

บทที่ 6

การประเมินความเสี่ยง

เมื่อได้คะแนนของ โอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้วนำคะแนนทั้งสองนี้ มาคูณกันเป็นคะแนนความเสี่ยง ซึ่งคะแนนความเสี่ยงนี้จะบอกระดับความเสี่ยง ดังตาราง

ตารางที่ 6.1 แสดงการจัดระดับความเสี่ยง

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มหันตภัย
	1	2	3	4	5
เกิดแน่นอน	ปานกลาง	สูง	สูง	รุนแรง	รุนแรง
5	5	10	15	20	25
บ่อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	รุนแรง	รุนแรง
4	4	8	12	16	20
ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
3	3	6	9	12	15
น้อย	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
2	2	4	6	8	10
น้อยที่สุด	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
1	1	2	3	4	5

6.1 การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ

จากข้อมูลคะแนน โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง เมื่อนำมาคูณกันจะได้ คะแนนความเสี่ยงตารางที่ 6.2 และ 6.3 ในหน้าถัดไป

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสียหาย
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ถ่ายภาพนิ่ง สะพาน (เปิด ไฟ) จัดทำป้าย และสื่อ โฆษณาต่างๆ	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 0101	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือ ขัดข้องขณะ ทำงาน	RPO 0102	3	1	3	ต่ำ
	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	RPO 0103	1	5	5	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็น ต้น	RPH 0104	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคาสูงขึ้น	RPF 0105	1	1	1	ต่ำ
	ถ่ายภาพไม่ตรง ตามที่ฝ่าย สร้างสรรค์และ ลูกค้าต้องการ	RPF 0106	2	4	4	ปาน กลาง
ส่งต้นฉบับ พิธีกรบนเวที ให้ตรวจสอบ และแก้ไข	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานไม่ เพียงพอ	RPO 0201	4	3	12	สูง

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ส่งต้นฉบับ พิธีกรบนเวที ให้ตรวจสอบ และแก้ไข	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 0202	1	2	2	ต่ำ
นำเสนอแบบ ป้าย	ลูกคามีการแก้ไข งานมาก	RPO 0301	4	2	8	ปาน กลาง
ประชาสัมพันธ์ งาน (บริเวณ ด้านหน้าทาง ขึ้นทั้ง 3 จุด)	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 0302	1	2	2	ต่ำ
	ความไม่ชัดเจนใน การสรุปงาน	RPO 0303	4	2	8	ปาน กลาง
ส่งบทบรรยาย การแสดงของ คณะ โจทฤษฎ์	ได้รับข้อมูลการ แสดงล่าช้า	RPO 0401	4	2	8	ปาน กลาง
จัดทำเอกสาร แจ้ง รายละเอียด ของคณะผู้เดิน เทิดพระเกียรติ	ความเข้าใจที่ไม่ ตรงกันใน รายละเอียดที่แจ้ง ไป	RPO 0501	4	3	12	สูง
	จำนวนคนที่ร่วม ในขบวนไม่ครบ ตามที่ต้องการ	RPO 0502	4	3	12	สูง
นำเสนอเพลง สำหรับใช้ในการ การแสดง "สะพานแห่ง พระบารมี"	ความล่าช้าในการ คัดเลือกเพลงให้ ลูกค้ำ	RPO 0601	2	1	2	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
นำเสนอเพลง สำหรับใช้ในการ การแสดง "สะพานแห่ง พระบารมี"	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 0602	1	2	2	ต่ำ
นำเสนอเพลง ประกอบการ ในการแสดง "เพชรแห่ง แผ่นดิน"	ความล่าช้าในการ คัดเลือกเพลงให้ ลูกค้า	RPO 0701	2	1	2	ต่ำ
	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 0702	1	2	2	ต่ำ
นำเสนอบท บรรยายของ การแสดงโชว์ สะพานแห่ง พระบารมี, เพชร แห่ง แผ่นดิน และ พญเฉลิมพระ เกียรติ	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานได้มาล่าช้า	RPO 0801	4	2	8	ปาน กลาง
	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 0802	1	2	2	ต่ำ
ติดตั้งจอภาพ ขนาด 3 x 4 เมตร 9 จอ และขนาด 60 นิ้ว 2 จอ ตาม จุดที่กำหนด	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 0901	3	1	3	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดตั้งจอภาพ ขนาด 3 x 4 เมตร 9 จอ และขนาด 60 นิ้ว 2 จอ ตาม จุดที่กำหนด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 0902	2	1	2	ต่ำ
	จอภาพที่ติดตั้งไม่ สามารถใช้งานได้	RPO 0903	3	3	9	ปาน กลาง
	อันตรายของ จอภาพต่อ ประชาชน	RPO 0904	2	4	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 0905	2	2	4	ปาน กลาง
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงเกินไป	RPF 0906	1	1	1	ต่ำ
นำเสนอบท บรรยายการ แสดงพลู	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานได้มีล่าช้า	RPO 1001	3	3	9	ปาน กลาง
	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 1002	1	2	2	ต่ำ
ติดต่อ ประสานงาน หัวหน้าคณะผู้ เดิน เทิดพระเกียรติ ในแต่ละสี่ง	การนัดหมายวัน เวลาเพื่อประชุม หรือติดต่อ ประสานงาน ผิดพลาด	RPO 1101	1	1	1	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดต่อ ประสานงาน หัวหน้าคณะผู้ เดิน เทิดพระเกียรติ ในแต่ละสิ่ง	วัน เวลาที่นัด หมายเพื่อประชุม ติดต่อ ประสานงานถูก เลื่อน	RPO 1102	2	1	2	ต่ำ
	ข้อมูลที่ใช้ในการ ติดต่อ ประสานงาน หรือ ประชุม ไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ	RPO 1103	2	1	2	ต่ำ
ติดต่อ ประสานงาน หัวหน้าคณะผู้ เดิน เทิดพระเกียรติ ในแต่ละสิ่ง	หัวหน้าคณะผู้เดิน เทิดพระเกียรติใน แต่ละสิ่งไม่ ถ่ายทอด รายละเอียดที่ตก ลงกันให้กับผู้ร่วม เดินขบวน	RPO 1104	2	3	6	ปาน กลาง
สรุปเรื่องการ ถ่ายทอดสด และราคา	การนัดหมายวัน เวลา เพื่อประชุม หรือติดต่อ ประสานงาน ผิดพลาด	RPO 1201	1	1	1	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
สรุปเรื่องการ ถ่ายทอดสด และราคา	วัน เวลาที่นัด หมายเพื่อประชุม ติดต่อ ประสานงานถูก เลื่อน	RPO 1202	2	1	2	ต่ำ
	ติดต่อ สถานีโทรทัศน์ เพื่อถ่ายทอดสด ไม่ได้	RPO 1203	1	3	3	ต่ำ
	ข้อมูลที่ใช้ในการ ติดต่อ ประสานงาน หรือ ประชุม ไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ	RPO 1204	2	1	2	ต่ำ
	การถ่ายทอดสดไม่ สามารถ ถ่ายทอดสดได้ ครบตามรายการ	RPO 1205	3	3	9	ปาน กลาง
	รอข้อมูลในการ ดำเนินการล่าช้า	RPO 1206	3	4	12	ปาน กลาง
สรุปเรื่อง ตำรวจรักษา ความปลอดภัย ตลอดงาน	การนัดหมายวัน เวลา เพื่อประชุม หรือติดต่อ ประสานงาน ผิดพลาด	RPO 1301	1	1	1	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
สรุปเรื่อง ตำรวจรักษา ความปลอดภัย ตลอดงาน	วัน เวลาที่นัด หมายเพื่อประชุม ติดต่อ ประสานงานถูก เลื่อน	RPO 1302	2	1	2	ต่ำ
	ข้อมูลที่ใช้ในการ ติดต่อ ประสานงาน หรือ ประชุม ไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ	RPO 1303	2	1	2	ต่ำ
	การรักษาความ ปลอดภัยไม่ เพียงพอ	RPO 1304	4	5	20	รุนแรง
จัดส่งตรา สัญลักษณ์ให้ เพื่อจัดพิมพ์ ในสำนักงาน ต่างๆ	ความผิดพลาด หรือความไม่ ถูกต้องในการ จัดส่ง	RPO 1401	3	4	12	สูง

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
เข้ากำหนดจุด ติดตั้งส่วนงาน ต่างๆ และทำ สรุปแจ้งต่อ ลูกค้า (ลูกค้า จัดเตรียม บุคคลที่ ตัดสินใจพื้นที่ ได้)	ความไม่ปลอดภัย ในการกำหนดจุด จอตลอดสุขา เคลื่อนที่	RPO 1501	3	3	9	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 1502	2	1	2	ต่ำ
	การนัดหมายวัน เวลา เพื่อประชุม หรือติดต่อ ประสานงาน ผิดพลาด	RPO 1503	1	1	1	ต่ำ
	วัน เวลาที่นัด หมายเพื่อประชุม ติดต่อ ประสานงานถูก เลื่อน	RPO 1504	2	1	2	ต่ำ
ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ชี้งานตามจุดที่ กำหนดทั้ง 3 จุด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 1601	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 1602	3	1	3	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสียหาย
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ร้งานตามจุดที่ กำหนดทั้ง 3 จุด	ป้าย	RPO 1603	3	2	6	ปาน กลาง
	ประชาสัมพันธ์ มองเห็นไม่ชัดเจน	RPH 1604	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงเกินไป	RPF 1605	1	1	1	ต่ำ
	ติดตั้งไม่ตรงจุดที่ กำหนด	RPO 1606	3	2	6	ปาน กลาง
ประชุมการ แสดงพลัง เทิดพระเกียรติ	การนัดหมายวัน เวลา เพื่อประชุม หรือติดต่อ ประสานงาน ผิดพลาด	RPO 1701	1	1	1	ต่ำ
	วัน เวลาที่นัด หมายเพื่อประชุม ติดต่อ ประสานงานถูก เลื่อน	RPO 1702	2	1	2	ต่ำ
	ข้อมูลที่ใช้ในการ ติดต่อ ประสานงาน หรือ ประชุม ไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ	RPO 1703	2	1	2	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ประชุมการ แสดงพลัง เทิดพระเกียรติ	ความปลอดภัย ของจุดติดตั้งพลุ	RPO 1704	3	5	15	สูง
ผลิตและ ตรวจเช็ค ความถูกต้อง ของผ้าสี เหลืองทรง พระเจริญที่ใช้ เดินขบวน	ไม่สามารถหา ผู้ผลิตที่ผลิตของ ได้	RPO 1801	1	3	3	ต่ำ
	ผู้ผลิตส่งของช้า กว่ากำหนด	RPO 1802	2	1	2	ต่ำ
	ของที่สั่งผลิตไม่ ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ	RPO 1803	1	3	3	ต่ำ
ประดับ และ ตกแต่งซุ้ม นิทรรศการ ฯลฯ ทั้ง 3 จุด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 1901	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 1902	3	1	3	ต่ำ
	ความปลอดภัย ของซุ้ม นิทรรศการต่อ ประชาชน	RPO 1903	2	3	6	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 1904	2	1	2	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ประดับ และ ตกแต่งซุ้ม นิทรรศการ ฯลฯ ทั้ง 3 จุด	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 1905	1	1	1	ต่ำ
ติดตั้งป้าย ถ่ายภาพที่ ระลึก ทั้ง 3 จุด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2001	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2002	3	1	3	ต่ำ
	ความปลอดภัย ของป้าย ประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพที่ระลึก ต่อประชาชน	RPO 2003	2	3	6	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2004	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 2005	1	1	1	ต่ำ
	ติดตั้งซุ้ม ทางเข้าของ งานตามแบบ ทั้ง 3 จุด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2101	2	1	2

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดตั้งขั้ว ทางเข้าของ งานตามแบบ ทั้ง 3 จุด	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2102	3	1	3	ต่ำ
	ความปลอดภัย ของขั้วทางเข้าต่อ ประชาชน	RPO 2103	2	3	6	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2104	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 2105	1	1	1	ต่ำ
ติดตั้งเครื่อง เสียงทุกจุดที่ กำหนด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2201	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2202	3	1	3	ต่ำ
	ความปลอดภัย ของเครื่องเสียงต่อ ประชาชน	RPO 2203	2	4	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2204	2	2	4	ปาน กลาง

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดตั้งเครื่อง เสียงทุกจุดที่ กำหนด	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงเกินไป	RPF 2205	1	1	1	ต่ำ
ติดป้ายบอก ทางทุกจุดที่ กำหนด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2301	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2302	3	1	3	ต่ำ
	ป้ายบอกทางสูญ หาย	RPO 2303	2	1	2	ต่ำ
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2304	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงเกินไป	RPF 2305	1	1	1	ต่ำ
	ประดับธงบน ราวสะพาน และเสาไฟ ตามจุดที่ กำหนด	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2401	2	1	2
วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน		RPO 2402	3	1	3	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ระดับรงบน ราวสะพาน และเสาไฟ ตามจุดที่ กำหนด	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	RPO 2403	3	2	6	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2404	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 2405	1	1	1	ต่ำ
เข้าติดตั้งเวทีย ตามแบบ	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2501	2	1	1	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2502	3	1	3	ต่ำ
	ความไม่แข็งแรง ของเวทีย	RPO 2503	3	3	9	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2504	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 2505	1	1	1	ต่ำ
	ติดตั้งบันได ทางขึ้นลง ระหว่างช่อง กันถนน 2 ฟัง	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 2601	2	1	2

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดตั้งบันได ทางขึ้นลง ระหว่างช่อง กันถนน 2 ฝั่ง	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2602	3	1	3	ต่ำ
	ความไม่แข็งแรง ของบันไดทางขึ้น ลง	RPO 2603	4	2	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2604	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้น	RPF 2605	1	1	1	ต่ำ
ประชุมสรุป การแสดงผลของ คณะ โจอฬุยส์ และ กรม ศิลปากร	การนัดหมายวัน เวลา เพื่อประชุม หรือติดต่อ ประสานงาน ผิดพลาด	RPO 2701	1	1	1	ต่ำ
	วัน เวลาที่นัด หมายเพื่อประชุม ติดต่อ ประสานงานถูก เลื่อน	RPO 2702	2	1	2	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ประชุมสรุป การแสดงของ คณะโจทก์ และ กรม ศิลปากร	ข้อมูลที่ใช้ในการ ติดต่อ ประสานงาน หรือ ประชุม ไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ	RPO 2703	2	1	2	ต่ำ
	ความเข้าใจที่ยังไม่ ชัดเจนภายหลัง การประชุม	RPO 2704	3	2	6	ปาน กลาง
ระดับรั้วทาง วังจุกเดิน	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงาน ไม่ได้	RPO 2801	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 2802	3	1	3	ต่ำ
	ความไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม ของการติดตั้ง	RPO 2803	2	4	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2804	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้น	RPF 2805	1	1	1	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ผลิตของที่ ระลึกสำหรับ จำหน่าย จำนวน 20,000 ชิ้น	ไม่สามารถหา ผู้ผลิตที่ผลิตของ ได้	RPO 2901	1	4	4	ปาน กลาง
	ผู้ผลิตส่งของช้า กว่ากำหนด	RPO 2902	3	4	12	สูง
	ของที่สั่งผลิตไม่ ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ	RPO 2903	1	4	4	ปาน กลาง
	ต้นแบบที่ส่งไป ให้ผลิตไม่ถูกต้อง	RPO 2904	1	4	4	ปาน กลาง
ผลิตของที่ ระลึกสำหรับ องค์กรประชน พร้อมส่งมอบ (รูปเหมือนกับ ของที่ จำหน่าย)	ไม่สามารถหา ผู้ผลิตที่ผลิตของ ได้	RPO 3001	1	2	2	ต่ำ
	ผู้ผลิตส่งของช้า กว่ากำหนด	RPO 3002	2	2	4	ปาน กลาง
	ของที่สั่งผลิตไม่ ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ	RPO 3003	1	2	2	ต่ำ
	ต้นแบบที่ส่งไป ให้ผลิตไม่ถูกต้อง	RPO 3004	1	4	4	ปาน กลาง
	การผิดพลาดและ ความไม่เหมาะสม ในพิธีการถวาย ของที่ระลึกให้ องค์กรประชน	RPO 3005	4	4	16	รุนแรง

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสียหาย
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
เตรียมข้อมูล พร้อมทำ ต้นฉบับ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานไม่ตรง ประเด็นหรือไม่ ชัดเจนหรือไม่ ถูกต้อง	RPO 3101	4	3	12	สูง
ส่งต้นฉบับให้ ลูกค้า ตรวจสอบ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ความล่าช้าในการ ตรวจสอบข้อมูล	RPO 3202	3	3	9	ปาน กลาง
	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 3203	1	3	3	ต่ำ
ถ่ายทำสื่อภาพ และเสียง ณ พื้นที่ด้วย เฮลิคอปเตอร์ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 3301	1	2	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 3302	1	3	3	ต่ำ
	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานไม่ตรง ประเด็นหรือไม่ ชัดเจนหรือไม่ ถูกต้อง	RPO 3303	3	4	12	สูง

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ถ่ายทำสื่อภาพ และเสียง ณ พื้นที่ด้วย เฮลิคอปเตอร์ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 3304	2	1	2	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 3305	1	1	1	ต่ำ
	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	RPO 3306	1	5	5	ปาน กลาง
ลงเสียง บรรยาย (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 3401	1	1	1	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 3402	2	1	2	ต่ำ
	บทของโฆษกไม่ แม่นยำ	RPO 3403	3	3	9	ปาน กลาง
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 3404	1	1	1	ต่ำ
ทำการตัดต่อ พร้อมวางภาพ ในห้องตัดต่อ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 3501	1	1	1	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ทำการตัดต่อ พร้อมวางภาพ ในห้องตัดต่อ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 3502	2	1	2	ต่ำ
	ความไม่ชัดเจนใน การจัดทำสื่อภาพ และเสียง	RPO 3503	3	3	9	ปาน กลาง
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้นไป	RPF 3504	1	1	1	ต่ำ
ส่งมอบงาน ลูกค้า เพื่อ พิจารณาก่อน ลงเสียง ประกอบ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	จัดส่งข้อมูลให้ ตรวจสอบไม่ทัน	RPO 3601	2	1	2	ต่ำ
	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 3602	1	1	1	ต่ำ
ลงเสียง ประกอบและ แก้ไข (จัดทำ สื่อภาพและ เสียง)	จัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การทำงานไม่ได้	RPO 3701	1	1	1	ต่ำ
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ชำรุดหรือขัดข้อง ขณะทำงาน	RPO 3702	2	1	2	ต่ำ

ตารางที่ 6.2 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ลงเสียง ประกอบและ แก้ไข (จัดทำ สื่อภาพและ เสียง)	ความไม่ชัดเจนใน การจัดทำสื่อภาพ และเสียง	RPO 3703	3	3	9	ปาน กลาง
	วัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ราคา สูงขึ้น	RPF 3704	1	1	1	ต่ำ
ส่งมอบงาน สื่อภาพและ เสียง (จัดทำ สื่อภาพและ เสียง)	จัดส่งข้อมูลให้ ตรวจสอบไม่ทัน	RPO 3801	2	1	2	ต่ำ
	ข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน การตรวจสอบ	RPO 3802	1	1	1	ต่ำ

ตารางที่ 6.3 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดงาน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติ พร้อมกัน ณ จุดที่กำหนด	ผู้ร่วมขบวนมาไม่ ครบหรือไม่มา ตามที่นัดหมาย	RAO 0101	1	3	3	ต่ำ
	จัดขบวนเดิน เทิดพระเกียรติไม่ ทันตาม กำหนดการ	RAO 0102	1	3	3	ต่ำ
	วันจัดงานถูก เลื่อนออกไป	RAS 0103	1	3	3	ต่ำ

ตารางที่ 6.3 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติ พร้อมกัน ณ จุดที่กำหนด	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0104	2	2	4	ปาน กลาง
	มาตราส่วนที่วาง รูปแบบการเดินไว้ ไม่ตรงกับความเป็นจริง	RAO 0105	2	3	6	ปาน กลาง
	มีการบาดเจ็บของ ผู้ร่วมขบวน	RAO 0106	3	3	9	ปาน กลาง
ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติ เดินจาก จุดเริ่มต้นถึง เวทีกลาง	ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติไม่ สามารถเดินมา บรรจบกันเป็นรูป ขบวนตามที่นัด หมาย	RAO 0201	2	2	4	ปาน กลาง
	มีการบาดเจ็บของ ผู้ร่วมขบวน	RAO 0202	3	3	9	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก ลง	RAO 0203	2	2	4	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0204	2	2	4	ปาน กลาง

ตารางที่ 6.3 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
แสดงสื่อภาพ และเสียง	พิธีกรในรายการ ไม่มา	RAO 0301	1	3	3	ต่ำ
โครงการถนน วงแหวน อุตสาหกรรม กรมทางหลวง	อุปกรณ์ฉายสื่อ ภาพและเสียง ชำรุดระหว่างการ ฉาย	RAO 0302	1	3	3	ต่ำ
ชนบท กระทรวง คมนาคม	ข้อมูลสื่อภาพและ เสียงมีปัญหา เช่น แผ่นข้อมูลสื่อภาพ และเสียงสูญหาย หรือ หยิบแผ่นผิด	RAO 0303	1	3	3	ต่ำ
	จอภาพมีปัญหาไม่ สามารถฉายได้	RAO 0304	3	3	9	ปาน กลาง
	ผู้ควบคุมการ แสดงไม่สามารถ มาทำงานได้	RAO 0305	1	3	3	ต่ำ
	วันจัดงานถูกเลื่อน ออกไป	RAS 0306	1	3	3	ต่ำ
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0307	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก ลง	RAO 0308	2	2	4	ปาน กลาง

ตารางที่ 6.3 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การแสดง เทิดพระเกียรติ ชุดที่ 1 “หนู มาน ...” (จาก คณะละครหุ่น เล็ก โจหลุยส์)	ขณะที่แสดงไม่ สามารถมาแสดง ได้ตาม กำหนดการ	RAO 0401	1	3	3	ต่ำ
	การผิดพลาดใน การแสดง	RAO 0402	2	3	6	ปาน กลาง
	วันจัดงานถูกเลื่อน ออกไป	RAS 0403	1	3	3	ต่ำ
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0404	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก ลง	RAO 0405	2	2	4	ปาน กลาง
การแสดงแสง เสียงในชุด “เพชร...แห่ง แผ่นดิน”	อุปกรณ์แสดงแสง สี เสียง ขัดข้อง ระหว่างการแสดง	RAO 0501	2	4	8	ปาน กลาง
	การผิดพลาดใน การแสดง	RAO 0502	1	4	4	ปาน กลาง
	วันจัดงานถูกเลื่อน ออกไป	RAS 0503	1	3	3	ต่ำ
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0504	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก ลง	RAO 0505	2	2	4	ปาน กลาง

ตารางที่ 6.3 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การแสดงแสง เสียงในชุด “สะพาน แห่ง...พระ บารมี”	อุปกรณ์แสดงแสง สี เสียง ขัดข้อง ระหว่างการแสดง	RAO 0601	2	4	8	ปาน กลาง
	การผิดพลาดใน การแสดง	RAO 0602	1	4	4	ปาน กลาง
	วันจัดงานถูกเลื่อน ออกไป	RAS 0603	1	3	3	ต่ำ
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0604	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก ลง	RAO 0605	2	2	4	ปาน กลาง
พลุเฉลิมพระ เกียรติชุด “ชุด มหัศจรรย์ แสง สี สดุติ มหาราช “จำนวน 99 ลูก	พลุไม่สามารถ ใช้ได้	RAO 0701	2	4	8	ปาน กลาง
	อุปกรณ์แสดงแสง สี เสียง ขัดข้อง ระหว่างการแสดง	RAO 0702	2	4	8	ปาน กลาง
	การผิดพลาดใน การแสดง	RAO 0703	2	4	8	ปาน กลาง
	วันจัดงานถูกเลื่อน ออกไป	RAS 0704	1	3	3	ต่ำ
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0705	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก ลง	RAO 0706	2	2	4	ปาน กลาง

ตารางที่ 6.3 แสดงคะแนนความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง
ในแต่ละกิจกรรมในขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
พหูเฉลิมพระ เกียรติชุด “ชุด มหัศจรรย์ แสง สี สดุติ มหาราช “ จำนวน 99 ลูก	ความไม่ปลอดภัย ในการแสดงพล ต่อประชาชน	RAO 0707	3	5	15	สูง

โดยแต่ละขั้นตอนการจัด โครงการมีจำนวนของความเสี่ยงในขั้นตอนการจัด โครงการดังนี้
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน

ความเสี่ยงระดับต่ำ 97 ความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 35 ความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับสูง 9 ความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับรุนแรง 2 ความเสี่ยง

ขั้นตอนการจัดงาน

ความเสี่ยงระดับต่ำ 13 ความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 26 ความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับสูง 1 ความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับรุนแรง ไม่มี

6.2 ความเสี่ยงที่วางแนวทางการขจัดความเสี่ยง

จากข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดจะพบว่าความเสี่ยงมีระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับต่ำ ปานกลาง สูง และรุนแรง ดังนั้นจะคัดเลือกเฉพาะความเสี่ยงระดับปานกลาง สูง และรุนแรงมาดำเนินการตามวิธีการขจัดความเสี่ยงเท่านั้น ส่วนความเสี่ยงระดับต่ำจะถึงว่าความเสี่ยงระดับนี้สามารถยอมรับได้ ดังนั้นจากข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมด ได้ความเสี่ยงระดับปานกลาง สูง และรุนแรงที่จะดำเนินการตามวิธีการขจัดความเสี่ยง ดังตารางที่ 6.4 และ 6.5 ในหน้าถัดไป

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ถ่ายภาพนิ่ง สะพาน (เปิด ไฟ) จัดทำป้าย และสื่อโฆษณา ต่างๆ	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	RPO 0103	1	5	5	ปาน กลาง
	ถ่ายภาพไม่ตรง ตามที่ฝ่าย สร้างสรรค์และ ลูกค้าต้องการ	RPF 0106	2	4	8	ปาน กลาง
ส่งคืนฉบับ พิธีกรบนเวทีให้ ตรวจสอบและ แก้ไข	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานไม่เพียงพอ	RPO 0201	4	3	12	สูง
นำเสนอแบบ ป้าย ประชาสัมพันธ์ งาน (บริเวณ ด้านหน้าทางขึ้น ทั้ง 3 จุด)	ลูกค้ามีการแก้ไข งานมาก	RPO 0301	4	2	8	ปาน กลาง
	ความไม่ชัดเจนใน การสรุปงาน	RPO 0303	4	2	8	ปาน กลาง
ส่งบทบรรยาย การแสดงของ คณะโจหลุยส์	ได้รับข้อมูลการ แสดงล่าช้า	RPO 0401	4	2	8	ปาน กลาง
จัดทำเอกสาร แจ้งรายละเอียด ของคณะผู้เดิน เทิดพระเกียรติ	ความเข้าใจที่ไม่ ตรงกันใน รายละเอียดที่แจ้ง ไป	RPO 0501	4	3	12	สูง
	จำนวนคนที่ร่วม ในขบวนไม่ครบ ตามที่ต้องการ	RPO 0502	4	3	12	สูง

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
นำเสนอบท บรรยายของการ แสดงโชว์ สะพานแห่งพระ บารมี, เพชร แห่งแผ่นดิน และพญเฉลิม พระเกียรติ	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานได้มาล่าช้า	RPO 0801	4	2	8	ปาน กลาง
ติดตั้งจอภาพ ขนาด 3 x 4 เมตร 9 จอ และ ขนาด 60 นิ้ว 2 จอ ตามจุดที่ กำหนด	จอภาพที่ติดตั้งไม่ สามารถใช้งานได้	RPO 0903	3	3	9	ปาน กลาง
	อันตรายของ จอภาพต่อ ประชาชน	RPO 0904	2	4	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 0905	2	2	4	ปาน กลาง
นำเสนอบท บรรยายการ แสดงพลุ	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานได้มาล่าช้า	RPO 1001	3	3	9	ปาน กลาง
ติดต่อ ประสานงาน หัวหน้าคณะผู้ เดิน เทิดพระเกียรติ ในแต่ละสี่ง ในแต่ละสี่ง	หัวหน้าคณะผู้เดิน เทิดพระเกียรติใน แต่ละสี่งไม่ ถ่ายทอด รายละเอียดที่ตก ลงกันให้กับผู้ร่วม เดินขบวน	RPO 1104	2	3	6	ปาน กลาง

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
สรุปเรื่องการ ถ่ายทอดสด และราคา	การถ่ายทอดสด ไม่สามารถ ถ่ายทอดสดได้ ครบตามรายการ	RPO 1205	3	3	9	ปาน กลาง
	รอข้อมูลในการ ดำเนินการล่าช้า	RPO 1206	3	4	12	ปาน กลาง
สรุปเรื่องสำรวจ รักษาความ ปลอดภัยตลอด งาน	การรักษาความ ปลอดภัยไม่ เพียงพอ	RPO 1304	4	5	20	รุนแรง
จัดส่งตรา สัญลักษณ์ให้ เพื่อจัดพิมพ์ใน ส่วนงานต่างๆ	ความผิดพลาด หรือความไม่ ถูกต้องในการ จัดส่ง	RPO 1401	3	4	12	สูง
เข้ากำหนดจุด ติดตั้งส่วนงาน ต่างๆ และทำ สรุปแจ้งต่อ ลูกค้า (ลูกค้า จัดเตรียมบุคคล ที่ตัดสินใจพื้นที่ ได้)	ความไม่ปลอดภัย ในการกำหนดจุด จอร์จสุขา เคลื่อนที่	RPO 1501	3	3	9	ปาน กลาง
ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ งานตามจุดที่ กำหนดทั้ง 3 จุด	ป้าย ประชาสัมพันธ์ มองเห็นไม่ชัดเจน	RPO 1603	3	2	6	ปาน กลาง

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ งานตามจุดที่ กำหนดทั้ง 3 จุด	ติดตั้งไม่ตรงจุดที่ กำหนด	RPO 1606	3	2	6	ปาน กลาง
ประชุมการ แสดงพลุ เทิดพระเกียรติ	ความปลอดภัย ของจุดติดตั้งพลุ	RPO 1704	3	5	15	สูง
ประดับ และ ตกแต่งซุ้ม นิทรรศการ ฯลฯ ทั้ง 3 จุด	ความปลอดภัย ของซุ้ม นิทรรศการต่อ ประชาชน	RPO 1903	2	3	6	ปาน กลาง
ติดตั้งป้าย ถ่ายภาพที่ระลึก ทั้ง 3 จุด	ความปลอดภัย ของป้าย ประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพที่ระลึก ต่อประชาชน	RPO 2003	2	3	6	ปาน กลาง
ติดตั้งซุ้มทางเข้า ของงานตาม แบบทั้ง 3 จุด	ความปลอดภัย ของซุ้มทางเข้าต่อ ประชาชน	RPO 2103	2	3	6	ปาน กลาง
ติดตั้งเครื่อง เสียงทุกจุดที่ กำหนด	ความปลอดภัย ของเครื่องเสียงต่อ ประชาชน	RPO 2203	2	4	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก เป็นต้น	RPH 2204	2	2	4	ปาน กลาง

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ระดับขบวน ราวสะพาน และ เสาไฟตามจุดที่ กำหนด	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	RPO 2403	3	2	6	ปาน กลาง
เข้าติดตั้งเวทีย ตามแบบ	ความไม่แข็งแรง ของเวทีย	RPO 2503	3	3	9	ปาน กลาง
ติดตั้งบันไดทาง ขึ้นลงระหว่าง ช่องกั้นถนน 2 ฝั่ง	ความไม่แข็งแรง ของบันไดทางขึ้น ลง	RPO 2603	4	2	8	ปาน กลาง
ประชุมสรุปการ แสดงของ คณะ โจอฬุส และ กรม ศิลปากร	ความเข้าใจที่ยัง ไม่ชัดเจนภายหลัง การประชุม	RPO 2704	3	2	6	ปาน กลาง
ระดับรั้วทาง วิ่งฉุกเฉิน	ความไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม ของการติดตั้ง	RPO 2803	2	4	8	ปาน กลาง
ผลิตของที่ระลึก สำหรับจำหน่าย จำนวน 20,000 ชิ้น	ไม่สามารถหา ผู้ผลิตที่ผลิตของ ได้	RPO 2901	1	4	4	ปาน กลาง
	ผู้ผลิตส่งของช้า กว่ากำหนด	RPO 2902	3	4	12	สูง

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ผลิตของที่ระลึก สำหรับจำหน่าย จำนวน 20,000 ชิ้น	ของที่สั่งผลิตไม่ ผ่านการ ตรวจสอบ คุณภาพ	RPO 2903	1	4	4	ปาน กลาง
	ต้นแบบที่ส่งไป ให้ผลิตไม่ถูกต้อง	RPO 2904	1	4	4	ปาน กลาง
ผลิตของที่ระลึก สำหรับองค์กร ประธาน พร้อม ส่งมอบ (รูป เหมือนกับของที่ จำหน่าย)	ผู้ผลิตส่งของช้า กว่ากำหนด	RPO 3002	2	2	4	ปาน กลาง
	ต้นแบบที่ส่งไป ให้ผลิตไม่ถูกต้อง	RPO 3004	1	4	4	ปาน กลาง
ผลิตของที่ระลึก สำหรับองค์กร ประธาน พร้อม ส่งมอบ (รูป เหมือนกับของที่ จำหน่าย)	การผิดพลาดและ ความไม่เหมาะสม ในพิธีการถวาย ของที่ระลึกให้ องค์กรประธาน	RPO 3005	4	4	16	รุนแรง
เตรียมข้อมูล พร้อมทำ ต้นฉบับ (จัดทำ สื่อภาพและ เสียง)	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานไม่ตรง ประเด็นหรือไม่ ชัดเจนหรือไม่ ถูกต้อง	RPO 3101	4	3	12	สูง

ตาราง 6.4 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ส่งคืนฉบับให้ ลูกค้าตรวจสอบ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ความล่าช้าในการ ตรวจสอบข้อมูล	RPO 3202	3	3	9	ปาน กลาง
ถ่ายทำสื่อภาพ และเสียง ณ พื้นที่ด้วย เฮลิคอปเตอร์ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ข้อมูลที่ใช้ ประกอบการ ทำงานไม่ตรง ประเด็นหรือไม่ ชัดเจนหรือไม่ ถูกต้อง	RPO 3303	3	4	12	สูง
	อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	RPO 3306	1	5	5	ปาน กลาง
ลงเสียงบรรยาย (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	บทของโฆษกไม่ แม่นยำ	RPO 3403	3	3	9	ปาน กลาง
ทำการติดต่อ พร้อมวางภาพ ในห้องติดต่อ (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ความไม่ชัดเจนใน การจัดทำสื่อภาพ และเสียง	RPO 3503	3	3	9	ปาน กลาง
ลงเสียงประกอบ และแก้ไข (จัดทำสื่อภาพ และเสียง)	ความไม่ชัดเจนใน การจัดทำสื่อภาพ และเสียง	RPO 3703	3	3	9	ปาน กลาง

ตาราง 6.5 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดงาน

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติ พร้อมกัน ณ จุด ที่กำหนด	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0104	2	2	4	ปาน กลาง
	มาตราส่วนที่วาง รูปแบบการเดินไว้ ไม่ตรงกับความเป็น จริง	RAO 0105	2	3	6	ปาน กลาง
	มีการบาดเจ็บของผู้ ร่วมขบวน	RAO 0106	3	3	9	ปาน กลาง
ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติ เดินจาก จุดเริ่มต้นถึงเวที กลาง	ขบวนเดิน เทิดพระเกียรติไม่ สามารถเดินมา บรรจบกันเป็นรูป ขบวนตามที่นัด หมาย	RAO 0201	2	2	4	ปาน กลาง
	มีการบาดเจ็บของผู้ ร่วมขบวน	RAO 0202	3	3	9	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงักลง	RAO 0203	2	2	4	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0204	2	2	4	ปาน กลาง

ตาราง 6.5 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
แสดงสื่อภาพ และเสียง โครงการถนน วงแหวน อุตสาหกรรม กรมทางหลวง ชนบท กระทรวง คมนาคม	จอภาพมีปัญหาไม่ สามารถฉายได้	RAO 0304	3	3	9	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0307	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงักลง	RAO 0308	2	2	4	ปาน กลาง
การแสดง เทิดพระเกียรติ ชุดที่ 1 “หนู มาน ...” (จาก คณะละครหุ่น เล็ก โจหลุยส์)	การผิดพลาดในการ แสดง	RAO 0402	2	3	6	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0404	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงักลง	RAO 0405	2	2	4	ปาน กลาง
การแสดงแสง เสียงในชุด “เพชร...แห่ง แผ่นดิน”	อุปกรณ์แสดงแสง สี เสียง ขัดข้อง ระหว่างการแสดง	RAO 0501	2	4	8	ปาน กลาง
	การผิดพลาดในการ แสดง	RAO 0502	1	4	4	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0504	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงักลง	RAO 0505	2	2	4	ปาน กลาง

ตาราง 6.5 แสดงความเสี่ยงที่จะดำเนินการจัดความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการจัดงาน (ต่อ)

กิจกรรม	ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาสเกิด	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การแสดงแสง เสียงในชุด “สะพานแห่ง... พระบารมี”	อุปกรณ์แสดงแสง สี เสียง ชัดชัด ระหว่างการแสดง	RAO 0601	2	4	8	ปาน กลาง
	การผิดพลาดในการ แสดง	RAO 0602	1	4	4	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0604	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก	RAO 0605	2	2	4	ปาน กลาง
พลุเฉลิมพระ เกียรติชุด “ชุด มหัศจรรย์ แสง สี สดุดีมหาราชา “ จำนวน 99 ลูก	พลุไม่สามารถ ใช้ได้	RAO 0701	2	4	8	ปาน กลาง
	อุปกรณ์แสดงแสง สี เสียง ชัดชัด ระหว่างการแสดง	RAO 0702	2	4	8	ปาน กลาง
	การผิดพลาดในการ แสดง	RAO 0703	2	4	8	ปาน กลาง
	ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก	RAH 0705	2	2	4	ปาน กลาง
	การถ่ายทอดสด สะดุดหยุดชะงัก	RAO 0706	2	2	4	ปาน กลาง
	ความไม่ปลอดภัย ในการแสดงพลุต่อ ประชาชน	RAO 0707	3	5	15	สูง

สรุปว่าได้ความเสี่ยงที่จะดำเนินการขจัดความเสี่ยงทั้งหมดทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

- | | | |
|---------------------------|----|------------|
| 1. ขั้นตอนการจัดเตรียมงาน | 46 | ความเสี่ยง |
| 2. ขั้นตอนการจัดงาน | 27 | ความเสี่ยง |
| รวมทั้งสิ้น | 73 | ความเสี่ยง |