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THESIS ADVISOR: 

This thesis focuses on the comparison of building construction costs in public and private 

sectors and analyzes the different factors that affect a contractor's decision to tender for a building 

construction project. 

The methodology involves the collection of building construction costs of public and private 

projects. Comparison was done by alternating the unit prices on the bill of quantities of the building 

projects in both sectors. Bidding for 5 public building projects was simulated by 4 or 5 private 

contractors. For the analysis of factors for bidding price, questionnaires were distributed to 68 

contractors for their opinions. 

The results of the cost comparison show that the costs of private build ing construction are 

higher than the costs of public building construction. The components of higher private building 

construction costs consist of direct costs and indirect costs. 

The results of bidding simulation show that the private construction costs are higher than 

public construction costs. However, the higher cost components are direct costs and the lower cost 

components are indirect costs . 

The purpose of analyzing the factors that affect the tendering of construction costs for 

building construction is to identify what influences a contractor's decision to bid for a building 

construction of private and public projects. By the method of AHP, the most significant factors 

considered for public construction are project cost, conditions of contract, and bidding competition. 

On the other hand, the most significant factors considered for private construction are client's financial 

situation, project duration, project location, and fluctuation in fuel oil, materials and labor prices. 

This study concludes that the higher cost elements of private construction are direct costs 

and the factors influencing construction cost differences are client's financial status, project 

conditions, contract conditions, fluctuation of direct costs, and competitive conditions. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 

 เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง และการสนับสนุนการ

กอสรางโครงการสาธารณูปโภคตางๆ ของรัฐบาล เชน โครงการกอสรางอาคารสถานที่ราชการ 

ศูนยราชการ ศูนยคมนาคม โครงการกอสราง ขยาย และปรับปรุงทางหลวงตางๆ โครงการกอสราง

ระบบชลประทาน และระบบปองกันน้ําทวม เปนตน ทําใหในแตละปมีงบประมาณในสวนของการ

กอสรางโครงการตางๆ เปนมูลคาสูงมาก จากตาราง 1.1 ซึ่งแสดงงบประมาณรายจายสําหรับการ

ลงทุนในชวง 3 ปที่ผานมา จะเห็นวางบประมาณดานการลงทุน ซึ่งประกอบดวย คาครุภัณฑ ที่ดิน 

ส่ิงกอสราง และ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง มีสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของงบประมาณรายจาย

ประจําป 

 

ตาราง 1.1 งบประมาณรายจายดานการลงทนุ 

ปงบประมาณ 2548 2549 2550 

งบประมาณรายจาย 

(ลานบาท) 

1,250,000 1,360,000 1,566,200 

งบลงทุน 

(ลานบาท) 

131,398.4 137,341.9 179,594.3 

สัดสวนงบลงทุนตอ 

งบประมาณประจําป 

(รอยละ) 

 

10.5 

 

10.1 

 

11.5 

 ที่มา: สํานกังบประมาณ สาํนักนายกรัฐมนตรี 

 

 ดังนั้นการควบคุมโครงการกอสรางตางๆ ของภาครัฐใหสามารถกอสรางไดตาม

งบประมาณที่กําหนด และสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงานราชการ จึง

มีความสําคัญตอการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับงานกอสรางของหนวยงานราชการตางๆ 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหการบริหารระบบราชการและระบบโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ 

สามารถดําเนินการและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจสามารถดําเนินการ

และขยายตัวไดอยางตอเนื่องตอไป 
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

โดยทั่วไป โครงการกอสรางตางๆ กอนดําเนินการกอสรางจะตองมีการศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการ และประมาณการงบประมาณที่ตองใชในการกอสราง การกําหนดงบประมาณ 

สามารถทําไดโดยการประมาณราคาคากอสราง ซึ่งเปนงานทางดานวิศวกรรรมที่ตองอาศัย

ประสบการณของบุคลากร และเวลาในการทํางานมาก โดยการประมาณราคาคากอสรางมีอยู

ดวยกันหลายวิธี ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน เชน ความละเอียดของการประมาณราคา และ

วัตถุประสงคของการประมาณราคา เปนตน  ซึ่งหากกําหนดความละเอียดของการประมาณราคา  

สามารถแบงงานประมาณราคาออกไดเปน 2 แบบ คือ การประมาณราคาเบื้องตนเพื่อกําหนด

งบประมาณ และการประมาณราคาอยางละเอียดเพื่อใชเปนราคากลางสําหรับควบคุมการ

ประกวดราคาเพื่อจางผู รับเหมา  ซึ่งการประมาณราคาแตละวิธีมีความเหมาะสมและมี

วัตถุประสงคการใชงานที่แตกตางกัน 

 

การประมาณราคาเบื้องตนของงานกอสรางอาคาร อาจใชพื้นที่อาคารคูณดวยราคาตอ

พื้นที่เปนราคาคากอสรางทั้งหมด ซึ่งใชเวลานอยแตความคลาดเคลื่อนของราคามีมาก สวนการ

ประมาณราคาอยางละเอียดอาจใชเวลาและทรัพยากรมาก แตความคลาดเคลื่อนของราคามีนอย 

ซึ่งการคิดราคาคากอสรางทั้งสองวิธีตางไมสามารถควบคุมความถูกตองไดครบถวนทุกรายการ

ของงานแตละประเภท เนื่องจากการยังมีปจจัยอื่นที่มีผลตอการคิดราคาคากอสราง เชน สภาพ

พื้นที่กอสราง เทคนิคและวิธีการกอสราง ระยะเวลาการกอสราง และขอกําหนดของงานกอสราง 

เปนตน ซึ่งการคิดราคาคากอสรางในสวนดังกลาวอาจไดมาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ของผูประมาณราคา หรือจากขอมูลเดิมที่มีการเก็บรวบรวมจากงานกอสรางที่ผานมา 

 

สําหรับงานกอสรางของหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ การคํานวณราคาคากอสราง

หรือราคากลาง ใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่6 

กุมภาพันธ 2550 โดยจําแนกหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางออกเปน 3 ประเภท 

คือ งานกอสรางอาคาร งานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม และงานกอสรางชลประทาน ซึ่ง

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางดังกลาว ประกอบดวย 4 สวน คือ 

 

1. หลักเกณฑการคํานวณคางานตนทุน เปนหลักเกณฑและวิธีการในการคาํนวณคา

งานตนทุนหรือราคาทุนของงานกอสราง ประกอบดวย หลักเกณฑการถอดแบบ

คํานวณราคากลาง และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
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2. หลักเกณฑการคํานวณคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง เปนการคํานวณ

คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง ซึ่งประกอบดวย คาอํานวยการ ดอกเบี้ย 

กําไร และภาษี โดยสรุปเปนตาราง FACTOR F รวม 3 ตาราง ไดแก ตาราง 

FACTOR F งานกอสรางอาคาร ตาราง FACTOR F งานกอสรางทาง และตาราง 

FACTOR F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม 

3. หลักเกณฑการสรุปคากอสรางทั้งหมดเปนราคากลาง เปนหลักเกณฑและวิธีการ
ในการนําคางานตนทุน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง และคาใชจายพิเศษ

ตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ มารวมกันเปนราคากลางงานกอสราง 

4. แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
เปนขอบังคับ แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการนําหลักเกณฑการคํานวณราคา

กลางงานกอสรางไปใชปฏิบัติอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 

สําหรับการดําเนินงานกอสรางของภาคเอกชน ถูกกําหนดโดยเจาของโครงการซึ่งมี

ลักษณะการบริหารงานที่ตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับภาวะการแขงขันและ

สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยทั่วไปงบประมาณหรือราคาคากอสราง

อาคารของเอกชนจะถูกกําหนดโดยเจาของโครงการ ซึ่งรวมถึงการคิดราคาคากอสรางที่ตอง

ปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของตนทุนที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน ราคา

น้ํามันเชื้อเพลิง ราคาวัสดุกอสราง คาแรงงาน และอัตราดอกเบี้ย เปนตน  

 

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตนทุนการกอสรางที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหการ

ปรับเปลี่ยนราคากลางงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐทําไดยาก เนื่องจากการจัดทําราคากลาง

ของหนวยงานราชการถูกกําหนดดวยหลักเกณฑและกฎระเบียบของทางราชการ ทําใหราคากลาง

ที่ประกาศใชสําหรับประกวดราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ ไมสอดคลองกับสภาวะ

เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของตนทุนคากอสราง ซึ่งแตกตางจากงานกอสรางภาคเอกชนที่

สามารถปรับเปลี่ยนราคาคากอสรางใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และตนทุนคากอสรางได

ตลอดเวลา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางระหวางราคาคากอสรางงาน

อาคารของหนวยงานราชการและเอกชน วิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคากลาง

งานกอสรางอาคารของภาครัฐและเอกชน และวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของการ

เสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนแนวทางสําหรับปรับปรุง

การคํานวณราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับตนทุนการกอสราง 
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1.2 วัตถุประสงค 
 

งานวิจยันี้มวีตัถุประสงคของการศึกษา ดังนี ้

1) เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงานราชการกับ
ราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชน 

2) เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางงาน
อาคารของหนวยงานภาครัฐกับราคาคากอสรางงานอาคารของภาคเอกชน 

3) เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของการเสนอราคาคากอสราง
งานของหนวยงานราชการและเอกชน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงาน

ราชการ และราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช

ราคากลางที่ประกาศประกวดราคาในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 เปนเกณฑสําหรับอางอิง 

 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินการศกึษาวิจัย 

 

1) ศึกษาหลักเกณฑการคํานวณราคาคากอสรางและวิธีการจัดทําราคากลางของ
หนวยงานราชการ โดยมุงเนนศึกษาเฉพาะการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร 

2) ศึกษาขั้นตอนและวิธีการคิดราคาคากอสรางอาคารของเอกชน 

3) เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง หลักเกณฑวิธีการคํานวณราคากลางงานกอสราง
อาคารของหนวยงานราชการ กับการคิดราคาคากอสรางอาคารของภาคเอกชน 

4) รวบรวมขอมูลราคากลางงานอาคารของหนวยงานราชการ ที่ประกาศประกวดราคา
หรือกอสรางในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 

5) รวบรวมขอมูลราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนที่ดําเนินการกอสรางในชวง 6 

เดือนแรกของป 2550 

6) จัดทาํแบบสอบถาม และดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูรับจางงานกอสรางอาคาร เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีตอการคิดราคาคากอสรางเพื่อเสนอ

ราคาตอหนวยงานของราชการและเอกชน 
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7) จากขอมูลราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงานราชการ และราคาคากอสรางงาน
อาคารของเอกชนที่รวบรวมได ทําการเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารของ

ราชการกับราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชน โดยนําราคาตอหนวยของรายการ

งานกอสรางตางๆ ในงานกอสรางอาคารของเอกชนมาใสในบัญชีแสดงปริมาณงาน

ของงานกอสรางอาคารของราชการ จากนั้นคํานวณราคาคากอสรางทั้งหมดของ

โครงการ และนําราคาคากอสรางที่ไดมาเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางของทาง

ราชการ เพื่อหาความแตกตางระหวางราคาคากอสรางของแตละหมวดงานกอสรางที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

8) ทําการเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนกับราคาคากอสรางงาน
อาคารของหนวยงานราชการ ทํานองเดียวกันกับข้ันตอนการเปรียบเทียบราคาคา

กอสรางขางตน โดยนําราคาตอหนวยจากบัญชีปริมาณงานของงานกอสรางอาคาร

ของเอกชน มาใสในบัญชีปริมาณงานกอสรางงานอาคารของราชการ จากนั้นนําราคา

คากอสรางที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบกับราคางานกอสรางของเอกชน เพื่อหาความ

แตกตางระหวางราคาคากอสรางของแตละหมวดงานกอสรางที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม 

9) จําลองการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร โดยนําเอาแบบกอสรางและบัญชีแสดง
รายการงานกอสรางอาคารของหนวยงานราชการ มาใหผูรับจางกอสรางเอกชนทํา

การคิดราคาและเสนอราคาคากอสราง จากนั้นทําการเปรียบเทียบราคาคากอสราง

ของผูรับจางแตละราย โดยเปรียบเทียบจากราคาคากอสรางต่ําสุด สูงสุด และราคา

คากอสรางเฉลี่ย นําราคาคากอสรางดังกลาวมาเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางของ

หนวยงานราชการ เพื่อหาความแตกตางของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

10) วิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางของแตละหมวดงาน
กอสรางที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาคากอสรางเดิม ที่ไดจากการเปรียบเทียบราคาคา

กอสรางของหนวยงานราชการและเอกชนทั้งจากการเปรียบเทียบราคาจากบัญชี

ปริมาณงานและจากการจําลองเสนอราคา เพื่อหาองคประกอบที่มีผลตอความ

แตกตางของราคาคากอสรางระหวางงานกอสรางอาคารของภาครัฐและเอกชน 

11) รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยวิธี

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (AHP) เพื่อหาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ 

ที่มีตอการคํานวณราคาคากอสรางงานอาคาร และเปรียบเทียบความสําคัญของ

ปจจัยตางๆ เหลานั้น เพื่อหาปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความแตกตางตอการเสนอราคาคา

กอสรางงานอาคารของราชการและเอกชน 
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12) สรุปผลจากการวิเคราะหความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารของราชการ
และราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชน วิเคราะหองคประกอบของความแตกตาง

ของราคาคากอสรางงานอาคารของภาครัฐและราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชน 

และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความแตกตางของการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร

ของภาครัฐและเอกชน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 

จากการศึกษาวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี ้

1) ทําใหทราบองคประกอบของความแตกตางระหวางราคาคากอสรางงานอาคารของ
หนวยงานราชการกับราคาคากอสรางงานอาคารของภาคเอกชน 

2) ทําใหทราบความแตกตางของปจจัยที่มีผลเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

3) เพื่อเปนแนวทางสําหรับปรับปรุงการคํานวณราคาคากอสรางงานอาคารของ

หนวยงานราชการใหสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตนทุนคากอสราง ซึ่ง

จะทําใหงานกอสรางของหนวยงานราชการตางๆ สามารถดําเนินการไดจนสําเร็จและ

สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 



บทที่ 2 

 
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

การคิดราคาคากอสรางมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงหลายประการ เชน ความละเอียดของการ

ประมาณราคา ระยะเวลาที่ใชในการประมาณราคา ความซับซอนและขนาดของโครงการ 

ระยะเวลาการกอสราง วิธีการกอสราง สภาพพื้นที่กอสราง และสภาพภูมิอากาศ เปนตน ซึ่งการ

ประมาณราคาคากอสรางนอกจากคํานึงถึงปจจัยดังกลาวขางตน ยังมีปจจัยอื่นที่มีผลทําใหราคา

คากอสรางของแตละโครงการแตกตางกันออกไป ดังนั้นการคํานวณราคาคากอสรางใหได

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงจึงตองพิจารณาจากองคประกอบหลายดานรวมกัน 

 
2.1 การประมาณราคางานกอสราง 
 

การประมาณราคาคากอสรางเปนการประมาณปริมาณวัสดุ เวลา หรือคาใชจายที่ใช

สําหรับดําเนินการกอสรางใหเสร็จส้ินตามกําหนดการ จุดประสงคของการประมาณราคา คือ เพื่อ

เปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจดําเนินการกอสราง เชน การจัดประกวดราคา การกําหนดราคาคา

กอสราง การกําหนดงบประมาณการใชจาย และการควบคุมปริมาณการใชงานที่แทจริง เปนตน 

 

หลักการประมาณราคาคากอสราง (Carr, 1989) ประกอบดวย 

 

1) ความเปนไปได การประมาณราคาที่ดีตองมีความถูกตองและสามารถทํางานได ซึ่ง
มักตองใชประสบการณและการตัดสินใจจากผูที่มีประสบการณ รวมทั้งการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลในอดีต เชน การเลือกใชวัสดุ วิธีการกอสราง เครื่องมือ เครื่องจักรและจํานวน

แรงงานที่ใชเพื่อใหเหมาะสมกับขอบเขตของงาน เปนตน 

 

2) ระดับความละเอียด เนื่องจากการประมาณราคาโดยละเอียดตองใชเวลาและ

คาใชจายมาก ดังนั้นการประมาณราคาเบื้องตนจึงใหความสนใจเฉพาะรายละเอียดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ระดับความไมแนนอนที่ยอมรับไดในการตัดสินใจ และ

ผลกระทบตอความถูกตองของการประมาณราคาเนื่องจากความไมแนนอนดังกลาว 
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3) ขั้นตอนการออกแบบ เปนการกําหนดขอบเขตและคุณสมบัติโดยทั่วไปของการ

กอสราง ดังนั้นการประมาณราคาจึงอยูในระดับที่ใชสําหรับการตัดสินใจและการกําหนดขอบเขต

ของงาน เมื่อข้ันตอนการออกแบบเสร็จส้ิน การประมาณราคาจึงอยูในระดับที่ละเอียด เพื่อนํา

ขอมูลดังกลาวไปใชในการกําหนดราคาของสัญญาการกอสราง ดงันั้นการประมาณราคาในระดับ

นี้จึงตองการความละเอียดในทุกรายการ รวมทั้งคํานึงขั้นตอนในการจัดซื้อ ประกอบและติดตั้ง

เครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ดวย 

 

4) ความครบถวนสมบูรณ ผูประมาณราคาตองคํานึงถึงองคประกอบดานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการกอสรางและมีผลตอราคาคากอสราง เชน คาใชจายในการขออนุญาต ประกันภัย 

ดอกเบี้ย การรักษาความปลอดภัย การขนสง การบันทึกบัญชี การจัดซื้อ การอํานวยการ การเก็บ

รักษาและนําไปใชงาน เปนตน 

 

ตามมาตรฐานของ Association for Advancement of Cost Engineering (AACE) ได

จําแนกระดับความละเอียดของการประมาณราคาคากอสราง (Peurifoy and Oberlender, 2002) 

ออกเปน 5 ระดับ ดังแสดงในตาราง 2.1 

 

ตาราง 2.1 การจําแนกระดับความละเอยีดของการประมาณราคา 

ระดับ 

การประมาณราคา 

ระดับ 

การกําหนดโครงการ 

วัตถุประสงค 

การประมาณราคา 

ชวงคาคาดหวงั 

ของความถูกตอง 

ระดับ 5 

ระดับ 4 

ระดับ 3 

ระดับ 2 

ระดับ 1 

0 % ถึง 2% 

1 % ถึง 5% 

10 % ถึง 40% 

30 % ถึง 70% 

50 % ถึง 100% 

ประมาณการเบื้องตน 

ศึกษาความเปนไปได 

กําหนดงบประมาณ 

ควบคุมการประมูล 

ตรวจสอบการประมาณราคา 

-50 % ถึง 100% 

-30 % ถึง +50% 

-20 % ถึง +30% 

-50 % ถึง 100% 

-50 % ถึง 100% 

ที่มา : Peurifoy และ Oberlender (2002) 

 

หากจําแนกการประมาณราคาคากอสรางตามระดับความละเอียด และวัตถุประสงคของ

การนําไปใช สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธี คือ การประมาณราคาเบื้องตน และ การประมาณราคา

แบบละเอียด ซึ่งการประมาณราคาแตละวิธีตางมีหลักการและรายละเอียดแตกตาง ขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของการนําไปใชงานและความรูความชํานาญของผูประมาณราคาในการวิเคราะห

และจําแนกองคประกอบของราคาและปจจัยที่มีผลตอราคาคากอสราง  เชน  แหลงวัสดุ 
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สภาพแวดลอมของสถานที่กอสราง สภาพอากาศ การวางแผนงานกอสราง การดําเนินการ

กอสราง การซอมบํารุงเครื่องจักร และการหมุนเวียนของเงินทุน เปนตน 

 

การประมาณราคาเบื้องตน เปนการประเมินราคาเพื่อกําหนดงบประมาณที่จะใชในการ

กอสราง ซึ่งมีแนวทางและวิธีการประมาณราคาโดยอางอิงจากขอมูลสถิติเกาประกอบกับอัตราการ

เพิ่มของดัชนีตางๆ เชน ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาเหล็กเสน เปนตน 

หรืออาจประเมินจากแบบจําลองการประมาณราคา เชน แบบจําลองการประมาณราคาคา

กอสรางงานทาง (สายันต คงศรีเจริญ, 2542) การประมาณราคางานกอสรางอาคารโดยการ

ประมาณปริมาณเนื้องานกอสราง (สมชาติ มั่นประเสริฐ, 2541) และแบบจําลองการประมาณคา

กอสรางอาคารโดยการวิเคราะหถดถอย (วรศักดิ์ ทวีกิจการ, 2533) เปนตน ซึ่งการประมาณราคา

ดวยแนวทางดังกลาวเปนการประมาณราคาเบื้องตนเพื่อกําหนดงบประมาณการกอสรางเทานั้น 

 

การประมาณราคาแบบละเอียด เปนการประมาณราคาโดยการหาปริมาณงานที่ตองทํา

ในแตละประเภทจากแบบกอสราง และหาตนทุนที่เกิดจากการทํางานของงานประเภทนั้น เชน 

ปริมาณและราคาของวัสดุที่ใช ประเภทและปริมาณเครื่องจักร ตลอดจนแรงงานที่ตองใชในการ

กอสราง เปนตน ซึ่งการประมาณราคาแบบละเอียด สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การ

ประมาณราคาแบบราคาตอหนวย (Unit cost) และแบบเหมาจาย (Lump sum) 

 

การประมาณราคาตอหนวย เปนการคิดราคาคากอสรางตอหนวยของปริมาณงานที่ตอง

ทํา เชน งานคอนกรีต งานไมแบบ และงานเสริมเหล็ก เปนตน โดยคิดราคางานตอปริมาณงานที่

ตองทํา คือ ราคางาน (บาท)/ปริมาณคอนกรีต (ลูกบาศกเมตร) เปนตน จากนั้นจึงนําราคาตอ

หนวยมาคูณกับปริมาณงานเพื่อหาราคางานของงานประเภทนั้น ซึ่งการประมาณราคางานแบบนี้

เหมาะสําหรับงานที่มีปริมาณงานไมแนนอน โดยการจายเงินคางานจะคิดตามปริมาณงานจริงที่

สามารถทําได 

 

การประมาณราคาแบบเหมาจาย เปนการคิดราคาคางานรายการนั้นแบบเหมารวม

ทั้งหมดโดยการหารายละเอียดของงานดังกลาววาประกอบดวยงานยอยอะไรบาง จากนั้นจึง

คํานวณราคางานแตละสวนงานยอย เพื่อหาราคารวมของงานยอยทั้งหมด ซึ่งการคิดราคาแบบนี้

เปนการคิดราคางานที่วัดปริมาณงานไดยาก เชน งานเตรียมพื้นที่กอสราง งานสํานักงานชั่วคราว 

เปนตน 
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2.2 องคประกอบของราคาคากอสราง 
 

คาใชจายในงานกอสราง ประกอบดวย คาใชจายทางตรง (Direct Costs) คาใชจาย

ทางออม (Indirect Costs) คาเผื่อ (Contingencies) และกําไร ดังรูป 2.1 ซึ่งแสดงองคประกอบ

สวนตางๆ ของราคาคากอสราง 

 

 

 
 

รูป 2.1 องคประกอบราคาคากอสราง  

ที่มา : สันติ ชินานุวัตวิงศ (2546) 

 

 

คาใชจายทางตรง เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับงานกอสรางโดยตรง ไดแก คาวัสดุ เชน คา

คอนกรีต ไมแบบ เหล็กเสริม ฯลฯ คาแรงงาน เชน คาแรงกรรมกร ชางไม ชางปูน ชางเหล็ก ฯลฯ 

คาเครื่องจักร เชน คารถขุดตักดิน รถบรรทุกดิน ฯลฯ และผูรับเหมาชวงงานสวนตางๆ เชน งานกอ

อิฐฉาบปูน งานระบบประปา และไฟฟา เปนตน 

  

ราคาคากอสราง 

คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม คาเผื่อ + กาํไร 

 วัสดุ 

 แรงงาน 

 เครื่องจักร 

 ผูรับเหมาชวง เงินเดือน 

 สาธารณูปโภค 

 คาประกันภัย 

 ภาษี 

 ฯลฯ 

โครงการ 

เงินเดือน 

 สาธารณูปโภค 

 เครื่องจักรทั่วไป 

 ประกันภัย+ภาษ ี

 ฯลฯ 

สํานักงานใหญ 
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คาใชจายทางออม เปนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจหรือการดําเนินงานกอสราง ซึ่งไม

สามารถคิดไดโดยตรงกับงานใดงานหนึ่งในโครงการ คาใชจายทางออมสามารถแบงออกไดเปน 2 

ประเภท คือ คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานใหญ ไดแก คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน คา

น้ํา คาไฟฟา โทรสาร คาสําเนาเอกสาร ฯลฯ คาใชจายในสวนเงินเดือนของบุคลากรในสํานักงาน

ใหญ ภาษี คาธรรมเนียมในการประกันภัยตางๆ เปนตน สําหรับคาใชจายอีกสวนหนึ่ง คือ 

คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการกอสราง ไดแก เงินเดือนบุคลากรสนาม เชน วิศวกร โฟร

แมน เสมียน ฯลฯ คาสาธารณูปโภคตางๆ ที่ใชในโครงการกอสราง เชน คาไฟฟา คาน้ํา คา

โทรศัพท โทรสาร คาเอกสาร และการทําสําเนาเอกสารในสํานักงานสนาม คาเครื่องมือ เคร่ืองจักร

โดยทั่วไป เชน ปนจั่นหอสูง รถบรรทุกคนงาน คาภาษี คาธรรมเนียมการประกันภัย เงินค้ําประกัน

ตางๆ เปนตน 

 

โครงการกอสรางอาคารสวนใหญมักมีการจางผูรับจางชวง (Subcontractor) ดังนั้นการ

จําแนกองคประกอบของราคาคากอสรางอาคาร (Johnston and Mansfield, 2001) จะแบง

ออกเปน คาใชจายในสวนที่ดําเนินการกอสรางเอง และคาใชจายในสวนของผูรับจางชวง ดังรูป 

2.2 ซึ่งแสดงการจําแนกองคประกอบของราคาคากอสรางเมื่อมีการจางผูรับจางชวง 

 

โดยองคประกอบของราคาคากอสรางยังคงแบงเปนคาใชจายทางตรง และคาใชจาย

ทางออม คาใชจายทางตรงประกอบดวย งานกอสรางที่ดําเนินการเอง  และงานที่จางเหมาชวง 

องคประกอบหลักของคาใชจายของงานที่ดําเนินการเอง ประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงาน และคา

เครื่องจักร สวนองคประกอบของคาใชจายของผูรับจางชวง แบงตามผูรับจางชวงแตละราย ซึ่ง

องคประกอบของคาใชจายของผูรับจางชวงแตละราย ประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงาน และคา

เครื่องจักร เชนกัน 

 

คาใชจายทางออม ประกอบดวย 2 สวน ไดแก คาดําเนินงานกอสรางของโครงการ และ

คาใชจายอื่นๆ คาดําเนินงานของโครงการ ประกอบดวย คาธรรมเนียมขออนุญาต คาประกันภัย 

คาหลักประกันตางๆ คาควบคุมงานกอสราง คากอสรางงานชั่วคราว คาสํานักงานสนามและคา

เครื่องจักรทั่วไป เปนตน 

 

สวนคาใชจายอื่นๆ ของโครงการ ไดแก คาดําเนินงานของสํานักงานใหญ คาภาษี คาค้ํา

ประกัน คาเผื่อสํารอง และคากําไร เปนตน 
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รูป 2.2 การจําแนกองคประกอบราคาคากอสรางอาคาร 

ที่มา : Johnston และ Mansfield (2001) 

 

 

Project Cost 

Direct Costs Indirect Costs 

Self-Performed 
Work 

Subcontracted 
Work 

Subcontract 

No.1 

Labor 

Material 

Equipment 

Other 

Job Site 
Overhead 

End-of-Bid 
Items 

Labor 

Material 

Equipment 

Other 

Permits, 

Insurance, 

Bonds 

Job 

Organization 

or Project 

Supervision 

Temporary 

Job 

Indirect 

Equipment 

Profit 

Main Office 

Overhead 

Sales Tax 

Surety Bond 

Contingency 

Other 

Subcontract 

No.2 

Subcontract 

No.___ 
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2.3 การกาํหนดราคาคากอสรางของทางราชการ 
 

ตามหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ “ราคากลางงาน

กอสรางของทางราชการ” หมายถึง ราคาคากอสรางในงานกอสรางของทางราชการในแตละงาน

หรือโครงการ ซึ่งไดจากการประเมินหรือคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ดังนั้นราคากลางงานกอสรางของทางราชการจึงไมใชราคามาตรฐานของงานกอสราง แตเปนราคา

ที่ทางราชการยอมรับ ซึ่งเปนราคาที่ไมสูงเกินไปจนผูประกอบการไดกําไรมากกวาที่ควรไดรับ และ

เปนราคาที่ไมต่ํามากเกินไปจนผูประกอบการไมสามารถที่จะดําเนินการกอสรางได 

 

ระยะแรกของการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ ใชหลักเกณฑการ

คํานวณราคากลางงานกอสราง ที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสราง

สถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ (ปกส.) ซึ่งมีสํานักงบประมาณเปนหนวยงานรับผิดชอบ 

ซึ่งคณะกรรมการ ปกส. ไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522 โดยมีปจจัยที่พิจารณา คือ คา

อํานวยการ และคาดําเนินงาน คากําไร และคาภาษี 

 

ตอมาคณะกรรมการ ปกส. ไดนําหลักเกณฑการประเมินราคางานกอสรางของกรมทาง

หลวง มาปรับปรุงการคํานวณราคากลางงานกอสราง โดยพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ คือ คา

อํานวยการ คาความผันผวน คาดอกเบี้ยเงินกู คากําไร และคาภาษี และกําหนดใหอยูในรูปของ

ตาราง Factor F 

 

เนื่องจากการคํานวณราคากลางงานกอสรางของงานแตละประเภท มีรายละเอียด

มาตรฐานการคํานวณราคาที่แตกตางกัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ แตงตั้งคณะกรรมการควบคมุราคา

กลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/11726 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2536 เพื่อปรับปรุง

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางใหเปนแนวทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการควบคุม

ราคากลางไดปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522 และหลักเกณฑการประเมินราคางานกอสรางทางของกรมทางหลวง 

ใหเปนรูปแบบเดียวกันในรูปตาราง Factor F จําแนกตามลักษณะงาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ในการคํานวณราคากลางของงานแตละประเภท 
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 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ใหใชหลักเณฑการคํานวณราคากลาง

งานกอสรางของทางราชการดังกลาวขางตน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2537 ซึ่งไดจําแนกงาน

กอสรางของทางราชการตามลักษณะงาน ออกเปน 3 ประเภท ไดแก งานกอสรางอาคาร งาน

กอสรางทาง และงานกอสรางชลประทาน 

  

 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 ใหรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานกอสรางที่ผานมา เพื่อกําหนดเปนหลักเกณฑการคํานวณราคา

กลางงานกอสรางสําหรับใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 

ตุลาคม 2544 กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงาน

กอสราง ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางพิจารณา 

 

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2544 ไดจําแนกงานกอสรางของทางราชการ ออกเปน 3 ประเภท ไดแก งานกอสรางอาคาร งาน

กอสรางทาง และงานกอสรางชลประทาน ซึ่งหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง

ดังกลาว แบงออกเปน 2 สวน คือ หลักเกณฑทั่วไปในการคํานวณราคากลางงานกอสราง และวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง โดยกําหนดหลักเกณฑการคิด

คาใชจาย รูปแบบและอัตราตางๆ เปนแนวทางเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันในรายละเอียด

บางรายการ ซึ่งเปนไปตามลักษณะ กรรมวิธี และระยะเวลาในการกอสราง โดยกําหนดไวในรูป

ของ Factor F คาใชจายตางๆ ไดแก ตนทุน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง และคาภาษี 

 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ใหใชหลักเกณฑการคํานวณ

ราคากลางงานกอสรางตามที่คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสรางเสนอ โดย

กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณ

ราคากลางงานกอสรางดังกลาวตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2550 เปนตนมา 

 

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

2550 ไดจําแนกงานกอสรางของทางราชการออกเปน 3 ประเภท ไดแก งานกอสรางอาคาร งาน

กอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม และงานกอสรางชลประทาน โดยหลักเกณฑการคํานวณราคา

กลางงานกอสรางดังกลาว แบงเปน 2 สวน คือ หลักเกณฑการคํานวณ ซึ่งประกอบดวย 

หลักเกณฑการคํานวณคางานตนทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และการสรุปคากอสรางเปน

ราคากลาง สวนตอมาคือ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
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กอสราง ซึ่งเปนขอกําหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหการสามารถนําหลักเกณฑการคํานวณ

ราคากลางงานกอสรางดังกลาวไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
2.4 การคํานวณราคาคากอสรางงานอาคารของทางราชการ 
 

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6 

กุมภาพันธ 2550 กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร ซึ่งประกอบดวย 

หลักเกณฑการคํานวณคางานตนทุน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง และการสรุปคากอสราง 

 

หลักเกณฑการคํานวณคางานตนทุน ประกอบดวย หลักเกณฑการถอดแบบคํานวณราคา

กลาง และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลาง 

 

หลักเกณฑการถอดแบบคํานวณราคากลาง ประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และขอมูล

สําหรับประกอบการถอดแบบกอสราง เพื่อกําหนดรายการ และปริมาณงาน วัสดุ และแรงงานที่

ตองใชในงานกอสราง 

 

รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง เปนสวนของขอมูลและ

รายละเอียดเกี่ยวกับราคาคางาน คาวัสดุกอสราง คาแรงงาน และคาดําเนินการตางๆ ที่นํามา

คํานวณกับรายการและปริมาณงานที่ไดจากการคํานวณถอดแบบกอสราง รายละเอียด

ประกอบการคํานวณราคากลางสําหรับงานกอสรางอาคาร ประกอบดวย ราคาคาวัสดุกอสราง คา

ขนสงวัสดุกอสราง และคาแรงงาน 

 

จากหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางดังกลาว ไดแบงราคากลางงาน

กอสรางอาคาร ออกเปน 3 สวน ไดแก คางานตนทุน คาครุภัณฑส่ังซื้อหรือจัดซื้อและระบบโสต

ทัศน และคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ 

 

คางานตนทุน ประกอบดวย คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน เปนคากอสรางตนทุนท่ียังไม

คิดรวมคาดําเนินการ กําไร และภาษี แบงออกเปน 4 กลุมงาน คือ 

 

ก. กลุมงานที่ 1 ประกอบดวย 

 งานโครงสราง 
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 งานสถาปตยกรรม 

 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

 

ข. กลุมงานที่ 2 ประกอบดวย 

 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน 

 งานระบบพิเศษอื่นๆ 

 

ค. กลุมงานที่ 3 งานครุภัณฑส่ังทําและงานตกแตงภายในอาคาร 

 

ง. กลุมงานที่ 4 งานภูมิทัศน 

 

คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามขอกําหนดและตามสัญญาจางกอสราง คาใชจายเกี่ยวกับคางานสนับสนุน 

คาใชจายที่เกี่ยวของกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณพิเศษสําหรับการกอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่

จําเปนตองมี ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับปนจั่นหอสูง (Tower Crane) ในกรณีของการกอสรางอาคาร

สูง คาใชจายเกี่ยวกับการกําหนดใหใชนั่งรานและการรักษาความปลอดภัยตอคนงานกอสรางตาม

กฎหมายแรงงาน การทําคาระดับสําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจัดทําระบบปองกันฝุนตาม

ขอบังคับ การทําระบบปองกันดินพัง คาใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณกอสราง 

การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสราง การกอสรางอาคารบางสวนใหแลวเสร็จเพื่อเขาไป

ใชสอยกอนเสร็จทั้งโครงการ เปนตน 

 

 คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง จําแนกเปน 4 หมวด ไดแก คาอํานวยการ คาดอกเบีย้ 

กําไร และภาษี ซึ่งกําหนดคาใชจายในการดําเนินงานกอสรางไวในรูปของตาราง FACTOR F 

 

 คาอํานวยการ ประกอบดวย 4 หมวด คือ 
 คาใชจายขั้นตอนการประกวดราคาและทําสัญญา 

 คาใชจายสํานักงาน ที่พักคนงานและโรงงาน 

 คาใชจายบริหารโครงการและบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง 

 คาใชจายในการบริหารความเสี่ยง 
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 FACTOR F หมายถึง สัดสวนของคางานตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง 

ซึ่งไดกําหนดไวเปนตอหนึ่งหนวยของคางานตนทุน 

 

FACTOR F = (คางานตนทุน = 1) +  

(คาอํานวยการ + ดอกเบี้ย + กําไร + ภาษี)/100 

   = 1.XXXX 

 

 การสรุปคากอสรางเปนราคากลาง เปนการนําคางานตนทุน มาคํานวณรวมกับคาใชจาย

ในการดําเนินงานกอสราง (FACTOR F) และคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ 

เปนราคากลางงานกอสราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ราคากลาง = (คางานตนทุน x FACTOR F)  

+   ผลรวมคาครุภัณฑสั่งซื้อหรือจัดซื้อซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

+ ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ ซึ่ง

รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

 
2.5 ปจจัยที่มีผลตอการคิดราคาคากอสราง 

 

ปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคางานกอสราง (ปริญญา ศุภศรี, 2546) ไดแก 

 

1) วิธีการกอสราง 
2) ปริมาณงาน 

3) สภาพทางกายภาพของสิ่งแวดลอมในการทํางาน เชน ความลึกของการขุดดิน ความ

เปยกชื้น น้ําใตดิน ลักษณะอากาศ เปนตน 

4) การขนสงวัสดุ เชน ระยะทางในการขนสง ความยากงายในการขนสง เปนตน 

5) คุณภาพของงาน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน ตลอดจนวิธีการบริหาร และ

ควบคุมงาน 

 

Ahmad และ Minkarah (1988) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางของผู

รับจางในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาจากปจจัยจํานวน 31 ปจจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเสนอ

ราคามากท่ีสุด 10 ลําดับแรก ไดแก 
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1) ประเภทของงาน 

2) ความตองการงาน 

3) เจาของงาน 

4) กําไรของงานที่ผานมา 

5) อันตรายจากการทํางาน 

6) สถานที่กอสราง 
7) สภาวะของแรงงาน 

8) ความมั่นคงขององคกร 
9) ขนาดของโครงการ 
10) สภาวะเศรษฐกิจ 

 

Akintoye และ Skitmore (1990) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสราง โดย

แบงปจจัยตางๆ ออกเปนกลุมหลัก 4 กลุม ไดแก 

 

1) ปจจัยดานสภาวะแวดลอม ประกอบดวย 

 สถานที่กอสราง 

 สภาพการแขงขันของตลาด 

 สถานะสภาพของคาเงิน 

 วิธีการเสนอราคา 

 นโยบายของรัฐ 

 ความพรอมดานสาธารณูปโภค 

 อัตราภาษี 

 สภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

2) ปจจัยดานความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย 

 ระดับความเสี่ยงหรือความไมแนนอนของโครงการ 

 ความบกพรองของบุคลากร 

 วัตถุประสงคของโครงการ 

 อัตราการเพิ่มข้ึนของตนทุน 

 การดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ 
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3) ปจจัยดานการประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย 

 ปจจัยดานการออกแบบ ไดแก รูปทรง ขนาด และความสูง เปนตน 

 ปจจัยดานการกอสราง ไดแก ปริมาณงานที่ทําซ้ํา ความซับซอนของงาน วิธีการ

กอสราง สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ เปนตน 

 

4) ปจจัยดานการเสนอราคา ประกอบดวย 

 ขั้นตอนการเสนอราคา 

 รายละเอียดของสัญญากอสราง 

 สภาวะการแขงขันราคา 

 ระยะเวลาของสัญญา 

 สถานะทางการเงินของผูวาจาง 

 การบริหารกระแสเงินของผูรับจาง 

 ความชัดเจนของขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการ 

 ความมีสวนรวมของผูออกแบบ 

 ชวงเวลาการเสนอราคา 

 ขอกําหนดของสัญญา 

 ปริมาณของงานจางเหมาชวง 

 ปริมาณงานเพิ่ม-ลด 

 วิธีการประมาณราคาคากอสราง 

 ประเภทของผูวาจาง 

 มูลคาของสัญญา 

 ระยะหางของโครงการกับสํานักงานของผูรับจาง 

 

Shash (1993) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาของผูรับจางกอสรางในอังกฤษ 

โดยศึกษาจากปจจัยตางๆ จํานวน 55 ปจจัย พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสนอราคางาน

กอสรางจํานวน 10 ลําดับแรก ไดแก 

 

1) ความตองการงาน 

2) จํานวนผูเสนอราคาแขงขัน 

3) ประสบการณในงานที่เสนอราคา 

4) ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานอยู 



 20 

5) คุณลักษณะของผูวาจาง 
6) เงื่อนไขของสัญญา 

7) ประเภทของงานกอสราง 
8) กําไรจากงานกอสรางในลักษณะเดียวกัน 

9) ขนาดของโครงการกอสราง 
10) วิธีการเสนอราคา 

 

Shash (1998) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาของผูรับจางชวงในสหรัฐอเมริกา 

พบวา ผูรับจางชวงใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสนอราคาตอผูรับจาง ไดแก 

ลักษณะและวิธีการจายเงินของผูวาจาง ประสบการณการทํางานรวมกัน ความชัดเจนของ

ขอกําหนด  ชื่อเสียงดานงานกอสรางที่ผานมาของผู รับจางหลัก  ขอกําหนดของสัญญา 

ประสบการณการทํางานในลักษณะเดียวกัน ขอกําหนดทั่วไปของสัญญา ประสบการณการ

บริหารงานของผูรับจางหลัก ความสามารถในการวางแผนงานและควบคุมงานของผูรับจางหลัก 

และสถานะทางการเงินของผูรับจางหลัก เปนตน 

 

Akinci และ Fischer (1998) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนการกอสราง โดย

ปจจัยที่พิจารณา ไดแก ปจจัยที่มีผลกระทบตอการประมาณราคาคากอสราง ปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอตนทุนการกอสรางขณะดําเนินการกอสราง และปจจัยจากสัญญากอสราง 

1) ปจจัยที่มีผลใหการประมาณราคาคากอสรางไมสอดคลองกับสภาพการทํางาน 

สามารถแบงออกเปน 2 ปจจัย ดังนี้ 

 ปจจัยจากผูประมาณราคา เชน ความผิดพลาดในการประมาณราคา ทัศนคติ 

ความรูและประสบการณของผูประมาณราคา เปนตน 

 ปจจัยจากการออกแบบและลักษณะของโครงการ ไดแก 

- ขอบเขตของงานไมชัดเจน หากกําหนดขอบเขตของงานไมชัดเจนจะมีผลทํา

ใหความถูกตองของการประมาณราคาคากอสรางลดลง 

- ความซับซอนของการออกแบบ หากโครงการมีความซับซอนมาก การ

ประมาณราคาตองใชเวลามาก และอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดมาก 

เชน การประมาณอัตราการทํางานไมสอดคลองกับสภาพการทํางาน การใช

วิธีการกอสรางแบบพิเศษตางจากการกอสรางแบบทั่วไป ทําใหตองใช

เครื่องจักร เครื่องมือแบบพิเศษ เปนตน 
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รูป 2.3 ปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางและตนทุนคากอสราง 

ที่มา : Akinci และ Fischer (1998) 

 

2) ปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนการกอสราง ประกอบดวย 

 ปจจัยเฉพาะของโครงการกอสราง ไดแก 

- สภาพพืน้ที่กอสราง เชน สภาพอนัคาดไมถึงของพื้นที่กอสราง 

- สภาพภูมิอากาศ เชน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ 

- ปจจัยที่เกิดจากผูวาจาง เชน สถานะทางการเงนิของผูวาจาง เปนตน 

- ปจจัยที่เกิดจากผูรับจางชวง เชน คุณสมบัติของผูรับจางชวง ไดแก 

ทํางานลาชากวาแผนงาน ทาํงานไมถกูตองตามขอกาํหนดของงาน เปน

ตน 

 ปจจัยจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ไดแก อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล และความมัน่คงทางการเมือง เปนตน 

 

3) ปจจัยจากสัญญาการกอสราง ประกอบดวย 

 ประเภทของสัญญา เชน สัญญาแบบเหมาจาย สัญญาแบบปรับราคาได เปนตน 

Estimator 

Specific  factors 

Cost 

Estimate 

Design and 

project 

Final 

Cost 

Construction 

Specific  factors 

Econ. & political 

environment 

Specific  factors 
Contract 

Specific  factors 
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 ขอกําหนดในสัญญา เชน การกําหนดขอบเขตของงาน การเพิ่มหรือลดงาน การ

ปรับกรณีทํางานลาชา เปนตน 

 

Akintoye (2000) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสราง โดยเริ่มตน

ศึกษาจากปจจัยตางๆ จํานวน 24 ปจจัย คือ 

1) ความซับซอนของการออกแบบและการกอสราง (Complexity of design and 

construction) 

2) ขนาดและขอบเขตของการกอสราง (Scale and scope of construction) 

3) วิธีการและเทคนิคการกอสราง (Method of construction/ construction 

techniques) 

4) สภาวะตลาดและชวงเวลายื่นประมูล (Tender period and market condition) 

5) ขอจํากัดของสถานที่กอสราง (Site constraint – access and storage limitation) 

6) งบประมาณและสถานะทางการเงินของผูวาจาง (Clients financial situation and 

budget) 

7) ประเภทของผูวาจาง (Type of client) 

8) ความสามารถในการกอสราง (Build ability) 

9) สถานที่ตั้งของโครงการ (Location of project) 

10) ความสามารถในการสนับสนุนดานแรงงานและวัสดุ (Availability and supplies of 

labor and materials) 

11) การตออายุสัญญาการออกแบบกอนกอสราง (Extent of completion of pre-

contract design) 

12) ประเภทของโครงสราง (Type of structure) 

13) ประสบการณของทีมงานกอสราง (Project team’s experience of the construction 

type) 

14) ความสามารถของทีมงานกอสราง (Capability of the firm’s construction team) 

15) คุณภาพของขอมูลและการไหลเวียน (Quality of information and flow 

requirements) 

16) ระยะเวลาโครงการ (Project duration) 

17) ระยะเวลาในการขนสงวัสดุ (Lead times for delivery of materials) 

18) เอกสารประกวดราคาและสัญญากอสราง (Form of procurement and contractual 

arrangement) 
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19) การจัดองคกรบริหารโครงการ (Expected project organization) 

20) ปริมาณของงานพิเศษ (Amount of special work) 

21) ขอจํากัดและขั้นตอนการกอสรางใน-นอก สถานที่กอสราง (Off/on-site operations 

sequencing and limitations) 

22) ปริมาณงานเพิ่ม-ลด ขณะกอสราง (Anticipated frequency of construction 

variations) 

23) การเรงรัดงานของที่ปรึกษา (Expertise of consultants) 

24) จํานวนคนในทีมงานกอสราง (Number of project team members) 

 

 และจากการวิเคราะหปจจัยทําใหสามารถแบงปจจัยทั้ง 24 ตัว ออกเปน 7 กลุม ดังแสดง

ในตาราง 2.2 

 

ตาราง 2.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการประมาณราคาคากอสราง 

กลุมที ่ กลุมปจจัย องคประกอบของปจจัย 

1 ความซับซอนของโครงการ  การจัดองคการบริหารโครงการ 

 ประเภทของโครงสราง 

 ขอจํากัดของสถานที่กอสราง 

 เทคนิควธิีการกอสราง 

 ขอบเขตและขนาดของโครงการ 

 ความซับซอนของการออกแบบและกอสราง 

2 ความตองการเทคโนโลย ี  ปริมาณงานพเิศษ 

 ระยะเวลาในการขนสงวัสดุ 

 ขอจํากัดและขั้นตอนการกอสราง 

 ความสามารถในการกอสราง 

3 ขอมูลโครงการ  คุณภาพของขอมูลและการไหลเวยีน 

 ความสามารถในการสนับสนุนดานแรงงานและ

วัสดุ 

 สัญญาออกแบบกอสราง 

 การเรงรัดงานกอสราง 

4 ทีมงานกอสราง  ความสามารถ 

 ประสบการณ 
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ตาราง 2.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการประมาณราคาคากอสราง 

กลุมที ่ กลุมปจจัย องคประกอบของปจจัย 

 จํานวนคน 

5 สัญญากอสราง  ประเภทของผูวาจาง 

 สถานะทางการเงินของผูวาจาง 

 ข้ันตอนการประกวดราคา 

6 ระยะเวลาโครงการ  ระยะเวลากอสราง 

 งานเพิม่/ลด 

7 ความตองการของตลาด  สถานที่ตั้งของโครงการ 

 ชวงเวลาการประกวดราคาและสภาวะของตลาด 

 

Oberlender และ Trost (2001) ไดเสนอวิธีการประเมินความถูกตองของการประมาณ

ราคาคากอสราง โดยประเมินจากคุณภาพของการประมาณราคา มีปจจัยที่พิจารณา 4 กลุม คือ 

ผูเกี่ยวของกับการประมาณราคา วิธีการประมาณราคา ลักษณะเฉพาะของโครงการ และปจจัยที่มี

ผลกระทบตอตนทุนการกอสราง 

 

จากผลการประเมินโครงการกอสรางจํานวน 47 โครงการ พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ความถูกตองของการประมาณราคามากที่สุด 5 ปจจัย คือ 

 

1) การออกแบบ 

2) ประสบการณของผูประมาณราคา และขอมูลเกี่ยวกับคากอสราง 

3) ระยะเวลาในการประมาณราคา 

4) สภาพพื้นที่กอสราง 
5) สภาวะการแขงขันดานราคาและแรงงาน 

 

Ling และ Liu (2002) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคาคากอสรางเพื่อยื่นประมูล

งานของผูดําเนินการกอสรางในสิงคโปร โดยแบงปจจัยตางๆ ออกเปน 7 กลุม คือ 

 

1) คุณลักษณะของโครงการ 
 ขนาดของโครงการ 

 ระยะเวลาโครงการ 
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 สภาพคลองของโครงการ 

 ที่ตั้งโครงการ 

 ความซับซอนของโครงการ 

 ประเภทของโครงการ เชน อาคารที่พักอาศัย สํานักงาน หรือโรงแรม เปนตน 

 ความเสี่ยงจากลักษณะของงาน 

 ประเภทของเครื่องจักรที่ตองใช 

 ความผันผวนของงานที่เกี่ยวของ 

 ระดับความอันตรายของงาน หรือความปลอดภัยในงานกอสราง 

 กําไรของงานลักษณะเดียวกันที่ผานมา 

 

2) เอกสารการเสนอราคา 

 ประเภทของสัญญา 

 คุณภาพของการออกแบบ 

 ความตองการเปนพิเศษของเจาของโครงการ 

 ประเภทของขอกําหนดในสัญญาที่ใช 

 คาปรับ 

 ความสมบูรณของเอกสารยื่นประมูล 

 คาธรรมเนียมการประกนัภัย 

 การค้ําประกันสัญญา 

 

3) คุณสมบัติของบริษัทกอสราง 
 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 

 ความตองการงาน 

 ความเกี่ยวของกับข้ันตอนการออกแบบ 

 ความสามารถในการหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ 

 ความสามารถในการหาแรงงานที่มีทักษะ 

 ความสามารถในการหาทีมงานกอสรางตามที่โครงการตองการ 

 ปริมาณคาดําเนินงานของสํานักงานใหญ 

 ความสามารถในการหาผูรับเหมาชวงที่นาเชื่อถือ 

 สัดสวนของผูรับเหมาชวงหลัก 

 สัดสวนของผูรับเหมาชวงในพื้นที่ 
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4) สถานการณการเสนอราคา 

 หลักประกันการเสนอราคา 

 จํานวนผูยื่นเสนอราคา 

 ชวงระยะเวลาการเสนอราคา 

 ผูแขงขันราคา 

 ความสามารถในการแขงขัน 

 การระบุคุณสมบัติเบื้องตน 

 ราคาเอกสารประกวดราคา 

 ข้ันตอนการประกวดราคา 

 เวลาในการประกวดราคา 

 

5) สถานการณทางเศรษฐกิจ 

 สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม 

 ความสามารถในการหาแรงงาน 

 ความสามารถในการหาเครื่องจักร 

 คุณภาพฝมือแรงงาน 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของคาแรงงาน 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวสัดุกอสราง 

 ความสามารถในการยื่นประมูลโครงการอื่น 

 

6) คุณสมบัติของผูวาจาง 
 สถานะทางการเงินของผูวาจาง 

 ขนาดของผูวาจาง 

 ประเภทของผูวาจาง (รัฐ/เอกชน) 

 ความสัมพันธกับผูวาจางในโครงการที่ผานมา 

 

7) คุณลักษณะของผูควบคุมงาน 

 ความสัมพันธกับผูควบคุมงาน 

 คุณลักษณะของผูควบคุมงาน (ความเขมงวด) 
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ตอมา Trost และ Oberlender (2003) ไดพัฒนาวิธีการประเมินความถูกตองของการ

ประมาณราคาคากอสราง โดยใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหความ

ถดถอยสําหรับตัวแปรหลายตัว (Multivariate Regression) โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ทั้งหมด 11 

ปจจัย คือ 

 

1) ขั้นตอนการประมาณราคา 

2) การออกแบบ 

3) สภาวะการแขงขันทางดานราคาและแรงงาน 

4) สภาพพื้นที่กอสราง 
5) ประสบการณของผูประมาณราคาและขอมูลดานราคา 

6) สถานะทางการเงิน 

7) เทคโนโลยีการกอสราง 
8) ความผันผวน 

9) ความพรอมของบุคลากร 
10) ระยะเวลาในการประมาณราคา 

11) ตนทุนคากอสราง 
 

ผลจากวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางมากที่สุด 5 อันดับ

แรก เปนปจจัยเดียวกันกับการประเมินดวยคุณภาพการประมาณราคา  คือ การออกแบบ 

ประสบการณของผูประมาณราคา และขอมูลเกี่ยวกับคากอสราง ระยะเวลาในการประมาณราคา 

สภาพพื้นที่กอสราง และสภาวะการแขงขันดานราคาและแรงงาน 

 
2.6 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห 
 

กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP) เปนเทคนิคที่

พัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty เมื่อป ค.ศ. 1970 เปนกระบวนการตัดสินใจเลือกหรือเรียงลําดับ

ทางเลือกในการตัดสินใจที่ซับซอน โดยสรางรูปแบบของการตัดสินใจใหเปนโครงสรางลําดับชั้น 

และนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นของผูตัดสินใจมาวิเคราะหหาแนวทางเลือกหรือ

จัดเรียงลําดับทางเลือกที่เหมาะสม 
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การนําวิธีกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห มาใชในงานวิจัยเกี่ยวกับการประมาณราคา

คากอสราง ไดแก การจัดแบงคาเผื่อสํารองเพื่อการจัดการความเสี่ยงงานกอสราง (คริส เชิดสุริยา, 

2546) ไดแบงคาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางออกเปน 2 สวน คือ คาความเสี่ยงของ

ตนทุน และคาความเสี่ยงจากกระบวนการกอสราง ซึ่งคาความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการกอสราง

ถูกประเมินดวยวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห 

 

ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห ประกอบดวย 

 

1. การวิเคราะหรายละเอียดและสวนประกอบของปญหา 

 

กําหนดคําจํากัดความของปญหาหรือเปาหมายที่ตองการตัดสินใจ รวมทั้งคนหา

องคประกอบตางๆ แลวแปรสภาพใหเปนลําดับช้ัน โดยมีโครงสรางพื้นฐานประกอบดวย 3 ระดับ

หลัก ไดแก เปาหมายหรือวัตถุประสงค องคประกอบการพิจารณา และทางเลือกในการตัดสินใจ 

ดังรูป 2.4 

 

เปาหมายหรือวัตถุประสงค คือ การแจงถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายโดยรวมของ

เร่ืองที่ตองตัดสินใจ 

 

องคประกอบการตัดสินใจ คือ สิ่งที่สามารถทําใหเปาหมายประสบผลสําเร็จไดตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งองคประกอบการตัดสินใจจะใชในการประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุดสําหรับวัตถุประสงคนั้นๆ 

 

ทางเลือกในการตัดสินใจ คือ วิธีการหรือสิ่งตางๆ ที่กระทําแลวเกิดประโยชนสูงสุดแก

เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด 

 

ในแตละลําดับช้ันหรือแตละสวนสามารถทําใหเปนโครงสรางลําดับชั้นซอนเขามาได

อีก เชน องคประกอบหลักแตละองคประกอบสามารถเพิ่มองคประกอบยอยไดอีก โดยทั่วไป

องคประกอบในแตละระดับชั้นควรอยูระหวาง 5 ถึง 9 องคประกอบ 
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รูป 2.4 โครงสรางทั่วไปของวิธี AHP 

ที่มา : วิฑูรย ตันศิริมงคล (2542) 

 

2. กําหนดระดับความสําคัญในแตละระดับชั้น 

 

การประเมินความสําคัญในแตละลําดับชั้นทําโดยวิธีการเปรียบเทียบความสัมพันธกัน 

ในเรื่องความสําคัญ ความชอบ หรือความเปนไปไดของแตละคู ในแตละกลุมของลําดับชั้นนั้นๆ 

สําหรับการเปรียบเทียบความสําคัญสามารถทําไดโดยใชผูตัดสินใจคนเดียวหรือเปนกลุม และอาจ

เปนผูเชี่ยวชาญหรือไมก็ได แตทุกคนตองทราบหรือคุนเคยกับเร่ืองที่ตองตัดสินใจ องคประกอบที่

ใชในการตัดสินใจที่สรางเปนโครงสรางลําดับช้ันในขั้นตอนที่ 1 จะถูกจัดอยูในรูปเมทริกซของการ

เปรียบเทียบรายคู และผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบจะใสคาความสําคัญลงในเมทริกซเพียง

คร่ึงหนึ่งของสมาชิกเมทริกซทั้งหมด อีกครึ่งหนึ่งจะเปนเมทริกซสวนกลับในตําแหนงเดิมของคาที่

อยูเหนือเสนทแยงมุมดังตาราง 2.2 แสดงเมทริกซของการเปรียบเทียบเปนรายคูของการตัดสินใจ

ในรูป 2.4 สําหรับจํานวนครั้งการเปรียบเทยีบสามารถหาไดจากสมการ 

 

( )1
2

−= nnN  

 

เมื่อ  N = จํานวนครั้งการเปรียบเทียบ 

  n = จํานวนองคประกอบทีถู่กนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู 

วัตถุประสงค 

องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 

ทางเลือก ที่ 1 ทางเลือก ที่ 2 ทางเลือก ที่ 3 ทางเลือก ที่ 4 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 
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การเปรียบเทียบความสําคัญเปนรายคูจําเปนตองใชชุดตัวเลขในการเปรียบเทียบ ดังนั้น

ชุดตัวเลขจึงมีความสําคัญและเปนชุดตัวเลขที่มีความเปนไปไดและมีความนาเชื่อถือ โดยชุดตัว

เลขที่ใชในการเปรียบเทียบนี้สรางขึ้นมาจากการศึกษาของ Thomas Saaty ในป ค.ศ. 1980 ซึ่งได

ยืนยันวามาตราสวน 1-9 นั้น เหมาะสมกับเหตุผลและสะทอนถึงระดับความคิดของมนุษยที่

สามารถแยกแยะความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ไดงาย อีกทั้งยังมีความยืดหยุนพอใน

การเปรียบเทียบความสําคัญในแตละระดับ และมีตัวเลขใหเลือกในการตอบสนองความคิดและ

ถายทอดออกมาในการเปรียบเทียบไดดี ชุดของตัวเลข 1-9 ที่ใชเปรียบเทียบมีความหมายของคา

ตัวเลขแตละตัว ดังตาราง 2.3 

 

จากตาราง 2.3 เมื่อองคประกอบแตละองคประกอบเปรียบเทียบกับตัวเองในตาราง

เมทริกซ เชน องคประกอบที่ 1 เทียบกับองคประกอบที่ 1 คาที่ไดจะเทากับ 1 ในตารางเมทริกซ จะ

เห็นวาเสนทแยงมุมจะมีคาเปน 1 เทานั้น เนื่องจากองคประกอบแตละตัวเปรียบเทียบกับตัวเอง 

พื้นที่อยูเหนือเสนทแยงมุมเปนคาเปรียบเทียบระหวาง 2 ปจจัย พื้นที่ที่อยูใตเสนทแยงมุมเปนสวน

กลับของคาที่อยูเหนือเสนทแยงมุม เชน ถาเปรียบเทียบสม 2 ผล ผลแรกใหญกวาผลที่สอง 3 เทา 

คาตัวเลข 3 จะใสในเมทริกซแถวที่ 1 คอลัมนที่ 2 และคา 1/3 (เมทริกซสวนกลับของ 3) จะอยูใน

แถวนอนที่ 2 คอลัมนที่ 1 ถาพิจารณาเมทริกซสวนกลับหรือคาตางตอบแทนจะเห็นวาเปนการ

เปรียบเทียบองคประกอบที่ 2 กับองคประกอบที่ 1 นั่นคือสมผลที่สองใหญเปน 1/3 เทาของสมผล

แรกนั่นเอง โดยขอมูลในตาราง 2.3 จะใชในการคํานวณหาน้ําหนักความสําคัญตอไป 

 

ตาราง 2.3 ตารางเมทริกซที่ใชแสดงการเปรียบเทียบเปนคู 

ปจจัย 
เกณฑตัดสินใจ 

A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1 3 … … … 

A2 1/3 1 … … … 

A3 … … 1 … … 

A4 … … … 1 … 

ปจ
จัย

 

A5 … … … … 1 

ที่มา : วิฑูรย ตันศิริมงคล (2542) 
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ตาราง 2.4 ชุดตัวเลข 1-9 ของวิธี AHP 

คาของตัวเลข ความหมาย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

มีความสําคัญเทากัน 

มีความสําคัญเทากันจนถึงมากกวาเล็กนอย 

มีความสําคัญมากกวากันเล็กนอย 

มีความสําคัญมากกวาเล็กนอยจนถึงมีปานกลาง 

มีความสําคัญมากกวาในระดับปานกลาง 

มีความสําคัญมากกวาปานกลางจนถึงมากกวาคอนขางมาก 

มีความสําคัญมากกวาในระดับคอนขางมาก 

มีความสําคัญมากกวาคอนขางมากจนถึงมากที่สุด 

มีความสําคัญมากกวาในระดับมากที่สุด 

ที่มา : วิฑูรย ตันศิริมงคล (2542) 

 

3. การสังเคราะหผลการตัดสินใจ 

 

เปนการรวมวิธีในขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยคํานวณน้ําหนักความสําคัญทั้งหมดในแตละ

ทางเลือกที่สนองตอบวัตถุประสงค ภายใตองคประกอบการตัดสินใจ ทางเลือกที่ไดรับน้ําหนัก

ความสําคัญสูงสุดจะเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

 

4. การประเมินความสอดคลองของการตัดสินใจในลําดับขององคประกอบ 

 

กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหมีการประเมินความสอดคลองของการตัดสินใจหรอื

ความสอดคลองกันของเหตุผลดวยคาอัตราสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio) ของ

องคประกอบทั้งหมด ซึ่งคาอัตราสวนความสอดคลองที่ไดไมควรมีคาเกิน 0.1 หากคาที่ไดเกินกวา 

0.1 ไมวาที่ลําดับใดก็ตามแสดงวากระบวนการนี้ทําการตัดสินใจไมได ตองมีการแกไขใหมจนกวา

คาอัตราสวนความสอดคลองจะมีคาไมเกิน 0.1 โดยขั้นตอนของวิธี AHP สามารถสรุปไดดังรูป 2.6 

 

5. การสังเคราะหทางเลือก 

 

ข้ันตอนนี้ เปนการประเมินระดับความสําคัญของทางเลือกดวยวิธีการเปรียบเทียบ

ความสําคัญขององคประกอบเปนคู ในเรื่องขององคประกอบนั้นๆ จนกระทั่งครบทุกองคประกอบ 
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การคํานวณหาคาระดับความสําคัญขององคประกอบใชหลักการของเมทริกซและ

ทฤษฎีของไอเกนเวคเตอร (Eigenvector) ดังตาราง 2.5 

 

ตาราง 2.5 การคํานวณในการแกปญหาลําดับสุดทาย 

เกณฑการตัดสินใจ เกณฑที่ 1 เกณฑที่ 2 เกณฑที ่n น้ําหนกัรวม 

ทางเลือก W1 W2 Wn ΣWi.Aj 

A1 W1.A1 W2.A1 Wn.A1 W1.A1+W2.A1+...+Wn.A1 

A2 W1.A2 W2.A2 Wn.A2 W1.A2+W2.A2+...+Wn.A2 

... ... ... ... ... 

An W1.An W2.An Wn.An W1.An+W2.An+...+Wn.An 

 

 

6. การประเมินคาความสอดคลองของการตัดสินใจในลําดับทางเลือก 

 

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหมีการประเมินความสอดคลองของการตัดสินใจ 

โดยการวิเคราะหหาคาอัตราสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio) ของทางเลือกทั้งหมด 

สําหรับการวินิจฉัยที่มีองคประกอบขนาดใหญ หรือขนาดตารางเมทริกซที่มีขนาดใหญตั้งแต 5 

ปจจัยข้ึนไป คาอัตราสวนความสอดคลองที่ไดไมควรมีคาเกิน 0.1 หรือ 10% (ไมควรเกิน 9% 

สําหรับการวินิจฉัยที่มี 4 ปจจัย และไมควรเกิน 5% สําหรับการวินิจฉัยที่มี 3 ปจจัย) หากคาที่ได

เกินกวา 0.1 แสดงวากระบวนการนี้การวินิจฉัยไมมีความสอดคลองกันของเหตุผล นําไปใชสําหรับ

การตัดสินใจไมได ตองมีการแกไขใหม จนกวาคาอัตราสวนความสอดคลองที่คํานวณไดมีคาไม

เกิน 0.1 เชนเดียวกับการประเมินคาความสอดคลองของการตัดสินใจในลําดับขององคประกอบ 

 

แนวทางการแกปญหาของความไมสอดคลองกัน คือ เรียงลําดับความสําคัญของ

ปจจัยตามคาน้ําหนักที่ไดจากการวินิจฉัยในครั้งแรก ตอจากนั้นสรางตารางเมทริกซเพื่อวินิจฉัยหา

คาลําดับความสําคัญใหมโดยพิจารณาวาลําดับความสําคัญขององคประกอบเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมหรือไม ถาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ เปนเหตุผลและตรงกับสถานการณของปญหา 

หมายความวา การวินิจฉัยดังกลาวมีความสอดคลองกันของเหตผุลมากขึ้น 
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รูป 2.5 สรุปข้ันตอนวิธี AHP 

ที่มา : วิฑูรย ตันศิริมงคล (2542) 

 

 

การพิจารณาองคประกอบของปญหา 

จัดองคประกอบของปญหาใหอยูในรูปของ 

โครงสรางลําดับชั้น 

วินิจฉัยเปรียบเทียบองคประกอบตางๆ โดยกําหนดคาของ

การเปรียบเทียบออกมาในรูปของตัวเลข 

สังเคราะหตัวเลขจากการเปรียบเทียบองคประกอบทั้งหมดใน

โครงสรางลําดับชั้นเพื่อใหไดลําดับความสําคัญรวมของแตละ

ทางเลือก 

ทดสอบวาการตัดสินใจมีความสอดคลองของขอมูลจากการ

ตัดสินใจหรือไม 

นําลําดับความสําคัญที่ผานการทดสอบความสอดคลองของ

เหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ 

ไมมี 

ความสอดคลอง 

มีความสอดคลอง 



 34 

2.7 สรุป 
 

การคํานวณราคากลางงานกอสรางประกอบดวย หลักเกณฑวิธีการคํานวณและ

รายละเอียดประกอบการคํานวณราคาคากอสรางตางๆ จํานวนมาก ราคากลางงานกอสรางอาคาร

ประกอบดวย  คางานตนทุน  และคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง  โดยคางานตนทุน 

ประกอบดวย คาวัสดุกอสราง  และคาแรงงาน  สวนคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง 

ประกอบดวย คาอํานวยการ คาดอกเบี้ย คากําไร และภาษี สําหรับการประมาณราคาคากอสราง

งานอาคารของเอกชน โดยทั่วไปแบงคากอสรางออกเปน 2 สวน คือ คาใชจายทางตรง ไดแก คา

วัสดุและคาแรงาน และคาใชจายทางออม ไดแก คาดําเนินงานกอสราง คาเผื่อ และกําไร 

 

การคํานวณราคาคากอสรางมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก ปจจัยที่มีผลตอ

การประมาณราคาคากอสรางและการเสนอราคาคากอสราง ไดแก สภาพพื้นที่กอสราง ระยะเวลา

กอสราง ความยากงายในการกอสราง ภาวะการแขงขันราคา สถานะทางการเงินของผูวาจางและ

ผูรับจาง สภาวะทางเศรษฐกิจ และตนทุนหรืองบประมาณในการกอสราง เปนตน 

 



บทที่ 3 

 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงาน

ราชการกับเอกชน เพื่อวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคาร

ของราชการกับเอกชน โดยขั้นตอนการศึกษาวิจัยประกอบดวย การศึกษาหลักเกณฑการคํานวณ

ราคากลางงานกอสรางงานอาคารของทางราชการ และการคํานวณราคาคากอสรางงานอาคาร

ของเอกชน การเก็บรวบรวมขอมูลราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงานราชการและเอกชน 

การเปรียบเทียบความแตกตางของราคาคากอสราง การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตาง

ของราคาคากอสราง การเปรียบเทียบความแตกตางของการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารของ

ภาครัฐและเอกชน การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของการเสนอราคาคากอสราง 

และการสรุปผลการวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวความคิดการวจิัย 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหความแตกตางของราคาคากอสรางงาน

อาคารของหนวยงานราชการและเอกชน แนวความคิดของงานวิจัยไดแสดงไวในรูป 3.1 ซึ่ง

ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 

1) การศึกษาความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารและวิเคราะหองคประกอบ
ของความแตกตางราคาคากอสรางงานอาคาร ประกอบดวย การเปรียบเทียบความ

แตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงานราชการและเอกชนจากบัญชี

ปริมาณงานและการจําลองเสนอราคาคากอสราง และการวิเคราะหองคประกอบของ

ความแตกตางของราคาคากอสรางของหนวยงานราชการและเอกชน 

 

2) การศึกษาความแตกตางของการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอหนวยงาน
ราชการและเอกชน เปนการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอ

ราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน และวิเคราะหความแตกตางของ

ปจจัยดังกลาว 
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รูป 3.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของความแตกตาง 
ของราคาคากอสรางงานอาคารของหนวยงานราชการและเอกชน 

การเปรียบเทยีบราคาคา

กอสรางจากบญัชีปริมาณงาน 

การเปรียบเทยีบราคาคา

กอสรางจากการจําลองเสนอ

การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห 
ความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารของราชการและเอกชน 

การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของความแตกตาง 
ของการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอหนวยงานราชการและ

เอกชน 

การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคาร 

การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของ 

การเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอหนวยงานราชการและเอกชน 

สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง 

และองคประกอบของความแตกตางของการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
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3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ ขอมูลจากบัญชีปริมาณงาน 

(BOQ) ขอมูลจากการจําลองเสนอราคาคากอสราง และขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อ

เสนอราคาตอหนวยงานราชการและเอกชน 

 
3.2.1 ขอมูลจากบัญชีปริมาณงาน 

 

บัญชีปริมาณงานที่ใชในงานวิจัยนี้เปนบัญชีปริมาณงานกอสรางอาคาร เพื่อลดความ

คลาดเคลื่อนของขอมูลราคาคากอสราง บัญชีปริมาณงานที่ใชเปนบัญชีปริมาณงานกอสราง

อาคารของหนวยงานราชการ และงานกอสรางอาคารของเอกชนในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 

โดยขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของอาคารประเภทตางๆ ไดสรุปไวในตาราง 3.1 และ 3.2 ซึ่ง

ประกอบดวย 

 

1) บัญชีปริมาณงาน งานกอสรางอาคารของหนวยราชการตางๆ ประกอบดวย

อาคารสํานักงาน และอาคารที่พักอาศัย ขนาดตั้งแต 1,000 – 13,000 ตาราง

เมตร ความสูงอาคารตั้งแต  4 – 7 ชั้น 

 

2) บัญชีปริมาณงาน งานกอสรางอาคารของบริษัทเอกชน ประกอบดวย อาคารที่พัก

อาศัย และอาคารสํานักงาน ขนาดตั้งแต 1,000 – 16,000 ตารางเมตร ความสูง

อาคารตั้งแต 4 – 9 ชั้น 

 

ตาราง 3.1 รายละเอียดอาคารประเภทตางๆ ของหนวยงานราชการ 

ลําดับ รายการ ความสงู 

(ชั้น) 

พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

1 อาคารสํานักงาน A1 4 1,015 

2 อาคารสํานักงาน A2 6 11,286 

3 อาคารทีพ่ักอาศัย A3 8 6,440 

4 อาคารสํานักงาน A4 4 4,020 

5 อาคารสํานักงาน A5 7 12,900 
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ตาราง 3.2 รายละเอียดอาคารประเภทตางๆ ของเอกชน 

ลําดับ รายการ ความสงู 

(ชั้น) 

พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

1 อาคารสํานักงาน B1 4 1,080 

2 อาคารสํานักงาน B2 6 11,550 

3 อาคารทีพ่ักอาศัย B3 8 6,980 

4 อาคารสํานักงาน B4 4 4,241 

5 อาคารสํานักงาน B5 9 16,800 

 

 
3.2.2 ขอมูลจากการจําลองการเสนอราคา 

 

การจําลองการเสนอราคาเปนการสมมติการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร โดยนําแบบ

กอสรางงานอาคารแบบตางๆ ของทางราชการ มาใหเอกชนเสนอราคาคากอสรางและกําหนดให

เจาของงานเปนบริษัทเอกชน ใหบริษัทกอสรางแตละรายเสนอราคาคากอสรางงานอาคารดังกลาว 

โดยไมเปดเผยราคากลางงานกอสราง จากนั้นนําราคาคากอสรางของผูเสนอราคารายตางๆ มา

เปรียบเทียบกันเพื่อหาราคางานกอสรางที่ต่ําสุด สูงสุด และราคาเฉลี่ยของอาคารแตละแบบ เมื่อ

ไดราคาคากอสรางดังกลาวของอาคารแตละแบบแลว นําราคาคากอสรางนั้นมาเปรียบเทียบกับ

ราคาคากอสรางของทางราชการ เพื่อหาความแตกตางของราคากอสรางของแตละหมวดงาน

กอสราง ไดแก งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบ

ไฟฟาและสื่อสาร คางานตนทุน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง และคากอสรางทั้งหมด 

อาคารแบบตางๆ ที่นํามาจําลองการเสนอราคาคากอสรางมีรายละเอียดตามตาราง 3.3 

 

ตาราง 3.3 รายละเอียดอาคารแบบตางๆ ที่จําลองการเสนอราคา 

ลําดับ รายการ ความสงู 

(ชั้น) 

พื้นที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

1 อาคารสํานักงาน A6 2 369 

2 อาคารสํานักงาน A7 2 456 

3 อาคารทีพ่ักอาศัย A8 2 363 

4 อาคารทีพ่ักอาศัย A9 2 713 

5 อาคารทีพ่ักอาศัย A10 5 1,980 
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3.2.3 ขอมูลจากแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามของงานวิจัยนี้เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาความแตกตางของการเสนอราคา

คากอสรางงานอาคารของภาครัฐและเอกชน โดยวัดคาความแตกตางของความสําคัญของปจจัยที่

มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน เพื่อนําคาความแตกตางของลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ เหลานั้น มาวิเคราะห

องคประกอบของความแตกตางของการเสนอราคาคากอสราง 

 

แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน คือ แบบสอบถามเพื่อวัดคาลําดับความสําคัญของ

ปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสราง และแบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบคาความสําคัญของ

ปจจัยดังกลาวตอการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอหนวยงานราชการและเอกชน ดังแสดง

ในรูป 3.2 จากขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 1 และ 2 นํามาคํานวณหาคาลําดับความสําคัญรวมของ

ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

การวัดคาความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร

เพื่อเสนอราคาตอหนวยงานราชการและเอกชน โดยสอบถามแบบเปรียบเทียบปจจัยเปนคู (Pair-

wise Comparison) ซึ่งเปนการประเมินความสําคัญของปจจัยทีละคู และใหคาน้ําหนัก

ความสําคัญของแตละคูจนครบทุกปจจัย จากนั้นคํานวณหาคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ 

ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 

 

การวัดคาความแตกตางของความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคา

กอสรางเพื่อเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานภาครัฐและเอกชน  เปนการเปรียบเทียบ

ความสําคัญของปจจัยแตละตัววามีความสําคัญตอการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารของทาง

ราชการกับเอกชนตางกันมากนอยอยางไร โดยเปรียบเทียบทีละปจจัยเพื่อหาคาลําดับความสําคัญ

ตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน 

 

แบบสอบถามสวนที่  1 สอบถามความเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอระดับ

ความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 

 

ประเด็นที่สอบถาม คือ เปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณ

ราคาคากอสรางงานอาคาร ซึ่งแบงออกเปน 6 กลุม คือ 
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 คุณลักษณะของโครงการ 

 เอกสารการเสนอราคา 

 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 

 คุณลักษณะของผูวาจาง 

 สถานะการณการแขงขันราคา 

 สภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

แบบสอบถามสวนที่ 2 สอบถามความเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอความแตกตางของ

ความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอ

หนวยงานราชการและเอกชน 

 

ประเด็นที่สอบถาม คือ เปรียบเทียบความแตกตางของความสําคัญของปจจยัตางๆ ที่มีตอ

การประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและ

เอกชน 

 

ระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีตอการประมาณราคาคากอสรางเพื่อเสนอราคาคา

กอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชนของแบบสอบถามสวนที่ 1 และ 2 แบงคาความสําคัญ

ออกเปน 9 ระดับ คือ 

 

 คะแนน  -4 มีความสาํคัญนอยกวาอยางมาก 

 คะแนน  -3 มีความสาํคัญนอยกวามาก 

 คะแนน  -2 มีความสาํคัญนอยกวาปานกลาง 

 คะแนน  -1 มีความสาํคัญนอยกวาเลก็นอย 

 คะแนน  0 มีความสาํคัญเทากัน 

 คะแนน  1 มีความสาํคัญมากกวาเล็กนอย 

 คะแนน  2 มีความสาํคัญมากกวาปานกลาง 

 คะแนน  3 มีความสาํคัญมากกวาคอนขางมาก 

 คะแนน  4 มีความสาํคัญมากกวาอยางมาก 
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รูป 3.2 โครงสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 

 

 

เปรียบเทียบความสําคัญของ

ปจจัยที่ผลมีตอการเสนอ

ราคาคากอสราง 

งานกอสรางอาคารของ

ราชการ 

งานกอสรางอาคารของ

เอกชน 

แบบสอบถาม 

วัดความสําคัญของปจจัยที่

มีผลตอการเสนอราคาคา

กอสรางงานอาคาร 

เอกสารการเสนอราคา 

คุณลักษณะผูเสนอราคา 

คุณลักษณะผูวาจาง 

สภาวะทางเศรษฐกิจ 

สถานการณการแขงขัน

ราคา 

คุณลักษณะของ

โครงการ 
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3.3 การวิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทยีบราคาคากอสราง 
 

การวิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบราคาคากอสราง ประกอบดวย การหาสัดสวน

ความแตกตางของราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงไป และการวิเคราะหองคประกอบของความ

แตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารของทางราชการและเอกชน 

 
3.3.1 การหาสัดสวนความแตกตางของราคาคากอสราง 

 

จากการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงานกอสรางอาคารของทาง

ราชการกับเอกชน และการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคาคากอสราง 

คํานวณหาสัดสวนความแตกตางของราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาคากอสรางเดิม 

 

ความแตกตางระหวางคากอสรางของหมวดงานตางๆ กับคากอสรางเดิม ไดแก 

 

 สัดสวนความแตกตางของคากอสรางงานโครงสราง 

 สัดสวนความแตกตางของคากอสรางงานสถาปตยกรรม 

 สัดสวนความแตกตางของคากอสรางงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

 สัดสวนความแตกตางของคากอสรางงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

 สัดสวนความแตกตางของคางานตนทุน 

 สัดสวนความแตกตางของคาดําเนินงานกอสราง 

 สัดสวนความแตกตางของคากอสรางทั้งหมด 

 

การหาสัดสวนความแตกตางหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาคากอสรางของราคาคา

กอสรางแตละหมวดงานหาไดโดย 

 

100(%) ×
Δ

=Δ
i

i
i C

c
C  

 

เมื่อ icΔ   = คากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของหมวดงานที่ i 

iC   = คากอสรางหมวดที่ i 

(%)iCΔ  = เปอรเซ็นตความแตกตางของคากอสรางหมวดที่ i 
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3.3.2 การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง 
 

การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางระหวางงานกอสราง

อาคารของทางราชการและเอกชน เปนการนําสัดสวนของความแตกตางของคากอสรางของหมวด

งานตางๆ มาวิเคราะห เพื่อหาความสัมพันธของความแตกตางระหวางสัดสวนความแตกตางของ

คากอสรางของหมวดงานตางๆ ของงานกอสรางอาคารของราชการและเอกชน 

 

สัดสวนความแตกตางของราคาคากอสรางที่นํามาวเิคราะห ไดแก 

 สัดสวนความแตกตางของคาวัสดุกอสรางของหมวดงานตางๆ 

 สัดสวนความแตกตางของคาแรงงานของหมวดงานตางๆ 

 สัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของหมวดงานตางๆ 

 
3.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

ขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 เปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบคาความสําคัญของปจจัยทีละ

คู  และขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 เปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบคาความสําคัญของปจจัยทีละ

ตัววามีความสําคัญตอทางเลือกแตละทางอยางไร คาคะแนนของความสําคัญของปจจัยแบงเปน 

9 ระดับ ทําการเปลี่ยนคาคะแนนความสําคัญของปจจัยแตละตัวเปนคาน้ําหนักเปรียบเทียบ ดัง

ตาราง 3.4  

 

ตาราง 3.4 คาน้ําหนกัเปรียบเทียบของปจจยั 

คาคะแนน คาน้ําหนักเปรยีบเทยีบ ความสาํคัญ 

-4 1/5 นอยกวาอยางมาก 

-3 1/4 นอยกวามาก 

-2 1/3 นอยกวาปานกลาง 

-1 1/2 นอยกวาเล็กนอย 

0 1 เทากัน 

1 2 มากกวาเล็กนอย 

2 3 มากกวาปานกลาง 

3 4 มากกวาคอนขางมาก 

4 5 มากกวาอยางมาก 
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คาน้ําหนักเปรียบเทียบจากแบบสอบถามสวนที่ 1 นํามาคํานวณหาคาลําดับความสําคัญ

ของปจจัยแตละตัวดวยวิธีกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห และคาน้ําหนักเปรียบเทียบจาก

แบบสอบถามสวนที่ 2 นํามาคํานวณหาคาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคา

คากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน จากคาลําดับความสําคัญของปจจัยแตละตัวและคา

ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน 

นํามาคํานวณหาคาลําดับความสําคัญรวมของปจจัยทั้งหมดที่มีตอการเสนอราคาคากอสรางตอ

หนวยงานราชการและเอกชน 

 

จากคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอ

หนวยงานราชการและเอกชน ทําการวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของปจจัยตางๆ 

เหลานั้น 

 
3.5 สรุป 

 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

การสรุปผลการศกึษา ขอมูลของงานวิจัย ประกอบดวย ขอมูลราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณ

งานกอสรางอาคาร ขอมูลราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคางานกอสรางอาคาร และ

ขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อวัดคาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสราง 

 

การวิเคราะหขอมูลราคาคากอสราง เปนการหาความแตกตางของราคาคากอสรางจาก

การเปรียบเทียบราคาคากอสรางระหวางงานกอสรางอาคารของราชการและเอกชน และการ

วิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางของราชการและเอกชน การวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาคาลําดับความสําคัญและเปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญของ

ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารของราชการกับเอกชน 

  



บทที่ 4 

 
ผลการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

 

 การศึกษาวิจัยสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคาร

ของราชการกับเอกชน ประกอบดวย การหาความแตกตางของราคาคากอสรางจากการ

เปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงาน การหาความแตกตางของราคาคากอสรางจาก

การจําลองเสนอราคา และการวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง 

 
4.1 การเปรยีบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงาน 
 

การเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงานกอสรางอาคารของหนวยงาน

ราชการและเอกชน มีขั้นตอนการดําเนินการดังรูป 4.1 โดยนําราคาคากอสรางอาคารของ

หนวยงานราชการ จํานวน 5 อาคาร คือ อาคาร A1 A2 A3 A4 และA5  มาเปรียบเทียบกับราคาคา

กอสรางงานอาคารของเอกชน จํานวน 5 อาคาร คือ อาคาร B1 B2 B3 B4 และ B5 ตามลําดับ 

โดยนําบัญชีปริมาณงานกอสรางของอาคารดังกลาวมาสลับแทนที่ราคาตอหนวยของรายการ

กอสรางตางๆ ที่เหมือนกัน ประกอบดวย คาวัสดุกอสราง และคาแรงงานของแตละหมวดงาน

กอสราง คือ งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบไฟฟา

และสื่อสาร และคาดําเนินงานกอสราง โดยไมนําคาภาษีมลูคาเพิ่มมาคํานวณรวมดวย สําหรับการ

คํานวณคาดําเนินงานกอสรางของราชการ ใชคา FACTOR F ของงานกอสรางดังกลาวหักคา

ภาษีมูลคาเพิ่มออก แลวคํานวณราคาคากอสรางทั้งหมด จากนั้นทําการเปรียบเทียบราคาคา

กอสรางในแตละหมวดงาน รวมทั้งคาดําเนินงานกอสราง และคากอสรางทั้งหมด 

 

เมื่อคํานวณราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของแตละหมวดงานกอสรางแลว ทําการ

คํานวณหาสัดสวนของราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมของแตละหมวดงานกอสราง และ

คํานวณหาสัดสวนของความแตกตางขององคประกอบของราคาคากอสราง คือ คาวัสดุกอสราง 

และคาแรงงานของแตละหมวดงาน เพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตางของสัดสวนของราคาคา

กอสรางที่แตกตางกัน และวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางระหวาง

หนวยงานของราชการและเอกชน ดังรูป 4.2 ซึ่งแสดงขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบความ

แตกตางของราคาคากอสรางของราชการและเอกชน 
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รูป 4.1 ขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาคากอสรางดวยการสลับแทนคาราคาตอหนวยของคา

กอสราง 

บัญชีปริมาณงานของราชการ 
A1 A2 A3 A4 A5 

บัญชีปริมาณงานของเอกชน 
B1 B2 B3 B4 B5 

คางานตนทุน 

 งานโครงสราง 

 งานสถาปตยกรรม 

 งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง 

 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

คางานตนทุน 

 งานโครงสราง 

 งานสถาปตยกรรม 

 งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง 

 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

FACTOR F 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

คาดําเนินงานกอสราง 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

สลับแทนคา 

ราคาตอหนวย 

สลับแทนคา 

คาดําเนินงาน 

คากอสรางทั้งหมด 

(หลังจากสลับราคาตอหนวย) 

คากอสรางทั้งหมด 

(หลังจากสลับราคาตอหนวย) 

 คํานวณสัดสวนความแตกตางของราคาคากอสรางของแตละหมวดงาน 

 คํานวณสัดสวนความแตกตางขององคประกอบของราคาคากอสราง 
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รูป 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง 

 

สัดสวนของความแตกตางของราคาคากอสรางที่เปล่ียนแปลง 

คางานตนทุน 

 งานโครงสราง 

 งานสถาปตยกรรม 

 งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง 

 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

คาดําเนินงานกอสราง 

วิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง 

 

ราคางานอาคารของราชการ 

(ราคาที่คํานวณใหม - ราคาเดิม) 

ราคางานอาคารเอกชน 

(ราคาที่คํานวณใหม - ราคาเดิม) 

คางานตนทุน 

 งานโครงสราง 

 งานสถาปตยกรรม 

 งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง 

 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

คาดําเนินงานกอสราง 

คาวัสดุกอสราง 

คาแรงงาน 

คาวัสดุกอสราง 

คาแรงงาน 
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4.1.1 ผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงานระหวางอาคารราชการ
และเอกชน 

 

การเปรียบเทียบราคาคากอสรางในขั้นตอนนี้ ดําเนินการโดยทดลองสลับราคาคากอสราง

งานอาคารของราชการ (อาคาร A1 – A5) และอาคารของเอกชน (อาคาร B1 – B5) ที่เปนอาคาร

ประเภทเดียวกันคือเปนอาคารที่พักอาศัยหรืออาคารสํานักงานเหมือนกัน มีความสูงและขนาด

พื้นที่อาคารใกลเคียงกัน จํานวน 5 คู คือ อาคาร A1 และ B1 อาคาร A2 และ B2 อาคาร A3 และ 

B3 อาคาร A4 และ B4 และลําดับสุดทายคือ อาคาร A5 และ B5 สําหรับการสลับราคาคากอสราง

ดําเนินการโดยนําราคาตอหนวยของแตละหมวดงานกอสรางเฉพาะรายการที่เหมือนกันมาสลับ

ราคา สวนรายการงานกอสรางที่ไมเหมือนกันใชราคาเดิม ทําการคํานวณราคาคากอสรางใหม

ทั้งหมด จากนั้นนําราคาคากอสรางที่ไดไปเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางเดิม เพื่อหาความ

แตกตางของราคางานกอสรางในหมวดงานตางๆ 

 

ผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางในขั้นตอนนี้ แสดงในภาคผนวก ข ดังตาราง ข-21 ถึง 

ข-25 ซึ่งแสดงคาสัดสวนความแตกตางของราคาคากอสรางของอาคารราชการและเอกชน จากผล

การเปรียบเทียบราคาคากอสรางดังกลาวสามารถนํามาสรุปดังตาราง 4.1 และ 4.2 ซึ่งแสดงใหเหน็

วา เมื่อนําราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนมาใสแทนราคาคากอสรางของทางราชการ 

(อาคารA ใสราคางานอาคาร B) มีผลทําใหราคาคากอสรางงานอาคารของราชการเพิ่มข้ึนทั้ง 5 

อาคาร ในทางกลับกันเมื่อนําราคาคากอสรางของอาคารราชการมาใสในบัญชีปริมาณงานกอสราง

งานอาคารของเอกชน มีผลทําใหราคาคากอสรางลดลง 4 อาคาร แตมีอยู 1 อาคารที่ราคาคา

กอสรางเพิ่มข้ึน 

 

เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบที่ทําใหราคาคากอสรางงานอาคารของราชการเพิ่มข้ึนเมื่อนํา

ราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนมาใส จากรูป 4.3 ถึง 4.7 พบวา องคประกอบที่ทําใหราคา

งานกอสรางของราชการเพิ่มข้ึน คือ คางานตนทุน สวนองคประกอบที่มีผลทําใหราคาคากอสราง

ลดลง คือ คาดําเนินงานกอสราง ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาองคประกอบที่ทําใหราคาคากอสราง

งานอาคารของเอกชนลดลงเมื่อนําราคาคากอสรางของทางราชการมาใส พบวา องคประกอบที่ทํา

ใหราคางานกอสรางของเอกชนลดลง คือ คางานตนทุน สวนองคประกอบของราคางานที่ทําให

ราคาคากอสรางเพิ่มข้ึน คือ คาดําเนินงานกอสราง 
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จากการพิจารณาขางตนทําใหสามารถประเมินไดวา คางานตนทุนเปนองคประกอบที่ทํา

ใหราคางานกอสรางของราชการลดลงเมื่อนําราคาตอหนวยของงานเอกชนมาแทน หรืออาจ

ประเมินไดวา งานกอสรางเอกชนประมาณราคาคางานตนทุนสูงกวาของทางราชการ 

 

ตาราง 4.1 สรุปผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานราชการเมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของเอกชน 

สัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(งานราชการเมื่อแทนดวยราคาเอกชน - ราคาราชการเดิม) ลําดับ หมวดงาน 

A1 A2 A3 A4 A5 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 0.24 -9.13 -0.87 -7.26 0.01 

1.2 คาแรงงาน -23.76 12.14 32.59 6.80 15.47 

  รวม -5.70 -6.14 4.58 -4.87 2.31 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 13.30 0.18 -1.43 19.77 0.17 

2.2 คาแรงงาน 18.86 9.39 8.10 23.33 9.36 

  รวม 14.43 2.23 0.51 20.46 2.19 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 3.29 13.81 -6.38 0.14 12.36 

3.2 คาแรงงาน -6.28 -9.64 2.49 -4.37 -15.15 

  รวม 2.39 9.43 -5.08 -0.32 6.90 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 5.28 12.04 2.40 17.27 11.54 

4.2 คาแรงงาน 2.55 52.66 -7.92 56.37 49.35 

  รวม 4.81 16.78 1.00 22.39 16.08 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 6.73 -1.77 -0.79 4.19 3.07 

5.2 คาแรงงาน -4.18 16.36 14.74 15.72 17.12 

  รวม 4.36 1.08 1.85 6.10 5.36 

6 คาดําเนินงานกอสราง -5.31 -4.73 35.19 -7.40 -0.63 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด             

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
2.77 0.43 5.63 4.44 4.69 
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ตาราง 4.2 สรุปผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานเอกชนเมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงาน

ราชการ 

สัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(งานเอกชนเมื่อแทนดวยราคาราชการ - ราคาเอกชนเดิม) ลําดับ หมวดงาน 

B1 B2 B3 B4 B5 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ -2.64 9.83 1.17 10.76 4.10 

1.2 คาแรงงาน 1.39 -14.55 -14.47 -4.81 -5.70 

  รวม -1.92 6.03 -2.66 7.52 2.51 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ -12.59 -1.30 0.73 -1.74 -0.06 

2.2 คาแรงงาน -5.71 -4.80 -6.67 -14.21 -2.79 

  รวม -11.10 -2.06 -0.65 -5.02 -0.64 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ -3.02 -8.52 2.99 -5.26 -9.07 

3.2 คาแรงงาน 3.59 2.18 -26.51 55.25 5.90 

  รวม -1.68 -6.45 -2.71 8.52 -6.23 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ -11.19 -10.57 0.43 -9.02 -10.24 

4.2 คาแรงงาน -8.52 -32.13 2.42 -13.15 -29.12 

  รวม -10.66 -13.85 0.65 -9.99 -13.22 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ -7.33 0.73 0.97 5.03 -1.57 

5.2 คาแรงงาน -2.43 -13.54 -11.12 -7.60 -8.35 

  รวม -6.37 -1.75 -1.51 2.15 -2.79 

6 คาดําเนินงานกอสราง 5.60 4.97 -26.03 8.00 0.64 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด             

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
-4.76 -1.03 -4.55 2.92 -2.47 
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ผลการเปรียบเทียบคากอสรางที่เปล่ียนแปลงระหวางอาคาร A1 กับ B1
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รูป 4.3 ผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานอาคาร A1 และ B1 

 

ผลเปรียบเทียบคากอสรางที่เปล่ียนแปลงระหวางอาคาร A2 กับ B2
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รูป 4.4 ผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานอาคาร A2 กับ B2 
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ผลการเปรียบเทียบคากอสรางที่เปล่ียนแปลงระหวางอาคาร A3 กับ B3
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รูป 4.5 ผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานอาคาร A3 กับ B3 

 

ผลการเปรียบเทียบคากอสรางที่เปล่ียนแปลงระหวางอาคาร A4 กับ B4
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รูป 4.6 ผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานอาคาร A4 กับ B4 
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ผลการเปรียบเทียบคากอสรางที่เปล่ียนแปลงระหวางอาคาร A5 กับ B5
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รูป 4.7 ผลการเปรียบเทียบคากอสรางงานอาคาร A5 กับ B5 

 

เมื่อองคประกอบของราคาคากอสรางที่มีผลทําใหราคาคากอสรางของราชการเพิ่มข้ึนและ

ทําใหราคาคากอสรางของเอกชนลดลงเปนองคประกอบสวนเดียวกัน คือ คางานตนทุน ขั้นตอน

ตอมา คือ การพิจารณาองคประกอบที่ทําใหคางานตนทุนเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน โดยพิจารณา

จากรูป 4.8 ถึง 4.17 

 

จากรูป 4.8 ถึง 4.12 แสดงใหเห็นถึงองคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของงาน

ราชการเมื่อนําราคางานของเอกชนมาใส พบวา องคประกอบที่ทําใหคางานตนทุนเพิ่มข้ึน

เหมือนกัน คือ งานสถาปตยกรรม และงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

 

ในทางกลับกัน จากรูป 4.13 ถึง 4.17 แสดงถึงองคประกอบความแตกตางของคางาน

ตนทนุของงานเอกชนเมื่อนําราคางานของราชการมาใส พบวา องคประกอบที่ทําใหคางานตนทุน

ลดลงเหมือนกัน คือ งานสถาปตยกรรม และงานระบบสุขภิบาลและดับเพลิง 

 

จากการพิจารณาถึงองคประกอบที่ทําใหราคาคากอสรางของราชการเพิ่มข้ึนเมื่อนําราคา

ของเอกชนมาใส และองคประกอบของคากอสรางที่ทําใหราคางานของเอกชนลดลงเมื่อนําราคา
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งานของราชการมาใส ทําใหสามารถประเมินไดวาองคประกอบที่ทําใหราคาคากอสรางเปลี่ยน 

แปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ งานสถาปตยกรรม และสามารถประเมินไดวา งานกอสรางของ

เอกชนประเมินคางานสถาปตยกรรมสูงกวาของทางราชการ 

 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของคางานสถาปตยกรรมที่เพิ่มข้ึนของงานราชการเมื่อนําราคา

งานของเอกชนมาใส จากรูป 4.8 ถึง 4.12  พบวา องคประกอบที่ทําใหคางานสถาปตยกรรม

เพิ่มข้ึนเหมือนกัน คือ คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน 

 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของราคางานสถาปตยกรรมที่ลดลงของงานเอกชนเมื่อนําราคา

งานของราชการมาใส จากรูป 4.13 ถึง 4.17 พบวา องคประกอบที่ทําใหคางานสถาปตยกรรม

ลดลงเหมือนกัน คือ คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน 

 

จากผลการพิจารณาองคประกอบของราคางานสถาปตยกรรมทําใหสามารถประเมินไดวา 

องคประกอบที่ทําใหราคางานสถาปตยกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ คาวสัดุกอสราง 

และคาแรงงาน โดยประเมินไดวา คาวัสดุกอสราง และคาแรงงานของงานสถาปตยกรรมของงาน

เอกชนมีคาสูงกวาของทางราชการ 

 

ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาองคประกอบของคางานตนทุนของงานราชการเมื่อนําราคา

ของเอกชนมาใสแลวคางานลดลง พบวา คางานโครงสรางมีแนวโนมลดลง และเมื่อพิจารณา

องคประกอบของคางานตนทุนของงานเอกชนเมื่อนําราคางานกอสรางของทางราชการมาใสแลว

คางานเพิ่มข้ึน พบวา คางานโครงสรางมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา คางานตนทุนในสวนของ

งานโครงสรางของงานราชการมีราคาสูงกวาของงานเอกชน 

 

แตเมื่อพิจารณาองคประกอบของคางานโครงสราง คือ คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน 

พบวา องคประกอบของราคางานโครงสรางในสวนของคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานมีแนวโนม

เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกัน คือ เมื่อนําราคาคากอสรางของเอกชนมาใสในงานราชการ 

มีผลทําใหคาวัสดุของงานกอสรางของราชการมีแนวโนมลดลง แตคาแรงงานกลับมีแนวโนม

เพิ่มข้ึน และเมื่อนําราคางานกอสรางของราชการมาใสในงานเอกชน มีผลทําใหคาวัสดุกอสราง

ของเอกชนมีแนวโนมลดลง แตคาแรงงานกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา องคประกอบของ

คางานโครงสรางในสวนของคาวัสดุกอสรางของงานราชการมีราคาต่ํากวาของงานเอกชน และ

คาแรงงานของเอกชนมรีาคาสูงกวาของราชการ 
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รูป 4.8 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร A1 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานเอกชน 

 

งานโครงสราง 

-5.70% 

คาวัสดุ 

+0.24% 

คาแรงงาน 

-23.76% 

งานสถาปตยกรรม 

+14.43% 

คาวัสดุ 

+13.30% 

คาแรงงาน 

+18.86% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+2.39% 

คาวัสดุ 

+3.29% 

คาแรงงาน 

-6.28% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+4.81% 

คาวัสดุ 

+5.28% 

คาแรงงาน 

+2.55% 

คางานตนทุน 

+4.36% 
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รูป 4.9 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร A2 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานเอกชน 

 

งานโครงสราง 

-6.14% 

คาวัสดุ 

-9.13% 

คาแรงงาน 

+12.14% 

งานสถาปตยกรรม 

+2.23% 

คาวัสดุ 

+0.18% 

คาแรงงาน 

+9.39% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+9.43% 

คาวัสดุ 

+13.81% 

คาแรงงาน 

-9.64% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+16.78% 

คาวัสดุ 

+12.04% 

คาแรงงาน 

+52.66% 

คางานตนทุน 

+1.08% 



 57 

 
รูป 4.10 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร A3 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานเอกชน 

 

งานโครงสราง 

+4.58% 

คาวัสดุ 

-0.87% 

คาแรงงาน 

+32.59% 

งานสถาปตยกรรม 

+0.51% 

คาวัสดุ 

-1.43% 

คาแรงงาน 

+8.10% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-5.08% 

คาวัสดุ 

-6.38% 

คาแรงงาน 

+2.49% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+1.00% 

คาวัสดุ 

+2.40% 

คาแรงงาน 

-7.92% 

คางานตนทุน 

+1.85% 
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รูป 4.11 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร A4 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานเอกชน 

 

งานโครงสราง 

-4.87% 

คาวัสดุ 

-7.26% 

คาแรงงาน 

+6.80% 

งานสถาปตยกรรม 

+20.46% 

คาวัสดุ 

+19.77% 

คาแรงงาน 

+23.33% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-0.32% 

คาวัสดุ 

+0.14% 

คาแรงงาน 

-4.37% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+22.39% 

คาวัสดุ 

+17.27% 

คาแรงงาน 

+56.37% 

คางานตนทุน 

+6.10% 
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รูป 4.12 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร A5 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานเอกชน 

 

งานโครงสราง 

+2.31% 

คาวัสดุ 

+0.01% 

คาแรงงาน 

+15.47% 

งานสถาปตยกรรม 

+2.19% 

คาวัสดุ 

+0.17% 

คาแรงงาน 

+9.36% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+6.90% 

คาวัสดุ 

+12.36% 

คาแรงงาน 

-15.15% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+16.08% 

คาวัสดุ 

+11.54% 

คาแรงงาน 

+49.35% 

คางานตนทุน 

+5.36% 
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รูป 4.13 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร B1 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานราชการ 

 

งานโครงสราง 

-1.92% 

คาวัสดุ 

-2.64% 

คาแรงงาน 

+1.39% 

งานสถาปตยกรรม 

-11.10% 

คาวัสดุ 

-12.59% 

คาแรงงาน 

-5.71% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-1.68% 

คาวัสดุ 

-3.02% 

คาแรงงาน 

-3.59% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

-10.66% 

คาวัสดุ 

-11.19% 

คาแรงงาน 

-8.52% 

คางานตนทุน 

-6.37% 
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รูป 4.14 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร B2 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานราชการ 

 

งานโครงสราง 

+6.03% 

คาวัสดุ 

+9.83% 

คาแรงงาน 

-14.55% 

งานสถาปตยกรรม 

-2.06% 

คาวัสดุ 

-1.30% 

คาแรงงาน 

-4.80% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-6.45% 

คาวัสดุ 

-8.52% 

คาแรงงาน 

+2.18% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

-13.85% 

คาวัสดุ 

-10.57% 

คาแรงงาน 

-32.13% 

คางานตนทุน 

-1.75% 
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รูป 4.15 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร B3 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานราชการ 

 

งานโครงสราง 

-2.66% 

คาวัสดุ 

+1.17% 

คาแรงงาน 

-14.47% 

งานสถาปตยกรรม 

-0.65% 

คาวัสดุ 

+0.73% 

คาแรงงาน 

-6.67% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-2.71% 

คาวัสดุ 

+2.99% 

คาแรงงาน 

-26.51% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+0.65% 

คาวัสดุ 

+0.43% 

คาแรงงาน 

+2.42% 

คางานตนทุน 

-1.51% 
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รูป 4.16 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร B4 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานราชการ 

 

งานโครงสราง 

+7.52% 

คาวัสดุ 

+10.76% 

คาแรงงาน 

-4.81% 

งานสถาปตยกรรม 

-5.02% 

คาวัสดุ 

-1.74% 

คาแรงงาน 

-14.21% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+8.52% 

คาวัสดุ 

-5.26% 

คาแรงงาน 

+55.25% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

-9.99% 

คาวัสดุ 

-9.02% 

คาแรงงาน 

-13.15% 

คางานตนทุน 

+2.15% 
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รูป 4.17 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของอาคาร B5 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานราชการ 

 

งานโครงสราง 

+2.51% 

คาวัสดุ 

+4.10% 

คาแรงงาน 

-5.70% 

งานสถาปตยกรรม 

-0.64% 

คาวัสดุ 

-0.06% 

คาแรงงาน 

-2.79% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-6.23% 

คาวัสดุ 

-9.07% 

คาแรงงาน 

+5.90% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

-13.22% 

คาวัสดุ 

-10.24% 

คาแรงงาน 

-29.12% 

คางานตนทุน 

-2.79% 
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4.1.2 ผลสรุปการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชปีริมาณงาน 
 

จากผลจากการเปรียบเทียบราคาคากอสรางดวยการนําราคาคากอสราง มาคํานวณหา

คาเฉลี่ยของสัดสวนราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลง ดังตาราง 4.3 แสดงคาเฉลี่ยของราคาคา

กอสรางที่เปลี่ยนแปลงของงานกอสรางอาคารของราชการเมื่อใสราคาคากอสรางงานอาคารของ

เอกชน จากรูป 4.18 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคากอสรางงานอาคารของราชการที่

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อนําราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนมาแทนคาในบัญชีปริมาณงาน จะ

เห็นวา คาเฉลี่ยของราคาคากอสรางทั้งหมดของงานอาคารของราชการ เพิ่มข้ึน 3.44% โดยคา

กอสรางที่เพิ่มข้ึนประกอบดวย คางานตนทุนเพิ่มข้ึน 3.29% และคาดําเนินงานกอสรางเพิ่มข้ึน 

4.66% 

 

หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะหมวดคางานตนทุน ดังรูป 4.20 ซึ่งแสดงองคประกอบ

ของคางานตนทุนที่เปลี่ยนแปลง จะเห็นวาคางานตนทุนที่เพิ่มข้ึน ประกอบดวย คากอสรางหมวด

งานสถาปตยกรรม เพิ่มข้ึน 4.23% คากอสรางหมวดงานระบบสถาปตยกรรม เพิ่มข้ึน 2.43% คา

กอสรางหมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร เพิ่มข้ึน 13.34% สวนคางานตนทุนที่ลดลง คือ หมวด

งานโครงสรางมีคางานลดลง 1.14% และหากพิจารณาคางานตนทุนจากองคประกอบของคาวัสดุ

กอสราง และคาแรงงาน พบวา คางานตนทุนที่เพิ่มข้ึน ประกอบดวย คาวัสดุกอสราง เพิ่มข้ึน 

0.86% และ คาแรงงาน เพิ่มข้ึน 15.69% 

 

จากรูป 4.19 และ 4.20 เมื่อพิจารณาหมวดงานที่คากอสรางเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร พบวา คางานที่เพิ่มข้ึนประกอบดวย คาวัสดุเพิ่มข้ึน 9.24% และ

คาแรงงานเพิ่มข้ึน 31.03% 

 

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารของเอกชนเมื่อนําราคาคา

กอสรางของทางราชการมาแทนคาในบัญชีปริมาณงาน จากตาราง 4.4 ซึ่งแสดงคาเฉลี่ยของ

สัดสวนราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และรูป 4.21 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบสัดสวน

ของราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม พบวา โดยเฉลี่ยคางานกอสรางทั้งหมดลดลง 2.16% 

ประกอบดวย คางานตนทุน ลดลง 1.88% และคาดําเนินงานกอสราง ลดลง 4.45% 

 

หากพิจารณาองคประกอบของราคาคากอสรางเฉพาะคางานตนทุน ดังแสดงในรูป 4.22

และ 4.23 พบวา คางานตนทุนที่ลดลง ประกอบดวย คางานสถาปตยกรรม ลดลง 1.64% คางาน
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ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ลดลง 5.42% และคางานระบบไฟฟาและสื่อสาร ลดลง 10.99% 

สวนของคางานตนทุนที่มีคากอสรางเพิ่มข้ึน คือ งานโครงสราง เพิ่มข้ึน 2.63% 

 

หากพิจารณาองคประกอบของคางานตนทุนจาก คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน พบวา 

สวนของคางานตนทุนที่ลดลง คือ คาแรงงานลดลง 10.26% และสวนของคางานตนทุนที่เพิ่มข้ึน 

คือ คาวัสดุกอสราง ซึ่งเพิ่มข้ึนเพียง 0.06% 

 

ตาราง 4.3 คาเฉลี่ยราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของงานอาคารราชการเมื่อแทนดวยราคาตอ

หนวยของงานเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

    (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง -4.13 15.51 -1.14 

2 งานสถาปตยกรรม 2.46 10.79 4.23 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 4.28 -7.46 2.43 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 10.03 36.93 13.34 

  คางานตนทุน 0.86 15.69 3.29 

  คาดําเนินงานกอสราง     4.66 

  คากอสรางทั้งหมด     3.44 

 

ตาราง 4.4 คาเฉลี่ยราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของงานอาคารเอกชนเมื่อแทนดวยราคาตอ

หนวยของงานราชการ 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

    (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง 5.65 -10.49 2.63 

2 งานสถาปตยกรรม -0.64 -5.38 -1.64 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง -7.08 1.53 -5.42 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร -8.46 -25.12 -10.99 

  คางานตนทุน 0.06 -10.26 -1.88 

  คาดําเนินงานกอสราง     -4.45 

  คากอสรางทั้งหมด     -2.16 
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คาเฉล่ียคากอสรางที่เปล่ียนแปลงของงานกอสรางอาคารราชการ

เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน
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รูป 4.18 คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของงานราชการเมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานเอกชน 

คาเฉล่ียคางานตนทุนที่เปล่ียนแปลงของงานกอสรางอาคารราชการ

เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน
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รูป 4.19 คาเฉลี่ยของสัดสวนคางานตนทุนที่เปลี่ยนแปลงของงานราชการเมื่อแทนดวยราคาตอ

หนวยของงานเอกชน 
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รูป 4.20 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของงานอาคารราชการเมื่อแทนดวยราคา

ตอหนวยของงานเอกชน 

 

งานโครงสราง 

-1.14% 

คาวัสดุ 

-4.13% 

คาแรงงาน 

+15.51% 

งานสถาปตยกรรม 

+4.23% 

คาวัสดุ 

+2.46% 

คาแรงงาน 

+10.79% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+2.43% 

คาวัสดุ 

+4.28% 

คาแรงงาน 

-7.46% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+13.34% 

คาวัสดุ 

+10.03% 

คาแรงงาน 

+36.93% 

คางานตนทุน 

+3.29% 
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คาเฉล่ียคากอสรางที่เปล่ียนแปลงของงานกอสรางอาคารเอกชน

เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ
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-2.00

-1.00

0.00
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รูป 4.21 คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของงานเอกชนเมื่อแทนดวยราคาตอหนวย

ของงานราชการ 

คาเฉล่ียคางานตนทุนที่เปล่ียนแปลงของงานกอสรางอาคารเอกชน

เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ
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รูป 4.22 คาเฉลี่ยของสัดสวนคางานตนทุนที่เปลี่ยนแปลงของงานเอกชนเมื่อแทนดวยราคาตอ

หนวยของงานราชการ 
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รูป 4.23 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทุนของงานอาคารเอกชนเมื่อแทนดวยราคาตอ

หนวยของงานราชการ 

 

งานโครงสราง 

+2.63% 

คาวัสดุ 

+5.65% 

คาแรงงาน 

-10.49% 

งานสถาปตยกรรม 

-1.64% 

คาวัสดุ 

-0.64% 

คาแรงงาน 

-5.38% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

-5.24% 

คาวัสดุ 

-7.08% 

คาแรงงาน 

+1.53% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

-10.99% 

คาวัสดุ 

-8.46% 

คาแรงงาน 

-25.12% 

คางานตนทุน 

-1.88% 
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4.2 การเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคา 
 

อาคารที่นํามาใชในการจําลองเสนอราคาคากอสรางมีจํานวน 5 อาคาร ประกอบดวย 

อาคารสํานักงาน จํานวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A6 และอาคาร A7 มีความสูง 2 ชั้น มีพื้นที่

อาคาร 369 และ 456 ตร.ม. ตามลําดับ และอาคารที่พักอาศัย จํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคาร A8 

และอาคาร A9 มีความสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ 363 และ 713 ตร.ม. ตามลําดับ และสุดทายคือ อาคาร 

A10 มีความสูง 5 ชั้น มีพื้นที่อาคาร 1,980 ตร.ม. 

 

การเสนอราคางานกอสรางเอกชนแตกตางจากงานราชการเนื่องจากปจจัยตางๆ เชน 

ความเสี่ยงดานการเงินของผูวาจาง ขณะที่งานราชการมีความแนนอนดานการเงิน และมีการ

ชดเชยคากอสราง (คา K) การจําลองการเสนอราคาจึงเปนการทําใหเกิดสภาพการแขงขันราคา

เชนเดียวกันกับการเสนอราคาของงานราชการ  โดยกําหนดสถานที่กอสรางใหอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหเสนอราคาเพียงครั้งเดียว และไมเปดเผยราคากลาง 

 

การจําลองเสนอราคาดําเนินการโดยนําแบบกอสราง ขอกําหนดงานกอสราง และบัญชี

ปริมาณงานกอสรางของอาคารดังกลาวขางตน มาใหผูรับจางเสนอราคาคากอสราง จากนั้นนํา

ราคาคากอสรางที่เสนอโดยผูเสนอราคาแตละรายมาเปรียบเทียบเพื่อหาคากอสรางที่ต่ําสุด สูงสุด 

และคํานวณหาราคาคากอสรางเฉลี่ยของอาคารแตละแหง นําคากอสรางต่ําสุด สูงสุด และคา

กอสรางเฉลี่ยดังกลาวมาเปนคางานกอสรางที่ใชสําหรับเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางของทาง

ราชการ เพื่อหาสัดสวนของความแตกตางของราคาคากอสรางแตละหมวดงาน คือ งานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และงานระบบไฟฟาและสื่อสาร รวมทัง้ความ

แตกตางของคาดําเนินงานกอสราง และคากอสรางรวมทั้งหมด และหาสัดสวนความแตกตางของ

องคประกอบของราคาคากอสราง ซึ่งประกอบดวย คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน 

 

สําหรับการวิเคราะหราคาคากอสรางจากการเสนอราคา เปนการวิเคราะหความแตกตาง

ขององคประกอบของราคาคากอสรางระหวางงานราชการและเอกชน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย

ของราคาคากอสรางที่แตกตางกันของหนวยงานราชการและราคาคากอสรางที่เอกชนเสนอราคา 

และพิจารณาองคประกอบของราคาคากอสรางที่แตกตางกัน ไดแก คางานตนทุน และคา

ดําเนินงานกอสราง พิจารณาองคประกอบของคางานตนทุนที่แตกตางกัน ไดแก คางานโครงสราง 

งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภบิาลและดับเพลิง และพิจารณาองคประกอบของคางานตนทุน

แตละหมวดงาน คือ คาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน 
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4.2.1 ผลการจําลองการเสนอราคาคากอสราง 
 

ผลการจําลองการเสนอราคาคากอสรางงานอาคารจากภาคผนวก ง ตาราง ง-1 ถึง ง-40 

สามารถสรุปไดดังตาราง 4.5 ซึ่งแสดงผลสรุปของราคาคากอสรางงานอาคารของทางราชการ สวน

ราคาคากอสรางที่เอกชนเสนอราคา สามารถหาคากอสรางต่ําสุด คากอสรางสูงสุด และคา

กอสรางเฉลี่ยของเอกชนที่เสนอราคา ดังแสดงในตาราง 4.6 ถึง 4.8 นําคากอสรางจากตาราง 4.5 

ถึง 4.8 มาคํานวณหาคาสัดสวนความแตกตางของราคาคากอสรางของทางราชการและราคาคา

กอสรางต่ําสุด สูงสุด และคากอสรางเฉลี่ยของเอกชน ดังตาราง 4.9 ถึง 4.11 ซึ่งแสดงสัดสวน

ความแตกตางของราคาคากอสรางของราชการและเอกชนของอาคารตางๆ โดยจําแนกตามหมวด

งานกอสราง ไดแก งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบ

ไฟฟาและสื่อสาร และคาดําเนินงานกอสราง 

 

จากคาสัดสวนความแตกตางของราคาคากอสรางของราชการและเอกชนของอาคารตางๆ 

ในตาราง 4.9 ถึง 4.11 นําคาสัดสวนดังกลาวมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของความแตกตางของราคาคา

กอสรางของแตละหมวดงาน รวมทั้งคาดําเนินงานกอสรางและคากอสรางรวม ดังแสดงในตาราง 

4.12 ถึง 4.14 ซึ่งแสดงคาเฉลี่ยของผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคา 

โดยแสดงผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางของทางราชการกับราคาคาของเอกชน ซึ่ง

ประกอบดวย ราคาคากอสรางต่ําสุด สูงสุด และคากอสรางเฉลี่ยของอาคารแตละอาคาร 

 

 ผลจากการนําราคาคากอสรางต่ําสุดของเอกชนมาเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางของ

ทางราชการ ดังตาราง 4.12 และรูป 4.24 พบวา คากอสรางของเอกชนสูงกวาราชการ 4.38% 

ประกอบดวย คางานตนทุนที่สูงกวา 6.68% แตคาดําเนินงานกอสรางของเอกชนนอยกวา 7.99% 

สวนคางานตนทุนของเอกชนที่สูงกวา แบงเปนคางานสถาปตยกรรมที่สูงกวา 17.08% คางาน

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงสูงกวา 13.71% และคางานระบบไฟฟาและสื่อสารสูงกวา 50.81% 

จากผลการเปรียบเทียบดังกลาว จะเห็นวา คางานระบบไฟฟาและสื่อสารเปนสวนที่มีคากอสราง

แตกตางกันมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย คาวัสดุสูงกวา 38.67% และคาแรงงานสูงกวา 114.42% 

งานที่มีคากอสรางแตกตางรองลงมา คือ งานสถาปตยกรรม ประกอบดวย คาวัสดุสูงกวา 16.75% 

และคาแรงงานสูงกวา 17.92% สําหรับคางานโครงสรางของเอกชนที่นอยกวาของราชการ 

10.51% มาจากคาวัสดุที่นอยกวา 15.43% สวนคาแรงงานของงานโครงสรางกลับสูงกวา 8.80% 

และหากพิจารณาจากองคประกอบของคาวัสดุ และคาแรงงาน พบวา คาวัสดุกอสรางของงาน

เอกชนสูงกวา 2.66% และคาแรงงานสูงกวา 20.26% 
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ผลจากการนําราคาคากอสรางสูงสุดของเอกชนมาเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางของ

ทางราชการ ดังตาราง 4.13 และรูป 4.25 พบวา คากอสรางของเอกชนสูงกวาราชการ 13.78% 

แบงเปน คางานตนทุนที่สูงกวา 16.12% และคาดําเนินงานกอสรางสูงกวา 1.24% โดยคางาน

ตนทุนของเอกชนที่สูงกวา ประกอบดวย คางานสถาปตยกรรมสูงกวา 28.27% คางานระบบ

สุขาภิบาลและดับเพลิงสูงกวา 29.14% และคางานระบบไฟฟาและสื่อสารสูงกวา 65.72% จากผล

การเปรียบเทียบดังกลาว จะเห็นวา คางานระบบไฟฟาและสื่อสารเปนสวนที่มีคากอสรางแตกตาง

กันมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย คาวัสดุสูงกวา 53.33% และคาแรงงานสูงกวา 130.60% งานที่มีคา

กอสรางแตกตางรองลงมา คือ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ประกอบดวย คาวัสดุสูงกวา 

22.06% และคาแรงงานสูงกวา 71.53% สวนคางานของเอกชนที่นอยกวาของราชการ คือ งาน

โครงสรางมีคางานนอยกวา 4.41% เปนคาวัสดุที่นอยกวา 9.78% และคาแรงงานสูงกวา 16.70% 

และเมื่อพิจารณาจากองคประกอบของคาวัสดุ และคาแรงงาน พบวา คาวัสดุของเอกชนสูงกวา 

11.44% และคาแรงงานสูงกวา 31.93% 

 

ผลจากการนําราคาคากอสรางเฉลี่ยของเอกชนมาเปรียบเทียบกับราคาคากอสรางของ

ทางราชการ ดังตาราง 4.14 และรูป 4.26 พบวา คากอสรางของเอกชนสูงกวาราชการ 10.41% 

ประกอบดวย คางานตนทุนที่สูงกวา 13.34% และคาดําเนินงานกอสรางต่ํากวา 5.33% โดยคา

งานตนทุนที่สูงกวาของเอกชน ไดแก คางานสถาปตยกรรมสูงกวา 25.94% คางานระบบ

สุขาภิบาลและดับเพลิงสูงกวา 20.77% และคางานระบบไฟฟาและสื่อสารสูงกวา 49.81% จากผล

การเปรียบเทียบดังกลาว จะเห็นวา คางานระบบไฟฟาและสื่อสารเปนสวนที่มีคากอสรางแตกตาง

กันมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย คาวัสดุสูงกวา 38.38% และคาแรงงานสูงกวา 109.67% งานที่มีคา

กอสรางแตกตางรองลงมา คือ งานสถาปตยกรรม ประกอบดวย คาวัสดุสูงกวา 24.57% และ

คาแรงงานสูงกวา 29.50% สวนคางานของเอกชนที่นอยกวาของราชการ คือ งานโครงสรางมีคา

งานนอยกวา 4.97% เปนคาวัสดุที่นอยกวา 10.56% แตคาแรงงานสูงกวา 16.98% และเมื่อ

พิจารณาจากองคประกอบของคาวัสดุ และคาแรงงาน พบวา คาวัสดุของเอกชนสูงกวา 8.62% 

และคาแรงงานสูงกวา 29.31% 

 

จากผลการทดลองเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคาคากอสราง 

สามารถประเมินไดวา คากอสรางของเอกชนสูงกวาราชการ และคากอสรางที่มากกวาเกิดจากคา

งานตนทุนหรือคาใชจายทางตรงของเอกชนที่สูงกวา โดยองคประกอบของคางานตนทนุของเอกชน

ที่นอยกวาคือ คาวัสดุของงานโครงสราง สวนคางานที่ของเอกชนที่สูงกวา คือ งานสถาปตยกรรม 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
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ตาราง 4.5 สรุปราคาคากอสรางงานอาคารของราชการ 

อาคาร 
ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 1,085,852 1,255,368 994,069 1,328,120 4,277,165 

1.2 คาแรงงาน 296,312 361,093 275,405 342,039 1,001,939 

  รวม 1,382,164 1,616,461 1,269,474 1,670,159 5,279,103 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 679,044 773,921 1,066,818 1,800,990 3,513,950 

2.2 คาแรงงาน 284,514 323,493 292,937 525,850 1,578,186 

  รวม 963,558 1,097,414 1,359,755 2,326,840 5,092,136 

3 งานระบบสุขาภิบาล       

3.1 คาวัสดุ 97,353 106,044 46,167 176,080 967,928 

3.2 คาแรงงาน 35,376 38,816 15,838 21,710 120,929 

  รวม 132,729 144,860 62,005 197,790 1,088,857 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 60,100 60,770 73,587 199,790 913,999 

4.2 คาแรงงาน 12,980 14,360 22,148 63,815 136,388 

  รวม 73,080 75,130 95,735 263,605 1,050,387 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 1,922,349 2,196,103 2,180,641 3,504,980 9,673,041 

5.2 คาแรงงาน 629,182 737,762 606,328 953,414 2,837,442 

  รวม 2,551,530 2,933,865 2,786,969 4,458,394 12,510,483 

6 คาดําเนินงานกอสราง 511,071 587,360 557,951 889,895 2,159,309 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด           

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3,062,602 3,521,224 3,344,920 5,348,290 14,669,793 
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ตาราง 4.6 สรุปราคาคากอสรางต่ําสุดของเอกชน 

อาคาร 
ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 1,107,981 1,313,673 880,369 1,149,875 3,109,295 

1.2 คาแรงงาน 369,680 473,698 275,779 427,264 930,658 

  รวม 1,477,661 1,787,370 1,156,148 1,577,140 4,039,952 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 750,925 855,853 1,646,008 1,696,765 4,197,511 

2.2 คาแรงงาน 325,200 367,930 395,015 665,200 1,790,200 

  รวม 1,076,125 1,223,783 2,041,023 2,361,965 5,987,711 

3 งานระบบสุขาภิบาล       

3.1 คาวัสดุ 96,540 110,640 59,609 178,234 1,028,266 

3.2 คาแรงงาน 31,430 38,950 23,806 29,560 252,116 

  รวม 127,970 149,590 83,415 207,794 1,280,382 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 74,230 80,400 80,425 246,220 1,332,859 

4.2 คาแรงงาน 17,680 19,260 32,820 130,950 334,670 

  รวม 91,910 99,660 113,245 377,170 1,667,529 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,029,676 2,360,566 2,666,411 3,271,094 9,667,931 

5.2 คาแรงงาน 743,990 899,838 727,420 1,252,974 3,307,644 

  รวม 2,773,666 3,260,403 3,393,831 4,524,069 12,975,574 

6 คาดําเนินงานกอสราง 519,300 627,597 593,920 616,263 1,972,745 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด            

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3,292,966 3,888,000 3,987,751 5,140,332 14,948,319 
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ตาราง 4.7 สรุปราคาคากอสรางสูงสุดของเอกชน 

อาคาร 
ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 1,153,417 1,351,165 972,557 1,162,987 3,425,691 

1.2 คาแรงงาน 482,721 612,715 332,152 418,488 811,038 

  รวม 1,636,138 1,963,880 1,304,710 1,581,474 4,236,729 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 853,834 966,001 1,666,780 1,876,865 4,568,148 

2.2 คาแรงงาน 376,016 423,734 473,660 723,860 1,975,440 

  รวม 1,229,850 1,389,735 2,140,440 2,600,725 6,543,588 

3 งานระบบสุขาภิบาล       

3.1 คาวัสดุ 111,358 130,389 56,472 186,260 1,216,482 

3.2 คาแรงงาน 44,850 52,400 22,748 35,968 243,125 

  รวม 156,208 182,789 79,220 222,228 1,459,607 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 78,450 84,205 100,593 253,250 1,489,501 

4.2 คาแรงงาน 27,700 30,150 34,064 81,640 402,226 

  รวม 106,150 114,355 134,657 334,890 1,891,727 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,197,059 2,531,760 2,796,402 3,479,362 10,699,822 

5.2 คาแรงงาน 931,287 1,118,999 862,624 1,259,956 3,431,829 

  รวม 3,128,346 3,650,759 3,659,027 4,739,317 14,131,651 

6 คาดําเนินงานกอสราง 539,639 638,882 543,363 924,166 2,118,000 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด            

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3,667,985 4,289,641 4,202,390 5,663,483 16,249,651 
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ตาราง 4.8 สรุปราคาคากอสรางเฉลี่ยของเอกชน 

อาคาร 
ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 1,129,180 1,331,449 955,273 1,189,084 3,391,765 

1.2 คาแรงงาน 438,869 546,437 321,591 398,153 958,288 

  รวม 1,568,050 1,877,886 1,276,864 1,587,237 4,350,053 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 825,459 940,466 1,670,974 1,842,945 4,480,222 

2.2 คาแรงงาน 356,103 402,945 450,969 729,288 1,952,099 

  รวม 1,181,562 1,343,411 2,121,943 2,572,233 6,432,321 

3 งานระบบสุขาภิบาล       

3.1 คาวัสดุ 105,406 122,733 60,826 197,732 1,101,967 

3.2 คาแรงงาน 40,958 48,990 24,209 32,307 228,907 

  รวม 146,364 171,723 85,035 230,039 1,330,873 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 75,424 80,925 88,440 246,917 1,318,678 

4.2 คาแรงงาน 23,836 25,994 34,453 97,504 341,733 

  รวม 99,260 106,919 122,893 344,421 1,660,411 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,135,469 2,475,573 2,775,512 3,476,678 10,292,632 

5.2 คาแรงงาน 859,767 1,024,366 831,222 1,257,252 3,481,025 

  รวม 2,995,236 3,499,939 3,606,734 4,733,930 13,773,657 

6 คาดําเนินงานกอสราง 512,699 653,763 512,892 741,931 2,033,339 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด            

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3,507,935 4,153,702 4,119,626 5,475,861 15,806,996 
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ตาราง 4.9 สัดสวนคากอสรางที่แตกตางกนัระหวางราคาของราชการและราคาต่ําสดุของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 2.04 4.64 -11.44 -13.42 -27.30 

1.2 คาแรงงาน 24.76 31.18 0.14 24.92 -7.11 

  รวม 6.91 10.57 -8.93 -5.57 -23.47 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 10.59 10.59 54.29 -5.79 19.45 

2.2 คาแรงงาน 14.30 13.74 34.85 26.50 13.43 

  รวม 11.68 11.52 50.10 1.51 17.59 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ -0.84 4.33 29.12 1.22 6.23 

3.2 คาแรงงาน -11.15 0.34 50.31 36.16 108.48 

  รวม -3.59 3.27 34.53 5.06 17.59 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 23.51 32.30 9.29 23.24 45.83 

4.2 คาแรงงาน 36.21 34.12 48.18 105.20 145.38 

  รวม 25.77 32.65 18.29 43.08 58.75 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 5.58 7.49 22.28 -6.67 -0.05 

5.2 คาแรงงาน 18.25 21.97 19.97 31.42 16.57 

  รวม 8.71 11.13 21.77 1.47 3.72 

6 คาดําเนินงานกอสราง 1.61 6.85 6.45 -30.75 -8.64 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด  

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
7.52 10.42 19.22 -3.89 1.90 
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ตาราง 4.10 สดัสวนคากอสรางที่แตกตางกันระหวางราคาของราชการและราคาสูงสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 6.22 7.63 -2.16 -12.43 -19.91 

1.2 คาแรงงาน 62.91 69.68 20.60 22.35 -19.05 

  รวม 18.38 21.49 2.78 -5.31 -19.75 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 25.74 24.82 56.24 4.21 30.00 

2.2 คาแรงงาน 32.16 30.99 61.69 37.66 25.17 

  รวม 27.64 26.64 57.41 11.77 28.50 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 14.39 22.96 22.32 5.78 25.68 

3.2 คาแรงงาน 26.78 35.00 43.63 65.67 101.05 

  รวม 17.69 26.18 27.76 12.36 34.05 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 30.53 38.56 36.70 26.76 62.97 

4.2 คาแรงงาน 113.41 109.96 53.80 27.93 194.91 

  รวม 45.25 52.21 40.66 27.04 80.10 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 14.29 15.28 28.24 -0.73 10.61 

5.2 คาแรงงาน 48.02 51.67 42.27 32.15 20.95 

  รวม 22.61 24.44 31.29 6.30 12.96 

6 คาดําเนินงานกอสราง 5.59 8.77 -2.61 3.85 -1.91 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด  

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
19.77 21.82 25.63 5.89 10.77 
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ตาราง 4.11 สดัสวนคากอสรางที่แตกตางกันระหวางราคาของราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

A6 A7 A8 A9 A10 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 3.99 6.06 -3.90 -10.47 -20.70 

1.2 คาแรงงาน 48.11 51.33 16.77 16.41 -4.36 

  รวม 13.45 16.17 0.58 -4.96 -17.60 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 21.56 21.52 56.63 2.33 27.50 

2.2 คาแรงงาน 25.16 24.56 53.95 38.69 23.69 

  รวม 22.62 22.42 56.05 10.55 26.32 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 8.27 15.74 31.75 12.30 13.85 

3.2 คาแรงงาน 15.78 26.21 52.86 48.81 89.29 

  รวม 10.27 18.54 37.14 16.30 22.23 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 25.50 33.17 20.18 23.59 44.28 

4.2 คาแรงงาน 83.64 81.02 55.56 52.79 150.56 

  รวม 35.82 42.31 28.37 30.66 58.08 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 11.09 12.73 27.28 -0.81 6.41 

5.2 คาแรงงาน 36.65 38.85 37.09 31.87 22.68 

  รวม 17.39 19.29 29.41 6.18 10.10 

6 คาดําเนินงานกอสราง 0.32 11.31 -8.08 -16.63 -5.83 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด  

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
14.54 17.96 23.16 2.39 7.75 
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ตาราง 4.12 คาเฉลี่ยของสดัสวนคากอสรางที่แตกตางกันระหวางราคาของราชการและราคาต่ําสุด

ของเอกชน 
คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -15.43 8.80 -10.51 

1.2 งานสถาปตยกรรม 16.75 17.92 17.08 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 5.72 61.54 13.71 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 38.67 114.42 50.81 

  คางานตนทุน 2.66 20.26 6.68 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -7.99 

3 คากอสรางทั้งหมด   4.38 

 

 

 

ตาราง 4.13 คาเฉลี่ยของสดัสวนคากอสรางที่แตกตางกันระหวางราคาของราชการและราคาสูงสุด

ของเอกชน 
คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -9.78 16.70 -4.41 

1.2 งานสถาปตยกรรม 26.76 32.20 28.27 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 22.06 71.53 29.14 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 53.33 130.60 65.72 

  คางานตนทุน 11.44 31.93 16.12 

2 คาดําเนินงานกอสราง   1.24 

3 คากอสรางทั้งหมด   13.78 
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ตาราง 4.14 คาเฉลี่ยของสดัสวนคากอสรางที่แตกตางกันระหวางราคาของราชการและราคาเฉลี่ย

ของเอกชน 
คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

1 คางานตนทุน      

1.1 งานโครงสราง -10.56 16.98 -4.97 

1.2 งานสถาปตยกรรม 24.57 29.50 25.94 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 14.00 61.33 20.77 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 38.38 109.67 49.81 

  คางานตนทุน 8.62 29.31 13.34 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -5.33 

3 คากอสรางทั้งหมด   10.41 

 

 

คาเฉลี่ยของความแตกตางของคากอสรางของราชการและเอกชน

(ราคาตํ่าสุดของเอกชน - ราคาของทางราชการ)
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คา
เฉ
ลี่ย

 (%
)

คาเฉล่ีย

 
รูป 4.24 คาเฉลี่ยของความแตกตางของคากอสรางของราชการและราคาต่ําสุดของเอกชน 
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คาเฉลี่ยของความแตกตางของคากอสรางของราชการและเอกชน

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของทางราชการ)
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รูป 4.25 คาเฉลี่ยของความแตกตางของคากอสรางของราชการและราคาสูงสุดของเอกชน 

 

คาเฉลี่ยของความแตกตางของคากอสรางของราชการและเอกชน

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของทางราชการ)
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 (%
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รูป 4.26 คาเฉลี่ยของความแตกตางของคากอสรางของราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
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4.2.2 วิเคราะหผลการจําลองเสนอราคา 
 

จากรูป 4.27 และ 4.28 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคางานตนทุนของ

ราชการและเอกชน พบวา สวนของคางานตนทุนของเอกชนที่สูงกวาของราชการ ประกอบดวย คา

งานสถาปตยกรรม 25.94% คางานระบบสุขาภิบาล 20.77% และคางานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

49.81% สวนคางานที่ต่ํากวาของทางราชการ คือ งานโครงสราง ต่ํากวา 4.97% 

 

หากพิจารณาจากองคประกอบของคาวัสดุ และคาแรงงาน พบวา คางานตนทุนของ

เอกชนที่สูงกวาของราชการ ประกอบดวย คาวัสดุ 8.62% และคาแรงงาน 29.31% และหาก

พิจารณาจากหมวดงานกอสราง จะเห็นวา คางานสถาปตยกรรมของเอกชนที่สูงกวาของราชการ 

ประกอบดวย คาวัสดุที่สูงกวา 24.57% และ คาแรงงานสูงกวา 29.50% คางานระบบสุขาภิบาล

และดับเพลิงของเอกชนที่สูงกวาของราชการ ประกอบดวย คาวัสดุ 14.00% และ คาแรงงาน 

61.33% และคางานระบบไฟฟาและสื่อสารของเอกชนที่สูงกวาของราชการ ประกอบดวย คาวัสดุ

สูงกวา 38.38% และ คาแรงงานสูงกวา 109.67% สวนคางานโครงสรางของเอกชนที่ต่ํากวาของ

ราชการ ประกอบดวย คาวัสดุกอสรางต่ํากวา 10.56% แตคาแรงงานสูงกวา 16.98% 

 

คาเฉลี่ยของความแตกตางของคางานตนทุนของราชการและเอกชน

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของทางราชการ)

-10.56

24.57
14.00

38.38

8.62
16.98

29.50

61.33

109.67

29.31

-4.97

25.94 20.77

49.81

13.34

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

งาน
โคร
งส
ราง

งาน
สถ
าป
ตย
กร
รม

งาน
ระบ
บส
ุขา
ภิบ
าล
แล
ะด
ับเพ
ลิง

งาน
ระบ
บไฟ
ฟา
แล
ะส
ื่อส
าร

คา
งาน
ตน
ทุน

หมวดคากอสราง

คา
เฉ
ลี่ย

 (%
) คาวัสดุ

คาแรงงาน

รวม

 
รูป 4.27 คาเฉลี่ยของความแตกตางของคางานตนทุนของราชการและเอกชน 
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รูป 4.28 องคประกอบความแตกตางของคางานตนทนุของราชการและเอกชน 

 

 

งานโครงสราง 

-4.97% 

คาวัสดุ 

-10.56% 

คาแรงงาน 

+16.98% 

งานสถาปตยกรรม 

+25.94% 

คาวัสดุ 

+24.57% 

คาแรงงาน 

+29.50% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+20.77% 

คาวัสดุ 

+14.00% 

คาแรงงาน 

+61.33% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+49.81% 

คาวัสดุ 

+38.38% 

คาแรงงาน 

+109.67% 

คางานตนทุน 

+13.34% 

(ราคาเฉล่ียของเอกชน – ราคาราชการ) 
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จากการพิจารณาองคประกอบของความแตกตางของคางานตนทุนขางตน แสดงใหเห็นวา 

คางานตนทุนของงานกอสรางของเอกชนที่สูงกวาของราชการ เกิดจากองคประกอบของราคาคา

กอสราง 3 สวน คือ คางานสถาปตยกรรม คางานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และคางานระบบ

ไฟฟาและสื่อสาร สวนคางานโครงสรางเปนองคประกอบเพียงสวนเดียวของคางานตนทุนของงาน

ราชการที่สูงกวาของเอกชน และเมื่อพิจารณาองคประกอบของคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานใน

สวนของงานโครงสราง พบวา องคประกอบที่ทําใหคางานโครงสรางของงานราชการสูงกวาของ

เอกชน คือ คาวัสดุกอสราง สวนคาแรงงานของงานโครงสรางของงานราชการกลับมีราคาต่ํากวา

ของเอกชน 

 
4.3 การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง 
 

จากการเปรียบเทียบราคาคากอสรางและหาความแตกตางของราคาคากอสรางงาน

อาคารของราชการและเอกชนดวยการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงานดวยการ

แทนราคาตอหนวยของงานเอกชนในบัญชีปริมาณงานของราชการ จํานวน 5 อาคาร และคา

สัดสวนของความแตกตางของราคาคากอสรางของราชการและราคาคากอสรางเฉลี่ยของเอกชนที่

ไดจากการจําลองเสนอราคาคากอสราง จํานวน 5 อาคาร นําคาสัดสวนความแตกตางของราคาคา

กอสรางของอาคารทั้งหมด 10 อาคารที่ไดมาวิเคราะหหาองคประกอบของความแตกตางของราคา

คากอสรางระหวางราชการและเอกชน โดยวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคา

กอสรางของหมวดงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และงาน

ระบบไฟฟาและสื่อสาร 

 

การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง เปนการวิเคราะห

แนวโนมของความแตกตางของราคาคากอสรางของหมวดงานแตละหมวดงาน โดยพิจารณาความ

แตกตางของคาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน ที่ไดจากการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชี

ปริมาณงานและการจําลองเสนอราคา 

 

จากราคาคากอสรางงานอาคารที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง เมื่อพิจารณา

องคประกอบราคาคากอสราง คางานตนทุน และคาดําเนินงานกอสราง สามารถคํานวณหา

สัดสวนขององคประกอบของราคาคากอสรางไดดังรูป 4.29 สําหรับสัดสวนขององคประกอบของ

คางานตนทุนเมื่อพิจารณาตามหมวดงาน แสดงดังรูป 4.30 และ รูป 4.31 เมื่อพิจารณาตาม

สัดสวนของคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน 
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จากผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงาน และการจําลองเสนอราคา 

นําผลการเปรียบเทียบราคางานกอสรางดังกลาวมาหาคาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่แตกตาง

กันของแตละองคประกอบของราคางานกอสราง ดังตาราง 4.15 

 

องคประกอบคากอสรางของงานราชการ

คางานตนทุน

84.29%

คาดําเนินงานกอสราง

15.71%

 
รูป 4.29 องคประกอบคากอสรางของงานราชการ 

องคประกอบคางานตนทุนของงานราชการจําแนกตามหมวดงาน

งานโครงสราง

44.44%

งานสถาปตยกรรม

42.94%

งานระบบสุขาภิบาล

และดับเพลิง

6.44%

งานระบบไฟฟาและ

ส่ือสาร

6.17%

 
รูป 4.30 องคประกอบคางานตนทุนของงานราชการจําแนกตามหมวดงาน 
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องคประกอบคางานตนทุนจําแนกตามคาวัสดุและคาแรงงาน

คาวัสดุ

77.16%

คาแรงงาน

22.84%

 
รูป 4.31 องคประกอบคางานตนทุนของงานราชการจําแนกตามคาวัสดุและคาแรงงาน 

 

 

ตาราง 4.15 คาเฉลี่ยของสัดสวนของความแตกตางของราคาคากอสรางของราชการและเอกชน 
คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่ตางกัน (%) 

(ราคาเอกชน – ราคาราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

1 คางานตนทุน      

1.1 งานโครงสราง -4.20 17.15 -0.22 

1.2 งานสถาปตยกรรม 16.15 23.51 17.78 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 10.51 20.00 11.78 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 19.52 57.66 25.63 

  คางานตนทุน 6.81 22.69 10.11 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -0.18 

3 คากอสรางทั้งหมด     8.38 
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คาเฉล่ียของสัดสวนคากอสรางที่ตางกัน
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รูป 4.32 คาเฉลี่ยของสัดสวนคากอสรางที่แตกตางกันระหวางราชการและเอกชน 

 

คาเฉล่ียของสัดสวนคางานตนทุนที่ตางกัน
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รูป 4.33 คาเฉลี่ยของสัดสวนคางานตนทุนที่แตกตางกันระหวางราชการและเอกชน 
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รูป 4.34 องคประกอบของความแตกตางของคางานตนทุนของราชการและเอกชน 

 

งานโครงสราง 

-0.22% 

คาวัสดุ 

-4.20% 

คาแรงงาน 

+17.15% 

งานสถาปตยกรรม 

+17.78% 

คาวัสดุ 

+16.15% 

คาแรงงาน 

+23.51% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

+11.78% 

คาวัสดุ 

+10.51% 

คาแรงงาน 

+20.00% 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 

+25.63% 

คาวัสดุ 

+19.52% 

คาแรงงาน 

+57.66% 

คางานตนทุน 

+10.11% 

(ราคาเอกชน – ราคาราชการ) 
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เมื่อพิจารณาองคประกอบของราคาคากอสรางจากรูป 4.29 ถึง 4.31 จะเห็นวา 

องคประกอบโดยเฉลี่ยของราคาคากอสรางงานอาคารของราชการ ประกอบดวย คางานตนทุน

ประมาณ 84.29% และคาดําเนินงานกอสรางประมาณ 15.71% ดังนั้นการวิเคราะหความ

แตกตางของราคาคากอสรางของราชการและเอกชน จึงพิจารณาจากองคประกอบของคางาน

ตนทุน ซึ่งประกอบดวย งานโครงสรางประมาณ 44.44% งานสถาปตยกรรมประมาณ 42.94% 

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงประมาณ 6.44% และงานระบบไฟฟาและสื่อสารประมาณ 

6.17% 

 

การวิเคราะหความแตกตางของคางานตนทุนพิจารณาจากองคประกอบราคาคากอสราง

ในสวนของคาวัสดุ และคาแรงงานของงานกอสรางแตละหมวดงาน ซึ่งองคประกอบของคา

กอสรางแบงตามสัดสวนของคาวัสดุและคาแรงงาน แสดงดังรูป 4.31 ประกอบดวย คาวัสดุ

กอสราง 77.16% และคาแรงงาน 22.84% จากสัดสวนขององคประกอบของคากอสรางดังกลาว

แสดงใหเห็นวา คาวัสดุกอสรางเปนองคประกอบที่มีผลตอราคาคากอสรางมากที่สุด 

 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคากอสรางของราชการและเอกชนจากองคประกอบของ

คางานตนทุน และคาดําเนินงานกอสราง ดังรูป 4.32 พบวา คากอสรางของเอกชนสูงกวาราชการมี

องคประกอบมาจากคางานตนทุนของเอกชนที่สูงกวา เนื่องจากความแตกตางของคาดําเนินงาน

กอสรางระหวางงานเอกชนและราชการมีคานอยมาก 

 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของความแตกตางของราคาคางานตนทุนจากรูป 4.33 และ 

4.34 พบวา องคประกอบของคางานตนทุนของเอกชนที่มีราคามากกวาคางานตนทุนของราชการ 

ประกอบดวย 3 สวน คือ งานสถาปตยกรรม 17.78% งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 11.78% 

และงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 25.63% สวนองคประกอบของคางานตนทุนของงานเอกชนที่มี

ราคาต่ํากวาของงานราชการ คือ งานโครงสราง มีสัดสวนคากอสรางนอยกวา 0.22% 

 

เมื่อพิจารณาองคประกอบของราคาคากอสรางจากคาวัสดุ และคาแรงงาน จากรูป 4.33 

และ 4.34 พบวา คาวัสดุของงานโครงสรางของงานเอกชนเปนองคประกอบเดียวที่มีราคาต่ํากวา

ของงานราชการโดยมีคาต่ํากวา 4.20% แตคาแรงงานของสวนงานโครงสรางของเอกชนมีคาสูง

กวาราชการ 17.15% สําหรับคาวัสดุและคาแรงงานของงานสวนอื่นของเอกชนมีคาสูงกวาของ

ราชการ โดยหมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสารเปนสวนที่มีคากอสรางแตกตางกันมากที่สุด คือ 

25.63% ประกอบดวย คาวัสดุแตกตางกัน 19.52% และคาแรงงานตางกัน 57.66% หมวดงานที่มี
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คากอสรางแตกตางกันรองลงมาคือ  งานสถาปตยกรรม  มีคากอสรางตางกัน  17.78% 

ประกอบดวย คาวัสดุแตกตางกัน 16.15% และคาแรงงานตางกัน 23.51% สําหรับหมวดงาน

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงมีคากอสรางตางกัน 11.78% ประกอบดวย คาวัสดุแตกตางกัน 

10.51% และคาแรงงานตางกัน 20.00% 

 

จากผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางทั้งจากการแทนราคาตอหนวยของงานเอกชนลง

ในบัญชีปริมาณงานของงานราชการ และการแทนราคาตอหนวยของงานราชการลงในบัญชี

ปริมาณงานของเอกชน และการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคา พบวา คา

กอสราง และคางานตนทุนของงานเอกชนสูงกวาราชการ สําหรับการเปรียบเทียบราคาดวยการ

สลับแทนคาราคาตอหนวยระหวางงานราชการและเอกชน พบวา คาดําเนินงานกอสรางของ

เอกชนสูงกวาราชการ แตเมื่อเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคาโดยใช

คาเฉลี่ยของคากอสรางงานเอกชนเปนเกณฑ ผลจากการเปรียบเทียบกลับใหผลตรงกันขาม คือ 

คาดําเนินงานกอสรางของเอกชนต่ํากวาของราชการ 

 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคางานตนทุนจากองคประกอบของคาวัสดุ และคาแรงงาน 

พบวา การเปรียบเทียบราคาทั้งสองรูปแบบใหผลเหมือนกัน คือ คาวัสดุ และคาแรงงานของงาน

เอกชนสูงกวาของราชการ 

 

เมื่อพิจารณาความแตกตางของคางานตนทุนจากองคประกอบของหมวดงานกอสราง ผล

ปรากฏวา การเปรียบเทียบราคาคากอสรางทั้งจากสลับราคาตอหนวยและการจําลองเสนอราคา

ใหผลเหมือนกัน คือ หมวดงานที่งานเอกชนมีคากอสรางสูงกวาราชการ ประกอบดวย งาน

สถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และงานระบบไฟฟาและสื่อสาร สวนหมวดงานที่

เอกชนมีคากอสรางนอยกวางานราชการ คือ งานโครงสราง โดยองคประกอบของงานโครงสราง

ของเอกชนที่ต่ํากวาของงานราชการ คือ คาวัสดุกอสราง 

 
4.3.1 วิเคราะหความแตกตางของคางานตนทุนของงานโครงสราง 
 

การวิเคราะหความแตกตางของราคาคากอสรางหมวดงานโครงสราง เปนการวิเคราะห

องคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง โดยพิจารณาจากความแตกตางของคาวัสดุ

และคาแรงงาน จากผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงาน และผลจากการ

จําลองเสนอราคา นําคาสัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของงานโครงสรางทั้งหมด 10 



 93 

อาคาร มาเปรียบเทียบดวยแผนภาพ ดังรูป 4.35 4.36 และ 4.37 ซึ่งแสดงคาสัดสวนความ

แตกตางของคาวัสดุกอสราง คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงาน และคาสัดสวนความ

แตกตางของคางานตนทุน ตามลําดับ 

 

จากรูป 4.35 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคาวัสดุของงานโครงสราง จะเห็นวา คาวัสดุ

ของหมวดงานโครงสรางของงานกอสรางอาคารของเอกชนมีแนวโนมตํ่ากวาของราชการโดยเฉลี่ย 

โดยมีชวงของความแตกตางของราคาคาวัสดุกอสรางกอสรางอยูระหวางชวง -20.70% ถึง 6.06% 

จากรูป 4.36 ซึ่งแสดงคาสัดสวนของความแตกตางของคาแรงงานของหมวดงานโครงสราง และ

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคาแรงงานของงานโครงสราง จะเห็นวา คาแรงงานของหมวดงาน

โครงสรางของงานกอสรางอาคารของเอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงสัดสวนของ

ความแตกตางของคาแรงงานของงานโครงสรางอยูในชวง -23.76% ถึง 51.33% เมื่อพิจารณาจาก

คาเฉลี่ยของคาสัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุนของงานโครงสราง ดังรูป 4.37 จะเห็น

วา แนวโนมของคางานตนทุนของงานโครงสรางของเอกชนมีคาต่ํากวาของราชการ โดยมีชวง

สัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุนของงานโครงสรางอยูในชวง -17.60% ถึง 16.17% 

 

คาวัสดุของงานโครงสราง

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.35 คาสัดสวนของความแตกตางของคาวัสดุของงานโครงสราง 
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คาแรงงานของงานโครงสราง

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.36 คาสัดสวนของความแตกตางของคาแรงงานของงานโครงสราง 

คางานตนทุนของงานโครงสราง

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.37 คาสัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุนของงานโครงสราง 
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4.3.2 วิเคราะหความแตกตางของคางานตนทุนของงานสถาปตยกรรม 
 

การวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบของราคาคากอสรางของราชการและเอกชน

ของหมวดงานสถาปตยกรรม พิจารณาจากแผนภาพ รูป 4.38 ถึง 4.40 ซึ่งแสดงคาสัดสวนความ

แตกตางของคาวัสดุกอสราง คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงาน คาสัดสวนความแตกตาง

ของคางานตนทุนของงานสถาปตยกรรม ตามลําดับ 

 

จากรูป 4.38 จะเห็นวา คาวัสดุกอสรางของงานสถาปตยกรรมของงานกอสรางอาคารของ

เอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงความแตกตางของคาวัสดุของงานสถาปตยกรรมอยู

ในชวง -1.43% ถึง 56.63% และจากรูป 4.39 จะเห็นวา คาแรงงานของงานสถาปตยกรรมของ

เอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงความแตกตางของคาแรงงานอยูในชวง 8.10% ถึง 

53.95% เมื่อพิจารณาจากคาสัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุนของงานสถาปตยกรรม 

ดังรูป 4.40 จะเห็นวา แนวโนมของคางานตนทุนของงานสถาปตยกรรมของเอกชนมีคาสูงกวาของ

ราชการ โดยมีชวงความแตกตางของคางานตนทุนอยูในชวง 0.51% ถึง 56.05% 

 

คาวัสดุของงานสถาปตยกรรม
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13.30

0.18 -1.43

19.77

0.17

21.56 21.52

56.63

2.33

27.50

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

อาคาร

คา
งา
นท

ี่ตา
งกั
น 

(%
)

คาวัสดุ

คาเฉล่ีย

 
รูป 4.38 คาสัดสวนของความแตกตางของคาวัสดุของงานสถาปตยกรรม 
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คาแรงงานของงานสถาปตยกรรม

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.39 คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงานของงานสถาปตยกรรม 

คางานตนทุนของงานสถาปตยกรรม

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.40 คาสัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของงานสถาปตยกรรม 
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4.3.3 วิเคราะหความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
 

การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคารของราชการ

และเอกชนของหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พิจารณาจากแผนภูมิรูป 4.41 ถึง 4.43 ซึ่ง

แสดงคาสัดสวนความแตกตางของคาวัสดุกอสราง คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงาน คา

สัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของหมวดงานระบบสุขาภบิาลและดับเพลิง ตามลําดับ 

จากรูป 4.41 จะเห็นวา คาวัสดุของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงของงานกอสราง

อาคารของเอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงของความแตกตางของคาวัสดุของงาน

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงอยูในชวง -6.38% ถึง 31.75% จากรูป 4.42 ซึ่งแสดงคาสัดสวนของ

ความแตกตางของคาแรงงานของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง จะเห็นวา คาแรงงานของงาน

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงของงานกอสรางอาคารของเอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดย

มีชวงของความแตกตางของคาแรงงานอยูในชวง -15.15% ถึง 89.29% เมื่อพิจารณาคาสัดสวน

ของความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ดังรูป 4.43 จะเห็นวา 

แนวโนมของคางานตนทุนของงานระบบสขุาภิบาลและดับเพลิงของเอกชนมีคาสูงกวาของราชการ 

โดยมีชวงของสัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุนอยูในชวง -5.08% ถึง 37.14% 

 

คาวัสดุของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
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รูป 4.41 คาสัดสวนความแตกตางของคาวัสดุของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
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คาแรงงานของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.42 คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงานของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

คางานตนทุนของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.43 คาสัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
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4.3.4 วิเคราะหความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
 

การวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบของราคาคากอสรางของราชการและเอกชน

ของหมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร พิจารณาจากรูป 4.44 ถึง 4.46 ซึ่งแสดงคาสัดสวนความ

แตกตางของคาวัสดุกอสราง คาแรงงาน และคางานตนทุน ตามลําดับ 

 

จากรูป 4.44 จะเห็นวา คาวัสดุของงานระบบไฟฟาและสื่อสารของงานกอสรางอาคารของ

เอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงของความแตกตางของคาวัสดุอยูในชวง 2.40% ถึง 

44.28% จากรูป 4.45 ซึ่งแสดงคาสัดสวนของความแตกตางของคาแรงงานของงานระบบไฟฟา

และสื่อสาร จะเห็นวา คาแรงงานของงานระบบไฟฟาและสื่อสารของงานกอสรางอาคารของเอกชน

มีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงของความแตกตางของคาแรงงานอยูในชวง -7.92% ถึง 

150.56% เมื่อพิจารณาคาสัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและ

ส่ือสาร จากรูป 4.46 จะเห็นวา แนวโนมของคางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและสื่อสารของ

เอกชนมีคาสูงกวาของราชการ โดยมีชวงความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและ

ส่ือสารอยูในชวง 1.00% ถึง 58.08% 

 

คาวัสดุของงานระบบไฟฟาและส่ือสาร

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.44 คาสัดสวนของความแตกตางของคาวัสดุของงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
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คาแรงงานของงานระบบไฟฟาและส่ือสาร

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.45 คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงานของงานระบบไฟฟาของราชการและเอกชน 

คางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและส่ือสาร

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.46 คาสัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
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4.3.5 วิเคราะหความแตกตางของคางานตนทุน 
 

การวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบของคางานตนทุนของราชการและเอกชน 

พิจารณาจากแผนภาพรูป 4.47 4.48 และ 4.49 ซึ่งแสดงคาสัดสวนความแตกตางของคาวัสดุ

กอสราง คาสัดสวนความแตกตางของคาแรงงาน คาสัดสวนความแตกตางของคางานตนทุนของ

งานกอสรางอาคารของราชการและเอกชน ตามลําดับ 

 

จากรูป 4.47 จะเห็นวา คาวัสดุของคางานตนทุนของงานกอสรางอาคารของเอกชนมี

แนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงของความแตกตางของคาวัสดุอยูในชวง -1.77% ถงึ 27.28% 

จากรูป 4.48 ซึ่งแสดงคาสัดสวนของความแตกตางของคาแรงงานของคางานตนทุน จะเห็นวา 

คาแรงงานของคางานตนทุนของงานกอสรางอาคารของเอกชนมีแนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมี

ชวงของความแตกตางของคาแรงงานอยูในชวง -4.18% ถึง 38.85% เม่ือพิจารณาคาสัดสวนของ

ความแตกตางของคางานตนทุนของงานระบบไฟฟาและสื่อสาร จากรูป 4.49 จะเห็นวา แนวโนม

ของคางานตนทุนของงานกอสรางอาคารของเอกชนมีคาสูงกวาของราชการ โดยมีชวงของความ

แตกตางของคางานตนทุนอยูในชวง 1.08% ถึง 29.41% 

 

คาวัสดุของคางานตนทุน

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.47 คาสัดสวนของความแตกตางของคาวัสดุของคางานตนทุน 
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คาแรงงานของคางานตนทุน

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.48 คาสัดสวนของความแตกตางของคาแรงงานของคางานตนทุน 

คางานตนทุน

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.49 คาสัดสวนของความแตกตางของคางานตนทุน 
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4.3.6 วิเคราะหความแตกตางของคาดําเนินงานกอสรางและคากอสรางทั้งหมด 
 

การวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบของคากอสรางของราชการและเอกชน 

พิจารณาจากแผนภาพ รูป 4.50 และ 4.51 ซึ่งแสดงคาสัดสวนความแตกตางของคาดําเนินงาน

กอสราง และคาสัดสวนความแตกตางของคากอสรางทั้งหมด ตามลําดับ 

 

จากรูป 4.50 จะเห็นวา แนวโนมของคาดําเนินงานกอสรางงานอาคารของเอกชนและ

ราชการมีคาใกลเคียงกัน โดยมีชวงของความแตกตางของคาดําเนินงานกอสรางอยูในชวง -

16.63% ถึง 11.31% และจากรูป 4.51 ซึ่งแสดงสัดสวนของความแตกตางของคากอสรางทั้งหมด

ของงานกอสรางอาคารของราชการและเอกชน จะเห็นวา คากอสรางงานอาคารของเอกชนมี

แนวโนมสูงกวาของราชการ โดยมีชวงของความแตกตางของคากอสรางอยูในชวง -4.55% ถึง 

23.16%  

 

ความแตกตางของคาดําเนินงานกอสราง

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.50 คาสัดสวนของความแตกตางของคาดําเนินงานกอสรางของราชการและเอกชน 
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ความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคาร

(ราคาเอกชน - ราคาราชการ)
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รูป 4.51 คาสัดสวนของความแตกตางของคากอสรางงานอาคารของราชการและเอกชน 

 
4.4 สรุป 
 

การเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารของราชการและเอกชน แบงออกเปน 2 สวน 

คือ การเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงาน และการเปรียบเทียบราคาคากอสราง

จากการจําลองการเสนอราคา 

 

ผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงานของหนวยงานราชการและ

เอกชน ดวยการสลับราคาตอหนวยของงานราชการและเอกชน ผลปรากฏวา คากอสรางของงาน

เอกชนสูงกวาของราชการ โดยมีคาสูงกวาทั้งในสวนของคาใชจายทางตรง และคาดําเนินงาน

กอสราง 

 

 ผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางดวยการนําราคาคากอสรางจากการจําลองเสนอราคา

คากอสราง ซึ่งประกอบดวย ราคาต่ําสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ยของผูรับจางที่เสนอราคามา

เปรียบเทียบกับราคาของราชการ พบวา คากอสรางของเอกชนสูงกวาราชการ โดยคางานตนทุนสูง

กวาทุกรูปแบบของการเปรียบเทียบ แตผลของการเปรียบเทียบคาดําเนินงานกอสรางไมเหมือนกัน
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ทุกรูปแบบของการเปรียบเทียบ คือ จากการเปรียบเทียบราคาคากอสรางโดยใชราคาสูงสุดของผู

เสนอราคาเปนเกณฑ พบวา คาดําเนินงานกอสรางของเอกชนสูงกวา เมื่อนําราคาต่ําสุด และราคา

เฉล่ียของผูเสนอราคาเปนเกณฑสําหรับการเปรียบเทียบ พบวา คาดําเนินงานกอสรางของเอกชน

ต่ํากวาของราชการ 

 

 



บทที่ 5 

 
การวิเคราะหความแตกตางของการเสนอราคาคากอสราง 

 

การประมาณราคาคากอสรางมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของในลําดับขั้นตอนตางๆ 

ของโครงการกอสราง เชน การกําหนดสถานที่กอสราง ความซับซอนของการออกแบบ การกําหนด

วิธีการกอสราง  สภาพคลองทางการเงินของผู รับจาง  ความนาเชื่อถือของผูวาจาง  และ

ความสามารถของผูดําเนินงานกอสราง เปนตน ซึ่งผลกระทบจากปจจัยเหลานี้มีมากนอยแตกตาง

กันขึ้นอยูกับระดับความสําคัญหรือความรุนแรงของผลกระทบ การศึกษาวิจัยสวนนี้เปนการ

ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 

เปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยดังกลาวที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงาน

ราชการและเอกชน และวิเคราะหความแตกตางของการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงาน

ราชการและเอกชน 

 
5.1 ปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสราง 
 

การศึกษาสวนนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอหนวยงานราชการและเอกชน โดยใชวิธี

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหประเมินคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ประมาณราคาคากอสราง และเปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญของปจจัยเหลานั้นตอการเสนอ

ราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน 

 

การกําหนดปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางเพื่อเสนอราคาคากอสราง 

สําหรับการศึกษานี้แบงออกเปน 6 กลุม ไดแก คุณลักษณะของโครงการ เอกสารการเสนอราคา 

คุณลักษณะของผูเสนอราคา คุณลักษณะของผูวาจาง สถานการณการแขงขันราคา และ

สภาวะการณทางเศรษฐกิจ โดยองคประกอบยอยหรือปจจัยรองในแตละกลุมปจจัยหลักไดมาจาก

การเปรียบเทียบปจจัยจากการศึกษาที่ผานมา และการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญการประมาณ

ราคาคากอสรางงานอาคาร ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5.1 ซึ่งเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการ

ประมาณราคางานกอสราง และปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางจากการศึกษาของ 

Akintoye (2000) และ Ling และ Liu (2002) 
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ตาราง 5.1 การเปรียบเทียบปจจัยทีม่ีผลตอการประมาณราคาคากอสราง 

กลุม ปจจัย Akintoye 

(2000) 

Ling และ 

Liu (2002) 

งานวิจยันี ้

1 คุณลักษณะของโครงการ    
1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) X X X 
1.2 ประเภทของโครงการ X X  
1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม X X X 

1.3 ระยะเวลากอสราง X X X 

1.4 ความซับซอนของโครงการ X X X 

1.5 อันตรายจากการทํางาน  X X 

1.6 ความผันผวนของงานที่เกี่ยวของ  X  

1.7 กําไรของงานลักษณะเดียวกันที่ผานมา  X  

2 เอกสารการเสนอราคา    

2.1 ประเภทของสัญญา X X X 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา X X X 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง X X X 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา X X X 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร  X X 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา    

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง  X X 

3.2 ความตองการงาน  X X 

3.3 สถานะทางการเงิน  X X 

3.4 ความสามารถในการหาเงินทุนสนับสนุน X X  
3.5 ผลงานกอสรางที่ผานมา  X X 

3.6 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักรและ

บุคลากร 
X X X 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง    
4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ   X 

4.2 สถานะทางการเงิน X X X 

4.3 ประเภทองคกร X X X 

4.4 ขนาดขององคกร  X X 
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ตาราง 5.1 การเปรียบเทียบปจจัยทีม่ีผลตอการประมาณราคาคากอสราง 

กลุม ปจจัย Akintoye 

(2000) 

Ling และ 

Liu (2002) 

งานวิจยันี ้

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง  X X 

5 คุณลักษณะของผูควบคุมงาน    
5.1 ความสัมพันธกับผูควบคุมงาน  X  
5.2 ความเขมงวดของผูควบคุมงาน X X  
6 สถานการณการแขงขันราคา    

6.1 จํานวนผูเสนอราคา  X X 

6.2 ชวงเวลาในการเสนอราคา  X  
6.3 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น  X X 

6.4 ขั้นตอนการเสนอราคา  X X 

6.5 ราคากลาง / งบประมาณ X  X 

6.6 ความสามารถในการแขงขันราคา  X X 

7 สภาวะทางเศรษฐกิจ    

7.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  X X 

7.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง  X X 

7.3 สภาวะตลาดแรงงาน  X X 

7.4 ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน  X X 

7.5 ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง   X 

 

ปจจัยในการดําเนินการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบดวย 6 กลุมปจจัยหลัก และ 30 ปจจัยรอง ไดแก 

 

1. คุณลักษณะโครงการ ประกอบดวย 

 

1.1 ขนาดอาคาร ไดแก ความสูง พื้นที่อาคาร เปนตน 

1.2 ที่ตั้ งและสภาพแวดลอม  ไดแก  ที่ตั้ งสถานที่กอสราง  ทางเขา-ออก  และ

สภาพแวดลอมสถานที่กอสราง 

1.3 ระยะเวลาการกอสราง ไดแก ระยะเวลาการกอสรางที่กําหนดในสัญญา 

1.4 ความซับซอนของโครงการ ไดแก รูปแบบของอาคาร และความยากงายในการ
กอสราง 
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1.5 อันตรายจากการทํางาน ไดแก สภาพของลักษณะงานที่กอใหเกิดอันตรายจาก

การกอสราง 

 

2. เอกสารการเสนอราคา ประกอบดวย 

 

2.1 ประเภทของสัญญา ไดแก สัญญาแบบเหมาจาย สัญญาแบบปรับราคาได เปน

ตน 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา ไดแก การค้ําประกันการทํางาน การจายเงินลวงหนา การ

จายเงินคางาน การหักเงินประกันผลงาน คาปรับ วิธีการวัดปริมาณงาน และการ

ระยะเวลาการประกันผลงาน เปนตน 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง ไดแก ขอกําหนดในการทํางาน ขอกําหนดเฉพาะงาน และ

มาตรฐานงานกอสราง เปนตน 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา ไดแก คุณสมบัติในการเสนอราคา การค้ําประกัน

การเสนอราคา ระยะเวลาการยนืยันราคา เปนตน 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร ไดแก ความชัดเจนของขอกําหนดในสัญญา แบบ

กอสราง และขอกําหนดงานกอสราง เปนตน 

 

3. คุณลักษณะของผูเสนอราคา ประกอบดวย 

 

3.1 ปริมาณงานทีก่ําลังดาํเนนิงานกอสราง ไดแก มูลคางานที่กาํลังดําเนนิงาน

กอสราง 

3.2 ความตองการงาน ไดแก ความตองการชนะในการแขงขันราคา 

3.3 สถานะทางการเงิน ไดแก สภาพคลองทางการเงินของผูรับจาง การหาผูสนับสนุน

ทางการเงิน 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา ไดแก ผลงานกอสรางในลักษณะเดียวกันที่ผานมา 

3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร ไดแก ความสามารถในการหา

แรงงาน การเปนเจาของเครื่องจักร หรือความสามารถในการหาเครื่องจักร และ

บุคลากรในงานกอสราง 
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4. คุณลักษณะผูวาจาง ประกอบดวย 

 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ เชน การคํานวณราคา ความยืดหยุนของการ

ปรับเปลี่ยนงบประมาณ เปนตน 

4.2 สถานะทางการเงิน ไดแก สภาพคลองทางการเงินของผูวาจาง 

4.3 ประเภทขององคกร ไดแก ประเภทของกิจการ หรือหนวยงาน 

4.4 ขนาดขององคกร ไดแก ขนาดของกิจการ หรือหนวยงาน 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง ไดแก ความคุนเคย หรือเคยทํางานรวมกันมากอน 

 

5. สถานการณการแขงขันราคา ประกอบดวย 

 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น ไดแก สถานะทางการเงิน ผลงานกอสรางที่

ผานมา ความตองการงานและศักยภาพของผูแขงขันราคา เปนตน 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา ไดแก ขั้นตอนการยื่นเสนอราคา หรือการเสนอราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

5.4 ราคากลางหรืองบประมาณ ไดแก ราคากลาง หรืองบประมาณในการกอสราง 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา ไดแก ความสามารถในการแขงขันราคากับผู

เสนอราคารายอื่น 

 

6. สภาวะทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ไดแก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง ไดแก ความขาดแคลนของวัสดุ หรือลนตลาดของวัสดุ 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน ไดแก ความขาดแคลนของตลาดแรงงาน หรือลนตลาดของ

แรงงาน 

6.4 ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงของราคาคาวัสดุ

และแรงงานกอสราง 

6.5 ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก การเปลี่ยนแปลงของราคาคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
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5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 
 

ผูตอบแบบสอบถามเปนผูรับจางงานกอสรางอาคารทั้งของภาครัฐและเอกชน มีผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 68 ชุด จากขอมูลของแบบสอบถามสวนที่ 1 ทําการวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP) และคํานวณคาความสอดคลองกันของเหตุผล 

(Consistency Ratio) มีขอมูลที่คาความสอดคลองกันของเหตุผลผานเกณฑ 10% (0.100) จาํนวน 

56 ชุด จากขอมูลดังกลาวนํามาคํานวณหาคาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการประมาณ

ราคาคากอสรางงานอาคารดังแสดงในตาราง 5.2 ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลักจํานวน 6 กลุม คือ 

คุณลักษณะโครงการ เอกสารการเสนอราคา คุณลักษณะของผูเสนอราคา คุณลักษณะของผู

วาจาง สถานการณการแขงขันราคา และสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยหลักแตละกลุม

ประกอบดวยปจจัยรองจํานวน 5 ปจจัย รวมจํานวนปจจัยทั้งหมด คือ 30 ปจจัย 

 

ตาราง 5.2 คาน้ําหนกัของปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสราง 

คาน้ําหนัก 
กลุม ปจจัย 

ปจจัยหลกั ปจจัยรอง 
1 คุณลักษณะของโครงการ 0.156   

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง)   0.013 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม   0.049 

1.3 ระยะเวลากอสราง   0.053 

1.4 ความซับซอนของโครงการ   0.018 

1.5 อันตรายจากการทํางาน   0.022 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.103   

2.1 ประเภทของสัญญา   0.009 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา   0.037 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง   0.023 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา   0.008 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร   0.025 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.149   

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง   0.011 

3.2 ความตองการงาน   0.056 

3.3 สถานะทางการเงิน   0.041 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา   0.017 
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ตาราง 5.2 คาน้ําหนกัของปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสราง 

คาน้ําหนัก 
กลุม ปจจัย 

ปจจัยหลกั ปจจัยรอง 
3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักรและบุคลากร   0.023 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.128   

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ   0.027 

4.2 สถานะทางการเงิน   0.043 

4.3 ประเภทองคกร   0.013 

4.4 ขนาดขององคกร   0.010 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง   0.034 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.338   

5.1 จํานวนผูเสนอราคา   0.036 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น   0.046 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา   0.020 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ   0.113 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา   0.123 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.127   

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม   0.013 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง   0.022 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน   0.022 

6.4 ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน   0.029 

6.5 ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง   0.042 

 

จากคาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสราง ตามตาราง 

5.2 นําคาลําดับความสําคัญของปจจัยหลักมาเรียงลําดับคาความสําคัญจากมากไปหานอย ดัง

ตาราง 5.3 และแผนภาพ รูป 5.1 จะเห็นวาปจจัยหลักที่มีคาลําดับความสําคัญมากที่สุด คือ 

สถานการณการแขงขันราคา มีคาน้ําหนักของลําดับความสําคัญ เทากับ 0.338 หรือ 33.8% สวน

อีก 4 ปจจัยที่เหลือมีคาลําดับความสําคัญใกลเคียงกันเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ 

คุณลักษณะของโครงการ คุณลักษณะของผูเสนอราคา คุณลักษณะของผูวาจาง สภาวะทาง

เศรษฐกิจ และเอกสารการเสนอราคา แสดงวาผู รับจางและผูประมาณราคาคากอสรางให



 113 

ความสําคัญตอสถานการณการแขงขันราคาในขณะนั้นมากที่สุด ซึ่งมีผลทําใหปจจัยรองในกลุม

ของสถานการณการแขงขันราคามีคาลําดับความสําคัญสูงตามไปดวย 

 

จากคาลําดับความสําคัญของปจจัยรองจํานวน 30 ปจจัย ตามตาราง 5.2 นํามา

เรียงลําดับคาน้ําหนักของลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังตาราง 5.4 พบวา ปจจัยที่มีผล

ตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารที่มีคาน้ําหนักของลําดับความสําคัญรวมกันเกินกวา 

60% ไดแกปจจัย 10 ลําดับแรก ดังแผนภูมิรูป 5.2 คือ ความสามารถในการแขงขันราคา ราคา

กลางหรืองบประมาณในการกอสราง ความตองการงานของผูเสนอราคา ระยะเวลาการกอสราง 

ที่ตั้งหรือสภาพแวดลอมของสถานที่กอสราง คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น สถานะทางการเงิน

ของผูวาจาง ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานะทางการเงินของผูเสนอราคา และ

ขอกําหนดในสัญญา และหากพิจารณาคาน้ําหนักของลําดับความสําคัญของปจจัยรอง 17 ลําดับ

แรก คาน้ําหนักของลําดับความสําคัญของปจจัย 17 ลําดับแรกมีคารวมกันมากกวา 80% ของคา

น้ําหนักของลําดับความสําคัญรวมทั้งหมด 

 

 

 

 

ตาราง 5.3 คาลําดับความสาํคัญของปจจยัหลัก 

กลุม ปจจัยหลกั 
คาน้ําหนัก 

ปจจัยหลกั 

คาลําดับ 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.338 1 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.156 2 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.149 3 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.128 4 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.127 5 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.103 6 
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คุณลักษณะของ

โครงการ

15.6%

เอกสารการเสนอ

ราคา

10.3%

คุณลักษณะของผู

เสนอราคา

14.9%
คุณลักษณะของผู

วาจาง

12.8%

สถานการณการ

แขงขันราคา

33.8%

สภาวะทางเศรษฐกิจ

12.7%

 
รูป 5.1 คาน้ําหนักของปจจัยหลักที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 

 

 

 

ตาราง 5.4 คาลําดับความสาํคัญของปจจยัรอง  

กลุม ปจจัยรอง 
คาน้ําหนัก คาน้ําหนัก

สะสม 

ลําดับ 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.123 0.123 1 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.113 0.236 2 

3.2 ความตองการงาน 0.056 0.292 3 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.053 0.345 4 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.049 0.394 5 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.046 0.440 6 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.043 0.484 7 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.042 0.525 8 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.041 0.566 9 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.037 0.604 10 
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ตาราง 5.4 คาลําดับความสาํคัญของปจจยัรอง  

กลุม ปจจัยรอง 
คาน้ําหนัก คาน้ําหนัก

สะสม 

ลําดับ 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.036 0.640 11 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.034 0.674 12 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.029 0.703 13 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.027 0.730 14 

2.5 ความชัดเจนของเอกสารการเสนอราคา 0.025 0.755 15 

3.5 

ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักรและ

บุคลากร 0.023 0.778 16 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.023 0.801 17 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.022 0.823 18 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.022 0.846 19 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.022 0.868 20 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.020 0.888 21 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.018 0.906 22 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.017 0.922 23 

4.3 ประเภทองคกร 0.013 0.936 24 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.013 0.949 25 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.013 0.961 26 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.011 0.973 27 

4.4 ขนาดขององคกร 0.010 0.983 28 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.009 0.992 29 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.008 1.000 30 
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คาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสราง
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รูป 5.2 คาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 10 

ลําดับแรก 

 
5.3 การเปรยีบเทียบปจจยัทีม่ีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 
 

จากแบบสอบถามสวนที่ 2 นําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธี AHP ไดคาน้ําหนักทางเลือกของ

งานกอสรางอาคารของราชการและเอกชน ดังแสดงในตาราง 5.5 คาน้ําหนักทางเลือกเปนผลจาก

การเปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญของปจจัยรองจํานวน 30 ปจจัย หากตองเสนอราคาคา

กอสรางงานอาคารตอหนวยงานของราชการและเอกชน ซึ่งเปรียบเทียบปจจัยทีละตัวตอทางเลือก

ที่ตองเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน 

 

นําคาน้ําหนักของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารในตาราง 

5.4 และคาน้ําหนักทางเลือกของการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการกับเอกชนใน

ตาราง 5.5 มาคํานวณหาคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีตอการเสนอราคาตอหนวยงาน

ราชการและเอกชน ดังตาราง 5.6 ซึ่งผลที่ไดเปนคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ

การประมาณราคาคากอสรางงานอาคารภาครัฐและเอกชน  
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ตาราง 5.5 คาน้ําหนักทางเลือกของการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร 

คาน้ําหนักทางเลือก 
กลุม ปจจัย 

ราชการ เอกชน 
1 คุณลักษณะของโครงการ 0.485 0.515 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.381 0.619 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.292 0.708 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.417 0.583 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.448 0.552 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.485 0.515 

2 เอกสารการเสนอราคา   

2.1 ประเภทของสัญญา 0.524 0.476 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.691 0.309 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.579 0.421 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.542 0.458 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.522 0.478 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา   

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.506 0.494 

3.2 ความตองการงาน 0.512 0.488 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.282 0.718 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.454 0.546 

3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักรและบุคลากรใน

งานกอสราง 0.458 0.542 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง   

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.530 0.470 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.194 0.806 

4.3 ประเภทองคกร 0.415 0.585 

4.4 ขนาดขององคกร 0.420 0.580 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.376 0.624 

5 สถานการณการแขงขันราคา   

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.539 0.461 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.558 0.442 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.557 0.443 



 118 

ตาราง 5.5 คาน้ําหนักทางเลือกของการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร 

คาน้ําหนักทางเลือก 
กลุม ปจจัย 

ราชการ เอกชน 
5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.600 0.400 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.504 0.496 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ   

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.376 0.624 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.307 0.693 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.306 0.694 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.225 0.775 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.207 0.793 

 

จากคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ในตาราง 5.6 คํานวณหาคาผลรวมของคา

ลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางเพื่อเสนอราคาตอ

หนวยงานราชการและเอกชน ผลที่ไดคือ คาลําดับความสําคัญรวมของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอหนวยงานราชการมีคาเทากับ 0.449 หรือ 

44.9% ซึ่งมีคานอยกวาผลรวมของคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณ

ราคาคากอสรางเพื่อเสนอราคาตอเอกชน ซึ่งมีคาเทากับ 0.551 หรือ 55.1% 

 

ตาราง 5.6 คาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร 

คาลําดับความสําคัญ 
กลุม ปจจัย 

ราชการ เอกชน 
1 คุณลักษณะของโครงการ 0.006 0.007 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.019 0.030 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.015 0.037 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.008 0.011 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.010 0.012 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.006 0.007 

2 เอกสารการเสนอราคา   

2.1 ประเภทของสัญญา 0.005 0.004 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.026 0.012 
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ตาราง 5.6 คาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร 

คาลําดับความสําคัญ 
กลุม ปจจัย 

ราชการ เอกชน 
2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.013 0.010 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.004 0.004 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.013 0.012 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา   

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.006 0.006 

3.2 ความตองการงาน 0.029 0.028 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.012 0.029 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.008 0.009 

3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร 0.011 0.013 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง   

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.014 0.013 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.008 0.035 

4.3 ประเภทองคกร 0.006 0.008 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 0.006 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.013 0.021 

5 สถานการณการแขงขันราคา   

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.019 0.017 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.026 0.020 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.011 0.009 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.068 0.045 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.062 0.061 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ   

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.005 0.008 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.007 0.015 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.007 0.015 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.006 0.022 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.009 0.033 

  รวม 0.449 0.551 
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ตาราง 5.7 คาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาตอหนวยงานราชการ 

กลุม ปจจัย คาลําดับความสําคัญ คาลําดับ 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.068 1 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.062 2 

3.2 ความตองการงาน 0.029 3 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.026 4 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.026 5 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.019 6 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.019 7 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.015 8 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.014 9 

2.5 ความชัดเจนของเอกสารการเสนอราคา 0.013 10 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.013 11 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.013 12 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.012 13 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.011 14 

3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร 0.011 15 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.010 16 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.009 17 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.008 18 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.008 19 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.008 20 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.007 21 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.007 22 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.006 23 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.006 24 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.006 25 

4.3 ประเภทองคกร 0.006 26 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.005 27 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.005 28 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.004 29 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 30 
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ตาราง 5.8 คาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาตอเอกชน 

กลุม ปจจัย คาลําดับความสําคัญ คาลําดับ 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.061 1 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.045 2 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.037 3 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.035 4 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.033 5 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.030 6 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.029 7 

3.2 ความตองการงาน 0.028 8 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.022 9 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.021 10 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.020 11 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.017 12 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.015 13 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.015 14 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.013 15 

3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร 0.013 16 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.012 17 

2.5 ความชัดเจนของเอกสารการเสนอราคา 0.012 18 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.012 19 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.011 20 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.010 21 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.009 22 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.009 23 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.008 24 

4.3 ประเภทองคกร 0.008 25 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.007 26 

4.4 ขนาดขององคกร 0.006 27 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.006 28 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.004 29 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.004 30 
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หากเปรียบเทียบคาน้ําหนักของคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอหนวยงานราชการกับคาน้ําหนักของลําดับ

ความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอ

เอกชน ดังตาราง 5.7 และ 5.8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาตอหนวยงานราชการที่มีคา

ลําดับความสําคัญมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือ ราคากลางหรืองบประมาณในการกอสราง 

ความสามารถในการแขงขันราคาของผูเสนอราคา ความตองการงานของผูเสนอราคา ขอกําหนด

ในสัญญา คุณสมบัติของผูเสนอราครายอื่น จํานวนผูเสนอราคา ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของ

สถานที่กอสราง ระยะเวลาการกอสราง วิธีการกําหนดงบประมาณการกอสราง และความชัดเจน

ของเอกสารการเสนอราคา 

 

หากเปรียบเทียบคาน้ําหนักของคาลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการประมาณ

ราคาคากอสรางเพื่อเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอเอกชน พบวา ปจจัยที่มีน้ําหนักของคา

ลําดับความสําคัญของการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารตอเอกชนที่มีคาลําดับ

ความสําคัญมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือ ความสามารถในการแขงขันราคาของผูเสนอราคา 

งบประมาณในการกอสราง ระยะเวลาการกอสราง สถานะทางการเงินของผูวาจาง ความผันผวน

ของคาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของสถานที่กอสราง สถานะทางการเงินของผูเสนอ

ราคา ความตองการงานของผูเสนอราคา ความผันผวนของราคาคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน 

และความสัมพันธของผูเสนอราคากับผูวาจาง 

 

เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาตอหนวยงานราชการกับปจจัยที่มีผลตอ

การเสนอราคาคากอสรางตอเอกชน 10 ลําดับแรก พบวา มีปจจัยที่เหมือนกันจํานวน 5 ปจจัย คือ 

ราคากลางหรืองบประมาณในการกอสราง ความสามารถในการแขงขันราคา ความตองการงาน 

ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของสถานที่กอสราง และระยะเวลาการกอสราง 

 

 เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาตอหนวยงานราชการที่แตกตางจากปจจัยที่มี

ผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอเอกชนใน 10 ลําดับแรก มีปจจัยที่ตางกัน 5 ปจจัย คือ 

ขอกําหนดในสัญญา คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น จํานวนผูเสนอราคา วิธีการกําหนด

งบประมาณ และความชัดเจนของเอกสารการเสนอราคา หากพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการเสนอ

ราคาตอเอกชนที่แตกตางปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการใน 10 

ลําดับแรก มีปจจัยที่แตกตางกัน 5 ปจจัย คือ สถานะทางการเงินของผูวาจาง ความผันผวนของ
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ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานะทางการเงินของผูเสนอราคา ความผันผวนของราคาคาวัสดุกอสราง

และคาแรงงาน และความสัมพันธกับผูวาจาง 

 
5.4 การวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของการเสนอราคาคากอสราง 
 

จากคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางเพื่อ

เสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชนในตาราง 5.6 นําคาน้ําหนักของลําดับ

ความสําคัญของปจจัยดังกลาว มาคํานวณหาคาน้ําหนักเปรียบเทียบหรือผลตางของคาลําดับ

ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาตอหนวยงานราชการและเอกชน จากนั้นนําคา

น้ําหนักเปรียบเทียบมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตาราง 5.9 ซึ่งแสดงคาน้ําหนัก

เปรียบเทียบของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน และ

จากคาลําดับเปรียบเทียบตามตาราง 5.9 นํามาเขียนแผนภาพรูป 5.3 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบคา

ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอราชการและเอกชน 

 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญตามตาราง 5.9 และรูป 5.3 สามารถจัด

กลุมปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีความสําคัญเมื่อตอง

เสนอราคาตอเอกชน กลุมที่มีความสําคัญเมื่อตองเสนอราคาตอหนวยงานราชการ และกลุมที่มี

ความสําคัญใกลเคียงกันไมวาจะเสนอราคาตอราชการหรือเอกชน 

 

กลุมปจจัยที่มคีวามสาํคัญตอการเสนอราคาคากอสรางตองานราชการมากกวาเอกชน 

ไดแก 

 ราคากลางหรืองบประมาณ 

 ขอกําหนดในสัญญากอสราง 

 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 

 ขอกําหนดงานกอสราง 

 จํานวนผูเสนอราคา 

 ข้ันตอนการเสนอราคา 

 วิธีการกําหนดงบประมาณ 
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กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสนอราคาคากอสรางตองานเอกชนมากกวาราชการ 

ไดแก 

 สถานะทางการเงินของผูวาจาง 

 ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ระยะเวลาการกอสราง 

 สถานะทางการเงินของผูเสนอราคา 

 ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน 

 ที่ตั้งและสถาพแวดลอมของสถานที่กอสราง 

 สภาวะตลาดแรงงาน 

 ความสัมพันธกับผูวาจาง 

 

กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสนอราคาคากอสรางตองานราชการและเอกชน

ใกลเคียงกัน ไดแก 

 

 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 ความซับซอนของโครงการ 

 อันตรายจากการทํางาน 

 ประเภทขององคกร 

 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากรในงานกอสราง 

 ขนาดขององคกร 

 ผลงานกอสรางที่ผานมา 

 ขนาดของอาคาร 

 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 

 ประเภทของสัญญา 

 ขอกําหนดในการเสนอราคา 

 ความสามารถในการแขงขันราคา 

 ความชัดเจนของเอกสารการเสนอราคา 

 ความตองการงาน 
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ตาราง 5.9 เปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญของปจจัยระหวางงานราชการและเอกชน 

ความแตกตางของคาลําดับความสําคัญ 
 กลุม ปจจัย 

เอกชน – ราชการ ลําดับ 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.027 1 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.024 2 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.022 3 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.018 4 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.016 5 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.012 6 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.009 7 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.009 8 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.009 9 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.003 10 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.003 11 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.002 12 

4.3 ประเภทองคกร 0.002 13 

3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร 0.002 14 

4.4 ขนาดขององคกร 0.002 15 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.002 16 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.000 17 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.000 18 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.000 19 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา -0.001 20 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา -0.001 21 

2.5 ความชัดเจนของเอกสารการเสนอราคา -0.001 22 

3.2 ความตองการงาน -0.001 23 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ -0.002 24 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา -0.002 25 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา -0.003 26 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง -0.004 27 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น -0.005 28 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา -0.014 29 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ -0.023 30 
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ความแตกตางของคาลํา ดับความสํา คัญของปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตองานราชการและเอกชน

(คาลําดับความสํา คัญของเอกชน  - คาลํา ดับความสํา คัญของราชการ)
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รูป 5.3 เปรียบเทียบความแตกตางของปจจยัที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน
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เมื่อพิจารณาจากกลุมปจจัยหลักทั้ง 6 กลุม สามารถจําแนกกลุมของปจจัยตางๆ ตาม

ความสําคัญตอการเสนอราคาคากอสรางตอราชการและเอกชน ไดดังนี้ 

 

กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสนอราคาคากอสรางตองานราชการมากกวาเอกชน คา

ลําดับความสําคัญสวนใหญอยูในกลุมปจจัยของสถานการณการแขงขันราคา และเอกสารการ

เสนอราคา 

 

 กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสนอราคาคากอสรางตองานเอกชนมากกวางาน

ราชการ คาลําดับความสําคัญสวนใหญอยูในกลุมปจจัยของคุณสมบัติของผูวาจาง สภาวะทาง

เศรษฐกิจ และคุณลักษณะของโครงการ 

 

จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและ

เอกชน เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาดังกลาวกับการศึกษาที่ผานมาพบวา ปจจัยที่แตกตางจาก

การศึกษาที่ผานมา คือ ราคากลาง วิธีการกําหนดงบประมาณ และความผันผวนของคาน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

 

เมื่อนําผลจากการทดลองเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารระหวางราชการและ

เอกชนมาพิจารณารวมกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสราง ทําใหสามารถประเมิน

ไดวา เหตุที่ราคาคากอสรางของเอกชนแตกตางจากงานของราชการเนื่องมาจากความแตกตาง

ของคุณสมบัติของผูวาจาง ลักษณะของโครงการกอสราง และความผันผวนสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

เมื่อพิจารณาจากปจจัยดานคุณสมบัติของผูวาจาง จะเห็นวา เมื่อผูรับจางตองเสนอราคา

คากอสรางตอหนวยงานราชการความเสี่ยงดานการเงินของผูวาจางมีนอยมาก เนื่องจากงาน

กอสรางของราชการมีการกําหนดงบประมาณคากอสรางไวแนนอนแลว ขณะเดียวกันหากผูรับจาง

ตองเสนอราคาตอเอกชน ความเสี่ยงดานการเงินของผูวาจางกลับมีมากกวา เนื่องมาจากงาน

กอสรางของเอกชนสวนใหญมีวัตถุประสงคทางดานธุรกิจ เม่ือสภาวะเศรษฐกิจไมแนนอนหรือผัน

ผวน ทําใหสถานะทางการเงินของผูวาจางหรือเจาของโครงการมีความไมแนนอนตามไปดวย 

ดังนั้นผูรับจางจึงตองประเมินคาความเสี่ยงสวนนี้ไวในราคาคากอสรางดวย 

 

เมื่อพิจารณาจากปจจัยทางดานสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย ความผันผวนของคา

น้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ และแรงงาน จากคาความผันผวนดังกลาวมีผลทําใหราคาคากอสรางของ
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เอกชนแตกตางจากคากอสรางของทางราชการ เนื่องจากงานกอสรางของราชการมีการชดเชยคา

กอสราง (คา K) ดวยการใชสัญญาแบบปรับราคาได ซึ่งจะชดเชยตนทุนคากอสรางที่เปลี่ยนแปลง

ไป ขณะที่งานกอสรางของเอกชนไมไดชดเชยคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผันผวน

ดังกลาว ดวยเหตุนี้คากอสรางของเอกชนจึงแตกตางจากคากอสรางของราชการ เนื่องจากผูรับจาง

ตองเผื่อคาความเสี่ยงสวนนี้ไวในราคาคากอสราง 

 
5.5 สรุป 
 

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอ

ราคาตอหนวยงานราชการและเอกชน ประกอบดวย การศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณ

ราคาคากอสรางงานอาคาร และการเปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีตอการ

ประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐและเอกชน การศึกษานี้

แบงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารจํานวน 30 ปจจัย ออกเปน 6 

กลุมปจจัยหลัก คือ คุณลักษณะของโครงการ เอกสารการเสนอราคา คุณลักษณะของผูเสนอราคา 

คุณลักษณะของผูวาจาง สถานการณการแขงขันราคา และสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

ผลจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร ปจจัยที่มีคา

น้ําหนักหรือมีผลกระทบตอราคาคากอสรางมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือ ความสามารถในการ

แขงขันราคา ราคากลางหรืองบประมาณในการกอสราง ความตองการงานของผูเสนอราคา 

ระยะเวลาการกอสราง ที่ตั้งหรือสภาพแวดลอมของสถานที่กอสราง คุณสมบัติของผูเสนอราคาราย

อ่ืน สถานะทางการเงินของผูวาจาง ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานะทางการเงินของผู

เสนอราคา และขอกําหนดของสัญญา 

 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบคาลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลการเสนอราคา

คากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน พบวา ปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอการเสนอราคาคา

กอสรางตอเอกชนมากกวาการเสนอราคาตอหนวยงานราชการ กลุมปจจัยที่ ผู รับจางให

ความสําคัญมากเมื่อตองเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการ คือ สถานการณการแขงขัน

ราคา และเอกสารการเสนอราคา สวนกลุมปจจัยที่ผูรับจางใหความสําคัญมากเมื่อตองเสนอราคา

คากอสรางตอเอกชน คือ คุณสมบัติของผูวาจาง สภาวะทางเศรษฐกิจ และลักษณะของโครงการ

กอสราง 



บทที่ 6 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการวจิัย 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารระหวางหนวยงาน

ราชการกับเอกชน เพื่อวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสรางงานอาคาร

ของหนวยงานราชการและเอกชน ประกอบดวย การเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคาร

ระหวางหนวยงานราชการและเอกชน การหาความแตกตางของราคาคากอสราง การวิเคราะห

องคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง และการศึกษาความแตกตางของปจจัยที่มี

ผลตอเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน 

 

การเปรียบเทียบราคาคากอสราง ประกอบดวย การเปรียบเทียบราคาคากอสรางงาน

อาคารจากบัญชีปริมาณงานของงานกอสรางอาคารของราชการและเอกชน โดยการสลับราคาตอ

หนวยระหวางบัญชีปริมาณงานของราชการและเอกชน และการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจาก

การจําลองการเสนอราคา โดยนําแบบกอสรางของราชการมาใหผูรับจางเสนอราคา และประเมิน

ราคาจากผูเสนอราคาเพื่อนําราคาต่ําสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ยมาเปนเกณฑสําหรับ

เปรียบเทียบกับราคาของทางราชการ 

 

การศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญตอการเสนอราคาเปนการเปรียบเทียบลําดับความสําคัญ

ของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชน โดยศึกษา

จากปจจัยตางๆ จํานวน 30 ปจจัย ซึ่งแบงออกเปน 6 กลุม คือ ลักษณะของโครงการ เอกสารการ

เสนอราคา ผูเสนอราคา ผูวาจาง การแขงขันราคา และสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 

ผลการเปรียบเทียบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงานของหนวยงานราชการและ

เอกชนดวยการสลับราคาตอหนวยของงานราชการและเอกชน พบวา คากอสรางของเอกชนสูงกวา

ราชการ ทั้งในสวนของคาใชจายทางตรง และคาดําเนินงานกอสราง 
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ผลจากเปรียบเทียบราคาจากการจําลองเสนอราคาคากอสราง พบวา เมื่อใชราคาต่ําสุด

ของผูเสนอราคาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบกับราคาของราชการ พบวา คากอสรางของเอกชน

สูงกวาราชการ โดยคาใชจายทางตรงเปนสวนที่มีราคาสูงกวา สวนคาดําเนินงานกอสรางกลับตํ่า

กวา เมื่อใชราคาสูงสุดของผูเสนอราคาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบราคากับทางราชการ พบวา 

คากอสรางของเอกชนสูงกวา ทั้งสวนของคาใชจายทางตรงและคาดําเนินงานกอสราง และเมื่อใช

ราคาเฉลี่ยของผูเสนอราคาเปนเกณฑสําหรับเปรียบเทียบราคากับราชการ พบวา คากอสรางของ

เอกชนสูงกวาของราชการ โดยคาใชจายทางตรงเปนสวนที่มีราคาสูงกวา และคาดําเนินงาน

กอสรางเปนสวนที่มีราคาต่ํากวา 

 

 ผลจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร ปจจัยที่มีคา

น้ําหนักของลําดับความสําคัญมากที่สุด 10 ลําดับแรก คือ 

 

1) ความสามารถในการแขงขันราคา 

2) ราคากลางหรืองบประมาณในการกอสราง 
3) ความตองการงานของผูเสนอราคา 

4) ระยะเวลาการกอสราง 
5) ที่ตั้งหรือสภาพแวดลอมของสถานที่กอสราง 
6) คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 

7) สถานะทางการเงินของผูวาจาง 
8) ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
9) สถานะทางการเงินของผูเสนอราคา 

10) ขอกําหนดในสัญญา 

 

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลการเสนอราคาคา

กอสรางตอหนวยงานราชการและเอกชนสามารถแบงปจจัยตางๆ ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มี

ความสําคัญเมื่อผูรับจางตองเสนอราคาตอเอกชน กลุมที่มีความสําคัญเมื่อผูรับจางตองเสนอราคา

ตอหนวยงานราชการ และกลุมที่มีความสําคัญใกลเคียงกันไมวาจะเสนอราคาตอหนวยงาน

ราชการและเอกชน 

 

ปจจัยที่มีความสําคัญเมื่อตองเสนอราคาตอหนวยงานราชการ ไดแก 

 ราคากลางหรืองบประมาณ 
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 ขอกําหนดในสัญญากอสราง 

 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 

 ขอกําหนดงานกอสราง 

 จํานวนผูเสนอราคา 

 ขั้นตอนการเสนอราคา 

 วิธีการกําหนดงบประมาณ 

 

สําหรับปจจัยที่มีความสําคัญเมื่อตองเสนอราคาตอเอกชน ไดแก 

 สถานะทางการเงินของผูวาจาง 

 ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 ระยะเวลาการกอสราง 

 สถานะทางการเงินของผูเสนอราคา 

 ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน 

 ที่ตั้งและสถาพแวดลอมของสถานที่กอสราง 

 สภาวะตลาดแรงงาน 

 ความสัมพันธกับผูวาจาง 

 

ผลจากการศึกษาทั้งสองสวนคือ การเปรียบเทียบราคาคากอสรางระหวางราชการและ

เอกชน และการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเสนอราคาคากอสรางตอหนวยงานราชการและ

เอกชน สรุปไดวา ราคาคากอสรางงานอาคารในสวนคาใชจายทางตรงของเอกชนมีแนวโนมสูงกวา

ของภาครัฐ โดยปจจัยที่มีผลทําใหราคาคากอสรางของภาครัฐและเอกชนแตกตางกัน ไดแก 

สถานะทางการเงินของผูวาจาง ลักษณะของโครงการกอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง สภาพ

พื้นที่กอสราง เงื่อนไขของสัญญา ความผันผวนของตนทุนกอสราง เชน คาน้ํามันเชื้อเพลงิ คาวัสดุ 

และคาแรงงาน และสถานการณการแขงขันราคา 

 

ปจจัยที่มีผลทําใหคางานตนทุนของงานกอสรางอาคารของเอกชนแตกตางจากงานของ

ราชการ เนื่องมาจากงานกอสรางของทางราชการมีการชดเชยคากอสราง (คา K) ที่เกิดจากความ

ผันผวนของตนทุนกอสราง ทําใหผูรับจางที่เสนอราคาตอหนวยงานราชการไมไดคิดราคาคา

กอสรางเผื่อในสวนที่เกิดจากความผันผวนของคาวัสดุ และคาแรงงาน ขณะที่งานกอสรางของ

เอกชนไมไดมีคาชดเชยในสวนนี้ให ทําใหผูรับจางที่เขาเสนอราคาตองานกอสรางเอกชนตองคิดคา

ความผันผวนสวนนี้เขาไปในราคาคากอสรางดวย 
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 เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนตัวอยางของขอมูลของงานวิจัยนี้ งานวิจัยนี้จึงเปนเพียง

แนวทางสําหรับการเปรียบเทียบราคาคากอสรางและวิเคราะหองคประกอบของความแตกตางของ

ราคาคากอสราง โดยผลจากการเปรียบเทียบราคาคากอสรางแสดงใหเห็นเพียงแนวโนมความ

แตกตางของราคาคากอสรางเทานั้น ไมสามารถแสดงใหเหน็ความแตกตางของราคาคากอสรางที่

แทจริงได 

 

งานวิจัยนี้เปนศึกษาราคาคากอสรางงานอาคารระหวางหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อ

หาความแตกตางของราคาคากอสรางระหวางงานกอสรางอาคารราชการกับเอกชน และวิเคราะห

องคประกอบของความแตกตางของราคาคากอสราง เพื่อเปนแนวทางสําหรับปรับปรุงการคํานวณ

ราคาคากอสรางงานอาคารใหสอดคลองกับสภาวะตนทุนของงานกอสรางในขณะนั้น ไมไดมี

วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการคํานวณราคาคากอสรางของหนวยงานราชการ

และเอกชน เนื่องจากงานกอสรางอาคารของหนวยงานราชการและเอกชนตางมีปจจัยที่มีผลตอ

การคํานวณราคาคากอสรางที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลทําใหราคาคากอสรางแตกตางกัน 

 
6.2 ขอเสนอแนะ 

 

งานวิจัยที่ควรดําเนินงานตอจากงานวิจัยนี้ ไดแก 

1) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคํานวณราคาคากอสรางงานประเภทตางๆ เชน งานทาง 

งานชลประทาน และงานกอสรางอุโมงค เปนตน 

2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคํานวณคาดําเนินงานกอสรางงานอาคารในสวนตางๆ เชน 

คางานเตรียมการ คาอํานวยการ และคาชดเชยความเสี่ยง เปนตน 

3) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานประเภทอื่นๆ 

เชน งานทาง งานชลประทาน งานวางทอ และงานกอสรางอุโมงค เปนตน 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

1 งานโครงสราง           

1.1 งานฐานราก           

  ขุดดิน ลบ.ม. 126 0 60 7,560 

  เสาเข็ม I  0.26 x 0.26 x 18.00 ม. ตน 65 6,240 1,250 486,850 

  สกัดหัวเสาเข็ม ตน 65 0 95 6,175 

  ทรายอัดแนน ลบ.ม. 6 280 80 2,160 

  คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 3 1,300 250 4,650 

  คอนกรีตโครงสราง  210 ksc (ลูกบาศก) ลบ.ม. 11 2,100 300 26,400 

  ไมแบบ ตร.ม. 11 220 120 3,740 

  ตะปู กก. 15 40 0 600 

  เหล็กเสริมคอนกรีต           

  เหล็กเสริมขอออย (SD30)           

  DB 16 กก. 936 21.00 3.00 22,464 

  DB 12 กก. 286 21.00 3.00 6,864 

  เหล็กเสริมกลม (SR24)          

  RB 9 กก. 96.00 22.00 3.00 2,400 

  RB 6 กก. 0.00 22.00 3.00 0 

  ลวดผูกเหล็ก กก. 26.00 40.00 0.00 1,040 

  รวมราคางานฐานราก         570,903 

              

1.2 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก           

  คอนกรีตโครงสราง  210 ksc (ลูกบาศก) ลบ.ม. 185 2,100 400 462,500 

  งานไมแบบ ตร.ม. 420 300 100 168,000 

  ตะปู กก. 396 40 0 15,840 

  เหล็กเสริมคอนกรีต           
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  เหล็กเสริมขอออย (SD30)           

  DB 20 กก. 9,593 21.00 3.00 230,232 

  DB 16 กก. 8,715 21.00 3.00 209,160 

  DB 12 กก. 414 21.00 3.00 9,936 

  เหล็กเสริมกลม (SR24)           

  RB 9 กก. 5,438 22.00 3.00 135,950 

  RB 6 กก. 2,435 22.00 3.00 60,875 

  ลวดผูกเหล็ก กก. 532 40.00 0.00 21,280 

  พื้นสําเร็จรูป หนา  5  มม. ตร.ม. 414 250.00 50.00 124,200 

  รับน้ําหนักปลอดภัย 300  กก/ตร.ม.           

  คอนกรีตทับหนา หนา 5 ซม. ตร.ม. 414 120 20 57,960 

  
รวมราคางานโครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก 
        

1,495,933 

              

1.3 งานเหล็กรูปพรรณ           

  เหล็กรูปพรรณ           

  C 150x75x20x3.2  มม. กก. 2,254 30 15 101,430 

  C 75x45x15x2.3  มม. กก. 367 30 15 16,515 

  C 150x75x9x12.5  มม. กก. 3,888 30 15 174,960 

  C 75x40x5x7  มม. กก. 380 30 15 17,100 

  O 25x25x1.6 มม. กก. 1,918 30 15 86,310 

  
เหล็กแผน  0.20x0.20  มม.  หนา  12  

มม. 
กก. 229 28 18 10,534 

  นอต  Ø  12 มม. ชุด 248 15 5 4,960 

  ทาสีกันสนิม ตร.ม. 1,582 65 39 164,476 

  รวมราคางานเหล็กรูปพรรณ         576,285 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

              

  รวมราคางานโครงสราง         2,643,121 

              

2 งานสถาปตยกรรม           

2.1 งานหลังคา           

  กระเบื้องวาว  ขนาด  13"  x 13" แผน 4,699 14 0 65,786 

  ครอบสัน แผน 225 25 0 5,625 

  ครอบขาง แผน 81 25 0 2,025 

  ครอบสามทาง แผน 2 50 0 100 

  ตะเฆรางสแตนเลส เมตร 38 390 15 15,390 

  ปกนกคสล. เมตร 48 500 0 24,000 

  เชิงชาย , ปนลมไมเนื้อแข็ง 1"  x  8" เมตร 162 156 35 30,942 

  ทับเชิงชาย , ปนลมไมเนื้อแข็ง  1" x 6" เมตร 162 120 35 25,110 

  คาแรงมุงกระเบื้อง ตร.ม. 365 0 70 25,550 

  หนาจั่วตีไมซอนเกล็ด  (เล็ก) ชุด 4 293 0 1,172 

  หนาจั่วตีไมซอนเกล็ด  (ใหญ) ชุด 2 2,537 0 5,074 

  ผนังตีไมซอนเกล็ด ชุด 2 429 0 858 

  รวมราคางานหลังคา         201,632 

              

2.2 งานฝาเพดาน           

  

ฝาเพดานยิบซ่ัมบอรด หนา 9 มม.  ฉาบ

รอยตอเรียบ โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี @ 

0.40 x 1.00 ม. 

ตร.ม. 754 215 45 196,040 

  

ฝาเพดานยิบซ่ัมบอรดชนิดกันความชื้น 

หนา 9 มม. โครงเคราเหล็กเคลือบสี ที-

บาร @ 0.60 x 0.60 ม. 

ตร.ม. 21 225 45 5,670 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  

ฝาเพดานยิบซ่ัมบอรดชนิดกันความชื้น 

หนา 9 มม. ฉาบรอยตอเรียบ โครงเครา

เหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. 

ตร.ม. 26 220 45 6,890 

  

ฝาเพดานระแนงไมเนื้อแข็ง 1/2" x 2" 

เวนรองกวาง  0.5 ซม. โครงเคราไมเนื้อ

แข็ง 1 1/2 " x 3" 

ตร.ม. 152 460 140 91,200 

  ฝาเพดานฉาบปูนเรียบ ตร.ม. 84 50 55 8,820 

  รวมราคางานฝาเพดาน         308,620 

              

2.3 งานผนังและผิวผนัง           

  ผนังกออิฐมอญหนาครึ่งแผน ตร.ม. 1,094 120 80 218,800 

  ผนังกอซีเมนตบลอคระบายอากาศ ตร.ม. 8 230 60 2,320 

  เสาเอ็นและคานทับหลัง  ค.ส.ล. เมตร 662 113 0 74,806 

  ผนังฉาบปูนเรียบ ตร.ม. 1,899 70 50 227,880 

  ผนังบุกระเบื้องเซรามิค  ขนาด  8" x 8" ตร.ม. 154 300 120 64,680 

  ผนังบุกระเบื้องดินเผา ตร.ม. 10 328 141 4,690 

  ฉาบปูนเรียบโครงสราง ตร.ม. 701 60 65 87,625 

  รวมราคางานผนัง         680,801 

              

2.4 งานตกแตงผิวพื้น           

  พื้นปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป 12"x12" ตร.ม. 168 435 120 93,240 

  พื้นปูกระเบื้องเซรามิค  ขนาด  12" x 12" ตร.ม. 518 275 120 204,610 

  พื้นปูกระเบื้องเซรามิค  ขนาด  8" x 8" ตร.ม. 33 300 140 14,520 

  
พื้นปูกระเบื้องดินเผา 6"x6" สลับทราย

ลาง 
ตร.ม. 109 475 120 64,855 

  พื้นผิวซีเมนตขัดหยาบ ตร.ม. 45 40 30 3,150 

  พื้นผิวซีเมนตขัดมันผสมน้ํายากันซึม ตร.ม. 114 63 40 11,742 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  รวมราคางานพื้น         392,117 

              

2.5 งานประตูและหนาตาง           

  งานประตู           

  ป1 ชุด 4 22,500 1,500 96,000 

  ป2 ชุด 4 9,000 1,000 40,000 

  ป3 ชุด 4 7,500 1,000 34,000 

  ป4 ชุด 12 12,000 1,200 158,400 

  ป5 ชุด 12 14,500 1,300 189,600 

  ป6 ชุด 4 8,900 0 35,600 

  งานหนาตาง          

  น1 ชุด 6 8,000 1,000 54,000 

  น2 ชุด 2 1,800 250 4,100 

  น3 ชุด 16 1,800 250 32,800 

  น5 ชุด 24 7,500 1,000 204,000 

  น4 ชุด 52 2,200   114,400 

  รวมราคางานประตู - หนาตาง         962,900 

              

2.6 งานบันไดและราวกันตก           

  ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" เมตร 260 300 140 114,400 

  
ชานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค 8"x 

8" 
ตร.ม. 23 275 120 9,085 

  จมูกบันได พีวีซี. เมตร 298 250 5 75,990 

  ราวบันไดลูกกรงเหล็กหุม พีวีซี. เมตร 116 518 0 60,088 

  ราวกันตกชั้นลอย เมตร 16 668 0 10,688 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  ราวกันตกระเบียงชั้น  2 เมตร 8 750 0 6,000 

  ราวกันตกระเบียงชั้น  3, 4 เมตร 40 856 0 34,240 

  บันไดเหล็กชุบสี Ø1"-1 1/2"สูง 10.10 ม. ชุด 4 9,576 0 38,304 

  รวมราคางานบันได         348,795 

              

2.7 
งานสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ

หองน้ํา 
        

  

  โถสวมนั่งราบ หมอน้ําต่ํา ชุด 8 2,500 300 22,400 

  โถสวมนั่งยอง หมอน้ําต่ํา ชุด 4 1,650 310 7,840 

  อางลางหนา ชนิดฝงเคานเตอร ชุด 12 1,500 200 20,400 

  ที่ใสกระดาษชําระ ชุด 12 120 40 1,920 

  ที่วางสบู ชุด 8 120 40 1,280 

  กระจกเงาสําเร็จรูปพรอมช้ันวางของ ชุด 12 360 40 4,800 

  ฝกบัวโลหะชุบโครเมี่ยม ชนิดสายออน ชุด 8 250 50 2,400 

  ราวพาดผาโลหะชุบโครเมี่ยม ชุด 8 370 50 3,360 

  ขอแขวนผาโลหะชุบโครเมี่ยม ชุด 12 130 50 2,160 

  สายชําระ ชุด 12 180 50 2,760 

  กอกน้ําลางพื้น อัน 12 80 20 1,200 

  
เคานเตอร คสล. ผิวบุกระเบื้องเซรามิค  

ขนาด 8" x 8" 

เมตร 10 980 0 9,800 

  รวมราคางานสุขภัณฑ         80,320 

              

2.8 งานเบ็ดเตล็ด           

  คิ้วปูนปน  ขนาด 10 x 10 ซม. เมตร 217 60 0 13,020 

  ปายหนาอาคาร กวาง 2.50 ม. ชุด 2 2,500 0 5,000 

  ปายหนาอาคาร กวาง 4.00 ม. ชุด 4 4,000 0 16,000 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  รวมราคางานเบ็ดเตล็ด         34,020 

              

2.9 งานทาสี           

  สีพลาสติกภายใน ตร.ม. 2,615 35 25 156,900 

  สีพลาสติกภายนอก ตร.ม. 890 35 30 57,850 

  สีน้ํามันทาไม ตร.ม. 195 35 29 12,480 

  สีน้ํามันทาเหล็กรองพื้นดวยสีกันสนิม ตร.ม. 134 65 29 12,596 

  ทาแล็คเกอร (ยอมสีธรรมชาติ) ตร.ม. 14 45 40 1,190 

  รวมงานทาสี         241,016 

              

  รวมราคางานสถาปตยกรรม         3,250,221 

              

3 งานระบบสุขาภิบาล           

3.1 งานเดินทอ  PVC  8.5           

  ทอ  PVC  ขนาด  Dia    4" ม. 88 180 39 19,272 

  ทอ  PVC  ขนาด  Dia    2" ม. 296 50 15 19,240 

  ทอ  PVC  ขนาด  Dia   1 1/2" ม. 36 23 15 1,368 

  ของอ 45  ขนาด  Dia    4" ตัว 12 50 25 900 

  ของอ 45  ขนาด  Dia    2" ตัว 36 12 15 972 

  ของอ 90  ขนาด  Dia    4" ตัว 20 50 25 1,500 

  ของอ 90  ขนาด  Dia    2" ตัว 80 14 15 2,320 

  ของอ 90  ขนาด  Dia   1 1/2" ตัว 36 10 15 900 

  สามทางวาย  ขนาด  Dia   4" ตัว 4 50 50 400 

  สามทางวาย  ขนาด  Dia   2" ตัว 16 40 15 880 

  สามทางที  ขนาด  Dia   4 - 2" ตัว 12 121 30 1,812 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  สามทางทีวาย  ขนาด  Dia   4" ตัว 8 201 35 1,888 

  สามทางทีวาย  ขนาด  Dia   2" ตัว 8 39 15 432 

  ขอลด  ขนาด  Dia   2" - 1 1/2" ตัว 16 22 15 592 

  A.V.C.   ขนาด  Dia   2" ตัว 4 426 75 2,004 

  FCO   ขนาด  Dia   4" ตัว 4 161 42 812 

  FCO   ขนาด  Dia   2" ตัว 4 61 25 344 

  FD   ขนาด  Dia   2" ตัว 12 94 25 1,428 

  P - Trap   ขนาด  Dia   2" ตัว 12 167 30 2,364 

  RD   ขนาด  Dia   2" ตัว 8 94 25 952 

  ขอตอออน  ขนาด  Dia   4"  ตัว 4 1,150 0 4,600 

  ขอตอออน  ขนาด  Dia   2"  ตัว 4 575 0 2,300 

              

3.2 งานเดินทอ  PVC  13.5           

  ทอ  PVC  ขนาด  Dia    1" ม. 20 15 15 600 

  ทอ  PVC  ขนาด  Dia    3/4" ม. 120 14 15 3,480 

  ทอ  PVC  ขนาด  Dia    1/2" ม. 76 12 15 2,052 

  ของอ 90  ขนาด  Dia    1" ตัว 16 7 15 352 

  ของอ 90  ขนาด  Dia    3/4" ตัว 44 3 15 792 

  ของอ 90  ขนาด  Dia    1/2" ตัว 72 2 15 1,224 

  ของอเกลียวใน  1/2" ตัว 36 7 15 792 

  สามทางที  ขนาด  Dia   1/2" ตัว 48 6 15 1,008 

  STOP  VALVE   1/2" ตัว 36 138 20 5,688 

  ประตูน้ํา  3/4" ตัว 8 184 32 1,728 

3.3 อุปกรณยึดทอน้ํายาและอื่นๆ เหมา 1 40,250 0 40,250 

3.4 งานเดินทอ AC  ขนาด  Dia   8" ม. 72 95 15 7,920 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

3.5 บอพัก ขนาด  0.40  x 0.40  ม. บอ 16 200 25 3,600 

3.6 
บอบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาดความจุ

รวมไมต่ํากวา 2 ลบ.ม. 
บอ 4 15,440 0 61,760 

3.7 ถังเก็บน้ําใตดิน ขนาดจุ 1 ลบ.ม. ถัง 4 8,096 0 32,384 

3.8 เครื่องสูบน้ําไมนอยกวา 200 WATT ชุด 4 9,775 0 39,100 

              

  รวมราคางานระบบสุขาภิบาล         270,010 

              

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร           

4.1 ระบบไฟฟา           

4.1.1 แผงสวิตชอัตโมนัติเมน (MP)           

  แผงพรอมเมน 50 AT,2P,IC10kA ชุด 4 2,800 500 13,200 

  CB 32AT,2P IC 10kA ชุด 16 1,400 0 22,400 

  Ground  Rod ชุด 4 500 100 2,400 

  Accessories เหมา 1 1,000 0 1,000 

              

4.1.2 แผงสวิตชอัตโนมัติประจําชั้น   (LP)           

  L1 ชุด 4 3,150 500 14,600 

  L2 ชุด 4 3,150 500 14,600 

  L3 ชุด 4 3,150 500 14,600 

  L4 ชุด 4 3,150 500 14,600 

  Accessories เหมา 1 1,000 0 1,000 

              

4.1.3 ทอ-สายไฟฟา           

  1"  EMT ม. 60 48 30 4,680 
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ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

  3/4"  EMT ม. 96 19 15 3,264 

  16  THW ม. 120 78 13 10,920 

  10  THW ม. 200 17 6 4,600 

  4  THW ม. 96 6 4 960 

  2 x 2.5/1.5 VAF-GRD ม. 780 15 8 17,940 

  2 x 1.5  VAF ม. 900 5 4 8,100 

  Accessories เหมา 1 1,000 0 1,000 

              

4.1.4 
ดวงโคม สวิตช เตารับ และอุปกรณไฟฟา

อื่นๆ 
        

  

  
ดวงโคมฟลูออเรสเซนต กลองเหล็ก

เปลือย หลอด 1 - 18 W 
ชุด 32 350 100 14,400 

  
ดวงโคมฟลูออเรสเซนต กลองเหล็ก

เปลือย หลอด 1 - 36 W 
ชุด 36 450 100 19,800 

  
ดวงโคมฟลูออเรสเซนต ชนิดกันน้ํา 

หลอด 1 - 36 W 
ชุด 8 690 80 6,160 

  
ดวงโคมฟลูออเรสเซนต แบบโรงงาน 

หลอด  2 - 36 W 
ชุด 8 690 80 6,160 

  
ดวงโคมไฟผนัง หลอด Compact 

Fluoresent  1 - 9 W 
ชุด 16 250 80 5,280 

  Emergency  Light ชุด 12 4,000 100 49,200 

  สวิตชเดี่ยว   16A ,  250 V ชุด 88 60 50 9,680 

  สวิตชสามทาง   16A ,  250 V ชุด 32 80 50 4,160 

  เตารับเดี่ยวมีขาดิน ขนาด 16A , 250 V ชุด 12 125 50 2,100 

  เตารับคูมีขาดิน  ขนาด  16A , 250 V ชุด 96 155 50 19,680 

  กริ่งดูโทนพรอมสวิตชชนิดกันน้ํา ชุด 4 400 50 1,800 

  Accessories เหมา 1 1,500 0 1,500 



 148 

ตาราง ก-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการเปรียบเทียบราคาคากอสราง 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน  ราคาตอหนวย  รวม  

         วัสดุ   แรงงาน    

              

4.2 ระบบลอฟา           

  สายทองแดงตีเกลียว   50  ตร.ม. ม. 250 76 13 22,250 

  
หลักสายดินทองแดง ขนาด 5/8  นิ้ว  

ยาว  2.40  ม. 
ชุด 4 500 100 2,400 

  1  1/4"   PVC ม. 90 38 24 5,580 

  Accessories เหมา 1 1,000 0 1,000 

              

  รวมหมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร         321,014 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ผลการเปรยีบเทยีบราคาคากอสรางจากบัญชีปริมาณงาน 
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ตาราง ข-1 ราคาคากอสรางงานอาคาร A1 

    อาคาร A1 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 2,109,351 693,478 2,802,828 45.11 

2 งานสถาปตยกรรม 2,264,390 576,000 2,840,390 45.72 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 238,862 24,856 263,718 4.24 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 253,060 53,234 306,294 4.93 

  คางานตนทุน 4,865,663 1,347,568 6,213,230 100.00 

  สัดสวน (%) 78.31 21.69 100.00   

  เงื่อนไข         

  เงินลวงหนาจาย (%) 10.00%       

  เงินประกันผลงานหัก (%) 10.00%       

  ดอกเบี้ยเงินกู (%) 8.00%       

  ภาษีมูลคาเพิ่ม (%) 7.00%       

  Factor F 1.2676   1,662,660   

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1976   1,227,734   

  คากอสรางทั้งหมด     7,440,964   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     1,015   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,331   
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ตาราง ข-2 ราคาคากอสรางงานอาคาร B1 

    อาคาร B1 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 2,936,175 637,050 3,573,225 47.64 

2 งานสถาปตยกรรม 2,585,195 710,455 3,295,650 43.94 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 214,475 54,300 268,775 3.58 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 291,350 71,600 362,950 4.84 

  คางานตนทุน 6,027,195 1,473,405 7,500,600 100.00 

  สัดสวน (%) 80.36 19.64 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     1,162,600   

  คากอสรางทั้งหมด     8,663,200   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     1,080   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     8,021   

 

ตาราง ข-3 ราคาคากอสรางงานอาคาร A1 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน 

    อาคาร A1 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร B1 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 2,114,422 528,700 2,643,121 40.76 

2 งานสถาปตยกรรม 2,565,595 684,626 3,250,221 50.12 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 246,714 23,296 270,010 4.16 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 266,420 54,594 321,014 4.95 

  คางานตนทุน 5,193,151 1,291,216 6,484,366 100.00 

  สัดสวน (%) 80.09 19.91 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   1,162,600  

  คากอสรางทั้งหมด   7,646,966  

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)   1,015  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   7,534  
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ตาราง ข-4 ราคาคากอสรางงานอาคาร B1 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ 

    อาคาร B1 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร A1 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 2,858,775 645,884 3,504,659 49.90 

2 งานสถาปตยกรรม 2,259,800 669,915 2,929,715 41.72 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 208,000 56,250 264,250 3.76 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 258,750 65,500 324,250 4.62 

  คางานตนทุน 5,585,325 1,437,549 7,022,874 100.00 

  สัดสวน (%) 79.53 20.47 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     1,227,734   

  คากอสรางทั้งหมด     8,250,608   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     1,080   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,639   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

ตาราง ข-5 ราคาคากอสรางงานอาคาร A2 

    อาคาร A2 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 48,289,715 7,898,516 56,188,231 52.29 

2 งานสถาปตยกรรม 19,711,298 5,660,323 25,371,621 23.61 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3,285,739 755,195 4,040,934 3.76 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 19,296,948 2,548,586 21,845,534 20.33 

  คางานตนทุน 90,583,700 16,862,620 107,446,320 100.00 

  สัดสวน (%) 84.31 15.69 100.00   

  เงื่อนไข         

  เงินลวงหนาจาย (%) 10.00%       

  เงินประกันผลงานหัก (%) 10.00%       

  ดอกเบี้ยเงินกู (%) 8.00%       

  ภาษีมูลคาเพิ่ม (%) 7.00%       

  Factor F 1.1956   21,016,500   

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1256   13,495,258   

  คากอสรางทั้งหมด     120,941,577   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     11,286   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     10,716   
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ตาราง ข-6 ราคาคากอสรางงานอาคาร B2 

    อาคาร B2 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 38,462,541 7,107,333 45,569,874 42.65 

2 งานสถาปตยกรรม 21,362,125 5,914,830 27,276,955 25.53 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 7,114,479 1,710,680 8,825,159 8.26 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 21,340,941 3,841,540 25,182,481 23.57 

  คางานตนทุน 88,280,086 18,574,383 106,854,469 100.00 

  สัดสวน (%) 82.62 17.38 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     12,856,800   

  คากอสรางทั้งหมด     119,711,269   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     11,550   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     10,365   

 

ตาราง ข-7 ราคาคากอสรางงานอาคาร A2 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน 

    อาคาร A2 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร B2 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 43,879,377 8,857,337 52,736,713 48.56 

2 งานสถาปตยกรรม 19,745,813 6,191,646 25,937,459 23.88 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3,739,604 682,399 4,422,003 4.07 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 21,619,953 3,890,682 25,510,635 23.49 

  คางานตนทุน 88,984,747 19,622,064 108,606,810 100.00 

  สัดสวน (%) 81.93 18.07 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   12,856,800  

  คากอสรางทั้งหมด   121,463,610  

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)   11,286  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   10,762  
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ตาราง ข-8 ราคาคากอสรางงานอาคาร B2 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ 

    อาคาร B2 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร A2 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 42,244,658 6,072,905 48,317,563 46.02 

2 งานสถาปตยกรรม 21,083,425 5,631,124 26,714,549 25.45 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 6,508,066 1,747,940 8,256,006 7.86 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 19,086,172 2,607,287 21,693,459 20.66 

  คางานตนทุน 88,922,321 16,059,256 104,981,577 100.00 

  สัดสวน (%) 84.70 15.30 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     13,495,258   

  คากอสรางทั้งหมด     118,476,835   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     11,550   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     10,258   
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ตาราง ข-9 ราคาคากอสรางงานอาคาร A3 

    อาคาร A3 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 23,349,403 4,551,588 27,900,991 40.27 

2 งานสถาปตยกรรม 18,182,505 4,642,580 22,825,085 32.94 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 4,248,728 726,361 4,975,089 7.18 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 11,750,462 1,833,196 13,583,658 19.61 

  คางานตนทุน 57,531,098 11,753,725 69,284,823 100.00 

  สัดสวน (%) 83.04 16.96 100.00   

  เงื่อนไข         

  เงินลวงหนาจาย (%) 10.00%       

  เงินประกันผลงานหัก (%) 10.00%       

  ดอกเบี้ยเงินกู (%) 8.00%       

  ภาษีมูลคาเพิ่ม (%) 7.00%       

  Factor F 1.1981   13,725,323   

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1281   8,875,386   

  คากอสรางทั้งหมด     78,160,208   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     6,440   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     12,137   
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ตาราง ข-10 ราคาคากอสรางงานอาคาร B3 

    อาคาร B3 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 30,469,313 9,885,455 40,354,768 47.65 

2 งานสถาปตยกรรม 23,630,480 5,426,565 29,057,045 34.31 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 2,663,032 637,530 3,300,562 3.90 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 10,592,268 1,381,483 11,973,751 14.14 

  คางานตนทุน 67,355,093 17,331,033 84,686,126 100.00 

  สัดสวน (%) 79.53 20.47 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     11,998,900   

  คากอสรางทั้งหมด     96,685,026   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     6,980   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     13,852   

 

ตาราง ข-11 ราคาคากอสรางงานอาคาร A3 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน 

    อาคาร A3 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร B3 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 23,145,227 6,034,955 29,180,182 41.35 

2 งานสถาปตยกรรม 17,922,780 5,018,820 22,941,600 32.51 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3,977,698 744,470 4,722,168 6.69 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 12,031,992 1,688,061 13,720,053 19.44 

  คางานตนทุน 57,077,697 13,486,306 70,564,003 100.00 

  สัดสวน (%) 80.89 19.11 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   11,998,900  

  คากอสรางทั้งหมด   82,562,903  

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)   6,440  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   12,820  
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ตาราง ข-12 ราคาคากอสรางงานอาคาร B3 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ 

    อาคาร B3 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร A3 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 30,824,904 8,455,274 39,280,178 47.09 

2 งานสถาปตยกรรม 23,802,865 5,064,800 28,867,665 34.61 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 2,742,643 468,496 3,211,139 3.85 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 10,637,323 1,414,846 12,052,169 14.45 

  คางานตนทุน 68,007,735 15,403,416 83,411,151 100.00 

  สัดสวน (%) 81.53 18.47 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     8,875,386   

  คากอสรางทั้งหมด     92,286,537   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     6,980   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     13,222   
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ตาราง ข-13 ราคาคากอสรางงานอาคาร A4 

    อาคาร A4 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 13,190,313 2,697,475 15,887,789 47.58 

2 งานสถาปตยกรรม 8,295,957 1,990,908 10,286,865 30.81 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3,603,009 407,488 4,010,496 12.01 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 2,784,936 420,218 3,205,154 9.60 

  คางานตนทุน 27,874,215 5,516,089 33,390,304 100.00 

  สัดสวน (%) 83.48 16.52 100.00   

  เงื่อนไข         

  เงินลวงหนาจาย (%) 10.00%       

  เงินประกันผลงานหัก (%) 10.00%       

  ดอกเบี้ยเงินกู (%) 8.00%       

  ภาษีมูลคาเพิ่ม (%) 7.00%       

  Factor F 1.2099   7,008,625   

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1399   4,671,304   

  คากอสรางทั้งหมด     38,061,608   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     4,020   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     9,468   
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ตาราง ข-14 ราคาคากอสรางงานอาคาร B4 

    อาคาร B4 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 13,280,012 3,490,840 16,770,852 58.74 

2 งานสถาปตยกรรม 6,245,565 2,232,375 8,477,940 29.69 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 460,205 135,750 595,955 2.09 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 2,070,785 634,935 2,705,720 9.48 

  คางานตนทุน 22,056,567 6,493,900 28,550,467 100.00 

  สัดสวน (%) 77.25 22.75 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     4,325,470   

  คากอสรางทั้งหมด     32,875,937   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     4,241   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,752   

 

ตาราง ข-15 ราคาคากอสรางงานอาคาร A4 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน 

    อาคาร A4 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร B4 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 12,232,584 2,880,932 15,113,516 42.66 

2 งานสถาปตยกรรม 9,936,337 2,455,391 12,391,728 34.98 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3,607,879 389,698 3,997,576 11.28 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 3,265,766 657,074 3,922,840 11.07 

  คางานตนทุน 29,042,566 6,383,094 35,425,660 100.00 

  สัดสวน (%) 81.98 18.02 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   4,325,470  

  คากอสรางทั้งหมด   39,751,130  

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)   4,020  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   9,888  
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ตาราง ข-16 ราคาคากอสรางงานอาคาร B4 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ 

    อาคาร B4 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร A4 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 14,708,353 3,322,999 18,031,352 61.82 

2 งานสถาปตยกรรม 6,136,880 1,915,135 8,052,015 27.61 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 435,985 210,750 646,735 2.22 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 1,883,950 551,440 2,435,390 8.35 

  คางานตนทุน 23,165,168 6,000,324 29,165,492 100.00 

  สัดสวน (%) 79.43 20.57 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     4,671,304   

  คากอสรางทั้งหมด     33,836,796   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     4,241   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,978   
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ตาราง ข-17 ราคาคากอสรางงานอาคาร A5 

    อาคาร A5 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 47,731,177 8,341,541 56,072,718 49.14 

2 งานสถาปตยกรรม 23,040,096 6,476,596 29,516,692 25.87 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3,615,479 894,350 4,509,829 3.95 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 21,119,801 2,880,975 24,000,776 21.03 

  คางานตนทุน 95,506,553 18,593,462 114,100,015 100.00 

  สัดสวน (%) 83.70 16.30 100.00   

  เงื่อนไข         

  เงินลวงหนาจาย (%) 10.00%       

  เงินประกันผลงานหัก (%) 10.00%       

  ดอกเบี้ยเงินกู (%) 8.00%       

  ภาษีมูลคาเพิ่ม (%) 7.00%       

  Factor F 1.1956   22,317,963   

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1256   14,330,962   

  คากอสรางทั้งหมด     128,430,976   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     12,900   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     9,956   
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ตาราง ข-18 ราคาคากอสรางงานอาคาร B5 

    อาคาร B5 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 43,649,501 8,498,298 52,147,799 37.96 

2 งานสถาปตยกรรม 33,321,205 9,081,160 42,402,365 30.87 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 9,159,455 2,144,230 11,303,685 8.23 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 26,519,309 4,986,025 31,505,334 22.94 

  คางานตนทุน 112,649,470 24,709,713 137,359,183 100.00 

  สัดสวน (%) 82.01 17.99 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     14,240,000   

  คากอสรางทั้งหมด     151,599,183   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     16,800   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     9,024   

 

ตาราง ข-19 ราคาคากอสรางงานอาคาร A5 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานเอกชน 

    อาคาร A5 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร B5 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 47,738,156 9,632,079 57,370,235 47.72 

2 งานสถาปตยกรรม 23,080,006 7,082,753 30,162,759 25.09 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 4,062,210 758,855 4,821,065 4.01 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 23,557,411 4,302,785 27,860,196 23.18 

  คางานตนทุน 98,437,783 21,776,472 120,214,255 100.00 

  สัดสวน (%) 81.89 18.11 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   14,240,000  

  คากอสรางทั้งหมด   134,454,255  

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)   12,900  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   10,423  
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ตาราง ข-20 ราคาคากอสรางงานอาคาร B5 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานราชการ 

    อาคาร B5 เมื่อแทนดวยราคาตอหนวยของงานอาคาร A5 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

  สุรปคางานกอสราง         

1 งานโครงสราง 45,440,860 8,013,566 53,454,426 40.03 

2 งานสถาปตยกรรม 33,302,875 8,827,785 42,130,660 31.55 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 8,328,325 2,270,680 10,599,005 7.94 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 23,804,979 3,534,075 27,339,054 20.48 

  คางานตนทุน 110,877,039 22,646,106 133,523,145 100.00 

  สัดสวน (%) 83.04 16.96 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง     14,330,962   

  คากอสรางทั้งหมด     147,854,106   

  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร (ตร.ม.)     16,800   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     8,801   

 

 

ตาราง ข-21  สัดสวนราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงของอาคาร A1 และ B1 

   A1 แทนดวยราคา B1 B1 แทนดวยราคา A1 

ลําดับ รายการ ราคา A1 (ใหม) – A1 (เดิม) ราคา B1 (ใหม) – B1 (เดิม) 

  คาวัสดุ คาแรง รวม คาวัสดุ คาแรง รวม 

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง 0.24 -23.76 -5.70 -2.64 1.39 -1.92 

2 งานสถาปตยกรรม 13.30 18.86 14.43 -12.59 -5.71 -11.10 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 3.29 -6.28 2.39 -3.02 3.59 -1.68 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 5.28 2.55 4.81 -11.19 -8.52 -10.66 

  คางานตนทุน 6.73 -4.18 4.36 -7.33 -2.43 -6.37 

  คาดําเนินงานกอสราง     -5.31     5.60 

  คากอสรางทั้งหมด     2.77     -4.76 
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ตาราง ข-22 สัดสวนราคาคากอสรางที่เปลีย่นแปลงของอาคาร A2 และ B2 

    A2 แทนดวยราคา B2 B2 แทนดวยราคา A2 

ลําดับ รายการ ราคา A2 (ใหม) – A2 (เดิม) ราคา B2 (ใหม) – B2 (เดิม) 

  คาวัสดุ คาแรง รวม คาวัสดุ คาแรง รวม 

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง -9.13 12.14 -6.14 9.83 -14.55 6.03 

2 งานสถาปตยกรรม 0.18 9.39 2.23 -1.30 -4.80 -2.06 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 13.81 -9.64 9.43 -8.52 2.18 -6.45 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 12.04 52.66 16.78 -10.57 -32.13 -13.85 

  คางานตนทุน -1.77 16.36 1.08 0.73 -13.54 -1.75 

  คาดําเนินงานกอสราง     -4.73     4.97 

  คากอสรางทั้งหมด     0.43     -1.03 

 

 

 

ตาราง ข-23 สัดสวนราคาคากอสรางที่เปลีย่นแปลงของอาคาร A3 และ B3 

    A3 แทนดวยราคา B3 B3 แทนดวยราคา A3 

ลําดับ รายการ ราคา A3 (ใหม) – A3 (เดิม) ราคา B3 (ใหม) – B3 (เดิม) 

  คาวัสดุ คาแรง รวม คาวัสดุ คาแรง รวม 

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง -0.87 32.59 4.58 1.17 -14.47 -2.66 

2 งานสถาปตยกรรม -1.43 8.10 0.51 0.73 -6.67 -0.65 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง -6.38 2.49 -5.08 2.99 -26.51 -2.71 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 2.40 -7.92 1.00 0.43 2.42 0.65 

  คางานตนทุน -0.79 14.74 1.85 0.97 -11.12 -1.51 

  คาดําเนินงานกอสราง     35.19     -26.03 

  คากอสรางทั้งหมด     5.63     -4.55 
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ตาราง ข-24 สัดสวนราคาคากอสรางที่เปลีย่นแปลงของอาคาร A4 และ B4 

    A4 แทนดวยราคา B4 B4 แทนดวยราคา A4 

ลําดับ รายการ ราคา A4 (ใหม) – A4 (เดิม) ราคา B4 (ใหม) – B4 (เดิม) 

  คาวัสดุ คาแรง รวม คาวัสดุ คาแรง รวม 

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง -7.26 6.80 -4.87 10.76 -4.81 7.52 

2 งานสถาปตยกรรม 19.77 23.33 20.46 -1.74 -14.21 -5.02 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 0.14 -4.37 -0.32 -5.26 55.25 8.52 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 17.27 56.37 22.39 -9.02 -13.15 -9.99 

  คางานตนทุน 4.19 15.72 6.10 5.03 -7.60 2.15 

  คาดําเนินงานกอสราง     -7.40     8.00 

  คากอสรางทั้งหมด     4.44     2.92 

 

 

 

 

ตาราง ข-25 สัดสวนราคาคากอสรางที่เปลีย่นแปลงของอาคาร A5 และ B5 

    A5 แทนดวยราคา B5 B5 แทนดวยราคา A5 

ลําดับ รายการ ราคา A5 (ใหม) – A5 (เดิม) ราคา B5 (ใหม) – B5 (เดิม) 

  คาวัสดุ คาแรง รวม คาวัสดุ คาแรง รวม 

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 งานโครงสราง 0.01 15.47 2.31 4.10 -5.70 2.51 

2 งานสถาปตยกรรม 0.17 9.36 2.19 -0.06 -2.79 -0.64 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 12.36 -15.15 6.90 -9.07 5.90 -6.23 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 11.54 49.35 16.08 -10.24 -29.12 -13.22 

  คางานตนทุน 3.07 17.12 5.36 -1.57 -8.35 -2.79 

  คาดําเนินงานกอสราง     -0.63     0.64 

  คากอสรางทั้งหมด     4.69     -2.47 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. ตัวอยางบญัชีปริมาณงานที่ใชในการจําลองเสนอราคา 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

1 งานโครงสราง           

1.1 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก        

1 เสาเข็ม คอร. [] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. ตน 280 1,000 350 378,000 

2 ขุดดิน และถมคืน ลบ.ม. 188 0 50 9,400 

3 

คอนกรีตโครงสราง 240 กก./ตร.ซม. 

(ลูกบาศก) ลบ.ม. 121 1,800 300 254,100 

4 ไมแบบ ตร.ม. 806 300 120 338,520 

5 ตะปู กก. 178 35 0 6,230 

6 เหล็กเสริมคอนกรีต           

  - RB  6 มม. กก. 1,119 21.00 0.00 23,499 

  - RB  9 มม. กก. 4,206 21.00 0.00 88,326 

  - DB 12 มม. กก. 226 20.50 0.00 4,633 

  - DB 16 มม. กก. 3,036 20.50 0.00 62,238 

  - DB 20 มม. กก. 3,677 20.50 0.00 75,379 

7 คาแรงงานเหล็ก กก. 12,264 0.00 2.50 30,660 

8 ลวดผูกเหล็ก กก. 270 35 0 9,450 

9 น้ํายากันซึม กก. 32 60 0 1,920 

10 ทดสอบดินโดยวิธี Plate Bearing Test จุด 2 0 20,000 40,000 

              

  รวมราคางานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก         1,322,355 

              

1.2 งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ           

1 เหล็ก C75x45x15x2.3 มม. (21 กก./ทอน) ทอน 13 495 0 6,435 

2 เหล็ก C100x50x20x3.2 มม.(34 กก./ทอน) ทอน 94 800 0 75,200 

3 

เหล็ก C125x50x20x3.2 มม.(36.5 กก./

ทอน) ทอน 4 860 0 3,440 

4 

เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. (40.3 

กก./ทอน) ทอน 3 947 0 2,841 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

5 เหล็ก L30x30x3.2 มม. (8.16 กก./ทอน) ทอน 15 193 0 2,895 

6 เหล็ก []25x25x2.3 มม. (14.58 กก./ทอน) ทอน 7 345 0 2,415 

7 เหล็กหนาแปลนหัวเสา          

  - ขนาด 0.25 x 0.25 ม. หนา 9 มม. แผน 6 180 0 1,080 

  - ขนาด 0.25 x 0.35 ม. หนา 9 มม. แผน 12 200 0 2,400 

8 คาแรงประกอบโครงหลังคา TRUSS ตร.ม. 293 0 200 58,600 

              

  รวมราคางานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ         155,306 

              

  รวมราคางานโครงสราง         1,477,661 

              

2 งานสถาปตยกรรม           

2.1 งานหลังคา           

1 

กระเบื้องลอนคูสีแดง-สม ขนาด0.50x1.20

ม. แผน 690 40 0 27,600 

2 ครอบสันกระเบื้องลอนคูสีแดง-สม แผน 70 135 0 9,450 

3 สลักเกลียว 12" ตัว 830 2 0 1,660 

4 คาแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู ตร.ม. 293 0 30 8,790 

5 เชิงชายไมเนื้อแข็ง 1/2" x 6"+3/4" x 8" + 

พุกไมเนื้อแข็ง 

ม. 82 240 80 26,240 

6 นอตหัวกลม Dia. 5/8" x 6" ตัว 40 10 0 400 

7 รางน้ําตะเขรางแผนอลูมิเนียมพับ ม. 12 1,000 250 15,000 

              

  รวมราคางานหลังคา         89,140 

              

2.2 งานฝาเพดาน           

1 กระเบื้องแผนเรียบ หนา 4 มม. 

โครงเหล็กชุบสังกะสี 

Metal Stud @ 0.60 x 0.60 ม. 

ตร.ม. 152 200 60 39,520 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

2 ยิบซ่ัมบอรดชนิดมีฟอยล หนา 9 มม. 

ฉาบรอยตอเรียบ โครงเหล็กอาบสังกะสี 

Metal Stud @ 0.60 x 0.60 ม. 

ตร.ม. 143 260 80 48,620 

              

  รวมราคางานฝาเพดาน         88,140 

              

2.3 งานพื้น - ผิวพื้น           

1 ผิวทํากรวดลางเม็ดเล็ก ตร.ม. 17 280 120 6,800 

2 ผิวทําหินขัดเบอร 3 ฝงเสน PVC ตร.ม. 133 300 140 58,520 

3 ผิวปูกระเบื้องเคลือบดาน 8" x 8" ตร.ม. 24 240 120 8,640 

4 ผิวปูกระเบื้องโมเสด 2" x 2" ตร.ม. 16 340 140 7,680 

5 ผิวพื้นขัดมัน ตร.ม. 166 50 50 16,600 

6 แผนซีเมนตสําเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 102 280 50 33,660 

7 บัวเชิงผนังกรวดลาง สูง 0.10 ม. ม. 52 80 60 7,280 

8 บัวเชิงผนังหินขัดในที่ สูง 0.10 ม. ม. 61 80 60 8,540 

9 ขั้นบันไดผิวทรายลางเม็ดเล็ก ม. 37 220 120 12,580 

              

  รวมราคางานพื้น - ผิวพื้น         160,300 

              

2.4 งานผนัง - ผิวผนัง           

1 กออิฐครึ่งแผน ตร.ม. 306 140 60 61,200 

2 บล็อคระบายอากาศชนิดกันฝน ตร.ม. 2 380 60 880 

3 ผนังไมเนื้อแข็งเขาล้ิน 1/2" x 4" บังใบตีชิด

โครงคราวไมเนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 

0.60x0.60 ม. 

ตร.ม. 2 1,100 250 2,700 

4 ฉาบปูนผนังเรียบ ตร.ม. 508 60 60 60,960 

5 ฉาบปูนโครงสราง ตร.ม. 597 80 80 95,520 

6 บุกระเบื้องเคลือบ 4" x 4" ม. 52 300 120 21,840 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

7 เอ็น-ทับหลัง คสล. ม. 275 55 45 27,500 

              

  รวมราคางานผนัง - ผิวผนัง         270,600 

             

2.5 งานทาสี           

1 สีพลาสติกภายนอก - ภายใน ตร.ม. 1,402 40 25 91,130 

2 สีน้ํามัน ตร.ม. 27 40 25 1,755 

3 สีกันสนิม + สีน้ํามันทับหนา ตร.ม. 269 45 25 18,830 

              

  รวมราคางานทาสี         111,715 

              

2.6 งานวงกบ - กระจก           

1 วงกบเหล็ก 2" x 4" ม. 217 280 120 86,800 

2 เกล็ดกระจกลายผา หนา 5 มม. 4"x0.60 ม. เกล็ด 48 25 10 1,680 

3 กระจกใส หนา 5 มม. ตร.ฟ. 274 30 10 10,960 

4 มุงลวดกรอบอลูมิเนียม ตร.ม. 43 300 120 18,060 

              

  รวมราคางานวงกบ - กระจก         117,500 

              

2.7 งานประตู - หนาตาง           

1 ป1 

ประตูเหล็กสําเร็จรูป ขนาด 0.80x2.00 ม. 

ภายในมีฉนวนกันความรอนและกันเสียงฉีด

เต็มบานเจาะชองมองขนาด 0.20x0.60 ม. 

ชุด 8 5,500 500 48,000 

2 ป2 

ประตูเหล็กสําเร็จรูป ขนาด (0.80+0.40) x 

2.00 ม. ภายในมีฉนวนกันความรอน และ

กันเสียงฉีดเต็มบาน เจาะชองมอง ขนาด 

0.20 x 0.60 ม. 

ชุด 3 6,500 650 21,450 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

3 น1 

เกล็ดอลูมเนียมชนิดมือโยก 4" 

ชนิดมีเหล็กกันขโมย ชองแสงตอนบนติด

เหล็กกันขโมย LG. [] 1/2" 

ชุด 2 950 450 2,800 

4 น2 ชองแสงติดเหล็กกันขโมย LG. [] 1/2" ชุด 12 800 200 12,000 

5 น3 

บานเปดกรอบเหล็กสําเร็จรูป 

ขนาด 4 - (0.60 x 1.10 ม.) ตอนบนชองแสง

มีเหล็กกันขโมย LG. [] 1/2" 

ชุด 5 6,500 550 35,250 

              

  รวมราคางานประตู - หนาตาง         119,500 

              

2.8 งานสุขภัณฑ           

1 อางลางหนาแขวนผนัง 16" x 20" ชุด 4 850 350 4,800 

2 โถสวมนั่งยองมีฐานแบบราดน้ํา ชุด 4 2,550 350 11,600 

3 ที่ใสกระดาษชําระฝงผนัง ชุด 4 100 50 600 

4 ที่ใสสบูฝงผนัง ชุด 1 100 50 150 

5 ราวพาดผาอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม. ชุด 1 350 50 400 

6 ฝกบัวกานแข็ง ชุด 1 250 50 300 

7 กอกน้ําทองเหลือง ชุด 4 150 50 800 

8 ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia. 2" ชุด 5 350 100 2,250 

9 กระจกเงาปรับมุม ชุด 4 850 50 3,600 

10 ชั้นวางของพลาสติก ชุด 4 250 50 1,200 

              

  รวมราคางานสุขภัณฑ         25,700 

              

2.9 งานเบ็ดเตล็ด           

1 ขอบราวบันไดผิวหินขัด ม. 20 400 100 10,000 

2 ราวบันไดเหล็กดํา Dia. 2" x 2.3 มม. ทาสี ม. 6 650 350 6,000 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

3 มานั่ง คสล. ผิวหินขัด มีพนักพิง ม. 14 850 250 14,850 

4 กะบะปลูกตนไม คสล. ภายในผิวขัดมัน ม. 9 450 150 5,280 

 5 ทําการปองกันปลวก มอดและเชื้อรา 

โดยกรรมวิธีเชลลไดรท 

ตร.ม. 256 60 40 25,600 

6 ถังเก็บน้ําฝนเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.4 มม. 

ขนาด 1.25 x 1.25 x 1.25 ม. พรอมขาตั้ง 

ชุด 2 4,500 1,500 12,000 

7 ถังเก็บน้ําหินขัดสําเร็จรูป ความจุ 50 ลิตร ชุด 4 950 250 4,800 

8 เคานเตอร คสล. ผิวกรุกระเบื้องเคลือบ 

กวาง 0.60 ม. 

ม. 6 600 400 6,000 

9 อางเอนกประสงคเคลือบขาว 

ขนาด 0.45 x 0.65 x 0.25 ม. พรอมก็อก

งวงชาง 

ชุด 3 2,500 500 9,000 

              

  รวมราคางานเบ็ดเตล็ด         93,530 

              

  รวมราคางานสถาปตยกรรม         1,076,125 

              

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง           

1 ทอประปา PVC 13.5           

  - Dia. 1/2" ทอน 4 40 0 160 

  - Dia. 3/4" ทอน 4 60 0 240 

  - Dia. 1" ทอน 8 80 0 640 

  - Dia. 1 1/2" ทอน 6 140 0 840 

2 ทอระบายอากาศ+ทอน้ําทิ้ง PVC8.5 Dia.2" ทอน 16 150 0 2,400 

3 ทอสวม PVC 8.5 Dia. 4" ทอน 8 505 0 4,040 

4 อุปกรณประกอบทอ เหมา 1 5,000 0 5,000 

5 คาแรงเดินทอ เหมา 1 0 5,000 5,000 

6 STOP VALVE ชุด 8 250 120 2,960 

7 ประตูน้ํา           
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

  - Dia. 1" ชุด 2 380 120 1,000 

  - Dia. 1 1/2" ชุด 1 420 120 540 

8 FCO. ชองทําความสะอาดทอ Dia. 4" ชุด 3 380 120 1,500 

9 มาตรวัดน้ํา Dia. 1 1/2" เครื่อง 1 2,400 300 2,700 

10 

รางระบายน้ํากออิฐขัดมันภายใน+ฝาปด 

คสล. ม. 78 650 250 70,200 

11 บอเกรอะ - บอกรอง - บอซึม ชุด 2 1,200 300 3,000 

12 รางรับน้ําฝนสังกะสี เบอร 26 ทาสีน้ํามัน ม. 20 600 150 15,000 

13 ทอรับน้ําฝนสังกะสี เบอร 26 ทาสีน้ํามัน ม. 9 600 150 6,750 

14 เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 10 ปอนด ชุด 2 3,000 0 6,000 

              

  รวมราคางานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง         127,970 

              

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร           

 1 FLU. 2 x 36 W. เปลือยทรงสามเหลี่ยม 

แบบอกไกติดเพดาน 

ชุด 14 500 120 8,680 

2  FLU. 1 x 36 W. เปลือยทรงสามเหลี่ยม 

แบบอกไกติดเพดาน 

ชุด 16 400 120 8,320 

 3 FLU. 1 x 20 W. เปลือยทรงสามเหลี่ยม 

แบบอกไกติดเพดาน 

ชุด 4 320 120 1,760 

 4 โคม DOWN LIGHT PL 1 x 9 W. 

มีแผนสะทอนแสงสีน้ําเงิน 

ชุด 4 750 150 3,600 

5  โคมไฟกิ่งกรงนกหลอด EL 1 x 11 W. 

กันน้ําติดผนัง 

ชุด 7 800 150 6,650 

6  โคมไฟกิ่งหลอด DULUX EL 1 x 13 W.

ครอบแกวทรงแปดเหลี่ยม Dia. 10" ติดผนัง 

ชุด 2 850 150 2,000 

7 สวิทชฝงผนัง           

  - 1S จุด 6 120 100 1,320 

  - 2S จุด 7 160 100 1,820 
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ตาราง ค-1 ตัวอยางบัญชีปริมาณงานที่ใชในการจาํลองเสนอราคา 

       ราคาตอหนวย ราคา 

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน คาวัสดุ คาแรง รวม 

        (บาท) (บาท) (บาท) 

  - 3S จุด 1 200 100 300 

8 เตารับฝงผนังชนิดเดี่ยว 2P มีสายดิน จุด 17 250 100 5,950 

9 เตารับฝงพื้น (POP UP) จุด 1 2,000 250 2,250 

10 SAFETY SWITCH 60 A., 1 PHASE, 2W ชุด 1 5,500 500 6,000 

11 LOAD CENTER (PB-A), 1 PHASE, 2W จุด 1 6,500 500 7,000 

12 เดินสายลอย จุด 67 400 100 33,500 

13 เดินสายเมนต 16.0 ตร.มม. THW ม. 40 54 15 2,760 

           

  รวมราคางานระบบไฟฟา       91,910 
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ตาราง ง-1 สรุปผลการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร A6 

อาคาร A6 

ผูเสนอราคารายที่ ลําดับ หมวดงาน 

1 2 3 4 5 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 1,157,450 1,125,421 1,101,633 1,153,417 1,107,981 

1.2 คาแรงงาน 437,782 439,932 464,232 482,721 369,680 

  รวม 1,595,232 1,565,353 1,565,865 1,636,138 1,477,661 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 819,141 829,695 873,700 853,834 750,925 

2.2 คาแรงงาน 374,805 340,270 364,225 376,016 325,200 

  รวม 1,193,946 1,169,965 1,237,925 1,229,850 1,076,125 

3 

งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 94,400 102,820 121,912 111,358 96,540 

3.2 คาแรงงาน 34,900 47,580 46,030 44,850 31,430 

  รวม 129,300 150,400 167,942 156,208 127,970 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 77,120 72,520 74,800 78,450 74,230 

4.2 คาแรงงาน 26,650 23,960 23,190 27,700 17,680 

  รวม 103,770 96,480 97,990 106,150 91,910 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,148,111 2,130,456 2,172,045 2,197,059 2,029,676 

5.2 คาแรงงาน 874,137 851,742 897,677 931,287 743,990 

  รวม 3,022,248 2,982,198 3,069,722 3,128,346 2,773,666 

6 คาดําเนินงานกอสราง 461,800 555,285 487,472 539,639 519,300 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด            

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3,484,048 3,537,483 3,557,194 3,667,985 3,292,966 
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ตาราง ง-2 ราคาคากอสรางต่ําสุดงานอาคาร A6 ของเอกชน 

   ราคาต่ําสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,107,981 369,680 1,477,661 53.27 

2 งานสถาปตยกรรม 750,925 325,200 1,076,125 38.80 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 96,540 31,430 127,970 4.61 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 74,230 17,680 91,910 3.31 

  คางานตนทุน 2,029,676 743,990 2,773,666 100.00 

  สัดสวน (%) 73.18 26.82 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   519,300  

  คากอสรางทั้งหมด   3,292,966  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   369  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   8,924  

 

 

ตาราง ง-3 ราคาคากอสรางสูงสุดงานอาคาร A6 ของเอกชน 

   ราคาสูงสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,153,417 482,721 1,636,138 52.30 

2 งานสถาปตยกรรม 853,834 376,016 1,229,850 39.31 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 111,358 44,850 156,208 4.99 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 78,450 27,700 106,150 3.39 

  คางานตนทุน 2,197,059 931,287 3,128,346 100.00 

  สัดสวน (%) 70.23 29.77 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   539,639  

  คากอสรางทั้งหมด   3,667,985  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   369  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   9,940  
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ตาราง ง-4 ราคาคากอสรางเฉลี่ยงานอาคาร A6 ของเอกชน 

   ราคาเฉลี่ยของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,129,180 438,869 1,568,050 52.35 

2 งานสถาปตยกรรม 825,459 356,103 1,181,562 39.45 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 105,406 40,958 146,364 4.89 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 75,424 23,836 99,260 3.31 

  คางานตนทุน 2,135,469 859,767 2,995,236 100.00 

  สัดสวน (%) 71.30 28.70 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   512,699  

  คากอสรางทั้งหมด   3,507,935  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   369  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   9,507  

 

 

ตาราง ง-5 ราคาคากอสรางงานอาคาร A6 ของราชการ 

   ราคาราชการ 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,085,852 296,312 1,382,164 54.17 

2 งานสถาปตยกรรม 679,044 284,514 963,558 37.76 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 97,353 35,376 132,729 5.20 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 60,100 12,980 73,080 2.86 

  คางานตนทุน 1,922,349 629,182 2,551,530 100.00 

  สัดสวน (%) 75.34 24.66 100.00   

  Factor F 1.2703   689,679   

  คาดําเนินงานกอสราง 0.2003   511,071   

  คากอสรางทั้งหมด     3,062,602   

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)     369   

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     8,300   
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ตาราง ง-6 สรุปผลการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร A7 

อาคาร A7 

ผูเสนอราคารายที่ ลําดับ หมวดงาน 

1 2 3 4 5 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 1,330,886 1,296,047 1,365,473 1,313,673 1,351,165 

1.2 คาแรงงาน 521,643 555,488 568,643 473,698 612,715 

  รวม 1,852,529 1,851,535 1,934,116 1,787,370 1,963,880 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 947,694 986,316 946,467 855,853 966,001 

2.2 คาแรงงาน 387,670 409,255 426,135 367,930 423,734 

  รวม 1,335,364 1,395,571 1,372,602 1,223,783 1,389,735 

3 

งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 120,695 142,922 109,020 110,640 130,389 

3.2 คาแรงงาน 58,500 53,600 41,500 38,950 52,400 

  รวม 179,195 196,522 150,520 149,590 182,789 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 77,600 79,950 82,470 80,400 84,205 

4.2 คาแรงงาน 26,150 25,260 29,150 19,260 30,150 

  รวม 103,750 105,210 111,620 99,660 114,355 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,476,875 2,505,235 2,503,430 2,360,566 2,531,760 

5.2 คาแรงงาน 993,963 1,043,603 1,065,428 899,838 1,118,999 

  รวม 3,470,838 3,548,838 3,568,858 3,260,403 3,650,759 

6 คาดําเนินงานกอสราง 748,290 578,461 675,584 627,597 638,882 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด           

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
4,219,128 4,127,299 4,244,442 3,888,000 4,289,641 
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ตาราง ง-7 ราคาคากอสรางต่ําสุดงานอาคาร A7 ของเอกชน 

   ราคาต่ําสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,313,673 473,698 1,787,370 54.82 

2 งานสถาปตยกรรม 855,853 367,930 1,223,783 37.53 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 110,640 38,950 149,590 4.59 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 80,400 19,260 99,660 3.06 

  คางานตนทุน 2,360,566 899,838 3,260,403 100.00 

  สัดสวน (%) 72.40 27.60 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   627,597  

  คากอสรางทั้งหมด   3,888,000  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   456  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   8,526  

 

 

ตาราง ง-8 ราคาคากอสรางสูงสุดงานอาคาร A7 ของเอกชน 

   ราคาสูงสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,351,165 612,715 1,963,880 53.79 

2 งานสถาปตยกรรม 966,001 423,734 1,389,735 38.07 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 130,389 52,400 182,789 5.01 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 84,205 30,150 114,355 3.13 

  คางานตนทุน 2,531,760 1,118,999 3,650,759 100.00 

  สัดสวน (%) 69.35 30.65 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   638,882  

  คากอสรางทั้งหมด   4,289,641  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   456  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   9,407  
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ตาราง ง-9 ราคาคากอสรางเฉลี่ยงานอาคาร A7 ของเอกชน 

   ราคาเฉลี่ยของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,331,449 546,437 1,877,886 53.65 

2 งานสถาปตยกรรม 940,466 402,945 1,343,411 38.38 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 122,733 48,990 171,723 4.91 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 80,925 25,994 106,919 3.05 

  คางานตนทุน 2,475,573 1,024,366 3,499,939 100.00 

  สัดสวน (%) 70.73 29.27 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   653,763  

  คากอสรางทั้งหมด   4,153,702  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   456  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   9,109  

 

 

ตาราง ง-10 ราคาคากอสรางงานอาคาร A7 ของราชการ 

   ราคาราชการ 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,255,368 361,093 1,616,461 55.10 

2 งานสถาปตยกรรม 773,921 323,493 1,097,414 37.41 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 106,044 38,816 144,860 4.94 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 60,770 14,360 75,130 2.56 

  คางานตนทุน 2,196,103 737,762 2,933,865 100.00 

  สัดสวน (%) 74.85 25.15 100.00  

  Factor F 1.2702   792,730  

  คาดําเนินงานกอสราง 0.2002   587,360  

  คากอสรางทั้งหมด     3,521,224  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)     456  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,722  

 



 183 

ตาราง ง-11 สรุปผลการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร A8 

อาคาร A8 

ผูเสนอราคารายที่ ลําดับ หมวดงาน 

1 2 3 4 5 

1 งานโครงสราง       

1.1 คาวัสดุ 880,369 972,557 950,617 985,058 987,764 

1.2 คาแรงงาน 275,779 332,152 340,878 332,862 326,283 

  รวม 1,156,148 1,304,710 1,291,496 1,317,920 1,314,047 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 1,646,008 1,666,780 1,655,757 1,668,060 1,718,263 

2.2 คาแรงงาน 395,015 473,660 454,968 486,425 444,778 

  รวม 2,041,023 2,140,440 2,110,725 2,154,485 2,163,041 

3 

งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 59,609 56,472 60,670 66,556 60,822 

3.2 คาแรงงาน 23,806 22,748 26,054 22,512 25,926 

  รวม 83,415 79,220 86,724 89,068 86,748 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร       

4.1 คาวัสดุ 80,425 100,593 78,795 89,451 92,935 

4.2 คาแรงงาน 32,820 34,064 30,335 36,940 38,105 

  รวม 113,245 134,657 109,130 126,391 131,040 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,666,411 2,796,402 2,745,839 2,809,125 2,859,784 

5.2 คาแรงงาน 727,420 862,624 852,235 878,739 835,091 

  รวม 3,393,831 3,659,027 3,598,075 3,687,864 3,694,876 

6 คาดําเนินงานกอสราง 593,920 543,363 467,752 456,855 502,568 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด           

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
3,987,751 4,202,390 4,065,827 4,144,719 4,197,444 
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ตาราง ง-12 ราคาคากอสรางต่ําสุดงานอาคาร A8 ของเอกชน 

   ราคาต่ําสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 880,369 275,779 1,156,148 34.07 

2 งานสถาปตยกรรม 1,646,008 395,015 2,041,023 60.14 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 59,609 23,806 83,415 2.46 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 80,425 32,820 113,245 3.34 

  คางานตนทุน 2,666,411 727,420 3,393,831 100.00 

  สัดสวน (%) 78.57 21.43 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   593,920  

  คากอสรางทั้งหมด   3,987,751  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   363  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   10,986  

 

 

ตาราง ง-13 ราคาคากอสรางสูงสุดงานอาคาร A8 ของเอกชน 

   ราคาสูงสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 972,557 332,152 1,304,710 35.66 

2 งานสถาปตยกรรม 1,666,780 473,660 2,140,440 58.50 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 56,472 22,748 79,220 2.17 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 100,593 34,064 134,657 3.68 

  คางานตนทุน 2,796,402 862,624 3,659,027 100.00 

  สัดสวน (%) 76.42 23.58 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   543,363  

  คากอสรางทั้งหมด   4,202,390  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   363  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   11,577  
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ตาราง ง-14 ราคาคากอสรางเฉลี่ยงานอาคาร A8 ของเอกชน 

   ราคาเฉลี่ยของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 955,273 321,591 1,276,864 35.40 

2 งานสถาปตยกรรม 1,670,974 450,969 2,121,943 58.83 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 60,826 24,209 85,035 2.36 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 88,440 34,453 122,893 3.41 

  คางานตนทุน 2,775,512 831,222 3,606,734 100.00 

  สัดสวน (%) 76.95 23.05 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   512,892  

  คากอสรางทั้งหมด   4,119,626  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   363  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   11,349  

 

 

ตาราง ง-15 ราคาคากอสรางงานอาคาร A8 ของราชการ 

   ราคาราชการ 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 994,069 275,405 1,269,474 45.55 

2 งานสถาปตยกรรม 1,066,818 292,937 1,359,755 48.79 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 46,167 15,838 62,005 2.22 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 73,587 22,148 95,735 3.44 

  คางานตนทุน 2,180,641 606,328 2,786,969 100.00 

  สัดสวน (%) 78.24 21.76 100.00   

  Factor F 1.2702   753,039  

  คาดําเนินงานกอสราง 0.2002   557,951  

  คากอสรางทั้งหมด     3,344,920  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)     363  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     9,215  

 



 186 

ตาราง ง-16 สรุปผลการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร A9 

อาคาร A9 

ผูเสนอราคารายที่ ลําดับ หมวดงาน 

1 2 3 4 5 

1 งานโครงสราง 

 

1,162,987  1,149,875 1,202,181 1,215,619 1,214,760 

1.1 คาวัสดุ 418,488 427,264 409,572 370,044 365,397 

1.2 คาแรงงาน       

  รวม 418,488 427,264 409,572 370,044 365,397 

2 งานสถาปตยกรรม       

2.1 คาวัสดุ 1,876,865 1,696,765 1,913,180 1,850,830 1,863,335 

2.2 คาแรงงาน 723,860 665,200 746,210 780,145 722,275 

  รวม 2,600,725 2,361,965 2,659,390 2,630,975 2,585,610 

3 

งานระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง       

3.1 คาวัสดุ 186,260 178,234 205,974 187,220 230,972 

3.2 คาแรงงาน 35,968 29,560 33,060 37,926 25,020 

  รวม 222,228 207,794 239,034 225,146 255,992 

4 

งานระบบไฟฟาและ

ส่ือสาร       

4.1 คาวัสดุ 253,250 246,220 250,190 250,835 234,090 

4.2 คาแรงงาน 81,640 130,950 103,700 83,600 87,630 

  รวม 334,890 377,170 353,890 334,435 321,720 

5 คางานตนทุน       

5.1 คาวัสดุ 2,734,863 2,548,483 2,778,916 2,658,929 2,693,794 

5.2 คาแรงงาน 841,468 825,710 882,970 901,671 834,925 

  รวม 3,576,331 3,374,193 3,661,886 3,560,600 3,528,719 

6 คาดําเนินงานกอสราง 924,166 616,263 768,523 714,274 686,428 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด        

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
4,500,497 3,990,456 4,430,409 4,274,874 4,215,147 
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ตาราง ง-17 ราคาคากอสรางต่ําสุดงานอาคาร A9 ของเอกชน 

   ราคาต่ําสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,149,875 427,264 1,577,140 34.86 

2 งานสถาปตยกรรม 1,696,765 665,200 2,361,965 52.21 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 178,234 29,560 207,794 4.59 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 246,220 130,950 377,170 8.34 

  คางานตนทุน 3,271,094 1,252,974 4,524,069 100.00 

  สัดสวน (%) 72.30 27.70 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   616,263  

  คากอสรางทั้งหมด   5,140,332  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   713  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   7,209  

 

 

ตาราง ง-18 ราคาคากอสรางสูงสุดงานอาคาร A9 ของเอกชน 

   ราคาสูงสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,162,987 418,488 1,581,474 33.37 

2 งานสถาปตยกรรม 1,876,865 723,860 2,600,725 54.88 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 186,260 35,968 222,228 4.69 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 253,250 81,640 334,890 7.07 

  คางานตนทุน 3,479,362 1,259,956 4,739,317 100.00 

  สัดสวน (%) 73.41 26.59 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   924,166  

  คากอสรางทั้งหมด   5,663,483  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   713  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   7,943  
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ตาราง ง-19 ราคาคากอสรางเฉลี่ยงานอาคาร A9 ของเอกชน 

   ราคาเฉลี่ยของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,189,084 398,153 1,587,237 33.53 

2 งานสถาปตยกรรม 1,842,945 729,288 2,572,233 54.34 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 197,732 32,307 230,039 4.86 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 246,917 97,504 344,421 7.28 

  คางานตนทุน 3,476,678 1,257,252 4,733,930 100.00 

  สัดสวน (%) 73.44 26.56 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   741,931  

  คากอสรางทั้งหมด   5,475,861  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   713  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   7,680  

 

 

ตาราง ง-20 ราคาคากอสรางงานอาคาร A9 ของราชการ 

   ราคาราชการ 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 1,328,120 342,039 1,670,159 37.46 

2 งานสถาปตยกรรม 1,800,990 525,850 2,326,840 52.19 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 176,080 21,710 197,790 4.44 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 199,790 63,815 263,605 5.91 

  คางานตนทุน 3,504,980 953,414 4,458,394 100.00 

  สัดสวน (%) 78.62 21.38 100.00   

  Factor F 1.2696   1,201,983  

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1996   889,895  

  คากอสรางทั้งหมด     5,348,290  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)     713  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,501  
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ตาราง ง-21 สรุปผลการเสนอราคาคากอสรางงานอาคาร A10 

อาคาร A10 

ผูเสนอราคารายที่ ลําดับ หมวดงาน 

1 2 3 4 

1 งานโครงสราง      

1.1 คาวัสดุ 3,452,690 3,579,386 3,109,295 3,425,691 

1.2 คาแรงงาน 955,760 1,135,695 930,658 811,038 

  รวม 4,408,450 4,715,081 4,039,952 4,236,729 

2 งานสถาปตยกรรม      

2.1 คาวัสดุ 4,589,248 4,565,981 4,197,511 4,568,148 

2.2 คาแรงงาน 1,890,655 2,152,099 1,790,200 1,975,440 

  รวม 6,479,903 6,718,080 5,987,711 6,543,588 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง      

3.1 คาวัสดุ 1,011,804 1,151,314 1,028,266 1,216,482 

3.2 คาแรงงาน 216,618 203,768 252,116 243,125 

  รวม 1,228,422 1,355,082 1,280,382 1,459,607 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร      

4.1 คาวัสดุ 1,397,111 1,055,241 1,332,859 1,489,501 

4.2 คาแรงงาน 472,954 157,080 334,670 402,226 

  รวม 1,870,065 1,212,321 1,667,529 1,891,727 

5 คางานตนทุน      

5.1 คาวัสดุ 10,450,853 10,351,922 9,667,931 10,699,822 

5.2 คาแรงงาน 3,535,987 3,648,642 3,307,644 3,431,829 

  รวม 13,986,840 14,000,564 12,975,574 14,131,651 

6 คาดําเนินงานกอสราง 1,888,280 2,154,332 1,972,745 2,118,000 

7 
รวมคากอสรางทั้งหมด  

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
15,875,120 16,154,896 14,948,319 16,249,651 
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ตาราง ง-22 ราคาคากอสรางต่ําสุดงานอาคาร A10 ของเอกชน 

   ราคาต่ําสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 3,109,295 930,658 4,039,952 31.14 

2 งานสถาปตยกรรม 4,197,511 1,790,200 5,987,711 46.15 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 1,028,266 252,116 1,280,382 9.87 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 1,332,859 334,670 1,667,529 12.85 

  คางานตนทุน 9,667,931 3,307,644 12,975,574 100.00 

  สัดสวน (%) 74.51 25.49 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   1,972,745  

  คากอสรางทั้งหมด   14,948,319  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   1,980  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   7,550  

 

 

ตาราง ง-23 ราคาคากอสรางสูงสุดงานอาคาร A10 ของเอกชน 

   ราคาสูงสุดของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 3,425,691 811,038 4,236,729 29.98 

2 งานสถาปตยกรรม 4,568,148 1,975,440 6,543,588 46.30 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 1,216,482 243,125 1,459,607 10.33 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 1,489,501 402,226 1,891,727 13.39 

  คางานตนทุน 10,699,822 3,431,829 14,131,651 100.00 

  สัดสวน (%) 75.72 24.28 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   2,118,000  

  คากอสรางทั้งหมด   16,249,651  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   1,980  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   8,207  
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ตาราง ง-24 ราคาคากอสรางเฉลี่ยงานอาคาร A10 ของเอกชน 

   ราคาเฉลี่ยของเอกชน 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 3,391,765 958,288 4,350,053 31.58 

2 งานสถาปตยกรรม 4,480,222 1,952,099 6,432,321 46.70 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 1,101,967 228,907 1,330,873 9.66 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 1,318,678 341,733 1,660,411 12.05 

  คางานตนทุน 10,292,632 3,481,025 13,773,657 100.00 

  สัดสวน (%) 74.73 25.27 100.00   

  คาดําเนินงานกอสราง   2,033,339  

  คากอสรางทั้งหมด   15,806,996  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)   1,980  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)   7,983  

 

 

ตาราง ง-25 ราคาคากอสรางงานอาคาร A10 ของราชการ 

   ราคาราชการ 

ลําดับ รายการ คาวัสดุ คาแรงงาน รวม สัดสวน 

    (บาท) (บาท) (บาท) (%) 

1 งานโครงสราง 4,277,165 1,001,939 5,279,103 42.20 

2 งานสถาปตยกรรม 3,513,950 1,578,186 5,092,136 40.70 

3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 967,928 120,929 1,088,857 8.70 

4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 913,999 136,388 1,050,387 8.40 

  คางานตนทุน 9,673,041 2,837,442 12,510,483 100.00 

  สัดสวน (%) 77.32 22.68 100.00   

  Factor F 1.2426   3,035,043  

  คาดําเนินงานกอสราง 0.1726   2,159,309  

  คากอสรางทั้งหมด     14,669,793  

  ขนาดอาคาร (ตารางเมตร)     1,980  

  ราคาเฉลี่ย (บาท / ตารางเมตร)     7,409  
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ตาราง ง-26 สัดสวนคากอสรางอาคาร A6 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาต่ําสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A6 (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง 2.04 24.76 6.91 

1.2 งานสถาปตยกรรม 10.59 14.30 11.68 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง -0.84 -11.15 -3.59 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 23.51 36.21 25.77 

  คางานตนทุน 5.58 18.25 8.71 

2 คาดําเนินงานกอสราง   1.61 

3 คากอสรางทั้งหมด   7.52 

 

 

 

ตาราง ง-27 สัดสวนคากอสรางอาคาร A6 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาสูงสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A6 (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน 6.22 62.91 18.38 

1.1 งานโครงสราง 25.74 32.16 27.64 

1.2 งานสถาปตยกรรม 14.39 26.78 17.69 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 30.53 113.41 45.25 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 14.29 48.02 22.61 

  คางานตนทุน 6.22 62.91 18.38 

2 คาดําเนินงานกอสราง   5.59 

3 คากอสรางทั้งหมด   19.77 
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ตาราง ง-28 สัดสวนคากอสรางอาคาร A6 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A6 (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน 3.99 48.11 13.45 

1.1 งานโครงสราง 21.56 25.16 22.62 

1.2 งานสถาปตยกรรม 8.27 15.78 10.27 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 25.50 83.64 35.82 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 11.09 36.65 17.39 

  คางานตนทุน 3.99 48.11 13.45 

2 คาดําเนินงานกอสราง   0.32 

3 คากอสรางทั้งหมด   14.54 

 

 

 

ตาราง ง-29 สัดสวนคากอสรางอาคาร A7 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาต่ําสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A7 (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง 4.64 31.18 10.57 

1.2 งานสถาปตยกรรม 10.59 13.74 11.52 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 4.33 0.34 3.27 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 32.30 34.12 32.65 

  คางานตนทุน 7.49 21.97 11.13 

2 คาดําเนินงานกอสราง   6.85 

3 คากอสรางทั้งหมด   10.42 
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ตาราง ง-30 สัดสวนคากอสรางอาคาร A7 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาสูงสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A7 (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง 7.63 69.68 21.49 

1.2 งานสถาปตยกรรม 24.82 30.99 26.64 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 22.96 35.00 26.18 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 38.56 109.96 52.21 

  คางานตนทุน 15.28 51.67 24.44 

2 คาดําเนินงานกอสราง   8.77 

3 คากอสรางทั้งหมด   21.82 

 

 

 

ตาราง ง-31 สัดสวนคากอสรางอาคาร A7 ที่ตางกันระหวางราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A7 (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน 6.06 51.33 16.17 

1.1 งานโครงสราง 21.52 24.56 22.42 

1.2 งานสถาปตยกรรม 15.74 26.21 18.54 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 33.17 81.02 42.31 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 12.73 38.85 19.29 

  คางานตนทุน 6.06 51.33 16.17 

2 คาดําเนินงานกอสราง   11.31 

3 คากอสรางทั้งหมด   17.96 
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ตาราง ง-32 สัดสวนคากอสรางอาคาร A8 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาต่ําสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A8 (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -11.44 0.14 -8.93 

1.2 งานสถาปตยกรรม 54.29 34.85 50.10 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 29.12 50.31 34.53 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 9.29 48.18 18.29 

  คางานตนทุน 22.28 19.97 21.77 

2 คาดําเนินงานกอสราง   6.45 

3 คากอสรางทั้งหมด   19.22 

 

 

 

ตาราง ง-33 สัดสวนคากอสรางอาคาร A8 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาสูงสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A8 (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -2.16 20.60 2.78 

1.2 งานสถาปตยกรรม 56.24 61.69 57.41 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 22.32 43.63 27.76 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 36.70 53.80 40.66 

  คางานตนทุน 28.24 42.27 31.29 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -2.61 

3 คากอสรางทั้งหมด   25.63 
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ตาราง ง-34 สัดสวนคากอสรางอาคาร A8 ที่ตางกันระหวางราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A8 (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน -3.90 16.77 0.58 

1.1 งานโครงสราง 56.63 53.95 56.05 

1.2 งานสถาปตยกรรม 31.75 52.86 37.14 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 20.18 55.56 28.37 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 27.28 37.09 29.41 

  คางานตนทุน -3.90 16.77 0.58 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -8.08 

3 คากอสรางทั้งหมด   23.16 

 

 

 

ตาราง ง-35 สัดสวนคากอสรางอาคาร A9 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาต่ําสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A9 (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -13.42 24.92 -5.57 

1.2 งานสถาปตยกรรม -5.79 26.50 1.51 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 1.22 36.16 5.06 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 23.24 105.20 43.08 

  คางานตนทุน -6.67 31.42 1.47 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -30.75 

3 คากอสรางทั้งหมด   -3.89 
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ตาราง ง-36 สัดสวนคากอสรางอาคาร A9 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาสูงสุดของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A9 (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -12.43 22.35 -5.31 

1.2 งานสถาปตยกรรม 4.21 37.66 11.77 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 5.78 65.67 12.36 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 26.76 27.93 27.04 

  คางานตนทุน -0.73 32.15 6.30 

2 คาดําเนินงานกอสราง   3.85 

3 คากอสรางทั้งหมด   5.89 

 

 

 

ตาราง ง-37 สัดสวนคากอสรางอาคาร A9 ที่ตางกันระหวางราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A9 (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน -10.47 16.41 -4.96 

1.1 งานโครงสราง 2.33 38.69 10.55 

1.2 งานสถาปตยกรรม 12.30 48.81 16.30 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 23.59 52.79 30.66 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร -0.81 31.87 6.18 

  คางานตนทุน -10.47 16.41 -4.96 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -16.63 

3 คากอสรางทั้งหมด   2.39 
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ตาราง ง-38 สัดสวนคากอสรางอาคาร A10 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาต่ําสดุของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A10 (%) 

(ราคาต่ําสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -27.30 -7.11 -23.47 

1.2 งานสถาปตยกรรม 19.45 13.43 17.59 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 6.23 108.48 17.59 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 45.83 145.38 58.75 

  คางานตนทุน -0.05 16.57 3.72 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -8.64 

3 คากอสรางทั้งหมด   1.90 

 

 

 

ตาราง ง-39 สัดสวนคากอสรางอาคาร A10 ที่ตางกนัระหวางราชการและราคาสูงสดุของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A10 (%) 

(ราคาสูงสุดของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน    

1.1 งานโครงสราง -19.91 -19.05 -19.75 

1.2 งานสถาปตยกรรม 30.00 25.17 28.50 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 25.68 101.05 34.05 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 62.97 194.91 80.10 

  คางานตนทุน 10.61 20.95 12.96 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -1.91 

3 คากอสรางทั้งหมด   10.77 
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ตาราง ง-40 สัดสวนคากอสรางอาคาร A10 ที่ตางกันระหวางราชการและราคาเฉลี่ยของเอกชน 
สัดสวนคากอสรางที่ตางกันของอาคาร A10 (%) 

(ราคาเฉลี่ยของเอกชน - ราคาของราชการ) ลําดับ หมวดงาน 

คาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม 

1 คางานตนทุน -20.70 -4.36 -17.60 

1.1 งานโครงสราง 27.50 23.69 26.32 

1.2 งานสถาปตยกรรม 13.85 89.29 22.23 

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 44.28 150.56 58.08 

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 6.41 22.68 10.10 

  คางานตนทุน -20.70 -4.36 -17.60 

2 คาดําเนินงานกอสราง   -5.83 

3 คากอสรางทั้งหมด   7.75 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. แบบสอบถามงานวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบราคาคากอสรางงานอาคารของภาครัฐและเอกชน 
 

 

คําชี้แจงสําหรบัการตอบแบบสอบถาม 

 

1. แบบสอบถามงานวิจยันี้มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาเปรียบเทียบความสาํคัญของปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 สอบถามความคิดเห็น เพื่อวัดความสาํคญัของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ

ประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอผูวาจาง 

 สวนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น เพื่อเปรียบเทยีบความสาํคัญของปจจัยตางๆ ที่มี

ผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอหนวยงานราชการ

และเอกชน 

 

3. ขอมูลในแบบสอบถามจะไมถูกเปดเผย ยกเวนผลการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามเทานัน้ 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืในงานวิจัยนี ้
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แบบสอบถาม 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร 

 

คําชี้แจง 

คําถามแตละขอเปนการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ทีม่ีผลตอการประมาณราคาคา

กอสรางงานอาคาร 

 

1. คาคะแนนความสําคัญแบงออกเปน 9 ระดับ คือ 

 

คะแนน ระดับความสําคัญ 

-4 ความสาํคัญนอยกวาอยางมาก 

-3 ความสาํคัญนอยกวาคอนขางมาก 

-2 ความสาํคัญนอยกวาปานกลาง 

-1 ความสาํคัญนอยกวาเล็กนอย 

0 ความสาํคัญเทากนั 

1 ความสาํคัญมากกวาเลก็นอย 

2 ความสาํคัญมากกวาปานกลาง 

3 ความสาํคัญมากกวาคอนขางมาก 

4 ความสาํคัญมากที่สุด 
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ตัวอยางการกรอกแบบสอบถามสวนที่ 1 
คําถาม 

ทานมีความเหน็วา ปจจยัทีม่ผีลตอการซื้อที่พกัอาศัยตอไปนี้มีความสาํคัญมากนอยกวากันอยางไร 

 

ปจจัย ราคา ความสะดวกในการ

เดินทาง 

สภาพแวดลอม 

ราคา 

 

 

 

3 0 

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

 

 

 

 

-1 

สภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําตอบ 

ปจจัยดาน  ราคา เปรียบเทยีบกบั ความสะดวกในการเดินทาง 

คะแนน  3 

หมายความวา ราคา มีความสาํคัญ  มากกวา ความสะดวกในการเดนิทาง   คอนขางมาก 

 

ปจจัยดาน  ราคา เปรียบเทยีบกบั สภาพแวดลอม 

คะแนน  0 

หมายความวา ราคา มีความสาํคัญเทากันกับ สภาพแวดลอม 

 

ปจจัยดาน ความสะดวกในการเดนิทาง เปรียบเทยีบกบั สภาพแวดลอม 

คะแนน  -1 

หมายความวา ความสะดวกในการเดนิทาง มีความสาํคัญ นอยกวาสภาพแวดลอม เล็กนอย 

 

ความสะดวกในการเดินทาง เปรียบเทียบกับ สภาพแวดลอม 
คะแนน -1 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นวา 
ความสะดวกในการเดินทาง มีความสําคัญนอยกวา สภาพแวดลอม เล็กนอย 
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ตัวอยางการกรอกแบบสอบถามสวนที่ 2 
 

คําถาม 

ทานมีความคดิเห็นวาระหวางหมูบาน ก และ ข มีปจจยัตางๆ ที่มีผลตอการซื้อทีพ่กัอาศัยแตกตาง

กันมากนอยอยางไร 

 

ปจจัย หมูบาน ก เทยีบกับ หมูบาน ข 

ราคา 

 

-2 

 

ความสะดวกในการเดนิทาง 0 

 

สภาพแวดลอม 

 

3 

 

 

 

คําตอบ 

 

ปจจัยดาน ราคา ระหวาง หมูบาน ก เปรียบเทียบกับ หมูบาน ข 

คะแนน  -2 

หมายความวา หมูบาน ก มีราคา ถูกกวา หมูบาน ข ในระดับปานกลาง 

 

ปจจัยดาน ความสะดวกในการเดินทาง ระหวาง หมูบาน ก เปรียบเทียบกับ หมูบาน ข 

คะแนน  0 

หมายความวา หมูบาน ก มีความสะดวกในการเดินทาง เทากับ หมูบาน ข 

 

ปจจัยดาน สภาพแวดลอม ระหวาง หมูบาน ก เปรียบเทยีบกับ หมูบาน ข 

คะแนน  3 

หมายความวา หมูบาน ก มีสภาพแวดลอม ดีกวา หมูบาน ข คอนขางมาก 
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คําอธิบายความหมายของปจจัยตางๆ 
 

1. คุณลักษณะโครงการ 
1.1 ขนาดอาคาร ไดแก ความสูง พื้นที่อาคาร เปนตน 

1.2 ที่ตั้งและสภาพแวดลอม ไดแก ที่ตั้งสถานที่กอสราง ทางเขา-ออก และสภาพแวดลอม

สถานที่กอสราง 

1.3 ระยะเวลาการกอสราง ไดแก ระยะเวลาการกอสรางที่กําหนดในสัญญา 

1.4 ความซับซอนของโครงการ ไดแก รูปแบบของอาคาร และความยากงายในการกอสราง 
1.5 อันตรายจากการทํางาน ไดแก สภาพของลักษณะงานที่กอใหเกิดอันตรายจากการ

กอสราง 

 

2. เอกสารการเสนอราคา 

2.1 ประเภทของสัญญา ไดแก สัญญาแบบเหมาจาย สัญญาแบบปรับราคาได เปนตน 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา ไดแก การค้ําประกันการทํางาน การจายเงินลวงหนา การจายเงิน

คางาน การหักเงินประกนัผลงาน คาปรับ วิธีการวัดปริมาณงาน และการระยะเวลาการ

ประกันผลงาน เปนตน 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง ไดแก ขอกําหนดในการทํางาน ขอกําหนดเฉพาะงาน และ

มาตรฐานงานกอสราง เปนตน 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา ไดแก คุณสมบัติในการเสนอราคา การค้ําประกันการเสนอ

ราคา ระยะเวลาการยืนยันราคา เปนตน 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร ไดแก ความชัดเจนของขอกําหนดในสัญญา แบบกอสราง และ

ขอกําหนดในการทํางาน เปนตน 

 

3. คุณลักษณะของผูเสนอราคา 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง ไดแก มูลคางานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 
3.2 ความตองการงาน ไดแก ความตองการชนะในการแขงขันราคา 

3.3 สถานะทางการเงิน ไดแก สภาพคลองทางการเงินของผูรับจาง การหาผูสนับสนุนทาง

การเงิน 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา ไดแก ผลงานกอสรางในลักษณะเดียวกันที่ผานมา 
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3.5 ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร ไดแก ความสามารถในการหาแรงงาน 

การเปนเจาของเครื่องจักร หรือความสามารถในการหาเครื่องจักร และบุคลากรในงาน

กอสราง 

 

4. คุณลักษณะผูวาจาง 
4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ เชน การคํานวณราคา ความยืดหยุนของการปรับเปล่ียน

งบประมาณ เปนตน 

4.2 สถานะทางการเงิน ไดแก สภาพคลองทางการเงินของผูวาจาง 

4.3 ประเภทขององคกร ไดแก ประเภทของกิจการ หรือหนวยงาน 

4.4 ขนาดขององคกร ไดแก ขนาดของกิจการ หรือหนวยงาน 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง ไดแก ความคุนเคย หรือเคยทํางานรวมกันมากอน 

 

5. สถานการณการแขงขันราคา 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น ไดแก สถานะทางการเงิน ผลงานกอสรางที่ผานมา 

ความตองการงานและศักยภาพของผูแขงขันราคา เปนตน 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา ไดแก ข้ันตอนการยื่นเสนอราคา หรือการเสนอราคาดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

5.4 ราคากลางหรืองบประมาณ ไดแก ราคากลาง หรืองบประมาณในการกอสราง 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา ไดแก ความสามารถในการแขงขันราคากับผูเสนอ

ราคารายอื่น 

 

6. สภาวะทางเศรษฐกิจ 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ไดแก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง ไดแก ความขาดแคลนของวัสดุ หรือลนตลาดของวัสดุ 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน ไดแก ความขาดแคลนของตลาดแรงงาน หรือลนตลาดของ

แรงงาน 

6.4 ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงของราคาคาวัสดุและ

แรงงานกอสราง 

6.5 ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง ไดแก การเปลี่ยนแปลงของราคาคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
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แบบสอบถามสวนที่ 1 
คําถาม  
ทานมีความเห็นวาปจจัยตางๆ ตอไปนี้มีความสําคัญมากนอยแตกตางกันอยางไรตอการประมาณ

ราคาคากอสรางงานอาคารเพื่อเสนอราคาตอผูวาจาง 

 

ปจจัยกลุมที่ 1 คุณลักษณะของโครงการ 
คุณลักษณะ 

โครงการ 

ขนาดอาคาร 
(พื้นที,่ ความสูง) 

ที่ตั้ง / 

สภาพแวดลอม 

ระยะเวลา

กอสราง 

ความซับซอน

ของโครงการ 

อันตรายจาก

การทํางาน 

ขนาดอาคาร 
(พื้นที,่ ความสูง) 

 

 

 

 

   

ที่ตั้ง / 

สภาพแวดลอม 

 

 

 

 

   

ระยะเวลา

กอสราง 

 

 

 

 

   

ความซับซอน

ของโครงการ 

 

 

 

 

   

อันตรายจากการ

ทํางาน 

 

 

 

 

   

 

 

ปจจัยกลุมที่ 2 เอกสารการเสนอราคา 
เอกสาร 

การเสนอราคา 

ประเภทของ

สัญญา 

ขอกําหนดใน

สัญญา 

ขอกําหนดงาน

กอสราง 

ขอกําหนดใน

การเสนอราคา 

ความชัดเจน

ของเอกสาร 

ประเภทของ

สัญญา 

 

 

 

 

   

ขอกําหนดใน

สัญญา 

 

 

 

 

   

ขอกําหนดงาน

กอสราง 

 

 

 

 

   

ขอกําหนดใน

การเสนอราคา 

 

 

 

 

   

ความชัดเจนของ

เอกสาร 
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ปจจัยกลุมที่ 3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 
คุณลักษณะของ

ผูเสนอราคา 

ปริมาณงานที่

กําลังกอสราง 

ความตองการ

งาน 

สถานะทาง

การเงิน 

ผลงานกอสราง

ที่ผานมา 

ความพรอม

ดานแรงงาน 

เครื่องจักร และ

บุคลากร 

ปริมาณงานที่

กําลังกอสราง 

 

 

 

 

   

ความตองการ

งาน 

 

 

 

 

   

สถานะทาง

การเงิน 

 

 

 

 

   

ผลงานกอสรางที่

ผานมา 

 

 

 

 

   

ความพรอมดาน 

แรงงาน 

เครื่องจักร และ

บุคลากร 

 

 

 

 

   

 

 

ปจจัยกลุมที่ 4 คุณลักษณะของผูวาจาง 
คุณลักษณะของ 

ผูวาจาง 

วิธีการกําหนด

งบประมาณ 

สถานะทาง

การเงิน 

ประเภทองคกร ขนาดองคกร ความสัมพันธ

กับผูวาจาง 

วิธีการกําหนด

งบประมาณ 

 

 

 

 

   

สถานะทาง

การเงิน 

 

 

 

 

   

ประเภทองคกร  

 

 

 

   

ขนาดองคกร  

 

 

 

   

ความสัมพันธกับ

ผูวาจาง 
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ปจจัยกลุมที่ 5 สถานการณการแขงขันราคา 
สถานการณ 

การแขงขันราคา 

จํานวนผูเสนอ

ราคา 

คุณลักษณะของ

ผูเสนอราคาราย

อื่น 

ขั้นตอนการ

เสนอราคา 

ราคากลาง / 

งบประมาณ 

ความสามารถ

ในการแขงขัน

ราคา 

จํานวนผูเสนอ

ราคา 

 

 

 

 

   

คุณลักษณะของ

ผูเสนอราคาราย

อื่น 

 

 

 

 

   

ขั้นตอนการ

เสนอราคา 

 

 

 

 

   

ราคากลาง / 

งบประมาณ 

 

 

 

 

   

ความสามารถใน

การแขงขันราคา 

 

 

 

 

   

 

 

ปจจัยกลุมที่ 6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 
สภาวะทาง 

เศรษฐกิจ 

สภาวะ

เศรษฐกิจ

โดยรวม 

สภาวะตลาด

วัสดุกอสราง 

สภาวะ

ตลาดแรงงาน 

ความผันผวน

คาวัสดุและ

แรงงาน 

ความผันผวน

คาน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

สภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม 

 

 

 

 

   

สภาวะตลาด

วัสดุกอสราง 

 

 

 

 

   

สภาวะ

ตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

   

ความผันผวนคา

วัสดุและแรงงาน 

 

 

 

 

   

ความผันผวนคา

น้ํามันเชื้อเพลิง 
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ปจจัยหลกั 
ปจจัยหลัก คุณลักษณะ

ของโครงการ 

เอกสารการ

เสนอราคา 

คุณลักษณะ 

ผูเสนอราคา 

คุณลักษณะ

ผูวาจาง 

สถานการณ

แขงขันราคา 

สภาวะทาง

เศรษฐกิจ 

คุณลักษณะ

ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการ

เสนอราคา 

   

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 

ผูเสนอราคา 

    

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ

ผูวาจาง 

     

 

 

 

สถานการณ

แขงขันราคา 

      

 

สภาวะทาง

เศรษฐกิจ 
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แบบสอบถามสวนที่ 2 
ถาทานตองเสนอราคาคากอสรางงานอาคารตอ หนวยงานราชการ และ บริษัทเอกชน ทานมี

ความเห็นวาปจจัยตางๆ ตอไปนี้มีความสําคัญตอการประมาณราคาคากอสรางของทานเพื่อเสนอ

ราคาตอ หนวยงานราชการ และ บริษัทเอกชน มากนอยแตกตางกันอยางไร 

กลุม

ที ่

ปจจัยหลกั ปจจัยรอง หนวยงานราชการ

เทียบกับ บริษทัเอกชน 
ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง)  
ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม  
ระยะเวลากอสราง  
ความซับซอนของโครงการ  

1 คุณลักษณะ

ของโครงการ 

อันตรายจากการทํางาน  
ประเภทของสัญญา  
ขอกําหนดในสัญญา  
ขอกําหนดงานกอสราง  
ขอกําหนดในการเสนอราคา  

2 เอกสาร 

การเสนอราคา 

ความชัดเจนของเอกสาร  
ปริมาณงานที่กําลังกอสราง  
ความตองการงาน  
สถานะทางการเงิน  
ผลงานกอสรางที่ผานมา  

3 คุณลักษณะ

ของ 

ผูเสนอราคา 

ความพรอมดาน แรงงาน เครื่องจักร และบุคลากร  
วิธีการกําหนดงบประมาณ  
สถานะทางการเงิน  
ประเภทองคกร  
ขนาดองคกร  

4 คุณลักษณะ

ของ 

ผูวาจาง 

ความสัมพันธกับผูวาจาง  
จํานวนผูเสนอราคา  
คุณลักษณะของผูเสนอราคารายอื่น  
ขั้นตอนการเสนอราคา  

5 สถานการณ 

การแขงขัน

ราคา 

ราคากลาง /งบประมาณ  
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กลุม

ที ่

ปจจัยหลกั ปจจัยรอง หนวยงานราชการ

เทียบกับ บริษทัเอกชน 
ความสามารถในการแขงขันราคา  
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  
สภาวะตลาดวัสดุกอสราง  
สภาวะตลาดแรงงาน  
ความผันผวนของคาวัสดุและแรงงาน  

6 สภาวะทาง

เศรษฐกิจ 

ความผันผวนของคาน้ํามันเชื้อเพลิง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที ่1 
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ตาราง ฉ – 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 1 – 7 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.132 0.181 0.180 0.173 0.149 0.111 0.178 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.010 0.014 0.016 0.012 0.014 0.010 0.013 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.052 0.049 0.057 0.060 0.050 0.043 0.071 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.037 0.075 0.062 0.059 0.045 0.028 0.046 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.016 0.025 0.028 0.021 0.018 0.016 0.024 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.016 0.018 0.016 0.022 0.021 0.016 0.024 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.022 0.062 0.011 0.054 0.017 0.016 0.009 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.094 0.108 0.147 0.145 0.134 0.102 0.129 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.006 0.007 0.011 0.011 0.012 0.010 0.014 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.034 0.041 0.034 0.037 0.050 0.037 0.035 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.026 0.030 0.045 0.046 0.031 0.024 0.048 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.010 0.009 0.014 0.008 0.009 0.007 0.010 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.019 0.020 0.043 0.042 0.031 0.024 0.022 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.032 0.059 0.029 0.047 0.019 0.032 0.114 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.261 0.181 0.211 0.202 0.200 0.192 0.274 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.026 0.024 0.017 0.018 0.013 0.011 0.018 

3.2 ความตองการงาน 0.090 0.080 0.074 0.091 0.077 0.078 0.105 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.084 0.049 0.070 0.056 0.064 0.049 0.079 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.038 0.010 0.023 0.014 0.017 0.020 0.029 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.023 0.018 0.025 0.023 0.029 0.033 0.043 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.029 0.063 0.036 0.058 0.051 0.044 0.038 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.054 0.094 0.093 0.064 0.071 0.054 0.055 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.010 0.037 0.046 0.030 0.030 0.026 0.015 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.020 0.029 0.012 0.010 0.013 0.010 0.011 

4.3 ประเภทองคกร 0.008 0.013 0.012 0.009 0.012 0.005 0.007 

4.4 ขนาดขององคกร 0.007 0.007 0.012 0.007 0.012 0.005 0.005 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.010 0.009 0.011 0.009 0.005 0.008 0.017 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.055 0.038 0.005 0.057 0.025 0.031 0.057 
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ตาราง ฉ – 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 1 – 7 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 1 2 3 4 5 6 7 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.365 0.373 0.316 0.366 0.336 0.386 0.273 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.058 0.064 0.043 0.050 0.029 0.052 0.041 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.035 0.031 0.043 0.036 0.042 0.040 0.029 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.021 0.021 0.016 0.019 0.021 0.020 0.015 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.102 0.098 0.103 0.130 0.115 0.164 0.080 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.148 0.160 0.110 0.130 0.131 0.111 0.108 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.035 0.063 0.061 0.050 0.042 0.068 0.063 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.095 0.063 0.053 0.049 0.110 0.155 0.091 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.010 0.009 0.005 0.005 0.015 0.013 0.013 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.013 0.020 0.021 0.015 0.035 0.050 0.029 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.024 0.016 0.012 0.015 0.024 0.036 0.018 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.021 0.010 0.008 0.008 0.016 0.021 0.011 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.027 0.008 0.009 0.006 0.019 0.036 0.020 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.048 0.026 0.022 0.064 0.040 0.068 0.044 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.058 0.056 0.059 0.157 0.108 0.040 0.077 
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ตาราง ฉ – 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 8 – 14 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 8 9 10 11 12 13 14 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.163 0.164 0.142 0.132 0.184 0.156 0.154 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.013 0.013 0.015 0.010 0.016 0.012 0.013 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.039 0.023 0.037 0.037 0.060 0.061 0.045 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.065 0.065 0.055 0.048 0.060 0.044 0.049 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.020 0.037 0.013 0.015 0.021 0.019 0.024 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.026 0.026 0.021 0.022 0.028 0.019 0.025 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.021 0.079 0.018 0.022 0.009 0.022 0.022 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.158 0.086 0.110 0.128 0.124 0.148 0.118 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.018 0.011 0.010 0.015 0.011 0.013 0.013 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.058 0.026 0.041 0.046 0.040 0.058 0.043 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.036 0.016 0.023 0.029 0.024 0.027 0.028 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.011 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.036 0.027 0.029 0.030 0.042 0.040 0.026 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.041 0.030 0.032 0.039 0.016 0.040 0.039 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.229 0.182 0.250 0.262 0.314 0.275 0.331 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.018 0.012 0.018 0.020 0.018 0.026 0.021 

3.2 ความตองการงาน 0.087 0.069 0.100 0.115 0.122 0.109 0.105 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.063 0.053 0.069 0.061 0.089 0.079 0.105 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.028 0.022 0.027 0.027 0.037 0.023 0.040 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.032 0.026 0.036 0.039 0.047 0.038 0.060 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.081 0.048 0.032 0.034 0.042 0.049 0.021 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.052 0.046 0.061 0.050 0.050 0.055 0.049 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.020 0.022 0.026 0.021 0.019 0.022 0.020 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.013 0.006 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 

4.3 ประเภทองคกร 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 

4.4 ขนาดขององคกร 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.009 0.009 0.013 0.009 0.010 0.014 0.011 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.036 0.033 0.101 0.016 0.028 0.024 0.016 
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ตาราง ฉ – 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 8 – 14 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 8 9 10 11 12 13 14 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.327 0.351 0.349 0.310 0.247 0.285 0.247 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.036 0.030 0.040 0.034 0.022 0.037 0.023 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.040 0.038 0.032 0.034 0.034 0.026 0.029 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.020 0.021 0.022 0.017 0.014 0.016 0.013 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.141 0.107 0.104 0.097 0.086 0.103 0.074 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.091 0.155 0.151 0.128 0.091 0.103 0.108 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.023 0.034 0.040 0.041 0.022 0.028 0.059 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.071 0.170 0.088 0.119 0.080 0.081 0.100 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.010 0.018 0.010 0.011 0.008 0.009 0.014 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.023 0.054 0.028 0.040 0.027 0.015 0.025 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.013 0.032 0.021 0.029 0.016 0.011 0.012 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.009 0.024 0.014 0.019 0.017 0.022 0.017 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.015 0.041 0.014 0.021 0.011 0.024 0.032 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.022 0.044 0.030 0.031 0.028 0.035 0.026 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.056 0.065 0.046 0.114 0.039 0.059 0.054 
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ตาราง ฉ – 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 15 – 21 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 15 16 17 18 19 20 21 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.141 0.130 0.133 0.128 0.132 0.124 0.085 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.018 0.010 0.012 0.012 0.012 0.013 0.007 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.034 0.048 0.035 0.033 0.038 0.038 0.023 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.052 0.042 0.052 0.050 0.041 0.046 0.036 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.018 0.013 0.014 0.014 0.017 0.013 0.009 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.020 0.017 0.020 0.019 0.023 0.015 0.011 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.009 0.034 0.018 0.041 0.018 0.007 0.012 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.109 0.088 0.116 0.109 0.084 0.122 0.085 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.010 0.008 0.012 0.011 0.008 0.012 0.008 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.041 0.032 0.044 0.048 0.032 0.045 0.028 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.026 0.019 0.027 0.024 0.022 0.030 0.018 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.006 0.005 0.007 0.007 0.005 0.008 0.006 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.027 0.024 0.027 0.019 0.018 0.026 0.026 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.042 0.049 0.036 0.062 0.066 0.048 0.032 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.237 0.329 0.292 0.222 0.203 0.278 0.154 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.016 0.020 0.019 0.015 0.019 0.022 0.010 

3.2 ความตองการงาน 0.093 0.131 0.114 0.086 0.078 0.109 0.051 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.059 0.102 0.072 0.057 0.054 0.072 0.040 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.028 0.034 0.038 0.027 0.017 0.031 0.031 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.040 0.042 0.049 0.037 0.034 0.043 0.022 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.024 0.056 0.034 0.044 0.052 0.024 0.047 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.049 0.056 0.063 0.059 0.050 0.079 0.310 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.021 0.019 0.024 0.022 0.019 0.031 0.040 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.009 0.013 0.014 0.012 0.010 0.018 0.112 

4.3 ประเภทองคกร 0.005 0.008 0.007 0.007 0.008 0.010 0.029 

4.4 ขนาดขององคกร 0.003 0.005 0.005 0.006 0.005 0.006 0.021 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.011 0.013 0.012 0.012 0.009 0.014 0.109 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.050 0.020 0.042 0.050 0.027 0.049 0.023 
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ตาราง ฉ – 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 15 – 21 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 15 16 17 18 19 20 21 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.316 0.261 0.282 0.369 0.373 0.244 0.260 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.031 0.026 0.028 0.035 0.041 0.024 0.018 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.040 0.036 0.037 0.045 0.040 0.030 0.039 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.017 0.014 0.018 0.021 0.022 0.014 0.023 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.098 0.093 0.098 0.107 0.116 0.083 0.077 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.129 0.093 0.102 0.161 0.155 0.094 0.102 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.055 0.050 0.062 0.065 0.057 0.061 0.049 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.148 0.136 0.114 0.113 0.158 0.154 0.105 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.014 0.013 0.014 0.012 0.022 0.020 0.010 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.024 0.028 0.018 0.019 0.023 0.021 0.022 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.019 0.019 0.013 0.014 0.018 0.020 0.014 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.034 0.028 0.027 0.026 0.037 0.043 0.022 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.057 0.047 0.042 0.041 0.058 0.050 0.038 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.033 0.020 0.017 0.032 0.022 0.006 0.016 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.038 0.038 0.050 0.038 0.054 0.291 0.017 
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ตาราง ฉ – 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 22 – 28 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 22 23 24 25 26 27 28 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.153 0.212 0.215 0.215 0.188 0.173 0.161 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.014 0.026 0.015 0.013 0.015 0.011 0.020 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.046 0.049 0.078 0.056 0.056 0.047 0.047 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.055 0.082 0.059 0.089 0.063 0.068 0.051 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.016 0.017 0.023 0.021 0.019 0.017 0.016 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.022 0.037 0.039 0.035 0.035 0.031 0.025 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.034 0.029 0.021 0.015 0.028 0.015 0.010 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.140 0.121 0.113 0.098 0.091 0.108 0.120 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.019 0.008 0.008 0.007 0.009 0.013 0.012 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.034 0.032 0.030 0.037 0.034 0.036 0.049 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.019 0.019 0.033 0.022 0.026 0.024 0.028 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.011 0.012 0.011 0.009 0.006 0.008 0.010 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.056 0.050 0.030 0.022 0.016 0.027 0.020 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.007 0.015 0.016 0.019 0.025 0.012 0.038 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.088 0.091 0.082 0.112 0.130 0.108 0.078 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.008 0.005 0.005 0.006 0.008 0.007 0.005 

3.2 ความตองการงาน 0.036 0.041 0.034 0.045 0.053 0.044 0.031 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.025 0.022 0.023 0.028 0.033 0.026 0.020 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.006 0.012 0.009 0.012 0.012 0.009 0.008 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.013 0.011 0.012 0.021 0.023 0.022 0.014 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.049 0.048 0.056 0.045 0.027 0.043 0.054 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.048 0.044 0.045 0.055 0.049 0.046 0.051 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.021 0.021 0.019 0.023 0.021 0.019 0.022 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.007 0.010 0.011 0.007 0.007 0.011 0.014 

4.3 ประเภทองคกร 0.006 0.005 0.004 0.007 0.009 0.006 0.006 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 0.003 0.004 0.005 0.003 0.003 0.004 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.011 0.004 0.006 0.013 0.009 0.007 0.005 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.023 0.052 0.034 0.042 0.034 0.057 0.047 
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ตาราง ฉ – 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 22 – 28 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 22 23 24 25 26 27 28 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.413 0.393 0.388 0.399 0.375 0.399 0.380 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.035 0.040 0.044 0.044 0.043 0.043 0.032 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.053 0.064 0.047 0.044 0.047 0.063 0.051 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.025 0.021 0.026 0.021 0.021 0.023 0.022 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.177 0.170 0.164 0.165 0.132 0.176 0.112 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.123 0.098 0.106 0.125 0.132 0.095 0.164 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.043 0.055 0.063 0.041 0.022 0.042 0.029 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.157 0.140 0.158 0.122 0.168 0.165 0.210 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.013 0.015 0.017 0.010 0.015 0.013 0.021 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.025 0.015 0.016 0.012 0.026 0.026 0.019 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.046 0.033 0.037 0.035 0.026 0.026 0.037 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.025 0.025 0.031 0.031 0.050 0.042 0.065 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.049 0.051 0.057 0.034 0.050 0.059 0.069 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.002 0.016 0.028 0.029 0.003 0.012 0.004 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.046 0.050 0.051 0.020 0.042 0.035 0.058 
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ตาราง ฉ – 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 29 – 35 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 29 30 31 32 33 34 35 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.166 0.178 0.167 0.162 0.133 0.154 0.152 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.013 0.012 0.012 0.015 0.011 0.011 0.012 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.065 0.067 0.065 0.043 0.040 0.052 0.040 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.045 0.048 0.046 0.065 0.046 0.052 0.060 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.017 0.020 0.018 0.018 0.015 0.019 0.019 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.025 0.029 0.026 0.022 0.021 0.019 0.021 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.033 0.040 0.023 0.015 0.020 0.006 0.016 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.116 0.103 0.103 0.096 0.091 0.094 0.092 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.010 0.011 0.010 0.010 0.008 0.010 0.009 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.048 0.038 0.041 0.040 0.036 0.034 0.035 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.030 0.024 0.027 0.025 0.020 0.023 0.020 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.012 0.006 0.007 0.007 0.009 0.006 0.006 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.016 0.024 0.017 0.014 0.018 0.020 0.022 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.012 0.028 0.032 0.039 0.004 0.017 0.020 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.092 0.116 0.103 0.095 0.133 0.094 0.175 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.007 0.008 0.006 0.009 0.012 0.007 0.012 

3.2 ความตองการงาน 0.038 0.046 0.043 0.041 0.058 0.039 0.060 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.026 0.031 0.027 0.019 0.028 0.019 0.060 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.011 0.013 0.010 0.007 0.009 0.010 0.017 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.011 0.018 0.017 0.019 0.026 0.020 0.026 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.023 0.038 0.015 0.037 0.040 0.026 0.025 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.048 0.049 0.049 0.048 0.047 0.046 0.057 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.023 0.021 0.023 0.021 0.021 0.020 0.025 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.008 0.011 0.012 0.010 0.011 0.009 0.012 

4.3 ประเภทองคกร 0.008 0.008 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.005 0.006 0.004 0.008 0.004 0.005 0.007 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.019 0.037 0.048 0.035 0.021 0.021 0.032 
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ตาราง ฉ – 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 29 – 35 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 29 30 31 32 33 34 35 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.414 0.403 0.402 0.419 0.412 0.391 0.380 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.043 0.038 0.048 0.046 0.049 0.050 0.048 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.043 0.058 0.051 0.063 0.049 0.050 0.044 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.022 0.021 0.020 0.021 0.022 0.022 0.020 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.145 0.136 0.137 0.145 0.117 0.116 0.161 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.160 0.151 0.146 0.145 0.175 0.153 0.107 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.038 0.044 0.047 0.048 0.028 0.026 0.038 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.163 0.151 0.176 0.180 0.184 0.222 0.142 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.013 0.011 0.019 0.017 0.016 0.032 0.013 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.026 0.018 0.019 0.026 0.026 0.032 0.013 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.029 0.032 0.036 0.038 0.026 0.032 0.021 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.037 0.032 0.036 0.038 0.045 0.063 0.042 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.058 0.057 0.065 0.062 0.071 0.063 0.054 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.012 0.007 0.003 0.020 0.016 0.000 0.016 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.037 0.023 0.021 0.047 0.041 0.034 0.036 
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ตาราง ฉ – 6 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 36 – 42 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 36 37 38 39 40 41 42 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.199 0.176 0.155 0.205 0.188 0.204 0.152 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.015 0.014 0.012 0.015 0.016 0.016 0.012 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.051 0.057 0.040 0.078 0.059 0.080 0.061 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.082 0.060 0.064 0.053 0.059 0.058 0.044 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.024 0.020 0.016 0.021 0.022 0.025 0.015 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.027 0.026 0.024 0.037 0.033 0.025 0.021 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.017 0.026 0.021 0.023 0.016 0.022 0.037 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.102 0.103 0.078 0.082 0.087 0.105 0.082 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.010 0.011 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.039 0.042 0.028 0.033 0.035 0.045 0.033 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.025 0.026 0.017 0.023 0.023 0.019 0.013 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.006 0.008 0.009 0.007 0.008 0.010 0.008 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.022 0.016 0.018 0.012 0.014 0.024 0.022 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.019 0.021 0.025 0.019 0.019 0.050 0.023 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.102 0.103 0.155 0.132 0.129 0.149 0.159 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.006 0.007 0.011 0.010 0.009 0.015 0.013 

3.2 ความตองการงาน 0.034 0.043 0.057 0.049 0.052 0.060 0.061 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.034 0.021 0.035 0.028 0.034 0.037 0.036 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.014 0.011 0.016 0.016 0.013 0.010 0.013 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.014 0.020 0.035 0.028 0.021 0.026 0.036 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.024 0.016 0.022 0.007 0.023 0.038 0.006 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.045 0.049 0.046 0.046 0.047 0.052 0.044 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.020 0.022 0.020 0.021 0.021 0.023 0.019 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.008 0.012 0.008 0.011 0.012 0.013 0.011 

4.3 ประเภทองคกร 0.005 0.007 0.008 0.006 0.006 0.007 0.008 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 0.003 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.009 0.004 0.006 0.004 0.005 0.005 0.003 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.021 0.060 0.029 0.036 0.039 0.049 0.033 
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ตาราง ฉ – 6 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 36 – 42 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 36 37 38 39 40 41 42 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.392 0.402 0.423 0.406 0.382 0.373 0.398 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.038 0.040 0.042 0.043 0.036 0.032 0.042 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.063 0.058 0.065 0.064 0.050 0.074 0.062 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.020 0.021 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.135 0.118 0.147 0.113 0.111 0.107 0.114 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.135 0.167 0.147 0.164 0.164 0.141 0.160 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.040 0.052 0.033 0.047 0.045 0.025 0.042 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.161 0.167 0.141 0.129 0.167 0.117 0.165 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.016 0.014 0.014 0.010 0.012 0.011 0.012 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.016 0.023 0.026 0.018 0.020 0.022 0.020 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.028 0.026 0.026 0.018 0.036 0.022 0.029 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.050 0.048 0.026 0.032 0.036 0.022 0.043 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.050 0.057 0.049 0.052 0.062 0.041 0.061 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.003 0.025 0.002 0.007 0.007 0.002 0.020 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.048 0.021 0.039 0.033 0.037 0.035 0.036 
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ตาราง ฉ – 7 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 43 – 49 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 43 44 45 46 47 48 49 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.207 0.196 0.217 0.194 0.211 0.201 0.176 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.015 0.016 0.018 0.019 0.019 0.018 0.013 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.069 0.055 0.088 0.067 0.086 0.079 0.069 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.071 0.080 0.063 0.067 0.059 0.055 0.049 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.024 0.014 0.021 0.021 0.021 0.018 0.022 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.028 0.030 0.027 0.021 0.026 0.031 0.023 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.014 0.026 0.019 0.003 0.018 0.019 0.015 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.101 0.086 0.085 0.086 0.087 0.096 0.086 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.007 0.006 0.007 0.007 0.005 0.007 0.006 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.040 0.034 0.037 0.035 0.039 0.039 0.037 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.018 0.015 0.017 0.012 0.018 0.020 0.015 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.009 0.006 0.007 0.012 0.008 0.009 0.008 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.026 0.024 0.017 0.021 0.017 0.021 0.019 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.035 0.024 0.031 0.007 0.026 0.030 0.050 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.141 0.139 0.138 0.184 0.160 0.096 0.163 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.014 0.012 0.013 0.017 0.013 0.008 0.011 

3.2 ความตองการงาน 0.061 0.055 0.055 0.073 0.061 0.044 0.074 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.033 0.038 0.034 0.047 0.041 0.021 0.036 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.010 0.009 0.009 0.012 0.013 0.006 0.011 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.023 0.026 0.027 0.035 0.032 0.017 0.031 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.038 0.043 0.044 0.040 0.019 0.049 0.022 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.045 0.045 0.042 0.043 0.049 0.048 0.045 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.020 0.020 0.018 0.017 0.023 0.022 0.020 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.011 0.010 0.010 0.013 0.012 0.012 0.011 

4.3 ประเภทองคกร 0.007 0.006 0.007 0.006 0.007 0.006 0.006 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.004 0.005 0.003 0.005 0.003 0.004 0.003 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.021 0.013 0.035 0.032 0.046 0.036 0.048 
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ตาราง ฉ – 7 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 43 – 49 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 43 44 45 46 47 48 49 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.396 0.397 0.379 0.372 0.371 0.395 0.411 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.040 0.042 0.032 0.034 0.036 0.039 0.038 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.062 0.070 0.064 0.054 0.054 0.064 0.064 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.022 0.025 0.021 0.022 0.019 0.025 0.024 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.134 0.153 0.113 0.150 0.166 0.165 0.151 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.138 0.106 0.150 0.114 0.096 0.104 0.135 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.042 0.033 0.045 0.027 0.108 0.015 0.041 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.109 0.139 0.138 0.121 0.121 0.163 0.118 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.008 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.008 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.013 0.012 0.018 0.019 0.015 0.022 0.014 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.019 0.024 0.021 0.019 0.018 0.022 0.020 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.026 0.037 0.038 0.029 0.033 0.040 0.030 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.043 0.054 0.049 0.041 0.042 0.066 0.046 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.025 0.009 0.026 0.020 0.018 0.007 0.024 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.042 0.036 0.031 0.033 0.046 0.032 0.046 
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ตาราง ฉ – 8 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 50 – 56 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 50 51 52 53 54 55 56 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.220 0.112 0.150 0.157 0.102 0.084 0.123 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.015 0.009 0.012 0.018 0.009 0.006 0.011 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.088 0.024 0.029 0.048 0.041 0.028 0.027 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.064 0.046 0.057 0.052 0.028 0.029 0.050 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.027 0.018 0.030 0.022 0.016 0.010 0.020 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.027 0.015 0.022 0.018 0.007 0.010 0.015 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.014 0.038 0.017 0.050 0.022 0.061 0.018 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.101 0.055 0.102 0.122 0.075 0.081 0.097 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.007 0.003 0.009 0.008 0.005 0.007 0.008 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.045 0.021 0.039 0.045 0.020 0.033 0.023 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.019 0.014 0.025 0.029 0.017 0.016 0.023 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.011 0.006 0.013 0.010 0.006 0.004 0.006 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.019 0.010 0.016 0.031 0.027 0.020 0.038 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.021 0.057 0.029 0.038 0.048 0.042 0.021 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.101 0.067 0.098 0.079 0.068 0.139 0.097 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.010 0.004 0.009 0.008 0.005 0.009 0.006 

3.2 ความตองการงาน 0.038 0.025 0.033 0.032 0.025 0.054 0.024 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.023 0.020 0.036 0.027 0.020 0.045 0.040 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.007 0.011 0.007 0.005 0.008 0.012 0.011 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.023 0.006 0.012 0.008 0.011 0.018 0.016 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.019 0.115 0.035 0.041 0.140 0.037 0.035 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.045 0.365 0.308 0.405 0.411 0.362 0.365 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.019 0.050 0.024 0.058 0.025 0.045 0.054 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.011 0.164 0.131 0.165 0.141 0.165 0.146 

4.3 ประเภทองคกร 0.007 0.030 0.042 0.024 0.045 0.030 0.030 

4.4 ขนาดขององคกร 0.004 0.025 0.034 0.025 0.039 0.022 0.022 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.004 0.096 0.077 0.132 0.161 0.100 0.112 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.029 0.067 0.037 0.068 0.034 0.073 0.059 
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ตาราง ฉ – 8 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 50 – 56 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 50 51 52 53 54 55 56 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.389 0.268 0.230 0.187 0.194 0.254 0.251 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.035 0.030 0.035 0.023 0.022 0.025 0.051 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.054 0.027 0.020 0.032 0.023 0.039 0.035 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.024 0.015 0.015 0.012 0.012 0.014 0.012 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.164 0.116 0.062 0.053 0.078 0.100 0.081 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.112 0.080 0.097 0.068 0.060 0.077 0.071 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.034 0.083 0.056 0.032 0.061 0.059 0.119 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.145 0.133 0.112 0.050 0.150 0.080 0.067 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.013 0.015 0.010 0.004 0.012 0.012 0.007 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.023 0.045 0.040 0.019 0.058 0.027 0.022 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.023 0.024 0.028 0.012 0.037 0.011 0.018 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.037 0.014 0.015 0.007 0.021 0.015 0.011 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.049 0.035 0.019 0.008 0.023 0.015 0.011 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.016 0.029 0.036 0.034 0.028 0.050 0.030 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.049 0.075 0.088 0.067 0.055 0.069 0.089 
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ตาราง ฉ – 9 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 57 – 63 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 57 58 59 60 61 62 63 

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.100 0.128 0.094 0.128 0.091 0.058 0.144 

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.008 0.012 0.007 0.013 0.007 0.005 0.010 

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.038 0.049 0.036 0.034 0.024 0.015 0.039 

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.026 0.034 0.028 0.050 0.036 0.024 0.060 

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.014 0.020 0.011 0.011 0.010 0.005 0.015 

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.014 0.012 0.011 0.019 0.014 0.009 0.020 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.019 0.020 0.019 0.018 0.024 0.008 0.027 

2 เอกสารการเสนอราคา 0.088 0.101 0.121 0.122 0.082 0.137 0.123 

2.1 ประเภทของสัญญา 0.007 0.009 0.011 0.013 0.007 0.012 0.014 

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.024 0.024 0.028 0.041 0.025 0.056 0.050 

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.025 0.021 0.023 0.028 0.017 0.024 0.023 

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.005 0.006 0.008 0.008 0.007 0.010 0.007 

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.026 0.041 0.050 0.033 0.025 0.035 0.029 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.018 0.079 0.042 0.037 0.045 0.041 0.046 

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.124 0.091 0.074 0.092 0.173 0.131 0.085 

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.009 0.007 0.005 0.007 0.013 0.009 0.005 

3.2 ความตองการงาน 0.050 0.026 0.028 0.026 0.045 0.026 0.020 

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.033 0.037 0.023 0.032 0.066 0.034 0.031 

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.013 0.009 0.008 0.015 0.029 0.047 0.018 

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.018 0.011 0.010 0.011 0.020 0.015 0.011 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.079 0.047 0.068 0.021 0.060 0.054 0.043 

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.392 0.361 0.346 0.365 0.376 0.360 0.347 

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.043 0.050 0.051 0.043 0.054 0.020 0.055 

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.133 0.163 0.121 0.136 0.168 0.113 0.131 

4.3 ประเภทองคกร 0.039 0.031 0.030 0.029 0.025 0.036 0.025 

4.4 ขนาดขององคกร 0.024 0.021 0.023 0.029 0.025 0.036 0.034 

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.153 0.097 0.121 0.129 0.104 0.155 0.102 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.076 0.088 0.059 0.025 0.039 0.066 0.081 
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ตาราง ฉ – 9 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 57 – 63 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 57 58 59 60 61 62 63 

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.237 0.269 0.280 0.232 0.195 0.212 0.224 

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.026 0.018 0.035 0.033 0.022 0.020 0.022 

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.024 0.036 0.035 0.051 0.025 0.030 0.030 

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.022 0.029 0.019 0.018 0.014 0.013 0.013 

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.080 0.076 0.075 0.035 0.052 0.058 0.063 

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.084 0.111 0.117 0.095 0.082 0.090 0.097 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.076 0.031 0.049 0.089 0.037 0.031 0.050 

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.060 0.049 0.086 0.060 0.083 0.103 0.076 

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.010 0.005 0.017 0.006 0.011 0.011 0.006 

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.020 0.019 0.025 0.019 0.026 0.019 0.016 

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.010 0.010 0.019 0.010 0.010 0.015 0.010 

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.009 0.008 0.012 0.008 0.010 0.025 0.019 

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.012 0.007 0.012 0.017 0.026 0.033 0.025 

  คาความสอดคลอง (CR) 0.036 0.043 0.030 0.041 0.006 0.044 0.050 

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.065 0.071 0.080 0.074 0.083 0.054 0.081 
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ตาราง ฉ – 10 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 64 – 68 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 64 65 66 67 68   

1 คุณลักษณะของโครงการ 0.114 0.142 0.102 0.078 0.100   

1.1 ขนาดอาคาร (พื้นที่, ความสูง) 0.008 0.010 0.011 0.006 0.008   

1.2 ที่ตั้ง / สภาพแวดลอม 0.029 0.035 0.027 0.020 0.026   

1.3 ระยะเวลากอสราง 0.048 0.056 0.040 0.031 0.042   

1.4 ความซับซอนของโครงการ 0.013 0.020 0.011 0.009 0.010   

1.5 อันตรายจากการทํางาน 0.015 0.021 0.014 0.012 0.013   

  คาความสอดคลอง (CR) 0.012 0.051 0.019 0.019 0.035   

2 เอกสารการเสนอราคา 0.136 0.115 0.091 0.061 0.081   

2.1 ประเภทของสัญญา 0.013 0.009 0.008 0.005 0.008   

2.2 ขอกําหนดในสัญญา 0.050 0.049 0.033 0.019 0.033   

2.3 ขอกําหนดงานกอสราง 0.033 0.022 0.018 0.013 0.014   

2.4 ขอกําหนดในการเสนอราคา 0.008 0.007 0.006 0.004 0.005   

2.5 ความชัดเจนของเอกสาร 0.033 0.029 0.025 0.021 0.022   

  คาความสอดคลอง (CR) 0.053 0.067 0.043 0.027 0.050   

3 คุณลักษณะของผูเสนอราคา 0.088 0.101 0.063 0.107 0.077   

3.1 ปริมาณงานที่กําลังดําเนินงานกอสราง 0.005 0.007 0.004 0.008 0.005   

3.2 ความตองการงาน 0.022 0.032 0.023 0.032 0.033   

3.3 สถานะทางการเงิน (ผูเสนอราคา) 0.017 0.035 0.015 0.025 0.018   

3.4 ผลงานกอสรางที่ผานมา 0.031 0.012 0.013 0.027 0.012   

3.5 
ความพรอมดานแรงงาน เครื่องจักร 

และบุคลากรในงานกอสราง 0.013 0.015 0.008 0.016 0.009   

  คาความสอดคลอง (CR) 0.037 0.052 0.050 0.028 0.046   

4 คุณลักษณะของผูวาจาง 0.326 0.330 0.366 0.371 0.347   

4.1 วิธีการกําหนดงบประมาณ 0.054 0.045 0.032 0.058 0.026   

4.2 สถานะทางการเงิน (ผูวาจาง) 0.136 0.101 0.135 0.132 0.150   

4.3 ประเภทองคกร 0.021 0.026 0.049 0.031 0.045   

4.4 ขนาดขององคกร 0.021 0.020 0.030 0.022 0.034   

4.5 ความสัมพันธกับผูวาจาง 0.095 0.138 0.121 0.128 0.092   

  คาความสอดคลอง (CR) 0.071 0.073 0.017 0.062 0.035   
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ตาราง ฉ – 10 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ชุดที่ 64 – 68 

คาน้ําหนักของปจจัยของแบบสอบถามชุดที่  กลุม 

  

ปจจัย 

 64 65 66 67 68   

5 สถานการณการแขงขันราคา 0.258 0.232 0.235 0.242 0.268   

5.1 จํานวนผูเสนอราคา 0.024 0.024 0.026 0.029 0.029   

5.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคารายอื่น 0.033 0.032 0.038 0.037 0.037   

5.3 ขั้นตอนการเสนอราคา 0.013 0.016 0.015 0.015 0.015   

5.4 ราคากลาง / งบประมาณ 0.076 0.063 0.061 0.055 0.073   

5.5 ความสามารถในการแขงขันราคา 0.112 0.098 0.094 0.106 0.114   

  คาความสอดคลอง (CR) 0.069 0.071 0.038 0.037 0.045   

6 สภาวะทางเศรษฐกิจ 0.079 0.079 0.143 0.140 0.127   

6.1 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 0.011 0.009 0.023 0.011 0.011   

6.2 สภาวะตลาดวัสดุกอสราง 0.013 0.012 0.023 0.028 0.020   

6.3 สภาวะตลาดแรงงาน 0.010 0.008 0.016 0.017 0.016   

6.4 ความผันผวนคาวัสดุและแรงงาน 0.019 0.020 0.031 0.032 0.031   

6.5 ความผันผวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.026 0.030 0.049 0.052 0.048   

  คาความสอดคลอง (CR) 0.026 0.024 0.025 0.016 0.029   

  คาความสอดคลองรวม (CR) 0.110 0.121 0.030 0.039 0.054   
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

นายสุพจน อุปริมาตร เกิดวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2512 ที่อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชา
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