









































































































	บทที่ 2 การควบคุมพัสดุต่างประเทศ สำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
	2.1 พัสดุต่างประเทศในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
	2.2 วงจรการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
	1 การศึกษาความเป็นไปได้
	2 การหาแหล่งเงินกู้
	การเริ่มโครงการ
	3 การเริ่มโครงการ
	4 การทำสัญญา
	5 การขนส่งเครื่องมือและพัสดุ
	6 การก่อสร้างและติดตั้ง
	7 การปิดโครงการ
	8 การเดินเครื่องและการบำรุงรักษา
	9 รายงานสรุปผลแจ้งแหล่งเงินกู้


