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ตารางที่ ข.1 เมทริกซเปรียบเทียบปจจยัที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน  189 

ตารางที่ ข.2 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม      190 

ตารางที่ ข.3 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

ความรุนแรงของอันตรายจากการรื้อถอน     190 

ตารางที่ ข.4 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

โอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน     191 

ตารางที่ ข.5 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

ความสะดวกในการรื้อถอน       191 

ตารางที่ ข.6 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

ผลกระทบตอรอบขาง       192 

ตารางที่ ข.7 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

จํานวนคนงานที่ใชในการรื้อถอน      192 

ตารางที่ ข.8 เปรียบเทียบหาลําดับความสําคัญของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

เวลาที่ใชในการรื้อถอน       193 

ตารางที่ ข.9 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน 

คาใชจายในการปองกันอันตรายจากการรื้อถอน    193 

 



 

 

ฐ 

         หนา 
ตารางที่ ข.10 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนเสากับลําดับความสําคญั 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    194 

ตารางที่ ข.11 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนพื้นกับลําดับความสําคญั 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    195 

ตารางที่ ข.12 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนคานกับลําดับความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    196 

ตารางที่ ข.13 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนผนังภายในกับลําดับความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    197 

ตารางที่ ข.14 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนบันไดกบัลําดับความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    198 

ตารางที่ ข.15 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนโครงหลังคากับลําดับความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    199 

ตารางที่ ข.16 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคากับลําดบัความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    200 

ตารางที่ ข.17 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนฝาเพดานกับลําดับความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    201 

ตารางที่ ข.18 ผลคูณของลําดับความสําคญัของวิธีการรื้อถอนผนังภายนอกกับลําดบัความสําคัญ 

ของปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน    202 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฑ 

สารบัญรูป 
       หนา 
รูปที่ 3.1   แนวทางการทําขอตกลงในกรณีมีตนไมในบริเวณที่ทําการรื้อถอน   17 
รูปที่ 3.2   สาเหตุความเสยีหายของสาธารณูปโภคอันเกดิจากการรื้อถอน   18 
รูปที่ 3.3   การรื้อองคอาคารสวนที่ถายน้ําหนักลงเสากอนทําการรื้อถอนเสา   23 
รูปที่ 3.4   ขั้นตอนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการเสาออกเปนทอน  24 
รูปที่ 3.5   ขั้นตอนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการลมเสา   25 
รูปที่ 3.6   การรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการสกัดคอนกรีตที่โคนเสา  26 
รูปที่ 3.7   เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสกดัคอนกรีตออกหมดเหลือแตเหล็กเสริม  26 
รูปที่ 3.8   ขั้นตอนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการสกัดคอนกรีตเสาออกทั้งหมด 27 
รูปที่ 3.9   ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มทําการรื้อถอนพ้ืนที่มุมทั้งสอง 28 
รูปที่ 3.10  ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มที่ดานใดดานหนึ่งของพื้น 29 
รูปที่ 3.11  การสกัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกดัคอนกรีตที่ดานดานหนึ่งของพื้น 30 
รูปที่ 3.12  ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตตรงกลางพื้น  31 
รูปที่ 3.13  ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตจากมุมพืน้   32 
รูปที่ 3.14  การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตทีมุ่มพื้น   33 
รูปที่ 3.15  การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทําการแบงพื้นออกเปนสองสวน  33 
รูปที่ 3.16  ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตจากการ 

แบงพื้นออกเปนสองสวน       34 
รูปที่ 3.17  พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสกดัคอนกรีตโดยรอบ    35 
รูปที่ 3.18  การตัดเหล็กเสรมิพื้นที่สกัดคอนกรีตโดยรอบดวยแรงงานคน  35 
รูปที่ 3.19  ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตโดยรอบ  36 
รูปที่ 3.20  ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยการตดัปลายคานทั้งสองขาง 37 
รูปที่ 3.21  คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สกัดปลายคานทั้งสองดาน    38 
รูปที่ 3.22  คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดเหล็กที่ปลายดานหนึ่ง    38 
รูปที่ 3.23  ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยการตดักลางคาน   39 
รูปที่ 3.24  การสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดเหล็กที่ปลายดานหนึ่งแลว   40 
รูปที่ 3.25  การรื้อถอนโดยการสกัดคานคอนกรีตเสริมจากดานใดดานหนึ่ง   40 
รูปที่ 3.26  ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยเริ่มจากปลายคาน   41 
รูปที่ 3.27  คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสกัดตรงกลางคาน     42 
รูปที่ 3.28  การสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เร่ิมจากบริเวณกลางคาน   42 
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รูปที่ 3.29  ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดจากกึ่งกลางคาน  43 
รูปที่ 3.30  ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายในโดยการสกดัจากดานลางขึ้นดานบน  44 
รูปที่ 3.31  การรื้อผนังภายในที่จากดานลางขึ้นไปยังดานบน  45 
รูปที่ 3.32  การลมผนังหลังจากสกัดผนังดานขาง      45 
รูปที่ 3.33  ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายในโดยการสกดัดานขางแลวทําการลมผนัง  46 
รูปที่ 3.34  ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายในโดยการสกดัจากดานบนลงดานลาง  47 
รูปที่ 3.35  การสกัดผนังโดยเริ่มจากทางดานบนลงดานลางโดยใชแรงงานคน   48 
รูปที่ 3.36  ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยสกัดจากดานบนลงดานลาง 49 
รูปที่ 3.37  ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดจากกึ่งกลางของบันได  50 
รูปที่ 3.38  ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการตัดที่ปลายทั้งสองดาน 51 
รูปที่ 3.39  ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการสกัดคอนกรีตจาก 

ดานลางขึ้นดานบน        52 
รูปที่ 3.40  ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยตัดพืน้บันไดดานบน 

และดานลาง         53 
รูปที่ 3.41  ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการตัดบนัไดทีละดาน 
 โดยเริ่มตัดจากดานลางกอนดานบน  54 
รูปที่ 3.42  การรื้อถอนโครงหลังคาโดยการรื้อถอนทั้งโครงโดยไมถอดสวนใดออก  55 
รูปที่ 3.43  การใชเครนนําโครงหลังคาลงดานลางโดยไมตองถอดสวนหนึ่งสวนใด 

ของโครงหลังคาออก        55 
รูปที่ 3.44  การรื้อถอนโครงหลังคาโดยการตัดเหล็กโครงหลังคาบางสวนออก   56 
รูปที่ 3.45  การรื้อถอนโครงหลังคาใหเหลือแตโครงภายนอก    56 
รูปที่ 3.46  การรื้อถอนโครงหลังคาโดยการตัดเหล็กออกทั้งหมด   57 
รูปที่ 3.47  การรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา       57 
รูปที่ 3.48  ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยทําการรื้อจากขางบนลงดานลาง  58 
รูปที่ 3.49  ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยรื้อจากแนวดานบนสุดของวัสดุมุงหลังคา 59 
รูปที่ 3.50  ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยทําการรื้อจากแนวดานลางขึ้นไปดานบน 60 
รูปที่ 3.51  ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาจากลางขึ้นบน  61 
รูปที่ 3.52  ฝาเพดานที่ถูกรื้อโดยการทําใหหลนลงดานลางทั้งหมดพรอมกัน  62 
รูปที่ 3.53  การรื้อถอนฝาเพดานโดยการรื้อลงมาทั้งหมด     62 
รูปที่ 3.54  โครงฝาเพดานทีถู่กรื้อลงมาหลังจากรื้อฝาลงมา     63 
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รูปที่ 3.55 ขั้นตอนการรื้อฝาเพดานโดยการรื้อวัสดุแผนเรียบกอนการรือ้ถอนโครงฝา  63 
รูปที่ 3.56 ขั้นตอนการรื้อฝาเพดานโดยการถอดวัสดุแผนเรียบและโครงฝาเปนชิ้น  63 
รูปที่ 3.57 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยการสกัดเปนชองใหคนงานเขาไปทํางาน  64 
รูปที่ 3.58 การสกัดผนังภายนอกโดยการสกัดผนังใหเศษอิฐตกเขามาภายในอาคาร   64 
รูปที่ 3.59 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายนอกโดยเริ่มเจาะผนังเปนชองเพื่อใหคนงาน 

เขาไปการรื้อถอนได        65 
รูปที่ 3.60 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายนอกโดยการตัดผนังเปนชิ้น    66 
รูปที่ 3.61 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยการตัดผนังออกเปนชิ้น    67 
รูปที่ 3.62 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยการลมผนังเขามาในตวัอาคาร   67 
รูปที่ 3.63 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายนอกโดยการลมผนังเขามาดานในของตัวอาคาร  68 
รูปที่ 3.64 โครงสรางของอาคารที่พังทลายลงมาเนื่องจากโครงสรางเดิมมีความบกพรอง  72 
รูปที่ 4.1   ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารระยะแรก   83 
รูปที่ 4.2   ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารระยะที่สอง   86 
รูปที่ 4.3   ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารระยะที่สามและระยะที่ส่ี 87 
รูปที่ 4.4   เมทริกซ A ที่ใชในการเปรียบเทียบ      90 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ปจจุบันเริ่มมีการรื้อถอนอาคารในจํานวนที่มากขึ้นเนื่องมาจากอาคารที่กอสรางมาในอดีต
มีการเสื่อมสภาพอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เมื่ออาคารหมดอายุการใชงานตอง
เขาสูกระบวนการรื้อถอน ในเมืองใหญมีลักษณะสําคัญประการหนึ่ง คือ การกอสรางเพื่อใหได
ผลตอบแทนจากที่ดินใหสูงขึ้น เชน สรางอาคารอยูในบริเวณทําเลที่อยูในเขตชุมชนหรือในยาน
ธุรกิจเพื่อความคุมคาการลงทุนในที่ดินดังนั้น จึงทําการรื้ออาคารเกาแลวสรางอาคารใหมทดแทน 
หรือตองมีการรื้อถอนอันเนื่องมาจากอัคคีภัย วาตะภัย แผนดินไหว ดินถลม ทําใหโครงสรางเกิด
ความเสียหายเปนเหตุใหมีการรื้อถอน นอกจากนี้อาจเกิดจากการความตองการดัดแปลงหรือเปลี่ยน
วัตถุประสงคการใชงานทําใหมีการรื้อถอนบางสวนของอาคารดังนั้นอาจกลาวไดวา งานรื้อถอน
อาคารกลายเปนงานเบื้องตนสําหรับการกอสรางอาคารในเขตชุมชนเมือง สุนทร ลัภกิตโร (2531) 
อยางไรก็ตามการรื้อถอนแตละครั้งลวนแตสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งทางดานเสียง ฝุน 
ส่ันสะเทือนและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญอันนําไปสูการเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การรื้อถอนจัดวาเปนงานที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากเมื่อเทียบกับงานอื่น เนื่องจากการรื้อถอน
มีการเปลี่ยนแปลงดานขนาด สถานที่ ส่ิงแวดลอม ลักษณะงาน และวิธีการอยูเสมอ ผิดกับงานอื่นที่
มีการปฏิบัติงานเหมือนอยางเดิมและมีลักษณะงานซ้ําเดิมทําใหผูประกอบการและปฏิบัติงาน
สามารถแกไขจุดออนและรูสาเหตุของงานได ในทางตรงกันขามการรื้อถอนตองปรับปรุงแกไข
ระบบงานใหเปนไปตามสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูควบคุมงานและคนงานที่เกี่ยวของ
กับงานรื้อถอนควรมีความชํานาญและประสบการณ โดยเฉพาะการรื้อถอนในบริเวณที่มีประชาชน
อยูอาศัยหนาแนน ซ่ึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร ไดแก คนงานตกจากที่สูง ช้ินสวนที่ร้ือ
ถอนหลนโดนคนที่อยูดานลาง อาคารถลมเนื่องจากรื้อที่ไมถูกวิธี หูหนวกเนื่องจากเสียงดังเกินไป 
ฝุนหรือชิ้นสวนกระเด็นเขาตา การหายใจเอาฝุนเขาไปอาจทําใหเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได
เชนกัน 

อรุณ ชัยเสรี (2538) กลาววาการรื้อถอนอาคารนับวามีอันตรายมากกวาการกอสราง เพราะผู
ที่ทําการรื้อไมทราบลักษณะของโครงสรางที่แทจริงของอาคารที่กําลังรื้อถอน สวนใหญผูร้ือถอน
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ทําการรื้อถอนจากสามัญสํานึกที่ไมถูกตองจนทําใหเกิดอันตราย ตัวอยางอาคารที่พังลงมาคือ การ
ร้ือชองเปดโคงรูป Arch ที่ทําดวยคอนกรีต โดยคนงานไดเร่ิมร้ือดวยการทุบสวนโคงกอน เพราะ
จากสามัญสํานึกคิดวานาจะทุบสวนบนสุดกอน เมื่อสวนโคงถูกทุบออกเพียงบางสวนทําให
โครงสรางหมดสภาพความเปน Arch ทันทีจึงไดพังลงมาทั้งหมด เปนเหตุใหคนงานบาดเจ็บและ
เสียชีวิต  

ดังนั้นตามหลักวิศวกรรมจึงมีคําถามเกิดขึ้นวา “ควรทําการรื้อถอนอาคารตางๆเหลานั้นดวย
วิธีใดจึงมีความปลอดภัย ประหยัด และสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมรอบขางนอยที่สุด” ใน
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานออกมากําหนดเปนแนวทางในการรื้อถอนอยางชัดเจน เชน 
ระเบียบขั้นตอนการทํางาน การควบคุมปจจัยที่มีผลตอปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ชูชาติ วราหกิจ 
(2547) ถึงแมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยไดกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการรื้อ
ถอน แตเปนการกําหนดไวอยางกวางและเนนในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุจากการรื้อถอนมากกวา
บอกวิธีการรื้อถอน สวนหลักกฎหมายที่บัญญัติไวยังมีความละเอียดไมพอที่บงชี้วางานรื้อถอนใดที่
ปฏิบัติตามกฎหมายแลวจะมีความปลอดภัย แมวามาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการรื้อถอนจะครอบคลุมการรื้อถอนไดอยางดี อยางไรก็ตามการรื้อถอนตองใชแรงงานคน 
เครื่องมือ เครื่องจักร และปฏิบัติงานในสถานที่ซ่ึงมีความไมแนนอนดานความปลอดภัย จึงทําให
การรื้อถอนมีความเสี่ยงและมีความผิดพลาดจากคน การใชเครื่องมือ เครื่องจักร และความผิดพลาด
จากการประเมินโครงสราง เนื่องจากรูปแบบโครงสรางของอาคารที่ทําการรื้อถอนมีความ
หลากหลาย ทําใหวิธีการรื้อถอนอาคารมีความหลากหลายตามไปดวย นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ประเภทของวัสดุที่ทําการรื้อถอน 

ดังนั้นการรื้อถอนอาคารตองอาศัยประสบการณจากการทํางานและความรูทางดาน
โครงสรางรวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่วิศวกรตองเขาไปควบคุมการ
ดําเนินงาน แตในการปฏิบัติการรื้อถอนอาคารจริงนั้นผูควบคุมงานรื้อถอนใชเพียงประสบการณที่
เคยทําการรื้อถอนที่ผานมาเปนแนวทางการรื้อถอนซึ่งมักเปนความรูเฉพาะบุคคล หรือกลุมบุคคล 
ไมไดเปนมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และปญหาที่สําคัญคือ ผูที่ทําการรื้อถอนยังขาด
ความรูความเขาใจทางดานโครงสรางและพฤติกรรมของโครงสรางโดยอาศัยเพียงประสบการณ
อยางเดียว โดยไมคํานึงถึงหลักการทางวิศวกรรมและความปลอดภัย ดังเห็นไดจากกรณีการรื้อถอน
อาคารที่ถลมลงมาเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผูที่ทําการรื้อถอนขาด
ความรูทางดานวิศวกรรมจึงกองเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนไวที่พื้นจํานวนมากซึ่งมากกวา
ความสามารถในการรับน้ําหนักของพื้นมีผลทําใหพื้นพังลงมา (ที่มา:หนังสือพิมพไทยรัฐ ประจํา
วันที่ 20 มีนาคม 2547) หรือกรณีการรื้อถอนอาคารพาณิชยถลมลงมาซึ่งสาเหตุเกิดจากผูรับเหมารื้อ
ผิดขั้นตอนโดยทําการตัดขอตอของเสาหลักซึ่งรองรับคานแลวอาคารพังลงมาทับจนเสียชีวิต (ที่มา:
หนังสือพิมพเดลินิว ประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2547) นอกจากนี้ยังมีตัวอยางที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 



 3 

คือตัดคานซึ่งรองรับผนังโดยไมทําการรื้อผนังกอน ซ่ึงอาจมีสาเหตุเกิดจากความไมเขาใจพฤติกรรม
ของโครงสราง กลาวคือผนังทําหนาที่รับน้ําหนักของตัวผนังเองเมื่อไมมีการยึดทางดานบนและมี
แรงจากภายนอกมากระทําจึงพังทลายลงมา  

จากการสํารวจการรื้อถอนอาคารเบื้องตนพบวาการรื้อถอนแบงเปนสองกรณีคือการรื้อ
ถอนโดยการลมอาคารและการรื้อถอนโดยการทุบอาคาร ซ่ึงแตละวิธีก็มีขอจํากัดที่แตกตางกัน การ
ร้ือโดยวิธีลมอาคารตองมีบริเวณมากพอที่จะทําการลมอาคารการรื้อวิธีนี้จะใชแรงงานนอย ขอดี
ของการลมอาคารคือใชเวลาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับวิธีทุบ การรื้อถอนโดยการทุบเหมาะสําหรับ
อาคารขนาดเล็กและมีความจํากัดดานบริเวณ จําเปนตองใชแรงงานและเวลาในการรื้อถอน
คอนขางมาก และจากการสัมภาษณพบวาการรื้อถอนในประเทศไทยยังมีการใชแรงงานคนเปน
หลักโดยเฉพาะการรื้อถอนโดยการทุบอาคาร ซ่ึงแรงงานเหลานั้นตองทํางานใกลชิดกับการรื้อถอน
โดยตรงซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 

แนวทางการรื้อถอนในปจจุบันผูปฏิบัติงานที่ทําการรื้อถอนมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
มาก เชน คนงานที่ทําการรื้อพื้นมีความเสี่ยงตอการที่พื้นที่ทําการเจาะอาจพังทําใหคนงานตกลงไป
ยังพื้นชั้นลางหรือการรื้อผนังโดยไมไดกําหนดแนวที่จะรื้อกอนหลังทําใหมีโอกาสที่ผนังจะลมมา
ทับคนงานได  

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาการรื้อถอน
อาคาร ตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติการรื้อถอนอาคารโดยศึกษาในกรณีที่มีการร้ือถอนโดยใช
แรงงานคนเปนหลัก โดยใชหลักการทางวิศวกรรมและคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกและ
ผลกระทบตางๆ เพื่อปรับปรุง และยกระดับการรื้อถอนใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2. เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน

เปนหลัก โดยคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยนี้พิจารณาโครงการรื้อถอนท่ีครอบคลุมเฉพาะการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กและทําการศึกษาเฉพาะการรื้อถอนที่ใชแรงงานคนเปนหลัก โดยแรงงานคนในที่นี้หมายถึง
คนงานผูปฏิบัติงานรื้อถอน เครื่องมือที่ใชในการรื้อถอนรวมถึงเครื่องจักรขนาดเล็กเทาที่จําเปน 
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1.4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 1. รวบรวมและศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยไดแก เอกสาร ตําราเรียน 
บทความทางวิชาการ งานวิจัย และมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนที่มีอยูในประเทศไทย
และตางประเทศ รวมถึงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการรื้อถอนแตละวิธี เพื่อเปนแนวทาง
ประยุกตใชในการวิจัยโดยเนนศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้ 

 ความหมายของการรื้อถอน 
 เหตุผลของการรื้อถอนอาคาร 
 วิธีการเตรียมงานในการรื้อถอน 
 วิธีที่ใชในการรื้อถอนโครงสรางแตละประเภทในปจจุบัน โดยศึกษาขั้นตอนและ
วิธีการรื้อถอนซึ่งอาจแตกตางกัน 

 เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงานรื้อถอน 
 มาตรการความปลอดภัยของประเทศไทยและตางประเทศดานการรื้อถอน 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
 หลักการทางวิศวกรรมที่ใชสําหรับการรื้อถอน 

2. สํารวจขอมูลปญหาและวิธีการรื้อถอนอาคารในประเทศไทยในปจจุบัน โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลโดยตรงจากบริเวณ
สถานที่ทําการรื้อถอน ดวยวิธีการสังเกตวิธีการทํางานรวมถึงการสัมภาษณผูควบคุมร้ือถอนและ
ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน โดยขอมูลที่เก็บรวบรวม ไดแก  

 ขอมูลดานความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับคนงานโดยการสัมภาษณถึงอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นในขั้นตอนการรื้อถอน เพื่อนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 วิธีการรื้อถอนองคอาคารประเภทตางๆที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน 
 ลําดับขั้นตอนของการรื้อถอนโดยการสัมภาษณผูควบคุมงานรื้อถอน 

3. จัดลําดับขั้นตอนการรื้อถอน และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของลําดับ
ขั้นตอนการรื้อถอนองคอาคารแตละประเภท 

4. นําวิธีการรื้อถอนที่ไดจากการสังเกตและอาจมีการนําเสนอวิธีการรื้อถอนรูปแบบอื่น
เพิ่มเติม (รวมถึงระบบปองกันอันตราย) มาจัดทําแบบสํารวจโดยคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือก
วิธีการรื้อถอน ไดแก 

 ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ถาเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานรื้อถอน 
 โอกาสที่อาจเกิดอุบัติเหตุในการรื้อถอนแตละวิธี 
 ความสะดวกในการทําการรื้อถอนอาคารของแตละองคอาคาร 
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 ผลกระทบตอบริเวณขางเคียงในแตละวิธีการรื้อถอนที่ใช 
 อุปกรณเครื่องมือและเครื่องจักรที่จําเปนในแตละวิธีการรื้อถอน 
 จํานวนคนงานที่ใชในการรื้อแตละวิธี 

5. สํารวจความคิดเห็นและประสบการณของผูปฏิบัติงานโดยใชแบบสํารวจ ดังแสดงใน 
(ภาคผนวก ก) 

6. วิเคราะหความเปนไปไดในการรื้อถอนแตละวิธีโดยคํานึงถึงหลักทางวิศวกรรมเปนหลัก
อาจตัดวิธีการรื้อถอนที่ผิดหลักออก แลวพิจารณาเปรียบเทียบการรื้อถอนวิธีอ่ืนกับปจจัยอ่ืนตอไป 

7. วิเคราะหปญหาที่มีสาเหตุมาจากลําดับขั้นตอนการทํางาน วิธีการร้ือถอน คนงานที่ทํา
การรื้อถอน ซ่ึงมีผลตอความปลอดภัยในการทํางาน ระยะเวลาในการรื้อถอน 

8. นําเสนอแนวทางการปฏิบัติในการรื้อถอน  
 ลําดับขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร  
 วิธีการรื้อถอนองคอาคาร  
 การปองกันอันตรายจากการรื้อถอน 
 เครื่องมือที่ใชในการรื้อถอน 

9. นําวิธีการที่เสนอมาตรวจสอบเบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญ ไดแก 
 ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 
 วิศวกรควบคุมงานรื้อถอน 

นําแนวทางที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง เพื่อนําเสนอขอสรุปและแนวทางที่อาจ
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

10. สรุปผลการวิจัย 
โดยการนําเสนอแนวทางการรื้อถอนอาคารเพื่อนําไปประยุกตใช และแนวทางการพัฒนา 
 

1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย 
 

1. ทราบถึงปญหาของการรื้อถอนซึ่งอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุจากการรื้อถอน 
2. แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการในการรื้อถอนอาคารดวยแรงงานคนเปนหลักให

ถูกตองตามหลักวิศวกรรม โดยคํานึงถึงเรื่อง ความปลอดภัย ความสะดวกในการทํางาน ผลกระทบ
และทรัพยากรที่ใช 

3. ไดแนวทางการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการรื้อถอนอาคาร 
 4. แนวทางการรื้อถอนซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับการรื้อถอนอื่นๆ  
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยในอดีต ตําราเรียน บทความทางวิชาการ เอกสารตางๆ ในประเทศ
ไทยและตางประเทศ สามารถสรุปเนื้อหา และวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละวิธีการหรือขั้นตอน
การรื้อถอนอาคาร เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้ตอไป 

 
2.1 นิยามการรื้อถอน (Demolition) 
 

มีผูใหนิยามของการรื้อถอนไวแตกตางกันดังตอไปนี้ 
Blake (1989) ไดใหนิยามของคําวาการรื้อถอนหรือ Demolition ไววา การรื้อถอนคือแยก

ออก ถอดออก จากสิ่งที่ทําเปนรูปแลวใหเสียความเปนกลุมกอนของรูปเดิม  
Daigoro (2000) ไดใหนิยามของการรื้อถอน เชนเดียวกับ Blake (1989) วาการรื้อถอน 

(Demolition) คือ ร้ือสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน พื้น บันได โครงหลังคา 
ผนัง ระเบียง รวมถึงสวนอื่น 
 
2.2 การแบงกลุมการรื้อถอน 
 

ในมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) ไดแบง Demolition ออกเปน 2 
ชนิดคือ การรื้อถอน และ การรื้อทําลาย การรื้อถอน หมายถึง การกระทําการรื้อถอนและเคลื่อนยาย
โดยปราศจากการกอใหเกิดความเสียหายใดๆ แกส่ิงที่ถูกร้ือนั้น การเคลื่อนยายจะตองกระทําดวยมือ
ในกรณีที่จําเปนและไมนําลงพ้ืนดวยการโยน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาส่ิงของที่ตองการรื้อถอนถูกยึด
ไวดวยตะปู สลักเกลียวหรืออุปกรณยึดอ่ืนๆ จะตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการถอนอุปกรณยึด
เหลานั้น หามถอนโดยการฉีกหรืองัดออก สวนการรื้อทําลาย หมายถึง การกระทําการรื้อและ
เคลื่อนยายดวยวิธีใดก็ไดตามสะดวกโดยไมจําเปนตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายแกส่ิงของ
ที่ตองการรื้อทําลาย 

สุนทร ลัภกิตโร (2531) ไดทําการแบงกลุมการรื้อถอนออกไดดังนี้ 
1. การรื้อถอนโดยการพัง แบงเปน 2 แบบคือ 

 พังโดยตรง (โดยเครื่องจักร)  
 พังโดยออม(โดยการกระแทกเมื่อโคน) 
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2. พิจารณาขอบเขตการพัง แบงเปน 2 แบบ คือ  
 พังบางสวน(ปลายเสาหรือปลายคาน) 
 พังทั้งหมด(กระแทกพื้นหรือผนัง) 

3. พิจารณาลักษณะของชิ้นสวนวัสดุ แบงเปน 3 แบบคือ 
 พังเปนชิ้นสะเก็ด(กระเทาะออก) 
 พังบางสวน(ตัดเสาหรือตัดคานออกไป) 
 พังเปนชุด (ผนังหรือพื้น) 

Siu (2001) ไดทําการแบงวิธีการรื้อถอนออกเปน 3 วิธี ดังนี้ 
 การรื้อถอนโดยใชแรงงานคน 
 การรื้อถอนโดยใชเครื่องจักร 
 การรื้อถอนโดยใชระเบิด 

Dobie (2002) กลาววาการรื้อถอนโดยใชแรงงานคนเปนการนําเอาแรงงานคนมาใชโดยการ
ทํางานรวมกับเครื่องมือตางๆเพื่อร้ือถอนอาคารหรือร้ือถอนบางสวนของอาคารที่เครื่องจักรไม
สามารถเขาถึง แตส่ิงที่จําเปนตองทําคือการทุบพื้นของอาคารทุกชั้นใหมีชองโหวตรงกันในแนวดิ่ง
ตั้งแตช้ันลางสุดจนถึงชั้นบนสุดเพื่อใหเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อสามารถตกลงสูช้ันลางสุดได 

Gay (2000) กลาววาวิธีการรื้อถอนอาคารที่ใช 2 แบบคือใชแรงงานมนุษย (human) และ
ไมใชแรงงานมนุษย (non-human) โดยในระยะหลังไดมีการแบงออกเปน 3 แบบคือ การรื้อถอน
โดยใชแรงงานมนุษย (Demolition by hand) การรื้อถอนโดยใชเครื่องจักร (Mechanic demolition) 
และการรื้อถอนโดยใชระเบิด (Demolition blasting)   

 
2.3 วิธีการรื้อถอนและขั้นตอนการรื้อถอน 
 

ภิญญาภรณ ชาติการุณ (2547) กลาววาหากเปนอาคารขนาดใหญสามารถขนถายเศษวัสดุ
ผานทางชองลิฟตได เนื่องจากลิฟตเปนโครงสรางที่สามารถรับน้ําหนักไดดีและฐานลิฟตมีขนาด
ใหญ ทําใหสามารถเทเศษวัสดุผานลงไปทางชองลิฟตแลวสามารถปองกันไมใหเศษวัสดุกระเด็น
ออกมาขางนอก แตกอนที่จะนําเศษวัสดุลงไปในชองลิฟตตองมีการฉีดน้ําเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน
ฟุงกระจาย   

Luccioni (2004) การทุบพื้นของอาคารตองไมทําใหไมทําใหอาคารเสียสมดุลหรือเศษวัสดุ
วางกองบนพื้นมากจนเกินไปเพราะจะเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกพื้นซึ่งอาจทําใหพื้นเกิดการ
พังทลายได และหามนําไปกองพิงกําแพงเพราะอาจเกิดการพังทลายเนื่องจากแรงดันดานขางของ
ซากปรักหักพัง ดังนั้นเมื่อมีเศษวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนจากชั้นบนควรลําเลียงออกนอกสถานที่
ทํางานใหเร็วที่สุด 
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วีระเดช พะเยาศิริพงศ (2547) กลาววาในชวงแรกของการรื้อถอนโดยใชเครื่องจักรนั้น จะมี
เครื่องจักรเพียง 2 ถึง 3 ชนิด โดยใชในการเจาะและขนยายเทานั้น แตการนําเครื่องจักรมาใชก็ตอง
ปองกันอันตรายจากการเศษวัสดุหลนใส นอกจากนี้ยังกลาวถึงวิธีการรื้อถอนอื่นไดแก 

- การใชสลิงดึงรวมกับรถเครน โดยในการดึงตองแนใจวารถเครนท่ีใชดึงอยูในระยะที่
ปลอดภัยจากการลมทับของอาคารที่พังลง  

- การใชลูกตุมเหล็ก โดยทําการแขวนลูกตุมกับแขนของรถเครน แตมีขอจํากัดคือตองใช
พื้นที่ในการทํางาน เนื่องจากระหวางที่ปลอยลูกตุมเหล็กกับตัวอาคารตองมีระยะปลอดภัยในการ
ทํางาน ซ่ึงขอควรระวังในการใชลูกตุมเหล็กคือตองแนใจวาลูกตุมเหล็กจะไมหลนลงมาขณะทํางาน
และรถเครนตองจอดอยูบนพื้นดินที่มีความมั่นคงเพียงพอ 

- การใชเครื่องเจาะไฮดรอลิค โดยใชหัวเจาะไฮดรอลิครวมกับแขนของรถตักในการ
กะเทาะยอยซากปรักหักพังของคอนกรีตใหแตกยอยเปนชิ้นเล็กๆเพื่องายตอการแยกเศษเหล็กออก
จากเศษคอนกรีต ซ่ึงเศษวัสดุสามารถนําไปใชประโยชนไดอีก 

Nasiru (2005) กลาวถึงการนําระเบิดมาใชในการรื้อถอนอาคาร ซ่ึงเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูง ทั้งยังประหยัดเวลา แตเนื่องจากเปนวิธีที่คอนขางอันตรายจึงตองใชอยางระมัดระวังและตองมี
แผนงานที่ดี และตองมีประสบการณความชํานาญในการใชงาน วิธีการระเบิดไดถูกพัฒนาขึ้นใน
ยุโรประหวางชวงที่สรางเมืองใหม ภายหลังจากการถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 การ
ทํางานเกี่ยวกับระเบิดนี้ ทําไดโดยใสระเบิดในจุดที่เหมาะสมของโครงสรางอาคาร เมื่อทําการ
ระเบิด ช้ินสวนของอาคารจะพังทลายลงมาในทิศทางที่ไดทําการคํานวณไวแลว 

Bouza (2002) การร้ือถอนโครงสรางดวยวิธีการระเบิดเปนหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุด และมี
ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงในปจจุบันมีการประยุกตใชในการรื้อถอนกับโครงสรางอื่นๆ แตตองคํานวณ
ออกแบบแรงที่เหมาะสมและแนวการพังทลายของโครงสราง เนื่องจากขอมูลท่ีจําเปนในการระเบิด
ไดรับมาไมครบถวน เชน ไมมีแบบโครงสราง อีกทั้งคุณภาพของวัสดุที่ใช และลักษณะตางๆของ
โครงสรางยากตอการเขาใจ ดังนั้นกอนการรื้อถอนโดยวิธีการระเบิดจึงตองมีการทดสอบวิเคราะห 
จึงสรุปไดวามีโครงสรางเพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่ควรศึกษาถึงการระเบิด ดังเชน ปลองไฟ อาคารสูง 
สะพาน 
 
2.4 ความปลอดภัยในการรื้อถอน 
 

อรุณ ชัยเสรี (2538) กลาววาในการรื้อถอนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนประจําไดแกส่ิงของตางๆตกจาก
ที่สูงมีตั้งแต คอน ตะปู อิฐไม เหล็ก อาจเกิดจากการความมักงาย ความไมรอบคอบ ของที่ตกลงมา
แมเปนวัสดุขนาดเล็กก็อาจเปนอันตรายไดมาก เชนตะปูตัวเดียวหากระยะตกสูงพอก็เปนอนัตรายถงึ
แกชีวิตได บางรายถูกไมแผนเล็กๆ ตกถูกศีรษะถึงกับสมองพิการเสียสติไปตลอดชีวิต ถาเศษวัสดุที่
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ทําการรื้อถอนตกหลนลงมาและกระเด็นไปไกลควรสรางแผนไมหรือแผนเหล็กกั้นไมใหเศษวัสดุ
กระเด็นออกไปขางนอกโดนบานเรือนบริเวณขางเคียงทําใหเกิดความเสียหายหรือทําอันตรายตอ
ผูคนที่สัญจรไปมา ในสวนการทํางานของคนงานก็ตองมีสถานที่ในการทํางานที่ปลอดภัยมั่นคง ถา
หากสถานที่ทํางานบริเวณใดไมมีความมั่นคงปลอดภัยก็อาจมีการสรางนั่งรานหรือคํ้ายันเพื่อ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ชูชาติ วราหกิจ (2547) กลาววาการกอสรางจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีสถิติของอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกันอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเนื่องจากวามีการเปลี่ยนแปลงในดาน ขนาด
ของสถานที่ ส่ิงแวดลอม ลักษณะงาน และวิธีการอยูเสมอ ผิดกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่มี
ลักษณะงานซ้ําเดิม จึงทําใหผูประกอบการและผูปฏิบัติงานสามารถแกไขจุดออนและรูสาเหตุของ
งานได ในทางตรงกันขามผูรับเหมากอสรางตองปรับปรุงแกไขระบบงานใหเปนไปตามสภาพของ
งานที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

ภัญญาภรณ ชาตกิารุณ (2547) กลาววาภัยที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร ไดแก คนงานตกจาก
ที่สูง ช้ินสวนที่ร้ือถอนหลนไปโดนคนที่อยูดานลาง อาคารถลมเนื่องจากการรื้อท่ีไมถูกวิธี หูหนวก
เนื่องจากเสียงดังเกินไป ฝุนหรือช้ินสวนกระเด็นเขาตา การหายใจเอาฝุนเขาไปอาจทําใหเปนโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เปนตน 

ในมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานรื้อถอนดังตอไปนี้ เร่ืองทั่วไปจะกําหนดใหมีปายเตือนอันตราย การเตรียมการรื้อถอนอาคารซึ่ง
ถูกไฟไหม ตองมีการทําค้ํายันตามขอกําหนดของสวนราชการ มีการกําหนดใหปองกันอันตรายตอ
สาธารณะ เชนสรางรั้วกั้น กําหนดใหมีการขนถายวัสดุจากการรื้อทําลาย การกําหนดใหมีการทํา
แครรับวัสดุที่หลนจากการรื้อถอน หามเก็บวัสดุที่ร้ือถอนไวเกินกวาพิกัดรับน้ําหนักของพื้นนั้นจะ
รับได หามรื้อโครงเหล็กโดยปลอยใหหลนลงมา ซ่ึงพบวาขอกําหนดของ วสท.นั้นเปนการกําหนด
อยางกวางๆ ยังไมลงไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ปมท.) เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.1) ซ่ึงเปนเพียงขอกําหนดโดยทั่วไปเชนเดียวกับของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ซ่ึง
ขอกําหนดสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับวิธีการรื้อถอนอาคารที่ถูกตอง 
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ตารางที่ 2.1 ขอกฎหมายและขอแนะนําการปองกันอันตรายในกอสราง (ที่มา: ปมท.,2515) 

ประเภทของอันตราย ขอกฎหมาย/ขอแนะนํา 
-นายจางตองปองกันลูกจางตกจากที่สูงเกิน 4 เมตร โดยจัดทําราวกันตก ตาขาย
นิรภัย หรือจัดใหสวมใสเข็มขัดนิรภัย(ปมท. ตกจากที่สูง ขอ 5 และปมท. นั่งราน ขอ 
14 ) 

1.อุบัติเหตุ ลูกจางตกจากที่
สูง 
 
 - เหนือชองที่กําหนดใหเปนทางเดินตองปดคลุมดวยผาใบสังกะสี หรือไมแผน 

(ปมท. นั่งราน ขอ 10(5) ) 

- นายจางตองจัดหมวกนิรภัยใหลูกจางที่ทํางานใกลที่กอสรางสวมใส  
(ปมท.ตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหลน ขอ 17 ) 

- หามใชเชือกลวดเหล็กกลาที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กลง จากเดิมเกิน 5 % หรือ
เปนสนิม หรือมีเสนลวดขาดแตกเกลียวชํารุดขมวด ถูกบดกระแทก  
(ปมท.ปนจั่น ขอ 9 ) 

2. วัสดุตกหลน 

- ในการลําเลียงวัสดุจากที่สูง  ตองจัดทําราง  ปลอง หรือใชเครื่องมือลําเลียงลงจากที่
สูง (ปมท.ตกจากที่สูง ขอ 15 ) 

3. เศษวัสดุประกายไฟ
กระเด็นเขาตาใบหนา  หรือ
สวนของรางกาย 

แกสและงานเชื่อมไฟฟา  สวมแวนตาลดแสงหรือกระบังหนาลดแสง  ถุงมือ
หนัง  รองเทาพื้นยางหุมสนและแผนปดหนาอกกันประกายไฟ  
(ปมท.เครื่องจักร ขอ 19 ) 

4. มือและเทาถูกกระแทก 
ถูกทับถูกบาด ถูกทิ่มแทง
และศีรษะถูกหนีบ 

-  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองทําหนาที่แนะนําสอนงาน  อบรมให
ความรูแกลูกจาง (ปมท.ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง) 

5. อันตรายจากไฟฟารั่ว 
 

-  เมื่ออยูใกลสายไฟฟา  ตองจัดใหมีระยะหางตามกฎหมายระหวางเครื่องตอก
เสาเข็ม/ปนจั่นกับสายไฟฟา (ปมท.ตอกเสาเข็มขอ 13 และ ปมท.ปนจั่น ขอ 20) 

6 แรงกระแทกหรือความ
สั่นสะเทือนทําใหเปน
อันตรายตอกลามเนื้อ
กระดูกขอตอ  เสนเอ็น 

 -นายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณปองกันตาม สภาพลักษณะของงาน (ปมท.
เครื่องจักร ขอ 2) 

7. ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
เนื่องจากทํางาน
ติดตอกัน  หรือจากทาทาง
การทํางานจากการยกของ 
 

-ลูกจางหญิงที่ทํางานยก แบก หาบ หาม ลากหรือเข็น ตองมีน้ําหนักไมเกินดังนี้ 
(1) 30 กก. -สําหรับทํางานในที่ราบ  
(2) 25 กก. - สําหรับตองขึ้นบันไดหรือที่สูง  
(3) 600 กก.-สําหรับลากหรือเข็นที่ตองบรรทุกลอเลื่อนที่ใชราง  
(4) 300 กก.-สําหรับลากหรือเข็นที่ตองบรรทุกลอเลื่อนที่ไมใชราง  
(ปมท.คุมครองแรงงาน ขอ  14 (1) (2) (3) และ (4))-หามหญิงมีครรภ
ยก แบก หาม หาบ ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กก.  
 (พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 2541  ขอ  39(3)) 
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2.5 บทสรุป  
 

การรื้อถอนอาคารนั้นมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายมากซึ่งแตกตางไปจากงานกอสราง
ทั่วไป อันเนื่องมาจากการรื้อถอนนั้นไมมีแนวทางที่ใชในการรื้อถอนจึงไมสามารถระบุไดชัดเจน 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดขณะทําการรื้อถอน วิธีการการรื้อถอนที่ถูกหลักวิศวกรรมจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญตองพิจารณา จากการทบทวนผลงานวิจัยที่ผานมา ยังไมมีแนวทางการรื้อถอนอาคารที่
ชัดเจน แมแตวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยไทยกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยจากการรื้อถอน
ไว แตก็ไมละเอียดพอ สวนขอมูลจากตางประเทศสวนใหญเปนการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน
เครื่องจักรเพื่อความสะดวกในการรื้อถอนมากกวาการใหความสําคัญทางดานวิธีการรื้อถอนโดยใช
แรงงานคนเปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

การศึกษากระบวนการรื้อถอนอาคาร 
 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาเพื่อใหทราบถึงการรื้อถอนที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน และสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการควบคุม ปญหาในการปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใชแรงงานคนเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดยใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณรวมกับการเก็บ
ขอมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานที่ร้ือถอน ซ่ึงสามารถแบงเปน 3 ประเด็นหลักไดแก 
การศึกษาลักษณะทั่วไปของการรื้อถอน การศึกษาลักษณะการดําเนินการรื้อถอน การศึกษาปญหา
การรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดถูกนําไปใชในการวิเคราะหแนวทางใน
การรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตอไป  
 
3.1 ลักษณะทั่วไปของโครงการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 
 

จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงการรื้อถอนอาคารโดยการสังเกต และการสัมภาษณผู
ที่มีสวนเกี่ยวของร้ือถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งไดแก ผูควบคุมงานรื้อถอน ผูรับเหมาที่ทํา
การรื้อถอน คนงานที่ปฏิบัติงานรื้อถอน รวบรวมขอมูลการรื้อถอนจากหนวยงานที่ทําการรื้อถอน
ทั้งหมด 20 หนวยงาน ซ่ึงมีขอมูลทั่วไปดังตอไปนี้ 

หนวยงานที่ 1 ตึกแถวบริเวณสามยาน โดยลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กบางสวน ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารพักอาศัย เหตุผลที่ทําการรื้อ
ถอนเนื่องจากเจาของตองการดัดแปลงอาคารใหใชประโยชนไดมากขึ้น โดยระยะเวลาที่ใชในการ
ร้ือถอน ประมาณ 1 เดือน  
 หนวยงานที่ 2 โรงภาพยนตรบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ ลักษณะของโครงการเปนการรื้อ
ถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเดิมเปนโรงหนัง เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องจากเจาของที่
ตองการรื้อโรงภาพยนตรแลวสรางตึกแถว ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอนประมาณ 3 เดือน  
 หนวยงานที่ 3 อาคารเรียนลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซ่ึงอาคารที่ทําการร้ือถอนเดิมเปนอาคารเรียนของคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสรางอาคารใหมที่ทันสมัยกวาเดิม ระยะเวลาที่ใชในการ
ร้ือถอนประมาณ 1 เดือน 
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หนวยงานที่ 4 รานอาหารเจาพระยา ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนรานอาหาร ที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสราง
อาคารใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 3 เดือน 

หนวยงานที่ 5 อาคารเรียน ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารเรียนของสถาบันเทคโนโลยี วิทยาเขตเทเวศน เหตุผลที่ทํา
การรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสรางอาคารใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 1 เดือน 

หนวยงานที่ 6 ตลาดนนทบุรี ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนตลาด เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสราง
ตลาดใหมใหใชประโยชนไดมากกวาเดิม และตลาดเดิมชํารุด ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน 
ประมาณ 1 เดือน 

หนวยงานที่ 7 โรงพยาบาลศิริราช ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนโรงพยาบาล เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจาก
ตองการสรางอาคารใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 3 เดือน 

หนวยงานที่ 8 อาคารสํานักงาน ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารโชวรูมเหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการ
สรางโรงแรม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 1 เดือน 

หนวยงานที่ 9 สะพานลอย ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนสะพานลอยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ่ึงเหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสรางสะพานใหม ระยะเวลาที่ใชในการ
ร้ือถอน ประมาณ 10 วัน 

หนวยงานที่ 10 บานพักอาศัยลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนบานพักอาศัย เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการ
สรางอาคารใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 10 วัน 

หนวยงานที่ 11 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะของ
โครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารทดลองเคมี เหตุผล
ที่ทําการรื้อถอนเนื่องจากเจาของที่ตองการปรับปรุงอาคาร ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 3 
เดือน 
 หนวยงานที่ 12 อาคารโรงพยาบาลมหิดล ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวอาคารเดิมเปนโรงพยาบาล เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องจากตองการสราง
อาคารหลังใหมที่ทันสมัยกวาเดิม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอนประมาณ 3 เดือน  
 หนวยงานที่ 13 โรงหนังพระโขนง ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมใชเปนโรงหนัง เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจาก
ตองการสรางเปนอพารตเมนต ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 1 เดือน 
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หนวยงานที่ 14 รานอาคารของกระทรวงพาณิชย ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารของกระทรวงพาณิชย ที่ทําการ
ร้ือถอนเนื่องมาจากตองการสรางอาคารใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 3 เดือน 

หนวยงานที่ 15 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนโรงอาหารของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เหตุผลที่ทําการรื้อ
ถอนเนื่องมาจากตองการเปลี่ยนแปลงบริเวณเดิมซึ่งเปนอาคารชั้นเดียวใหเปนอาคารเรียน ระยะเวลา
ที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 1 เดือน 

หนวยงานที่ 16 วัดไตรมิตร ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสรางอาคารสวดพระอภิธรรมใหม ระยะเวลาที่ใช
ในการรื้อถอน ประมาณ 1 เดือน 

หนวยงานที่ 17 อาคารบริเวณสุขุมวิท 64 ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนตึกแถวสองชั้น เหตุผลที่ทําการรื้อถอน
เนื่องมาจากตองการสรางอาคารใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 1 เดือน 

หนวยงานที่ 18 อาคารคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะของโครงการ
เปนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนคลังเก็บสารเคมี 
เหตุผลที่ทําการรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสรางอาคารหลังใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน 
ประมาณ 3 เดือน 

หนวยงานที่ 19 อาคารพาณิชย บริเวณซอยลาดพราว 32 ลักษณะของโครงการเปนการรื้อ
ถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารพาณิชยส่ีชั้น เหตุผลที่ทํา
การรื้อถอนเนื่องมาจากตองการสรางอาคารหลังใหม ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 1 
เดือน 

หนวยงานที่ 20 อาคารพาณิชย บริเวณแยกอโศก ลักษณะของโครงการเปนการรื้อถอน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงอาคารที่ทําการรื้อถอนเดิมเปนอาคารพาณิชยส่ีชั้นครึ่ง เหตุผลที่ทํา
การรื้อถอนเนื่องมาจากที่อาคารถกูการเวนคืน ระยะเวลาที่ใชในการรื้อถอน ประมาณ 3 เดือน 
 
3.2 ลักษณะการดําเนินการรื้อถอน 
 

จากการศึกษาลักษณะการดําเนินการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน
เปนหลัก ประกอบดวย 2 สวนไดแก ลําดับการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และการวิเคราะห
การรื้อถอนองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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3.2.1 ลําดับการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากการศึกษาพบวา วิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมี 2 วิธี ไดแก การลมอาคาร 

และการทุบอาคาร ซ่ึงผูที่ทําการรื้อถอนอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีขึ้นอยูกับความชํานาญ
ของผูทําการรื้อถอนและลักษณะของอาคารที่ทําการรื้อถอน ซ่ึงลําดับขั้นตอนการรื้อถอนสามารถ
แบงได 3 สวนคือ ขั้นตอนการสํารวจอาคารกอนการเสนอราคารื้อถอน ขั้นตอนการเตรียมการรื้อ
ถอน ขั้นตอนปฏิบัติการรื้อถอน และขั้นตอนการรื้อถอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1) ขั้นตอนการสํารวจอาคารกอนการเสนอราคารื้อถอน 
กอนการรื้อถอนผูทําการรื้อตองมีการสํารวจสถานที่ ซ่ึงการสํารวจสถานที่ร้ือถอนมีความ

คลายคลึงกับงานกอสราง กลาวคือ กอนที่ผูรับเหมาทําการเสนอราคากอสรางผูรับเหมาตองทําการ
สํารวจพื้นที่ เพื่อใชในการวางแผนเสนอราคาและวางแผนงานกอสราง ดังนั้นในกรณีของงานรื้อ
ถอน ผูที่ทําการรื้อถอนตองทําการสํารวจอาคารที่ทําการรื้อถอนกอนการเสนอราคารื้อถอน โดยมี
การตรวจสอบขอมูลดงัตอไปนี้ 

 
 การตรวจสอบอายุของโครงสราง 

Pledger (1977) กลาววาสิ่งที่ผูทําการรื้อถอนตองพิจารณาเปนอันดับแรกในการสํารวจ
บริเวณร้ือถอน คืออายุของโครงสราง ซ่ึงการสังเกตอายุของอาคารทําใหผูทําการรื้อถอนทราบถึง
ระดับความยากในการรื้อถอนอาคารในสวนที่เปนคอนกรีต ซ่ึงพบวาอาคารเกามากสามารถรื้อถอน
ไดงาย เนื่องจากคุณภาพของคอนกรีตในสมัยกอนไมดีเหมือนในปจจุบัน นอกจากนั้นการควบคุม
คุณภาพดานการกอสรางยังไมดี ดังนั้นการสกัดคอนกรีตจึงทําไดงายและเร็ว ซ่ึงตางจากกรณีที่ร้ือ
ถอนอาคารที่มีอายุไมมาก คอนกรีตที่ใชมีกําลังสูง ซ่ึงทําใหการรื้อถอนอาคารทําไดยากกวาและใช
แรงงานมากกวารวมไปถึงเวลาที่ใชในการรื้อถอนมากกวา นอกจากนั้นอายุของอาคารทําใหผูร้ือ
ถอนทราบถึงความปลอดภัยในการรื้อถอนโครงสราง กลาวคืออาคารที่มีอายุมากโครงสรางอาจไม
แข็งแรงพอที่รับน้ําหนักของตัวโครงสรางเองไดโดยไมมีการยึดร้ังจากโครงสรางชิ้นอื่น เมื่อผูทํา
การรื้อถอนทําการรื้อถอนองคอาคารองคอาคารชนิดหนึ่งออกมีผลทําใหองคอาคารอีกชนิดหนึ่งพัง
ลงมา  

นอกจากนี้อายุของอาคารสามารถทําใหผูทําการรื้อถอน สามารถประเมินคุณภาพของวัสดุ
ที่ร้ือได ซ่ึงพบวาอาคารที่มีอายุมาก เมื่อร้ือวัสดุออกมาแลวมีเปอรเซ็นตความเสียหายสูง 

 
 ลักษณะของโครงสรางที่ทําการรื้อถอน 

สวนในเรื่องของลักษณะของโครงสราง ผูทําการรื้อถอนจําเปนตองพิจารณาขนาดของ
โครงสรางในแตละองคอาคาร เพราะขนาดขององคอาคารมีผลตอการวางแผนการใชเครื่องจักรชวย
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ในการรื้อถอน กลาวคือ ถาองคอาคารมีขนาดใหญเกินกวาแรงงานเพียงอยางเดียวในรื้อถอนจึงมี
ความจําเปนตองใชเครื่องจักรเขามาชวยในการรื้อถอน ซ่ึงกรณีนี้มีผลทําใหคาใชจายในการรื้อถอน
เพิ่มขึ้น บางกรณีเมื่อตรวจสอบลักษณะของโครงสรางอาจพบโครงสรางที่มีลักษณะตางจากที่ทํา
การรื้อถอนมากอน ซ่ึงผูทําการรื้อถอนตองมีการวางแผนการรื้อถอนรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ
นั่งรานเพิ่มเพื่อใหเกิดความปลอดภัย หรือบางกรณีอาจพบวาโครงสรางที่ไมแข็งแรง มีผลทําใหผูทํา
การรื้อถอนตองออกแบบระบบปองกันในสวนที่ไมแข็งแรงเปนพิเศษ 

นอกจากนั้นผูทําการรื้อถอนใชการพิจารณาลักษณะของโครงสรางเพื่อทําการประมาณ
จํานวนและขนาดของเหล็กเสริม เนื่องจากเจาของอาคารอาคารที่ร้ือถอนไมไดใหแบบอาคาร อัน
เนื่องมาจากอาคารเกาไมมีการเก็บแบบกอสรางไวหรือเนื่องจากเหตุผลอ่ืน ทําใหผูทําการรื้อถอน
ตองทําการประมาณจํานวนและขนาดของเหล็กเสริมจากลักษณะของอาคาร ดังนั้นการประมาณ
ราคาโดยไมไดสํารวจอาคารที่ทําการรื้อถอนมีผลทําใหการประมาณราคาคาร้ือถอนอาคารเกิดความ
ผิดพลาด  

จากขอมูลขางตนเห็นไดวา การตรวจสอบอายุและลักษณะของอาคารที่ทําการรื้อถอน เปน
ความจําเปนอันดับแรกที่ผูทําการรื้อถอนตองพิจารณาในการไปสํารวจอาคารกอนที่ผูทําการรื้อถอน
เสนอราคาคารื้อถอนอาคาร 

 
 การตรวจสอบตนไมที่อยูในบริเวณที่ไดรับผลกระทบตอการรื้อถอน 

จากการสอบถามผูทําการรื้อถอนพบขอโตแยงระหวางผูทําการรื้อถอนอาคารกับทาง
เจาของอาคารในเรื่องเกี่ยวกับการตัดตนไมภายในบริเวณที่ทําการรื้อถอน ซ่ึงเกิดจากการที่เจาของ
อาคารตองการเก็บรักษาตนไมไว แตไมไดแจงใหทางผูทําการรื้อถอนทราบกอนที่มีการรื้อถอน 
และเปนความผิดของทางผูทําการรื้อถอนในขั้นตอนการสํารวจอาคารกอนการเสนอราคา ซ่ึงผูทํา
การร้ือถอนไมสอบถามเจาของในเรื่องของตนไมที่มีผลกระทบตอการรื้อถอนใหชัดเจน เมื่อผูทํา
การรื้อถอนตัดตนไมไป จึงเกิดความขัดแยงขึ้น ดังนั้นเพื่อปองกันความขัดแยง ผูทําการรื้อถอนตอง
แจงใหทางเจาของอาคารทราบถึงความจําเปนที่ตองตัดตนไมที่ขวาง แตถาเจาของตองการเก็บ
ตนไมผูทําการรื้อถอนตองออกแบบรั้วปองกันตนไม หรือถาผูทําการการรื้อถอนพิจารณาวาไม
สามารถหลีกเล่ียงความเสียหายที่เกิดกับตนไมได ผูทําการรื้อถอนจําเปนตองขนยายตนไมออกไป
นอกพื้นที่ร้ือถอนกอน หลังจากที่การรื้อถอนเสร็จสิ้นแลว ผูทําการรื้อถอนจึงนําตนไมที่ยายออก
กลับมาปลูกไวตามเดิมดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซ่ึงวิธีนี้ผูทําการรื้อถอนตองอาศัยผูที่มีความรูทางดาน
ตนไมเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นคาใชจายในสวนนี้ผูทําการรื้อถอนตองนําไปใชในการเสนอราคาคาร้ือ
ถอนดวย 
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รูปที่ 3.1 แนวทางการทําขอตกลงในกรณมีีตนไมในบริเวณที่ทําการรื้อถอน 
 

 การตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
การทําการรื้อถอนมีความเปนไปไดสูงที่กระทบตออาคารขางเคียง ผูทําการรื้อถอนจึงตอง

ทําการตรวจแนวเขตที่ดินกอนทําการรื้อ เพื่อวางแผนการสรางรั้วปองกันโดยรอบบริเวณไดรวมถึง
การออกแบบกันชอนกันวัสดุจากการรื้อถอนไมใหกันชอนล้ําเขาไปในเขตอาคารซึ่งการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินนี้เปนการลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น การทราบแนวเขตที่ดินทําใหผูทําการรื้อ
ถอนสามารถวางแผนการกองเศษวัสดุจากการรื้อถอน จากการสังเกตการณร้ือถอนอาคารพบวาการ
จัดวางเศษวัสดุจากการรื้อถอนโดยไมมีการวางแผน ทําใหเศษจากการรื้อถอนกีดขวางการทํางานจน
ตองมีการยายเศษวัสดุหลายครั้ง นอกจากนั้นการสํารวจแนวเขตที่ดินทําใหผูทําการร้ือถอนสามารถ
วางแผนการสรางที่พักชั่วคราวใหคนงาน 

 
 การตรวจสอบสาธารณูปโภค 

จากการสัมภาษณผูทําการรื้อถอนพบวา การร้ือถอนมีโอกาสกระทบตอสาธารณูปโภคซึ่ง
ทําใหผูทําการรื้อถอนเกิดปญหากับเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากการรื้อถอนแลวทําใหสาธารณูปโภค
เกิดความเสียหาย ดังนั้นขณะที่ทําการสํารวจอาคารผูทําการรื้อถอนตองตรวจสอบแนวการวางของ
เสาไฟฟาแรงสูง เพราะถาแนวการเดินของสายไฟฟาแรงสูงอยูใกลอาคาร อาจรื้อถอนโดนแนวสาย
ไฟฟาแรงสูง ดังนั้นในขณะที่ผูทําการรื้อถอนมาสํารวจอาคารควรสังเกตวาถาแนวสายไฟฟาแรงสูง
อยูใกลอาคาร ผูทําการรื้อถอนตองแจงกับทางเจาหนาที่การไฟฟา เพื่อหาวิธีการปองกันรวมกับทาง
ผูร้ือถอน นอกจากเสาไฟฟาแรงสูงแลวผูทําการรื้อถอนควรสังเกตแนวสาธารณูปโภคอื่นดวย ซ่ึง
ไดแก น้ําประปา สายโทรศัพท รางระบายน้ํา ทอน้ําทิ้ง ซ่ึงผูทําการรื้อถอนตองตรวจสอบแนวของ

ตนไม ขอตกลง 

คงสภาพ 

ทําการตัด 

ปองกัน 

ขนยายออกชั่วคราว 
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สาธารณูปโภคเหลานี้ในขั้นตอนการสํารวจอาคาร เพื่อหาแนวทางการปองกันความเสียหายของ
สาธารณูปโภคที่เกิดจากการรื้อถอน แลวเศษวัสดุหรือเครื่องมือจากการทํางานทําใหเกิดความ
เสียหาย จากการสํารวจพบสาเหตุที่ทําใหสาธารณูปโภคไดรับความเสียหายดังแสดงในรูปที่ 3.2 ซ่ึง
ความเสียหายเกิดจากการที่สาธารณูปโภคโดนกระแทกหรือวัสดุจากการรื้อถอนตกลงมาถูกแนว
ทางผานของสาธารณูปโภคจนเกิดความเสียหาย นอกจากนั้นปญหาที่พบคือ ผูทําการรื้อถอนไม
ทราบแนวการผานของสาธารณูปโภค จึงไดนําวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนไปกองทับแนวของ
สาธารณูปโภค ดังนั้นน้ําหนักจากกองวัสดุทําใหสาธารณูปโภคที่อยูใตดินเกิดการแตกหัก 
นอกจากนั้นกรณีเศษวัสดุจากการรื้อถอนตกไปกีดขวางรางระบายน้ําสาธารณะ จนทําใหรางระบาย
น้ําสาธารณะเสียหาย 

 
รูปที่ 3.2 สาเหตุความเสียหายของสาธารณูปโภคอันเกดิจากการรื้อถอน 

 
 การตรวจสอบและลงรายการชนิดของเศษวัสดุที่ทําการรื้อถอน 

จากการสัมภาษณผูทําการรื้อถอนพบปญหาความขัดแยงระหวางเจาของอาคารกับผูทําการ
ร้ือถอน เร่ืองสิทธิในการเปนเจาของวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน ซ่ึงในขั้นตอนการสํารวจทางผูทําการ
ร้ือถอนตองสอบถามกับทางเจาของงานใหแนชัดวาวัสดุจากการรื้อถอนชนิดใดเปนสิทธิของผูร้ือ
ถอน ซ่ึงจากการสอบถามพบวาเกิดกรณีที่ผูทําการรื้อถอนไดทําการรื้อวัสดุออกมาแลว แตทาง
เจาของตองการวัสดุชนิดนั้น ทําใหผูทําการรื้อถอนไมสามารถขนวัสดุที่ร้ือออกจากหนวยงานรื้อ
ถอนได มีผลทําใหวัสดุที่ร้ือมากองไวแลวนั้นกีดขวางการทํางาน ซ่ึงกวาทั้งสองฝายตกลงกันไดตอง
ใชเวลานาน ดังนั้นผูทําการรื้อถอนจึงตองหาทางปองกันปญหาในสวนนี้ โดยทําการสอบถามทาง
เจาของใหชัดเจนและควรระบุไวในสัญญาเพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ผูทําการ

สายไฟฟาแรงสูง 

ทอน้ําประปา 

สายโทรศัพท 

รางระบายน้ํา 

ทอน้ําทิ้ง 

สาธารณูปโภค 

กระแทก 

น้ําหนักกดทับ 

การรบกวน 

การกีดขวาง 

สาเหตุเกิดจาก 
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ร้ือถอนควรทํารายการตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนใหเปน Bill of Quantity ของงาน
ร้ือถอน ทําใหผูทําการรื้อถอนทราบปริมาณวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน สงผลใหผูทําการรื้อถอน
สามารถวางแผนในการกองวัสดุและวางแผนในการขนยายเศษวัสดุ รวมทั้งเปนการปองกันการสูญ
หายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางรื้อถอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sung (2006) 
 

 การตรวจสอบโครงสรางที่ถูกร้ือถอนมากอน 
จากการสัมภาษณผูควบคุมงานรื้อถอนไดทราบหลักเกณฑในการพิจารณาอาคารที่มีการรื้อ

ถอนบางสวนของอาคารมากอน ซ่ึงผูทําการรื้อถอนตองระมัดระวังในมากขึ้น เนื่องจากโอกาสใน
การเกิดอันตรายมีเพิ่มขึ้นกวาโครงสรางปกติ ดังนั้นขณะที่ผูทําการรื้อถอนมาสํารวจอาคารเพื่อทํา
การร้ือถอนตองทําการตรวจหาความเสียหายของอาคาร ถาพบวาอาคารมีความเสียหายหรือเคยถูก
ร้ือถอนมากอน ผูทําการรื้อถอนตองตรวจสอบวาที่ร้ือถอนไปกอนหนามีความสอดคลองกับแนว
ทางการทํางานของผูทําการรื้อถอน เพราะถาไมสอดคลองกับแนวทางการทํางาน ผูทําการรื้อถอน
ตองวางแผนการรื้อถอนใหมแลวอาจตองเสียคาใชจายในการปองกันเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผูทําการ
ร้ือถอนตองตรวจสอบความปลอดภัยของที่ร้ือถอนคางไว ซ่ึงถาพบวาโครงสรางไมมีความเสถียร 
ผูทําการรื้อถอนอาจตองพิจารณาเสริมความแข็งแรงของโครงสรางกอนการรื้อถอนหรืออาจตองใช
เครื่องจักรเขามาชวยเพื่อความปลอดภัย ซ่ึงทั้งหมดที่มีผลตอคาใชจายของผูทําการรื้อถอนที่เพิ่มขึ้น 
ซ่ึงผูทําการรื้อถอนตองใชในการเสนอราคารื้อถอนตอไป 
 

 การตรวจสอบขนาดและตําแหนงของบอน้ําหรือถังเก็บน้ําใตดิน 
จากการสัมภาษณผูทําการรื้อถอนพบวาการที่มีบอน้ําหรือถังเก็บน้ําใตดินอยูในบริเวณที่ทํา

การร้ือถอนทําใหมีโอกาสเกิดการอันตรายตอทั้งคนทํางานและเครื่องจักรที่ใชในการขนยายเศษ
วัสดุจากการรื้อถอน เพราะมีกรณีตัวอยางรถบรรทุกขนเศษคอนกรีตเขาไปทํางานบริเวณที่มีถังเก็บ
น้ําใตดินทําใหฝาบอเกิดการแตกจนทําใหรถบรรทุกเศษคอนกรีตตกลงไปทางดานลาง ดังนั้นใน
ขั้นตอนการสํารวจกอนที่ทําการรื้อถอนตองสังเกตหรือสอบถามทางเจาของอาคารถึงตําแหนงของ
บอน้ําใตดินหรือถังเก็บน้ําใตดิน ซ่ึงถาเปนบอเก็บน้ําใตดินพบวาบริเวณดานบนของบอไมสามารถ
รับน้ําหนักบรรทุกได ดังนั้นผูทําการรื้อถอนตองลอมเขตปองกันเอาไว ถาเปนถังเก็บน้ําใตดินใหทํา
การขนยายออกภายนอก โดยไดรับคําแนะนําวาขณะที่ขนถังเก็บน้ําออกใหใสน้ําไวในถังไมนอย

กวา ¾ ของถัง เพราะแรงดันน้ําชวยปองกันการแตกของถัง 

 
 การตรวจสอบประวัติของอาคารที่ทําการรื้อถอน 

จากการสัมภาษณพบกรณีปญหาที่ผูทําการรื้อถอนไมทราบวาอาคารที่ทําการรื้อถอนใชเก็บ
สารเคมี เมื่อคนงานทําการรื้อถอนไปโดยขวดสารเคมีจนแตกสงผลใหคนงานไดรับอันตรายจาก
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สารเคมี ดังนั้นในการสํารวจหนวยงานของผูทําการรื้อถอนควรสอบถามทางเจาของอาคารวาอาคาร
ดังกลาวเคยใชประโยชนใดมากอน 
 

 การสํารวจหาแนวทางการปดถนนหรือเบี่ยงถนน 
ในการสัมภาษณผูควบคุมงานพบวาอาคารที่ทําการรื้อถอนบางแหงมีความจําเปนตองทํา

การปดถนนชั่วคราว เนื่องจากบริเวณที่ทําการรื้อถอนอาจไมสามารถปองกันการกระเด็นของเศษ
จากการรื้อถอนได เพราะอาคารดังกลาวอยูติดกับถนนจนไมสามารถสรางรั้วและกันชอนปองกนัได 
ซ่ึงผูทําการรื้อถอนมีความจําเปนตองทําเรื่องขออนุญาตปดเสนทางการเดินรถบางสวนและทํา
เสนทางเบี่ยงชั่วคราว ซ่ึงขั้นตอนการขอปดเสนทางตองมีการทําเรื่องขออนุมัติจากหนวยงานที่
รับผิดชอบ ซ่ึงผูทําการรื้อถอนตองใชเวลาและคาใชจายเพิ่มขึ้นจากที่วางแผน ดังนั้นผูทําการรื้อถอน
สามารถเตรียมการในเรื่องนี้ไดจากการสํารวจอาคารที่ทําการรื้อถอนแลวแจงใหทางเจาของอาคาร
ไดดําเนินการขออนุญาติปดเสนทางชั่วคราวตอไป 
 

 การหาแนวทางการปองกันเสียง ฝุน และส่ิงรบกวนอื่น 
จากการไปสํารวจพบวาในขณะที่ทําการรื้อถอนเกิดเสียงดังและฝุนจากการสกัดคอนกรีต 

ซ่ึงรบกวนผูที่อาศัยอยูใกลสถานที่ร้ือถอนรวมถึงผูคนที่ผานไปมา จนเกิดการรองเรียนกับทาง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สงผลใหตองหยุดการรื้อถอนไปจนกวาทางผูทําการรื้อถอนสามารถหา
แนวทางปองกันได จากการสัมภาษณพบวาฝุนที่เกิดจากการสกัดโดยการยอยมีปริมาณการฟุง
กระจายของฝุนนอย แตถาเปนฝุนที่เกิดจากการดึงชิ้นสวนของอาคารใหลมพบวามีปริมาณมาก ซ่ึง
แนวทางการปองกันที่พบคือการใชระบบน้ําชั่วคราวฉีดน้ําขณะที่ทําการสกัดคอนกรีต ซ่ึงสามารถ
ชวยลดปริมาณฝุน แตจากการสังเกตของผูวิจัยพบวาผูทําการรื้อถอนไมไดเตรียมระบบน้ําในการฉีด
ปองกันฝุน ทําใหปริมาณที่ใชมีไมพอ นอกจากนั้นมีการใชน้ําชวยลดฝุนตอเมื่อมีการรองเรยีนจาก
อาคารขางเคียงเทานั้น ดังนั้นผูทําการรื้อถอนควรเตรียมการปองกันการเกิดเสียงดังและฝุน ไวตั้งแต
ขั้นตอนการไปสํารวจอาคาร 

  
 การกําหนดแนวรั้วช่ัวคราวรอบบริเวณที่ทําการรื้อถอน 

จากการสัมภาษณผูทําการรื้อถอนพบวา ในการรื้อถอนตองทําแนวรั้วช่ัวคราวโดยรอบ
บริเวณ เพื่อปองกันคนที่ไมเกี่ยวของกับการรื้อถอนเขามาในบริเวณขณะที่การรื้อถอนดําเนินอยู จน
อาจไดรับอันตราย นอกจากนั้นการลอมรั้วเปนการปองกันการสูญหายของวัสดุร้ือลงมาแลวเก็บไว
เพื่อรอขนออกภายนอกหนวยงาน 
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2)  ขั้นตอนการเตรียมงานรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากการสํารวจขั้นตอนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักใน

ประเทศไทย พบวามีขั้นตอนการเตรียมงานดังตอไปนี้  
1. ผูร้ือถอนทําการลอมร้ัวโดยรอบบริเวณที่ทําการรื้อถอน เพื่อปองกันบุคคลที่ไมมีสวน

เกี่ยวของกับการรื้อถอนเขามาภายในหนวยงานและเปนการกําหนดแนวเขตอันตรายหรือกําหนด
ขอบเขตในการรื้อถอน โดยผูรับเหมาตองแสดงปายบอกถงึเขตอันตราย รวมทั้งบอกถึงกลุมบุคคลที่
เปนผูรับผิดชอบในงานรื้อถอน 

2. ผูร้ือถอนทําการติดตั้งแผงกั้นวัสดุตกหลนรอบอาคาร เพื่อปองกันเศษคอนกรีตที่เกิดจาก
การรื้อถอนตกหลนลงดานลาง 

3. ทําการคลุมอาคารเพื่อปองกันเศษวัสดุและฝุนละอองจากการรื้อถอนรบกวนบริเวณที่อยู
ขางเคียงโดยใชตาขายพลาสติกชนิดที่มีความหนาแนนสูง ทนทางตอสารเคมีและการฉีกขาด ซ่ึง
วิธีการติดตั้งตาขายกันทําไดโดยเย็บตาขายพลาสติกแตละมวนเขาดวยกัน แลวนําไปคลุมตั้งแตช้ัน
บนสุดใหรอบอาคาร  

4. ทําการยกเลิกระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา รวมทั้งทําการติดตั้งระบบไฟฟาและ
น้ําประปาชั่วคราวเพื่อใชในการรื้อถอน นอกจากนี้ตองติดไฟฟาใหแสงสวางตามบริเวณที่ทํางาน
และเสนทางเขาออกภายในหนวยงานรื้อถอน เตรียมระบบน้ําประปาเพื่อใชในการดับเพลิงตามจุด
ตางๆภายในชั้นใหทั่วถึง เปนการปองกันกรณีมีเหตุฉุกเฉินและใชในการลดฝุนจากการรื้อถอน 

5. กําหนดเสนทางเขาออกของผูปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการเขาไปในพื้นที่ที่กําลังร้ือถอน 
จนอาจเกิดอันตรายขึ้นได รวมทั้งกําหนดเสนทางการเขาออกของรถขนเศษวัสดุดวย เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการทํางานและไมกีดขวางการปฏิบัติงานรื้อถอน 

6. ทําการตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการรื้อถอนใหเรียบรอย โดยการตรวจเช็คสภาพของ
อุปกรณใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 

 
3)  ขั้นตอนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1. ทําการขนยายเฟอรนิเจอร สุขภัณฑและวัสดุอุปกรณภายในอาคารออก เพื่อใหการ

ทํางานสะดวกไมขวางการรื้อถอน ซ่ึงถาอาคารมีลิฟต ใหทําการรื้อลิฟตออก หลังจากนั้นใชชอง
ลิฟตเพื่อใชในการลําเลียงเศษวัสดุที่ร้ือลงชั้นลาง 

2. ทําการรื้อถอนวัสดุที่แขวนภายนอกอาคาร พรอมทั้งขนยายออกนอกหนวยงาน 
3. ทําการรื้อถอนสวนตกแตงภายในอาคาร เชน ประตู หนาตาง ฝาเพดาน พรอมขนยาย

ออก 
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4. หลังจากการรื้อถอนสวนตกแตภายในอาคารจนเหลือแตสวนโครงสรางแลว ใหทําการ
ร้ือวัสดุมุงหลังคาและโครงหลังคาออก พรอมทั้งขนยายวัสดุมุงหลังคา และเหล็กโครงหลังคาลงสู
ดานลาง ทําการกองเก็บใหเรียบรอยพรอมที่ลําเลียงขี้นรถขนออกจากหนวยงานรื้อถอน 

5. ทําการรื้อครีบภายนอกและกันสาดภายนอก โดยใหเหลือคานและเหล็กพื้นไว 
6. ทําการรื้อถอนผนังภายในทั้งหมด โดยลําเลียงเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงทางชองลิฟต

อยางสม่ําเสมอ อยากองเศษวัสดุจากการรื้อถอนไว เพราะอาคารอาจเกิดความวิบัติได ถาในกรณีที่
อาคารไมมีชองลิฟตอาจตองทําการเจาะพื้นบางสวนเพื่อใชในการลําเลียงเศษวัสดุจากการรื้อถอน 

7. ในกรณีที่เปนอาคารซึ่งมีดาดฟาใหทําการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสวนบนสุด
กอน แลวทําการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่รองรับพื้นชั้นดาดฟาและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช้ันถัดลงมาตามลําดับ โดยทําการขนยายเศษวัสดุลงทางชองลิฟต 
 
3.3 วิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

จากการศึกษาการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก พบวาผูร้ือ
ถอนมีวิธีการรื้อถอนองคประกอบตางๆของอาคารที่แตกตางกัน ซ่ึงสงผลใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตละรายมีความแตกตางกันไป จากการศึกษาและรวบรวมวิธีการรื้อถอนอาคารโดยแยกตาม
องคประกอบของอาคาร ซ่ึงมีทั้งหมด 9 ประเภทขององคอาคาร ไดแก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังภายใน บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคา 
วัสดุมุงหลังคา ฝาเพดาน และผนังภายนอก ซ่ึงรายละเอียดของการรื้อถอนองคอาคารแตละประเภท
สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
3.3.1 การรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 

 จากการสํารวจวิธีการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พบวามีอยูหลายวิธีซ่ึงผูทําการรื้อถอน
ตองทําการรื้อองคอาคารที่มีน้ําหนักที่กระทําบนเสาออกใหหมดกอนทําการรื้อถอนเสา เนื่องจาก
เสาทําหนาที่รับแรงอัดตามแนวแกนในแนวดิ่ง เม่ือนําน้ําหนักที่กระทํากับเสาดานบนออกจนเหลือ
แตน้ําหนักของตัวเสาเอง ซ่ึงสงผลใหเกิดความปลอดภัยในการรื้อถอนดังแสดงในรูปที่ 3.3  
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รูปที่ 3.3 การรื้อองคอาคารสวนที่ถายน้ําหนักลงเสากอนทําการรื้อถอนเสา 

 
นอกจากนี้ยังเปนการปองกันแรงที่มากระทําตอเสาในลักษณะเยื้องศูนย ซ่ึงแรงนี้ทําใหเกิด

แรงดัดมากระทํากับเสา ซ่ึงอาจทําใหเสาลมลงมาได จากการสอบถามพบวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก
กรณีที่เสาไดรับแรงดัดจากคานที่อยูดานบนทําใหเสาลมลง 

จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน
ออกเปน 3 วิธี ซ่ึงแตละวิธีมีขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้  

 
 การรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 1  

 เปนการรื้อถอนโดยทําการสกัดแบงเสาออกเปนชวงแลวทําการตัดเหล็กเสริมเสาออกซึ่งมี
ขั้นตอนการรื้อถอนดังแสดงในรูปที่ 3.4 

โดยแตละทอนคอนกรีตหางกันประมาณ 30 เซนติเมตร หลังจากนั้นทําการตัดเหล็กเสริม
เสาในสวนที่สกัด โดยเริ่มจากดานบนของเสาลงมาทางดานลาง ในกรณีที่เสามีความสูงมาก ผูทํา
การรื้อถอนจําเปนตองทํานั่งรานเพื่อข้ึนไปสกัดและตัดกอนคอนกรีต 
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รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการสกดัเสาออกเปนทอน 
 

รื้อถอนองคอาคารอื่น
ที่อยูดานบนเสาออก 

ทําการสกัดแบงเสา
ออกเปนทอน 

ทําการตัดเสาคอนกรีต
ที่สกัดไว แลวลําเลียง

ลงดานลาง 

 

ทําการสกัดเสา
คอนกรีตชวงตอไป 

ทําการตัดเสาคอนกรีต
ทอนถัดไปจนหมด 
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 การรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 2  
 ทําการรื้อถอนโดยการสกัดที่โคนเสา ซ่ึงมีขั้นตอนการรื้อถอนดังแสดงในรูปที่ 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการลมเสา 
 

จากการสํารวจพบวาการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีลมเสา เร่ิมจากการสกัดทางดาน
โคนของเสาในดานที่อยูตรงขามกับทิศทางที่ตองการใหเสาลม หลังจากนั้นทําการตัดเหล็กเสริมเสา
แลวจึงลมเสา ดังแสดงในรูปที่ 3.6 

 

รื้อถอนองคอาคารอื่น
ที่อยูดานบนเสาออก 

 

สกัดคอนกรีตบริเวณ
โคนเสา 

ดังแสดงในรูปที่ 3.6 

ตัดเหล็กบริเวณโคน
เสาใหขาดบางสวน 

ดึงเสาใหลมลง 
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รูปที่ 3.6 การรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการสกัดคอนกรีตทีโ่คนเสา 
 

 การรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3  
วิธีการสกัดเสาคอนกรีตทั้งหมดโดยทําการสกัดคอนกรีตเสาออกทั้งหมดใหเหลือเพียงแต

เหล็กเสริมเสา ซ่ึงเริ่มจาการสกัดเสาดานบนลงมาทางดานลาง หลังจากนั้นทําการตัดเหล็กเสริม
หลังจากที่สกัดคอนกรีตจนหมดดังแสดงในรูปที่ 3.7 และขั้นตอนการรื้อถอนแสดงในรูปที่ 3.8 
 

 
รูปที่ 3.7 เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสกัดคอนกรีตออกหมดเหลือแตเหล็กเสริม 
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รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการสกัดคอนกรีตเสาออกทั้งหมด 
 

ทําการสกัดคอนกรีต
เสา โดยเริ่มทาง
ดานบนของเสา 

ทําการตัดเหล็กเสริม
ออก 

ทําการสกัดคอนกรีต
เสาใหเหลือเพียงเหล็ก

เสริมไว 

สกัดคอนกรีตเสาจาก
ดานบนลงมาดานลาง 

รื้อถอนองคอาคารอื่น
ที่อยูดานบนเสาออก 
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3.3.2 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 
จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน

ออกเปน 6 วิธี ซ่ึงแตละวิธีมีขั้นตอนของการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 
 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 1  

เปนการรื้อถอนโดยเริ่มทําการสกัดพื้นคอนกรีตจากที่มุมทั้งสองขางไปหามุมที่เหลือ ซ่ึง
ขั้นตอนการรื้อถอนแสดงในรูปที่ 3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มทําการรื้อถอนพ้ืนที่มุมทั้งสอง 

ตัดเหล็กเสริมที่พ้ืน 

A B 

C D 

A B 

C D 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนพื้นออก 

A B 

C D 

A B 

C 

 

สกัดพื้นจากจุด Bไปจุด 
D และจากจุด C ไป A 

เริ่มทําการสกัดพื้น 
จากจุด B และC 

D 
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วิธีการนี้เร่ิมจากการสกัดพื้นที่มุม B และมุม C แลวทําการการสกัดพื้นโดยการสกัดแบบเดิน
ถอยหลัง ผูที่ทําการรื้อถอนที่มุม B ทําการสกัดพื้นจนมาสิ้นสุดที่มุม D สวนผูที่ทําการสกัดโดยการ
เร่ิมที่มุม C ทําการสกัดจนมาสิ้นสุดที่มุม A 
 

 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสรมิเหล็กวิธีที่ 2  
 เปนการรื้อถอนพื้นโดยผูที่ทําการรื้อถอนยืนเรียงหนากระดานแลวทําการสกัดพื้นไปพรอม
กัน จากดานหนึ่งของพื้นไปยังอีกดานหนึ่งของพื้นดังแสดงในรูปที่ 3.10 และรูปที่ 3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มที่ดานใดดานหนึ่งของพื้น 

เริ่มทําการสกัดพื้น 
จากดาน AB 

B A 

D C 

สกัดพื้นแบบถอย
หลังจากดาน AB ไป 

ดาน CD 

B A 

D C 

การนําน้ําหนักที่อยู
ดานบนพื้นออก 

B A 

D C 

ตัดเหล็กเสริมพื้นออก 

B A 

D C 
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จากรูปที่ 3.10 ผูทําการรื้อถอนพื้นทําการสกัดโดยยืนหันหนาเขาหาแนว AB แลวสกัดโดย
การเดินถอยหลังไปจนถึงแนว CD  
 

 

รูปที่ 3.11 การสกัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตที่ดานดานหนึ่งของพื้น 
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 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3  
 เปนการรื้อถอนโดยเริ่มจากการสกัดเจาะพื้นเปนชองตรงกึ่งกลาง จากนั้นจึงทําการสกัดจน
ไปถึงแนวคานในแตละดาน ซ่ึงมีขั้นตอนการรื้อถอนดังแสดงในรูปที่ 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.12 ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตตรงกลางพื้น 
 
 
 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนพื้นออก 

B A 

D C 

ตัดเหล็กเสริมที่พ้ืน 

B A 

D C 

ทําการสกัดพื้นโดยเริ่ม
จากกึ่งกลางพื้น 

B A 

D C 

สกัดพื้นจากกึ่งกลาง
ออกไปพรอมกันทั้ง 4 

ดาน 

B A 

D C 



 32 

 วิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 4  
เปนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดพื้นจากมุมใดมุมหนึ่งของพื้นไปยังมุม

อ่ืนๆโดยทําการสกัดคอนกรีตออกจนหมด ซ่ึงมีขั้นตอนการรื้อถอนดังแสดงในรูปที่ 3.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.13 ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตจากมุมพืน้ 
 
 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนพื้นออก 

B A 

D C 

ตัดเหล็กเสริมที่พ้ืน 

B A 

D C 

A 

C 

B 

D 

สกัดพื้นโดยเริ่มจาก
มุม A 

A 

C 

B 

D 

สกัดพื้นจากมุม A ไป
ยังมุม B , C และ D 
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 จากรูปที่ 3.13-3.14 ผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการสกัดพื้นโดยเร่ิมจากมุม A แลวทําการสกัด
ออกไปในแนวรัศมี จนกระทั้งพื้นสกัดคอนกรีตพื้นออกหมด 
 

 
รูปที่ 3.14 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกดัคอนกรีตที่มมุพื้น 

 
 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 5  

 เร่ิมทําการสกัดพื้นคอนกรีตจากแนวกึ่งกลาง โดยทําการแบงพื้นออกเปนสองสวนในแนว
กึ่งกลางพื้นดังแสดงในรูป 3.15 
 

 
รูปที่ 3.15 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทําการแบงพื้นออกเปนสองสวน 

 
ผูทําการรื้อถอนเร่ิมทําการแบงพื้นออกเปนสองสวนเทากัน จากนั้นทําการสกัดจากแนวที่

แบงไวจนกระทั้งสกัดคอนกรีตที่พื้นจนหมด ซ่ึงมีขั้นตอนการรื้อถอนดังแสดงในรูปที่ 3.16 
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รูปที่ 3.16 ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตจากการแบงพื้น

ออกเปนสองสวน 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนพื้นออก 

B A 

D C 

B A 

D C 

สกัดพื้นโดยเริ่มจาก
การสกัดแบงพื้น
ออกเปนสองสวน 

B A 

D C 

สกัดพื้นออกไปทั้ง
สองดานจากแนว

กึ่งกลาง 

B A 

D C 

สกัดพื้นไปจนถึงดาน 
AB และดาน CD 

ตัดเหล็กเสริมที่พ้ืน 

B A 

D C 
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 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 6  
 การรื้อถอนพื้นวิธีนี้ผูทําการรื้อถอนพื้นเริ่มทําการสกัดพื้นในแนวคานโดยรอบ ดังแสดงใน
รูป 3.17 หลังจากนั้นทําการตัดเหล็กเสริมออกแลวปลอยใหพื้นหลนลงดานลางดังแสดงในรูป 3.18 
 

 
รูปที่ 3.17 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสกดัคอนกรีตโดยรอบ 

 

 
รูปที่ 3.18 คนงานกําลังตัดเหล็กเสริมพื้นที่สกัดคอนกรตีโดยรอบ 

 
ในรูปที่ 3.19 ไดแสดงขั้นตอนการรื้อถอนพื้นโดยทําการสกัดพื้นตามแนวคาน เร่ิมตนสกัด

ที่ A สกัดไปตามแนวคานจนไปถึง B แลวสกัดตอไปถึง C และ D ทําการสกัดจนรอบพื้นแลวทํา
การตัดเหล็กเสริมออก 
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รูปที่ 3.19 ขั้นตอนการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตโดยรอบ 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนพื้นออก 

B A 

D C 

B A 

D C 

เริ่มสกัดพื้นจากมุม A 
ไปยังมุม B 

B A 

D C 

จากนั้นสกัดจากมุม B 
ไปมุม D 

B A 

D C 

จากนั้นสกัดจากมุม D 
ไปยังมุม  C 

B A 

D C 

จากนั้นสกัดพื้นจาก 
มุม C ไปสิ้นสุดที่

จุดเริ่มตน 

B A 

D C 

ตัดเหล็กเสริมที่พ้ืน
โดยรอบ 
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3.3.3 การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 
จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กออกเปน 4 วิธี ซ่ึง

แตละวิธีมีขั้นตอนของการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 
 การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 1  

เปนการรื้อถอนโดยทําการสกัดที่ปลายคานทั้งสองขางแลวจึงทําการตัดเหล็กเสริมออกทีละ
ดาน โดยใหคานหลนลงบนพื้น ดังแสดงในรูปที่ 3.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.20 ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยการตดัปลายคานทั้งสองขาง 

ทําการตัดเหล็กเสริม
ดานที่เหลือ 

สกัดคอนกรีตที่ปลาย
ทั้งสองขาง 

ทําการตัดเหล็กดานใด
ดานหนึ่งของคาน 

นําน้ําหนักที่อยูบน
คานออก 
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รูปที่ 3.21 คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สกัดปลายคานทั้งสองดาน 

 

 
รูปที่ 3.22 คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดเหล็กที่ปลายดานหนึ่ง 

 
โดยผูร้ือถอนทําการสกัดและตัดปลายคานทีละขางดังแสดงในรูปที่ 3.21 และรูปที่ 3.22 

พบวาผูร้ือถอนทําการสกัดคานที่ปลายคานทั้งสองขาง แลวจึงทําการตัดเหล็กโดยเริ่มที่ปลายทาง
ดานซายมือของรูปกอน หลังจากนั้นตัดเหล็กคานทางดานขวามือโดยปลอยใหคานที่ตัดหลนลงพื้น 
 

 การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 2  
 ทําการรื้อถอนโดยการตัดคานที่ชวงกลางของคานกอน แลวจึงตัดคานที่ปลายคานแสดงใน
รูปที่ 3.23 

ผูทําการรื้อถอนคาน เร่ิมจากการตัดคานที่ประมาณแนวกึ่งกลางคาน หลังจากนั้นทําการ
สกัดคานที่ปลายทั้งสองขางแลวทําการตัดเหล็ก 
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รูปที่ 3.23 ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยการตดักลางคาน 

ทําการสกัดคอนกรีตที่
ปลายคานดานที่เหลือ 

สกัดคอนกรีตและตัด
เหล็กที่กลางคาน 

ทําการสกัดคอนกรีตที่
ปลายคานดานหนึ่ง 

การนําน้ําหนักที่อยู
ดานบนคานออก 

ทําการตัดเหล็กที่ปลาย
คานทั้งสองขาง 
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 การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3  
 ผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการสกัดคานจากที่ปลายคานดานใดดานหนึ่งดังแสดงในรูปที่ 3.24
โดยทําการสกัดแบบเดินถอยหลังจนถึงที่ปลายคานอีกดานหนึ่งดังแสดงในรูปที่ 3.25 แลวจึงตัด
เหล็กหลังจากที่สกัดคอนกรีตออกหมดแลว 
 

 
รูปที่ 3.24 การสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดเหล็กทีป่ลายดานหนึง่ 

 

 
รูปที่ 3.25 การรื้อถอนโดยการสกัดแบบเดนิถอยหลังจากปลายคานดานหนึ่งจนกระทัง้ไปสิ้นสุดที่

ปลายคานอีกดานหนึ่ง 
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รูปที่ 3.26 ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตจากปลายคาน 
  

ทําการสกัดคอนกรีต
คานโดยที่ยังไมตัด

เหล็กเสริม 

สกัดคอนกรีตที่ปลาย
คานดานหนึ่ง 

ทําการสกัดคอนกรีต
ไปยังปลายคานอีกดาน

หนึ่ง 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนคานออก 

หลังจากสกัดคอนกรีต
คานจนหมด จึงทําการ

ตัดเหล็กเสริม 
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 การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 4  
 ผูทําการรื้อถอนเริ่มสกัดคานจากแนวกลางคานออกไปทั้งสองขางจนถึงปลายคานดังแสดง
ในรูปที่ 3.27 และรูปที่ 3.28 
 

 
รูปที่ 3.27 คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสกัดตรงกลางคาน 

 

 
รูปที่ 3.28 การสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เร่ิมจากบริเวณกลางคาน 

 
วิธีการรื้อถอนนี้เร่ิมทําการสกัดคานจากแนวกลางคานออกไปที่ปลายทั้งสองขาง โดยผูที่ทํา

การสกัดคานเริ่มตนจากการยืนหันหนาเขาหากันแลวทําการสกัดดวยการเดินถอนหลังไปยังปลาย
คานแตละดานดังแสดงขั้นตอนการรื้อถอนในรูปที่ 3.29 
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รูปที่ 3.29 ขั้นตอนการรื้อถอนคานคอนกรตีเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดจากกึ่งกลางคาน 
 

ทําการสกัดคอนกรีต
คานโดยที่ยังไมตัด

เหล็กเสริม 

สกัดคอนกรีตที่กลาง
คาน 

สกัดคอนกรีตจาก
กลางคานออกไปยัง
ปลายคานทั้งสองดาน 

นําน้ําหนักที่อยู
ดานบนคานออก 

หลังจากสกัดคอนกรีต
คานจนหมด จึงทําการ

ตัดเหล็กเสริม 
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3.3.4 การรื้อถอนผนังภายในโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 
 จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนผนังภายในออกเปน 3 วิธี ซ่ึงแตละวิธีมี
ขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 

 การรื้อถอนผนังภายในวิธีที่ 1  
 การรื้อถอนวิธีนี้ทําโดยเริ่มทุบผนังจากทางดานลางขึ้นไปยังดานบนดังแสดงในรูปที่ 3.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.30 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายในโดยการสกดัจากดานลางขึ้นดานบน 

ทําการสกัดผนังตอไป
จนหมด 

เริ่มสกัดผนังจากทาง
ดานลาง 

ทําการสกัดผนัง 

จากดานลางขึ้น
ดานบน 

ผนังภายในที่ตองการ
รื้อถอน 
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รูปที่ 3.31 การรื้อผนังภายในที่สกัดจากดานลางขึ้นไปยังดานบน 

 
 การรื้อถอนผนังภายในวิธีที่ 2  

 เปนการรื้อถอนผนังภายในโดยเริ่มทําการรื้อถอนจากการสกัดผนังในสวนที่อยูติดกับเสา 
โดยทําการสกัดผนังในแนวเสา 
 

 
รูปที่ 3.32 การลมผนังหลังจากสกัดผนังดานขาง 

 
หลังจากนั้นทําการลมผนังโดยการผลักหรือดึงผนังที่สกัดขางตนใหลมพับลงมาดังแสดง

ในรูปที่ 3.32 โดยข้ันตอนการรื้อถอนแสดงในรูปที่ 3.33 
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รูปที่ 3.33 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายในโดยการสกดัดานขางแลวทําการลมผนัง 
 

 การรื้อถอนผนังภายในวิธีที่ 3  
 เร่ิมจากการสกัดจากทางดานบนของผนังภายในดังแสดงในรูปที่ 3.34 โดยผูทําการรื้อถอน
ผนัง สกัดผนังจากทางดานบนลงมาทางดานลาง  
 
 

ทําการลมผนังโดยการ
ผลักหรือดึง 

เริ่มสกัดดานขางของ
ผนังที่ติดกับเสา 

ทําการสกัดผนังดานที่
เหลือ 

ผนังภายในที่ตองการ
รื้อถอน 
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รูปที่ 3.34 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายในโดยการสกดัจากดานบนลงดานลาง 

ผนังภายในที่ตองการ
รื้อถอน 

ทําการสกัดผนัง
ทางดานขางจากบนลง

มาดานลาง 

เริ่มสกัดผนังกออิฐจาก
ดานบน 

ทําการสกัดผนังจาก
ทางดานบนลงดานลาง 

สกัดผนังที่เหลือจน
หมด 
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รูปที่ 3.35 คนงานกําลังสกัดผนังโดยเริ่มจากทางดานบนลงดานลาง 

 
3.3.5 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

 จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กออกเปน 6 วิธี 
ซ่ึงแตละวิธีมีขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 

 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 1  
ทําการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดคอนกรีตจากบันไดขั้นบนลงถึง

บันไดขั้นดานลาง ดังแสดงในรูป 3.36 
โดยผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการสกัดบันไดจากการเริ่มตนที่ตําแหนง A ซ่ึงเปนบันไดขั้นบน 

ทําการการสกัดคอนกรีตบันไดจนมาสิ้นสุดที่ตําแหนง B ซ่ึงเปนบันไดขั้นลาง หลังจากนั้นจึงทําการ
ตัดเหล็กเสริมบันได 
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รูปที่ 3.36 ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการสกัดจากดานบนลงดานลาง 
 
 
 
 

A 

B 

สกัดบันไดคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

A 

B 

หลังจากสกัดคอนกรีต
บันไดหมดจึงทําการ
ตัดเหล็กเสริมออก 

เริ่มสกัดจากบันได 
ดานบน 

A 

B 

A 

B 

สกัดคอนกรีตบันได
ไปจนถึงปลาย

ดานลาง 
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 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 2  
 ทําการสกัดคอนกรีตบันไดโดยเริ่มจากกึ่งกลางบันไดและทําการสกัดคอนกรีตบันได
ออกไปยังปลายทั้งสองขางของบันได โดยผูทําการรื้อถอนทําการสกัดยืนหันหนาเขาหากันในแนว
กลางบันได หลังจากนั้นทําการสกัดจากกลางไปหาปลายทั้งสองดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.37 ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มสกัดจากกึ่งกลางของบันได 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

สกัดบันไดคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยเริ่มจาก

กึ่งกลางบันได 

A 

B 

หลังจากสกัดคอนกรีต
หมดจึงทําการตัดเหล็ก

เสริมบันไดออก 

เริ่มสกัดออกจากแนว
กลางไปทั้งสองขาง 

A 

B 
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 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3  
 เริ่มจากการสกัดคอนกรีตเฉพาะที่ปลายทั้งสองขางของบันไดจากนั้นทําการตัดเหล็กที่
ปลายทั้งสองขางพรอมกันโดยใหบันไดหลนลงดานลางดังแสดงในรูป 3.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.38 ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการตัดที่ปลายทั้งสองดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

สกัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ปลายทั้งสอง

ขางของบันได 

A 

B 

บันไดที่ถูกตัดเหล็ก
เสริมหลนลงดานลาง 

A 

B 

 

ตัดเหล็กบันไดที่ปลาย
ทั้งสองขางพรอมกัน 
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 วิธีการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 4  
ผูทําการรื้อถอนเร่ิมสกัดจากทางดานลางของบันไดดังแสดงในรูปที่ 3.39 แลวทําการสกัด

ขึ้นดานบนไปจนกระทั้งถึงปลายบันไดอีกดานหนึ่ง หลังจากนั้นจึงตัดเหล็กเสริมบันไดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.39 ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการสกัดคอนกรีตจากดานลางขึ้น

ดานบน 
 
 

A 

B 

สกัดบันไดโดยเริ่ม
สกัดจากดานลาง 

A 

B 

หลังจากสกัดคอนกรีต
บันไดหมดจึงทําการ
ตัดเหล็กเสริมออก 

A 

B 

สกัดบันไดจาก
ดานลางขึ้นไปดานบน 

A 

B 

สกัดคอนกรีตบันได
จนไปถึงปลายดานบน 
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 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 5  
ผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการสกัดคอนกรีตที่ปลายทางดานบนของบันได จากนั้นทําการตัด

เหล็กเสริมบันไดทางดานบน เพื่อใหพื้นบันไดหลนลงดานลาง แลวจึงทําการสกัดคอนกรีตที่ปลาย
ดานลาง จากนั้นตัดเหล็กเสริมที่ปลายอีกดานลาง ดังแสดงในรูปที่ 3.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.40 ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มตัดพืน้บันไดดานบนกอนดานลาง 

 
 
 

A 

B 

เริ่มสกัดบันไดที่ปลาย
ดานบน 

A 

B 

ทําการตัดเหล็กเสริม
บันไดดานลาง 

A 

B 

ตัดเหล็กเสริมที่ปลาย
ดานบนเพื่อใหพ้ืน

บันไดหลนลงดานลาง 

A 

B 

ทําการสกัดคอนกรีต
ดานลาง 
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 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 6  
 ผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการสกัดคอนกรีตที่ปลายทางดานลางของบันได จากนั้นทําการตัด
เหล็กเสริมบันไดทางดานลาง เพื่อใหพื้นบันไดหลนลงดานลาง แลวจึงทําการสกัดคอนกรีตที่ปลาย
ดานบน จากนั้นตัดเหล็กเสริมที่ปลายอีกดานบน ดังแสดงในรูปที่ 3.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.41 ขั้นตอนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเริ่มตัดพืน้บันไดทางดานลางกอน
ดานบน 

 
 

เริ่มสกัดบันไดที่ปลาย
ดานลาง 

A 

B 

A 

B 

ทําการตัดเหล็กเสริม
บันไดดานบน 

A 

B 

ทําการตัดเหล็กเสริมที่
ปลายดานลาง 

A 

B 

ทําการสกัดคอนกรีต
ดานบน 
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3.3.6 การรื้อถอนโครงหลังคา 
 จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาออกเปน 4 วิธี ซ่ึงแตละวิธีมี
ขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 

 การรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 1  
 โดยการนําหลังคาลงมาทั้งหมดโดยไมมีการตัดโครงสรางออกดังแสดงในรูปที่ 3.42 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.42 การรื้อถอนโครงหลังคาโดยการรื้อถอนทั้งโครงโดยไมตองถอดสวนหนึ่งสวนใดออก 
 

วิธีนี้ผูทําการรื้อถอนทําการตัดหรือถอดสวนที่ยึดโครงหลังคากับเสาออกแลวนําโครง
หลังคาทั้งหมดลงโดยใชรถเครนดังแสดงในรูปที่ 3.43 

 

 
รูปที่ 3.43 การใชเครนนําโครงหลังคาลงดานลางโดยไมตองถอดสวนหนึ่งสวนใดของโครงหลังคา

ออก 

 

 

 



 56 

 การรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 2  
 ผูทําการรื้อถอนทําการตัดชิ้นสวนบางชิ้นของโครงหลังคาออกดังแสดงในรูปที่ 3.44 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.44 การรื้อถอนโครงหลังคาโดยการตัดเหล็กโครงหลังคาบางสวนออก 
 

ผูร้ือถอนโครงหลังคาทําการถอดชิ้นสวนบางชิ้นของโครงหลังคาออก ซ่ึงเปนการลด
น้ําหนักของโครงหลังคาลงเพื่อใหเครนไมตองรับน้ําหนักโครงหลังคามากเกินไป 
 

 การรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 3  
 ผูร้ือถอนทําการถอดชิ้นสวนโครงหลังคาออกเกือบทั้งหมด ใหเหลือเพียงแตโครงรอบนอก 
ดังแสดงในรูปที่ 3.45 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.45 การรื้อถอนโครงหลังคาใหเหลือแตโครงรอบนอก 
 

ทําการรื้อถอนโดยเริ่มจากการถอดชิ้นสวนดานในของโครงหลังคาออกจนเหลือเพียงโครง
รอบนอกจากนั้นใชเครนยกชิ้นสวนที่เหลือลงมาดานลาง 
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 การรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 4  
 ผูร้ือถอนทําการถอดสวนประกอบโครงหลังคาออกทั้งหมดทีละชิ้นดังแสดงในรูป 3.46 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.46 การรื้อถอนโครงหลังคาโดยการตัดเหล็กออกทั้งหมด 
 
 ผูทําการรื้อถอนเริ่มจากการถอดโครงหลังคาในสวนบนออกกอน หลังจากนั้นทําการถอด
ชิ้นสวนภายในออกจนกระทั้งถอดชิ้นสวนโครงหลังคาออกหมด โดยไมใชเครนในการลําเลียง
ชิ้นสวนโครงหลังคาลงดานลาง 
 

3.3.7 การรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา 
 จากการสํารวจพบวาสามารถแบงวิธีการรื้อถอนวัสดุหลังคาที่ทําการรื้อถอนออกเปน 4 วิธี 
ซ่ึงแตละวิธีมีขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 

 

รูปที่ 3.47 การรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา 
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 การรื้อถอนวัสดุหลังคาวิธีที่ 1  
 ทําการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยเริ่มทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาจากทางดานบนลงดานลาง ดงั
แสดงในรูปที่ 3.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.48 ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยรื้อจากดานบนลงดานลาง 
 
 
 
 
 
 

A 
C 

D 

B หลังจากรื้อวัสดุมุง
หลังคาเสร็จแลวทํา
การขนยายลง 

A 
C 

D 

B รื้อวัสดุมุงหลังคาจาก
ดานบนไปยังดานลาง

ในแนวเดียวกัน 

A 
C 

D 

B 
เลื่อนไปรื้อวัสดุมุง
หลังคาในแนวถัดไป 

A 
C 

D 

B  

เริ่มทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาจากดานบน 
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 การรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาวิธีที่ 2  
 ผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาแนวแผนบนกอน แลวจึงร้ือแนวที่ต่ําลงมา
ทางดานลางดังแสดงในรูป 3.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.49 ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยเริ่มจากแนวดานบนสุด 
 
 
 
 
 
 

A 
C 

D 

B ทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาในแนวถัดลงมา

ดานลาง 

A 
C 

D 

B หลังจากรื้อวัสดุมุง
หลังคาเสร็จแลวทํา
การขนยายลง 

A 
C 

D 

B ทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาแนวบนสุดไป

ดานขาง 

A 
C 

D 

B 
เริ่มรื้อวัสดุมุงหลังคา
จากแนวบนสุด 
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 การรื้อถอนมุงหลังคาวิธีที่ 3  
 ผูทําการรื้อถอนเริ่มทําการรื้อวัสดุมุมหลังคาโดยเริ่มจากทางดานลางของหลังคา ดังแสดง
ในรูป 3.51 

โดยผูทําการรื้อถอนเริ่มร้ือวัสดุมุงหลังคาจากแนวดานลางไปยังดานขาง หลังจากนั้นทําการ
ร้ือวัสดุมุงหลังคาในแนวถัดขึ้นไปทางดานบนตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.50 ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยทําการรื้อจากแนวดานลางขึ้นไปดานบน 
 
 
 
 

เริ่มทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาจากแนวลาง A 

C 
D 

B 

ทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาในแนวลางไป

ยังดานขาง  
A 

C 
D 

B 

หลังจากรื้อวัสดุมุง
หลังคาเสร็จแลวทํา
การขนยายลง 

A 
C 

D 

B 

ทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาในแนวถัดขึ้น

ไปดานบน 
A 

C 
D 
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 การรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาวิธีที่ 4  
 ทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาจากทางดานลางขึ้นไปขางบน ซ่ึงขั้นตอนการรื้อถอนแสดงในรูปที่ 
3.51 ผูทําการรื้อถอนเร่ิมจากการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาแผนลางสุดแลวจึงร้ือแผนที่อยูทางดานบน 
หลังจากนั้นจึงทําการรื้อในลักษณะเดียวกัน สําหรับแนวถัดไปดานขาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.51 ขั้นตอนการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาจากลางขึ้นบน 
 
 
 
 
 

เริ่มทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาลางขึ้นบน A 

C 
D 

B 

ทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาจากดานลางไป

ยังดานบน  
A 

C 
D 

B 

ทําการรื้อวัสดุมุง
หลังคาในแนวถัดไป

ทางดานขาง 
A 

C 
D 

B 

หลังจากรื้อวัสดุมุง
หลังคาเสร็จแลวทํา
การขนยายลง 

A 
C 

D 
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3.3.8 การรื้อถอนฝาเพดาน 
 จากการสํารวจพบวาสามารถแบงการรื้อถอนฝาเพดานออกเปน 3 วิธีดวยกัน ซ่ึงแตละวิธีมี
ขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 

 การรื้อถอนฝาเพดานวิธีที่ 1  
 ผูทําการรื้อถอนฝาเพดาน ทําการรื้อโดยการตัดสวนที่ยึดโครงฝาเพดานกับโครงหลังคา
ออก ดังแสดงในรูป 3.52 
 

 
รูปที่ 3.52 ฝาเพดานที่ถูกร้ือโดยการทําใหหลนลงดานลางทั้งหมดพรอมกัน 

 
 
 
 

รูปที่ 3.53 การรื้อถอนฝาเพดานโดยการรื้อลงมาทั้งหมด 
 

โดยผูทําการรื้อถอนไมตองร้ือสวนที่เปนวัสดุแผนเรียบและสวนที่เปนโครงฝาเพียงทําการ
ถอดสวนที่เปนตัวยึดระหวางโครงของฝาเพดานกับโครงหลังคาออกเทานั้น 
 
 

 การรื้อถอนฝาเพดานวิธีที่ 2  
 ผูทําการรื้อถอนฝาทําการรื้อสวนที่เปนวัสดุแผนเรียบกอนหลังจากนั้นจึงทําการรื้อโครง
ของฝาเพดาน ดังแสดงในรูปที่ 3.54 
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รูปที่ 3.54 โครงฝาเพดานที่ถูกร้ือลงมาหลังจากรื้อฝาลงมา 

 
 
 
 
รูปที่ 3.55 ขั้นตอนการรื้อฝาเพดานโดยการรื้อสวนที่เปนวัสดุแผนเรียบลงมากอนแลวร้ือโครงฝา 

 
วิธีนี้ผูทําการรื้อถอนฝาเพดานเริ่มจากการรื้อสวนที่เปนวัสดุแผนเรียบ หลังจากนั้นถอด

สวนที่ยึดระหวางโครงของฝาเพดานกับโครงของสวนที่เปนโครงหลังคาออก จึงทําใหโครงฝา
เพดานทั้งหมดตกลงสูพื้นทางดานลาง 
 

 การรื้อถอนฝาเพดานวิธีที่ 3  
 ผูร้ือถอนทําการถอดสวนที่เปนโครงฝาเพดานออกทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 3.56 
 
 
 
 

รูปที่ 3.56 ขั้นตอนการรื้อฝาเพดานโดยการถอดวัสดุแผนเรียบและโครงฝาเปนชิ้น 
 

ผูทําการรื้อถอนเริ่มรื้อถอนฝาเพดาน โดยการรื้อสวนที่เปนวัสดุแผนเรียบออกกอน 
หลังจากนั้นทําการรื้อสวนที่เปนโครงของฝาเพดานออกทั้งหมด 
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3.3.9 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคน 
 จากการสํารวจพบวาสามารถแบงการรื้อถอนผนังภายนอกออกเปน 3 วิธี ซ่ึงแตละวิธีมี
ขั้นตอนการรื้อถอนดังตอไปนี้ 
 

 การรื้อถอนผนังภายนอกวิธีที่ 1  
 ผูทําการรื้อถอนผนังเริ่มจากการเจาะผนังเปนชอง เพื่อใหสามารถเขาไปทําการรื้อผนังได 
ดังแสดงในรูปที่ 3.57 

หลังจากนั้นเขาไปทําการรื้อผนังโดยการทุบผนังเขามาภายในตัวอาคารทําใหเศษจากการ
ร้ือผนังไมหลนออกไปภายนอกอาคารดังแสดงในรูปที่ 3.58 และแสดงขั้นตอนการรื้อถอนในรูปที่ 
3.59 

 
รูปที่ 3.57 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยการสกัดเปนชองใหคนงานเขาไปทํางาน 

 
รูปที่ 3.58 การสกัดผนังภายนอกโดยการสกัดผนังใหเศษอิฐตกเขามาภายในอาคาร 
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รูปที่ 3.59 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายนอกโดยเริ่มจากการเจาะผนังเปนชองเพื่อใหคนงานเขาไป

การรื้อถอน 

ทําการสกัดผนัง
ภายนอกโดยเริ่มจาก
การเจาะเปนชอง 

ทําการสกัดใหเปนชอง
ใหญขึ้นพอที่คนงาน
เขาไปทํางานได 

ทําการทุบผนัง 
จากดานนอก 
เขาดานใน 

ทําการสกัดจาก
ดานบนลงมาดานลาง 

ทําการสกัดผนังออก
จนหมด 



 66 

 วิธีการรื้อถอนผนังภายนอกวิธีที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.60 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายนอกโดยการตัดผนังเปนชิ้น 

ทําการตัดผนังภายนอก 
เปนช้ินเล็กๆ 

ทําการลมผนังภายนอก
ในสวนที่ตัดเหมือน

การลมเสา 

หลังจากตัดผนังช้ิน
หนึ่งเสร็จ ก็ตัดช้ิน

ตอไป 

ทําการตัดผนังภายนอก
ไปเรื่อยๆ 

ทําการตัดผนังออกจน
หมด 
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รูปที่ 3.61 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยการตัดผนังออกเปนชิ้น 

 
ผูทําการรื้อถอนผนังภายนอกเริ่มทําการรื้อถอนโดยการสกัดผนังในแนวตั้ง ดังแสดงในรูป

ที่ 3.61 ผูทําการรื้อถอนผนังเริ่มจากการสกัดผนังในแนวตั้งใหมีระยะหางกันประมาณ 20-30 
เซนติเมตร หลังจากนั้นทําการลมผนังสวนนั้นทีละชิ้นซึ่งคลายกับวิธีการลมเสา ดังแสดงในรูปที่ 
3.61 
 

 การรื้อถอนผนังภายนอกวิธีที่ 3  
 ผูทําการรื้อถอนเร่ิมทําการสกัดโดยการสกัดผนังในแนวเสาที่อยูระหวางผนัง ดังแสดงใน
รูปที่ 3.62 

 
รูปที่ 3.62 การรื้อถอนผนังภายนอกโดยการลมผนังเขามาในตวัอาคาร 
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หลังจากนั้นทําการผลักผนังที่สกัดขางตนใหลมพับลงดานในของตัวอาคาร มีขั้นตอนการ
ร้ือถอนดังแสดงในรูปที่ 3.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.63 ขั้นตอนการรื้อถอนผนังภายนอกโดยการลมผนังเขามาดานในของตัวอาคาร 
 

 
 
 

ทําการสกัดผนัง
ทางดานขางเสา 

ทําการสกัดผนังขาง
เสาอีกดานหนึ่ง 

ทําการลมผนังภายนอก
เขาดานในของตัว

อาคาร 

ผนังที่ทําการรื้อถอน
ดวยวิธีลมผนัง 
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3.4 การศึกษาอันตรายที่เกิดขึ้นในการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 
 

ในการรื้อถอนที่ใชแรงงานคนเปนหลักพบวาอุบัติเหตุที่เกิดจากการรื้อถอนมีความรุนแรง
มากกวาการใชเครื่องจักรทําการรื้อถอนเพราะผูปฏิบัติงานรื้อถอนไมมีเครื่องปองกันที่แข็งแรง
เหมือนการทํางานโดยใชเครื่องจักร นอกจากนั้นการทํางานโดยใชแรงงานคนมีโอกาสเกิดอันตราย
มากกวาการใชเครื่องจักรทําการรื้อถอน เพราะการใชแรงงานในการรื้อถอนตองใชคนงานจํานวน
มากในการทํางาน ทําใหมีโอกาสการเกิดอันตรายมากขึ้น จากการสํารวจหนวยงานรื้อถอนพบวา 
การใหความสําคัญดานความปลอดภัยไมไดรับความสนใจจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ดังเห็นไดจาก
ขอบกพรองที่พบ อันเกิดจากการเตรียมการปองกันที่ไมปลอดภัยพอ ความประมาทของคนงานที่ทํา
การรื้อถอน หรือการการรื้อถอนที่ขาดระเบียบ ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีผลทําใหความปลอดภัยในดานการรื้อ
ถอนของประเทศไทยยังไมดี 

จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอนพบวาอุบัติเหตุที่เกิดจากการรื้อถอน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่พบโดยสวนใหญเกิดระหวางทําการรื้อถอน ซ่ึงจากการศึกษาสามารถ
สรุปอันตรายที่เกิดจากการรื้อถอนไดดังนี้ 

 
3.4.1 อันตรายจากคนงานตกจากที่สูง 
จากการสัมภาษณพบวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยครั้งในการทําการรื้อถอนคือการที่คนงานที่

ปฏิบัติงานตกลงมาจากที่สูง ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการที่คนงานไมสวมอุปการณปองกันการตกจากที่สูง 
หรือหนวยงานรื้อถอนไมไดเตรียมตาขายปองกันการตก ทําใหขณะรื้อถอนแลวเกิดความผิดพลาด
เพียงเล็กนอย ทําใหคนงานตกจากอาคารที่ทําการรื้อถอน นอกจากนั้นการที่คนงานตองเดินบนคาน
แลวเกิดสะดุดเศษคอนกรีตที่ขวางทางเดินหรือแมแตเหยียบปลายกางเกงทําใหตกจากที่สูง 

 
3.4.2 อันตรายจากวัสดุตกจากที่สูง 
ในการสํารวจหนวยงานที่ทําการรื้อถอนพบวาเศษวัสดุจากการรื้อถอนตกลงมาติดอยูใน

บริเวณตาขายปองกันจํานวนมากและมีบางสวนหลนลงดานลาง มีทั้งเศษอิฐ เศษปูน นอต ตะปู ซ่ึง
ของที่ตกลงมาแมมีขนาดเล็กทําใหเกิดอันตรายได ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูที่เขาไปในบริเวณที่ทํา
การร้ือถอนตองสวมหมวกสําหรับปองกันวัสดุตกใส การปองกันที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือการขจัดเศษวัสดุ
ที่ร้ือถอนออก ไมวางขวางการทํางาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการทําใหสถานที่ร้ือถอนมีความ
สะอาด สวนบริเวณภายนอกอาคารตองคลุมดวยตาขายผาใบหรือผาพลาสติก เพื่อปองกันไมใหเศษ
วัสดุตกลงโดนผูที่ผานไปมาหรือทํางานอยูภายนอกของตัวอาคาร นอกจากการกําจัดเศษวัสดุที่กอง
อยูที่พื้นแลว ควรใหความระวังการเกิดอันตรายจากขั้นตอนการลําเลียงวัสดุที่ร้ือถอนลงสูดานลาง 
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ผูวิจัยพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขั้นตอนการขนยายวัสดุลงมาทางดานลาง โดยสาเหตุเกิดจากการผูกมัด
วัสดุไมแนนทําใหวัสดุหลนลงดานลาง จนผูที่ทํางานอยูทางดานลางของตัวอาคารไดรับอันตราย 

 
3.4.3 อันตรายจากไฟฟา 

จากการสัมภาษณผูควบคุมงานรื้อถอนพบวาอันตรายที่เกิดจากไฟฟาสามารถแยกออกได
เปนสองสาเหตุดวยกัน คือ อันตรายที่เกิดจากสายไฟฟาแรงต่ําและอันตรายจากสายไฟฟาแรงสูง 
อันตรายจากสายไฟฟาแรงต่ํานั้น ซ่ึงสายไฟฟาแรงดันต่ําที่ใชในประเทศไทยเปนสายไฟฟาแรงดัน 
220 โวลต มีการใชกันตามบานเรือนและอาคารพักอาศัยทั่วไป ในการรื้อถอนมีการตอไฟฟาแบบ
ช่ัวคราวมาใช ซ่ึงขาดการปองกันที่ดีโดยแผงสวิตชไมมีการคลุมปองกันน้ําฝน มีการใชลวดเสน
ใหญแทนฟวสหรือการใชสายไฟฟาเกา ซ่ึงบางสวนอาจเปนสายไฟที่มีการชํารุดมาวางไวตาม
พื้นดินที่มีความชื้น จนเปนสาเหตุใหคนงานถูกไฟฟาชอตได 
 อันตรายที่เกิดจากสายไฟฟาแรงสูง สาเหตุของอันตรายที่พบคือ คนงานทําการรื้อวัสดุ
ภายนอกอาคารแลวไมไดปองกันจนโครงเหล็กที่ทําการรื้อถอนไปใกลแนวสายไฟฟาแรงสูงจน
คนงานไดรับอันตราย เห็นไดวาสายไฟฟาแรงสูงสามารถทําใหเกิดอันตรายไดโดยไมตองสัมผัสกับ
สายไฟแรงโดยตรง 
 

3.4.4 อันตรายจากความประมาท 
จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาหนวยงานที่ทําการรื้อถอนไมมีการกําหนดกฎระเบียบในการ

ทํางาน ซ่ึงเห็นไดจากการใสเส้ือผาที่ไมรัดกุมหรือใสรองเทาแตะในการทํางาน นอกจากนั้นปญหา
ความประมาทที่ผูวิจัยพบคือ การที่คนงานทิ้งเศษไมที่เกิดจากการรื้อถอนไวโดยไมไดพับหรือถอน
ตะปูออก ทําใหคนงานไดรับอันตรายจากการตะปู นอกจากนั้นคนงานไดรับบาดเจ็บจากการเดิน
สะดุดเหล็ก เนื่องจากคนงานวางเศษเหล็กไมเปนระเบียบ คนงานทําการตัดเหล็กหรือสกัดคอนรีต
โดยไมสวมแวนตาปองกัน ทําใหสะเก็ดไฟและเศษคอนกรีตกระเด็นเขาตา ดังนั้นผูที่มีสวน
เกี่ยวของควรใหความสําคัญในเรื่องความประมาทในขณะทําการรื้อถอน 
 

3.4.5 อันตรายที่มีผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติการรื้อถอน 
จากการศึกษาเอกสารพบวาอันตรายจากการรื้อถอนมีผลตอสุขภาพของผูทําการรื้อถอน

มากพอกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซ่ึงจากการสํารวจพบวาเศษวสัดุ
ประเภทใยหิน ยาง หรือ โฟม ซ่ึงเศษวัสดุเหลานี้เปนอันตรายเปนอยางมากเมื่อถูกเผาไหม ซ่ึงถาผู
ปฏิบัติการร้ือถอนสูดเขาไปในรางกายมากทําใหเสียชีวิต นอกจากนี้ฝุนที่เกิดขึ้นในระหวางที่มี
ปฏิบัติงานมีผลตอระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงควันที่เกิดขึ้นระหวางการตัดโครงสรางเหล็กดวย
แกสซึ่งมีสวนผสมของสารตะกั่ว ดังนั้นจึงตองสวมใสหนากากปองกันที่มีประสิทธิภาพในการ
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กรองอากาศ แตจากการสอบถามผูปฏิบัติงานพบวาเมื่อสวมใสหนากากปองกันแลวทําใหการ
มองเห็นและความคลองตัวในการทํางานลดลง ทําใหผูทําการปฏิบัติงานไมใสหนากากปองกัน 

 
3.4.6 อันตรายที่เกิดจากการไฟไหม 

จากการสอบถามพบวาปญหาการเกิดไฟไหมในหนวยงานที่ทําการรื้อถอนเกิดจากประกาย
ไฟที่เกิดจากการตัดโครงสราง ซ่ึงถาผูทําการรื้อถอนไมทําการแยกวัสดุที่ติดไฟออกจากบริเวณที่
ทํางาน จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหม ซ่ึงวัสดุที่ติดไฟที่พบในบริเวณรื้อถอนไดแก กระดาษ 
สารเคมี ถังแกส น้ํามันและฉนวนกันความรอน นอกจากนั้นแลววัสดุที่ติดไฟจําพวก ถังน้ํามัน ถัง
แกส หรือถังสารเคมียังเสี่ยงตอการเกิดระเบิดขึ้นได ดังนั้นกอนที่ทําการรื้อถอนตองทําการกําจัด
น้ํามันออกจากถังใหหมดซึ่งใชวิธีการถายน้ํามันออก แตมีบางสวนหลงเหลืออยูอาจทําใหเกิดการ
ติดไฟและระเบิดได ดังนั้นผูวิจัยจึงแนะนําใหทําการใสน้ําเขาไปในถังจนกระทั่งน้ํามันที่เหลืออยู
เกิดการแยกตัวกับน้ําแลวลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ําแลวใหคนงานตักออก 

 
3.4.7 อันตรายจากการรื้อถอนที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

จากการสอบถามผูควบคุมงานรื้อถอนพบวาขอรองเรียนจากประชาชนรอบขางเกี่ยวกับ
อันตรายที่มีผลกระทบตอชุมชนรอบขาง ซ่ึงเกิดจาก 3 สาเหตุหลักคือ สาเหตุของอันตรายที่เกิดจาก
เสียง สาเหตุของอันตรายที่เกิดจากฝุน และสาเหตุของอันตรายที่เกิดจากการสั่นสะเทือน อันตราย
จากเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากขั้นตอนการสกัดคอนกรีตซ่ึงถาผูทําการรื้อถอนใชเครื่องสกัดคอนกรีตทํา
ใหเกิดเสียงดังจนเกินกวามาตราฐานที่กําหนด นอกจากนั้นเสียงเกิดจากการรื้อถอนดวยวิธีการลม
อาคาร สวนอันตรายที่เกิดจากฝุนสามารถปองกันไดโดยการสรางแผงกั้นรวมกับการใชผาใชคลุม 
และฉีดน้ําเพื่อใหฝุนไมฟุงกระจาย จากขอรองเรียนของผูที่อาศัยอยูโดยรอบมีในเรื่องการอุดตันของ
เครื่องปรับอากาศในบริเวณขางเคียง สงผลใหผูรับเหมารื้อถอนตองเสียคาใชจายในการชดเชย
คาเสียหายใหแกผูที่อยูโดยรอบ สวนอันตรายที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน มีผลทําใหอาคารขางเคียง
เกิดการแตกราว ซ่ึงสาเหตุสวนใหญเกิดจากผูทําการรื้อถอนอาคารทําการตัดช้ินสวนอาคารออกมี
เศษขนาดใหญเกินไป สงผลใหเกิดการสั่นสะเทือนเมื่อเศษคอนกรีตขนาดใหญตกกระแทกพื้น 

 
3.4.8 อันตรายที่เกิดจากการพังทลายของโครงสรางอาคาร 

จากการสํารวจของผูวิจัย ทําใหทราบสาเหตุของการพังลงมาของโครงสรางจนทําใหผูทํา
การรื้อถอนไดรับอันตรายวาเกิดจาก 2 สาเหตุดวยกันคือ การพังทลายลงมาของโครงสราง
เนื่องมาจากสาเหตุความผิดพลาดในขั้นตอนการกอสราง และการพังลงมาเนื่องจากความผิดพลาด
ในขั้นตอนการรื้อถอน 
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1)  การพังทลายลงมาของโครงสรางเนื่องจากความบกพรองของโครงสรางเดิม 
ขอบกพรองในขั้นตอนการกอสรางสงผลใหเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ผูปฏิบัติงานกําลังทําการ

ร้ือถอน ซ่ึงการพังลงมาของโครงสรางอาคารลักษณะนี้ ผูทําการรื้อถอนไมสามารถบอกไดวาการพัง
ลงมาของโครงสรางอาคารเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของการรื้อถอน ทําใหความเสียหายจากความ
บกพรองในขั้นตอนการกอสรางจึงรุนแรง จากการไปเก็บขอมูลของผูวิจัยไดพบเหตุการณการ
พังทลายของโครงสรางเนื่องจากความบกพรองในขั้นตอนการกอสราง กลาวคือ ขณะที่คนงาน
กําลังร้ือถอน ไดมีโครงสรางสวนที่เปนเสาและผนังภายนอกไดพังลงโดยในสวนนั้นยังไมไดทําการ
ร้ือถอน จากการตรวจสอบหาสาเหตุของการพังพบวา เกิดจากระยะฝงของเหล็กที่ตอในเสาสั้น
เกินไป ทําใหเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนในโครงสรางผนังและเสาจึงพังทลายลงมาดังแสดงในรูป 3.65 

 
รูปที่ 3.64 โครงสรางของอาคารที่พังทลายลงมาเนื่องจากโครงสรางเดิมมีความบกพรอง 
 
2)  การพังทลายลงมาของอาคารเนื่องจากความผิดพลาดในขั้นตอนการรื้อถอน 
จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญทางดานการรื้อถอนพบวา ความผิดพลาดในขั้นตอนการรื้อ

ถอนทําใหอาคารที่ทําการรื้อถอนพังทลายลงมาได โดยสาเหตุที่พบเกิดจาก 
 ผูร้ือถอนทําการกองเศษคอนกรีตไวบนตัวอาคารมากเกินไปทําใหอาคารที่ทําการ
ร้ือถอนพังทลายลงมา 

 การพังของโครงสรางอันเนื่องมาจากการใชวิธีการรื้อถอนที่ผิดพลาดหรือผิดวิธี 
 การพังทลายลงมาเนื่องจากถูกแรงจากภายนอกกระทําไดแก  แรงลม  แรง
แผนดินไหว และแรงที่เกิดจากการกระแทก  
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3.5 ปญหาที่เกิดจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอน 
 

 ปญหาที่เกิดขึ้นผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอนมีสวนทําใหการรื้อถอนเกิดการลาชา และ
อาจนําไปสูการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน ดังนั้นถาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอนรูถึงสาเหตุที่
แทจริง ยอมทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอนสามารถหาทางปองกันและแกไข รวมถึง
สามารถระบุผูรับผิดชอบในการแกปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 
 
 3.5.1 ปญหาที่เกิดจากบุคลากรที่ทําการรื้อถอนอาคาร 
 ในการดําเนินงานรื้อถอนอาคารนั้นบุคลากรมีสวนสําคัญในความสําเร็จของโครงการ 
เพราะนอกจากบุคลากรเปนผูปฏิบัติงาน รวมถึงดานความปลอดภัยในการทํางานเพราะบุคลากรเปน
ผูไดรับผลกระทบจากอันตรายโดยตรง กลาวคือถาเกิดความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการรื้อถอน 
คนงานที่ปฏิบัติงานเปนบุคคลที่ไดรับความเสี่ยงเปนอันดับแรกในการไดรับอันตราย จากการ
สอบถามผูที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนพบวา ปญหาที่เกิดจากบุคลากรมีอยูดวยกัน 4 สาเหตุไดแก 
ความไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของบุคลากร บุคลากรไมมีประสบการณในการรื้อถอน 
บุคลากรไมมีความสามารถในการทํางาน และบุคลากรทํางานดวยความประมาท  
  1) ความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของบุคลากร 
  ในการทํางานทุกอยางนั้น ผูทํางานตองรูจักหนาที่ของตนเองไมเชนนั้นแลวอาจทํา
ใหงานนั้นๆเกิดความลาชาขึ้นได แตถาเปนงานรื้อถอนแลวนั้นถาผูปฏิบัติงานที่ไมรูหนาที่ของ
ตนเองแลวอาจทําใหการรื้อถอนเกิดอันตรายขึ้นได ดังตัวอยางเชน โครงการรื้อถอนตลาดสดที่
นนทบุรี คนงานทําการสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปลายคานทั้งสองขางเสร็จแลว รอเพียงให
คนงานชุดที่ทําการตัดเหล็กอีกขาง แตคนงานชุดที่ตองรับผิดชอบตัดเหล็กคานชิ้นนั้นไปทําอยางอื่น
อยูทําใหไมไดตัดเหล็ก จนในที่สุดลืมตัดเหล็กคานนั้น จนถึงเวลาพักคานนั้นไดหลนลงมาถูก
คนงานที่เก็บเหล็กอยูขางลางไดรับบาดเจ็บ 
  2) บุคลากรไมมีประสบการณในการรื้อถอนเพียงพอ 
  ปญหาของการที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีประสบการณในการรื้อถอนที่ไมมากพอ 
ทําใหไมรูวาการทําการรื้อถอนควรเริ่มทําในสวนใดกอน ตองรอคําส่ังจากผูที่เปนงานจนทําใหงาน
ร้ือถอนเกิดการลาชาได หรือถาผูทําการรื้อถอนที่ไมมีประสบการณทําใหทําการรื้อถอนไปแลว
กอใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานขึ้นได เนื่องจากไปรื้อในสวนที่ไมควรร้ือถอนทําใหเกิด
อันตราย ดังตัวอยางเชน ผูทําการรื้อถอนทําการตัดเหล็กโครงหลังคา แตเนื่องจากเปนคนงานที่
ทํางานใหมไมรูวาตองตัดอยางไรใหเหล็กขาดออกจากกัน ทําใหเมื่อตัดเหล็กแลวเหล็กไมขาดออก
พรอมกันทําใหเหล็กเกิดการสะบัดตัวทําใหคนงานคนนั้นไดรับบาดเจ็บ 
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  3) บุคลากรไมมีความสามารถในการทํางาน 
  จากการสอบถามผูควบคุมงานรื้อถอนพบวาสาเหตุที่ทําใหคนงานที่เพิ่งเริ่มตนทํา
การรื้อถอนใหมทํางานรื้อถอนไดไมนาน เนื่องจากคนงานใหมไมมีความอดทนจนไมสามารถทํา
การรื้อถอนได ดังตัวอยางกรณีการใหคนงานทําการสกัดคอนกรีตพื้น ซ่ึงตองใชคอนเปนเครื่องมือ
หลักในการสกัด แตถาคนงานไมสามารถใชคอนไดจึงไมสามารถทําการรื้อถอนพื้นได เพราะ
ความสามารถใชคอนเปนเรื่องที่สําคัญ ถาผูทําการรื้อถอนไมมีความสามารถในการใชคอนในการ
สกัดคอนกรีตไดอยางถูกตอง การตีที่ไมมีแรงพอที่ทําใหพื้นคอนกรีตแตก หรือถาผูทําการรื้อถอน
จับคอนไมถูกวิธีเมื่อทําการตีทําใหมือของผูทําการรื้อถอนแตกได ซ่ึงความสามารถในการใชคอน
ตองอาศัยประสบการณในการทําการรื้อถอนที่เหมาะกับลักษณะของตัวผูปฏิบัติเอง ดังนั้นถามี
คนงานที่ไมมีความสามารถในการทํางานดานการรื้อถอน งานรื้อถอนนั้นจึงไมสําเร็จตามแผนที่วาง
ไว 
  4) บุคลากรทํางานดวยความประมาท 
  จากการสัมภาษณผูควบคุมงานรื้อถอนพบวา ปญหาเรื่องความประมาทของ
ผูปฏิบัติงานรื้อถอนเปนปญหาหลักของการรื้อถอนอาคาร เนื่องจากผูปฏิบัติการรื้อถอนดวยความ
ประมาทมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพราะความประมาททําใหผูทําการรื้อถอนไมไดคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการทํางาน เชนผูทําการรื้อถอนไมยอมสวมใสหมวกนิรภัยปองกันอันตรายจากเศษวัสดุ
จากการรื้อถอนหลนใส หรือไมยอมใสเข็มขัดนิรภัยเมื่อตองทํางานในที่สูง จึงเปนเหตุใหผูทําการรือ้
ถอนไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได 
   
 3.5.2 ปญหาที่เกิดจากผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนอาคาร 
 ผูรับเหมามีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของการรื้อถอนหรือความลมเหลวของการรื้อถอน 
เพราะผูรับเหมาเปนผูปฏิบัติงานโดยตรง ซ่ึงถาผูรับเหมามีปญหาภายในทําใหงานรื้อถอนมีปญหา
ไดซ่ึงปญหาของผูรับเหมาที่ไดจากการสํารวจไดแก ผูรับเหมาขาดเงินสดหมุนเวียน ผูรับเหมามี
บุคลากรไมเพียงพอ เลือกวิธีการทํางานที่เสียคาใชจายนอยจนละเลยเรื่องความปลอดภัย เลือกชุด
คนงานที่เสียคาใชจายนอยจนไมมีทักษะในการรื้อถอน และผูรับเหมาขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะ
ดาน  
  1) ผูรับเหมาขาดเงินสดหมุนเวียน 
  เงินเปนตนทุนที่สําคัญของผูรับเหมางานรื้อถอน เนื่องจากผูรับเหมาไมสามารถ
เบิกเงินลวงหนาจากทางเจาของอาคารได เพราะโดยทั่วไปแลวผูรับเหมารื้อถอนตองจายเงินใหกับ
ทางเจาของอาคารเพื่อที่เขาไปทําการรื้อถอนอาคารเอาเศษวัสดุจากการรื้อถอนออกมาจําหนาย 
นอกจากนี้ผูรับเหมายังตองเสียคาใชจายในการขนยายคนงาน เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงเครื่องจักร 
นอกจากนั้นยังตองมีคาแรงคนงานซึ่งเปนคาใชจายหลักของผูรับเหมา ดังนั้นผูรับเหมารื้อถอนตอง
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มีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมากถาไมเชนนั้นแลวอาจเกิดปญหาขึ้นกับทางผูรับเหมารื้อถอนได ซ่ึง
ปญหาที่พบจากการสอบถามผูรับเหมารื้อถอนคือ คนงานหยุดงานหรือเปล่ียนงาน เพราะผูรับเหมา
ไมมีเงินมาจายคาแรง รวมไปถึงการสูญหายของวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน เปนตน 
  2) บุคลากรไมเพียงพอ 
  จากการสอบถามพบสาเหตุที่ทําใหผูรับเหมาในการรื้อถอนขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานร้ือถอนเนื่องจากหลายสาเหตุดัวยกัน กลาวคือ ผูรับเหมาอาจรับงานหลายงานในเวลา
เดียวกันทําใหบุคลากรที่มีอยูไมพอจนสงผลใหงานร้ือถอนอาคารเกิดปญหาลาชา นอกจากนั้นยังมี
สาเหตุที่ผูรับเหมารื้อถอนไมมีงานตอเนื่องทําใหคนงานตองเปลี่ยนงาน หรืออาจเกิดจากผูรับเหมา
ทําสัญญากับเจาของอาคารที่ตองการรื้อถอนแลวแตยังไมสามารถเขาไปทําการรื้อถอนไดเนื่องจาก
ทางเจาของขนยายสิ่งของออกไมหมด จึงเปนเหตุใหคนงานไมสามารถคอยการทํางานไดจึง
จําเปนตองไปทํางานที่อ่ืน เมื่อทางเจาของอาคารอนุญาตใหเขาไปทําการรื้อถอนได ผูรับเหมารื้อ
ถอนกลับไมมีคนงานพอในการรื้อถอนสงผลใหผูรับเหมาตองเสียเวลาในการจัดหาคนงาน สงผล
ใหอาคารที่ทําการรื้อถอนตองลาชากวาแผนที่กําหนดไว 

3) การเลือกวิธีการทํางานที่เสียคาใชจายนอยจนละเลยเรื่องความปลอดภัย 
  การทํางานโดยเลือกวิธีการทํางานที่เสียคาใชจายนอยเปนหลัก ทําใหเกิดอันตราย
ในการทํางานเชนการรื้อถอนโครงหลังคาที่มีหลังคาขนาดใหญระยะหางระหวางชวงเสาที่รับโครง
หลังคาคอนขางกวาง ซ่ึงทางผูรับเหมาควรใชรถเครนเพื่อชวยในการนําเหล็กโครงหลังคาลงมา
ทางดานลางแตผูรับเหมาตองการประหยัดคาใชจายจึงใหทําการตัดเหล็กโครงหลังคาแลวปลอยให
ตกลงมาทางดานลางโดยไมมีเครนชวยในการลําเลียงลงทางดานลาง ซ่ึงทําใหเหล็กโครงหลังคาซึ่ง
มีขนาดใหญตกลงมาทําใหแผงกําแพงทางดานขางเกิดการพังทลาย ซ่ึงเห็นไดวา การรื้อถอนโดยใช
วิธีที่เสียคาใชจายนอยจนไมคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยทําใหเกิดอันตรายขึ้นได 

4) การเลือกชุดคนงานที่เสียคาใชจายนอยจนไมมีทักษะในการรื้อถอน 
  จากการสอบถามผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนอาคารพบวา มีการแบงหนาที่การ
ทํางานรื้อถอนของคนงานตามความสามารถและประสบการณ ซ่ึงสงผลใหคนงานแตละกลุมมี
คาแรงแตกตางกัน โดยผูรับเหมารื้อถอนทําการแบงกลุมคนงานออกเปน 5 กลุมดวยกัน กลาวคือ 

กลุมที่ 1 คนงานมีทักษะในการรื้อถอนและมีประสบการณในการรื้อถอนมาก 
สามารถเปนผูตัดสินใจในการรื้อวิธีการรื้อถอน ซ่ึงแกปญหาเรื่องการรื้อถอนและทํางานที่เสี่ยง
อันตราย เชนสามารถทํางานในที่สูง ซ่ึงหนาที่หลักของคนงานในกลุมนี้คือ เปนกลุมคนงานที่ทํา
การรื้อถอนอาคารในที่สูงเชนโครงหลังคา รวมถึงรื้อถอนพวกโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด คนงานกลุมนี้ไดรับคาแรงในการรื้อถอนสูงที่สุด  
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กลุมที่ 2 คนงานที่มีประสบการณในการรื้อถอนนอย แตสามารถทํางานที่มีความ
เสี่ยงอันตรายได ซ่ึงหนาที่หลักคือร้ือถอนผนังในบริเวณที่สูง รวมถึงโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
บางสวน โดยคนงานกลุมนี้ไดรับคาแรงสูง 

กลุมที่ 3 คนงานมีประสบการณในการทํางาน แตไมสามารถทํางานที่เสี่ยงอันตราย
หรืองานที่ตองใชกําลังมากได หนาท่ีที่รับผิดชอบคือ ร้ือถอนงานประตูหนาตาง รวมทั้งขนยายลง
ไปดานลาง โดยคนงานกลุมนี้ไดรับคาแรงไมสูงมากนัก 

กลุมที่ 4 คนงานไมมีประสบการณ และไมมีทักษะในการรื้อถอนซึ่งหนาที่ของ
คนงานกลุมนี้คือ การลําเลียงวัสดุจากดานบนลงมาดานลาง หรือทําหนาที่สกัดเศษคอนกรีตที่ร้ือลง
มาดานลางแลว เพื่อที่ไดเหล็กเสริม โดยคนงานกลุมนี้คาแรงต่ํา 

กลุมที่ 5 คนงานผูหญิง หนาที่ที่รับผิดชอบคือขนยายเศษวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน 
โดยสวนใหญทําการลําเลียงในแนวราบ นอกจากนั้นทําการจัดการเรียงเศษวัสดุใหเปนระเบียบ 
คนงานกลุมนี้ไดรับคาแรงนอยที่สุด 

จากการแบงกลุมคนงานตามความสามารถและทักษะ พบวาถาผูรับเหมาเลือกชุด
คนงานที่เสียคาใชจายนอย สงผลใหไดกลุมคนงานที่ไมมีทักษะในการทําการรื้อถอนทําใหงานรื้อ
ถอนลาชา รวมทั้งอาจเกิดอันตรายจากการรื้อถอนขึ้นได 
  5) การขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน 
  ในงานทางดานการรื้อถอนอาคารนอกจากความรูทางดานการรื้อถอนโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กแลว ผูรับเหมาควรมีบุคลากรที่มีความรูดานการรื้อถอนงานตกแตงภายใน งาน
ร้ืออุปกรณไฟฟา งานกระจก หรืองานรื้อเหล็กโครงหลังคา เนื่องจากถาผูรับเหมาใชคนงานที่ทําการ
ร้ือถอนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กทําการรื้องานตกแตงภายในทําใหเศษวัสดุที่ร้ือออกมาเกิด
ความเสียหายมากจนไมสามารถนํามาใชใหมได และถาใหคนงานที่ร้ือถอนโครงสรางคอนกรีตทํา
การรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กอาจเกิดอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงานได ดังนั้นปญหาในการรื้อ
ถอนถาผูรับเหมารื้อถอนไมมีบุคลากรที่ชํานาญเฉพาะดาน ความเสียหายอาจเกิดขึ้นกับผูรับเหมาได 
 
 3.5.3 ปญหาที่เกิดจากเจาของอาคาร 
 ในการดําเนินการรื้อถอนเจาของอาคารเขามามีบทบาทสําคัญในขั้นตอนการคัดเลือก
ผูรับเหมารื้อถอน ดังนั้นปญหาสวนใหญที่เกิดจากเจาของอาคารอาจอยูในชวงเริ่มตนกอนทําการรื้อ
ถอนซ่ึงมีสวนทําใหการรื้อถอนเกิดปญหา โดยสาเหตุของปญหาที่เกิดจากเจาของอาคาร เจาของ
อาคารตองการเรงงานรื้อถอนมากเกินไป เจาของอาคารทําการคัดเลือกผูรับเหมาโดยพิจารณาจาก
ราคาคาร้ือถอนที่ตองจายใหกับผูรับเหมาโดยใหราคาต่ําเปนเกณฑ ทางเจาของอาคารไมตองการเสีย
คาใชจายเพิ่มในเรื่องความปลอดภัย และเจาของอาคารไมใหแบบเพื่อใชในการรื้อถอน  
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  1) การเรงงานรื้อถอนมากเกินไป 
  จากการสัมภาษณผูทําการรื้อถอนพบวาปญหาที่เกิดจากเจาของอาคาร คือเจาของ
อาคารใหเวลาในการรื้อถอนอาคารนอยกวาที่ควร เนื่องจากเจาของอาคารตองการกอสรางอาคาร
ใหมเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนทางธุรกิจ จึงสงผลใหผูทําการรื้อถอนตองหาทางเรงการทํางาน ซ่ึง
อาจตองมีการเพิ่มคนงาน หรือร้ือถอนดวยวิธีการลัดขั้นตอนการรื้อถอนที่ทําอยู ทําใหการรื้อถอนมี
ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทําใหผูทําการรื้อถอนเสียคาใชจายในการเพิ่ม
คนงาน 
  2) การคัดเลือกผูรับเหมาโดยใชราคาต่ําเปนเกณฑ 
  จากการสัมภาษณผูควบคุมงานรื้อถอนพบวาการที่เจาของอาคารคัดเลือกผูรับเหมา
โดยการเลือกผูรับเหมาที่เสนอราคาซื้อตัวอาคารรวมการรื้อถอนใหทางเจาของอาคารในราคาที่มาก
ที่สุดเปนผูไดรับการพิจารณาจากทางเจาของอาคารใหเปนผูร้ือถอน หรือคัดเลือกผูรับเหมาโดยใช
ราคาคาแรงต่ําเปนเกณฑในการพิจารณา โดยไมคํานึงถึงวิธีการที่ผูรับเหมาทาํการรื้อถอน ทําใหได
ผูรับเหมาอาจไมคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงผูรับเหมาตองการเพียงใหไดกําไรในการ
ทําการรื้อถอนเทานั้น โดยอาจทําใหผูรับเหมาละเลยในการเตรียมเครื่องปองกันอันตราย 
  3) การเสียคาใชจายเพิ่มในเรื่องความปลอดภัย 
  จากการสอบถามทางผูรับเหมาถึงสาเหตุที่ไมทําระบบปองกันความปลอดภัยจาก
การรื้อถอนสาเหตุหนึ่งเกิดจากทางเจาของอาคารไมตองการเสียคาใชจายในเรื่องความปลอดภัยใน
กรณีที่เจาของอาคารเปนผูจางคาแรงตอผูรับเหมาโดยตรง ทําใหการรื้อถอนโดยไมมีระบบปองกัน
ที่ไดมาตรฐานทําใหการรื้อถอนมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอการรื้อถอนเปนอยางมาก 
  4) การขาดแบบสิ่งปลูกสรางเพื่อใชในการรื้อถอน 
  จากการสอบถามทางเจาของอาคารถึงเหตุผลที่ทางเจาของอาคารไมไดใหแบบแก
ทางผูรับเหมา เพื่อใหผูรับเหมาใชแบบกอสรางชวยในการรื้อถอนพบ 2 เหตุผลคือ อาคารที่กอสราง
เปนอาคารเกาทําใหทางเจาของอาคารไมสามารถหาแบบที่ใชในการกอสรางได สวนเหตุผลที่สอง
คือทางเจาของอาคารมีความคิดที่วาถาใหแบบกอสรางกับทางผูรับเหมา ทําใหผูรับเหมาเสนอราคา
ในการใหผลประโยชนกับทางเจาของอาคารในราคาที่นอยกวากรณีที่ไมไดใหแบบ ซ่ึงผลจากการที่
ทางเจาของอาคารไมไดใหแบบกอสรางกับทางผูรับเหมารื้อถอนทําใหผูรับเหมารื้อถอนเกิดปญหา
ในการประมาณปริมาณวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน และขนาดและปริมาณที่มองไมเห็นจากภายนอก 
สงผลทําใหผูรับเหมารื้อถอนเกิดความผิดพลาดในการประมาณราคา รวมถึงมีความผิดพลาดในการ
วางแผนการหรือกําหนดวิธีการรื้อถอนที่ถูกตอง 
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 3.5.4 ปญหาดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 จากการสอบถามผูควบคุมงานรื้อถอนพบวาปญหาดานคุณภาพการปฏิบัติงานรื้อถอนทํา
ใหผูรับเหมาเกิดตองเสียคาใชจายในการรื้อถอน รวมถึงสูญเสียรายไดที่พึ่งไดจากการรื้อถอนไป
เนื่องจากการปฏิบัติงานร้ือถอน ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหการรื้อถอนเกิดปญหาดานคุณภาพเกิดจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 

1) การควบคุมงานไมดีพอ 
  จากการสังเกตพบผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนแลวมีการควบคุมการรื้อถอนที่ไมดี 
ทําใหผูรับเหมารายนั้นทําการรื้อถอนแลวเกิดอันตราย นอกจากนั้นวัสดุที่ร้ือออกมาไดเกิดความ
เสียหายจํานวนมากจน บางสวนไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได ตัวอยางที่พบคอื ผูรับเหมาทาํ
การรื้อเหล็กโครงหลังคา ซ่ึงใหคนงานทํางานโดยไมมีผูควบคุมงาน เมื่อคนงานทําการตัดเหล็กเสร็จ
อาจโยนเหล็กโครงหลังคาลงมาขางลาง แทนที่ลําเลียงลงมาดานลางดวยความระมัดระวัง จนสงผล
ใหเหล็กโครงหลังคาเสียหาย จนทําใหผูรับเหมานําไปจําหนายไดราคาต่ํากวาที่ควร 
  2) การไมใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย 
  จากการสังเกตผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนพบวา การที่ผูรับเหมาทําการรื้อถอนโดย
ไมใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทําการรื้อถอนทําใหงานรื้อถอนมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดอันตรายเปนอยางมาก เพราะงานรื้อถอนเปนงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายไดตลอดเวลา ดังนั้น
งานรื้อถอนเปนงานที่ละเลยเรื่องความปลอดภัยไมได เชนตัวอยางการที่ผูร้ือถอนไมใหความสําคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยจนเปนเหตุใหคนงานไดรับบาดเจ็บจากการรื้อถอน ซ่ึงเหตุการณเกิดจากผูทํา
การรื้อถอนกําลังร้ือถอนระเบียงของอาคารสูง แตผูทําการรื้อถอนไมไดทําการปองกันเศษคอนกรีต
จากการรื้อถอนตกลงไปขางนอก แตมีตาขายคลุมกันฝุนซึ่งนาเพียงพอในการปองกันเศษวสัดุตกลง
ดานลาง แตผลปรากฏวาเศษคอนกรีตที่ตกไปดานนอกมีขนาดใหญจนทําใหตาขายกันฝุนขาด แลว
ตกลงดานลางจนทําใหคนงานไดรับ 
  3) การไมมีการวางแผนลวงหนา 
  จากการไปสํารวจหนวยงานที่ทําการรื้อถอนพบวามีหลายหนวยงานที่ทําการรื้อ
ถอนโดยไมไดทําการวางแผนรื้อถอนไวลวงหนา หรือวางแผนการรื้อถอนที่ไมดีพอ ทําใหการรื้อ
ถอนมีการทํางานที่ซํ้าซอนกัน หรือการทําการรื้อถอนขัดขวางกันจนทําใหทํางานตอไมไดตองรอ
ใหอีกสวนทําเสร็จกอน นอกจากนี้การรื้อถอนโดยไมไดวางแผนทําใหคนงานกลุมอ่ืนไมทราบ
ตําแหนงการทํางานทําใหเกิดอันตรายขึ้นได 
 
 3.5.5 ปญหาที่จากขอจํากัดของสภาพแวดลอม 
 ในการรื้อถอนบริเวณเขตชุมชนผูรับเหมาตองรับผิดชอบถึงผลกระทบตอชุมชนที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของผูรับเหมา ซ่ึงในปจจุบันมีการใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น โดย
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ผูรับเหมาตองหาทางปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือถาผูรับเหมาไมอาจเลี่ยงผลกระทบที่
เกิดขึ้น ผูรับเหมาจําเปนตองชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการสํารวจพบวาปญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเกิดจากขอจํากัดของสภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณที่ทําการรื้อถอน ซ่ึงไดแก 

1) พื้นที่ทํางานมีจํากัด 
  เนื่องจากราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้นทําใหอาคารที่ทําการรื้อถอนมีบริเวณจํากัด สงผล
ใหการรื้อถอนทําดวยความยากลําบาก สงผลใหผูรับเหมาตองเตรียมแผนในการรื้อถอน และเตรียม
แผนในการขนยายเศษวัสดุมิฉะนั้นอาจเกิดการติดขัดขวางกัน ดังตัวอยางเชนคนงานทําการรื้อถอน
ประตูหนาตางโดยกองไวชั้นลางของตัวอาคาร ทําใหบริเวณที่กองประตหูนาตางนั้นไมสามารถทํา
การรื้อถอนได จึงตองทําการยายไปกองไวดานขางของตัวอาคารและตองขนยายหลายครั้ง เนื่องจาก
ไมสามารถทําการรื้อผนังบริเวณที่กองประตูหนาตางไวได 
  2) อาคารขางเคียงอยูใกลบริเวณรื้อถอน 
  จากการสอบถามผูรับเหมาพบวา การที่มีอาคารขางเคียงอยูติดกับบริเวณที่ร้ือถอน 
แลวถาผูรับเหมาทําการปองกันเรื่องฝุนจากการรื้อถอน เสียงดังจากการรื้อถอน หรือเศษวัสดุจาก
การรื้อถอนไปกระทบตออาคารขางเคียง ทําใหเกิดการรองเรียนจากผูที่อาศัยอยูขางเคียงได 
  3) การจราจร 
  จากการสํารวจพบวาการที่อาคารที่ทําการรื้อถอนอยูใกลในบริเวณที่มีปญหา
การจราจร หรืออาคารอยูใกลถนนที่มีการจราจรแออัด สงผลใหผูรับเหมาเกิดปญหาในเรื่องการขน
ยายเศษวัสดุออกจากอาคารที่ถูกร้ือถอน กลาวคือไมสามารถนํารถบรรทุกเขามาขนเศษวัสดุได
เนื่องจากรถบรรทุกติดขัดในเรื่องของเวลาในการที่อนุญาตใหรถบรรทุกเขามาใชถนนในเวลาที่
กําหนด ซ่ึงทําใหผูรับเหมาอาจตองใชรถขนาดเล็กทําการขนสงออกจากบริเวณที่ทําการรื้อถอน 
หรืออาจตองทําการขนเศษวัสดุจากการรื้อถอนในเวลากลางคืน จนทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน
แรงงานตามมา อาจสงผลใหประสิทธิภาพในการทําการรื้อถอนลดลง ดังนั้นถาผูรับเหมาที่ทําการ
ร้ือถอนอยูในบริเวณที่มีปญหาเรื่องการจราจร จึงตองวางแผนเรื่องการขนยายวัสดุไว 
  4) ระบบสาธารณูปโภคกีดขวางการรื้อถอน 
  จากการสอบถามถึงปญหาที่เกี่ยวของกับทางผูรับเหมา เรื่องความเสียหายของ
ระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ที่เกิดจากการกระทําของผูรับเหมารื้อถอนพบวา สาเหตุเกิดจาก
สองเหตุผลหลักคือ ผูรับเหมาไมทราบวาตําแหนงของระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากไมไดทําการ
ตรวจสอบ ซ่ึงอาจกระทบตอแนวสาธารณูปโภคจนเกิดความเสียหายและอาจเกิดจากผูรับเหมา
ไมใหความใสใจในการหาวิธีปองกัน เนื่องจากไมตองการเสียคาใชจายในงานสวนนี้ ซ่ึงอาจทําให
ระบบสาธารณูปโภคเกิดความเสียหายเนื่องจากการรื้อถอน ผูรับเหมาตองเสียทั้งเวลาและคาใชจาย
ในการซอมแซม 
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3.6 บทสรุป 
 

จากการศึกษากระบวนการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดทราบถึงลําดับขั้นตอนใน
การสํารวจกอนการรื้อถอนเพื่อเตรียมคาใชจายในการรื้อถอน รวมถึงเตรียมคาใชจายในการปองกัน
อันตรายจากการรื้อถอน ไดมีการนําเสนอขั้นตอนการเตรียมการรื้อถอนใหพรอมกอนทําการรื้อ
ถอนจริง 
 จากการศึกษาพบวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช
แรงงานคนในการรื้อถอนจํานวน 9 ชนิดขององคอาคาร อันไดแก เสา พื้น คาน ผนังภายใน บันได 
โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา ฝาเพดาน และผนังภายนอก ซ่ึงองคประกอบของอาคารมีวิธีการรื้อ
ถอนหลายวิธีดังที่กลาวมาขางตน ซ่ึงวิธีการรื้อถอนองคอาคารดังกลาวสามารถนําไปใชใน
การศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารคอนกรีตที่เหมาะสมตอไป นอกจากนี้ยังไดศึกษาปญหาที่เกิด
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอนรวมทั้งอันตรายที่เกิดจากการรื้อถอน เพื่อใชเปนแนวทาง
ศึกษาวิธีการปองกันอันตราย ดังกลาวตอไป 
 



บทที่ 4 
 

วิธีดําเนินการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อทราบถึงไดปญหาและแนวทางการรื้อถอนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยใชการสังเกตแบบไม
มีสวนรวม การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและแบบเจาะลึก โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลภาคสนาม
ดวยตนเอง ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระยะคือ ระยะแรกเปนการศึกษากอนลงภาคสนาม เพื่อกําหนดกรอบ
ในการสังเกต การวิเคราะหเอกสาร และแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล ระยะที่สอง 
เปนการศึกษาภาคสนาม โดยแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ 1 เปนการเก็บขอมูลทั่วไปของสถานที่ทําการ
ร้ือถอนอาคารเพื่อใหไดขอมูลระดับกวางเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่กรณีศึกษา  ไดแก 
สภาพแวดลอมทั่วไปของสถานที่ร้ือถอน สภาพทั่วไปของผูปฏิบัติงานรื้อถอน การดําเนินงานตางๆ
ของผูทําการรื้อถอน และขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุปจจัยที่มีผลตอการรื้อถอน บทบาทการทํางาน
ของแตละฝาย วิธีการทําการรื้อถอน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานรื้อถอน และขอมูลเชิงลึกของ
ผูปฏิบัติงานรื้อถอนเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นฐานการรื้อถอน ชวงที่ 2 เปนการเก็บขอมูล
โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลระดับลึกในสวนของวิธีการร้ือถอนในแตละองคอาคาร
และเหตุปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน หลังจากนั้นเปนการวิเคราะหผลจาก
แบบสอบถาม และสรุปวิธีการรื้อถอนอาคารจากปจจัยดานตางๆ นอกจากนี้ยังมีการนําวิธีการรื้อ
ถอนที่ไดจากการวิเคราะหไปตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง ซ่ึงไดแก 
วิศวกรโครงสราง วิศวกรผูควบคุมงานรื้อถอนใหไดมุมมองที่ครบถวนมากยิ่งขึ้น 
 
4.1 การศึกษากอนการสํารวจภาคสนาม 

 
ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษากอนการสํารวจหนวยงานรื้อถอนจริง โดยการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูรูในประเด็นปญหาวิจัย และผูมีประสบการณใน
การร้ือถอน ซ่ึงชวยใหผูวิจัยสามารถมองปญหาวิจัยไดอยางชัดขึ้น ตลอดจนการคัดเลือกผูใหขอมูล
ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอยีดในการศึกษาดังนี้ 

 
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ความรูในการรื้อถอน และการปฏิบัติการรื้อถอน เพื่อกําหนดกรอบในการสังเกต แนวคําถามในการ
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สัมภาษณผูควบคุมงานรื้อถอน ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน และผูปฏิบัติงานรื้อถอน รวมถึงความ
ปลอดภัยในการรื้อถอน 

2. การเลือกหนวยงานรื้อถอน ผูวิจัยไดสํารวจโครงการที่ไดทําการรื้อถอน โดยเลือก
โครงการที่ลักษณะการรื้อถอนที่ใชแรงงานคนเปนหลักในการรื้อถอนและเปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

3. การเลือกผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยไดขอความรวมมือกับผูควบคุมงานรื้อถอน ใหเปนผู
แนะนําบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด เพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหขอมูลแก
ผูวิจัย 

4. เตรียมรายละเอียดในการดําเนินการเก็บขอมูลกับผูใหขอมูล เชน แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการสัมภาษณ เปนตน 

5. เตรียมแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณและอุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 
สมุดบันทึก กลองถายรูป เปนตน 
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รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารระยะแรก 

 
4.2 แผนการศึกษาหนวยงานรื้อถอน  
 

ผูวิจัยไดวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนลงภาคสนาม โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูล กิจกรรมที่ตองดําเนินการ และแหลงขอมูลดังตาราง 

 

ระยะแรก : การศึกษากอนการสํารวจหนวยงานรื้อถอนจริง 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. แนวคิดวิวัฒนาการของการรื้อถอน 
2. ขอปฏิบัติในการรื้อถอนเบื้องตน 
3. อันตรายจากการกอสรางและวิธีปองกัน 
4. เครื่องมือและเครื่องจักรตางๆที่ใชในการรื้อถอน 
5.การศึกษาประสิทธิภาพในการรื้อถอนโครงสราง 
6. การวิจัยที่เกี่ยวของและกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการ
ร้ือถอน 

สิ่งที่ได 
กรอบการสังเกต แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
ผูควบคุมงานรื้อถอน ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน 
รวมถึงผูปฏิบัติการร้ือถอน 

การเลือกสถานที่ร้ือถอน 
สถานที่ร้ือถอนประเภทที่ 1 
เปนการรื้อถอนโดยใชเคร่ืองจักรขนาดใหญ 
สถานที่ร้ือถอนประเภทที่ 2 
การรื้อถอนโดยการใชเคร่ืองจักรขนาดใหญรวมกับ
แรงงานคน 
สถานที่ร้ือถอนประเภทที่ 3 
การรื้อถอนโดยใชแรงงานคนเปนหลักในการทํางาน 

การคัดเลือกผูใหขอมูล 
1) เปนผูควบคุมงานรื้อถอน 
2) เปนผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน 
3) เปนผูปฏิบัติงานรื้อถอนที่ไดรับการ
ยอมรับจากผูควบคมุงานและเพื่อนรวมงาน
วาเปนผูที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา
แตละโครงการ 
1) ผูควบคุมงานรื้อถอน 1 คน 
2) ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน 1 คน 
3) ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 2 คน 
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ตารางที่ 4.1 แผนการศึกษาภาคสนาม 

ระยะเวลา กิจกรรม แหลงขอมูล 
ชวงที่ 1 โครงการรื้อถอน ผูใหขอมูล 
 (1) เขาพบผูบริหารโครงการ

ช้ีแจงวัตถุประสงคเพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูล และสรางความสัมพันธ
ระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล พรอม
ทั้งสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินการ
รื้อถอน 

(2) เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของโครงการรื้อถอน โดย
การสํารวจและการสังเกต 

(3) เก็บขอมูลระดับลึกใน
ประ เ ด็ น วิ ธี ก า ร รื้ อ ถ อน  ก อน 
ระหวาง และหลัง การทําการรื้อ
ถอนโครงการต างๆ  การ วิจั ยมี
ลักษณะการเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ  และสังเกตพฤติกรรม
ของผูใหขอมูล 

1) ผูควบคุมงานรื้อถอน 1 คน/
โครงการรื้อถอน 
2) ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน 1 คน/
โครงการรื้อถอน 
3) ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 2 คน/
โครงการรื้อถอน 
ขอมูลเอกสาร 
เอกสารโครงการ เชน รายงานผล
การดํ า เ นิ นก า รของโคร งก า ร 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสาร
ประกอบโครงการ 

ชวงที่ 2 โครงการรื้อถอน ผูใหขอมูล 
 เก็บขอมูลระดับลึกของผูใหขอมูล

ห ลั ก ใ น ป ร ะ เ ด็ น ส ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานกอน ระหวาง และหลัง
การรื้อถอนของโครงการ มีลักษณะ
การเก็บขอมูลโดยเปนการตอบ
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ 

1) ผูควบคุมงานรื้อถอน 1 คน/
โครงการรื้อถอน 
2) ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน1 คน/
โครงการรื้อถอน 
3) ผูปฏิบัติงานรื้อถอน2 คน/
โครงการรื้อถอน 
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4.3 การศึกษาภาคสนาม  
 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลในโครงการรื้อถอนตางโดยแบงการศึกษาเปน 2 ชวงดังนี้ 
 
ชวงที่ 1 เปนการศึกษาโครงการรื้อถอน ผูใหขอมูลหลักไดแก ผูบริหารโครงการ โดยมี

เปาหมายเพื่อใหไดขอมูลดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลระดับกวางเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโครงการรื้อถอนที่ศึกษา ไดแก สภาพทั่วไป

ของบริเวณที่ทําการรื้อถอน อํานาจหนาที่ของบุคลากรตางๆ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการรื้อ
ถอน  

2. ขอมูลระดับลึกเกี่ยวกับเหตุและปจจัยที่มีผลตอวิธีการรื้อถอน ขั้นตอนการดําเนินการรื้อ
ถอน บทบาทหนาที่การทํางานแตละฝาย ยุทธวิธีการทํางาน ปญหาและอุปสรรคในการทําการรื้อ
ถอน การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสังเกต 

เทคนิคการเขาถึงขอมูล คือการประสานงานกับผูใหขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน สง
หนังสือราชการขอความรวมมือ โทรศัพทติดตอลวงหนาโดยตรงถึงผูใหขอมูล ในการเขาไปในแต
ละโครงการ และการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูลซ่ึงเปนประโยชนตอการ
ไดขอมูลที่สําคัญ 

 
ชวงที่ 2 เปนการเก็บขอมูล โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลระดับลึกในสวนของวิธีการรื้อ

ถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยใชแรงงานคน การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณและใหผูใหขอมูล
ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที่ 4.2 ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารระยะที่สอง 

 

ระยะที่สอง : การศึกษาภาคสนาม 

สถานที่ร้ือถอน 

สัมภาษณ-ผูควบคุมการรื้อ
ถอน 
วิเคราะหเอกสาร 

ชวงที่ 1 

แหลงขอมูล : ผูควบคุมการ
รื้อถอนและเอกสาร 
เครื่องมือ : แนวคําถามที่ใช
ในการสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูล : การ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

สถานที่ร้ือถอน 

สัมภาษณ-ผูรับเหมารื้อถอน 
วิเคราะหเอกสาร 

แหลงขอมูล : ผูรับเหมารื้อ
ถอนและเอกสาร 
เครื่องมือ : แนวคําถามที่ใช
ในการสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูล : การ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

สิ่งที่ได 
1) แนวทางการตัดสินใจ
เลือกวิธีการรื้อถอน 
2) เหตุปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกวิธีการรื้อถอน 
3) แนวทางการดําเนินการรื้อ
ถอน 

สถานที่ร้ือถอน 

สัมภาษณ-ผูปฏิบัติงานรื้อ
ถอน 

แหลงขอมูล : ผูทําการรื้อ
ถอน 
เครื่องมือ : แนวคําถามที่ใช
ในการสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูล : การ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

สิ่งที่ได 
1) วิธีการรื้อถอนองคอาคาร 
2) เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
3) ขั้นตอนการรื้อถอนองค
อาคาร 

สิ่งที่ได 
1) การดําเนินงานของผู
ควบคุมการรื้อถอน 
2) ความรูและการปฏิบัติงาน
ควบคุมการรื้อถอน 
3) แนวทางในการปองกัน
อันตรายจากการรื้อถอน 
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รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษาแนวทางการรื้อถอนอาคารระยะที่สามและระยะที่ส่ี 

 
 
 
 
 

สถานที่ร้ือถอน 

สัมภาษณ-ผูควบคุมการรื้อ
ถอน ผูรับเหมารื้อถอน 

ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ชวงที่ 2 

แหลงขอมูล : ผูควบคุมการ
รื้อถอน10 คน ผูรับเหมารื้อ
ถอน 10 คน ผูปฏิบัติงานรื้อ
ถอน 10 คน 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
และการสังเกตแนวคําตอบที่
ไดจากการสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูล : การ
วิเคราะหแบบสอบถาม 

สิ่งที่ได 
1) ความรูและการปฏิบัติการ
รื้อถอนอาคาร 
2) เหตุปจจัยที่มีผลตอการรื้อ
ถอน 
3) แนวทางการการรื้อถอน
โดยใชแรงงานคน 
4) คาน้ําหนักความสําคัญ
รวมในการเลือกวิธีการรื้อ
ถอน 

ระยะที่สาม : การวิเคราะหผลจากแบบสอบถาม 

ตรวจสอบขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไมชัดเจน และวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายวิธีการ
รื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

ตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิศวกรรมจากวิศวกรโครงสราง รวมถึงความสามารถในการทําการรื้อถอน
ไดจริงจากผูที่มีประสบการณรื้อถอน วิศวกรโครงสราง 
 

ระยะที่สี่ : การตรวจสอบโดยสอบถามผูเช่ียวชาญ 
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4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ สังเกตการปฏิบัติงาน และการตอบแบบสอบถาม มี

อุปกรณชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สมุดบันทึก กลองถายรูป มีแนวทางดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

 
4.4.1 การสังเกต ผูวิจัยใชการสังเกต สําหรับวิธีการดําเนินการรื้อถอน รวมถึงวิธีการรื้อ

ถอนองคอาคาร โดยผูวิจัยใชกรอบการสังเกตไดแก  
1. พฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนในหนวยงานรื้อถอนที่แสดงออกในเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับการรื้อถอน เชน การพูดคุย การซักถาม พฤติกรรมการทํางาน ปฏิสัมพันธระหวางผู
ควบคุมงานกับผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

2. ขั้นตอนการทําการรื้อถอน การกระทําของผูควบคุมงานรื้อถอนที่แสดงออกและ
เกี่ยวของกัน ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่มีกระบวนการ มีขั้นตอน แบบแผน 

3. สังเกตการณการกระทําที่แสดงออกของผูใหขอมูล เชน วิธีการรื้อถอนสําหรับ
โครงสรางประเภทตางๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึงความรูที่ไดรับมานั้นชวยในการปฏิบัติงานรื้อ
ถอนไดอยางไร เปนตน 

4. สังเกตความสัมพันธ ที่เกี่ยวของระหวางคนในหนวยงานรื้อถอนเชน สัมพันธภาพ
ของผูควบคุมงานรื้อถอนกับผูปฏิบัติงานรื้อถอน ผูรับเหมากับผูควบคุมงานรื้อถอน ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูควบคุมงานกับผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

5. สถานการณและสภาพที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานที่ทําการรื้อถอน เชน การจัดการ
เศษวัสดุจากการรื้อถอน บรรยากาศในการทํางาน 

 
4.5.2 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเพื่อใหไดปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อ

ถอน ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
 1. การสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ ใหผูใหขอมลูตอบไดอยางอิสระ 
 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อคนหาขอมูลที่ผูวิจัยสนใจเปนพิเศษ 
 3. การสัมภาษณแบบที่ผูวิจัยใชความระมัดระวังในการตั้งคําถาม เพื่อใหผูใหขอมูล
เผยขอมูลใหมายที่สุด 
 

4.5.3 การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามนี้ใชวิธีการที่ใชเรียกวาวิธี
ประเมินแบบเปรียบเทียบหนึ่งตอหนึ่งหรือวิธีการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห (AHP) เพื่อทําการเลือก
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วิธีการรื้อถอนที่เหมาะสม จากหลายวิธีที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใหไดคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอน
และคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

 
4.5 การสรางแบบสอบถามและการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
 

หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจเบื้องตนเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนและ
วิธีการรื้อถอนองคประกอบตางๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชแรงงานคนเปนหลัก จากนั้น
ไดนําวิธีการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห (The Analytic Hierarchy Process, AHP) มาพัฒนาเปน
แบบสอบถาม โดยข้ันตอนการพัฒนาแบบสอบถามประกอบไปดวยขั้นตอนการสรางแผนภูมิลําดับ
ชั้น ขั้นตอนการเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบหาคาความสําคัญของปจจัย หลังจากนั้นนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาทําการวิเคราะหตามขั้นตอนกระบวนการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห เพื่อใหไดคา
น้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี
รายละเอียดในการพัฒนาแบบสอบถามและขั้นตอนวิเคราะหแบบสอบถามดังนี้  

 
4.5.1 การสรางแผนภูมิลําดบัชั้น  
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาแบบสอบถาม  คือ  ขั้นตอนการสรางแผนภูมิลําดับชั้น 

(Hierarchy model) เปนการนําปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนซ่ึงไดจากการสอบถามผูที่
เกี่ยวของกับการรื้อถอนมาใชเปนแผนภูมิลําดับชั้นที่ 1 สวนวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคาร
ซ่ึงไดจากการสํารวจหนวยงานรื้อถอนมาใชเปนแผนภูมิลําดับชั้นที่ 2  
 

4.5.2 การเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบหาคาความสําคัญของปจจัย 
ขั้นตอนตอมาเปนการเก็บขอมูลเพื่อเปรียบเทียบหาคาความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกวิธีการร้ือถอนโดยทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่พัฒนากับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การรื้อถอนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทําการเปรียบเทียบแตละปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง โดยพิจารณาเปรียบเทียบวาปจจัยขอไหนมีความสําคัญมากกวากันและมากกันใน
ระดับเทาไร โดยใชคาในตารางที่ 4.2 ถาตัวอยางปจจัยที่ตองการเปรียบเทียบมีจํานวน n อยาง ดังนัน้
ตองมีการเปรียบเทียบหนึ่งตอหนึ่งเทากับจํานวน ( n2- n )/2  คร้ัง  

หลังจากนั้นทําการเปรียบเทียบวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบวาวิธีการรื้อถอนวิธีไหนมีความสําคัญกวากันและมากกวาในระดับเทาไร 
โดยใชคาในตารางที่ 4.2 ถาปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนมี n อยาง วิธีการรื้อถอนมีจํานวน 
m อยาง ดังนั้นจํานวยครั้งที่ตองเปรียบเทียบหนึ่งตอหนึ่งเปนจํานวน m ( n2- n )/2  ครั้ง โดยกําหนด
เกณฑในการประเมินผลของแบบสอบถามในรูปของคะแนนแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 คาเปรียบเทียบหนึ่งตอหนึ่ง 

คาเปรียบเทียบหนึ่งตอหนึ่ง ความหมาย 
1 ทั้ง 2 หัวขอมีความสําคัญพอๆกัน 
2 หัวขอแรกมีความสําคัญมากกวาหัวขอหลังเล็กนอย 
3 หัวขอแรกมีความสําคัญมากกวาหัวขอหลัง 
4 หัวขอแรกมีความสําคัญมากกวาหัวขอหลังคอนขางมาก 
5 หัวขอแรกมีความสําคัญมากกวาหัวขอหลังมากที่สุด 

 
ถาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาปจจัยทั้งสองมีความสําคัญเทากันผูตอบแบบสอบถาม

ใหคะแนนเทากับ 1 ถาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยทั้งสองที่เปรียบเทียบกันมีความสําคัญ
ตางกันเล็กนอยผูตอบแบบสอบถามใหคะแนน 2 ถาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยทั้งสองที่
เปรียบเทียบกันมีความสําคัญตางกันระดับปานกลางผูตอบแบบสอบถามใหคะแนน 3 ถาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาปจจัยทั้งสองที่เปรียบเทียบกันมีความสําคัญตางกันในระดับคอนขางมาก
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนน 4 ถาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยทั้งสองที่เปรียบเทียบกันมี
ความสําคัญตางกันมากที่สุดผูตอบแบบสอบถามก็ใหคะแนน 5 ซึ่งตัวอยางของแบบสอบถามแสดง
ไวในภาคผนวก ก. 

 
4.5.3 บันทึกผลการเปรียบเทยีบในตารางเมทริกซ 
หลังไดผลการตอบแบบสอบถามของทั้งหมด นําผลการเปรียบเทียบที่ไดมาคํานวณคาเฉลี่ย

และทําการบันทึกผลการเปรียบเทียบในตารางเมทริกซ โดยบันทึกผลการเปรียบเทียบดานเหนือเสน
ทแยงมุมของตารางเมทริกซ สวนดานใตเสนทแยงมุมบันทึกเปนคาสวนกลับ นําคาคะแนนที่ไดจาก
แบบสอบถามมาเปรียบเทียบในตารางเมทริกซ คาน้ําหนักที่ไดจากการเปรียบเทียบกันในแตละคูถูก
นํามาวิเคราะหโดยใชตารางเมทริกซ ดังรูปที่ 4.4 
 

 
รูปที่ 4.4 เมทริกซ A ที่ใชในการเปรียบเทยีบ 

A = 

1 a12 ... a1n 

1/a12 1 … a2n 

. . … . 

. . … . 

 

1/a1n 1/a2n   1 
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ยกตัวอยางเชน ถาตองการตัดสินใจเลือกปจจัย 3 อยางที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอน 
ไดแก อันตรายจากการทํางาน ความสะดวกในการทํางาน และจํานวนคนงาน โดยใชปจจัยในการ
เลือกวิธีการรื้อถอนเปนองคประกอบในการเปรียบเทียบ ผูวิจัยทําการสรางเมทริกซเพื่อใชในการ
เปรียบเทียบเพื่อคํานวณหาระดับความสําคัญ โดยสรางเมทริกซ 3 x 3 ถาคํานวณจํานวนครั้งของการ
เปรียบเทียบโดยใชสูตรการคํานวณ ( n2-n )/2 โดยพบวาตองทําการเปรียบเทียบ จํานวน 3 ครั้ง นั้น
คือ ผูตอบแบบสอบถามตองตัดสินใจทําการเปรียบเทียบปจจัยทั้ง 3 ปจจัย แลวใสคาลงในเมทริกซ
ดานบนที่อยูเหนือเสนทแยงมุม สวนคาที่อยูที่เสนทแยงมุมเปนการเปรียบเทียบกันเองของแตละ
ปจจัย ผูทําการตอบแบบสอบถามตองใสคา 1 ลงไป แสดงวาปจจัยเดียวกันมีความสําคัญเทากัน 
สวนคาที่อยูดานลางเสนทแยงมุมเปนสวนคาเมทริกซสวนกลับของคาที่อยูเหนือเสนทแยงมุม ดัง
แสดงในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 เมทริกซเปรียบเทียบปจจัย 3 อยางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนอาคาร 

ปจจัยในการตัดสินใจ 
อันตรายจาก 
การทํางาน 

ความสะดวกใน 
การทํางาน 

จํานวนคนงาน 

อันตรายจากการทํางาน 1 1/2 1/4 

ความสะดวกในการ
ทํางาน 

2 1 1/3 

จํานวนคนงาน 4 3 1 

 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงพบวาการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามมาจากมาตราสวน 1 ถึง 
5 ถาอันตรายจากการทํางานมีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนเปนเพียง ½ เทาของความสะดวกในการ
ทํางาน และเปนเพียง ¼ เทาของจํานวนคนงาน ดังนั้นมีคาเปน 2 เมื่อเปรียบเทียบ ความสะดวกใน
การทํางานกับอันตรายจากในการทํางาน และมีคาเปน 4 เมื่อเปรียบเทยีบจํานวนคนงานกับอันตราย
จากการทํางาน ซ่ึงตัวเลข 2 และ 4 นี้จึงเปนคาเมทริกซสวนกลับของการตัดสินใจเลือกนี้ 
 
4.6 ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล  
 
 เมื่อไดเมทริกซของการเปรียบเทียบแลว ขั้นตอนตอไปเปนการวิเคราะหขอมูลโดยการหา
ลําดับความสําคัญหรือคาน้ําหนักของการเปรียบเทียบของแตละปจจัย ขั้นแรกผูทําวิจัยตองทาํการหา
ผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งของแตละเมทริกซ หลังจากนั้นนําตัวเลขแตละชองของแถวตั้งมาหาร
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ดวยผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งนั้น เพื่อใหไดเมทริกซของคาเฉลี่ย ขั้นสุดทายหาคาเฉลี่ยของแถว
นอน โดยนําผลรวมของตัวเลขทั้งหมดในแตละแถวนํามาหารดวยจํานวนตัวเลขที่อยูในแถวนอน  
 

4.6.1 การคํานวณคาน้าํหนกัของแตละปจจยั 
 หลังจากนําคาที่ไดจากแบบสอบถามมาคํานวณคาเฉลี่ยแลวนําไปใสในตารางเมทริกซ 
จากนั้นนํามาคํานวณเพื่อหาคาน้ําหนักของปจจัย โดยหาผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งของแตละเมท
ริกซและคาเฉลี่ยของสัดสวนที่คํานวณได (แถวนอน) ของแตละปจจัยเปนคาน้ําหนักความสําคัญที่
ตองการ  

ดังตัวอยางการคํานวณคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กในเรื่องความ
สอดคลองตามหลักวิศวกรรม  โดยไดผลรวมของปจจัยในแนวตั้ งมีค า เทากับ  4.093 (1+ 
1/2.851+1/1.258+1/0.513) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ผลรวมในแนวตั้งของตารางเมทริกซ 

ความสอดคลองกับ
หลักวิศวกรรม 

1 2.851 1.258 0.513 

1/2.851 1 0.397 0.258 

1/1.258 1/0.397 1 0.404 

1/0.513 1/0.258 1/0.404 1 

ผลรวมในแนวตั้ง 4.093 10.254 5.127 2.175 

 
จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยของตารางเมทริกซ โดยการนําตัวเลขแตละชองของแถวตั้งมาหาร

ดวยผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งนั้น เพื่อใหไดเมทริกซของคาเฉลี่ย 0.244 (1/4.093) ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ตารางเมทริกซของคาเฉลี่ย  

ความสอดคลองกับ
หลักวิศวกรรม 

0.244 0.278 0.245 0.236 

0.086 0.098 0.077 0.119 

0.194 0.247 0.195 0.186 

0.476 0.378 0.483 0.460 

 
ขั้นสุดทายหาคาเฉลี่ยของแถวนอน โดยนําผลรวมของตัวเลขทั้งหมดในแตละแถวนํามา

หารดวยจํานวนตัวเลขที่อยูในแถวนอน ซ่ึงคาที่ไดคือคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนในปจจัยที่
เกี่ยวกับความสอดคลองทางหลักวิศวกรรม ซ่ึงผลที่ไดแสดงในตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยของผลรวมในแนวนอน หรือคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอน  

ปจจัยดานความสอดคลองกับ
หลักวิศวกรรม 

คาเฉลี่ยของผลรวมของแตละแถว
แนวนอน 

คาน้ําหนกั 

 

( 0.244 + 0.278 + 0.245 + 0.236 ) 
4 0.251 

 

( 0.086 + 0.098 + 0.077 + 0.119 ) 
4 0.095 

 

( 0.194 + 0.247 + 0.195 + 0.186 ) 
4 0.205 

 

( 0.479 + 0.378 + 0.483 + 0.460 ) 
4 0.449 
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จากตารางที่ 4.6 พบวาในการเปรียบเทียบวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานคนเปนหลัก โดยทําการเปรียบเทียบกันวิธีการรื้อถอนคานในลักษณะตางๆทั้ง 4 วิธี โดย
แสดงในแงของความสอดคลองตามหลักทางวิศวกรรมพบวา วิธีการรื้อถอนคานโดยวิธีสกัด
คอนกรีตจากกึ่งกลางคานออกไปทั้งสองขางหรือวิธีที่ 4 คาน้ําหนักมากที่สุด คือ 0.449  
 

4.6.2 การคํานวณคาน้าํหนกัความสําคัญรวม 
การคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญรวมเพื่อหาวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคาร 

สามารถคํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการร้ือถอนคูณกับคา
น้ําหนักของวิธีการร้ือถอน เพื่อใหไดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของลําดับความสําคัญของวิธีการร้ือถอน 
ดังแสดงในตารางที่ 4.7 เปนการหาคาน้ําหนักรวมวิธีการรื้อถอนคาน ซ่ึงเปนการนําคาน้ําหนักปจจัย
ดานความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมซึ่งมีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอน (0.195) คูณกับคาน้ําหนัก
วิธีการร้ือถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 1 (0.251) ดงันั้นคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของวิธีการร้ือถอน
คานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักที่สอดคลองกับหลักวิศวกรรมมีคาเปน 0.049 
หลังจากนั้นนําคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของทุกปจจัยมารวมกันตามแนวนอนจึงไดคาน้ําหนัก
ความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนคาน 
 

ผลการคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนกับวิธีการรื้อถอนคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักดังแสดงในตารางที่ 4.7 พบวาวิธีการรื้อถอนคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 4 ซ่ึงทําการรื้อถอนดวยวิธีสกัดคอนกรีตจากกึ่งกลางคานออกไปทางปลาย
คานทั้งสองดานเปนวิธีที่มีคาคะแนนมากที่สุด มีคาลําดับความสําคัญรวมรอยละ 39 ตามดวยวิธีการ
ร้ือถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 1 ซ่ึงทําการรื้อถอนดวยการตัดคานใหหลนลงดานลาง มีคา
น้ําหนักความสําคัญรวมรอยละ 27 และวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3 ทําการรื้อถอน
ดวยการสกัดคานแตเริ่มสกัดที่ปลายคานดานหนึ่งไปหาปลายคานอีกดานหนึ่ง มีคาน้ําหนัก
ความสําคัญรวมรอยละ 22 สวนวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 2 หรือทําการตัดที่กลาง
คานเปนวิธีการรื้อถอนคานที่คาน้ําหนักความสําคัญต่ําที่สุด มีคาน้ําหนักความสําคัญรวมเทากันคือ
รอยละ 11  
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ตารางที่ 4.7 การคํานวณคาน้าํหนักความสําคัญรวมของวธิีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

คาน 

สอดคลองกับ
หลัก

วิศวกรรม 
(0.195) 

รุนแรงของการ
เกิดอันตรายจาก
การรื้อถอน 

(0.268) 

โอกาสในการ
เกิดอันตรายจาก
การรื้อถอน 

(0.113) 

สะดวกใน
การทําการรื้อ

ถอน 
(0.116) 

ผลกระทบที่
เกิดจากการ
รื้อถอน 
(0.171) 

จํานวน
คนงานที่ใช 

 
(0.034) 

เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

 
(0.047) 

คาใชจายในการ
ปองกันอันตราย
จากการรื้อถอน 

(0.056) 

คาน้ําหนัก
ความสําคัญ

รวม 

 

0.251(0.195) 0.217(0.268) 0.240(0.113) 0.476(0.116) 0.205(0.171) 0.407(0.034) 0.489(0.047) 0.212(0.056) 0.273 

 

0.095(0.195) 0.102(0.268) 0.112(0.113) 0.118(0.116) 0.124(0.171) 0.125(0.034) 0.201(0.047) 0.100(0.056) 0.113 

0.205(0.195) 0.223(0.268) 0.149(0.113) 0.171(0.116) 0.353(0.171) 0.187(0.034) 0.113(0.047) 0.216(0.056) 0.221 

0.449(0.195) 0.457(0.268) 0.498(0.113) 0.235(0.116) 0.318(0.171) 0.281(0.034) 0.196(0.047) 0.472(0.056) 0.393 

 
 
 

95



 96 

4.7 บทสรุป 
 
ในบทนี้ไดกลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัย เพื่อใหไดแนวทางการรื้อถอนอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก โดยการนําปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนและวิธีการ
ร้ือถอนองคประกอบของอาคารที่ไดจากการสํารวจ มาทําการพัฒนาเปนแบบสอบถาม ดวยวิธีการ
ลําดับขั้นเชิงวิเคราะห (AHP) โดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอนเปนผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เปนการเปรียบเทียบปจจัยทีละคูหลังจากนั้นเปรียบเทียบวิธีการทีละคู แลวทําการบันทึกผลการ
เปรียบเทียบที่ไดลงในตารางเมทริกซ ผลการคํานวณดวยหลักการของวิธีลําดับขั้นเชิงวิเคราะหจึง
ไดคาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในแตละองคประกอบ
ของอาคาร 

ซ่ึงผลการจัดลําดับความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนองคประกอบตางๆ ของอาคาร 
รวมทั้งบทวิเคราะห และการประยุกตใชจะกลาวถึงในบทตอไป 



บทที่ 5 
 

การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 
 

จากการคัดเลือกวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานคนเปนหลักในบทที่ 3 และทําการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการรื้อถอนโดยใช
แนววิธีการลําดับขั้นเชิงวิเคราะหในบทที่ 4 ในขั้นตอนตอไปกลาวถึงการวิเคราะหผลการตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงขอคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนและผลกระทบของแตละวิธีการรื้อ
ถอนองคประกอบของอาคารคอนกรีตเสริม  
 
5.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากผูที่เกี่ยวของกับการการรื้อถอนจํานวน 30 ราย สามารถรวบรวม
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักได 8 
ปจจัยไดแก ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม ความรุนแรงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 
โอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน ความสะดวกในการทํางาน ผลกระทบตอรอบขาง 
จํานวนคนงานที่ใชในการรื้อถอน เวลาที่ใชในการรื้อถอน และคาใชจายในการปองกันอันตรายจาก
การรื้อถอน 
 

5.1.1 ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 จากการสอบถามทางผูควบคุมงานรื้อถอนและผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน พบวาการรื้อถอน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักตองคํานึงถึงเรื่อง การถายน้ําหนักของ
โครงสราง สมดุลของแรง โมเมนตที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางที่ทําการรื้อถอน รวมถึงแรงเฉือนที่
เกิดขึ้นขณะทําการรื้อถอน น้ําหนักของโครงสราง เปนตน ซ่ึงเห็นไดวาในการรื้อถอนของผูรับเหมา
และผูปฏิบัติงานนั้นตองใชหลักวิศวกรรมชวยในการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นผูวิจัย
จึงนําความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมมาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 
 

5.1.2 ความรุนแรงของอันตรายจากการรื้อถอน 
จากการสอบถามผูควบคุมงานรื้อถอนพบวา ผูควบคุมงานรื้อถอนใหความสําคัญในเรื่อง

ความปลอดภัยในการทํางานเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกวิธีการรื้อถอน ซ่ึงจากอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นกับงานรื้อถอนนั้น มีความรุนแรงที่ตางกันในการเลือกวิธีการร้ือถอนที่ตางกัน ซ่ึงความ
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รุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีตั้งแตบาดเจ็บจนไปถึงการเสียชีวิต ดังนั้นผูวิจัยจึงใหความรุนแรง
ของการเกิดอันตรายเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

 
5.1.3 โอกาสในการเกิดอันตราย 
จากการสังเกตการณทําการรื้อถอนของคนงานพบวา ในบางวิธีการทํางานของผูรับเหมามี

หลายวิธีที่มีโอกาสที่อาจเกิดอันตรายจากการทํางาน ทําใหผูวิจัยไดนําโอกาสในการเกิดอนัตรายจาก
การรื้อถอน มาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

 
5.1.4 ความสะดวกในการทํางาน 
จากการสัมภาษณผูควบคุมการรื้อถอนพบวา ถาผูรับเหมาทําการรื้อถอนโดยอาศัยความ

สะดวกในการทํางาน ไมคํานึงถึงความปลอดภัยจนเปนสาเหตุใหผูที่ปฏิบัติงานไดรับอันตราย 
รวมทั้งวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนเกิดความเสียหาย ดังนั้นผูวิจัยจึงเอาเรื่องความสะดวกในการทํางาน
มาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

 
5.1.5 ผลกระทบตอรอบขาง 
จากการสอบถามผูปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพบวามีเหตุการณที่ทําให

ตองมีเปลี่ยนแปลงวิธีการรื้อถอน ซ่ึงเหตุการณนี้เกิดขึ้นขณะที่คนงานกําลังทําการรื้อถอนคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการสกัดที่ปลายคานทั้งสองขางแลวปลอยใหคานหลนลงมาทางดานลาง 
แลวทางผูรับเหมาไดถูกทางเจาหนาที่ของทางราชการเขามาสั่งใหหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากฝุนจาก
การรื้อถอนไปสงผลกระทบตออาคารขางเคียง จึงทําใหผูรับเหมาตองเปลี่ยนวิธีการรื้อถอนคานเปน
วิธีทําการสกัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแลวคอยทําการตัดเหล็กในภายหลัง ซ่ึงวิธีนี้ชวยลด
ปญหาเรื่องฝุนจากการรื้อถอนไปไดมาก ซ่ึงจากตัวอยางขางตนทําใหผูวิจัยพบวาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน ดังนั้นผูวิจัยจึงเอาเรื่องผลกระทบตอรอบขาง
เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

 
5.1.6 จํานวนคนงาน 
จากการสังเกตผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอนพบวา การรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแตละ

วิธีมีจํานวนคนงานที่แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเอาเรื่องจํานวนคนงานที่ทําการรื้อถอนอาคารเปน
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

 
 
 



 99 

5.1.7 เวลาที่ใชในการรื้อถอน 
ในการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผูรับเหมารื้อถอนมีเวลาในการรื้อถอนที่จํากัด ซ่ึง

สงผลใหเร่ืองของเวลาเปนปจจัยที่บังคับใหผูรับเหมาตองใชวิธีการรื้อถอนที่แตกตางกันไป ดังนั้น
ผูวิจัยจึงนําเรื่องเวลาที่ใชในการรื้อถอนอาคารเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกวิธีการรื้อถอน 

 
5.1.8 คาใชจายในการปองกัน 
จากการสอบถามผูควบคุมงานรื้อถอนพบวาผูรับเหมาไมตองการเสียคาใชจายเพิ่มในเรื่อง

การปองกันอันตรายจากการรื้อถอนอาคาร ซ่ึงมีกรณีที่ผูควบคุมงานรื้อถอนเห็นผูรับเหมารื้อถอน
กําลังร้ือถอนบันไดดวยวิธีการตัดใหบันไดตกลงมาทางดานลาง แตผูควบคุมงานรื้อถอนเห็นวา
วิธีการรื้อถอนบันไดไมปลอดภัย จึงเสนอใหผูรับเหมาใชอุปกรณปองกันการเกิดอันตรายเพิ่มเติม 
แตผูรับเหมาเห็นวาขั้นตอนการทํางานยุงยากมากขึ้นอีกทั้งไมตองการเสียคาใชจายเพิ่ม ผูรับเหมารื้อ
ถอนจึงทําการเปลี่ยนวิธีในการรื้อถอนบันไดไปโดยใชวิธีที่เสียคาใชจายในการปองกันอันตรายจาก
งานร้ือถอนนอยกวา ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเรื่องคาใชจายในการปองกันอันตรายจากการรื้อถอนเปน
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 
 
5.2 น้ําหนักของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอน 
 
 ในการวิเคราะหน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักนั้น หลังจากที่ไดทําการเก็บขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อ
ถอนโดยการสอบถามเปรียบเทียบความสําคัญของแตละปจจัยตามแบบสอบถามในภาคผนวก ก 
และไดนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหเพื่อคํานวณคาน้ําหนักของความสําคัญของแตละปจจัยดังแสดง
ในภาคผนวก ข โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของความรุนแรงของอันตรายจากการ
ร้ือถอนเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมและปจจัยอ่ืนๆตามลําดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 คาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานคนเปนหลัก (เรียงลําดับจากมากไปนอย) 

ปจจัย คาน้ําหนักความสําคัญ 

ความรุนแรงที่เกิดจากอันตรายจากการรื้อถอน 0.268 

ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 0.195 

ผลกระทบตอรอบขาง 0.171 

ความสะดวกในการทําการรื้อถอน 0.116 

โอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 0.113 

คาใชจายในการปองกันอันตรายจากการรื้อถอน 0.056 

เวลาที่ใชในการรื้อถอน 0.047 

จํานวนคนงานที่ใชในการรื้อถอน 0.034 
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รูปที่ 5.1 คาน้ําหนักของปจจยัที่มีผลตอการเลือกวิธีการรือ้ถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
จากรูปที่ 5.1 แสดงคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องความรุนแรงในการเกิด
อันตรายจากการรื้อถอนมากที่สุด เนื่องจากถาเกิดอันตรายที่รุนแรงขึ้นในขณะทําการรื้อถอน อาจ
สงผลใหผูรับเหมาตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งอาจถูกยกเลิกสัญญา 
ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามจึงใหความสําคัญดานความรุนแรงเปนอันดับแรก สวนความสอดคลอง
ตามหลักวิศวกรรมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญรองลงมา เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเห็น
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วาถาผูทําการรื้อถอนใชความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมเขามาชวยในการรื้อถอน สงผลใหการร้ือถอน
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สวนปจจัยดานผลกระทบตอรอบขางมีคาน้ําหนักของปจจัยมาเปน
อันดับ 3 เพราะผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการรื้อถอนที่สงผลกระทบตอรอบขาง ทําใหเกิดการ
รองเรียนใหหยุดการทํางานชั่วคราว รวมทั้งตองเสียคาใชในการซอมแซมความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทบตอรอบขาง 
 สวนปจจัยเร่ืองความสะดวกในการทํางานและปจจัยเร่ืองโอกาสในการเกิดอันตรายคา
น้ําหนักอยูในลําดับที่ 4 และลําดับที่ 5 ซ่ึงเปนคะแนนที่ใกลกัน สวนปจจัยเรื่องคาใชจายในการ
ปองกันอันตรายจากการรื้อถอน เวลาที่ใชในการรื้อถอน และจํานวนคนงานที่ใชในการรื้อถอน มีคา
น้ําหนักความสําคัญเปนลําดับที่ 6 ลําดับที่ 7 และลําดับที่ 8 ตามลําดับ 
 
5.3 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนองคอาคารโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 
 
 จากการสํารวจวิธีการร้ือถอนองคประกอบของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานคนเปนหลักซึ่งมีอยู 9 ชนิดขององคอาคารอันไดแก เสา พื้น คาน ผนังภายใน บันได โครง
หลังคา วัสดุมุงหลังคา ฝาเพดาน และผนังภายนอก หลังจากนั้นนําวิธีการรื้อถอนองคประกอบตางๆ
ของอาคารและปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนไปพัฒนาเปนแบบสอบถามเพื่อใชสัมภาษณผู
ที่เกี่ยวของกับการรื้อถอน โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําการเปรียบเทียบวิธีการรื้อถอนแตละวิธีเพือ่
คํานวณคาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารแตละประเภท 
นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหประโยชนที่ไดจากปจจัยที่มีผลตอการรื้อถอนโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางวิธีการรื้อถอน 
 
 5.3.1 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนเสา 
 จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนเสาซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของปจจัยที่
สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.10 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.2 ซ่ึงพบวา
วิธีการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีโอกาสเกิดอันตรายจากการรื้อถอน
มากที่สุด เนื่องจากการรื้อถอนดวยวิธีนี้มีการสกัดคอนกรีตเปนชวงแลวลําเลียงลงมาทางดานลาง ถา
สกัดแลวกอนคอนกรีตมีขนาดใหญเกินไป ทําใหผูคนงานไมสามารถรับน้ําหนักกอนคอนกรีต 
สงผลใหกอนคอนกรีตหลนลงมาทางดานลางจึงมีโอกาสเกิดอันตรายขึ้น แตความรุนแรงของ
อันตรายที่เกิดอยูในระดับกลาง เนื่องจากคอนกรีตที่ตัดไมใชน้ําหนักของเสาคอนกรีตทั้งตนทําให
ความความรุนแรงไมมาก นอกจากนั้นการรื้อถอนเสาวิธีที่ 1 ทํางานลําบากที่สุดเพราะตองสราง
นั่งรานเพื่อขึ้นไปสกัดคอนกรีตในที่สูง สงผลใหคาใชจายในการรื้อถอนมีคามากตามไปดวย จาก
การที่ตองสกัดคอนกรีตทีละชวงของเสา สงผลใหการรื้อถอนใชเวลาในการทํางานคอนขางมาก
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รวมทั้งตองใชคนงานในการลําเลียงกอนคอนกรีตลงดานลางทําใหตองใชคนงานในการรื้อถอนมาก 
แตวิธีนี้มีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมและมีผลกระทบตอคนรอบขางไมมากนัก 
 สวนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้มีความสะดวกในการทํางานมาก
ที่สุด กลาวคือผูร้ือถอนสกัดที่โคนเสาแลวทําการลมเสาโดยไมตองทํานั่งรานทําใหใชเวลาในการรื้อ
ถอนเสานอยและเสียคาใชจายในการปองกันอันตรายนอย นอกจากนั้นใชคนงานในการรื้อถอนไม
มากเหมือนวิธีการรื้อถอนเสาคอนกรีตวิธีอ่ืน แตถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแลวความรุนแรงของอันตราย
ที่เกิดขึ้นคอนขางรายแรงเนื่องจากน้ําหนักของเสาคอนกรีตทั้งตนมีน้ําหนักมากจนทําใหคนงาน
เสียชีวิตได นอกจากนี้ยังพบอีกวาการรื้อเสาวิธีนี้ยังสงผลกระทบตอรอบขางมากที่สุดเนื่องจาก
ขณะที่ทําการลมเสาทําใหเกิดฝุนจํานวนมาก 
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รูปที่ 5.2 น้ําหนักแตละปจจยัของการรื้อถอนเสาคอนกรตีเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 สวนการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3 มีความสอดคลองตามหลักวิศวกรรมมาก
ที่สุด เนื่องจากผูร้ือถอนทําการลดน้ําหนักเสาลง ทําใหโอกาสในการเกิดอันตรายของวิธีนี้นอยมาก 
รวมทั้งความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดนอยที่สุด ซ่ึงมีเพียงแคเศษคอนกรีตจากการสกัดเสา
กระเด็นเขาตาเทานั้น นอกจากนั้นผลกระทบตอรอบขางนอยที่สุดเนื่องจากวิธีนี้สกัดยอยคอนกรีต
ทําใหฝุนจากการรื้อเสาไมมาก แตการทําการรื้อถอนวิธีนี้ยากและเสียเวลามากเนื่องจากตองทํา
นั่งรานขึ้นไปทํางานขางบน 
 จากการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักทั้ง 3 วิธี มีขอดีขอเสีย
แตกตางกันไปแตผลสุดทายพบวาวิธีการรื้อถอนดวยวิธีที่ 3 เปนวิธีที่มีคาน้ําหนักความสําคัญรวมสงู
ที่สุด ซ่ึงสามารถแสดงในรูปที่ 5.3 การคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญรวมสําหรับวิธีการรื้อถอนเสา
ทั้ง 3 วิธี ไดจากผลรวมของการนําคาน้ําหนักของแตละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อ
ถอนมาคูณกับคาน้ําหนักของแตละวิธีการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
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รูปที่ 5.3 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงาน 

คนเปนหลัก 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 
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5.3.2 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนพื้น 
จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนพ้ืนซ่ึงมีทั้งหมด 6 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของปจจัยที่

สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.11 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.4 ซ่ึงพบวา
วิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีโอกาสเกิดอันตรายจากการรือ้ถอน
มากที่สุด เนื่องจากการสกัดพื้นดวยวิธีนี้ เมื่อคนงานสกัดมาถึงกึ่งกลางคาน มีโอกาสที่พื้นพังลงมา
ได ซ่ึงเกิดจากการพับของคาน และความรุนแรงของอันตรายที่เกิดอยูในระดับที่มีความรุนแรงมาก
เนื่องจากคอนกรีตที่พังลงมีขนาดใหญสงผลใหอันตรายสูงมากตามไปดวย นอกจากนั้นเวลาที่ใชใน
การรื้อถอนดวยวิธีนี้คอนขางมากเนื่องจากวิธีนี้คนงานสามารถทํางานพรอมกันไดไมเกิน 2 คน ซ่ึง
ถาจํานวนคนงานมากกวานี้ทําใหการทํางานไดไมถนัดสงผลใหงานรื้อถอนใชเวลามากกวาเดิม 
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รูปที่ 5.4 คาน้ําหนักแตละปจจัยของการรื้อถอนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4  วิธีที่ 6 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 สวนการรื้อถอนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้มีโอกาสในการเกิดอันตราย
คอนขางนอย รวมทั้งความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนอยตามไปดวย เนื่องจากโอกาสเกิด
อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้เกิดขึ้นไดขณะที่ทําการสกัดพื้นใกลเสร็จ ทําใหปริมาณคอนกรตีทีห่ลน
ลงสูดานลางมีปริมาณนอยตามไปดวยทําใหความรุนแรงจึงนอยตาม แตมีปญหาที่วิธีการนี้ตองใช
คนงานในการทํางานคอนขางมาก เพื่อที่สกัดทั้งแนวไปพรอมกันรวมทั้งการทํางานไมสะดวก แต
เสียคาใชจายในการปองกันอันตรายนอย 
 วิธีการร้ือถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 3 มีความสะดวกในการทํางานคอนขางมาก 
เพราะสามารถกระจายคนงานใหทําพรอมกันได ทําใหใชเวลาไมมากในการรื้อถอนดวยวิธีนี้ แต
ตองใชคนงานในการทํางานมากตามไปดวย แตวิธีนี้โอกาสเกิดอันตรายคอนขางมากเนื่องจากเมื่อ
สกัดพื้นไปถึงจุดหนึ่งมีโอกาสที่พื้นพับลงมาทําใหเกิดอันตรายได แตความรุนแรงไมมากเพราะ
คอนกรีตที่พังมีปริมาณไมมาก ถาผูรับเหมาตองการใหวิธีนี้ปลอดภัยตองเสียคาใชจายในการ
ปองกันคอนขางมาก  
 วิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 4 วิธีนี้ใชเวลาในการรื้อถอนมากที่สุด เนื่องการ
การสกัดพื้นวิธีนี้ตองสกัดพื้นไปพรอมกัน ทําใหคนงานตองคอยคุมระยะไมใหทํางานเร็วเกินไป 
ไมเชนนั้นอาจเกิดอันตรายไดทําใหการทํางาน วิธีนี้ใชคนงานในการสกัดไดประมาณ 3 คน สวน
โอกาสในการเกิดอันตรายของวิธีนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นไดในกรณีที่สกัดไปไดสวนหนึ่งอาจเกิดการฉีก
ของพื้นได แตโอกาสเกิดอันตรายกับความรุนแรงไมมาก 
 วิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 5 วิธีนี้มีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมมาก
ที่สุด และมีโอกาสในการเกิดอันตรายนอย รวมทั้งความรุนแรงนอย คาใชจายในการปองกัน
อันตรายนอย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด แตวิธีนี้ใชเวลาในการรื้อถอนมาก  
 วิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 6 การร้ือถอนวิธีนี้มีโอกาสเกิดอันตรายไมมาก
นัดแตถาเกิดอันตรายขึ้นมาแลวความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นมีมากที่สุด เพราะคอนกรีตมี
ปริมาณมากที่พังลงมา ทําใหน้ําหนักที่พังลงมามากตามไปดวย รวมทั้งวิธีนี้มีผลกระทบตอคนรอบ
ขางมากที่สุด เพราะวิธีนี้ทําใหเกิดฝุนกระจายจํานวนมาก แตวิธีนี้ทํางานไดเร็วมาก และใชเวลาใน
การสกัดคอนกรีตไมมาก ทําใหการทํางานสะดวก ถาร้ือถอนดวยวิธีนี้ใหปลอดภัยตองเสียคาใชจาย
ในการปองกันอันตรายจํานวนมาก 
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จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักซึ่งมี
ทั้งหมด 6 วิธี สามารถคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนพื้นทั้ง 6 วิธี ไดจาก
ผลรวมของการนําคาน้ําหนักของแตละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนมาคูณกับคา
น้ําหนักของแตละวิธีการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดผลคาน้ําหนักความสําคัญรวมดังแสดง
ในรูปที่ 5.5  
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รูปที่ 5.5 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช

แรงงานคนเปนหลัก 
 

5.3.3 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนคาน 
จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนคานซึ่งมีทั้งหมด 4 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักความสําคัญ

รวมของวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.12 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.6 ซ่ึงพบวาวิธีการรื้อ
ถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีความสะดวกในการทําการรื้อถอนมากที่สุด 
เนื่องจากการรื้อถอนคานวิธีนี้มีปริมาณคอนกรีตที่สกัดนอยที่สุด สงผลใหเวลาที่ใชในการรื้อถอน
นอยที่สุดดวย รวมทั้งคนงานที่ใชในการรื้อถอนวิธีนี้จํานวนนอย ซ่ึงมีเพียงคนสกัดคอนกรีตและคน
ที่รับผิดชอบตัดเหล็กเสริมคานเทานั้น แตวิธีนี้ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีมาก

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 วิธีที่ 5 วิธีที่ 6 
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เนื่องจากคอนกรีตที่ตัดมีขนาดใหญมาก แตโอกาสที่เกิดอันตรายมีไมมากนัก เพราะคนงานไมได
ขึ้นไปทํางานบนคาน การปองกันที่ทํากันอยูเพียงระมัดระวังคนที่ทํางานอยูดานลาง  
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รูปที่ 5.6 น้ําหนักแตละปจจยัของการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

 
 สวนการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้มีโอกาสใน
การเกิดอันตรายจากการรื้อถอนมากที่สุดรวมทั้งความรุนแรงมากตามไปดวย แตวิธีนี้สามารถ
ทํางานไดเร็วเนื่องจากทําการสกัดคอนกรีตปริมาณนอย แตการทํางานยุงยากมากและเสียคาใชจาย
ในการปองกันอันตรายมากเพราะถาทําใหปลอดภัยตองสรางนั่งรานขึ้นไปทํางาน  

วิธีที่ 1 
วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 จากการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลักทั้ง 4 วิธี มีขอดีขอเสีย
แตกตางกันไปแตจากผลการวิเคราะหพบวาวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานคนวิธีที่ 3 เปนวิธีที่มีคาน้ําหนักรวมของปจจัยสูงที่สุดโดยคํานวณคาน้ําหนักรวมของวิธีการ
ร้ือถอนคานทั้ง 4 วิธี สามารถคํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการรื้อถอนมาคูณกับคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริม ไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.7 
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รูปที่ 5.7 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช

แรงงานคนเปนหลัก 
 

5.3.4 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนผนังภายใน 
จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนผนังภายในซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของ

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกวิธีการร้ือถอนดังแสดงในตารางที่ ข.13 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.8 ซ่ึง
พบวาวิธีการรื้อถอนผนังภายในใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมนอยที่สุด 
สงผลใหโอกาสในการเกิดอันตรายมากที่สุด เพราะเนื่องจากขณะที่คนงานทํางานมีโอกาสที่ผนัง
ดานบนที่ยังไมสกัดอาจหลนลงทางดานลางทําใหคนงานที่กําลังทํางานไดรับบาดเจ็บได ความ

    

0.393 

0.273 

0.113 

0.221 
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รุนแรงของอันตรายมีมาก แตการรื้อถอนผนังวิธีนี้ทํางานงาย เพราะคนงานไมตองใชกําลังมากใน
การสกัดผนัง เนื่องจากผนังหลนลงมาดวยแรงโนมถวง รวมทั้งเวลาที่ใชในการรื้อถอนไมมากนัก 
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รูปที่ 5.8 น้ําหนักแตละปจจยัของการรื้อผนังภายในโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

 
 สวนการรื้อถอนผนังภายในโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้มีความสะดวกในการ
ทํางานมากที่สุด เนื่องจากไมตองทําการสกัดผนังทั้งหมด กลาวคือ ทําการสกัดผนังเพียงสองดาน
แลวทําการลมผนังลง ทําใหเวลาที่ใชในการรื้อถอนนอยมาก แตมีโอกาสในการเกิดอันตรายสูงและ

วิธีที่ 1 
วิธีที่ 2 

วิธีที่ 3 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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ถาเกิดอันตรายขึ้นความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นสูงมาก เพราะผนังทั้งผนังลมลงมาทับทําใหคน
ที่อยูในบริเวณนั้นอาจเสียชีวิต 
 สวนการรื้อถอนผนังภายในโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 พบวาวิธีนี้มีความสอดคลองกับหลัก
วิศวกรรมมากที่สุด เนื่องจากตองลดน้ําหนักของผนังลงทีละนอย ทําใหโอกาสในการเกิดอนัตราย
รวมทั้งความรุนแรงของอันตรายนอยตามไปดวย แตวิธีนี้มีความสะดวกในการทํางานนอยเนื่องจาก
บางครั้งตองมีการเตรียมนั่งรานขึ้นไปสกัดผนังที่สูง สงผลใหใชเวลาในการทํางานมากที่สุด การรื้อ
ถอนดวยวิธีนี้มีผลกระทบตอรอบขางนอย เพราะการที่ผูทําการสกัดทําใหเกิดฝุนและเสียงดังไมมาก 
 จากการรื้อถอนผนังภายในโดยใชแรงงานคนเปนหลักทั้ง 3 วิธี มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป
แตจากผลการวิเคราะหพบวาวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 เปน
วิธีที่มีคาน้ําหนักรวมของปจจัยสูงที่สุดโดยคํานวณคาน้ําหนักรวมของวิธีการรื้อถอนผนังภายในทั้ง 
3 วิธี สามารถคํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการร้ือถอน
มาคูณกับคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนผนังภายใน ไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.9 
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รูปที่ 5.9 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนผนังภายในโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 
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5.3.5 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนบันได 
จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนบันไดซึ่งมีทั้งหมด 6 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของปจจัยที่

สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.14 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.10 ซ่ึงพบวา
วิธีการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 ตองใชเวลาในการทําการรื้อถอน
มากเนื่องจากตองสกัดคอนกรีตของบันไดทั้งหมด สวนโอกาสในการเกิดอันตรายมีโอกาสสูงเพราะ
เมื่อสกัดที่ดานบนของบันไดถาเหล็กเสริมบันไดสอดเขาไปไมลึกพอแรงยึดหรือเหนี่ยวของเหล็ก
กับคอนกรีตไมพอ อาจทําใหเหล็กหลุดออกสงผลใหบันไดหลนลงดานลางทําใหเกิดอันตราย 
นอกจากนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นคอนขางรุนแรงเพราะปริมาณคอนกรีตที่หลนมามีปริมาณมาก 
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รูปที่ 5.10 น้ําหนักแตละปจจัยของการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 
 
 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 วิธีที่ 5 วิธีที่ 6 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 สวนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้ใชแรงงาน
ในการรื้อถอนมากที่สุด เพราะตองสกัดคอนกรีตบันไดทั้งหมด นอกจากนั้นวิธีนี้ยังใชเวลาในการ
ร้ือถอนมากดวย แตวิธีนี้สอดคลองกับหลักวิศวกรรมเนื่องจากเปนการรื้อถอนที่คอยๆลดนํ้าหนัก
ของโครงสรางบันไดทําใหโอกาสในการเกิดอันตรายนอยที่สุดตามไปดวย รวมทั้งความรุนแรงของ
อันตรายจากวิธีนี้นอยที่สุดดวย การที่ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายมีคานอยที่สุดทําใหวิธีนี้เสีย
คาใชจายในการปองกันนอยมาก 
 สวนการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 พบวาวิธีนี้มีความ
สอดคลองกับหลักวิศวกรรมนอยที่สุด เนื่องจากตองเปนการตัดโครงสรางอยางกะทันหันทําให
บันไดพังลงดานลางอยางกะทันหัน แมวาวิธีการนี้ใชเวลาในการรื้อถอนนอยที่สุด แตผลกระทบที่
ตามเริ่มตั้งแตเกิดฝุนและเสียงดังมากที่สุด มีโอกาสในการเกิดอันตรายมากที่สุด รวมทั้งถาเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาแลวความรุนแรงของอันตรายจากวิธีนี้มีมากที่สุด 
 จากการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 4 พบวาวิธีนี้ใชเวลาใน
การรื้อถอนมากที่สุดเพราะนอกจากตองทําการสกัดคอนกรีตบันไดทั้งหมดแลว ยังทําการสกัด
คอนกรีตไดทีละคน แตโอกาสในการเกิดอันตรายของวิธีนี้นอยที่สุดและความรุนแรงของอันตราย
จากการรื้อถอนนอยดวย นอกจากนั้นวิธีนี้มีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมมากที่สุด 
 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 5 พบวามีโอกาสในการเกิด
ในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนมากรวมทั้งความรุนแรงจากอันตรายดวยการรื้อถอนวิธีนี้มีสูง
เนื่องจากมีการสกัดคอนกรีตที่บันไดชั้นบน ทําใหบันไดสูญเสียสภาพการเปนบันไดกะทันหัน แต
วิธีนี้ทํางานสะดวกใชคนงานในการรื้อถอนไมมาก รวมทั้งใชเวลาในการรื้อถอนนอย 
 การรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 6 วิธีนี้มีความสะดวกในการ
ทําการรื้อถอนมากที่สุด และใชคนงานในการทําการรื้อถอนนอยที่สุด นอกจากนี้ใชเวลานอยในการ
ร้ือถอน แตวิธีนี้มีผลกระทบตอคนรอบขางคอนขางมากเนื่องจากมีเสียงดังจากการกระแทกของ
บันไดขณะตกลงมาดานลางรวมทั้งมีการฟุงกระจายของฝุน 

น้ําหนักรวมของวิธีการรื้อถอนบันไดทั้ง 6 วิธี สามารถคํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการร้ือถอนมาคูณกับคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนบันได
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.11  
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รูปที่ 5.11 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช
แรงงานคนเปนหลัก 
 

5.3.6 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนโครงหลังคา 
จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาซึ่งมีทั้งหมด 4 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของ

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.15 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.12 ซ่ึง
พบวาวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีความสะดวกในการทํางานมากที่สุด 
รวมทั้งใชเวลาในการรื้อถอนนอยที่สุด แตการรื้อถอนวิธีนี้ตองใชเครื่องจักรเขามาชวยในการขน
ยายโครงหลังคาลง ทําใหใชคนงานในการรื้อถอนนอย นอกจากนั้นโอกาสในการเกิดอันตรายจาก
การรื้อถอนดวยวิธีนี้นอยที่สุด เพราะคนงานไมตองขึ้นไปตัดเหล็กโครงหลังคา แตถาเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นมามีความรุนแรงมากที่สุดเนื่องจากโครงหลังคาทั้งหมดหลนลงมาทางดานลาง  
 สวนวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้เสียคาใชจายในการ
ปองกันอันตรายมากที่สุด แตสามารถรื้อถอนไดเร็วเนื่องจากทําการตัดโครงหลังคาเพียงบางสวน
เทานั้น ทําใหคนงานที่ใชในการรื้อถอนนอยตามไปดวย ส่ิงที่ควรระวังของการรื้อถอนวิธีนี้คือ 
โอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนมีคอนขางสูง เนื่องถาคนงานตัดชิ้นสวนที่สําคัญออกอาจ

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที ่4 วิธีที่ 5 วิธีที่ 6 

 

0.249 0.255 

0.083 
0.102 

0.159 
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ทําใหโครงสรางพังลงมาได นอกจากนั้นวิธีนี้ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแลวมีความรุนแรงคอนขางมาก 
เนื่องจากโครงสรางเกือบทั้งหมดพังลงมา 
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รูปที่ 5.12 น้ําหนักแตละปจจัยของของการรื้อถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

 
 
 

วิธีที่ 2 
วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 
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 วิธีการรื้อถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 มีความสอดคลองตามหลักวิศวกรรม
นอยที่สุด เนื่องจากผูร้ือถอนทําการตัดโครงหลังคาออกเกือบทั้งหมดเหลือเพียงกรอบนอก การรื้อ
ถอนโครงหลังคาวิธีนี้ทํางานยากที่สุด ทําใหเสียเวลาในการรื้อถอนมาก นอกจากนั้นโอกาสในการ
เกิดอันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้มีมากที่สุด 
 วิธีการรื้อถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 4 พบวาใชเวลาในการรื้อถอนมากที่สุด 
และใชแรงงานในการทํางานมากที่สุด เนื่องจากตองรื้อช้ินสวนโครงหลังออกทีละชิ้นทั้งหมดและ
การทํางานคอนขางยาก แตโอกาสในการเกิดอันตรายรวมทั้งความรุนแรงของอันตรายมีนอย 
เนื่องจากโครงสรางถูกรื้อออกไปบางสวนแลว  

จากวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนทั้ง 4 วิธี มีขอดีขอเสียแตกตางกันไปแต
ผลสุดทายพบวาวิธีการรื้อถอนดวยวิธีที่ 4 เปนวิธีที่มีคาน้ําหนักรวมของปจจัยสูงที่สุดโดยคํานวณคา
น้ําหนักรวมของวิธีการรื้อถอนเสาทั้ง 4 วิธี สามารถคํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนมาคูณกับคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนโครงหลังคา ไดผลดัง
แสดงในรูปที่ 5.13  
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รูปที่ 5.13 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนโครงหลังคาโดยใชแรงงานคนเปน

หลัก 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 

0.214 

0.341 

0.176 

0.269 
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5.3.7 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา 
จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาซึ่งมีทั้งหมด 4 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของ

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.16 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.14 ซ่ึง
พบวาวิธีการร้ือถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม
มากที่สุด นอกจากนั้นยังสะดวกในการทํางานมากที่สุด สวนความเสี่ยงในการเกิดอันตรายนอย 
ดังนั้นการรื้อถอนวิธีนี้เสียคาใชจายในการปองกันอันตรายนอยที่สุด 
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รูปที่ 5.14 น้ําหนักแตละปจจัยของการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 
 

วิธีที่ 1 
วิธีที่ 2 

วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 สวนวิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 พบวาวิธีนี้ทํางานไดงายและมี
โอกาสในการเกิดอันตรายนอย นอกจากนั้นการรื้อวัสดุมุงหลังคาดวยวิธีนี้ใชเวลาในการรื้อถอนไม
มากนัก สวนผลกระทบตอคนรอบขางไมมาก 
 วิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 มีความเสียงในการเกิดอันตรายมาก 
นอกจากนั้นการทําการรื้อวัสดุมุงหลังคาวิธีนี้ทํางานยาก ทําใหใชเวลาในการรื้อถอนมาก 
 วิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 4 พบวาการรื้อวัสดุมุงหลังคาวิธีนี้การ
ทํางานยากที่สุด เนื่องจากตองทําการขนวัสดุมุงหลังคาที่ร้ือแลวข้ึนไปไวดานบนกอนทําการขนลง 
ทําใหตองเสียเวลาในการรื้อมากที่สุด รวมท้ังโอกาสในการเกิดอันตรายมากที่สุด เพราะวัสดุที่ร้ือ
แลวนั้นถาวางซอนทับกันไมดีอาจไหลตกลงมาทางดานลางได  

จากวิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคนทั้ง 4 วิธี เห็นไดวาวิธีที่ 1 มีเปนวิธีที่มี
คาน้ําหนักรวมของปจจัยสูงที่สุดโดยคํานวณคาน้ําหนักรวมของวิธีการรื้อถอนเสาทั้ง 4 วิธี สามารถ
คํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนมาคูณกับคา
น้ําหนักของวิธีการรื้อถอนวสัดุมุงหลังคาไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.15  
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รูปที่ 5.15 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนวัสดุมุงหลังคาโดยใชแรงงานคน 

5.3.8 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนฝาเพดาน 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 วิธีที่ 4 

0.441 

0.294 

0.139 0.126 
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จากการศึกษาวิธีการรื้อถอนฝาเพดานซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของปจจัย
ที่สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.17 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.16 ซ่ึงพบวา
วิธีการรื้อถอนฝาเพดานโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 ใชเวลาในการรื้อฝาเพดานนอยท่ีสุดและมีความ
สะดวกในการทํางาน แตวิธีน้ีมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดรวมทั้งความรุนแรงมากตามไป
ดวยเนื่องจากฝาเพดานทั้งชิ้นตองหลนลงมาทางดานลาง 
 สวนวิธีการรื้อถอนฝาเพดานโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 พบวาใชเวลาในการรื้อถอนไมมาก
นักและทํางานไดงาย มีความปลอดภัยกวาวิธีแรก  
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รูปที่ 5.16 น้ําหนักแตละปจจัยของการรื้อถอนฝาเพดานโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 

วิธีที่ 1 
วิธีที่ 2 

วิธีที่ 3 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 วิธีการรื้อถอนฝาเพดานโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 มีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมมาก
ที่สุด มีโอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนนอยที่สุดรวมทั้งความรุนแรงของอันตรายนอย
ตามไปดวย แตวิธีนี้ใชเวลาในการรื้อถอนมากที่สุด รวมทั้งใชคนงานในการรื้อถอนมากกวาวิธีอ่ืน  

 จากวิธีการรื้อถอนฝาเพดานโดยใชแรงงานคนทั้ง 4 วิธี เห็นไดวาวิธีที่ 2 มีคาน้ําหนักรวม
ของปจจัยสูงที่สุด เนื่องจากถาทําการรื้อแผนฝาลงมากอนแลว คนงานที่ทําการรื้อโครงฝาสามารถ
มองเห็นคนที่อยูขางลางทําใหการทํางานมีความปลอดภัย นอกจากนั้นยังใชเวลาในการรื้อไมมาก
นัก ซ่ึงการคํานวณคาน้ําหนักรวมของวิธีการร้ือถอนเสาทั้ง 3 วิธี สามารถคํานวณไดจากการนําคา
น้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนมาคูณกับคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอน
ฝาเพดาน ไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.17 
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รูปที่ 5.17 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนฝาเพดานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช

แรงงานคนเปนหลัก 
 

5.3.9 การวิเคราะหวิธีการรื้อถอนผนังภายนอก 
จากการศึกษาวิธีการร้ือถอนผนังภายนอกซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธี โดยแตละวิธีมีคาน้ําหนักของ

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนดังแสดงในตารางที่ ข.18 (ภาคผนวก ข) และรูปที่ 5.18 ซ่ึง

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 

0.379 

0.228 

0.393 
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พบวาวิธีการรื้อถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 1 มีโอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อ
ถอนมากที่สุด เนื่องจากในชวงเริ่มตนของการทํางานคนงานตองอยูใตผนังทําใหมีโอกาสที่ผนังพัง
ลงมาได แตความรุนแรงไมมากนัก การรื้อผนังวิธีนี้มีความสะดวกในการทํางาน แตวิธีน้ีใชเวลาใน
การร้ือผนังมากที่สุดเนื่องจากตองสกัดผนังทั้งหมดทําใหใชเวลามาก แตวิธีนี้มีผลกระทบตอรอบ
ขางนอยที่สุด  
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รูปที่ 5.18 น้ําหนักแตละปจจัยของการรื้อถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคน 
 

วิธีที่ 1 
วิธีที่ 2 

วิธีที่ 3 

ประโยชนท่ีไดจาก 
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 สวนวิธีการรื้อถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 2 แมมีความสอดคลองกับหลัก
วิศวกรรมมากที่สุดแตการทําการรื้อผนังภายนอกวิธีนี้คนงานทํางานยาก และใชเวลาในการรื้อถอน
มาก 
 วิธีการรื้อถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคนวิธีที่ 3 มีความสะดวกในการทํางานมากที่สุด 
เนื่องจากไมตองทําการสกัดผนังทั้งหมด ดังนั้นจึงสงผลใหเวลาที่ใชในการรื้อผนังนอยที่สุดรวมทั้ง
ใชคนงานในการรื้อถอนนอยที่สุดดวย แตการรื้อถอนวิธีนี้ถาเกิดอันตรายขึ้นมาแลวความรุนแรง
ของอันตรายที่เกิดขึ้นมีมากที่สุด เนื่องจากผนังทั้งแผงหลนลงสูดานลาง นอกจากนั้นวิธีนี้เกิดผล
กระทบตอรอบขางมากที่สุด เพราะเกิดการกระจายของฝุนเมื่อลมผนังลงมาดานลาง 
 จากการรื้อถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคนทั้ง 3 วิธี เห็นไดวาวิธีที่ 1 มีเปนวิธีที่มีคา
น้ําหนักรวมของปจจัยสูงที่สุดโดยคํานวณคาน้ําหนักรวมของวิธีการรื้อถอนผนังภายนอกทั้ง 3 วิธี 
สามารถคํานวณไดจากการนําคาน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนมาคูณ
กับคาน้ําหนักของวิธีการรื้อถอนผนังภายนอก ไดผลดังแสดงในรูปที่ 5.19  
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รูปที่ 5.19 กราฟแสดงคาน้ําหนักรวมของปจจัยในการรือ้ถอนผนังภายนอกโดยใชแรงงานคนเปน

หลัก 
 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 

0.366 
0.393 

0.242 
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5.4 บทสรุป  
  

ในบทนี้ไดกลาวถึงการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการรื้อถอนทั้ง 8 ปจจัยดวยวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP) โดยอาศัยผลจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยใหกลุมผูปฏิบัติงานรื้อถอนเขารวมกระบวนการ AHP จํานวน 30 รายทําการ
เปรียบเทียบปจจัยตางๆ ในแผนภูมิลําดับชั้นทีละคู จากนั้นบันทึกผลการเปรียบเทียบที่ไดลงใน
ตารางเมทริกซ ผลการคํานวณคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการรื้อถอนคือคาลําดับความสําคัญของแตละปจจยั จากนั้นนําปจจัยมาหาวิธีการรื้อถอนในแตละ
องคประกอบของอาคาร 

ผลการวิเคราะหไดวิธีการรื้อถอนองคประกอบตางๆของอาคารที่เหมาะสมในมุมมองของผู
ปฏิบัติ ซ่ึงผลการวิเคราะหที่ไดจากบทนี้นําไปใชตรวจสอบความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญทางดาน
โครงสรางในบทตอไป 

 
 



บทที่ 6 
 

การตรวจสอบผลการวิเคราะหวิธีการรื้อถอนองคอาคาร 
 
 จากการคัดเลือกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนกับการเก็บขอมูลวิธีการรื้อ
ถอนองคประกอบตางๆของอาคาร ซ่ึงไดทําการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนและวิเคราะหผลรวมของความสําคัญของวิธีการรื้อถอนองคประกอบ
ตางๆของอาคารดวยวิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในบทที่ 5 ในบทนี้กลาวถึงการตรวจสอบแนว
ทางการรื้อถอนองคประกอบของอาคารโดยใชมุมมองของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง
ซ่ึงอาศัยหลักการทางดานวิศวกรรม 
 
6.1 วิธีการตรวจสอบ 
 
 วิธีตรวจสอบแนวทางการรื้อถอนองคประกอบของอาคารทําโดยการนําผลที่ไดจากการ
วิเคราะหแบบสอบถามของผูปฏิบัติงานรื้อถอนมาทําการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิศวกรรมโครงสรางจํานวน 5 ทาน ซ่ึงผลจากการวิเคราะหที่นํามาใชในการสอบถามผูเชี่ยวชาญคือ 
1) คาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอน 2) คาความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 
 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามทําใหไดคาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอน
องคอาคารแตละชนิด ซ่ึงทําใหทราบถึงการจัดอันดับของวิธีการรื้อถอนองคอาคารชนิดนั้น ตามคา
น้ําหนักความสําคัญรวม กลาวคือถาน้ําหนักความสําคัญรวมของวิธีการรื้อถอนองคอาคารใดมีคา
มากที่สุด วิธีการรื้อถอนองคอาคารนั้นถูกจัดใหอยูในอันดับที่ 1 ซ่ึงแสดงวาตามความเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใหวิธีที่ไดอันดับที่ 1 เปนวิธีการรื้อถอนท่ีผูปฏิบัติงานใหความสําคัญ
มากที่สุด สวนวิธีที่ไดอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เปนวิธีการรื้อถอนที่ผูปฏิบัติงานใหความสําคัญใน
การร้ือถอนลดลงตามลําดับ จากนั้นนําผลจากการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญรวมของแตละ
วิธีการรื้อถอนมาสอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อใหผูเช่ียวชาญแนะนําหลักการทางวิศวกรรมที่ถูกตองใน
การตรวจสอบวิธีการรื้อถอนของผูผูปฏิบัติงานรื้อถอนวามีความสอดคลองกันเพียงใด รวมทั้งให
ขอเสนอแนะแนวทางการรื้อถอนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 สวนคาความเสี่ยงที่ใชในการสอบถามผูเชี่ยวชาญเกิดจากผลคูณของคาน้ําหนักความ
รุนแรงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนองคอาคารแตละวิธีกับคาน้ําหนักโอกาสในการเกิด
อันตรายจากการรื้อถอนองคอาคารแตละวิธี ซ่ึงคาที่ไดคือคาความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการ
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ร้ือถอนองคอาคารแตละวิธี จากนั้นนําคาความเสี่ยงที่ไดมาทําการตรวจสอบการกับผูเชี่ยวชาญ โดย
บอกเปนระดังความเสี่ยงเชน มาก ปานกลาง หรือนอย 
 
6.2 ผลการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 
 
 ในการวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบผลที่ไดจากแบบสอบถามของผูปฏิบัติงานรื้อถอนกับ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานโครงสราง โดยทําการเปรียบเทียบทั้ง 9 ชนิดขององคอาคาร 
ไดแก เสา พื้น คาน บันได ผนังภายใน โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา ฝาเพดาน และผนังภายนอก 
นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังไดแนะนําขอควรระวังหรือขอปฏิบัติเพิ่มเติมในการรื้อถอนองคประกอบ
ตางๆของอาคาร เพื่อใหการรื้อถอนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 

6.2.1 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.1 
 

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน 
วิธีการรื้อถอน 

เสา ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 
ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม

โครงสราง 

วิธีที่ 1 
 

3 2 

วิธีที่ 2 
 

2 3 

วิธีที่ 3 
 

1 1 

หมายเหตุ เสาสั้นความยาวไมเกิน 3 เมตร 
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 จากการเปรียบเทียบพบวาผลการเลือกวิธีการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในมุมมองของ
ผูปฏิบัติงานวิธีการรื้อถอนเสาดวยวิธีที่ 3 ซ่ึงเริ่มสกัดคอนกรีตเสาจากปลายทางดานบนเปนวิธีที่ผู
ปฏิบัติการรื้อถอนใหความสําคัญมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผูเชี่ยวชาญที่ใหการรื้อถอน
เสาดวยวิธีนี้เปนวิธีที่สอดคลองกับหลักวิศวกรรมที่สุด เนื่องจากการรื้อถอนเสาโดยเริ่มสกัด
คอนกรีตจากทางบนเปนการลดน้ําหนักบรรทุกที่กระทํากับเสาโดยตรง สงผลในการรื้อถอนเสา
ดวยวิธีนี้มีความปลอดภัย เมื่อพิจารณาความเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวาวิธีการรื้อถอนเสาวิธีที่ 1 มี
ความเหมาะสมเปนอันดับที่ 2 แตมุมมองของผูปฏิบัติงานเปนอันดับที่ 3 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมอง
ในมุมมองที่เนนไปทางดานความปลอดภัยเปนหลัก สวนในแงของผูปฏิบัติงานมีเร่ืองของความ
สะดวกในการทํางาน และเวลาที่ใชในการรื้อถอน เปนปจจัยเสริมใหการรื้อถอนวิธีที่ 1 ใชเวลาใน
การรื้อถอนมาก รวมทั้งทํางานยากสงผลใหวิธีที่ 1 เปนวิธีที่ผูปฏิบัติการรื้อถอนใหความสําคัญนอย
ที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.2 

 
ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริม

เหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 
วิธีการรื้อถอน 

เสา ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 
ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม

โครงสราง 

วิธีที่ 1 
 

ปานกลาง ปานกลาง 

วิธีที่ 2 
 

มาก มาก 

วิธีที่ 3 
 

นอย นอย 
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 จากการเปรียบเทียบพบวาความเห็นของผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันใน
เร่ืองความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนเสา ซ่ึงเห็นไดวาการรื้อถอนเสาวิธีที่ 2 มีความ
เส่ียงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนมากที่สุด ดังนั้นการรื้อถอนเสาดวยวิธีที่ 2 จึงควรเพิ่มวิธี
ปองกันอันตรายใหมากขึ้นโดยการใชอุปกรณเพื่อชวยลดการกระแทกและบังคับการลมไปใน
ทิศทางที่ตองการสวนความเห็นเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญแสดงในตารางที่ 6.3  
 
ตารางที่ 6.3 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนเสา

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
เสา 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 
 

การรื้อถอนดวยวิธีการสกดัตดัออกทีละสวนเปนวิธีการรื้อถอนที่
ปลอดภัยวิธีหนึ่ง แตมีประเด็นปญหาที่อาจทําใหเกิดอนัตรายจากวิธีนีไ้ด 
ถาผูทําการรื้อถอนทําการสกัดกอนคอนกรีตใหมีขนาดใหญเกินไปอาจ
ทําใหเกิดปญหากับการลําเลียงขนยายลงดานลาง 

วิธีที่ 2 
 ขอควรระวังของการรื้อถอนวิธีนี้คือน้ําหนกัของเสาถายลงมาในขณะที่

คอนกรีตถูกสกัดออกจนสงผลใหเหล็กเสริมเสารับน้ําหนักสวนของเสาที่
อยูดานบนไมไหวเกิดการพงัลงมาขณะทีค่นงานกําลังปฏิบัติงาน 

วิธีที่ 3 
 การรื้อถอนโดยการยอยคอนกรีตเสาใหมีขนาดเล็กลงมีความสอดคลอง

กับหลักโครงสราง ซ่ึงเปนการลดน้ําหนักของคอนกรีตที่กระทํากับเสา 
ทําใหเสาในสวนทีย่ังไมไดสกัดไมตองรบัน้ําหนกัจากดานบน  

 
ขอแนะนําจากผูเช่ียวชาญในการรื้อถอนเสาวิธีที่ 1 ผูทําการรื้อถอนตองใชอุปกรณชวยใน

การลําเลียงลงทางดานลาง สวนการรื้อถอนเสาวิธีที่ 2 ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับการรื้อถอนเสาวิธีนี้
เนื่องจากเหล็กเสริมเสาอาจเกิดการโกงงอได ดังแสดงในรูปที่ 6.1 นอกจากนั้นขณะที่ลมเสาทําให
เสาเกิดการกระแทกกับพื้นดานลางทําใหพื้นเกิดการพังทลายได 
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รูปที่ 6.1 เหล็กเสริมเสาโกงงอเนื่องจากเกิดแรงอัดจากน้ําหนักเสา 
 

แตถามีความจําเปนตองทําการรื้อถอนดวยวิธีที่ 2 ใหผูทําการรื้อถอนเหลือเหล็กดานที่ลม
เพราะเหล็กเสนที่ยังไมตัดเปนตัวชวยใหเสาคอนกรีตที่ลมลงลดแรงกระแทก นอกจากนั้นขณะทํา
การลมเสาตองใชเชือกที่มีความแข็งแรงเพียงพอชวยพยุงไมใหเสาลมกระแทกพื้นและชวยกําหนด
ทิศทางการลมของเสา ทําใหมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 
รูปที่ 6.2 การรื้อถอนเสาดวยวิธีการสกัดที่โคนเสาโดยใชเชือกชวยกําหนดทิศทางการลมและลดการ

กระแทก 
 
 จากรูปที่ 6.2 เชือกที่ใชในการรื้อถอนเสาควรใช 3 เสน เสนหนึ่งใชเพือ่ดึงเสาใหลม สวน
อีกสองเสนที่เหลือ ใชชวยลดการกระแทกของเสาขณะทาํการลมเสารวมทั้งชวยในการปองกันการ
ที่เสาลมไปในทิศทางอื่น ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองคํานวณขนาดของเชือกและแรงที่ตองใชในการพยุงเสา
อยางปลอดภยั เพื่อไมใหเสาลมลงกระแทกกับพื้น 
 
 

1 
2 

3 
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 6.2.2 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.4  
 

ตารางที่ 6.4 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน วิธีการรื้อถอน 
พื้น ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

6 4 

วิธีที่ 2 

 

2 2 

วิธีที่ 3 

 

5 5 

วิธีที่ 4 

 

4 3 

วิธีที่ 5 

 

1 1 

วิธีที่ 6 

 

3 6 

หมายเหตุ พื้นเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบพื้นสองทาง 
 

จากการเปรียบเทียบพบวาวิธีการรื้อถอนพื้นวิธีที่ 5 เปนวิธีการรื้อถอนพื้นที่ผูปฏิบัติการรื้อ
ถอนใหความสําคัญมากที่สุด ซ่ึงตรงกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ สวนการรื้อถอนพื้นวิธีอ่ืน
ใกลเคียงกับความเห็นของผูเช่ียวชาญ แตมีขอที่นาสนใจตรงที่ผูเชี่ยวชาญใหการร้ือถอนพื้นวิธีที่ 6 
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ผูเชี่ยวชาญจัดลำดับการรื้อถอนเปนลําดับสุดทาย เนื่องจากมีความสอดคลองกับหลักวิศวกรรมนอย
ที่สุด ซ่ึงสิ่งที่ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําวา ขณะที่ทําการรื้อถอนหามคนงานยืนทํางานบนพื้นที่สกัด 
นอกจากนั้นยังตองมีการค้ํายันเพื่อปองกันไปพื้นตกกระแทกดานลาง  

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.5  
 
ตารางที่ 6.5 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริม

เหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน วิธีการรื้อถอน 
พื้น ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

มาก มาก 

วิธีที่ 2 

 

นอย นอย 

วิธีที่ 3 

 

มาก มาก 

วิธีที่ 4 

 

ปานกลาง ปานกลาง 

วิธีที่ 5 

 

นอยที่สุด นอย 

วิธีที่ 6 

 

มากที่สุด มากที่สุด 

 
จากการเปรียบเทียบพบวาความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนเสาวิธีที่ 6 มีมาก

ที่สุด ทําใหในขั้นตอนการปฏิบัติงานผูที่มีสวนเกี่ยวของควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ ควรใช
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อุปกรณปองกันสวนความเสี่ยงในการเกิดอันตรายของการรื้อถอนวิธีอ่ืน ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
สอดคลองกับผูปฏิบัติงาน นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญใหขอแนะนําดังแสดงในตารางที่ 6.6 
 
ตารางที่ 6.6 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนพื้น

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
พื้น 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

โอกาสในการเกิดอันตรายของการรื้อถอนพื้นวิธีนี้คือ ขณะที่ทําการรื้อ
ถอนไปไดบางสวน ผูร้ือถอนตองระวังการพังลงมาจนทําใหเกิดอันตราย
ดังแสดงในรูปที่6.3 

วิธีที่ 2 

 

โอกาสในการรื้อถอนพื้นคอนกรีตที่ร้ือถอนดวยวิธีเร่ิมดานขางคือการที่
พื้นอาจมีการพับและพังทลายขณะที่สกัดพื้นไปเกดิกวาครึ่งหนึ่งของคาน
ดังแสดงในรูปที่ 6.4 

วิธีที่ 3 

 

การรื้อถอนดวยวิธีสกัดจากแนวกึ่งกลางพืน้ ซ่ึงสาเหตุทีอ่าจทําใหการรื้อ
ถอนวิธีนี้เกดิอันตรายเนื่องจากการพับลงมาของแผนพื้นเมื่อสกัดออกไป
เกือบถึงแนวคานทั้ง 4 ดาน ดังแสดงในรูป 6.5 

วิธีที่ 4 

 

สาเหตุที่ทําใหเกิดอันตรายจากการรื้อถอนพื้นดวยวิธีนี้คอื เกิดการพับ
ของพื้นถาทําการสกัดออกจากแนวผากลางพื้นทั้งสองขางดังแสดงในรปู
ที่ 6.6 

วิธีที่ 5 

 

อันตรายที่อาจเกิดจากการรื้อถอนดวยวิธีนี้เกิดขึ้นเมื่อสกดัพื้นคอนกรีต
ไปจนถึงแนวเสนทแยงมุมดงัแสดงในรูปที่ 6.7 

วิธีที่ 6 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้เกิดขึ้น 2 กรณดีัวยกันคือ สกดัคอนกรีตไป
บางสวน ถาเหล็กพื้นสอดเขาไปในคานไมลึก พื้นอาจพังลงมาไดดัง
แสดงในรูปที่ 6.8 สวนอีกกรณีคือเกิดการกระแทกดานลางเมื่อตัดเหล็ก 
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 การรื้อถอนพื้นวิธีที่เร่ิมสกัดที่มุมทั้งสองขางของพื้น เมื่อทําการรื้อถอนไปไดบางสวนอาจ
เกิดการพังทลายของแผนพื้นจนทําใหผูทําการรื้อถอนเกิดอันตรายขึ้นได 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.3 การพังทลายของพืน้คอนกรีตเสริมที่ร้ือถอนดวยวิธีการสกดัทีมุ่งทั้งสองขาง (วิธีที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.4 การพังทลายของพืน้คอนกรีตเสริมที่ร้ือถอนดวยวิธีการสกดัในแนวขนาดกบัคาน (วิธีที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.5 การพังทลายของพืน้คอนกรีตเสริมที่ร้ือถอนดวยวิธีการสกดัจากกลางพื้น (วิธีที่ 3) 
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รูปที่ 6.6 แนวการฉีกของพืน้คอนกรีตเสริมที่ร้ือถอนดวยวิธีการสกดัจากมุม (วิธีที่ 4) 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.7 แนวการพังของพื้นคอนกรีตเสริมที่ร้ือถอนดวยวิธีการสกัดจากแนวกลางพืน้ (วิธีที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.8 แนวการฉีกของพืน้คอนกรีตเสริมที่ร้ือถอนดวยวิธีการสกดัพืน้โดยรอบ (วธีิที่ 6) 

 
6.2.3 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กของผูปฏิบัติงานกับ

ผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.7  
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ตารางที่ 6.7 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงาน
กับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน 
วิธีการรื้อถอน 

คาน ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 
ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม

โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

2 1 

วิธีที่ 2 

 

4 ไมเห็นดวย 

วิธีที่ 3 

 

3 ไมเห็นดวย 

วิธีที่ 4 

 

1 2 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาผลจากแบบสอบถามใหวิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตวิธีที่ 4 เปน
วิธีการรื้อถอนที่ผูปฏิบัติงานใหคาน้ําหนักความสําคัญรวมมากที่สุด แตผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา
วิธีการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กวิธีที่ 4 แมมีการยอยคอนกรีตเพื่อเปนการลดน้ําหนักบรรทุก
แตทําใหพฤติกรรมของคานเปลี่ยนเปนคานยื่นสงผลเกิดแรงดัดขึ้นที่ปลายคาน ซ่ึงถาคานออกแบบ
มาเปนคานเดี่ยวซ่ึงไมสามารถรับแรงดัดที่ปลายคานจนอาจเกิดการพังทลายได ดังนั้นการรื้อถอนวธีิ
นี้จึงอาจเกิดอันตรายไดนอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับการรื้อถอนเสาดวยวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3  

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.8 
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ตารางที่ 6.8 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริม
เหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 
วิธีการรื้อถอน 

คาน ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 
ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม

โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

ปานกลาง ปานกลาง 

วิธีที่ 2 

 

มากที่สุด มากที่สุด 

วิธีที่ 3 

 

มาก มาก 

วิธีที่ 4 

 

นอย ปานกลาง 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาความเห็นเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนคาน
ของผูเชี่ยวชาญใกลเคียงกับการผลการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูเชี่ยวชาญเห็นวาวิธีการรื้อถอนคาน
วิธีที่ 4 มีโอกาสเกิดอันตรายทําใหความเสี่ยงในการเกิดอันตรายของวิธีนี้จึงมีอยูในระดับปานกลาง 
นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.9 
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ตารางที่ 6.9 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
คาน 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

อันตรายที่เกดิขึ้นกับการรื้อถอนวิธีนี้คือเกดิการกระแทกกับพื้นที่อยู
ทางดานลาง แตเห็นดวยกับวธีินี้เนื่องจากขณะทํางานคนงานไมตองอยู
บนคาน 

วิธีที่ 2 

 

อันตรายของการรื้อถอนวิธีนี้คือขณะที่ทําการตัดเหล็กที่กลางคานทําให
คานเกิดการแอนตัวทําใหคนงานไดรับอนัตราย ดังนั้นไมควรรื้อถอน
คานดวยวิธีดังกลาวนี้ ในกรณีที่คนงานยืนอยูบนคาน 

วิธีที่ 3 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้ทําใหพฤติกรรมของคานเปลี่ยนไปจากที่
ออกแบบเปนแบบคานตอเนื่อง พฤติกรรมของคานกลายเปนคานยื่น ดัง
แสดงในรูปที่ 6.9 

วิธีที่ 4 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้ทําใหพฤติกรรมของคานเปลี่ยนไปจากที่
ออกแบบเปนแบบคานชวงเดี่ยวหรือคานตอเนื่อง กลายเปนคานยืน่ ดัง
แสดงในรูปที่ 6.10 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.9 แรงดัดที่เกิดขึน้หลังจากสกัดที่ปลายคานดานหนึ่ง 

 

 จากรูปที่ 6.9 เมื่อทําการสกัดที่ปลายคานดานหนึ่ง สงผลใหพฤติกรรมของคานเปลี่ยนไป
จากที่ออกแบบเปนคานตอเนื่องหรือคานชวงเดียวเปลี่ยนเปนคานยื่น แรงดัดเพิ่มขึ้นจนทําใหคานที่
ทําการสกัดเกิดการพังทลายลง  

แรงดัด 
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รูปที่ 6.10 แรงดัดที่เกดิขึ้นหลังจากสกัดที่กึง่กลางคาน 

 

จากรูปที่ 6.10 พบวาเมื่อทําการสกัดที่กึ่งกลางของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก สงผลใหเกิด
แรงดัดที่ปลายคานทั้ง 2 ดานซึ่งถาคานถูกออกแบบเปนคานชวงเดียว สงผลใหคานอาจไมสามารถ
รับแรงดัดที่เกิดขึ้นจนพังลงมา  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.11 เหล็กเสรมิคานกรณีออกแบบเปนคานเดยีว 
 

 จากรูปที่ 6.11 พบวาคานที่ถูกออกแบบเปนคานชวงเดียว ไมมีการใสเหล็กเสริมที่หัวเสา 
ดังนั้นเมื่อร้ือถอนคานดวยวิธีสกัดที่ปลายคาน (วิธีที่ 3) อาจเกิดแรงดัดที่หัวเสาดังแสดงในรูปที่ 6.9 
ซ่ึงคานที่ถูกออกแบบมาเปนคานชวงเดี่ยวไมสามารถรับแรงดัดที่ปลายคานไดเนื่องจากไมมีเหล็ก
ชวยรับแรงดึงที่เกิดจากแรงดัดทําใหคานที่ทําการรื้อถอนอาจพังทลายลงมาทางดานลางได 

แตถาคานที่ทําการรื้อถอนถูกออกแบบเปนคานตอเนื่องอาจมีเหล็กเสริมเสนบนชวยรับแรง
ดัดที่เกิดจากคานเปลี่ยนพฤติกรรมดังแสดงในรูปที่ 6.12  
 
 
 

แรงดัด แรงดัด 
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รูปที่ 6.12 เหล็กเสริมที่ใสใหคานกรณีที่ออกแบบในลักษณะคานตอเนือ่ง 
 

 ถาทําการรื้อถอนคานที่ออกแบบมาเปนคานตอเนื่องดวยวิธีการสกัดที่ปลายคาน (วิธีที่ 3) 
เหล็กเสริมพิเศษทางดานบนที่หัวเสาของคานตอเนื่องชวยทําหนารับแรงดัดที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
คานได แตถาเปนคานที่ออกแบบเปนคานชวงเดียวซ่ึงไมมีเหล็กเสริมทางดานบนทําใหไมสามารถ
รับแรงดัดที่เกิดขึ้นได 

นอกจากนั้นอันตรายที่เกิดจากการออกแบบโดยมีเหล็กบนสั้นมีเฉพาะเหล็กแนวกลางคาน 
เมื่อถึงขั้นตอนการรื้อถอนมีการสกัดจนหมดเหล็กเสริมดานบน ดังนั้นคานทั้งหมดที่เหลือถูกยึดอยู
ดวยเหล็กลางซึ่งอันตราย ดังแสดงในรูปที่ 6.13  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.13 คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใสเหล็กเสริมเสนบนสั้นกวาเหล็กเสริมเสนลาง 

 

ขอแนะนําในกรณีที่คานถูกออกแบบเปนคานตอเนื่อง สามารถรื้อถอนคานดวยวิธีการสกัด
จากกึ่งกลางคาน (วิธีที่ 4) ไดเนื่องจากคานตอเนื่องมีการเสริมเหล็กที่รับแรงดัดที่หัวเสา ทําใหเมื่อ
พฤติกรรมของคานเปลี่ยนเปนคานยื่นขณะทําการรื้อถอน เหล็กดานบนที่หัวเสาจึงทําหนาที่รับแรง
ดัดที่เกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของคาน แตเพื่อความปลอดภัยควรทําการรื้อถอนโดยมีค้ํายันเพื่อ

เหล็กเสริมรบัแรงดัดที่ตําแหนงเสา
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มารับแรงดัดและแรงเฉือนที่เกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 6.14 ซ่ึงผูปฏิบัติตองทําการคํานวณขนาดและ
ระยะหางของค้ํายันใหมีความปลอดภัยในการรองรับน้ําหนักของคาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.14 การปองกันการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชค้ํายันชวยรับคาน 
 

6.2.4 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนผนังภายในของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนผนังภายในไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.10 

 

ตารางที่ 6.10 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนผนังภายในตามมุมมองของผูปฏิบัติงานกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน วิธีการรื้อถอน 
ผนังภายใน ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 
 
 

 

3 ไมเห็นดวย 

วิธีที่ 2 
 
 

 

2 2 

วิธีที่ 3 
 
 

 

1 1 

 

ค้ํายัน
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 จากการเปรียบเทียบพบวาผลการตอบแบบสอบถามกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญมีการ
จัดลําดับการรื้อถอนผนังภายในตรงกัน แตวิธีการรื้อถอนวิธีที่ 1 ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับการรื้อ
ถอนผนังภายในดวยวิธีนี้ เนื่องจากการรื้อถอนดวยวิธีนี้มีโอกาสในการเกิดอันตรายสูง โดยผูร้ือ
ถอนไมสามารถควบคุมการพังไดเพราะผนังมีโอกาสพังทลายไดตลอดเวลา 

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนผนังภายในไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 6.11 
 
ตารางที่ 6.11 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนผนังภายในตามมุมมอง

ของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน วิธีการรื้อถอน 
ผนังภายใน ผูปฏิบัติงานรื้อถอน ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 
 
 
 

ปานกลาง มาก 

วิธีที่ 2 
 
 
 

มาก ปานกลาง 

วิธีที่ 3 
 
 
 

นอย นอย 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาผลของแบบสอบถามและความเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่องความ
เสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนผนังภายในมีความใกลเคียงกัน กลาวคือวิธีการร้ือผนัง
ภายในวิธีที่ 3 เปนวิธีที่ผูปฏิบัติงานเห็นวามีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายนอยที่สุดเหมือนความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ แตผูเชี่ยวชาญเห็นวาวิธีการร้ือผนังภายในวิธีที่ 1 มีความเสี่ยงที่สุด ซ่ึงไมตรงกับ
ผูปฏิบัติงานเนื่องจากผูเชี่ยวชาญเห็นวาการรื้อถอนวิธีที่ 1 ผูทําการรื้อถอนไมสามารถควบคุมการพัง
ลงมาทําใหผูเชี่ยวชาญใหการรื้อถอนวิธีที่ 1 มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายมากที่สุด นอกจากนั้น
ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.12 
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ตารางที่ 6.12 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
ผนังภายใน 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 
 
 
 

อันตรายจากการรื้อถอนผนังภายในวิธีนี้คือถาผนังในสวนที่ติดกับเสาไม
สามารถรับน้ําหนักของผนังได  

วิธีที่ 2 
 
 
 

อันตรายของการรื้อถอนวิธีนี้คือขณะที่คนงานกําลังลมผนัง ถาแรงที่ใช
ในการลมผนังไมพอ ผนังอาจพังลงมาในดานที่คนงานกําลังผลักอยู 

วิธีที่ 3 
 
 
 

การรื้อถอนวิธีนี้คนงานตองทํางานสูงกวาระดับที่ยนื อันตรายจึงเกดิจาก
เศษจากการรื้อถอนอาจตกลงมาขณะที่ทําการสกัดผนังได 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.15 น้ําหนักของผนังที่ทําใหผนังพงัทลายลงทางดานลาง 
 

จากรูปที่ 6.15 พบวาผนังที่ร้ือถอนดวยวิธีที่ 1 เกิดแรงเฉือนที่ผิวสวนตอระหวางเสากับผนัง
ทําใหผิวสวนตอระหวางผนังกับเสาไมสามารถรับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นได สงผลใหผนังพังทลายลงมา 
ดังนั้นจึงไมควรใชวิธีการรื้อถอนผนังดวยวิธีที่ 1 
 สวนการรื้อถอนผนังภายในดวยวิธีการที่ 2 เปนการลมผนังโดยการใชแรงงานคนผลักให
จุดศูนยถวงของผนังออกจากฐานของผนัง ผนังสามารถลมลงมาดวยน้ําหนักของตัวผนังเอง ดัง
แสดงในรูปที่ 6.16 
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รูปที่ 6.16 การลมผนังภายใน 
 
 จากรูปที่ 6.16 พบวาจากการที่คนงานใชแรงในการผลักใหผนังลม เมื่อศูนยถวงของผนัง
เลยจากฐาน ผนังจึงพังลงมาดวยน้ําหนักของผนัง ซ่ึงวิธีการนี้มีอันตรายที่เกิดขึ้น 2 ประการคือ การ
พังลงมาของผนังทําใหเกิดการกระแทกกับพื้นอยางแรงทําใหพื้นเกิดความเสียหาย และสาเหตุเกิด
จากขณะที่คนงานกําลังออกแรงผลักผนัง แตศูนยถวงของผนังอาจเลยมาดานที่คนงานกําลังผลัก ทํา
ใหผนังพังลงมาดานที่คนงานทํางานอยูจนเกิดอันตราย ซ่ึงในการปฏิบัติผูปฏิบัติตองมีการ
ระมัดระวังเปนพิเศษในขณะทําการลมผนังภายในหรือหาวิธีปองกันการลมกระแทกของผนัง
ภายใน 
 

6.2.5 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กของผูปฏิบัติงานกับ
ผูเชี่ยวชาญ 

ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กไดผลดังแสดงในตารางที่ 
6.13 
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ตารางที่ 6.13 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กในมุมมองของ
ผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน วิธีการรื้อถอน 
บันได ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

4 3 

วิธีที่ 2 

 

2 1 

วิธีที่ 3 

 

6 ไมเห็นดวย 

วิธีที่ 4 

 

1 2 

วิธีที่ 5 

 

5 ไมเห็นดวย 

วิธีที่ 6 

 

3 ไมเห็นดวย 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาความเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความแตกตางจากความเห็นของ
ผูปฏิบัติงาน เพราะผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับการรื้อถอนบันไดวิธีที่ 3 วิธีที่ 5 และวิธีที่ 6 เนื่องจาก
วิธีดังกลาวทําใหเกิดการกระแทกกับพื้นทางดานลางอยางรุนแรงทําใหอาคารเกิดการวิบัติได สวน
วีธีการรื้อถอนบันไดวิธีอ่ืนมีความเห็นใกลเคียงกัน 
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ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็กไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.14 

 

ตารางที่ 6.14 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็กในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 
วิธีการรื้อถอน 

บันได ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 
ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม

โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

มาก ปานกลาง 

วิธีที่ 2 

 

นอยที่สุด นอย 

วิธีที่ 3 

 

มากที่สุด มากที่สุด 

วิธีที่ 4 

 

นอย นอย 

วิธีที่ 5 

 

มาก มาก 

วิธีที่ 6 

 

ปานกลาง มาก 

หมายเหตุ ผูเชี่ยวชาญใหระดับความเสี่ยงของบางวิธีมีระดับเดียวกัน 
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 จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหแบบสอบถามกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในการรื้อถอนบันไดมีความเห็นตรงกัน แมไมเห็นดวยกับการที่
คนงานตองทํางานอยูบนบันไดในขณะที่ทําการรื้อถอน แตมีความเสี่ยงนอยกวาการที่ปลอยให
บันไดตกลงกระแทกพื้นดานลาง นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเพิ่มเติมดังแสดงในตาราง
ที่ 6.15 
 
ตารางที่ 6.15 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนบันได

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
บันได 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

อันตรายจากการรื้อถอนบันไดดวยวิธีนี้คือขณะที่สกดัคอนกรีตที่ปลาย
บันได น้ําหนกัทั้งหมดของบันไดทําใหสวนทีย่ังไมสกดัพังลงมาทางดาน
ลาง 

วิธีที่ 2 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้คือการที่สกัดคอนกรีตที่กลางบันไดแลวเกิด
การพังลงมา 

วิธีที่ 3 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้คือกรณีที่ตัดเหล็กบันไดแลวเกดิการ
กระแทกกับพืน้ที่อยูดานลาง 

วิธีที่ 4 

 

อันตรายจากการรื้อถอนบันไดดวยวิธีนี้คือขณะที่สกดัคอนกรีตที่ปลาย
บันได น้ําหนกัทั้งหมดของบันไดสงผลใหสวนทีย่ังไมสกัดพังลงมา
ทางดานลาง 

วิธีที่ 5 

 

อันตรายของการรื้อถอนวิธีนี้คือขณะที่ตัดเหล็กดานบนจนขาดแลวการ
หลนของบันไดอาจดึงเอาเหล็กที่ปลายบันไดดานลางหลุดออก 

วิธีที่ 6 

 

อันตรายของการรื้อถอนวิธีนี้คือขณะที่ตัดเหล็กที่ปลายดานลางขาดการ
หลนของบันไดสงผลใหดึงเอาเหล็กที่ปลายบันไดดานบนหลุดออก 
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รูปที่ 6.17 บันไดที่มีเหล็กเสริมยื่นเขาไปในคานดานบนนอย 
 

 จากรูปที่ 6.17 พบวาระยะฝงเหล็กเสริมจากบันไดยื่นเขาคานดานบนนอยมาก ทําใหเมื่อ
ผูทําการรื้อถอนสกัดบันไดดวยวิธีการที่ 1 ดวยการเริ่มสกัดคอนกรีตจากทางดานบนเมื่อคอนกรีต
ทางดานบนถูกสกัดออก น้ําหนักของบันไดสงผานมายังเหล็กเสริมทําใหเหล็กเสริมตองรับแรงดึงที่
เพิ่มขึ้นมาก ถาระยะฝงของเหล็กเสริมนอยสงผลใหแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมกับคอนกรีตไมพอ
รับน้ําหนักของบันไดทั้งหมดได ทําใหเหล็กเสริมหลุดออกจากคานบันไดทางดานบนจนทําใหเกิด
บันไดทั้งหมดพังทลาย 
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6.2.6 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนโครงหลังคาของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนโครงหลังคาไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.16 

 
ตารางที่ 6.16 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนโครงหลังคาในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับ

ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน 

วิธีการรื้อถอน 
โครงหลังคา ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

2 1 

วิธีที่ 2 

 

3 2 

วิธีที่ 3 

 

4 3 

วิธีที่ 4 

 

1 4 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาตามความเห็นของผูปฏิบัติงานวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 4 
เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงตางจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื่องจากผูเชี่ยวชาญเห็นวาวิธีการรื้อ
ถอนโครงหลังคามีความเหมาะสมกวาเนื่องจากผูปฏิบัติงานไปกระทบตอโครงหลังคานอยที่สุด ทํา
ใหโอกาสเกิดอันตรายจึงนอยตามไปดวย แตตองมีเครนชวยในการรื้อถอนและลําเลียงลงดานลาง 

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนโครงหลังคาไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 6.17 
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ตารางที่ 6.17 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนโครงหลังคาในมุมมอง
ของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 

วิธีการรื้อถอน 
โครงหลังคา ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

นอย นอยที่สุด 

วิธีที่ 2 

 

ปานกลาง นอย 

วิธีที่ 3 

 

มาก ปานกลาง 

วิธีที่ 4 

 

นอยที่สุด มาก 

 
 จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหแบบสอบถามกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนโครงหลังคามีความแตกตางกันเนื่องจากผลการ
วิเคราะหแบบสอบถามใหวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 4 มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายนอย แต
ผูเช่ียวชาญเห็นวาวิธีการรื้อถอนโครงหลังคาวิธีที่ 4 มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายมาก เนื่องจาก
การที่คนงานตองขึ้นไปตัดเหล็กโครงหลังคาซ่ึงตองตัดตัวค้ํายันระหวางหนาจั่วออก สงผลใหโครง
หลังคายื่นอยูไดดวยฐานเทานั้น ดังนั้นขณะที่คนงานกําลังร้ือถอนเหล็กโครงหลังคาอาจทําใหตัว
โครงหลังคาเอนออกนอกฐาน จนเปนสาเหตุใหโครงหลังคาพังลงมา ดังนั้นวิธีการรื้อถอนโครง
หลังคาวิธีที่ 4 เปนวิธีที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเหมาะสมนอยที่สุด แตผูเชี่ยวชาญเลือกวิธีการรื้อถอนโครง
หลังคาวิธีที่ 1 เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากวิธีนี้ผูทําการการรื้อถอนไมตองเขาไปถอด
องคประกอบของโครงหลังคา เพียงแตตองใชเครื่องจักร เชน รถเครน ในการเขามาชวยในการรื้อ
โครงหลังคา นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.18 
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ตารางที่ 6.18 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนโครง
หลังคาโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
โครงหลังคา 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีคือตองคํานวณน้ําหนกัของโครงหลังคาให
พอดีกับการรบัน้ําหนกัของลวดสลิง ไมเชนนั้นเสนลวดอาจรับน้ําหนกั
ของโครงหลังคาไมไหว 

วิธีที่ 2 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้คือขณะที่ทําการยก โครงหลังคาอาจ
ยุบตัวลงมาได 

วิธีที่ 3 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้คือโครงหลังคาอาจพังลงมาเนื่องจาก
คนงานทําการถอดโครงสรางที่จําเปนออก 

วิธีที่ 4 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้คือถาจัดอันดบัการถอดชิ้นสวนของโครง
หลังคาออกไมถูกอาจเกิดอนัตรายขึ้นได 

 

6.2.7 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.19 

 

ตารางที่ 6.19 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน วิธีการรื้อถอน 
วัสดุมุงหลังคา ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

1 1 

วิธีที่ 2 

 

2 2 

วิธีที่ 3 

 

3 3 

วิธีที่ 4 

 

4 4 
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 จากการเปรียบเทียบพบวาผลการวิเคราะหแบบสอบถามของผูปฏิบัติงานและความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญเหมือนกัน คือใหวิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาวิธีที่ 1 เปนวิธีที่ผูปฏิบัติการรื้อถอน
ใหมีความเหมาะสมที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 6.20 
 
ตารางที่ 6.20 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาใน

มุมมองของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน วิธีการรื้อถอน 
วัสดุมุงหลังคา ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

นอยที่สุด นอย 

วิธีที่ 2 

 

นอย ปานกลาง 

วิธีที่ 3 

 

ปานกลาง มาก 

วิธีที่ 4 

 

มาก มาก 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาผลการวิเคราะหแบบสอบถามและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคามีแนวคิดใกลเคียงกัน คือให
วิธีการรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาวิธีที่ 1 วิธีที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายนอยที่สุด นอกจากนั้น
ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.21 
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ตารางที่ 6.21 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนวัสดุ
มุงหลังคาโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
วัสดุมุงหลังคา 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

อันตรายจากการรื้อวัสดุมุงหลังคาวิธีนี้คือการกองกระเบือ้งไวบนหลังคา 
ถากองมากเกนิไปโดยไมลําเลียงลงดานลางจนทําใหโครงหลังคารับ
น้ําหนกัวัสดุมงุหลังคาไมได 

วิธีที่ 2 

 

อันตรายจากการรื้อถอนวิธีนี้คือการที่ลําเลียงวัสดุมุงหลังคาไปทางดาน
ขางอาจเกิดอนัตรายขณะกอง 

วิธีที่ 3 

 

การรื้อถอนวิธีนี้ในการเริ่มตนทํางานคอนขางยากเนื่องจากผูร้ือถอนไมมี
พื้นที่ในการทาํงานทําใหมีโอกาสตกลงดานลาง 

วิธีที่ 4 

 

อันตรายเกดิขึน้ในขั้นตอนการกองวัสดุ กลาวคือวัสดุทีก่องอาจไหลลง
ดานลางถากองวัสดุสูงเกินไป 

 
6.2.8 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนฝาเพดานของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนฝาเพดานไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.22 

 

ตารางที่ 6.22 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนฝาเพดานในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน วิธีการรื้อถอน 
ฝาเพดาน ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

3 3 

วิธีที่ 2 

 

2 2 

วิธีที่ 3 

 

1 1 
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 จากการเปรียบเทียบพบวาในการจัดอันดับวิธีการรื้อถอนฝาเพดานผลการวิเคราะห
แบบสอบถามของผูปฏิบัติงานและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตรงกัน คือใหวิธีการร้ือถอนฝา
เพดานวิธีที่ 3 เปนวิธีการรื้อถอนฝาเพดานที่เหมาะสมที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนฝาเพดานไดผลดังแสดง
ในตารางที่ 6.23 

 
ตารางที่ 6.23 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกดิอันตรายจากการรื้อถอนฝาเพดานในมุมมองของ

ผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน วิธีการรื้อถอน 
ฝาเพดาน ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 

 
มาก มาก 

วิธีที่ 2 

 
ปานกลาง ปานกลาง 

วิธีที่ 3 

 

นอย นอย 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาผลการวิเคราะหแบบสอบถามและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อฝาเพดานมีความเห็นตรงกัน คือใหวิธีการรื้อถอน
ฝาเพดานวิธีที่ 3 เปนวิธีที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายนอยที่สุด นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดให
ความเห็นเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.24 
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ตารางที่ 6.24 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อฝาเพดาน
โดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
ฝาเพดาน 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 

 

อันตรายของการรื้อถอนฝาเพดานวิธีนี้คือ ผูที่ทําการรื้อไมสามารถ
มองเห็นคนทีอ่ยูดานลางทําใหฝาเพดานทีร้ื่อตกใสคนงานที่ทํางาน
อยูดานลาง 

วิธีที่ 2 

 

การรื้อถอนวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสม แตการที่ฝาเพดานที่ร้ือโดย
ปลอยใหตกลงทางดานลาง ทําใหเกิดความเสียหายตอไมโครงที่
นําไปใชตอคอนขางมาก 

วิธีที่ 3 

 

การรื้อถอนวิธีนี้ถาคนงานทํางานอยูทางดานบนของโครงฝา
เพดานมีโอกาสไดรับอันตรายจากกรณีที่ไมผุหรือไมที่มีปลวกทํา
ใหไมเกิดความเสียหายไมสามารถรับน้ําหนักตามที่ออกแบบไวได 

 

6.2.9 การเปรียบเทียบผลการรื้อถอนผนังภายนอกของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญ 
ผลการเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนผนังภายนอกไดผลดังแสดงในตารางที่ 6.25 
 

ตารางที่ 6.25 การเปรียบเทียบลําดับการรื้อถอนผนังภายนอกในมุมมองของผูปฏิบัติงานกับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ลําดับการเลือกวิธีการร้ือถอน วิธีการรื้อถอน 
ผนังภายนอก ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 
 

 
 

1 2 

วิธีที่ 2 
 
 
 

 

2 1 

วิธีที่ 3 
 
 

 
 

3 3 
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จากการเปรียบเทียบพบวาผลการวิเคราะหแบบสอบถามแตกตางจากความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งผลการวิเคราะหแบบสอบถามวิธีการรื้อถอนผนังภายนอกวิธีที่ 1 ผูปฏิบัติการรื้อถอน
จัดใหอยูในอันดับที่ 1 แตผูเชี่ยวชาญเห็นวาวิธีนั้นอาจเกิดอันตรายอันเนื่องจากขณะที่ร้ือคนงานตอง
เขาไประหวางผนัง ผนังทางดานบนอาจพังลงมาได 

ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนผนังภายนอกไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 6.26 
 
ตารางที่ 6.26 การเปรียบเทียบความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนผนังภายนอกในมุมมอง

ของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 
วิธีการรื้อถอน 
ผนังภายนอก ผูปฏิบัติงานรื้อถอน 

ผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสราง 

วิธีที่ 1 
 
 
 

ปานกลาง ปานกลาง 

วิธีที่ 2 
 
 

 
 

นอย นอย 

วิธีที่ 3 
 
 

 
 

มาก มาก 

 
 จากการเปรียบเทียบพบวาลําดับความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนผนังภายนอก
ของผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันซึ่งใหวิธีการรื้อถอนผนังภายในวิธีที่ที่ 3 เปนวิธี
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอนมากที่สุด นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็น
เพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.27 
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ตารางที่ 6.27 ความเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสรางกับวิธีการรื้อถอนผนัง
ภายนอกโดยใชแรงงานคน 

วิธีการรื้อถอน 
ผนังภายนอก 

ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง 

วิธีที่ 1 
 
 
 
 

คนงานที่เขาไปทํางานในชองที่เจาะไดรับอันตรายจากเศษผนังที่ร้ือจาก
ทางดานบนอาจหลนลงมาใสศีรษะ 

วิธีที่ 2 
 
 
 
 

อันตรายเกดิจากผนังที่ตองการตัดควบคุมรอยตัดใหสม่ําเสมอยากทําให
เศษผนังที่หลนลงมามีขนาดใหญและมีโอกาสที่เศษผนังตกไปดานนอก
ตัวอาคาร 

วิธีที่ 3 
 
 
 
 
 

อันตรายเกดิในขั้นตอนการลมผนังถาแรงที่ใชลมผนังไมมากพอผนังอาจ
ลมไปดานนอกของตัวอาคารแทนที่ลมเขามาทางดานในของตัวอาคาร
ตามที่วางเอาไว 

 
 ขอแนะนําในการรื้อถอนผนังภายนอก คือ การรื้อถอนผนังดวยการเจาะผนังเปนชองให
คนงานเขาไปทําการรื้อผนัง (วิธีที่ 1) ควรมีการปองกันวัสดุที่ร้ือถอนหลนออกภายนอกและให
ผูปฏิบัติงานสวมหมวกแข็งปองกันเศษวัสดุจากการรื้อผนังมากระแทกศีรษะ สวนการรื้อถอนโดย
การลมผนัง (วิธีที่ 3) ไมควรทําการรื้อถอนดวยวิธีนี้เนื่องจากความเสี่ยงในการที่ผนังภายนอกลมไป
ภายนอกอาคารมีสูงมาก ซ่ึงสงผลใหผูที่ไมเกี่ยวของกับการรื้อถอนอาจไดรับอันตรายได 
 
6.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการรื้อถอนอาคาร 
 
 จากการสํารวจหนวยงานที่ทําการรื้อถอน ทําใหไดเทคนิคการรื้อถอนองคประกอบของ
อาคาร ดังตอไปนี้ 
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 6.3.1 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการรื้อถอนโครงหลังคา 
 จากการสํารวจการรื้อถอนโครงหลังคา แปซึ่งทําหนาที่รับน้ําหนักวัสดุมุงหลังคา เปนสิ่งที่
ถูกร้ือเปนอันดับแรกหลังจากรื้อวัสดุมุงหลังคาเสร็จ ในการรื้อแปที่โครงหลังคามีลักษณะลาดชัน
มาก ใหผูทําการรื้อถอนระวังเรื่องการวางตัวของแปบนคานหลังคา เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการที่
คนงานขึ้นไปตัดเหล็กรางน้ําที่วางตัวไมถูกดังแสดงในรูปที่ 6.10  
 

 
รูปที่ 6.18 การวางเหล็กรางน้าํโดยมีแรงกระทําทางดานบน 

 

 จากรูปที่ 6.18 แรงที่กระทํากับเหล็กรางน้ํามวลเบาทําใหเกิดแรงบิดขึ้นรอบจุดเซ็นทรอยด 
ซ่ึงกรณีที่ 1 เกิดแรงดัดทั้งทวนเข็มนาฬิกาและแรงดัดตามเข็มนาฬิกา รอบจุดสมดุล แตถาเปนกรณทีี ่
2 แรงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดแรงดัดตามเข็มเทานั้น ดังนั้นขณะรื้อถอนหลังคาแลวพบลักษณะการวางแป
แบบกรณีที่ 2 ผูปฏิบัติงานตองระวังในการเกิดอันตรายจากการบิดตัวของเหล็ก 
 หลังจากรื้อแปเสร็จลําดับตอไปเปนการรื้อคานยอย ซ่ึงคานยอยที่พบมี 2 ลักษณะคือ คาน
ยอยที่วางบนคานที่รับสันหลังคาดังแสดงในรูปที่ 6.11 และ คานยอยที่มีความยาวเทากับคานหลัก
ดังแสดงในรูปที่ 6.12 
 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
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รูปที่ 6.19 คานยอยทีว่างบนคานที่รับสันหลังคา 

 
 การรื้อคานยอยที่วางตัวดังรูปที่ 6.19 ใหผูทําการรื้อถอนทําการถอดคานยอยกอนคานยึดสัน
หลังคา 
 

 
รูปที่ 6.20 คานยอยที่มีความยาวเทากับคานหลัก 

 
 การรื้อคานยอยที่วางตัวดังแสดงในรูปที่ 6.20 โดยใหผูทําการรื้อถอนทําการถอดคานยึดสัน
หลังคากอนการถอดคานยอย 

คานหลัก 

คานยอย 

คานหลัก 

คานยอย 

คานรับสันหลังคา 
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 ในการตัดเหล็กตองตัดใหขาดพรอมกันทั้งสองขาง เพื่อปองกันการดีดตัวของเหล็กขณะ
ขาดจนสงผลใหคนงานตัดเหล็กไดรับอันตราย ซ่ึงการตัดเหล็กใหขาดพรอมกันทําไดโดยการให
คนงานที่ตัดเหล็กหยุดรอใหสัญญาณในการตัดชวงสุดทายพรอมกัน นอกจากนั้นเพื่อความปลอดภยั
ขณะที่ตัดเหล็กชวงสุดทายตองอยูในทาการทํางานที่ถนัด เพราะถาเกิดการดีดตัวของเหล็กแลว
ผูปฏิบติงานไมจับยึดใหมั่นคง อาจเกิดการพลัดตกลงมาดานลาง 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.21 ลักษณะการตัดเหล็กเมื่อตองการใหเหล็กหลนดานลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.22 ลักษณะการตัดเหล็กเมื่อตองการยกเหล็กขึน้ทางดานบน 
 
 จากรูปที่ 6.21 และรูปที่ 6.22 พบวากอนที่คนงานทําการตัดโครงเหล็กตองทราบวาเหล็กที่
ตัดตองเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด เพื่อที่คนงานสามารถวางแผนการตัดไมใหขัดกับทิศทางการยกขึ้น
หรือตกลงดานลาง นอกจากนั้นถาเหล็กที่ตัดมีขนาดใหญ ตองทําการตัดเหล็กใหมีชองวางมากพอ
ใหเหล็กหมุนตัวในขณะที่ขาด 
 
 6.3.2 แนวทางการรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทําการตัดปลายคานทั้งสองดานผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวยกับการรื้อถอนวิธีนี้ เนื่องจากคนงานไมตองมายืนสกัดบนคาน แตไมเห็นดวยกับการปลอย
ใหคานตกลงดานลางจึงแนะนําใหผูร้ือถอนใชเชือกชวยประคอง ดังแสดงในรูปที่ 6.23 
 

เหล็กโครงหลังคา 

เหล็กโครงหลังคา 
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รูปที่ 6.23 การรื้อถอนคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชเชอืกประคองกนัการกระเเทกกับพื้นดานลาง 
 
 จากรูปที่ 6.23 ผูเชี่ยวชาญไดใหขอแนะนําใหใชอุปกรณเขามาชวยในการประคองเพื่อลด
การกระแทกของคานคอนกรีต ซ่ึงเปนการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นอันเกิดจากการตกลง
ของคาน โดยผูปฏิบัติงานควรตองทําการคํานวณแรงหรือน้ําหนักที่เกิดข้ึนจากการรื้อถอน เพื่อใช
ในการเลือกอุปกรณและจํานวนคนงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 จากแนวทางการรื้อถอนที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําซึ่งสงผลใหคาใชจายของผูปฏิบัติงานเพื่อขึ้น 
และทําใหใชเวลาในการทําการรื้อถอนเพิ่มมากขึ้น แตความปลอดภัยในการรื้อถอนเพิ่มมากขึ้น 
 
 6.3.3 แนวทางการรื้อถอนพื้นทางเดียว 
 การรื้อถอนพื้นทางเดียวโดยมีที่รองรับตลอดแนวยาวของพื้นทั้งสองดาน ซ่ึงที่รองรับ
ดังกลาวเปนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 6.18 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.24 การถายน้ําหนกัจากพื้นทางเดียวใหกับคานที่รองรับ 
 
 จากรูปที่ 6.24 พบวาการถายน้ําหนักบรรทุกจากแผนพื้นลงสูคานที่รองรับ ซ่ึงเปนกรณีที่
แผนพื้นชวงเดียวมีคานรองรับทางดานยาวสองดาน ทําใหคานที่รองรบัตองรับน้ําหนักจากแผนพื้น 
ซ่ึงมีคาเทากับน้ําหนักบรรทุกทั้งหมด จากการถายน้ําหนักของพื้นทางเดียวในลักษณะดังกลาว 
สงผลใหการรื้อถอนพื้นทางเดียวสามารถรื้อถอนไดดังแสดงในรูปที่ 6.19 
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รูปที่ 6.25 การรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบพื้นทางเดียวโดยการสกัดเรียงหนากระดาน 
 

 จากรูปที่ 6.25 พบวาการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวดวยการสกัดเรียงหนา
กระดาน น้ําหนักของผูปฏิบัติงานถูกสงถายใหกับคานที่รองรับทั้งสองขาง ทําใหการรื้อถอนมีความ
ปลอดภัย 
 
 6.3.4 แนวทางการรื้อถอนคานยื่น 
 คานยื่นเปนคานที่ปลายคานดานหนึ่งเปนอิสระ สวนปลายคานอีกดานหนึ่งมีจุดรองรับ
แบบฝงแนนหรือยึดแนน ซ่ึงคานยื่นสามารถตานแรงเฉือนและแรงดัดที่กระทําบนคานได ดังแสดง
ในรูปที่ 6.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.26 แรงเฉือนและแรงดัดที่กระทําบนคานยื่น 
 

แรงดัด 
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 จากรูปที่ 6.26 พบวาคานยื่นไดมีการเสริมเหล็กทางดานบนบนเพื่อรับแรงดัดลบที่เกิดขึ้น
ขณะมีแรงจากภายนอกมากระทําบนคานยื่น ดังนั้นการรื้อถอนคานยื่นผูทําการรื้อถอนสามารถทํา
การรื้อถอนโดยสกัดคอนกรีต โดยเริ่มจากปลายคานยื่นไดดังแสดงในรูปที่ 6.21 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.27 แนวทางการรื้อถอนคานยื่น 
 
 จากรูปที่ 6.27 พบวาขณะที่ทาํการรื้อถอนผูปฏิบัติงานสามารถยืนสกัดบนคานที่ทําการรื้อ
ถอนได เนื่องจากคานยื่นถูกออกแบบมาใหรับแรงจากภายนอกที่มากระทํากับคานไวแลว 
 
6.4 บทสรุป 
  
 จากการตรวจสอบวิธีการรื้อถอนของผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรม
โครงสรางพบวาการรื้อถอนผนังภายใน วัสดุมุงหลังคา และฝาเพดาน ผูปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นเหมือนกัน  สวนการรื้อถอนเสา พื้น  คาน บันได โครงหลังคา และผนังภายนอก 
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นแตกตางออกไป ซ่ึงผูทําการรื้อถอนสามารถนําแนวคิดของผูเชี่ยวชาญมาใช
ในการพิจารณาเพื่อเลือกวิธีการรื้อถอนที่เหมาะสมตอไป 



บทที่ 7 
 

สรุปผลงานวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปผลงานวิจัย 
 
 การรื้อถอนอาคารมีความเกี่ยวเนื่องกับการกอสรางหรือเขามาเปนสวนหนึ่งของงาน
กอสราง เนื่องจากในปจจุบันมีการรื้อถอนเกิดขึ้นอยางมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
สาเหตุที่ทําใหตองมีการรื้อถอนเกิดจากอาคารเดิมเริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานทําให
ความแข็งแรงลดลงจนตองมีการรื้อถอนอาคารเดิมออกหรือ เจาของอาคารตองการเปลี่ยน
วัตถุประสงคการใชงานโดยการสรางอาคารหลังใหมแทนอาคารหลังเกา หรือแมแตอาคารเกิดความ
เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหงานทางดานการรื้อถอนเขามาเปนงาน
เร่ิมตนของงานกอสราง 
 จากการศึกษาเบื้องตนพบวาปญหาการรื้อถอนอาคารในปจจุบันคือยังไมมีมาตรฐานออกมา
เปนแนวทางในการรื้อถอนที่ชัดเจนวาตองมีขั้นตอนการทํางานอยางไรหรือตองระมัดระวังเรื่องใด
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดตอผูปฏิบัติงานหรือผูที่อยูในบริเวณขางเคียง ดังนั้นการรื้อถอน
อาคารจึงตองอาศัยประสบการณของผูปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว ซ่ึงปญหาที่ตามมาคือผูปฏิบัติงาน
บางรายขาดความรูความเขาใจทางดานโครงสรางและพฤติกรรมทางดานโครงสราง สงผลใหการรื้อ
ถอนไมมีหลักประกันทางดานความปลอดภัย ซ่ึงนับเปนความเสี่ยงอยางมากเพราะงานรื้อถอนมีผล
ตอชีวิตของผูคนอีกเปนจํานวนมาก 
 โดยที่ผานมาพบวาการรื้อถอนในประเทศไทยยังมีการใชแรงงานคนเปนหลัก เนื่องจาก
พื้นที่การทํางานคอนขางจํากัดและเครื่องจักรขนาดใหญไมสามารถทํางานในที่สูง ทําใหคนงานเปน
กําลังหลักในการรื้อถอนซึ่งตองอยูใกลและเกี่ยวของกับอันตรายจากการรื้อถอนโดยตรง 
นอกจากนั้นผูทําการรื้อถอนใชเพียงประสบการณจากโครงการรื้อถอนที่ผานมาในการกําหนด
วิธีการรื้อถอน แตไมสามารถบงชี้ไดแนนอนวาวิธีการใดเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาคนงานแตละ
กลุมทําการรื้อถอนโครงสรางชนิดเดียวกันแตใชวิธีการที่ตางกันทําใหมีผลตอการจัดการดานความ
ปลอดภัยในงานรื้อถอนอาคาร จากที่กลาวมาขางตนจึงมีความจําเปนที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อ
ถอนตองเขาใจถึงวิธีการรื้อถอนที่ถูกตองรวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนและกําหนดทิศทางในการรื้อถอน ซ่ึงในงานวิจัยนี้นําเสนอในรูปของวิธีการรื้อถอน
องคประกอบตางๆของอาคาร เพื่อเปนแนวทางในการรื้อถอนตอไป 
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ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาปญหาที่เกิดจากการรื้อถอน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการรื้อถอน และวิธีการรื้อถอนองคประกอบตางๆของอาคารที่ใชแรงงานคน ซ่ึงปญหาของการ
ร้ือถอนไดแบงเปน 5 ประเภทไดแก ปญหาที่เกิดจากบุคลากรที่ทําการรื้อถอน ปญหาที่เกิดจาก
ผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน ปญหาที่เกิดจากเจาของอาคาร ปญหาดานคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ปญหาที่เกิดจากขอจํากัดของสภาพแวดลอม จากการรวบรวมปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการรื้อถอนพบวามีอยู 8 ปจจัย คือ ปจจัยดานความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม ดานความรุนแรง
ของการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน ปจจัยดานโอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน ปจจัยดาน
ความสะดวกในการทํางาน ปจจัยดานผลกระทบตอรอบขาง ปจจัยดานจํานวนคนงานที่ใชในการรื้อ
ถอน ปจจัยดานเวลาที่ใชในการรื้อถอน และปจจัยดานคาใชจายในการปองกันอันตรายจากการรื้อ
ถอน 

จากการสํารวจวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารจากการปฏิบัติงานจริงโดยแบงเปน 9 
ประเภท ที่มีการรื้อถอนแตกตางกันออกไป ไดแก เสา พื้น คาน ผนังภายใน บันได โครงหลังคา 
วัสดุมุงหลังคา ฝาเพดาน ผนังภายนอก พบวา เสามีวิธีการรื้อถอน 3 วิธี พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กมี
วิธีการรื้อถอน 6 วิธี คานมีวิธีการรื้อถอน 4 วิธี ผนังภายในมีวิธีการรื้อถอน 3 วิธี บันไดคอนกรีต
เสริมเหล็กมีวิธีการรื้อถอน 6 วิธี โครงหลังคามีวิธีการรื้อถอน 4 วิธี วัสดุมุงหลังคามีวิธีการรื้อถอน 4 
วิ ธี  ฝาเพดานมีวิ ธีการรื้อถอน  3 วิ ธี  ผนังภายนอกมีวิ ธีการรื้อถอน  3 วิ ธี  จากนั้นจึงจัดทํา
แบบสอบถามไปยังกลุมผูที่เกี่ยวของกับการรื้อถอน อันไดแก ผูรับเหมารื้อถอน ผูควบคุมงานรื้อ
ถอน ผูคนงานที่ทําการรื้อถอน เพื่อสอบถามถึงผลของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อ
ถอน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาวิธีการรื้อถอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังไดพบปญหาของการรื้อ
ถอนอันเกิดจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรื้อถอน อันไดแก ปญหาที่เกิดจากบุคลากรที่ทําการรื้อ
ถอน ปญหาที่เกิดจากผูรับเหมาที่ทําการรื้อถอน ปญหาที่เกิดจากเจาของอาคาร ปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอม 

จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามผลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการร้ือถอนดวยเทคนิควิธีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห โดยให
กลุมผูที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนมาแสดงความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อ
ถอน ผานการเปรียบเทียบความสําคัญดวยคาคะแนนแลวนําปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
วิธีการรื้อถอนมาประเมินหาคาน้ําหนักความสําคัญดวยวิธีเมทริกซ ซ่ึงผลการวิเคราะหคาน้ําหนัก
ของปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนพบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกวิธีการรื้อถอนมีความสําคัญเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ความรุนแรงของการเกิด
อันตรายจากการรื้อถอน ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม ผลกระทบตอคนรอบขาง ความสะดวก
ในการทํางาน โอกาสในการเกิดอันตราย คาใชจายที่ใชในการปองกันอันตรายจากการรื้อถอน เวลา
ที่ใชในการรื้อถอน และจํานวนคนงานที่ใชในการรื้อถอน 
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ในสวนของวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารไดทําการจัดลําดับความสําคัญโดยเอา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนมาเปนเกณฑในการพิจารณาหาวิธีการรื้อถอน
องคประกอบของอาคาร โดยการเปรียบเทียบคาน้ําหนักความสําคัญของวิธีการรื้อถอนแตละวิธีเปน
คู หลังจากนั้นนําลําดับความสําคัญของวิธีการรื้อถอนองคประกอบของอาคารมาถวงน้ําหนักกับ
ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน ซ่ึงผลรวมของคาที่ไดคือ
วิธีการรื้อถอนอาคารที่เหมาะสมซึ่งเปนมุมมองของผูปฏิบัติงานเทานั้น ซ่ึงเปนมมุมองที่อาจมีความ
ไมถูกตองหรือสอดคลองตามหลักวิศวกรรมและความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังนั้นในการวิจัยนี้
จึงทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยพิจารณาในเรื่องของลําดับของการเลือกวิธีการรื้อถอนและความเสี่ยงใน
การเกิดอันตราย ซ่ึงใชหลักการทางดานวิศวกรรมเปนหลักโดยศึกษาจากทฤษฏีทางดานวิศวกรรม
ผานทางดานผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมโครงสราง ซ่ึงพบวาอาจมีมุมมองบางสวนที่แตกตาง
ออกไปตามหลักการทางดานวิศวกรรม ซ่ึงผูที่ปฏิบัติงานรื้อถอนควรตองคํานึงถึงควบคูไปดวยเพื่อ
ทําใหเกิดความปลอดภัยในการรื้อถอนมากขึ้นและอาจมีบางวิธีที่ผูปฏิบัติงานไมควรนําไปปฏิบัติ 

นอกจากนี้ผลที่ไดจากการจัดลําดับความสําคัญเปนการสะทอนความคิดเห็นของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการรื้อถอนไดแก ผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม เปนการแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอนและวิธีการรื้อถอน ไดเห็นถึง
ขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนแตละวิธีมีขอเดนขอดอยแตกตางกัน เพื่อที่ผูปฏิบัติงานไดนํามา
ประยุกตใชเปนแนวทางในการพิจารณาในการวางแผนและควบคุมในระหวางการรื้อถอน เพื่อให
สามารถดําเนินการรื้อถอนไดอยางปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 
7.2  ขอเสนอแนะ 
 
 ในการนําวิธีการร้ือถอนจากงานวิจัยนี้ไปใชตองพิจารณาใหรอบคอบและถี่ถวน โดยอาจมี
รายละเอียดการรื้อถอนเพ่ิมเติมหรือปจจัยภายนอกที่ไมไดกลาวไวในงานวิจัย ทําใหเกิดขอจํากัดใน
การทําการรื้อถอนดวยวิธีดังกลาว ดังนั้นตองพิจารณาจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเปนหลัก และมี
การคํานวณในการหาวิธีปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยางถูกตองตามหลักวิชาการเทานั้น 
 ควรทําการศึกษาองคอาคารประเภทอื่น เชนองคอาคารที่มีคอนกรีตอัดแรง แบบ Pre-
stressed และ Post-tensioned ซ่ึงขณะที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ 
พบวามีการรื้อถอนอาคารที่เปนคอนกรีตอัดแรงอาคารไมมากนักทําใหผูวิจัยหากรณีตัวอยางไมได
จึงไมไดทําการศึกษา แตในอนาคตอาคารที่กอสรางดวยวิธีแบบ Pre-stressed และ Post-tensioned มี
การรื้อถอนกันมากขึ้น กรณีดังกลาวจึงเปนกรณีที่นาสนใจ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงคนเปนหลัก 
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคคลในวงการรื้อถอนอาคารในเรื่องการให
ความสําคัญและเกณฑที่ใชในการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก ขอมูลที่ไดจาก
ทานจะเปนแนวทางในการรื้อถอนอาคาร โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูตอบ 
  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการรื้อถอนและปญหาการรื้อถอน 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบในแตละคู 

เพื่อประโยชนในการวิจัย ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามทุกขอและทุกตอน 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ 
1. ช่ือ..................................................................ประสบการณในการทําการรื้อถอนอาคาร...........................ป 
2. ช่ือองคกร....................................................................................................................................................... 
3. ลักษณะงานของผูตอบแบบสอบถาม 

(   )  เจาของโครงการที่รื้อถอน 
(   )  ผูควบคุมงานรื้อถอน 
(   )  ผูรับเหมารื้อถอน 
(   )  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 

4. ที่ต้ังโครงการ……………………………………………………………………………………………….. 
พ้ืนที่ของอาคารที่ทําการรื้อถอน…………………………………………………………...ตารางเมตร 
มูลคาโครงการ..........................…………………………………………………………………...บาท 
ระยะเวลาในการรื้อถอน………………………………………………………...……………………... 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการรื้อถอนและปญหาการรื้อถอน 
สิ่งที่ทานตองพิจารณาในการไปสํารวจหนวยงาน กอนที่จะทําการเสนอราคาในการรื้อถอน ทานตองพิจารณา
อะไรบาง  
 ( 1 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 2 ).......................................................................................................................................................... 
 ( 3 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 4 ) ......................................................................................................................................................... 
จากประสบการณของทาน ในการเตรียมงานกอนทําการรื้อถอนจะตองทําอยางไร 
 ( 1 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 2 ).......................................................................................................................................................... 
 ( 3 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 4 ) ......................................................................................................................................................... 
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ตามความเห็นของทานปจจัยอะไรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 
 ( 1 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 2 ).......................................................................................................................................................... 
 ( 3 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 4 ) ......................................................................................................................................................... 
ทานคิดวาขั้นตอนใดของการรื้อถอนที่มีอันตรายมากที่สุด 

( 1 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 2 ).......................................................................................................................................................... 
 ( 3 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 4 ) ......................................................................................................................................................... 
อุบัติเหตุที่เกิดจากการรื้อถอนทานเคยพบมามีอะไรบางและเกิดจากสาเหตุใด 

( 1 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 2 ).......................................................................................................................................................... 
 ( 3 ) ......................................................................................................................................................... 
 ( 4 ) ......................................................................................................................................................... 
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ทานคิดวาฝายที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนตางๆ ตอไปนี้ มีอิทธิพลตอการรื้อถอน ไดมากนอยเพียงใด 
 

ฝายที่เกี่ยวของกับการรื้อถอน 5 4 3 2 1 
เจาของโครงการที่ทําการรื้อถอน      
ผูควบคุมงานรื้อถอน      
ผูรับเหมารื้อถอน      

อื่นๆ ( ระบุ )...................................................................................      
 
 
 
 
ทานคิดวาอุบัติเหตุจากการรื้อถอน เกิดขึ้นในขั้นตอนการรื้อถอน ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 
 

ขั้นตอนการรื้อถอน 5 4 3 2 1 
การสรางรั้วหรือกันชอนกันวัสดุตก      

การคลุมอาคารปองกันฝุน      

การรื้อวัสดุแขวนลอย      

การรื้อเฟอรนิเจอร      

การขนเฟอรนิเจอร      

การรื้อประตูหนาตางภายใน      

การขนประตูหนาตาง      

การรื้อวัสดุมุงหลังคา      

การขนวัสดุมุงหลังคา      

การรื้อหนาตางและผนังภายนอก      

การขนหนาตางและผนังภายนอก      

การรื้อโครงหลังคา      

การขนยายโครงหลังคาลงขางลาง      

การรื้อครีบภายนอก      

การรื้อกันสาดภายนอก      

การรื้อถอนพื้น      

การรื้อถอนคานและเสาภายใน      

การรื้อถอนคานและเสาภายนอก      

อื่นๆ  (ระบุ)........................................................................................      
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ความถี่ของสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 
ปญหา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 

5 4 3 2 1 

ไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตนเอง      

ไมมีบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณเพียงพอ      

ไมมีความสามารถในการทํางาน      

ใชอารมณในการทํางาน      

ไมมีความรูทําใหสั่งงานผิดพลาด      

ปญหาที่เกิดจากบุคลากรที่ทําการรื้อถอน จนเปนสาเหตุให
เกิดอุบัติเหตุในการรื้อถอน 

บุคลากรทํางานโดยความประมาท      

ผูรับเหมาขาดเงินสดหมุนเวียน       

บุคลากรไมเพียงพอ      

เปลี่ยนชุดคนงานบอย      

ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน      

ขาดบุคลากรดานการประสานงาน      

ปญหาขอจํากัดบางประการของผูรับเหมา จนเปนสาเหตุให
การรื้อถอนลาชา 
 

ขาดระบบการสื่อสารที่ดีพอ      

ตองการเรงงานรื้อถอนมากเกินไป      

คัดเลือกผูรับเหมาโดยใชราคาต่ําเปนเกณฑ      

ไมตองการเสียคาใชจายเพิ่มในเรื่องความปลอดภัย      

ไมใหแบบเพื่อใชในการรื้อถอน      

ปญหาที่เกิดจากเจาของอาคารที่รื้อถอน ทําใหการทํางานเกิด
อันตราย 
 

เจาของงานไมเขาใจลักษณะงานรื้อถอน      
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ความถี่ของสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 
ปญหา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 

5 4 3 2 1 
ควบคุมงานไมดีพอ      

ไมใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย      

ไมตรวจงานในจุดที่มีความสําคัญ      

ไมมีการวางแผนลวงหนา      

เลือกวิธีการทํางานที่เสียคาใชจายนอย จนละเลยเรื่องความปลอดภัย      

ปญหาดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

เลือกชุดคนงานที่เสียคาใชจายนอยจนไมมีทักษะในการรื้อถอน      

พื้นที่ทํางานมีจํากัด      

อาคารขางเคียง      

การจราจร      

ดานสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่รื้อถอน 
 

ระบบสาธารณูปโภคกีดขวาง      
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ตอนที่ 3 โปรดเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบแตละคู โดยแตละขอจะมีขั้นตอนในการตอบ
ดังนี้ 
1. พิจารณาเปรียบเทียบองคประกอบแรกกับองคประกอบหลังวาองคประกอบแรก มีความสําคัญ

มากกวา หรือ มีความสําคัญเทากันกับ หรือ มีความสําคัญนอยกวา องคประกอบหลัง ( เลือกเพียง
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ) ถามีความสําคัญเทากันใหวงกลมลอมรอบหมายเลข 1 ในชองเทากัน 

2. ในกรณีที่องคประกอบคูนั้นๆมีความสําคัญ ไมเทากัน โปรดระบุระดับความสําคัญวา 
องคประกอบแรกมีความสําคัญ มากกวา องคประกอบหลัง 

 หรือ องคประกอบแรกมีความสําคัญ นอยกวา องคประกอบหลัง 
 โดยใหเลือกตอบเพียงชองเดียว จากนั้นใหระบุน้ําหนักความสําคัญขององคประกอบแรกและ
องคประกอบหลังวาองคประกอบคูนี้มีความสําคัญแตกตางกันในระดับใด ซึ่งน้ําหนักความสําคัญแบงออกเปน 9 
ระดับ โดยมีความหมายดังตอไปนี้ 
   ระดับที่ 1 มีความสําคัญเทากัน 
         
    2 มีความสําคัญนอยกวาหรือมากกวากันเล็กนอย 
      
    3 มีความสําคัญนอยกวาหรือมากกวาในระดับปานกลาง 
      
    4 มีความสําคัญนอยกวาหรือมากกวาในระดับคอนขางมาก 
      

5 มีความสําคัญเนอยกวาหรือมากกวาในระดับมากที่สุด 
ตัวอยาง โปรดวงกลมบนคําตอบตามความคิดเห็นของทานในการเปรียบเทียบระดับความสําคัญขององคประกอบ

แตละคู 
คู
ที่ 

ทางเลือกแรก 
ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีความสําคัญนอย
กวาทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีความสําคัญ

มากกวาทางเลือกหลังในระดับ 

1 

ความ
สอดคลองกับ

หลัก
วิศวกรรม 

ความ
รุนแรง
ของ

อันตราย 

5 4 3 2 

 

2 3 4 5 

2 

ความ
สอดคลองกับ

หลัก
วิศวกรรม 

โอกาส
ในการ
เกิด

อันตราย 

5 4 3 2 1 2 

 

4 5 

3 

ความ
สอดคลองกับ

หลัก
วิศวกรรม 

ความ
สะดวก
ในการ
ทํางาน 

5 

 

3 2 1 2 3 4 5 

1 

3 

4 
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จากตัวอยางแสดงวา 
คูที่1 ทางเลือก “ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม” มีความสําคัญ เทากันกับ ทางเลือก “ ความรุนแรง ” ( ระดับ

ความสําคัญเทากับ 1 ) 
คูที่2 ทางเลือก “ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม” มีความสําคัญ มากกวา ทางเลือก “ โอกาสในการเกิด ” ใน

ระดับปานกลาง ( ระดับความสําคัญเทากับ 3 ) 
คูที่3 ทางเลือก “ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม” มีความสําคัญ นอยกวา ทางเลือก “ ความสะดวกในการทํางาน 

” ในระดับคอนขางมาก ( ระดับความสําคัญเทากับ 4 ) 
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การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกวิธีการรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานคนเปนหลัก 
 

กรุณาเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของปจจัยแตละคูตอไปนี้ 
 

คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 
ทางเลือกแรกมีความสําคัญ
นอยกวาทางเลือกหลังใน

ระดับ 
เทากัน 

ทางเลือกแรกมีความสําคัญ
มากกวาทางเลือกหลังใน

ระดับ 

1 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

ความรุนแรง
ของอันตราย 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

โอกาสในการ
เกิดอันตราย 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

ความสะดวก
ในการทํางาน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

4 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

ผลกระทบตอ
รอบขาง 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

5 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

จํานวนคนงาน 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

6 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

7 
ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

8 
ความรุนแรงของ

อันตราย 
โอกาสในการ
เกิดอันตราย 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

9 
ความรุนแรงของ

อันตราย 
ความสะดวก
ในการทํางาน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

10 
ความรุนแรงของ

อันตราย 
ผลกระทบตอ
รอบขาง 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

11 
ความรุนแรงของ

อันตราย 
จํานวนคนงาน 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

12 
ความรุนแรงของ

อันตราย 
เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

13 
ความรุนแรงของ

อันตราย 
คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

14 
โอกาสในการเกิด

อันตราย 
ความสะดวก
ในการทํางาน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

15 
โอกาสในการเกิด

อันตราย 
ผลกระทบตอ
รอบขาง 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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16 
โอกาสในการเกิด

อันตราย 
จํานวนคนงาน 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

17 
โอกาสในการเกิด

อันตราย 
เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

18 
โอกาสในการเกิด

อันตราย 
คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

19 
ความสะดวกใน
การทํางาน 

ผลกระทบตอ
รอบขาง 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

20 
ความสะดวกใน
การทํางาน 

จํานวนคนงาน 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

21 
ความสะดวกใน
การทํางาน 

เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

22 
ความสะดวกใน
การทํางาน 

คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

23 
ผลกระทบตอ
รอบขาง 

จํานวนคนงาน 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

24 
ผลกระทบตอ
รอบขาง 

เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

25 
ผลกระทบตอ
รอบขาง 

คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

26 จํานวนคนงาน 
เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

27 จํานวนคนงาน 
คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

28 
เวลาที่ใชในการ

รื้อถอน 
คาใชจายใน
การปองกัน 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีความสอดคลอง
นอยกวาทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีความสอดคลอง
มากกวาทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
ความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นไดถาทําการรื้อถอนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีดังกลาว 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีความรุนแรงนอย
กวาทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีความรุนแรง

มากกวาทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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โอกาสในการเกิดอันตราย 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีโอกาสเกิด
อันตรายนอยกวาทางเลือกหลัง

ในระดับ 
เทากัน 

ทางเลือกแรกมีโอกาสเกิด
อันตรายมากกวาทางเลือกหลังใน

ระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
ความสะดวกในการทํางาน 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีความสะดวกนอย
กวาทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีความสะดวก
มากกวาทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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ผลกระทบตอรอบขาง 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีผลกระทบนอย
กวาทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีผลกระทบ

มากกวาทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
จํานวนคนงาน 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีคนงานนอยกวา
ทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีคนงานมากกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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เวลาที่ใชในการรื้อถอน 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกใชเวลานอยกวา
ทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกใชเวลามากกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
คาใชจายในการปองกัน 
 

คู
ที่ 

ทางเลือก
แรก 

ทางเลือก
หลัง 

ทางเลือกแรกมีคาใชจายนอยกวา
ทางเลือกหลังในระดับ 

เทากัน 
ทางเลือกแรกมีคาใชจายมากกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 
ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองนอยกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 
เทากัน 

ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองมากกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

4 

 
 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

5 
 

 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

6 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

7 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

8 

 
 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

9 
 

 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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10 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

11 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

12 

 
 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

13 

 
 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

14 
 

 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

15 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 
ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองนอยกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

เทา
กัน 

ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองมากกวาทางเลือก

หลังในระดับ 

1 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

5 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 
ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองนอยกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

เทา
กัน 

ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองมากกวาทางเลือก

หลังในระดับ 

1 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 
 

 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 

ทางเลือกแรกมี
ความสอดคลอง
นอยกวาทางเลือก
หลังในระดับ 

เทากัน 

ทางเลือกแรกมี
ความสอดคลอง
มากกวาทางเลือก
หลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

4 

  
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

5 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

6 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

7 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

8 

  
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

9 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

10 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
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11 

  
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

12 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

13 

  
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

14 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

15 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
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คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 

ทางเลือกแรกมี
ความสอดคลอง
นอยกวาทางเลือก
หลังในระดับ 

เทากัน 

ทางเลือกแรกมี
ความสอดคลอง
มากกวาทางเลือก
หลังในระดับ 

1   
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2   
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3   
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

4   
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

5   
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

6   
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 

ทางเลือกแรกมี
ความสอดคลอง
นอยกวาทางเลือก
หลังในระดับ 

เทากัน 

ทางเลือกแรกมี
ความสอดคลอง
มากกวาทางเลือก
หลังในระดับ 

1 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

4 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

5 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

6 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
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คู
ที่ 

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 

ทางเลือกแรก
มีความ

สอดคลอง
นอยกวา

ทางเลือกหลัง
ในระดับ 

เทากัน 

ทางเลือกแรก
มีความ

สอดคลอง
มากกวา

ทางเลือกหลัง
ในระดับ 

1 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 
  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 
 
 
ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 
 

คู
ที่

ทางเลือกแรก ทางเลือกหลัง 
ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองนอยกวา

ทางเลือกหลังในระดับ 

เทา
กัน 

ทางเลือกแรกมีความ
สอดคลองมากกวาทางเลือก

หลังในระดับ 

1 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

2 

  

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

3 

 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP) 
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ตารางที่ ข.1 เมทริกซเปรียบเทียบปจจยัที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการรื้อถอน 

ปจจัย 
สอดคลอง
กับหลัก
วิศวกรรม 

รุนแรง
ของ

อันตราย 

โอกาส
เกิด

อันตราย 

สะดวก
ในการรื้อ
ถอน 

ผล 
กระทบ 

จํานวน
คนงาน 

เวลาที่ใช 
คาใชจาย
ปองกัน 

คา
น้ําหนัก 

สอดคลองกับ
หลักวิศวกรรม 

1 0.599 2.160 1.719 1.248 4.797 4.429 3.927 0.195 

รุนแรงของ
การเกิด
อันตราย 

1/0.599 1 3.105 2.390 1.921 4.963 4.778 4.544 0.268 

โอกาสในการ
เกิดอันตราย 

1/2.160 1/3.105 1 0.915 0.605 4.088 3.016 2.514 0.113 

สะดวกในการ
ทําการรื้อถอน 1/1.719 1/2.390 1/0.915 1 0.595 3.634 2.673 2.316 0.116 

ผลกระทบที่
เกิดจากการรื้อ

ถอน 
1/1.248 1/1.921 1/0.605 1/0.595 1 4.778 3.906 3.613 0.171 

จํานวนคนงาน
ท่ีใช 

1/4.797 1/4.963 1/4.088 1/3.634 1/4.778 1 0.508 0.406 0.034 

เวลาที่ใชใน
การรื้อถอน 

1/4.429 1/4.778 1/3.016 1/2.673 1/3.906 1/0.508 1 0.725 0.047 

คาใชจายใน
การปองกัน 

1/3.927 1/4.544 1/2.514 1/2.316 1/3.613 1/0.406 1/0.725 1 0.056 

ผลรวมใน
แนวตั้ง 

5.204 3.491 9.985 8.786 6.111 27.692 21.689 19.045  
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ตารางที่ ข.2 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน
ความสอดคลองกับหลักวิศวกรรม 

ความสอดคลอง
กับหลักวิศวกรรม 

   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองความ
สอดคลอง 

 

1 1.519 0.618 0.308 

 

1/1.519 1 0.453 0.210 

 

1/0.618 1/0.453 1 0.481 

ผลรวมในแนวตั้ง 3.276 4.726 2.071  
 
ตารางที่ ข.3 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน

ความรุนแรงของอันตรายจากการรื้อถอน 

ความรุนแรงของ
อันตรายจากการ

รื้อถอน 
   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองความ
ความรุนแรง 

 

1 1.065 0.354 0.209 

 

0.939 1 0.322 0.194 

 

2.827 3.101 1 0.597 

ผลรวมในแนวตั้ง 4.766 5.167 1.676  
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ตารางที่ ข.4 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน
โอกาสในการเกิดอันตรายจากการรื้อถอน 

โอกาสในการเกิด
อันตรายจากการ

รื้อถอน 
   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองความ

โอกาส 

 

1 0.946 0.517 0.251 

 

1.057 1 0.550 0.266 

 

1.936 1.817 1 0.484 

ผลรวมในแนวตั้ง 3.993 3.763 2.067  
 
ตารางที่ ข.5 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน

ความสะดวกในการรื้อถอน 

ความสะดวกใน
การทําการรื้อถอน 

   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองความ
ความสะดวก 

 

1 0.331 0.903 0.195 

 

3.019 1 2.727 0.589 

 

1.107 0.367 1 0.216 

ผลรวมในแนวตั้ง 5.126 1.698 4.630  
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ตารางที่ ข.6 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน
ผลกระทบตอรอบขาง 

ผลกระทบตอคน
รอบขาง 

   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองความ
สอดคลอง
ผลกระทบ 

 

1 1.180 0.791 0.322 

 

0.847 1 0.725 0.280 

 

1.265 1.380 1 0.397 

ผลรวมในแนวตั้ง 3.112 3.560 2.515  
 
ตารางที่ ข.7 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน

จํานวนคนงานที่ใชในการรื้อถอน 

จํานวนคนงานที่
ใชในการรื้อถอน 

   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองของ
จํานวนคนงาน 

 

1 0.434 0.987 0.231 

 

2.307 1 2.276 0.534 

 

1.014 0.439 1 0.235 

ผลรวมในแนวตั้ง 4.320 1.873 4.262  
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ตารางที่ ข.8 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดานเวลา
ที่ใชในการรื้อถอน 

เวลาที่ใชในการรื้อ
ถอน 

   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมองของ
เวลาที่ใช 

 

1 0.291 0.855 0.178 

 

3.432 1 2.947 0.613 

 

1.169 0.339 1 0.208 

ผลรวมในแนวตั้ง 5.600 1.631 4.803  
 
ตารางที่ ข.9 การเปรียบเทียบเพื่อคํานวณลําดับความสําคญัของการรื้อถอนเสาภายใตปจจัยดาน

คาใชจายในการปองกันอันตรายจากการรื้อถอน 

คาใชจายในการ
ปองกันอันตราย
จากการรื้อถอน 

   

ลําดับความสําคัญ
ในมุมมอง

คาใชจายปองกัน 

 

1 0.359 0.806 0.200 

 

2.786 1 2.123 0.547 

 

1.241 0.471 1 0.253 

ผลรวมในแนวตั้ง 5.027 1.830 3.929  



198

.10

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.308 0.060 0.209 0.056 0.251 0.028 0.195 0.023 0.322 0.055 0.231 0.008 0.178 0.008 0.200 0.011 0.250

0.210 0.041 0.194 0.052 0.266 0.030 0.589 0.068 0.280 0.048 0.534 0.018 0.613 0.029 0.547 0.031 0.317

0.481 0.094 0.597 0.160 0.484 0.055 0.216 0.025 0.397 0.068 0.235 0.008 0.208 0.010 0.253 0.014 0.433

194



199

.11

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.068 0.013 0.089 0.024 0.097 0.011 0.115 0.013 0.125 0.021 0.138 0.005 0.101 0.005 0.139 0.008 0.100

0.131 0.026 0.260 0.070 0.174 0.020 0.111 0.013 0.175 0.030 0.110 0.004 0.118 0.006 0.169 0.009 0.177

0.114 0.022 0.120 0.032 0.103 0.012 0.185 0.022 0.115 0.020 0.079 0.003 0.232 0.011 0.110 0.006 0.127

0.186 0.036 0.183 0.049 0.122 0.014 0.069 0.008 0.145 0.025 0.128 0.004 0.065 0.003 0.153 0.009 0.148

0.372 0.072 0.263 0.070 0.381 0.043 0.152 0.018 0.326 0.056 0.220 0.007 0.102 0.005 0.328 0.018 0.290

0.129 0.025 0.085 0.023 0.123 0.014 0.368 0.043 0.113 0.019 0.325 0.011 0.382 0.018 0.101 0.006
0.159

195



200

.12

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.251 0.049 0.217 0.058 0.240 0.027 0.476 0.055 0.205 0.035 0.407 0.014 0.489 0.023 0.212 0.012 0.273

0.095 0.018 0.102 0.027 0.112 0.013 0.118 0.014 0.124 0.021 0.125 0.004 0.201 0.009 0.100 0.006 0.113

0.205 0.040 0.223 0.060 0.149 0.017 0.171 0.020 0.353 0.060 0.187 0.006 0.113 0.005 0.216 0.012 0.221

0.449 0.088 0.457 0.123 0.498 0.056 0.235 0.027 0.318 0.054 0.281 0.010 0.196 0.009 0.472 0.026 0.393

196



201

.13

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.139 0.027 0.223 0.060 0.175 0.020 0.414 0.048 0.276 0.047 0.361 0.012 0.324 0.015 0.212 0.012 0.241

0.288 0.056 0.173 0.046 0.221 0.025 0.446 0.052 0.265 0.045 0.451 0.015 0.538 0.025 0.202 0.011 0.276

0.572 0.112 0.604 0.162 0.604 0.068 0.140 0.016 0.459 0.079 0.188 0.006 0.139 0.007 0.587 0.033 0.482

197



202

.14

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.168 0.033 0.120 0.032 0.092 0.010 0.121 0.014 0.265 0.045 0.133 0.005 0.069 0.003 0.169 0.009 0.152

0.275 0.054 0.345 0.092 0.272 0.031 0.133 0.015 0.184 0.031 0.130 0.004 0.115 0.005 0.274 0.015 0.249

0.058 0.011 0.061 0.016 0.054 0.006 0.139 0.016 0.056 0.010 0.165 0.006 0.312 0.015 0.056 0.003 0.083

0.302 0.059 0.270 0.072 0.311 0.035 0.093 0.011 0.311 0.053 0.133 0.005 0.065 0.003 0.310 0.017 0.255

0.068 0.013 0.065 0.017 0.089 0.010 0.205 0.024 0.094 0.016 0.200 0.007 0.210 0.010 0.080 0.004 0.102

0.129 0.025 0.139 0.037 0.183 0.021 0.308 0.036 0.091 0.015 0.240 0.008 0.229 0.011 0.112 0.006 0.159

198



203

.15

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.256 0.050 0.144 0.039 0.431 0.049 0.394 0.046 0.212 0.036 0.471 0.016 0.490 0.023 0.190 0.011 0.269 

0.207 0.040 0.147 0.039 0.225 0.025 0.337 0.039 0.228 0.039 0.266 0.009 0.263 0.012 0.171 0.010 0.214 

0.113 0.022 0.250 0.067 0.110 0.012 0.110 0.013 0.236 0.040 0.133 0.005 0.133 0.006 0.183 0.010 0.176 

0.424 0.083 0.459 0.123 0.235 0.027 0.159 0.018 0.323 0.055 0.130 0.004 0.114 0.005 0.456 0.026 0.341 

199



204

.16

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.451 0.088 0.428 0.115 0.437 0.049 0.442 0.051 0.449 0.077 0.450 0.015 0.478 0.022 0.420 0.024 0.441

0.289 0.056 0.294 0.079 0.342 0.039 0.328 0.038 0.259 0.044 0.271 0.009 0.266 0.012 0.279 0.016 0.294

0.158 0.031 0.149 0.040 0.112 0.013 0.118 0.014 0.130 0.022 0.133 0.005 0.137 0.006 0.157 0.009 0.139

0.102 0.020 0.129 0.035 0.108 0.012 0.113 0.013 0.162 0.028 0.145 0.005 0.120 0.006 0.144 0.008 0.126

200



205

.17

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.147 0.029 0.174 0.047 0.181 0.021 0.427 0.050 0.170 0.029 0.531 0.018 0.526 0.025 0.194 0.011 0.228 

0.351 0.068 0.374 0.100 0.393 0.044 0.420 0.049 0.411 0.070 0.317 0.011 0.316 0.015 0.384 0.022 0.379 

0.503 0.098 0.452 0.121 0.425 0.048 0.153 0.018 0.419 0.072 0.152 0.005 0.158 0.007 0.421 0.024 0.393 

201



206

.18

0.195 0.268 0.133 0.116 0.171 0.034 0.047 0.056 

0.384 0.075 0.460 0.123 0.241 0.027 0.356 0.041 0.429 0.073 0.397 0.013 0.229 0.011 0.502 0.028 0.393 

0.443 0.086 0.385 0.103 0.370 0.042 0.275 0.032 0.406 0.069 0.185 0.006 0.246 0.012 0.269 0.015 0.366 

0.172 0.034 0.155 0.042 0.388 0.044 0.369 0.043 0.165 0.028 0.418 0.014 0.525 0.025 0.229 0.013 0.242 

202



 

 

203 

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นายมหาดไทย ชัยเกษม เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2520 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
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