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Nowadays, Building Information Modeling (BIM) has been developed and used in 

construction industry for improving electronic information management efficiency, reducing 
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บทที ่1  
 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ขอ้มูลในการบริหารงานก่อสร้างมีจาํนวนมากและกระจดักระจายเน่ืองจากลกัษณะงาน

ก่อสร้างมีขั้นตอนการทาํงานท่ีซบัซอ้น เช่น ขั้นตอนการออกแบบ การประมาณราคา การวางแผน 

การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพ และการบริหารทรัพยากร เป็นตน้ (Hendrickson, 2000) รวมทั้ง

การบริหารงานก่อสร้างเป็นการติดต่อส่ือสาร การประสานงาน และการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มคน

หรือองคก์รขนาดเลก็จาํนวนมาก ทาํใหมี้รูปแบบขอ้มูลแตกต่างกนัตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ

ลักษณะองค์กร โดยองค์กรแต่ละแห่งมีรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลและมาตรฐานการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลแตกต่างกนั เน่ืองจากองคก์รมีการทาํงานเฉพาะดา้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

ตลอดจนการก่อสร้างและการควบคุมงาน ดงันั้นการบริหารจดัการขอ้มูลจาํนวนมากท่ีมีการจดัเก็บ

ขอ้มูลอยา่งไม่เป็นระบบจึงมีความจาํเป็น 

 การพฒันาระบบการบริหารจดัการขอ้มูลเป็นการปรับปรุงการประมวลผลของขอ้มูล โดยมี

การแลกเปล่ียนขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถแยกตามลกัษณะงานท่ี

หลากหลายเช่น ขอ้มูลแบบก่อสร้าง ขอ้มูลการตรวจสอบความกา้วหน้า และ ขอ้มูลการคาํนวณ

ปริมาณและการประมาณราคา เป็นตน้ (Duyshart, 1997) ซ่ึงการบริหารงานก่อสร้างในปัจจุบนัมี

การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการบริหารโครงการก่อสร้างมากข้ึน โดย

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนสาํคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการประมวลผลขอ้มูล เพื่อ

ทาํให้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลมีความถูกต้อง แม่นยาํและรวดเร็ว นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศยงัช่วยสนับสนุนการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัและมีความถูกตอ้ง รวมทั้งอาํนวย

ความสะดวกในการทาํงานท่ีมีการประมวลผลขอ้มูลท่ีซํ้ า ๆ (William and Park, 2007) ดว้ยเหตุน้ี

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหลายรูปแบบจึงถูกพฒันาข้ึนเพื่อสนบัสนุนการทาํงานในงานก่อสร้าง 
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 การแลกเปล่ียนขอ้มูลมีความสําคญัในการบริหารงานเน่ืองจากลกัษณะการทาํงานในการ

ก่อสร้างเก่ียวขอ้งกบัองคก์รย่อยหลายองคก์ร ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนั ดงันั้นการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งภายในองคก์ร และระหว่างองคก์ร ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม

ให้การบริหารงานก่อสร้างประสบความสาํเร็จ ซ่ึงการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลในงานก่อสร้างจึงมีมากข้ึน  

 อยา่งไรก็ตามการประยกุตใ์ชด้งักล่าวยงัมีขอ้จาํกดัหลายดา้น (Cole, 2000) ปัจจุบนัการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลในการก่อสร้างมีขอ้จาํกดัมาก เน่ืองจากบริษทัหรือองคก์รต่างๆใชม้าตรฐานท่ี

กาํหนดข้ึนเองเป็นการภายในเพื่อใช้ในการทาํงานเฉพาะด้านตั้งแต่การออกแบบตลอดจนการ

ควบคุมงานในโครงการก่อสร้าง ซ่ึงการกาํหนดมาตรฐานขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกนัทาํให้

การแลกเปล่ียนข้อมูลขาดประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษัทหรือองค์กรต่างๆยงัใช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ช่วยสนบัสนุนการทาํงานมากข้ึน โดยซอฟตแ์วร์ดงักล่าวมีระบบการทาํงานท่ีต่างกนั

ทาํให้มีมาตรฐานโครงสร้างและรูปแบบของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นขอ้มูลท่ีมีรูปแบบแตกต่าง

กนัจึงเป็นสาเหตุหลกัของปัญหาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลเช่น ความซํ้ าซ้อน การเสียเวลา ความ

ผิดพลาดในการแลกเปล่ียนขอ้มูล รวมทั้งการใชท้รัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงมีสาเหตุสําคญั

จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูลระหว่างซอฟต์แวร์โดยขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไปเป็นขอ้มูลท่ีซํ้ ากับ

ซอฟตแ์วร์อ่ืน และความผดิพลาดระหวา่งการรับ-ส่งขอ้มูล (Alexander et al., 1998)  
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การสาํรวจเปรียบเทียบระดบัการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ระหว่างปี ค.ศ. 2007 

และ 2009 พบว่ามีการประยุกตใ์ชเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 48 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 75 

ภายในระยะเวลา 2 ปี ดงัรูปท่ี 1.2 รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูรั้บเหมาก่อสร้างประมาณคร่ึงหน่ึงมี

การประยุกตใ์ชห้รือมีการใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันามาจากแนวคิดดงักล่าว และร้อยละ 42 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชร้ะบุว่าแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะเป็นส่วนสาํคญัและสาํคญัมากกบั

อุตสาหกรรมก่อสร้างภายในระยะเวลา 5 ปี เน่ืองจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวสนับสนุน

ความสามารถการสร้างกาํไรในโครงการก่อสร้างไดม้ากดงัรูปท่ี 1.3 (MCRA, 2009) นอกจากน้ีกลุ่ม

สถาปนิกซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของขอ้มูลแบบก่อสร้างและขอ้มูลด้านอ่ืนของงานก่อสร้าง จากการ

สาํรวจองคก์รสถาปนิก 100 อนัดบัแรกของสหรัฐอเมริกาพบว่า 45 จาก 48 องคก์รท่ีสาํรวจ (94%) 

มีการใชแ้ละยอมรับว่าเป็นผลดีกบังานดา้นสถาปัตยกรรม (National Institute of Building Sciences 

[NIBS],  2010) จากขอ้มูลและการสาํรวจดงักล่าวคาดว่าอนาคตแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

(BIM) จะเป็นท่ียอมรับและมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

 

1.2 ปัญหาของการวจัิย 

แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (Building Information Modeling, BIM) มีการประยกุตใ์ช้

เพ่ือสนบัสนุนงานก่อสร้างทั้งขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน และการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย

ในต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวในประเทศไทยมีอยูใ่นวงจาํกดั ขาด

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์และไม่ตระหนักถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริง รวมทั้งไม่มีความพร้อม

หลายดา้นทาํให้ไม่ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการประยุกตใ์ช ้

ดงันั้นเพื่อสนบัสนุนให้เกิดแนวทางการประยุกตใ์ชอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจนและเป็นรูปธรรม จึงควรมี

การศึกษาการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร เก่ียวกบัความพร้อมและระดบัการประยกุตใ์ช ้

เพื่อนาํเสนอสถานะปัจจุบนั รวมทั้งประโยชน์ ปัญหา และอุปสรรคจากการประยุกต์ใชแ้นวคิด

ดงักล่าว นอกจากน้ีการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะช่วยให้

ทราบขอ้จาํกดัและแนวทางการประยกุตใ์ช ้เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้างใหส้ามารถแข่งขนัและ

ทาํงานร่วมกบับริษทัหรือองคก์รก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศ เน่ืองจากในอนาคตอนัใกลเ้ช่ือว่า

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะมีบทบาทสําคญัและเป็นส่วนสําคญัในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงหากไม่มีการศึกษาและพฒันาแนวคิดดงักล่าว อาจทาํให้อุตสาหกรรม

ก่อสร้างไทยไม่สามารถพฒันาความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีไดเ้ท่าทนัต่างประเทศและสูญเสีย

โอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.3.1 เพื่อประเมินสถานะการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

1.3.2 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษา รวมทั้ง

ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 

1.3.3 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการปฏิบติังานโดยการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคารอย่างสมบูรณ์ วิธีการปฏิบติังานโดยการประยุกต์ใช้ไม่สมบูรณ์และวิธีการ

ปฏิบติังานโดยทัว่ไป  

1.3.4 นาํเสนอแนวทางการพฒันาระบบตน้แบบการตรวจสอบคุณสมบติัเพื่อสนบัสนุนการ

ประมาณราคา 

 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจัยน้ีศึกษาการบริหารจัดการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประยุกต์ใช้

แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (Building Information Modeling, BIM) ซ่ึงครอบคลุมการก่อสร้าง

อาคารทั้งองคก์รของรัฐและเอกชน ประกอบดว้ยองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ี ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมารายใหญ่ 

ผูใ้หค้าํปรึกษาและผูผ้ลิตช้ินส่วน 
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1.5 ขั้นตอนการดาํเนินงานวจัิย 

ก. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเน้นศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในการก่อสร้าง การประยุกต์ใช้ ความพร้อมและสถานะการ

ประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวไดรั้บขอ้มูลจาก

เอกสาร งานวิจยัในอดีตและการสมัภาษณ์เบ้ืองตน้จากผูมี้ความรู้และประสบการณ์ 

ข. ออกแบบคาํถามและจัดทาํแบบสํารวจ เก่ียวกับการประเมินระดับการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยคดัเลือกแบบจาํลองการประเมินสถานะการใชจ้ากเอกสารและงานวิจยั

ท่ีผ่านมา และเลือกแบบจาํลองท่ีมีความน่าเช่ือถือและเหมาะสมท่ีสุดใชใ้นการวิจยั เพื่อออกแบบ

สาํรวจและนาํไปประเมินสถานะการใชจ้ากกลุ่มขอ้มูล  

ค. ออกแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในองค์การ

ก่อสร้าง เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ รวมทั้ งประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคจากการ

ประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 

ง. พฒันาแบบจาํลองตวัอย่างในการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร สําหรับแบบ

ก่อสร้างตวัอย่างอาคารพกัอาศยั โดยการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติใชซ้อฟตแ์วร์การเขียนแบบท่ี

สนับสนุนแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงซอฟตแ์วร์ดงักล่าวคดัเลือกจาก

ซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยท่ี์มีคุณสมบติัครบถว้นสาํหรับการวิจยั และเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีการใชง้านอยู่

เดิมอยา่งแพร่หลายทัว่ไปในการก่อสร้าง  

จ. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสาํรวจและสมัภาษณ์กรณีศึกษาจากประเดน็คาํถามท่ีจดัทาํ

ข้ึน โดยสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากวิศวกรหรือสถาปนิกระดับผูบ้ริหารหรือหัวหน้าท่ีมีความ

รับผดิชอบและผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนสาํคญัในการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร  

ฉ. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจากกรณีศึกษาโดยนาํขอ้มูลทั้งหมดสรุปและให้ผูถู้ก

สมัภาษณ์ดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและเพิ่มเติมส่วนท่ีสาํคญั 

ช. วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อระบุสถานะการประยกุตใ์ชแ้ละรูปแบบการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษา และนาํเสนอประโยชน์ ปัญหา อุปสรรคในการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รแต่
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ละประเภท และนาํเสนอแนวทางการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคารจากการทดลองตวัอย่าง

รวมทั้งระบุขอ้จาํกดัการประยกุตใ์ช ้

ซ. สรุปผลการวิจยัและจดัทาํรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

 

1.6 ผลการวจัิย 

1.6.1 ทราบสถานะการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์ารก่อสร้าง 

1.6.2 ทราบรูปแบบการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์ารก่อสร้าง 

1.6.3 ทราบประโยชน์ ปัญหา และอุปสรรคจากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

1.6.4 ไดรั้บตวัอยา่งนาํร่องของการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

1.6.5 ทราบแนวทางและขอ้จาํกดัการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.7.1 สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างอยา่งเป็นรูปธรรม 

1.7.2 สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง  

 

 



  

บทที ่2  
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

 

2.1  การบริหารจัดการข้อมูลและการส่ือสารในงานก่อสร้าง 

 ลกัษณะงานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและทุกขั้นตอนมีความซับซ้อน 

นอกจากน้ีแต่ละขั้นตอนเป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ทาํให้มีขอ้มูล

จาํนวนมากและมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการขอ้มูลและการส่ือสารในงาน

ก่อสร้างจึงมีความจาํเป็น เพื่อใหก้ารบริหารโครงการประสบความสาํเร็จ 

2.1.1 ความสาํคญัของการบริหารจดัการขอ้มูลและการส่ือสารในงานก่อสร้าง 

การบริหารขอ้มูลในงานก่อสร้างมีความจาํเป็นต่อความสําเร็จของโครงการก่อสร้าง 

เน่ืองจากลกัษณะของโครงการก่อสร้างมีขั้นตอนการทาํงานท่ีซบัซอ้น ซ่ึงลาํดบัขั้นตอนในโครงการ

ก่อสร้างสามารถแสดงดงัรูปท่ี 2.1 นอกจากน้ีโครงการแต่ละแห่งจะมีขอ้มูลและขั้นตอนท่ีแตกต่าง

กันตามลักษณะของโครงการข้ึนอยู่กับประเภท ขนาด มูลค่า และระยะเวลาการก่อสร้างของ

โครงการ (Hendrickson, 2000) โดยโครงการก่อสร้างเร่ิมจากการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละความ

ตอ้งการใชง้านส่ิงก่อสร้างท่ีชดัเจน ขั้นตอนต่อมาจึงทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและ

การออกแบบ จากนั้นจึงเร่ิมขั้นตอนการออกแบบในรายละเอียดทั้งหมด และทาํการจดัซ้ือจดัจา้งผูท่ี้

ดาํเนินงานการก่อสร้างโดยขั้นตอนดังกล่าวจะใช้การประมูลเพื่อหาผูรั้บเหมาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

หลงัจากไดผู้รั้บเหมาก่อสร้างจะมีการเซ็นสัญญาและเร่ิมทาํงานก่อสร้างจนแลว้เสร็จและนาํไปใช้

งานตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงระหวา่งการใชง้านตอ้งมีการบาํรุงรักษาควบคู่กนัไปดว้ย อยา่งไรก็ตามเม่ือ

อาคารหรือส่ิงก่อสร้างส้ินสุดอายกุารใชง้านจึงเขา้สู่ขั้นตอนการร้ือถอนส่ิงก่อสร้างซ่ึงเป็นขั้นตอน

สุดทา้ยของทุกโครงการ (Schaufelberger and Holm, 2002) โดยความซบัซอ้นของโครงการก่อสร้าง

จาํเป็นตอ้งมีการบริหารขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดขอ้ผดิพลาดในงานก่อสร้าง  

นอกจากน้ีในโครงการก่อสร้างประกอบไปดว้ยบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) 

หลายฝ่ายทั้งรูปแบบส่วนบุคคลและองคก์ร ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการอาจมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
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ในการดาํเนินโครงการแตกต่างกนัตามประเภทของโครงการและสัญญาก่อสร้าง โดย PMI (2000) 

กล่าววา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

- ผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager) เป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและ
บริหารโครงการทั้งหมด 

- เจา้ของงาน (Customer/Owner) เป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีใชง้านโครงการและเป็นผู ้
กาํหนดความตอ้งการใชง้านของโครงการ 

- องคก์รสนับสนุนการปฏิบติังาน (Performing Organization) เป็นองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงซ่ึงมีหนา้ท่ีต่างกนั เช่น ออกแบบ ควบคุมงาน จาํหน่ายวสัดุ เป็นตน้ 

- ผูด้าํเนินโครงการ (Project Team Members) เป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างโครงการอาจ
เป็นผูรั้บเหมาหลกั หรือผูรั้บเหมาช่วงได ้

- ผูส้นบัสนุนเงินทุน (Sponsor) เป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีสนบัสนุนดา้นการเงิน และ
เงินลงทุนในการดาํเนินโครงการ 

 การจาํแนกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแต่ละโครงการอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะของโครงการและ

รูปแบบของการดาํเนินงาน อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างควรมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่าท่ี

กล่าวไวข้้างต้น และเป็นบุคคลท่ีมาจากหลายองค์กร ดังนั้ นลักษณะของโครงการก่อสร้างท่ี

ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจาํนวนมากและมีขั้นตอนการดาํเนินโครงการก่อสร้างท่ีซบัซอ้น จึง

ทาํให้มีขอ้มูลเกิดข้ึนจาํนวนมาก เช่น ขอ้มูลทางดา้นแบบก่อสร้าง ขอ้มูลการบริหารงานโครงการ

ก่อสร้าง ฯลฯ 

จากลักษณะของโครงการก่อสร้างท่ีมีปริมาณขอ้มูลจาํนวนมาก การพฒันาระบบการ

บริหารจดัการขอ้มูลโครงการก่อสร้าง (Project Management Information Systems, PMIS) จึงมี

ความจาํเป็น (Winch, 2002) โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการขอ้มูลมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่ม

ความมัน่ใจว่าขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นยาํ และอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถนาํไปใช้งานไดส้ะดวก 

นอกจากน้ีขอ้มูลควรสามารถแสดงสถานะปัจจุบนัของโครงการและขอ้มูลควรอยู่ในสถานะท่ี

พร้อมใชง้านทุกเม่ือในเวลาท่ีตอ้งการใชง้านจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการก่อสร้าง การวิจยั

เก่ียวกบัการบริหารจดัการขอ้มูลในงานก่อสร้างมีแนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้นการบริหารจดัการขอ้มูลใน

งานก่อสร้างจึงมีความสาํคญั 
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รูปท่ี 2.1 ขั้นตอนการดาํเนินโครงการก่อสร้าง (Hendrickson, 2000) 

 

2.1.2 รูปแบบการส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลในงานก่อสร้าง 

การส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลในงานก่อสร้างอาจแย่งออกเป็นการส่ือสาร 

ประสานงาน และการทาํงานร่วมกนัซ่ึงเป็นส่วนสนบัสนุนสําคญัในการบริหารงานก่อสร้าง โดย

การส่ือสาร (Communication) ในงานก่อสร้างหมายถึงขั้นตอนการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างบุคคล
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ผ่านระบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรือลกัษณะอาการซ่ึงเป็นระบบท่ีบุคคลทัว่ไปเขา้ใจตรงกนั 

(Cleland and Ireland, 2006)  

การประสานงาน (Coordination) หมายถึงการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจาํเป็นอยู่ในรูปแบบท่ี

เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการ โดยอาศยัการส่ือสารและ

ส่งผา่นขอ้มูลดงักล่าวให้ผูรั้บเพื่อนาํไปใชด้าํเนินโครงการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงการประสานงาน

ในงานก่อสร้างไม่ใช่เป็นการสร้างขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ีการประสานงานในงานก่อสร้างยงัเป็น

ขั้นตอนการทาํงานร่วมกนับางส่วนของระบบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาํเนินงานของระบบให้

เกิดความรวดเร็วและความสอดคลอ้ง รวมทั้งเป็นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

คนในโครงการสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและส่ือสารกนัในโครงการไดง่้ายข้ึน (Barkley, 2006)  

การทาํงานร่วมกนั (Collaboration) เป็นการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน

การทาํงานร่วมกนั โดยการดาํเนินงานก่อสร้างจาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีร่วมกนัทาํงาน 

เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า 

งานระบบประปา เป็นตน้ ซ่ึงการทาํงานร่วมกันจาํเป็นต้องมีการตรวจสอบความขดัแยง้หรือ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การปรับปรุงแบบทางสถาปัตยกรรมอาจส่งผลกระทบต่อ

แบบงานโครงสร้างและงานระบบอ่ืนๆ นอกจากน้ีการปรับปรุงการก่อสร้างอาจมีผลต่อห่วงโซ่

อุปทาน (supply chain) ของผูส่้งวสัดุก่อสร้าง โดยการทาํงานร่วมกนัดา้นการบริหารโครงการ

ก่อสร้างเป็นเคร่ืองมือสําหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสถานะปัจจุบนัของ

โครงการ เพื่อใช้ในการทาํหน้าท่ีของแต่ละบุคคล และใช้ในการบริหารงานโครงการเช่น การ

ติดตามโครงการ (Project Tracking) เป็นตน้ (Attaran, 2002) นอกจากน้ีการทาํงานร่วมกนั เป็นการ

ระดมความคิดจากบุคคลหลายฝ่าย เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปใหม่หรือการพฒันาในประเด็นท่ีสนใจร่วมกนั 

โดยผูร่้วมงานแต่ละฝ่ายมาจากสภาพสังคม วฒันธรรม และมีความเช่ียวชาญต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่างกนั โดยการส่ือสาร และการประสานงานกนัช่วยให้ผูร่้วมงานสามารถทาํงานไดส้ําเร็จตาม

เป้าหมายแมมี้ความคิดเห็นต่างกนั  โดยเฉพาะลกัษณะของโครงการก่อสร้างเป็นการทาํงานท่ีมี

ผูเ้ช่ียวชาญหลายสาขาวิชาชีพทาํงานร่วมกนั และมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย การส่ือสาร การ

ประสานงานและการร่วมกนัทาํงานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน (Stevenson and Whitmore, 2002) 
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การส่ือสาร ประสาน และการทาํงานร่วมกนัเป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการบริหารโครงการ

ก่อสร้างดงัรูป 2.2 

 

 

 

 

 

การทาํงานร่วมกนัเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีสําคญัในการบริหารโครงการก่อสร้างเน่ืองจาก

โครงการก่อสร้างเป็นการดาํเนินงานของผูเ้ช่ียวชาญหลายวิชาชีพ ทาํใหมี้การทาํงานร่วมกนัระหว่าง

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย การทาํงานร่วมกนัท่ีดีทาํให้โครงการบรรลุวตัถุประสงคท์นัเวลา การ

ทาํงานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมีการประสานงานและการส่ือสารท่ีดีเป็นองคป์ระกอบสาํคญั การ

ประสานงานในโครงการก่อสร้างเป็นการรับส่งขอ้มูลระหว่างบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้การทาํงาน

ร่วมกันสําเร็จ  การประสานงานเป็นการรวมการส่ือสารระหว่างสองบุคคลเพื่อให้ได้การ

ประสานงานของบุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงการประสานงานท่ีดีมาจากการส่ือสารท่ีดี การส่ือสารเป็นการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างบุคคลสองฝ่าย ดังนั้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็น

พื้นฐานของการทาํงานร่วมกนัท่ีดี 

 

  

 

 การส่ือสาร การประสานงาน และการทาํงานร่วมกนั เป็นรูปแบบการรับส่งขอ้มูลท่ีแตกต่าง

กนัในหลกัการพื้นฐาน โดยการส่ือสารเป็นการรับและส่งขอ้มูลขอ้มูลระหว่างสองฝ่าย เช่น การรับ

และส่งข้อมูลระหว่าง ก และ ข ดังรูปท่ี 2.3 ส่วนการประสานงานเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล

การทาํงานร่วมกนั (Collaboration) 

การประสานงาน (Coordination) 

การส่ือสาร (Communication) 

การบริหาร

โครงการ

ก่อสร้าง 

รูปท่ี 2.2 เคร่ืองมือในการสนบัสนุนการบริหารโครงการก่อสร้าง 

ก ข 

รูปท่ี 2.3 การส่ือสารในงานก่อสร้าง 
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บางส่วนระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูลของ ก ข และ ค ดงัรูปท่ี 2.4 

ในขณะท่ีการทาํงานร่วมกนัเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งหมดระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เช่น 

การแลกเปล่ียนขอ้มูลของ ก ข ค และ ง ดงัรูปท่ี 2.5 ดงันั้นการส่ือสาร การประสานงาน และการ

ทาํงานร่วมกนัจึงมีความสาํคญัในการบริหารโครงการเพื่อลดขอ้ผดิพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประสานงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพทาํให้มีต้นทุนเพิ่มข้ึนและสูญเสียระยะเวลาใน

โครงการก่อสร้าง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากการมีขอ้มูลไม่เพียงพอ ไม่ถูกตอ้งแม่นยาํ ไม่เหมาะสม 

ก ค 

ข 

ขอ้มูล 

รูปท่ี 2.4 การประสานงานในงานก่อสร้าง 

 

 

 

 

ขอ้มูลทั้งหมด 

 

 

 

 

ก 

ค 

ข 

ง 

รูปท่ี 2.5 การทาํงานร่วมกนัในงานก่อสร้าง 
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ไม่สอดคลอ้งกนั และไม่ตรงเวลา ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น

การพฒันาระบบการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการพฒันาขั้นตอนงาน

ก่อสร้างให้ประสบความสาํเร็จ (Tam, 1999) ทาํให้มีการศึกษาแนวทางการพฒันาและแกปั้ญหา

ดงักล่าว ซ่ึงแนวทางท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนบัสนุนการบริหารโครงการ 

 

2.2 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในงานก่อสร้าง 

2.2.1 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในงานก่อสร้าง  

การพฒันาเทคโนโลยมีีช่วงเวลาการเปล่ียนยคุไม่คงท่ีแต่แนวโนม้ช่วงเวลาในการพฒันาจะ

สั้นลงดงัรูปท่ี 2.6 โดยปัจจุบนั (ค.ศ. 2009 - 2011) การพฒันาเทคโนโลยดีาํเนินมาถึงการพฒันายคุท่ี 

5 ซ่ึงเป็นการประยกุตใ์ชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 

Communication Technology, ICT) ตวัอยา่งเช่นการติดต่อส่ือสารผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), 

ระบบอินทราเน็ต (Intranet), Email, File Transfer Protocol (FTP) รวมทั้งระบบบริหารจดัการ

โครงการก่อสร้าง เช่น Web-based project management ซ่ึงแนวโนม้ดงักล่าวจะมีอิทธิพลอยา่งมาก

กบัอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมในอนาคต (Peansupap, 2004) 

 

รูปท่ี 2.6 การพฒันาเทคโนโลยยีคุท่ี 5 (Economist, 1999) 
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology, IT) ในช่วงก่อนยคุท่ี 5 เป็น

การ นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้างอยา่งแพร่หลาย

ตั้งแต่อดีตถึงช่วงก่อนยคุท่ี 5 โดยเฉพาะการทาํงานดา้นคอมพิวเตอร์ เช่น แบบจาํลองสามมิติ (3D 

modelling), ภาพเสมือนจริง (Virtual reality, VR) เป็นตน้ เทคโนโลยดีงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทาํงานในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง จากการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับและส่งขอ้มูลใน

งานก่อสร้าง (Aouad, 1998) 

 ในอดีตขอ้มูลในโครงการก่อสร้างมกัอยูใ่นรูปเอกสาร (paper-based) ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการ

บริหารขอ้มูลมากเช่น มีปริมาณมากเกินความจาํเป็น การเขา้ถึงขอ้มูลทาํไดล้าํบาก การคน้หาทาํได้

ยาก ตอ้งใชพ้ื้นท่ีเก็บขอ้มูลมาก การจดัการขอ้มูลมีค่าใชจ่้ายสูงและขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงหลงัจากมี

การประยกุต ์ICT ใชอ้ยา่งแพร่หลาย เอกสารส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถ

ใชไ้ดส้ะดวกและนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง จนกระทัง่ในปัจจุบนัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มี

รูปแบบการใชง้านและ ลกัษณะการใชง้านดีกว่าเอกสารแบบดั้งเดิมมาก เช่น สามารถนาํกลบัมาใช้

ซํ้ าไดห้ลายคร้ังดว้ยจุดประสงคท่ี์ต่างกนั สามารถคน้หาเอกสารจากหัวขอ้ตามความตอ้งการได้

สะดวก สามารถบริหารจดัการเอกสารและขอ้มูลในทุกสภาพการไดมี้ประสิทธิภาพ สามารถส่ง

เอกสารระยะทางไกลสามารถทาํไดร้วดเร็ว ดงันั้นขอ้มูลท่ีเกบ็ในรูปแบบของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์

จึงมีมูลค่ามากข้ึน (Duyshart, 1997) นอกจากการจาํแนกการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศตามช่วง

ระยะเวลาการพฒันา สามารถจาํแนกตามรูปแบบของขอ้มูลและลกัษณะการใช้งานของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

2.2.2 รูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในงานก่อสร้าง 

รูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในงานก่อสร้างสามารถเปรียบเทียบกบัลกัษณะเกาะกลาง

ทะเลท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัรูปท่ี 2.7 

รูปแบบขอ้มูลกลุ่มแรกเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยขอ้มูลเกิด

จากสถาปนิกดาํเนินการออกแบบลกัษณะส่ิงก่อสร้างตามความตอ้งการของเจา้ของงานเพื่อใชเ้ป็น

ต้นแบบในการออกแบบงานก่อสร้าง ประกอบด้วยข้อมูลการออกแบบฉบับร่างสองมิติ (2D 

drafting) และ ขอ้มูลการออกแบบเสมือนจริงสามมิติ (3D visualization) 
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 รูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละกลุ่มมีความหลากหลายและแตกต่างกนั เน่ืองจากการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีรูปแบบและลกัษณะการใช้งานแตกต่างกัน โดยรูปแบบ

ดงักล่าวสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ช่วงระยะเวลา 

 

2.3 รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในงาน

ก่อสร้าง 

2.3.1 รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง 

 

 

โปรแกรมแบบดั้งเดิม 
โปรแกรมสาํหรับการประมาณราคา 
โปรแกรมสาํหรับการวางแผนก่อสร้าง 
โปรแกรมสาํหรับการจดัทาํบญัชี 
โปรแกรมสาํหรับการเขียนแบบดว้ย 2D CAD 

โปรแกรมแบบใหม่ 
การทาํงานบนระบบอินเทอร์เน็ต (WWW) 
การทาํงานโดยเครือข่าย Peer-to-Peer 
การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์พกพา 
การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งโปรแกรม 
การเขียนแบบดว้ยรูปแบบ 3D CAD 

โปรแกรมแบบเช่ือมโยง 
การจดัการความรู้ 
การส่ือสารไร้สาย 
อินเตอร์โอเพอเรบิริต้ี (Interoperability) 
การเขียนแบบดว้ยรูปแบบ 4D CAD 

รูปท่ี 2.8 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง (William and Park, 2007) 



18 
 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการขอ้มูลการก่อสร้าง

แบ่งออกเป็นสามช่วงดงัรูปท่ี 2.8 โดยช่วงแรกเป็นระยะเร่ิมแรกของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํหรับการวางแผนการก่อสร้าง การประมาณราคา และการควบคุมตน้ทุน  

ช่วงท่ีสองเป็นระยะเวลาท่ีระบบอินเทอร์เน็ตถูกพฒันามากข้ึนและนาํไปใชส้นบัสนุนการ

ก่อสร้างมากข้ึน เน่ืองจากประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีทาํให้การส่ือสาร การบริหารจดัการ

ขอ้มูล และความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการทาํงานแบบ 

web-based ท่ีผูใ้ช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆไดจ้ากคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองโดยไม่ตอ้งติดตั้ง

ซอฟตแ์วร์ก่อนการใชง้าน ดงันั้นการทาํงานแบบน้ีจึงไดรั้บความนิยมในโครงการก่อสร้างมากข้ึน  

ปัจจุบนัการพฒันาอยู่ในช่วงท่ีสามซ่ึงมีการใชค้อมพิวเตอร์พกพามากข้ึน ถึงแมว้่าการใช้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาจะเป็นระยะเร่ิมตน้  แต่เม่ือใชร่้วมกบัระบบการส่ือสารไร้สาย ทาํให้ผูใ้ช้

สามารถทาํงานไดทุ้กสถานท่ีแมแ้ต่การทาํงานภายนอกสาํนกังาน ตวัอยา่งเช่น 3D, 4D CAD และ 

GIS เป็นตน้ (William and Park, 2007) 

 แบบก่อสร้างมีความสาํคญัและจาํเป็นในการดาํเนินโครงการก่อสร้างมาก ดงันั้นจึงมีการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อช่วยพฒันาคุณภาพการทาํงานและความเร็ว

ของการเขียนแบบก่อสร้างท่ีเรียกวา่ “CAD (Computer-aided design)” หมายถึงระบบการเขียนแบบ

ก่อสร้างและการมีปฏิสมัพนัธ์โดยผูใ้ชส้ามารถสร้างหรือแกไ้ขแบบก่อสร้างไดผ้า่นมุมมองกราฟิกท่ี

แสดงผลจากคอมพิวเตอร์  (Eastman, 2008) ขอ้มูลแบบก่อสร้าง CAD ถูกเก็บอยูใ่นรูปแบบไฟลใ์น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และนําไปใช้งานได้คร้ังละหน่ึงไฟล์ เน่ืองจากผูผ้ลิตซอฟต์แวร์ทั่วไปมี

วตัถุประสงคข์องการสร้างซอฟตแ์วร์เพื่อสนบัสนุนการใชง้านเขียนแบบส่วนบุคคลโดยใชร้ะบบ

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน โดยยคุแรกของการพฒันาแบบ CAD มีความสามารถสาํหรับ

แบบก่อสร้างสองมิติเท่านั้น แต่ปัจจุบนัแบบก่อสร้าง CAD มีการรวมแบบก่อสร้างสามมิติ (3D) 

และการเคล่ือนไหว (Animation) เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถจาํลองผลกระทบของการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ก่อนขั้นตอนการก่อสร้างเร่ิมตน้ ทาํให้สามารถระบุจุดบกพร่องของ

แบบก่อสร้างและทาํการแกไ้ขก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง (Harris and McCaffer, 2001) นอกจากน้ี

การบูรณาการขอ้มูลแบบจาํลองสามมิติร่วมกบัขอ้มูลการวางแผนท่ีเรียกว่าแบบจาํลองส่ีมิติ (4D 
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planning) ทาํใหก้ารวางแผนการก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมทั้งช่วยสนบัสนุนการวางแผน

ดา้นความปลอดภยัในโครงการก่อสร้าง (Chantawit et. al., 2005) 

 ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์จาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินการก่อสร้างรวมทั้งแบบ CAD ทาํ

ให้มีการศึกษามาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการ

ทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ 

2.3.2 มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในงานก่อสร้าง 

มาตรฐานขอ้มูลในปัจจุบนัถูกพฒันาข้ึนหลายรูปแบบและมีจุดประสงคต่์างกนั ทั้งเป็นท่ี

นิยมและอยูใ่นขั้นตอนการพฒันา มาตรฐานขอ้มูลท่ีสาํคญัในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีสามประเภท

ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.9 มาตรฐานขอ้มูลในงานก่อสร้างปัจจุบนั 

มาตรฐาน DXF และ DWG เป็นมาตรฐานขอ้มูลดั้งเดิมในกลุ่มขอ้มูล CAD ซ่ึงในอดีตผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนในอุตสาหกรรมก่อสร้างใชม้าตรฐานขอ้มูล CAD เป็นพื้นฐานสาํหรับการเขียน

แบบงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา มาตรฐาน DXF และ DWG เป็นมาตรฐานการถ่ายโอนขอ้มูล

รายละเอียดการออกแบบและขอ้มูลแบบก่อสร้างอิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลน้ีเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการแลกเปล่ียนขอ้มูลและการแบ่งปันขอ้มูลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม
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การทาํงานแบบดั้งเดิมน้ีมีการทาํงานแบบบูรณาการ (Integration) นอ้ยมาก เน่ืองจากเป็นการทาํงาน

ของกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีไม่มีมาตรฐานสากลรองรับ ดงันั้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลจึงถูกจาํกดัการใช้

งานโดยผูเ้ขียนแบบและผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์เท่านั้น จากปัญหาท่ีพบจึงมีการพฒันามาตรฐานสากลใน

การแลกเปล่ียนขอ้มูล (Ingirige et al., 2001) มาตรฐานน้ีมีขอ้จาํกดัคือถูกใชโ้ดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

บางกลุ่มในโครงการก่อสร้างเท่านั้น ไม่เป็นมาตรฐานขอ้มูลสากลท่ีถูกใชโ้ดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

คนในโครงการ ซ่ึงเห็นไดช้ดัจากการประยกุตใ์ชก้บัซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระดบัสูงท่ีไม่ตอ้งการผู ้

ควบคุม มาตรฐานน้ีทาํได้เพียงแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบก่อสร้างหรือแบบจาํลองสามมิติระหว่าง

ซอฟตแ์วร์เท่านั้นไม่สามารถทาํงานแบบบูรณาการ 

มาตรฐาน XML (eXtensible Mark-up Language) เป็นมาตรฐานท่ีพฒันาข้ึนจากมาตรฐาน 

HTML และใชเ้ป็นมาตรฐานท่ีสนบัสนุนการออกแบบขอ้มูลท่ีรองรับกบัระบบเวบ็ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ

ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีสนใจตามจุดประสงคเ์รียกโครงสร้างน้ีว่า schema โดยมาตรฐาน XML

สามารถออกแบบให้สนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างขอ้มูลต่างประเภทกนัจากซอฟตแ์วร์

ต่างกนั และเหมาะสาํหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลปริมาณไม่มากระหว่างสองซอฟตแ์วร์ ทาํให้การ

ส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการก่อสร้างรวดเร็วข้ึน (Eastman, 2008) มาตรฐาน XML 

มีหลกัการทาํงานเร่ิมตน้จากการรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีกระจดักระจายและอยู่ในรูปแบบ

ต่างกันไวเ้ป็นฐานขอ้มูลชุดเดียว โดยรวบรวมและจัดเรียงขอ้มูลเพื่อส่งขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ไปยงั

ขั้นตอนการทาํงานถดัไป ผูพ้ฒันามาตรฐาน XML คือ World Wide Web Consortium (W3C) 

(Ingirige et al., 2001) และเน่ืองจากเป็นมาตรฐานท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาและการใชง้าน จึง

มีนกัวิจยัหลายกลุ่มนิยมพฒันาเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

มาตรฐาน IFC ถูกพฒันาข้ึนโดยองคก์รผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เรียกว่า “องคก์รพนัธมิตร

ระหว่างประเทศเพ่ือความสามารถในการปฏิบติังาน (International Alliance for Interoperability, 

IAI)” เพื่อพฒันามาตรฐานสากลสําหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลในงานก่อสร้าง โดยการพฒันาใช้

แนวคิดของ object-oriented กล่าวคือใชห้ลกัการระบุตาํแหน่งวตัถุเป็นพื้นฐานของโครงสร้างขอ้มูล

เพื่อทาํแบบจาํลองขอ้มูลโครงการเช่น ขอ้มูลส่วนประกอบของอาคาร ขอ้มูลลกัษณะวสัดุท่ีใช้

ก่อสร้างอาคาร ขอ้มูลตน้ทุน การวางแผนงาน และขอ้มูลองค์กรในโครงการการก่อสร้าง ฯลฯ 

ขอ้มูลทั้งหมดตอ้งเป็นขอ้มูลจากซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทุกประเภทท่ีทาํงานดว้ยโครงสร้างขอ้มูล
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เก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารจึงสามารถใชม้าตรฐาน IFC ได ้ซ่ึงมาตรฐานน้ีมีการเตรียมรูปแบบ

ข้อมูลสําหรับการแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูลท่ี เ ก่ียวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้ งงาน

สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง และการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวก (AEC/FM) (Froese, 

2003) อยา่งไรก็ตามมาตรฐาน IFC ไม่ใช่โครงสร้างของขอ้มูลในซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่เป็น

มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัการใชง้านร่วมกนัไดห้ลายซอฟตแ์วร์ตลอดขั้นตอน

โครงการก่อสร้างและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนสามารถใชข้อ้มูลเดียวกนัในการทาํงาน ภายในขอ้มูล

ประกอบดว้ยส่วนประกอบของอาคารและระบบการก่อสร้างซ่ึงระบุคุณสมบติั ความสัมพนัธ์ และ

ลกัษณะของวตัถุรวมอยูใ่นขอ้มูลเดียว (Doherty, 2009) 

มาตรฐาน IFC ทาํใหก้ารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างซอฟตแ์วร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างง่าย

ข้ึน โดยข้อมูลวัตถุท่ีถูกสร้างด้วยสถาปนิกสามารถแลกเปล่ียนและนําไปใช้กับซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ต่างกนัท่ีสนบัสนุนมาตรฐาน IFC และนาํขอ้มูลชุดเดียวกนัไปใชโ้ดยวิศวกร เจา้ของ

งาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนได้ ซ่ึงการทาํงานลกัษณะน้ีช่วยสนับสนุนการบูรณาการในงาน

ก่อสร้าง โดยช่องทางในการแบ่งปันขอ้มูลตามมาตรฐาน IFC ทาํไดห้ลายทางทั้งอีเมล ์อุปกรณ์เก็บ

ขอ้มูลทัว่ไปเช่น แผน่ดิสก ์CD DVD หรือแบ่งปันขอ้มูลโดยใชฐ้านขอ้มูลศูนยก์ลาง และสามารใช้

หนา้แรกของซอฟตแ์วร์ (Software interface)ในการแปลงขอ้มูลเป็นมาตรฐาน IFC ซ่ึงเป็นจุดเด่น

ของมาตรฐานน้ี ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนุนมาตรฐาน IFC จะมีตวัเลือกในการแปลงขอ้มูล

ให้อยู่ในรูปแบบ IFC ท่ีใชง้านไดส้ะดวกและง่ายต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน เหมาะสาํหรับการ

แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลตลอดขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง  (Ingirige et al., 2001) 

นอกจากน้ีการแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยมาตรฐาน IFC ไม่จาํกดัขอบเขตเฉพาะขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

(Product information) แต่การแลกเปล่ียนขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ ์(Non-

product information) โดยขอ้มูลผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยขอ้มูลแบบจาํลองส่วนประกอบและ

ลกัษณะทางกายทั้ งภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้ งงานระบบของอาคาร วสัดุตกแต่ง ฯลฯ 

ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ (Non-product information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา การวางแผน 

บุคลากรและองคก์ร ทรัพยากร เอกสารสัญญา ฯลฯ ขอ้มูลทั้งหมดน้ีมีความจาํเป็นในการบริหาร

จดัการงานก่อสร้างซ่ึงมาตรฐาน IFC สามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเป็นขอ้มูลชุดเดียว เพื่อ

แลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนในโครงการก่อสร้าง (Froese, 2003) 
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มาตรฐาน XML มีลกัษณะเป็นโครงสร้างขอ้มูล (Mechanism) พฒันาเพื่อการรับส่งขอ้มูล

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลชุดเดียวในการทาํงานระหว่างซอฟตแ์วร์

ต่างกนัในการทาํงานแบบ Web-based โดยใชม้าตรฐาน XML เป็นพื้นฐานในการดาํเนินงาน 

อยา่งไรก็ตามมาตรฐาน XML มีความแตกต่างจากมาตรฐาน IFC เน่ืองจาก มาตรฐาน IFC เป็น

มาตรฐานกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณสมบติัการใชง้านร่วมกนัไดห้ลาย

ซอฟตแ์วร์ตลอดการดาํเนินโครงการก่อสร้าง โดยใชซ้อฟตแ์วร์นั้นๆเป็นพื้นฐานในการดาํเนินงาน

ซ่ึงเกิดจากการรับขอ้มูลดว้ยมาตรฐาน IFC และมาตรฐาน IFC ใชส้าํหรับการทาํงานแบบ Stand 

alone ระหวา่งซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ในโครงการก่อสร้าง (Doherty, 2009) 

ในช่วงปีค.ศ. 1960 เป็นตน้มากลุ่มขอ้มูลมีการพฒันาอยู่ในกลุ่มการออกแบบโครงสร้าง 

การเขียนแบบทางสถาปนิก การก่อสร้าง และการบาํรุงรักษา ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวเป็นเพียงการเพิ่ม

คุณภาพของขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีสําคญัคือการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกลุ่มเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานโดยมีการพฒันาเทคโนโลยีและวิธีการเช่ือมโยงแต่ละกลุ่มขอ้มูล 

เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบทางวิศวกรรม หรือการใชรู้ปแบบขอ้มูล DXF ในการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบก่อสร้าง CAD 

และการใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC ในการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างการออกแบบทาง

วิศวกรรมและขอ้มูลดา้นการบริหารงานก่อสร้าง เป็นตน้ (Hannus, 1998) ซ่ึงการเช่ือมโยงขอ้มูล

ของแต่ละกลุ่มมีการพฒันาโดยใชห้ลกัการสองแนวคิด คือ การรวมขอ้มูล (Information integration) 

และการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Information exchange) โดยการรวมขอ้มูลเน้นการพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกระบวนการในการก่อสร้างและข้อมูลจากการ

ออกแบบ ในขณะท่ีแนวคิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลเป็นการสร้างมาตรฐานข้อมูล (Information 

standardization) เพื่อพฒันาการแลกเปล่ียนขอ้มูลและสนบัสนุนระบบการบริหารจดัการขอ้มูลใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงมีการเสนอหลกัการบริหารจดัการขอ้มูลยคุใหม่ท่ีเรียกว่า “อินเตอร์โอเพอ

เรบิริต้ี (Interoperability)” เป็นการทาํงานร่วมกนัทั้งระบบและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนทาํงาน

ร่วมกนั 
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2.3.3 การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ การบูรณาการ และอินเตอร์โอเพอเรบิริต้ีในงาน
ก่อสร้าง 

 การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในงานก่อสร้าง (electronic data interchange) หมายถึง

การถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นอิสระจากกันด้วยมาตรฐานท่ีมี

รูปแบบชัดเจน ซ่ึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลดังกล่าวช่วยลดความซํ้ าซ้อนในการทาํงาน ลดความ

ผดิพลาดในการประมวลผล ลดตน้ทุนการทาํงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน (Balwin et al., 

1999) ในงานก่อสร้างขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการแลกเปล่ียนมาก ไดแ้ก่ ขอ้มูลการวางแผนงาน 

ขอ้มูลการควบคุมตน้ทุน ขอ้มูลการประกนัภยั และขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญา นอกจากน้ีขอ้มูลแต่ละ

ประเภทมีรูปแบบแตกต่างกนั เช่น การวางแผนงานมีขอ้มูลแผนงานประจาํเดือน ขอ้มูลการเบิก

จ่ายเงินประจาํเดือน และขอ้มูลการตกัเตือนจากวิศวกร ทาํให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลดังกล่าวมี

ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างหลายฝ่าย เช่น ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินประจาํเดือนมีผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียประกอบดว้ย ผูรั้บเหมาก่อสร้าง วิศวกร และเจา้ของงาน โดย

ผูรั้บเหมาก่อสร้างส่งผลงานให้วิศวกรตรวจสอบความกา้วหนา้ตามแผนงาน เพื่อส่งขอ้มูลการเบิก

จ่ายเงินประจาํเดือนให้เจา้ของงานดาํเนินการ โดยปัจจุบนัวิธีการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดรั้บความ

นิยมไดแ้ก่ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) File Transfer Protocol (FTP) และระบบการทาํงานแบบ 

web – base (Zhiliang et al., 2004) 

นอกจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในงานก่อสร้าง มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

(Information exchange) และการแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยใชม้าตรฐานกลาง (Multi format exchange) 

ซ่ึงมีความแตกต่างต่างจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในงานก่อสร้าง โดยการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลเป็นการรับและส่งขอ้มูลตวัอกัษร ซ่ึงปัจจุบนัการทาํงานผ่านระบบ LAN (Local area 

network) และ WAN (Wide area network) เป็นท่ีนิยม นอกจากน้ีการแลกเปล่ียนขอ้มูลโดยใช้

มาตรฐานกลางคลา้ยกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีขั้นตอนการแกไ้ขและเพ่ิมเติม

ขอ้มูลก่อนการใชง้าน โดยใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีบรรยายขา้งตน้ (Balwin et al., 1999) 

 การบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบการถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมี

หนา้ท่ีแตกต่างกนัตามความรับชอบในแต่ละขั้นตอนของงานก่อสร้าง (Fischer et al., 1998) โดย

การถ่ายโอนดงักล่าวไม่มีขั้นตอนการทาํงานดว้ยมือ (Jung and Gibson, 1999) ซ่ึงการบูรณาการ
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ขอ้มูลมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ การใชข้อ้มูลจากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อดาํเนินงาน การใชข้อ้มูลจาก

ขั้นตอนถัดไปเพื่อดําเนินงาน การประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้รับจากขั้นตอนก่อนหน้า และการ

ประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากขั้นตอนถดัไป (Fischer et al., 1998) โดยการบูรณาการในงาน

ก่อสร้างมีการไหลของขอ้มูลตามขั้นตอนการดาํเนินโครงการและความต้องการของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง ดงัรูปท่ี 2.10  
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รูปท่ี 2.10 การบูรณาการในงานก่อสร้าง (Fischer et al., 1998) 
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ซอฟตแ์วร์ โดยมาตรฐานขอ้มูลควรสนบัสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานโดยกาํจดัการสร้าง

ขอ้มูลซํ้ าเดิม (Eastman, 2008) นอกจากน้ี มาตรฐานขอ้มูลควรสนบัสนุนการบริหารจดัการและ

ส่ือสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุ่มบุคคลท่ีทาํงานร่วมกนั เพ่ือให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนใน

งานก่อสร้างสามารถและเปล่ียนขอ้มูลระหว่างต่างซอฟต์แวร์ไดอ้ย่างอิสระ และทุกคนสามารถ

ทาํงานร่วมกนัดีข้ึน การประยกุตใ์ชม้าตรฐานขอ้มูลกบัการทาํงานสามารถลดการบนัทึกขอ้มูลซํ้ าแต่

ยงัคงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลเหมือนกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยเอกสารแบบดั้งเดิม ประโยชน์

ของมาตรฐานขอ้มูลคือการเพิ่มความเร็วในการดาํเนินงานและขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือตลอดขั้นตอน

การดาํเนินโครงการ (Young, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ การบูรณาการ และอินเตอร์โอเพอเรบิริต้ี เป็นรูปแบบ

การทาํงานและแนวความคิดท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในงานก่อสร้างยุค

ใหม่ การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหน่ึงของการบูรณาการ และการบูรณาการเป็น

ส่วนหน่ึงของอินเตอร์โอเพอเรบิริต้ีดัง รูปท่ี 2.11 โดยปัญหาเก่ียวกับการแลกเปล่ียนข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์ การบูรณาการ และอินเตอร์โอเพอเรบิริต้ี มีหลายประเดน็ปัญหา ทาํใหมี้แนวทางการ

แกปั้ญหาและพฒันาหลายดา้น รวมทั้งแนวคิดการเช่ือมโยงขอ้มูลในงานก่อสร้างใหมี้ความสัมพนัธ์

 
 
 
 
 
 

อินเตอร์โอเพอเรบิริต้ี 
(Interoperability) 

 
 
 

การบูรณาการ 
(Integration) 

การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
(electronic data interchange) 

รูปท่ี 2.11 การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ การบูรณาการ และอินเตอร์โอเพอเรบิริต้ี 
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กันเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงแนวคิดหรือวิธีการดังกล่าวเรียกว่า Building Information 

Modeling หรือ BIM 

 

2.4 แนวคดิ และทฤษฏีของ Building Information Modeling (BIM) 

2.4.1 ความเป็นมาของ Building Information Modeling 

แนวคิด Building Information Modeling เร่ิมตน้ในปีค.ศ.  1970 โดยเรียกแนวทางการ

ทาํงานดงักล่าวว่า Building Product Model ซ่ึงเป็นการเขียนแบบในลกัษณะรูปทรง 3 มิติ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัขั้นตอนการวิเคราะห์และสร้างแบบจาํลองรูปทรง อย่างไรก็ตามการประยุกตใ์ช้

แนวคิดดงักล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ลดความผิดพลาดและสนับสนุนการ

ทาํงานแบบอตัโนมติัในโรงงาน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวตอ้งการค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงสูง จึง

ไม่ไดรั้บความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงมีเพียงอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการผลิตและอากาศยาน

ทางอวกาศท่ีตระหนักประโยชน์ท่ีแนวคิดดังกล่าว โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ตระหนักถึง

ประโยชน์ของแนวคิดดงักล่าวท่ีสนใจเก่ียวกบั การประยุกตใ์ชร้ะบบสนับสนุนการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมและซอฟต์แวร์ท่ีช่วยสนับสนุนการเขียนแบบ เช่นซอฟต์แวร์ AutoCAD และ 

Microstation เพ่ือสนบัสนุนเอกสารของงานก่อสร้างในการทาํงานลกัษณะ 2 มิติรูปแบบดั้งเดิม 

(Eastman, 2008) 

ในขณะเดียวกนัแนวคิดการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนการออกแบบท่ีเรียกว่า Computer 

Aid Design (CAD) มีการพฒันาควบคู่กนัโดยมีการนาํขอ้มูลจากการออกแบบดงักล่าวมาใชร่้วมกบั

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล (Mechanical) อาคาร และ ระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตามแนวทางการ

ออกแบบสามมิติดังกล่าวยงัมีขอ้จาํกัดในการใช้งาน ซ่ึงคอมพิวเตอร์ยงัไม่สามารถพฒันาได้

เทียบเท่าความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดงันั้นผูอ้อกแบบส่วนมากจึงนิยมออกแบบเป็นลกัษณะ 2 มิติ 

แต่ภายในระยะเวลาไม่นานจาํนวนผูใ้ช ้CAD ในการทาํเอกสารก่อสร้างและแบบขยายเพ่ืองาน

ก่อสร้างจริง (Shop drawing) มากกวา่ผูใ้ชแ้นวทางดั้งเดิมดว้ยการเขียนแบบบนกระดาษ (Autodesk, 

2002) 
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ในช่วงปี ค.ศ. 1980 การทาํงานแบบ Object-based parametric modeling ถูกพฒันาข้ึนเพื่อ

สนับสนุนการออกแบบซ่ึงแนวทางการทาํงานใชข้อ้มูลพารามิเตอร์ของรูปทรง 3 มิติในการ

ออกแบบโดยพารามิเตอร์ดงักล่าวมีส่วนท่ีผูอ้อกแบบตอ้งกาํหนดข้ึนเองและส่วนท่ีกาํหนดเป็น

ค่าคงท่ี ทาํให้มีแนวทางการออกแบบอยู่ 2 แนวทางไดแ้ก่ การออกแบบโดยกาํหนดกลุ่มวตัถุท่ีมี

ขอ้กาํหนดและความสัมพนัธ์ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดโดยใชข้อ้มูลพารามิเตอร์เก่ียวกบัระยะ มุม 

และขอ้กาํหนดเก่ียวกบั ช้ินส่วนท่ีต่อเน่ืองหรือซ้อนทบักนั ช้ินส่วนท่ีขนานกนั และช้ินส่วนท่ีมี

ระยะห่างจากช้ินส่วนอ่ืน ในขณะท่ีแนวทางท่ีสองเป็นการออกแบบดว้ยการกาํหนดหลกัการของ

การออกแบบและขอ้กาํหนดท่ีจาํเป็นของช้ินส่วนต่างๆ และให้ผูอ้อกแบบเปล่ียนแปลงขอ้มูล

พารามิเตอร์ตามความตอ้งการโดยระบบจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยหลกัการการออกแบบ

และขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงระบบจะแจง้เตือนเม่ือขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามหลกัการและขอ้กาํหนด 

ซ่ึงการออกแบบดงักล่าวแตกต่างจากการออกแบบดว้ย 3D CAD เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงขอ้มูล

พารามิเตอร์สาํหรับการออกแบบ CAD ตอ้งทาํการเปล่ียนแปลงขอ้มูลพารามิเตอร์ของช้ินส่วนใน

ทุกมุมมองเอง ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลพารามิเตอร์สําหรับการทาํงานแบบ Object-based 

parametric modeling ขอ้มูลขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งในทุกมุมมองจะปรับเปล่ียนโดยอตัโนมติั 

(Eastman, 2008) 

ในปี ค.ศ. 1987 แนวทางการทาํงานแบบ Building Product Model และ Object-based 

parametric modeling ได้ถูกนํามาใช้ร่วมกัน ซ่ึงเรียกรูปแบบการทาํงานแบบใหม่ว่า แนวคิด 

Building Information Modeling โดยวตัถุประสงค์ของแนวคิดคือการบริหารจดัการขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทาํให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างซอฟต์แวร์ง่ายข้ึนและสนับสนุนการ

ทาํงานร่วมกนัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีองคก์รขนาดใหญ่ท่ีผลิตซอฟตแ์วร์เป็นผูส้นับสนุน

หลกัเช่น GRAITEC, Bentley, Autodesk และ Graphisoft  

การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร คร้ังแรกเป็นการนาํเสนอแบบจาํลองอาคารเสมือน

จริงของซอฟต์แวร์ ArchiCAD นอกจากน้ีเม่ือปี ค.ศ. 1990 การใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือแบ่งปัน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีมากข้ึน ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแลกเปล่ียนข้อมูลการ

ออกแบบ CAD จากการใชแ้ผน่ดิสก ์เป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตดว้ย FTP เวบ็เพจ็ และอีเมลม์ากข้ึน จึง
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 ลกัษณะท่ีสาํคญัของขอ้มูลตามแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ประกอบดว้ย ขอ้มูลช้ินส่วน 3 มิติ

ท่ีสามารถคาํนวณขนาดและปริมาณได ้โดยมีความละเอียดครบถว้นและครอบคลุมเก่ียวกบัการ

ออกแบบ คุณภาพของงานก่อสร้าง ความสามารถสร้างได ้ลาํดบัการดาํเนินงาน และการคาํนวณ

ตน้ทุน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนในโครงการสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชไ้ดใ้นทุกขั้นตอน

การดาํเนินโครงการ (Eastman, 2008) 

 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร อาจหมายถึงขั้นตอนการเตรียมแบบจาํลองท่ีประกอบดว้ย

ส่วนประกอบของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างเช่น กาํแพง ประตู หนา้ต่าง เสา คาน เป็นตน้ ให้สามารถ

แสดงผลช้ินส่วนเป็นลกัษณะ 3 มิติท่ีเหมือนจริงและนาํไปใชไ้ดส้ําหรับทุกขั้นตอนการดาํเนิน

โครงการ โดยแบบจาํลองดงักล่าวสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้มูลโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกคนได้และทุกขั้นตอนของโครงการ นอกจากน้ีการทาํงานดังกล่าวเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ี

กระจายตวัอยา่งไม่เป็นระบบ นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ตอ้งสร้างซํ้ าเดิมให้เกิดการ

ทาํงานซํ้าซอ้น และใชรู้ปแบบช้ินส่วนท่ีออกแบบถูกตอ้งเป็นหลกัในการออกแบบแทนระบบ CAD 

เพื่อลดความผดิพลาด (Mendati, 2008) 

 อย่างไรก็ตามแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ไม่ใช่ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แต่เป็นแนวคิดการ

ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ซ่ึงสามารถแสดงขอ้มูลในลกัษณะสามมิติและส่ีมิติได้โดยขอ้มูล

ส่วนประกอบทั้งหมดรวมกนัเป็นแบบจาํลองเดียวกนั ซ่ึงมีประโยชน์มากต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างเช่น 

การทาํงานดา้นการคาํนวณแบบประมาณราคาง่ายและรวดเร็วข้ึน การทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้าง

จริง (Shop drawing) ง่ายข้ึน ช่วยใหก้ารวางแผนและลาํดบัการทาํงานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน และท่ีสาํคญัสามารถระบุส่วนท่ีขดัแยง้หรือไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างการออกแบบไดดี้ทาํใหพ้บ

ปัญหาก่อนทาํการก่อสร้าง และสามารถแกปั้ญหาไดท้นัเวลา (Ioma, 2008) 
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ทางการประยกุตใ์ชท่ี้เหมาะสมและสามารถนาํไปเป็นตวัอยา่งได ้ซ่ึงมีทั้งหมด 6 โครงการดงัตาราง

ท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1โครงการตวัอยา่งท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร (AIA,2006) 

โครงการ Flint Global V6 Engine Plant Expansion 
ลกัษณะ โรงงานโครงสร้างเหลก็ขนาด 455,000 ตารางฟุต 

รูปแบบการ
ประยกุตใ์ช ้

- ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างโดยการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติและ
ตรวจสอบความสามารถสร้างไดข้องแบบก่อนดาํเนินขั้นตอนการก่อสร้าง 
- ตรวจสอบความขดัแยง้ของโครงสร้างดว้ยแบบจาํลอง 3 มิติ 
- ส่งแบบจาํลองดงักล่าวใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนใชผ้ลิตตามรายละเอียด 
- ผูผ้ลิตช้ินส่วนทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop drawing) ใหว้ิศวกร
ยนืยนัและนาํไปก่อสร้าง 

ซอฟตแ์วร์ RAM Steel, SDS2 detailing software, Bentley Architectural, Bentley 
Structural, Bentley Mechanical, Design Series, Bentley Interference 
Manager, Bentley Navigator, Quick Pen (piping), IntelliCAD (sheet metal), 
Navisworks, Bentley ProjectWise collaboration servers 

โครงการ Fredric C. Hamilton Building 
ลกัษณะ พิพิธภณัฑโ์ครงสร้างผสมระหวา่งเหลก็และคอนกรีต ขยายพ้ืนท่ีเพิ่ม 146.000 

ตารางฟุต 
รูปแบบการ
ประยกุตใ์ช ้

- ออกแบบดว้ยแบบจาํลอง 3 มิติและนาํแบบดงักล่าวไปใชใ้นขั้นตอนการ
ออกแบบและก่อสร้าง 
- โครงสร้างเหลก็มีการใชว้เิคราะห์โครงสร้าง ทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้าง
จริง (Shop drawing) สาํหรับขั้นตอนการก่อสร้าง ตรวจสอบแบบก่อสร้าง 
ผลิตช้ินส่วน สาํรวจและวางผงัพื้นท่ีก่อสร้าง 
- โครงสร้างคอนกรีตมีการใชค้าํนวณปริมาณ ทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้าง
จริง (Shop drawing) ตรวจสอบแบบโครงสร้างและงานระบบ 
- งานระบบมีการใชว้ิเคราะห์พื้นท่ีการติดตั้ง สนบัสนุนการติดตั้ง 

ซอฟตแ์วร์ Tekla Structures, SAP2000 
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ตารางท่ี 2.1โครงการตวัอยา่งท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร (ต่อ) 

โครงการ Georgia State University Library Transformation and Georgia State 
University Library North Plaza Modifications Feasibility Study 

ลกัษณะ อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ใชเ้พื่อหอ้งสมุดและอาคารเรียน 
รูปแบบการ
ประยกุตใ์ช ้

- สนบัสนุนการออกแบบร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากองคก์รต่างกนั 
- จาํลองลกัษณะอาคารเพ่ือการส่ือสารระหวา่งเจา้ของงาน ผูรั้บเหมาและ
บริษทัท่ีปรึกษา 
- วิเคราะห์โครงสร้างและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง 
- สนบัสนุนขั้นตอนการวางแผนโครงการ 

ซอฟตแ์วร์ Autodesk Revit 8.1, Autodesk Revit Structure 2.0, STAAD Pro 2005, 
Autodesk AutoCAD 2006, Autodesk® 3D VIZ, NavisWorks 

โครงการ Herbert C. Hoover Building 
ลกัษณะ บูรณะซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 180,000 ตารางฟุต 

รูปแบบการ
ประยกุตใ์ช ้

- จาํลองอาคารหลงัเดิมและลกัษณะอาคารหลงัใหม่ท่ีจะปรับปรุงเพิ่ม 
- สนบัสนุนการทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop drawing) แบบ
ก่อสร้างและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของโครงการ 
- ส่ือสารระหวา่งผูอ้อกแบบ เจา้ของงาน และตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สนบัสนุนมุมมองการเปล่ียนแปลงประตูหนา้ต่างท่ีมีจาํนวนมาก 
- คาํนวณปริมาณงาน ประมาณราคาและการคาํนวณพื้นท่ีแต่ละหอ้ง 

ซอฟตแ์วร์ Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Viz 2005 
โครงการ Merck Research Laboratories 
ลกัษณะ อาคารโครงสร้างเหลก็เพื่อการวิจยัและการประชุม 

รูปแบบการ
ประยกุตใ์ช ้

- ออกแบบเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัระหวา่งสถาปนิกและวศิวกร โดยมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขทุกวนั 
- สร้างมุมมองและรูปภาพตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 
- สนบัสนุนแบบก่อสร้างทุกมุมมองตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
- จาํลองการติดตั้งเกา้อ้ีและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นของหอ้งประชุมขนาดใหญ่ก่อน
การก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะพ้ืนท่ีใชส้อยและความสามารถสร้างได ้
- ตรวจสอบความขดัแยง้ระหวา่งแบบก่อสร้าง 

ซอฟตแ์วร์ Microstation Triforma 
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ตารางท่ี 2.1โครงการตวัอยา่งท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร (ต่อ) 

โครงการ Satterfield & Pontikes Corporate Headquarters 
ลกัษณะ อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 65,000 ตารางฟุต 

รูปแบบการ
ประยกุตใ์ช ้

- สนบัสนุนขั้นตอนการออกแบบในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของ
อาคาร รวมทั้งสนบัสนุนการวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน 
- สนบัสนุนการจดัทาํเอกสารและรายละเอียดของแบบก่อสร้างทั้งหมด 
- ส่ือสารระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้างและ
แบบงานระบบ 
- ผูรั้บเหมาหลกัใชป้ระมาณราคาและวางแผนโครงการ รวมทั้งส่งรายละเอียด
ช้ินส่วนใหผู้ผ้ลิตดาํเนินงาน 

ซอฟตแ์วร์ ArchiCAD, Plotmaker, Navisworks, Graphisoft 
  

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในระดบัองคก์รสามารถสนบัสนุนการออกแบบ

และการวิเคราะห์โครงสร้าง การตรวจสอบความขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง การทาํแบบขยายเพื่องาน

ก่อสร้างจริง (Shop drawing) การคาํนวณปริมาณ การทาํงานร่วมกนั การวางแผนโครงการ การ

เปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง การจาํลองรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ การจดัทาํเอกสารและรายละเอียด

แบบก่อสร้าง การส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และการสร้างรายละเอียดช้ินส่วนสาํหรับผูผ้ลิต 

โดยองค์กรตัวอย่างมีรูปแบบการใช้งานหลากหลาย และใช้ซอฟต์แวร์แตกต่างกันตามความ

เหมาะสม 

2.5.2 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคารในระดบัโครงการ 

การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในโครงการหลายประเภทดงัรูปท่ี 2.15 ทาํให้มี

รูปแบบการประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนัดงัรูปท่ี 2.16 
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การก่อสร้าง อย่างไรก็ตามประโยชน์ดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึนหากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งขาดการการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและไม่มีการกาํหนดขั้นตอนการเปล่ียนแปลงอย่างเป็น

รูปธรรม (Hardin, 2009) 

 ประโยชน์จากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งออกตามกลุ่มของผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างได ้ดงัน้ี 

 - เจา้ของงาน ไดป้ระโยชน์ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและขั้นตอน

การออกแบบ จากการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพและคุณภาพของอาคาร  

 - ผูอ้อกแบบ สามารถมองภาพอาคารท่ีถูกออกแบบไดร้วดเร็วและมีความละเอียดมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ดา้นอ่ืนอีกเช่น สามารถสร้างแบบก่อสร้างสองมิติท่ีมีความละเอียดและ

สอดคลอ้งกนัไดต้ลอดเวลาระหว่างทุกขั้นตอนการออกแบบ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของ

แบบก่อสร้างไดร้วดเร็วข้ึน สามารถทาํการประมาณราคาพร้อมกบัการออกแบบไดท้นัที สามารถ

พฒันาระบบการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนืไดดี้ข้ึน 

 - ผูรั้บเหมาก่อสร้าง สามารถนาํขอ้มูลการออกแบบและการวางแผนควบรวมดว้ยกนัเพื่อ

การทาํงานท่ีดีข้ึน และตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้ก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง 

นอกจากน้ีสามารถตอบสนองและแกไ้ขปัญหาในโครงการไดร้วดเร็วข้ึน  

 นอกจากน้ีแนวคิดดังกล่าวช่วยพฒันาการทาํงานขั้นตอนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

อาคารได้จากการบริหารและใช้งานอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการขอ้มูลการ

บริหารจดัการและการดาํเนินงานอาคารเพื่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Eastman, 2008)  

 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีการประยุกต์ใชแ้พร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศทวีปอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะประเทศองักฤษและอเมริกา ดงันั้นประเทศดงักล่าวจึง

ไดรั้บประโยชน์จากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ดงัรูปท่ี 2.17 
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2.6 งานวจัิยทีผ่่านมา 

แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM) เป็นแนวคิดท่ีปรับรูปแบบการบริหารจดัการขอ้มูล

ในโครงการก่อสร้าง รวมถึงการสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ 

โดยงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

งานวิจยัเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชแ้นวคิด Building Information Modeling (BIM) เป็นหวัขอ้

การวิจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนแนวทางการทาํงานร่วมกนั และมีแนวโนม้การศึกษา

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เพื่อแกปั้ญหาการบริหารจดัการขอ้มูลโครงการก่อสร้างท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

และไม่มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างขั้นตอนการดาํเนินโครงการ (Underwood and Isikdaq, 2009) 

ซ่ึงแนวทางการวิจยัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีหลายแนวทางแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 2.2 ซ่ึงใน

งานวิจยัเป็นการศึกษาระดบัการประยกุตใ์ชแ้ละกรณีศึกษาการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 

ตารางท่ี 2.2 แนวทางการวิจยัของการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

แนวทาง รายละเอยีด 
ขอบเขตของการประยกุตใ์ช ้
(Nederveen et al., 2010) 

ศึกษาเก่ียวกบัประเภทของขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
และวิธีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว 

การนาํไปใช ้
(Bew and Underwood, 2010) 

ศึกษาการขาดแคลนเค ร่ือง มือ ท่ี ช่วยสนับสนุนการ
ประยุกตใ์ชแ้ละตวัอย่างแนวทางการประยุกตใ์ชท้าํให้การ
ประยกุตใ์ชไ้ม่ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากการประยกุตใ์ช้
แนวคิดดงักล่าวตอ้งมีการเปล่ียนแปลงขั้นตอนและวิธีการ
ทาํงานมาก  

ระดบัการเจริญเติบโต 
(Succar, 2010) 

ศึกษาความพร้อมขององค์กร ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้
การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ประสบความสาํเร็จ 
และการรับรู้สถานะปัจจุบันขององค์กรทําให้สามารถ
กาํหนดนโยบายและวิธีการพฒันาการประยกุตใ์ชไ้ดถู้กตอ้ง 

มาตรฐาน 
(Dado et al., 2010) 

ศึกษาการสร้างมาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล ซ่ึงเป็นส่ิง
สําคัญในการสนับสนุนการประยุกต์ใช้แนวคิดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการทาํงานมากและคลา้ยกบัการประยุกต์ใช้
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
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ตารางท่ี 2.2 แนวทางการวิจยัของการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร (ต่อ) 
แนวทาง รายละเอยีด 

หลกัการ Lean construction 
(Solis and Muits, 2010) 

ศึกษาการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวร่วมกบั แนวคิด Lean 
construction ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีส่งเสริมและพฒันาขั้นตอน
การดาํเนินโครงการตามหลกัของการบริหารจดัการโรงงาน 
โดยการเพิ่มมูลค่าใหง้านก่อสร้างและลดตน้ทุน 

การจาํลองขั้นตอนการทาํงาน 
(Rebolj et al., 2010) 

ศึกษาการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนการประยุกตใ์ช้
และทาํให้การจาํลองขั้นตอนการทาํงานและการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การใหบ้ริการจดัการขอ้มูล 
(London et al., 2010) 

ศึกษาแนวโน้มการผลิตซอฟต์แวร์โดยเน้นการทาํงานบน
ระบบ web-base ซ่ึงเป็นระบบท่ีทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนัใน
การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ขอ้มูลธรณีวิทยา 
(Oosterom et al., 2006) 

ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เพื่อ
สนับสนุนการทาํงานร่วมกนัระหว่างขอ้มูลเชิงธรณีวิทยา
และขอ้มูลการก่อสร้าง 

กรณีฉุกเฉิน ศึกษาการจาํลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหมโ้ดยประยุกตใ์ช้
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในการเตรียมความพร้อมและ
จาํลองการวิบติัของส่ิงก่อสร้าง 

การประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม 
(Gerrard, 2010) 

ศึกษาการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในมุมมอง
กวา้งเก่ียวกบัสถานะปัจจุบนั และระดบัท่ีสามารถพฒันาได้
อยา่งต่อเน่ือง  

การศึกษาและอบรม 
(Tanyer, 2010) 

ศึกษาเคร่ืองมือและซอฟตแ์วร์ใหม่ท่ียงัขาดความรู้และความ
เช่ียวชาญในการใช้งานเพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

กรณีศึกษา 
(Lostuvali et al., 2010) 

ศึกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาเพ่ือแสดงแนวโน้มการ
ประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลกเช่น 
อเมริกา ออสเตรเลีย รวมทั้งทวีปเอเชียเช่น ประเทศฮ่องกง
โดยเฉพาะการออกแบบและการก่อสร้าง 
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 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร แตกต่างกนัตามการบริงานภายในองคก์ร ทาํให้มี

ระดับการประยุกต์ใช้ต่างกัน ซ่ึงการประเมินระดับการประยุกต์ใช้มีแบบจาํลองหลายแบบท่ี

แตกต่างกนัเช่น CMMI, PM2, SPICE, BEACON, VEDICT, I-CMM และ BIMM ซ่ึงปัจจุบนัมี 2 

แบบจาํลองท่ีสามารถประเมินประสิทธิภาพการทาํงานไดแ้ก่ I-CMM และ BMMI โดยในงานวิจยัน้ี

เลือกใช้แบบจาํลองการประเมินระดับการเจริญเติบโตด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รก่อสร้าง (CMM) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและมีขอ้จาํกดัท่ีสามารถ

ยอมรับได ้(Haron et al., 2010) 

 

2.7 กรอบของงานวจัิย 

 งานวิจยัน้ีมีกรอบของงานวิจยัดงัรูปท่ี 2.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษาการประยกุตใ์ช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

ในองคก์รก่อสร้าง 

แนวทางการประยกุตใ์ช้

ในการทดลองตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้และประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค

ของการประยกุตใ์ช ้

แบบจาํลองระดบั

การประยกุตใ์ช ้

และประเดน็การ

วิจยักรณีศึกษา 

รูปท่ี 2.19 กรอบของงานวิจยั 



  

บทที ่3  

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

3.1 การออกแบบงานวจัิย 

 งานวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทจาํแนกตามระเบียบวิธีวจิยัดงัรูปท่ี 3.1 

 

รูปท่ี 3.1 ประเภทของงานวจิยัจาํแนกตามระเบียบวิธีวจิยั (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545) 

1. การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ (Historical research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาหาขอ้เทจ็จริงใน

อดีตท่ีผา่นมา โดยใชร้ะเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการวิจยัประเภทน้ีเป็นการบรรยาย

เหตุการณ์ในอดีตใหถู้กตอ้งท่ีสุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสภาพปัจจุบนั 

2. การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็นการวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีการบรรยาย

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงการวิจยัประเภทน้ี

เป็นการบ่งช้ีสถานภาพปัจจุบนัของส่ิงท่ีศึกษาเพื่อพฒันาแนวทางสาํหรับอนาคต 

3. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจัยท่ีใช้วิธีการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์และหาคาํตอบแบบเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงมีการคน้หาขอ้เทจ็จริงจากตวัแปรตามท่ี
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เป็นผลจากตวัแปรอิสระโดยควบคุมตวัแปรอ่ืนเพื่อไม่ให้มีผลต่อตวัแปรตาม (สมหวงั, 

2524) 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยับรรยายการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร ในสภาพปัจจุบนัขององค์การก่อสร้าง โดยใช้วิธีการวิจยัประเภทการสํารวจ 

(Exploratory) เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลโดยสํารวจและวิเคราะห์ตีความขอ้มูลของ

สถานะปัจจุบนั และใชว้ิธีการวิจยัประเภทกรณีศึกษา (Case study) เพื่อศึกษาขอ้เทจ็จริงเฉพาะกรณี

อยา่งละเอียด (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545) 

 

3.2 ขั้นตอนการดาํเนินงานวจัิย 

 งานวิจยัน้ีมี 3 ส่วนไดแ้ก่ การสาํรวจสถานะของการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

ในองคก์ารก่อสร้าง กรณีศึกษาการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์ารก่อสร้างและ

กรณีตวัอยา่งการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติดงัตารางท่ี 3.1และรูปท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

วตัถุประสงค์ การเกบ็ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 

1 ประเมินสถานะการประยกุตใ์ช ้ 
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้
แบบสอบถามชุดท่ี 1  

Intra-case analysis 

2 
วิเคราะห์รูปแบบ ประโยชน ์
ปัญหาและอุปสรรค ในการ
ประยกุตใ์ช ้ 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้
แบบสอบถามชุดท่ี 2  

Cross case analysis 

3 
วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการทาํงาน
โดยการประยกุตใ์ชก้บัวิธีการ
ทาํงานโดยทัว่ไป  

การทดลองสร้างแบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคารพกัอาศยั  

การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ 
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รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

 

3.3 การสํารวจสถานะของการประยุกต์ใช้ 

3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจสถานะของการประยกุตใ์ช ้

 การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเพื่อสาํรวจสถานะการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองการประเมินระดับการเจริญเติบโตด้าน

ความสามารถในการใช ้BIM ในองคก์รก่อสร้างซ่ึงแบบจาํลองดงักล่าวประเมินจากสถานะการ

ประยุกต์ใช ้11 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล ดา้นการนาํไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนิน

โครงการ ดา้นขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน ดา้นบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรใน

การประยุกตใ์ช ้ดา้นขอ้มูลของวิธีการทาํงานเดิม ดา้นการตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล 
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ดา้นวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง ดา้น

ความสามารถในการระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลใน

แบบจาํลอง และดา้นความสามารถในการทาํงานร่วมกนั เพื่อแสดงระดบัความสามารถการ

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ซ่ึงมีทั้งหมด 10 ระดบั โดยสถานะแต่ละดา้นมีนํ้ าหนกัในการประเมินระดบั

ความสามารถการประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนัดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 ค่านํ้ าหนกัของสถานะแต่ละดา้นท่ีใชใ้นการประเมินสถานะการประยกุตใ์ช ้

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ค่านํา้หนัก 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 84 % 
การนาํไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ 84 % 
ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลงการทาํงาน 90 % 
บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการประยกุตใ์ช ้ 90 % 
ขอ้มูลของวิธีการทาํงานเดิม 91 % 
การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล 91 % 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 92 % 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง 93 % 
ความสามารถในการระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 94 % 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง 95 % 
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 96 % 

 การเกบ็ขอ้มูลใชแ้บบสอบถามการประเมินระดบัการเจริญเติบโตดา้นความสามารถในการ

ใช ้BIM ในองคก์ารก่อสร้าง ซ่ึงมีคาํถามทั้งหมด 11 คาํถามประกอบดว้ย 

1. ปัจจุบนัในองคก์รมีการนาํแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มาใชห้รือไม่  

ถา้ใช้ : ขอ้มูลจากการทาํงานจริงถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของแบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร มากหรือนอ้ยอยา่งไร (ส่วนนอ้ย/บางส่วน/ส่วนมาก/ทั้งหมด) 

ถา้ไม่ใช ้: ขอ้มูลจากการทาํงานจริง จะสามารถเก็บรวบรวมในรูปแบบของแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร ไดห้รือไม่ เท่าไร (ส่วนนอ้ย/บางส่วน/ส่วนมาก/ทั้งหมด) หากมีการนาํ

แนวคิดดงักล่าวมาใช ้
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2. องคก์รของคุณมีวิธีการหรือนโยบายการนาํแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มาใชอ้ย่างไร และ

ปัจจุบนัมีความคืบหนา้อยา่งไร 

3. แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ครอบคลุมหรือมีการนาํไปใชใ้นการทาํงานแต่ละขั้นตอนหรือไม่ 

และขอ้มูลมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งไร 

4. การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีบุคลากรในขั้นตอนใดบา้งสนบัสนุนการทาํงาน 

และตอ้งใชโ้ปรแกรมอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือการทาํงานหรือไม่ 

5. ขั้นตอนต่างๆตอ้งการขอ้มูลอะไรบา้ง และไดม้าอยา่งไร ( มีการจดัเรียง สรุป หรือคาํนวณ

ก่อนหรือไม่ ) 

6. ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับขั้นตอนต่างๆในขอ้ 3 นาํมาจากไหน (PC , LAN , Web base) และมี

ระบบรักษาความปลอดภยัหรือไม่ อยา่งไร 

7. มีการคาํนวณปริมาณงานแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร เป็นมาตรฐาน

เมตริกซ์หรือไม่ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างใช้วิธีการแก้ไขปริมาณงาน

อยา่งไร 

8. เม่ือมีความตอ้งการขอ้มูลเร่งด่วนหรือเกิดการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในโครงการก่อสร้าง (เช่น 

เจา้ของงานตอ้งการเปล่ียนแปลงแบบและตอ้งการขอ้มูลเร่งด่วน) มีวิธีการหรือขั้นตอน

อยา่งไร และมีแนวคิดในการจดัตั้งระบบบริหารจดัการขอ้มูลหรือไม่  

9. แนวทางการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรมและระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัเป็น

อย่างไร ขั้นตอนต่างๆมีการรับ-ส่งขอ้มูลระหว่างโปรแกรมหรือไม่ ดว้ยโปรแกรมอะไร

และมีวิธีการอย่างไร (cut & paste, เฉพาะโปรแกรมจากผูผ้ลิตเดียวกนั) และมีการใช้

มาตรฐาน IFC หรือไม่ อยา่งไร 

10. แบบ (Drawing) เป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ และมีลกัษณะอยา่งไร  
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11. มีการนาํขอ้มูลพิกดัตาํแหน่ง GPS ใชร่้วมกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร หรือไม่ และวิธีการ

เป็นอยา่งไร  

12. และมีการนาํขอ้มูลจากระบบ GIS (เช่นสภาพพื้นท่ี สภาพอากาศ อุณหภูมิ) มาใชก้บั

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารหรือไม่ และมีวิธีการอยา่งไร  

3.3.2 กลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการสาํรวจสถานะของการประยกุตใ์ช ้

 กลุ่มขอ้มูลท่ีใช้ในการสํารวจเป็นองคก์ารก่อสร้างท่ีมีการประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูล

อาคาร โดยกลุ่มขอ้มูลประกอบดว้ยกรณีศึกษาทั้งหมด 7 องคก์รดงัตารางท่ี 3.3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดครอบคลุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัในวงจรการดาํเนินโครงการก่อสร้าง 

ตารางท่ี 3.3 กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั 

กรณศึีกษาที ่ หน้าทีรั่บผดิชอบ 

1 ผูอ้อกแบบและควบคุมงานโรงงานอุตสาหกรรม 

2 ผูอ้อกแบบงานทางของหน่วยงานรัฐ 

3 ผูรั้บเหมาหลกั 

4 ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม 

5 ผูรั้บเหมาหลกั 

6 ผูผ้ลิตโครงสร้างเหลก็ 

7 ผูอ้อกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล 

3.3.3 วิธีการวิเคราะห์สถานะของการประยกุตใ์ช ้

 งานวิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์สถานะการประยุกตใ์ชโ้ดยการประเมินระดบัการเจริญเติบโต

ดา้นความสามารถในการใช ้BIM เพื่อนาํระดบัความสามารถดงักล่าวคูณกบัค่านํ้ าหนกัและรวมผล

คูณทั้งหมด จึงไดส้ถานะการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ซ่ึงเกณฑค์ะแนนสาํหรับประเมิน
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สถานะการประยกุตใ์ช ้มีรายละเอียดดงั ตารางท่ี 3.4 และมีรายละเอียดสถานะการประยกุตใ์ช ้11 

ดา้นดงัน้ี โดยแต่ละดา้นประกอบดว้ยระดบัสถานะทั้งหมด 10 ระดบั (NIBS, 2007) 

 ดา้นท่ี 1 ความสมบูรณ์ของขอ้มูล เป็นการระบุความพร้อมหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

และสถานะการบริหารจัดการขอ้มูลพื้นฐานตั้ งแต่ ขอ้มูลดิบท่ีกระจัดกระจาย ขอ้มูลท่ีมีมูลค่า

สามารถนาํไปใชไ้ด ้และองคค์วามรู้ภายในองคก์ร 

ระดบัท่ี 1 ขอ้มูลท่ีใส่ในแบบจาํลองเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นขอ้มูลดิบ (Data) 

ระดบัท่ี 2 ขอ้มูลท่ีใส่ในแบบจาํลองเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเป็นขอ้มูลดิบ (Data) และมีปริมาณ

มาก 

ระดบัท่ี 3 ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นขอ้มูลดิบ (Data) ทั้งหมดถูกใส่ในแบบจาํลอง และมีความ

พร้อมในการนาํไปใช ้

ระดบัท่ี 4 เร่ิมมีการนาํขอ้มูลจากแบบจาํลองไปใชง้าน 

ระดบัท่ี 5 มีการใชข้อ้มูลจากแบบจาํลองเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการทาํงาน 

ระดบัท่ี 6 ขอ้มูลในแบบจาํลองมีครบถว้นและมีความพร้อมในการนาํไปใช ้

ระดบัท่ี 7 บุคลากรส่วนมากใชข้อ้มูลจากแบบจาํลอง ซ่ึงมีการตรวจสอบเลก็นอ้ยก่อนการ

ใชง้าน 

ระดบัท่ี 8 มีการใชข้อ้มูลจากแบบจาํลองในทุกขั้นตอน โดยไม่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบ 

ระดบัท่ี 9 เร่ิมมีระบบการจดัการความรู้ภายในองคก์รและมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลใน

แบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 10 มีระบบการจดัการความรู้ท่ีสมบูรณ์และมีการนาํเสนอความรู้ในแบบจาํลอง 

 ดา้นท่ี 2 การนาํไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ เป็นการระบุขั้นตอนในการดาํเนิน

โครงการท่ีมีการนาํแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารไปใช ้
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ระดบัท่ี 1 ไม่มีการนาํแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารไปใช ้

ระดบัท่ี 2 มีการนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้นขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน หรือการ

ก่อสร้าง ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 

ระดบัท่ี 3 มีการนาํไปใชใ้น 2 ขั้นตอน และขอ้มูลในขั้นตอนดงักล่าวไม่มีการเช่ือมโยงกนั 

ระดบัท่ี 4 มีการนาํไปใชท้ั้ง 3 ขั้นตอน และขอ้มูลในขั้นตอนดงักล่าวไม่มีการเช่ือมโยงกนั 

ระดบัท่ี 5 มีการนาํไปใชเ้พิ่มในขั้นตอนอ่ืน นอกเหนือจาก 3 ขั้นตอนดงักล่าว 

ระดบัท่ี 6 มีการใชห้ลายขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ และมีการรับส่งขอ้มูลอย่าง

ราบร่ืน (Information flow) จากขั้นตอนการออกแบบไปขั้นตอนการก่อสร้าง 

ระดบัท่ี 7 มีการรับส่งขอ้มูลอยา่งราบร่ืน (Information flow) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ 

การก่อสร้าง และการเร่ิมใชง้าน (Operation) 

ระดบัท่ี 8 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลตน้ทุนกบัขอ้มูลจากขั้นตอนอ่ืน และสามารถสร้างรายงาน

ตน้ทุนตามระยะเวลาโครงการ 

ระดบัท่ี 9 มีการใชทุ้กขั้นตอนของการดาํเนินโครงการและมีการรับส่งขอ้มูลอยา่งราบร่ืน 

(Information flow) ระหวา่งขั้นตอน 

ระดบัท่ี 10 ขอ้มูลภายนอกสามารถนาํมาเช่ือมโยงและวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลในทุกขั้นตอน

การดาํเนินโครงการ 

 ดา้นท่ี 3 ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน เป็นการระบุขั้นตอนและวิธีการ

เปล่ียนแปลงการทาํงานจากวิธีเดิมเป็นวิธีการทาํงานท่ีมีการนาํแนวคิดดงักล่าวไปใช ้

ระดบัท่ี 1 ไม่มีการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดบัท่ี 2 เร่ิมมีการศึกษาขั้นตอนและวิธีการทาํงาน ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง 
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ระดบัท่ี 3 มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทาํงานท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง และเร่ิมมีการกาํหนดแนว

ทางการเปล่ียนแปลง 

ระดบัท่ี 4 มีการระบุขั้นตอนท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลง 

ระดบัท่ี 5 มีการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงชดัเจนเป็นรูปธรรม 

ระดบัท่ี 6 เร่ิมดาํเนินนโยบายการเปล่ียนแปลงและเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดบัท่ี 7 เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงขั้นตอนและวิธีการทาํงานบางขั้นตอน 

ระดบัท่ี 8 มีการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการทาํงานหลายขั้นตอน และมีการจดัอบรมเพื่อ

สนบัสนุนการเปล่ียนแปลง 

ระดบัท่ี 9 มีการเปล่ียนแปลงการทาํงานท่ีจาํเป็นแต่การทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ และใช้

เวลามากกวา่ 48 ชัว่โมง 

ระดบัท่ี 10 มีการเปล่ียนแปลงการทาํงานทุกขั้นตอนท่ีจาํเป็นและมีประสิทธิภาพ โดยใช้

เวลาไม่มากกวา่ 48 ชัว่โมง 

 ดา้นท่ี 4 บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการประยกุตใ์ช ้หมายถึงบทบาทและหนา้ท่ีของ

บุคลากรท่ีสนบัสนุนและพฒันาการประยกุตใ์ช ้เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได้

โดยไม่มีขั้นตอนการสร้างขอ้มูลซํ้า 

ระดบัท่ี 1 ไม่มีการกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรให้สนบัสนุนการประยุกตใ์ช้

และการพฒันา  

ระดบัท่ี 2 มีการกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรหน่ึงกลุ่มให้สามารถใส่ขอ้มูลใน

แบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 3 มีการกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรอยา่งนอ้ยสองกลุ่มให้สามารถใส่

ขอ้มูลในแบบจาํลอง แต่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนสนบัสนุนการทาํงาน 
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ระดบัท่ี 4 มีการกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรอยา่งนอ้ยสองกลุ่มให้สามารถใส่

ขอ้มูลในแบบจาํลอง โดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนช่วยเหลือในการทาํงาน 

ระดบัท่ี 5 บุคลากรในขั้นตอนการออกแบบ การวางแผนและการก่อสร้างสามารถใส่ขอ้มูล

ในแบบจาํลอง แต่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนสนบัสนุนการทาํงาน 

ระดบัท่ี 6 บุคลากรในขั้นตอนการออกแบบ การวางแผนและการก่อสร้างสามารถใส่ขอ้มูล

ในแบบจาํลอง โดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนช่วยเหลือในการทาํงาน 

ระดบัท่ี 7 บุคลากรในขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน การก่อสร้าง การสามารถใส่

ขอ้มูลในแบบจาํลองไดโ้ดยสมบูรณ์ และบุคลากรในขั้นตอนการเร่ิมใชง้าน (Operation) 

สามารถใส่ขอ้มูลในแบบจาํลองได ้แต่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนสนบัสนุนการทาํงาน 

ระดบัท่ี 8 บุคลากรในขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน การก่อสร้าง และการเร่ิมใชง้าน 

(Operation) สามารถใส่ขอ้มูลในแบบจาํลองได ้โดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนช่วยเหลือใน

การทาํงาน 

ระดบัท่ี 9 บุคลากรในทุกขั้นตอนการดาํเนินโครงการสามารถใชข้อ้มูลจากแบบจาํลอง

ทาํงานได ้

ระดบัท่ี 10 บุคลากรทุกขั้นตอนทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถใช้ขอ้มูลจาก

แบบจาํลองทาํงานได ้

 ดา้นท่ี 5 กระบวนการทาํงานเดิม หมายถึงรูปแบบและลกัษณะกระบวนการทาํงานเดิมก่อน

การประยกุตใ์ช ้มีการกาํหนดใหส้ามารถสร้างและเก็บขอ้มูลท่ีนาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูลได ้โดย

ไม่ตอ้งมีการลงทุนเพิ่ม 

ระดบัท่ี 1 กระบวนการทาํงานเดิมไม่มีการกาํหนดให้เก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

แบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบัท่ี 2 กระบวนการทาํงานเดิมส่วนนอ้ยท่ีมีการกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใช้

ในแบบจาํลองขอ้มูล (ประมาณ15%) 
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ระดบัท่ี 3 กระบวนการทาํงานเดิมบางส่วนท่ีมีการกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใช้

ในแบบจาํลองขอ้มูล (ประมาณ40%) 

ระดบัท่ี 4 กระบวนการทาํงานเดิมส่วนมากท่ีมีการกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใช้

ในแบบจาํลองขอ้มูล (ประมาณ70%) 

ระดบัท่ี 5 กระบวนการทาํงานเดิมทั้งหมดมีการกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

แบบจาํลองขอ้มูล (100%) 

ระดบัท่ี 6 กระบวนการทาํงานเดิมทั้งหมดมีการกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

แบบจาํลองขอ้มูล แต่มีขอ้มูลส่วนนอ้ยท่ีนาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูล (ประมาณ15%) 

ระดบัท่ี 7 กระบวนการทาํงานเดิมทั้งหมดมีการกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

แบบจาํลองขอ้มูล แต่มีขอ้มูลบางส่วนท่ีนาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูล (ประมาณ40%) 

ระดบัท่ี 8 ขอ้มูลจากกระบวนการทาํงานเดิมทั้งหมดถูกนาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบัท่ี 9 ขอ้มูลจากกระบวนการทาํงานเดิมทั้งหมดถูกนาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูล และ

ขอ้มูลบางส่วนมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั (Update)  

ระดบัท่ี 10 ขอ้มูลจากกระบวนการทาํงานเดิมทั้งหมดถูกนาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูล และ

ขอ้มูลทั้งหมดมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั (Update)  

 ดา้นท่ี 6 การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล หมายถึงความรวดเร็วในการตอบสนอง

ความตอ้งการขอ้มูลและคุณภาพของขอ้มูลดงักล่าว การไม่มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วตามความ

ตอ้งการทาํใหก้ารตดัสินใจผดิพลาดและเกิดปัญหาในการทาํงาน 

ระดบัท่ี 1 มีการจดัทาํและเก็บรวบรวมขอ้มูลเม่ือมีความตอ้งการเท่านั้น และมีความล่าชา้

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที 

ระดบัท่ี 2 เร่ิมมีการศึกษาระบบท่ีช่วยสนบัสนุนการตอบสนองความตอ้งการขอ้มูล 
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ระดบัท่ี 3 ขอ้มูลส่วนมากอยูใ่นแบบจาํลอง แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งการส่วนมากตอ้งเก็บรวบรวม

และใส่เพิ่มเติมในแบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 4 ขอ้มูลส่วนมากอยู่ในแบบจาํลอง และขอ้มูลส่วนมากท่ีตอ้งการถูกเก็บอยู่ใน

แบบจาํลอง  

ระดบัท่ี 5 ขอ้มูลส่วนท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนินโครงการถูกเกบ็อยูใ่นแบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 6 ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินโครงการทั้งหมดถูกเกบ็อยูใ่นแบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 7 ขอ้มูลในแบบจาํลองสามารถตอบสนองความตอ้งการเร่งด่วนและขอ้มูลจาก

แบบจาํลองเป็นฐานขอ้มูลหลกัท่ีถูกพิจารณาลาํดบัแรก 

ระดบัท่ี 8 ขอ้มูลท่ีตอ้งการทั้งหมดสามารถใชข้อ้มูลจากแบบจาํลองไดท้นัที 

ระดบัท่ี 9 ขอ้มูลในแบบจาํลองเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 

ระดบัท่ี 10 ขอ้มูลในแบบจาํลองเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที

โดยขอ้มูลดงักล่าวมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั (Update) 

 ดา้นท่ี 7 วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง หมายถึงวิธีการเขา้ถึงและใชง้านแบบจาํลองขอ้มูล 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดในคลงัขอ้มูลกลางขององคก์รทาํให้บุคลากรทุกคนสามารถดึง

ขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัที 

ระดบัท่ี 1 แบบจาํลองอยูใ่นคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่มีการแบ่งปัน

ขอ้มูล 

ระดบัท่ี 2 แบบจาํลองอยูใ่นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมท่ีมีการกาํหนดสิทธิการใชง้าน 

ระดบัท่ี 3 แบบจาํลองอยู่บนระบบเครือข่ายภายใน และมีการกาํหนดรหัสผ่านเบ้ืองตน้

สาํหรับการนาํขอ้มูลไปใชแ้ละบนัทึกกลบั 

ระดบัท่ี 4 แบบจาํลองอยูบ่นระบบเครือข่ายภายใน และมีการกาํหนดสิทธิชดัเจนสาํหรับ

การนาํขอ้มูลไปใชแ้ละบนัทึกกลบั 
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ระดบัท่ี 5 แบบจาํลองอยู่บนระบบ web base ท่ีสามารถใชง้านไดอ้ย่างจาํกดัเฉพาะ

หน่วยงาน และไม่มีการควบคุมการบนัทึกหรือแกไ้ขขอ้มูล 

ระดบัท่ี 6 แบบจาํลองอยู่บนระบบ web base ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กหน่วยงาน โดยมีการ

กาํหนดสิทธิการใชง้านและแกไ้ขขอ้มูลบางส่วน  

ระดบัท่ี 7 แบบจาํลองอยู่บนระบบ web base ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กหน่วยงาน และมีการ

กาํหนดสิทธิการใชง้านและแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดแบบไม่อตัโนมติั 

ระดบัท่ี 8 แบบจาํลองอยู่บนระบบ web base ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กหน่วยงาน และมีการ

กาํหนดสิทธิการใชง้านและแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดแบบอตัโนมติั 

ระดบัท่ี 9 แบบจาํลองอยู่บนระบบ web base ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กหน่วยงาน และมีการ

กาํหนดสิทธิการใช้งานและแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดแบบอตัโนมติั รวมทั้งมีการตรวจสอบ

มาตรฐานแบบไม่อตัโนมติั 

ระดบัท่ี 10 แบบจาํลองอยูบ่นระบบ web base ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กหน่วยงาน และมีการ

กาํหนดสิทธิการใช้งานและแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดแบบอตัโนมติั รวมทั้งมีการตรวจสอบ

มาตรฐานแบบอตัโนมติั 

 ดา้นท่ี 8 ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง หมายถึงความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้างท่ีจะนาํไปใชใ้นแบบจาํลอง เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้

ของขอ้มูลทั้งหมด 

ระดบัท่ี 1 ไม่มีขอ้มูลกราฟิกท่ีทาํเป็นแบบจาํลองขอ้มูล มีเฉพาะขอ้มูลตวัอกัษร 

ระดบัท่ี 2 ขอ้มูลแบบก่อสร้างและกราฟิกมีลกัษณะ 2 มิติ แต่ไม่มีการใชม้าตรฐานในการ

เขียนแบบ 

ระดบัท่ี 3 ขอ้มูลแบบก่อสร้างและกราฟิกมีลกัษณะ 2 มิติ และมีการใชม้าตรฐานในการ

เขียนแบบ แต่ไม่มีการสร้างดว้ยระบบวตัถุ (Object orient) 
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ระดบัท่ี 4 ขอ้มูลแบบก่อสร้าง 2 มิติสร้างดว้ยระบบวตัถุ และขอ้มูลคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั

ขั้นตอนการออกแบบ 

ระดบัท่ี 5 ขอ้มูลแบบก่อสร้าง 2 มิติสร้างดว้ยระบบวตัถุ และขอ้มูลคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั

ขั้นตอนการก่อสร้าง แต่ไม่มีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั (Update) 

ระดบัท่ี 6 ขอ้มูลแบบก่อสร้าง 2 มิติสร้างดว้ยระบบวตัถุ และขอ้มูลคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั

ขั้นตอนการก่อสร้าง รวมทั้งมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั (Update) 

ระดบัท่ี 7 ขอ้มูลแบบก่อสร้างมีลกัษณะ 3 มิติ 

ระดบัท่ี 8 ขอ้มูลแบบก่อสร้างมีลกัษณะ 3 มิติ และมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั (Update) 

ระดบัท่ี 9 มีการสร้างขอ้มูลแบบก่อสร้างลกัษณะ 4 มิติร่วมกบัขอ้มูลดา้นการวางแผนและ

เวลา 

ระดบัท่ี 10 มีการสร้างขอ้มูลแบบก่อสร้างลกัษณะ 5 มิติร่วมกบัขอ้มูลดา้นการวางแผนและ

เวลา รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุน 

 ดา้นท่ี 9 การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ หมายถึงการระบุ

ตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ร่วมกบัแบบจาํลอง ทาํให้สามารถวิเคราะห์พลงังานร่วมกบัการ

ดาํเนินโครงการ 

ระดบัท่ี 1 ไม่มีการใชร้ะบบ GPS และ GIS ร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบัท่ี 2 เร่ิมมีการใชร้ะบบ GPS ร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบัท่ี 3 มีการใชร้ะบบ GPS เตม็รูปแบบ แต่ไม่มีการเช่ือมโยงระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล

และ GPS 

ระดบัท่ี 4 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS แต่ไม่มีการเช่ือมโยง

ระหวา่งแบบจาํลองขอ้มูลและ GIS 



57 
 

ระดบัท่ี 5 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS และมีการเช่ือมโยงระหว่าง

แบบจาํลองขอ้มูลและ GIS บางส่วน 

ระดบัท่ี 6 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS และ GIS แต่ไม่มีการบูรณา

การระหวา่งแบบจาํลองกบัฐานขอ้มูล GIS  

ระดบัท่ี 7 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS และ GIS รวมทั้งมีการ

แบ่งปันขอ้มูลไปสู่ฐานขอ้มูล GIS  

ระดบัท่ี 8 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS และ GIS รวมทั้งมีการบูร

ณาการระหวา่งแบบจาํลองกบัฐานขอ้มูล GIS ส่วนนอ้ย 

ระดบัท่ี 9 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS และ GIS รวมทั้งมีการบูร

ณาการระหวา่งแบบจาํลองกบัฐานขอ้มูล GIS บางส่วน 

ระดบัท่ี 10 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างแบบจาํลองขอ้มูล GPS และ GIS รวมทั้งมีการบูร

ณาการระหวา่งแบบจาํลองกบัฐานขอ้มูล GIS ส่วนมาก 

 ดา้นท่ี 10 ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง หมายถึง การตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบจาํลองด้วยหลกัการทางคณิตศาสตร์และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

คาํนวณ เพื่อใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นยาํ 

ระดบัท่ี 1 ไม่มีการคาํนวณขอ้มูลแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในแบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 2 มีการคาํนวณขอ้มูลแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในแบบจาํลองบางส่วน 

ระดบัท่ี 3 มีการคาํนวณขอ้มูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแบบจาํลองและนอกแบบจาํลอง

บางส่วน 

ระดับท่ี 4 มีการคาํนวณขอ้มูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแบบจาํลองทั้งหมดและนอก

แบบจาํลองบางส่วน 
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ระดบัท่ี 5 มีการคาํนวณขอ้มูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแบบจาํลองและนอกแบบจาํลอง

ส่วนมาก 

ระดบัท่ี 6 มีการคาํนวณขอ้มูลแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในและนอกแบบจาํลองทั้งหมด 

ระดบัท่ี 7 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลในแบบจาํลองดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดและ

นอกแบบจาํลองบางส่วน 

ระดบัท่ี 8 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลในแบบจาํลองและนอกแบบจาํลองดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงทนัทีเม่ือมีการแกไ้ขแบบจาํลอง 

ระดบัท่ี 9 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลในแบบจาํลองและนอกแบบจาํลองดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมีการใชม้าตรฐานเมตริกบางส่วน 

ระดบัท่ี 10 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลในแบบจาํลองและนอกแบบจาํลองดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมีการใชม้าตรฐานเมตริกทั้งหมด 

 ดา้นท่ี 11 ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั หมายถึงความสามารถในการทาํงานร่วมกนั

ระหว่างซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนสามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดท้นัทีและทาํงานได้

อยา่งราบร่ืน 

ระดบัท่ี 1 ไม่มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งโปรแกรม 

ระดบัท่ี 2 มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรมเล็กนอ้ยโดยเฉพาะการทาํงานแบบ cut 

and paste ในคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั 

ระดบัท่ี 3 มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งโปรแกรมและระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์บางส่วน 

ระดบัท่ี 4 มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรม เฉพาะโปรแกรมท่ีมาจากผูผ้ลิตเดียวกนั

เท่านั้น 

ระดบัท่ี 5 มีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งโปรแกรมบ่อยคร้ัง แต่ไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ 
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ระดบัท่ี 6 มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรมและระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์สมบูรณ์

ทั้งระบบ 

ระดบัท่ี 7 มีการใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC ในวงจาํกดัโดยเฉพาะโปรแกรม

บางประเภท 

ระดบัท่ี 8 มีการใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC หลายส่วน แต่นอ้ยกวา่วิธีการอ่ืน 

ระดบัท่ี 9 มีการใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC มากประมาณ 80 – 90 %  

ระดบัท่ี 10 มีการทาํงานร่วมกนัทั้งระบบ และใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC 

ทั้งหมด 

 

 ตารางท่ี 3.4 เกณฑค์ะแนนการประเมินสถานะการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

(NIBS, 2007) 

ระดับคะแนน สถานะการประยุกต์ใช้ 

20 – 29.9 Minimum BIM 

30 – 39.9 Minimum BIM 

40 – 49.9 Minimum BIM 

50 – 69.9 Certified 

70 – 79.9 Silver 

80 – 89.9 Gold 

90 - 100 Platinum 
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 การสาํรวจสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นท่ีมีทั้งหมด 10 ระดบั และสถานะแต่ละดา้นมี

ค่าเฉล่ียนํ้ าหนกัความสําคญัแตกต่างกนั ผลรวมคะแนนของสถานะแต่ละดา้นจึงสามารถประเมิน

ระดบัสถานะขององคก์รท่ีมีเกณฑก์ารประเมินดงัตารางท่ี 3.4  

 การประเมินสถานะการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ระบุองคก์รท่ีผา่นเกณฑก์าร

ประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวโดยระดบัคะแนนท่ีมากกว่า 20 ในช่วงแรกของการพฒันา และใชร้ะดบั

คะแนน 30 และ 40 เป็นระดบัคะแนนท่ีผา่นเกณฑใ์นปี ค.ศ. 2008 และ 2009 ตามลาํดบั ซ่ึงใน

งานวิจยัน้ีใชร้ะดบัคะแนน 20 เป็นเกณฑก์ารประเมินสถานะการประยกุตใ์ชเ้น่ืองจากการพฒันา

แนวคิดดงักล่าวเป็นช่วงแรกของการพฒันาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

3.4 กรณศึีกษาการประยุกต์ใช้แบบจําลองข้อมูลอาคาร  

3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการประยกุตใ์ช ้

 งานวิจัยน้ีศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองค์การก่อสร้างโดยการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว โดยประเด็นท่ีใชใ้น

การสมัภาษณ์มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.5 

 

ตารางท่ี 3.5 ประเดน็การสมัภาษณ์องคก์ารก่อสร้าง 

ประเด็นการสัมภาษณ์ รายละเอยีด 
ขอ้มูลองคก์ร ขอ้มูลรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และการรูปแบบ

การบริหาร โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและบุคลากรท่ีมีความสาํคญั 

นโยบายและสถานะปัจจุบนั สถานะปัจจุบนั เป้าหมายในอนาคตและระดบัความพร้อม
ของการประยกุตใ์ช ้รวมทั้งลกัษณะการบริหารจดัการขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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ตารางท่ี 3.5 ประเดน็การสมัภาษณ์องคก์ารก่อสร้าง (ต่อ) 
ประเด็นการสัมภาษณ์ รายละเอยีด 

ขั้นตอนการพฒันาในองคก์ร แนวทาง รูปแบบและระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงการ
ทาํงาน และบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบรวมทั้งรูปแบบการ
อบรม 

รูปแบบการประยกุตใ์ช ้ รูปแบบและแนวทางการนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้นขั้นตอน
การทาํงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินโครงการ การทาํงานร่วมกับองค์กรอ่ืนท่ีมีและไม่มีการประยุกต์ใช้
แนวคิดดงักล่าว 

เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น การเลือกซอฟต์แวร์ท่ีใช้เป็นหลักและฮาร์ดแวร์ท่ีมีความ
จาํเป็น 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 

ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประสบ
ความสาํเร็จ 

ปัจจยัสําคญัท่ีสนับสนุนและพฒันาการประยุกต์ใชแ้นวคิด
ดงักล่าว 

 

3.4.2 กลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาการประยกุตใ์ช ้

 กลุ่มข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นองค์การก่อสร้างกลุ่มเดียวกับการศึกษาสถานะการ

ประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร เหมือนหัวขอ้ 3.3.2 โดยดาํเนินการสัมภาษณ์บุคลากรระดบั

ผูบ้ริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบันโยบายการประยุกตใ์ช ้BIM ในองคก์ร และบุคลากร

ระดบัผูใ้ชง้านหรือผูป้ฏิบติังานจากทุกองคก์ร เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการประยุกตใ์ชแ้ละปัญหา

อุปสรรคท่ีพบจากการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์
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ทั้งหมดถูกรวบรวมและส่งใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อยนืยนัความสมบูรณ์และทาํ

ใหข้อ้มูลจากงานวิจยัมีความถูกตอ้ง จึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ในขั้นตอนถดัไป 

3.4.3 วิธีการวิเคราะห์การประยกุตใ์ช ้

 งานวิจยัน้ีวิเคราะห์การประยุกต์ใช้โดยการเปรียบเทียบประเด็นการสัมภาษณ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.6 

ตารางท่ี 3.6 การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารก่อสร้าง 

ประเด็นการเปรียบเทยีบ รายละเอยีด 
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เปรียบเทียบสถานะการประยุกต์ใชข้ององค์กรท่ีมี

หนา้ท่ีต่างกนัในโครงการก่อสร้าง 
ระยะเวลาการเปล่ียนแปลง เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีเร่ิมมีการประยุกต์ใช้ใน

องคก์ร 
รูปแบบการประยกุตใ์ช ้ เปรียบเทียบรูปแบบการประยุกต์ใชข้ององคก์รท่ีมี

หนา้ท่ีต่างกนัในโครงการก่อสร้าง 
การทาํงานร่วมกบัองคก์รอ่ืน เปรียบเทียบรูปแบบการทาํงานร่วมกับองค์กรอ่ืน

ขององค์กร ท่ี มีหน้า ท่ี ต่ างกันและรูปแบบการ
ประยกุตใ์ชต่้างกนั 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ เปรียบเทียบประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยุกต์ใช้
ขององค์กร ท่ี มีหน้า ท่ี ต่ างกันและรูปแบบการ
ประยกุตใ์ชต่้างกนั 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคท่ีพบขององคก์รท่ีมี
หนา้ท่ีต่างกนัและรูปแบบการประยกุตใ์ชต่้างกนั 

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ เปรียบเทียบปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ประสบความสาํเร็จ
ขององค์กร ท่ี มีหน้า ท่ี ต่ างกันและรูปแบบการ
ประยกุตใ์ชต่้างกนั 
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3.5 การศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจําลองข้อมูลอาคารเชิงเทคนิค 

 งานวิจยัมีการศึกษาแบบจาํลองสามมิติเชิงเทคนิค โดยศึกษาขั้นตอนและวิธีการทาํงานโดย

การประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการทาํงาน ระยะเวลาของการ

ทาํงาน ตน้ทุนท่ีจาํเป็น และขอ้มูลการคาํนวณปริมาณงานเปรียบเทียบระหว่างวิธีการทาํงานท่ีมีการ

ประยกุตใ์ชแ้ละไม่มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

3.5.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลองขอ้มูล 

ตารางท่ี 3.7 การพิจารณาซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ 

รายละเอยีดการพจิารณา ผลการพจิารณา 
ความสามารถของซอฟตแ์วร์  

- การติดตั้ง ทาํไดไ้ม่ยาก 
- เคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนการทาํงาน มี 
- การแสดงผล ลกัษณะ 3 มิติ 
- ครอบค ลุมแบบ ก่ อส ร้ า งสถ า ปั ต ยก ร รม 

โครงสร้าง และงานระบบ 
ครอบคลุมทั้งหมด 

- ความตอ้งระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ไม่สูงมาก 
ความยากง่ายในการเรียนรู้และใชง้าน ไม่ยาก 
ความยากง่ายในการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ ไม่ยาก 
ความยากง่ายในการคาํนวณปริมาณวสัดุ ไม่ยาก 
ความยากง่ายในการปรับปรุงแบบจาํลอง 3 มิติ ไม่ยาก 

 

 การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 3 มิติสาํหรับแบบก่อสร้างตวัอย่างมีซอฟตแ์วร์ท่ีเป็น

ทางเลือกหลากหลายไดแ้ก่ Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Graphisoft Archicad, Bentley, 

Tekla, VICO, Innovaya, Gehry Technologies Digital Project, Solibri Model, Nemetschek 

Vectorworks เป็นตน้ โดยในงานวิจยัน้ีมีการศึกษาความสามารถของซอฟต์แวร์ดงักล่าวจาก

อินเทอร์เน็ตและสอบถามจากผูมี้ประสบการณ์ในการใชง้าน พบว่าซอฟตแ์วร์ท่ีความเหมาะสมใน

งานวิจยัมี 3 ทางเลือกไดแ้ก่ Autodesk Revit, Tekla และ Graphisoft Archicad เน่ืองจากซอฟตแ์วร์
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ดงักล่าวมีความสามารถคาํนวณปริมาณวสัดุและสามารถทาํงานร่วมกบัซอฟตแ์วร์AutoCAD ท่ีใช้

อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากน้ีกลุ่มซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับประกาศนียบัตรท่ีระบุ

ความสามารถในทาํงานดว้ยมาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC ซ่ึงในงานวิจยัเลือกใชซ้อฟตแ์วร์

Autodesk revit เน่ืองจากมีความเหมาะสมดงัตารางท่ี 3.7 และมีความสามารถตรวจสอบความ

ขดัแยง้ระหวา่งแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้างและแบบงานระบบ  

 งานวิจยัน้ีเลือกใชซ้อฟตแ์วร์กลุ่ม Revit ทั้งหมดประกอบดว้ย Autodesk Revit architecture, 

structure, MEP (www.autodesk.com/revit) และทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 

โดยใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซ่ึงมีประสิทธิภาพไม่สูงนกัประกอบดว้ย Intel Core2Duo 667 MHz 

RAM 2 GB DDR2 HDD 160GB และการ์ดจอแสดงผลภายใน Intel Graphics Media Accelerator 

950 นอกจากน้ีใช ้Google Chrome Browser ในการดาวน์โหลดรูปแบบช้ินส่วนและศึกษาขอ้มูลท่ี

จาํเป็น 

3.5.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลองขอ้มูล 

 งานวิจยัน้ีใชแ้บบบา้นพกัอาศยั 2 ชั้น ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มแบบบา้นเพื่อประชาชนของกรมโยธาธิ

การและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทยเน่ืองจากเป็นขอ้มูลแบบก่อสร้างท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

ออกแบบ ทาํใหส้ามารถนาํแบบจาํลอง 3 มิติของแบบก่อสร้างดงักล่าวไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่ง

แพร่หลาย และเป็นแบบก่อสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัหลายชุดแนวทางการสร้างแบบจาํลองของ

แบบก่อสร้างดงักล่าวจึงสามารถนาํไปใชใ้นแบบก่อสร้างท่ีคลา้ยกนัได ้

3.5.3 วิธีการสร้างแบบจาํลองขอ้มูล 

 งานวิจัยน้ีมีการสร้างแบบจําลองข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่างนําร่องในการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยขั้นตอนการสร้างแบบจาํลองมีดงัน้ี 

1. ก่อนการสร้างแบบจาํลองต้องติดตั้ งซอฟต์แวร์และชุดเสริมของซอฟต์แวร์ โดย

รายละเอียดการติดตั้งแสดงในภาคผนวก 
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2. การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ ตอ้งมีการสร้างแผ่นแบบ (Template) สาํหรับการทาํงาน

ก่อน เพื่อกําหนดมุมมองและระดับชั้ นท่ีจําเป็นในการสร้างแบบจําลอง โดยมี

รายละเอียดการสร้างแผน่แบบ (Template) แสดงในภาคผนวก 

3. การสร้างแบบจาํลองตอ้งใชช้ิ้นส่วนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการเขียนแบบจึงตอ้งมี

การเตรียมช้ินส่วนท่ีจาํเป็น โดยการดาวน์โหลดขอ้มูลช้ินส่วนจากอินเทอร์เน็ตและ

สร้างช้ินส่วนเพิ่มเติมสาํหรับช้ินส่วนท่ีไม่มีการดาวน์โหลด โดยมีรายละเอียดการสร้าง

ช้ินส่วนแสดงในภาคผนวก 

4. เร่ิมสร้างแบบจําลองโดยการสร้างโครงการใหม่ และ กําหนดตาํแหน่งช้ินส่วน

โครงสร้าง เหลก็เสริม ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมและตกแต่ง โครงหลงัคา และระบบท่อ 

ให้ครบและถูกตอ้งตามแบบก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการสร้างแบบจาํลองแสดงใน

ภาคผนวก 

5. หลงัจากกาํหนดทุกช้ินส่วนถูกตอ้ง จึงบนัทึกโครงการท่ีไดต้รวจสอบเรียบร้อย เพื่อให้

สามารถแกไ้ขไดเ้ม่ือมีความตอ้งการ 

6. สร้างรายงานปริมาณวสัดุจากแบบจาํลอง 3 มิติโดยรายละเอียดของรายงานข้ึนอยูก่บั

รูปแบบบัญชีปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดการสร้างรายงานปริมาณแสดงใน

ภาคผนวก 

7. แปลงขอ้มูลรายงานปริมาณงานและวสัดุเป็นรูปแบบขอ้มูลของซอฟตแ์วร์ Microsoft 

Excel เพื่อจดัรูปแบบรายงานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับญัชีแสดงปริมาณงาน 

8. ตรวจสอบความถูกตอ้งและเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบจาํลองตามความตอ้งการ โดยใช้

ขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกในขั้นตอนก่อนหนา้ 

3.5.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาํลองขอ้มูล 

 งานวิจยัน้ีสร้างแบบจาํลอง 3 มิติเพื่อศึกษาขั้นตอนการทาํงานและเปรียบเทียบผลการ

ทาํงานระหว่างการประยกุตใ์ชแ้ละไม่ประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยเปรียบเทียบเก่ียวกบั 

ขั้นตอนการทาํงาน ระยะเวลาของการทาํงาน และตน้ทุนของการทาํงาน รวมทั้งคุณภาพของขอ้มูล

การคาํนวณปริมาณโดยเปรียบเทียบกลุ่มวสัดุตามรูปแบบบญัชีแสดงปริมาณงาน 



  

บทที ่4  
 

ข้อมูลการประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจาํลองข้อมูลอาคารในกรณศึีกษา 

 

 งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลกรณีศึกษาองคก์ารประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารจากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญระดบัหัวหน้าหรือผูบ้ริหารองค์กรและบุคลากรระดบัปฏิบติัการท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว เพื่อให้ไดข้อ้มูลทัว่ไปขององคก์ร ขั้นตอนการ

พฒันาของการประยกุตใ์ช ้รูปแบบการประยกุตใ์ช ้การทาํงานร่วมกนัระหว่างองคก์ร ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการประยกุตใ์ช ้และปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารประยกุตใ์ชป้ระสบ

ความสาํเร็จ 

 การสาํรวจสถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารนาํขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

ไปใชใ้นการประเมินสถานะการประยกุตใ์ชด้า้นต่างๆ ซ่ึงรายละเอียดการประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษา

และการสาํรวจสถานะมีดงัน้ี 

 

4.1 การประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษาที ่1 

4.1.1 ขอ้มูลองคก์ร 

 กรณีศึกษาท่ี 1 มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัโครงการประเภทโรงงาน โดยทาํหนา้ท่ีผู ้

การออกแบบ และผูใ้ห้คาํปรึกษา ซ่ึงมีการพฒันาเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างตามความตอ้งการของ

เจา้ของงาน 



 

 บุคล

องคก์รอยูใ่น

ซ่ึงมีหนา้ท่ีบริ

 เป้าห

โครงการโดย

พฒันาข้อมูล

โครงการปัจจ

 ปัจจุ

ขั้นตอนการพ

ลากรท่ีมีบทบ

ตาํแหน่ง Dir

ริหารงานทุกแ

หมายในการป

ยใชแ้บบจาํลอ

ลอ่ืนๆตามลํ

จุบนั อนาคตมี

จุบนัมีการประ

พฒันาเพื่อการ

รูปท่ี 4.

บาทสาํคญัแล
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แผนกในองค์

ประยกุตใ์ชแ้น

องขอ้มูลอาคา
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ะยกุตใ์ชแ้บบ

รประยกุตใ์ชแ้

1 ผงัองคก์รข

ะเป็นผูผ้ลกัดั

roject manage

คก์ร 

นวคิดดงักล่า

าร ซ่ึงการประ

ประยุกต์ใช้

อฟตแ์วร์คาํน

จาํลองขอ้มูล

แนวคิดดงักล่

องกรณีศึกษา

ดนัการประยกุ

er หรือกรรม

วในองคก์รคื

ะยกุตใ์ชเ้ร่ิมต้

้มีการพฒันา

นวณและวิเคร

อาคาร บางส่

าวในทุกขั้นต

าท่ี 1 

กตใ์ชแ้บบจาํ

มการผูจ้ดัการแ

คือ บริหารจดัก

ตน้จากแบบงา

าทุกโครงกา

าะห์โครงสร้า

วนของการทํ

ตอนการทาํงา

 

ลองขอ้มูลอา

และผูบ้ริหาร

การขอ้มูลทั้ง

านสถาปัตยก

รท่ีผ่านมาจน

าง 
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น 
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 บริหารจดัการขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชก้ารรวมขอ้มูล (Information integration) ไวท่ี้

เคร่ืองศูนยก์ลางเพ่ือจดัทาํคลงัขอ้มูล (Data warehousing) และใชว้ิธีการแบ่งปันขอ้มูลเพื่อแจกจ่าย

ขอ้มูลใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคนโดยใชร้หสัผา่นเป็นการรักษาความปลอดภยั เม่ือผูใ้ชดึ้งขอ้มูลดงักล่าวมาใช้

งานและมีการแกไ้ขเรียบร้อย จึงบนัทึกกลบัไปท่ีเคร่ืองศูนยก์ลางเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเคร่ืองศูนยก์ลางเป็น

ขอ้มูลล่าสุด ซ่ึงถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีสําคญัในโครงการจะมีการบนัทึก (Revision) 

ของการเปล่ียนแปลงและบนัทึกเป็นขอ้มูลชุดใหม่สาํหรับโครงการดงักล่าว 

4.1.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมตน้การประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รจากการศึกษาขอ้มูล โดยดู

ตวัอยา่งจากต่างประเทศและอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์รเป็นผูเ้ร่ิมตน้ตระหนกัถึงประโยชน์และ

ความสาํคญัของแนวคิดดงักล่าว จึงศึกษาการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

 เร่ิมต้นจากการศึกษาการออกแบบและแสดงผลงานรูปแบบ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานต่อเจา้ของงาน ในขณะเดียวกันแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เร่ิมเป็นท่ีรู้จักใน

ต่างประเทศและมีการนําเสนอพัฒนาการและประโยชน์ของแนวคิดดังกล่าวแพร่หลายใน

อินเทอร์เน็ต ผูบ้ริหารจึงเร่ิมศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

 นอกจากน้ีการทาํงานรูปแบบเดิมในองค์กรมีลกัษณะคลา้ยกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

ไดแ้ก่ การออกแบบดว้ยระบบช้ินส่วนหรือ Object oriented (การออกแบบโดยพิจาณาเป็นช้ินส่วน 

ต่างจาก CAD ท่ีพิจาณาเป็นเส้น) การเขียนแบบส่ิงก่อสร้างดว้ยรูปแบบ 3 มิติ และคาํนวณปริมาณ

งานจากแบบดงักล่าว แต่มีขอ้จาํกดัเฉพาะงานในภาคอุตสาหกรรมเช่นงานระบบท่อ ระบบระบาย

อากาศ โดยขณะนั้นงานเก่ียวกบัโครงสร้างอาคาร และงานระบบไฟฟ้าไม่สามารถทาํได ้ซ่ึงลกัษณะ

การทาํงานดงักล่าวมีหลกัการคลา้ยกบัแนวคิดดงักล่าว 

 องคก์รเร่ิมประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นการ

เปล่ียนแปลงแบบ Top down เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นบุคคลสําคญัท่ีผลกัดนัให้มีการ

เปล่ียนแปลง จากความคุน้เคยของการทาํงานท่ีคลา้ยแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร รวมทั้งการศึกษา

เพิ่มเติม และเร่ิมประยกุตใ์ชจ้ริงในโครงการเม่ือหน่ึงปีท่ีผา่นมา (ปี พ.ศ. 2552) โดยเร่ิมจากแบบงาน
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สถาปัตยกรรมและพฒันาไปใชใ้นงานอ่ืนของโครงการ โดยมีการอบรมการใชง้านเบ้ืองตน้จาก

ตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์และแบ่งปันความรู้ระหวา่งบุคลากรภายในองคก์ร 

4.1.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองคก์รมีการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบ และการประมาณราคาเป็นหลกั 

 ขั้นตอนการออกแบบมีการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในการออกแบบแบบ

สถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบเป็นแบบ 3 มิติ โดยใชม้าตรฐานการเขียนแบบท่ี

กาํหนดข้ึนภายในองคก์ร และสร้างข้ึนดว้ยระบบช้ินส่วน (Object oriented) ทั้งหมด ยกเวน้

รายละเอียดจุดเช่ือมต่อบางส่วนท่ีตอ้งใชแ้บบ 2 มิติเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากน้ีการ

ทาํงานร่วมกนัของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรระบบ มีการตรวจสอบกนัเองโดยการใช้

แบบก่อสร้างร่วมกนั  

 ขั้นตอนการประมาณราคามีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในการคาํนวณปริมาณ

งานโดยคาํนวณปริมาณงานจากซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ้อกแบบ ซ่ึงแบบท่ีใชต้อ้งถูกออกแบบดว้ยระบบ

ช้ินส่วนและแบ่งงานสอดคลอ้งกบับญัชีแสดงปริมาณงาน (Bill of quantities, BOQ) ท่ีโครงการใช ้

แต่หากการออกแบบมีการแบ่งงานแตกต่างจากบญัชีแสดงปริมาณงาน ตอ้งมีการเพ่ิมขั้นตอนการ

จดัรูปแบบให้ตรงกนั เพื่อสามารถคาํนวณปริมาณงานให้ตรงกบับญัชีแสดงปริมาณงานและใช้

ประมาณราคาได ้

4.1.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดาํเนินโครงการร่วมกับองค์กรหรือบุคคลท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร มีลกัษณะการทาํงานและรูปแบบแตกต่างกนั 

 การทาํงานร่วมกบัเจา้ของงานจะใชก้ารนาํเสนอผลงานและความกา้วหนา้ของโครงการใน

รูปแบบ 3 มิติ โดยการนาํเสนอดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม ซ่ึง

การนาํเสนออาจมีการจดัเตรียมรูปภาพและวีดีโอการนาํเสนอเพิ่มเติม โดยใชแ้บบก่อสร้างเดิม 



70 
 
 การทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัผูรั้บเหมาแต่ละรายท่ีร่วมงานจะ

สามารถสนบัสนุนการทาํงานดว้ยแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร อยา่งไร ผูรั้บเหมาท่ีไม่มีการประยกุตใ์ช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะใชว้ิธีดั้งเดิม โดยการส่งแบบพิมพเ์ขียวใหผู้รั้บเหมานาํไปใชด้าํเนินงาน

และสนับสนุนรูปตดัรูปดา้นอย่างละเอียดตามท่ีผูรั้บเหมาตอ้งการ นอกจากน้ีการทาํงานร่วมกบั

ผูรั้บเหมาบางรายท่ีตอ้งการแบบก่อสร้างรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ จะใชก้ารแปลงขอ้มูลแบบก่อสร้าง 

CAD 3 มิติ เป็น 2 มิติ เน่ืองจากผูรั้บเหมาไม่สามารถสนบัสนุนการทาํงานดว้ยแบบก่อสร้างรูปแบบ 

3 มิติ 

4.1.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ตวัเลือกซอฟตแ์วร์ขณะนั้นมี CADWork, ArchiCAD และ Revit และองคก์รเลือกใช้

ซอฟตแ์วร์ในกลุ่มRevit ไดแ้ก่ Revit Structure, Revit Architect และ Revit MEP โดยสาเหตุท่ี

เลือกใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวคือเป็นผูผ้ลิตเดียวกบัซอฟตแ์วร์ AutoCAD ท่ีใชอ้ยูเ่ดิมและไดรั้บความ

นิยมทัว่ไปในองคก์รก่อสร้าง ทาํให้มีความคุน้เคยและปรับเปล่ียนการทาํงานไม่มาก นอกจากน้ี

ขณะนั้น ซอฟต์แวร์ CAD work เน้นการทาํงานสายอุตสาหกรรมทั้งไฟฟ้า งานระบบ และ

เคร่ืองปรับอากาศมากกว่าการก่อสร้าง และซอฟตแ์วร์ ArchiCAD ไม่ไดรั้บความนิยมแพร่หลาย 

ดงันั้นองคก์รจึงเลือกซอฟตแ์วร์ Revit 

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในการประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพ่ือใชท้าํงานตามหนา้ท่ี

ของแต่ละบุคคล คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลทั้งหมด ระบบเครือข่ายภายในองคก์รเพ่ือ

ใชแ้บ่งปันขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตวัและคอมพิวเตอร์ศูนยก์ลาง ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ

ดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีจาํเป็นและศึกษาขอ้มูลการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร เพิ่มเติม 

4.1.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 1 พบว่าการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวสามารถสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั

ระหว่างสถาปนิกและวิศวกร ลดระยะเวลาการออกแบบ ลดระยะเวลาการคาํนวณปริมาณ 
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สนบัสนุนการนาํเสนอผลงานและการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) รูปดา้นรูป

ตดั รวมทั้งสร้างความแตกต่างจากบริษทัคู่แข่ง 

 การทาํงานร่วมกนัของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรระบบ ทาํใหมี้การตรวจสอบ

กันเองโดยการใช้แบบก่อสร้างร่วมกัน ทาํให้สามารถลดข้อผิดพลาดจากแบบก่อสร้างท่ีไม่

สอดคลอ้งกนั  และความขดัแยง้ระหวา่งแบบแต่ละประเภท  

 การออกแบบด้วยระบบช้ินส่วนทาํให้สามารถลดระยะเวลาการออกแบบให้น้อยลงได ้

เน่ืองจากการออกแบบท่ีไม่ใชร้ะบบช้ินส่วนตอ้งวาดโครงร่างใหม่ทุกโครงการ แต่การใชร้ะบบ

ช้ินส่วนสามารถนาํช้ินส่วนท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัโครงการเดิมมาใชเ้พื่อลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นได ้

 การคาํนวณปริมาณงานไดท้นัทีจากแบบก่อสร้างทาํใหช่้วยลดระยะเวลาการประมาณราคา 

เพิ่มความละเอียดและถูกตอ้งมากข้ึน เน่ืองจากการคาํนวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้างทาํไดท้นัที 

ไม่ตอ้งรอการคาํนวณจากผูท้าํงาน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างสามารถคาํนวณปริมาณ

งานและราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปไดท้นัที นอกจากน้ีการใชซ้อฟตแ์วร์ในการคาํนวณปริมาณงานและ

ประมาณราคาทาํใหส้ามารถลดขอ้ผดิพลาดจากมนุษยไ์ด ้

 การนาํเสนอผลงานและความกา้วหนา้ของโครงการให้เจา้ของงานดว้ยรูปแบบ 3 มิติ และ

ภาพเคล่ือนไหว ทาํใหเ้จา้ของงานมีความเขา้ใจและเป็นท่ียอมรับมากข้ึน เน่ืองจากเจา้ของงานส่วน

ใหญ่ไม่เขา้ใจและไม่สามารถจินตนาการแบบก่อสร้างรูปแบบ 2 มิติได ้โดยการนาํเสนออาศยัแบบ

ก่อสร้าง 3 มิติท่ีใชอ้ยูเ่ป็นพื้นฐานและปรับแต่งเลก็นอ้ยเพื่อใหมี้รายละเอียดครบถว้นและเขา้ใจง่าย 

 การแสดงรูปตดั รูปดา้นและทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) ตามความ

ต้องการของผูรั้บเหมา สามารถทาํได้รวดเร็วและถูกต้องทาํให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากข้ึน 

เน่ืองจากการออกแบบโดยใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแสดงรูปตดัรูปดา้นท่ีเหมือนจริงและ

สอดคลอ้งกนัไดทุ้กมุมมอง 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถสร้างความแตกต่างไดจ้ากบริษทัคู่แข่ง 

เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนั และการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4.1.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีกรณีศึกษาท่ี 1 พบจากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ไดแ้ก่ 

การอบรมการใช้งานไม่เพียงพอ  ซอฟต์แวร์ต่างกันไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ รูปแบบขอ้มูลปริมาณงานไม่ตรงกบับญัชีแสดงปริมาณงาน และการ

ทาํงานร่วมกบัผูรั้บเมหาก่อสร้างท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชมี้ความยากลาํบาก 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ทาํใหเ้กิดประโยชน์หลายดา้น นอกจากน้ีมีปัญหา

และอุปสรรคท่ีพบจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว โดยเฉพาะระยะแรกของการประยุกตใ์ชมี้

ปัญหาความไม่พร้อมหลายดา้นดงัน้ี 

 ความไม่พร้อมของผูผ้ลิตและจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็น ทาํใหไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนและ

คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์เม่ือเกิดปัญหาการใชง้าน นอกจากน้ีการอบรมการใชง้านมีไม่เพียงพอ

และไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงใชก้ารทดลองทาํแบบลองผิดลองถูก และศึกษาเองภายในองคก์ร

เพื่อแกปั้ญหา 

 ปัญหาการทาํงานร่วมกนัระหว่างซอฟตแ์วร์เน่ืองจากงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 

และงานระบบ ใช้ซอฟต์แวร์แตกต่างกัน และไม่สามารถทาํงานร่วมกันได้ ทาํให้เกิดปัญหา

ขอ้ผดิพลาดจากแบบก่อสร้างผดิพลาด ขดัแยง้กนัและไม่สอดคลอ้งกนั 

 ความไม่พร้อมของช้ินส่วน (Family) สาํหรับการออกแบบดว้ยระบบช้ินส่วนซ่ึงมีช้ินส่วน

เป็นส่ิงสาํคญั การมีช้ินส่วนท่ีจาํเป็นไม่เพียงพอจึงตอ้งเพ่ิมขั้นตอนการสร้างช้ินส่วนต่างๆท่ีตอ้งการ 

ทาํให้ใชร้ะยะเวลาการออกแบบเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวลดระดบัความรุนแรงลง เน่ืองจาก

ต่างประเทศมีการสร้างช้ินส่วนและเผยแพร่มากข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามการนาํมาใชต้อ้งตรวจสอบและ

แกไ้ขช้ินส่วนเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการสาํหรับการออกแบบแต่ละโครงการ นอกจากน้ีการสะสม

ช้ินส่วนภายในองคก์รจากโครงการท่ีผา่นมาทาํใหมี้ขอ้มูลช้ินส่วนเพิ่มข้ึน 

 ปัจจุบนัมีแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวหลากหลายทาํให้ปัญหาลดลง อย่างไรก็ตามมี

ปัญหาใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
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 ปัญหาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่ ทาํให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์

ศูนยก์ลางมีความจุไม่เพียงพอ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวทาํให้เสียค่าใชจ่้ายในการเพิ่มความจุของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ลดประสิทธิภาพการทาํงานเน่ืองจากไฟล์ขนาดใหญ่ทาํให้การประมวลผลและการ

ทาํงานชา้ลง และทาํให้ระบบการแสดงผลชา้และขาดความคล่องตวั อย่างไรก็ตามต่างประเทศท่ี

นิยมประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร พบปัญหาท่ีคลา้ยกนั นอกจากน้ีพบปัญหาการใช้

ซอฟต์แวร์ท่ีเวอร์ชันแตกต่างกันทาํให้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าไม่สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์งานจาก

ซอฟตแ์วร์เวอร์ชนัใหม่ ซ่ึงการแกปั้ญหาดงักล่าวใชก้ารเพิ่มค่าใชจ่้ายในการยกระดบัซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้

 ปัญหาการคาํนวณปริมาณงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบับญัชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ท่ีใช ้โดย

การคาํนวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้างสามารถทาํได้รวดเร็ว แต่รายละเอียดงานหรือ Item 

breakdown ไม่สอดคลอ้งกบับญัชีปริมาณงาน เน่ืองจากปริมาณงานท่ีไดข้ึ้นอยู่กบัรายละเอียดใน

ขั้นตอนการออกแบบเขียนแบบ และการใช้ช้ินส่วนท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการแกปั้ญหาดังกล่าว

จาํเป็นตอ้งเลือกการเพิ่มขั้นตอนระหว่างการจดัรูปแบบบญัชีปริมาณงานให้ตรงกบัแบบก่อสร้าง 

หรือแกไ้ขรายละเอียดงานในขั้นตอนการเขียนแบบใหต้รงกบับญัชีปริมาณงาน 

 ปัญหาการทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร เน่ืองจาก

การส่งขอ้มูลให้ผูรั้บเหมาไม่สามารถส่งไดโ้ดยตรง จึงใชว้ิธีพิมพล์งในเอกสารและแบบพิมพเ์ขียว

แทน ทาํให้มีปัญหาผูรั้บเหมาตอ้งอ่านแบบจากกระดาษและเขียนแบบข้ึนใหม่ทาํให้เกิดการทาํงาน

ซํ้ าซอ้น นอกจากน้ีผูรั้บเหมาท่ีตอ้งการไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถนาํไฟล ์CAD ไปใชไ้ดท้นัที 

เน่ืองจากไฟลด์งักล่าวมีลกัษณะเป็นเสน้ท่ีไม่สมบูรณ์และไม่สามารถแกไ้ขได ้

4.1.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีปัจจยัท่ีทาํให้การใชป้ระสบความสาํเร็จหลาย

ดา้น ไดแ้ก่ ขอ้มูลช้ินส่วนท่ีครบถว้นตามความตอ้งการของแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม 

และแบบงานระบบ ความละเอียดรอบคอบของการออกแบบและเขียนแบบเน่ืองจากการสร้าง

ช้ินส่วนและแกไ้ขตอ้งใชค้วามละเอียดส่วนบุคคล เพื่อให้การออกแบบและการประมาณราคามี

ประสิทธิภาพ และทศันคติของพนักงานภายในองคก์รท่ีตอ้งยอมรับความเปล่ียนแปลงและชอบ
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เรียนรู้ส่ิงใหม่ นอกจากน้ีความคุน้เคยเก่ียวกบัการทาํงานท่ีคลา้ยกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ทาํให้

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวมีปัญหาลดลง 

 

4.2 การประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษาที ่2 

4.2.1 ขอ้มูลองคก์ร 

 กรณีศึกษาท่ี 2 เป็นองคก์รภาครัฐมีหนา้ท่ีสาํรวจ และจดัทาํแผนท่ีภาคพื้นดินและแผนท่ีจาก

ภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานของกรมทางหลวง สํารวจและกาํหนดแนวและระดบัของทางหลวง 

ดําเนินการหรือตรวจสอบเก่ียวกับการออกแบบทางหลวงและออกแบบโครงสร้างและ

สถาปัตยกรรม เพ่ืองานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง โดยมีศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศดูแลพฒันา

ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการสาํรวจ การจดัเกบ็และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลสารสนเทศของกรม  

ควบคุม ดูแล บาํรุงรักษา และดาํเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีคณะกรรมการดา้นไอทีทาํ

หนา้ท่ีวางแผนแม่บทเพ่ือพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของสาํนกั 
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ปริมาณงาน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพฒันาเพื่อประยุกต์ใชแ้นวคิดดงักล่าวในสํานักอ่ืนของ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 การบริหารจดัการขอ้มูลในองคก์รมีขอ้จาํกดัหลายดา้นเน่ืองจากเป็นองคก์รภาครัฐ ขอ้มูล

ตอ้งถูกเก็บเป็นหลกัฐานและพร้อมถูกตรวจสอบ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงานภาคสนามจึงใช้วิธีการ

บนัทึกขอ้มูลใส่แผ่นซีดีและจดัส่งไปท่ีสํานักงาน นอกจากน้ีการแลกเปล่ียนขอ้มูล (Information 

exchange) ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานใชก้ารรับส่งระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัดว้ย

อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลโดยไม่ใชร้ะบบเครือข่าย 

4.2.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมต้นการประยุกต์ใช้จากนโยบายของอธิบดีกรมทางหลวงเดิม ซ่ึงมีแนวคิดในการ

พฒันาการออกแบบให้เป็นระบบสากล จึงมีการประชุมร่วมกันหลายสํานักเพื่อพิจารณาแนว

ทางการพฒันา เน่ืองจากขณะนั้นมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการออกแบบ โดยแต่ละ

สํานักมีรูปแบบและวิธีการทาํงานแตกต่างกนั ทาํให้การทาํงานไม่เป็นระบบและทาํให้เกิดการ

ทาํงานซํ้าซอ้น  

 การประชุมร่วมกนัมีการนาํเสนอแนวทางการทาํงานและแนวคิดในการพฒันาของแต่ละ

สํานัก จึงสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เน่ืองจากปัจจุบนัลกัษณะการทาํงานแบบ 2 มิติมีการพฒันาเป็นระยะ

เวลานานและไม่สามารถพฒันาไปต่อไดใ้นอนาคต รวมทั้งลกัษณะการทาํงานแบบ 3 มิติ อตัโนมติั

และแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีแนวโนม้การเจริญเติบโต การพฒันาเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีทาํให้การ

ทาํงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงมีการสรุปแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวโดยเร่ิมตน้การพฒันาจากสํานักสํารวจและออกแบบ ซ่ึงเร่ิม

ประยกุตใ์ชจ้ริงในการทาํงานประมาณหน่ึงปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2553) และเป็นการเปล่ียนแปลงแบบ 

Top down เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นบุคคลสาํคญัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

 เร่ิมตน้การพฒันาการประยุกต์ใชโ้ดยการลงทุนซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และหลกัสูตรการ

อบรมซ่ึงเลือกจากผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ท่ีมีหลากหลายในประเทศ โดยเร่ิมตน้จากจาํนวนลิขสิทธ์ิและ
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จาํนวนผูรั้บการอบรมไม่มาก (ประมาณ 40 -50 คน) เพื่อทดลองใชง้านเบ้ืองตน้ เน่ืองจากมี

ประสบการณ์จากการเปล่ียนแปลงในอดีตท่ีใช้งบประมาณในการฝึกอบรมสูง แต่ไม่ไดผ้ลลพัธ์

ตามท่ีตอ้งการหรือพฒันาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ระยะแรกบุคลากรท่ีได้รับการอบรมจะถูกคดัเลือกจากความสามารถการเรียนรู้ และ

ความสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดสู้ง หลงัจากนั้นจึงเลือกบุคลากรในกลุ่มดงักล่าว 4-5 คนท่ีมีความ

โดดเด่น เพื่อฝึกอบรมและพฒันาให้มีความเช่ียวชาญในระดบัสูงและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระยะเวลาการอบรมแต่ละช่วงประมาณหน่ึงสัปดาห์ และพฒันาใช้

ระยะเวลามากข้ึนตามความสามารถและระดบัการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  

 การทดลองดงักล่าวพบว่าองคก์ร บุคลากร ขั้นตอนการทาํงาน และวสัดุอุปกรณ์มีความ

พร้อมท่ีจะประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวจึงมีแนวทางการประยุกตใ์ชแ้ละพฒันา โดยใชก้ลุ่มคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถ  และกลุ่มคนท่ีมีความเช่ียวชาญดังกล่าวในการเรียนรู้และถ่ายทอด

ประสบการณ์การให้บุคลากรอ่ืนร่วมกบัการฝึกอบรมจากผูผ้ลิตและจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ เพื่อพฒันา

ความสามารถการประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 

4.2.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองคก์รมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในการออกแบบ และประมาณราคา 

 ขั้นตอนการออกแบบมีการใชแ้นวคิดดงักล่าวในการออกแบบงานทางแบบโครงสร้างซ่ึง

เป็นลกัษณะ 3 มิติดว้ยมาตรฐานการเขียนแบบภายในองคก์ร โดยใชข้อ้มูล Profile และ Surface ของ

ถนนจากการสํารวจภาคสนาม ยกเว้นรายละเอียดแบบสถาปัตยกรรมบางส่วนโดยเฉพาะ

รายละเอียดตน้ไมห้รือส่ิงก่อสร้างขา้งท่ีไม่มีรายละเอียดแบบ 3 มิติ  

  ขั้นตอนการประมาณราคามีการใช้แนวคิดดงักล่าวในการคาํนวณปริมาณงาน และการ

คาํนวณปริมาณดินตดัดินถมโดยคาํนวณจากซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ้อกแบบ ซ่ึงความถูกตอ้งแม่นยาํข้ึนอยู่

กบัรายละเอียดขอ้กาํหนด ระดบัความสูง การกาํหนดความหนา และรายละเอียดของแบบ รวมทั้ง

แปลงรูปแบบขอ้มูลดงักล่าวเป็นรูปแบบขอ้มูลของซอฟตแ์วร์ excel เพื่อนาํไปใชใ้นขั้นตอนการ
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ประมาณราคา โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการสุ่มตรวจปริมาณงานบางช่วงเพื่อ

เปรียบเทียบการคาํนวณดว้ยบุคลากรและการคาํนวณดว้ยซอฟตแ์วร์ 

4.2.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดาํเนินโครงการร่วมกับองค์กรหรือบุคคลท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร ทาํให้เกิดขอ้จาํกัดการดาํเนินโครงการหลายด้าน โดยเฉพาะการทาํงานร่วมกับ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างส่วนมากท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ทาํใหไ้ม่สามารถนาํแบบ

ก่อสร้าง 3 มิติไปใชไ้ดท้นัที และลกัษณะการทาํงานร่วมกบัองคก์รรัฐจะใชแ้บบพิมพเ์ขียวตามท่ี

ระบุในสญัญาเป็นหลกัฐานในการทาํงาน ดงันั้นจึงตอ้งพิมพแ์บบก่อสร้างเป็นแบบพิมพเ์ขียวและส่ง

ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างนาํไปใชง้าน นอกจากน้ีเม่ือผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งการขอ้มูลแบบก่อสร้าง

อิเลก็ทรอนิกส์ จะใชว้ิธีการแปลงขอ้มูลเป็นแบบก่อสร้าง 2 มิติตามมาตรฐานสากลของ CAD เพื่อ

ส่งใหผู้รั้บเหมานาํไปใชก่้อสร้าง 

4.2.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware)   

 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นองคก์รประกอบดว้ย Civil 3D และ Landesktop ในการออกแบบงานทาง

เน่ืองจากเป็นซอฟต์แวร์จากผูผ้ลิตเดียวกันสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ทันที โดยงาน

ภาคสนามใชซ้อฟตแ์วร์ Landdesktop ในการจดัทาํขอ้มูลสนาม และส่งขอ้มูลดงักล่าวไปท่ีสาํนกั

ออกแบบใชซ้อฟตแ์วร์Civil 3D เพ่ือออกแบบไดท้นัที นอกจากน้ีการประมาณราคาใชซ้อฟตแ์วร์ 

Microsoft Excel ร่วมกบั Civil 3D โดยใชข้อ้มูลปริมาณงานจากซอฟตแ์วร์ Civil 3D และรวบรวม

ขอ้มูลปริมาณงานดว้ย Excel และนาํไปใชป้ระมาณราคา 

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ขององคก์รเพื่อใชท้าํงานตามหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 

คอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสามารถประมวลผลไดเ้ร็ว อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลเพื่อ

รับส่งขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สาํรวจท่ีมีประสิทธิภาพและรองรับการทาํงาน 
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4.2.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 2 พบว่าการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ทาํให้เกิดประโยชน์หลาย

ดา้น ไดแ้ก่ การออกแบบมีความละเอียดและถูกตอ้งแม่นยาํ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างทาํ

ไดร้วดเร็ว การประมาณราคาไดล้ะเอียดถูกตอ้ง 

 การออกแบบมีความละเอียดและถูกตอ้งแม่นยาํ เน่ืองจากการออกแบบสามารถปรับเปล่ียน

มุมมองไดห้ลายดา้นทาํให้มีมุมมองการออกแบบชดัเจน และผูอ้อกแบบไดรั้บขอ้มูลจากภาคสนาม

มากข้ึน นอกจากน้ีผูอ้อกแบบสามารถระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้างไดม้ากข้ึนทาํใหแ้บบก่อสร้าง

มีความละเอียดมากข้ึน 

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างทาํได้รวดเร็ว โดยเฉพาะเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง

เร่งด่วน หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลภาคสนาม เน่ืองจากการแกไ้ขแบบก่อสร้างเฉพาะตาํแหน่ง จะ

สามารถปรับเปล่ียนแบบก่อสร้างในตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งและมุมมองอ่ืนให้สอดคลอ้งกนัอตัโนมติั 

ทาํใหก้ารแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างทาํไดง่้ายและรวดเร็ว 

 การคาํนวณปริมาณงานและการประมาณราคาสามารถทาํไดล้ะเอียดแม่นยาํ โดยเฉพาะการ

คาํนวณปริมาณงานดินตดัและดินถมมีความถูกตอ้งมากกว่าการคาํนวณดว้ยบุคลากรแบบดั้งเดิม 

เน่ืองจากการคาํนวณดว้ยซอฟต์แวร์ใช้การคาํนวณรายละเอียดงานทางแต่ละจุดต่อกนั ทาํให้ได้

ปริมาณงานดินถูกตอ้งมากข้ึน 

4.2.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาท่ี 2 พบปัญหาและอุปสรรคหลาย

ดา้น เช่น ทศันคติของผูบ้ริหารองคก์รไม่สนบัสนุน ทศันคติของผูใ้ชง้านท่ีไม่สามารถยอมรับการ

เปล่ียนแปลง มาตรฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ท่ีใช้ไม่เหมาะสมกับการทาํงาน คอมพิวเตอร์มี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ การถ่ายโอนขอ้มูลไม่สมบูรณ์  

 ทศันคติของผูบ้ริหารองคก์รไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์จากการประยกุตใ์ช้

แนวคิดดงักล่าว ทาํใหไ้ม่มีนโยบายและงบประมาณสนบัสนุนเพียงพอ นอกจากน้ีการอบรมการใช้
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งานซอฟต์แวร์มีระยะเวลาไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีการให้ความรู้เก่ียวกบั

แนวคิดดงักล่าว เป็นอุปสรรคสาํคญัในการประยกุตใ์ช ้

 ทศันคติของผูใ้ช้งานท่ีไม่สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงและเคยชินกับรูปแบบการ

ทาํงานดั้งเดิม ทาํใหก้ารประยกุตใ์ชไ้ม่มีประสิทธิภาพ 

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เป็นหลกัไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงาน เน่ืองจากผูผ้ลิตซอฟต์แวร์

ส่วนมากใช้หลกัการต่างประเทศ (อเมริกา) ดังนั้นการนํามาใช้งานกับรูปแบบการทาํงานของ

ประเทศไทยจึงเกิดปัญหาโดยเฉพาะ หน่วยปริมาณงานท่ีซอฟตแ์วร์คาํนวณไม่ตรงกบัหน่วยปริมาณ

งานขององคก์รใช ้จึงตอ้งปรับแกป้ริมาณงานหลงัจากคาํนวณดว้ยซอฟตแ์วร์ นอกจากน้ีมีปัญหา

รูปแบบการคาํนวณไม่ตรงกนัเช่นการปลูกหญา้จะกาํหนดรูปแบบปริมาตร แต่การทาํงานตอ้งการ

รูปแบบการปลูกหญา้เป็นพื้นท่ีจึงตอ้งมีการปรับแก ้

 คอมพิวเตอร์ขอองคก์รไม่สามารถประมวลผลงานท่ีตอ้งใชร้ายละเอียดสูงได ้จึงตอ้งใช้

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการทาํงานดังกล่าว นอกจากน้ีอุปกรณ์การสํารวจภาคสนามไม่มี

ประสิทธิภาพ และไม่มีความสามารถรองรับรูปแบบการทาํงานดงักล่าว ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานได้

เตม็ประสิทธิภาพซ่ึงปัจจุบนัองคก์รมีการแกปั้ญหาดว้ยการนาํเสนองบประมาณและจดัซ้ือเพิ่มเติม 

 การแปลงขอ้มูลเป็นรูปแบบ CAD ทาํไดไ้ม่สมบูรณ์และไม่สามารถนําไปใช้ต่อได ้

เน่ืองจากลกัษณะแบบ CAD ท่ีแปลงจากซอฟต์แวร์จะเป็นเส้นขนาดเล็กท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั เม่ือ

นาํไปใชต้อ้งปรับแกแ้ละสร้างเพิ่มเติม ทาํใหต้อ้งเพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาการทาํงาน 

 นอกจากน้ีปัญหาและอุปสรรคจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวท่ีเกิดจากรูปแบบการ

ทาํงานขององคก์รรัฐมีหลายดา้นดงัน้ี 

 องค์กรภาครัฐขนาดใหญ่  มีบุคลากรมาก  ต้องใช้งบประมาณสูง  ทําให้เ ม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงการทาํงานจะเกิดความเส่ียงสูงไม่สามารถนาํแนวคิดดงักล่าวมาใช้ไดท้นัที จึงตอ้ง

ทดลองใช้งานโดยกลุ่มบุคลากรไม่มากเพ่ือทดสอบการทาํงาน ทาํให้ไม่สามารถพัฒนาการ

ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามเป้าหมาย 
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 การทาํงานร่วมกับองค์กรรัฐมีการกําหนดแบบพิมพ์เขียวเป็นเอกสารสัญญา ทําให้

ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งใชแ้บบก่อสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นแบบพิมพเ์ขียวดงักล่าวเป็นขอ้มูลหลกัในการ

ก่อสร้าง นอกจากน้ีขั้นตอนการทาํงานภายในสํานักออกแบบตอ้งมีการเก็บขอ้มูลการทาํงานเป็น

หลกัฐานเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ จึงทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงาน 

4.2.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีปัจจยัท่ีทาํให้การใชป้ระสบความสาํเร็จหลาย

ดา้น ไดแ้ก่งบประมาณ ทศันคติของระดบัผูบ้ริหาร และนโยบายการทาํงาน เป็นปัจจยัสาํคญัในการ

เปล่ียนแปลงการทาํงาน นอกจากน้ีความกลา้เปล่ียนแปลงการทาํงาน ทาํให้การประยกุตใ์ชป้ระสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของระบบการทาํงาน และ

ทกัษะทางวิศวกรรมมีความสาํคญัเน่ืองจากการใส่ขอ้มูลในระบบตอ้งอาศยัความรู้ของบุคลากรใน

การทาํงาน 

 

4.3 การประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษาที ่3 

4.3.1 ขอ้มูลองคก์ร 

 กรณีศึกษาท่ี 3 มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัท่ีทาํงานงานร่วมกบั

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยลกัษณะงานทัว่ไปประกอบด้วย 4 ประเภทหลกั ได้แก่ งาน

ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารสูง งานก่อสร้างอาคารสํานักงาน และอาคารพิเศษ รวมทั้งงาน

ก่อสร้างโครงการบา้นจดัสรร 



 

 บุคล

องคก์รอยู่ใน

บุคลากรในส

 เป้าห

อาคาร ทุกโค

การประยุกต

ทาํงานใหเ้ป็น

 ปัจจุ

ขอ้มูลในองค

การบริหารจดั

ลากรท่ีมีบทบ

นตาํแหน่งรอง

สายงานปฏิบติั

หมายในการป

ครงการและบ

ต์ใช้มาตรฐาน

นไปตามรูปแ

จุบนัมีการประ

คก์ร และอยูร่

ดการขอ้มูลอิ

รูปท่ี 4.3

บาทสาํคญัแล

งผูช่้วยกรรม

ติการ 

ประยกุตใ์ชแ้น

บริหารจดัการ

นการบริหาร

แบบสากล 

ะยกุตใ์ชแ้บบ

ะหว่างการพั

เลก็ทรอนิกส์

3 ผงัองคก์รข

ะเป็นผูผ้ลกัดั

การผูจ้ดัการ

นวคิดดงักล่าว

รขอ้มูลทั้งองค

รจดัการขอ้มูล

จาํลองขอ้มูล

ฒันาให้มีการ

ส์เพื่อสนบัสนุ

องกรณีศึกษา

ดนัการประยกุ

สายงานปฏิบ

วในองคก์รคือ

คก์รโดยการป

ลอิเล็กทรอนิ

อาคาร ส่วนม

รประยกุตใ์ชท้

นการทาํงาน 

าท่ี 3 

กตใ์ชแ้บบจาํ

บติัการ ซ่ึงมีห

อ การประยกุ

ประยุกตใ์ชแ้

นิกส์ เพื่อเปล่ี

มากของโครง

ทั้งหมด รวมท

 

ลองขอ้มูลอา

หน้าท่ีบริหาร

ตใ์ชแ้บบจาํล

แนวคิดดงักล่า

ยนแปลงรูป

การและบริห

ทั้งเร่ิมศึกษาม

82 

 

าคาร ใน

รและดูแล

ลองขอ้มูล

าวรวมทั้ง

แบบการ

ารจดัการ

มาตรฐาน
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 การบริหารจดัการขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชก้ารรวมขอ้มูล (Information integration) ไว้

ท่ีเคร่ืองศูนย์กลางเพื่อสร้างคลังข้อมูล (Data warehousing) และใช้วิธีการแบ่งปันข้อมูล 

(Information sharing) แจกจ่ายขอ้มูลใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคน โดยเม่ือผูใ้ชง้านปรับปรุง แกไ้ขและเพิ่มเติม

เรียบร้อยจะบนัทึกขอ้มูลกลบัไปท่ีเคร่ืองศูนยก์ลางหรือบนัทึกขอ้มูลอตัโนมติัด้วยการกาํหนด

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมงเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเคร่ืองศูนยก์ลางเป็นขอ้มูลล่าสุด 

4.3.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมตน้การศึกษาขอ้มูลโดยนโยบายของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการพฒันาการเขียนแบบ CAD และ

การทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop drawing) ซ่ึงใชป้ระสบการณ์ของสถาปนิกและวิศวกร

ท่ีรับผดิชอบในการทาํงาน ทาํใหเ้ร่ิมมีการศึกษาการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์ร

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548  

 เร่ิมศึกษาแนวคิดดงักล่าวเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการทาํงานจากตวัอย่างต่างประเทศเพ่ือ

ศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ช ้ซ่ึงพบว่ามีประโยชน์และสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นองคก์ร จึงเร่ิม

ศึกษาอย่างละเอียดพร้อมกับการทดลองประยุกต์ใช้ในหน่วยงานย่อย โดยเร่ิมจากการเรียนรู้

เคร่ืองมือท่ีจาํเป็นและเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานและการบริหารจดัการขององคก์ร 

 เม่ือสามารถเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและซอฟตแ์วร์หลกัท่ีจาํเป็นจึงจดัการอบรมการใช้

งานจากตนัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ และทาํความเขา้ใจบุคลกรในองคก์รให้มีการใชง้านแพร่หลาย

และสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การศึกษาอยา่งละเอียดพบว่านอกจากความรู้การใชง้านซอฟตแ์วร์ การประยกุตใ์ชแ้นวคิด

ดงักล่าวตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและระบบการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งระบบซ่ึง

เป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหก้ารประยกุตใ์ชป้ระสบความสาํเร็จ จากการศึกษาดงักล่าวจึง

มีการวางแผนจดัการระบบการให้ความรู้และการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้สอดคลอ้งกัน 

เพื่อให้การทาํงานท่ีประกอบดว้ยบุคลากรจาํนวนมากสามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคลอ้งในแนวทางเดียวกนั  
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 องคก์รเร่ิมมีการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และปัจจุบนั

พฒันาการประยุกต์ใช้ในทุกโครงการและบริหารจัดการขอ้มูลในองค์กรตามแนวคิดดังกล่าว

ใกลเ้คียงทั้งหมด โดยเร่ิมการประยุกต์ใชจ้ากการเขียนแบบ การคาํนวณปริมาณและการทาํแบบ

ขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) เพื่อลดขั้นตอนการเขียนแบบ CAD ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

การทาํงานเป็นแบบ Top down เน่ืองจากบุคคลากรระดบัหัวหน้าเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

4.3.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองคก์รมีการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการเคลียร์แบบและทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง 

(Shop drawing) และการประมาณราคาเป็นหลกั 

 ขั้นตอนการเคลียร์แบบและทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) จากแบบ

ก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูอ้อกแบบ และเป็นเอกสารสัญญาท่ีมีการตกลงเซ็นสัญญา โดยเขียนแบบ

ดงักล่าวให้เป็นแบบจาํลอง 3 มิติท่ีสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ทั้งแบบสถาปัตยกรรม 

แบบโครงสร้างและแบบงานระบบ ดว้ยระบบช้ินส่วน (Object oriented) ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความขดัแยง้ของแบบก่อสร้างท่ีได้รับ และเม่ือพบความขดัแยง้ระหว่างแบบ

ก่อสร้างหรือไม่สามารถสร้างไดต้ามแบบก่อสร้าง จึงระบุตาํแหน่งท่ีผิดพลาดหรือความตอ้งการ

แกไ้ขปรับปรุง และส่งแบบดงักล่าวไปให้ผูอ้อกแบบและผูค้วบคุมงานรับทราบแกไ้ข โดยแสดง

ความขดัแยง้และเหตุผลท่ีไม่สามารถสร้างไดด้ว้ยแบบจาํลอง 3 มิติท่ีสามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง

แม่นยาํ 

 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณและการประมาณราคามีการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร ในการคาํนวณปริมาณงานโดยคาํนวณจากซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการข้ึนรูปแบบจาํลอง 3 มิติ 

และตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างละเอียดดว้ยการคาํนวณของบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบซ่ึงเป็น

วิศวกรและสถาปนิก ผลการเปรียบเทียบโดยส่วนมากปริมาณงานท่ีไดจ้ากซอฟตแ์วร์จะมีปริมาณ

นอ้ยกว่าคาํนวณโดยบุคลากรประมาณ 3-5 % เน่ืองจากบุคลากรใชก้ารคาํนวณปริมาณดว้ยไม้

บรรทดัมาตราส่วน แต่ซอฟตแ์วร์จะคาํนวณปริมาณดว้ยความละเอียดทศนิยม 4 ตาํแหน่ง 
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 ขั้นตอนการเคลียร์แบบ การทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) การคาํนวณ

ปริมาณงานและการประมาณราคา เป็นขั้นตอนการทาํงานก่อนเร่ิมก่อสร้างและทาํท่ีสาํนกังานซ่ึง

เปล่ียนแปลงจากการทาํงานเดิม เน่ืองจากการรู้ปัญหาของแบบก่อนการก่อสร้างทาํให้สามารถระบุ

ความขดัแยง้ระหว่างแบบและราคาก่อนการก่อสร้าง เพื่อลดขอ้ขดัแยง้ระหว่างผูร่้วมงานและลด

ตน้ทุนการดาํเนินงาน 

4.3.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดาํเนินโครงการร่วมกับองค์กรหรือบุคคลท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร มีลกัษณะการทาํงานและรูปแบบแตกต่างกนั 

 การทาํงานร่วมกับผูอ้อกแบบท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะใช้

แบบจาํลอง 3 มิติท่ีสร้างข้ึนใหม่ในการตรวจสอบความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง โดยแสดง

ตาํแหน่งท่ีผดิพลาดให้ผูอ้อกแบบดาํเนินการแกไ้ข นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหว่างแบบก่อสร้างจะ

ระบุตาํแหน่งท่ีขดัแยง้ เพื่อใหท่ี้ปรึกษาและผูอ้อกแบบดาํเนินการ 

 การทาํงานร่วมกบัเจา้ของงานและท่ีปรึกษาท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว จะไม่มี

การทาํงานร่วมกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดน้ี เน่ืองจากเจา้ของงานและท่ีปรึกษาส่วนมากไม่ให้ความ

เช่ือถือและสนใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ช ้

4.3.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประยกุตใ์ชไ้ดแ้ก่ Revit โดยการตดัสินใจใชซ้อฟตแ์วร์

ดงักล่าวเน่ืองจากขณะนั้นใชซ้อฟตแ์วร์ AutoCAD ในการทาํงาน และมีตวัเลือกการเปล่ียนแปลง

ไดแ้ก่ Revit, Bentley และArchiCAD ซ่ึงซอฟตแ์วร์ ArchiCAD ขณะนั้นไม่สามารถเขียนแบบ CAD 

ไดส้มบูรณ์และพื้นฐานการผลิตเพ่ือใช้งานเฉพาะภูมิภาคท่ีมีการกาํหนดรูปแบบและมาตรฐาน

เฉพาะ จึงเลือกระหว่าง Bentley และ Revit ซ่ึงมีความสามารถการทาํงานร่วมกัน การวิเคราะห์
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พลงังาน วิเคราะห์โครงสร้างและสองซอฟตแ์วร์ดงักล่าวมีแนวโน้มการพฒันาไดม้าก และเลือก 

Revit เน่ืองจาก สามารถทาํงานร่วมกบั AutoCAD ท่ีใช้อยู่เดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก 

แบบจาํลอง 3 มิติสมบูรณ์ และสามารถใชมุ้มมองแบบแปลนไดใ้กลเ้คียงงานเดิม โดยมีการสร้าง 

Template สาํหรับใชง้านภายในองคก์ร นอกจากน้ีมีการใชซ้อฟตแ์วร์ Sketchup สนบัสนุนในการ

เขียนแบบสถาปัตยกรรม โดยเขียนแบบสถาปัตยกรรมและแปลงขอ้มูลเป็นลกัษณะรูปทรง 3 มิติ

เพื่อใชใ้น ซอฟตแ์วร์ Autodesk Revit  

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในการประยุกตใ์ชไ้ดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพการ

ประมวลผลเพียงพอตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางเพื่อใช้เก็บ

ขอ้มูลทั้งหมด ระบบเครือข่ายภายในองคก์รเพื่อใชแ้บ่งปันขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

และคอมพิวเตอร์ศูนยก์ลาง 

4.3.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 3 ไดรั้บประโยชน์จากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร หลายดา้น เช่น 

มุมมองรายละเอียดของช้ินส่วนมีมากข้ึน ตรวจสอบความบกพร่องของแบบไดก่้อนการก่อสร้าง 

การคาํนวณปริมาณละเอียดถูกตอ้งและรวดเร็ว และสามารทาํงานร่วมกบัองคก์รต่างประเทศ 

 การทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) โดยการเขียนแบบจาํลอง 3 มิติข้ึน

ใหม่ตามแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จากแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูอ้อกแบบหรือเอกสารสัญญา ใช้

ระยะเวลาการทาํงานใกลเ้คียงกบัการเขียนแบบดว้ย CAD และมีความละเอียดแม่นยาํมากข้ึน 

นอกจากน้ีสามารถลดระยะเวลาท่ีใชท้าํงาน เน่ืองจากสามารถลดขั้นตอนและจาํนวนการเขียน CAD  

 การทาํงานตามแนวคิดดงักล่าว ทาํให้มีมุมมองรายละเอียดของช้ินส่วนมีมากข้ึน ทาํให้มี

ความเขา้ใจและชดัเจนก่อนการทาํงาน เน่ืองจากขั้นตอนการทาํแบบจาํลอง 3 มิติ ตอ้งใส่รายละเอียด

ทุกช้ินส่วนให้ถูกตอ้งและครบถว้น เม่ือมีปัญหาสามารถปรึกษาผูอ้อกแบบหรือท่ีปรึกษาก่อนการ

ดาํเนินการได ้ทาํใหไ้ม่มีการทาํงานซํ้าซอ้น 

 ขั้นตอนการเคลียร์แบบก่อสร้างดั้งเดิมให้สถาปนิกและวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญรับผิดชอบดาํเนินการระหว่างการก่อสร้าง เม่ือเปล่ียนรูปแบบการทาํงานเป็นแบบจาํลอง
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ขอ้มูลอาคาร และดูแบบก่อสร้างทั้งหมดเป็น 3 มิติ สามารถตรวจสอบความบกพร่องของแบบ

ก่อสร้าง แบบก่อสร้างขดัแยง้ และแบบก่อสร้างผดิพลาด ไดก่้อนดาํเนินการก่อสร้าง ทาํใหส้ามารถ

ลดความขดัแยง้ระหว่างผูร่้วมงาน และสามารลดตน้ทุนการก่อสร้างในมุมมองผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากแบบก่อสร้างขดัแยง้ส่วนมากผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บความเส่ียงและรับผดิชอบ

ตน้ทุนการก่อสร้าง นอกจากน้ีมุมมอง 3 มิติสามารถแสดงตาํแหน่งท่ีแบบก่อสร้างขดัแยง้และไม่

สามารถสร้างได ้เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงให้ท่ีปรึกษารับรู้ปัญหาท่ีแทจ้ริง ทาํให้ไม่เกิดการโตเ้ถียง

และเกิดกรณีพิพาท 

 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณและการประมาณราคาสามารถทาํไดท้นัทีจากแบบก่อสร้าง ทาํ

ให้สามารถลดระยะเวลาการทาํงานและลดตน้ทุนการจา้งบุคลากรเพื่อคาํนวณปริมาณ นอกจากน้ี

การคาํนวณปริมาณสามารถทาํไดล้ะเอียดและถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน ทาํให้สามารถวางแผนการ

จดัการวสัดุไดมี้ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนวสัดุได ้โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ตอ้งใชป้ริมาณ

คอนกรีตมากและเป็นวสัดุท่ีมีสัดส่วนตน้ทุนสูง การคาํนวณปริมาณคอนกรีตท่ีละเอียดแม่นยาํ

สามารถวางแผนการขนส่งและการสัง่ซ้ือไดดี้ข้ึน เน่ืองจากสามารถบริหารจดัการปริมาณท่ีจดัส่งแต่

ละคร้ัง และปริมาณทั้งหมดท่ีตอ้งการเพื่อดาํเนินการซ้ือขายกบัผูผ้ลิต และการคาํนวณปริมาณแบบ

ดั้งเดิมส่วนมากคาํนวณคอนกรีตไม่หกัเหลก็เสริม ปริมาณส่วนท่ีเกินตอนคาํนวณจะเป็นวสัดุท่ีสูญ

เปล่า ซ่ึงปกติมีปริมาณสูง 10-15% ของงานก่อสร้าง 

 การคาํนวณปริมาณงานแยกตามหน้าท่ีรับผิดชอบและมีความละเอียดมากข้ึนทาํให้การ

บริหารจดัการผูรั้บเหมารายย่อยและผูใ้ชแ้รงงานกลุ่มย่อยไดดี้ข้ึน เช่น การคาํนวณปริมาณงานก่อ

ผนังอิฐแยกตามชั้น และแบ่งปริมาณงานตามความรับผิดชอบของคนงานแต่ละกลุ่ม โดยการ

กาํหนดปริมาณวสัดุท่ีจาํเป็น และเปรียบเทียบปริมาณท่ีกาํหนดกบัปริมาณท่ีใชจ้ริง ถา้มีการใชม้าก

หรือนอ้ยกว่าท่ีกาํหนดแสดงว่าคนกลุ่มคนงานหรือผูรั้บเหมารายย่อยดงักล่าวทาํงานผิดพลาด และ

สามาราถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการบริหารจดัการ 

 การประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถดาํเนินโครงการพร้อมกนัไดห้ลาย

โครงการ เน่ืองจากการทาํงานส่วนมากอยู่ท่ีสํานักงานและคนกลุ่มเดียวสามารถทาํงานไดห้ลาย
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โครงการ ไม่จาํเป็นตอ้งประจาํท่ีโครงการเหมือนการทาํงานแบบเดิม ดงันั้นจึงสามารถลดระยะเวลา

การทาํงาน และตน้ทุนการจา้งบุคลากร 

 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวทาํใหส้ามารถร่วมงานกบัต่างประเทศไดเ้พื่อรองรับการเปิด

การคา้เสรีของอุตสาหกรรมก่อสร้างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั เน่ืองจากส่วนมากบริษัท

ต่างประเทศมีการดาํเนินงานตามแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร หากไม่สามารถสนบัสนุนแนวทางการ

ทาํงานดังกล่าว จะไม่สามารถร่วมงานกบับริษทัต่างประเทศ และไม่สามารถร่วมมือลงทุนเพื่อ

ดาํเนินโครงการในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีเป็นการไดเ้ปรียบทางธุรกิจ เน่ืองจากใน

อนาคตจะมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ผูท่ี้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญมากกว่าจะ

ไดเ้ปรียบคู่แข่ง 

4.3.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาท่ี 3 พบปัญหาและอุปสรรคหลาย

ดา้น เช่น ทศันคติของผูบ้ริหารไม่สนบัสนุน แบบก่อสร้างไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้และคอมพิวเตอร์

มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

 ในอดีตทศันคติของผูบ้ริหารระดบัสูงไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัทาํใหไ้ม่มีการประยกุตใ์ช ้

โดยไม่มีการสนับสนุนเงินทุน และนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารหรือผูล้งทุน

ตอ้งการผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็วและชดัเจน เม่ือมีการทาํความเขา้ใจและนาํเสนอเก่ียวกบั

ขอบเขต ขอ้จาํกดั และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จึงมีการปรับเปล่ียนทศันคติและสนับสนุนการ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 การไม่มีแนวทางการทาํงานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมและมาตรฐานจากรัฐบาลหรือสมาคมท่ี

เก่ียวขอ้ง ทาํใหก้ารประยกุตใ์ชเ้กิดปัญหาหลายดา้น เน่ืองจากไม่มีแนวทางการทาํงานหรือตวัอยา่งท่ี

สามารถใชเ้ป็นแนวทาง ดงันั้นจึงตอ้งทดลองศึกษา พฒันาการใชง้าน และเรียนรู้ภายในองคก์ร 

 ปัญหาการทาํงานร่วมกับผูอ้อกแบบท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว ทาํให้แบบ

ก่อสร้างท่ีไดรั้บมีลกัษณะ 2 มิติหรือเป็นแบบพิมพเ์ขียว ไม่สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที ตอ้งเขียน

แบบจาํลอง 3 มิติข้ึนใหม่ ทาํใหเ้กิดการทาํงานซํ้าซอ้น 
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 ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัไม่สามารถประมวลการทาํงานท่ีมีขนาดใหญ่ หรือการ

ประมวลผลไม่มีประสิทธิภาพและล่าชา้ ทาํใหก้ารทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ แสดงผลชา้ ไม่สะดวก

และขาดความคล่องตวั 

4.3.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ประสบความสาํเร็จหลาก

ดา้น ไดแ้ก่ 

 ทศันคติของผูบ้ริหารและผูใ้ชเ้ก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าว โดยเฉพาะทศันคติของผูบ้ริหารท่ี

ตอ้งสนับสนุนเงินลงทุน และมีนโยบายเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีผูใ้ช้งานควรมีทศัคติท่ีดีในการ

เปล่ียนแปลงและสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดร้วดเร็ว 

 เป้าหมายและการวางแผนท่ีดีสามารถลดปัญหาจากการประยกุตใ์ช ้โดยตอ้งมีการกาํหนด

เป้าหมายท่ีชดัเจน หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรทุกคน การวางแผนก่อนการทาํงาน เช่น การ

ออกแบบช้ินส่วนท่ีจาํเป็นของโครงการ ควรมีการวางแผนการสร้างช้ินส่วนและกาํหนดหนา้ท่ีของ

บุคลากรให้ชดัเจนก่อนเร่ิมดาํเนินโครงการ จะทาํให้ไม่มีปัญหาระหว่างการดาํเนินโครงการ  และ

พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เน่ืองจากแนวคิดดังกล่าวคนเขียนแบบตอ้งมีความรู้

เก่ียวกบัการก่อสร้าง โดยการให้ความรู้ และฝึกอบรมให้คนเขียนแบบสามารถใส่รายละเอียดได้

ถูกตอ้ง นอกจากน้ีการกาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลและพฒันาการ

ประยุกต ์จะใชส้ามารถลดปัญหาและพฒันาการประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มคน

ดงักล่าวประกอบดว้ย 3 กลุ่มเป็นอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่ bim manager, bim modeler และ bim connector 

 ความรู้และความเขา้ใจหลกัการท่ีแทจ้ริงของแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เน่ืองจากแนวคิด

ดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงการทาํงานท่ีแตกต่างจากการพฒันาการเขียนแบบดว้ย CAD ซ่ึงพฒันา

จากเดิมการเขียนแบบจากการทาํงานบนกระดาษเปล่ียนแปลงเป็นการทาํงานบนคอมพิวเตอร์และ

ใชค้าํสัง่ในซอฟตแ์วร์เพื่อเขียนแบบเท่านั้น แต่แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เป็นลกัษณะการทาํงานแบบ 

3 มิติและสามารถแสดงผล 2 มิติในทุกมุมมองดว้ยรายละเอียดท่ีถูกตอ้งและไม่ใช่ซอฟตแ์วร์ท่ี
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สามารถทาํไดทุ้กอย่าง มีขอบเขต ขอ้จาํกดั และตอ้งการการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งการการ

แบ่งปันความรู้จากกลุ่มคนท่ีมีความรู้ 

 ความกลา้เปล่ียนแปลงการทาํงานและยอมรับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ทาํให้การประยุกต์ใช้

ประสบความสําเร็จ โดยเร่ิมตน้เปล่ียนแปลงจากการทดลองใชใ้นกลุ่มคนขนาดเล็ก เพื่อทดสอบ

และกําหนดแนวทางการพัฒนา เน่ืองจากแนวคิดดังกล่าวต้องมีการเปล่ียนแปลงมาก หาก

เปล่ียนแปลงทั้ งองค์กรพร้อมกันทาํให้กระทบกับการทาํงานและบุคลากรมีทัศนคติด้านลบ 

นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงไม่จาํเป็นตอ้งรอมาตรฐานหรือแนวทางการทาํงานภายในประเทศ โดย

ใชต้วัอยา่งจากต่างประเทศและนาํมาปรับใชก้บัองคก์รตามความเหมาะสม 

 

4.4 การประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษาที ่4 

4.4.1 ขอ้มูลองคก์ร 

 กรณีศึกษาท่ี 4 มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทัผูเ้ช่ียวชาญด้านการวางแผน และ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพฒันาเมือง 

 บุคลากรท่ีมีบทบาทสาํคญัและเป็นผูผ้ลกัดนัการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ใน

องคก์รอยูใ่นตาํแหน่งสถาปนิก ซ่ึงมีหนา้ท่ีออกแบบงานก่อสร้าง 
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4.4.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมตน้ศึกษาแนวคิดดงักล่าวเม่ือประมาณ 4-5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2549) โดยผูบ้ริหารตอ้งการ

พฒันาคุณภาพของขั้นตอนการออกแบบและพฒันาคุณภาพแบบก่อสร้าง ทาํใหมี้การหาวิธีการหรือ

แนวคิดใหม่ในการพฒันาจึงพบว่าแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีแนวทางการพฒันาและสามารถ

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดจึ้งเร่ิมมีการศึกษา 

 เม่ือผูบ้ริหารระดับสูงมีการประชุมและตระหนักถึงความสําคญัและขอ้ดีของแนวคิด

ดงักล่าว รวมทั้งผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์มีการนาํเสนอประโยชน์และแนวทางการประยกุตใ์ช ้จึงทาํให้เร่ิม

มีการศึกษาแนวทางการประยกุตใ์ชแ้ละเร่ิมทดลองประยกุตใ์ช ้โดยก่อนการประยกุตใ์ชมี้การอบรม

เพื่อให้ความรู้เพ่ิมเติม และระหว่างการประยกุตใ์ชมี้การแบ่งปันความรู้และการอบรมของบุคลากร

ภายในองคก์ร 

 การทดลองประยุกตใ์ชไ้ดรั้บผลการตอบรับท่ีดี จึงเร่ิมมีการประยุกตใ์ชจ้ริงในการทาํงาน 

เม่ือประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552) โดยเร่ิมการประยุกตใ์ชใ้นแบบก่อสร้างของโครงการท่ี

ขนาดไม่ใหญ่และไม่มีความซบัซอ้นมาก เช่นโครงการอาคารคอนโดท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากโครงการ

ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า มีรายละเอียดและการทาํงานท่ี

ซบัซอ้น การเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานทาํใหเ้กิดความเส่ียงมาก จึงยงัไม่มีการประยกุตใ์ช ้

 ขั้นตอนแรกการประยุกตใ์ชเ้ร่ิมจากการสร้าง Template ของการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีกาํหนด 

เพื่อใหก้ารออกแบบและคาํนวณปริมาณเป็นแนวทางเดียวกนั โดยระยะแรกใช ้Template ท่ีสร้างข้ึน

เฉพาะโครงการ แต่ปัจจุบนัใช้ Template ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งองค์กร โดยกาํหนดให้ผูท่ี้

ออกแบบดว้ย CAD เดิม มีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบการพฒันาการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รและจดัการ

อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํงาน รวมทั้งพฒันา Template ท่ีใชใ้นองคก์รใหมี้ความสมบูรณ์ 

4.4.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองคก์รมีการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบ การคาํนวณปริมาณเป็นหลกั 
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 ขั้นตอนการออกแบบมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในแบบก่อสร้างโดยเฉพาะ

แบบสถาปัตยกรรมใหเ้ป็นลกัษณะ 3 มิติ ซ่ึงใชม้าตรฐานการเขียนแบบท่ีกาํหนดข้ึนภายในองคก์ร 

และสร้างข้ึนดว้ยระบบช้ินส่วน (Object oriented) ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบดว้ย CAD ใน

รายละเอียดบางส่วนเพื่อสนบัสนุนการทาํงาน โดยก่อนการออกแบบมีการเตรียม Template และ

ขอ้มูลช้ินส่วนก่อนเร่ิมการทาํงาน นอกจากน้ีใชมี้การใชแ้บบดงักล่าวเพิ่มรายละเอียดใหเ้สมือนจริง 

เพื่อสนบัสนุนการนาํเสนอผลงานต่อเจา้ของงาน 

 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณงานใชมี้การประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในการ

คาํนวณปริมาณงานจากซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ้อกแบบโดยเฉพาะงานพื้น ผนงั อุปกรณ์และประตูหนา้ต่าง 

ซ่ึงจากการคาํนวณปริมาณและการออกแบบมีการกาํหนดรูปแบบรายการวสัดุให้ตรงกนัเพื่อให้

สามารถคาํนวณปริมาณจากแบบก่อสร้างไดท้นัที และสามารถเปล่ียนแปลงจาํนวนปริมาณเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างไดท้นัที และหลงัจากคาํนวณปริมาณงานดว้ยซอฟต์แวร์จะมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องโดยบุคลากรคํานวณเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

ขอ้ผิดพลาด นอกจากน้ีการคาํนวณปริมาณไม่ละเอียดระดับอุปกรณ์ช้ินเล็กเช่น ความยาวและ

จาํนวนของนอต ตะปู เน่ืองจาก ความละเอียดท่ีมากทาํใหต้อ้งการระยะเวลาการทาํงานเพ่ิมข้ึนและ

ทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดไดง่้าย 

4.4.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดาํเนินโครงการร่วมกับองค์กรหรือบุคคลท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร มีลกัษณะการทาํงานและรูปแบบแตกต่างกนั 

 การทาํงานร่วมกบัเจา้ของงานจะใชแ้บบก่อสร้างท่ีออกแบบในการนาํเสนอผลงานรูปแบบ 

3 มิติ โดยการนาํเสนอดงักล่าวมีการเพิ่มเติมรายละเอียดลกัษณะพื้นผิวและรูปทรงอาคารเพ่ือให้

แบบจาํลอง 3 มิติมีลกัษณะเสมือนจริง 

 การทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาท่ีไม่มีการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะใชว้ิธีการ

แปลงขอ้มูลแบบก่อสร้างท่ีผา่นการตรวจสอบและมีลกัษณะเป็นแบบจาํลอง 3 มิติเป็นขอ้มูล CAD 
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หรือจดัทาํแบบก่อสร้างดังกล่าวเป็นแบบพิมพ์เขียวตามความตอ้งการของผูรั้บเหมา เน่ืองจาก

ผูรั้บเหมาไม่สามารถนาํขอ้มูลแบบก่อสร้าง 3 มิติไปใชไ้ดท้นัที 

 การทาํงานร่วมกบักลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีวิเคราะห์โครงสร้างและบริหารจดัการพลงังานท่ี

สนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว สามารถใชข้อ้มูลแบบก่อสร้างและขอ้มูลท่ีจาํเป็นร่วมกนัได ้ทาํให้การ

ทาํงานร่วมกนัไม่มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

4.4.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้ป็นหลกัไดแ้ก่ Revit โดยการตดัสินใจใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวเน่ืองจากผูผ้ลิต

ซอฟตแ์วร์ Revit เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่และเป็นผูผ้ลิตเดียวกบัซอฟตแ์วร์ AutoCAD ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม ทาํให้

มีความคุ้นเคยในการทํางานและมีลักษณะสามารถทํางานร่วมกันได้ดี รวมทั้ งการนําเสนอ

ความสามารถและประสิทธิภาพของซอฟตแ์วร์โดยผูผ้ลิตมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการเลือกซอฟตแ์วร์

ดงักล่าวมีการสร้าง Template รูปแบบช้ินส่วน และรูปแบบรายการวสัดุ เพื่อใชภ้ายในองคก์รก่อน

เร่ิมดาํเนินโครงการ นอกจากน้ีมีการใชง้านซอฟตแ์วร์ Sketchup ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ร่วมกบัซอฟตแ์วร์ดงักล่าว โดยการรับส่งขอ้มูลระหว่างซอฟตแ์วร์ดว้ยขอ้มูลรูปแบบ CAD และใช้

มาตรฐานขอ้มูล fbx ในการทาํงานร่วมกนั 

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในการประยุกตใ์ชไ้ดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถการ

ประมวลผลเพียงพอตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางเพื่อใชเ้ก็บ

ขอ้มูลทั้งหมด ระบบเครือข่ายภายในองคก์รเพื่อใชแ้บ่งปันขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

และคอมพิวเตอร์ศูนยก์ลาง 
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4.4.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 4 ไดรั้บประโยชน์จากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร หลายดา้น เช่น 

ขอ้มูลมีความสอดคล้องกันเม่ือเกิดการแก้ไข พฒันาคุณภาพการออกแบบ ลดระยะเวลาการ

ประมาณราคา นาํเสนอผลงานไดช้ดัเจน และสามารถร่วมงานกบัองคก์รต่างประเทศ 

 ขอ้มูลทั้งหมดมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกันโดยการประยุกต์ใช้แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร ทาํให้การออกแบบสามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขขอ้มูลไดท้นัที โดยด้านและมุมมองท่ี

เก่ียวขอ้งจะเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกนัทนัที ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการออกแบบหรือ

ความตอ้งการเปล่ียนแปลงแบบโดยเจา้ของงานสามารถทาํไดท้นัทีและมีความรวดเร็ว 

 การพฒันาคุณภาพของแบบก่อสร้างโดยการออกแบบมีความสะดวกและรวดเร็วจาก

ความสามารถการทาํงานร่วมกนัหลายซอฟตแ์วร์ทาํให้การออกแบบมีความแตกต่างและสามารถ

แสดงจินตนาการของผูอ้อกแบบไดม้าก นอกจากน้ีแบบก่อสร้างท่ีเป็นผลงานจากการออกแบบ มี

คุณภาพมากข้ึนและลดความผิดพลาดจากการออกแบบเน่ืองจากสามารถปรับเปล่ียนมุมมองรูป

แปลน รูปตดัและรูปดา้นไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 

 การคาํนวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้างทาํให้ช่วยลดระยะเวลาการประมาณราคา มีความ

ละเอียดถูกตอ้งมากข้ึนและลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานของบุคลากร เน่ืองจากการคาํนวณ

ปริมาณงานจากแบบก่อสร้างทาํไดท้นัที ไม่ตอ้งมีขั้นตอนการทาํงานระหว่างผูมี้หน้าท่ีคาํนวณ

ปริมาณและผูอ้อกแบบเก่ียวกบัขอ้มูลปริมาณงาน นอกจากน้ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง

สามารถคาํนวณปริมาณงานและราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปไดท้นัที 

 การนาํเสนอผลงานการออกแบบต่อเจา้ของงานดว้ยรูปแบบ 3 มิติ และภาพเคล่ือนไหว ทาํ

ให้เจา้ของงานมีความเขา้ใจและไดรั้บการยอมรับมากข้ึน เน่ืองจากเจา้ของงานส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจ

และไม่สามารถจินตนาการแบบก่อสร้างรูปแบบ 2 มิติได ้โดยการนาํเสนอใชแ้บบก่อสร้าง 3 มิติท่ี

ผ่านการออกแบบและปรับแกเ้ป็นพื้นฐาน นอกจากน้ีมีการปรับปรุงพ้ืนผิวและรูปทรงเล็กน้อย

เพื่อใหมี้รายละเอียดครบถว้นและเขา้ใจง่าย 
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 การร่วมงานกบัต่างประเทศสามารถทาํไดส้ะดวกมากข้ึน เน่ืองจากบริษทัต่างประเทศท่ี

ร่วมงานดว้ยมีลกัษณะการทาํงานตามแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร หากไม่สามารถสนับสนุนแนว

ทางการทาํงานดังกล่าว จะไม่สามารถร่วมงานกับบริษทัต่างประเทศหรือตอ้งเพิ่มขั้นตอนการ

ทาํงานเพ่ือการทาํงานร่วมกนั นอกจากน้ีการทาํงานร่วมกนัระหว่างองคก์รท่ีประยุกตใ์ชแ้นวคิด

ดงักล่าวในการทาํงานเหมือนกนั ทาํใหก้ารส่ือสารและทาํงานร่วมกนัสะดวกรวดเร็วข้ึน 

4.4.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรรีศึกษาท่ี 4 มีอุปสรรคในการทาํงานหลาย

ด้าน ได้แก่ ทักษะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ไม่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความลาํบากในการทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีไม่มีการประยกุตใ์ช ้

 ทกัษะส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของการทาํงาน เน่ืองจากการ

ใชแ้นวคิดดงักล่าวจะตอ้งอาศยับุคลากรในการใส่ขอ้มูลเพื่อประมวลผลซอฟตแ์วร์ ดงันั้นความถูก

ตอ้งของผลลพัธ์จึงข้ึนอยู่กบัความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านใส่ในซอฟต์แวร์ เช่น การคาํนวณ

ปริมาณงานท่ีมากผิดปกติ เกิดจากการเขียนแบบผิดพลาดทาํให้มีจาํนวนประตูและหน้าต่างซํ้ าใน

ตาํแหน่งเดียวกนั ทาํใหป้ริมาณประตูและหนา้ต่างมากกวา่การออกแบบ 

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานเป็นหลกัมีประสิทธิภาพไม่ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยการ

ทาํงานของซอฟตแ์วร์จะมีการกาํหนดขอ้จาํกดัหลายดา้น ซ่ึงบางกรณีขอ้จาํกดัดงักล่าวมากเกินความ

จาํเป็นและไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ทาํให้การทาํงานไม่สะดวกและเกิดความผิดพลาดเม่ือ

ซอฟตแ์วร์ปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดโดยอตัโนมติั 

 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความสามารถการประมวลผลไม่เพียงพอ ทาํใหไ้ม่สะดวกในการ

ทาํงาน โดยเฉพาะงานท่ีตอ้งใชก้ารประมวลผลท่ีเร็วและมีประสิทธิภาพจะไม่สามารถทาํงานได ้จึง

ตอ้งมีการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่หรือปรับปรุงเคร่ืองเดิมใหส้ามารถทาํงานได ้

 การทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะตอ้ง

แปลงขอ้มูลเป็นรูปแบบ CAD ทาํให้มีขอ้มูลไม่ครบถว้นและผิดพลาดบางส่วน เช่น ลกัษณะเส้น
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และรูปทรงไม่ตรงกับการออกแบบ ตัวอักษรภายในแบบก่อสร้างไม่สามารถอ่านได้ และ

รายละเอียดการเขียนแบบไม่ตรงกบัการออกแบบ 

4.4.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีปัจจยัท่ีทาํให้การใชป้ระสบความสาํเร็จหลาย

ดา้น ไดแ้ก่ ความใส่ใจของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการประยกุตใ์ชแ้ละ

สนับสนุนการประยุกต์ใช้โดยกาํหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ความกล้าเปล่ียนแปลงเพื่อ

พฒันาการทาํงาน ทศันคติของบุคลากรภายในองคก์รท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถเรียนรู้

ส่ิงใหม่ได้เร็ว ผูใ้ช้มีความสนใจในการพฒันาตนเองและมีทักษะความชํานาญในการทาํงาน 

ผูอ้อกแบบมีความรู้และความเขา้ใจในการเขียนแบบท่ีปรับเปล่ียนตามลกัษณะการทาํงานใหม่ 

นอกจากน้ีระบบคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถประมวลผลและ

ทาํงานไดร้วดเร็วเป็นส่ิงสาํคญัในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 

 

4.5 การประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษาที ่5 

4.5.1 ขอ้มูลองคก์ร 

 กรณีศึกษาท่ี 5 มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัต่างชาติและเป็น

บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัท่ีมีความเช่ียวชาญในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และอาคารพกัอาศยั

ขนาดใหญ่ รวมทั้งให้บริการโครงการประเภทออกแบบและก่อสร้างสาํหรับอาคารหลายประเภท 

โดยมีแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT department) ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ี

เช่ือมต่อกบักลุ่มบริษทัใหญ่ท่ีมีอยูท่ ัว่โลก 

 บุคลากรท่ีมีบทบาทสาํคญัและเป็นผูผ้ลกัดนัการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ใน

องคก์รอยูใ่นตาํแหน่งสถาปนิก ซ่ึงมีหนา้ท่ีออกแบบงานก่อสร้าง 

 เป้าหมายในการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รคือ การประยกุตใ์ชแ้นวคิด

ดงักล่าวในการดาํเนินโครงการทุกโครงการและการบริหารจดัการขอ้มูลทั้งหมดขององคก์ร โดย
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เร่ิมตน้จากการพฒันาแบบก่อสร้างในโครงการปัจจุบนัซ่ึงมีบุคลากรรับผดิชอบ 12 คน และพฒันา

ใหค้รอบคลุมขอ้มูลทั้งหมดขององคก์ร 

 ปัจจุบนัมีการทดลองประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในบางส่วนในโครงการ และอยู่

ระหวา่งขั้นตอนการพฒันาเพื่อใชทุ้กขั้นตอนในโครงการและองคก์ร 

 การบริหารจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใชก้ารรวมขอ้มูลทั้งหมดไวท่ี้เคร่ืองศูนยก์ลาง

เพื่อสร้างคลงัขอ้มูล (Data warehousing) ท่ีเช่ือมต่อกบักลุ่มบริษทัทัว่โลก และใชว้ิธีการแบ่งปัน

ขอ้มูล (Information sharing) แจกจ่ายขอ้มูลใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคน โดยเม่ือผูใ้ชง้านปรับปรุง แกไ้ขและ

เพิ่มเติมเรียบร้อยจะบนัทึกขอ้มูลกลบัไปท่ีเคร่ืองศูนยก์ลางโดยจาํกัดสิทธิผูใ้ช้ตามหน้าท่ีความ

รับผดิชอบของบุคคล และกาํหนดใหบุ้คลากรระดบัหวัหนา้เท่านั้นท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีผา่นการ

ตรวจสอบแลว้ในคลงัขอ้มูล โดยมีการสํารองและจดัรูปแบบขอ้มูลทุกเดือนเพื่อตรวจสอบขอ้มูล

และกาํจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 

4.5.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมตน้เรียนรู้และดูตวัอยา่งจากการทาํงานของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ เม่ือ 2 – 3 ปีท่ี

ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2550) เน่ืองจากสิงคโปร์และทัว่โลกพบปัญหาเศรษฐกิจ ทาํให้ธุรกิจก่อสร้าง

ตอ้งการลดจาํนวนบุคลากรในองคก์ร แต่องคก์รดงักล่าวตอ้งการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ

และประสบการณ์ไว ้จึงมีแนวทางการพฒันาการทาํงานและนาํแนวคิดดงักล่าวมาประยกุตใ์ช ้ทาํให้

มีการบริหารจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และแบบก่อสร้าง เพื่อพฒันาการทาํงานให้สนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั 

 เม่ือศึกษาตวัอย่างการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวในบริษทัย่อยของประเทศสิงคโปร์และ

เห็นแนวทางการพฒันา จึงมีแนวคิดในการประยกุตใ์ชใ้นบริษทัยอ่ยของประเทศไทยเม่ือประมาณ 6 

เดือนท่ีผา่นมา (ปีพ.ศ. 2553) ซ่ึงบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์มีกลุ่มบุคลากรรับผดิชอบประมาณ 

50 คน และบริษทัย่อยในประเทศไทยใชบุ้คลากรรับผิดชอบประมาณ 10 คน เน่ืองจากเป็นการ

ทดลองเร่ิมตน้การประยกุตใ์ช ้
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 ก่อนการประยุกตใ์ชมี้การจดัอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร์โดยตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์

และมีการให้ความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งประชุมตก

ลงรูปแบบการทาํงานและโครงการท่ีจะเร่ิมประยุกตใ์ช ้โดยเร่ิมตน้ทดลองประยกุตใ์ชใ้นการเขียน

แบบเพื่อทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop drawing) และ การคาํนวณปริมาณเพ่ือประมาณ

ราคา 

4.5.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองคก์รมีการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการเคลียร์แบบและทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง 

(Shop drawing) และการประมาณราคาเป็นหลกั   

 ขั้นตอนการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) โดยเขียนแบบแบบจาํลอง 3 

มิติดว้ยระบบช้ินส่วน (Object oriented) ทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูอ้อกแบบ ทั้งแบบ

สถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบ เพื่อนาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop 

drawing) ไปใชด้าํเนินการก่อสร้าง นอกจากน้ีขั้นตอนดงักล่าวมีการตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความขดัแยง้ของแบบก่อสร้างจากผูอ้อกแบบ เม่ือพบปัญหาจึงนาํแบบจาํลอง 3 มิติดงักล่าวแสดงให้

ผูค้วบคุมงานพิจารณาแกไ้ข   

 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณงานและประมาณราคาโดยใชแ้บบก่อสร้าง 3 มิติท่ีสร้างข้ึน ซ่ึง

ปริมาณงานท่ีคาํนวณไดถู้กนาํไปรวบรวมและจดัรูปแบบตามบญัชีแสดงปริมาณงาน (Bill of 

quantities, BOQ) ท่ีโครงการใช ้และมีการใส่ค่าเผือ่ในการประมาณราคา ซ่ึงมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งทั้งหมดเพ่ือเปรียบเทียบการคาํนวณดว้ยบุคคลการคาํนวณดว้ยซอฟต์แวร์โดยบุคลากรท่ี

รับผดิชอบ และหวัหนา้งานก่อนการบนัทึกและนาํไปใช ้

 

4.5.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดําเนินโครงการร่วมกับองค์กรผู ้ออกแบบและท่ีปรึกษาท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีลกัษณะการทาํงานและรูปแบบแตกต่างกนั 
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 การทาํงานร่วมกบัผูอ้อกแบบท่ีไม่มีการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวจะสร้างแบบจาํลอง 3 

มิติใหเ้หมือนกบัแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูอ้อกแบบ และนาํแบบจาํลอง 3 มิติดงักล่าวไปใชท้าํแบบ

ขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) และนาํไปดาํเนินการก่อสร้าง นอกจากน้ีนาํไปใช้

ตรวจสอบความผิดพลาดจากแบบก่อสร้าง และแกปั้ญหา การออกแบบผิดพลาดหรือปัญหาไม่

สามารถสร้างไดต้ามแบบ โดยระบุตาํแหน่งท่ีผดิพลาดหรือไม่สามารถสร้างไดใ้หท่ี้ปรึกษารับทราบ

และดาํเนินการแกไ้ข 

 การทาํงานร่วมกับท่ีปรึกษาท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว จะไม่มีการทาํงาน

ร่วมกนัโดยตรง มีเฉพาะการแกไ้ขแบบก่อสร้างโดยใชแ้บบจาํลอง  3 มิติท่ีสร้างข้ึนโดยแสดงความ

ผดิพลาดและปัญหาเพื่อใหท่ี้ปรึกษารับทราบและดาํเนินการแกไ้ข 

4.5.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้ป็นหลกัไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์กลุ่ม Revit ประกอบดว้ย Revit Structure, Revit 

Architect และ Revit MEP โดยตดัสินใจใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวเน่ืองจากองคก์รไม่มีความรู้และความ

เขา้ใจเก่ียวกับซอฟต์แวร์อ่ืนท่ีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการประยุกต์ใช้ รวมทั้งผูผ้ลิตซอฟต์แวร์

ดงักล่าวเป็นผูผ้ลิตเดียวกบัซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนั นอกจากน้ีมีการใชซ้อฟตแ์วร์ AutoCAD และ 

Sketchup ร่วมกบักลุ่มซอฟตแ์วร์ดงักล่าวในการทาํแบบก่อสร้าง และใชซ้อฟตแ์วร์ Microsoft Excel 

เพื่อจดัรูปแบบขอ้มูลปริมาณงาน และนาํไปใชป้ระมาณราคา 

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในการประยุกต์ใชไ้ดแ้ก่ ระบบเครือข่ายเพ่ือใชแ้บ่งปันขอ้มูลระหว่าง

คอมพิวเตอร์และจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพการประมวลผลสูงสามารถทาํงานได้ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร 

คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางเพื่อใชบ้ริหารจดัการขอ้มูลและจดัทาํคลงัขอ้มูล 
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4.5.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 5 ไดรั้บประโยชน์จากการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร หลายดา้น 

ไดแ้ก่ แบบก่อสร้างมีความสอดคลอ้งกนั การคาํนวณปริมาณวสัดุละเอียดถูกตอ้ง และสามารถลด

จาํนวนบุคลากรไดใ้นอนาคต 

 การเขียนแบบ 3 มิติท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 

สามารถตรวจสอบพบปัญหา ตาํแหน่งท่ีแบบก่อสร้างผิดพลาดหรือบกพร่องและตาํแหน่งท่ีไม่

สามารถสร้างไดต้ามแบบก่อสร้าง ก่อนการดาํเนินการก่อสร้าง ทาํใหล้ดปัญหาการก่อสร้างและการ

ทาํงานซํ้าซอ้น 

 การคาํนวณปริมาณงานและวสัดุจากแบบจาํลอง 3 มิติท่ีสร้างข้ึน ทาํใหไ้ดป้ริมาณวสัดุท่ีมี

ความละเอียดมากข้ึน และใชร้ะยะเวลาน้อยลง ทาํให้ขั้นตอนการประมาณราคารวดเร็วข้ึนและมี

ความละเอียดมากข้ึน นอกจากน้ีจากการทาํงานดงักล่าวสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนต่อได ้

ทาํใหล้ดระยะเวลาการทาํงานของขั้นตอนอ่ืนได ้

 การคาํนวณปริมาณวสัดุท่ีละเอียดแม่นยาํและสามารถจาํแนกตามลกัษณะหน้าท่ีความ

รับผดิชอบ ทาํใหบ้ริหารจดัการกลุ่มคนงานและตรวจสอบผลิตภาพ (productivity) ของการทาํงาน

ไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพข้ึน 

 อนาคตเม่ือมีการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวในการคาํนวณปริมาณและประมาณราคาได้

สมบูรณ์ จะสามารถลดจาํนวนบุคลากรท่ีใชใ้นขั้นตอนดงักล่าวได ้และสามารถยา้ยบุคลากรเดิมไป

ช่วยทาํงานและรับผดิชอบในขั้นตอนอ่ืน 

4.5.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาท่ี 5 พบปัญหาและอุปสรรคหลาย

ดา้น เช่น ขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการเปล่ียนแปลงลกัษณะการทาํงาน ทศันคติของผูป้ฏิบติังานไม่

สามารถยอมรับความเปล่ียนแปลง ความผิดพลาดจากบุคลากรในการใส่ขอ้มูลในแบบจาํลอง 
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คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ทศันคติของผูบ้ริหาร และการลาออกของบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ 

 การทดลองประยกุตใ์ชใ้นโครงการตวัอยา่งมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา เน่ืองจากโครงการดงักล่าว

เป็นโครงการท่ีใชร้ะยะเวลาการทาํงานน้อยจึงตอ้งเร่งงานและลกัษณะโครงการท่ีมีความละเอียด

และซบัซอ้น นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงการทาํงานจากเดิมตอ้งเรียนรู้การทาํงานรูปแบบใหม่ และ

ใช้ระยะเวลาการเปล่ียนแปลง ทาํให้ต้องเสียบุคลากรไปสําหรับการรับการอบรม ดังนั้ นการ

ประยกุตใ์ชใ้นโครงการตวัอยา่งจึงมีปัญหาระยะเวลาและบุคลากรไม่เพียงพอ 

 การประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานจากเดิมมาก ทศันคติ

ของบุคลากรท่ีไม่สามารถยอมรับความเปล่ียนแปลง และคุน้เคยกบัการทาํงานแบบเดิม ทาํให้การ

ทาํงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถพฒันาการประยกุตใ์ชไ้ปได ้

 การไม่สามารถทาํงานได้ทาํงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ท่ีจาํเป็น ทาํให้มีปัญหาการ

ดาํเนินโครงการแต่ละขั้นตอนไม่ราบร่ืน 

 ความผิดพลาดจากบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีจัดเตรียมและใส่ข้อมูลในแบบจําลอง ทําให้

แบบจาํลองมีขอ้มูลท่ีผดิพลาด เม่ือนาํไปใชท้าํใหเ้กิดการทาํงานผดิพลาดและบกพร่อง 

 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไม่มีซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นเพียงพอ เน่ืองจากราคาลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์

สูงทาํให้ไม่สามารถจัดซ้ือซอฟต์แวร์ได้ครบทั้ งหมด คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานจึงมี

ซอฟตแ์วร์แตกต่างกนั ดงันั้นแต่ละหน่วยงานจึงไม่สามารถใชข้อ้มูลจากซอฟตแ์วร์ของหน่วยงาน

อ่ืนได ้โดยมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ แต่มีขอ้จาํกดัการใชง้านท่ี

สามารถทาํไดเ้ฉพาะการอ่านขอ้มูลเท่านั้น ไม่สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลได ้

 ความสามารถการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้านทาํให้การทาํงาน

ล่าชา้ และบางคร้ังไม่สามารถประมวลผลไดท้าํใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ประจาํแต่ละหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อการทาํงานทาํใหก้ารทาํงานล่าชา้  
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 ความไม่เขา้ใจของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการเห็นผลประโยชน์ท่ีชดัเจนทนัทีจากการประยุกตใ์ช ้

โดยคาดหวงัว่าบุคลากรและขั้นตอนการทาํงานสามารถทาํไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

มาก ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรในองคก์รและทาํใหบุ้คลากรมีความกดดนัสูง 

 บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์มากและสามารถพฒันาการทาํงานไดม้าก

คาดหวงัค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนแต่ผูบ้ริหารไม่มีการตอบสนอง บุคลากรดงักล่าวมีความไม่พอใจและ

เกิดการลาออกจากองค์กร ทาํให้ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในระดับท่ีสามารถ

แบ่งปันความรู้ใหบุ้คลากรอ่ืนเพียงพอ 

 

4.5.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ประสบความสาํเร็จหลาย

ดา้น ไดแ้ก่ 

 การวางแผนการทาํงาน การจดัระบบการทาํงานท่ีดีและการส่ือสารเป้าหมายให้บุคลากรมี

ความเขา้ใจและยอมรับในการเปล่ียนแปลง ทาํให้การประยุกต์ใช้มีประสิทธิภาพและสามารถ

ประสบความสาํเร็จได ้

 บุคลากรระดับหัวหน้าท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องมีความรู้เก่ียวกับงานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรม งานระบบ แผนงาน วิธีการก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างอยา่งดี จึงจะทาํให้การ

ทาํงานไม่มีขอ้ผิดพลาดและสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถการ

โน้มน้าวจิตใจบุคลากรให้สามารถทาํงานไดดี้ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความสามารถ

ของบุคลากรเหมาะสม จะทาํใหก้ารประยกุตใ์ชป้ระสบความสาํเร็จ 

 บุคลากรระดบัผูใ้ชง้านซอฟต์แวร์ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการก่อสร้าง เน่ืองจากการ

เขียนแบบจาํลอง 3 มิติตอ้งใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการก่อสร้างเพ่ือให้แบบจาํลองมีความสมบูรณ์และ

ถูกตอ้ง 

 



 
4.6 การประยุ

4.6.1
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การติดตั้งช้ินส

5 ผงัองคก์รข

 ในกรณศึีกษา

เก่ียวกบัการผ

าลงัการผลิต 6

มลาํดบั ซ่ึงผ
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ระกอบเตรีย
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โครงการ
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 บุคลากรท่ีมีบทบาทสาํคญัและเป็นผูผ้ลกัดนัการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ใน

องคก์รอยูใ่นตาํแหน่ง Director and Deputy managing director หรือรองกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงมี

หนา้ท่ีดูแลการทาํงานและการผลิตขององคก์ร 

 ปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รบางส่วนของการทาํงาน และ

อยูร่ะหวา่งขั้นตอนการพฒันาเพื่อใหมี้การประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนอ่ืนมากข้ึน   

 เป้าหมายของการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในอนาคตคือ การนําข้อมูลช้ินงานจาก

ซอฟตแ์วร์ท่ีใชจ้าํลองขอ้มูล 3 มิติ ไปใชใ้นการผลิตและติดตั้งช้ินงาน โดยส่งขอ้มูลผ่านระบบ

เครือข่ายภายในให้บุคลากรฝ่ายผลิตดาํเนินงานตามรายละเอียดช้ินงานท่ีกาํหนด ซ่ึงสามารถดู

รายละเอียดในลกัษณะ 3 มิติและรายละเอียดช้ินงานจากคอมพิวเตอร์ประจาํแผนก นอกจากน้ีมีการ

ส่งขอ้มูลรายงานเก่ียวกบัรายละเอียดการติดตั้งช้ินงานใหบุ้คลากรดาํเนินการติดตั้งตามขอ้กาํหนด 

 การบริหารจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใชก้ารรวมขอ้มูลทั้งหมดไวท่ี้เคร่ืองศูนยก์ลาง

เพื่อสร้างคลงัขอ้มูล (Data warehousing) และใชว้ิธีการแบ่งปันขอ้มูล (Information sharing) 

แจกจ่ายขอ้มูลให้ผูใ้ชแ้ต่ละคน ซ่ึงมีการกาํหนดสิทธิผูใ้ชใ้ห้เหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของบุคลากร  

4.6.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมตน้การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รจากการศึกษาขอ้มูลและตวัอยา่ง

จากต่างประเทศ ซ่ึงบุคลากรระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูเ้ร่ิมต้นศึกษาและตระหนักถึง

ประโยชน์ของแนวคิดดงักล่าว จึงมีการศึกษาความเป็นไดใ้นการประยกุตใ์ช ้นอกจากน้ีระบบการ

ผลิตมีการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรสาํหรับตดัเหลก็รุ่นใหม่ท่ีมีกาํลงัการผลิตสูง ทาํใหไ้ม่สามารถเขียนแบบ

ไดท้นักบัการผลิต จึงมีการเสนอซอฟตแ์วร์ท่ีสนบัสนุนขั้นตอนการเขียนแบบโดยตวัแทนจาํหน่าย

เคร่ืองจกัร ซ่ึงซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการประยุกต์ใชโ้ดยสอบถามความรู้จากบุคลากร

ชาวต่างชาติ และศึกษาการประยุกตใ์ชใ้นประเทศของบุคลากรคนดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางการ

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 
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 เร่ิมมีการทดลองประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวเม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่ามา (พ.ศ. 2550) ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงการทาํงานเป็นแบบ Top down โดยผูบ้ริหารสนับสนุนและผลกัดนัให้มีการ

เปล่ียนแปลงจากการจดัอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โดยตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงบุคลากรกลุ่มแรกมี

ประมาณ 5-6 คนท่ีรับการอบรม และใชร้ะยะเวลาประมาณหน่ึงสัปดาห์ โดยบุคลากรท่ีไดรั้บการ

อบรมคดัเลือกจากบุคลากรท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ท่ีมีลกัษณะการทาํงานคลา้ยกนั 

 ปัจจุบนัมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ประมาณ 

20 คน และมีการจดัอบรมการทาํงานเพื่อทดแทนบุคลากรเดิมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งและ

โยกยา้ยองคก์ร 

4.6.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองค์กรมีการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบความผิดพลาดของแบบและ

ความสามารถสร้างได ้การตรวจสอบแผนงาน และการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop 

drawing) 

 ก่อนการตรวจสอบแผนงานและการทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop drawing) มี

ขั้นตอนการจาํลองขอ้มูลช้ินงาน 3 มิติทั้งหมด โดยการจาํลองขอ้มูลมีการกาํหนดหมายเลขช้ินงานท่ี

ไม่ซํ้ ากนัทุกช้ิน เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืน โดยขั้นตอนการตรวจสอบแผนงานสามารถ

ระบุความก้าวหน้าจาํแนกตามช้ินงานและขั้นตอนการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop 

drawing) สามารถจาํแนกรายละเอียดช้ินงานตามสายการผลิต 

 ขั้นตอนการตรวจสอบความผิดพลาดของแบบและความสามารถสร้างได้โดยใช้

แบบจาํลอง 3 มิติในการระบุตาํแหน่งท่ีมีการออกแบบผิดพลาดหรือมีความขดัแยง้ระหว่างแบบ

ก่อสร้าง และใชมุ้มมองรายละเอียดของแบบจาํลอง3 มิติวิเคราะห์ความสามารถสร้างไดเ้ก่ียวกบั

ความขดัแยง้ของจุดเช่ือมต่อและความเป็นไปไดข้องการติดตั้ง  

 ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแผนงานและความกา้วหน้าของงานมีการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เพื่อตรวจสอบสถานะช้ินงานทั้งในโรงงานการผลิตและโครงการก่อสร้าง 

โดยการระบุสีช้ินงานแต่ละช้ินในแบบจาํลอง 3 มิติ เพื่อตรวจสอบเก่ียวกบัสถานะการผลิต การ
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จดัส่ง และการติดตั้ง นอกจากน้ีมีการจดัทาํรายงานช้ินส่วนของแต่ละโครงการเก่ียวกบั ปริมาณ

ช้ินส่วนท่ีโครงการตอ้งการ ปริมาณท่ีผลิตเรียบร้อย ปริมาณท่ีจดัเก็บท่ีโครงการ ปริมาณท่ีติดตั้ง

เรียบร้อยและปริมาณท่ีตอ้งผลิตเพิ่ม โดยรายงานดงักล่าวจดัทาํจากซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ร้างแบบจาํลอง 

3 มิติซ่ึงมีการตรวจสอบและอพัเดทปริมาณช้ินงานทุกวนั 

 ขั้นตอนการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร ในการแสดงรายละเอียดช้ินงาน โดยสร้างแบบจาํลอง 3 มิติดว้ยระบบช้ินส่วน (Object 

oriented) ทั้งหมดตามแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บจากเจา้ของงาน เพื่อนาํรายละเอียดดงักล่าวไปใชใ้น

ขั้นตอนการผลิตโดยระบุรายละเอียดช้ินงานตามสายงานการผลิต 

4.6.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดําเนินโครงการร่วมกับองค์กรผู ้ออกแบบและท่ีปรึกษาท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีลกัษณะการทาํงานและรูปแบบแตกต่างกนั   

 การทาํงานร่วมกบัผูอ้อกแบบท่ีไม่มีการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยการสร้าง

แบบจาํลองช้ินส่วนและส่วนจาํเพาะ 3 มิติซ่ึงมีรายละเอียดตามแบบท่ีไดรั้บซ่ึงแบบดงักล่าว

ผูอ้อกแบบส่งมาในรูปแบบพิมพเ์ขียวหรือรูปแบบ CAD ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที และส่ง

แบบจาํลองดงักล่าวให้ผูอ้อกแบบตรวจสอบและยืนยนัการผลิต โดยผูอ้อกแบบดูและตรวจสอบ

แบบจาํลองดงักล่าวดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่มีขอ้จาํกดัการใชท่ี้ไม่สามารถแกไ้ขและ

เปล่ียนแปลงแบบจาํลอง 

 การทาํงานร่วมกับผูรั้บเหมาหลกัท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว โดยการแปลง

รูปแบบขอ้มูลจากแบบจาํลอง 3 มิติเป็นรูปแบบ CAD เพื่อส่งรายละเอียดช้ินงานและการติดตั้งให้

ผูรั้บเหมาดาํเนินการ และบางกรณีมีการส่งขอ้มูลแบบจาํลอง 3 มิติใหผู้รั้บเหมาโดยตรง เม่ือมีความ

ตอ้งการและสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชไ้ดท้นัที 
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4.6.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware)   

 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชไ้ดแ้ก่ Tekla Structure ในการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติและแสดงรายละเอียด

ช้ินงาน ซ่ึงในอดีตใชซ้อฟตแ์วร์ AutoCAD และเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือมีความตอ้งการพฒันา

เคร่ืองมือท่ีช่วยให้การเขียนแบบถูกตอ้งและใช้ระยะเวลาน้อยลง นอกจากน้ีมีการใชซ้อฟต์แวร์ 

AutoCAD ร่วมกบัซอฟตแ์วร์ดงักล่าวในการแปลงขอ้มูลเป็นรูปแบบ CAD ซ่ึงใชใ้นการส่ือสาร

ระหวา่งผูอ้อกแบบและผูรั้บเหมา 

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในการประยุกต์ใชไ้ดแ้ก่ ระบบเครือข่ายเพ่ือใชแ้บ่งปันขอ้มูลระหว่าง

คอมพิวเตอร์และจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพการประมวลผลสูงสามารถทาํงานได้ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร 

คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางเพื่อใชบ้ริหารจดัการขอ้มูลและจดัทาํคลงัขอ้มูล 

4.6.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 6 ไดรั้บประโยชน์จากการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร หลายดา้น 

ไดแ้ก่ การตรวจสอบความผิดพลาดของแบบไดก่้อนการผลิต การแสดงรายละเอียดช้ินงาน และ

สามารถใชง้านร่วมกบัการตรวจสอบความกา้วหนา้ 

 การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบและ

แสดงจุดผดิพลาดของแบบไดก่้อนขั้นตอนการผลิต ทาํใหล้ดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตและลด

ตน้ทุนการผลิต นอกจากน้ีแบบจาํลองดงักล่าวสามารถแสดงจุดผดิพลาดจากการออกแบบผดิพลาด 

แบบขดัแยง้กนั และความไม่สามารถสร้างได ้ซ่ึงระบุตาํแหน่งและความผิดพลาดชัดเจนทาํให้

สามารถแสดงจุดบกพร่องท่ีชดัเจนใหผู้อ้อกแบบดาํเนินการแกไ้ข 

 แบบจาํลอง 3 มิติ สามารถแสดงรายละเอียดช้ินงานจาํแนกตามประเภทของการผลิต ทาํให้

สามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวบริหารจดัการขั้นตอนการผลิตไดมี้คุณภาพ และใชแ้บบจาํลองดงักล่าว
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วิเคราะห์ความสามารถสร้างไดห้รือความเป็นไปไดข้องการติดตั้ง โดยเฉพาะตาํแหน่งท่ีมีพื้นท่ีการ

ทาํงานนอ้ยหรือโครงสร้างมีความซบัซอ้น ทาํใหไ้ม่มีปัญหาในขั้นตอนการติดตั้งและก่อสร้าง 

 การกาํหนดหมายเลขช้ินงานในแบบจาํลอง 3 มิติและนาํไปใชร่้วมกบัการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าหรือสถานะของช้ินงาน  ทําให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้มี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีขอ้มูลรายงานปริมาณช้ินงานท่ีติดตั้งเรียบร้อย ปริมาณช้ินงานท่ีรอการ

ติดตั้งและปริมาณช้ินงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการผลิต สามารถระบุสถานะของช้ินงานท่ีถูกตอ้งเพ่ือ

นาํไปสนบัสนุนการบริหารการผลิตและการติดตั้งไดถู้กตอ้ง 

4.6.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาท่ี 6 มี

หลายด้าน เช่น ความผิดพลาดจากการกาํหนดหมายเลขช้ินงาน แบบจาํลองขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 

ระยะเวลาการอบรมไม่เพียงพอ ซอฟตแ์วร์มีราคาสูงและคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ 

 การกาํหนดหมายเลขประจาํช้ินส่วนซํ้ ากนัเม่ือช้ินส่วนมีรูปทรงและลกัษณะเหมือนกนั ทาํ

ใหก้ารทาํรายงานความกา้วหนา้เกิดความผดิพลาดจากปริมาณช้ินส่วนท่ีนอ้ยกว่าความจริง และการ

แสดงผล 3 มิติไม่ถูกตอ้งหากช้ินส่วนไม่อยูใ่นขั้นตอนเดียวกนั โดยมีการแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการ

กาํหนดหมายเลขประจาํช้ินส่วนทุกช้ินส่วนไม่ซํ้ากนั 

 การกาํหนดหมายเลขประจาํช้ินส่วนท่ีไม่ซํ้ ากันทาํให้ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลเกิดการ

ผดิพลาดเน่ืองจากมีขอ้มูลตวัเลขจาํนวนมาก ซ่ึงความผดิพลาดดงักล่าวส่งผลกระทบกบัขั้นตอนการ

ผลิต ทาํใหเ้กิดความผดิพลาดโดยเฉพาะการผลิตช้ินส่วนซํ้ าซ่ึงช้ินส่วนดงักล่าวมีตน้ทุนการผลิตสูง 

จึงมีการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยใชร้ะบบบาร์โคด้แทนการจดหมายเลขดว้ยบุคลากรในการตรวจสอบ

ขอ้มูลช้ินงาน แต่ลกัษณะการทาํงานดงักล่าวตอ้งใชท้รัพยากรกระดาษจาํนวนมาก 

 การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติไม่สามารถทาํไดส้มบูรณ์ ทาํให้ช้ินงานบางส่วนหรืองานบาง

ตาํแหน่งตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนหรือใชก้ารวาดดว้ยบุคลากรเพ่ือสนับสนุน นอกจากน้ีแบบจาํลอง

ดงักล่าวไม่สามารถนาํมาใชใ้นขั้นตอนการประมาณราคาได ้เน่ืองจากลกัษณะงานและช้ินส่วนท่ีมี
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ความแตกต่างกนั และรายละเอียดส่วนจาํเพาะมีความซบัซอ้น ถึงแมว้า่ซอฟตแ์วร์จะมีความสามารถ

กาํหนดขอ้มูลตน้ทุนและคาํนวณปริมาณงาน 

 การอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร์ใหบุ้คลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมีเวลาไม่เพียงพอ เน่ืองจาก

ลกัษณะงานมีความเร่งด่วน และการอบรมใหมี้ความเช่ียวชาญและสามารถทาํงานไดล้ะเอียดถูกตอ้ง

จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาการอบรมนาน นอกจากน้ีบุคลากรท่ีไดรั้บการอบรมและมีความรู้ความ

เช่ียวชาญ มีการลาออกและโยกยา้ยองคก์รทาํใหไ้ม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เพียงพอ 

 คอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ร้างแบบจาํลอง 3 มิติมีประสิทธิภาพการทาํงาน การประมวลผลและ

ความจุไม่เพียงพอ เน่ืองจากแบบจาํลองท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด ทาํใหข้อ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์มีขนาด

ใหญ่ตอ้งการความจุมากและตอ้งการประสิทธิภาพการประมวลผลสูง  

 ซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นมีค่าลิขสิทธ์ิสูงทาํใหเ้ป็นภาระและเป็นตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน แต่ปัญหา

ดงักล่าวสามารถทดแทนไดจ้ากการบริหารงานท่ีดี ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนส่วนอ่ืนลงได ้

4.6.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีปัจจยัท่ีทาํให้การใชป้ระสบความสาํเร็จหลาย

ดา้น โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ ตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญ ความละเอียด

รอบคอบ ความแม่นยาํ เน่ืองจากแบบจาํลองดงักล่าวอาศยับุคลากรในการใส่ขอ้มูลรายละเอียด

ช้ินงาน เม่ือขอ้มูลท่ีใส่ในแบบจาํลองมีความผิดพลาด ทาํให้แบบจาํลองมีความผิดพลาด ส่งผล

กระทบต่อขั้นตอนการผลิตและติดตั้งซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาหลายดา้น 

 

4.7 การประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษาที ่7 

4.7.1 ขอ้มูลองคก์ร 

 กรณีศึกษาท่ี 7 ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการออกแบบ ก่อสร้าง จดัซ้ือจดัจา้ง การผลิตช้ินส่วน 

การติดตั้ง (EPCIC: Engineering Procurement Construction Installation Commission) มีพื้นท่ี
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 การบริหารจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใชก้ารรวมขอ้มูลทั้งหมดไวท่ี้เคร่ืองศูนยก์ลาง

เพื่อสร้างคลงัขอ้มูล (Data warehousing) และใชว้ิธีการแบ่งปันขอ้มูล (Information sharing) 

แจกจ่ายขอ้มูลให้ผูใ้ชแ้ต่ละคน ซ่ึงมีการกาํหนดสิทธิผูใ้ชใ้ห้เหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของบุคลากร 

4.7.2 ขั้นตอนการพฒันา 

 เร่ิมตน้ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวเม่ือ 12 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 

2542) เน่ืองจากปริมาณงานทั้งหมดขององคก์รมีมากข้ึน ทาํใหร้ะยะเวลาการออกแบบมีไม่เพียงพอ

จึงตอ้งหาเคร่ืองมือหรือวิธีการทาํงานท่ีสนบัสนุนขั้นตอนการออกแบบ โดยตวัแทนจาํหน่ายมีการ

นําเสนอวิธีการทาํงานรูปแบบใหม่และซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนการทาํงานดังกล่าว ซ่ึงก่อนการ

ประยกุตใ์ชมี้การสร้างซอฟตแ์วร์สนบัสนุนการเขียนแบบเพื่อใชภ้ายในองคก์ร เม่ือตวัแทนจาํหน่าย

นาํเสนอซอฟตแ์วร์ท่ีมีความสามารถคลา้ยกนัจึงมีความสนใจและทดลองใช ้

 เร่ิมประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวในขั้นตอนการทาํงานจริงเม่ือ 6 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2548) โดย

ช่วงเร่ิมตน้มีการอบรมกลุ่มบุคลากร 4-5 คน ท่ีมีความรู้ความสามารถ และเป็นการอบรมจาก

ตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัพื้นฐานการใชง้านเบ้ืองตน้  

 ปัจจุบนัมีการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ 6-7 คนเพ่ือเป็นผูใ้ห้การอบรม

และจดัทาํเน้ือหาการอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานภายในองคก์รตามตาํแหน่งหนา้ท่ีและ

สร้างเน้ือหาการอบรมท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้การใชง้านระดบัสูงท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํงานจริง 

นอกจากน้ีภายในองคก์รมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรโดยมีการกาํหนดใหบุ้คลากร 1 คนท่ี

ทาํหน้าท่ีให้ความรู้เป็นคนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใชง้านสําหรับบุคลากรท่ีรับการ

อบรม 3-4 คน 

4.7.3 รูปแบบการประยกุตใ์ช ้

 ในองค์กรมีการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบ การวิเคราะห์โครงสร้าง การทาํ

รายงานนํ้ าหนกัโครงสร้าง การตรวจสอบความขดัแยง้ของแบบและความสามารถสร้างได ้การทาํ
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แบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop drawing) การนาํเสนอผลงานและการคาํนวณปริมาณวสัดุเพื่อ

จดัซ้ือ  

 ขั้นตอนการออกแบบมีการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว โดยใชม้าตรฐานการเขียนแบบท่ี

กาํหนดข้ึนภายในองคก์ร และสร้างแบบจาํลอง 3 มิติดว้ยระบบช้ินส่วน (Object oriented) โดยใช้

แบบจาํลองดงักล่าวเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างตามหลกัวิศวกรรมและจดัทาํรายงานเก่ียวกบันํ้ าหนัก

ช้ินส่วน จุดศูนยถ่์วงและวิธีการยกติดตั้ง เน่ืองจากช้ินส่วนและส่วนจาํเพาะ (Module) มีนํ้ าหนกัมาก

ทาํใหก้ารยกและติดตั้งมีความอนัตรายสูง ขั้นตอนการติดตั้งและก่อสร้างจึงตอ้งใชร้ายงานดงักล่าว

เพื่อดาํเนินการใหมี้ความปลอดภยั 

 ขั้นตอนการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) การตรวจสอบความขดัแยง้

ของแบบและความสามารถสร้างไดมี้การประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว โดยใชข้อ้มูลแบบจาํลอง 3 มิติ

ในการตรวจสอบความขดัแยง้ระหวา่งโครงสร้าง ระบบท่อ และระบบเคร่ืองกลเพื่อใหแ้บบจาํลองมี

ความสามารถสร้างได ้และจดัทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) รวมทั้งแสดง

รายละเอียดช้ินส่วนเพื่อใชใ้นการติดตั้งช้ินส่วนและการก่อสร้าง นอกจากน้ีมีการใชแ้บบจาํลอง

ดงักล่าวในขั้นตอนการนาํเสนอผลงานรูปแบบ 3 มิติ โดยเปล่ียนแปลงมุมมองไดทุ้กมุมมองและ

แสดงรายละเอียดทุกตาํแหน่งถูกตอ้ง เพื่อใหเ้จา้ของงานมีความเขา้ใจโครงสร้างและงานท่ีไดรั้บ 

 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณวสัดุมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว โดยการคาํนวณปริมาณ

วสัดุจากแบบจาํลองท่ีจดัทาํ และแปลงรูปแบบขอ้มูลดังกล่าวเป็นรูปแบบขอ้มูลของซอฟต์แวร์ 

Excel ซ่ึงหลงัจากการแปลงขอ้มูลมีขั้นตอนการจดัรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบปริมาณวสัดุของ

แผนกจดัซ้ือวสัดุ เพื่อส่งขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ผนกจดัซ้ือทาํการดาํเนินการจดัซ้ือวสัดุ 

4.7.4 การทาํงานร่วมกนั 

 การดาํเนินโครงการร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนในโครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบไดแ้ก่ 

 กรณีเจา้ของงานมีแบบก่อสร้างท่ีผา่นการออกแบบโดยผูอ้อกแบบภายนอกองคก์ร ทาํให้มี

ขั้นตอนการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติใหมี้รายละเอียดเหมือนแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บ เพื่อใหบุ้คลากรใน

ขั้นตอนต่อไปสามารถนาํแบบจาํลองดงักล่าวไปใชไ้ด ้
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 กรณีเจ้าของงานไม่มีแบบก่อสร้าง มีการกาํหนดให้องค์กรเป็นผูอ้อกแบบและทาํงาน

ร่วมกบัองคก์รท่ีปรึกษาท่ีเจา้ของงานกาํหนด ซ่ึงบางคร้ังเจา้ของงานตอ้งการให้มีการทาํงานโดยมี

การประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในการดาํเนินโครงการ โดยการออกแบบดาํเนินงาน

เหมือนขั้นตอนการออกแบบปกติขององคก์ร เพื่อให้ไดแ้บบจาํลอง 3 มิติไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืน 

นอกจากน้ีมีการทาํงานร่วมกนักบัองคก์รท่ีปรึกษา โดยมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างซอฟตแ์วร์ 

Tekla Structure ท่ีใชอ้อกแบบ และซอฟตแ์วร์ bocad ท่ีองคก์รท่ีปรึกษาใชท้าํใหก้ารทาํงานร่วมกนัมี

ประสิทธิภาพ 

4.7.5 เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น 

 เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นสําหรับการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร สามารถแบ่งได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชไ้ดแ้ก่ Tekla Structure ในการออกแบบและสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ และใช้

ซอฟตแ์วร์ AutoCAD เพื่อสนบัสนุนการทาํงาน โดยตดัสินใจใชซ้อฟตแ์วร์ Tekla Structure เป็น

หลกัในการทาํงานเน่ืองจากมีความสามารถคลา้ยกบัซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนใชภ้ายในองคก์ร และไม่มี

ตวัเลือกซอฟตแ์วร์อ่ืนจากตวัแทนจาํหน่าย และใชซ้อฟตแ์วร์ Microsoft Excel เพื่อจดัรูปแบบขอ้มูล

ปริมาณวสัดุ และส่งขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ผนกจดัซ้ือนาํไปใชไ้ด ้

 ฮาร์ดแวร์ท่ีจาํเป็นในการประยุกต์ใชไ้ดแ้ก่ ระบบเครือข่ายเพ่ือใชแ้บ่งปันขอ้มูลระหว่าง

คอมพิวเตอร์และจดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรโดยมีการกาํหนดสิทธิของผูใ้ช้ตาม

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพการประมวลผล

สูงสามารถทาํงานไดต้ามหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากร คอมพิวเตอร์ศูนยก์ลางเพ่ือใชบ้ริหาร

จดัการขอ้มูลและจดัทาํคลงัขอ้มูล 

4.7.6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 กรณีศึกษาท่ี 7 ไดรั้บประโยชน์จากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร หลายดา้น เช่น 

สามารถลดตน้ทุนการผลิต การตรวจสอบความขดัแยง้ก่อนการก่อสร้าง และการนาํเสนอผลงานมี

ความเขา้ใจชดัเจน 
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 การคาํนวณปริมาณวสัดุจากแบบจาํลอง 3 มิติสามารถลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากช้ินส่วน

โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่มีตน้ทุนการผลิตสูง การคาํนวณปริมาณท่ีละเอียด แม่นยาํและถูกตอ้ง

มากกวา่การคาํนวณดว้ยบุคคลแบบเดิม สามารถกาํจดัปริมาณวสัดุท่ีมากหรือนอ้ยกว่าความตอ้งการ 

นอกจากน้ีการคาํนวณปริมาณวสัดุจากแบบจาํลองและแปลงขอ้มูลปริมาณวสัดุให้สอดคลอ้งกบั

รูปแบบการจดัซ้ือวสัดุ ทาํใหข้ั้นตอนการจดัซ้ือวสัดุใชร้ะยะเวลานอ้ย และมีความถูกตอ้งมากข้ึน 

 ขั้นตอนการออกแบบ การวิเคราะห์โครงสร้าง การตรวจสอบความขดัแยง้ของแบบและ

ความสามารถสร้างได้ การทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) ดว้ยการสร้าง

แบบจาํลอง 3 มิติ ทาํใหข้ั้นตอนดงักล่าวมีความละเอียดชดัเจนและใชร้ะยะเวลานอ้ยลง เน่ืองจากแต่

ละขั้นตอนใชข้อ้มูลจากแบบจาํลองเดียวกนั ทาํใหส้ามารถทาํงานไดส้อดคลอ้งกนั และสามารถนาํ

ขอ้มูลจากขั้นตอนอ่ืนไปใชไ้ดท้าํใหใ้ชร้ะยะเวลาการทาํงานนอ้ยลง 

 การนาํเสนอผลงานกบัเจา้ของงานโดยใชแ้บบจาํลอง 3 มิติ ทาํใหเ้จา้ของงานมีความเขา้ใจ

รายละเอียดทุกตาํแหน่ง และสามารถแกไ้ขตาํแหน่งท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว โดยขั้นตอน

แบบดั้งเดิมใชก้ารนาํเสนอภาพของแต่ละมุมมองท่ีสร้างข้ึนโดยไม่มีความสอดคลอ้งกนั ทาํให้การ

แกไ้ขใชร้ะยะเวลานานเน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัทีทาํใหต้อ้งแกไ้ขในทุกมุมมอง 

4.7.7 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาท่ี 7 มี

หลายดา้น เช่น ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ การอบรมไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสมกบั

การทาํงาน ทศันคติของผูป้ฏิบติังานไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 ช่วงเร่ิมตน้ของการประยกุตใ์ชข้าดแคลนผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถให้คาํปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา

การใชง้าน ทาํให้การทาํงานมีอุปสรรคและใชร้ะยะเวลามาก จึงมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการ

รับบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญ เพื่อเป็นผูอ้บรมและถ่ายทอดความรู้ 

 การอบรมโดยตวัแทนจาํหน่ายซอฟต์แวร์ไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการ

ทาํงาน เน่ืองจากการอบรมดงักล่าวเป็นการนาํเสนอการใชง้านซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ ไม่สามารถนาํ

ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํงาน จึงมีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการจดัหลกัสูตรการอบรมภายในสาํหรับ
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การใชง้านซอฟตแ์วร์ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงาน โดยผูใ้ห้การอบรมเป็นบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการใชง้านซอฟตแ์วร์และมีประสบการณ์จากการทาํงานมาก 

 ทัศนคติของผูใ้ช้งานท่ีนิยมรูปแบบการทํางานแบบเดิมและไม่สามารถยอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาํให้เกิดความเบ่ือในการทาํงาน และบุคลากรไม่ต้องการเพิ่มหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบทาํใหก้ารประยกุตใ์ชมี้อุปสรรค จึงมีการแกไ้ขปัญหาโดยการแบ่งปันความรู้เก่ียวกบัขอ้ดี

และประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงและทาํความเขา้ใจเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง 

4.7.8 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ประสบความสาํเร็จมีหลาย

ดา้น และทศันคติของผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทาํงาน ผูใ้ช้ต้องมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนและยอมรับการเปล่ียนแปลง การ

ประยกุตใ์ชจึ้งจะประสบความสาํเร็จ 

 

4.8 สถานะการประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณศึีกษา 

ตารางท่ี 4.1 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา การออกแบบ ท่ีปรึกษา การก่อสร้าง การผลิตช้ินส่วน 

กรณีศึกษาท่ี 1 # #   

กรณีศึกษาท่ี 2 #    

กรณีศึกษาท่ี 3   #  

กรณีศึกษาท่ี 4 #    

กรณีศึกษาท่ี 5   #  

กรณีศึกษาท่ี 6    # 

กรณีศึกษาท่ี 7 #  #  
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 งานวิจยัใชข้อ้มูลจากองคก์ารก่อสร้างในกรณีศึกษา 7 กรณีซ่ึงมีหนา้ท่ีรับความรับผดิชอบ

แตกต่างกนัดงัตารางท่ี 4.1 และมีการประเมินระดบัสถานะแต่ละดา้นดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 การประเมินระดบัสถานะการประยกุตใ์ช ้11 ดา้น 

ลาํดบัท่ี สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้น 

1 ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

2 การนาํไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ 

3 ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลงการทาํงาน 

4 บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการประยกุตใ์ช ้

5 กระบวนการทาํงานเดิม 

6 การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล 

7 วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 

8 ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง 

9 การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

10 ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง 

11 ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 

  

 ผลการสาํรวจสถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษา 7 กรณี

มีรายละเอียดสถานะการประยกุตใ์ชด้งัน้ี 
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4.8.1 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 1 

 

รูปท่ี 4.7 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 1 

ตารางท่ี 4.3 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 1 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล สร้างแบบจาํลองข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจาก

แบบก่อสร้างทั้งหมดและสามารถนาํขอ้มูล
ดงักล่าวไปใชใ้นการทาํงานได ้

ระดบั 6 

2 การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ ประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบ ระดบั 2 

3 

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลง
การทาํงาน 

เปล่ียนแปลงการข้ึนรูปแบบจาํลองจากแบบ
ก่อสร้าง การคาํนวณปริมาณงานจากวิธีการ
ทัว่ไป และจดัอบรมการใชง้านโดยตวัแทน
จาํหน่าย 

ระดบั 8 

4 

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากร
ในการประยกุตใ์ช ้

กาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรฝ่าย
ออกแบบทั้งแผนกให้สามารถใส่ขอ้มูลใน
แ บบ จํ า ล อ ง  แ ต่ ต้ อ ง ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ 
AutoCAD สนบัสนุนการทาํงาน 

ระดบั 3 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั
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ตารางท่ี 4.3 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 1 (ต่อ) 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 

กระบวนการทาํงานเดิม กระบวนการทาํงานเดิมมีการกาํหนดใหเ้กบ็
ขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้นแบบจาํลอง แต่
มี ข้อ มู ลประม าณ 4 0 % ท่ี นํ า ไป ใช้ ใ น
แบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 7 

6 
การตอบสนองความตอ้งการใช้
งานขอ้มูล  

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการออกแบบทั้งหมด
มีอยูใ่นแบบจาํลอง 

ระดบั 6 

7 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ข้อมูลแบบจําลองอยู่บนระบบเครือข่าย

ภายในองค์กร และมีการกาํหนดรหัสผ่าน
เบ้ืองตน้ในการใชง้าน 

ระดบั 3 

8 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิก
และแบบก่อสร้าง 

ขอ้มูลแบบก่อสร้างมีลกัษณะ 3 มิติทั้งแบบ
โครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรมและแบบ
งานระบบ   

ระดบั 8 

9 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลการระบุ
ตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

ไม่มีการใชร้ะบบ GPS และ GIS ร่วมกบั
แบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 1 

10 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลใน
แบบจาํลอง 

มีการคํานวณข้อ มูลป ริมาณงานแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์จากแบบจาํลองทั้งหมด 

ระดบั 4 

11 
ความสามารถในการทํา ง าน
ร่วมกนั 

มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรมและ
ระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งองคก์ร โดย
ใชก้ารแบ่งปันขอ้มูล 

ระดบั 6 
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4.8.2 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 2 

 

รูปท่ี 4.8 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 2 

ตารางท่ี 4. 4 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 2 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล บุ ค ล า ก ร ในอ งค์ ก ร ใ ช้ ข้อ มู ล จ า ก

แบบจาํลอง ซ่ึงมีการตรวจสอบเล็กนอ้ย
ดว้ยประสบการณ์ก่อนการใชง้าน 

ระดบั 7 

2 การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ ประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบ ระดบั 2 

3 
ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลง
การทาํงาน 

เ ร่ิม มีการ เป ล่ียนแปลงขั้ นตอนการ
ออกแบบ การคาํนวณปริมาณ และการ
สร้างแบบจาํลองจากวิธีการทาํงานเดิม 

ระดบั 7 

4 

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากร
ในการประยกุตใ์ช ้

กาํหนดบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากร
ฝ่ายออกแบบทั้ งแผนกให้สามารถใส่
ข้อ มู ล ใ น แบบจํ า ล อ ง  แ ต่ ต้อ ง ใ ช้
ซอฟต์แวร์ Civil3D สนับสนุนการ
ทาํงาน 

ระดบั 3 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั
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ตารางท่ี 4.4 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 2 (ต่อ) 
สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 

กระบวนการทาํงานเดิม กระบวนการทาํงานเดิมมีการกาํหนดให้
เ ก็ บ ข้อ มู ล ท่ี ส า ม า ร ถนํ า ไ ป ใ ช้ ใ น
แบบจาํลอง แต่มีขอ้มูลประมาณ30%ท่ีมี
การนาํไปใช ้

ระดบั 7 

6 
การตอบสนองความตอ้งการใช้
งานขอ้มูล  

ข้อมูลท่ีจํา เป็นสําหรับการออกแบบ
ทั้งหมดมีอยูใ่นแบบจาํลอง 

ระดบั 6 

7 

วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง แบบจาํลองอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนตวั
ของแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่มีการแบ่งปัน
ข้อ มูลด้วยระบบเค รือ ข่ าย  โดยใช้
อุปกรณ์บนัทึกในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

ระดบั 1 

8 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิก
และแบบก่อสร้าง 

ขอ้มูลแบบโครงสร้างมีลกัษณะ 3 มิติ 
แต่ไม่มีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ระดบั 7 

9 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลการระบุ
ตํ า แ ห น่ ง แ ล ะ ข้ อ มู ล ท า ง
ภูมิศาสตร์ 

ใชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่ง (GPS) ในการ
ทํางาน  แต่ไม่ มีการใช้เ ช่ือมโยงกับ
แบบจาํลอง 

ระดบั 3 

10 

ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูล
ในแบบจาํลอง 

มีการคํานวณข้อมูลปริมาณงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจาํลองทั้งหมด 
และตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยบุคลากร
ท่ีรับผดิชอบการประมาณราคา 

ระดบั 4 

11 
ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกนั 

มีการทาํงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม
เฉพาะการออกแบบและเป็นการทาํงาน
ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ระดบั 6 
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4.8.3 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 3 

 

รูปท่ี 4.9 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 3 

ตารางท่ี 4.5 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 3 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล บุคลากรในองค์กร ใช้ข้อ มูลจ าก

แบบจําลอง ซ่ึงมีการตรวจสอบโดย
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 

ระดบั 7 

2 
การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ ประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการก่อสร้างและ

การควบคุมตน้ทุน 
ระดบั 3 

3 

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลง
การทาํงาน 

ศึกษาขั้นตอนการทาํงานท่ีจาํเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงก่อนการประยุกตใ์ช ้และ
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตามการศึกษา
ดงักล่าว 

ระดบั 9 

4 

บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากร
ในการประยกุตใ์ช ้

บุคลากรในขั้ นตอนการ ก่อส ร้ า ง
สามารถใส่ข้อมูลในแบบจําลองได้
ทั น ที  แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ 
AutoCAD สนบัสนุนการทาํงาน 

ระดบั 5 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั
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ตารางท่ี 4.5 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 3 (ต่อ) 
สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 

กระบวนการทาํงานเดิม กระบวนการทํา ง าน เ ดิมทั้ งหมด
กํา หนด ให้ เ ก็ บ ข้อ มู ล ท่ี ส า ม า รถ
นาํไปใชใ้นแบบจาํลอง และพยายามนาํ
ข้อมูลทั้ งหมดไปใช้ในแบบจําลอง
ขอ้มูล 

ระดบั 8 

6 

การตอบสนองความตอ้งการใช้
งานขอ้มูล  

แบบจาํลองสามารถตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล เ ร่ ง ด่ ว น แ ล ะ ใ ช้
แบบจาํลองเป็นฐานขอ้มูลหลกัท่ีมีการ
พิจารณาเป็นลาํดบัแรก 

ระดบั 7 

7 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ขอ้มูลแบบจาํลองอยูบ่นระบบเครือข่าย

ภายในองค์กร  และมีการกําหนด
รหสัผา่นเบ้ืองตน้ในการใชง้าน 

ระดบั 3 

8 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิก
และแบบก่อสร้าง 

ขอ้มูลแบบก่อสร้างมีลกัษณะ 3 มิติทั้ง
แบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม
และแบบงานระบบ   

ระดบั 8 

9 
การประยุกต์ใช้ขอ้มูลการระบุ
ตํ า แ ห น่ ง แ ล ะ ข้ อ มู ล ท า ง
ภูมิศาสตร์ 

เร่ิมมีการวางแผนและนาํระบบการระบุ
ตาํแหน่งมาใชร่้วมกบัแบบจาํลอง ระดบั 2 

10 

ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูล
ในแบบจาํลอง 

มีการคาํนวณขอ้มูลปริมาณงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจาํลองทั้งหมด 
และมีการตรวจสอบด้วยบุคลากรท่ี
รับผดิชอบการประมาณราคา 

ระดบั 4 

11 
ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกนั 

มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรม
และระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้ ง
องคก์ร โดยใชก้ารแบ่งปันขอ้มูล 

ระดบั 6 
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4.8.4 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 4 

 

รูปท่ี 4.10 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 4 

 

 

ตารางท่ี 4.6 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 4 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ใช้ข้อมูลจากแบบจําลองเป็นข้อมูล

พื้นฐานหลกัในการออกแบบ 
ระดบั 5 

2 การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ ประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบ ระดบั 2 

3 
ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลง
การทาํงาน 

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม สํ า ห รั บ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  แ ต่ ย ั ง ไ ม่ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดบั 6 

4 
บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรใน
การประยกุตใ์ช ้

การกําหนดบทบาทและหน้าท่ีของ
บุ ค ล า ก รห น่ึ ง ก ลุ่ ม ให้ ศึ ก ษ า ก า ร
ประยกุตใ์ชแ้ละสร้างแบบจาํลอง 

ระดบั 2 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั
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ตารางท่ี 4.6 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 4 (ต่อ) 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 

กระบวนการทาํงานเดิม กระบวนการทํา ง าน เ ดิ มทั้ งหมด
กาํหนดใหเ้กบ็ขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใช้
ในแบบจําลองข้อมูล แต่ย ังไม่มีการ
นาํไปใชใ้นแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 5 

6 
การตอบสนองความต้องการใช้
งานขอ้มูล  

ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการออกแบบ
ทั้งหมดมีอยูใ่นแบบจาํลอง 

ระดบั 6 

7 

วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ขอ้มูลแบบจาํลองอยูใ่นระบบเครือข่าย
ขององค์กร  และมีการกําหนดสิทธิ
ชดัเจนสําหรับการนาํขอ้มูลไปใชแ้ละ
บนัทึก 

ระดบั 4 

8 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลกราฟิก
และแบบก่อสร้าง 

ขอ้มูลแบบสถาปัตยกรรมมีลกัษณะ 3 
มิติ   

ระดบั 8 

9 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลการระบุ
ตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

ไม่มีการใช้ระบบ GPS และ GIS 
ร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 1 

10 

ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลใน
แบบจาํลอง 

ตรวจสอบความ ถูกต้องข้อ มูลใน
แบบจํ า ล อ ง ด้ ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
โดยเฉพาะการคํานวณเก่ียวกับการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

ระดบั 8 

11 
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั มีการทาํงานร่วมกนัระหว่างโปรแกรม

และระหวา่งคอมพิวเตอร์ทั้งองคก์ร 
ระดบั 6 
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4.8.5 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 5 

 

รูปท่ี 4.11 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 5 

 

ตารางท่ี 4. 7 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 5 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ใช้ข้อมูลจากแบบจําลองเป็นข้อมูล

พื้นฐานหลกัในการดาํเนินการก่อสร้าง 
ระดบั 5 

2 
การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง 

และการประมาณราคา 
ระดบั 3 

3 
ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการ
ทาํงาน 

เ ต รี ย ม ค ว า มพ ร้ อ มสํ า ห รั บ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  แ ต่ ย ั ง ไ ม่ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดบั 6 

4 

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรใน
การประยกุตใ์ช ้

กํ า หนดบทบ าทแ ล ะหน้ า ท่ี ข อ ง
บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบแบบ 
และก่อสร้างให้สามารถใส่ขอ้มูลใน
แบบจําลอง  แต่ต้องใช้ซอฟต์แว ร์ 
AutoCAD สนบัสนุนการทาํงาน 

ระดบั 3 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั



127 
 
ตารางท่ี 4.7 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 5 (ต่อ) 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 
กระบวนการทาํงานเดิม ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น เ ดิ ม มี ก า ร

กํ า หนด ให้ เ ก็ บ ข้อ มู ล ท่ี ส า ม า รถ
นาํไปใชใ้นแบบจาํลองไดบ้างส่วน 

ระดบั 3 

6 
การตอบสนองความตอ้งการใช้งาน
ขอ้มูล  

ข้อมูลส่วนมากและข้อมูลท่ีต้องการ
ส่วนมากถูกเกบ็อยูใ่นแบบจาํลอง 

ระดบั 4 

7 

วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ขอ้มูลแบบจาํลองอยูใ่นระบบเครือข่าย
ขององค์กร  และมีการกําหนดสิทธิ
อย่างเคร่งครัดสําหรับการนาํขอ้มูลไป
ใชแ้ละบนัทึก 

ระดบั 4 

8 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและ
แบบก่อสร้าง 

ข้ อ มู ล แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง  แ บ บ
สถาปัตยกรรม และแบบงานระบบมี
ลกัษณะ 3 มิติ   

ระดบั 8 

9 
ก ารประยุ กต์ ใ ช้ข้อ มู ลก า รระ บุ
ตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

ไม่มีการใช้ระบบ GPS และ GIS 
ร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 1 

10 
ความถูกต้องแม่นยาํของข้อมูลใน
แบบจาํลอง 

คาํนวณขอ้มูลปริมาณจากแบบจาํลอง
ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระดบั 3 

11 
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั ทํางานร่วมกันระหว่างโปรแกรม

บ่อยค ร้ัง  แต่ไ ม่สามารถทําได้ทุก
ขั้นตอน 

ระดบั 5 
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4.8.6 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 6 

 

รูปท่ี 4.12 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 6 

ตารางท่ี 4. 8 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 6 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล สามารถใช้ขอ้มูลจากแบบจาํลองในการ

ทาํงานไดท้นัที 
ระดบั 8 

2 
ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น วัฏ จั ก ร
โครงการ 

รับส่งข้อมูลอย่างราบร่ืน  (Information 
flow) ตั้ ง แ ต่ ขั้ น ต อ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
จนกระทัง่การผลิต 

ระดบั 7 

3 
ขั้ น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เปล่ียนแปลงการทาํงาน 

เปล่ียนแปลงขั้นตอนการทาํงานจากเดิม
หลายขั้ นตอน  และมีการจัดอบรมเพื่อ
สนบัสนุนการทาํงานแบบใหม่ 

ระดบั 8 

4 

บ ท บ า ท แ ล ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง
บุคลากรในการประยกุตใ์ช ้

บุคลากรในขั้นตอนการออกแบบ และการ
ผลิตสามารถใส่ขอ้มูลในแบบจาํลอง แต่
ตอ้งใชซ้อฟต์แวร์AutoCAD สนับสนุน
การทาํงาน 

ระดบั 5 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั
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ตารางท่ี 4.8 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 6 (ต่อ) 
สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 

กระบวนการทาํงานเดิม กระบวนการทํางานเดิมทั้ งหมดมีการ
กาํหนดใหเ้ก็บขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชใ้น
แบบจาํลอง แต่มีขอ้มูลบางส่วนท่ีนาํไปใช้
ในแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 7 

6 

การตอบสนองความตอ้งการ
ใชง้านขอ้มูล  

ขอ้มูลในแบบจาํลองสามารถตอบสนอง
ความต้องการเ ร่ง ด่วนและข้อมูลจาก
แบบจําลอง เ ป็นฐานข้อ มูลหลัก ท่ี ถูก
พิจารณาลาํดบัแรก 

ระดบั 7 

7 
วิ ธี ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
แบบจาํลอง 

ข้อมูลแบบจําลองอยู่ในระบบเครือข่าย
ขององคก์ร และมีการกาํหนดสิทธิการใช้
งานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ระดบั 4 

8 
คว ามสม บู ร ณ์ ของข้อ มู ล
กราฟิกและแบบก่อสร้าง 

ขอ้มูลลกัษณะช้ินส่วนมีลกัษณะ 3 มิติ   
ระดบั 8 

9 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุ
ตํ า แ ห น่ ง แ ล ะ ข้อ มู ล ท า ง
ภูมิศาสตร์ 

ไม่มีการใชร้ะบบ GPS และ GIS ร่วมกบั
แบบจาํลองขอ้มูล ระดบั 1 

10 
ความ ถูกต้อ งแ ม่นย ํา ของ
ขอ้มูลในแบบจาํลอง 

ไ ม่ มี ก า รคํานวณข้อ มูลป ริม าณและ
ตรวจสอบคว าม ถู กต้อ ง ขอ งข้อ มู ล
อิเลก็ทรอนิกส์ในแบบจาํลอง 

ระดบั 1 

11 
ความสามารถในการทาํงาน
ร่วมกนั 

ใชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC ใน
วงจาํกัดโดยเฉพาะโปรแกรมท่ีใช้สร้าง
แบบจาํลอง 

ระดบั 7 
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4.8.7 สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาท่ี 7 

 

รูปท่ี 4.13 สถานะการประยกุตใ์ชก้รณีศึกษาท่ี 7 

ตารางท่ี 4. 9 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 7 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

1 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล ใชข้อ้มูลจากแบบจาํลองในการทาํงานทุก

ขั้นตอนไดท้นัที 
ระดบั 8 

2 
ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น วั ฏ จั ก ร
โครงการ 

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  วิ เคราะห์
โครงสร้าง ประมาณราคาและการจัดซ้ือ
วสัดุ 

ระดบั 5 

3 
ขั้ น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เปล่ียนแปลงการทาํงาน 

เปล่ียนแปลงขั้นตอนการทาํงานจากเดิม
หลายขั้นตอน และมีการจดัอบรมภายใน
โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ระดบั 8 

4 

บ ท บ า ท แ ล ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง
บุคลากรในการประยกุตใ์ช ้

กาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรใน
ขั้ นตอนการออกแบบและวิ เ คร าะ ห์
โคร งส ร้ า ง ให้ส าม า รถ ใ ส่ ข้อ มู ล ใน
แบบจาํลอง โดยไม่ตอ้งใช้ซอฟต์แวร์อ่ืน
ช่วยเหลือในการทาํงาน 

ระดบั 4 
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ความสมบูรณ์ของขอ้มูล

การนําไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ

ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน

บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการ
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนการทาํงานเดิม

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
กอ่สร้าง

ความสามารถในการระบุตาํแหนง่และขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ 

ความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบจาํลอง

ความสามารถในการทาํงานรว่มกนั
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ตารางท่ี 4.9 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ี 7 (ต่อ) 
สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน ลกัษณะการทาํงานของกรณศึีกษา สถานะ 

5 

กระบวนการทาํงานเดิม กระบวนการทาํงานเดิมมีการกาํหนดให้
เ ก็ บ ข้ อ มู ล ท่ี ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น
แบบจาํลอง และนาํขอ้มูลส่วนมากไปใช้
ในแบบจาํลองขอ้มูล 

ระดบั 7 

6 

การตอบสนองความตอ้งการ
ใชง้านขอ้มูล  

ขอ้มูลในแบบจาํลองสามารถตอบสนอง
ความต้องการเ ร่ง ด่วนและข้อมูลจาก
แบบจําลอง เ ป็นฐานข้อ มูลหลัก ท่ี ถูก
พิจารณาลาํดบัแรก 

ระดบั 7 

7 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ขอ้มูลแบบจาํลองอยูใ่นระบบเครือข่ายของ

องคก์ร  
ระดบั 4 

8 
คว ามสมบู ร ณ์ ขอ งข้อ มู ล
กราฟิกและแบบก่อสร้าง 

ข้อมูลแบบโครงสร้างและโครงสร้าง
เฉพาะมีลกัษณะ 3 มิติ   

ระดบั 8 

9 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุ
ตํ า แ ห น่ ง แ ล ะ ข้อ มู ล ท า ง
ภูมิศาสตร์ 

ไม่มีการใชร้ะบบ GPS และ GIS ร่วมกบั
แบบจาํลองขอ้มูล ระดบั 1 

10 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูล
ในแบบจาํลอง 

คาํนวณขอ้มูลปริมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์
จากแบบจาํลองทั้งหมด 

ระดบั 4 

11 
ความสามารถในการทาํงาน
ร่วมกนั 

เร่ิมมีแนวความคิดในการใชม้าตรฐานการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล IFC ในวงจาํกดั 

ระดบั 7 

 

 กรณีศึกษาทั้ งหมด 7 องค์กรมีระดับสถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้านต่างกันและ

กรณีศึกษาทั้งหมดมีสถานะการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รต่างกนั โดยรายละเอียดสถานะแต่ละดา้นและ

สถานะของกรณีศึกษาสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.10  
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ตารางท่ี 4.10 คะแนนสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษา 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน 
กรณศึีกษา 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 5.0 5.9 5.9 4.2 4.2 6.7 6.7 
2 การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ 1.7 1.7 2.5 1.7 2.5 5.9 4.2 
3 ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน 7.2 6.3 8.1 5.4 5.4 7.2 7.2 

4 
บทบาทและหน้า ท่ีของบุคลากรในการ
ประยกุตใ์ช ้

2.7 2.7 4.5 1.8 2.7 4.5 3.6 

5 กระบวนการทาํงานเดิม 6.4 6.4 7.3 4.6 2.7 6.4 6.4 
6 การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล  5.5 5.5 6.4 5.5 3.6 6.4 6.4 
7 วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 2.8 0.9 2.8 3.7 3.7 3.7 3.7 

8 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลกราฟิกและแบบ
ก่อสร้าง 

7.4 6.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 

9 
การประยุกต์ใชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่งและ
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

0.9 2.8 1.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

10 
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ม่ น ย ํ า ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น
แบบจาํลอง 

3.8 3.8 3.8 7.6 2.9 1.0 3.8 

11 ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 5.8 5.8 5.8 5.8 4.8 6.7 6.7 
 รวม 49.2 48.2 56.3 48.5 40.9 56.8 57.0 

  

 การประเมินระดบัสถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารสามารถแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ ระดบั Certified และระดบั Minimum โดยกรณีศึกษาท่ี 3, 6 และ 7 อยูใ่นสถานะ

ระดบั Certified และกรณีศึกษาท่ี 1, 2, 4 และ 5 อยูใ่นสถานะ Minimum ซ่ึงสถานะการประยกุตใ์ช้

ดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 ระดบัสถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

กรณศึีกษา หน้าทีค่วามรับผดิชอบขององค์กร ระดับสถานะ 

กรณีศึกษาท่ี 1 ผูอ้อกแบบและควบคุมงาน Minimum 

กรณีศึกษาท่ี 2 ผูอ้อกแบบ Minimum 

กรณีศึกษาท่ี 3 ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั Certified 

กรณีศึกษาท่ี 4 ผูอ้อกแบบ Minimum 

กรณีศึกษาท่ี 5 ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั Minimum 

กรณีศึกษาท่ี 6 ผูผ้ลิตช้ินส่วน Certified 

กรณีศึกษาท่ี 7 ผูอ้อกแบบและก่อสร้าง Certified 

 

 การสํารวจสถานะของงานวิจัยส่วนแรกพบว่า กลุ่มกรณีศึกษาในสถานะ Certified 

ส่วนมากได้รับสถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้านในระดับสูง เช่น ด้านบทบาทและหน้าท่ีของ

บุคลากรในการประยกุตใ์ช ้ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล ดา้นการนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ และ

ด้านการตอบสนองความต้องการใช้งาน ในทางตรงขา้มกลุ่มกรณีศึกษาในสถานะ Minimum 

ส่วนมากไดรั้บสถานะการประยุกตใ์ชแ้ต่ละดา้นไม่สูง ซ่ึงสถานะดงักล่าวเป็นดา้นเดียวกบัท่ีกล่าว

มาขา้งตน้ อย่างไรก็ตามกลุ่มกรณีศึกษาในสถานะ Minimum ไดรั้บสถานะการประยุกตใ์ชแ้ต่ละ

ดา้นในระดบัใกลเ้คียงกบักลุ่มกรณีศึกษาในสถานะ Certified เช่น ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูลการ

ฟิกและแบบก่อสร้าง และดา้นความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 

 

 

 

 



  

บทที ่5  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลกรณศึีกษา 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลของกรณีศึกษาการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM) 

ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สถานะการประยุกตใ์ช ้รูปแบบการประยุกตใ์ช ้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การประยกุตใ์ช ้รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการประยุกตใ์ช ้โดยในส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์

ขั้นตอนการพฒันาและรูปแบบการอบรมของการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบ

ระหวา่งกลุ่มกรณีศึกษาท่ีมีสถานะการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั Certified และ Minimum 

 การวิเคราะห์ส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์หาสถานะการประยกุตใ์ชเ้พื่อเปรียบเทียบสถานะ

ดา้นต่างๆระหว่างกลุ่มกรณีศึกษาท่ีมีสถานะการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั Certified และ Minimum 

ซ่ึงการเปรียบเทียบสามารถระบุสถานะในดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันาเพ่ือให้ได้รับระดับสถานะท่ี

สูงข้ึน ในการวิเคราะห์ส่วนท่ีสามเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้พื่อเปรียบเทียบลกัษณะ

การใชง้านระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในโครงการ เพื่อแสดงตวัอย่างและแนว

ทางการประยกุตใ์ชส้าํหรับองคก์รท่ีตอ้งการเร่ิมประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 การวิ เคราะห์ส่วนท่ีส่ีเป็นการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประยุกต์ใช้เพื่อ

เปรียบเทียบระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในโครงการต่างกนั รวมทั้งความถ่ีของ

ประโยชน์ท่ีพบจากการประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษา และการวิเคราะห์ส่วนท่ีห้าเป็นการวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใชเ้ป็นการเปรียบเทียบระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในโครงการต่างกนั และความถ่ีของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการประยุกตใ์ช ้เพื่อ

ระบุปัญหาท่ีพบมากและแนวทางการลดปัญหาดงักล่าว  

 

 



  

5.1 การวเิคราะห์ขั้นตอนการพฒันาและรูปแบบการอบรมของการประยุกต์ใช้ 

 การวิเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาและรูปแบบการอบรมของการประยุกต์ใชเ้พื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกรณีศึกษาที่มีสถานะการประยุกต์ใชอ้ยู่ในระดบั 

Certified และ Minimum ซึ่งในกรณีศึกษาพบวา่กรณีศึกษาที่ 7 เป็นองคก์รที่เริ่มประยกุตใ์ชเ้ป็นองคก์รแรกและกรณีศึกษาที่ 3, 6, 1, 4, 2 และ 5 ตามลาํดบัดงัตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ระยะเวลาการเริ่มประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

กรณศีึกษาที ่ ระดับสถานะ 
ช่วงเวลาในการ
ประยุกต์ใช้ 

(พ.ศ.) 

ระยะเวลา (พ.ศ.) 
ระดับ
สถานะ 

ก่อน 
2548 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 ปัจจุบนั 

5 40.9 2553       40.9  

Minimum 
2 48.2 2553       48.2  

4 48.5 2552      48.5   

1 49.2 2552      49.2   

6 56.8 2550    56.8     

Certified 3 56.3 2549   56.3      

7 57.0 2548  57.0       
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 การวิเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาของกรณีศึกษาพบว่า องคก์รในระดบัสถานะ Minimum 

เร่ิมมีการประยกุตใ์ชใ้นช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553 และองคก์รในระดบัสถานะ 

Certified มีการประยกุตใ์ชใ้นช่วงระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2548 – 2550 

 การวิเคราะห์รูปแบบการอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการประยกุตใ์ช้

แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาพบว่า มีการอบรมมี 2 รูปแบบ โดยมีการอบรมช่วง

เร่ิมตน้เหมือนกนัคือการจดัการอบรมจากตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้าน ซ่ึงบุคลากรท่ีไดรั้บ

การอบรมคดัเลือกจากบุคลากรภายในองค์กรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีพื้นฐานการเรียนรู้ 

รวมทั้งบุคลากรดงักล่าวเป็นกลุ่มบุคลากรท่ีเป็นหลกัในการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร

อ่ืน 

 รูปแบบการอบรมช่วงหลงัมีความแตกต่างกนั คือ กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 4 กรณีศึกษา

ท่ี  5 และกรณีศึกษาท่ี 6 ใชก้ารอบรมจากตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ร่วมกบัการถ่ายทอดความรู้และ

แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองคก์ร โดยบุคลากรท่ีไดรั้บการอบรมกลุ่มแรกเป็นส่วน

สําคญัในการถ่ายทอดพื้นฐานและประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ในขณะท่ีกรณีศึกษาท่ี 2 

กรณีศึกษาท่ี 3 และกรณีศึกษาท่ี 7 มีการจดัการอบรมภายในองคก์รโดยบุคลากรท่ีไดรั้บการอบรม

จากตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ เป็นกลุ่มคนท่ีมีความสาํคญัในการสร้างหลกัสูตรการอบรมและการ

ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการใชง้านภายในองคก์ร 

 

5.2 การวเิคราะห์สถานะการประยุกต์ใช้ในกรณศึีกษา 

 การวิเคราะห์หาสถานะการประยุกต์ใช้เพื่อเปรียบเทียบสถานะด้านต่างๆระหว่างกลุ่ม

กรณีศึกษาท่ีมีสถานะการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั Certified และ Minimum โดยใชผ้ลการสาํรวจ

สถานะการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษา 7 กรณีพบว่ากรณีศึกษามี

สถานะการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่น 2 ระดบั คือ ระดบั Certified และ ระดบั Minimum โดยการวิเคราะห์

ใชก้ารเปรียบเทียบระดบัคะแนนของสถานะแต่ละดา้นเป็นร้อยละของคะแนนเตม็ในสถานะแต่ละ

ดา้น และจดัรูปแบบเรียบเรียงตามค่าเฉล่ียของสถานะแต่ละระดบัดงัตารางท่ี 5.2  
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ตารางท่ี 5.2 คะแนนสถานะการประยกุตใ์ชเ้ปรียบเทียบเป็นร้อยละและเรียบเรียงตามค่าเฉล่ียรวม 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน 
กรณศึีกษา 

เฉลีย่ 
1 2 3 4 5 6 7 

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ
ก่อสร้าง 

80 70 80 80 80 80 80 78.57 

ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลงการทาํงาน 80 70 90 60 60 80 80 74.29 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 60 70 70 50 50 80 80 65.71 
กระบวนการทาํงานเดิม 70 70 80 50 30 70 70 62.86 
การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล  60 60 70 60 40 70 70 61.43 
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 60 60 60 60 50 70 70 61.43 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง 40 40 40 80 30 10 40 40.00 
บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการ
ประยกุตใ์ช ้

30 30 50 20 30 50 40 35.71 

การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ 20 20 30 20 30 70 50 34.29 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 30 10 30 40 40 40 40 32.86 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่งและ
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

10 30 20 10 10 10 10 14.29 

  

 สถานะการประยกุตใ์ชข้องกรณีศึกษาสามารถแบ่งตามระดบัสถานะการประยกุตใ์ชไ้ดส้อง

กลุ่ม คือ กลุ่มกรณีศึกษาท่ีอยูใ่นระดบั Certified และ ระดบั Minimum ดงัตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 สถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นแบ่งตามระดบัสถานะการประยกุตใ์ช ้

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน 
กรณศึีกษา 

5 2 4 1 3 6 7 
Minimum Certified 

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิก
และแบบก่อสร้าง 

80 70 80 80 80 80 80 

ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลง
การทาํงาน 

60 70 60 80 90 80 80 

ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 50 70 50 60 70 80 80 
กระบวนการทาํงานเดิม 30 70 50 70 80 70 70 
การตอบสนองความตอ้งการใช้
งานขอ้มูล  

40 60 60 60 70 70 70 

ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 50 60 60 60 60 70 70 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลใน
แบบจาํลอง 

30 40 80 40 40 10 40 

บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรใน
การประยกุตใ์ช ้

30 30 20 30 50 50 40 

การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ 30 20 20 20 30 70 50 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 40 10 40 30 30 40 40 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุ
ตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

10 30 20 10 10 10 10 

ระดบัสถานะของกรณีศึกษา 40.9 48.2 48.51 49.15 56.29 56.77 57.04 

 

 การวิเคราะห์ระดบัสถานะการประยกุตใ์ชใ้นแต่ละดา้นแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มองคก์ร

ท่ีไดรั้บสถานะ Certified และกลุ่มองคก์รท่ีไดรั้บสถานะ Minimum โดยการวิเคราะห์สถานะการ

ประยกุตใ์ชข้ององคก์รท่ีไดรั้บสถานะ Certified แสดงดงัตารางท่ี 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 การวิเคราะห์ระดบัสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นขององคก์รในสถานะ Certified 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน 
กรณศึีกษา 

เฉลีย่ สถานะ 3 6 7 
Certified 

ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลงการทาํงาน 90 80 80 83.33 
Gold ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ

ก่อสร้าง 
80 80 80 80.00 

ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 70 80 80 76.67 
Silver กระบวนการทาํงานเดิม 80 70 70 73.33 

การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล  70 70 70 70.00 
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 60 70 70 66.67 

Certified 
การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ 30 70 50 50.00 
บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการ
ประยกุตใ์ช ้

50 50 40 46.67 

Minimum 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 30 40 40 36.67 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง 40 10 40 30.00 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่งและ
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

10 10 10 10.00 

ระดบัสถานะของกรณีศึกษา 56.29 56.77 57.04   

 การวิเคราะห์สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารของกรณีศึกษาท่ีอยูใ่น

สถานะ Certified พบว่า สถานะดา้นขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน และ ดา้นความ

สมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง อยู่ในสถานะ Gold ซ่ึงเป็นสถานะท่ีสูงกว่าระดับ

สถานะขององคก์ร เน่ืองจากมีการศึกษาขั้นตอนการทาํงานท่ีจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงก่อนการ

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม และมีการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั

การใช้งานซอฟต์แวร์และความรู้เก่ียวกบัแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร รวมทั้งมีการใช้แบบ

ก่อสร้างในลกัษณะ 3 มิติ 
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 สถานะดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล ดา้นกระบวนการทาํงานเดิม และดา้นการตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้านขอ้มูลอยู่ในสถานะ Silver ซ่ึงเป็นสถานะท่ีสูงกว่าระดบัสถานะขององคก์ร 

เน่ืองจากกระบวนการทาํงานเดิมกาํหนดใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการสร้าง

แบบจาํลองขอ้มูล ดงันั้นขอ้มูลในแบบจาํลองมีความครบถว้นและสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ใชง้านขอ้มูลไดท้นัที 

 นอกจากน้ีสถานะดา้นความสามารถในการทาํงานร่วมกนั และดา้นการนาํไปใชใ้นวฏัจกัร

โครงการอยูใ่นสถานะ Certified เน่ืองจากมีการทาํงานร่วมกนัเฉพาะซอฟตแ์วร์ท่ีมีผูผ้ลิตเดียวกนั 

และไม่มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการประยกุตใ์ชใ้นวฏั

จกัรโครงการบางขั้นตอนเช่น ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการประมาณราคา 

แต่ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนไม่มีการเช่ือมโยงกนั 

 อย่างไรก็ตามสถานะดา้นบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรในการประยุกต์ใช ้ดา้นวิธีการ

เขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง และดา้นการประยกุตใ์ช้

ขอ้มูลการระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์อยู่ในสถานะ Minimum ซ่ึงเป็นสถานะท่ีตํ่ากว่า

ระดบัสถานะของกรณีศึกษา เน่ืองจากการสร้างและใส่ขอ้มูลในแบบจาํลองขอ้มูลตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์

อ่ืนช่วยในการทาํงาน และไม่มีการทาํงานแบบ web base รวมทั้งขาดการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลในแบบจาํลองดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ในขณะท่ีสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นขององคก์รในสถานะ Certified มีความแตกต่าง

จากสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นขององคก์รในสถานะ Minimum ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 5.5 

 การวิเคราะห์สถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารของกรณีศึกษาท่ีอยูใ่น

สถานะ Minimum พบว่า สถานะดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้างอยู่ใน

สถานะ Silver ซ่ึงสูงกว่าสถานะของกรณีศึกษา เน่ืองจากขอ้มูลแบบก่อสร้างมีความพร้อมและ

สนบัสนุนการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
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ตารางท่ี 5.5 การวิเคราะห์ระดบัสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นขององคก์รในสถานะ Minimum 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน 
กรณศึีกษา 

เฉลีย่ สถานะ 5 2 4 1 
Minimum 

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและ
แบบก่อสร้าง 

80 70 80 80 77.50 Silver 

ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลงการ
ทาํงาน 

60 70 60 80 67.50 

Certified 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 50 70 50 60 57.50 
กระบวนการทาํงานเดิม 30 70 50 70 55.00 
การตอบสนองความตอ้งการใชง้าน
ขอ้มูล  

40 60 60 60 55.00 

ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 50 60 60 60 57.50 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลใน
แบบจาํลอง 

30 40 80 40 47.50 

Minimum 

บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการ
ประยกุตใ์ช ้

30 30 20 30 27.50 

การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ 30 20 20 20 22.50 
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 40 10 40 30 30.00 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่ง
และขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

10 30 20 10 15.00 

ระดบัสถานะของกรณีศึกษา 40.9 48.2 48.51 49.15   

  

  อยา่งไรกต็ามสถานะการประยกุตใ์ชแ้ต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ีอยูใ่นสถานะ Minimumยงั

ขาดการพฒันา เช่น 
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- ขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบจาํลองดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

เช่นระบบตรวจสอบขอ้กาํหนดวสัดุและรายการประกอบแบบโดยอตัโนมติั และ

ขาดการนาํมาตรฐานเมตริกมาใชใ้นการคาํนวณขอ้มูล 

- ขอ้มูลจากแบบจาํลองขาดความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากการใส่ขอ้มูลจากแบบจาํลอง

ตอ้งทาํดว้ยบุคลากรจึงอาจเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคล  ทาํให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง

และไม่สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชง้านได ้

- ไม่มีการใชม้าตรฐานกลางท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถใชไ้ดทุ้กคน เช่น มาตรฐาน

การแลกเปล่ียนขอ้มูล IFC ทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนัไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดการ

ทาํงานซํ้าซอ้น 

- บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทและประยุกตใ์ชไ้ม่ครบวงจรโครงการ ทาํให้ขอ้มูล

ในแบบจําลองไม่ครบถ้วน ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนจึงไม่สามารถนําข้อมูลจาก

แบบจาํลองไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

- ขาดการทาํงานแบบ web base จึงไม่สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและทาํงานร่วมกนั

ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

- ขาดระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  และขาดการ

สนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 การเปรียบเทียบระดับสถานะแต่ละด้านขององค์กรท่ีได้รับสถานะการประยุกต์ใช ้

Minimum และ Certified สามารถแสดงดงัตารางท่ี 5.6 โดยเปรียบเทียบสถานะดา้นท่ีกรณีศึกษาใน

สถานะ Certified ไดร้ะดบัสถานะสูงกว่ากรณีศึกษาในสถานะ Minimum เพื่อระบุสถานะดา้นท่ี

สามารถพฒันาได ้ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ พบว่า มีสถานะการประยุกต์ใชด้งักล่าว 6 ดา้น คือ 

สถานะดา้นการนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล ดา้น

กระบวนการทาํงานเดิม ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล ดา้นขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการ

ทาํงาน ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง 



143 
 
ตารางท่ี 5.6 การเปรียบเทียบระดบัสถานะแต่ละดา้นของกรณีศึกษาท่ีไดรั้บสถานะ Certified และ 

Minimum 

สถานะการประยุกต์ใช้แต่ละด้าน 
กรณศึีกษา 

Certified Minimum 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบก่อสร้าง 

Gold 
Silver 

ขั้นตอนและวธีิการเปล่ียนแปลงการทาํงาน 

Certified 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

Silver กระบวนการทาํงานเดิม 
การตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล  
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 

Certified 
การนาํไปใชใ้นวฏัจกัรโครงการ 

Minimum 
ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูลในแบบจาํลอง 

Minimum 
บทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรในการประยกุตใ์ช ้
วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบจาํลอง 
การประยกุตใ์ชข้อ้มูลการระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

  

 

5.3 การวเิคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้ 

 การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM) จาํเป็นตอ้งมีการทาํงานร่วมกนั 

(Collaboration) เพื่อให้การประยุกตใ์ชเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงการประยุกตใ์ชใ้นกรณีศึกษามี

ความแตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงวิเคราะห์หารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว เพื่อ

นาํเสนอลกัษณะการประยุกตใ์ชข้องกรณีศึกษาตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบในโครงการและระดบั

สถานะ โดยการวิเคราะห์ใชส้ญัลกัษณ์แทนกรณีศึกษาดงัตารางท่ี 5.7 
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ตารางท่ี 5.7 กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชแ้บ่งตามหนา้ท่ีรับผดิชอบและสถานะการประยกุตใ์ช ้

กรณศึีกษาที ่ หน้าทีค่วามรับผดิชอบในโครงการ ระดับสถานะ สัญลกัษณ์ 

1 
ผูอ้อกแบบ ใหค้าํปรึกษา และควบคุมงานท่ีรับงาน
ประเภทโรงงาน  

Minimum D1 

2 องคก์รภาครัฐมีหนา้ท่ีสาํรวจ และออกแบบงานทาง  Minimum D2 

3 
ผูรั้บเหมาก่อสร้างรับงานประเภทอาคารท่ีอยูอ่าศยั 
และอาคารสาํนกังาน  

Certified C1 

4 
ผูอ้อกแบบและวางแผนงานสถาปัตยกรรม ตกแต่ง
ภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม  

Minimum D3 

5 
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั โครงการก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่และอาคารพกัอาศยั  

Minimum C2 

6 
ผูผ้ลิตและส่งออกช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็ และ
ระบบท่อ  

Certified DCS 

7 
ผูอ้อกแบบ จดัซ้ือจดัจา้ง และผลิตช้ินส่วน 
โครงสร้างพื้นฐานและแท่นขดุเจาะ  

Certified DC 

  

 การวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจําลองข้อมูลในกรณีศึกษาพบว่า 

กรณีศึกษาทั้งหมดมีรูปแบบการประยกุตใ์ชท้ั้งหมด 4 รูปแบบ โดยแบ่งตามขั้นตอนการดาํเนินงาน

ในวฏัจกัรโครงการ ดงัตารางท่ี 5.8 
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ตารางท่ี 5.8 รูปแบบการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษา 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ 
กรณศึีกษาที ่

D1 D2 D3 C1 C2 DCS DC 
ขั้นตอนการออกแบบ  

การออกแบบลกัษณะ 3 มิติ √ √ √ X X X √ 

การออกแบบดว้ยระบบช้ินส่วน (Object 
oriented) 

√ √ √ X X X √ 

การเขียนรายละเอียดของแบบในลกัษณะ 2 มิติ √ X √ X X X O 

การวิเคราะห์โครงสร้าง – X – X X X √ 

ขั้นตอนการก่อสร้าง  

การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตามแบบก่อสร้าง X X X √ √ √ O 

การตรวจสอบความขดัแยง้ √ X X √ √ √ √ 

การทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop 
drawing) 

X X X √ √ √ √ 

ขั้นตอนการประมาณราคา  

การคาํนวณปริมาณ √ √ √ √ √ X √ 

การจดัรูปแบบขอ้มูลตาม BOQ √ O O √ √ X √ 

การเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณระหวา่ง
แบบจาํลองและการคาํนวณทัว่ไป 

√ √ √ √ √ X O 

การนาํขอ้มูลปริมาณวสัดุไปใชใ้นการจดัซ้ือ – – – – – X √ 

ขั้นตอนอ่ืน  

การนาํเสนอผลงานต่อเจา้ของงาน – – √ X X X √ 

การตรวจสอบสถานะช้ินงานเพ่ือรายงาน
ปริมาณช้ินส่วน 

X X X X X √ X 

การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อทาํรายงานนํ้าหนกั – – – X X X √ 
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        หมายเหตุ:  สญัลกัษณ์ √ หมายถึง กรณีศึกษามีการประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะดงักล่าว 

สัญลกัษณ์ O หมายถึง กรณีศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งประยุกตใ์ชใ้นลกัษณะดงักล่าว 

เน่ืองจากมีการประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบอ่ืนหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานอ่ืนแทน 

สัญลกัษณ์ X หมายถึง กรณีศึกษาไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีตอ้งประยุกต์ใชใ้น

ลกัษณะดงักล่าว 

  สญัลกัษณ์ – หมายถึง กรณีศึกษาไม่พบวา่มีการประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะดงักล่าว 

 จากตารางท่ี 5.8 สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้ใน

กรณีศึกษา โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 รูปแบบการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบ 

 การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในขั้นตอนการออกแบบแสดงดงัตารางท่ี 

5.9 ซ่ึงการประยกุตใ์ชมี้ 4 รูปแบบ คือ การออกแบบลกัษณะ 3 มิติ การออกแบบดว้ยระบบช้ินส่วน 

(Object oriented) การเขียนรายละเอียดของแบบในลกัษณะ 2 มิติ และการวิเคราะห์โครงสร้าง 

ตารางท่ี 5.9 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในขั้นตอนการออกแบบ 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ 
กรณศึีกษาที ่

D1 D2 D3 C1 C2 DCS DC 
ขั้นตอนการออกแบบ  

การออกแบบลกัษณะ 3 มิติ √ √ √ X X X √ 

การออกแบบดว้ยระบบช้ินส่วน (Object 
oriented) 

√ √ √ X X X √ 

การเขียนรายละเอียดของแบบในลกัษณะ 2 มิติ √ X √ X X X O 

การวิเคราะห์โครงสร้าง – X – X X X √ 

 การวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในขั้นตอนการ

ออกแบบของกรณีศึกษามีความแตกต่างกัน คือ กรณีศึกษาท่ีเป็นผู ้ออกแบบทั้ งหมดมีการ
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ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและเขียนแบบในลกัษณะ 3 มิติ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการประยกุตใ์ช้

แนวคิดดงักล่าวให้ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากขอ้มูลในขั้นตอนการออกแบบเป็นตน้ทางของ

ขอ้มูลทั้งหมดในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบใชร้ะบบช้ินส่วน (Object oriented) ในการ

เขียนแบบ ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นการดาํเนินงานตามแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารท่ีสาํคญั 

 กรณีศึกษา  D1 และ D3 มีการเขียนรายละเอียดของแบบก่อสร้างในลกัษณะ CAD 2 มิติ

เหมือนวิธีการปฏิบัติงานแบบทัว่ไป เน่ืองจากรายละเอียดบางส่วนของของแบบก่อสร้างเป็น

รายละเอียดท่ีมีความซบัซอ้น การใส่รายละเอียดในแบบจาํลองขอ้มูลมากเกินไปทาํใหใ้ชร้ะยะเวลา

การออกแบบมาก นอกจากน้ีกรณีศึกษา DC มีการประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์โครงสร้างตามหลกั

วิศวกรรมและจดัทาํรายงานเก่ียวกบันํ้าหนกัช้ินส่วน จุดศูนยถ่์วงและวิธีการยกติดตั้ง เพื่อสนบัสนุน

ขั้นตอนการออกแบบ 

 อยา่งไรก็ตามการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบยงัขาดมาตรฐานการเขียนแบบท่ีทุก

องคก์รใชเ้หมือนกนั ซ่ึงการออกแบบจะใชม้าตรฐานการเขียนแบบท่ีกาํหนดข้ึนเองภายในองคก์ร 

ทาํให้แบบแต่ละประเภทไม่สามารถรวมกันเป็นขอ้มูลแบบจาํลองได ้แมว้่าการออกแบบจะใช้

ระบบช้ินส่วน (Object oriented) ในการเขียนแบบ นอกจากน้ีการประยกุตใ์ชจ้าํเป็นตอ้งมีการเขียน

แบบ CAD สนบัสนุนการออกแบบโดยเฉพาะการแสดงรายละเอียดของแบบก่อสร้าง เน่ืองจากการ

สร้างแบบจาํลองขอ้มูลไม่สามารถแสดงรายละเอียดไดท้ั้งหมด 

5.3.2 รูปแบบการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการก่อสร้าง 

 การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในขั้นตอนการก่อสร้างแสดงดงัตารางท่ี 

5.10 ซ่ึงการประยกุตใ์ชมี้ 3 รูปแบบ คือ การสร้างแบบจาํลองตามแบบก่อสร้าง การตรวจสอบความ

ขดัแยง้ และการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) 
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ตารางท่ี 5.10 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในขั้นตอนการก่อสร้าง 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ 
กรณศึีกษาที ่

D1 D2 D3 C1 C2 DCS DC 
ขั้นตอนการก่อสร้าง  

การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตามแบบก่อสร้าง X X X √ √ √ O 

การตรวจสอบความขดัแยง้ √ X X √ √ √ √ 

การทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง (Shop 
drawing) 

X X X √ √ √ √ 

 การวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองข้อมูลอาคารในขั้นตอนการ

ก่อสร้างพบว่าการประยกุตใ์ชข้องกรณีศึกษามีลกัษณะคลา้ยกนั คือ กรณีศึกษา  C1 C2 DCS และ 

DC มีการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการก่อสร้างทั้ง 3 รูปแบบ โดย C1 และ C2 ประยกุตใ์ชใ้นงาน

ประเภทอาคารสูง ในขณะท่ี DCS และ DC ประยุกต์ใชใ้นการติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ 

นอกจากน้ี D1 มีการประยุกตใ์ชใ้นการตรวจสอบความขดัแยง้ระหว่างแบบก่อสร้างของอาคาร

โรงงานและงานระบบ ในขณะท่ี C1 และ C2 มีการตรวจสอบความขดัแยง้ระหว่างแบบก่อสร้าง

หรือไม่สามารถสร้างไดต้ามแบบก่อสร้าง เพื่อระบุตาํแหน่งท่ีผิดพลาดหรือความตอ้งการแกไ้ข

ปรับปรุง และส่งแบบดงักล่าวไปใหผู้อ้อกแบบและผูค้วบคุมงานรับทราบแกไ้ข ยกเวน้ DCS และ 

DC ท่ีมีการตรวจสอบกนัเองภายในองคก์รจากการใชแ้บบจาํลองขอ้มูลร่วมกนั 

 อยา่งไรก็ตามการประยกุตใ์ชต้อ้งมีการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตามแบบก่อสร้าง เน่ืองจาก

แบบก่อสร้างท่ีไดรั้บอยูใ่นรูปแบบ 2 มิติและไม่เป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 

รวมทั้งเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์แต่ไม่สามารถนาํไปใชใ้นแบบจาํลองได ้ในขณะท่ี DC ไม่มีการ

สร้างแบบจาํลองตามแบบก่อสร้างเน่ืองจาก องคก์รมีการประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ ดงันั้นขอ้มูล

แบบจาํลองจึงนาํไปใชใ้นการก่อสร้างไดท้นัที 
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5.3.3 รูปแบบการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการประมาณราคา 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในขั้นตอนการประมาณราคาแสดงดัง

ตารางท่ี 5.11 ซ่ึงการประยกุตใ์ชมี้ 4 รูปแบบ คือ การคาํนวณปริมาณ การจดัรูปแบบขอ้มูลตามบญัชี

แสดงปริมาณ การตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยบุคลากร และการนาํขอ้มูลปริมาณวสัดุไปใชใ้นการ

จดัซ้ือ 

ตารางท่ี 5.11 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในขั้นตอนการประมาณราคา 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ 
กรณศึีกษาที ่

D1 D2 D3 C1 C2 DCS DC 
ขั้นตอนการประมาณราคา  

การคาํนวณปริมาณ √ √ √ √ √ X √ 

การจดัรูปแบบขอ้มูลตาม BOQ √ O O √ √ X √ 

การเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณระหวา่ง
แบบจาํลองและการคาํนวณทัว่ไป 

√ √ √ √ √ X O 

การนาํขอ้มูลปริมาณวสัดุไปใชใ้นการจดัซ้ือ – – – – – X √ 

 การวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองข้อมูลอาคารในขั้นตอนการ

ประมาณราคาพบวา่กรณีศึกษามีการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการประมาณราคาอยา่งแพร่หลายในงาน

หลายประเภท เช่น งานอาคารสูง งานอาคารโรงงาน งานทาง งานโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ ยกเวน้ 

DCS เน่ืองจาก ลกัษณะงานเป็นการผลิตช้ินส่วนท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีรูปแบบแตกต่างกนัการ

คาํนวณปริมาณทุกช้ินจึงทาํไดล้าํบาก ในขณะท่ี DC มีการมีการนาํขอ้มูลปริมาณวสัดุไปใชใ้นการ

จดัซ้ือ โดยใช้ขอ้มูลปริมาณจากแบบจาํลองขอ้มูลและจดัรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบบญัชี

ปริมาณวสัดุของแผนกจดัซ้ือวสัดุ เพื่อส่งขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ผนกจดัซ้ือทาํการดาํเนินการจดัซ้ือวสัดุ  

 อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใชใ้นการประมาณราคาตอ้งมีการจดัรูปแบบขอ้มูลตามบญัชี

แสดงปริมาณงาน เน่ืองจากแบบจาํลองขอ้มูลมีการแบ่งประเภทงานไม่สอดคลอ้งกบับญัชีแสดง

ปริมาณ และตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยวิศวกรและสถาปนิกท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
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ยกเวน้ DC เน่ืองจากแบบจาํลองขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือจึงนาํขอ้มูลจากแบบจาํลองขอ้มูลไปใชไ้ด้

ทนัที 

 นอกจากน้ีการประยุกตใ์ชใ้นการประมาณราคาของกรณีศึกษาส่วนมากมีการเปรียบเทียบ

ขอ้มูลการคาํนวณปริมาณท่ีไดจ้ากแบบจาํลองขอ้มูลกบัการคาํนวณโดยทัว่ไปของบุคลากร เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ยกเวน้ DC ท่ีมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลองขอ้มูลตั้งแต่

ขั้นตอนการออกแบบ ทาํใหก้ารคาํนวณปริมาณมีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง 

5.3.4 รูปแบบการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนอ่ืน 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในขั้นตอนการประมาณราคาแสดงดัง

ตารางท่ี 5.12 ซ่ึงการประยกุตใ์ชมี้ 3 รูปแบบ คือ การนาํเสนอผลงานต่อเจา้ของงาน การตรวจสอบ

สถานะช้ินงานเพื่อรายงานปริมาณช้ินส่วน และการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อทาํรายงานนํ้าหนกั 

ตารางท่ี 5.12 การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในขั้นตอนอ่ืน 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ 
กรณศึีกษาที ่

D1 D2 D3 C1 C2 DCS DC 
ขั้นตอนอ่ืน  

การนาํเสนอผลงานต่อเจา้ของงาน – – √ X X X √ 

การตรวจสอบสถานะช้ินงานเพ่ือรายงาน
ปริมาณช้ินส่วน 

X X X X X √ X 

การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อทาํรายงานนํ้าหนกั – – – X X X √ 

 การวิเคราะห์รูปแบบการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในขั้นตอนอ่ืนพบว่า

กรณีศึกษามีการประยุกตใ์ชใ้นขั้นตอนอ่ืนนอกจากการออกแบบ วางแผน และประมาณราคา คือ 

การประยุกต์ใช้เพื่อนําเสนอผลงานการอกแบบให้เจ้าของงานมีความเข้าใจชัดเจน โดยเพิ่ม

รายละเอียดให้เสมือนจริง เพื่อสนบัสนุนมุมมองของแบบจาํลองขอ้มูลและแสดงรายละเอียดการ

ก่อสร้างทุกตาํแหน่ง และการประยกุตใ์ชเ้พื่อตรวจสอบสถานะของแผนงานและความกา้วหนา้ของ

งาน โดยการระบุสีช้ินงานแต่ละช้ินในแบบจาํลองขอ้มูล เพื่อจดัทาํรายงานช้ินส่วนของแต่ละ
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โครงการเก่ียวกบั ปริมาณช้ินส่วนท่ีโครงการตอ้งการ ปริมาณท่ีผลิตเรียบร้อย ปริมาณท่ีจดัเก็บท่ี

โครงการ ปริมาณท่ีติดตั้งเรียบร้อยและปริมาณท่ีตอ้งผลิตเพ่ิม โดยมีการตรวจสอบและอพัเดท

ปริมาณช้ินงานทุกวนั นอกจากน้ี การประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างตามหลกั

วิศวกรรมเพ่ือจดัทาํรายงานเก่ียวกบันํ้ าหนักช้ินส่วน จุดศูนยถ่์วงและวิธีการยกติดตั้ง เน่ืองจาก 

ช้ินส่วนและส่วนจาํเพาะ (Module) มีนํ้ าหนกัมากทาํใหก้ารยกและติดตั้งมีความอนัตรายสูง ขั้นตอน

การติดตั้งและก่อสร้างจึงตอ้งใชร้ายงานดงักล่าวเพื่อดาํเนินการใหมี้ความปลอดภยั 

 

5.4 การวเิคราะห์ประโยชน์ทีไ่ด้รับในการประยุกต์ใช้ 

 การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษามีความคิดเห็นและทศันคติ

ของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวแตกต่างกนั ดงันั้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในโครงการแตกต่างกนัจึงมีหลายดา้นและ

ความถ่ีของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชด้งัตารางท่ี 5.13 โดยความถ่ีแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม

ไดแ้ก่ ความถ่ี 1–2 อยูใ่นระดบั ค ความถ่ี 3–4 อยูใ่นระดบั ข และความถ่ี 5-7 อยูใ่นระดบั ก 

 การวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีไดรั้บเปรียบเทียบองคก์รท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างกนั

พบวา่ ผูอ้อกแบบและผูรั้บเหมาก่อสร้างไดรั้บประโยชน์ดา้นคุณภาพใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะการลด

ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างแบบก่อสร้าง เน่ืองจากแบบก่อสร้างมีการตรวจสอบกนัเองระหว่างการ

ทาํงานท่ีใช้แบบจาํลองขอ้มูลเดียวกนั ดังนั้นแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม และแบบงาน

ระบบจึงมีความสอดคลอ้งกนั และประโยชน์ท่ีไดรั้บอีกประการหน่ึง คือ การคาํนวณปริมาณงานท่ี

มีความละเอียดและถูกตอ้ง ทาํให้สามารถลดตน้ทุนการจา้งบุคลากรเพื่อคาํนวณปริมาณ และลด

ขอ้ผิดพลาดจากการคาํนวณของมนุษย ์นอกจากน้ีการคาํนวณปริมาณท่ีละเอียด แม่นยาํและถูกตอ้ง

มากกวา่การคาํนวณดว้ยบุคคลแบบเดิม สามารถกาํจดัปริมาณวสัดุท่ีมากหรือนอ้ยกว่าความตอ้งการ 

และลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากช้ินส่วนโครงสร้างบางประเภทมีตน้ทุนการผลิตสูง 
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ตารางท่ี 5.13 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชเ้ปรียบเทียบระหวา่งกรณีศึกษา 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 
ความถี่ 

ดา้นคุณภาพ 
 

การลดปัญหาแบบขดัแยง้  √ – √ √ √ √ √ ก 
การสนบัสนุนขั้นตอนการออกแบบ  √ √ √ – – √ – ข 
การสนบัสนุนความสามารถสร้างได ้ – – – √ √ – √ ข 
การคาํนวณปริมาณงานละเอียดและ
ถูกตอ้ง  

√ √ √ √ √ √ – ก 

การนาํเสนอผลงานมีความเขา้ใจชดัเจน  √ – √ – – √ – ข 

ดา้นเวลา 
 

 
การทาํแบบขยายเพ่ืองานก่อสร้างจริง 
(Shop drawing) และรูปดา้นรูปตดัใชเ้วลา
นอ้ย  

√ – – √ – – – ค 

การสนบัสนุนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบ
ก่อสร้าง  

√ √ √ – – √ – ข 

ดา้นการบริหาร 
 

 
การนาํขอ้มูลไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนได ้ √ – √ √ √ √ √ ก 
การทาํงานร่วมกบัต่างประเทศและสร้าง
ความแตกต่าง 

√ – √ √ – – – ข 

การลดจาํนวนบุคลากร  – – – – √ – – ค 
  

 ผูอ้อกแบบและผูรั้บเหมาก่อสร้างไดรั้บประโยชน์ดา้นเวลาแตกต่างกนั โดยผูอ้อกแบบ

ไดรั้บประโยชน์ดา้นเวลามากกวา่ เน่ืองจากแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการขอ้มูลทั้งหมดของโครงการ ผูรั้บเหมาก่อสร้างจะไดรั้บประโยชน์ดา้นเวลาทางออ้ม 

จากการประยกุตใ์ช ้เช่น การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพโดยใชข้อ้มูลปริมาณวสัดุท่ีมี

ความละเอียดและถูกตอ้ง การนาํขอ้มูลจากแบบจาํลองไปใชใ้นขั้นตอนการจดัซ้ือวสัดุ การประมาณ

ราคาท่ีรวดเร็วโดยใชข้อ้มูลปริมาณวสัดุจากแบบจาํลองขอ้มูล เป็นตน้ 
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 ผูอ้อกแบบและผูรั้บเหมาก่อสร้างไดรั้บประโยชน์ดา้นการบริหารใกลเ้คียงกนั โดยการนาํ

ขอ้มูลจากแบบจาํลองไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนได ้ทาํใหก้ารบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ เช่น การนาํ

ขอ้มูลปริมาณงานท่ีละเอียดแม่นยาํและจาํแนกตามลกัษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบไปใช้ในการ

ตรวจสอบผลิตภาพของการทาํงาน การนาํขอ้มูลปริมาณวสัดุไปใชว้างแผนการจดัการวสัดุไดมี้

ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนวสัดุ โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ตอ้งใชป้ริมาณคอนกรีตมากและเป็น

วสัดุท่ีมีสัดส่วนตน้ทุนสูง และการคาํนวณปริมาณคอนกรีตท่ีละเอียดแม่นยาํช่วยสนับสนุนวาง

แผนการขนส่งและการสัง่ซ้ือ เป็นตน้ 

 การวิเคราะห์ความถ่ีของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูล

อาคารพบว่า ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประยุกต์ใช้ท่ีมีความถ่ีสูงซ่ึงมีความถ่ีระดับ 5-7 คือ 

ประโยชน์เก่ียวกบัการลดปัญหาแบบขดัแยง้ การคาํนวณปริมาณงานละเอียดและถูกตอ้ง และการนาํ

แบบจาํลองขอ้มูลไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนได ้และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชท่ี้มีความถ่ีปาน

กลางซ่ึงมีความถ่ีระดับ 3-4 คือ ประโยชน์เก่ียวกบัการสนับสนุนขั้นตอนการออกแบบ การ

สนบัสนุนความสามารถสร้างได ้การนาํเสนอผลงานมีความเขา้ใจชดัเจน การสนบัสนุนการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง และการทาํงานร่วมกบัต่างประเทศและสร้างความแตกต่าง ในขณะท่ี

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชท่ี้มีความถ่ีนอ้ยซ่ึงมีความถ่ีระดบั 1-2  คือ ประโยชน์เก่ียวกบั

การทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) และรูปดา้นรูปตดัใชเ้วลานอ้ย และการลด

จาํนวนบุคลากร 

 

5.5 การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้ 

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารพบว่า

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในกรณีศึกษามีหลายดา้นซ่ึงจาํแนกตามสาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาเป็น 5 

ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุนขององคก์ร ดา้นความรู้และความสามารถของบุคลากร ดา้นขั้นตอน

การทาํงาน ดา้นความพร้อมของเทคโนโลย ีและดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 
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ตารางท่ี 5.14 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในแต่ละดา้น 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

ความถ่ี 
D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 

ดา้นเทคโนโลย ี         
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ √ – – – – – – 1 
ค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์สูง – √ √ – √ – √ 4 
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ √ √ √ √ √ – √ 6 

ดา้นบุคลากร         
ผูป้ฏิบติังานไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลงและ

คุน้เคยกบัการทาํงานรูปแบบเดิม 
– √ – – √ √ – 3 

ปัญหาและอุปสรรคในการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

ดา้นองคก์ร ดา้นบุคลากร 

ดา้นขั้นตอน      

การทาํงาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน 

ดา้นเทคโนโลย ี

รูปท่ี 5. 1 ปัญหาและอุปสรรคในการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
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ตารางท่ี 5.14 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในแต่ละดา้น (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

ความถ่ี 
D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 

ทกัษะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานมีไม่เพยีงพอ – – √ – √ – √ 3 
การลาออกของบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ 

– – – – √ – √ 2 

ดา้นขั้นตอนการทาํงาน         
แบบจาํลองขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนไม่สามารถการ
นาํไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืน 

√ – – – – – √ 2 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูลเป็นแบบ CAD 
ทาํไดไ้ม่สมบูรณ์ 

– √ – – √ – – 2 

ซอฟตแ์วร์ท่ีใชไ้ม่สามารถทาํงานร่วมกบั
ซอฟตแ์วร์อ่ืน 

√ – – – √ – – 2 

ขอ้จาํกดัเฉพาะโครงการ – – – – √ – √ 2 
ดา้นองคก์ร         

ทศันคติดา้นลบของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
ประยกุตใ์ช ้

– √ – √ – – – 2 

ความไม่เขา้ใจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
ประยกุตใ์ช ้

– – – – √ – – 1 

การอบรมความรู้และพ้ืนฐานการใชง้าน
ซอฟตแ์วร์ไม่เพียงพอ 

√ √ – – – √ – 3 

การขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถใหค้าํปรึกษา
ไดเ้ม่ือเกิดปัญหา 

– – – – – √ – 1 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน         
มีขอ้จาํกดัการทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ี
ไม่มีการประยกุตใ์ช ้

√ √ √ – – – – 3 

มีขอ้จาํกดัการทาํงานร่วมกบัผูอ้อกแบบท่ีไม่มี
การประยกุตใ์ช ้

– – – √ – – – 1 

การขาดแคลนแนวทางการทาํงาน – – – √ – – – 1 
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 การวิเคราะห์ความถ่ีของปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูล

อาคารพบว่า ปัญหาเก่ียวกับค่าลิขสิทธ์ิและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และประสิทธิภาพของ

คอมพิวเตอร์เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดเน่ืองจากปัจจุบนัการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ี

นิยมในประเทศ ดงันั้นการพฒันาความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีจึงมีขอ้จาํกดั ในขณะท่ีปัญหา

เก่ียวกบั ทัศนคติของผูป้ฏิบัติงาน ทักษะส่วนบุคคล การอบรมความรู้และพื้นฐานการใช้งาน

ซอฟตแ์วร์ และการทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นปัญหาท่ีพบและมีความรุนแรง เน่ืองจาก

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวเชิงเทคนิค ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและแนวทางในการปฏิบติังาน 

ดงันั้นงานวิจยัจึงมีการนาํเสนอแนวทางการปฏิบติังานเชิงเทคนิค ซ่ึงจะกล่าวในบทถดัไป ซ่ึงเป็น

การศึกษาวิธีการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลอาคารของแบบก่อสร้างตวัอยา่ง เพ่ือให้ทราบแนวทางการ

ปฏิบติังานและเปรียบเทียบวิธีการปฏิบติังาน 3 วิธี 

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

สามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.5.1 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นเทคโนโลย ี

 การวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาพบปัญหาและ

อุปสรรคดา้นเทคโนโลยดีงัตารางท่ี 5.15 

ตารางท่ี 5.15 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นเทคโนโลย ี

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 
ดา้นเทคโนโลย ี        

การใชง้านซอฟตแ์วร์ √ – – – – – – 
ค่าลิขสิทธ์ิและประสิทธิภาพของ
ซอฟตแ์วร์ 

– √ √ – √ – √ 

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ √ √ √ √ √ – √ 

 กรณีศึกษา D1 พบว่าการใชง้านซอฟตแ์วร์มีปัญหาเชิงเทคนิคหลายดา้นไดแ้ก่ ความไม่

พร้อมของช้ินส่วน (Family) การมีช้ินส่วนท่ีจาํเป็นไม่เพียงพอจึงตอ้งเพ่ิมขั้นตอนการสร้างช้ินส่วน
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ต่างๆท่ีตอ้งการ ทาํให้ใช้ระยะเวลาการออกแบบเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัปัญหาดังกล่าวลดระดับความ

รุนแรงลง เน่ืองจากต่างประเทศมีการสร้างช้ินส่วนและเผยแพร่มากข้ึน รวมทั้งการสะสมช้ินส่วน

ภายในองค์กรจากโครงการท่ีผ่านมาทาํให้มีขอ้มูลช้ินส่วนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีพบปัญหาการใช้

ซอฟต์แวร์ท่ีเวอร์ชันแตกต่างกันทาํให้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าไม่สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์งานจาก

ซอฟตแ์วร์เวอร์ชนัใหม่ ซ่ึงการแกปั้ญหาดงักล่าวใชก้ารเพิ่มค่าใชจ่้ายในการยกระดบัซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้

 กรณีศึกษา D2, D3, C2 และ DCS พบวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านเป็นหลกัมีประสิทธิภาพไม่ตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยการทาํงานของซอฟตแ์วร์จะมีการกาํหนดขอ้จาํกดัหลายดา้น ซ่ึงบาง

กรณีขอ้จาํกดัดงักล่าวมากเกินความจาํเป็นและไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน ทาํให้การทาํงานไม่

สะดวกและเกิดความผดิพลาดเม่ือซอฟตแ์วร์ปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดโดยอตัโนมติั รวมทั้งซอฟตแ์วร์

ท่ีจาํเป็นมีค่าลิขสิทธ์ิสูงทาํให้ไม่สามารถจดัซ้ือซอฟต์แวร์ได้ครบทั้งหมดและทาํให้ตน้ทุนการ

ทาํงานเพ่ิมข้ึน จึงมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ แต่มีขอ้จาํกดัการใช้

งานท่ีสามารถทาํไดเ้ฉพาะการอ่านขอ้มูลเท่านั้น ไม่สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลได ้และใชก้าร

บริหารงานท่ีดีเพ่ือลดตน้ทุนส่วนอ่ืน นอกจากน้ีกรณีศึกษาท่ี 2 พบว่าซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้ป็นหลกัไม่

สอดคลอ้งกับลักษณะการทาํงาน เน่ืองจากผูผ้ลิตซอฟต์แวร์ส่วนมากใช้หลักการต่างประเทศ 

(อเมริกา) ดงันั้นการนาํมาใชง้านกบัรูปแบบการทาํงานของประเทศไทยจึงเกิดปัญหาโดยเฉพาะ 

หน่วยปริมาณงานท่ีซอฟตแ์วร์คาํนวณไม่ตรงกบัหน่วยปริมาณงานขององคก์รใช ้จึงตอ้งปรับแก้

ปริมาณงานหลงัจากคาํนวณดว้ยซอฟตแ์วร์ 

 ทุกกรณีศึกษายกเวน้ DC พบว่าปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความจุและประสิทธิภาพไม่

เพียงพอ เน่ืองจากแบบจาํลองท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดทาํให้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดใหญ่

ตอ้งการความจุมากและตอ้งการประสิทธิภาพการประมวลผลสูง รวมทั้ งการประมวลผลไม่มี

ประสิทธิภาพและมีความล่าชา้ ทาํให้การทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ การแสดงผลชา้ ไม่สะดวกและ

ขาดความคล่องตวั จึงตอ้งมีการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่หรือปรับปรุงเคร่ืองเดิมให้สามารถ

ทาํงานได ้ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการเพิ่มความจุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพการทาํงาน

ลดลง 



158 
 

5.5.2 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นบุคลากร 

 การวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาพบปัญหาและ

อุปสรรคดา้นบุคลากรดงัตารางท่ี 5.16  

ตารางท่ี 5.16 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นบุคลากร 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 
ดา้นบุคลากร        

ทศันคติของผูป้ฏิบติังาน – √ – – √ √ – 
ทกัษะส่วนบุคคล – – √ – √ – √ 
การลาออกของบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ 

– – – – √ – √ 

 

 กรณีศึกษาท่ี D2, C2 และ DC พบว่าการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวตอ้งเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทาํงานจากเดิมมาก ทศันคติของบุคลากรท่ีไม่สามารถยอมรับความเปล่ียนแปลง และ

คุน้เคยกบัการทาํงานแบบเดิม จึงเกิดความเบ่ือในการทาํงาน และบุคลากรไม่ตอ้งการเพิ่มหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ทาํให้การทาํงานไม่มีประสิทธิภาพและเป็นอุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้ไม่สามารถ

พฒันาการประยกุตใ์ชไ้ปได ้กรณีศึกษา DC จึงมีการแกไ้ขปัญหาโดยการแบ่งปันความรู้เก่ียวกบั

ขอ้ดีและประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงและทาํความเขา้ใจเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง

การทาํงาน 

 กรณีศึกษาท่ี D3, C2 และ DCS พบว่าทกัษะส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

ความถูกตอ้งของการทาํงาน เน่ืองจากการใชแ้นวคิดดงักล่าวจะตอ้งอาศยับุคลากรในการใส่ขอ้มูล

เพ่ือประมวลผลในแบบจาํลอง ดงันั้นความผิดพลาดจากบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีจดัเตรียมและใส่ขอ้มูล

ในแบบจาํลอง ทาํให้แบบจาํลองมีขอ้มูลท่ีผิดพลาด เม่ือนาํไปใชท้าํให้เกิดการทาํงานผิดพลาดและ

บกพร่อง เช่น กรณีศึกษา D3 พบการคาํนวณปริมาณงานท่ีมากผิดปกติ เกิดจากการเขียนแบบ

ผดิพลาดทาํใหมี้จาํนวนประตูและหนา้ต่างซํ้ าในตาํแหน่งเดียวกนั ทาํใหป้ริมาณประตูและหนา้ต่าง
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มากกว่าการออกแบบ นอกจากน้ีกรณีศึกษา DCS เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล

เน่ืองจากมีขอ้มูลตวัเลขจาํนวนมาก ซ่ึงความผดิพลาดดงักล่าวส่งผลกระทบกบัขั้นตอนการผลิต ทาํ

ให้เกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะการผลิตช้ินส่วนซํ้ า ซ่ึงช้ินส่วนดงักล่าวมีตน้ทุนการผลิตสูง จึงมี

การแกปั้ญหาดงักล่าวโดยใชร้ะบบบาร์โคด้แทนการจดหมายเลขดว้ยบุคลากรในการตรวจสอบ

ขอ้มูลช้ินงาน 

 กรณีศึกษาท่ี C2 และ DCS พบว่าบุคลากรท่ีได้รับการอบรมจนกระทัง่มีความรู้ 

ความสามารถความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์มาก สามารถพฒันาการทาํงานไดม้ากจึงคาดหวงั

ค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน เม่ือไม่ไดค้่าตอบแทนตามความคาดหวงับุคลากรดงักล่าวจึงเกิดความไม่พอใจ

และเกิดการลาออกและโยกยา้ยองคก์ร ทาํให้ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอใน

ระดบัท่ีสามารถแบ่งปันความรู้ใหบุ้คลากรอ่ืน 

5.5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นขั้นตอนการทาํงาน 

 การวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาพบปัญหาและ

อุปสรรคดา้นขั้นตอนการทาํงานดงัตารางท่ี 5.17 

ตารางท่ี 5.17 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นขั้นตอนการทาํงาน 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 
ดา้นขั้นตอนการทาํงาน        

การนาํขอ้มูลไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืน √ – – – – – √ 
การเปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูล – √ – – √ – – 
การทาํงานร่วมกนัระหวา่งซอฟตแ์วร์ √ – – – √ – – 
ขอ้จาํกดัเฉพาะโครงการ – – – – √ – √ 

 กรณีศึกษา D1 และ DCS พบวา่การนาํขอ้มูลจากแบบจาํลองไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนมีอุปสรรค

ท่ีแตกต่างกนั คือ กรณีศึกษา D1 พบปัญหาการคาํนวณปริมาณงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบับญัชีปริมาณ

งาน (BOQ) ท่ีใช ้โดยรายละเอียดงานหรือ Item breakdown ไม่สอดคลอ้งกบับญัชีปริมาณงาน จึง

แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเพ่ิมขั้นตอนระหว่างการจดัรูปแบบบญัชีปริมาณงานให้ตรงกับแบบ
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ก่อสร้าง หรือแกไ้ขรายละเอียดงานในขั้นตอนการเขียนแบบใหต้รงกบับญัชีปริมาณงาน นอกจากน้ี

กรณีศึกษา DCS พบปัญหาการกาํหนดหมายเลขประจาํช้ินส่วนซํ้ ากนัเม่ือช้ินส่วนมีรูปทรงและ

ลกัษณะเหมือนกนั ทาํใหก้ารทาํรายงานความกา้วหนา้เกิดความผดิพลาดจากปริมาณช้ินส่วนท่ีนอ้ย

กว่าความจริง และการแสดงผล 3 มิติไม่ถูกตอ้งหากช้ินส่วนไม่อยู่ในขั้นตอนเดียวกนั โดยมีการ

แกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการกาํหนดหมายเลขประจาํช้ินส่วนทุกช้ินส่วนไม่ซํ้ ากนั รวมทั้งไม่สามารถ

นาํแบบจาํลองไปใชใ้นขั้นตอนการประมาณราคาได ้เน่ืองจากลกัษณะงานและช้ินส่วนท่ีมีความ

แตกต่างกนั และรายละเอียดส่วนจาํเพาะมีความซบัซอ้น 

 กรณีศึกษา D2 และ C2 พบว่าการแปลงขอ้มูลเป็นรูปแบบ CAD ทาํไดไ้ม่สมบูรณ์และไม่

สามารถนาํไปใชต่้อได ้เน่ืองจากลกัษณะแบบ CAD ท่ีแปลงจากซอฟตแ์วร์จะเป็นเส้นขนาดเลก็ท่ี

ไม่ต่อเน่ืองกนั เม่ือนาํไปใชต้อ้งปรับแกแ้ละสร้างเพ่ิมเติม ทาํให้ตอ้งเพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาการ

ทาํงาน 

 กรณีศึกษา D1 และ C2 พบว่าการทาํงานร่วมกนัระหว่างซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นงานโครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ไม่สามารถทาํงานร่วมกนัได ้ทาํให้มีปัญหาการดาํเนินโครงการ

แต่ละขั้นตอนไม่ราบร่ืน รวมทั้งเกิดปัญหาแบบก่อสร้างขดัแยง้กนัและไม่สอดคลอ้งกนั 

 กรณีศึกษา C2 และ DCS พบว่าการทดลองประยกุตใ์ชใ้นโครงการตวัอยา่งและลกัษณะ

งานมีความเร่งด่วนทาํให้มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา รวมทั้งการอบรมให้มีความเช่ียวชาญและสามารถ

ทาํงานไดล้ะเอียดถูกตอ้งจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาการอบรมนาน และการทาํงานรูปแบบใหม่ ตอ้งใช้

ระยะเวลาเรียนรู้และระยะเวลาการเปล่ียนแปลง ดงันั้นการเสียบุคลากรในโครงการไปสาํหรับการ

รับการอบรมและใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การทาํงานแบบใหม่ จึงเกิดปัญหาระยะเวลาและ

บุคลากรมีไม่เพียงพอ 

5.5.4 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นองคก์ร 

 การวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาพบปัญหาและ

อุปสรรคดา้นองคก์รดงัตารางท่ี 5.18 

ตารางท่ี 5.18 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นองคก์ร 
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ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 
ดา้นองคก์ร        

ทศันคติดา้นลบของผูบ้ริหาร – √ – √ – – – 
ความไม่เขา้ใจของผูบ้ริหาร – – – – √ – – 
การอบรมความรู้และพ้ืนฐานการใชง้าน
ซอฟตแ์วร์ 

√ √ – – – √ – 

การขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ – – – – – √ – 

 กรณีศึกษา D2 และ C1 พบวา่ผูบ้ริหารองคก์รไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์จาก

การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว  ทําให้ไม่มีนโยบายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและไม่มี

งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งการผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอย่างรวดเร็วและ

ชดัเจน เม่ือมีการทาํความเขา้ใจและนาํเสนอเก่ียวกบัขอบเขต ขอ้จาํกดั และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

จึงมีการปรับเปล่ียนทศันคติและสนบัสนุนการประยกุตใ์ชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 กรณีศึกษา C2 พบว่าผูบ้ริหารตอ้งการเห็นผลประโยชน์ท่ีชดัเจนทนัทีจากการประยกุตใ์ช ้

โดยคาดหวงัว่าบุคลากรและขั้นตอนการทาํงานสามารถทาํไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

มาก ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่บุคลากรในองคก์รและทาํใหบุ้คลากรมีความกดดนัสูง 

 กรณีศึกษา D1, D2 และ DC พบวา่การอบรมการใชง้านโดยตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์มีไม่

เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีการให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

จึงมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการทดลองทาํแบบลองผิดลองถูก และศึกษาเองภายในองคก์ร 

นอกจากน้ีการอบรมดงักล่าวไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการทาํงาน เน่ืองจากเป็นการนาํเสนอการใช้

งานซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ ไม่สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํงาน ดงันั้นกรณีศึกษา DC จึงมีการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดหลักสูตรการอบรมภายในสําหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงาน โดยผูใ้ห้การอบรมเป็นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชง้าน

ซอฟตแ์วร์และมีประสบการณ์จากการทาํงานมาก 

 กรณีศึกษา DC พบว่าช่วงเร่ิมตน้ของการประยุกตใ์ชข้าดแคลนผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถให้

คาํปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาการใชง้าน จึงไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เพียงพอ ทาํให้การทาํงานมีอุปสรรค
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และใชร้ะยะเวลามาก ดงันั้นมีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการรับบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

และมีความเช่ียวชาญ เพื่อเป็นผูอ้บรมและถ่ายทอดความรู้ 

5.5.5 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

 การวิเคราะห์การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษาพบปัญหาและ

อุปสรรคดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานดงัตารางท่ี 5.19 

ตารางท่ี 5.19 ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชด้า้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
กรณศึีกษา 

D1 D2 D3 C1 C2 DC DCS 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน        

การทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง √ √ √ – – – – 
การทาํงานร่วมกบัผูอ้อกแบบ – – – √ – – – 
การขาดแนวทางการทาํงาน – – – √ – – – 

 กรณีศึกษาท่ี D1, D2 และ D3 พบปัญหาการทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีไม่มีการ

ประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร เน่ืองจากการส่งขอ้มูลใหผู้รั้บเหมาไม่สามารถทาํไดโ้ดยตรง จึง

ใชว้ิธีพิมพล์งในเอกสารและแบบพิมพเ์ขียวแทน ทาํใหมี้ปัญหาผูรั้บเหมาตอ้งอ่านแบบจากกระดาษ

และเขียนแบบข้ึนใหม่ทําให้เ กิดการทํางานซํ้ าซ้อน  นอกจากน้ีผู ้รับเหมาท่ีต้องการข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถนาํไฟล ์CAD ไปใชไ้ดท้นัที เน่ืองจากขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวไม่

ครบถ้วนและผิดพลาดบางส่วน โดยมีลักษณะเป็นเส้นท่ีไม่สมบูรณ์และไม่สามารถแก้ไขได ้

ลกัษณะเส้นและรูปทรงไม่ตรงกบัการออกแบบ ตวัอกัษรภายในแบบก่อสร้างไม่สามารถอ่านได ้

และรายละเอียดการเขียนแบบไม่ตรงกบัการออกแบบ ทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงาน 

 กรณีศึกษา C1 พบปัญหาการทาํงานร่วมกับผูอ้อกแบบท่ีไม่มีการประยุกต์ใช้แนวคิด

ดงักล่าว ทาํใหแ้บบก่อสร้างท่ีไดรั้บมีลกัษณะ 2 มิติหรือเป็นแบบพิมพเ์ขียว ไม่สามารถนาํไปใชไ้ด้

ทนัที ตอ้งเขียนแบบจาํลอง 3 มิติข้ึนใหม่ ทาํให้เกิดการทาํงานซํ้ าซ้อน นอกจากน้ีการไม่มีแนว

ทางการทาํงานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมและมาตรฐานจากรัฐบาลหรือสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้การ
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ประยุกตใ์ชเ้กิดปัญหาหลายดา้น เน่ืองจากไม่มีแนวทางการทาํงานหรือตวัอย่างท่ีสามารถใชเ้ป็น

แนวทาง ดงันั้นจึงตอ้งทดลองศึกษา พฒันาการใชง้าน และเรียนรู้ภายในองคก์ร 

  

5.6 สรุปผลการวเิคราะห์กรณศึีกษา 

 งานวิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลกรณีศึกษา 5 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาและรูปแบบ

การอบรม การวิเคราะห์สถานะการประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์รูปแบบการประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ช ้รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ช้

แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีดงัน้ี 

 ส่วนแรกการวิเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาพบว่าระยะเวลาการเร่ิมประยกุตใ์ชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 ถึงปัจจุบนั โดยกรณีศึกษาในระดบัสถานะ Minimum เร่ิมมีการประยกุตใ์ชใ้นช่วงระยะเวลา

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2553 และกรณีศึกษาในระดบัสถานะ Certified มีการประยกุตใ์ชใ้นช่วง

ระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2550 นอกจากน้ีการวิเคราะห์รูปแบบการอบรมการใชง้าน

ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารในกรณีศึกษา

พบว่า มีการอบรมมี 2 รูปแบบ โดยการอบรมช่วงเร่ิมตน้มีลกัษณะเหมือนกนั คือ การจดัการอบรม

จากตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้าน ในขณะท่ีรูปแบบการอบรมช่วงหลงัมีความแตกต่างกนั คือ 

การอบรมจากตวัแทนจาํหน่ายซอฟต์แวร์ร่วมกบัการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในองค์กร และการจดัการอบรมภายในองค์กรโดยบุคลากรท่ีได้รับการอบรมจาก

ตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ 

 ส่วนท่ีสองการวิเคราะห์สถานะการประยกุตใ์ชเ้พ่ือเปรียบเทียบสถานะดา้นต่างๆระหว่าง

กลุ่มกรณีศึกษาท่ีมีสถานะการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั Certified และ Minimum พบว่าสถานะการ

ประยุกต์ใช้แต่ละดา้นท่ีสามารถพฒันาเพื่อเพิ่มระดับสถานะการประยุกต์ใช้และสนับสนุนการ

ประยุกต์ใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ สถานะการประยุกต์ใช้ด้านการนําไปใช้ในวฏัจักร

โครงการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล ดา้นกระบวนการทาํงานเดิม ดา้นความ
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สมบูรณ์ของขอ้มูล ดา้นขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล

กราฟิกและแบบก่อสร้าง 

 ส่วนท่ีสามการวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร พบว่า

กรณีศึกษาประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวในการออกแบบ การก่อสร้าง การประมาณราคา และอ่ืนๆ 

โดยการประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบของกรณีศึกษาส่วนมากใชเ้พื่อออกแบบลกัษณะ 3 มิติ

ดว้ยระบบช้ินส่วน การประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการก่อสร้างของกรณีศึกษาส่วนมากใชเ้พื่อตรวจสอบ

ความขดัแยง้และทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) การประยกุตใ์ชใ้นขั้นตอนการ

ประมาณราคาของกรณีศึกษาส่วนมากใช้เพื่อคาํนวณปริมาณวัสดุ นอกจากน้ีมีกรณีศึกษาท่ี

ประยุกต์ใช้ด้านอ่ืน เช่น การนําเสนอผลงาน การตรวจสอบสถานะช้ินงาน และการวิเคราะห์

โครงสร้าง เป็นตน้ 

 ส่วนท่ีส่ีการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญของกรณีศึกษา พบว่า ทศันคติเก่ียวกับประโยชน์ท่ีพบมากในการ

ประยุกตใ์ช ้เช่น ประโยชน์เก่ียวกบัการลดปัญหาแบบขดัแยง้ การคาํนวณปริมาณงานละเอียดและ

ถูกตอ้ง และการนาํแบบจาํลองขอ้มูลไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนได ้เป็นตน้ ในขณะท่ีประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากการประยกุตใ์ชท่ี้พบปานกลาง คือ ประโยชน์เก่ียวกบัการสนบัสนุนขั้นตอนการออกแบบ การ

สนบัสนุนความสามารถสร้างได ้การนาํเสนอผลงานมีความเขา้ใจชดัเจน การสนบัสนุนการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง และการทาํงานร่วมกบัต่างประเทศและสร้างความแตกต่าง เป็นตน้ 

 ส่วนสุดทา้ยการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูล

อาคารจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในกรณีศึกษา พบว่า ปัญหาท่ีพบในการประยกุตใ์ชส้ามารถแบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นความพร้อมของเทคโนโลยี ดา้นความรู้และความสามารถของบุคลากร 

ดา้นขั้นตอนการทาํงาน ดา้นการสนบัสนุนขององคก์ร และดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ซ่ึงเรียบ

เรียงตามลาํดับความถ่ีท่ีพบในกรณีศึกษาจากมากไปน้อย นอกจากน้ีปัญหาพี่พบมาก ได้แก่ 

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ต้นทุนเก่ียวกับลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์สูง ทัศนคติของ

ผูป้ฏิบติังานท่ีไม่ชอบการเปล่ียนแปลง และทกัษะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอ 
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 การสัมภาษณ์และการวิ เคราะห์เปรียบเทียบปัญหาของการประยุกต์ใช้พบว่า การ

ประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารมีปัญหาหลายดา้น ซ่ึงปัญหาท่ีสาํคญัและมีผลกระทบ

ต่อการประยกุตใ์ชม้ากปัญหาหน่ึง คือ ปัญหาการใชง้านเชิงเทคนิค นอกจากน้ีจากกรณีศึกษาพบว่า

การประยกุตใ์ชปั้จจุบนัเป็นการประยกุตใ์ชอ้ยา่งไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากขอ้มูลท่ีกรณีศึกษาไดรั้บเป็น

ขอ้มูลท่ีไม่สามารถนาํไปใชไ้ด ้เช่น ขอ้มูลแบบก่อสร้างจากผูอ้อกแบบเป็นพิมพเ์ขียว การนาํไปใช้

ตอ้งเพิ่มขั้นตอนการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตามแบบก่อสร้าง ดงันั้นบทถดัไปจึงเป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์วิธีการทาํงานโดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวเชิงเทคนิค 

 

 



  

บทที ่6  
 

การวเิคราะห์วธีิการทาํงานโดยการประยุกต์ใช้แนวคดิแบบจาํลองข้อมูลอาคารเชิงเทคนิค 

  

 งานวิจยัส่วนน้ีเป็นการทดลองปฏิบติังานเชิงเทคนิคโดยใช้แบบก่อสร้างตวัอย่าง เพื่อ

นาํเสนอวิธีการปฏิบติังานจริง และสร้างตวัอยา่งแบบจาํลองขอ้มูลอาคารบา้นพกัอาศยั 2 ชั้นเพื่อ

เป็นตวัอยา่งการประยุกตใ์ชเ้ชิงเทคนิค โดยงานวิจยัใชแ้บบก่อสร้างบา้นประหยดัหมายเลข 3 ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของแบบบา้นเพื่อประชาชนของกรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง

งานวิจยัตั้งสมมุติฐานว่าผูรั้บเหมาก่อสร้างไดรั้บแบบก่อสร้างเป็นแบบพิมพเ์ขียวจากเจา้ของงาน

และตอ้งการนาํขอ้มูลแบบก่อสร้างไปใชใ้นการคาํนวณปริมาณงานเพื่อประมาณราคา 

 งานวิจยัน้ีมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบติังานสําหรับขั้นตอนการคาํนวณ

ปริมาณงานเชิงเทคนิค 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการปฏิบติังานทัว่ไปโดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติ วิธีการ

ปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์โดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร และวิธีการ

ปฏิบติังานโดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยเปรียบเทียบเก่ียวกบัขั้นตอนการ

คาํนวณปริมาณงาน ระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณ ตน้ทุนของการทาํงาน และคุณภาพของ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคาํนวณปริมาณดว้ยแบบจาํลองขอ้มูล 

 การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตวัอยา่งมีความแตกต่างจากการเขียนแบบดว้ยวิธีทัว่ไปเน่ืองจาก

หลกัการของการสร้างแบบจาํลองโดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารและการเขียน

แบบ CAD ทัว่ไปมีความแตกต่างกนั โดยวิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวเป็นการเลือกช้ินส่วน

ของวตัถุและทาํการปรับค่าพารามิเตอร์ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกวตัถุหลาย

ช้ินมาใชป้ระกอบกนัเป็นอาคาร ส่วนวิธีการปฏิบติังานทัว่ไปใชก้ารลากเส้นทุกเส้นเช่ือมต่อกนั

เพื่อให้เป็นรูปร่างวตัถุ ซ่ึงวิธีการทัว่ไปตอ้งลากเส้นมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับวตัถุ 1 ช้ิน 

ตวัอยา่งเช่น การสร้างแบบจาํลองส่ีเหล่ียมลูกบาศกด์ว้ยวิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูล

อาคารสามารถทาํโดยการเลือกวตัถุและปรับขนาดตามความตอ้งการ ในขณะท่ีการสร้างแบบจาํลอง

ส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ ผูใ้ชต้อ้งทาํการลากเส้นทั้งหมด 12 เส้นดงัรูปท่ี 6.1 นอกจากน้ีช้ินส่วนวตัถุใน
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6.1  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบขั้นตอนการคาํนวณปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประมาณราคางานก่อสร้างประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนดังรูปท่ี 6.3 ซ่ึงใน

งานวิจยัน้ีเป็นการเปรียบเทียบขั้นตอนการถอดแบบคาํนวณปริมาณงานและวสัดุซ่ึงขั้นตอนดงักล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของการประมาณราคา โดยการเปรียบเทียบวิธีการปฏิบติังาน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ วิธีการ

ปฏิบติังานทัว่ไปโดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติ วิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์โดยใชแ้บบก่อสร้าง

สองมิติร่วมกับแบบจําลองข้อมูลอาคารและวิธีการปฏิบัติงานแบบการประยุกต์ใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  

 

6.1.1 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณดว้ยวิธีการปฏิบติังานทัว่ไป 

 การถอดแบบคาํนวณปริมาณงานและวสัดุดว้ยวิธีการปฏิบติังานโดยทัว่ไปมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

แบบก่อสร้างจากขั้นตอนการออกแบบ 

การถอดแบบคาํนวณปริมาณงานและวสัดุ 

การประมาณราคาวสัดุ 

การประมาณราคาค่าแรงงาน 

การประมาณค่าใชจ่้ายต่างๆในการก่อสร้าง 

รูปท่ี 6.3 ขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้าง 
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1. การศึกษาแบบก่อสร้างท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณ หมายถึง ขั้นตอนการจินตนาการ

หรืออ่านแบบก่อสร้างท่ีจะใช้คาํนวณ เพื่อทําความเข้าใจและระบุประเภทของ

ส่ิงก่อสร้าง เช่น ส่ิงก่อสร้างดงักล่าวเป็นอาคารประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร

เหลก็ อาคารไม ้หรืออาคารแบบไม่สมบูรณ์ 

2. การจดัทาํบญัชีส่วนประกอบอาคารและรายการงานท่ีตอ้งประมาณ หมายถึง ขั้นตอน

การวางแผนจดัทาํส่วนประกอบอาคารท่ีตอ้งประมาณการหาปริมาณงาน เพื่อให้การ

คาํนวณมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยแบ่งส่วนประกอบและรายการงานตาม

ลกัษณะงาน เช่น งานดิน งานเขม็ งานโครงสร้างค.ส.ล. งานหลงัคา งานเพดาน งานผวิ

พื้น งานผนงั เป็นตน้ 

3. การคาํนวณหาปริมาณงานและวสัดุก่อสร้างต่อหน่วย หมายถึง ขั้นตอนการประมาณ

การหรือคาํนวณหาปริมาณงานและวสัดุตามบญัชีส่วนประกอบอาคาร และคาํนวณ

รวมค่าเผื่อสําหรับปริมาณงานแต่ละประเภท โดยค่าเผื่อเป็นการประมาณค่าเสียหาย

ของวสัดุท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้าง และเผื่อปริมาณท่ีไม่มีการคาํนวณในการ

ประมาณการ เช่น การยบุตวัของดินถมจากการบดอดั ระยะต่อทาบเหลก็เสริม เป็นตน้ 

ซ่ึงค่าเผือ่อาจมีความแตกต่างกนัตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงาน 

4. การกรอกผลท่ีไดล้งในบญัชีแสดงปริมาณงาน หมายถึง ขั้นตอนการใส่ขอ้มูลปริมาณ

งานและวัสดุจากขั้ นตอนก่อนหน้าลงในบัญชีแสดงปริมาณงานตามลําดับ

ส่วนประกอบอาคารและรายการงาน 

 

6.1.2 ขั้นตอนการคาํนวณปริมาณดว้ยวิธีการปฏิบติังานท่ีมีการใชไ้ม่สมบูรณ์ 

 การถอดแบบคาํนวณปริมาณงานและวสัดุดว้ยวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์ระหว่าง

การทาํงานโดยทัว่ไปและการทาํงานท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารพบว่ามี  4 

ขั้นตอน ดงัน้ี 



 
1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

สร้างแบบจาํ

ของอาคารห

เน่ืองจากวิธีก

ลักษณะแบบ

แบบจาํลองข้

จาํเป็น โดยวิ ี

 

สร้างรายงาน

ทั้งหมดจากแ

ฟังก์ชันของ

รายละเอียดข

จาํนวน เป็น

รูปแบบท่ีสอ

รูปท่ี 6

ลองขอ้มูลตา

หรือบ้านพัก

การปฏิบติังา

บพิมพ์เขียว

ขอ้มูลอาคาร 

ธีการสร้างแบ

นขอ้มูลปริมา

แบบจาํลองข้

งซอฟต์แวร์

ของขอ้มูลในร

ตน้ ดงัรูปท่ี 6

ดคลอ้งกบับญั

6.4 การสร้างแ

ามแบบก่อสร้

อาศัยให้เหมื

านแบบไม่สม

สองมิติ ซ่ึงแ

ดงันั้นขั้นตอ

บบจาํลองแสด

ณงาน หมาย

ขอ้มูลท่ีสร้างใ

์ ท่ีใช้ในการ

รายงานตามค

6.5 ซ่ึงขอ้มูล

ญชีแสดงปริม

แบบจาํลองขอ้

ร้าง หมายถึง ข

มือนกับแบบ

มบูรณ์ผูรั้บเห

แบบดังกล่าว

นการสร้างแ

ดงในภาคผน

ยถึง ขั้นตอนก

ในขั้นตอนก่อ

สร้างแบบจํ

ความตอ้งการ

ดงักล่าวจดัเรี

มาณงาน (Bill

อ้มูลตามแบบ

ขั้นตอนการส

บก่อสร้างท่ีไ

หมาก่อสร้างไ

วไม่สามารถ

บบจาํลองขอ้

วก 

การสร้างรายง

อนหน้า โดย

จําลองข้อมูล

 เช่น ความยา

รียงตามองคป์

l of Quantity,

บก่อสร้างลกัษ

สร้างแบบจาํล

ได้รับจากผูอ้

ไดรั้บแบบก่อ

ถนําไปใช้กับ

อมูลดงักล่าวจึ

งานขอ้มูลปริ

ยการสร้างราย

ลซ่ึงสามารถ

าว พื้นท่ี ปริม

ป์ระกอบ แต่

, BOQ) 

ษณะพิมพเ์ขีย
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ลองขอ้มูล

ออกแบบ 

อสร้างใน

บแนวคิด

จึงมีความ

ริมาณงาน

ยงานเป็น

ถกําหนด

มาตร และ

ต่ไม่อยู่ใน

ว 
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รูปท่ี 6.5 รายงานขอ้มูลปริมาณงานทั้งหมดจากแบบจาํลองขอ้มูล 

 

3. จดัรูปแบบรายการคาํนวณและหน่วยของงานตามบญัชีแสดงปริมาณ หมายถึง ขั้นตอน

การจดัรูปแบบขอ้มูลการคาํนวณปริมาณงานและวสัดุตามหน่วยของวสัดุหรืองาน

สาํหรับรายงานปริมาณงานของขั้นตอนก่อนหนา้ เน่ืองจากขอ้มูลรายงานปริมาณงาน

แสดงผลเป็นช้ินส่วนแต่ละช้ิน ซ่ึงไม่มีตวัเลือกในการคาํนวณปริมาณงานและวสัดุรวม 

รวมทั้งเป็นขอ้มูลรวมทุกรายการงาน ดงันั้นจึงตอ้งใช้ซอฟต์แวร์ excel เพื่อแบ่ง

ประเภทปริมาณงานและคาํนวณปริมาณงานรวม ดงัรูปท่ี 6.6 นอกจากน้ีปริมาณงาน

บางประเภทมีหน่วยไม่ตรงกบับญัชีแสดงปริมาณงาน เช่น ปริมาณกระเบ้ืองหลงัคา

จากรายงานมีหน่วยเป็นตารางเมตรแต่บญัชีแสดงปริมาณงานกาํหนดหน่วยเป็นจาํนวน

แผ่นจึงตอ้งคาํนวณจาํนวนแผ่นจากการหารระหว่างพื้นท่ีกระเบ้ืองต่อแผ่น กบัพื้นท่ี

หลงัคาทั้งหมด และปริมาณเหลก็เสริมจากรายงานมีหน่วยเป็นความยาวเมตรแต่บญัชี

แสดงปริมาณงานกาํหนดหน่วยเป็นนํ้ าหนักกิโลกรัม จึงตอ้งคูณความยาวเหล็กเสริม

ดว้ยนํ้าหนกัต่อเมตร เพื่อใหไ้ดน้ํ้ าหนกัของเหลก็เสริม เป็นตน้ 



 

4. 

6.1.3

 การถ

แบบจาํลองข้

1. 

รูปท่ี 6.6 

กรอกผลท่ีได้

และวสัดุจาก

ปฏิบติังานทัว่

3 ขั้นตอนการ

ถอดแบบคาํน

ขอ้มูลอาคารมี

การนาํเขา้แบ

แบบจาํลองข้

ราคาไดท้นัที

การทาํงานทุก

 การคาํนวณป

ดล้งในบญัชีแ

กขั้นตอนก่อน

วไป 

รคาํนวณปริม

นวณปริมาณง

ม 4 ขั้นตอน ดั

บบจาํลองขอ้

ขอ้มูลจากผูอ้อ

ที เน่ืองจากกา

กขั้นตอนสาม

ปริมาณงานรว

แสดงปริมาณง

หนา้ลงในบญั

มาณดว้ยวิธีกา

งานและวสัดุด้

งัน้ี 

อมูลจากขั้นต

อกแบบมาใชใ้

ารประยุกตใ์ช

มารถใชแ้บบจ

วมและจดัรูปแ

งาน หมายถึง 

ญชีแสดงปริม

รปฏิบติังานที

ดว้ยวิธีการปฏิ

ตอนการออก

ในขั้นตอนกา

ชแ้นวคิดแบบ

จาํลองขอ้มูลร

แบบขอ้มูลปริ

 ขั้นตอนการใ

มาณงานตามลํ

ท่ีมีการใชอ้ยา่

ฏิบติังานท่ีมีกา

แบบ หม

ารคาํนวณปริม

บจาํลองขอ้มู

ร่วมกนัได ้

ริมาณ 

ใส่ขอ้มูลปริม

ลาํดบั คลา้ยกบั

างสมบูรณ์ 

ารประยกุตใ์ช

มายถึง ขั้นตอ

มาณงานและ

ลอาคารสนบั
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มาณงาน

บวิธีการ

ชแ้นวคิด

อนการนํา

ประมาณ

บสนุนให้
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2. การสร้างรายการขอ้มูลปริมาณงาน หมายถึง ขั้นตอนการสร้างรายงานแสดงขอ้มูล

ปริมาณงานทั้งหมด คลา้ยกบัวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์ระหว่างการทาํงาน

โดยทัว่ไปและการทาํงานท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

3. การจดัรูปแบบรายการคาํนวณและหน่วยของงานตามบญัชีแสดงปริมาณ หมายถึง 

ขั้นตอนการจดัรูปแบบขอ้มูลการคาํนวณปริมาณงานและวสัดุตามหน่วยของวสัดุหรือ

งาน คลา้ยกบัวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์ระหว่างการทาํงานโดยทัว่ไปและการ

ทาํงานท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  

4. กรอกผลท่ีไดล้งในบญัชีแสดงปริมาณงาน หมายถึง ขั้นตอนการใส่ขอ้มูลปริมาณงาน

และวสัดุลงในบญัชีแสดงปริมาณงาน คลา้ยกับวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์

ระหว่างการทาํงานโดยทัว่ไปและการทาํงานท่ีมีการประยุกต์ใชแ้นวคิดแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร  

 

6.2 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณงานและวสัดุของ

แบบก่อสร้างกรณีศึกษา 3 รูปแบบ คือ วิธีการปฏิบติังานทัว่ไปโดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติ วิธีการ

ปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์โดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคารและวิธีการ

ปฏิบติังานแบบการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยระยะเวลาท่ีแสดงเป็นระยะเวลา

การปฏิบติังานท่ีไม่มีการหยดุพกัและไม่มีขอ้จาํกดัหรือปัญหาอ่ืนในการปฏิบติังานของผูว้ิจยั 

6.2.1 ระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณดว้ยวิธีการปฏิบติังานทัว่ไป 

 ระยะเวลาของขั้นตอนการคาํนวณหาปริมาณงานและวสัดุก่อสร้างต่อหน่วยดว้ยวิธีการ

ปฏิบัติงานทั่วไปโดยใช้แบบก่อสร้างสองมิติแสดงสามารถสรุปได้ตารางท่ี 6.1 ซ่ึงระยะเวลา

ดงักล่าวเป็นการคาํนวณค่าเฉล่ียระยะเวลาในการถอดแบบและคาํนวณปริมาณงานต่อช้ินส่วนแต่ละ

ช้ิน 
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ตารางท่ี 6.1 การคาํนวณระยะเวลาของการประมาณการหาปริมาณงานและวสัดุดว้ยวิธีทัว่ไป 

รายการงาน จํานวนช้ินส่วน 

ระยะเวลาเฉลีย่ 

ต่อช้ินส่วน  

(นาท)ี 

ระยะเวลาเฉลีย่

รวม  

(นาท)ี 

ฐานราก 6 5 30 
เสา 5 4 20 
คาน 16 4 64 
พื้น 3 5 15 
ผนงั 4 2 8 
ฝ้าเพดาน 1 2 2 
โครงหลงัคา 4 3 12 
ประตูหนา้ต่าง 8 1 8 
ทาสี 3 2 6 

ระยะเวลารวม   265 (4.5 ชัว่โมง) 
 ตารางท่ี 6.1แสดงผลรวมระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณงานของแบบก่อสร้าง

ในกรณีศึกษา ซ่ึงขั้นตอนการคาํนวณปริมาณงานตอ้งใชร้ะยะเวลาทาํความเขา้ใจแบบก่อสร้างท่ีใช้

ในการคาํนวณปริมาณ โดยผลรวมระยะเวลาเฉล่ียของการปฏิบติังานดว้ยวิธีการปฏิบติังานทัว่ไป

โดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติแสดงดงัตารางท่ี 6.2 

ตารางท่ี 6.2 ระยะเวลาของการปฏิบติังานดว้ยวิธีการปฏิบติังานทัว่ไป 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ระยะเวลาเฉลีย่ 

(นาท)ี 
การศึกษาทาํความเขา้ใจแบบก่อสร้างท่ีใชใ้นการคาํนวณปริมาณ 5 - 10 
การจดัทาํบญัชีส่วนประกอบอาคารและรายการงานท่ีตอ้งประมาณ 15 - 30 
การประมาณหาปริมาณงานและวสัดุก่อสร้างต่อหน่วย 265 
การกรอกผลท่ีไดล้งในบญัชีแสดงปริมาณงาน 10 - 20 

ระยะเวลาเฉล่ียรวม 315 (5 ชัว่โมง) 
 



175 
 

6.2.2 ระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณดว้ยวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์ 

 ระยะเวลาของขั้นตอนการสร้างแบบจําลองข้อมูลของอาคารหรือบ้านพักอาศัยให้

เหมือนกบัแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูอ้อกแบบแสดงดงัตารางท่ี 6.3 ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวเป็นการ

คํานวณเฉล่ียระยะเวลาการสร้างแบบจําลองของช้ินส่วนแต่ละช้ิน โดยท่ีมีข้อมูลช้ินส่วน

เตรียมพร้อมล่วงหนา้ 

ตารางท่ี 6.3 ระยะเวลาของการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลแบบก่อสร้างตวัอยา่ง 

รายการงาน จํานวนช้ินส่วน 
ระยะเวลาต่อช้ิน  

(นาท)ี 

ระยะเวลาเฉลีย่รวม  

(นาท)ี 

คอนกรีต 98 1 98 
เสาเขม็ 58 1 58 
ฝ้าเพดาน 2 7 14 
ผนงั 24 1 24 
พื้น 14 2 28 
ประตูหนา้ต่าง 28 0.5 14 
โครงหลงัคา 17 2 34 
เหลก็เสริม 98 3 292 
ทาสี 48 1 48 
ระยะเวลาเฉล่ียรวม   612 (10 ชัว่โมง) 

 ระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณงานและวสัดุดว้ยวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์โดย

ใชแ้บบก่อสร้างสองมิติร่วมกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคารแสดงดงัตารางท่ี 6.4 
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ตารางท่ี 6.4 ระยะเวลาของการปฏิบติังานดว้ยวิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ระยะเวลาเฉลีย่ 

(นาท)ี 
การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตามแบบก่อสร้าง 612 

การสร้างรายงานปริมาณงาน 5 – 10 

การจดัรูปแบบรายการคาํนวณและหน่วยของงานตามบญัชีแสดงปริมาณ 15 - 30 

การกรอกผลท่ีไดล้งในบญัชีแสดงปริมาณงาน 10 - 20 

ระยะเวลาเฉล่ียรวม 662 (11 ชัว่โมง) 

6.2.3 ระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณดว้ยวิธีการปฏิบติังานท่ีประยกุตใ์ชแ้นวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 ระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณงานและวสัดุดว้ยวิธีการปฏิบติังานทัว่ไปโดยใชว้ิธีการ

ปฏิบติังานแบบการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารสามารถแสดงผลไดด้งัตารางท่ี 6.5 

ตารางท่ี 6.5 ระยะเวลาของการปฏิบัติงานด้วยวิธีการปฏิบัติงานแบบการประยุกต์ใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา (นาท)ี 

การนาํเขา้แบบจาํลองขอ้มูลจากขั้นตอนการออกแบบ 5 - 10 

การสร้างรายการปริมาณงาน 5 – 10 

การจดัรูปแบบรายการคาํนวณและหน่วยของงานตามบญัชีแสดงปริมาณ 15 - 30 

การกรอกผลท่ีไดล้งในบญัชีแสดงปริมาณงาน 10 - 20 

ระยะเวลารวม 55 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณงาน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ วิธีการ

ปฏิบติังานทัว่ไปโดยใชแ้บบก่อสร้างสองมิติ วิธีการปฏิบติังานแบบไม่สมบูรณ์โดยใชแ้บบก่อสร้าง

สองมิติร่วมกับแบบจําลองข้อมูลอาคารและวิธีการปฏิบัติงานแบบการประยุกต์ใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารโดยขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 6.6 



  

ตารางที่ 6.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาของการคาํนวณปริมาณ 

 
วธิีการปฏิบัตงิานทัว่ไป วธิีการปฏิบัตงิานแบบไม่สมบูรณ์ วธิีการปฏิบัตงิานทีม่ีการประยุกต์ใช้ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ระยะเวลา 
(นาท)ี 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
การศึกษาและทาํความเขา้ใจแบบ
ก่อสร้างที่ใชใ้นการคาํนวณปริมาณ 

5 - 10 
การสร้างแบบจําลองข้อมูลตาม
แบบก่อสร้าง 

612 
การนําเข้าแบบจําลองข้อมูลจาก
ขั้นตอนการออกแบบ 

5 - 10 

การจัดทําบัญ ชี ส่ วนประกอบ
อาคารและรายการงาน ที่ต้อง
ประมาณ 

15 - 30 
การสร้างรายงานปริมาณงาน 

5 – 10 
การสร้างรายการปริมาณงาน 

5 – 10 

การประมาณหาปริมาณงานและ
วสัดุก่อสร้างต่อหน่วย 265 

การจดัรูปแบบรายการคาํนวณและ
หน่วยของงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณ 

15 - 30 
การจดัรูปแบบรายการคาํนวณและ
หน่วยของงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณ 

15 - 30 

การกรอกผลที่ไดล้งในบญัชีแสดง
ปริมาณงาน 

10 - 20 
การกรอกผลที่ไดล้งในบญัชีแสดง
ปริมาณงาน 

10 - 20 
การกรอกผลที่ไดล้งในบญัชีแสดง
ปริมาณงาน 

10 - 20 

ระยะเวลาเฉลี่ยรวม 
315 

(5 ชัว่โมง) 
ระยะเวลาเฉลี่ยรวม 

662 
(11 ชัว่โมง) 

ระยะเวลาเฉลี่ยรวม 55 
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6.3  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนของการทาํงาน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนของการทาํงานระหว่างวิธีการทาํงานทัว่ไปและวิธีการ

ทาํงานโดยการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยตน้ทุนลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นสามารถ

สรุปไดด้งัตารางท่ี 6.7 และตน้ทุนการอบรมใชง้านซอฟตแ์วร์ระดบัสูงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 

6.8 

ตารางท่ี 6.7 เปรียบเทียบตน้ทุนของซอฟตแ์วร์ 

 
ซอฟต์แวร์ 

ราคา 
(บาท) 

คู่มือ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ทั้งหมด 

ทัว่ไป 
AutoCAD 2011 132,750 2,159 134,909 

477,267 AutoCAD architecture 2011 167,700 2,159 169,859 
AutoCAD MEP 2011 170,700 1,799 172,499 

BIM 
Revit Structure 185,700 2,159 187,859 

564,297 Revit Architect 2011 185,700 2,519 188,219 
Revit MEP 185,700 2,519 188,219 

 *ขอ้มูลอา้งอิงจากตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการของบริษทัผูผ้ลิต 

ตารางท่ี 6.8 เปรียบเทียบตน้ทุนการอบรมใชง้านซอฟตแ์วร์ระดบัสูง 

 การอบรม ระยะเวลา (วนั) ราคา (บาท) ทั้งหมด 
ทัว่ไป การใช ้AutoCAD 3 มิติ 2 10,000 10,000 

BIM 
การใช ้Revit  Architecture 2 10,000 

36,000 การใช ้Revit Structure 2 8,000 
การใช ้Revit MEP 3 18,000 

 ตน้ทุนของวิธีการทาํงานทัว่ไปประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์รวมคู่มือจาํนวน 3 ชุด 

ราคา 477,267 บาทและการอบรมหน่ึงหลกัสูตรราคา 10,000 บาท รวมตน้ทุนทั้งหมด 487,267 บาท 

178 
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 ตน้ทุนของวิธีการทาํงานโดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารประกอบดว้ย

ลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์รวมคู่มือจาํนวน 3 ชุดราคา 564,297 บาทและการอบรมจาํนวน 3 หลกัสูตร

ราคา 36,000 บาท รวมตน้ทุนทั้งหมด 600,297 บาท 

 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนของการทํางานพบว่าต้นทุนของวิธีการทํางานโดยการ

ประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร มากกว่าตน้ทุนวิธีการทาํงานทัว่ไป 113,030 บาทหรือประมาณ

ร้อยละ 18.83 

 

6.4 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลการคาํนวณปริมาณ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลการคาํนวณปริมาณระหว่างวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารและวิธีการคาํนวณทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ การ

เปรียบเทียบรายการงานท่ีสามารคาํนวณได ้ปริมาณงานโครงสร้างและปริมาณงานสถาปัตยกรรม 

6.4.1 การเปรียบเทียบรายการงานท่ีสามารถคาํนวณได ้

 การเปรียบเทียบรายการงานท่ีสามารถคาํนวณไดจ้ากวิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร กบัรายการงานในบญัชีแสดงปริมาณงานของวิธีการทาํงานทัว่ไปสามารถแสดงไดด้งั

ตารางท่ี 6.9 

ตารางท่ี 6.9 การเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีสามารถคาํนวณได ้

ลาํดับที ่ รายการ  
1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  

  1.1  เสาเขม็หกเหล่ียมกลวงขนาด 0.15 ยาว  6.00  ม. √ 
  1.2  ขดุดิน X 
  1.3  ทรายราดนํ้าอดัแน่น X 
  1.4  คอนกรีตหยาบ  1:3:5 X 
  1.5  คอนกรีตโครงสร้าง  1:2:4 √ 
  1.6  ไมแ้บบ X 
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ตารางท่ี 6.9 การเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีสามารถคาํนวณได ้(ต่อ) 
ลาํดับที ่ ลาํดับที ่ ลาํดับที ่

    - ค่าแรงไมแ้บบ X 
    - ไมค้ร่าว X 
    - ไมค้ ํ้า X 
    - ตะปู X 

  
 

  1.7  เหลก็เสริม SR - 24  Dia   6  มม. √ 
       -  เหลก็เสริม SR - 24  Dia   9  มม. √ 
       -  เหลก็เสริม SR - 24  Dia   12  มม. √ 
       -  เหลก็เสริม SR - 24  Dia   15  มม. √ 
       -  ลวดผกูเหลก็ X 
  1.8  โครงหลงัคาเหลก็รูปพรรณ  
       -  [   100x50x20x3.20  มม. √ 
       -  [   200x75x20x3.20  มม. √ 
  1.9  ทาสีกนัสนิม X 

2 หมวดงานสถาปัยกรรม  
  2.1  งานหลงัคา  
    - กระเบ้ืองลอนเลก็ √ 
    - ครอบกระเบ้ืองลอนเลก็ X 
    - ป้ันลมไมเ้น้ือแขง็  1" x 8" X 
    - เชิงชายไมเ้น้ือแขง็  1" x 8" X 
    - ทบัเชิงชายไมเ้น้ือแขง็  1" x 6" X 
    - ค่าแรงมุงหลงัคา กระเบ้ืองลอนเลก็ X 
    - ขอยดึกระเบ้ืองลอนเลก็ X 
  2.2  งานฝ้าเพดานและตกแต่ง  
    - ฝ้ากระเบ้ืองแผน่เรียบ หนา 4 มม. โครงเน้ือแขง็ 1 1/2" x 3" √ 
  2.3  งานผนงัและตกแต่ง  
    - ผนงัก่ออิฐมอญ 1/2 แผน่ √ 
    - ผนงับุกระเบ้ืองเซรามิคสีขาว  ขนาด  8" x 8"  √ 
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ตารางท่ี 6.9 การเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีสามารถคาํนวณได ้(ต่อ) 
ลาํดับที ่ ลาํดับที ่ ลาํดับที ่

    - ฝาไม ้ 3/4" x 6" ตีซอ้นเกลด็ โครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 1 1/2" x 3" √ 
    - ฝาไมอ้ดัยาง  4 มม. โครงเคร่าไมเ้น้ือแขง็ 1 1/2" x 3"  √ 
    - ผนงัฉาบปูนเรียบ  ตีเสน้แนวนอน X 
    - ผนงัฉาบปูนเรียบ X 
    - เสาเอน็และทบัหลงั คสล. X 
    - โครงสร้างฉาบปูนเรียบ X 
  2.4  งานพื้นและตกแต่ง  
    - พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค  8" x 8" √ 
  2.5  งานประตู-หนา้ต่าง  
    - ป1       (พร้อมมุง้ลวด) √ 
    - ป2      (พร้อมมุง้ลวด) √ 
    - ป3 √ 
    - น1      (พร้อมมุง้ลวด) √ 
    - น2      (พร้อมมุง้ลวด) √ 
    - น3      (พร้อมมุง้ลวด) √ 
    - น4      (พร้อมมุง้ลวด) √ 
  2.6  งานบนัไดและตกแต่ง  
    - บนัไดไมเ้น้ือแขง็ พร้อมชานพกับนัได √ 
  2.7  งานทาสี  
    - ทาสีพลาสติก ทาภายนอก √ 
    - ทาสีพลาสติก ทาภายใน √ 
    - ทาสีนํ้ามนัทาไม ้ X 
    - แลคเกอร์ทาไม ้ X 

 * สญัลกัษณ์   √ หมายถึง รายการงานท่ีวิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

สามารถคาํนวณได ้

 สญัลกัษณ์    X หมายถึง รายการงานท่ีวิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

ไม่สามารถคาํนวณได ้
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 การเปรียบเทียบพบว่ารายการงานทั้งหมดมี 47 รายการ ซ่ึงรายการงานจากแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคารท่ีสามารถคาํนวณไดมี้ 24 รายการ อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบตามรายการหลกัของ

งานพบว่ารายการงานในบญัชีแสดงปริมาณมีทั้งหมด 16 รายการ ซ่ึงรายการงานหลกัจาก

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารท่ีสามารถคาํนวณไดมี้ 12 รายการ ซ่ึงรายการท่ีไม่สามารถคาํนวณได้

เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเนน้การศึกษาปริมาณงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมท่ีมีมูลค่ามากและ

ตอ้งใชท้กัษะการคาํนวณมาก 

6.4.2 การเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณงานโครงสร้าง 

 การเปรียบเทียบปริมาณวสัดุงานโครงสร้างระหว่างวิธีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคารและวิธีการคาํนวณทัว่ไปดงัตารางท่ี 6.10 

ตารางท่ี 6.10 การเปรียบเทียบปริมาณวสัดุในงานโครงสร้าง 

รายการงานโครงสร้าง 
ผลการคาํนวณ
โดยวธีิทัว่ไป 

ผลการคาํนวณจาก
แบบจําลองข้อมูล 

หน่วย 
เปอร์เซ็นต์

ความแตกต่าง 
คอนกรีตโครงสร้าง 19 16.31 ลบ.ม. - 14.16 
เหลก็เสริม 6 มม. 204 195.07 กก. - 4.38 
เหลก็เสริม 9 มม. 192 208.03 * กก. + 7.7 
เหลก็เสริม 12 มม. 635 612.65 กก. - 3.65 
เหลก็เสริม 15 มม. 689 613.38 กก. - 12.33 
เสาเขม็ 58 58 ตน้ - 
เหลก็โครงหลงัคา 
100x50x20 

500 464.87 กก. - 7.56 

เหลก็โครงหลงัคา 
200x75x20 

300 277.53 กก. - 8.01 

 หมายเหตุ: * เหลก็เสริมขนาด 9 มม. มีความแตกต่างกนัมาก เน่ืองจากการสร้างแบบจาํลอง

ไม่มีการใส่เหล็กเสริมสาํหรับพื้น โดยมีการกาํหนดเหล็กเสริมสาํหรับพื้นเป็นพื้นท่ีรวมสําหรับ

เสริมเหลก็ และมีการกาํหนดรายละเอียดเหลก็เสริมตามรายการและขอ้กาํหนดของแบบก่อสร้าง ซ่ึง
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ปริมาณเหลก็เสริมดงักล่าวมีค่าประมาณ 180 กก. ดงันั้นเหลก็เสริมขนาด 9 มม. ทั้งหมดมีปริมาณ 

208.03 กก. ซ่ึงมีความแตกต่างจากบญัชีแสดงปริมาณงาน 7.7 % 

6.4.3 การเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณวสัดุงานสถาปัตยกรรม 

 การเปรียบเทียบปริมาณวสัดุงานสถาปัตยกรรมระหว่างวิธีการประยุกต์ใช้แบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร และวิธีการคาํนวณทัว่ไปดงัตารางท่ี 6.11 ซ่ึงยกเวน้การเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณ

ประตู หนา้ต่าง บนัไดงานสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ เน่ืองจากเป็นการนบัจาํนวนซ่ึงมีค่าเท่ากนั  

ตารางท่ี 6.11 การเปรียบเทียบปริมาณวสัดุในงานสถาปัตยกรรม 

รายการงานสถาปัตยกรรม 
ผลการคาํนวณ
โดยวธีิทัว่ไป 

ผลการคาํนวณ
จากแบบจําลอง

ข้อมูล 
หน่วย 

เปอร์เซ็นต์
ความแตกต่าง 

หลงัคากระเบ้ืองลอนเลก็ 215 178 แผน่ - 17.21 
ฝ้าเพดาน 93 90 ตร.ม. - 3.33 
ผนงัก่ออิฐคร่ึงแผน่ 75 55 ตร.ม. - 26.67 
ผนงัไมเ้น้ือแขง็ 60 58 ตร.ม. - 3.33 
ผนงัไมอ้ดัยาง 16 15 ตร.ม. - 6.25 
พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 59 44 ตร.ม. - 25.42 
สีพลาสติก 246 202 ตร.ม. - 17.89 

  

 การคาํนวณปริมาณโดยวิธีทัว่ไปมีการคาํนวณรวมค่าเผื่อ โดยค่าเผื่อท่ีแสดงดงัตารางใช้

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางของกรมบญัชีกลางงานก่อสร้างอาคารเป็นเกณฑ์ ดงันั้นความ

แตกต่างท่ีนอ้ยกว่าค่าเผือ่จึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้ นอกจากน้ีความแตกต่างท่ีมีค่ามากกว่าค่าเผือ่ไดแ้ก่ 

รายการคอนกรีตโครงสร้างและผนงัก่ออิฐคร่ึงแผน่ ซ่ึงมีความแตกต่างประมาณ 7 % และวิธีการ

คาํนวณโดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารมีค่านอ้ยกว่า เน่ืองจากการคาํนวณโดย

วิธีการดงักล่าวมีการหักปริมาณวสัดุท่ีไม่จาํเป็นสาํหรับการติดตั้งประตู หนา้ต่าง และจุดเช่ือมต่อ

ของงานโครงสร้าง ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการคาํนวณโดยทัว่ไป 
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6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

 งานวิจัยมีการสร้างแบบจาํลองตวัอย่างบา้นพกัอาศัย ซ่ึงใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ

สนับสนุนการประยุกต์ใชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารโดยการทาํงานดงักล่าวตอ้งการขอ้มูล

ช้ินส่วนเพ่ือให้ขั้นตอนการสร้างแบบจาํลองมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ปัจจุบนัขอ้มูลช้ินส่วน

ดังกล่าวมีไม่ครบถ้วนและไม่สามารถนํามาใช้ได้ทันทีดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงต้องมีขั้นตอนการ

ตรวจสอบและปรับคุณสมบติัใหถู้กตอ้งตามแบบก่อสร้างดงัตารางท่ี 6.12 

ตารางท่ี 6.12 สถานะของขอ้มูลช้ินส่วนสาํหรับแบบจาํลอง 

รายการขอ้มูลช้ินส่วน 
ช้ินส่วนท่ี
นาํมาใชไ้ด ้

ช้ินส่วนท่ีตอ้ง
ปรับปรุงก่อน
นาํมาใช ้

ช้ินส่วนท่ี
สร้างข้ึนใหม่ 

เสาเขม็หกเหล่ียมกลวง   # 
ฐานรากคอนกรีตเสริมเหลก็  #  
เสาคอนกรีตเสริมเหลก็  #  
คานคอนกรีตเสริมเหลก็  #  
พื้นคอนกรีตเสริมเหลก็  #  
เหลก็เสริมคอนกรีต #   
ผนงัก่ออิฐและผนงัไม ้  #  
ฝ้าเพดาน #   
ประตู  #  
หนา้ต่าง  #  
หลงัคา #   

 การสร้างแบบจาํลองบางรายการไม่สามารถนาํขอ้มูลช้ินส่วนมาใชไ้ดท้นัที จาํเป็นตอ้งมี

ขั้นตอนการปรับปรุงคุณสมบติัของช้ินส่วนให้ตรงกบัขอ้กาํหนดของแบบก่อสร้าง เช่น ช้ินส่วนฝ้า

เพดานเดิมไม่มีการระบุประเภทของวสัดุและความหนา ในขณะท่ีขอ้มูลช้ินส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเป็น

การนาํช้ินส่วนท่ีมีรูปร่างคลา้ยวตัถุท่ีตอ้งการ และปรับแกร้ายละเอียดของวตัถุรวมทั้งคุณสมบติัของ

ช้ินส่วนใหมี้ความเหมาะสม เช่น ขอ้มูลช้ินส่วนของผนงัเดิมมีเฉพาะผนงัประเภทก่ออิฐ ทาํให้ตอ้ง
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สร้างช้ินส่วนผนังไมเ้พิ่มเติม  นอกจากน้ีช้ินส่วนบางประเภทไม่มีการสร้างและนาํไปใชใ้นการ

สร้างแบบจาํลองอ่ืน จึงตอ้งมีการสร้างข้ึนใหม่เพื่อนาํมาใชใ้นงานวิจยัน้ี 

 

6.6 ข้อจํากดัในการสร้างแบบจําลอง 

 งานวิจยัน้ีมีการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลสาํหรับแบบก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 2 ชั้น ซ่ึงเป็นการ

สร้างแบบจาํลองตามแบบก่อสร้างท่ีมีผูอ้อกแบบรับรอง โดยการสร้างแบบจาํลองพบขอ้จาํกดัใน

การปฏิบติังานหลายดา้นดงัน้ี 

1. การสร้างแบบจาํลองประกอบดว้ยส่วนโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ ซ่ึง

การทาํงานไม่สามารถใชซ้อฟตแ์วร์เดียวทาํงานทั้งหมดได ้จึงตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์หลาย

ชุดทาํงานร่วมกนั เพื่อใหแ้บบจาํลองมีความสมบูรณ์ 

2. การสร้างเหลก็เสริมคอนกรีตดว้ยวิธีปกติมีความยุง่ยากและมีความซบัซอ้น ทาํใหต้อ้ง

ใชชุ้ดเสริมของซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยสร้างเหล็กเสริมสําหรับ ฐานราก เสา และคาน ตาม

รายละเอียดและขอ้กาํหนดในแบบก่อสร้าง ซ่ึงไม่มีรายละเอียดการวางเหลก็ตามแบบ 

3. การสร้างเหล็กเสริมของพื้นคอนกรีตและงานบันได ไม่สามารถใช้ชุดเสริมของ

ซอฟต์แวร์ดงักล่าวได ้เน่ืองจากไม่มีตวัเลือกในการทาํงาน จึงตอ้งสร้างพื้นท่ีเหล็ก

สาํหรับพื้นเป็นรายละเอียดแทนเหลก็เสริมเป็นเสน้ 

4. ขอ้มูลการคาํนวณปริมาณ มีรูปแบบไม่ตรงกบับญัชีแสดงปริมาณงาน ทาํให้ตอ้งเพิ่ม

ขั้นตอนการจดัรูปแบบขอ้มูลปริมาณใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบบญัชีแสดงปริมาณงาน 

 

6.7  สรุปผลการวเิคราะห์การประยุกต์ใช้แบบจําลองข้อมูลอาคารเชิงเทคนิค 

 การวิเคราะห์การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารเชิงเทคนิค เพื่อเปรียบเทียบ

วิธีการปฏิบติังานทัว่ไป วิธีการปฏิบติังานท่ีมีการใชไ้ม่สมบูรณ์ และวิธีการปฏิบติังานท่ีมีการใช้



186 
 
อยา่งสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน ตน้ทุนของ

การทาํงาน และขอ้มูลปริมาณวสัดุท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นตอนการคาํนวณปริมาณงานพบว่าวิธีการปฏิบติังานทั้ง 3 

รูปแบบมีขั้นตอนการทาํงาน 4 ขั้นตอน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาของการคาํนวณ

ปริมาณงานทั้ง 3 รูปแบบพบว่า วิธีการปฏิบติังานท่ีมีการใช้ไม่สมบูรณ์ใช้ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานมากกว่าวิธีการปฏิบติังานแบบทัว่ไป เน่ืองจากมีขั้นตอนการสร้างแบบจาํลองขอ้มูลตาม

แบบก่อสร้างซ่ึงใชร้ะยะเวลามาก ในขณะท่ีการปฏิบติังานท่ีมีการใชอ้ยา่งสมบูรณ์ใชร้ะยะเวลานอ้ย

กวา่การปฏิบติังานแบบทัว่ไป เน่ืองจากการคาํนวณปริมาณวสัดุใชร้ะยะเวลานอ้ย 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนของการทาํงาน พบว่าวิธีการทาํงานท่ีมีการประยุกต์ใช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีตน้ทุนสูงกว่าวิธีการทาํงานแบทัว่ไป เน่ืองจากซอฟตแ์วร์มีค่าลิขสิทธ์ิสูง 

และการทาํงานตอ้งใช้ความรู้และทกัษะมากทาํให้ตน้ทุนการอบรมสูง ในขณะท่ีการวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณวสัดุท่ีไดจ้ากวิธีการปฏิบติังานโดยทัว่ไปและวิธีการปฏิบติังานท่ีมีการ

ประยุกตใ์ช ้พบว่าการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารสามารถคาํนวณปริมาณวสัดุได้

ใกลเ้คียงทั้งหมด และผลการคาํนวณท่ีไดส่้วนมากมีค่านอ้ยกว่า เน่ืองจากไม่มีการคาํนวณค่าเผือ่เศษ

วสัดุและไม่มีการคาํนวณรวมจุดเช่ือมต่อของช้ินส่วนวสัดุท่ีซอ้นทบักนั 

 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในการคาํนวณปริมาณงาน พบว่าความ

ผดิพลาดของการคาํนวณปริมาณวสัดุเกิดจากหลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตึหน่ึงท่ีพบมากและมีผลกระทบ

ต่อปริมาณวสัดุ คือ ปัญหาการใส่ขอ้มูลคุณสมบติัของวสัดุผิดพลาด ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงนาํเสนอ

แนวทางการพฒันาระบบตน้แบบการตรวจสอบขอ้มูลคุณสมบติัของวสัดุเพื่อสนบัสนุนการคาํนวณ

ปริมาณ ซ่ึงเป็นระบบสนบัสนุนขั้นตอนการประมาณราคาสาํหรับการปฏิบติังานท่ีมีการประยกุตใ์ช้

แนวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารไม่สมบูรณ์  



  

บทที ่7  

ระบบต้นแบบการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัตขิองวสัดุจากแบบจาํลองข้อมูลอาคาร 

 

 งานวิจัยน้ีมีการพฒันาตัวต้นแบบของระบบสนับสนุนการคาํนวณปริมาณ ซ่ึงระบบ

ดงักล่าวเป็นระบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุระหว่างขอ้มูลคุณสมบติัของวสัดุในรายการ

ประกอบแบบจากแบบก่อสร้างตวัอยา่งกบัขอ้มูลคุณสมบติัของวสัดุในแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของปริมาณงานท่ีได้จากแบบจาํลองขอ้มูล เน่ืองจากความถูกตอ้งของ

คุณสมบติัวสัดุในแบบจาํลองขอ้มูลมีผลกระทบต่อความถูกตอ้งของการคาํนวณปริมาณงานและ

การประมาณราคา 

 

7.1 ทีม่าของการพฒันาระบบต้นแบบการตรวจสอบคุณสมบตัิวสัดุ 

 การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เป็นการสร้างแบบจาํลองโดยใชร้ะบบช้ินส่วน (Object 

oriented) ดงัรูปท่ี 7.1 ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นการเลือกช้ินส่วนของวตัถุและระบุค่าพารามิเตอร์ของ

ช้ินส่วน เพื่อประกอบกันเป็นแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยการระบุค่าพารามิเตอร์ใช้ความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน ดังนั้นการระบุค่าพารามิเตอร์ผิดพลาดทาํให้

แบบจาํลองขอ้มูลผดิพลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อการนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืน 

 ขอ้มูลพารามิเตอร์ของช้ินส่วนมี 2 ประเภท คือ พารามิเตอร์ของกลุ่มช้ินส่วนเป็นการ

กาํหนดคุณสมบติัของช้ินส่วนทั้งกลุ่มเช่น กลุ่มช้ินส่วนคาน กลุ่มช้ินส่วนเสา เป็นตน้ และขอ้มูล

พารามิเตอร์ของช้ินส่วนเป็นการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะของช้ินส่วนแต่ละช้ิน เช่น เสาท่ีตาํแหน่ง 

ก-1 คานท่ีตาํแหน่ง ข-2-3 เป็นตน้ ซ่ึงตวัอยา่งรายการพารามิเตอร์ดงักล่าวของอาคารคอนกรีตเสริม

เหลก็แสดงดงัตารางท่ี 7.1 
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ตารางท่ี 7.1 ตวัอยา่งขอ้มูลพารามิเตอร์ของรายการช้ินส่วน 

รายการช้ินส่วน พารามิเตอร์ของกลุ่มช้ินส่วน พารามิเตอร์ของช้ินส่วน 

เสา,คาน,พื้น,
ฐานราก 

ขนาดหนา้ตดั 
รายละเอียดผูผ้ลิตและตน้ทุน 

ตาํแหน่ง 
ประเภทของวสัดุ 
ระยะหุม้ 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 

ผนงัหรือกาํแพง 
ความหนา 
รายละเอียดผูผ้ลิตและตน้ทุน 
คุณสมบติัการทนไฟ 

ตาํแหน่ง 
ประเภทของวสัดุ 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 

หลงัคา 
ความหนา 
ลกัษณะพื้นผวิ 
รายละเอียดผูผ้ลิตและตน้ทุน 

ตาํแหน่ง 
ประเภทของวสัดุ 
ขอ้จาํกดัการก่อสร้าง 

เสา 

คาน 

ผนงั 

พื้น 

รูปท่ี 7.1 การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลดว้ยระบบช้ินส่วน 
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ตารางท่ี 7.1 ตวัอยา่งขอ้มูลพารามิเตอร์ของรายการช้ินส่วน (ต่อ) 
รายการช้ินส่วน พารามิเตอร์ของกลุ่มช้ินส่วน พารามิเตอร์ของช้ินส่วน 

บนัได 
ขอ้จาํกดัการก่อสร้าง 
ประเภทของวสัดุ 
รายละเอียดลูกตั้งลูกนอน 

ตาํแหน่ง 
รายละเอียดการแสดงผล 
ขนาดและความกวา้ง 

ประตูหนา้ต่าง 
รายละเอียดขนาด 
รายละเอียดผูผ้ลิตและตน้ทุน 
คุณสมบติัการทนไฟ 

ระดบั 
ขอ้จาํกดัการติดตั้ง 
ประเภทของวสัดุ 

 

 การวิเคราะห์ตวัอยา่งพารามิเตอร์ของช้ินส่วนและการทดลองสร้างแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร

จากแบบก่อสร้างตัวอย่าง พบว่าการกาํหนดค่าพารามิเตอร์เก่ียวกับประเภทของวสัดุอาจเกิด

ขอ้ผิดพลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลปริมาณและความถูกตอ้งของการประมาณ

ราคา เน่ืองจากการใส่ขอ้มูลพารามิเตอร์ประเภทของวสัดุเป็นการกาํหนดขอ้มูลโดยบุคคล ซ่ึงไม่มี

การตรวจสอบความถูกต้องโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้ นการพฒันาตัวต้นแบบระบบการตรวจสอบ

คุณสมบติัของวสัดุในแบบจาํลองขอ้มูลอาคารจึงมีความจาํเป็น 

 การตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุดว้ยบุคคลมีความยากลาํบากและอาจเกิดความผิดพลาด 

เน่ืองจากจาํนวนรายการท่ีตอ้งใชท้กัษะการอ่านและวิเคราะห์ในการตรวจสอบมีจาํนวนมาก การใช้

แรงงานบุคคลทาํให้เกิดความเหน่ือยลา้ และเกิดความผิดพลาดจากความบกพร่องของการทาํงานท่ี

ตรวจสอบไม่ครบถว้นทุกรายการ ดงันั้นการตรวจสอบรายการทั้งหมดดว้ยตวัตน้แบบสามารถลด

ขอ้บกพร่องและสนบัสนุนการทาํงานดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



190 
 
7.2 แนวคดิการพฒันาและกระบวนการทาํงานของระบบต้นแบบ 

 การพฒันาระบบตวัตน้แบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุในแบบจาํลองขอ้มูลอาคารมี

แนวความคิดการพฒันาดงัรูปท่ี 7.2 ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของคุณสมบติั

วสัดุระหวา่งขอ้มูลจากแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร และขอ้มูลจากขอ้กาํหนดและรายการประกอบแบบ

ในแบบก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขอ้มูลรายงานปริมาณและ

คุณสมบติัวสัดุจาก

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

ขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุจาก

ฐานขอ้มูลขอ้กาํหนดและ

รายละเอียดประกอบแบบ 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้กาํหนดและรายละเอียด

ประกอบแบบในแบบก่อสร้าง 

เกิดความผดิพลาด

ในการตรวจสอบ

ดว้ยบุคคล 

ระบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุ 

รูปท่ี 7.2 แนวความคิดการพฒันาตวัตน้แบบ 
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 การนาํเขา้ขอ้มูลและการตรวจสอบความถูกตอ้งใชค้าํสั่งของ Visual Basic ในการทาํงาน 

โดยการเปรียบเทียบแบ่งตารางของขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นตารางขอ้มูลรายการปริมาณ

งานและวสัดุท่ีสร้างข้ึนจากแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ส่วนท่ีสองเป็นตารางคุณสมบติัของวสัดุซ่ึง

ประกอบด้วย คอนกรีต หลงัคา เหล็ก ฝ้าเพดาน พื้น ประตู หน้าต่าง และงานสี นอกจากน้ีใน

ฐานขอ้มูลประกอบดว้ยตารางท่ีใชร้ะบุประเภทวสัดุของช้ินส่วน และตารางระบุรายการช้ินส่วน ซ่ึง

ตารางทั้งหมดมีความสมัพนัธ์กนัดงัรูปท่ี 7.4 

  

รูปท่ี 7.3 กระบวนการทาํงานของตวัตน้แบบ 

ขอ้มูลรายการคุณสมบติั

ของวสัดุจากแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคาร 

ขอ้มูลรายการคุณสมบติั

ของวสัดุจากฐานขอ้มูล

ขอ้กาํหนด 

นาํเขา้ขอ้มูลรูปแบบ .txt 

จากแบบจาํลองขอ้มูล 

นาํเขา้ขอ้มูลรูปแบบ .mdb

จากฐานขอ้มูล 

รวมขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุ 

แสดงผลการตรวจสอบ 
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 กระบวนการทาํงานของตัวต้นแบบประกอบด้วยขอ้มูลสองส่วนหลัก คือ ขอ้มูลจาก

แบบจาํลอง และขอ้มูลจากฐานขอ้มูลคุณสมบติัของวสัดุ โดยการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

ใชต้ารางช่ือ Type และตารางช่ือ Element ในการทาํงาน โดยขอ้มูลจากแบบจาํลองมี 3 ส่วน คือ 

ประเภทของวสัดุ (Material Name) ประเภทของช้ินส่วน (Type) และขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุ (Material 

Description) โดยขอ้มูลในตาราง Type เช่ือมโยงกบัขอ้มูลในตาราง Type ท่ีระบุ Element Code ของ

แต่ละช้ินส่วน เพื่อเช่ือมโยงกบัตาราง Element ทาํให้สามารถระบุกลุ่มของช้ินส่วนดงักล่าว โดย

ระบบสามารถตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุของแต่ละช้ินส่วนตามกลุ่มของช้ินส่วนท่ีถูกตอ้ง โดย

การตรวจสอบใชค้าํสั่งจาก Visual Basic ในการตรวจสอบความถูกตอ้งและแสดงผลเป็นร้อยละ

ของความถูกตอ้ง 

ขอ้มูลจากแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
Material Name 
Type 
Material Description 

ตาราง Type 
Type 
Element Code 

ตาราง Element 
Element Code 
Element Description 
Element Group 

ฐานขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุ 
Ceiling Description 
Concrete Description 
Door Description 
Floor Description 
Paint Description 
Roof Description 
Steel Description 
Wall Description 
Window Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุ 

รูปท่ี 7.4 กระบวนการทาํงานของตวัตน้แบบระบบตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุ 
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7.3 การตรวจสอบคุณสมบัตขิองวสัดุโดยใช้ระบบต้นแบบ 

 การตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุโดยการใชง้านตวัตน้แบบมีลกัษณะดงัรูปท่ี 7.5 

 

 

 

รูปท่ี 7.5 ตวัตน้แบบระบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุ 

 การตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุจากแบบจาํลองขอ้มูลอาคารโดยการเลือกประเภทของ

วสัดุท่ีตอ้งการเพื่อให้ระบบตวัตน้แบบคาํนวณความถูกตอ้งระหว่างแบบจาํลองกับฐานขอ้มูล

คุณสมบัติ ซ่ึงผลการคาํนวณแสดงเป็นร้อยละของคุณสมบัติวสัดุในฐานขอ้มูล และแสดงผล

คุณสมบติัของวสัดุท่ีตรงกบัฐานขอ้มูล โดยตวัตน้แบบสามารถแสดงรายการช้ินส่วนตามประเภท

ของวสัดุเท่านั้น  
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รูปท่ี 7.6 ความสามารถเพ่ิมเติมของตวัตน้แบบระบบการตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุ 

รูปท่ี 7.7 ความสามารถเพ่ิมเติมของตวัตน้แบบระบบการตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุ 
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 การทดสอบระบบตน้แบบตวัพบว่าระบบดงักล่าวสามารถตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุของ

ช้ินส่วนแต่ละช้ิน โดยการเลือกวสัดุและประเภทช้ินส่วนดงัรูปท่ี 7.6 เพ่ือแสดงผลการคาํนวณร้อย

ละของความถูกตอ้งและขอ้มูลคุณสมบติัท่ีเหมือนกบัฐานขอ้มูล นอกจากน้ีระบบตวัตน้แบบยงัมี

ความสามารถในการแสดงผลคุณสมบติัวสัดุทั้งหมดและแกไ้ขขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุในฐานขอ้มูลดงั

รูปท่ี 7.7 ซ่ึงการแกไ้ขและเพ่ิมเติมขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุโดยการเพิ่มขอ้มูลประเภทช้ินส่วนและ

ขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุของช้ินส่วนดงักล่าวซ่ึงผลการทดสอบระบบตน้แบบท่ีใช้ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของคุณสมบติัของวสัดุจากแบบจาํลองขอ้มูลอาคารตวัอย่างท่ีสร้างในขั้นตอนก่อนหน้า

สามารถแสดงดงัตารางท่ี 7.2 

ตารางท่ี 7.2 ผลการตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุจากแบบจาํลองขอ้มูลตวัอยา่ง 

รายการกลุ่ม
ช้ินส่วน 

รายการช้ินส่วน ประเภทของวสัดุ 
ผลการตรวจสอบ 

(%) 
คาน B1 – B16 คอนกรีต 100 
ฐานราก F1 – F5 คอนกรีต 100 
เสา C0 – C2 คอนกรีต 100 
พื้น S1 – S3 คอนกรีต 100 
โครงหลงัคา เหลก็ตวัซี เหลก็รูปพรรณ 100 
ผนงั Wall1 – Wall4 อิฐมอญ, ไมเ้น้ือแขง็, ไมอ้ดัยาง 100 
ฝ้าเพดาน ฝ้าเพดาน กระเบ้ืองแผน่เรียบ 100 
พื้นผวิ พื้น1 กระเบ้ือง 33 
หนา้ต่าง หนา้ต่าง1 – หนา้ต่าง5 บานไมอ้ดัยาง 100 
ประตู ประตู1 – ประตู3 บานไมอ้ดัยาง 100 
สี ซีเมน, ไมแ้ละเหลก็ สีทาภายในและภายนอก 0 
มุงหลงัคา หลงัคา กระเบ้ืองลูกฟกู 100 
 

 ผลการนาํทดสอบระบบตวัตน้แบบเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุใน

แบบจาํลองขอ้มูลตวัอยา่งพบว่าขอ้มูลคุณสมบติัมีความถูกตอ้งทั้งหมดยกเวน้งานพื้นผิวและงานสี 

เน่ืองจากงานวิจยัตอ้งการแสดงให้เห็นความแตกต่างของการตรวจสอบ โดยการกาํหนดคุณสมบติั
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ของวัสดุพื้นผิวกระเ บ้ืองในฐานข้อมูล  คือ  “กระเบ้ืองเคลือบผิวด้าน  ขนาด  8"x8" ผลิต

ภายในประเทศ” และในแบบจาํลองขอ้มูลระบุคุณสมบติัของกระเบ้ือง คือ “กระเบ้ืองเคลือบผิว

ดา้น” ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 1 ใน 3 ซ่ึงคิดเป็น 33% ในขณะท่ีงานสีประกอบดว้ยงาน

สีทาภายนอกสําหรับผนงัปูน ไมแ้ละเหล็ก และสีทาภายใน ซ่ึงในแบบจาํลองขอ้มูลกาํหนดงานสี

เป็นส่วนหน่ึงของงานผนัง ทาํให้รายการวสัดุไม่แสดงงานสี ดังนั้นระบบการตรวจสอบจึงไม่

สามารถตรวจสอบได ้

 

7.4 ข้อจํากดัและอุปสรรคในการพฒันาระบบต้นแบบ 

 งานวิจยัน้ีมีการพฒันาระบบตน้แบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลการคาํนวณปริมาณ โดยตวัตน้แบบดงักล่าวมีขอ้จาํกดัในการทาํงานหลายดา้น

ดงัน้ี 

1. รูปแบบขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุในฐานขอ้มูลตอ้งกาํหนดเป็นรูปแบบคาํท่ีมีการเวน้วรรค

ระหว่างคาํท่ีถูกตอ้ง เพ่ือใหค้าํสั่งของ Visual Basic สามารถอ่านค่าและตรวจสอบได้

ถูกตอ้ง 

2. การนาํเขา้ขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุจากแบบจาํลองขอ้มูลตอ้งกาํหนดช่ือหัวขอ้ให้เหมือน

ตวัอย่างในฐานขอ้มูล เพื่อให้ระบบตน้แบบสามารถอ่านขอ้มูลและเปรียบเทียบได้

ถูกตอ้งตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด 

3. วสัดุท่ีไม่มีการสร้างในแบบจาํลองหรือไม่มีการสร้างเป็นช้ินส่วนเฉพาะ เช่น งานสี ไม่

มีการกาํหนดช้ินส่วนในแบบจาํลอง ทาํให้ตวัตน้แบบไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบติั

ของวสัดุดงักล่าว 

4. การเลือกตรวจสอบความถูกตอ้งของคุณสมบติัวสัดุ ตอ้งเลือกประเภทของวสัดุท่ี

ตอ้งการเป็นขั้นตอนแรก เพื่อใหร้ะบบสามารถระบุวสัดุท่ีตอ้งการไดรั้บการตรวจสอบ 

ดงันั้นวสัดุท่ีไม่ระบุในแบบจาํลองจึงไม่สามารถตรวจสอบได ้
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 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการพฒันาตวัตน้แบบระบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุ

มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การนาํเขา้ขอ้มูลคุณสมบติัวสัดุไม่สามารถนาํมาตรวจสอบไดท้นัที ตอ้งสร้างตาราง

สาํหรับเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างฐานขอ้มูลและขอ้มูลจากแบบจาํลองขอ้มูล ให้ระบบ

สามารถประมวลผลและตรวจสอบชุดขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

2. ขอ้กาํหนดท่ีระบุในแบบก่อสร้างมีหลายรูปแบบ ในงานวิจยัน้ีแบ่งขอ้กาํหนดเป็น 3 

ประเภท คือ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขทัว่ไป (General Condition) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

คุณสมบติัของวสัดุ และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพและวิธีการก่อสร้าง ซ่ึง

การพฒันาตวัตน้แบบเนน้การตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุ 

3. ความแตกต่างของประเภทวสัดุและรายการแบบก่อสร้างท่ีไม่มีมาตรฐานชดัเจน ทาํให้

ตวัตน้แบบระบบการตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุ ไม่สามารถนาํไปใชก้บัแบบก่อสร้าง

ของโครงการประเภทอ่ืนท่ีมีประเภทวสัดุหลากหลายและแตกต่างกบัแบบก่อสร้าง

ตวัอยา่ง 

 

7.5  สรุปผลการพฒันาระบบต้นแบบการตรวจสอบคุณสมบตัิวสัดุ 

 การทดสอบระบบต้นแบบการตรวจสอบขอ้มูลคุณสมบัติของวสัดุเพื่อสนับสนุนการ

คาํนวณปริมาณงานของขั้นตอนการประมาณราคา พบว่าระบบดงักล่าวสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  

สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของคุณสมบติัวสัดุไดถู้กตอ้ง และสามารถลดปัญหาความผดิพลาด

ของปริมาณวสัดุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของบุคลากรท่ีใส่ขอ้มูลในแบบจาํลองผิดพลาด ทาํให้การ

คาํนวณปริมาณวสัดุและการประมาณราคามีปัญหาลดลง นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาระบบ

ดงักล่าวสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งในการพฒันาระบบตรวจสอบขอ้มูลของการประมาณราคา รวมทั้ง

เป็นแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนุนขั้นตอนอ่ืนๆเพื่อทาํให้การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคารเกิดประโยชน์สูงสุด 



  

บทที ่8  
 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

8.1 สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจาํลองข้อมูลอาคารในองค์การ

ก่อสร้าง” เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการประยุกต์ใชแ้นวคิดใหม่และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานก่อสร้าง ซ่ึงงานวิจยัมีการประเมิน

สถานะการประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใชแ้นวคิดดงักล่าว รวมทั้งประโยชน์ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว นอกจากน้ีงานวิจยัมีการวิเคราะห์

เปรียบเทียบแนวทางการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารกบัวิธีการคาํนวณโดยทัว่ไป 

และนาํเสนอแนวทางการพฒันาระบบตน้แบบการตรวจสอบคุณสมบติัวสัดุสําหรับการคาํนวณ

ปริมาณวสัดุและการประมาณราคา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 งานวิจัยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยศึกษาความเป็นมาและทฤษฎีของแนวคิดดงักล่าว รวมทั้งพฒันาการ

ของการประยุกตใ์ชแ้ละรูปแบบการประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่าการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวสามารถสนับสนุนการบริหารโครงการก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ก่อสร้างยงัขาดแนวทางการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นงานวิจยัจึงมีการสาํรวจสถานะการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวจากกรณีศึกษาเพื่อนาํเสนอสถานะการประยุกต์ใช้แต่ละดา้นท่ีควร

พฒันา และวิเคราะห์รูปแบบการประยกุตใ์ชข้องกรณีศึกษา รวมทั้งศึกษาทศันคติเก่ียวกบัประโยชน์

ท่ีไดรั้บและปัญหาท่ีพบจากการประยกุตใ์ชข้องกรณีศึกษา 

 จากการวิจยัพบว่า มี 4 กรณีศึกษาท่ีไดรั้บสถานะของการประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคารอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑข์ั้นตน้ของการประยกุตใ์ช ้(Minimum) และ 3 กรณีศึกษาท่ีผา่น

เกณฑก์ารรับรองในการประยุกตใ์ช ้ (Certified) โดยการเปรียบเทียบกลุ่มสถานะแต่ละดา้นของ

กรณีศึกษาสองกลุ่ม พบว่ามีสถานะหลายด้านท่ีสามารถพฒันาเพ่ือให้องค์กรได้รับสถานะการ
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ประยุกต์ใช้สูงข้ึน คือ สถานะการประยุกต์ใช้ด้านการนําไปใช้ในวฏัจักรโครงการ ด้านการ

ตอบสนองความตอ้งการใชง้านขอ้มูล ดา้นกระบวนการทาํงานเดิม ดา้นความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

ด้านขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลงการทาํงาน ด้านความสมบูรณ์ของขอ้มูลกราฟิกและแบบ

ก่อสร้าง 

 จากการวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้พบว่า กรณีศึกษามีรูปแบบการประยุกต์ใช้ 4 

รูปแบบ คือ การประยุกต์ใชใ้นขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการประมาณ

ราคา และขั้นตอนอ่ืน ในขณะท่ีผลการศึกษาทศันคติเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ช้

พบว่า ประโยชน์ท่ีพบมากในการประยกุตใ์ช ้คือ ประโยชน์เก่ียวกบัการลดปัญหาแบบขดัแยง้ การ

คาํนวณปริมาณงานละเอียดและถูกตอ้ง และการนาํแบบจาํลองขอ้มูลไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนได ้และ

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชท่ี้พบปานกลาง คือ ประโยชน์เก่ียวกบัการสนบัสนุนขั้นตอน

การออกแบบ การสนับสนุนความสามารถสร้างได ้การนาํเสนอผลงานมีความเขา้ใจชดัเจน การ

สนบัสนุนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง และการทาํงานร่วมกบัต่างประเทศและสร้างความ

แตกต่าง นอกจากน้ีผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการประยกุตใ์ชส้ามารถแบ่งได ้5 ดา้น

และมีความถ่ีท่ีพบจากมากไปนอ้ย คือ ปัญหาดา้นองคก์ร ดา้นบุคลากร ดา้นขั้นตอนการทาํงาน ดา้น

เทคโนโลยแีละดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

 การสาํรวจสถานะการประยกุตใ์ชแ้ละวิเคราะห์กรณีศึกษาพบว่าปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ช้

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารไม่มากและส่วนมากเป็นการประยุกตใ์ชอ้ย่างไม่สมบูรณ์ ทาํให้ไม่ไดรั้บ

ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เต็มท่ี นอกจากน้ีกรณีศึกษาพบปัญหาเก่ียวกบัการประยุกต์ใชเ้ชิง

เทคนิคและความผิดพลาดของขอ้มูลแบบจาํลองท่ีมีสาเหตุจากการกาํหนดคุณสมบติัของวสัดุใน

แบบจาํลองขอ้มูลผดิพลาด ดงันั้นงานวิจยัจึงมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปฏิบติังาน 3 รูปแบบ คือ 

วิธีการปฏิบติังานโดยทัว่ไป วิธีการปฏิบติังานท่ีมีการประยกุตใ์ชไ้ม่สมบูรณ์ และวิธีการปฏิบติังาน

ท่ีมีการประยกุตใ์ชอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยใชก้ารทดลองสร้างแบบจาํลองขอ้มูลอาคารและประมาณราคา

ดว้ยตวัอยา่งแบบก่อสร้างบา้นพกัอาศยั เพื่อเปรียบเทียบเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน ระยะเวลาการ

ทาํงาน ตน้ทุนการทาํงาน และขอ้มูลการคาํนวณปริมาณวสัดุ รวมทั้งนาํเสนอแนวทางการพฒันา

ระบบตน้แบบการตรวจสอบคุณสมบติัของวสัดุระหว่างแบบจาํลองขอ้มูลอาคารและแบบก่อสร้าง

ตวัอยา่ง โดยใชต้วัอยา่งแบบจาํลองขอ้มูลจากการทดลอง 
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 ผลการทดลองเชิงเทคนิคโดยการสร้างแบบจาํลองอาคารตวัอย่าง พบว่าวิธีการปฏิบติังาน

แบบไม่สมบูรณ์ใช้ระยะเวลามากกว่าวิธีการปฏิบัติงานทั่วไป และวิธีการปฏิบัติงานโดยการ

ประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่วิธีการปฏิบติังานทัว่ไป นอกจากน้ี

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนท่ีจาํเป็นของการทาํงานและคุณภาพของขอ้มูลการคาํนวณ

ปริมาณในงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม พบว่าวิธีการทาํงานโดยการประยุกตใ์ชแ้นวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารมีต้นทุนการทาํงานสูงกว่าวิธีการทาํงานโดยทั่วไป ในขณะท่ีผลการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณวสัดุท่ีไดจ้ากวิธีการปฏิบติังานโดยทัว่ไปและวิธีการปฏิบติังานท่ี

มีการประยกุตใ์ชพ้บวา่ การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคารสามารถคาํนวณปริมาณวสัดุ

ไดใ้กลเ้คียงรายการวสัดุทั้งหมด และผลการคาํนวณปริมาณวสัดุท่ีไดรั้บส่วนมากมีค่านอ้ยกว่าการ

คาํนวณปริมาณวสัดุโดยทัว่ไป 

 ผลการทดสอบระบบตน้แบบการตรวจสอบขอ้มูลคุณสมบติัของวสัดุเพื่อสนับสนุนการ

คาํนวณปริมาณงานของขั้นตอนการประมาณราคา พบว่าระบบดงักล่าวสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  

สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของคุณสมบติัวสัดุไดถู้กตอ้ง และสามารถลดปัญหาความผดิพลาด

ของปริมาณวสัดุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของบุคลากรท่ีใส่ขอ้มูลในแบบจาํลองผิดพลาด ทาํให้การ

คาํนวณปริมาณวสัดุและการประมาณราคามีปัญหาลดลง นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาระบบ

ดงักล่าวสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งในการพฒันาระบบตรวจสอบขอ้มูลของการประมาณราคา รวมทั้ง

เป็นแนวทางการพฒันาระบบสนบัสนุนขั้นตอนอ่ืนๆเพื่อทาํให้การประยุกตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลอง

ขอ้มูลอาคารเกิดประโยชน์สูงสุด 

  

8.2 ข้อเสนอแนะ 

 วิธีการปฏิบติังานท่ีมีการประยุกต์ใชไ้ม่สมบูรณ์ใช้ระยะเวลาการทาํงานมากกว่าวิธีการ

ทาํงานโดยทัว่ไป เน่ืองจากการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคารเป็นการใชข้อ้มูลแบบจาํลอง

ร่วมกันของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน ทาํให้บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีการสร้างขอ้มูลซํ้ า ดังนั้ นการ

ประยกุตใ์ชใ้นทุกขั้นตอนของการทาํงานทาํใหก้ารประยกุตใ์ชเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใช้ขอ้มูลกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ตวัอย่างแบบ

ก่อสร้างในการสร้างแบบจาํลอง ซ่ึงในงานวิจยัต่อไปควรใชข้อ้มูลจาํนวนมากและใชแ้บบก่อสร้างท่ี

มีความซบัซอ้นข้ึนเพื่อให้ผลงานวิจยัมีความละเอียดและสามารถนาํไปใชไ้ดแ้พร่หลาย นอกจากน้ี

งานวิจัยในอนาคตควรเน้นการทาํงานร่วมกันระหว่างองค์กร เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารอยา่งแพร่หลาย 
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 งานวิจยัน้ีใชซ้อฟตแ์วร์ Revit structure 2010 และ Revit Architect 2010 ในการสร้างตวัอยา่ง

แบบจาํลองอาคาร โดยขั้นตอนการทาํงานประกอบดว้ย การติดตั้งซอฟตแ์วร์ การสร้างแผน่แบบ (Template) 

การสร้างช้ินส่วน การสร้างแบบจาํลอง และการสร้างรายงานปริมาณ 

 

1. การสร้างแผ่นแบบ (Template)  

 การสร้างแผน่แบบ หรือ Template เพื่อใชเ้ป็นมุมมองพื้นฐานของการทาํงานและสามารถนาํไปใช้

ในโครงการต่อไป โดยการสร้างแผน่แบบเป็นการกาํหนดหน่วยท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลอง ความสูงของ

ระดบัชั้น ระยะเสน้กริดและมุมมองในการสร้างแบบจาํลอง ดงัน้ี 

 

 

1) เร่ิมการสร้างแผน่แบบโดยการเลือก new project 
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2) กาํหนดหน่วยท่ีใชใ้นการสร้างแบบจาํลองโดยคลิก Project Units เพื่อกาํหนดหน่วยความยาว 

พื้นท่ี ปริมาตร มุม ความลาดเอียงและสกลุเงินตรา 

 

 

3) Double click มุมมอง East เพื่อเปิดมุมมองและกาํหนดระดบัชั้นโดยการคลิก level และลากเส้น

ระดบั เพื่อกาํหนดความสูงของแต่ละระดบัชั้น 



212 
 

 

4) เลือกเมนู Grid เพื่อสร้างเสน้กริด และกาํหนดระยะห่างระหวา่งเสน้กริด 

 

 

5) Double Click มุมมอง level เพื่อสร้างเส้นกริดเพื่อใชเ้ป็นแนวเสาและเส้นอา้งอิงในการสร้าง

แบบจาํลอง 
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6) คลิกขวาท่ีมุมมองโดยเลือกเมนู Visibility/Graphics Overrides ในการกาํหนดคุณสมบติัของ

มุมมอง และเลือกเมนู View Range เพื่อกาํหนดระยะแสดงผลของมุมมองดงักล่าว 

7) คลิกเมนูและเลือก Save as Template เพื่อบนัทึก 

 

2. การสร้างช้ินส่วน  

 การสร้างแบบจาํลองเป็นการประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เป็นอาคารท่ีสมบูรณ์ โดยขอ้มูล

ช้ินส่วนมาจากการสร้างข้ึนใหม่หรือใชข้อ้มูลท่ีมีในซอฟตแ์วร์ รวมทั้งการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

การสร้างช้ินส่วนมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) คลิดเมนู เลือก new families และเลือกแผน่แบบเพ่ือกาํหนดมุมมองในการสร้างช้ินส่วน 



 

2) เลือกเมนู

โดยการส

3) คลิก Loa

ตอ้งกาํห

นู create และค

สร้างช้ินส่วน

ad into Projec

นดคุณสมบติั

คลิก Solid เพ่ื

เป็นการกาํหน

ct เพื่อนาํช้ินส

ติของช้ินส่วน

ือสร้างช้ินส่ว

นดรูปร่างของ

ส่วนท่ีสร้าง ไ

น 

วนทึบ และคลิ

งช้ินส่วน 

ไปใชใ้นการส

ลิก Void เพือ่ส

สร้างแบบจาํลอ

สร้างช้ินส่วน

อง โดยการนํ
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นกลวง 

 

าํไปใช้
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4) Instances properties เป็นการกาํหนดคุณสมบติัของช้ินส่วนเฉพาะช้ิน เช่นระดบัความสูง 

ประเภทของวสัดุและระยะหุม้เหลก็เสริม 

 

5) Type properties เป็นการกาํหนดคุณสมบติัของช้ินส่วนทั้งกลุ่มเช่น ความกวา้ง ความยาว และ

ความสูง 
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3. การสร้างแบบจําลอง  

 งานวิจยัน้ีทาํการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติของอาคารพกัอาศยั 2 ชั้น โดยใชแ้บบก่อสร้างบา้นพกัอาศยั

แบบประหยดัประเภท 3 ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง

แบบจาํลองดงัน้ี  

1) การสร้างช้ินส่วนโครงสร้างใชซ้อฟตแ์วร์ Revit structure ในการทาํงาน โดยการเลือก new 

projects และเลือกแผน่แบบ (Template) ท่ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อเร่ิมตน้การทาํงาน 

 

2) ตวัอยา่งการสร้างช้ินส่วนฐานรากโดยการเลือก Isolate Foundation สาํหรับฐานรากแบบเด่ียว 
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3) เลือกกลุ่มขอ้มูลช้ินส่วนตามคุณสมบติั และคลิกบนจุดตดัของเส้นกริดเพื่อสร้างฐานรากตาม

ตาํแหน่งท่ีกาํหนด 

 

4) เลือกเมนู Rotate เพื่อหมุนฐานรากตามลกัษณะการก่อสร้าง 

 

5) เลือก Structural Column เพื่อสร้างและกาํหนดตาํแหน่งของเสา 
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6) เลือก Beam เพื่อสร้างช้ินส่วนคานโดยการลากเส้นตามแนวเส้นกริด เพ่ือกาํหนดตาํแหน่งและ

ความยาวของคาน 

 

7) เลือก Structural Floor เพื่อสร้างช้ินส่วนพ้ืนโดยการลากเส้นตามแนวเส้นกริดเพ่ือกาํหนด

ขอบเขตและขนดของพ้ืน 
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8) เลือก Wall เพื่อสร้างช้ินส่วนกาํแพงโดยการลากเส้นตามแนวกริตเพื่อกาํหนดความยาวและ

ตาํแหน่งกาํแพง 

 

9) เลือก Stairs เพื่อสร้างช้ินส่วนบนัไดโดยเลือกเมนู run เพื่อกาํหนดทิศทางการข้ึนลงของบนัได 

และเลือก boundary เพื่อสร้างขอบเขตของบนัได คลิก Finish เพื่อสร้างช้ินส่วน 

10) การสร้างช้ินส่วนฝ้าเพดาน ประตูและหนา้ต่างใชซ้อฟตแ์วร์ Revit architecture ในการสร้าง

ช้ินส่วน 
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4. การสร้างรายงานการแสดงปริมาณ 

 การคาํนวณปริมาณงานจากซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการเขียนแบบเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บของการสร้าง

แบบจาํลอง 3 มิติโดยวีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ซ่ึงปริมารวสัดุท่ีคาํนวณได ้มีความ

ละเอียดและถูกตอ้งแม่นยาํ โดยมีวีการสร้างรายการแสดงปริมาณงานดงัน้ี 

 

1) เลือกเมนู view และเลือก Material Takeoff ในการสร้างรายการแสดงปริมาณ 

 

2) เลือก Multi Category และคลิก OK เพื่อสร้างรายงานปริมาณงานแบบวสัดุหลายประเภท 



221 
 

 

3) เลือก Material area เพ่ือคาํนวณพื้นท่ี และ Material volume เพื่อคาํนวณปริมาตร รวมทั้ง

รายการอ่ืนตามความตอ้งการ และคลิก add เพื่อสร้างรายการตามท่ีกาํหนด 

 

4) รายการแสดงปริมาณวสัดุแสดงดงัรูป  
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5) สามารถ เ ลือกการแสดงรายการป ริมาณจําแนกตามประ เภทวัส ดุ  โดยการ เ ลือก 

Schedule/Quantities เพื่อสร้างรายการแสดงปริมาณเฉพาะวสัดุ 

 

6) รายการปริมาณเหลก็เสริมจาํเป็นตอ้งสร้างดว้ยเมนู Schedule/Quantities และเลือก Structural 

Rebar เพื่อสร้างรายงานปริมาณเหลก็เสริมคอนกรีต 
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7) บนัทึกรายงานแสดงปริมาณเป็นรูปแบบขอ้มูล .txt โดยเลือกเมนู export >> reports >> 

Schedule เพื่อแปลงขอ้มูล 

8) เปิดขอ้มูลรูปแบบ .txt ดว้ยซอฟตแ์วร์ Excel เพื่อจดัรูปแบบปริมาณใหส้อดคลอ้งกบับญัชีแสดง

ปริมาณงาน 



 

 

 
ภาคผนวก ข 

แบบจําลองการประเมนิระดบัการเจริญเตบิโตด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้

แนวคดิแบบจําลองข้อมูลของอาคาร 
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 การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเพื่อสาํรวจสถานะการประยกุตใ์ชแ้นวคิด BIM ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองการประเมินระดับการเจริญเติบโตด้านความสามารถในการใช้แนวคิด

แบบจาํลองขอ้มูลอาคารในองคก์รก่อสร้างซ่ึงแบบจาํลองดงักล่าวประเมินจาก 11 ปัจจยั โดยมีเกณฑน์ํ้ าหนกั

การประเมินแตกต่างกนั 

 

 การประเมินมีระดบัสถานะทั้งหมด 10 ระดบั โดยแต่ละปัจจยัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัทั้งหมด

ประกอบดว้ย ความสมบูรณ์ของขอ้มูล, การนาํไปใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินโครงการ, การสนบัสนุนของ

บุคลากรในการประยกุตใ์ช,้ ขั้นตอนและวิธีการเปล่ียนแปลง, รูปแบบการประยกุตใ์ช,้ การตอบสนองความ

ตอ้งการใชง้านขอ้มูล, การเขา้ถึงขอ้มูล, ขอ้มูลแบบก่อสร้าง, การระบุตาํแหน่งและขอ้มูลทางธรณีวิทยา, การ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลปริมาณงาน และการทาํงานร่วมกนัระหวา่งซอฟตแ์วร์ 
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 การประเมินใชก้ารเลือกระดบัจากโปรแกรม Excel เพื่อคาํนวณคะแนนแต่ละปัจจยั และคาํนวณ

คะแนนรวมทั้งหมดเพื่อประเมินระดบัการเจริญเติบโตดา้นความสามารถในการใชแ้นวคิดแบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร โดยมีเกณฑร์ะดบัคะแนนท่ีผา่นการประเมินดงัรูป และมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ีนาํ

แบบจาํลองดงักล่าวไปใช ้



228 
 

 

 การแสดงผลการประเมินใชแ้ผนภูมิเรดาร์ในการแสดงความแตกต่างของระดบัคะแนนจาํแนกตาม

ปัจจยั โดยแสดงลกัษณะการเปรียบเทียบระดบัคะแนนของแต่ละปัจจยั 
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ตวัอย่างแบบจําลอง 3 มติ ิ
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 งานวิจยัน้ีสร้างแบบจาํลอง 3 มิติเพื่อศึกษาขั้นตอนการทาํงานและเปรียบเทียบผลการทาํงานระหวา่ง

การประยกุตใ์ชแ้ละไม่ประยกุตใ์ชแ้นวคิด BIM โดยเปรียบเทียบเก่ียวกบั ขั้นตอนการทาํงาน ระยะเวลาของ

การทํางาน และต้นทุนของการทาํงาน รวมทั้ งคุณภาพของข้อมูลการคาํนวณปริมาณโดยมีตัวยอ่าง

แบบจาํลองและการคาํนวณปริมาณงานดงัรูป  
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