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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

เสกสรรค์ เถื่อนทองดี : การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการ
ประมาณต้นทุนงานอาคาร  (A DEVELOPMENT OF A GUIDELINE FOR APPLYING 
BUILDING INFORMATION MODELING IN BUILDING COST ESTIMATE) อ .ที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. วัชระ เพียรสุภาพ{, 290 หน้า. 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ส าหรับประมาณต้นทุนงานก่อสร้างใน
ประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากการขาดแนวทางประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้  BIM ในการประมาณต้นทุนงานอาคาร 
โดยงานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ 
BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน จากกรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของหน่วยงาน
ภาครัฐจ านวน 3 กรณีศึกษา ส่วนที่สองเป็นการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่
เหมาะสมต่อการประมาณต้นทุนเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ  โดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ประมาณราคาและผู้สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร และส่วนสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบ
การค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
วสท. ผลการวิจัยพบปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ การขาดแนวทางการ
ก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ความไม่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลอง การขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ และ
ข้อจ ากัดด้านเทคนิคในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานของซอฟต์แวร์ นอกจากนี้งานวิจัย
ยังน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น โดยเน้นในส่วนของแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่มี
รายละเอียดเหมาะสมต่อการประมาณต้นทุน  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การก าหนดรายละเอียด
แบบจ าลองข้อมูลอาคารประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร 3 มิติ และการก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ซึ่งขั้นตอนการ
จัดซื้อวัสดุจะมีความต้องการของรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมากกว่าขั้นตอนการประมูลงาน 
นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวคิด BIM สามารถน ามาใช้ในการประมาณต้นทุนงานอาคาร โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด BIM ควรก าหนดหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนงานอาคารในประเทศไทย 
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# # 5570430521 : MAJOR CIVIL ENGINEERING 
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SEKSAN THUANTHONGDEE: A DEVELOPMENT OF A GUIDELINE FOR APPLYING 
BUILDING INFORMATION MODELING IN BUILDING COST ESTIMATE. ADVISOR: ASST. 
PROF. VACHARA PEANSUPAP, Ph.D.{, 290 pp. 

The implementation of BIM for construction estimating in Thailand has not found 
yet widespread, because it lacks of suitable guideline for applying BIM. The objective of this 
research is to develop a guideline for applying BIM in building cost estimating. The research 
methodology consists of three main parts. The first part investigated the problems of BIM in 
quantity take-off. The standard public buildings were used as the case study for determining 
the problems. The second part analyzed and defined the level of development in BIM 
model that can be used for supporting cost estimating in bidding and material purchasing 
processes. The research used interview technique to gather data from estimators about the 
information requirement for supporting the estimating tasks. The third part compared 
between BIM approach in quantity take-off and the manual quantity take-off approach based 
on standard method of measurement by the Engineering Institute of Thailand Under H.M. 
the King’s Patronage (EIT). The findings found four main problems, which are lack of guideline 
for determining the level of development in BIM models, ambiguity to set the scope for 
developing BIM models, lack of BIM objects in BIM tools, and limitation of technical 
quantification provided by BIM tools. This research suggests the guideline for improving BIM 
implementation, which focused on determining the level of development in BIM model. The 
findings showed that preparation of BIM model for cost estimating should focus on the 3D 
model formation and the level of information requirement. The estimating for material 
purchasing is required more detail information than bidding. In addition, the result found 
that BIM has some differences in quantity take-off by comparing with EIT. Therefore, the BIM 
concept can be used in construction estimating. In addition, implementation of BIM for cost 
estimating should define a guideline and provision for supporting BIM in building cost 
estimating for Thailand. 
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บทที ่1 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหางานวิจัย 

โดยทั่วไปการด าเนินงานโครงการก่อสร้างในช่วงต้นจ าเป็นต้องประมาณต้นทุนเบื้องต้นเพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือใช้ข้อมูลในการก าหนดงบประมาณและตัดสินใจในการ
ด าเนินการก่อสร้าง โดยความส าเร็จของโครงการก่อสร้างส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง (Olatunji และ Sher, 2010) การประมาณต้นทุนก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญที่ต้องพิจารณาในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง เช่น เจ้าของโครงประมาณ
ต้นทุนเบื้องต้นเพ่ือก าหนดงบประมาณของโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาหลักประมาณต้นทุนแบบ
ละเอียดเพ่ือจัดท าข้อเสนอด้านราคา และประมาณต้นทุนก่อสร้างในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง
เพ่ือการจัดซื้อวัสดุ รวมทั้งการควบคุมต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ิม-ลดปริมาณงานก่อสร้าง
จากขอบเขตงานเดิม ดังนั้นการประมาณต้นทุนเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบของผู้
ประมาณ รวมทั้งผู้ประมาณควรมีความรู้และประสบการณ์ในการประมาณต้นทุนเพ่ือให้การประมาณ
ต้นทุนมีค่าใกล้เคียงกับต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 

การประมาณต้นทุนก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ 1. การประมาณต้นทุนเบื้องต้น 
(Preliminary Estimate) 2. การประมาณต้นทุนแบบหมวดหมู่ (Elemental Analysis Estimate) 3. 
การประมาณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Price Estimate) 4. การประมาณต้นทุนแบบละเอียด (Detail 
Estimate) (Ahuja และ Campbell, 1988) การประมาณต้นทุนในแต่ละวิธีตามช่วงเวลาของ
โครงการย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องของความถูกต้องและความละเอียดของราคาก่อสร้าง ซึ่งการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ดีควรเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การน าไปใช้ เพ่ือให้ราคา
ก่อสร้างที่ได้มีความถูกต้องเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ปัจจุบันอาคารก่อสร้างมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนทางด้านการออกแบบเพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือให้ได้ราคาต้นทุนก่อสร้างที่มีความถูกต้อง จ าเป็นต้องใช้ระยะ
เวลานานในการค านวณปริมาณงาน การค านวณปริมาณงานก่อสร้างที่ไม่ครบถ้วนอาจส่งผลต่อความ
คลาดเคลื่อนผิดพลาดที่สูง โดยทั่วไปความผิดพลาดจากการประมาณต้นทุนก่อสร้างเกิดจากผู้
ประมาณราคา เช่น ความผิดพลาดจากการค านวณปริมาณงานและการวัดปริมาณงานจากแบบแปลน 
(Halpin, 2005) ความผิดพลาดจากการเลือกใช้วิธีการค านวณปริมาณงานที่รวดเร็วแต่ขาดความ
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ถูกต้อง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือเก่าที่ขาดประสิทธิภาพในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง (Ahuja 
และ Campbell, 1988) เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวท าให้งานวิจัยในอดีตพยายามศึกษาแนวทางการ
ประมาณต้นทุน เพ่ือปรับปรุงวิธีการประมาณต้นทุนแบบเดิมมาเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักคือความต้องการเรื่องของความถูกต้องของปริมาณงาน ความ
รวดเร็วที่ใช้ในการประมาณต้นทุน รวมถึงความเหมาะสมกับลักษณะของงานต่างๆในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง  

งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างสามารถสรุปได้ ดังนี้  Lee et al. (1998) ศึกษาการพัฒนาประมาณต้นทุนก่อสร้าง
ก่อสร้าง โดยใช้วิธีการของระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์
แบบกลุ่ม (Cluster Analysis) จากผลการวิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทั้งสองช่วยให้การประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างมีความถูกต้องมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเดิม  ซึ่งผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vojinovic และ Kecman (2001) ที่เปรียบเทียบการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างด้วยวิธีระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) กับวิธีการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างแบบเดิม ต่อมา Galt และ Pharm.D. (2006) ศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลองการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบสมการเชิงถดถอย (Regression Analysis) ระบบ
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และการใช้เหตุผล (Case-Based Reasoning) ผล
การศึกษาพบว่าการประมาณต้นทุนก่อสร้างด้วยวิธีระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 
ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุด จากงานวิจัยข้างต้นเป็นแนวทางการประมาณต้นทุนก่อสร้างที่เหมาะ
ส าหรับการน ามาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเบื้องต้น (Preliminary Estimate) 

นอกจากนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างมีความละเอียดมากข้ึน เช่น งานวิจัยของ Azhar et al. (2002) ศึกษาการพัฒนาระบบ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยการใช้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณงานแบบอัตโนมัติไปยังฐานข้อมูล โดย
การใช้ซอฟต์แวร์ MS Access ส าหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านราคา โดยกระบวนการนี้เรียกว่า 
ระบบการวิเคราะห์และออกแบบ (Systems Analysis and Design) ซึ่งส่งผลให้การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเอกสารทางวิชาการที่น าเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง เช่น Lotus 1-2-3 (Ahuja และ Campbell, 1988) เป็นต้น 

ต่อมามีงานวิจัยที่พัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้างจากการประมาณต้นทุนก่อสร้างจาก
แบบก่อสร้าง 2 มิติ มาเป็นการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ โดย Tong (2005) ศึกษาการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ AutoCAD 3D ส าหรับการสร้างแบบจ าลองอาคาร 3 
มิติในส่วนของงานเสา คาน พ้ืน ผนัง ประตูและหน้าต่าง จากนั้นน าแบบจ าลองมาเชื่อมต่อกับ 
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Microsoft Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลราคาและใช้แบบฟอร์มตารางที่สร้างจาก Microsoft Excel เพ่ือ
ใช้ในการเชื่อมฐานข้อมูลราคาและค านวณปริมาณงาน จากผลการวิจัยพบว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้การ
ค านวณปริมาณงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวคิดการประมาณต้นทุนก่อสร้างในอดีต
ยังมีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน เนื่องจากแนวคิดแบบก่อสร้างในอดีตเป็นข้อมูลเชิงเส้น 2 มิติ หรือ 3 มิติ 
ที่มีข้อจ ากัดในการน าแบบก่อสร้างมาค านวณปริมาณงานได้โดยตรง และข้อจ ากัดในเรื่องของการ
ตรวจสอบการทับซ้อนของวัสดุ ซึ่งส่งผลต่อการค านวณปริมาณงาน จากข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้มี
พัฒนาน าเทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง
เพ่ือลดข้อจ ากัดดังกล่าว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) คือการน าเสนอข้อมูลดิจิตัลด้านลักษณะกายภาพในมุมมอง
สามมิติ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างานและสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานที่มีความรวดเร็วและ
น่าเชื่อถือส าหรับการน าไปใช้ในการตัดสินใจตลอดวัฎจักรของโครงการ  (Eastman et al., 2011) 
แนวคิด BIM สามารถน ามาใช้ในงานทางด้านสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และการก่อสร้าง (Jiang, 
2011) ดังนั้นจึงมีการน าแนวคิด BIM มาสร้างเป็นซอฟต์แวร์ภายใต้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ตัวอย่างเช่น งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ Autodesk Revit และ ArchiCAD งานออกแบบ
โครงสร้างเหล็ก ได้แก่ Tekla และ Structuralworks งานออกแบบโครงสร้าง ได้แก่ Structural 
design และ Fabrication  งานประมาณต้นทุนก่อสร้าง  ได้แก่   DesignEst Pro และ Vico งาน
ประมาณการใช้พลังงาน ได้แก่   Designbuilder  และ  VE Pro เป็นต้น (Cheung et al., 2012) 
จากคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ BIM ในด้านต่างๆ ท าให้มีงานวิจัยที่ศึกษาการน าเอาซอฟต์แวร์ BIM มา
ประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง 

งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคาร ในการค านวณปริมาณ
งานและประมาณต้นทุนก่อสร้างก่อสร้าง ได้แก่ Jiang (2011)  ศึกษาการน าแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
มาประยุกต์ใช้ในค านวณปริมาณงานและประมาณต้นทุนก่อสร้างก่อสร้าง โดยการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2011 และค านวณปริมาณงาน (Quantity 
Take-off) โดยซอฟต์แวร์ Autodesk QTO 2011 ต่อจากนั้นน าปริมาณงานที่ได้จากการค านวณ
ปริมาณงานใส่ใน MS Excel เพ่ือค านวณราคาวัสดุต่อหน่วยและค่าแรงงาน ผลการศึกษาของ Jiang 
(2011)   พบว่าการน า BIM มาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานช่วยลดระยะเวลาในการค านวณ
ปริมาณงาน อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Jiang (2011) ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของการก าหนดระดับ
รายละเอียดของข้อมูล (Level of Detail) ที่ระบุลงในแบบจ าลองยังไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบละเอียด ส าหรับงานวิจัยของ Hsu (2012) ได้เสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยการใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Quantity Takeoff 
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ส าหรับการค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลอง จากผลการวิจัยของ Hsu (2012) พบว่าซอฟต์แวร์ 
BIM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากและสามารถลดระยะเวลาในการค านวณปริมาณงาน 
นอกจากนี้ Hsu (2012) ได้ระบุปัญหาการน าซอฟต์แวร์ BIM มาประยุกต์ใช้ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในเรื่องของการค านวณปริมาณงานในกรณีท่ีไม่สามารถสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารขึ้นมาได้ 
ท าให้การค านวณปริมาณงานต้องกลับไปใช้วิธีการถอดปริมาณงานแบบเดิม 

การพัฒนาวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยที่พยายาม
เสนอแนวทางการปรับปรุงการประมาณต้นทุนก่อสร้างให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ประมาณและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ยังมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้งาน ดังนั้นการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ 
BIM ส าหรับการประมาณต้นทุนก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ข้อจ ากัดในเรื่องของการค านวณปริมาณงาน (Quantity Take-off) การก าหนดระดับรายละเอียดของ
ข้อมูล (Level of Detail) ที่จ าเป็นลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่งผลจากการศึกษาของงานวิจัยนี้
สามารถน าแนวคิ ด BIM มาประยุกต์ ใช้ ในการประมาณต้นทุนก่อสร้ าง ได้อย่ างสมบูรณ์  
(Completeness) และป้องการความเสี่ยงจากการขาดมาตรฐานการประยุกต์ใช้ BIM (Eastman et 
al., 2011) และความถูกต้องของข้อมูลที่เหมาะสมในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Azhar et al., 2008) 
เป็นต้น 

 ปัญหาของงานวิจัย  

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประมาณต้นทุนตามแนวคิด
แบบจ าลองข้อมูลอาคารในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากการขาดมาตรฐานและแนวทาง
ที่ถูกต้องส าหรับการน าซอฟต์แวร์ BIM มาประยุกต์ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง  ตามแนวคิด
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการปรับขั้นตอนการท างาน และการปรับปรุงข้อจ ากัดทางเทคนิ คส าหรับการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการค านวณ
ปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ในเบื้องต้น ซึ่งผลการศึกษาคุณสมบัติทางเทคนิค
พบว่ารายการงานบางประเภทสามารถถอดปริมาณงานได้จากแบบจ าลองข้อมูลอาคารและสามารถ
ดึงข้อมูลจากการถอดปริมาณไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างได้ทันที ตัวอย่างเช่น งานคอนกรีต
ค านวณปริมาณเป็นปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) งานเสาเข็มค านวณปริมาณเป็นจ านวน และงานผนัง
ค านวณปริมาณเป็นพ้ืนที่ (ตารางเมตร) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ารายการงานบางประเภทไม่
สามารถค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคารได้โดยตรง ซึ่งรายการดังกล่าวจ าเป็นต้องมี
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การปรับปรุงการสร้างแบบจ าลองข้อมูลและการก าหนดวิธีการค านวณเพ่ือให้สามารถค านวณปริมาณ
งานได้อย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ไม้แบบ-พ้ืนที่ (ตารางเมตร), ดินขุด-ปริมาตร(ลูกบาศก์เมตร), ดิน
ถม-ปริมาตร(ลูกบาศก์เมตร) เป็นต้น ดังตารางที่ 1.1 แสดงตัวอย่างการจ าแนกประเภทของรายการ
งานที่มีความส าคัญต่อการประมาณต้นทุนก่อสร้างจากการใช้ซอฟต์แวร์ BIM ในการค านวณปริมาณ
งาน และน าเสนอแนวทางปรับปรุงเพ่ือการค านวณปริมาณงาน และน าข้อมูลปริมาณงานมาใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างงานก่อสร้าง 

ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายการงานจากการค านวณปริมาณงานโดยซอฟต์แวร์ 
Autodesk Revit 2014 และแนวทางการปรับปรุงข้อจ ากัดเพ่ือการค านวณปริมาณงาน 

ประเภทรายการ รายละเอียด ตัวอย่างรายการงาน
(หน่วย) 

แนวทางการปรับปรุง
การค านวณปริมาณงาน 

รายงานท่ีค านวณ
ปริมาณงานไดจ้าก
แบบจ าลองข้อมูล

อาคาร 

ประเภทงานท่ีสามารถค านวณ
ปริมาณ แล้วน าข้อมลูไปใช้ใน
การประมาณต้นทุนได้ทันที 

- คอนกรีต (ลบ.ม.),  
- ผนัง (ตร.ม.),  
- เสาเข็ม (ต้น) 

ปรับรูปแบบบางส่วนให้
เข้ากับแบบฟอร์มการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประเภทงานท่ีสามารถค านวณ
ปริมาณ แล้วไม่สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ในการประมาณ
ต้นทุนได้ทันท ี

- เหล็กเสริม (เมตร) 
- เหล็กรูปพรรณ (เมตร) 

เปลี่ยนหน่วยความยาว
เป็นหน่วยน้ าหนักส าหรับ
การค านวณต้นทุน 

รายการงานท่ีไม่
สามารถค านวณ

ปริมาณงานไดจ้าก
แบบจ าลองข้อมูล

อาคาร 

ประเภทงานท่ีสามารถดึง
ข้อมูลจากการค านวณปริมาณ
งานอื่น แล้วน าข้อมูลมา
ค านวณหาปริมาณงานได ้

- ไม้แบบ (ตร.ม.) 
- ดินขุด (ลบ.ม.) 
- ดินถม (ลบ.ม.)  

ดึงข้อมูลจากการค านวณ
ปริมาณงานของรายการ
อื่น เช่น พื้นที่รอบเสา
สามารถน ามาค านวณ
พื้นที่ไม้แบบได้ เป็นต้น 

ประเภทงานท่ีไม่สามารถถอด
ปริมาณงานได้ โดยมีข้อมูลไม่
เพียงพอหรือไม่มรีายการอยู่ใน 
Library 

- เสาเอ็น-ทับหลัง (เมตร)  
- ประตู-หน้าต่าง (ชุด)  
- ฐานราก (ลบ.ม.) 

สร้างแบบจ าลองช้ินส่วน
งานของรายการ 

นอกจากนี้มีงานวิจัยในอดีตที่สนับสนุนปัญหางานวิจัยจากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูล
อาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ดังนี้ งานวิจัยของ Jiang (2011) พบว่าข้อจ ากัดของการ
ประยุกต์ใช้ BIM คือความไม่เพียงพอในการระบุข้อมูลที่มีความส าคัญลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารใน
ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งความละเอียดของข้อมูลจะเพ่ิมขึ้นตามขั้นตอนการด าเนินการของโครงการ 
ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารยังต้องการข้อมูลที่เหมาะสมจ านวนมากเพ่ิมเข้าไปใน
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือให้การค านวณปริมาณงานมีรายละเอียดของข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
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น ามาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง เช่น ข้อมูลทางด้านงานระบบและท่อ (HVAC) ข้อมูลงาน
ระบบเครื่องกล ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นระดับรายละเอียด (Level of Detail) ของ
ข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร นอกจากนี้การค านวณปริมาณงานของรายการงานบางประเภทที่มีรูปแบบเฉพาะที่ไม่สามารถ
ใช้ซอฟต์แวร์ BIM สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารขึ้นมาได้ ซึ่งท าให้การค านวณปริมาณงานต้องใช้
วิธีการถอดปริมาณงานแบบเดิม (Hsu, 2012) นอกจากนี้การศึกษาเอกสารทางวิชาการของ 
Common BIM Requirements 2012 (BuildingSMART, 2012) ซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้ BIM ของ
ประเทศฟินแลนด์ ได้ระบุปัญหาที่พบจากการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง 
ตัวอย่างเช่น ปัญหาจากการทับซ้อนกันของแบบจ าลองข้อมูลอาคารทั้งในส่วนของงานสถาปัตยกรรม 
งานโครงสร้าง งานระบบ และ อ่ืนๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้ค่าจากการถอดปริมาณงานไม่ตรงกับ
ปริมาณงานก่อสร้างจริง นอกจากนี้งานวิจัยของ Monteiro และ Martins (2013) ได้ระบุปัญหา
เกี่ยวกับการน าแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้างที่ยังไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประมาณได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของความสอดคล้องของการ
ค านวณปริมาณงาน การแยกส่วนประกอบของแบบจ าลอง รวมถึงผลจากการค านวณปริมาณงานจาก
การใช้ซอฟต์แวร์ BIM ที่ไม่ตรงกับการใช้วิธีการค านวณปริมาณงานแบบเดิม นอกจากนี้ Wong และ 
Fan (2013) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประยุกต์ใช้ BIM ในฮ่องกง จากการออกแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเมื่อมี
การประยุกต์ใช้ BIM ในปัจจุบันซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึก
ว่าการได้รับค าปรึกษาทางด้านเทคนิคไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และผู้ตอบ
แบบสอบถามประมาณ 42% พบว่าการประยุกต์ใช้ BIM จะน าไปสู่ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจาก
ปัญหางานวิจัยในอดีตจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประยุกต์ใช้ BIM โดยงานวิจัยในอดีตที่
ศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการศึกษาในส่วนนี้ ดังนั้นจ าเป็นต้องศึกษา
งานวิจัยจากต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ BIM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้การศึกษาของ พีรพัฒน์-วณิชลักษมี (2553) ยังพบปัญหาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในงานก่อสร้างของประเทศไทยหลายด้าน เช่น ความไม่พร้อมของชิ้นส่วนงาน 
ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีประจุและ
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ท าให้ประสิทธิภาพการแสดงผลช้า เป็นต้น 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการค านวณปริมาณงานก่อสร้างเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมี
การศึกษาแนวทางการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะการท างานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้แนวคิดจากต่างประเทศยังมีข้อ
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แตกต่างกับการท างานในประเทศไทย ซึ่งยังต้องการองค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานให้สามารถน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยงานวิจัยนี้
ต้องการวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง โดยการ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงข้อจ ากัดการประยุกต์ใช้ BIM เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการค านวณ
ปริมาณงานได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้เป็นต้นแบบการประมาณต้นทุนก่อสร้าง รวมทั้งสามารถ
น าไปพัฒนาเป็นแนวทางการประมาณต้นทุนงานอาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกของการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคาร ในการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานก่อสร้าง  จากกรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. เพ่ือพัฒนาการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือประมาณต้นทุนงานก่อสร้างในข้ันตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

 ขอบเขตการศึกษา 

1. งานวิจัยนี้สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร จากการใช้กรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 รูปแบบ โดยประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ งานโครงสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ ซึ่ง
แต่ละรายการงานหลักมีรายละเอียดของรายการงานย่อยดังนี้  

งานโครงสร้าง ประกอบด้วย งานดิน งานเสาเข็ม งานคอนกรีตโครงสร้าง งาน
แบบหล่อคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป งานผนังคอนกรีต
ส าเร็จรูป และงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ  

งานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย งานผนังก่อ-ฉาบ งานมุงหลังคา งานประตู-
หน้าต่าง งานงานพ้ืนผิว งานฝ้าเพดาน และงานสุขภัณฑ์  

งานระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย งานเดินท่อ (ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ท่อน้ า
โสโครก) ก๊อกน้ า วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า ปั้มน้ า บ่อพักไขมัน บ่อพักน้ า แท็งก์น้ า และ
ตะแกรงดักกลิ่น 



 

 

8 

งานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ท่อร้อยสายไฟ สวิทช์ไฟ ปลั๊กไฟ ดวงโครม และ
แผงควบคุม (Load Center) 

งานระบบปรับอากาศ ประกอบด้วย งานท่อแอร์ แอร์ และคอมเพรสเซอร์ 

2. งานวิจัยนี้ศึกษาข้อจ ากัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงานเท่านั้น 

 ขั้นตอนการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาน าแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้ในการ
ค านวณปริมาณงานก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนการท าวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ส่วนที่สองเป็น
การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในขั้นตอนการประมูล
งานและการจัดซื้อวัสดุ และส่วนสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์
การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัยมีดังนี้ 

1.5.1 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
งาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้  BIM จากกรณีศึกษา
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ จากการน าแบบก่อสร้างอาคารมาตรฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบด้วยงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ 

2. วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM จากกรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการ
ประยุกต์ใช้ BIM ส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานของแต่ละ
ประเภทงาน 

3. สรุปผลการศึกษาในส่วนที่หนึ่ง ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือค านวณปริมาณงาน และน าเสนอแนวทางการลดปัญหาในแต่ละประเด็น 

1.5.2 การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
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1. เก็บข้อมูลเบื้องต้น เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดระดับรายละเอียด
ของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่งประกอบด้วยการเก็บข้อมูลจากการศึกษางานวิจัยใน
อดีต บทความทางวิชาการ การสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ  

2. จัดท าแบบสอบถามเป็นการน าข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นมารวบรวมและสร้าง
แบบสอบถามส าหรับการน ามาใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคา และผู้สร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

3. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคา และผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

4. วิเคราะห์ข้อมูล จากการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างมาวิเคราะห์เพ่ือหาแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมที่สุดตามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

5. สรุปผลการศึกษาแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ทั้งใน
ส่วนของการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และการก าหนด
รายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

1.5.3 ส่วนที่สามการเปรียบเทียบการวัดปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

1. สร้างแบบจ าลองจากกรณีศึกษา จาการน าแนวทางการก าหนดรายละเอียด
แบบจ าลองข้อมูลอาคารของส่วนที่สอง มาสร้างแบบจ าลองจากกรณีศึกษาอาคาร
มาตรฐานหน่วยงานภารัฐ ซึ่งประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับ เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท . เพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างของเกณฑ์การวัดปริมาณงาน และสรุปผลรายการงานที่มีเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานเหมือนและแตกต่างของทั้งสองแนวทาง 
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 สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือประมาณต้นทุนงานอาคาร ทั้ง
ในส่วนของข้อจ ากัดการประยุกต์ใช้ แนวทางการลดปัญหาการประยุกต์ใช้ การก าหนดรายละเอียด
แบบจ าลองข้อมูลอาคารและการเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทาง
การเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างในหน่วยงานราชการ



 

 

บทที ่2 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทนี้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องส าหรับงานวิจัยนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักๆ 
สองเรื่อง คือ การประมาณต้นทุนก่อสร้าง และการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการ
ประมาณต้นทุนงานอาคาร โดยสามารถแบ่งหัวข้อของการศึกษาดังนี้ 

2.1 การประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

2.2 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณต้นทุนงานก่อสร้าง 

2.3 แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling, BIM) 

2.4 ระดับการพัฒนารายละเอียดของข้อมูล (Level of Development, LOD) 

2.5 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุน 

2.6 งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  

 การประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

การประมาณต้นทุนก่อสร้างหมายถึงการค านวณปริมาณงาน ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ การประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างอาจต้องใช้หลักสถิติรวมกับข้อเท็จจริงตามท้องตลาด (วินิต-ช่อวิเชียร และ วิสุทธิ์-ช่อ
วิเชียร, 2538) และควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมของโครงการแต่ละโครงการในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริงของงานก่อสร้าง (กวี-หวังนิเวศน์กุล, 
2555) เมื่อการประมาณต้นทุนก่อสร้างเสร็จสิ้นจะมีการน าข้อมูลการประมาณต้นทุนก่อสร้างมาใช้ใน
การติดสินใจในการด าเนินโครงการ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดประกวดราคา 
การก าหนดราคาก่อสร้าง การก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นต้น ส าหรับส่วนประกอบพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต้องใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างประกอบด้วย 4 ส่วน (Stewart, 1991) ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง เช่น แบบก่อสร้าง ข้อก าหนดการก่อสร้าง 
ราคาก่อสร้าง เป็นต้น 

2. วิธีประมาณต้นทุนก่อสร้าง ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

4. ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของผู้ประมาณราคา 



 

 

12 

นอกจากนี้การประมาณต้นทุนก่อสร้างยังเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อกระบวนการ
ต่างๆในโครงการก่อสร้าง ได้แก่ งานทางด้านวิศวกรรม การวางแผน การออกแบบ การประมูลงาน 
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานก่อสร้าง (Cheng et al., 2010) จากความส าคัญดังกล่าว
ท าให้การเลือกวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสิ่งส าคัญ
เพ่ือความถูกต้องในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

2.1.1 วิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
การประมาณต้นทุนก่อสร้างงานก่อสร้างมีวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างตามขั้นตอนของ

กระบวนการก่อสร้างที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ 1. การประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเบื้องต้น 
(Preliminary Estimate) 2. การประมาณแบบแยกเป็นหมวดหมู่ (Elemental Analysis Estimate) 
3. การประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบต่อหน่วย (Unit Price Estimate) 4. การประมาณต้นทุนก่อสร้าง
แบบละเอียด (Detail Estimate) (Ahuja และ Campbell, 1988) โดยสรุปการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในช่วงของระยะเวลาของโครงการที่แตกต่างกันย่อมมีความถูกต้องและความละเอียดของ
ราคาก่อสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่ งความถูกต้องของการประมาณต้นทุนก่อสร้างจะสะท้อนถึง
ความสามารถในการใช้ข้อมูลในช่วงเวลาของการประมาณต้นทุนก่อสร้าง  (Hendrickson และ AU, 
1989) จากมาตรฐ านการแบ่ ง ร ะดั บการประมาณต้ นทุ น ก่ อสร้ า งของ  Association-for-
Advancement-of-Cost-Engineering (2011) จ าแนกระดับความละเอียดในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 2.1  แต่ระดับจะบอกถึงวัตถุประสงค์ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างและมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ระดับขึ้นอยู่กับความต้องการในการ
น าไปใช้งานนั้นๆ โดยระดับ 1 เป็นการประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ต้องการความละเอียดและความ
ถูกต้องของการประมาณต้นทุนก่อสร้างมากที่สุด เพ่ือน าผลการประมาณต้นทุนก่อสร้างไปใช้ในการ
ประมูลงานหรือใช้ในการตรวจสอบการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ในขณะที่การประมาณต้นทุนก่อสร้าง
ระดับ 5 ต้องการทราบราคาเบื้องต้นของการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ท าให้ความละเอียดและความ
ถูกต้องในการประมาณต้นทุนก่อสร้างมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งมาตรฐานการประมาณต้นทุนก่อสร้างทั้ง 5 
ระดับจะช่วยก าหนดค่าความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
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ตารางที่ 2.1 ระดับการประมาณต้นทุนก่อสร้าง (Association-for-Advancement-of-Cost-
Engineering, 2011) 

 
ลักษณะการ

ประมาณต้นทุน
ก่อสร้างขั้นต้น 

ลักษณะการประมาณต้นทุนก่อสร้างขั้นสูง 

ระดับการ
ประมาณ
ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ระดับการ
ก าหนดโครงการ 

วัตถุประสงค์การ
ประมาณต้นทุน

ก่อสร้าง 

วิธีการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง 

 [a]  [b] 

ระดับ 5 0% ถึง 2% 
การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเบื้องต้น 

ใช้หลักการทางสถิติ ใช้
การพิจารณา 

4 ถึง 20 1 

ระดับ 4 1% ถึง 5% 

การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของ

โครงการ 

การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างจากรูปทรง

พาราเมตริก 
3 ถึง 12 2 ถึง 4 

ระดับ 3 10% ถึง 40% 
การอนุมัติ

งบประมาณ/ควบคมุ
งบประมาณ 

การประมาณกึ่งราคาต่อ
หน่วยกับส่วนประกอบ

ของรายการ 
2 ถึง 6 3 ถึง 10 

ระดับ 2 30% ถึง 70% 

การควบคุม
งบประมาณ/ประกวด

ราคา 

การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างต่อหน่วย/การ
ค านวณปรมิาณงาน

อย่างละเอียด 

1 ถึง 3 5 ถึง 20 

ระดับ 1 50% ถึง 100% 

การตรวจสอบการ
ประมาณต้นทุน

ก่อสร้าง/ประกวด
ราคา 

การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างต่อหน่วย/การ
ค านวณปรมิาณงาน

อย่างละเอียด 

1 10 ถึง 100 

ค าอธิบาย       [a] ถ้าช่วงค่าดัชนีของ 1 คือ +10/-5% ดังนั้นค่าดัชนีของ 10 คือ +100/-50 

             [b] ถ้าค่าดัชนีราคาของ 1 คือ 0.005% ของราคาโครงการ ดังน้ันค่าดัชนีของ 100 คือ 0.5% 

 

2.1.2 การค านวณปริมาณงาน (Quantity Take-off) 
การค านวณปริมาณงาน (Quantity Take-off) คือกระบวนการทางเทคนิคที่ต้องใช้ความรู้

และทักษะของผู้ประมาณต้นทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปริมาณงาน (Ahuja และ Campbell, 1988) การ
ค านวณปริมาณงานเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยความถูกต้อง
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ของการค านวณปริมาณงานจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางด้านวิศวกรรม และการออกแบบ รวมถึง
ความสามารถของผู้ค านวณปริมาณงาน กระบวนการค านวณปริมาณงานอย่างละเอียดเริ่มจากระบุ
รายการของงาน เช่น งานฐานราก งานคอนกรีต งานผนังบล็อก เป็นต้น จากนั้นวัดค่าขนาดของ
รายการและค านวณปริมาณงานของแต่ละรายการออกมาในรูปของหน่วยต่างๆได้แก่ ความกว้าง-ยาว 
พ้ืนที่ ปริมาตร และหน่วย (Popescu et al., 2003) รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการค านวณปริมาณงาน
โดยวิธีแบบเดิม 

 
รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการค านวณปริมาณงานโดยวิธีแบบเดิม (Sabol, 2008) 

อย่างไรก็ตามการวัดปริมาณงานจากแบบก่อสร้างมีวิธีการวัดและการใช้ค่าเผื่อต่างๆที่ไม่
เท่ากันท าให้ค่าที่ได้จากการประมาณต้นทุนก่อสร้างมีค่าแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการลดข้อขัดแย้งในการ
วัดปริมาณงานจึงมีการก าหนดมาตรฐานการวัดปริมาณงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ส าหรับ
ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์แนวทางการวัดปริมาณงานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2554) โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารในส่วนงาน
โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2554) ซึ่งจัดการแบ่งรายการงานตาม
หมวดหมู่ดังตารางที่ 2.2  
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ตารางที่ 2.2 รายการประมาณต้นทุนก่อสร้าง (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
, 2554) 

หมวด รายละเอียดงาน 

01 
     01 0100 
     01 0200 

งานท่ัวไป 
     ข้อก าหนดทั่วไป 
     ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

02 
     02 0100 
     02 0200 
     02 0300 
     02 0400 
     02 0500 

งานสนามและงานเสาเข็ม 
     การปรับเตรียมสถานท่ี งานรือ้ถอนและรื้อท าลาย 
     งานขุด 
     งานถมและงานกลบแต่ง 
     งานเสาเข็ม 
     งานพ้ืนและงานถนนภายนอกอาคาร 

03 
     03 0100 
     03 0200 
     03 0300 

งานโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
     งานคอนกรีต 
     งานแบบหล่อ 
     งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

04 
     04 0100 
     04 0200 

งานก่อและงานฉาบ 
     งานก่อ 
     งานฉาบ 

05 งานโครงสรา้งเหล็กและโลหะอื่นๆ 
06 งานโครงสรา้งไม ้
07 
     07 0100 
     07 0200 
     07 0300 

งานป้องกันน้ า อุณหภูมิ และความชื้น 
     งานมุงหลังคา 
     งานระบายน้ า 
     งานช้ันกันช้ืน 

08 
     08 0100 
     08 0200 
     08 0300 

งานประตู หน้าต่าง 
     งานประตู หน้าต่าง 
     งานกระจก 
     งานผนังรอบ 

09 
     09 0100 
     09 0200 
     09 0300 

งานตกแต่งผนัง พ้ืน และงานฝ้าเพดาน 
     งานสี 
     งานวัสดุปูพ้ืน บุผนัง กระเบื้อง และงานหินขัด 
     งานฝ้าเพดาน 
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การค านวณปริมาณงานก่อสร้างที่ดี ผู้ประมาณราคาก่อสร้างควรมีแบบฟอร์มรายการเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบรายการที่ท าการค านวณปริมาณแล้ว เพ่ือลดความผิดพลาดจากการค านวณปริมาณ
งานไม่ครบถ้วน (Wass, 1972) ซึ่งความผิดพลาดที่มักจะเกิดข้ึนจากการค านวณปริมาณงาน ดังนี้ 

1) ความผิดพลาดจากการค านวณปริมาณงาน เช่น การบวก การลบ การคูณปริมาณงาน 
(Halpin, 2005) 

2) ความผิดพลาดจาการคัดลอกแบบก่อสร้างหนึ่งไปยังแบบก่อสร้างอีกชุดหนึ่ ง (Wass, 
1972) 

3) สเกลที่ใช้ในการวัดปริมาณจากแบบไม่ตรงกับสเกลในแบบก่อสร้าง (Halpin, 2005) 

4) การขาดความละเลยในการค านวณปริมาณงาน (Halpin, 2005)  

ดังนั้นการลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้างก่อสร้าง ผู้ประมาณราคาควรมี
ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เช่น ความเข้าใจในการอ่านแบบ การเลือกใช้ราคาให้เหมาะสมกับ
วิธีการก่อสร้าง ความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดในการก่อสร้าง และการประมูลงาน เป็นต้น 
(Ahuja และ Campbell, 1988) นอกจากนี้ประสบการณ์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างจะท าให้
ราคาที่ได้ มีความถูกต้อง  มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับส าหรับการน าไปใช้งาน (Stewart, 
1991) การประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ดีควรเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน และช่วงระยะเวลาที่ใช้ เพ่ือความถูกต้องในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

2.1.3 องค์ประกอบของต้นทุนราคาค่าก่อสร้าง 
ต้นทุนของโครงการก่อสร้างคือการรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการด าเนินโครงการ 

เช่น ต้นทุนการครอบครองที่ดิน ต้นทุนการวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ต้นทุนการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนทางวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ค่า
ประกันและค่าภาษี เป็นต้น (Hendrickson และ AU, 1989)  ส าหรับต้นทุนราคาต่อหน่วยสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม (Chiang และ Waier, 2007) ดัง
แสดงในตารางที่ 2.3 ต้นทุนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ตารางที่ 2.3 ต้นทุนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง (Chiang และ Waier, 2007) 
ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 

 วัสดุก่อสร้าง  
 แรงงาน  
 เครื่องจักร  
 ผู้รับเหมา  

 ด าเนินการ  
 เงินเดือน  
 ภาษี 
 ก าไร, ค่าเผื่อ  
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ต้นทุนทางตรง (Direct Costs) คือ ค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง ได้แก่ 
ค่าวัสดุ เช่นค่าคอนกรีต ค่าเหล็กเสริม ค่าไม้แบบ ส าหรับค่าเครื่องจักร เช่น ค่ารถบรรทุกดิน ค่ารถขุด
ตักดิน ฯลฯ และค่าแรงงาน เช่น ค่าแรงขุดดิน ค่าแรงปูกระเบื้อง ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับต้นทุนทางอ้อม 
(Indirect Costs) คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือนบุคคลากร ค่าส าหรับ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ส าหรับค่าเครื่องจักรทั่วไป เช่น 
รถบรรทุกคนงาน เป็นต้น รวมทั้งค่าภาษี ค่าประกันภัย ส่วนค่าเผื่อ คือค่าที่เพ่ิมเข้าในราคาก่อสร้าง 
เช่น การเผื่อเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง การเผื่อค่าความเสียหายของวัสดุ เป็นต้น 
(Carr, 1989) ส าหรับงานวิจัยนี้พิจารณาเพ่ือค านวณต้นทุนทางตรงเฉพาะต้นทุนวัสดุก่อสร้างเท่านั้น 
เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวสามารถค านวณค่าได้จากการถอดปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 
มิติ ที่ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานประมาณต้นทุนก่อสร้าง ใน
ลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์ spreadsheet และซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยตรง ซึ่ง
คอมพิวเตอร์ถือเป็นศูนย์กลางในกระบวนการประมาณต้นทุนก่อสร้างของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เครื่องปลิ้นงาน รวมถึงการน าเสนองานต่อลูกค้าเพ่ือทบทวนความต้องการ
ของโครงการ และเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัท เป็นต้น การประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยคอมพิวเตอร์มี
ประโยชน์อย่างมากหากมีการใช้งานที่ถูกต้อง ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ ได้จากใช้คอมพิวเตอร์ 
(Dagostino และ Peterson, 2011)  

1) การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างสามารถลดข้อผิดพลาดในการค านวณ
ปริมาณงาน ซึ่งจะท าให้ปริมาณมีความถูกต้องมากข้ึน 

2) การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างสามารถช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว
ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งจะท าให้ผู้ประมาณราคามีเวลามากขึ้นในการ
ตรวจสอบส่วนที่มีความส าคัญ และสามารถปรับปรุงคุณภาพของปริมาณงาน นอกจากนี้
ยังช่วยให้ผู้ประมาณราคามีเวลาในการเตรียมความพร้อมส าหรับการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในโครงการต่อไป รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนส าหรับการประมาณต้นทุนก่อสร้าง
ของบริษัท 

3) การที่ซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้างมีคุณสมบัติหลายอย่างช่วยให้ผู้ประมาณราคา
สามารถติดตามที่มาของปริมาณงานได้ เมื่อต้องตอบค าถามต่อลูกค้าหรือบริษัท เมื่อการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างผ่านมาหลายเดือน 
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4) การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงราคา
ค่าใช้จ่ายได้ทันที ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนราคาและการเปลี่ยนก าไรของโครงการ 

อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งส่งผลต่อการค านวณปริมาณงานที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นก่อนน าซอฟต์แวร์มาใช้
ควรเข้าใจกระบวนการท างานของระบบซอฟต์แวร์และข้อจ ากัดของการใช้งาน เพ่ือป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น (Dagostino และ Peterson, 2011) การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้าง
สามารถช่วยลดขั้นตอนการท างานที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ในส่วนของ
การจัดระเบียบและการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ในเรื่องของแรงงาน ต้นทุนวัสดุและอุปกรณ์ และ
สามารถค านวณปริมาณงานได้อย่ างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากในการรายงานผล 
(Samphaongoen, 2010) ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างจะท าให้การประมาณต้นทุนก่อสร้างมีความถูกต้อง และมีประโยชน์มากกว่าการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเดิม (Jones, 2005)  

ปัจจุบันมีแนวทางที่ผู้ประมาณราคาสามารถค านวณปริมาณงานจากการค านวณปริมาณงาน 
เช่น การวัดด้วยมือ (Hand menasure) การใช้เครื่องมือดิจิตอล (Digitizer) (Rolling measure) และ
การค านวณปริมาณงานจากจอคอมพิวเตอร์ (Onscreen Takeoff) เป็นต้น (Schlesier, 2010) ดัง
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ใช้หลักการค านวณปริมาณงานจากจอคอมพิวเตอร์ 
(Onscreen Takeoff) เช่น OnCenter software, ProEst, CostX เป็นต้น ซึ้งรายละเอียดของแต่ละ
ซอฟต์แวร์มีดังนี ้

ซอฟต์แวร์ OnCenter เป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติในการค านวณปริมาณงานและประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างก่อสร้าง ซึ่งสามารถประมาณน ามาใช้ได้ทั้งในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง การ
ออกแบบภายนอกและงานออกแบบภายใน งานหลังคา งานระบบเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า งาน
ระบบประปา HVAC และงานอ่ืนๆ คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ OnCenter คือสามารถค านวณ
ปริมาณงานได้จากไฟล์งานที่อยู่ในรูปของไฟล์ CAD, PDF และอ่ืนๆ ซึ่งซอฟต์แวร์ OnCenter สามารถ
ค านวณปริมาณงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (On-Screen Takeoff) โดยการอ่านค่าพิกัดของแบบ
แปลนตามที่ผู้ประมาณได้ก าหนดขอบเขตของแบบแปลน ซึ่งระบบของซอฟต์แวร์จะสามารถค านวณ
ปริมาณงานออกมาได้ ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ระบบของซอฟต์แวร์ OnCenter จะมี
ฐานข้อมูลของราคาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ OnCenter 
ยังสามารถน าใช้บนแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือความสะดวกในการใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาวัสดุ
ก่อสร้างและค่าแรงงาน (Finch, 2014) ดังแสดงในรูปที่ 2.2  
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รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ OnCenter ที่ใช้หลักการค านวณปริมาณงานจาก

จอคอมพิวเตอร์ (On Center Sofware, 2015)  

ซอฟต์แวร์ ProEst คือซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้างที่มีฐานข้อมูลวัสดุอย่างครบถ้วน ซึ่ง
สามารถอัพเดตราคาวัสดุจาก RS Means, rade Service, All Priser, และ MCAA’s WebLems เป็น
ต้น ProEst เป็นเครื่องมือดิจิตอลที่มีความยืดหยุ่นในการค านวณปริมาณงานจากการค านวณปริมาณ
งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ProEst ในการค านวณ
ปริมาณงาน ซึ่งซอฟต์แวร์ ProEst สามารถสนับสนุนชนิดไฟล์แบบก่อสร้างในส่วนของไฟล์ PDF, TIF 
และ CAD เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์นี้สามารถน ามาใช้ได้ในส่วนของงาน ก่อสร้างทั่วไป งานทาง งาน
อาคาร งานระบบไฟฟ้า HVAC และงานวางผังก่อสร้าง เป็นต้น ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์นี้คือ 
สามารถค านวณปริมาณงานได้รวดเร็วซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการค านวณปริมาณงานมากกว่า 
50% เมื่อเทียบกับการค านวณปริมาณงานแบบเดิม และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการปลิ้นแบบ
ก่อสร้างเพ่ือใช้ในการค านวณปริมาณงาน (Finch, 2014) 
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รูปที่ 2.3 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ProEst ในการค านวณปริมาณงาน (ProEst, 2015) 

อย่างไรก็ตามแนวคิดการประมาณต้นทุนก่อสร้างในอดีตยังมีข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน 
เนื่องจากแนวคิดแบบก่อสร้างในอดีตเป็นข้อมูลเชิงเส้น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่มีข้อจ ากัดในการน าแบบ
ก่อสร้างมาค านวณปริมาณงานได้โดยตรง และข้อจ ากัดในเรื่องของการตรวจสอบการทับซ้อนของวัสดุ 
ซึ่งส่งผลต่อการค านวณปริมาณงาน จากข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้มีพัฒนาน าเทคโนโลยีแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้างเพ่ือลดข้อจ ากัดดังกล่าว และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

 แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling) 

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) คือการน าเสนอข้อมูลดิจิตรอนของทางด้านลักษณะกายภาพ
และการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการเผยแพร่ทรัพยากรความรู้จากข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
ส าหรับการน าไปใช้ในการตัดสินใจตลอดวัฎจักรตั้งแต่การเริ่มใช้ง าน (National Institute of 
Building Sciences buildingSMART allianceTM, 2013) แบบจ าลองข้อมูลอาคาร คือเทคโนโลยีที่
ถูกน ามาช่วยในการตัดสินใจส าหรับการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล รวมถึงการน ามาช่วยในการลด
ระยะเวลาและราคาในทุกๆสถานะของโครงการ และการน ามาใช้ในการจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิต
ทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง (Smith และ Tardif, 2009) โดยรูปที่ 2.4 แสดงการจัดการข้อมูลของ
เทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคารตลอดวงจรชีวิตของโครงการก่อสร้างในงานด้านสถาปัตยกรรม  
วิศวกรรม  รวมถึงการก่อสร้าง และเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อ  เจ้าของโครงการ  ผู้ออกแบบ  
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ผู้รับเหมา  และวิศวกร (Jiang, 2011) ซึ่งแบบจ าลองข้อมูลอาคารสามารถสร้างแบบจ าลองท้ังในรูป 3 
มิติ 4มิติ และ 5 มิติ (Bloomberg et al., 2012) นอกจากนี้มีการน าแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
(BIM) มาพัฒนาให้มีรูปแบบมาตรฐานส าหรับการน ามาใช้ในการจัดการ และการส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง
สถานที่อยู่ห่างไกลได้อย่างครบถ้วน ส าหรับการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ BIM มีรูปแบบในการส่ง
ไฟล์ข้อมูลดังนี้ 1). ไฟล์ XML ส าหรับการส่งออกไปยัง MS Excel 2). ไฟล์ APIs ส าหรับการส่งออกไป
ยังซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้าง 3). ไฟล์ ODBC ส าหรับส่งออกไปยังซอฟต์แวร์ค านวณปริมาณ
งานและประมาณต้นทุนก่อสร้าง เป็นต้น (Sabol, 2008) ปัจจุบันความนิยมในการใช้ซอฟต์แวร์ BIM 
เพ่ิมสูงขึ้นจากการส ารวจของ  McGraw-Hill-Construction (2012) ในทวีปอเมริกาเหนือพบว่า
จ านวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ BIM ในปี 2007 มีปริมาณ 28% ปี 2009 มีปริมาณ 48% และปี 2012 เพ่ิม
เป็น 71% รูปที่ 2.5ส าหรับซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิดแบบจ าของข้อมูลอาคาร (BIM) เพ่ือ
น ามาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น Autodesk Revit, ArchiCAD, Tekla, Vico เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้
ถูกเรียกว่าเครื่องมือของ BIM (BIM Tools) 

 
รูปที่ 2.4 การจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของโครงการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูล

อาคาร (National Institute of Building Sciences buildingSMART allianceTM, 2013) 

เจ้าของโครงการ

สถาปัตยกรรม

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรม
ก่อสร้าง

วิศวกรรมงาน
ระบบ

งานอาคารและ
การก่อสร้าง
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รูปที่ 2.5 กราฟแสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ BIM จากการส ารวจ ในทวีปอเมริกาเหนือ 

(McGraw-Hill-Construction, 2012) 

2.3.1 เครื่องมือของ BIM (BIM tools) 
เครื่องมือของ BIM คือซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) โดย

มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น การสร้างแบบจ าลอง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การขึ้นรูปเครื่องมือและ
อุปกรณ์เฉพาะด้าน การประมาณต้นทุนก่อสร้าง การตรวจสอบความผิดพลาดของแบบจ าลอง การ
ก าหนดระยะเวลาของโครงการ วิเคราะห์พลังงาน การแสดงผลงาน และการก าหนดมุมมองของ
แบบจ าลอง (Eastman et al., 2011) ปัจจุบันมีการน าแนวคิดแบบจ าของข้อมูลอาคาร (BIM)  มา
พัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เพ่ือน ามาใช้ในงานก่อสร้าง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร (BIM) มีด้วยกันหลากหลาย แต่ละซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้  ส าหรับงาน
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ Autodesk Revit และ ArchiCAD ส าหรับงานออกแบบโครงสร้าง
เหล็ก ได้แก่ Tekla และ Structuralworks ส าหรับงานออกแบบโครงสร้าง ได้แก่ Structural design 
และ Fabrication  ส าหรับงานประมาณต้นทุนก่อสร้าง  ได้แก่   DesignEst Pro และ Vico  ส าหรับ
งานประมาณการใช้พลังงาน ได้แก่   Designbuilder  และ  VE Pro เป็นต้น (Cheung et al., 2012)  

จากการส ารวจบริษัทก่อสร้างจ านวน 424 บริษัทในสหราชอาณาจักรของ Burcin และ 
Samara (2010)  เกี่ยวกับการใช้ซอฟแวร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) 
พบว่าบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk BIM  มีจ านวน 54% บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Graphisoft  
ArchiCAD มีจ านวน 10.7% บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ  Bentley มีจ านวน 8%  บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์
ของ Tekla และVico จ านวน 6.5% และ 5.8% ตามล าดับแสดงในรูปที่ 2.6 นอกจากนี้ผลการส ารวจ
การใช้งานของซอฟต์แวร์ BIM ในงานด้านต่างๆ พบว่า การใช้งานด้านการสร้างภาพมุมมอง 3 มิติ มี
จ านวน 63.8% การใช้งานด้านการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 60.7% และส าหรับการ
น ามาใช้ในด้านการประมาณต้นทุนก่อสร้างมีจ านวน 27.9% ดังแสดงในรูปที่ 2.7  

28.0%

49.0%

71.0%

2007 2009 2012
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รูปที่ 2.6 การส ารวจเปอร์เซ็นต์การใช้ซอฟต์แวร์ด้าน Building Information Modeling ใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักร (Burcin และ Samara, 2010) 
 

 
รูปที่ 2.7 การส ารวจเปอร์เซ็นต์การใช้งานซอฟต์แวร์ BIM ในด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง   

ในสหราชอาณาจักร (Burcin และ Samara, 2010) 

41.6%
12.4%

10.7%
8.0%

6.5%
5.8%

3.4%
3.1%

2.6%
1.5%
1.4%

1.0%
1.0%
0.9%

Autodesk Revit Arch, Struct, MEP
Autodesk Navisworks

Graphisoft Archicad
Bently Arch, Struct, Mech, Elect

TEKLA
VICO

Innovaya
Gehry Technologies Digital Project

Solibri Model Checker
Beck Technology Dprofiler

Dassault Systems CATIA
Synchro Project Components

Bentley Generative Components
Nemetschek Vectorworks

63.8%
60.7%
60.4%

42.1%
40.6%

36.2%
31.9%

27.9%
24.1%
23.8%

23.2%
18.6%

16.4%
15.8%

14.6%
1.2%

Visualization
Clash Detection
Building Design
As-Built Model

Building Assembly
Construction Sequencing
Program/Massing Studies
Model Based Estimating

Feasibility Studies
Alternative Development

Direct Fabrication
Environmental Analysis

Code Review
Facilities Management

LEED Certification
Forensic Analysis
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2.3.2 การค านวณปริมาณงานจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือ BIM (BIM Quantity Take-off 
Tools) 

การค านวณปริมาณงานโดยเครื่องมือ BIM (BIM Quantity Take-off Tools) เป็นการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ BIM ในการค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ปัจจุบันมี
เครื่องเครื่องมือ BIM ที่มีคุณสมบัติในการค านวณปริมาณจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เช่น Innovaya 
Visual Quantity Takeoff, Vico 3D BIM Quantity Takeoff, Tocoman iLink, Autodesk 
Quantity Takeoff, CostX Takeoff, Interactive Cost Estimate, Builsoft Takeoff 2, CostOS 
BIM Estimating, Gala Estimating, IFC Takeoff for Microsoft Excel, Smart BIM QTO, 
ITALSOFT เป็นต้น (Wijayakumar และ Jayasena, 2013) รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างการค านวณ
ปริมาณงาน (Quantity take-off) โดยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2014 และรูปที่  2.9 แสดง
ตัวอย่างการค านวณปริมาณงาน (Quantity take-off) โดยซอฟต์แวร์ Innovaya Visual Estimating 

 
รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างการค านวณปริมาณงาน โดยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2014 
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รูปที่ 2.9 แสดงตัวอย่างการค านวณปริมาณงาน (Quantity take-off) โดยซอฟต์แวร์ Innovaya 

Visual Estimating (Sabol, 2008) 
 ระดับการพัฒนารายละเอียดของข้อมูล (Level of Development) 

ระดับการพัฒนารายละเอียดของข้อมูล (Level of Development) คือความต้องการน้อย
ที่สุดของแบบจ าลอง ต าแหน่ง ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลต่างๆที่รวมอยู่ใน
ส่วนประกอบของแบบจ าลอง เพื่อสนับสนุนต่อการใช้งานของผู้ที่ท างานทางด้านการก าหนดระดับการ
พัฒนาข้อมูล  ซึ่งข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลองหรือที่เรียกว่า Digital Data คือข้อสารสนเทศที่รวมถึง
การสื่อสาร แบบก่อสร้าง ข้อก าหนด และการออกแบบ ที่สร้างขึ้นหรือเก็บไว้ส าหรับโครงการใน
รูปแบบดิจิตอล ซึ่ง Digital Data จะถูกรวมอยู่ในแบบจ าลอง เพ่ือความสมบูรณ์ของส่วนประกอบใน
แบบจ าลองสามารถแบ่งระดับรายละเอียดของระดับการพัฒนา (LOD) ออกเป็น 5 ระดับ คือ LOD 
100, LOD 200, LOD 300, LOD 400 และ LOD500 (American Institute of Architects, 2013)
ตารางที่ 2.4 แสดงรายละเอียดระดับการพัฒนาแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (LOD) 
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ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างรายละเอียดระดับการพัฒนาแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (American Institute of 
Architects, 2013), (Bloomberg et al., 2012), (BIMFORUM, 2013) 

LOD ตัวอย่างภาพแบบจ าลองข้อมูลอาคาร รายละเอียดของข้อมูล 

LOD 
100 

 

รายละเอียดเบื้องต้นของส่วนประกอบ
พ้ืนฐานจากการถอดปริมาณงาน เช่น 
โครงสร้างฐานราก ผนัง พื้น ประตู 
หน้าต่าง หลังคา ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า 
ประปา ระบบความปลอดภัย ระบบ
เครือข่าย เป็นต้น 

LOD 
200 

 

รายละเอียดเฉพาะของส่วนประกอบจาก
การถอดปริมาณงาน, การก าหนดโครงการ
, รายละเอียดและการก าหนดข้อมูลขั้นต้น 
เช่น งานระบบ เป็นต้น 
 

LOD 
300 

 

รายละเอียดเบื้องต้นของส่วนประกอบ
พ้ืนฐานจากการถอดปริมาณงาน เช่น 
โครงสร้างฐานราก ผนัง พื้น ประตู 
หน้าต่าง หลังคา ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า 
ประปา ระบบความปลอดภัย ระบบ
เครือข่าย ราบงานทางปฐพี เป็นต้น 

LOD 
400 

 

รายละเอียดเฉพาะของส่วนประกอบจาก
การถอดปริมาณงาน, ก าหนดโครงการ, 
รายละเอียดและก าหนดการขั้นต้น เช่น 
งานระบบ เป็นต้น 
 

LOD 
500 

 

รายละเอียดการถอดปริมาณงาน, ราคา
ตลาด, ราคาประมูลงาน-การชนะประมูล
งาน เป็นต้น  
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ส่วนการก าหนดระดับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประมาณต้นทุนก่อสร้างทาง American 
Institute of Architects (2013) ได้ก าหนดรายละเอียดดังนี้ ดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 หลักการจ าแนกระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง (American Institute of Architects, 2013) 

LOD รายละเอียด 

LOD 100 รายละเอียดแบบจ าลอง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองสามารถแสดงออกในเชิงกราฟิก
ด้วยสัญลักษณ์ หรือแสดงออกในเชิงของข้อมูล หรือแสดงในส่วนของแบบจ าลอง แต่
รายละเอียดแบบจ าลองไม่ถึงระดับ LOD 200 

การประมาณต้นทุนก่อสร้าง : การก าหนดระดับนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับรายการงานที่
ไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ แต่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการน ามา
สนับสนุนในการประมาณต้นทุนก่อสร้างให้มีความถูกต้อง ตัวอย่าง งานสีไม่จ าเป็นต้อง
สร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพื่อค านวณปริมาณงาน แต่สามารถน าข้อมูลจากงานผนังมา
ค านวณหาปริมาณพื้นที่ของงานสีได้ ซึ่งการประมาณต้นทุนก่อสร้างในระดับนี้เป็นการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเบื้องต้น เช่น ราคาต่อช้ันตารางฟุต ราคาต่อกุนแจโรงแรม ราคา
ต่อจ านวนเตียงผู้ป่วย เป็นต้น 

LOD 200 รายละเอียดแบบจ าลอง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองจะแสดงออกในเชิงกราฟิกด้วย
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลในส่วนของ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง 
ต าแหน่ง และทิศทางโดยประมาณของแบบจ าลอง รวมทั้งการระบุรายละเอียดของข้อมูล
ลงในแบบจ าลอง 

การประมาณต้นทุนก่อสร้าง : การค านวณปริมาณงานโดยตรงจากแบบจ าลองที่สร้างขึ้น 
เช่นงานผนัง สามารถวัดปริมาณพื้นที่ได้โดยตรงจากแบบจ าลองงานผนัง ซึ่งการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในระดับนี้เป็นการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบคร่าวๆ หรือการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างอย่างหยาบ เช่น ปริมาตร และจ านวนขององค์ประกอบ 

LOD 300 รายละเอียดแบบจ าลอง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองจะแสดงออกในเชิงกราฟิกด้วย
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งสิ่งที่แตกต่างจาก LOD 200 คือการแสดงรายละเอียด
แบบจ าลองที่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง ต าแหน่ง และทิศของ
แบบจ าลอง รวมทั้งการระบุรายละเอียดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงต่อการน าข้อมูลไปใช้ใน
ขั้นตอนต่างๆ 
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ตารางที่ 2.5 หลักการจ าแนกระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง (American Institute of Architects, 2013) (ต่อ) 

LOD รายละเอียด 

LOD 300 การประมาณต้นทุนก่อสร้าง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองสามารถค านวณปริมาณงานได้
อย่างถูกต้อง และมีการก าหนดราคาต่อหน่วยที่เฉพาะเจาะจง โดยการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในระดับนี้จะเป็นการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบละเอียด และสามารถพัฒนา
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพื่อการจัดซื้อวัสดุ 

LOD 350 รายละเอียดแบบจ าลอง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองจะแสดงออกในเชิงกราฟิกด้วย
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งส่วนที่แตกต่างจาก LOD 300 คือ การเพิ่มรายละเอียด
ของแบบจ าลองที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและเชื่อมโยงกับแบบจ าลองของรายการงานอ่ืนๆ 

การประมาณต้นทุนก่อสร้าง : เช่นเดียวกับ LOD 300 

LOD 400 รายละเอียดแบบจ าลอง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองจะแสดงออกในเชิงกราฟิกด้วย
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งส่วนที่แตกต่างจาก LOD 350 คือ การระบุรายละเอียด
ข้อมูลประกอบแบบ (Specification) ในแบบจ าลองที่มีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งในส่วน
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การติดตั้ง และรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่เฉพาะต่อการ
น าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ 

การประมาณต้นทุนก่อสร้าง : ระดับนี้เป็นการก าหนดต้นทุนที่ใช้จริง ซึ่งเกิดจากการ
ก าหนดราคาที่ชัดเจนของส่วนประกอบแบบจ าลอง 

LOD 500  รายละเอียดแบบจ าลอง : ส่วนประกอบของแบบจ าลองจะถูกสร้างตามรูปแบบการ
ก่อสร้างจริง โดยมีความแม่นย าทั้งในส่วนของขนาด รูปร่าง ต าแหน่ง ปริมาณ และทิศทาง 
และการก าหนดข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วน 

การประมาณต้นทุนก่อสร้าง : ระดับนี้เป็นการก าหนดรายละเอียดที่มากกว่าการน าข้อมูล 
เพือ่น ามาใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างสามารถช่วยใน
เรื่องของการค านวณปริมาณงานโดยอัตโนมัติและความถูกต้องของปริมาณงาน นอกจากนี้ยังมี
ความส าคัญในเรื่องของการลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณต้นทุนก่อสร้าง (Sabol, 
2008) จากการศึกษางานวิจัยของ Jiang (2011) เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีของ BIM มาพัฒนาการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวสามารถน างานวิจัยมาเป็นแนวทางการ
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ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยมีขั้นตอนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเบื้องต้น (Jiang, 2011) ดังนี้ 

1. สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด
ของ BIM เช่น Autodesk Revit, Tekla, ArchiCAD เป็นต้น 

2. ระบุรายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็นลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ เช่น ก าลัง
คอนกรีตโครงสร้าง ขนาดของอิฐบล็อก เป็นต้น 

3. ค านวณปริมาณด้วยชุดค าสั่ง Quantity Take-off ของซอฟต์แวร์โดยตรง หรือ
ส่งออก (Export) แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ไปยังซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในด้านการถอด
ปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เช่น Autodesk QTO, Vico เป็นต้น 

4. ส่งออก (Export) ข้อมูลปริมาณงานไปยังตารางค านวณ (spreadsheet) เช่น MS 
Excel เป็นต้น เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค านวณต้นทุนก่อสร้าง 

จากวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างข้างต้น พบว่ามีกระบวนการหลายขั้นตอนและต้องอาศัย
ซอฟต์แวร์หลายซอฟต์แวร์ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างออกมา ซึ่งสองคล้องกับแนวคิดของ 
Eastman et al. (2011) ที่ระบุว่าไม่มีซอฟต์แวร์ BIM ใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างออกมาได้โดยตรง ดังนั้นจึงเป็นหัวข้อที่สนับสนุนงานวิจัยนี้ที่ต้องการศึกษาข้อจ ากัดในการน า
แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น ามาประยุกต์ใช้ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือเปลี่ยนการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเดิมที่ใช้
วิธีการวัดขนาดจากแบบก่อสร้างด้วยมือมาเป็นการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ BIM ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

การประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเดิมมีวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยการให้ผู้ประมาณ
ราคาเป็นผู้อัพเดตข้อมูล โดยเริ่มจากการน าข้อมูลจากแบบก่อสร้าง 2 มิติ มาค านวณปริมาณงานของ
แต่ละรายการ ซึ่งแยกออกเป็น 2 กรณี คือการค านวณปริมาณโดยผู้ประมาณราคากับการใช้
ซอฟต์แวร์ประมาณต้นทุนก่อสร้าง และน าข้อมูลของแต่ละวิธีเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลราคาวัสดุ 
ค่าแรงงาน รวมถึงการก าหนดราคาของผู้จ าหน่าย/ผู้รับเหมา เพ่ือค านวณราคาก่อสร้าง 

การประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบอัตโนมัติเป็นการน าแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้
ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งการประมาณต้นทุนก่อสร้างวิธีนี้สามารถอัพเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
โดยเริ่มจากการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติโดยใช้ซอฟต์แวร์ BIM จากนั้นค านวณปริมาณงาน
โดยแยกออกเป็น 3 กรณีคือ 1. การค านวณปริมาณโดยตรงจากซอฟต์แวร์ที่สร้างแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ ตัวอย่างเช่น Autodesk Revit (Autodesk Revit, 2014) เป็นต้น 2. การค านวณ
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ปริมาณโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติถอดปริมาณงานโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น Autodesk QTO 
(QTO, 2010), Exactal CostX® Version 3.01 (Exactal, 2009), Innovaya (Innovaya, 2010), 
และ Vico Takeoff Manager (Vico, 2010) 3. การค านวณปริมาณงานโดยตรงจากการใช้ซอฟต์แวร์
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง ต่อจากนั้นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมถึงการก าหนด
ราคาของผู้จ าหน่าย/ผู้รับเหมา เพ่ือค านวณราคาก่อสร้าง 

 งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้ในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง สามารถแบ่งลักษณะของการศึกษางานวิจัยได้ดังนี้ การน าเอาเทคโนโลยีแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารมาใช้ในการพัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ได้แก่งานวิจัยของ Jiang (2011), Hsu 
(2012), Cheung et al. (2012) เป็นต้น ส่วนงานวิจัยที่สนับสนุนการประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ใช้
เครื่องมือของ BIM ดีกว่าการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบดั้งเดิม ได้แก่ Olatunji และ Sher (2010), 
Forgues et al. (2012); (Shen และ Issa, 2010) เป็นต้น 

ส าหรับการน าเทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาใช้ในการพัฒนาการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเริ่มจาก Jiang (2011) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยการใช้
เทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยใช้กรณีศึกษาเป็นอาคาร 3 ชั้นในเมืองมิวนิคประเทศเยอรมนี 
เริ่มจากการใช้ซอฟต์แวร์ของ Autodesk Revit 2011 สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ พร้อมกับ
ใส่รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลอง จากกนั้นส่งออกไฟล์ข้อมูลจาก Autodesk Revit 2011 ไปยัง
ซอฟต์แวร์ Autodesk QTO 2011 เพ่ือท าการค านวณปริมาณงาน เมื่อค านวณปริมาณงานเสร็จแล้ว 
ส่งออกไฟล์ข้อมูลปริมาณงานไปยัง MS Excel เพ่ือท าการสร้างความเชื่อมโยงกับราคาต่อหน่วยวัสดุ
และค่าแรง จากนั้นใช้ MS Excel ค านวณราคาก่อสร้าง จากผลงานศึกษาของ Jiang (2011) พบว่า 
กระบวนการค านวณปริมาณงานโดยอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ Autodesk QTO 2011 สามารถช่วยให้
การประมาณต้นทุนก่อสร้างเสร็จภายใน 15 นาที และจากการศึกษายังพบอีกว่าการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างด้วยวิธีนี้สามารถลดจ านวนพนักงานและระยะเวลาในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง รวมถึง
เรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบก่อสร้างได้ทันที แล้วยังช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ระบุข้อจ ากัดในการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้างในเรื่องของความไม่เพียงพอในการระบุข้อมูล
ที่มีความส าคัญลงในแบบจ าลอง เนื่องจากข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลองมีความส าคัญต่อกระบวน
ค านวณปริมาณงานและการเชื่อมโยงต่อการฐานข้อมูลด้านราคาวัสดุ นอกจากนี้มีงานวิจัยของ (Hsu, 
2012) ที่น าเสนอแนวทางการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยการใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารโดยการใช้
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ซอฟต์แวร์ Autodesk Quantity Takeoff ในการค านวณปริมาณงาน ผลงานวิจัยพบว่า การ
ประยุกต์ใช้ BIM สามารถประหยัดเวลาในการประมาณต้นทุนก่อสร้างและเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมาก อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ BIM ยังพบปัญหาการค านวณปริมาณงานบางรายการ
ที่ไม่สามารถค านวณปริมาณงานออกมาได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งต้องใช้วิธีการค านวณ
ปริมาณงานแบบเดิม 

นอกจากนี้มีงานวิจัยที่เลือกใช้เครื่องมือที่แตกต่างจากงานวิจัยข้างต้น จากการศึกษาของ 
Monteiro และ Martins (2013) ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
(BIM) ในการค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐาน
ส าหรับการน า BIM มาประยุกต์ใช้ในประเทศโปรตุเกส งานวิจัยนี้ได้ศึกษาจากการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารจากซอฟต์แวร์ ArchiCAD โดยการระบุความระดับรายละเอียด (Level of Detail) ของ
ข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่ระดับ LOD 300 โดยงานงานวิจัยนี้ต้องการเสนอแนว
ทางการค านวณปริมาณงาน เช่น งานดินขุด-ดินถม งานพ้ืนผิว งานแบบหล่อ งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
งานฐานราก งานบันได งานผนัง งานประตูหน้าต่าง และงานระบบ MPE เป็นต้น จากนั้นใช้คุณสมบัติ
การค านวณปริมาณงานของซอฟต์แวร์ ArchiCAD ในการค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลอง อย่างไร
ก็ตามจากการศึกษางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนวทางเพ่ิมเติมจากการศึกษาของ (Monteiro และ 
Martins, 2013) ในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือจากการใช้ซอฟต์แวร์ ArchiCAD มาใช้ซอฟต์แวร์ 
Autodesk Revit 2014 และการก าหนดระดับรายละเอียดของข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร รายการงานบางประเภทอาจมีระดับรายละเอียดของข้อมูลที่ระดับ LOD 200 – LOD 400 
ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านข้อมูล 

นอกจากนี้มีงานวิจัยที่น าเสนอแนวทางท่ีแตกต่างจากงานวิจัยข้างต้น Cheung et al. (2012) 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถน ามาช่วยให้การประมาณต้นทุนก่อสร้างมีความ
รวดเร็วและสะดวกต่อการค้นหาในช่วงระยะเริ่มต้นของการออกแบบ โดยการน า Google SketchUp 
มาสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และใช้เครื่องมือ BIM ส าหรับการวิเคราะห์การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในระยะเริ่มต้น ซึ่งการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรม Google SketchUP สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นส าหรับการประมาณในระยะ 
จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้นช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้างจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลทั้งในส่วนของการเลือกใช้เครื่องมือของ BIM หรือการ
เลือกใช้วิธีการต่างๆมาท างานร่วมกับเครื่องมือของ BIM ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
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ส าหรับการศึกษาการเปรียบเทียบการประมาณต้นทุนก่อสร้างวิธีดั้งเดิมกับการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคาร Olatunji และ Sher (2010) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการประมาณต้นทุนก่อสร้างจากการแบบก่อสร้าง 2 
มิติ กับกระบวนการประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ใช้เครื่องมือของ BIM จากการศึกษาพบว่า การประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างที่ใช้เครื่องมือของ BIM สามารถช่วยลดข้อจ ากัดของของการประมาณต้นทุนก่อสร้าง
แบบดั้งเดิมที่ใช้วิธีการวัดจากแบบก่อสร้าง 2 มิติ ทั้งในส่วนของการออกแบบและกระบวนการ
ก่อสร้าง  

นอกจากนี้ Shen และ Issa (2010) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
โดยใช้เครื่องมือที่สนับสนุน BIM ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักออกแบบเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการประมาณต้นทุนก่อสร้างจากการใช้วิธี BIM-
Assisted Detailed Estimating (BADE) เปรียบเทียบกับการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
จากผลการศึกษาพบว่าวิธีการแบบ BADE มีประสิทธิภาพดีกว่า การประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมส าหรับผู้ใช้เริ่มต้น ทั้งในส่วนของวิธีการแสดงภาพและฟังก์ชั่นการรวบรวมของเครื่องมือ BADE 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ส าหรับการศึกษาของ Forgues et al. (2012) ได้น าเทคโนโลยีของ BIM มาใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างระยะเริ่มต้นของกระบวนการออกแบบ ผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีของ 
BIM สามารถช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิเทภาพสูงขึ้นทั้งในส่วนของการก่อสร้าง การ
ควบคุม และการคาดการณ์งานของเจ้าของโครงการ รวมถึงการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในการ
ท างานและการบริหารจัดการ ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์ BIM เป็นที่ยอมรับในบริษัทก่อสร้าง 

ส่วนการศึกษาของ ชวนนทร์-โฆษกิจจาเลิศ (2556) ได้น าแนวทางการก าหนดรายละเอียด
ข้อมูลที่ก าหนดโดยสถาบันอเมริกา (AIA) มาสร้างแบบจ าลองและเปรียบเทียบกับการวัดปริมาณงาน
สถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการก าหนดรายละเอียด
ของข้อมูลแบบจ าลองข้อมูลอาคารของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA) สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารของเปลือกอาคาร ส าหรับการค านวณปริมาณงานเพ่ือการประมาณ
ราคาก่อสร้างแบบละเอียดในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยได้ โดยปริมาณงานที่ค านวณ
ออกมาจะความน่าเชื่อถือ เมื่อก าหนดระดับรายละเอียดแบบจ าลองที่ระดับ LOD 300 ขึ้นไป อย่างไร
ก็ตามการสร้างแบบจ าลองที่ใกล้เคียงกับการก่อสร้างจริงมากที่สุด จะส่งผลให้ปริมาณงานมีค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งด้านระยะเวลา และ
ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารควร
มีแนวทางที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละข้ันตอน 
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จากตัวอย่างงานวิจัยในอดีตข้างต้นเป็นการศึกษาน าเทคโนโลยีของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
มาประยุกต์ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งหากกล่าวโดยรวมแล้วงานวิจัยในอดีตพยายามเน้น
การวิจัยเกี่ยวกับการน าแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาพัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้างให้มี
ความถูกต้องมากขึ้น โดยที่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับข้อจ ากัดของการน าแนวคิดการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มี
ความส าคัญอย่างหนึ่งต่อการน าแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารไปประยุกต์ใช้ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง การขาดการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวสงผลให้การน ามาใช้งานขาดมาตรฐานในการใช้งานใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะมีผลต่อการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเดิมมา
ใช้เทคโนโลยีของ BIM การศึกษางานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ประมาณราคามีความเข้าใจ มีความสะดวกใน
การใช้งาน และมีมาตรฐานในการใช้งานไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการประมาณต้นทุนก่อสร้างในอนาคต 

จากการศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาก่อสร้าง สรุปได้ว่าการ
ประยุกต์ใช้มีกระบวนการที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ การสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร การค านวณปริมาณ
งาน และการประมาณราคาก่อสร้าง นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ BIM ในขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง
พบปัญหา เช่น การขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ความไม่ชัดเจนของ
ขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง การขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของระบบ
ซอฟต์แวร์ ข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ส่วนในขั้นตอนการค านวณปริมาณ
งานพบปัญหา เช่น ขาดแนวทางการเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย ความแตกต่างของปริมาณงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการวัดแบบเดิม ตามกรอบความคิดของการวิจัยดังแสดงในรูปที่ 2.10  
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สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ค านวณปริมาณงาน

ประมาณต้นทุนก่อสร้าง

ความไม่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตเพื่อ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM Object)  
ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์

ข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร

ขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของ
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ความแตกต่างของปริมาณงานเม่ือ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการวัดแบบเดิม

ขาดแนวทางการเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย

พัฒนาแนวทางเพื่อลด
ปัญหาการประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้แนวคิด BIM ใน
การประมาณต้นทุนก่อสร้าง

ปัญหาการประยุกต์ใช้แนวคิด BIM ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง

 
รูปที่ 2.10 กรอบความคิดของการวิจัย 

 สรุปผลการศึกษา 

บทนี้เป็นการศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง และการน าแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลมาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างกอสร้าง จาก
การศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาการน าแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง เช่น การพัฒนาการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยการใช้เทคโนโลยีแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร การน า BIM ใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างขั้นต้นของการออกแบบ และการน าการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างที่ใช้ BIM มาเปรียบเทียบกับการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบบเดิม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการน าเทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างโดยขาด
การศึกษาเกี่ยวกับข้อจ ากัดของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการน าไปใช้งานได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้จัดท าเพ่ือศึกษาข้อจ ากัดการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูล
อาคารในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงข้อจ ากัดการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งเป็นการเพ่ิมความถูกต้องในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประมาณต้นทุนก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทยโดยขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยตามมีรายละเอียดในบทต่อไป 



 

 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

บทนี้กล่าวถึงข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย โดยหัวข้อการด าเนินงานวิจัยประกอบด้วย ลักษณะ
ของงานวิจัย (Research Characteristics) ที่อธิบายการจ าแนกลักษณะของงานวิจัยและรายละเอียด
ของแต่ละลักษณะงานวิจัย หัวข้อต่อมาคือการออกแบบงานวิจัย (Research Design) ที่อธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดรายละเอียดข้อมูลอาคารที่ระบุลงใน
แบบจ าลอง การวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงแนวทางประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการ
ค านวณปริมาณงานและการเชื่อมโยงราคาวัสดุก่อสร้าง  และหัวข้อสุดท้ายคือวิธีการท าวิจัย 
(Research Methods) ที่อธิบายวิธีการท างานวิจัยอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการค านวณปริมาณงาน การออกแบบสอบถาม และการเก็บข้อมูล 
โดยการด าเนินงานวิจัยมีรายละเอียดวิธีการดังนี้ 

 ลักษณะของงานวิจัย (Research Characteristics) 

งานวิจัยสามารถจ าแนกตามลักษณะและประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งประเภทของงานวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1 ประเภทของงานวิจัยจ าแนกตามลักษณะการพิจารณา ((Marczyk et al., 2005),     
(อาทิวรรณ-โชติพฤกษ์, 2555)) 

ลักษณะการพิจารณา ประเภทงานวิจัย รายละเอียด 

พิจารณาจากลักษณะ
ของข้อมูล 

งานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) 

งานวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจยัที่เน้นการสมัภาษณ์
และการสังเกต โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาในรูป
ของรหัส ข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์จากรูปภาพ 
เป็นต้น 

งานวิจัยแบบผสม 
(Mixed Research) 

งานวิจัยแบบผสมเป็นงานวิจัยท่ีรวมทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ในงานวิจัยเดียวกัน ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ตารางที่ 3.1 ประเภทของงานวิจัยจ าแนกตามลักษณะการพิจารณา ((Marczyk et al., 2005),     
(อาทิวรรณ-โชติพฤกษ์, 2555)) (ต่อ) 

ลักษณะการพิจารณา ประเภทงานวิจัย รายละเอียด 

พิจารณาจากประโยชน์
ที่ได้รับ 

งานวิจัยบริสุทธ์ิ 
(Pure Research) 

งานวิจัยบริสุทธ์ิเป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยงานวิจัยไม่เน้นผลการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง ซึ่งงานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนา
ทฤษฎี สูตร หรือองค์ความรู้ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป 

งานวิจัยประยุกต ์
(Applied Research) 

งานวิจัยประยุกต์เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัตเิช่น เพื่อน าไปแก้ปัญหา เพื่อ
น าไปประกอบการตดัสินใจ และเพื่อน าไปพัฒนา
โครงการ เป็นต้น 

การพิจารณาลักษณะของงานวิจัยและประโยชน์จากงานวิจัย พบว่างานวิจัยนี้มีลักษณะเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เนื่องจาก
งานวิจัยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยโดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และมีการน าผลการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปผลในลักษณะของข้อความ ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถน ามาพัฒนา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อจ ากัดการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการค านวณปริม าณ
งานและการเชื่อมโยงราคาต่อหน่วย และงานวิจัยนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ประมาณราคาที่ประยุกต์ใช้
แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคารในการค านวณปริมาณงานและการเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย โดย
รายละเอียดการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยจะอธิบายในหัวข้อถัดไป 

 การออกแบบงานวิจัย (Research Design) 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเพ่ือหาแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร
(BIM) ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้างและการเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย สามารถแบ่งขอบเขต
งานออกเป็น 2 หัวข้อหลักคือ วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการค านวณ
ปริมาณงานก่อสร้าง และการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Level of 
Development) โดยขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังแสดงในรูปที่ 3.1  



 

 

37 

สอบถามความคิ เ  นของ  ้ เ   ยว า การ
ประมา ราคาก่อสร้างเก  ยวกบัการก า น 
ระ ับรายละเอ ย แบบจ าลองข้อม  ลอาคาร

สอบถามความคิ เ  นของ  ้สร้างแบบจ าลอง
เก  ยวกับการก า น ระ ับรายละเอ ย 

แบบจ าลองข้อม ลอาคาร

สรุปผลการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารที่เหมาะสม

วิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารที่เหมาะสมต่อการประมาณต้นทุน

ในข้ันตอนประมูลงานและจัดซ้ือวัสดุ

สร้างแบบจ าลองจ านวน 3 กรณีศึกษา โดยการ
ก าหนดระดับรายละเอียดข้อมูลอาคารตาม

แนวทางก าหนด

เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่าง
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์

การวัดปริมาณงานของ วสท.

สรุปผลการวิเคราะห์เกณฑ์การเปรียบเทียบ
การค านวณปริมาณงาน

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช ้ BIM ใน
การสร ้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน

สรุปปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณ
ปริมาณงาน

 ั นาแนว างการแก้ ขปั  า   เกิ จากการ
ประย กต   ้ BIM  นการค านว ปริมา งาน

การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูล
อาคารส าหรับการประมาณต้นทุนในข้ันตอน

ประมูลงานและการจัดซ้ือวัสดุ

สร้างแบบจ าลองข้อม ลอาคาร 3 มิติ จาก
กร  ศ ก าอาคารมาตร านของ น่วยงาน

 าครั จ านวน 3 กร  ศ ก า

 
รูปที่ 3.1 การออกแบบงานวิจัยและข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
 วิธีการท าวิจัย (Research Methods) 

วิธีการท าวิจัยแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการค านวณปริมาณงานและ
การเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย ซึ่งวิธีการท าวิจัยสามารถแบ่งวิธีการท าวิจัยออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
แรกเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน 
ส่วนที่สองก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือประมาณต้นทุนก่อสร้างในขั้นตอน
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และส่วนสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่าง
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เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยรายละเอียดของแต่ละ
ส่วนมีดังนี ้

3.3.1 วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน 
วิธีการท าวิจัยหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้าง

แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน โดยวิธีการท าวิจัยหัวข้อนี้ประกอบด้วยการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร การวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาการแก้ไขปัญหา และสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละหัวข้อดังนี้ 

3.3.1.1 วิเคราะห์ปัญหาการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
การวิเคราะห์ปัญหาสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ จากการน าแบบก่อสร้าง (Drawing) 

อาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐมาเป็นกรณีศึกษาจ านวน 3 กรณี ซึ่งประกอบด้วยงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ MEP โดยขั้นตอนการวิเคราะห์เริ่มจากการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลอง และการค านวณปริมาณงาน
จากแบบจ าลอง โดยรายละเอียดการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารมีดังนี้ 

1. เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้าง (Drawing) 2 มิติอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง
ในส่วนของงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และ
งานระบบปรับอากาศ 

2. สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ โดยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2014 ในส่วน
ของงานโครงสร้างตามรูปที่ 3.2 งานสถาปัตยกรรมตามรูปที่ 3.3 และงานระบบ
สุขาภิบาลตามรูปที่ 3.4 งานระบบไฟฟ้าตามรูปที่ 3.5 และงานระบบปรับอากาศตาม
รูปที่ 3.6  
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รูปที่ 3.2 แบบจ าลองงานโครงสร้าง 

 
รูปที่ 3.3 แบบจ าลองงานสถาปัตยกรรม 
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รูปที่ 3.4 แบบจ าลองงานระบบสุขาภิบาล 

 

 
รูปที่ 3.5 แบบจ าลองงานระบบไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 3.6 แบบจ าลองงานระบบปรับอากาศ 

 



 

 

41 

3. วิเคราะห์ปัญหาการก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร และข้อมูล
ที่จ าเป็นลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารตามรูปที่ 3.7  

 
รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการค านวณต้นทุนก่อสร้าง และการสร้างรหัส

เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง (Autodesk Revit 2014) 
 

4. วิเคราะห์ปัญหาการค านวณปริมาณงาน (Quantity Take-off) จากแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร โดยใช้คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2014 ตามรูปที่ 3.8  

 
รูปที่ 3.8 ตัวอย่างการค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Autodesk Revit 2014) 
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3.3.12 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน 

หัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อจ ากัดจากการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร จากการน าแบบ
ก่อสร้างอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 รูปแบบ ทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ จากนั้นรวบรวม
ข้อจ ากัดดังกล่าวเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปัญหา โดยวิธีการพัฒนาลดปัญหาจากการ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3.3.2 วิธีการท าวิจัยการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในขั้นตอนประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

วิธีการท าวิจัยหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร
ที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ  
โดยวิธีการท าวิจัยหัวข้อนี้ประกอบด้วยการออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.2.1 การออกแบบสอบถาม 
การออกแบบสอบถามการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคา และผู้สร้างแบบจ าลอง โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และการก าหนด
ข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยงานวิจัยนี้ศึกษาการก าหนดรายละเอียดทั้งในส่วนของงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ 

3.3.2.2 การเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาเกี่ยวกับวิธีการ

ค านวณปริมาณงานและรายการงานที่มีความส าคัญต่อการคิดปริมาณงาน เพ่ือรวบรวมความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลอง 
โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่จ าลองรายการงานของแต่ละรายการงานที่มีรายละเอียดของ
แบบจ าลองที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งาน
ระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ  

ขั้นตอนที่สองเป็นการน าแบบสอบถามการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองให้
ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาตอบแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของ
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แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยแบบสอบถามทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลมาใช้ใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยน าข้อสรุปจากแบบสอบถามของส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองตามทัศนะคติของผู้
ประมาณราคาทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า 
และงานระบบปรับอากาศ และหาข้อสรุปแบบจ าลองที่มีความเหมาะมากที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์จาก
เปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยของผู้ประมาณราคา ต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานในข้ันตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

3.3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 
การวิเคราะห์การก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่หนึ่งการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ สามารถแบ่งการ
พิจารณาออกเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการพิจารณารายการงานที่มีความเหมาะสมต่อการ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานในแต่ละรายการงาน และขั้นตอนที่สองเป็นการพิจารณา
ความละเอียดแบบจ าลองของรายการงานที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่หนึ่ง ซึ่งการก าหนดความละเอียด
ของรายการงานจะส่งผลต่อปริมาณงานและรูปแบบหน่วยที่ถูกค านวณออกมา อย่างไรก็ตามการ
ก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองของรายการงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของ
ปริมาณงาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อ
วัสดุ 

ส่วนที่สองการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร คือ การก าหนด
รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ในส่วนของคุณสมบัติรายการแบบจ าลองที่สร้างขึ้น การ
ก าหนดข้อมูลในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกเป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูล
ในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของรายการงาน ซึ่งรายการงานดังกล่าวจะไม่ได้แยกออกเป็นประเภทวัสดุ 
และเป็นรูปแบบที่มีการก าหนดราคาต่อหน่วยงาน รูปแบบที่สองเป็นการก าหนดราละเอียดของข้อมูล
ลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของรายการวัสดุที่สร้างแบบจ าลอง ซึ่งการก าหนดข้อมูลของรูปแบบนี้
จะมีการจ าแนกประเภทของวัสดุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของแบบจ าลอง โดยการพิจารณาข้อมูล
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ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความส าคัญต่อการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

3.3.3 การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM 
กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์
การวัดปริมาณงานของ วสท. ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร
จากกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
และค านวณปริมาณงาน ขั้นตอนที่สองเปรียบเทียบการวัดปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ BIM กับ เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. เพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง
ของเกณฑ์การวัดปริมาณงานทั้งสองแบบ ขั้นตอนสุดท้ายสรุปผลการเปรียบเทียบเกณฑ์การค านวณ
ปริมาณงาน 

 สรุปผลการศึกษา 

บทนี้เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินงานวิจัยโดยละเอียด เกี่ยวกับการศึกษาการประยุกต์ใช้ 
BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางการลดปัญหา และการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยเริ่ม
จากการเก็บข้อมูลจาการศึกษาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้สร้างแบบจ าลอง หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและสรุปผล ส่วนการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้
ประมาณราคา และผู้สร้างแบบจ าลองเพ่ือสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และสรุปผลการศึกษา สุดท้ายน าแนวทางที่ก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองมาสร้างแบบจ าลองโดยใช้
กรณีศึกษาจากอาคารหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเปรียบเทียบการวัดปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ซึ่งผลของการวิจัยจะน าเสนอในบท
ต่อไป



 

 

บทที ่4 
ปัญหาการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคาร ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อค านวณ

ปริมาณงานก่อสร้าง 

บทนี้น าเสนอการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ใน
การสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานก่อสร้าง งานวิจัยนี้วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกของแต่ละ
รายการงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัญหาของรายการงาน โดย
การศึกษาปัญหาเชิงลึกจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจปัญหาและต าแหน่งที่เกิดขึ้น ซึ่งการเข้าใจปัญหาจะช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถลดปัญหาจากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลอาคารในการค านวณปริมาณงาน โดย
งานวิจัยนี้น าแบบอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 แบบที่มีความแตกต่างกันมาเป็น
กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลักคือ งานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา และงานระบบปรับอากาศ โดยรายละเอียดของ
เนื้อหาในบทนี้เริ่มด้วย 

4.1 การแสดงข้อมูลกรณีศึกษาแบบอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
จ านวน 3 รูปแบบ 

4.2 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน
ก่อสร้างอาคาร 

4.3 การสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงานก่อสร้างอาคาร 

 ข้อมูลกรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ 

หัวข้อนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
3 รูปแบบ โดยแบบที่หนึ่งเป็นแบบบ้านเพื่อประชาชนจ านวน 2 ชั้น แบบที่สองเป็นอาคารเรียนจ านวน 
4 ชั้น และแบบที่สามเป็นแบบโรงอาหารขนาดเล็กจ านวน 240 ที่นั่ง โดยกรณีศึกษาทั้ง 3 รูปแบบมี
ความแตกต่างทางด้านรูปแบบโครงสร้าง โดยรายละเอียดของทั้งสามรูปแบบมีดังต่อไปนี้ 

แบบที่หนึ่งเป็นแบบบ้านเพ่ือประชาชนครอบครัวไทยเป็นสุขสูง 2 ชั้น จัดท าโดยกรมโยธาธิ
การและผังเมือง โดยโครงของสร้างบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกเว้นโครงสร้างพ้ืนที่ไม่ใช่ห้องน้ าจะ
ใช้แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จ โครงสร้างหลังคาเป็นโครงเหล็กรูปพรรณ ส่วนงานผนังใช้
การก่ออิฐและฉาบปูนเรียบทาสีและผนังบางส่วนบุด้วยกระเบื้อง งานพื้นผิวเป็นพ้ืนปูกระเบื้องและพ้ืน
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ไม้ลามิเนต และส่วนงานหลังคาบ้านมีรูปทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องคอนกรีตลอนคู่ ซึ่งรายละเอียด
ของแบบก่อสร้างแสดงในตารางที่  4.1 และแบบจ าลองในส่วนของงานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรมแสดตามรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 1 

รายการ รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ แบบอาคารเพ่ือประชาชนครอบครัวไทยเป็นสุข 3 

ลักษณะอาคาร บ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีที่จอดรถ 
ผู้จัดท าโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

แบบบ้านพักอาศัย  

   - จ านวนชั้น บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 
รายละเอียดแบบ  

1. แบบโครงสร้าง  
   - ฐานราก ฐานรากคอนกรีตแบบมีเสาเข็ม 

   - คานรับพื้นชั้น 1, 2 คานคอนกรีตหล่อในที่ 

   - พ้ืนชั้น 1, 2 พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป (พ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป) 
 พ้ืนคอนกรีตหล่อในที่ (พ้ืนห้องน้ า) 

   - เสาชั้น 1, 2 เสาคอนกรีตหล่อในที่ 

   - บันได บันไดคอนกรีตหล่อในที่ 
   - โครงสร้างหลังคา โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 

2. แบบสถาปัตยกรรม  
   - ประเภทผนัง ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ, ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว 

   - ประเภทพื้นผิว ปูกระเบื้อง 

   - ประเภทพื้นผิวชั้น 2 ปูไม้เนื้อแข็ง 
   - ประเภทฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด, ฝ้าชายคาไม้เนื้อแข็ง 

   - ประเภทหลังคา หลังคามุงกระเบื้อง 

   - ประเภทประตู ประตูไม้ วงกบไม้เนื้อแข็ง 
   - ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างกระจก หน้าต่างบานไม้ 

3. งานสุขาภิบาล ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานประปา 

4. งานไฟฟ้า ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้า 
5. งานปรับอากาศ ไม่มี 
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รูปที่ 4.1 แบบจ าลองงานโครงสร้าง กรณีศึกษาบ้านเพื่อประชาชน 

 

 
รูปที่ 4.2 แบบจ าลองงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาบ้านเพ่ือประชาชน 
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แบบที่สองแบบอาคารเรียนจ านวน 4 ชั้น ที่จัดท าโดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านัก
อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .) โดยแบบอาคารดังกล่าวเป็น
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกเว้นโครงสร้างพ้ืนที่ไม่ใช่ห้องจะใช้แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ
ส าเร็จ และงานหลังคาก่อสร้างใช้โครงถัก (Truss) ส่วนงานผนังก่อสร้างใช้การก่ออิฐและฉาบปูน งาน
พ้ืนผิวเป็นพ้ืนปูกระเบื้องและพ้ืนผิวขัดมัน ส่วนงานหลังคาบ้านมีรูปทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ 
ซึ่งมีรายละเอียดของแบบดังแสดงในตารางที่ 4.2 และแบบจ าลองในส่วนของงานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรมแสดงในรูปที่ 4.3 และรูปที่ 4.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 2 

รายการ รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ อาคารเรียน 324ล./55-ก (นอกแผ่นดินไหว) 
ลักษณะอาคาร อาคารสูง 4 ชั้น ชั้นล่างล่ง มีห้องน้ าบนอาคาร 

จัดท าโดย กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ สพฐ. 

แบบบ้านพักอาศัย  
   - จ านวนชั้น อาคารเรียน 4 ชั้น 

รายละเอียดแบบ  

  แบบโครงสร้าง  
   - ฐานราก ฐานรากคอนกรีตแบบมีเสาเข็ม 

   - คานรับพื้นชั้น 1-4 คานคอนกรีตหล่อในที่ 

   - พ้ืนชั้น 1-4 (ท่ัวไป) พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป (พ้ืนที่ใช้สอยทั่วไป) 
   - พ้ืนห้องน้ า พ้ืนคอนกรีตหล่อในที่ (พ้ืนห้องน้ า) 

   - เสาชั้น 1-4 เสาคอนกรีตหล่อในที่ 
   - บันได บันไดคอนกรีตหล่อในที่ 

   - โครงสร้างหลังคา โครงถัก (Truss) 

  แบบสถาปัตยกรรม  
   - ประเภทผนัง ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี 

   - ประเภทพื้นผิว ขัดมัน, ปูกระเบื้อง, หินขัด 

   - ประเภทฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
   - ประเภทหลังคา หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ 

   - ประเภทประตู ประตูไม้ 

   - ประเภทหน้าต่าง หน้าต่างกระจกโครงอลูมิเนียม 
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ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 2 (ต่อ) 

รายการ รายละเอียดโครงการ 

  งานสุขาภิบาล ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานประปา 
  งานไฟฟ้า ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้า 

  งานปรับอากาศ ไม่มี 
 

 
รูปที่ 4.3 แบบจ าลองงานโครงสร้างอาคารเรียน 

 

 
รูปที่ 4.4 แบบจ าลองงานสถาปัตยกรรมอาคารเรียน 
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แบบสุดท้ายเป็นแบบโรงอาหารขนาดเล็ก จ านวน 260 ที่นั่ง จัดท าโดยกลุ่มออกแบบและ
ก่อสร้าง ส านักอ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยแบบอาคาร
ดังกล่าวที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกเว้นโครงสร้างพ้ืนส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่ห้องน้ าจะใช้แผ่นพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จ และงานหลังคาก่อสร้างใช้โครงถัก (Truss) ส่วนงานผนังก่อสร้างโดย
การก่ออิฐและฉาบปูนทาสี งานพ้ืนผิวเป็นพ้ืนปูกระเบื้องและพ้ืนผิวขัดมัน ส่วนงานหลังคาโรงอาหาร
มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน ซึ่งมีรายละเอียดของแบบดังแสดงในตารางที่ 4.3 และแบบจ าลองในส่วน
ของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมแสดงในรูปที่ 4.5 และรูปที่ 4.6 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 3 

รายการ รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ แบบโรงอาหารขนาดเล็ก จ านวน 260 ที่นั่ง 
ลักษณะอาคาร โรงอาหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

ผู้จัดท าโดย กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ สพฐ. 

แบบบ้านพักอาศัย  
   - จ านวนชั้น โรงอาหาร 1 ชั้น 

รายละเอียดแบบ  

  แบบโครงสร้าง  
   - ฐานราก ฐานรากคอนกรีตแบบตอกเสาเข็ม 

   - คาน คานคอนกรีตหล่อในที่ 

   - พ้ืนทั่วไป พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 
   - พ้ืนห้องน้ า พ้ืนคอนกรีตหล่อในที่ 

   - เสา เสาคอนกรีตหล่อในที่ 
   - บันได บันไดคอนกรีตหล่อในที่ 

   - โครงสร้างหลังคา โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ (Truss) 

  แบบสถาปัตยกรรม  
   - ประเภทผนัง ผนังก่ออิฐมอญฉาบเรียบ, ระแนงไม้ส าเร็จรูป, บล็อกแก้ว 

   - ประเภทพื้นผิว ปูกระเบื้อง, ขัดเรียบ, ขัดหยาบ 

   - ประเภทฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 
   - ประเภทหลังคา หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีลอนมาตรฐาน 

   - ประเภทประตู บานประตูไม้ วงกบไม้เนื้อแข็ง 

   - ประเภทหน้าต่าง บานกระทุ้ง กรอบอลูมิเนียม 
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ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 3 (ต่อ) 

รายการ รายละเอียดโครงการ 

  งานสุขาภิบาล ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานประปา 
  งานไฟฟ้า ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้า 

  งานปรับอากาศ ไม่มี 
 

 
รูปที่ 4.5 แบบจ าลองงานโครงสร้าง กรณีศึกษาโรงอาหารขนาดเล็ก 

 

 
รูปที่ 4.6 แบบจ าลองสถาปัตยกรรม กรศึกษาโรงอาหารขนาดเล็ก 

จากรายละเอียดของข้อมูลที่ได้น าเสนอในข้างต้น พบว่ากรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษามีความ
แตกต่างทางด้านโครงสร้างและรูปแบบการออกแบบ ตัวอย่างเช่น รูปทรงฐานราก รูปทรงคาน
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คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปทรงโครงหลังคา เป็นต้น การศึกษาปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานก่อสร้างอาคารจากกรณีศึกษาอาคารมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ
จ านวน 3 รูปแบบ โดยการวิเคราะห์ปัญหาของข้อจ ากัดการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือค านวณปริมาณงานก่อสร้างจะน าเสนอรายละเอียดการวิเคราะห์ดังหัวข้อ 4.2 และ 4.3 
ตามล าดับ 

 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อค านวณปริมาณงาน
ก่อสร้างอาคาร 

จากการศึกษาปัญหางานวิจัยในอดีตพบประปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงาน เช่น ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดในแบบจ าลอง  (Jiang, 2011) 
ความสามารถในการค านวณปริมาณงานที่มีลักษณะเฉพาะ (Hsu, 2012) รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดในการ
ค านวณปริมาณงานบางประเภท เช่น งานดินขุด งานแบบหล่อ งานเหล็กเสริม งานบันได ผนัง และ
งานระบบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาการ
ประยกุต์ใช้เชิงลึกของแต่ละรายการงาน ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกมีความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้ 
โดยช่วยให้ผู้ใช้งานมีแนวทางและข้อควรระวังในการใช้งานเพ่ือลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น
งานวิจัยนี้จ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์เชิงลึกในแต่ละรายการงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานโดยตรง 

โดยการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน
ก่อสร้างของงานวิจัยนี้ ได้รวบรวมปัญหาการประยุกต์ใช้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญประกอบกับการ
ทดลองจากกรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 กรณีศึกษา โดยขอบเขตการ
วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้พิจารณาเฉพาะในส่วนของการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
งานจากระบบการท างานของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2014 และการวิเคราะห์จะพิจารณาจาก
การระบบพ้ืนฐานของซอฟต์แวร์ร่วมกับการเพ่ิมเครื่องมือเสริมที่ใช้ในการเสริมเหล็กหรื อที่เรียกว่า 
Extension tool ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถแบ่งปัญหาการประยุกต์ใช้ออกเป็น 4 ประเด็น โดยแต่
ละประเด็นมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้  

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน โดยประเด็นนี้จะเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบที่เหมาะ ส าหรับการ
น าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน โดยในประเด็นนี้สามารถออกเป็น 
2 แบบ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการพิจารณารายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ส่วนที่สองเป็น
การพิจารณารายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ตัวอย่างเช่น งานประตูมีส่วนประกอบทั้ง 
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บานประตู ลูกบิด กลอนล็อก บานพับ เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดการ
สร้างแบบจ าลองในรูปแบบ 3 มิติ หรือการก าหนดข้อมูลลงในแบบจ าลอง ดังนั้นการขาดแนวทางที่
ชัดเจนจะส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เนื่ องจากบางรายการงานอาจไม่มีความ
จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ แต่อาจระบุรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองแทนการสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิต ิ

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง 
คือ รายการงานที่มีแนวทางการสร้างแบบจ าลองหลายแนวทางในการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งยังขาด
ความชัดเจนในการก าหนดระยะและขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง ตัวอย่างเช่น ขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลองงานพ้ืนผิวสามารถอ้างอิงหลายแนวทาง เช่น อ้างอิงแนวเส้นศูนย์กลางผนังก่อ อ้างอิงแนว
เส้นด้านในผนังก่อ อ้างอิงด้านในผนังฉาบ เป็นต้น ซึ่งการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลองที่ชัดเจนจะส่งผลต่อปริมาณงานที่ค านวณออกมา 

ประเด็นที่สามเป็นปัญหาการขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของ
ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งแบบจ าลองชิ้นส่วนงานหรือ BIM object คือ แบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรง
เรขาคณิตที่แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 
เช่น การวางต าแหน่ง การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา เป็นต้น โดย BIM object จะประกอบด้วยสอง
แบบคือ Component Object และ Layered Object โดย Component Object คือ ผลิตภัณฑ์ที่
มีรูปทรงคงที่และสามารถปรับขนาดได้ เช่น หน้าต่าง ประตู หม้อน้ า เป็นต้น ส่วน Layered Object 
คือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีรูปทรงหรือขนาดคงที่ เช่น พ้ืนผิว หลังคา ฝ้าเพดาน เป็นต้น (NBS-National-
BIM-Liberary, 2014) โดยประเด็นนี้เป็นการวิเคราะห์รายการงานที่ขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงานที่
ส่งผลต่อการค านวณปริมาณงาน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มงานบันไดคอนกรีตขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน
ในฐานระบบของซอฟต์แวร์ ซึ่งหากไม่มีแบบจ าลองชิ้นส่วนงานจะไม่สามารถค านวณปริมาณงาน
คอนกรีตเสริมเหล็กออกมาได้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มงานที่ค านวณปริมาณงานเป็นจ านวนนับจากชิ้นส่วนงาน 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มงานประตูหน้าต่างเป็นรายการงานที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบซอฟต์แวร์ โดย
แบบจ าลองที่อยู่ในฐานข้อมูลสามารถปรับขนาดและเพ่ิมข้อมูลลงในแบบจ าลองได้ ซึ่งการค านวณ
ปริมาณงานดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปทรงแต่ขึ้นอยู่กับจ านวนปริมาณงานที่ค านวณออกมา 
ดังนั้นกลุ่มงานประเภทจ านวนนับอาจไม่จัดอยู่ในประเภทการขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน แต่จะถูกจัด
อยู่ในส่วนของประเด็นที่หนึ่งการขาดแนวทางการก าหดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

ประเด็นที่สี่เป็นปัญหาข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานของ
ซอฟต์แวร์ โดยประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างแบบจ าลองที่ส่งผลต่อการค านวณปริมาณ
งาน ซึ่งรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากระบบของซอฟต์แวร์และการสร้างแบบจ าลองที่ไม่ตรงตามวิธีการที่
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ถูกต้อง โดยรูปที่ 4.7 แสดงแผนภาพการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือค านวณปริมาณงาน 

สร้างแบบ
จ าลองจากระบบซอฟต์แวร์

ได้หรือไม่

ความจ าเป็นในการ
สร้างแบบจ าลอง

ขอบเขตการ
สร้างแบบจ าลองชัดเจน

หรือไม่

ซอฟต์แวร์
มีปัญหาต่อการสร้างแบบ

จ าลองหรือไม่

ปัญหาความไม่ชัดเจนของ
ขอบเขตการสร้าง

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ไม่มีปัญหาการก าหนด
ขอบเขตของการสร้าง

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ไม่มีปัญหาทางด้านเทคนิค
การสร้างแบบจ าลองข้อมูล

อาคาร

ข้อจ ากัดด้านเทคนิคการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูล

อาคาร

ไม่ชัดเจน

ชัดเจน

ไม่มีปัญหา

มีปัญหา

สร้างแบบจ าลองช้ินส่วน
งาน (BIM Object)

ไม่จ าเป็น

จ าเป็น

วิเคราะห์การสร้าง
แบบจ าลอง

รายละเอียดแบบ
จ าลองชัดเจนหรือไม่

ปัญหาการขาดแนวทางการ
ก าหนดรายละเอียด

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ไม่มีปัญหาการขาดแนว
ทางการก าหนดรายละเอียด
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ไม่ได้

การวิเคราะห์ปัญหาราย
การงานส าหรับสร้าง

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ปัญหาการก าหนด
รายละเอียดของข้อมูลใน
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ปัญหาการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลอง

ข้อมูลอาคาร 3 มิติ

ความจ าเป็น
ต้องก าหนดราย
ละเอียดข้อมูล

ก าหนดรายละเอียดลงใน
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร

ไม่ต้องก าหนดรายละเอียด
ลงในแบบจ าลองข้อมูล

อาคาร

ได้

จ าเป็น

การวิเคราะห์แนวทางการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูล

อาคาร

การวิเคราะห์ลักษณะการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูล

อาคาร

ไม่ชัดเจน

ชัดเจน

ไม่จ าเป็น

ขาดแบบจ าลองช้ินส่วนงาน 
(BIM Object) ในฐานข้อมูล

ของระบบซอฟต์แวร์

 
รูปที่ 4.7 แผนภาพเกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 

จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 งานหลัก ได้แก่ งาน
วิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ซึ่ง
แต่ละรายการงานหลัก ผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มรายการงานย่อยตามลักษณะการสร้างแบบจ าลองที่
มีหลายรายการงานที่เป็นองค์ประกอบของแบบจ าลอง โดยส่วนองค์ประกอบของรายการงานจะ
อ้างอิงตามหลักการก่อสร้างจริงและความส าคัญของการค านวณปริมาณงาน ซึ่งรายละเอียดการ
วิเคราะห์แต่ละรายการงานมีดังต่อไปนี้ 

4.2.1 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน

ก่อสร้างอาคาร ส่วนของงานโครงสร้างผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 13 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงาน
ดินขุด 2. กลุ่มงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเข็ม 3). กลุ่มงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 4). 
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กลุ่มงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5). กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทั่วไป 6). กลุ่มงานบันได
คอนกรีตเสริมเหล็ก 7). กลุ่มงานแบบหล่อ 8). กลุ่มงานเหล็กเสริม 9). กลุ่มงานเหล็กรูปพรรณและ
โครงถัก 10). กลุ่มงานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 11). กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง และ 12). กลุ่มงานผนัง
คอนกรีตส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละกลุ่มงานสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 กลุ่มงานดินขุด 
รายการงานที่จัดอยู่ในส่วนของงานดินขุด ประกอบด้วย งานดินขุด งานดินถม งานทราย

หยาบรองพ้ืน และงานคอนกรีตหยาบรองพ้ืน ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการ
ค านวณปริมาณของงานดินขุดจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี เบื้องต้นพบประเด็นปัญหาการขาดแนว
ทางการก าหนดรายละเอยค านวณปริมาณงานจากการประยุกต์ใช้ BIM ต่อมาเมื่อพิจารณาในส่วนของ
ความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลองงานดินขุดจะพบประเด็นปัญหาในเรื่องการขาดแนวทางการ
ก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานของงานดินขุดได้ โดยตรงจากระบบของซอฟต์แวร์ และเมื่อ
พิจารณาในส่วนของความส าคัญของการค านวณปริมาณงานดินขุดพบว่า การค านวณปริมาณงานดิน
ขุดถือเป็นรายการงานที่จัดให้อยู่ ในส่วนของบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา ( Bill of 
Quantities, BOQ) ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM จ าเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการค านวณปริมาณ
งานดินเพื่อความครบถ้วนของรายการงาน 

4.2.1.2 กลุ่มงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเข็ม 
ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการงานที่จัดอยู่ในงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วยงาน

เสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีต งานเหล็กเสริม และงานลวดผูกเหล็ก ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประยุกต์ใช้ BIM เพ่ือการค านวณปริมาณงานงานฐานรากคอนกรีตจากท้ัง 3 กรณีศึกษา สามารถแบ่ง
ประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอ
ของแบบจ าลองชิ้นส่วนงานฐานรากคอนกรีตในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ ประเด็นที่สองเป็น
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองและการ
ค านวณปริมาณงาน โดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเรื่องขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงานฐานรากคอนกรีตในฐานข้อมูลของ
ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งประเด็นนี้จะพบปัญหาในส่วนของกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 (กรณีศึกษา
ที่ 3 มีรูปทรงฐานรากอยู่ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์) เนื่องจากทั้งสองกรณีศึกษามีรูปทรงฐาน
รากเป็นทรงสามเหลี่ยม และทรงหกเหลี่ยม ตามรูปที่ 4.8 โดยรูปทรงดังกล่าวไม่มีฐานข้อมูล
แบบจ าลองอยู่ในระบบซอฟต์แวร์ นอกจากนี้บางฐานรากมีรูปทรงเหมือนกับแบบจ าลองชิ้นส่วนงานที่
มีอยู่ในระบบแต่มีความแตกต่างทางด้านจ านวนและต าแหน่งการวางของเสาเข็ม นอกจากนี้รูปแบบ
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ฐานรากจากกรณีศึกษาที่ 1 พบว่ารูปแบบของงานเสาเข็มยังมีฐานข้อมูลแบบจ าลองชิ้นส่วนงานไม่
เพียงพอ เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ BIM 
ในการค านวณปริมาณงานฐานรากคอนกรีตที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน 

  
(1) (2) 

รปูที่ 4.8 แสดงแบบจ าลอง (1) ฐานรากคอนกรีตรูปทรงสามเหลี่ยม (2) ฐานรากคอนกรีตรูปทรง
สี่เหลี่ยม 

ต่อมาเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากการสร้างแบบจ าลองงานฐานรากขึ้นมาใหม่ที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากรูปแบบที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบและรวมทั้งกรณีที่มีลักษณะการเสริมเหล็กแต่ต่าง
จากระบบของซอฟต์แวร์ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านเทคนิคการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารของระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลอง
และการค านวณปริมาณงาน ประเด็นนี้จะเกี่ยวกับการเสริมเหล็กลงในฐานรากคอนกรีตโดยใช้
เครื่องมือเสริม Extension tool เนื่องจากการสร้างแบบจ าลองงานฐานรากคอนกรีตที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากแบบจ าลองที่มีอยู่ในระบบซอฟต์แวร์จะส่งผลต่อการเสริมเหล็กท่ีใช้เครื่องมือ Extension 
tool ที่ไม่สามารถเสริมเหล็กลงในฐานรากคอนกรีตได้โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4.9 นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาการเสริมเหล็กลงในแบบจ าลองชิ้นส่วนงานฐานรากที่มีรูปแบบการเสริมเหล็กแตกต่างจาก
วิธีการเสริมเหล็กด้วยเครื่องมือเสริมในระบบระบบซอฟแวร์ Extension tool ซึ่งจ าเป็นต้อง
ก าหนดการวางตัวของเหล็กเสริมในฐานรากโดยผู้สร้างแบบจ าลองเอง ตัวอย่าง รูปที่ 4.10 แสดง
รูปแบบการเสริมเหล็กที่แตกต่างจากระบบเครื่องมือเสริมในระบบซอฟต์แวร์ Extension tool 
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รูปที่ 4.9 แบบจ าลองงานฐานรากที่มีรูปแบบแตกต่างจากแบบจ าลองงานฐานรากท่ีมีอยู่ในระบบของ

ซอฟต์แวร์ 
 

 
รูปที่ 4.10 แสดงการเสริมเหล็กที่แตกต่างจากรูปแบบที่มีใช้เครื่องมือเสริมในระบบซอฟต์แวร์ 

Extension tool 

4.2.1.3 กลุ่มงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายการงานที่จัดอยู่ในส่วนของงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย งานเสาคอนกรีต 

งานเหล็กเสริม และงานเหล็กปลอก ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณ
ปริมาณงานโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี สามารถแบ่งปัญหาการ
ประยุกต์ใช้ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่แรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน และประเด็นที่สองเป็นปัญหา
เกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยปัญหาแต่ละ
ประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน ประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลอง
งานเหล็กเสริมในเรื่องการคิดปริมาณงานระยะทาบต่อเหล็กเสริม เนื่องจากโดยทั่วไปการคิดปริมาณ
งานเหล็กเสริมมีวิธีการค านวณปริมาณงาน 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่งเป็นการคิดปริมาณงานโดยการคิด
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ระยะทาบต่อเหล็กเสริม และแบบที่สองเป็นการคิดปริมาณงานโดยไม่คิดระยะทาบต่อเหล็ก แต่ใช้วิธี
เพ่ิมเปอร์เซ็นต์เผื่อเข้าไป ดังแสดงในรูปที่ 4.11 ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทางการใช้งานที่
ชัดเจนและมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งานในแต่ละประเภท 

  

(1) (2) 

รูปที่ 4.11 แสดงรูปแบบการเสริมเหล็กลงในเสาคอนกรีต (1) การเสริมเหล็กลงในเสาแบบไม่เผื่อระยะ
ทาบเหล็ก (2) การเสริมเหล็กลงในเสาแบบเผื่อระยะทาบเหล็ก 

ประเด็นที่สองปัญหาเกี่ยวข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่ส่งผลต่อ
การสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน ในกรณีที่มีการเสริมเหล็กลงในเสาคอนกรีตโดยใช้
เครื่องมือเสริม Extension tool เพ่ือเสริมเหล็กโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าภายใน Extension tool 
โดยผลการศึกษาจากกรณีศึกษาพบว่าการใส่เหล็กเสริมที่เสาคอนกรีตที่ผ่านคานคอนกรีตหรือพ้ืน
คอนกรีตจะมีประเด็นในเรื่องของการเสริมเหล็กปลอก โดยในเครื่องมือเสริม Extension tool จะมี
ส่วนก าหนดให้เหล็กปลอกที่สร้างขึ้นจะหยุดการสร้างที่ต าแหน่งใดระหว่างหยุดที่คานคอนกรีต หรือ
หยุดที่พ้ืนคอนกรีต ดังรูปที่ 4.12 โดยทั้งสองกรณีนี้หากพิจารณาจะพบว่าเหล็กปลอกจะไม่สร้าง
หลังจากต าแหน่งที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการค านวณปริมาณงานเหล็กปลอกที่ไม่ครบถ้วนตามแบบ
ก่อสร้าง 
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(1) (2) 

รูปที่ 4.12 (1) แสดงผลการเสริมเหล็กแบบเลือกระดับการหยุดเสริมเหล็กปลอกท่ีระดับคานคอนกรีต 
(2) แสดงผลการเสริมเหล็กแบบเลือกระดับการหยุดเสริมเหล็กท่ีระดับชั้นพ้ืน 
 
4.2.1.4 กลุ่มงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการงานที่จัดอยู่ในงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วยงานคาน
คอนกรีต งานเหล็กเสริม และงานเหล็กลวดมัดเหล็ก  ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ใน
การค านวณปริมาณงานคานคอนกรีต สามารถแบ่งปัญหาการประยุกต์ใช้ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงานในฐานข้อมูลของระบบ
ซอฟต์แวร์ ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้าง
แบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน และประเด็นสุดท้ายปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน โดยปัญหาแต่ละประเด็น
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคาร โดยในประเด็นนี้จะเกี่ยวกับการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองงานเหล็กเสริม 
เนื่องจากพบว่าการเสริมเหล็กลงในคานคอนกรีตมีรูปแบบการเสริมเหล็ก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่
หนึ่งเป็นการเสริมเหล็กแบบเผื่อระยะการทาบต่อเหล็ก และแบบที่สองเป็นการเสริมเหล็กแบบไม่เผื่อ
ระยะการทาบต่อเหล็ก ซึ่งประเด็นปัญหานี้จะส่งผลโดยตรงต่อการค านวณปริมาณงานเหล็กเสริม ดัง
แสดงในรูปที่ 4.13 
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(1) (2) 

รูปที่ 4.13 แสดงแบบจ าลองงานเสริมเหล็กคาน (1) การเสริมเหล็กคานแบบไม่ทาบต่อเหล็กเสริม (2) 
การเสริมเหล็กคานแบบทาบต่อเหล็กเสริม 

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงานในฐานข้อมูลของระบบ
ซอฟต์แวร์ของงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 มีแบบคาน
โครงสร้างเป็นคานคอนกรีตหูช้าง ดังรูปที่ 4.14 โดยรูปทรงคานดังกล่าวไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของ
ซอฟต์แวร์และส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานคานคอนกรีต ซึ่งในระบบของ
ซอฟแวร์มีรูปแบบคานให้เลือกใช้จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ คานรูปทรงสี่เหลี่ยม คานรูปทรงตัวที และ
คานรูปทรงขนมเปียกปูน ดังรูปที่ 4.15 ดังนั้นการมีแบบจ าลองชิ้นส่วนงานไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้
งานจะส่งผลต่อระยะเวลาในการสร้างแบบจ าลอง 

 

รูปที่ 4.14 แบบจ าลองคานหูช้าง 
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รูปที่ 4.15 แสดงรูปแบบคานคอนกรีตที่มีให้เลือกใช้ในระบบซอฟต์แวร์ 

ประเด็นสุดท้ายเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ประเด็นนี้เป็นผลจากการสร้างแบบจ าลองคานคอนกรีตที่มีรูปแบบแตกต่างจากฐานข้อมูลในระบบ
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งกรณีที่คานคอนกรีตมีรูปแบบการเสริมเหล็กที่แตกต่างจากรูปแบบที่มีให้เลือกใน
เครื่องเมือเสริม ดังรูปที่ 4.16 แสดงรูปแบบการเสริมเหล็กกลางความสูงคานในวงกลมสีแดง ซึ่งกรณีที่
กล่าวมาทั้งหมดจะส่งผลต่อการเสริมเหล็กลงในคานคอนกรีตโดอัตโนมัติจากการที่ใช้เครื่องมือเสริม 
Extension tool ดังนั้นการเสริมเหล็กลงในรูปแบบดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้วิธีการเสริมเหล็กจากการ
เลือกเหล็กเสริม และก าหนดต าแหน่งของเหล็กโดยผู้สร้างแบบจ าลองเอง โดยวิธีนี้จะใช้ระยะ
เวลานานในการเสริมเหล็กลงในคานคอนกรีต 

 
รูปที่ 4.16 แสดงการเสริมเหล็กคานที่ไม่สามารถเสริมเหล็กได้โดยอัตโนมัติจากการใช้เครื่องมือเสริม 

Extension tool 

4.2.1.5 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทั่วไป 
รายการงานที่จัดอยู่ในส่วนของงานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทั่วไป ประกอบด้วย งาน

คอนกรีต และงานเหล็กเสริม ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณ
ของงานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาการขาดแนวทางการ
ก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน ประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองงานเหล็กเสริมในเรื่องการคิดปริมาณงานของการงอเหล็กเสริม 
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4.2.1.6 กลุ่มงานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการงานที่จัดอยู่ในงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วยงานบันได

คอนกรีต และงานเหล็กเสริม จากการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM จากกรณีศึกษาที่ 1 และ
กรณีศึกษาที ่2 โดยกรณีศึกษาท่ี 3 ไม่มีโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนประกอบ เบื้องต้น
พบประเด็นปัญหาเรื่องการขาดแนวทางการค านวณปริมาณงานงานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กจากการ
ประยุกต์ใช้ BIM ต่อมาเมื่อพิจารณาในส่วนของความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลองงานบันได
คอนกรีตเสริมเหล็กจะพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการ
สร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงานงานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน จากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองชิ้นส่วนงานของงาน
บันไดคอนกรีตไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ 4.17 

 
รูปที่ 4.17 แสดงแบบจ าลองบันไดคอนกรีตที่ไม่มีฐานข้อมูลในระบบซอฟต์แวร์ 

4.2.1.7 กลุ่มงานแบบหล่อ 
รายการงานที่จัดอยู่ในส่วนของงานแบบหล่อ ประกอบด้วย งานแบบหล่อ งานตะปู และงาน

ค้ ายัน ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานแบบหล่อจาก
กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี เบื้องต้นพบประเด็นปัญหาเรื่องการขาดแนวทางการค านวณปริมาณงานงาน
แบบหล่อจากการประยุกต์ใช้ BIM ต่อมาเมื่อพิจารณาในส่วนของความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลอง
งานแบบหล่อจะพบประเด็นปัญหาในเรื่องการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน
ของงานแบบหล่อได้โดยตรงจากระบบของซอฟต์แวร์ ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางในการ
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ประยุกต์ใช้ BIM เพ่ือค านวณปริมาณงานงานแบบหล่อ เนื่องจากเมื่อพิจารณาในส่วนของความส าคัญ
ในการค านวณปริมาณงานแบบหล่อพบว่า งานแบบหล่อถือเป็นรายการงานที่จัดให้อยู่ในส่วนของ
บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (Bill of Quantities, BOQ) 

4.2.1.8 กลุ่มงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
ผู้วิจัยจ าแนกรายการงานที่จัดอยู่ในงานเหล็กเสริม ประกอบด้วย งานเหล็กเสริม งานเหล็ก

ปลอก งานลวดมัดเหล็ก และงานข้อต่อเหล็กเสริม Coupler (กรณีที่มีการค านวณปริมาณงาน 
Coupler) ในส่วนของประเด็นนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะงานเหล็กเสริมเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาที่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการค านวณปริมาณงานจาก
การประยุกต์ใช้ BIM ประเด็นต่อมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนของ
องค์ประกอบงานและการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน และประเด็นสุดท้ายเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน โดยปัญหาแต่ละประเด็น
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ปัญหาของประเด็นนี้อยู่ที่ส่วนประกอบรายการงานของงานเหล็กเสริม ได้แก่ งานลวดผูกเหล็กและ
งานข้อต่อเหล็กเสริม ซึ่งรายการงานดังกล่าวไม่สามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานได้
โดยตรงจากระบบของซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปการค านวณปริมาณงานลวดผูกเหล็กนิยมค านวณปริมาณ
งานจากเปอร์เซ็นต์น้ าหนักของเหล็กเสริม ส่วนงานข้อต่อเหล็กเสริมมีวิธีการค านวณปริมาณงานจาก
การนับจุดต่อของเหล็กเสริม ดังนั้นการประยุกต์ใช้ควรมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อช่วยค านวณปริมาณงาน
ดังกล่าว 

นอกจากนี้การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองงานเหล็กเสริมเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีการ
พิจารณา โดยความละเอียดของแบบจ าลองงานเหล็กเสริมจะขึ้นอยู่กับการก าหนดระยะงอปลายของ
เหล็กเสริม เนื่องจากการวัดปริมาณงานเหล็กเสริมโดยทั่วไปมีวิธีการค านวณปริมาณงานสองแบบคือ 
แบบที่หนึ่งมีการค านวณปริมาณงานเหล็กเสริมตามระยะความยาวจริง พร้อมกับการคิดปริมาณงาน
ระยะทาบและระยะงอปลายเหล็ก ส่วนแบบที่สองค านวณปริมาณงานเหล็กเสริมตามระยะความยาว
เหล็กได้ไม่คิดระยะทาบและระยะงอปลายเหล็ก แต่จะใช้วิธีการเ พ่ิมเปอร์เซ็นต์เผื่อเข้าไปแทนการ
ค านวณระยะทาบและระยะงอปลายเหล็ก ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิด BIM เข้ามาประยุกต์ใช้ควรมี
แนวทางการก าหนดความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานของเหล็กเสริมที่เหมาะสมและเป็น
แนวทางการใช้งานร่วมกัน 
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ประเด็นสุดท้ายเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ที่
ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงานเหล็กเสริม ซึ่งปัญหานี้ผู้วิจัยได้อธิบายข้อมูล
ในส่วนของการเสริมเหล็กในคอนกรีตที่มีความแตกต่างจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ 

4.2.19 งานเหล็กรูปพรรณและโครงถัก 
ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการงานที่จัดอยู่ในกลุ่มโครงถักและงานเหล็กรูปพรรณ ประกอบด้วย งาน

เหล็กรูปพรรณ งานแผ่นเพลท งานน๊อต สกรู และงานเชื่อมเหล็ก การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ 
BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานเหล็กรูปพรรณจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาที่
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่แรกเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร และประเด็นที่สองเป็นปัญหาขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน
เหล็กรูปพรรณในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ โดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นที่แรกเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร ในส่วนนี้จะเป็นประเด็นที่มีความส าคัญซึ่งส่งผลต่อปริมาณงานที่ค านวณออกมา เนื่องจาก
โดยทั่วไปงานโครงถักและงานเหล็กรูปพรรณจะประกอบด้วยหลายรายการงาน ได้แก่ งานเหล็ก
รูปพรรณ งานแผ่นเพลทเหล็ก งานน๊อต สกรู และงานรอยเชื่อม ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังจ าเป็นต้อง
มีแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการในการค านวณปริมาณงานเพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท โดยประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับความจ าเป็น
และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากบางรายการงานอาจใช้
ระยะเวลาและมีความยากในการสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลอง
งานโครงถักและงานเหล็กรูปพรรณควรมีแนวทางการสร้างแบบจ าลองให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การน าข้อมูลไปใช้งาน 

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงานโครงถักและงานเหล็กรูปพรรณใน
ฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ ในส่วนของงานโครงถักพบประเด็นจากกรณีศึกษาท่ี 2 และกรณีศึกษา
ที่ 3 ส่วนกรณีศึกษาที่ 1 ไม่ได้ใช้โครงถักเป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง จากการศึกษาพบว่ารูป
แบบจ าลองชิ้นส่วนงานโครงถักที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ยังมีรูปแบบไม่เพียงพอต่อการ
น ามาสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากกรณีศึกษาที่ 2 และกรณีศึกษาที่ 3 มีรูปแบบโครงถักที่แตกต่างจาก
รูปแบบที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ ดังรูปที่ 4.18 นอกจากกรณีของโครงถักยังพบ
ประเด็นปัญหาความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงานในส่วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบ
งานเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ งานแผ่นเพลทเหล็กและงานน๊อต สกรู ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังมี
แบบจ าลองชิ้นส่วนงานไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเหล็กรูปพรรณ 
ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ 
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(1) (2) 

รูปที่ 4.18 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองงานโครงถัก (1) แสดงแบบจ าลองงานโครงถักจากกรณีศึกษาท่ี 2 
(2) แสดงแบบจ าลองงานโครงถักจากกรณีศึกษาที่ 3  

4.2.1.10 กลุ่มงาน Tension-Rod 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน 

Tension-Rod จากกรณีศึกษาที่ 3 โดยกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 ไม่มีงานดังกล่าว และจาก
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้เบื้องต้นพบ ประเด็นปัญหาเรื่องการขาดแนวทางการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่งรายการงานที่อยู่ในส่วนของกล่มงาน Tension-Rod 
ประกอบด้วย ชุดงาน Tension Rod และงานแผ่นเพลทเหล็ก ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังจ าเป็นต้องมี
แนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการในน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละประเภทงาน 
โดยประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับความจ าเป็นและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้ าง
แบบจ าลอง เนื่องจากบางรายการงานอาจใช้ระยะเวลาและมีความยากในการสร้างแบบจ าลอง 

นอกจากนี้หากพิจารณาในส่วนของการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลอง Tension Rod 
เพียงอย่างเดียวจะพบว่าการค านวณปริมาณงาน Tension Rod สามารถค านวณปริมาณงานออกเป็น
สองแบบ คือ แบบที่หนึ่งคิดปริมาณงานเป็นหน่วยชุด และแบบที่สองจะค านวณปริมาณงานโดยการ
แยกออกเป็นชิ้นส่วนงาน โดยส่วนประกอบงาน Tension Rod แบบทั่วไปประกอบด้วย อุปกรณ์ยึด
ปลาย (Fork Clevis) หมุด (Pin) ปลอกครอบเกลียว (Lock Cover) และข้อต่อเกลียวเร่ง ดังนั้นเมื่อมี
การน าแนวคิด BIM เข้ามาประยุกต์ใช้ควรมีแนวทางการก าหนดความละเอียดของการสร้าง
แบบจ าลองงานของเหล็กเสริมที่เหมาะสมและเป็นแนวทางการใช้งานร่วมกัน 

4.2.1.11 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 
กรณีศึกษาที่มีส่วนของงานโครงสร้างเป็นงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป  ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 

และกรณีศึกษาที่ 2 ส่วนกรณีศึกษาที่ 3 เป็นพ้ืนหล่อในที่ทั้งหมด และจากการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานพ้ืน Precast จากกรณีศึกษาพบประเด็นปัญหา
เรื่องการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารขององค์ประกอบงานเหล็ก
รูปพรรณ โดยในส่วนของความครบถ้วนของรายการงานที่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง พบว่าการ
ประยุกต์ใช้ BIM ยังขาดแนวทางการสร้างแบบจ าลองของรายการงานที่จัดอยู่ในส่วนของงานพ้ืน
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คอนกรีตส าเร็จรูป เนื่องจากกลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปมีรายการงานที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ 
งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป งานคอนกรีตทับหน้า เหล็กตะแกรง Wire Mesh และงานเหล็กเสริม 
(Shear key) ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังจ าเป็นต้องมีแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความต้องการในน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละประเภทงาน โดยประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับความจ าเป็นและ
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากบางรายการงานอาจใช้
ระยะเวลาและมีความยากในการสร้างแบบจ าลอง  

นอกจากนี้ก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองงานพ้ืน Precast ยังพบปัญหาในการก าหนด
รายละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานพ้ืน Precast เนื่องจากการวัดปริมาณงานพ้ืน Precast 
โดยทั่วไปมีหน่วยการค านวณปริมาณงานสองแบบ คือ แบบที่หนึ่งเป็นการวัดปริมาณงานมีหน่วยเป็น
ตารางเมตร ส่วนแบบที่สองเป็นการวัดปริมาณงานมีหน่วยเป็นแผ่น ซึ่งการมีหน่วยของปริมาณงานที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อรูปแบบการท างานร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิด BIM เข้ามาประยุกต์ใช้
ควรมีแนวทางการก าหนดความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานพ้ืน Precast ที่เหมาะสมและ
เป็นแนวทางการใช้งานร่วมกัน 

4.2.1.12 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานนี้ผู้วิจัยได้เพ่ิมรายการจากกรณีศึกษา 

เนื่องจากเป็นรายการงานที่มีความนิยมในการก่อสร้างในปัจจุบั น ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป พบประเด็นปัญหาการขาด
แนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เนื่องจากงานดังกล่าวมีหลายรายการ
งานเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ งานพ้ืนคอนกรีต งานเหล็กเสริมกันแตก และงานลวดอัดแรง ซึ่งรายการ
งานดังกล่าวจ าเป็นต้องมีแนวทางการก าหนดรายการงานที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากบางรายการงานอาจใช้ระยะเวลาในการสร้าง
แบบจ าลอง ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางการก าหนดความครบถ้วนและความละเอียดของ
แบบจ าลองงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 

4.2.1.13 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานนี้ผู้วิจัยได้เพ่ิมรายการจากกรณีศึกษา 

เนื่องจากเป็นรายการงานที่มีความนิยมในการก่อสร้างในปัจจุบัน และจากการวิเคราะห์พบประเด็น
ปัญหาเรื่อง การขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานและการก าหนดความ
ละเอียดของแบบจ าลอง โดยในส่วนของความครบถ้วนของรายการงานที่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง 
พบว่าการประยุกต์ใช้ BIM ยังขาดแนวทางในการสร้างแบบจ าลองของรายการงานที่จัดอยู่ในส่วนของ
งานผนัง Precast เนื่องจากงานผนัง Precast มีหลายรายการงานเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ งานผนัง 
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Precast งานแผ่นเพลท และงานซีลแลนท์ ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังจ าเป็นต้องมีแนวทางการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละประเภทงาน โดยประเด็นนี้
จะเกี่ยวข้องกับความจ าเป็นและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง 
เนื่องจากบางรายการงานอาจใช้ระยะเวลาและมีความยากในการสร้างแบบจ าลอง 

เมื่อพิจารณาในส่วนของการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร พบปัญหาในการ
ขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เนื่องจากการวัดปริมาณกลุ่มงาน
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป โดยทั่วไปมีการคิดปริมาณงานสองแบบ คือ แบบที่หนึ่งปริมาณงานจะอยู่ในรูป
ของหน่วยตารางเมตร ส่วนแบบที่สองปริมาณงานจะอยู่ในรูปของหน่วยแผ่น ซึ่งการมีหน่วยของ
ปริมาณงานที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อรูปแบบการท างานร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ BIM ใน
งานผนัง Precast ควรมีแนวทางการก าหนดความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานผนัง Precast 
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

4.2.2 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานสถาปัตยกรรม 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานจาก

กรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 กรณีศึกษา ในส่วนงานสถาปัตยกรรม
สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 7 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานผนังก่อ-ฉาบ 2. กลุ่มงานผนังเบา 3. 
กลุ่มงานมุงหลังคา 4. กลุ่มงานประตู-หน้าต่าง 5. กลุ่มงานพ้ืนผิว 6. กลุ่มงานฝ้าเพดาน และ 7. กลุ่ม
งานสุขภัณฑ์ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

4.2.2.1 กลุ่มงานผนังก่อ-ฉาบ 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานผนังก่อฉาบปูน

เรียบจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็น
แรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานผนังก่อฉาบ
ปูนเรียบและการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงาน ประเด็นต่อมาเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลอง และประเด็นสุดท้ายเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการ
สร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน โดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการสร้าง
แบบจ าลองงานผนังและการค านวณปริมาณงาน  เนื่องจากพบว่าการสร้างแบบจ าลองผนัง
แบบต่อเนื่อง หรือการสร้างแบบจ าลองงานผนังในส่วนของเสาด้านใน ซึ่งจากรูปที่ 4.19 แสดงให้เห็น
ว่ามีแบบจ าลองงานผนังถูกสร้างเข้าไปในส่วนของงานเสาคอนกรีต และเมื่อค านวณปริมาณงาน
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ออกมาพบว่าผนังส่วนดังกล่าวจะถูกค านวณปริมาณงานออกมาด้วย ซึ่งการสร้างแบบจ าลองในกรณี
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการค านวณปริมาณงานที่ไม่ถูกต้อง 

 
รูปที่ 4.19 แสดงการทับซ้อนของงานผนังก่ออิฐกับงานเสาคอนกรีต 

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารงานผนังก่อฉาบปูนเรียบ ในส่วนประเด็นนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบของงานผนังก่อ
ฉาบตามหลักการค านวณปริมาณงาน ซึ่งปัจจุบันการประยุกต์ใช้ BIM สามารถสร้างแบบจ าลองและ
ค านวณปริมาณงานผนังก่อและงานผนังฉาบภายนอก-ภายใน ได้อย่างถูกต้อง และจากการวิเคราะห์
ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบของงานผนังก่อฉาบก่อปูนเรียบ พบว่ายังมีบาง
รายการงานที่ยังซ้อนอยู่ในงานผนังก่อฉาบปูนเรียบและยังไม่ถูกค านวณปริมาณงานออกมา ได้แก่ งาน
เสาเอ็น-ทับหลัง งานตาข่ายกรงไก่ งานเหล็กหนวดกุ้ง โดยรายการงานดังกล่าวมีผลต่อความถูกต้อง
ของการคิดต้นทุนที่แท้จริง ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิด BIM เข้ามาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณ
งานดังกล่าวควรมีแนวทางในการก าหนดรายการงานที่มีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประมาณราคาในการน าข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือการประมูลงาน และการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาในเรื่องของความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อ
ฉาบปูนเรียบ โดยปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อและงานผนังฉาบ
ภายนอก-ภายใน เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์มีวิธีการสร้างแบบจ าลองงานที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี 
คือ วิธีที่หนึ่งเป็นการการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อและงานฉาบร่วมกัน โดยการสร้างแบบจ าลองวิธี
นี้สามารถก าหนดชั้นความหนาของผนังก่อและผนังฉาบภายนอก-ภายในได้จากระบบของซอฟต์แวร์ 



 

 

69 

ดังแสดงในรูปที่ 4.20  ซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือสามารถก าหนดชั้นความหนาของแต่ละงานได้โดยตรงจาก
ระบบ และช่วยเพ่ิมความรวดเร็วในการสร้างแบบจ าลอง ส่วนข้อเสียคือการค านวณปริมาณงานผนัง
ฉาบจะถูกคิดพ้ืนที่เท่ากับงานผนังก่ออิฐ ในบางกรณีที่มีความต้องการค านวณปริมาณงานผนังฉาบ
แบบลดระดับเหนือระดับฝ้า 10 เซนติเมตร การสร้างแบบจ าลองวิธีนี้จะมีความซับซ้อนและใช้
ระยะเวลาในการปรับระดับของผนังฉาบ ดังรูปที่ 4.21 

วิธีที่สองเป็นการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อแบบแยกกับงานผนังฉาบ วิธีนี้เริ่มจากการสร้าง
แบบจ าลองงานผนังก่อขึ้นมาก่อน ต่อจากนั้นสร้างแบบจ าลองงานผนังฉาบขึ้นมาตามระยะและระดับ
ที่ต้องการ ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลองงานผนังฉาบได้ตรงตามระยะ
และขอบเขตการสร้างที่ชัดเจน และยังสามารถสร้างแบบจ าลองงานฉาบได้ทั้งในส่วนของงานผนังก่อ
และพ้ืนผิวคอนกรีตโครงสร้าง ข้อเสียของการสร้างแบบจ าลองงานผนังวิธีนี้จะใช้เวลาในการสร้าง
แบบจ าลองมากกว่าแบบที่หนึ่ง ดังรูปที่ 4.22 ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองทั้ง 2 กรณีต่างมีข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองของงานนี้จ าเป็นต้องมี
แนวทางในการก าหนดวิธีการสร้างให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นรูปแบบเดียวกันในการค านวณปริมาณงาน 

 

รูปที่ 4.20 การสร้างแบบจ าลองผนังแบบร่วมกัน 
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รูปที่ 4.21 แสดงแบบจ าลองงานผนังก่อ (ผนังซ้าย) และแบบจ าลองผนังก่อร่วมกับงานฉาบ (ผนังขวา) 
 

 
รูปที่ 4.22 แสดงแบบจ าลองงานผนังก่อ (ผนังซ้าย) และแบบจ าลองผนังก่อแยกกับงานฉาบ (ผนังขวา) 
 

ประเด็นสุท้ายเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลองงานผนัง
ก่อฉาบปูนเรียบ เนื่องจากวิธีการสร้างแบบจ าลองของงานนี้ขาดแนวทางในการก าหนดขอบเขตจุดที่
ใช้ในการอ้างอิงส าหรับการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งการประยุกต์ใช้ BIM สามารถแบ่งขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลองออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีหนึ่งการอ้างอิงขอบเขตตามแนวนอน ดังรูปที่ 4.23 ซึ่งกรณีนี้
สามารถแบ่งแนวทางการสร้างออกเป็น 2 แบบ คือแบบที่หนึ่งสร้างแบบจ าลองโดยการอ้างอิงจุด
ศูนย์กลางเสา แบบที่สองสร้างแบบจ าลองโดยการอ้างอิงขอบเสาถึงขอบเสาต้นถัดไป ส่วนกรณีที่ 2 
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การอ้างอิงขอบเขตแนวตั้งดังรูปที่ 4.24 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่งสร้าง
แบบจ าลองงานผนังจากระดับพ้ืนถึงระดับพ้ืนชั้นบน แบบที่สองคือการสร้างแบบจ าลองจากระดับพ้ืน
ถึงระดับท้องคาน การก าหนดแนวทางการสร้างแบบจ าลองจะส่งผลต่อการค านวณปริมาณงาน ซึ่ง
รายการงานดังกล่าวจ าเป็นต้องมีแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือให้เหมาะสมการน าข้อมูลปริมาณ
งานไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท โดยประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับความจ าเป็นและ
ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง  

  
(1) (2) 

รูปที่ 4.23 แสดงขอบเขตการสร้างแบบจ าลองงานผนัง รูปที่ (1) อ้างอิงขอบเขตจุดศูนย์กลาง รูปที่ 
(2) อ้างอิงขอบเขตหน้าระหว่างหน้าเสา 

 

  
(1) (2) 

รูปที่ 4.24 แสดงขอบเขตแนวตั้งของการสร้างแบบจ าลองงานผนัง รูปที่ (1) อ้างอิงขอบเขตจากระดับ
พ้ืนชั้นล่างถึงท้องคานชั้นบน รูปที่ (2) อ้างอิงขอบเขตจากระดับพื้นชั้นล่างถึงระดับพื้นชั้นบน 
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4.2.2.2 กลุ่มงานผนังเบา 
ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการงานที่จัดอยู่ในงานผนังเบา ประกอบด้วย งานยิบซั่มบอร์ด งานโครง

เคล้า และงานสกรูยึดยิบซั่มบอร์ด ซึ่งงานนี้ผู้วิจัยได้เพ่ิมรายการจากกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่มี
ความนิยมในงานก่อสร้าง จากการวิเคราะห์พบประเด็นปัญหาที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานและ
การก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
งาน และประเด็นที่สองเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง โดย
ปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคารที่เป็นส่วนประกอบงานผนังเบาส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ในส่วน
ประเด็นนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบของงานผนัง
เบา และจากการศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM พบว่าปัจจุบันซอฟต์แวร์ปัจจุบันสามารถสร้างแบบจ าลอง
และค านวณปริมาณงานได้เฉพาะในส่วนของงานยิบซั่มบอร์ด แต่ในส่วนของรายการงานที่ยังไม่ถูกคิด
ปริมาณงานออกมาซึ่งจัดอยู่ในงานผนังเบา เช่น งานโครงเคล้า งานสกรูยึดแผ่นยิบซั่มบอร์ด โดย
รายการงานดังกล่าวมีผลต่อการค านวณต้นทุนงานผนังเบา ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการก าหนดรายการงานที่มีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานดังกล่าว และคุ้มค่าต่อการน าปริมาณงานไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาในเรื่องของความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานผนัง
เบา โดยปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดการสร้างแบบจ าลองที่ส่งผลต่อหน่วยงานที่ค านวณ
ออกมา และจากการเก็บข้อมูลการค านวณปริมาณงานงานผนังเบาในส่วนการค านวณปริมาณงานยิบ
ซั่มบอร์ดและงานโครงเคล้า พบว่าผู้ประมาณราคามีแนวทางในการค านวณปริมาณงานยิบซั่มบอร์ดซึ่ง
แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งค านวณปริมาณงานผนังยิบซั่มบอร์ดออกมาในรูปของ
ตารางเมตร ส่วนรูปแบบที่สองค านวณปริมาณงานยิบซั่มบอร์ดออกมาในรูปของหน่วยแผ่น และเมื่อ
พิจารณาในส่วนของรายการงานโครงเคล้าพบแนวทางในการค านวณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
รูปแบบที่หนึ่งค านวณปริมาณงานออกมาในรูปของตารางเมตร รูปแบบที่สองค านวณปริมาณงาน
ออกมาในรูปของหน่วยเมตร และรูปแบบที่สามค านวณปริมาณงานออกมาในรูปของหน่วยท่อน การ
ก าหนดหน่วยการค านวณปริมาณงานจะมีผลต่อการสร้างแบบจ าลอง 
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ประเด็นที่สองเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง ซึ่ง
ประเด็นนี้มีลักษณะคล้ายกับการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อ
ฉาบปูนเรียบที่ผู้วิจัยได้อธิบายปัญหาดังกล่าวในหัวข้อที่ 4.2.2.1 โดยปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ปริมาณงานที่ค านวณออกมา 

4.2.2.3 กลุ่มงานมุงหลังคา 
ผู้วิจัยได้จัดรายการงานที่อยู่ในงานมุงหลังคา ได้แก่ งานมุงหลังคา (กระเบื้องมุงหลังคา 

หลังคาคารีดลอน) งานครอบสัน งานโค้งปิดมุม งานรางน้ าฝน งานครอบข้าง และงานฉนวนกันความ
ร้อน จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานมุงหลังคาจากกรณีศึกษา
ทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาที่สามรถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
การขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานและการก าหนดความละเอียด
แบบจ าลองของรายการงาน และประเด็นที่สองเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการ
สร้างแบบจ าลอง โดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบ
งานมุงหลังคาและการก าหนดความละเอียดแบบจ าลองของรายการงานที่อยู่ในงานมุงหลังคา และ
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM พบว่ารายการงานที่ซอฟต์แวร์สามารถสร้างแบบจ าลองและ
ค านวณปริมาณงานได้โดยตรง ประกอบด้วย งานมุงหลังคา (กระเบื้อง, เหล็กรีดลอน) งานรางน้ าฝน 
งานปิดรอบ และงานฉนวนกันความร้อน ซึ่งรายการงานดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการคิดต้นทุนงานมุง
หลังคา ซึ่งยังขาดการค านวณปริมาณงานของรายการครอบสันและงานโค้งปิดมุมที่มีความส าคัญต่อ
การค านวณต้นทุนก่อสร้างงานมุงหลังคา ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ก าหนดรายการงานที่มีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน
ดังกล่าว และคุ้มค่าต่อการน าปริมาณงานไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน
และการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

หากพิจารณาในส่วนของความละเอียดของแบบจ าลองของงานมุงหลังคา พบประเด็นในส่วน
ของงานมุงหลังคา เนื่องจากการค านวณปริมาณงานมุงหลังคาสามารถค านวณออกมาเป็น 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบที่หนึ่งค านวณออกมาในหน่วยของพ้ืนที่ (ตารางเมตร) แบบที่สองค านวณออกมาในหน่วย
ของจ านวน (แผ่น) ซึ่งหน่วยของปริมาณงานที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับการสร้างแบบจ าลอง นอกจากนี้ยัง
พบในส่วนของงานครอบสัน และงาน Fascia ที่มีการค านวณปริมาณงานให้อยู่ในรูปของหน่วยความ
ยาว (เมตร) และหน่วยจ านวน (แผ่น , ท่อน) ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทางการสร้าง
แบบจ าลองที่สอดคล้องต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท 
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ต่อมาเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายการงานที่ขาดแนวทางการค านวณปริมาณงานจากการ
ประยุกต์ใช้ BIM ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการค านวณปริมาณงานครอบสันและงานโค้งปิดมุม 
เนื่องจากเป็นรายการงานที่ไม่สามารถสร้างแบบจ าลองได้โดยตรงจากระบบของซอฟต์แวร์ ซึ่งรายการ
งานดังกล่าวมีความต้องการทราบปริมาณงาน ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทางในการ
ค านวณปริมาณงานกังกล่าว 

4.2.2.4 กลุ่มงานประต-ูหน้าต่าง 
คุณสมบัติการประยุกต์ใช้ BIM ในงานประตู-หน้าต่าง สามารถสร้างแบบจ าลองงานประตู-

หน้าต่าง ได้โดยตรงจากระบบของซอฟต์แวร์จากการเลือกรูปแบบที่ต้องการและสามารถค านวณ
ปริมาณงานออกมาเป็นชิ้นส่วนตามรายการงานที่เป็นส่วนประกอบของงานประตูหน้า -ต่างได้อย่าง
ครบถ้วน แต่อย่างก็ตามจากการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของ
งานประตู-หน้าต่าง จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ใน
ฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ และประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการการก าหนด
รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารของรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
งาน โดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับขาดแบบจ าลอง
ชิ้นส่วนงานในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ เนื่องจากงานประตู-หน้าต่างเป็นรายการที่มีรูปแบบ
และองค์ประกอบของชิ้นงานแตกต่างกัน ดังรูปที่ 4.25 ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแบบจ าลอง
ของชิ้นส่วนงานที่เพียงพอต่อการน าไปใช้งาน เพ่ือความสะดวกต่อการเลือกใช้รูปแบบของแบบจ าลอง  

  
(1) (2) 

รูปที่ 4.25 แบบจ าลองงานประตู (1) แบบจ าลองงานประตูที่ไม่ส่วนประกอบของชุดประตู (2) 
แบบจ าลองที่แสดงรายละเอียดของบานประตูและส่วนประกอบของชุดประตู 
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เป็นประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของ
แบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ในส่วนประเด็นนี้แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของ
งานประตู-หน้าต่าง เนื่องจากแบบจ าลองงานประตู-หน้าต่าง มีรายการงานเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ 
งานบานประตู-หน้าต่าง งานวงกบ และงานอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ลูกบิด กลอนล็อค บานพับ เป็นต้น ซึ่ง
รายการงานทั้งหมดมีส าคัญต่อการค านวณต้นทุนที่แท้จริงของงานประตู -หน้าต่าง ดังนั้นการ
ประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดรายการงานที่มีความส าคัญและความจ าเป็นต่อ
การสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานดังกล่าว และคุ้มค่าต่อการน าปริมาณงานไปใช้ในขั้นตอน
การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาในเรื่องของความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานประตู-
หน้าต่าง โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งกรณีนี้จะมีรายการงานที่มีปัญหาในการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลอง ประกอบด้วย งานบานประตู-หน้าต่าง ลูกบิด กลอนล็อค และ
ส่วนประกอบต่างๆ โดยส่วนประกอบของงานนี้ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดระดับ
รายละเอียดของการสร้างแบบจ าลองที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างในแต่
ละข้ันตอน  

ในส่วนของการก าหนดรายละเอียดของงานประตู-หน้าต่าง โดยประเด็นนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับ
การค านวณปริมาณงานจากการนับจ านวน แต่จะเกี่ยวข้องกับการชี้เฉพาะของวัสดุ ซึ่งยังขาดแนวทาง
ในการระบุข้อมูลที่มีความจ าเป็น เนื่องจากบางรายการงานมีความจ าเป็นทางด้านข้อมูลที่แตกต่างกัน 
ซึ่งการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจนจะส่งผลโดยตรงต่อการทราบราคาวัสดุที่ถูกต้อง ดังนั้น
การประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดรายละเอียดข้อมูลทั้งในส่วนของ 3 มิติและ
ข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลอง 

4.2.2.5 กลุ่มงานพื้นผิว 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานพ้ืนผิว จาก

กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานและ
การก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
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งาน ประเด็นที่สองเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง โดยปัญหา
แต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความครบถ้วนของรายการงานและความ
ละเอียดของแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากงานพ้ืนผิวประกอบด้วย งานปูนทรายปรับ
ระดับ งานแผ่นพ้ืนผิว ซึ่งการสร้างแบบจ าลองดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นในส่วนของความจ าเป็นใน
การสร้างรายการงานดังกล่าว นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับ
หน่วยที่ค านวณออกมา พบว่างานพ้ืนผิวสามารถค านวณปริมาณงานให้อยู่ในรูปของหน่วยตารางเมตร
และหน่วยแผ่น ส่วนงานปูนทรายปรับระดับสามารถค านวณปริมาณงานให้อยู่ในรูปของตารางเมตร
และลูกบาศก์เมตร ดังนั้นการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองจะส่งผลต่อรูปแบบของหน่วยและ
ปริมาณงานที่ได้ออกมา 

ประเด็นที่สองประเด็นปัญหาในเรื่องของการขาดแนวทางในการก าหนดขอบเขตจุดที่ใช้ใน
การอ้างอิงส าหรับการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากการสร้างแบบจ าลองงานพ้ืนผิวมีการทับซ้อนกับงาน
โครงสร้าง เช่น งานพื้นผิวกับงานผนัง งานพื้นผิวกับงานเสา เป็นต้น ซึ่งการก าหนดขอบเขตการสร้าง
จะส่งผลต่อการค านวณปริมาณงานพ้ืนผิว  

4.2.2.6 กลุ่มงานฝ้าเพดาน 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานของงานฝ้าเพดาน จาก

กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานและ
การก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
งาน ประเด็นที่สองเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง โดยปัญหา
แต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
เนื่องจากงานฝ้าเพดานมีรายการงานทีเป็นส่วนประกอบตามลักษณะการก่อสร้าง ได้แก่  งานยิบซั่ม
บอร์ด งานโครงเคร่า งานลวดยึดโครงเคร่า และงานสกรูยึดโครงเคร่า แต่การประยุกต์ใช้ BIM สามารถ
สร้างแบบจ าลองงานฝ้าเพดานได้รายการเดียว ดังนั้นส่วนประกอบของรายการงานอ่ืน เช่น งานโครง
เคร่า งานยึดโครงเคร่า รายการงานดังกล่าวยังได้แต่ถูกสร้างแบบจ าลองขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในงานฝ้าเพดานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน าข้อมูลและปริมาณงานไปใช้งานใน
การประมาณต้นทุนก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นการมีแนวทางที่สามารถก าหนดรายการงานที่
ชัดเจนต่อการสร้างแบบจ าลองจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ BIM 
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นอกจากการก าหนดความครบถ้วนของรายการงาน ยังมีการก าหนดรายละเอียดของ
แบบจ าลองที่สามารถแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ได้ ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการก าหนดความละเอียดของ
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นปัญหาการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลอง
งานยิบซั่มบอร์ด เนื่องจากผลการเก็บข้อมูลการประมาณต้นทุนก่อสร้าง พบว่ามีแนวทางการค านวณ
ปริมาณงานฝ้าเพดานซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่หนึ่งเป็นการสร้างแบบจ าลองงานยิบซั่มบอร์ดให้
แบบตารางเมตร แบบที่สองเป็นการสร้างแบบจ าลองงานฝ้าแบบทีละแผ่น ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวข้อง
กับฝ้าทีบาร์  

ขั้นตอนที่สองเป็นการก าหนดข้อมูลเฉพาะของแบบจ าลองแต่ละรายการที่จ าเป็นต่อการน า
ข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการมีแนวทางในการ
ก าหนดให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางการใช้งานร่วมกัน 

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตและแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงาน เนื่องระบบของซอฟต์แวร์มีวิธีการสร้างแบบจ าลองงานฝ้าเพดานซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 วิธี คือวิธีที่หนึ่งเป็นการสร้างแบบจ าลองงานฝ้าเพดานในแต่ละห้องโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้
มีข้อดีคือความรวดเร็วในการสร้างแบบจ าลอง แต่เสียของวิธีนี้คือปริมาณงานฝ้าเพดานที่ได้จากการ
ค านวณปริมาณงานจะไม่หักพ้ืนที่ทับซ้อนกับรายการงานอ่ืน เช่น งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น วิธีที่สองเป็นการสร้างแบบจ าลองจากการวาดขอบเขตงานฝ้าลงในแบบจ าลอง 
ข้อดีของวิธีนี้คือปริมาณงานที่ได้จะเท่ากับปริมาณงานจริงตามแบบก่อสร้าง แต่ข้อเสียของวิธีนี้ คือ 
การสร้างแบบจ าลองงานฝ้าจ าเป็นต้องวาดขอบเขตของงานฝ้าจริงตามแบบ และการสร้างแบบจ าลอง
ด้วยวิธีนี้จ าเป็นต้องทราบขอบเขตของงานระบบและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถสร้าง
แบบจ าลองและค านวณปริมาณงานจริงตามแบบก่อสร้าง ซึ่งการสร้างแบบจ าลองวิธีนี้อาจใช้เวลานาน
ในการสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตของการสร้าง
แบบจ าลองและเพ่ือช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

4.2.2.7 กลุ่มงานสุขภัณฑ์ 
การประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานสุขภัณฑ์ เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้า โถ

ปัสสาวะชาย ก๊อกน้ า เป็นต้น จากกการศึกษาพบปัญหาที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเป็นปัญหาความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของ
ระบบซอฟต์แวร์ ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนของ
องค์ประกอบงานและการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ประเด็นทีโ่ดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ประเด็นแรกเป็นปัญหาความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ใน
ฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ เนื่องงานสุขภัณฑ์เป็นรายการงานที่มีขนาดและรูปแบบของชิ้นงาน
แตกต่างกันตามลักษณะการออกแบบ ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีแบบจ าลองของชิ้นส่วนงานที่
เพียงพอต่อการน าไปใช้งาน เพ่ือความสะดวกต่อการเลือกใช้รูปแบบของแบบจ าลอง 

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนของ
องค์ประกอบงานและการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ในส่วนประเด็นนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบของกลุ่ม
สุขภัณฑ์ เนื่องจากงานสุขภัณฑ์แต่และชนิดมีส่วนประกอบของหลายชิ้นงาน ตัวอย่างงานอ่างล้างหน้า 
ประกอบด้วย ตัวอ่างล้างหน้า ก๊อกเปิดปิด และอุปกรณ์ยึดติด ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ยังมีความไม่
ชัดเจนในการน ามาสร้างแบบจ าลองเนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้าง
พบแนวทางการคิดประมาณงานดังกล่าวที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งเป็นการ
ค านวณปริมาณงานในหน่วยชุด โดยไม่ต้องแยกส่วนประกอบของรายการงาน รูปแบบที่สองเป็นการ
ค านวณปริมาณงานในหน่วยชิ้นส่วนงานแต่ละชิ้นส่วน โดยจะแยกส่วนประกอบออกเป็นรายการงาน 

ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลอง โดยขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งส่วนนี้เป็น
การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองให้มีขนาด และรายละเอียดรูปร่างของแบบจ าลองให้เป็นไป
ตามรูปแบบจริง โดยขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจ าเป็นในแต่ละงาน ส่วนที่สองเป็น
การก าหนดรายละเอียดทางด้านการระบุข้อมูลลงในแบบจ าลอง โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีความส าคัญ
ต่อการน าไปใช้งานในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ ซึ่งจ าเป็นต้องมีแนวทางในการก าหนดข้อมูลที่มีความส าคัญและเหมาะสมต่อการน าไปใช้
งานในการประมาณต้นทุนก่อสร้างในข้ันตอนต่างๆ 

4.2.3 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานระบบสุขาภิบาล 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน

ระบบสุขาภิบาล ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตงานการศึกษางานระบบสุขาภิบาลแบบเบื้องต้น ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 รายการงาน ได้แก่ 1). กลุ่มงานเดินท่อ (ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ท่อโสโครก งานข้อต่อ 
งานยึดท่อ) 2). งานประตูน้ า 3). งานมาตรวัดน้ า 4). งานก๊อกน้ า 5). งานบ่อพักน้ า 6). งานบ่อเกรอะ-
บ่อกรอง 7). งานบ่อดักไขมัน และ 8). งานตะแกรงดักกลิ่น (Floor Drain) ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ 
BIM สามารถสร้างแบบจ าลองของงานระบบสุขาภิบาลได้ตั้งแต่การเดินท่อและการเชื่อมต่อข้อต่อท่อ
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โดยอัตโนมัติ รวมทั้งการปรับขนาดท่อ การก าหนดวัสดุท่อ และการก าหนดท่อตามแนวลาดเอียง 
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรายการงานอื่นๆ มาเชื่อมต่อกับงานเดินท่อซึ่งระบบจะเชื่อมต่อกับงานเดิน
ท่อโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรตามจากการศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานเดินท่อจากกรณีศึกษาทั้ง 3 
กรณี พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความครบถ้วนของรายการงานและความละเอียดของ
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ในส่วนประเด็นนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของ
งานระบบสุขาภิบาลดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองให้มีรายการ
งานครบทุกรายการงานอาจใช้ระยะเวลาในการสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิด BIM เข้า
มาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานดังกล่าวควรมีแนวทางในการก าหนดรายการงานที่มีความ
เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประมาณราคาในการน า
ข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาในเรื่องของความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานระบบ
สุขาภิบาล โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งกรณีนี้จะมีรายการงานที่มีปัญหาในการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลอง ประกอบด้วย งานเดินท่อ งานข้อต่อ งานประตูน้ า งานมาตรวัดน้ า งาน
ก๊อกน้ า งานบ่อพักน้ า งานบ่อเกรอะ-บ่อกรอง งานบ่อดักไขมัน งาน Floor Drain โดยในส่วนของงาน
เดินท่อมีประเด็นเรื่องการสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อ เนื่องจากงานเดินท่อสามารถก าหนดหน่วยของ
ปริมาณงานออกมาได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งเป็นการก าหนดให้ปริมาณงานเดินท่อมีหน่วยเป็น
เมตร ซึ่งการก าหนดหน่วยปริมาณงานดังกล่าวจะสามารถสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อได้อย่างต่อเนื่อง 
และรูปแบบที่สองเป็นการก าหนดให้ปริมาณงานเดินท่อมีหน่วยเป็นท่อน ซึ่งการก าหนดหน่วยปริมาณ
งานดังกล่าวจะส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อที่ต้องค านึงถึงความยาวท่อแต่ละท่อน ดังนั้น
การก าหนดแนวทางของหน่วยการวัดปริมาณงานที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลอง และ
เหมาะสมกับการน าข้อมูลไปใช้งานในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท 

ในส่วนของการก าหนดรายละเอียดของงานข้อต่อ งานประตูน้ า งานมาตรวัดน้ า งานก๊อกน้ า 
งานบ่อพักน้ า งานบ่อเกรอะ-บ่อกรอง งานบ่อดักไขมัน งาน Floor Drain ซึ่งปัจจุบันรายการงาน
ดังกล่าวจะมีรายละเอียดแบบจ าลองเบื้องต้นที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โดย
ประเด็นนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับการค านวณปริมาณงานจากการนับจ านวน แต่จะเกี่ยวข้องกับการชี้
เฉพาะของวัสดุ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความชัดเจนเกี่ยวกับรูปร่างที่มีผลต่อการก าหนดราคาวัสดุ  ดังนั้นการ
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ก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ จะมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างที่มีความแตกต่างกันทางด้านข้อมูล 

กรณีที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลอง
งานระบบสุขาภิบาล โดยประเด็นนี้จะมีความส าคัญต่อการระบุข้อมูลเฉพาะของรายการงานที่อยู่ ใน
งานระบบสุขาภิบาล ซึ่งในแต่ละรายการงานจะมีความต้องการทางด้านข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
ก าหนดแนวทางการระบุข้อมูลจะช่วยเพิ่มความชัดเจนข้อมูลของรายการงาน 

4.2.4 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานระบบไฟฟ้า 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน

ระบบไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตงานเบื้องต้นของงานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 1). กลุ่มงานเดิน
ท่อร้อยสายไฟ (สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ กล่องไฟ ข้อต่อท่อ อุปกรณ์ยึดติดท่อ) 2). งานปลั๊กไฟ 3). งาน
สวิทซ์ 4). งานโครมไฟ และ 5). งาน Load Center  

โดยปัจจุบันการประยุกต์ใช้ BIM สามารถสร้างแบบจ าลองของงานระบบไฟฟ้าตั้งแต่การเดิน
ท่อร้อยสายไฟและการเชื่อมต่อข้อต่อท่อร้อยสายไฟโดยอัตโนมัติ รวมทั้งการปรับขนาดท่อ การ
ก าหนดวัสดุท่อ และการก าหนดท่อตามแนวลาดเอียง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรายการงานอื่นๆ มา
เชื่อมต่อกับงานเดินท่อร้อยสายไฟ เช่น งานโครงไฟ งานสวิทช์เปิด-ปิด งานเต้ารับ เป็นต้น ซึ่งระบบ
จะเชื่อมต่อกับงานเดินท่อร้อยสายไฟโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรตามจากการศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM 
ในงานเดินท่อจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี พบประเด็นปัญหาที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับรายการงานที่ขาดแนวทางการค านวณปริมาณงานจากการประยุกต์ใช้ 
BIM และประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนของ
องค์ประกอบงานผนังก่อฉาบปูนเรียบและการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองรายการงาน
ส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน โดยปัญหาแต่ละประเด็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับรายการงานที่ขาดแนวทางการค านวณปริมาณงานจากการ
ประยุกต์ใช้ BIM โดยประเด็นนี้พบปัญหาการค านวณปริมาณงานสายไฟและงานยึดท่อร้อยสายไฟ 
เนื่องจากในระบบของซอฟต์แวร์ไม่สามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานสายไฟได้โดยตรง 
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ควรมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการค านวณปริมาณงานดังกล่าว 

ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือ
ค านวณปริมาณงาน ในส่วนประเด็นนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการ
วิเคราะห์ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของงานระบบไฟฟ้าดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองให้มีรายการงานครบทุกรายการงานอาจใช้
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ระยะเวลาในการสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิด BIM เข้ามาประยุกต์ใช้ในการค านวณ
ปริมาณงานดังกล่าวควรมีแนวทางในการก าหนดรายการงานที่มีความเหมาะสมต่อการสร้าง
แบบจ าลอง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประมาณราคาในการน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานระบบ
ไฟฟ้า โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งกรณีนี้จะมีรายการงานที่มีปัญหาในการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลอง ประกอบด้วย งานเดินท่อร้อยสายไฟ งานข้อต่อท่อร้อยสายไฟ งาน
เต้ารับ งานสวิทซ์เปิด-ปิด งานโครมไฟ และงาน Circuit Baker โดยในส่วนของงานเดินท่อร้อยสายไฟ
มีประเด็นเรื่องการสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อ เนื่องจากงานเดินท่อสามารถก าหนดหน่วยของ
ปริมาณงานออกมาได้สองรูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งเป็นการก าหนดให้ปริมาณงานเดินท่อมีหน่วยเป็น
เมตร ซึ่งการก าหนดหน่วยปริมาณงานดังกล่าวจะสามารถสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อได้อย่างต่อเนื่อง 
และรูปแบบที่สองเป็นการก าหนดให้ปริมาณงานเดินท่อมีหน่วยเป็นท่อน ซึ่งการก าหนดหน่วยปริมาณ
งานดังกล่าวจะส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อที่ต้องค านึงถึงความยาวท่อแต่ละท่อน ดังนั้น
การก าหนดแนวทางของหน่วยการวัดปริมาณงานที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลอง และ
เหมาะสมกับการน าข้อมูลไปใช้งานในการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท 

ในส่วนของการก าหนดรายละเอียดของงานข้อต่อท่อร้อยสายไฟ งานเต้ารับ งานสวิทซ์เปิด-
ปิด งานโครมไฟ และงาน Circuit Baker ซึ่งปัจจุบันรายการงานดังกล่าวจะมีรายละเอียดแบบจ าลอง
เบื้องต้นที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยประเด็นนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับการค านวณ
ปริมาณงานจากการนับจ านวน แต่จะเกี่ยวข้องกับการชี้เฉพาะของวัสดุที่จะช่วยเพ่ิมความชัดเจน
เกี่ยวกับรูปร่างที่มีผลต่อการก าหนดราคาวัสดุ ดังนั้นการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ จะมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านข้อมูล 

กรณีที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลอง
งานระบบไฟฟ้า โดยประเด็นนี้จะมีความส าคัญต่อการระบุข้อมูลเฉพาะของรายการงานที่อยู่ในงาน
ระบบไฟฟ้า ซึ่งในแต่ละรายการงานจะมีความต้องการทางด้านข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการก าหนด
แนวทางการระบุข้อมูลจะช่วยเพิ่มความชัดเจนข้อมูลของรายการงาน 
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4.2.5 การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานระบบปรับอากาศ 
การวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน

ระบบปรับอากาศ โดยในกรณีศึกษาไม่มีรายการงานในส่วนของงานระบบปรับอากาศ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดขอบเขตงานการศึกษางานระบบปรับอากาศเบื้องต้น ประกอบด้วย งานแอร์คอนดิชั่นเนอร์ 
งานเดินท่อแอร์ และงานคอมเพรสเซอร์ การศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM ในงานระบบปรับอากาศ พบ
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความครบถ้วนของรายการงานและความละเอียดของแบบจ าลอง
เพ่ือค านวณปริมาณงาน ในส่วนประเด็นนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ความครบถ้วนของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของ
งานระบบปรับอากาศดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองให้มีรายการ
งานครบทุกรายการงานอาจใช้ระยะเวลาในการสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิด BIM เข้า
มาประยุกต์ใช้ในการค านวณปริมาณงานดังกล่าวควรมีแนวทางในการก าหนดรายการงานที่มีความ
เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประมาณราคาในการน า
ข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาในเรื่องของความละเอียดของการสร้างแบบจ าลองงานระบบ
ปรับอากาศ โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ซึ่งกรณีนี้จะมีรายการงานที่ มีปัญหาในการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลอง ประกอบด้วย งานแอร์คอนดิชั่นเนอร์ งานเดินท่อแอร์ และงาน
คอมเพรสเซอร์ ปัจจุบันยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองที่
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท ดังนั้นการมี
แนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองที่เหมาะสมจะช่วยให้การประยุกต์ใช้ BIM 
มีมาตรฐานการใช้งานร่วมกัน 

กรณีที่สองเป็นการระบุข้อมูลเฉพาะของวัสดุลงในแบบจ าลอง โดยข้อมูลจะช่วยเพ่ิมความ
ชัดเจนในเรื่องของยี่ห้อ ผู้ลิต รวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่ส่งผลต่อราคาวัสดุ ซึ่งการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนมีความต้องการในส่วนของรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการมี
แนวทางท่ีชัดเจนจะช่วยเป็นแนวทางการท างานร่วมกัน 

 อภิปรายผลการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง 

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณ
งาน จากกรณีศึกษาสามารถรวบรวมปัญหาการประยุกต์ใช้และจ าแนกประเด็นปัญหาออกเป็น 5 
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ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลอง
ข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน [1] ประเด็นที่สองเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการ
ก าหนดขอบเขตเพ่ือสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร [2] ประเด็นที่สามเกี่ยวกับการขาดแบบจ าลอง
ชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ [3] และประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองอาคาร [4] ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาในแต่ละประเภท
งานดังแสดงในตารางที่ 4.4  

ตารางที่ 4.4 แสดงประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ของแต่ละกลุ่มงาน 
ล าดับที่ รายการงาน ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 

[1] [2] [3] [4] 

1. หมวดงานโครงสร้าง     

1.1 กลุ่มงานดินฐานราก     
   - งานดินขุด / - - - 

   - งานดินถม / - - - 

   - งานทรายหยาบ / - - - 
   - งานคอนกรีตหยาบ / - - - 

1.2 กลุ่มงานแบบหล่อ     
   - งานไม้แบบ / - - - 

   - งานค้ ายัน / - - - 

   - งานตะปู / - - - 
1.3 กลุ่มงานฐานราก     

   - งานเสาเข็ม / - / - 

   - งานคอนกรีตฐานราก / - / - 
   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 

1.4 กลุ่มงานคานคอนกรีต     
   - งานคานคอนกรีต / - / - 

   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 

1.5 กลุ่มงานเสาคอนกรีต     
   - งานเสาคอนกรีต / - - - 

   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 
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ตารางที่ 4.4 แสดงประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ของแต่ละกลุ่มงาน (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการงาน ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 

[1] [2] [3] [4] 

1.6 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีต     

   - งานพ้ืนคอนกรีต / - - - 
   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 

1.7 กลุ่มงานบันไดคอนกรีต     

   - งานบันไดคอนกรีต / - / - 
   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 

1.8 กลุ่มงานเหล็กเสริม     

   - งานเหล็กเสริม (RB, BD) / - - / 
   - งานเหล็กปลอก / - - / 

   - งานข้อต่อเหล็ก / - / - 

   - งานลวดผูกเหล็ก / - - - 
1.9 กลุ่มงานโครงถักและงานเหล็ก

รูปพรรณ 
    

   - งานโครงถัก / - / - 

   - งานเหล็กรูปพรรณ / - / - 

   - งานแผ่นเพลท / - / - 
   - งานน๊อต สกรู / - / - 

   - งานเชื่อมเหล็ก / - / - 
1.10 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป     

   - งานแผ่นพื้นส าเร็จรูป / / - - 

   - งานคอนกรีตทับหน้า / / - - 
   - งานตะแกรงเหล็ก / - - - 

   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 

1.11 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง     
   - งานลวดอัดแรง / - / - 

   - งานพ้ืนคอนกรีต / - - - 



 

 

85 

ตารางที่ 4.4 แสดงประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ของแต่ละกลุ่มงาน (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการงาน ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 

[1] [2] [3] [4] 

1.11 กลุ่มงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง     

   - กลุ่มงานเหล็กเสริม* / - - / 
1.12 กลุ่มงานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป     

   - งานแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป / / - - 

   - งานแผ่นเพลท / - / - 
   - งานซีลแลนท์ / - - - 

1.13 กลุ่มงาน Tension Rod     

   - งาน Tension-Rod / - / - 
   - งานแผ่นเพลท / - / - 

2. หมวดงานสถาปัตยกรรม     

2.1 กลุ่มงานมุงหลังคา     
   - งานกระเบื้องมุงหลังคา / - - - 

   - งานครอบสัน, ครอบข้าง / - / - 
   - งานเชิงชาย / - - - 

   - งานฉนวนกันความร้อน / - - - 

2.2 กลุ่มงานฝ้าเพดาน     

   - งานฝ้าเพดาน / / - - 

   - งานโครงเคร่าเหล็ก / - / - 
   - งานเหล็กยึดโครงเคร่า / - / - 

2.3 กลุ่มงานผนังและตกแต่ง     

   - งานผนังก่ออิฐ / / - / 
   - งานผนังฉาบ / / - / 

   - งานเสาเอ็น-ทับหลัง / - / - 
   - งานตาข่ายกรงไก่ / - / - 

   - งานเหล็กหนวดกุ้ง / - - - 
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ตารางที่ 4.4 แสดงประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ของแต่ละกลุ่มงาน (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการงาน ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 

[1] [2] [3] [4] 

2.4 กลุ่มงานผนังเบา     

   - งานแผ่นยิบซั่มบอร์ด / / - - 
   - งานโครงเคร่าเหล็ก / - / - 

   - งานสกรูยึด / - - - 

2.5 กลุ่มงานพ้ืนผิว     
   - งานพ้ืนปูกระเบื้อง / / - - 

   - งานปูนทรายปรับระดับ / / - - 

2.6 กลุ่มงานประตู-หน้าต่าง     
   - งานบานประตู-หน้าต่าง / - - - 

   - ลูกบิด กลอนล็อค บานพับ / - / - 

2.7 กลุ่มงานสุขภัณฑ์     
   - โถปัสสาวะชาย / - - - 

   - อ่างล้างหน้า / - - - 
   - ชักโครก / - - - 

3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล     

3.1 กลุ่มงานเดินท่อ     
   - งานเดินท่อ / - - - 

   - งานข้อต่อ / - - - 

   - งานข้อต่อ / - - - 
   - งานยึดท่อ / - / - 

3.2 งานประตูน้ า / - - - 
3.3 งานมาตรวัดน้ า / - - - 

3.4 งานก๊อกน้ า / - - - 

3.5 งานแท็งก์น้ า / - - - 
3.6 งานบ่อเกรอะ-บ่อกรอง / - - - 

3.7 งานบ่อดักไขมัน / - - - 
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ตารางที่ 4.4 แสดงประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ของแต่ละกลุ่มงาน (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการงาน ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 

[1] [2] [3] [4] 

3.1 กลุ่มงานเดินท่อ     

3.8 งานตะแกรงดักกลิ่น / - - - 
4. หมวดงานระบบไฟฟ้า     

4.1 กลุ่มงานเดินท่อร้อยสายไฟ     

   - งานสายไฟ  / - - - 
   - งานเดินท่อร้อยสายไฟ / - - - 

   - งานข้อต่อท่อร้อยสายไฟ / - - - 

   - งานยึดติดท่อร้อยสายไฟ / - / - 
4.2 งานปลั๊กไฟ / - - - 

4.3 งานสวิทซ์เปิด-ปิด / - - - 

4.4 งานโครมไฟ / - - - 
4.5 งาน Load Center / - - - 

5. หมวดงานระบบปรับอากาศ     
5.1 งานแอร์คอนดิชั่นเนอร์ / - - - 

5.2 งานเดินท่อแอร์ / - - - 

5.3 งานคอมเพรสเซอร์ / - - - 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย “/” แสดงถึงรายการงานที่มีปัญหาในแต่ละประเด็น 

เครื่องหมาย “*” กลุ่มงานเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกลุ่มงาน จะต้อง  
วิเคราะห์ในแต่ละรายการงานที่เป็นส่วนประกอบในกลุ่มงานเหล็กหัวข้อ 1.7 

จากประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานทั้ง 3 
ประเด็น พบว่าในส่วนของงานโครงสร้างจะพบประเด็นปัญหา ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่งเป็นปัญหา
เกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดความครบถ้วนขององค์ประกอบงานและการก าหนดความ
ละเอียดของแบบจ าลองรายการงานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ประเด็นที่
สามเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของ
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ระบบซอฟต์แวร์ และประเด็นที่สี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อการ
สร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน 

ส่วนงานสถาปัตยกรรมพบประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ทั้ง 4 ประเด็น ส่วนใหญ่จะพบ
ประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  
เนื่องจากงานสถาปัตยกรรมเป็นประเภทงานที่มีส่วนประกอบของรายการงานหลายรายการ 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจาก
การสร้างแบบจ าลองงานสถาปัตยกรรมจะมีความทับซ้อนกับงานโครงสร้าง ซึ่งจะส่งผลต่อการค านวร
ปริมาณงาน ดั้งนั้นการมีแนวทางขอบเขตการสร้างที่ชัดเจนจะช่วยลดประเด็นและเป็นที่เข้าใจกันของ
ผู้ใช้งานร่วมกัน 

ส่วนงานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา พบประเด็นปัญหาที่
เหมือนกันในเรื่องของการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เนื่องจาก
ส่วนประกอบของงานระบบมีรายการวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ และแต่ละแบบจ าลองมีความต้องการใน
การก าหนดความละเอียดทั้งในรูปของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และการก าหนดข้อมูลเฉพาะ
เพ่ือระบุในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ของแต่ละประเด็นมีดังนี้ 

ประเด็นแรกเป็นปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ประเด็นนี้จะพบมากที่สุดในกรณีที่มีการสร้างแบบจ าลองขึ้นมาทั้ งในส่วนของงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ เนื่องจากการสร้าง
แบบจ าลองในแต่ละงานมีส่วนประกอบของหลายรายการงานที่เป็นองค์ประกอบ และเมื่อสร้าง
แบบจ าลองของงานจะพบประเด็นเรื่องความจ าเป็นในเรื่องความครบถ้วนของรายการงาน และความ
ละเอียดของรายการงานที่สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่นการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อฉาบปูนเรียบ มี
รายการงานเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ งานผนังก่อ งานผนังฉาบภายนอก-ภายใน งานเสาเอ็น-ทับหลัง 
งานตาข่ายกรงไก่ และงานเหล็กหนวดกุ้ง ซึ่งรายการงานทั้งหมดมีความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลอง
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลองกับความต้องการในการค านวณ
ปริมาณงาน ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้โดยการก าหนดระดับความ
ละเอียด (Level of Development) ของแบบจ าลอง การก าหนดระดับความละเอียดของแบบจ าลอง
จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นแนวทางการใช้งานร่วมกัน ซึ่งการก าหนดระดับความ
ละเอียดของแบบจ าลองจะประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการก าหนดความละเอียดของ
การสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ส่วนที่สองเป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็นลงในแบบจ าลองเพ่ือ
น ามาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยกรณีนี้จะช่วยแก้ไขข้อจ ากัดในข้อที่  3 ดังแสดง
รายละเอียดในบทที่ 5 
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ประเด็นที่สองเป็นปัญหาการขาดแนวทางในการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงาน ซึ่งรายการงานในประเด็นนี้จะมีปัญหาการสร้างแบบจ าลองที่ทับซ้อนกันระหว่าง
งานโครงสร้างกับงานสถาปัตยกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบในงานสถาปัตยกรรม เช่น งานพ้ืนผิว งาน
ผนัง งานฝ้าเพดาน เป็นต้น ในส่วนของงานโครงสร้างจะเกี่ยวข้องกับงานเหล็กเสริมในเรื่องการทาบ
ต่อเหล็ก เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อปริมารณงานที่ออกมา โดยประเด็นปัญหานี้ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาในบทท่ี 5 

ประเด็นที่สามเป็นปัญหาเกี่ยวกับขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ซึ่งประเด็นนี้จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบที่มีความหลากหลายท าให้ฐานข้อมูลของแบบจ าลองชิ้นสวนงานที่มีอยู่
ในระบบยังไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้งาน ตัวอย่างงานโครงสร้าง ได้แก่ งานฐานรากคอนกรีตเสริม
เหล็ก งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานกลอนล็อคประตู-
หน้าต่าง เป็นต้น เนื่องจากงานกลอนล็อคประตู-หน้าต่างมีความหลากหลายในการออกแบบ แต่
อย่างไรก็ตามการมีฐานข้อมูลที่เพียงพอจะช่วยให้เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างแบบจ าลองในโครงการ
ถัดไป ซึ่งประเด็นปัญหานี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการสร้างชิ้นส่วนงาน (BIM object) ของรายการ
งานขึ้นมาใหม่ การสร้างชิ้นส่วนงานมีความส าคัญต่อการสร้างแบบจ าลองและเป็นการเตรียมความ
พร้องต่อการน าชิ้นส่วนงานมาใช้ในโครงการต่างๆ รวมทั้งเป็นการลดระยะเวลาในขั้นตอนการสร้าง
แบบจ าลองในโครงการต่อไป ถึงแม้ปัจจุบันในต่างประเทศมีการสร้างชิ้นส่วนงานที่หลากหลายและมี
การเผยแพร่มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนงานให้ตรงตามความต้องการส าหรับการออกแบบแต่ละโครงการ 
อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้น าแบบกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 กรณีศึกษา ซึ่ง
แบบจ าลองชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นยังไม่ครบถ้วนทุกรายการงาน ดังนั้นแนวทางการสร้างชิ้นส่วนงานจะช่วย
ลดปัญหาการขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงานดังแสดงในภาคผนวก ก 

ประเด็นที่สี่เป็นปัญหาทางเทคนิคในการสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณของระบบ
ซอฟต์แวร์ ประเด็นปัญหานี้เป็นประเด็นที่ควรระวังในการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากจะส่งผลต่อการ
ค านวณปริมาณงานที่ผิดพลาด ในส่วนของงานโครงสร้างจะพบปัญหาในงานเหล็กเสริม และงานเหล็ก
ปลอก ดังได้กล่าวมาในหัวข้อที่ 4.1 ในส่วนงานสถาปัตยกรรมจะเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองงาน
ผนังในกรณีที่มีการสร้างผนังชนกันแล้วหักมุมฉาก นอกจากนี้ประเด็นปัญหานี้ยังรวมถึงการค านวณ
ปริมาณงานที่มีความแตกต่างจากหลักการคิดปริมาณงานโดยทั่วไป ซึ่งจะพบในส่วนของงานผนังก่อ
ฉาบ โดยประเด็นปัญหานี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในภาคผนวก ก 
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 สรุปผลการศึกษา 

บทนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้รวบรวมปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM จากการน ากรณีศึกษาอาคาร
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 กรณี ประกอบด้วย กรณีศึกษาที่หนึ่งแบบบ้านเพ่ือ
ประชาชนจ านวน 2 ชั้น กรณีศึกษาที่สองแบบอาคารเรียนจ านวน 4 ชั้น และกรณีศึกษาที่สามแบบ
โรงอาหารขนาดเล็กจ านวน 240 ที่นั่ง โดยขอบเขตของรายการงานที่ใช้ในการศึกษาปัญหาการ
ประยุกต์ใช้ BIM ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า 
และงานระบบปรับอากาศ โดยผลการวิเคราะห์สามารถรวบรวมประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM 
ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรกเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณ
งาน ประเด็นที่สองเป็นปัญหาความไม่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตเพ่ือสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
ประเด็นที่สามขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ และ
ประเด็นที่สี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร หลังจากการ
รวบรวมประเด็นปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM  ในแต่ละงาน ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาแนวทางการลด
ปัญหาการประยุกต์ใช้ประกอบด้วย  แนวทางการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร
และการก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งน าเสนอในบทที่ 5 และแนวทางการลดปัญหาการ
ขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงานในฐานข้อมูลระบบซอฟต์แวร์ และข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่งน าเสนอในส่วนของภาคผนวก ก



 

 

บทที ่5 
การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการประมาณต้นทุน

ก่อสร้าง 

บทนี้น าเสนอการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) จากการ
สอบถามความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซ่ึงการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับ
การประมาณต้นทุนก่อสร้างประกอบด้วย 5 งานหน่วยงานหลัก คือ งานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ รายละเอียดของ
เนื้อหาในบทนี้เริ่มด้วย 

5.1 รายละเอียดการวิจัย 

5.2 การวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ส าหรับการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง 

5.3 การอภิปรายผลการวิเคราะห์ 

5.4 แนวทางการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ส าหรับการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง 

 รายละเอียดการวิจัย 

5.1.1 ลักษณะการเก็บข้อมูล 
การก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการประมาณต้นทุน

ก่อสร้างงานก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุดังแสดงในรูปที่ 5.1 โดยงานวิจัยนี้
แบ่งการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของ
ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่งรายละเอียดการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาเกี่ยวกับวิธีการ
ค านวณปริมาณงานและรายการงานที่มีความส าคัญต่อการคิดปริมาณงาน เพ่ือรวบรวมความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลอง 
โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่จ าลองรายการงานของแต่ละรายการงานที่มีรายละเอียดของ
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แบบจ าลองที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งาน
ระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ  

ขั้นตอนที่สองเป็นการน าแบบสอบถามการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองให้
ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาตอบแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของ
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยแบบสอบถามทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลมาใช้ใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยน าข้อสรุปจากแบบสอบถามของส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองตามทัศนะคติของผู้
ประมาณราคาทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า 
และงานระบบปรับอากาศ และหาข้อสรุปแบบจ าลองที่มีความเหมาะมากที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์จาก
เปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยของผู้ประมาณราคา ต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานในข้ันตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

                                    
            (BIM)

                      
                     3     

                           
                    

 
รูปที่ 5.1 แผนภาพการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
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5.1.2 ลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
การก าหนดระดับรายละเอียดของข้อมูลเพ่ือการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยงานวิจัยเก็บ

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยการศึกษาแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่หนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคา ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรม จ านวน 32 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับ
อากาศ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ประมาณราคาที่ตอบแบบสอบถามต้องมีประสบการณ์
ท างานทั้งในส่วนของการประมาณราคาเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ  โดยประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงดังตารางที่ 5.1 กลุ่มท่ีสองเป็นผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ BIM 
ในการสร้างแบบจ าลอง ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม จ านวน 
11 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ จ านวน 4 ท่าน 
โดยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบบจ าลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.2 ส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 48 ท่าน สามารถแสดงรายชื่อ ต าแหน่ง และบริษัทของผู้เชี่ยวชาญ แสดงได้ดัง
ภาคผนวก ข. 

ตารางที่ 5.1 จ านวนผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้างแบ่งตามงานและประสบการณ์
ท างาน 

ประสบการณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม งานระบบประปา ระบบไฟฟ้า และ
ระบบปรับอากาศ 

มากกว่า 20 ป ี 1 - 

11-20 ปี 2 - 

5-10 ปี 15 5 

น้อยกว่า 5 ปี 14 - 

รวม 32 5 
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ตารางที่ 5.2 จ านวนผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบบจ าลองแบ่งตามงานและประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม งานระบบประปา ระบบไฟฟ้า และ
ระบบปรับอากาศ 

มากกว่า 20 ป ี - - 

10-20 ปี 1 - 

5-10 ปี 3 - 

น้อยกว่า 5 ปี 7 4 

รวม 11 4 

 การวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองส าหรับการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

หัวข้อนี้กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างงานก่อสร้างเกี่ยวกับการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองส าหรับการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง โดยรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละส่วนมีดังนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ 
การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ สามารถแบ่งการพิจารณา

ออกเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการพิจารณารายการงานที่มีความเหมาะสมต่อการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานในแต่ละรายการงาน และขั้นตอนที่สองเป็นการพิจารณาความ
ละเอียดแบบจ าลองของรายการงานที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่หนึ่ง ซึ่งการก าหนดความละเอียดของ
รายการงานจะส่งผลต่อปริมาณงานและรูปแบบหน่วยที่ถูกค านวณออกมา อย่างไรก็ตามการก าหนด
ความละเอียดของแบบจ าลองของรายการงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของปริมาณ
งาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 
ตัวอย่างงานคานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก รายการที่มีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานประกอบด้วย คอนกรีต เหล็กเสริม และเหล็กปลอก ดังแสดงในรูปที่ 5.2 และเมื่อ
พิจารณาในส่วนของความละเอียดของแบบจ าลองรายการที่สร้างแบบจ าลอง พบว่าเหล็กเสริมเป็น
รายการที่ก าหนดความละเอียดของแบบจ าลอง เนื่องจากการเสริมเหล็กมีรูปแบบการสร้าง
แบบจ าลองที่แตกต่างกัน เช่น การทาบต่อเหล็กเสริมและการงอปลายเหล็กเสริม เป็นต้น 
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รูปที่ 5.2 ตัวอย่างแบบรายการที่เป็นองค์ประกอบแบบจ าลองคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดระดับรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ที่เหมาะสมจาก
ทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละฝ่ายจะแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเกณฑ์จากเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยมากที่สุดในแต่ละรายการงานต่อการใช้ใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังแสดงในหัวข้อ 
5.2.1.1-5.2.1.5 ตามล าดับ 

5.2.1.1 การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ งานโครงสร้าง 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณ

ประมาณราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ที่เหมาะสมต่อการ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้
แบ่งการศึกษางานโครงสร้างตามลักษณะการสร้างแบบจ าลอง ได้แก่ งานดินฐานราก งานแบบหล่อ
คอนกรีต งานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก (ฐานราก เสา คาน พ้ืน บันได) งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป งานพ้ืนอัดแรง งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (งานโครงหลังคา งานโครง
ถัก งานเสริมแผ่นเหล็กหัวเสา Tension-Rod) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

5.2.1.1.1 งานดินฐานราก 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาในส่วนของการประมาณ

ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 5.3 พบว่าผู้ประมาณราคาร้อย
ละ 50 ส าหรับการประมูลงานและร้อยละ 9.87 เห็นด้วยกับแบบจ าลองงานดินฐานรากตามรูปแบบที่ 
7 เนื่องจากแบบจ าลองงานดินฐานรากดังกล่าวเป็นแบบจ าลองที่มีสวนประกอบของรายการงานครบ
ตามความต้องการ ได้แก่ ดินขุด ทรายหยาบ และคอนกรีตหยาบ นอกจากนี้แบบจ าลองรูปแบบ
ดังกล่าวมีการเผื่อระยะปฏิบัติงานด้านละ 50 เซนติเมตร รวมทั้งการเผื่อป้องกันดินสไลด์ ในส่วนของ
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ทรายหยาบและคอนกรีตหยาบจะเผื่อระยะห่างจากฐานรากด้านละ 10 เซนติเมตร ซึ่งส่งผลให้
ปริมาณงานที่ค านวณออกมามีค่าใกล้เคียงกับการก่อสร้างจริง 

ส่วนของการน าข้อมูลปริมาณงานดินขุดมาใช้ในขั้นตอนการการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุสามารถน ามาข้อมูลมาใช้ในการค านวณปริมาณงานดินถม หรือการจัดซื้อในส่วนของงาน
ดินถม หรือการน าปริมาณงานมาใช้ในการค านวณค่าแรงของงานดินขุดฐานการ 

ตารางที่ 5.3 แสดงแบบจ าลองงานดินฐานราก 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 7 

 

1. ดินขุด (ลบ.ม.) 

2. ทรายปรับระดับ (ลบ.ม.) 

3. คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.) 

 
  การจัดซื้อวัสด ุ

แบบจ าลองรูปแบบที่ 7 

5.2.1.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสม

ต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน พบว่าผู้
ประมาณราคาร้อยละ 96.87 เห็นด้วยกับแบบจ าลองงานแบบหล่อคอนกรีตรูปแบบที่ 1 ซึ่งมีความ
เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวสามารถค านวณ
ปริมาณออกมาในรูปของหน่วยพ้ืนที่ (ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการน าปริมาณงานไปใช้ในขั้นตอน
ประมูลงาน รวมทั้งยังสามารถน าปริมาณงานดังกล่าวมาค านวณหาปริมาณงานค้ ายันและงานตะปู
จากการเทียบปริมาณงาน 

ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
การจัดซื้อวัสดุ พบว่าผู้ประมาณราคาร้อยละ 62.50 เห็นด้วยกับแบบจ าลองงานแบบหล่อคอนกรีต
รูปแบบที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ไม้แบบ ไม้ค้ า และไม้คร่าว เนื่องจากผู้ประมาณราคามีความเห็นว่า ไม้
ค้ าและไม้คร่าวเป็นรายการงานที่มีความจ าเป็นต้องทราบชิ้นส่วนงาน เพราะการสั่งซื้อหรือการเช่าจะ
คิดปริมาณงานตามจ านวนชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งถ้าแนวคิด BIM สามารถสร้างแบบจ าลองให้
มีความละเอียดถึงขั้นสามารถค านวณปริมาณงานออกมาเป็นชิ้นส่วนงานจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทราบปริมาณงานที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง แต่อย่างไรก็ตามผู้ประมาณราคาร้อยละ 30 ไม่เห็น
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ด้วยกับการสร้างแบบจ าลองดังกล่าวเนื่องจากแบบจ าลองงานไม่แบบไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง
งานค้ ายัน เนื่องจากผู้ประมาณราคาในกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า แบบจ าลองงานค้ ายันมีความซับซ้อนต่อการ
สร้างแบบจ าลอง และการวางต าแหน่งของค้ ายันขึ้นอยู่กับการออกแบบเพ่ือรับน้ าหนักของโครงสร้าง 
ซึ่งยากต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานดังกล่าว ส่วนในงานตะปูผู้ประมาณราคามี
ความเห็นตรงกันว่ารายการงานดังกล่าวยังไม่มีความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากเป็น
รายการงานที่มีต้นทุนน้อยและไม่คุ้มค่ากับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ที่ส าคัญ
ปริมาณงานตะปูสามารถค านวณปริมาณงานจากพ้ืนที่แบบหล่อได้ โดยแบบจ าลองทั้งสองสองดัง
ตารางที่ 5.4  

ตารางที่ 5.4 แบบจ าลองงานแบบหล่อคอนกรีต 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

งานแบบหล่อคอนกรีต (ตร.ม.) 
 
*ค านวณปริมาณงานแบบรายการ
งาน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที ่2 

 

1. งานไม้แบบ (ตร.ม.) 

2. นั่งร้าน, ค้ ายัน (ช้ิน) 

*ค านวณปริมาณงานแบบแยก

รายการวสัด ุ

5.2.1.1.3 งานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก 
การวิเคราะห์งานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก ประกอบด้วย งานฐานราก งานเสา งานคาน 

งานพ้ืน และงานบันได ซึ่งผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของ
งานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็กส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลพบว่า ผู้
ประมาณราคาส่วนใหญ่เห็นด้วยเห็นด้วยกับการสร้าแบบจ าลองงานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็กที่
ประกอบด้วย งานคอนกรีตและงานเหล็กเสริมคอนกรีต เนื่องจากรายการงานดังกล่าวเป็นรายการ
งานที่มีความส าคัญต่อการค านวณปริมาณงาน เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของการก าหนดรายละเอียดของ
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ พบว่า งานเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นรายการงานที่เป็นตัวก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองงานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็กในแต่ละรายการงาน  
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้ประมาณราคาในงานคอนกรีตโครงสร้างเสริม
เหล็ก ตัวอย่างเช่น งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 71.875 เห็นด้วย
กับแบบจ าลองรูปแบบที่  3 ส าหรับใช้ในขั้นตอนประมูลงาน และจ านวนทั้งหมดเห็นด้วยกับ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 ส าหรับใช้ในการจัดซื้อวัสดุ ส่วนงานเสาและคานคอนกรีตพบว่า ผู้ประมาณ
ราคาร้อยละ 68.75 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 ส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน และผู้
ประมาณราคาท้ังหมดเห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 2 ส าหรับใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ 

จากการผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 เห็นด้วยกับการ
สร้างก าหนดรายละเอียดงานเหล็กเสริมในส่วนของการงอปลายและการก าหนดค่า Covering แต่ใน
ส่วนของการก าหนดรายละเอียดในการทาบต่อเหล็ก ผู้ประมาณราคามากกว่าร้อยละ 68.75 ไม่เห็น
ด้วยกับการก าหนดรายละเอียดดังกล่าวในขั้นตอนนี้ เนื่องจากผู้ประมาณราคากลุ่มนี้มีความเห็นว่า 
แบบก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการประมูลงานยังมีรายละเอียดของแบบที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่เหมาะสมต่อ
การก าหนดรายละเอียดการทาบต่อเหล็กเสริมลงในแบบจ าลอง นอกจากนี้ในแต่ละองค์มีการใช้
เปอร์เซ็นต์การเผื่อการทาบต่อเหล็ก ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดเหล็กเสริมให้มีความละเอียดในส่วนของ
การทาบต่อเหล็ก  

ส่วนการก าหนดความละเอียดของแบบจ าลองงานเหล็กเสริมเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาทั้งหมดเห็นด้วยกับการก าหนดความ
ละเอียดของแบบจ าลองในการก าหนดการงอปลายเหล็กเสริม และการทาบต่อเหล็กเสริม เนื่องจากใน
ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องทราบปริมาณงานที่แท้จริง และยังสามารถน ามาใช้ในส่วนของการวางแผนการ
ตัดขนาดวัสดุ (Bar-Cut  List) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งซื้อวัสดุที่มีความถูกต้อง 

ส่วนของรายการงานอื่นที่เป็นส่วนประกอบของงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น งานข้อต่อเหล็ก 
งานลวดมัดเหล็ก เป็นต้น ผู้ประมาณราคาร้อยละมีความเห็นว่าแบบจ าลองรายการงานดังกล่าวมี
ความละเอียดในการสร้างแบบจ าลองมากเกินไป และไม่มีความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลองงาน
ดังกล่าวเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากสามารถน าปริมาณงานเหล็กเสริมมาคิดปริมาณงานลวดมัด
เหล็กตามหลักการทั่วไปได้ ในส่วนของงานข้อต่อเหล็กผู้ประมาณราคาเห็นว่า ในขั้นตอนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานยังไม่มีความจ าเป็นในการสร้างแบบจ าลองงานดังกล่าว เนื่องจาก
โดยทั่วไปแบบก่อสร้างเพ่ือประมูลงานยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของต าแหน่งการเชื่อมต่อและ
ปริมาณงานที่ต้องการ แต่ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการจัดซื้อวัสดุ ผู้ประมาณราคา
เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองงานข้อต่อเหล็กเพ่ือใช้ในการค านวณปริมาณงาน 
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โดยผลการก าหนดรายละเอียดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของแต่ละรายการงานเพ่ือ
ใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 5.5 ส าหรับงานฐานราก ตารางที่ 
5.6 ส าหรับงานเสาคอนกรีต ตารางที่ 5.7 ส าหรับงานคานคอนกรีต ตารางที่ 5.8 ส าหรับงานพ้ืน
คอนกรีต ตารางที่ 5.9 ส าหรับงานบันไดคอนกรีต และ ตารางที่ 5.10 ส าหรับงานพื้นคอนกรีตอัดแรง 

ตารางที่ 5.5 แบบจ าลองงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม* (เมตร) 

3. งานเสาเข็ม (ต้น) 

*เหล็กเสริมคอนกรีตงอปลายตาม
แบบก่อสร้าง 
 
  

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

ตารางที่ 5.6 แบบจ าลองงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม (เมตร) 

 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม* (เมตร) 

*ทาบต่อเหล็กเสรมิเสาคอนกรีตตาม

แบบก่อสร้าง 
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ตารางที่ 5.7 แบบจ าลองงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม (เมตร) 

 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม* (เมตร) 

*ทาบต่อเหล็กเสรมิคานคอนกรตีตาม
แบบก่อสร้าง 

 

ตารางที่ 5.8 แบบจ าลองงานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 
2. เหล็กเสรมิคอนกรีต* (เมตร) 
*เหล็กเสริมคอนกรีตงอปลายตาม
แบบก่อสร้าง 
  

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 
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ตารางที่ 5.9 แบบจ าลองบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 
2. เหล็กเสรมิคอนกรีต* (เมตร) 
*เหล็กเสริมคอนกรีตงอปลายตาม
แบบก่อสร้าง 
  

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 

 

ตารางที่ 5.10 แบบจ าลองงานพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 
2. เหล็กเสรมิคอนกรีต* (เมตร) 
 
*เหล็กเสริมคอนกรีตงอปลายตาม
แบบก่อสร้าง 

  การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 

5.2.1.1.4 งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 
จากผลการวิเคราะห์งานโครงสร้างของงานแบบจ าลอง พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast 

concrete) ในส่วนของการวิเคราะห์รายละเอียดชองแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลพบว่า ผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่ร้อยละ 62.50 เห็นด้วยกับ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีความครบถ้วนของรายการงานที่ส าคัญต่อการ
ค านวณปริมาณงาน และรูปแบบหน่วยของปริมาณงานตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา ซึ่ง
ประกอบด้วย งานแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป (ตารางเมตร) งานคอนกรีตทับหน้า (ตารางเมตรหรือ
ลูกบาศก์เมตร) งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh (ตารางเมตร) และงานเหล็กเสริมรับแรงเฉือนหรือ 
shear key (เมตร)  โดยผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการสร้างแบบจ าลองตามรูปแบบ
ดังกล่าวจะช่วยให้ทราบต้นทุนก่อสร้างที่แท้จริง 
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ในส่วนของการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ
พบว่า ผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่ร้อยละ 84.37 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 5 เนื่องจากรูปแบบ
ดังกล่าวมีความครบถ้วนของรายการงานที่ส าคัญต่อการค านวณปริมาณงาน และรูปแบบหน่วยของ
ปริมาณงานตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา ซึ่งประกอบด้วย งานแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 
(แผ่น) งานคอนกรีตทับหน้า (ตารางเมตรหรือลูกบาศก์เมตร) งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh (ตาราง
เมตร) และงานเหล็กเสริมรับแรงเฉือนหรือ shear key (เมตร) ดังแสดงผลการก าหนดในตารางที่ 
5.11  

ตารางที่ 5.11 แบบจ าลองงานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 

 

1. คอนกรีตทับหน้า (ตร.ม./ลบ.ม.) 
2. แผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป (ตร.

ม.) 
3. เหล็กตะแกรง Wire Mesh  

(ตร.ม.) 
4. เหล็กเสรมิ (shear key) (เมตร) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 5 

 

1. คอนกรีตทับหน้า (ลบ.ม.) 
2. แผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป (แผ่น) 
3. เหล็กตะแกรง Wire Mesh  

(ตร.ม.) 
4. เหล็กเสรมิ (shear key) (เมตร) 

5.2.1.1.5 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงานผนัง

คอนกรีตส าเร็จรูปที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง
เพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 5.12 จากผลการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสม
ในขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 59.37 เห็นด้วยกับแบบจ าลองงานรูปแบบที่ 
1 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง และสามารถค านวณปริมาณงาน
ออกมาในหน่วยของพ้ืนที่ (ตารางเมตร) ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา 
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ส่วนขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 78.12 
เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 2 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวประกอบด้วยรายการงานที่มี
ความส าคัญต่อการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง รายการดังกล่าวประกอบด้วย ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
(แผ่น) และแผ่นเพลทเหล็กที่ฝั่งอยู่ในส่วนของงานโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งการก าหนดรายละเอียดของ
รายการงานที่ครบถ้วนจะช่วยเพิ่มความชัดเจนและความถูกต้องในการค านวณปริมาณงาน  

ตารางที่ 5.12 แบบจ าลองงานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป  (ตร.
ม.) 

 
  

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป (แผ่น) 
2. แผ่นเพลทเหล็ก (แผ่น) 
 

5.2.1.1.6 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงาน

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการชัดซื้อวัสดุ โดยการวิเคราะห์งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยแผ่น
ประกับและน็อต สกรู รูปแบบที่สองเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยลวดเชื่อม และ
รูปแบบสุดท้ายเป็นการเชื่อมต่อระหว่างงานคอนกรีตกับงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยแต่ละ
รูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบแรกเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยแผ่นประกับและน็อต สกรู ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูล
งานพบว่า ผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 3 เนื่องจากรูปแบบ
ดังกล่าวมีรายละเอียดของรายการงานครบถ้วน ประกอบด้วย งานเหล็กรูปพรรณ (เมตร) งานแผ่น 
Plate (แผ่น) และงาน Bolt (ตัว) เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวช่วยให้ทราบปริมาณงานโครงสร้างเหล็ก
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รูปพรรณที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนประมูลงาน ส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผู้ประมาณราคาทั้งหมดเห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 4 เนื่องจาก
แบบจ าลองรูปแบบดังกล่าวสอดคล้องต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุ โดยแบบจ าลองรูปแบบ
ที่ 4 มีความแตกต่างจากรูปแบบที่ 3 ในส่วนของหน่วยปริมาณงานเหล็กรูปพรรณ โดยรูปแบบที่ 4 
ปริมาณงานงานเหล็กรูปพรรณจะถูกค านวณออกมาตามขนาดที่ใช้จริงในแต่ละท่อน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการค านวณปริมาณงานที่ถูกต้องในการน าข้อมูลมาสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงรูปแบบใน
ตารางที่ 5.13 

ตารางที่ 5.13 แบบจ าลองงานเหล็กรูปพรรณ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. เหล็กรูปพรรณ (เมตร) 
2. แผ่นเพลทเหล็ก (แผ่น) 
3. น๊อต สกร ู(ตัว) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 

 

1. เหล็กรูปพรรณ (ท่อน) 
2. แผ่นเพลทเหล็ก (แผ่น) 
3. น๊อต สกร ู(ตัว) 

รูปแบบที่สองเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยลวดเชื่อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
งานโครงถัก และจากผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองในขั้นตอนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่ร้อยละ 90 .625 เห็นด้วยกับ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวสามารถค านวณปริมาณงานออกมาในหน่วยของ
ความยาว (เมตร) ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา โดยในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ 
ผู้ประมาณราคาร้อยละ 68.75 เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองรูปแบบที่ 2 เนื่องจากการก าหนด
รายละเอียดของรูปแบบที่ 2 สามารถค านวณปริมาณงานเหล็กรูปพรรณออกมาตามขนาดที่ใช้จริงใน
แต่ละท่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค านวณปริมาณงานที่ถูกต้องในการน าข้อมูลมาสนับสนุนการ
จัดซื้อวัสดุ ในส่วนของงานรอยเชื่อมผู้ประมาณราคาทั้งหมดเห็นว่ารายการงานดังกล่าวไม่เหมาะสม
ส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากเป็นรายการงานที่สามารถค านวณ
ปริมาณงานจากน้ าหนักเหล็กรูปพรรณ หรือการคิดเป็นค่าแรงซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ตาราง



 

 

105 

ที่ 5.14 แสดงการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  3 มิติ ของงานโครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยลวดเชื่อม 

ตารางที่ 5.14 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยลวดเชื่อม 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1  

เหล็กรปูพรรณ (เมตร) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2  

เหล็กรปูพรรณ (ท่อน)* 
*เหล็กท่ีค านวณออกมาเป็นท่อน 
ตามขนาดและระยะที่ก าหนดในแบบ
ก่อสร้าง 

ส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นการเชื่อมต่อระหว่างงานระหว่างงานคอนกรีตกับงานโครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณ โดยงานวิจัยนี้ได้ยกตัวอย่างการเสริมแผ่นเพลทเหล็กหัวเสาคอนกรีต ผลเคราะห์รูปแบบที่
เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและ
การจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 5.15 จากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ผู้
ประมาณราคาร้อยละ 65.625 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวสามารถ
ค านวณปริมาณงานของรายการงานที่เป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ งานแผ่นเพลทเหล็ก และงานน๊อต 
สกรูที่ฝั่งในหัวเสา ซึ่งการทราบปริมาณงานทั้งสองรายการเพียงพอต่อการค านวณต้นทุนเบื้องต้น
ส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน 

การสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคา
ร้อยละ 84.375 เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองงานปูนนอนชริงค์เกราท์หัวเสาที่เพ่ิมในแบบจ าลอง
งานเสริมแผ่นเพลทเหล็กหัวเสา เนื่องจากรายการงานดังกล่าวช่วยให้ผู้ประมาณราคาสามารถทราบ
ปริมาณงานที่ใกล้เคียงกับปริมาณงานที่ใช้จริง ซึ่งปริมาณงานดังกล่าวจะส่งผลต่อการค านวณปริมาณ
งานที่ครบถ้วน และสะท้อนต่อการประมาณต้นทุนที่แท้จริงในการด าเนินการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 5.15 แบบจ าลองงานเสริมแผ่นเพลทเหล็กหัวเสา 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. แผ่นเพลท (แผ่น) 
2. น๊อต สกรู (ตัว) 
  

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. แผ่นเพลทหัวเสา (แผ่น) 
2. น๊อต สกรู (ตัว) 
3. ปูนนอนชริงค์เกราท์หัวเสา 

(ตารางเมตร) 

5.2.1.2 การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ งานสถาปัตยกรรม 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

ก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดย
รายการงานที่ศึกษาประกอบด้วย งานผนังก่อฉาบ งานผนังเบา (ผนังยิบซั่มบอร์ด) งาน Curtain Wall 
งานพ้ืนผิว (กระเบื้อง หินขัด ลามิเนต) งานฝ้าเพดาน (แบบฉาบเรียบ แบบทีบาร์) งานประตู-หน้าต่าง 
งานมุงหลังคา งานหลังคากระจก งานบัวเชิงผนัง และงานสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า ชักโครก โถปัสสาวะ
ชาย ก๊อกน้ า ฝักบัวอาบน้ า) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ของแต่ละรายการมดีังต่อไปนี้ 

5.2.1.2.1 งานผนังก่อ-ฉาบ 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงานผนังก่อ

ฉาบปูนเรียบที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 5.16 จากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนการประมูล
งานพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 56.25 เห็นด้วยกับแบบจ าลองที่ 1 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าว
สามารถค านวณปริมาณงานได้ตรงตามหลักการค านวณปริมาณงานทั้งในส่วนของงานผนังก่อและงาน
ผนังฉาบ ซึ่งโดยเฉพาะงานเสาเอ็นทับหลัง ผู้ประมาณราคาให้ความเห็นว่า รายการงานดังกล่าวปกติ
ใช้วิธีการเปรียบเทียบปริมาณงาน ซึ่งปริมาณงานที่ค านวณออกมาไม่ถูกต้องตรงตามปริมาณงานที่ใช้
จริง ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองที่มีรายละเอียดดังกล่าวจะช่วยให้สามารถค านวณปริ มาณงานได้
ถูกต้องต่อการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนประมูลงาน 



 

 

107 

ส่วนของการสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้
ประมาณราคาร้อยละ 56.25 เห็นด้วยกับแบบจ าลองที่ 3 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวมีรายการงาน
ทีม่ีความส าคัญต่อการจัดซื้อวัสดุ รายการดังกล่าวประกอบด้วย งานผนังก่อ งานเสาเอ็น-ทับหลัง และ
งานผนังฉาบ โดยผู้ประมาณราคามีความเห็นว่ารูปแบบนี้ช่วยเพ่ิมความชัดเจนในการค านวณปริมาณ
งานเสาเอ็น-ทับหลัง เนื่องจากรายการงานดังกล่าวใช้วิธีการประมาณการจากพ้ืนที่ผนังก่อต่อความ
ยาวเสาเอ็น-ทับหลัง 1 เมตร ซึ่งเป็นวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างเบื้องต้น โดยการสร้างรูป
แบบจ าลองแบบที่ 4 จะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการค านวณปริมาณงาน  

ตารางที่ 5.16 แบบจ าลองงานผนังก่อฉาบ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานผนังก่อ (ตร.ม.) 
2. งานฉาบปูน* (ตร.ม.) 
*งานฉาบปูนเท่ากับผนังก่อ 

 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 

 

1. งานผนังก่อ (ตร.ม.) 
2. งานเสาเอ็น-ทับหลัง (เมตร) 
3. งานผนังฉาบ* (ตร.ม.) 
*งานฉาบปูนลดระดับ ฉาบเหนือฝา้
เพดาน 

5.2.1.2.2 งานผนังเบา 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงานผนังเบาที่

เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน พบว่า
ผู้ประมาณราคาร้อยละ 93.75 เห็นด้วยกับแบบจ าลองที่ 1 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวสามารถ
ค านวณปริมาณงานออกมาในหน่วยของพ้ืนที่ ซึ่งในขั้นตอนการประมูลงานมีความต้องการทราบ
ปริมาณงานพ้ืนที่ (ตารางเมตร) ของงานผนัง ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 จึงมีความ
เหมาะสมต่อการน ามาใช้งาน 

ส่วนของการสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสอบถามผู้ประมาณราคาจากบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งรายการงาน
ดังกล่าวเป็นรายการงานที่มีรูปแบบการท างานแตกต่างกันทั้งในส่วนของการก่อสร้างและจัดซื้อโดย
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ผู้รับเหมารายใหญ่และการก่อสร้างและจัดซื้อโดยผู้รับเหมารายย่อย ดังนั้นผลการเก็บข้อมูลในส่วนนี้
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กรณีตามลักษณะการจัดซื้อของแต่ละบริษัท คือ กรณีที่หนึ่งเป็นการจัดซื้อ
วัสดุโดยผู้รับเหมารายใหญ่ และกรณีที่สองเป็นวิธีการจัดซื้อวัสดุโดยผู้รับเหมารายย่อย โดยมี
รายละเอียดของแต่ละกรณีดังนี้ 

กรณีที่หนึ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุโดยผู้รับเหมารายใหญ่ และจากผลการส ารวจพบว่าผู้ประมาณ
ราคาร้อยละ 46.875 เห็นด้วยกับแบบจ าลองผนังเบารูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมต่อการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบ
แบบจ าลองทั้งในส่วนของปริมาณงานยิบซั่มบอร์ด (แผ่น) งานโครงเคร่า (เมตร) ซึ่งการสร้าง
แบบจ าลองในรูปแบบนี้จะช่วยให้ทราบปริมาณงานที่ชัดเจนต่อการสั่งซื้อวัสดุ ดังแสดงตัวอย่าง
รูปแบบในตารางที่ 5.17 

กรณีท่ีสองเป็นการจัดซื้อวัสดุโดยผู้รับเหมารายย่อย และจากผลการส ารวจในมุมมองของผู้ประมาณ
ราคาบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ พบว่าผู้ประมาณราคาร้อยละ 100 เห็นด้วยกับแบบจ าลองผนังเบา
รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากแบบจ าลอง
ดังกล่าวสามารถค านวณปริมาณงานออกมาในหน่วยของพ้ืนที่ ซึ่งปริมาณงานดังกล่าวเพียงพอต่อการ
ส่งมอบงานให้ผู้รับเหมารายย่อยไปด าเนินการคิดปริมาณงานที่มีความละเอียดต่อไป ดังแสดงรูปแบบ
ใน 

ตารางที่ 5.18ตารางที่ 5.18  

นอกจากงานผนังเบายังมีงานที่มีลักษณะรูปแบบการท างานคล้ายกัน ได้แก่ งานผนังกระจก 
งานฝ้าเพดาน งานหลังคากระจก ซึ่งรายการงานดังกล่าวเป็นงานที่นิยมจ้างผู้รับเหมารายย่อยมารับ
ช่วงการด าเนินการก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุ ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานจะ
ประกอบด้วยสองกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยสามารถแสดงแบบจ าลองรูปแบบที่เหมาะสมของแต่
ละงานดังในตารางทีต่ารางที่ 5.19 ถึง ตารางที่ 5.24  
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ตารางที่ 5.17 แสดงแบบจ าลองงานผนังเบา (ยิบซั่มบอร์ด) กรณีผู้รับเหมารายใหญ่
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานเบา (ตร.ม.) 
 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. ผนังยิบซั่มบอรด์ (แผ่น) 
2. โครงคลร้าว (เมตร) 

 
ตารางที่ 5.18 แสดงแบบจ าลอง กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ให้ผู้รับเหมารายย่อยด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานผนังเบา (ตร.ม.) 
 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 
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ตารางที่ 5.19 แบบจ าลองงานผนังกระจก (Curtain Wall) กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานผนัง Curtain Wall (ตร.ม.) 
 
*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ
ก่อสร้าง 
 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. งานผนัง Curtain Wall (แผ่น) 
2. งานโครงผนัง Curtain Wall (ชุด) 
 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

ตารางที่ 5.20 แบบจ าลองงานผนังกระจก (Curtain Wall) กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ให้ผู้รับเหมาราย
ย่อยด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 

ประเภทการประมาณ
ต้นทุน 

แบบจ าลองงานผนังยิบซั่มบอร์ด ส่วนประกอบแบบจ าลองและ 
หน่วยการวัด 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานผนัง Curtain Wall (ตร.ม.) 

 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

 การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 
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ตารางที่ 5.21 แบบจ าลองงานฝ้าเพดาน กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานฝ้าเพดาน (ตร.ม.) 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 

 

1. แผ่นฝ้าเพดาน (แผ่น) 

2. โครงเคล้า (เมตร) 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

ตารางที่ 5.22 แบบจ าลองงานฝ้าเพดาน กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ให้ผู้รับเหมารายย่อยด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ 

ประเภทการประมาณ
ต้นทุน 

แบบจ าลองงานผนังยิบซั่มบอร์ด ส่วนประกอบแบบจ าลองและ 
หน่วยการวัด 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานฝ้าเพดาน (ตร.ม.) 

 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

 การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 
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ตารางที่ 5.23 แบบจ าลองงานหลังคากระจก กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานหลังคากระจก (ตร.ม.) 

 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. แผ่นหลังคากระจก (แผ่น) 

2. อุปกรณ์ยดึหลังคากระจก (ชุด) 

 

ตารางที่ 5.24 แบบจ าลองงานหลังคากระจก กรณีผู้รับเหมารายใหญ่ให้ผู้รับเหมารายย่อยด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ 

ประเภทการประมาณ
ต้นทุน 

แบบจ าลองงานผนังยิบซั่มบอร์ด ส่วนประกอบแบบจ าลองและ 
หน่วยการวัด 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานหลังคากระจก  

(ตารางเมตร) 

 

*ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ

ก่อสร้าง 

 
การจัดซื้อวัสด ุ

แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

5.2.1.2.3 งานพ้ืนผิว 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงานพ้ืนที่

เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน พบว่า
ผู้ประมาณราคาร้อยละ 87.50 เห็นด้วยกับแบบจ าลองงานพ้ืนรูปแบบที่ 1 เนื่องจากแบบจ าลอง
ดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน และปริมาณงานที่ค านวณ
ออกมาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประมาณราคา 
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ส่วนของการสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า  ผู้
ประมาณราคาร้อยละ 31.25 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 4 เนื่องจากผู้ประมาณik8kก่อสร้าง
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการสร้างแบบจ าลองที่มีความละเอียดจะช่วยให้สามารถทราบปริมาณงานที่
แท้จริงของงานกระเบื้อง  นอกจากนี้การสร้างแบบจ าลองงานกระเบื้องที่ก าหนดรายละเอียดการสร้าง
ออกเป็นหน่วยจ านวน (แผ่น) จะมีประโยชน์มากหากเป็นส่วนที่ใช้วัสดุปูพ้ืนผิวที่มีราคาแพง ดังแสดง
แบบจ าลองทั้งในส่วนของแบบจ าลองเพ่ือประมูลงานและแบบจ าลองเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ดังตารางที่ 5.25  

ตารางที่ 5.25 แบบจ าลองงานพื้นปูกระเบื้อง 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 
 

1. งานปพูื้นกระเบื้อง (ตร.ม.) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 

 

1. แผ่นพื้นกระเบื้อง (แผ่น) 

2. งานปูนปรับระดับ 

5.2.1.2.4 งานประต-ูหน้าต่าง 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาในส่วนของการประมาณ

ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 56.25 เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลอง
งานประตู-หน้าต่าง ตามรูปแบบที่ 1 เนื่องจากผู้ประมาณราคากลุ่มนี้มีความคิดเห็นว่า แบบจ าลอง
งานประตู-หน้าต่างมีความต้องการเพียงแค่ปริมาณจ านวนบานประตู-หน้าต่างก็เพียงพอต่อการน า
ข้อมูลไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างแบบทั่วไปในปัจจุบัน  

ส่วนการประมาณต้นทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 78.125 เห็นด้วยกับ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวมีรายการงานที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่
จ าเป็นต้องทรายรายการงานเป็นชิ้นส่วนงานของแต่ละรายการ ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองที่มี
รายละเอียดของส่วนประกอบครบถ้วนจะสามารถตอบสนองต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาและการจัดซื้อวัสดุดังแสดงรูปแบบในตารางที่ 5.26  
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ตารางที่ 5.26 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองงานประตู 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1.  บานประต ู

2. วงกบประต ู

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. บานประตู (รายละเอยีดประตู) 

2. วงกบประต ู

3. อุปกรณ์ เช่น ลูกบิด กลอนล็อค บาพบั 

เป็นต้น 

 

 

5.2.1.2.5 งานมุงหลังคา 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาในส่วนของการประมาณ

ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ พบว่าผู้ประมาณราคา
ร้อยละ 53.125 และร้อยละ 84.375 ตามล าดับ เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองงานหลังคาตาม
รูปแบบที่ 2 โดยมีรายการงานที่เป็นประกอบด้วย เช่น งานกระเบื้อง (ตารางเมตร) งานครอบสัน 
(เมตร) งานรางน้ าฝน (เมตร) และงานเชิงชาย (เมตร) เป็นต้น ดังตารางที่ ซ่ึงผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่
มีความเห็นว่ารูปแบบจ าลองดังกล่าวมีส่วนประกอบของรายการงานที่ครบถ้วน และรายการงาน
ดังกล่าวมีความส าคัญต้องทราบปริมาณงานตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงานตลอดจนการจัดซื้อวัส ดุ 
นอกจากนี้ผู้ประมาณราคาเห็นว่าการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ 
โดยเฉพาะในส่วนของงานไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองที่มีความละเอียดถึงขั้นการระบุเป็นแผ่น
กระเบื้อง เนื่องจากปัจจุบันการทราบพ้ืนที่มุงกระเบื้องก็เพียงพอต่อการน าปริมาณงานมาค านวณหา
ค่าจ านวนกระเบื้องที่ต้องการใช้งานตามหลักการค านวณของแต่ละประเภทกระเบื้อง ดังแสดงรูปแบบ
ในตารางที่ 5.27 
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ตารางที่ 5.27 แบบจ าลองงานมุงหลังคา 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. กระเบื้องหลังคา (ตารางเมตร) 

2. ครอบสัน, ครอบสามเหลีย่ม 

(เมตร) 

3. รางน้ าฝน (เมตร) 

4. อื่นๆ 

 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 
5.2.1.2.6 งานบัวเชิงผนัง 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงานบัวเชิง
ผนังที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน
และการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ พบว่าผู้ประมาณราคาร้อยละ 84.375 มีความเห็นว่า
แบบจ าลองงานบัวรูปแบบที่ 1 เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจาก
การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานมีความต้องการข้อมูลเพียงความยาวของงานบัว (เมตร) 
ซึ่งรูปแบบการสร้างแบบจ าลองและปริมาณงานของรูปแบบดังกล่าวที่ค านวณปริมาณงานออกมา
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประมาณราคา ทั้งในส่วนของการน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน ส่วนการประมาณต้นทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณ
ราคาร้อยละ 53.125 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 2 เนื่องจากการก าหนดรายละเอียดและ
รูปแบบของงานบัวที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงรูปแบบตารางที่ 5.28 

ตารางที่ 5.28 แบบจ าลองงานบัวเชิงผนัง 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

บัว (เมตร) ทรงสีเ่หลี่ยม 
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ตารางที่ 5.28 แบบจ าลองงานบัวเชิงผนัง (ต่อ) 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

บัวพ้ืน พร้อมลวดลาย 

 

5.2.1.2.7 งานสุขภัณฑ์ 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับรูปแบบงานสุขภัณฑ์

ที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและ
การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของงานสุขภัณฑ์มีหลากหลายงาน ซึ่งผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่างงานสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า จากการศึกษาพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 78.125 มีความเห็น
ว่าแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน ซึ่งผู้ประมาณ
ราคาให้ความเห็นว่าการสร้างแบบจ าลองงานสุขภัณฑ์สิ่งส าคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกับ
รูปแบบจริง แต่ขึ้นอยู่กับขนาดและต าแหน่งการเดินท่อของงานดังกล่าวตรงตามที่ออกแบบ  

ส่วนขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาร้อยละ 90.625 เห็นด้วยกับแบบจ าลอง
รูปแบบที่ 2 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งการสร้างแบบจ าลอง
งานสุขภัณฑ์ของงานที่มีส่วนประกอบหลายรายการตัวอย่างงานอ่างล้างหน้า ที่ประกอบด้วย งานอ่าง
ล้างหน้า งานก๊อกเปิดปิด และงานสะดืออ่าง เป็นต้น โดยรายการงานดังกล่าวต้องการทราบปริมาณ
งานเป็นชิ้นส่วนแยกออกจากกัน เนื่องจากบางรายการงานมีราคาสูง และมียี่ห้อแตกต่างกัน ซึ่งการ
สร้างแบบจ าลองที่แยกรายการงานที่เป็นส่วนประกอบจะช่วยตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงรูปแบบในตารางที่ 5.29  

ตารางที่ 5.29 แบบจ าลองงานอ่างล่างหน้า 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

งานอ่างล้างหน้า 
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ตารางที่ 5.29 แบบจ าลองงานอ่างล่างหน้า (ต่อ) 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

งานอ่างล้างหน้า 
* แบบแยกช้ินส่วน 
 

 

5.2.1.3 การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ งานระบบ
สุขาภิบาล 

การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ จากการสอบถามทัศนคติของผู้
ประมาณราคางานระบบจ านวน 5 ท่าน สามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็น
วิเคราะห์รายการที่มีความจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองที่เป็นส่วนประกอบของงานเดินท่อ ส่วนที่สอง
เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองรายการวัสดุของระบบสุขาภิบาล โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

5.2.1.3.1 การวิเคราะห์รายการงานที่มีความจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองที่เป็น
ส่วนประกอบงานเดินท่อ (ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ท่อน้ าโสโครก) 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวรายการงานที่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมต้องสร้างแบบจ าลองที่เป็นส่วนประกอบงานเดินท่อ เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน
และการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของขั้นตอนประมูลงานพบว่า ผู้ประมาณราคาจ านวน 4 ท่าน เห็นด้วย
กับแบบจ าลองงานเดินท่อแบบที่ 2 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีรายละเอียดของรายการงานที่ส าคัญ
ต่อการน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน ซึ่งรายละเอียดแบบจ าลองประกอบด้วย งานท่อ 
(เมตร) วาล์ว (ชิ้น) ข้องอ (ชิ้น) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการสร้างแบบจ าลองและปริมาณงานที่ค านวณ
ออกมาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประมาณราคา 

ส่วนขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาจ านวน 5 ท่าน 
เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 3 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีรายละเอียดของรายการงานที่ส าคัญ
ต่อการน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งรายละเอียดแบบจ าลองประกอบด้วย งานท่อ 
(เมตร) วาล์ว (ชิ้น) ข้องอ (ชิ้น) และอุปกรณ์ยึดติดต่อ (ชุด) เป็นต้น การก าหนดแบบจ าลองที่มี
รายละเอียดครบถ้วนจะช่วยให้สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของงานเดินท่อ ดังแสดงรายละเอียด
แบบจ าลองในตารางที่ 5.30  
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ตารางที่ 5.30 แบบจ าลองงานเดินท่อน้ า 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

 

1. ท่อ (เมตร) 

2. วาล์ว (ช้ิน) 

3. ข้อต่อ (ช้ิน) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. ท่อ (เมตร) 

2. วาล์ว (ช้ิน) 

3. ข้อต่อ (ช้ิน) 

4. อุปกรณ์ยดึติดท่อ (ชุด) 

 
5.2.1.3.2 การก าหนดรายละเอียดวัสดุงานระบบสุขาภิบาล 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคางานระบบจ านวน 5 ท่าน 
เกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดรายการงานวัสดุ เช่น วาล์ว มาตรวัดน้ า ปั้มน้ า บ่อพักน้ า แท็งก์น้ า 
และ Drain เป็นต้น โดยผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับการ
ก าหนดรายละเอียดวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน
พบว่า ผู้ประมาณราคางานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดเห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองงานวัสดุอุปกรณ์ที่
มีรายละเอียดมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งแบบจ าลองรายการวัสดุดังกล่าวยังไม่จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองที่คล้ายกับรายการวัสดุจริง แต่ควรมีการก าหนดขนาด ต าแหน่งการ
ติดตั้ง และต าแหน่งการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับงานเดินท่อที่ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดรายละเอียด
ข้อมูลรายการงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการประมูลงาน ดังนั้นรูปแบบดังกล่าวเพียงพอต่อการน าข้อมูลมา
ใช้ในขั้นตอนประมูลงาน 

ส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุผู้ประมาณราคาจ านวน 4 ท่าน เห็นด้วยกับ
การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองเหมือนกับการประมูลงาน โดยผู้ประมาณราคางานระบบให้
ความเห็นว่า รายละเอียดแบบจ าลองไม่มีผลต่อการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งสิงที่ส าคัญคือข้อมูลที่ก าหนดลงใน
แบบจ าลอง โดยการก าหนดรายละเอียดแต่ละรายการวัสดุของระบบสุขาภิบาลดังในตารางที่ 5.31 
แสดงรายละเอียดแบบจ าลองวาล์ว ตารางที่ 5.32 แสดงรายละเอียดแบบจ าลองมาตรวัดน้ า ตารางที่ 
5.33 แสดงรายละเอียดแบบจ าลองปั้มน้ า ตารางที่ 5.34 แสดงรายละเอียดแบบจ าลองบ่อพักน้ า 



 

 

119 

ตารางที่ 5.35 แสดงรายละเอียดแบบจ าลองแท็งก์น้ า และตารางที่ 5.36 แสดงรายละเอียด
แบบจ าลองตะแกรงกันกลิ่น (Floor Drain) 

ตารางที่ 5.31 แบบจ าลองวัสดุงานระบบสุขาภิบาล วาล์วน้ า 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

Ball Valve) 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 
Revit 
- ต าแหน่งชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

ตารางที่ 5.32 แบบจ าลองวัสดุงานระบบสุขาภิบาล มาตรวัดน้ า 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

มาตรวดัน้ า 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 

Revit 

- ต าแหน่งชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 
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ตารางที่ 5.33 แบบจ าลองวัสดุงานระบบสุขาภิบาล ปั้มน้ า 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

ปั้มน้ า รายละเอียดเบื้องต้น 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 
Revit 
- ต าแหน่งการเชื่อมต่องานเดินท่อ

ตามแบบก่อสร้าง 
การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 2 

ตารางที่ 5.34 แบบจ าลองวัสดุงานระบบสุขาภิบาล บ่อพักน้ า บ่อพักไขมัน 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

บ่อพักน้ า 

- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 

Revit 

- ต าแหน่งการวางท่อตามแบบ

ก่อสร้าง 

 
การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

ตารางที่ 5.35 แบบจ าลองวัสดุงานระบบสุขาภิบาล แท็งก์น้ า 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

แท็งก์น้ า 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 
Revit 
- ต าแหน่งท่อชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 
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ตารางที่ 5.36 แบบจ าลองตะแกรงกันกลิ่น (Floor Drain) 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

Floor Drain 

- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 

Revit 

- ต าแหน่งการวางท่อเบื้องต้น 

  

 
การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

 
5.2.1.4 การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ งานระบบไฟฟ้า 

การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ จากการสอบถามทัศนคติของผู้
ประมาณราคางานระบบจ านวน 5 ท่าน สามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็น
วิเคราะห์รายการที่มีความจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองในส่วนของงานเดินท่อไฟ ส่วนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองรายการวัสดุของระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1.4.1 งานเดินท่อร้อยสายไฟ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวรายการงานที่มีความจ าเป็น

และเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองที่เป็นส่วนประกอบงานเดินท่อร้อยสายไฟ เพ่ือใช้ในขั้นตอนการ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาทั้งหมดเห็นด้วยกับรูปแบบงานเดินท่อร้อย
สายไฟแบบที่ 1 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีความส่วนประกอบของแบบจ าลองรายการงานที่เพียงพอ
ต่อการน าข้อมูลปริมาณงานมาใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน ซึ่งรายละเอียดแบบจ าลองประกอบด้วย 
งานท่อร้อยสายไฟ (เมตร) กล่องไฟ (ชิ้น) ข้องอท่อร้อยสายไฟ (ชิ้น) เป็นต้น นอกจากนี้รายการ
ดังกล่าวสามารถสร้างแบบจ าลองได้โดยอัตโนมัติและค านวณปริมาณงานออกมาเป็นชิ้นส่วน ซึ่ง
ตอบสนองต่อการค านวณปริมาณงานเพ่ือให้สามารถก าหนดต้นทุนงานเดินท่อร้อยสายไฟได้ถูกต้อง 
และสาเหตุที่ผู้ประมาณราคาไม่เลือกรายละเอียดรูปแบบที่ 3 ที่มีรายละเอียดของอุปกรณ์ยึดติดท่อ
ร้อยสายไฟ เนื่องจากอุปกรณ์ยึดติดท่อร้อยสายไฟเป็นรายการวัสดุที่มีขนาดเล็กและมีมูลค่าวัสดุต่ า ซึ่ง
ไม่คุ้มค่าต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน  

ดังนั้นรูปแบบที่ 1 เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองงานเดินท่อร้อยสายไฟเพ่ือใช้ในขั้นตอน
การประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงรายละเอียดแบบจ าลองในตารางที่ 5.37  
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ตารางที่ 5.37 แบบจ าลองงานเดินท่อร้อยสายไฟ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

1. ท่อร้อยสายไฟ* (เมตร) 

2. ข้องอท่อร้อยสายไฟ* (ช้ิน) 

3. กล่องร้อยสายไฟ* (ช้ิน) 

* สร้างแบบจ าลองโดยอัตโนมัต ิ

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

 
5.2.1.4.2 ก าหนดรายละเอียดวัสดุงานระบบไฟฟ้า 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียด
รายการงานวัสดุในส่วนของงานระบบไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟ ปลั๊ก Load Center ดวงโครมพร้อม
อุปกรณ์ เป็นต้น โดยผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับการ
ก าหนดรายละเอียดวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน
พบว่า ผู้ประมาณราคางานระบบไฟฟ้าจ านวน 5 ท่าน เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองงานวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีรูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าวยังไม่จ าเป็นต้องมีการก าหนด
รายละเอียดแบบจ าลองที่มีลักษณะคล้ายกับรายการวัสดุจริง แต่ควรมีขนาด ต าแหน่งการติดตั้ง และ
ต าแหน่งการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า รวมทั้งการก าหนดรายละเอียดข้อมูล
รายการงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการประมูลงาน ดังนั้นรูปแบบดังกล่าวเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ใน
ขั้นตอนประมูลงาน  

ส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผู้ประมาณราคาจ านวน 5 ท่าน (ยกเว้นงาน 
Load Center เห็นด้วย 4 ท่าน) เห็นด้วยกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองเหมือนกับการประมูล
งาน โดยผู้ประมาณราคางานระบบให้ความเห็นว่า รายละเอียดแบบจ าลองไม่มีผลต่อการจัดซื้อวัสดุ 
ซึ่งสิงที่ส าคัญคือข้อมูลที่ก าหนดลงในแบบจ าลอง โดยการก าหนดรายละเอียดแต่ละรายการวัสดุของ
ระบบไฟฟ้าดังแสดงในตารางที่ 5.38 ถึง ตารางที่ 5.42  
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ตารางที่ 5.38 แบบจ าลองวัสดุงานระบบไฟฟ้า สวิตช์เปิด-ปิด 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

สวิตช์ 

- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 

Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

 การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

ตารางที่ 5.39 แบบจ าลองวัสดุงานระบบไฟฟ้า-ปลั๊ก 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 
 

ปลั๊ก 

- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 

Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

ตารางที่ 5.40 แบบจ าลองวัสดุงานระบบไฟฟ้า-Load Center 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

Load Center 

- เท่าขนาดจริง 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 2 
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ตารางที่ 5.41 แบบจ าลองวัสดุงานระบบไฟฟ้า-ดวงโครมพร้อมอุปกรณ์ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 
 

ดวงโครมไฟฟ้า 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 

Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

 
การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

ตารางที่ 5.42 แบบจ าลองวัสดุงานระบบไฟฟ้า-ดวงโครมพร้อมอุปกรณ์แบบมีครอบ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

โครมไฟฟ้า แบบมีครอบ 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 
Revit 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

 
5.2.1.5 การวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ งานระบบปรับ
อากาศ 

การก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของงานระบบสุขาภิบาลสามารถ
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นวิเคราะห์รายการที่มีความจ าเป็นต้องสร้าง
แบบจ าลองที่เป็นส่วนประกอบของงานระบบปรับอากาศ ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียด
แบบจ าลองรายการวัสดุของงานระบบปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่หนึ่งเป็นวิเคราะห์รายการที่มีความจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองที่เป็นส่วนประกอบของ
งานระบบปรับอากาศที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองของงานระบบปรับอากาศ 
เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคางานระบบจ านวน 5 ท่าน
ส าหรับการประมูลงานและจ านวน 4 ท่าน ส าหรับการจัดซื้อวัสดุ เห็นด้วยกับการสร้างรายการงาน
ของระบบปรับอากาศตามรูปแบบที่ 1 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีความส่วนประกอบของแบบจ าลอง
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รายการงานที่เพียงพอต่อการน าข้อมูลปริมาณงานมาใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน ซึ่งรายละเอี ยด
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 ประกอบด้วย แอร์ คอมเพรสเซอร์ งานท่อแอร์ ท่อไฟ เป็นต้น นอกจากนี้
รายการดังกล่าวสามารถสร้างแบบจ าลองได้โดยอัตโนมัติและค านวณปริมาณงานออกมาเป็นชิ้นส่วน 
ซึ่งตอบสนองต่อการค านวณปริมาณงานเพ่ือให้สามารถก าหนดต้นทุนงานระบบปรับอากาศ ซึ่งในส่วน
ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการยึดติดงานระบบสุขาภิบาล ผู้ประมาณราคาให้ความเห็นว่ารายการงานดังกล่าว
หากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าไม่มากจะจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองข้ึนมา เนื่องจากอุปกรณ์งานระบบแอร์
ได้รวมต้นทุนการติดตั้งในระบบ ดังแสดงในตารางที่ 5.43 ถึง ตารางที่ 5.45 

ตารางที่ 5.43 แบบจ าลองงานระบบปรับอากาศ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

1. แอร์* (เครื่อง) 

2. ข้องอท่อร้อยสายไฟ* (ช้ิน) 

3. กล่องร้อยสายไฟ* (ช้ิน) 

* สร้างแบบจ าลองโดยอัตโนมัต ิ

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 
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ตารางที่ 5.44 แบบจ าลองงานแอร์ 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

แอร์ 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 
Revit  
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

ตารางที่ 5.45 แบบจ าลองคอมเพรสเซอร์ 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองที่ 1 

 

คอมเพรสเซอร 
- รูปทรงมาตรฐานจากซอฟต์แวร์ 
Revit 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองที่ 1 

 

5.2.2 การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลอง 
การก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลอง คือ การก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ 

(Specification) ในส่วนของคุณสมบัติรายการแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 5.3 การ
ก าหนดข้อมูลในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกเป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูล
ในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของรายการงาน ซึ่งรายการงานดังกล่าวจะไม่ได้แยกออกเป็นประเภทวัสดุ 
และเป็นรูปแบบที่มีการก าหนดราคาต่อหน่วยงาน รูปแบบที่สองเป็นการก าหนดราละเอียดของข้อมูล
ลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของรายการวัสดุที่สร้างแบบจ าลอง ซึ่งการก าหนดข้อมูลของรูปแบบนี้
จะมีการจ าแนกประเภทของวัสดุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของแบบจ าลอง โดยการพิจารณาข้อมูล
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความส าคัญต่อการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ยกตัวอย่างเช่นในขั้นตอนการประมูลงาน ข้อมูลที่มีความส าคัญของ
งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป ได้แก่ ก าลังรับแรงแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป ขนาดแผ่นพ้ืนคอนกรีต
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ส าเร็จรูป และราคาต่อหน่วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการก าหนดต้นทุนในขั้นตอนการประมูล
งาน แต่ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุมีความต้องการข้อมูลที่สามารถระบุ
รายละเอียดเฉพาะของรายการงานที่ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงกับราคาวัสดุต่อหน่วย รวมทั้งการ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ โดยข้อมูลที่เพ่ิมในส่วนนี้ได้แก่ ตรา มาตรฐาน (มอก.) และผู้จ าหน่ายแผ่นพ้ืน
คอนกรีตส าเร็จรูป เป็นต้น 

 
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างการก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลอง จากผลการตอบแบบสอบถามตามทัศนคติ
ของผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จ านวน 30 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศจ านวน 10 ท่าน โดยอาจมีความ
คิดเห็นตามทัศนคติที่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการประมาณต้นทุนก่อสร้างและการใช้ข้อมูลของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จะคัดเลือกข้อมูลของแต่ละรายการงานที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็น
ด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายการข้อมูลที่มีความเหมาะสมต่อการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ตามประเภทงานดังแสดงในหัวข้อ 5.2.2.1-5.2.2.5 
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5.2.2.1 งานโครงสร้าง 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณ

ราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองที่จ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลองเพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้
แบ่งงานโครงสร้างตามลักษณะงานก่อสร้าง ได้แก่ งานดินขุด งานไม้แบบ งานโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก (งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
งานพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบันไดคอนกรีต และงานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง) งานแผ่นพ้ืนคอนกรีต
หล่อส าเร็จ งานแผ่นผนังคอนกรีตหล่อส าเร็จ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (งานโครงถัก งานเสริม
แผ่นเหล็กหัวเสา) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองดังนี้ต่อไปนี้ 

5.2.2.1.1 งานดินขุด 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ของงานดินขุดมีความเชื่อมโยง

กับ การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของ
งานดินขุดพบว่าแบบจ าลองมีรายการงานจ านวน 3 รายการงานเป็นส่วนประกอบแบบจ าลอง ได้แก่ 
งานดินขุด งานคอนกรีตหยาบ และงานทรายหยาบ อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.1 และ
ผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มี
เปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 5.46  

ตารางที่ 5.46 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ดินขุด 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 

1. ดินขุด 1. หน่วย   
 - ลูกบาศก์เมตร / - 

2. คอนกรีตหยาบ 1. ประเภทคอนกรตี / / 
 2. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร / / 
3. ทรายหยาบ 1. ประเภททรายหยาบ / / 
 2. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร / / 

4. ดินถม 1. ประเภทดินถม / / 
 2. หน่วย (ลบ.ม.)   



 

 

129 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานดิน
ขุดโดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้  

การก าหนดรายละเอียดข้อมูลของงานดินขุดในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตามความคิดเห็นของผู้
ประมาณราคา คือ การก าหนดหน่วยของปริมาณงานเป็นลูกบาศก์เมตร  เนื่องจากการค านวณราคา
งานดินขุดจะค านวณในส่วนของค่าแรง และงานดินขุดไม่จัดว่าเป็นรายการงานที่ต้องมีการจัดซื้อ 
ดังนั้นส่งผลให้ไมม่ีการก าหนดข้อมูลในส่วนของราคาต่อหน่วย 

การก าหนดรายละเอียดข้อมูลของงานคอนกรีตหยาบและงานทรายหยาบในขั้นตอนการ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลทีค่วรก าหนดลงในแบบจ าลองทั้งสองรายการตามความคิด
เห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย 2 รายการ คือ การก าหนดหน่วยของปริมาณงาน (ลูกบาศก์
เมตร) และการก าหนดราคาต่อหน่วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการก าหนดต้นทุนในขั้นตอนการ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยผู้ประมาณราคาให้ความเห็นว่า รายการงานทั้งสองเป็นรายการ
งานที่ไม่จ าเป็นต้องก าหนดข้อมูลเฉพาะ เพียงระบุชื่อรายการงานก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 

5.2.2.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานไม้แบบมีความเชื่อมโยง

กับ การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของ
งานไม้แบบพบว่าแบบจ าลองมีรายการงานแบบหล่อและงานค้ ายันเป็นส่วนประกอบแบบจ าลอง 
อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.2 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละ
รายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
ดังแสดงในตารางที่ 5.47  

ตารางที่ 5.47 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ไม้แบบ 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 

1. ไม้แบบ 1. ประเภทไม้แบบ / / 
 2. หน่วย   

 - ตารางเมตร / / 
 3. ผู้จ าหน่าย - / 

2. ค้ ายัน ไม้คล่าว 1. ประเภทค้ ายัน / / 
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ตารางที่ 5.47 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ไม้แบบ (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
 2. หน่วย   
 - ท่อน / / 

3. ตะปู 3. ตรา ผูผ้ลติ - / 
 1. ประเภท / / 

 2. ขนาด / / 
 3. หน่วย   

 - กิโลกรัม / / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานไม้
แบบ โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้ 

การก าหนดรายละเอียดข้อมูลของงานแบบหล่อในขั้นตอนการประมูลงานและจัดซื้อวัสดุ
พบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตามความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย 2 
รายการ ได้แก่ การก าหนดประเภทแบบหล่อ และการก าหนดหน่วยของปริมาณงาน (ตารางเมตร) 
โดยรายการดังกล่าวเพียงพอต่อการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างทั้งสอง
ประเภท นอกจากนี้ผู้ประมาณราคาให้ความเห็นว่า งานแบบหล่อเป็นรายการงานที่ไม่จ าเป็นต้องระบุ
รายละเอียดของข้อมูล เนื่องจากเป็นรายการงานที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของอาคารก่อสร้าง และเป็น
รายการงานทีร่ะบุชื่อรายการงานก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 

การก าหนดรายละเอียดข้อมูลของงานค้ ายันในขั้นตอนการประมูลงานยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูล เนื่องจากในขั้นตอนการประมูลงานยังไม่ได้สร้างแบบจ าลองงานค้ า
ยัน แต่ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงใน
แบบจ าลองตามความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ การก าหนดประเภท
ค้ ายัน การก าหนดหน่วยของปริมาณงานเป็นชิ้นส่วน และการก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับตรา ผู้ผลิต การ
ก าหนดรายละเอียดข้อมูลตะปูในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ไดแก่ ประเภท ขนาด 
และหน่วย (กิโลกรัม) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการน ามาใช้งาน 

5.2.2.1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฐานราก เสา คาน พื้น บันได) 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียด

ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานโครงสร้างคอนกรีตฐานรากส าหรับการน าข้อมูลไปใช้ใน
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ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ การก าหนดข้อมูลในส่วนนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของรายการงานในงานโครงสร้าง
คอนกรีต ซึ่งผลการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ พบว่างานโครงสร้างคอนกรีตฐานรากมีรายการงานเป็น
ส่วนประกอบของแบบจ าลองจ านวน 3 รายการงาน ได้แก่ งานเสาเข็ม งานคอนกรีต และงานเหล็ก
เสริม (เหล็กเสริมเหล็กและเหล็กปลอก) อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.3 ซ่ึงรายการงาน
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการระบุรายละเอียดของข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนต่อการน าข้อมูลไปใช้ในแต่
ละขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลใน
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานเสาเข็มดังแสดงในตารางที ่5.48  

ตารางที ่5.48 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
คอนกรีตฐานราก 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
1. งานเสาเข็ม 1. ประเภทเสาเข็ม / / 

 2. ขนาด (หน้าตัด, ความยาว) / / 
 3. ก าลังรับแรงอัด / / 

 4. หน่วย   
 - ต้น / / 
 5. มาตรฐาน (มอก. ) / / 
 6. ผู้ผลิต - / 

2. งานคอนกรีต 1. ก าลังอัดคอนกรีต / / 

 2. Slump - / 
 3. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร / / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 
3. งานเหล็กเสริม 1. ขนาดเหล็ก (มลิลเิมตร) / / 
 2. ประเภทเหล็ก (RB, DB) / / 

 3. หน่วย   
 - กิโลกรัม / / 

 4. มาตรฐาน (มอก.) / / 
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จากตารางผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานโครงสร้าง
คอนกรีต โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้ 

งานเสาเข็มเป็นรายการงานที่จัดอยู่ในงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งผู้วิจัยได้จัดให้อยู่ใน
งานประเภทเดียวกันกับการวิเคราะห์งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่
จ าเป็นต้องก าหนดลงในแบบจ าลองงานเสาเข็มในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน
พบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตามความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย การ
ก าหนดประเภทเสาเข็ม การก าหนดขนาดหน้าตัดเสาเข็ม การก าหนดก าลังรับแรงอัดเสาเข็ม และการ
ก าหนดรูปแบบหน่วย (ต้น) โดยผู้ประมาณราคามีความเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการน าไปใช้
ในขั้นตอนการประมูลงาน ส่วนในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุมีความต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากขั้นตอนการประมูลงานในส่วนของการก าหนดมาตรฐานการผลิตของเสาเข็ม 
รวมทั้งการก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเพ่ิมความชัดเจนในการก าหนดต้นทุนที่
แท้จริง 

การวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ของงานคอนกรีตใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตาม
ความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย การก าหนดก าลังอัดคอนกรีต และการก าหนดหน่วย
ของปริมาณงาน (ลูกบาศก์เมตร) แต่ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุมีความ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากขั้นตอนการประมูลงานในส่วนของการก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับระยะยุบตัว
ของคอนกรีต (Slump) การก าหนดตราและผู้ผลิต โดยส่วนของการก าหนดระยะยุบตัวคอนกรีตที่มีค่า
แตกต่างกันจะส่งผลต่อราคาคอนกรีต ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นต้องระบุเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการ
ค านวณต้นทุนที่ถูกต้อง 

การวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานเหล็กเสริมใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า  ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตาม
ความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย การก าหนดขนาดเหล็กเสริม การก าหนดประเภทเหล็ก
เสริม (RB, DB) และการก าหนดรูปแบบหน่วย(เมตร) แต่ในส่วนของการประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุมี
ความต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากขั้นตอนการประมูลงานในส่วนของการก าหนดข้อมูลหน่วยของ
ปริมาณงานเปน็น้ าหนัก (กิโลกรัม) และการก าหนดมาตรฐานการผลิต 

5.2.2.1.4 งานพ้ืนคอนกรีตหล่อส าเร็จ (Precast Concrete) 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานพื้นคอนกรีตหล่อส าเร็จมี

ความเชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณ
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ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ ของงานพ้ืนคอนกรีตหล่อส าเร็จ พบว่าแบบจ าลองมีรายการงานจ านวน 4 รายการงาน
เป็นส่วนประกอบแบบจ าลอง ได้แก่ งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป เหล็กตะแกรง Wire Mesh งาน
คอนกรีตทับหน้า และงานเหล็กเสริมรับแรงเฉือน (shear key) อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 
5.2.1.1.4 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณ
ราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 5.49  

ตารางที่ 5.49 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
พ้ืนคอนกรีตหล่อส าเร็จ 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. แผ่นพื้นคอนกรีต 1. ก าลังรับแรง / / 
    ส าเร็จรูป 2. ขนาด (กว้าง ยาว หนา) / / 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร / - 

 - แผ่น - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
 5. มาตรฐาน มอก. / / 

2. เหล็กตะแกรง  1. เบอร์ลวด Wire Mesh / / 
Wire Mesh 2. หน่วย   

 - ตารางเมตร / / 
 3. ตรา หรือ ผู้ผลิต - - 
 4. มาตรฐาน มอก. / / 

3. คอนกรีตทับหน้า ดังแสดงในหัวข้อ 5.2.2.3   

4. เหล็กเสริมรับแรงเฉือน  ดังแสดงในหัวข้อ 5.2.2.3   
    (shear key)    

จากตารางผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานงานพ้ืน
คอนกรีตหล่อส าเร็จ โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้ 

การก าหนดข้อมูลของงานแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปในขั้นตอนการประมูลงาน พบว่า ข้อมูล
ที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปตามความคิดเห็นของผู้ประมาณราคา
ประกอบด้วย 3 รายการ คือ 1. ก าลังรับแรงแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 2. ขนาดแผ่นพ้ืน 3. หน่วย
(ตารางเมตร) โดยผู้ประมาณราคาให้ความเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความจ าเป็นและเพียงพอต่อค านวณ
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ต้นทุนเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน แต่ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อ
วัสดุ ผู้ประมาณราคามีความคิดเห็นว่าข้อมูลที่ก าหนดในขั้นตอนการประมูลงานยังไม่เพียงพอต่อการ
ก าหนดราคาที่ชัดเจน ดังนั้นจ าเป็นต้องเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ และตรา มาตรฐาน(มอก.) ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยให้กาก าหนดต้นทุนมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนชองการก าหนดหน่วยของ
แผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จ ผู้ประมาณราคาเห็นด้วยกับเปลี่ยนหน่วยจากพ้ืนที่ (ตารางเมตร) เป็นหน่วย
จ านวน (แผ่น) เนื่องหน่วยดังกล่าวจะสอดคล้องต่อหน่วยในการสั่งซื้อวัสดุ ซึ่งการก าหนดหน่วยจะ
ส่งผลต่อรูปแบบการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ของงเหล็ก
ตะแกรง Wire Mesh พบว่าการก าหนดข้อมูลในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน 
ประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ 1. ขนาดเหล็กตะแกรง Wire Mesh 2. หน่วย (ตารางเมตร) 3. ราคา
ต่อหน่วย แต่ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุจะมีข้อมูลใน
ส่วนของผู้จ าหน่ายเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ก าหนดในขั้นตอนประมูลงาน ส่วนงานคอนกรีตทับหน้ามีการ
ก าหนดข้อมูลเหมือนงานคอนกรีต ดังอธิบายในหัวข้อที่ 5.2.2.3 และงานเหล็กเสริมรับแรงเฉือนมีการ
ก าหนดข้อมูลเหมือนงานเหล็กเสริม ดังอธิบายในหัวข้อที่ 5.2.2.3 

5.2.2.1.5 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนังคอนกรีตหล่อส าเร็จ

มีความเชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ ของงานผนังคอนกรีตหล่อส าเร็จ พบว่าแบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงานได้แก่ 
งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป และงานแผ่นเพลทเหล็ก อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.5 
และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มี
เปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 5.50  

ตารางที่ 5.50 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
 1. แผ่นผนังคอนกรีต 1. ก าลังรับแรง / / 

     ส าเรจ็รูป 2. ขนาด (กว้าง ยาว หนา) / / 
 3. หน่วย   

 - ตารางเมตร / - 



 

 

135 

ตารางที่ 5.50 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
 - แผ่น - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

 5. มาตรฐาน มอก. / / 
2. แผ่นเพลทเหล็ก 1. ประเภทแผ่นเพลทเหล็ก / / 

 2. ก าลังรับแรงดึง - / 
 3. ขนาด (กว้าง ยาว หนา) / / 

 4. หน่วย   
 - กิโลกรัม หรือ ตัน / / 

 5. ราคาต่อหน่วย / / 
 6. มาตรฐาน มอก. / / 

จากตารางผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานงานผนัง
คอนกรีตหล่อส าเร็จ โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้ 

การก าหนดข้อมูลงานผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมีรูปแบบเหมือนการก าหนดข้อมูลงานแผ่นพ้ืน
คอนกรีตหล่อส าเร็จ ดังแสดงการอธิบายในหัวข้อที่ 5.2.2.1.4 ส่วนการก าหนดรายละเอียดข้อมูลของ
งานแผ่นเพลทเหล็กในขั้นตอนการประมูลงานยังไม่มีความจ าเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูล 
เนื่องจากในขั้นตอนการประมูลงานยังไม่ได้สร้างแบบจ าลองงานแผ่นเพลทเหล็กลงในงานผนัง
คอนกรีตหล่อส าเร็จ แต่ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุจะมีการระบุข้อมูล
เกี่ยวกับ การก าหนดประเภทแผ่นเพลทเหล็ก การก าหนดก าลังรับแรงดึงเหล็ก การก าหนดขนาดแผ่น
เพลทเหล็ก หน่วยของปริมาณงาน (กิโลกรัม) และมาตรฐานการผลิต 

5.2.2.1.6 งานโครงสร้างเหล็ก (โครงถัก เหล็กรูปพรรณ) 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียด

ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานโครงสร้างเหล็กส าหรับการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ การก าหนดข้อมูลในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของรายการงานในงานโครงสร้างเหล็ก ซึ่งผล
การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ พบว่างานโครงสร้างเหล็กมีรายการงานเป็นส่วนประกอบของ
แบบจ าลองจ านวน 3 รายการงาน ได้แก่ งานเหล็กรูปพรรณ งานแผ่นเพลทเหล็ก งานน๊อต สกรู และ
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งานปูนนอนชริงค์เกราท์ (ส าหรับงานเสริมเหล็กหัวเสา) อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.6 
ซึ่งรายการงานดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการระบุรายละเอียดของข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนต่อการน า
ข้อมูลไปใช้ในแต่ละขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง โดยผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียด
ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานโครงสร้างเหล็กดังแสดงในตารางที่ 5.51  

ตารางที่ 5.51 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
โครงสร้างเหล็ก (โครงถัก เหล็กรูปพรรณ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. เหล็กรูปพรรณ 1. ประเภทเหล็กรูปพรรณ / / 
 2. ก าลังรับแรงดึง - / 
 3. ขนาด  / / 
 4. หน่วย   
 - กิโลกรัม หรือ ตัน / / 
 5. ตรา หรือ ผูผ้ลติ - - 

 6. มาตรฐาน (มอก.) / / 
2. แผ่นประกับ 1. ประเภทแผ่นเพลทเหล็ก / / 
 2. ก าลังรับแรงดึง / / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - กิโลกรัม หรือ ตัน / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
3. น๊อต สกร ู 1. ประเภทนอ๊ต สกร ู / / 

 2. ขนาดหน้าตัด ความยาว / / 
 3. หน่วย   

 - ตัว / / 
 4. มาตรฐาน - / 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - - 

4. ปูนนอนชริงค์เกราท์ 1. ประเภทปูนนอนชริงค์เกราท ์ / / 
 2. หน่วย   

 - ตารางเมตร / / 
 3. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 



 

 

137 

จากตารางผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานโครงสร้าง
เหล็ก โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้ 

การวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานเหล็กเสริม
รูปพรรณ จากการศึกษาพบว่า ความต้องการข้อมูลในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูล
งาน ประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ ประเภทเหล็ก ขนาด (กว้าง ยาว หนา) หน่วย(ตารางเมตร) แต่ใน
ส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องระบุลงใน
แบบจ าลอง ประกอบด้วย ประเภทเหล็ก ขนาด (กว้าง ยาว หนา) หน่วย(ตารางเมตร) มาตรฐาน 
(มอก.) และผู้จ าหน่าย 

การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ของงานแผ่นเพลทเหล็กใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตาม
ความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย การก าหนดประเภทแผ่นเพลทเหล็ก การก าหนดขนาด
แผ่นเพลทเหล็ก หน่วยของปริมาณงาน (กิโลกรัม) และราคาต่อหน่วย แต่ในส่วนของการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุจะมีข้อมูลเพ่ิมเติมจากขั้นตอนการประมูลงานในเรื่องของการก าหนด
ก าลังรับแรงดึงเหล็ก และมาตรฐานการผลิต 

การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ของงาน Bolt ในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตามความคิดเห็น
ของผู้ประมาณราคาประกอบด้วย การก าหนดประเภท Bolt การก าหนดหน้าตัด ความยาว Bolt และ
หน่วยปริมาณงาน (ตัว) แต่ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ พบข้อมูลที่มีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมระบุลงในแบบจ าลอง คือ การก าหนดมาตรฐานการผลิต 

การวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานปูนนอนชริงค์
เกราท์ จากการศึกษาพบว่า ความต้องการข้อมูลในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูล
งาน ประกอบด้วย ประเภทปูนนอนชริงค์เกราท์ หน่วย (ตารางเมตร) แต่ในส่วนของการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ พบข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลอง ประกอบด้วย 
ประเภทปูนนอนชริงค์เกราท์ หน่วย (ตร.ม.) ตราหรือผู้ผลิต 

5.2.2.2 งานสถาปัตยกรรม 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณ

ราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองที่จ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลองเพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้
แบ่งงานสถาปัตยกรรมตามลักษณะงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานผนังก่อฉาบ งานผนังเบา (ผนังยิบ
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ซั่มบอร์ด) งานผนังกระจก (Curtain Wall) งานพ้ืนผิว (กระเบื้องหินขัด ลามิเนต) งานฝ้าเพดาน (แบบ
ฉาบเรียบ แบบทีบาร์) งานประตู-หน้าต่าง งานมุงหลังคา งานหลังคากระจก งานบัวพ้ืน-บัวผนัง และ
งานสุขภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองดังนี้ต่อไปนี้ 

5.2.2.2.1 งานผนังก่อฉาบ 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนังก่อฉาบแบบมีความ

เชื่อมโยงกับ การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ จากคุณสมบัติการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลอง
งานผนังก่อฉาบ ดังนั้นงานผนังก่อฉาบถูกจัดอยู่ในประเภทของการก าหนดข้อมูลแบบรายการงาน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของงานผนังกอฉาบในส่วนของการ
ประมูลงานพบว่าแบบจ าลองงานผนังก่อฉาบมีรายการงานเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ งานผนังก่อ งาน
เสาเอ็นทับหลัง และงานผนังฉาบ ส่วนรายการงานที่เป็นส่วนประกอบส าหรับการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ได้แก่ งานผนังก่อ งานเสาเอ็นทับหลัง งานตาข่ายกรงไก่ และงานผนังฉาบ 
อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.2.1 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละ
รายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
ดังแสดงในตารางที่ 5.52  

ตารางที่ 5.52 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ผนังก่อฉาบ 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

 1. งานผนังก่อ 1. ประเภทผนัง / / 
 2. หน่วย   

 - ตารางเมตร / / 
 3. ตรา หรือ ผูผ้ลติ - / 
 2. งานผนังฉาบ 1. ประเภทงานฉาบ / / 

 2. ความหนา / / 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร / / 

 3. งานเสาเอ็น-ทับหลัง 1. ขนาดเสาเอ็นทับหลัง / / 
* ส าเร็จรูป 2. ขนาด /  
 3. หน่วย   
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ตารางที่ 5.52 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ผนังก่อฉาบ (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 - เมตร / / 

 4. ตาข่ายกรงไก ่ 1. ขนาดเบอร์เส้นลวด - / 

 2. ขนาด - / 
 3. หน่วย   

 - ตารางเมตร - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนัง
ก่อฉาบ ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควร
ก าหนดลงในแบบจ าลองจะเป็นการก าหนดข้อมูลแบบรายการงานและรายการวัสดุ โดยส่วนประกอบ
ของงานผนังก่อฉาบ ได้แก่ งานผนังก่ออิฐ เสาเอ็น-ทับหลัง ตาข่ายกรงไก่ และงานผนังฉาบ โดย
สามารถอธิบายการก าหนดข้อมูลของแต่ละรายการดังนี้ 

รายการแรกเป็นการก าหนดข้อมูลงานผนังก่ออิฐ ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานพบว่า การก าหนดข้อมูลเป็นแบบรายการงาน ซึ่งข้อมูลที่ควรก าหนด ได้แก่ ประเภทผนัง
ก่อ หน่วยของปริมาณงานเป็นตารางเมตร และราคาต่อหน่วย ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
เพียงพอต่อการค านวณต้นทุนงานผนังก่อ ส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า การ
ก าหนดข้อมูลจะมีความละเอียดมากกว่าการก าหนดในขั้นตอนการประมูลงาน ซึ่งข้อมูลในขั้นตอนนี้
เป็นการก าหนดข้อมูลแบบรายการวัสดุของอิฐก่อ โดยข้อมูลของวัสดุก่อประกอบด้วย ประเภทผนังก่อ 
(ตารางเมตร) และตรา อย่างไรก็ตามการก าหนดข้อมูลในขั้นตอนการจัดซื้อมีความขัดแย้งต่อลักษณะ
การสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ในส่วนของการก าหนดหน่วยของปริมาณงานอิฐก่อเป็นหน่วยก้อน 
ซึ่งการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร สามารถสร้างแบบจ าลองออกมาในหน่วยพ้ืนที่ ดังนั้นการเปลี่ยน
หน่วยจากพ้ืนที่เป็นหน่วยจ านวน อาจต้องเปลี่ยนจากการเพ่ิมสูตรการแปลงหน่วยงาน นอกจากนี้ใน
ส่วนของวัสดุปูนก่อ อาจใช้วิธีการค านวณปริมาณงานจากการน าปริมาณงานพ้ืนที่ของงานก่อมาเทียบ
หาอัตราส่วนของวัสดุปูนก่อได้ 

รายการต่อมาเป็นการก าหนดข้อมูลของงานเสาเอ็น-ทับหลัง ในกรณีนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้งาน
เสาเอ็น-ทับหลังเป็นชิ้นส่วนงานส าเร็จรูป ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและ
การจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงจะเป็นข้อมูลแบบรายการวัสดุ ซึ่งข้อมูลที่ควรก าหนด
ประกอบด้วย ขนาดเสาเอ็น-ทับหลัง หน่วยของปริมาณงาน การก าหนดข้อมูลดังกล่าวมีความเพียงพอ
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ต่อการก าหนดราคางานเสาเอ็น-ทับหลังเนื่องจากงานเสาเอ็น-ทับหลังเป็นรายการงานที่ไม่จ าเป็นต้อง
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตราและผู้ผลิต และเป็นรายการงานที่ก าหนดเพียงขนาดก็สามารถทราบ
ราคาที่แท้จริงได้ 

ต่อมาเป็นการก าหนดข้อมูลวัสดุของรายการตาข่ายกรงไก่ ในขั้นตอนการประมูลงานยังไม่
จ าเป็นต้องก าหนดข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีความจ าเป็นต้องค านวณรายการตาข่ายกรงไก่ แต่ในขั้นตอน
การจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลอง ได้แก่ ขนาดเบอร์เส้นลวด ขนาดตา หน่วย
เป็นตารางเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการน าไปใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ในส่วนของ
ข้อมูลตราและผู้จ าหน่าย ผู้ประมาณราคาให้ความเห็นว่า งานตาข่ายกรงไก่เป็นรายการงานที่สามารถ
หาซื้อได้โดยทั่วไป และเป็นวัสดุที่มีราคาไม่สูง ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้
จ าหน่าย 

สุดท้ายเป็นการก าหนดข้อมูลงานผนังฉาบ ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูล
งานและการจัดซื้อวัสดุ พบว่าข้อมูลที่ควรก าหนดจะอยู่ในรูปแบบของการก าหนดข้อมูลรายการงาน 
ซึ่งข้อมูลที่ควรก าหนดได้แก่ ประเภทผนังฉาบ ความหนา หน่วยเป็นตารางเมตร นอกจากนี้การ
ก าหนดข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดซื้อวัสดุ สามารถน าปริมาณงานของงานผนังฉาบเทียบตามอัตราส่วน
ของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของงานผนังฉาบได้ 

5.2.2.2.2 งานผนังเบา 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนังเบามีความเชื่อมโยง

กับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของ
งานผนังเบาพบว่าแบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงาน ได้แก่ งานยิบซั่มบอร์ดและงานโครง
เคร่าเหล็ก อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.2.2 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของ
แต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 5.53 
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ตารางที่ 5.53 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ผนังเบา 

รายการงาน/รายการวัสด ุ รายละเอียดข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 1. ยิบซั่มบอร์ด 1. ประเภทยิบซั่มบอร์ด / / 

 2. ขนาดยิบซั่มบอร์ด / / 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร / - 

 - แผ่น - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

 2. โครงคร่าว 1. ประเภทโครงคร่าว )วัสดุ(  / / 
 2. ขนาดโครงคร่าว / / 

 3. หน่วย - / 
 - เมตร - / 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนังเบาใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและจัดซื้อวัสดุเอง ซึ่งขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนดในส่วนของยิบซั่มบอร์ด ได้แก่ ประเภทยิบซั่มบอร์ด 
ขนาด และหน่วยตารางเมตร ส่วนโครงคร่าวข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ ประเภทโครงคร่าว และขนาดโครง
คร่าว ส่วนการก าหนดข้อมูลเพ่ือสนับสนุนขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงใน
แบบจ าลองงานผนังเบาจะเป็นการก าหนดข้อมูลแบบรายการวัสดุ โดยส่วนประกอบของงานผนังเบา
ประกอบด้วยวัสดุหลัก คือ แผ่นยิบซั่มบอร์ดและโครงคร่าวเหล็ก โดยรายการวัสดุแผ่นยิบซั่มบอร์ดมี
ข้อมูลที่ควรก าหนดในแบบจ าลองได้แก่ ประเภทยิบซั่มบอร์ด ขนาด หน่วยเป็นแผ่น และตรา ส่วน
รายการวัสดุโครงคร่าวเหล็ก ข้อมูลที่ควรก าหนดในแบบจ าลองได้แก่ ประเภทวัสดุโครงคร่าว ขนาด
โครงคร่าว หน่วยเป็นเมตร และตรา โดยข้อมูลวัสดุของทั้งสองรายการเพียงพอต่อการน าข้อมูลไปใช้
ในการสนับสนุนในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

5.2.2.2.3 งานผนังกระจก 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนังกระจกมีความ

เชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
3 มิติ ของงานผนังกระจกพบว่าแบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงาน ได้แก่ งานกระจกและงาน
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โครงอลูมิเนียม อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.2 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล
ของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 
เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปดังแสดงในตารางที่ 5.54  

ตารางที่ 5.54 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ผนังกระจก 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 1. แผ่นกระจกผนัง 1. ประเภทกระจก / / 

 2. ขนาดกระจก / / 
 3. หน่วย   

 - ตารางเมตร / - 
 - แผ่น - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

 2. อุปกรณย์ึดผนัง 1. ประเภทอุปกรณย์ึด / / 

กระจก 2. ขนาด / / 
 3. หน่วย   
 - ชุด - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานผนัง
กระจกพบว่า ในขั้นตอนการประมูลงานผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่ต้องการก าหนดข้อมูลในแบบของ
รายการงานผนังกระจก โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนดในส่วนนี้ประกอบด้วย รายละเอียดชื่องานผนัง
กระจก หน่วยของปริมาณงานเป็นเมตร และการก าหนดราคาต่อหน่วยงานผนังกระจกทั้งหมด ซึ่งการ
ก าหนดข้อมูลดังกล่าวเพียงพอต่อการประมาณต้นทุนก่อสร้าง แต่ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือการจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคาส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารายการงานควรแบ่งการคิด
ปริมาณงานออกเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการด าเนินการก่อสร้างประกอบด้วย วัสดุผนังกระจกและโครง
อลูมิเนียม โดยสามารถอธิบายแบ่งการวิเคราะห์ตามรายการงานดังนี้ 

การก าหนดรายละเอียดข้อมูลของวัสดุผนังกระจกในขัน้ตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
การจัดซื้อพบว่า ข้อมูลวัสดุที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตามความคิดเห็นของผู้ประมาณราคา
ประกอบด้วย ประเภทยิบซั่มบอร์ด ขนาดยิบซั่มบอร์ด หน่วยของปริมาณงาน (แผ่น) และตรา ซึ่งการ
ก าหนดข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ
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การก าหนดรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์ยึดผนัง Curtain Wall ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือการจัดซื้อพบว่า ข้อมูลวัสดุที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองตามความคิดเห็นของผู้
ประมาณราคาประกอบด้วย ประเภทอุปกรณ์ยึด ขนาด หน่วยของปริมาณงาน (เมตร) และตรา 

5.2.2.2.4 5.2.2.2.4 งานพ้ืนผิว (พ้ืนปูกระเบื้อง) 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานปูกระเบื้องมีความ

เชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
3 มิติ ของงานปูกระเบื้องพบว่า งานแผ่นกระเบื้องเป็นส่วนประกอบของแบบจ าลองเพียงรายการ
เดียว อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.2.3 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละ
รายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ดังแสดงในตารางที่ 5.55  

ตารางที่ 5.55 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานปู
กระเบื้อง 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน  จัดซื้อวัสด ุ
แผ่นพื้นกระเบื้อง 1. ประเภทกระเบื้อง / / 

 2. ขนาดกระเบื้อง / / 
 3. รุ่น สี ลาย - / 
 4. หน่วย   
 4.1. ตารางเมตร / - 
 4.2. แผ่น - / 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานปู
กระเบื้องในขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนดลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
เป็นแบบที่หนึ่ง คือ การก าหนดรายละเอียดของงานปูกระเบื้อง ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย ประเภท
กระเบื้อง ขนาดกระเบื้อง และหน่วยของปริมาณงานเป็นตารางเมตร ซึ่งการก าหนดข้อมูลดังกล่าว
เพียงพอต่อการประมาณต้นทุนก่อสร้าง แต่ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการจัดซื้อวัสดุ
พบว่า การก าหนดข้อมูลลงในแบบจ าลองจะเป็นการคิดปริมาณงานตามวัสดุ ในกรณีนี้จะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดข้อมูลของแผ่นกระเบื้องปู ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย ประเภทกระเบื้อง 
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ขนาดกระเบื้อง รุ่น สี หน่วยของปริมาณงานเป็นแผ่น และตรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดราคาได้ถูกต้อง 

5.2.2.2.5 งานฝ้าเพดาน (ฝ้ายิบซั่มบอร์ด) 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานฝ้าเพดานมีความ

เชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
3 มิติ ของงานฝ้าเพดานพบว่าแบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงาน ได้แก่ งานยิบซั่มบอร์ดและ
งานโครงเคร่าเหล็ก อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.1.2 และผลการวิเคราะห์รายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 
เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปดังแสดงในตารางที่ 5.56  

ตารางที่ 5.56 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ฝ้าเพดาน 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. แผ่นยิบซั่มบอรด์ 1. ประเภทยิบซั่มบอร์ด / / 
 2. ขนาด / / 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร / - 
 - แผ่น - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

2. โครงคร่าว 1. ประเภทวัสด ุ  / 

 2. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  - / 
 3. น้ าหนัก  / 

 4. หน่วย   
 - เมตร - / 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
3. อุปกรณ์ยึดฝ้าเพดาน 1. ประเภทวัสด ุ - / 

)ขอล็อกโครง สปริงล็อก  2. ขนาด - / 
พุกเหล็ก ฉากยึดท้องพื้น 3. หน่วย   
ลวดแขวนท่อนบน - ชุด - / 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
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จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานฝ้า
เพดานพบว่า การก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูล
งานและการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งการก าหนดข้อมูลเหมือนกับการก าหนดข้อมูลของงานผนังเบา ดังน าเสนอ
ในหัวข้อที่ 5.2.2.2.2 แต่ต่างกันตรงที่งานฝ้าเพดานมีส่วนประกอบของรายการวัสดุประเภทอุปกรณ์
ยึดติดฝ้าเพดาน ซึ่งรายการวัสดุดังกล่าวควรก าหนดข้อมูลในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ โดยข้อมูลที่ควร
ก าหนดในแบบจ าลองประกอบด้วย ประเภทวัสดุ ขนาด หน่วย (ชุด) ซึ่งการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลดังกล่าวช่วยสนับสนุนต่อการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อ
วัสดุ 

5.2.2.2.6 งานประตูหน้า-ต่าง 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานประตู-หน้าต่างมีความ

เชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
3 มิติ ของงานประตู-หน้าต่างพบว่า แบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงาน ได้แก่ งานบานประตู 
งานวงกบ และงานอุปกรณ์อ่ืนๆ (กลอนล็อค ลูกบิด บานพับ) อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 
5.2.1.2.4 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณ
ราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปดังแสดงในตารางที่ 5.57  

ตารางที ่5.57 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ประตูหน้า-ต่าง 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. บานประต-ูหน้าต่าง 1. ประเภทวัสดุบานประตู -หน้าต่าง  / / 

 2. ขนาดบานประตู -หน้าต่าง   / / 
 3. รุ่น - / 

 4. หน่วย / / 
 - บาน   

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
2. วงกบ 1. วัสดุวงกบ / / 

 2. ขนาดวงกบ / / 
 3. หน่วย   

 - ชุด / / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
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ตารางที่ 5.57 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ประตูหน้า-ต่าง (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
3. Accessory 1. ประเภท / / 
กลอนล็อก ลูกบิด 2. วัสด ุ / / 

บานพับ 3. รุ่น / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด / / 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ประตู-หน้าต่าง ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูล
ที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองจะเป็นการก าหนดข้อมูลแบบรายการวัสดุ โดยส่วนประกอบทั่วไปของ
งานประตู-หน้าต่างประกอบด้วยวัสดุหลัก ได้แก่ บานประตู-หน้าต่าง วงกบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 
กลอนล็อก ลูกบิด บานพับ เป็นต้น รายการแรกเป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูลของบานประตู -
หน้าต่างในขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ข้อมูลวัสดุที่ควรก าหนดได้แก่ ประเภทวัสดุบาน และขนาด
บาน หน่วยเป็นจ านวน (บาน) ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อพบว่า ข้อมูลที่ควร
เพ่ิมในขั้นตอนการประมูลงาน คือ รุ่นและตรา รายการต่อมาเป็นการก าหนดข้อมูลวงกบพบว่า ข้อมูล
ที่ควรก าหนดในขั้นตอนประมูลงาน ได้แก่ ประเภทวัสดุ ขนาดวงกบ และหน่วย (ชุด) ในส่วนของ
ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่เพ่ิมจากข้ันตอนการประมูลงาน คือ ตราหรือผู้ผลิต  

สุดท้ายเป็นการก าหนดข้อมูลของอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กลอนล็อก ลูกบิด บานพับ ในขั้นตอน
การประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลอง ได้แก่ ประเภท วัสดุ รุ่น หน่วย (ชุด) 
สาเหตุที่ต้องก าหนดข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก เนื่องจากรายการบางรุ่นมีมูลค่าสูง และการระบุ
รายละเอียดที่ชัดเจนในขั้นตอนประมูลงานจะช่วยให้ทราบราคาที่แท้จริงของรายการวัสดุ ในส่วนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรเพิ่มเติมในข้ันตอนการประมูลงาน คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับตราของรายการดังกล่าว การก าหนดตราจะช่วยให้การก าหนดราคามีความถูกต้องมากข้ึน 

5.2.2.2.7 งานมุงหลังคา 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานมุงหลังคามีความ

เชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
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3 มิติ ของงานมุงหลังคาพบว่า แบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงาน ได้แก่ งานกระเบื้องมุง
หลังคา งานครอบข้าง และงานอ่ืนๆ (งานเชิงชาย รางน้ าฝน) อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 
5.2.1.2.5 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณ
ราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปดังแสดงในตารางที่ 5.58  

ตารางที่ 5.58 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
มุงหลังคา 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

 1.1 กระเบื้องมุงหลังคา 1. ประเภทกระเบื้องมุงหลังคา / / 
 2. ขนาดวัสด ุ / / 
 3. ส ี / / 
 4. รุ่น - / 
 5. หน่วย   
 - ตารางเมตร / - 

 - แผ่น - / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

 1.2 ครอบข้าง 1. ประเภทวัสด ุ / / 

 2. ขนาด / / 
 3. ส ี / / 

 4. รุ่น - / 
 5. หน่วย   

 - เมตร / - 
 - แผ่น - / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

 1.3 ฉนวนกันความร้อน 1. ประเภท / / 

 2. ขนาด (ความหนา) / / 
 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร / / 

 1.4 อื่นๆ 1. ประเภทวัสด ุ / / 
  - เชิงชาย 2. ขนาด / / 

  - รางรินน้ าฝน 3. หน่วย   
 - เมตร / / 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 



 

 

148 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานมุง
หลังคา ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควร
ก าหนดลงในแบบจ าลองจะเป็นการก าหนดข้อมูลแบบรายการวัสดุตามหลักการก าหนดรายละเอียด
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ของงานมุงหลังคา ดังที่น าเสนอในหัวข้อที่ 5.2.1.2.6 โดยส่วนประกอบ
ทั่วไปของงานมุงหลังคาประกอบด้วยวัสดุหลัก ได้แก่ แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา ครอบข้าง ฉนวนกัน
ความร้อน และรายการอ่ืนๆ เช่น เชิงชาย รางน้ าฝน เป็นต้น โดยสามารถอธิบายของแต่ละรายการ
ดังนี้ 

รายการแรกเป็นการก าหนดข้อมูลวัสดุของแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา ในขั้นตอนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดในแบบจ าลอง ได้แก่ ประเภทกระเบื้อง 
ขนาด สี และหน่วย (ตารางเมตร) ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรเพ่ิมเปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติมจากขั้นตอนการประมูลงาน ได้แก่ รุ่น หน่วย (แผ่น) และตรา ส่วนการก าหนดข้อมูลวัสดุ
ของกระเบื้องครอบข้าง การก าหนดข้อมูลโดยทั่วไปเหมือนกับการก าหนดข้อมูลแผ่นกระเบื้องมุง
หลังคา แต่สิ่งที่ต่างกันคือการก าหนดหน่วยการวัด โดยกระเบื้องครอบข้างจะก าหนดหน่วยเป็นเมตร 
ส าหรับขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และก าหนดหน่วยเป็นแผ่นส าหรับการจัดซื้อวัสดุ 

สุดท้ายการก าหนดข้อมูลของรายการงานทั่วไป เช่น ฉนวนกันความร้อน เชิงชาย และราง
น้ าฝน เป็นต้น การก าหนดข้อมูลวัสดุของรายการดังกล่าวจะมีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ควรก าหนด
จะประกอบด้วย ประเภท ขนาด และหน่วย (ตารางเมตรส าหรับฉนวนกันความร้อน หน่วยเป็นเมตร
ส าหรับเชิงชายและรางน้ าฝน) ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับตราและผู้ผลิตยังไม่จ าเป็นต้องก าหนดลงใน
แบบจ าลอง เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นวัสดุที่มีมูลค่าไม่สูงและสามารถหาซื้อได้ทั่วไป 

5.2.2.2.8 งานบังเชิงผนัง 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานบัวเชิงผนังมีความ

เชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ จากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 
มิติ ของงานบัวพบว่า แบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงานบัวเพียงอย่างเดียว อ้างอิงจากผล
การศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.2.6 และผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตาม
ทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปดังแสดงในตาราง
ที่ 5.59 
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ตารางที่ 5.59 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
บัว 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 งานบวัเชิงผนัง 1. ประเภทวัสด ุ / / 

 2. ขนาด - / 

 3. ส ี - / 
 4. รุ่น  / 

 5. หน่วย   
 - เมตร / - 

 - เส้น - / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานบัว
พ้ืน-ฝ้า ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงในแบบจ าลองจะ
เป็นข้อมูลแบบรายการวัสดุ โดยในขั้นตอนประมูลงานข้อมูลที่ควรก าหนดในแบบจ าลองได้แก่ 
ประเภท สี และหน่วย (เมตร) ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อพบว่าข้อมูลที่ควรเพ่ิมจากการประมูลงาน 
ได้แก่ ขนาด รุ่น สี หน่วย (เมตร) และตราหรือผู้ผลิต 

5.2.2.1.9 งานสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า) 
การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ามี

ความเชื่อมโยงกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ทั้งในส่วนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ และจากการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ ของงานสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าพบว่า แบบจ าลองมีส่วนประกอบของรายการงาน ได้แก่ 
อ่างล้างหน้า ก๊อกเปิด-ปิด สะดืออ่าง  อ้างอิงจากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 5.2.1.2.7 และผลการ
วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการงานตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาที่มีเปอร์เซ็นต์
ความเห็นด้วยตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปดังแสดงในตารางที่ 5.60 
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ตารางที่ 5.60 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
สุขภัณฑ์ 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
1. สุขภัณฑ์อ่างล้าง 1. ประเภทอ่างล้างหน้า / / 
หน้า 2. รุ่น / / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด   
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต / / 

2. ก๊อกน้ า 1. ประเภทก๊อกน้ า / / 
 2. รุ่น / / 

 3. ขนาด   
 4. หน่วย / / 

 - ชุด   
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต / / 

3. สะดืออ่าง 1. ประเภทสะดืออ่าง / / 

 2. รุ่น / / 
 3. ขนาด / / 

 4. หน่วย   
 - ชุด / / 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต / / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ข้อมูลที่ควรก าหนดลงใน
แบบจ าลองงานสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าจะเป็นการก าหนดข้อมูลแบบรายการวัสดุ โดยส่วนประกอบของ
งานผนังเบาประกอบด้วยวัสดุหลัก คือ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ า และสะดือ ซึ่งการก าหนดข้อมูลวัสดุของ
ทั้งสามรายการเหมือนกันทั้งในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและจัดซื้อวัสดุ 
โดยในขั้นตอนประมูลงานข้อมูลที่ควรก าหนดในแบบจ าลองได้แก่ ประเภท รุ่น ขนาด หน่วยเป็นชิ้น 
ราคาต่อหน่วย และตรา ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อพบว่ามีข้อมูลที่ควรเพ่ิมเข้ามาจากการประมูลงาน 
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ าหน่ายสินค้า 
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5.2.2.3 งานระบบสุขาภิบาล 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณ

ราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองที่จ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลองเพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้แบ่งงานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ 
งานท่อ ข้อต่อ ข้องอ มาตรวัด ปั้มน้ า บ่อพักน้ า แท็งก์น้ า และตะแกรงกันกลิ่น โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองดังแสดงในตารางที่ 5.61  

ตารางที่ 5.61 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
สุขาภิบาล 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. งานท่อ 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - เมตร / - 
 - ท่อน - / 

 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
2. ข้องอ ข้อต่อ 1. ประเภท / / 

 2. รุ่น - / 
 3. ขนาด / / 
 - ช้ิน / / 
 4. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
3. มาตรวัดน้ า 1. ประเภท / / 

 2. รุ่น - / 
 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
4. ปั้มน้ า 1. ประเภท / / 

 2. รุ่น / / 
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ตารางที่ 5.61 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
สุขาภิบาล (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
 3. รุ่น / / 
 4. ขนาด / / 

 5. หน่วย   
 - เครื่อง / / 

 6. มาตรฐาน (มอก.) / / 
 7. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

5. บ่อพัก บ่อดักไขมัน 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น / / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) - / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

6. แท็งก์น้ า 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
7. ตะแกรงกันกลิ่น 1. ประเภท / / 

 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   
 - ช้ิน / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
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จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ระบบสุขาภิบาลในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ยกตัวอย่างรายการงานท่อในขั้นตอน
การประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนดในขั้นตอนการประมูลงานประกอบด้วย ประเภทท่อ 
ขนาดท่อ และหน่วย (เมตร) ซึ่งต่างจากขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนด
ประกอบด้วย ประเภทท่อ ขนาดท่อ รุ่น หน่วย (ท่อน) มาตรฐาน และตรา ผู้ผลิต ซึ่งรายการดังกล่าว
เพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการประมาณต้นทนเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

5.2.2.4 งานระบบไฟฟ้า 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณ

ราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองที่จ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลองเพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้แบ่งงานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ 
งานท่อร้อยสายไฟ กล่องไฟ ข้อต่อ ข้องอ สวิตช์เปิด-ปิด เต้ารับ เบรกเกอร์ และโครมไฟ โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองดังแสดงในตารางที่ 5.62  

ตารางที่ 5.62 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
ไฟฟ้า 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. งานสายไฟ 1. ประเภทสาย / / 
 2. รุ่น - / 
 3. ขนาด )มม .( / / 

 4. หน่วย   
 - เมตร / / 

 5. แรงดันไฟ v / / 
 6. ตรา ผูผ้ลติ / / 
 7. มาตรฐาน (มอก.) - / 
2. งานท่อร้อยสายไฟ  1. ประเภท / / 

 2. รุ่น - / 
 3. ขนาด / / 

 4. หน่วย   
 - เมตร / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
3. กล่องไฟ ข้อต่อ ข้องอ 1. ประเภท / / 
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ตารางที่ 5.62 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
ไฟฟ้า (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 2. รุ่น - - 
 3. ขนาด / / 

 4. หน่วย   
 - ช้ิน / / 

 5. มาตรฐาน (มอก.) - / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

4. สวิตช์เปิด ปิด 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

5. ปลั๊ก 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
6. Load Center 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   
 - ชุด / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
7. โครมไฟฟ้า 1. ประเภท / / 

 2. รุ่น - / 
 3. ขนาด / / 
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ตารางที่ 5.62 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
ไฟฟ้า (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 - ชุด / / 
 4. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ระบบสุขาภิบาลในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ยกตัวอย่างรายการโครมไฟฟ้าใน
ขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนดในขั้นตอนการประมูลงานประกอบด้วย 
ประเภทโครมไฟฟ้า ขนาด และหน่วย (ชุด) ซึ่งต่างจากขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ก าหนดประกอบด้วย ประเภทโครมไฟฟ้า ขนาด รุ่น หน่วย (ชุด ) มาตรฐาน และตรา ผู้ผลิต ซึ่ง
รายการดังกล่าวเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการประมาณต้นทนเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

5.2.2.5 งานระบบปรับอากาศ 
ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญการประมาณ

ราคาเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองที่จ าเป็นต้องระบุลงในแบบจ าลองเพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้แบ่งงานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ 
งานท่อร้อยสายไฟ กล่องไฟ ข้อต่อ ข้องอ สวิตช์เปิด-ปิด ปลั๊ก เบรกเกอร์ และโครมไฟ โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองดังแสดงในตารางที่ 5.63 

ตารางที่ 5.63 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
ไฟฟ้า 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. งานท่อแอร์  1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   
 - เมตร / / 
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
2. แอร์ 1. ประเภท / / 
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ตารางที่ 5.63 ผลการวิเคราะห์การก าหนดรายละเอียดข้อมูลลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานระบบ
ไฟฟ้า (ต่อ) 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
2. แอร์ 2. รุ่น - / 
 3. ขนาด / / 

 4. หน่วย   
 - ช้ิน / / 

 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

3. คอมเพรสเซอร ์ 1. ประเภท / / 
 2. รุ่น - / 

 3. ขนาด / / 
 4. หน่วย   

 - ชุด /  
 5. มาตรฐาน (มอก.) / / 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 

จากตารางผลการผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงาน
ระบบสุขาภิบาลในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ยกตัวอย่างรายการคอมเพรสเซอร์ใน
ขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ข้อมูลที่จ าเป็นต้องก าหนดในขั้นตอนการประมูลงานประกอบด้วย 
ประเภทคอมเพรสเซอร์ ขนาด และหน่วย (ชุด) ซึ่งต่างจากขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ โดยข้อมูลที่
จ าเป็นต้องก าหนดประกอบด้วย ประเภทคอมเพรสเซอร์ ขนาด รุ่น หน่วย (ชุด) มาตรฐาน และตรา 
ผู้ผลิต ซึ่งรายการดังกล่าวเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการประมาณต้นทนเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

 อภิปรายผลการวิจัย 

หัวข้อนี้เป็นการอภิปรายผลการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) 
จากการน าผลสรุปเปอร์เซ็นต์การก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ตามทัศนะ
คติของผู้ประมาณราคาให้ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร แสดงความคิดเห็น
ตามทัศนคติของแต่ละท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อสรุปแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
ทั้งในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยรายละเอียดการ
อภิปรายมีดังนี้ 
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5.3.1 อภิปรายผลการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ
การอภิปรายผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจ าลองเกี่ยวกับ

ก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ   โดยผลการสอบถามความคิดเห็นสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 งานหน่วยงานหลัก ได้แก่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
สุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ โดยรายละเอียดของงานแต่ละประเภทมดีังนี้ 

5.3.1.1 งานโครงสร้าง 
การอภิปรายผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจ าลองในส่วนของ

งานโครงสร้างสามารถจ าแนกการอภิปรายออกเป็น 5 รายการงาน ได้แก่ งานดินฐานราก งานแบบ
หล่อคอนกรีต งานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก และงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ โดยรายละเอียดมี
ดังนี้ 

5.3.1.1.1 งานดินฐานราก 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการค านวณปริมาณงานดินฐานราก

พบว่า การค านวณปริมาณงานดินฐานรากแบบทั่วไปในปัจจุบันยังไม่นิยมใช้ซอฟต์แวร์ BIM ในการ
ค านวณปริมาณงาน เนื่องจากโดยทั่วไปการค านวณปริมาณงานดินไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของงานฐาน
รากเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงงานดินปรับระดับภายในโครงการ และซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบันยัง
ไม่ตอบสนองต่อการค านวณปริมาณงานดินฐานราก โดยทั่วไปแนวทางการค านวณปริมาณงานดินฐาน
รากมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การค านวณปริมาณงานจากการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก (ซอฟต์แวร์ 
Civil 3D) การค านวณปริมาณงานจากการใส่สูตรค านวณใน Microsoft Excel และการค านวณ
ปริมาณงานจากผู้ประมาณราคาโดยตรง เป็นต้น นอกจากนี้งานดินฐานรากเป็นรายการงานที่ไม่ได้
เป็นส่วนประกอบของแบบจ าลอง ดังนั้นงานดินฐานรากจึงไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน แต่สามารถใช้วิธีการน าข้อมูลระดับอ้างอิงและขนาดงานฐานรากจากแบบจ าลองมา
ค านวณปริมาณงานโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทั่วไป เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการค านวณปริมาณ
งาน 

5.3.1.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงานแบบหล่อ

คอนกรีต ในส่วนของขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างพบว่า การประยุกต์ใช้ BIM สามารถ
สนับสนุนต่อความต้องการของผู้ประมาณราคาในการค านวณปริมาณงานพ้ืนที่แบบหล่อคอนกรีต ซึ่ง
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้สร้างแบบจ าลองพบว่า แนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการ
ค านวณปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีตมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การสร้างแบบจ าลองงานแบบหล่อ
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คอนกรีต การแต้มสีงานคอนกรีตโครงสร้าง และการค านวณปริมาณงานจากการใช้ซอฟต์แวร์
ภายนอก เป็นต้น โดยผลการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองส่วนใหญ่จ านวน 60% นิยมใช้วิธีการ
แต้มสีงานคอนกรีตโครงสร้าง เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถค านวณปริมาณงานได้รวดเร็วและ
ใกล้เคียงกับปริมาณงานที่ใช้จริง นอกจากนี้ปริมาณงานที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับวิธีการสร้างแบบจ าลอง 
โดยมีค่าความแตกต่างไม่เกิน 1% จากการทดลองเปรียบเทียบปริมาณงานจากผู้วิจัย ดังนั้นวิธีการ
ค านวณปริมาณงานแบบแต้มสีงานคอนกรีตโครงสร้างจึงมีความเหมาะสมที่สุด ส่วนรายการงานที่จัด
อยู่ในงานแบบหล่อคอนกรีต เช่น งานค้ ายัน โครงคร่าว และตะปู ผู้สร้างแบบจ าลองเสนอให้ใช้วิธีการ
เทียบปริมาณงานจากสูตรที่ก าหนดเป็นมาตรฐาน 

ในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้ประมาณราคามีความต้องการทราบปริมาณงานไม้
แบบ ค้ ายัน และโครงคร่าว ที่เกิดจากการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้สามารถค านวณ
ปริมาณงานออกมาเป็นชิ้นส่วนที่ชัดเจนและเหมาสมต่อการตรวจสอบปริมาณงานเพ่ือจัดซื้อวัสดุ แต่
ผู้สร้างแบบจ าลองให้ความเห็นว่า การสร้างแบบจ าลองที่มีความละเอียดดังกล่าวอาจใช้ระยะ
เวลานาน และการสร้างแบบจ าลองงานค้ ายัน โครงคร่าว เป็นงานที่เกิดจากการออกแบบการรับ
น้ าหนักของโครงสร้าง โดยรูปแบบในแต่ละส่วนของโครงการอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งการสร้าง
แบบจ าลองวิธีดังกล่าวอาจไม่คุ้มค่ากับช่วงเวลาในการสร้างแบบจ าลอง รวมทั้งแบบจ าลองงานแบบ
หล่อไม่สามารถน าไปใช้ในงานอื่น เนื่องจากเป็นรายการงานที่ไม่ได้อยู่ในแบบจ าลองอาคาร ซึ่งผู้สร้าง
แบบจ าลองได้แนะน าการค านวณปริมาณงานโดยวิธีการแต้มสี ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับขั้นตอนการ
ประมูลงาน 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาความจ าเป็นและความคุ้มค่าทางด้านระยะเวลาพบว่า วิธีการแต้มสี
สามารถค านวณปริมาณงานได้รวดเร็วและได้ปริมาณงานที่มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณงานที่ใช้จริง ซึ่ง
เหมาะสมต่อการน ามาใช้ค านวณปริมาณงานในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานแล
การจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงแบบจ าลองในตารางที่ 5.64 
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ตารางที่ 5.64 แนวทางที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานแบบหล่อ
คอนกรีต 

ประเภทการค านวณ
ปริมาณงาน 

แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ
ส่วนประกอบแบบจ าลอง

และหน่วยการวัด 

ประมูลงาน 

 

แบบจ าลองงานแบบหล่อ 
หน่วย (ตารางเมตร) 

จัดซ้ือวัสดุ 

 
5.3.1.1.3  งานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก (ฐานราก เสา คาน พื้น บันได) 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงานคอนกรีต
โครงสร้างเสริมเหล็กจ านวน 11 ท่าน ซึ่งความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์โดยส่วนใหญ่มีความเห็น
ตรงกับผู้ประมาณราคาทั้งในส่วนของขั้นตอนประมูลงานและจัดซื้อวัสดุ โดยผู้มีประสบการณ์สร้าง
แบบจ าลองให้ความเห็นว่า ซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อการสร้างแบบจ าลองงาน
คอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็กเพ่ือค านวณปริมาณงาน โดยเฉพาะในส่วนของงานคอนกรีตสามารถ
สร้างแบบจ าลองและค านวณปริมาณงานได้ตรงตามหลักการค านวณปริมาณงานของไทย เช่น 
ปริมาณงานเสาค านวณจากระดับพ้ืนถึงใต้ท้องพ้ืนชั้นบน ปริมาตรคานค านวณจากระดับท้องพ้ืนถึง
ท้องคานและความยาวคานจะคิดปริมาณงานจากหน้าเสาถึงหน้าเสาต้นถัดไป นอกจากนี้งานคอนกรีต
จะไม่ค านวณปริมาณงานที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณงานที่ออกมามีความถูกต้องตรงตาม
ปริมาณงานที่ใช้จริง 

ส าหรับงานเหล็กเสริมคอนกรีตระบบซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบันสามารถก าหนดรายละเอียด
ของงานเหล็กเสริมให้ตรงตามหลักการก่อสร้างทั้งในส่วนของการก าหนดโดยใช้เครื่องมือจากระบบ
ซอฟต์แวร์ BIM และการก าหนดโดยเครื่องมือเสริม Extension tool เช่น การก าหนดขนาด การงอ
ปลาย การทาบต่อ และการก าหนดระยะห่างระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก (Covering) เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการก าหนดรายละเอียดการทาบต่อเหล็กด้วยเครื่องมือเสริม Extension tool สามารถสร้าง
แบบจ าลองแบบจ าลองการทาบต่อได้อัตโนมัติ แต่ลักษณะการทาบต่อเหล็กเสริมจะไม่ถูกต้องตาม
หลักการวิศวกรรมทั้งในส่วนของการทาบต่อเหล็กเสา และการทาบท่อเหล็กคาน ดังนั้นวิธีการทาบต่อ
เพ่ือให้ตรงตามหลักการวิศวกรรมจ าเป็นต้องใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองโดยใช้เครื่องมือโดยตรงจาก
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ระบบซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งการก าหนดรายละเอียดให้ตรงหลักการวิศวกรรมอาจใช้ระยะเวลานานใน
การสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองงานเหล็กเสริมในขั้นตอนประมูลงานควรก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดเหล็ก การงอเหล็ก และการก าหนดระยะห่างระหว่างเหล็กกับคอนกรีต ซึ่ง
การก าหนดข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน และการ
น าข้อมูลมาใช้ในการประมูลงาน 

ส่วนขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองทั้งหมดเห็นด้วย
กับการสร้างแบบจ าลองที่มีลักษณะตรงตามแบบก่อสร้างและหลักวิศวกรรม เนื่องจากขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ปริมาณงานที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการซื้อวัสดุ  
นอกจากนี้ผู้สร้างแบบจ าลองได้แนะน าการสร้างแบบจ าลอง คือ การเสริมเหล็กในขั้นตอนนี้ควรเสริม
เหล็กด้วยการใช้เครื่องมือโดยตรงจากระบบซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งการก าหนดรายละเอียดให้ตรงหลักการ
วิศวกรรมอาจใช้ระยะเวลานานในการสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองเหล็กเสริมที่
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจะไม่นิยมเสริมเหล็กทั้งโครงการ แต่จะเลือกเสริมเหล็กลงในคอนกรีตที่มี
รูปแบบคล้ายกัน แล้วน าปริมาณงานที่ค านวณออกมาคูณกับจ านวนคอนกรีตที่มีรูปแบบคล้าย 
เนื่องจากการสร้างแบบจ าลองเหล็กทั้งหมดลงในแบบจ าลองจะใช้ระยะเวลานานแล้วยังพบว่า การ
เสริมเหล็กลงในแบบจ าลองปริมาณมากจะท าให้เสียทรัพยากรการเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ 
และส่งผลต่อการท างานที่ช้าลงของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนของการค านวณปริมาณงานลวดผูกเหล็ก
เสริมคอนกรีต ให้ใช้วิธีการเทียบปริมาณงานจากน้ าหนักของเหล็กเสริมคอนกรีต 

5.3.1.1.4  งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงาน พ้ืนคอนกรีต

ส าเร็จรูปทั้งในส่วนของขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 เห็นด้วยกับผู้ประมาณราคา
ทั้งในส่วนของรายการงานที่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน รวมทั้งการก าหนด
ขอบเขตของแบบจ าลองให้ตรงตามแบบก่อสร้าง นอกจากนี้ผู้สร้างแบบจ าลองยังเสนอแนะแนวทาง
หากจ าเป็นต้องใช้ความรวดเร็วในการสร้างแบบจ าลองในส่วนของงานเหล็กตะแกรงและคอนกรีตทับ
หน้า โดยรายการงานดังกล่าวสามารถค านวณปริมาณงานจากการอ้างอิงปริมาณงานเท่ากับปริมาณ
งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป เนื่องจากปริมาณงานทั้งสามรายการจะอยู่ในหน่วยของพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคาในขั้นตอนประมูลงาน 

ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 81.82 
เห็นด้วยกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองรูปแบบที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของแบบจ าลองที่
เหมาะสมต่อการสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ โดยแบบจ าลองดังกล่าวส่วนประกอบของรายการงานและการ
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ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบก่อสร้าง โดยรูปแบบนี้ต่างจากรูปแบบที่ 4 ในส่วนของหน่วยงาน
พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปที่ค านวณออก เนื่องจากหน่วยดังกล่าวจะอยู่ในหน่วยของจ านวน (แผ่น) ซึ่ง
เหมาะสมต่อการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ 

5.3.1.1.5 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงานผนังคอนกรีต

ส าเร็จรูปทั้งในส่วนของขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของขั้นตอนการประมูล
งานพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 มีความคิดเห็นตรงกับผู้ประมาณราคาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองที่มีขนาดและการก าหนดขอบเขตการสร้าง รวมทั้งต าแหน่งและ
ขนาดการเจาะช่องเปิดตามแบบก่อสร้าง โดยปริมาณงานที่ออกมาจะอยู่ในหน่วยของตารางเมตร ซึ่ง
ตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา ส าหรับขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 
90.91 เห็นด้วยกับผู้ประมาณราคาในส่วนของการสร้างแบบจ าลองที่มีลักษณะตรงตามแบบก่อสร้าง
จริง โดยในขั้นตอนนี้แบบจ าลองงานผนังคอนกรีตส าเร็จรูปมีหน่วยออกมาเป็นจ านวน (แผ่น) รวมทั้ง
การคิดปริมาณงานแผ่นเหล็กรูปพรรณส าหรับการเชื่อมต่อกับผนังคอนกรีตส าเร็จรูป ซึ่งสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ 

5.3.1.1.6 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็ก

รูปพรรณพบว่า ความคิดเห็นของผู้สร้างแบบจ าลองในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
ประมูลงานมีความแตกต่างจากผู้ประมาณราคา แต่ในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุมีความคิดเห็น
ตรงกัน  โดยการก าหนดรายละเอียดงานเหล็กรูปพรรณจะเน้นในเรื่องของจุดเชื่อมต่อ  ซึ่งสามารถ
จ าแนกงานเหล็กรูปพรรณออกเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณี
เชื่อมต่อด้วยแผ่นประกับและน๊อต สกรู ส่วนรูปแบบที่สองเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแบบเชื่อมต่อ
ด้วยลวดเชื่อม และรูปแบบที่สามเป็นการเชื่อมต่อระหว่างงานคอนกรีตกับงานเหล็กรูปพรรณ โดยแต่
ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบแรกเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยแผ่นประกับและน๊อต สกรู ซึ่ง
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้สร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ผู้สร้าง
แบบจ าลองร้อยละ 63.63 เห็นด้วยกับรูปแบบการเชื่อมต่อรูปแบบที่ 1 เนื่องจากคุณสมบัติของ
ซอฟต์แวร์ BIM (Autodesk Revit) ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการสร้างแบบจ าลงงานโครงสร้างที่มี
การก าหนดรายละเอียดตามแบบก่อสร้างจริง ซึ่งประกอบด้วย เหล็กรูปพรรณ แผ่นประกับหรือแผ่น
เพลท และน็อต สกรู โดยซอฟต์แวร์ปัจจุบันสามารถสร้างแบบจ าลองงานเหล็กรูปพรรณได้เบื้องต้น 
แต่หากต้องการสร้างแบบจ าลองให้มีรายละเอียดตามแบบก่อสร้างจริง อาจต้องใช้เครื่องมือหรือ
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ซอฟต์แวร์ BIM (Tekla Structures) ในการสร้างแบบจ าลองดังกล่าว แล้วส่งไฟล์นามสกุล IFC เข้า
มายังซอฟต์แวร์ Revit นอกจากนี้แบบก่อสร้างที่ก าหนดในขั้นตอนนี้อาจมีรายละเอียดการเชื่อมต่อยัง
ไม่ชัดเจน  

ในส่วนขั้นตอนจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 63.63 เห็นด้วยกับรูปแบบที่ 3 โดย
รูปแบบดังกล่าวควรมีขนาดและต าแน่งการเชื่อมต่อตามแบบก่อสร้าง และประกอบด้วยรายละเอียด
ของรายการงาน เช่น เหล็กรูปพรรณ (ท่อน) แผ่นประกับ (แผ่น) และน็อต สกรู (ตัว) ซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าปริมาณงานไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุ นอกจากนี้ผู้สร้างแบบจ าลองได้
เสนอแนวทางให้ก าหนดรายละเอียดของน๊อต สกรู ลงในแบบจ าลองแผ่นเพลท ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
การสร้างแบบจ าลองและสามารถค านวณปริมาณงานได้ครบถ้วน โดยตารางที่ 5.65 แสดงแบบจ าลอง
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการ
จัดซื้อวัสดุ 

ตารางที่ 5.65 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในขั้นตอน
การประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. เหล็กรูปพรรณ (เมตร) 
 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 4 

 

1. เหล็กรูปพรรณ (ท่อน) 
2. แผ่นเพลทเหล็ก (แผ่น) 
3. น๊อต สกร ู(ตัว) 

รูปแบบที่สองเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเชื่อมต่อด้วยลวดเชื่อม ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้สร้างแบบจ าลองในขั้นตอนการประมูลงานพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 100 
เห็นด้วยกับความต้องการของผู้ประมาณราคา เนื่องจากซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบันยังไม่สามารถสร้าง
แบบจ าลองที่มีรายละเอียดของลวดเชื่อม นอกจากนี้รูปแบบดังกล่าวสามารถค านวณปริมาณงาน
ออกมาในหน่วยของความยาว (เมตร) ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา 
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ในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 72.73 เห็นด้วยกับรูปแบบ
ที่ 2 ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ประมาณราคา โดยปริมาณงานเหล็กรูปพรรณที่ค านวณออกมา
ตรงกับขนาดที่ใช้จริงในแต่ละท่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลมาสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ ใน
ส่วนของงานรอยเชื่อมผู้สร้างแบบจ าลองเห็นว่า รายการงานดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เนื่องจากเป็นรายการงานที่สามารถค านวณปริมาณงานจาก
น้ าหนักเหล็กรูปพรรณ 

รูปแบบสุดท้ายเป็นการเชื่อมต่องานโครงเหล็กรูปพรรณกับงานคอนกรีต กรณีเชื่อมต่อหัวเสา 
ซึ่งผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้สร้างแบบจ าลองในส่วนของขั้นตอนการประมูลงานพบว่า 
ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 63.64 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 โดยผู้สร้างแบบจ าลองให้
ความเห็นว่า แบบจ าลองควรมีรายละเอียดเฉพาะในส่วนชองแผ่นเพลท ซึ่งรายละเอียดของน็อต สกรู 
และปูนนอนชริงค์เกราท์หัวเสาควรระบุข้อมูลลงในแบบจ าลองแผ่นเพลท แต่ในส่วนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผูสร้างแบบจ าลองร้อยละ 54.54 เห็นด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 2 
โดยผู้สร้างแบบจ าลองให้ความเห็นว่าบริเวณจุดเชื่อมต่อควรมีรายละเอียดในส่วนของงานแผ่นเพลท 
และน็อต สกรู โดยในส่วนของงานปูนนอนชริงค์เกราท์ไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน ซึ่งควรก าหนดรายละเอียดลงในแบบจ าลองแผ่นเพทตจะมีความเหมาะสมกว่าการสร้าง
แบบจ าลองดังกล่าว ดังแสดงแบบจ าลองในตารางที่ 5.66 

จากปัญหาการการก าหนดจุดเชื่อมต่อ ผู้สร้างแบบจ าลองได้แนะน าแนวทางการสร้าง
แบบจ าลอง คือ การสร้างจุดเชื่อมต่อที่มีรายละเอียดงานเหล็กประกับและงานน๊อต สกรูจะไม่นิยม
สร้างจุดเชื่อมต่อทุกจุด แต่ใช้วิธีการสร้างแบบจ าลองในต าแหน่งที่มีรูปแบบคล้ายกัน แล้วน าปริมาณ
งานที่ได้คูณกับจ านวนปริมาณงานทั้งหมด เนื่องจากการสร้างแบบจ าลองงานจุดเชื่อมต่อทั้งหมดลงใน
แบบจ าลองจะท าให้เสียทรัพยากรการเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อการท างานที่ช้าลง
ของระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้ระยะเวลานานในการสร้างแบบจ าลอง 
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ตารางที่ 5.66 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกรณีเสริมเหล็กหัวเสาที่มีความเหมาะสมต่อ
การน ามาใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. แผ่นเพลทเหล็ก (แผ่น) 
 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 2 

 

1. แผ่นเพลทเหล็ก (แผ่น) 
2. น๊อต สกร ู(ตัว) 

 
5.3.1.2 งานสถาปัตยกรรม 

การอภิปรายผลการสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจ าลอง
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมสามารถจ าแนกการอภิปรายออกเป็น 5 รายการงาน ได้แก่ งานผนังก่อ
ฉาบ งานผนังเบา งาน Curtain wall งานฝ้าเพดาน งานมุงหลังคา งานหลังคากระจก งานพื้นผิว งาน
ประตูหน้าต่าง งานบัวเชิงผนัง และงานสุขภัณฑ์ โดยรายละเอียดการวิเคราะหม์ีดังนี้ 

5.3.1.2.1 งานผนังก่อฉาบ 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อฉาบทั้ง

ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของขั้นตอนการ
ประมูลงานพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 54.55 เห็นด้วยกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลอง
รูปแบบที่ 1 ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวตรงกับผู้ประมาณราคา โดยผู้สร้างแบบจ าลองให้ความเห็นว่า 
การสร้างแบบจ าลองงานผนังก่อฉาบในขั้นตอนประมูลงานตามรูปแบบที่ 1 เพียงพอต่อการน าปริมาณ
งานมาใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน สาเหตุที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองงานเสาเอ็นทับหลังใน
ขั้นตอนนี้ เนื่องจากตามมาตรฐานการก่อสร้างเสาเอ็น-ทับหลังจะต้องมีทุกๆ ระยะ 3 เมตร ตามพ้ืนที่
ผนังก่อ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นกรอบของงานประตู -หน้าต่าง หรือช่องเปิดต่างๆ ซึ่งการสร้าง
แบบจ าลองงานเสาเอ็นทับหลังให้ตรงตามรูปแบบที่ใช้ตามแบบก่อสร้างอาจใช้เวลานานในการสร้าง
แบบจ าลอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สร้างแบบจ าลองแนะน าให้ค านวณปริมาณงานเสาเอ็นทับหลังจากการ
เทียบอัตราส่วนจากปริมาณงานผนังก่อ โดยการใช้สูตรความยาวเสาเอ็น-ทับหลัง 1 เมตรต่อพ้ืนที่ผนัง
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ก่อ 1 ตารางเมตร ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่า แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมกว่า
แบบจ าลองที่ 2 ส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน 

ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 72.73 เห็นด้วยกับการสร้าง
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของผู้ประมาณราคา โดยผู้สร้างแบบจ าลองให้
ความเห็นว่า รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือน าไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุ การ
สร้างรายละเอียดตาข่ายกงไก่เป็นการก าหนดรายละเอียดมากเกินความจ าเป็น เนื่องจากการสร้าง
แบบจ าลองงานตาข่ายกงไก่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานขึ้นมาใหม่ ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการ
น ามาใช้เพ่ือค านวณปริมาณงาน นอกจากนี้งานตาข่ายกรงไก่ยังเป็นรายการงานที่ไม่ส่งผลต่อการน า
แบบจ าลองไปใช้ในงานด้านอ่ืนๆ และสามารถอ้างอิงปริมาณงานเสาเอ็นทับหลังในการค านวณ
ปริมาณงานตาข่ายกรงไก่ได้ ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสม
ต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงการก าหนดรายละเอียดในตารางที่ 5.67  

ตารางที่ 5.67 แบบจ าลองงานผนังก่อฉาบที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง 

การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานผนังก่อ (ตร.ม.) 
2. งานฉาบปูน (ตร.ม.) 

* ความสูงผนังฉาบเท่าผนังก่อ 

 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. งานผนังก่อ (ตร.ม.) 
2. งานเสาเอ็น-ทับหลัง (เมตร) 
3. งานผนังฉาบ (ตร.ม.) 

*ความสูงผนังฉาบลดระดับตามที่
ระบุในแบบก่อสร้าง 

 
5.3.1.2.2 งานผนังเบา 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองงานทั้งในขั้นตอน
การประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า 
ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 54.55 เห็นด้วยกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 ซึ่งตรง
กับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ประมาณราคา เนื่องจากรูปแบบจ าลองดังกล่าวสามารถสร้าง
แบบจ าลองได้รวดเร็ว และสามารถค านวณปริมาณงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ประมาณราคา 
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นอกจากนี้ขอบเขตการสร้างแบบจ าลองงานผนังเบาควรก าหนดขอบเขตให้ตรงตามแบบก่อสร้าง เพ่ือ
ความถูกต้องของการค านวณปริมาณงาน 

ในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 54.45 เห็น
ด้วยกับการสร้างแบบจ าลองรูปแบบที่ 3 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา เนื่องจากการ
ก าหนดรายละเอียดของรูปแบบดังกล่าวสามารถค านวณปริมาณงานแผ่นยิบซั่มบอร์ด (แผ่น) งานโครง
คร่าว (เมตร) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุ 

ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองเพ่ือประมูลงานต้องการทราบปริมาณงานพ้ืนที่ผนัง ซึ่งเพียงพอต่อ
การน าปริมาณงานดังกล่าวไปใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน ส่วนการจัดซื้อวัสดุจ าเป็นต้องทราบ
ปริมาณงานโครงคร่าวที่ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื้อวัสดุ 

นอกจากการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองงานผนังเบา รายการงานที่มีรูปแบบการก าหนด
รายละเอียดคล้ายกัน และผู้สร้างแบบจ าลองมีความคิดเห็นตรงกับผู้ประมาณราคา ได้แก่ งาน 
Curtain Wall งานฝ้าเพดาน งานหลังคากระจก เป็นต้น โดยเห็นผลของผู้สร้างแบบจ าลองคล้ายกับ
การก าหนดรายละเอียดงานผนังเบา 

5.3.1.2.3 งานประตู หน้าต่าง 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองทั้งในส่วนของการ

ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของขั้นตอนการประมูลงาน
พบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 63.64 เห็นด้วยกับการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 
ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวแตกต่างจากผู้ประมาณราคา เนื่องจากผู้สร้างแบบจ าลองให้ความเห็นว่า การ
สร้างแบบจ าลองงานประตูหน้าต่างในขั้นตอนประมูลงานตามรูปแบบที่ 1 เพียงพอต่อการน าปริมาณ
งานมาใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน นอกจากนี้การก าหนดรายละเอียดของอุปกรณ์เสริม เช่น ลูกบิด 
กลอน บานพับ มือจับ เป็นต้น โดยรายการงานดังกล่าวยังไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง เนื่องจาก
ปัจจุบันหากมีการก าหนดรายละเอียดงานประตูหน้าต่างให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ใช้จริง เพ่ือน ามาใช้
ในขั้นตอนประมูลงานยังไม่คุ้มค่าต่อการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งผู้สร้างแบบจ าลองได้เสนอให้สร้าง
แบบจ าลองตามรูปแบบที่ 1 โดยเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์เสริมลงในแบบจ าลองงานประตู
หน้าต่าง เพ่ือให้ปริมาณงานและข้อมูลที่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประมาณราคา 

ส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 81.82 เห็นด้วยกับ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าว
สามารถค านวรปริมาณงานออกมาเป็นชิ้นส่วน ได้แก่ บานประตู วงกบ มือจับ ลูกบิด บานพับ เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตรงกับความต้องการในการจัดซื้อวัสดุ นอกจากนี้ผู้สร้างแบบจ าลองยังได้เสนอ
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แนวทางโดยรายการที่เป็นส่วนประกอบของประตูหากไม่มีมูลค่ามาก ไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง
ดังกล่าวขึ้นมา หรือหากมีการสร้างแบบจ าลองขึ้นมารูปแบบไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะเหมือนจริง เพียง
แค่สามารถนับปริมาณงานและก าหนดข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งเพียงพอต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดซื้อ
วัสดุ 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองพบว่า รูปแบบที่ 1 
เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลองเพ่ือประมูลงาน และรูปแบบที่ 3 เหมาะสมต่อการสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 5.68  

ตารางที่ 5.68 แบบจ าลองงานประตูที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 

1. งานประตู (ชุด) 

2. วงกบ (ชุด) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. บานประตู  (บาน) 

2. วงกบประตู (ชุด) 

3. อุปกรณ์ เช่น ลูกบิด กลอนล็อค 

บาพับ เป็นต้น (ชุด) 

 

5.3.1.2.4 งานพ้ืนผิว 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองทั้งในส่วนของการ

ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของขั้นตอนการประมูลงาน
พบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 54.55 เห็นด้วยกับแบบจ าลองงานพ้ืนผิวรูปแบบที่ 1 เนื่องจากการ
ก าหนดรายละเอียดดังกล่าวเหมาะสมกับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนประมูลงาน นอกจากนี้
ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันยังสนับสนุนต่อการแบบจ าลองงานพ้ืนผิว โดยสามารถหักปริมาณงานทับซ้อน
ระหว่างงานพ้ืนผิวกับงานอ่ืนๆ ซึ่งการสร้างแบบจ าลองด้วยวิธีดังกล่าวจะตอบสนองต่อการน าข้อมูล
มาใช้ในขัน้ตอนการประมูลงาน 

ส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 63.64 เห็น
ด้วยกับแบบจ าลองรูปแบบที่ 3 ซึ่งแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้ประมาณราคาที่เห็นด้วยกับรูปแบบ
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ที ่4 โดยผู้ประมาณราคาเห็นว่างานพ้ืนผิวควรสร้างแบบจ าลองแบบแผ่น เพ่ือให้สามารถทราบปริมาณ
งานที่แท้จริงและการก าหนดเศษเหลือที่ชัดเจน แต่ในส่วนของผู้สร้างแบบจ าลองเห็นว่า การสร้าง
แบบจ าลองแบบรายแผ่นอาจใช้เวลานานในการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการสร้าง
แบบจ าลองรายแผ่นทั้งหมดในโครงการ โดยผู้ประมาณราคาที่เห็นตรงกับผู้สร้างแบบจ าลองมีจ านวน
ร้อยละ 15 และในส่วนของก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองดังรูปที่ 3 สามรถค านวณปริมาณงานปูน
ทรายปรับระดับ ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อการน าข้อมูลปริมาณงานไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุ โดยตารางที่ 
5.69 แสดงแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ตารางที่ 5.69 แบบจ าลองงานพ้ืนผิวที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 
การค านวณปริมาณงาน แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิต ิ รายละเอียดแบบจ าลอง 

การประมูลงาน 
แบบจ าลองรูปแบบที่ 1 

 
 

1. งานปพูื้นกระเบื้อง (ตร.ม.) 

การจัดซื้อวัสด ุ
แบบจ าลองรูปแบบที่ 3 

 

1. แผ่นพื้นกระเบื้อง (แผ่น) 

2. งานปูนทรายปรับระดับ 

 

 
5.3.1.2.5 งานมุงหลังคา 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองทั้งในส่วนของการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองร้อยละ 54.55 
ส าหรับการประมูลงาน และร้อยละ 81.82 ส าหรับขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ เห็นด้วยกับการก าหนด
รายละเอียดแบบจ าลองงานมุงหลังคารูปแบบที่ 2 ซึ่งตรงกับความคิดเห็นกับผู้ประมาณราคา โดย
ผู้สร้างแบบจ าลองให้ความเห็นว่า การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ BIM สามารถสร้างแบบจ าลองรายการ
งานมุงหลังคาได้โดยตรงจากระบบซอฟต์แวร์ เช่น กระเบื้องมุงหลังคา รางน้ าฝน เชิงชาย และชนวน
กันความร้อน เป็นต้น ยกเว้นในส่วนของงานครอบสัน ครอบข้าง ครอบสามทาง ซึ่งรายการงาน
ดังกล่าวจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานขั้นมาใหม่ เพ่ือให้ตอบสนองต่อการน าปริมาณงานมา
ใช้ในขั้นการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 
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5.3.1.3 งานระบบสุขาภิบาล 
การอภิปรายผลการสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจ าลอง

ในส่วนของงานสุขาภิบาลสามารถจ าแนกการอภิปรายออกเป็น 2 ประเภทงาน คือ ประเภทที่นึ่งเป็น
การอภิปรายรายละเอียดงานเดินท่อน้ า ส่วนประเภทที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของ
แบบจ าลองรายการวัสดุ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์มีดังนี้ 

5.3.1.3.1 งานเดินท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย และท่อน้ าโสโครก 
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอน

การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยในส่วนของการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือประมูลงานพบว่า ผู้สร้างแบบจ าลองจ านวน 4 ท่าน เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลอง
รูปแบบที่ 2 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวมีการก าหนดรายละเอียดที่สามารถสร้างได้โดยตรงจาก
ระบบซอฟต์แวร์ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมูลงานได้อย่างครบถ้วน 

ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองจ านวน 4 ท่าน เห็นด้วยกับแบบจ าลอง
รูปแบบที่ 2 เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีการค านวรปริมาณงานในส่วนของอุปกรณ์ยึดติดงานท่อ ซึ่ง
ตรงกับความต้องการของผู้ประมาณราคา 

5.3.1.3.2 การวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองรายการวัสดุ 
การสอบถามความคิดเห็นตามทัศนคติของผู้มีประสบการณ์สร้างแบบจ าลองงานระบบ

สุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ โดยผลการเก็บข้อมูลพบว่า การก าหนด
รายละเอียดของงานระบบทั้งสามประเภทมีลักษณะการสร้างแบบจ าลองที่คล้ายกัน เนื่องจากโดย
ส่วนใหญ่งานระบบเป็นงานที่ประกอบด้วยรายการชิ้นส่วนวัสดุ โดยสามารถจ าแนกความคิดเห็น
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์รายการงานที่มีความจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง 
และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองในแต่ละรายการ โดยรายละเอียดการ
วิเคราะห์ของแต่ละส่วนมีดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์รายการงานที่มีความจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลอง โดยผู้สร้าง
แบบจ าลองให้ความคิดเห็นว่า การสร้างแบบจ าลองงานระบบควรสร้างแบบจ าลองตามรายการงานที่
ระบุในแบบก่อสร้างให้ครบถ้วน ตัวอย่างงานสุขาภิบาลแบบจ าลองควรประกอบด้วย งานเดินท่อน้ าดี 
ท่อน้ าเสีย ท่อน้ าโสโครก วาล์วเปิด-ปิด มาตรวัดน้ า drain รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ส่วนตัวอย่างงานระบบไฟฟ้าแบบจ าลองควรประกอบด้วย ท่อร้อยสายไฟ 
ดาวน์ไลท์ สวิสท์เปิดปิด เต้าเสียบ และอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่องานระบบไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนงาน
ระบบปรับอากาศขนาดเล็กแบบจ าลองควรประกอบด้วย Air conditioner ท่อแอร์ คอยร้อน เป็นต้น 
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โดยแนวคิด BIM สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประมาณราคา นอกจากนี้ในส่วนของการ
ค านวณปริมาณงานสายไฟ ผู้สร้างแบบจ าลองให้ความคิดเห็นการค านวณปริมาณงานดังกล่าว โดย
การน าปริมาณงานเดินท่ออ้างอิงปริมาณงานสายไฟ โดยเพ่ิมเปอร์เซ็นต์เผื่อไป ดังนั้นรายการงานที่ถูก
ก าหนดในแบบจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองเพ่ือให้สามารถค านวณปริมาณงานได้ถูกต้องตามจริง 

ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองของแต่ละรายการงานในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้สร้างแบบจ าลองพบว่า 
รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ที่ส าคัญของงานระบบ คือ ขนาด ต าแหน่งการติดตั้ง และ
ต าแหน่งการเชื่อมต่องานเดินท่อ (งานเดินท่อน้ า งานเดินท่อไฟ) ซึ่งการก าหนดลักษณะแบบจ าลอง
ดังกล่าวเพียงพ่อต่อการน ามาใช้งาน โดยรายละเอียดที่มีลักษณะเหมือนรูปแบบจริงยังไม่ จ าเป็นต่อ
การน ามาใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง เนื่องงานระบบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนวัสดุ ดังนั้น
การสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน รายละเอียดของแบบจ าลองยังไม่จ าเป็นในขั้นตอนนี้ 
นอกจากนี้การสร้างแบบจ าลองที่มีรายละเอียดมากจะส่งผลต่อพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์และยังส่งผลต่อการท างานที่ช้าลงของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการสร้างแบบงานระบบ
เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ คือ ขนาด 
ต าแหน่งการติดตั้ง และต าแหน่งการเชื่อมต่องานเดินท่อ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้นอกจากการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือใช้ในการค านวณปริมาณงานแล้วยังสามารถน าแบบจ าลองไปใช้งานในขั้นตอนอ่ืนๆ 

ส่วนการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองงานระบบในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ ผู้สร้างแบบจ าลองเห็นด้วยกับแนวคิดของผู้ประมาณราคาเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองที่
เกี่ยวข้องกับการติดตั้งรายการงาน ตัวอย่างการเดินท่อควรมีการสร้างอุปกรณ์ยึดติดท่อ เพ่ือให้
สามารถทราบปริมาณงานอุปกรณ์ยึดติดได้ชัดเจน แต่ในส่วนของรายละเอียดแบบจ าลอง ผู้สร้าง
แบบจ าลองมีความคิดเห็นเหมือนกับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือประมูลงาน  

5.3.2 การอภิปรายผลการก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
การอภิปรายผลการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  สามารถแบ่ง

การออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลอง และส่วนที่สอง
เป็นการก าหนดหน่วยของปริมาณงาน โดยรายละเอียดการอภิปรายของแต่ละส่วนมีดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลอง การก าหนดรายละเอียดข้อมูล
แบบรายการวัสดุ โดยการก าหนดข้อมูลส่วนนี้จะสอดคล้องกับรูปแบบการสร้างแบบจ าลอง เนื่องจาก
การสร้างแบบจ าลองจะสร้างตามรายการวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของแบบจ าลอง ซึ่งข้อมูลที่ก าหนด
ลงในแบบจ าลองจะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเฉพาะของวัสดุ เช่น ประเภทวัสดุ ก าลัง รุ่น สี มาตรฐาน 
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ตรา และผู้จ าหน่าย เป็นต้น ดังตัวอย่างการก าหนดข้อมูลวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จในขั้นตอนการประมูล
งาน ประกอบด้วย ประเภทคอนกรีต ก าลังอัดคอนกรีต แต่ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุข้อมูลที่ก าหนดจะ
มีรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้แก่ Slum ตรา และผู้ผลิต ซึ่งการก าหนดข้อมูลวัสดุประเภทนี้จะช่วย
สนับสนุนการน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุที่ถูกต้อง 

ส่วนที่สองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยของปริมาณงาน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ จะสอดคล้องกับ
ลักษณะการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และสามารถค านวณปริมาณงานออกมาได้ตรงตาม
หน่วยที่ต้องการ อย่างไรก็ตามยังมีบางรายการงานที่ไม่สามารถค านวณปริมาณงานให้หน่วยตรงตาม
ความต้องการในการน าข้อมูลไปใช้ในแต่ละประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งแนวทางการแก้ไข
ดังกล่าวจ าเป็นต้องแปลงหน่วยให้ตรงกับการน าข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างเช่นการก าหนดหน่วยของงาน
เหล็กเสริมคอนกรีต หน่วยที่ค านวณปริมาณงานจากแบบจ าลองจะอยู่ในหน่วยความยาว (เมตร) แต่
การน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ หน่วยเหล็กเสริมจะอยู่ในรูปขอ ง
หน่วยน้ าหนัก (กิโลกรัมหรือตัน) ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถใช้สูตรการเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็น
หน่วยน้ าหนัก ดังนั้นก่อนน าข้อมูลปริมาณงานจากแบบจ าลองไปใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างควรตรวจสอบรูปแบบหน่วยให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในแต่ละประเภทการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 5.70 ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอนประมูลงาน และตารางที่ 5.71 ส าหรับ
การจัดซื้อวัสดุ 

ตารางที่ 5.70 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการประมูลงาน 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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1. งานโครงสร้าง               

1.1 งานดิน               

- ดินขุด           x    

- ดินถม x          x    

- ทรายหยาบ x          x    

- คอนกรีตหยาบ x          x    

1.2 งานเสาเข็ม               

- เสาเข็ม x x    x x      x  



 

 

ตารางที่ 5.70 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการประมูลงาน (ต่อ) 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต               

- ไม้แบบ x         x     

- ค้ ายัน x          x    

- ไม้คร่าว x           x   

- ตะปู x      x       x 

1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง               

- คอนกรีตผสมเสร็จ x x    x     x    

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต               

- เหล็กเสริม x x    x x       x 

- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง x      x       x 

1.6 งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป               

- พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป x x    x x   x     

- เหล็กตะแกรง Wire Mesh x     x x   x     

1.7 งานพื้นคอนกรีตอัดแรง               

- ลวดอัดแรง x x    x x   x     

1.8 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป               

- ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป x     x x   x     

1.9 งานเหล็กรูปพรรณ               

- เหล็กรูปพรรณ x     x x       x 

- แผ่นเพลทเหล็ก x     x x       x 

- น๊อต สกรู x     x x     x   

- ปูนนอนชริงค์เกราท์ x         x     

2. งานสถาปัตยกรรม               

2.1 งานมุงหลังคา               

- กระเบื้องมุงหลังคา x    x x x   x     

- ครอบสัน ครอบโค้ง x    x x x  x      

- เชิงชาย x    x  x  x      
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ตารางที่ 5.70 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการประมูลงาน (ต่อ) 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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ผ่น
 

ต้น
 

กิโ
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รัม
 

2.2 งานฝ้าเพดาน               

- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด x     x x   x     

- โครงคร่าว x      x        

2.3 งานพื้นผิว               

- พื้นกระเบื้อง x    x x x   x     

- ปูนทรายปรับระดับ x         x     

2.4 งานผนังก่อ               

- ผนังก่อ x      x   x     

- เสาเอ็น-ทับหลัง x      x  x      

2.5 งานผนังเบา               

- ผนังเบา x     x x   x     

- โครงคร่าวเหล็ก x      x        

2.6 งานผนังกระจก               

- ผนังกระจก x     x x   x     

- โครงผนังกระจก x      x        

2.7 งานบัวเชิงผนัง               

- บัวเชิงผนัง x    x    x      

2.8 งานฉาบปูน               

- ปูนฉาบ x      x   x     

2.9 งานประตูหน้าต่าง               

- บานประตูหน้าตา่ง x      x     x   

- วงกบ x      x     x   

- ชุดล็อก x           x   

- บานพับ x           x   

2.10 งานสุขภัณฑ์               

- สุขภัณฑ์ x     x x     x   

2.11 งานสี               
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ตารางที่ 5.70 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการประมูลงาน (ต่อ) 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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ต้น
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- งานสี x    x x    x     

3. งานระบบสุขาภบิาล               

3.1 ท่อ x     x x  x      

3.2 ข้อต่อตรง x     x x     x   

3.3 ข้องอ x     x x     x   

3.4 อุปกรณ์ยึดติด x      x     x   

3.5 วาล์ว x     x x     x   

3.6 มาตรวัตรน้ า x     x x     x   

3.7 ปั้มน้ า x x    x x     x   

3.8 บ่อพักน้ า x     x x     x   

3.9 แท็งก์น้ า x     x x     x   

3.10 ตะแกรงกันกลิ่น x      x     x   

4. งานระบบไฟฟ้า               

4.1 สายไฟ x x    x x  x      

4.2 ท่อร้อยสายไฟ x     x x  x      

4.3 ข้อต่องอ x     x x     x   

4.4 ข้อต่อตรง x     x x     x   

4.5 กล่องไฟ x     x x     x   

4.6 สวิตช์เปิด-ปิด x     x x     x   

4.7 เต้ารับ x     x x     x   

4.8 เบรกเกอร ์ x     x x     x   

4.9 ดวงโครมพร้อมอุปกรณ์ x     x x     x   

5. งานระบบปรบัอากาศ               

5.1 แอร ์ x x    x      x   

5.2 คอมเพรสเซอร์ x x    x      x   

5.3 ท่อแอร ์ x     x x  x      

5.4 ท่อน้ ายาแอร ์ x     x x  x      
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ตารางที่ 5.71 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุ 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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1. งานโครงสร้าง               

1.1 งานดิน               

- ดินขุด           x    

- ดินถม x          x    

- ทรายหยาบ x          x    

- คอนกรีตหยาบ x          x    

1.2 งานเสาเข็ม               

- เสาเข็ม x x    x x x     x  

1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต               

- ไม้แบบ x         x     

- ค้ ายัน x          x    

- ไม้คร่าว x           x   

- ตะปู x      x       x 

1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง               

- คอนกรีตผสมเสร็จ x x x   x  x   x    

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต               

- เหล็กเสริม x x    x x       x 

- ข้อต่อเหล็ก x x    x x     x   

- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง x      x       x 

1.6 งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป               

- พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป x x    x x x    x   

- เหล็กตะแกรง Wire Mesh x     x x   x     

1.7 งานพื้นคอนกรีตอัดแรง               

- ลวดอัดแรง x x     x   x     

1.8 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป               

- ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป x     x x x    x   

1.9 งานเหล็กรูปพรรณ               
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ตารางที่ 5.71 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุ (ต่อ) 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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ผ่น
 

ต้น
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- เหล็กรูปพรรณ x     x x x      x 

- แผ่นเพลทเหล็ก x     x x x      x 

- น๊อต สกรู x     x x x    x   

- ปูนนอนชริงค์เกราท์ x       x  x     

2. งานสถาปัตยกรรม               

2.1 งานมุงหลังคา               

- กระเบื้องมุงหลังคา x   x x x x x    x   

- ครอบสัน ครอบโค้ง x   x x x x x    x   

- เชิงชาย x   x x x x x x      

2.2 งานฝ้าเพดาน               

- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด x     x x x    x   

- โครงคร่าว x     x x x x      

2.3 งานพื้นผิว               

- พื้นกระเบื้อง x   x x x x x    x   

- ปูนทรายปรับระดับ x       x  x     

2.4 งานผนังก่อ               

- ผนังก่อ x      x   x     

- เสาเอ็น-ทับหลัง x      x  x      

2.5 งานผนังเบา               

- ผนังเบา x     x x x    x   

- โครงคร่าวเหล็ก x     x x x x      

2.6 งานผนังกระจก               

- ผนังกระจก x   x  x x x    x   

- โครงผนังกระจก x     x x x x      

2.7 งานบัวเชิงผนัง               

- บัวเชิงผนัง x   x x    x      

2.8 งานฉาบปูน               



 

 

177 

ตารางที่ 5.71 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุ (ต่อ) 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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- ฉาบปูน x       x  x     

2.9 งานประตูหน้าต่าง               

- บานประตูหน้าตา่ง x   x   x x    x   

- วงกบ x   x   x x    x   

- ชุดล็อก x   x    x    x   

- บานพับ x   x    x    x   

2.10 งานสุขภัณฑ์               

- สุขภัณฑ์ x   x x x x x    x   

2.11 งานสี               

- สี x   x x   x  x     

3. งานระบบสุขาภบิาล               

3.1 ท่อ x   x  x x x    x   

3.2 ข้อต่อตรง x   x  x x x    x   

3.3 ข้องอ x   x  x x x    x   

3.4 อุปกรณ์ยึดติด x   x  x x x    x   

3.5 วาล์ว x   x  x x x    x   

3.6 มาตรวัตรน้ า x   x  x x x    x   

3.7 ปั้มน้ า x x  x  x x x    x   

3.8 บ่อพักน้ า x   x  x x x    x   

3.9 แท็งก์น้ า x   x  x x x    x   

3.10 ตะแกรงกันกลิ่น x   x  x x x    x   

4. งานระบบไฟฟ้า               

4.1 สายไฟ x x  x  x x x x      

4.2 ท่อร้อยสายไฟ x   x  x x x x      

4.3 ข้อต่องอ x   x  x x x    x   

4.4 ข้อต่อตรง x   x  x x x    x   

4.5 กล่องไฟ x     x x x    x   
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ตารางที่ 5.71 การก าหนดรายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสนับสนุนการประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุ (ต่อ) 

รายการงาน รายละเอียดข้อมูล หน่วยของปรมิาณงาน 
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4.6 สวิตช์เปิด-ปิด x   x  x x x    x   

4.7 เต้ารับ x   x  x x x    x   

4.8 Load Center x   x  x x x    x   

4.9 ดวงโครมพร้อมอุปกรณ์ x   x  x x x    x   

5. งานระบบปรบัอากาศ               

5.1 แอร ์ x x  x  x  x    x   

5.2 คอมเพรสเซอร์ x x  x  x  x    x   

5.3 ท่อแอร ์ x   x  x x x x      

5.4 ท่อน้ ายาแอร ์ x   x  x x x x      

การก าหนดระดับความละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่
หนึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  3 มิติ และส่วนที่สองเป็นการก าหนด
รายละเอียดข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยการก าหนดข้อมูลที่สองส่วนจะมีความสอดคล้องกัน 
ดังแสดงตัวอย่างการก าหนดระดับรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารงานโครงสร้างตารางที่ 5.72 
และตารางที่ 5.73 ส าหรับงานสถาปัตยกรรม 
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ตารางที่ 5.72 แสดงตัวอย่างแนวทางก าหนกรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ของงานพ้ืน
คอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

ประเภทการ
ประมาณ

ต้นทุนก่อสร้าง 

รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ รายการงาน รายละเอียดข้อมูลของ
รายการงาน 

การ
ประมาณ

ต้นทุนก่อสร้าง
เพื่อประมูล

งาน  

1. งานพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป (ตร.ม.) 

2. เหล็กตะแกรง Wire 
Mesh (ตร.ม.) 

3. งานคอนกรีตทับ
หน้า (ตร.ม.) 

4. งานเหล็กเสริมรับ
แรงเฉือน (Shear 
Key) (เมตร) 

1.งานพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป 
- ก าลังรับแรงแผ่นพื้น
คอนกรีตส าเร็จรูป 
- ขนาด (กว้าง ยาว 
หนา) 
- หน่วย (ตร.ม.) 
2. เหล็กตะแกรง Wire 
Mesh 
- เบอร์ลวด 
- หน่วย (ตร.ม.) 
3. คอนกรีตทับหน้า 
- ก าลังอัดคอนกรีต 
- หน่วย (ตร.ม.) 
4. งานเหล็กเสริมรับ
แรงเฉือน (Shear Key) 
- ขนาดเหล็กเสริม 
(มม.) 
- ประเภทเหล็ก (RB, 
DB) 
- หน่วย (กิโลกรัม) 
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ตารางที่ 5.72 แสดงตัวอย่างแนวทางก าหนกรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ของงานพืน้
คอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ (ต่อ) 

ประเภทการ
ประมาณ

ต้นทุนก่อสร้าง 

รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ รายการงาน รายละเอียดข้อมูลของ
รายการงาน 

การ
ประมาณ

ต้นทุนก่อสร้าง
เพื่อจัดซ้ือวัสดุ 

 

1. งานพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป (แผ่น) 

2. เหล็กตะแกรง Wire 
Mesh (ตร.ม.) 

3. งานคอนกรีตทับ
หน้า (ลบ.ม.) 

4. งานเหล็กเสริมรับ
แรงเฉือน (Shear 
Key) 
(เมตร) 

1. งานพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป 
- ก าลังรับแรงแผ่นพื้น
คอนกรีตส าเร็จรูป 
- ขนาด (กว้าง ยาว 
หนา) 
- หน่วย (แผ่น) 
- ตรา หรือ ผู้ผลิต 
- มาตรฐาน มอก. 
2. เหล็กตะแกรง Wire 
Mesh 
- เบอร์ลวด 
- หน่วย (ตร.ม.) 
3. คอนกรีตทับหน้า 
- ก าลังอัดคอนกรีต 
- หน่วย (ลบ.ม.) 
- Slump 
- ตรา หรือ ผู้ผลิต 
4. งานเหล็กเสริมรับ
แรงเฉือน (Shear Key) 
- ขนาดเหล็ก (มม.) 
- ประเภทเหล็ก (RB, 
DB) 
- หน่วย (กิโลกรัม) 
- มาตรฐาน (มอก.) 
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ตารางที่ 5.73 แสดงตัวอย่างแนวทางก าหนกรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ของงานผนัง
ก่อส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

ประเภทการ
ประมาณ

ต้นทุนก่อสร้าง 

รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ 

รายการงานและหน่วยจาก
แบบจ าลอง 

รายละเอียดข้อมูลของ
รายการงาน 

การประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง
เพื่อประมูลงาน 

 

1. งานผนังก่อ (ตร.ม.) 
2. งานผนังฉาบ (ตร.ม.) 

1.งานผนังก่อ 
- ประเภทผนังก่อ 
- หน่วย (ตารางเมตร) 
2.งานผนังฉาบ 
- ประเภทงานฉาบ 
- ความหนา (ซ.ม.) 
- หน่วย (ตร.ม.) 

การประมาณ
ต้นทุนก่อสร้าง
เพื่อจัดซ้ือวัสดุ 

 

1. งานผนังก่อ (ตร.ม.) 
2. งานเสาเอ็นทับหลัง  
    (เมตร) 
3. งานผนังฉาบ (ตร.ม.) 

1. งานผนังก่อ 
- ประเภทผนังก่อ 
- ขนาด 
- หน่วย (ตร.ม.) 
- ตรา 
2. เสาเอ็น-ทับหลัง 
- ขนาดเสาเอ็น-ทับหลัง 
- หน่วย (เมตร) 
3. งานผนังฉาบ 
- ประเภทงานฉาบ 
- ความหนา (ซ.ม.) 
- หน่วย (ตารางเมตร) 

 เปรียบเทียบระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร กับมาตรฐานการก าหนด
ระดับการพัฒนาแบบจ าลอง (Lave of Development, LOD) 

หัวข้อนี้เป็นการแบ่งระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้าง อ้างอิงมาตรฐานเอกสาร 
AIA Document E202 , AIA Document E203  และ  Level of Development Specification 
Version 2013  

โดยระดับการพัฒนารายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Level of Development, 
LOD) คือ ความต้องการข้อมูลเบื้องต้นในมิติของแบบจ าลอง ต าแหน่ง ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิง
คุณภาพ และข้อมูลต่างๆ ที่รวมอยู่ในส่วนประกอบของแบบจ าลอง เพ่ือสนับสนุนการใช้งานในแต่ละ
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ประเภท ซึ่งข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลองหรือที่เรียกว่า ข้อมูลดิจิตัล (Digital Data) เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่รวมถึงการสื่อสาร แบบก่อสร้าง ข้อก าหนด และการออกแบบ เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง โดย
ข้อมูลดังกล่าวสร้างขึ้นหรือเก็บไว้ส าหรับการวิเคราะห์และอ้างอิงในรูปแบบดิจิตัล โดยข้อมูลอิจิตัลจะ
ถูกรวมอยู่ในแบบจ าลอง เพ่ือสนับสนุนการท างาน ซึ่งความสมบูรณ์ของส่วนประกอบในแบบจ าลองที่
สามารถแบ่งด้วยของระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ออกเป็น 5 ระดับ คือ LOD 100, 
LOD 200, LOD 300, LOD 400 และ LOD500 โดยรายละเอียดของแต่ละระดับดังแสดงในบทที่ 2
รายละเอียดการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

จากการพิจารณาข้อมูลทั้งสองส่วนสามารถจัดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองของแต่ละ
รายการงานที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อ
วัสดุ  ตัวอย่างการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองงานผนังพบว่า ในขั้นตอนการประมูลงาน
รูปแบบงานผนังก่อจะมีระดับรายละเอียดของแบบจ าลองอยู่ที่ระดับ LOD 300 เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลองที่ใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน ส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุพบว่า งานผนังก่อมีระดับรายละเอียดเพ่ิมเป็น LOD 350 เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าวมี
รายละเอียดของรายการงานเสาเอ็นทับหลังเป็นส่วนประกอบ ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวจะส่งผลต่อ
การก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลอง ตาม
หลักเกณฑ์ของ AIA Document E202 , AIA Document E203 และ Level of Development 
Specification Version 2013 

การก าหนดระดับรายละเอียดของรายการงานแต่ละประเภท โดยแทนสัญญาลักษณ์การ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานด้วย B (Bidding) และแทนสัญญาลักษณ์การประมาณต้นทุน
ก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุด้วย P (Purchasing) โดยระดับรายละเอียดดังตารางที่ 5.74  

ตารางที่ 5.74 การก าหนดระดับรายละเอียดของข้อมูล BIM เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานใน
ต่างประเทศ 

รายการงาน ระดับการพัฒนารายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  
(Level of Development, LOD) 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 

1. งานโครงสร้าง      
1.1 งานดิน - - - - - 
1.2 งานเสาเข็ม   B P  

1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต B, P     
1.4 งานโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก   B P  
1.5 งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรปู      
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ตารางที่ 5.74 การก าหนดระดับรายละเอียดของข้อมูล BIM เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานใน
ต่างประเทศ (ต่อ) 

รายการงาน ระดับการพัฒนารายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  
(Level of Development, LOD) 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 
1. งานโครงสร้าง      

1.6 งานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง   B P  
1.7 งานผนังคอนกรีตส าเร็จรูป   B P  

1.8 งานเหล็กรูปพรรณ   B P  
2. งานสถาปัตยกรรม      
2.1 งานมุงหลังคา   B P  
2.2 หลังคากระจก   B P  
2.3 งานฝ้าเพดาน   B P  
2.4 งานพ้ืนผิว   B P  
2.5 งานผนังก่อ   B P  

2.6 งานผนังเบา   B P  
2.7 งานผนังกระจก (Curtain Wall)   B P  

2.8 งานบัวเชิงผนัง   B P  
2.9 งานฉาบผนัง, โครงสร้าง   B P  

2.10 งานประตูหน้าต่าง   B P  
2.11 งานสุขภัณฑ ์(อ่างล้างหน้า)   B P  
2.12 งานสี   B P  
3. งานระบบสุขาภิบาล      
3.1 งานเดินท่อโสโครก   B P  

3.2 งานเดินท่อน้ าด ี   B P  
3.3 วาล์ว มาตรวัดน้ า   B P  

3.4 3.3 งานบ่อพักไขมัน   B P  
4. งานระบบไฟฟ้า      
4.1 งานดวงโครมไฟฟ้า   B P  
4.2 งานสวิทช์และปลั๊ก   B P  

4.3 งานเดินสายไฟฟ้า   B P  
4.4 งานเชอร์กิตเบรกเกอร ์   B P  
4.5 งานเดินท่อไฟ   B P  

5. งานระบบปรับอากาศ      
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ตารางที่ 5.74 การก าหนดระดับรายละเอียดของข้อมูล BIM เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานใน
ต่างประเทศ (ต่อ) 

รายการงาน ระดับการพัฒนารายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  
(Level of Development, LOD) 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 
5.1 แอร์   B P  

5.2 - คอมเพรสเซอร ์   B P  
5.3 - งานท่อแอร์   B P  

** หมายเหตุ: B (Cost Estimate for Bidding) คือ การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูล
งาน,  

       P (Cost Estimate for Purchasing) คือ การประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุ 

จากตารางการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ในส่วนของงาน
โครงสร้างพบว่า ระดับรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร มีลักษณะการสร้างแบบจ าลองคล้ายกับ
รูปแบบการก่อสร้างจริง เนื่องจากงานโครงสร้างเป็นงานที่ไม่มีความซับซ้อนในการสร้างแบบจ าลอง 
และระบบของซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบันสามารถสนับสนุนการสร้างแบบจ าลองงานโครงสร้างได้
ตั้งแต่ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพ้ืน งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานเหล็ก
รูปพรรณ โดยรายการงานที่ยังไม่สามารถสร้างแบบจ าลองได้โดยตรง เช่น งานดินขุด งานบันได
คอนกรีต งานแบบหล่อคอนกรีต แต่รายการงานดังกล่าวสามารถสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานขึ้นมา
เพ่ือค านวณปริมาณงาน รวมทั้งยังตอบสนองต่อการเลือกวัสดุงานโครงสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็กเสริม
คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก าหนดระดับการพัฒนา
แบบจ าลอง (Level of Development, LOD) ที่ก าหนดโดย American Institute of Architects 
2013 (AIA 2013) และ BIM Forum 2013 พบว่าแบบจ าลองงานโครงสร้างจะอยู่ที่ระดับ LOD 200 
ถึง LOD 350 ส าหรับการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน ส่วนในขั้นตอนการจัดซื้อ
รายละเอียดแบบจ าลองจะอยู่ที่ระดับ LOD 300 ถึง LOD 350 ดังแสดงผลใน 

ในส่วนของการก าหนดระดับรายละเอียดของ แบบจ าลองข้อมูลอาคาร  ของงาน
สถาปัตยกรรมพบว่า ระดับการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลอง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ก าหนดระดับการพัฒนาแบบจ าลอง (Level of Development, LOD) ที่ก าหนดโดย American 
Institute of Architects 2013 (AIA 2013) และ BIM Forum 2013 พบว่า แบบจ าลองงาน
สถาปัตยกรรมจะอยู่ที่ระดับ LOD 200 ถึง LOD 350 ส าหรับใช้ในขั้นตอนการประมาณต้นทุน
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ก่อสร้างเพ่ือประมูลงาน ส่วนการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองเพ่ือใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ
วัสดุจะอยู่ที่ LOD 300 ถึง LOD 350 

 การก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณต้นทุนก่อสร้าง 

หัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง และลดปัญหาการขาดแนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างของ
รายการงานดังน าเสนอในบทที่ 4 ซึ่งผลการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารของ
แต่ละรายการงานที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประมาณราคา และผู้สร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร สามารถ
จ าแนกแนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรก
เป็นรายการงานที่มีความต้องการในการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน [1] 
ประเภทที่สองเป็นรายการงานที่ไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน 
แต่ใช้วิธีการอ้างอิงปริมาณงานของรายการงานอื่นที่ได้จากการค านวณปริมาณงานหรือใช้วิธีเทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณงานหลัก [2] และประเภทที่สุดท้ายเป็นรายการงานที่ไม่จ าเป็นต้องค านวณ
ปริมาณงาน แต่ใช้วิธีการเพ่ิมราคาลงในรายการงานหลัก [3] โดยผลการก าหนดแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ BIM แต่ละประเภทงานดังแสดงในตารางที่ 5.75 ส าหรับงานโครงสร้าง และตารางที่ 5.76 
ส าหรับงานสถาปัตยกรรม และ ตารางที่ 5.77 ส าหรับงานระบบ 

ตารางที่ 5.75 แนวทางการค านวณปริมางานจากการประยุกต์ใช้ BIM งานโครงสร้าง 
ล าดับ รายการงาน ส่วนประกอบของแบบจ าลอง การประมาณต้นทุนก่อสรา้งเพื่อ: 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
[1] [2] [3] [1] [2] [3] 

1 งานดิน 1.1 ดินขุด  /   /  

  1.2 ดินถม  /   /  
  1.3 ทรายหยาบ  /   /  

  1.4 คอนกรีตหยาบ  /   /  
2 งานเสาเข็ม 2.1 เสาเขม็ /   /   

3 งานแบบหล่อ 3.1 ไม้แบบ  /  /   
 คอนกรีต 3.2 ค้ ายัน  /  /   
  3.3 ไม้ครา่ว  /  /   
  3.4 ตะป ู  /   /  

4 งานคอนกรีต 4.1 คอนกรีตโครงสรา้ง /   /   
 โครงสร้าง        
5 งานเหล็กเสริม 5.1 เหล็กเสรมิ /   /   
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ตารางที่ 5.75 แสดงส่วนประกอบของรายการงานที่จ าเป็นต่อการประมาณต้นทุนก่อสร้าง และ
แนวทางการค านวณปริมางานจากการประยุกต์ใช้ BIM งานโครงสร้าง (ต่อ) 

ล าดับ รายการงาน ส่วนประกอบของแบบจ าลอง การประมาณต้นทุนก่อสรา้งเพื่อ: 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
[1] [2] [3] [1] [2] [3] 

 คอนกรีต 5.2 ข้อต่อเหล็กเสรมิ   / /   

  5.3 ลวดผูกเหล็ก  /   /  
6 งานพ้ืนคอนกรีต 6.1 แผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป /   /   

 ส าเรจ็รูป 6.2 เหล็กตะแกรง Wire mesh /   /   
7 งานพ้ืนคอนกรีต 7.1 พื้นคอนกรีตอัดแรง /   /   

 อัดแรง 7.2 ลวดอัดแรง  /   /  
8 งานผนังคอนกรีต 8.1 แผ่นผนังคอนกรตีส าเร็จรูป /   /   

 ส าเรจ็รูป 8.2 ซิลิโคน ซีแลนด ์   /   / 
  8.3 ลวดเชื่อม   /   / 

9 งานเหล็ก 9.1 เหล็กรปูพรรณ /   /   
 รูปพรรณ 9.2 แผ่นเพลท /   /   
  9.3 น๊อต สกร ู /   /   

  9.4 ลวดเชื่อม   /   / 
  9.5 ปูนนอนชริงค์เกราท ์  /  /   

ตารางที่ 5.76 แนวทางการค านวณปริมาณงานจากการประยุกต์ใช้ BIM งานสถาปัตยกรรม 
ล าดับ รายการงาน ส่วนประกอบของแบบจ าลอง การประมาณต้นทุน 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
[1] [2] [3] [1] [2] [3] 

1 งานมุงหลังคา 1.1 กระเบื้องมุงหลังคา /   /   
  1.2 ครอบสัน /   /   

  1.3 รางน้ าฝน /   /   
2 งานฝ้าเพดาน 2.1 แผ่นฝ้าเพดาน /   /   

  2.2 โคลงเคร่าโลหะ   /   / 
3 งานปูกระเบื้อง 3.1 แผ่นกระเบื้อง /   /   
  3.2 ปูนทรายปรับระดับ   /   / 

  3.3 ยาแนว   /   / 
4 งานก่อผนัง 4.1 ก่อผนัง /   /   

  4.2 เสาเอ็น-ทับหลัง /   /   
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ตารางที่ 5.76 แนวทางการค านวณปริมางานจากการประยุกต์ใช้ BIM งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) 
ล าดับ รายการงาน ส่วนประกอบของแบบจ าลอง การประมาณต้นทุน 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

[1] [2] [3] [1] [2] [3] 
  4.3 เหล็กหนวดกุ้ง   /   / 
  4.4 ตาข่ายกรงไก ่   /   / 

  4.5 ผนังฉาบ /   /   
  4.6 งานสี  /   /  

5 งานผนังเบา 5.1 แผ่นยิบซั่มบอร์ด /   /   
  5.2 โคลงเคร่าโลหะ   / /   
  5.3 สกรูยดึ   /   / 
6 งานผนังกระจก 6.1 แผ่นยิบซั่มบอร์ด /   /   

  6.2 โคลงคร่าว   / /   
7 บัวเชิงผนัง  7.1 บัวเชิงผนัง /   /   
  7.2 สกรูยดึ, กาว   /   / 

8 งานฉาบปูน 8.1 งานฉาบปูน /   /   
9 ประต-ูหน้าต่าง 9.1 บานประต-ูหน้าต่าง /   /   

  9.2 วงกบประต-ูหน้าต่าง  /  /   
  9.3 วัสดุล็อค  /  /   

  9.4 บานพับ  /  /   
  9.5 อุปกรณ์อื่นๆ  /  /   

10 สุขภณัฑ์อ่าง 10.1 อ่างล้างหน้า /   /   
 ล้างหน้า 10.2 ก๊อกน้ า  /  /   

  10.3 สะดืออ่าง  /  /   

ตารางที่ 5.77 แนวทางการค านวณปริมางานจากการประยุกต์ใช้ BIM งานระบบสุขาภิบาล งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ 

ล าดับ รายการงาน การประมาณต้นทุน 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
[1] [2] [3] [1] [2] [3] 

1 งานระบบสุขาภิบาล /   /   

 3.1 ท่อ /   /   
 3.2 ข้อต่อตรง )รอยต่อระหว่ างท่อ( /      

 3.3 ข้องอ /      
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ตารางที่ 5.77 แนวทางการค านวณปริมางานจากการประยุกต์ใช้ BIM งานระบบสุขาภิบาล งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ (ต่อ) 

ล าดับ รายการงาน การประมาณต้นทุน 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
[1] [2] [3] [1] [2] [3] 

 3.4 อุปกรณ์ยดึติด  /  /   

 3.5 วาล์ว /   /   
 3.6 มาตรวตัรน้ า /   /   

 3.7 ปั้มน้ า /   /   
 3.8 บ่อพักน้ า /   /   

 3.9 แท็งก์น้ า /   /   
 3.10 ตะแกรงกันกลิ่น /   /   

2 งานระบบไฟฟ้า       
 4.1 สายไฟ  /   /  

 4.2 ท่อร้อยสายไฟ /   /   
 4.3 ข้อต่องอ /   /   
 4.4 ข้อต่อตรง )รอยต่อระหว่างท่อ(   /   /  

 4.5 กล่องไฟ /   /   
 4.6 อุปกรณ์ยดึท่อร้อยสายไฟ  /   /  

 4.7 สวิตช์เปิด-ปิด /   /   
 4.8 เต้ารับ /   /   

 4.9 เบรกเกอร ์ /   /   
 4.10 ดวงโครมพร้อมอุปกรณ ์ /   /   

3 งานระบบปรับอากาศ       
 5.1 แอร์ /   /   
 5.2 คอมเพรสเซอร ์ /   /   

 5.3 ท่อแอร์ /   /   
 5.4 ท่อน้ ายาแอร ์ /   /   
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 สรุปผลการวิจัย 

บทนี้กล่าวถึงการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  BIM จากการ
สอบถามความคิดเห็นตามทัศนะคติของผู้ประมาณราคาและผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร ซึ่งการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการประมาณต้นทุน
ก่อสร้างประกอบด้วย 5 งานหน่วยงานหลัก ได้แก่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ  

การก าหนดระดับรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  3 มิติ ซึ่งในส่วนของงานโครงสร้างพบว่า 
การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร  3 มิติ มีลักษณะการสร้างแบบจ าลองตรงตาม
รูปแบบการก่อสร้างจริงทั้งในส่วนของการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมพบว่า รูปแบบจ าลองที่ใช้ในขั้นตอนการประมูลงานมีการก าหนด
รายละเอียดแบบจ าลองน้อยกว่าขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ เนื่องจากขั้นตอนการประมูลงานมีความ
ต้องการข้อมูลปริมาณงานที่เป็นหน่วยพ้ืนที่ ซึ่งเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนการประมูล
งาน นอกจากงานสถาปัตยกรรมเป็นรายการงานที่มีความซับซ้อนในการสร้างแบบจ าลอง  การสร้าง
แบบจ าลองที่มีรายละเอียดอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุ
มีความต้องการสร้างแบบจ าลองที่มีรายละเอียดของแบบจ าลองตามรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของงาน เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุจ าเป็นต้องทราบปริมาณงานที่ชัดเจนและถูกต้อง ส่วน
ของการก าหนดรายละเอียดงานระบบ (สุขาภิบาล ไฟฟ้า ปรับอากาศ) พบว่า รายละเอียดแบบจ าลอง
ที่ใช้ในขั้นตอนประมูลและการจัดซื้อวัสดุงานควรมีรายละเอียดเบื้องต้น แต่ควรก าหนดขนาดและ
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับการเชื่อมต่อของระบบงาน 

ส่วนการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร จากการศึกษาสามารถ
การก าหนดราละเอียดของข้อมูลลงในแบบจ าลองเพ่ือการประมาณต้นทุนก่อสร้างในขั้นตอนการ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุมีความต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดของ
รายการงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับราคาวัสดุต่อหน่วย เช่น รุ่น สี ตรา มาตรฐาน 
(มอก.) เป็นต้น 



 

 

บทที ่6 
การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM 

กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

บทนี้น าเสนอการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานในขั้นตอนการประมูลงานระหว่าง
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.) ซึ่งเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM อ้างอิงเกณฑ์การค านวณปริมาณงานจากะระบบ
ซอฟต์แวร์ BIM และแนวทางการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารดังที่น าเสนอในบทที่ 5 ซึ่งรายละเอียด
ของเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การ
วัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และผลการ
เปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงาน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

งานวิจัยนี้น าแบบแปลนอาคารมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐเป็นกรณีศึกษา ส าหรับการ
เปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การค านวณปริมาณงานของ วสท. ซึ่ง
ประเภทงานที่ศึกษา ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบ
ไฟฟ้า โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ของแต่ละประเภทงานมีดังนี้ 

6.1.1 การเปรียบเทียบปริมาณงานโครงสร้าง 
การเปรียบเทียบการวัดปริมาณงานโครงสร้างระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับ

เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยรายการงานที่เปรียบเทียบประกอบด้วย 6 รายการงาน ได้แก่ 
1. งานเสาเข็ม 2. งานแบบหล่อคอนกรีต 3. งานคอนกรีตโครงสร้าง 4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
โครงสร้าง 5. งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป และ 6. งานเหล็กรูปพรรณ โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ของ
แต่ละรายการงานมีดังนี้ 

6.1.1.1 งานเสาเข็ม 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเสาเข็มระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑก์ารวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การวัดปริมาณงานเสาเข็มของทั้งสองแนวทาง
มีเกณฑ์การวัดปริมาณงานเหมือนกันคือ ปริมาณงานเสาเข็มของทั้งสองแนวทางจะวัดปริมาณงาน
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ออกมาในหน่วยจ านวน (ต้น) โดยตารางที่ 6.1 แสดงการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานจาก
กรณีศึกษา  

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเสาเข็มจากกรณีศึกษาระหว่างเกณฑก์ารวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ

งานของ วสท. 
หน่วย 

งานเสาเข็ม 75.00 75.00 ต้น 0.00% 

 

6.1.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีตระหว่างเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การวัดปริมาณงานของทั้งสอง
แนวทางมีเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่แตกต่างกัน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM เลือกวิธีการ
แต้มสี (paint) รอบผิววัสดุคอนกรีตเพ่ือค านวณปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีต ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้สร้าง
แบบจ าลองแนะน าในการค านวณปริมาณงานแบบหล่อ และวิธีนี้สามารถค านวณปริมาณงานพ้ืนที่
แบบหล่อได้โดยตรงจากระบบซอฟต์แวร์ BIM โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบเฉพาะในส่วนของ
พ้ืนที่ปริมาณงานแบบหล่อเพียงอย่างเดียว ในส่วนของงานไม้คร่าว ไม้ค้ า และตะปู ผู้วิจัยไม่ได้
เปรียบเทียบปริมาณงาน เนื่องจากรายการงานดังกล่าว มีวิธีการค านวณปริมาณงานจากการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาณงานแบบหล่อ โดยผลการเปรียบเทียบปริมาณงานไม้แบบทั้งสาม
กรณีศึกษาดังแสดงในตารางที่ 6.2  

ตารางที่ 6.2 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีตระหว่างการประยุกต์ใช้ BIM กับ
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.  

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัด
ปริมาณของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

หน่วย 

งานแบบหล่อฐานราก 16.20 16.20 ตร.ม. 0% 
งานแบบเสา 94.92 94.92 ตร.ม. 0% 
งานแบบหล่อคาน 149.33 140.79 ตร.ม. 5.72% 
งานแบบหล่อพ้ืน 16.21 16.21 ตร.ม. 0% 

รวม 276.66 268.12 ตร.ม. 3.08% 
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ผลการเปรียบเทียบการวัดปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีตระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์มาตรฐานการวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การค านวณปริมาณงานของทั้งสอง
แนวทางมีเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่เหมือนกันและแตกต่างกัน โดยเกณฑ์การค านวณแบบหล่อ
คอนกรีตของแบบหล่อฐานราก แบบหล่อเสา แบบหล่อพ้ืน มีเกณฑ์การวัดปริมาณเหมือนกัน คือ 
ตัวอย่างแบบหล่องานเสาจะไม่หักพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างหน้าคานกับเสา แต่ในกรณีที่มีเกณฑ์การวัด
แตกต่างกันคือ แบบหล่อคานคอนกรีต เนื่องจากการประยุกต์ใช้ BIM จะค านวณพ้ืนที่แบบหล่อหน้า
คานตรงรอยต่อระหว่างเสาซ้ าอีกส่งผลให้ปริมาณงานที่แสดงออกมามีค่ามากกว่าการวัดปริมาณงาน
ของ วสท. ซึ่งจากกรณีศึกษาพบว่า ปริมาณงานจากการประยุกต์ใช้ BIM มีปริมาณงานแบบหล่อ
มากกว่า 3.08% โดยรูปที่ 6.1 แสดงการค านวณปริมาณงานที่ซ้ าซ้อนของแบบหล่อคานคอนกรีต 

อย่างไรก็ตามการเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะมีประโยชน์หากพ้ืนที่คอนกรีตมี
ลักษณะโค้ง หรือมีลักษณะที่ไม่สามารถค านวณปริมาณงานด้วยวิธีดั่งเดิมได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้
ประมาณราคาทราบปริมาณงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
รูปที่ 6.1 การค านวณปริมาณงานแบบหล่อคานคอนกรีตที่ซ้ าซ้อนจากการประยุกต์ใช้ BIM 

 
6.1.1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้างระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า โดยทั่วไปทั้งสองแนวทางมีหลักเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานเหมือนกัน คือ เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะวัดปริมาณงานฐานรากตามปริมาตร
ของแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ส่วนการวัดปริมาณงานพ้ืนคอนกรีตจะคิดปริมาณเต็มพ้ืนที่ตามแบบจ าลอง
ที่สร้างขึ้น ซึ่งเกณฑ์การวัดปริมาณงานเสาคอนกรีตจะคิดปริมาณงานจากฐานเสาไปจนถึงท้องพ้ืนชั้น
ถัดไป ส่วนคานคอนกรีตคิดความยาวจากหน้าเสาต้นหนึ่งไปยังหน้าเสาอีกต้นหนึ่งของช่วงคาน ส่วน
ความลึกของคานจะคิดจากท้องพ้ืนลงไปจนถึงท้องคาน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะหัก
ปริมาณงานคอนกรีตที่ซ้ าซ้อนออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งตรงกับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ดังนั้น
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ปริมาณงานคอนกรีตที่ค านวณจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะเท่ากับปริมาณงานที่ค านวณ
จากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ดังแสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้าง
จากกรณีศึกษาในตารางที่ 6.3  

อย่างไรก็ตามหากมีงานเดินท่อผ่านคอนกรีตโครงสร้างที่มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดเกิน 0.01 ตาราง
เมตร ซึ่งเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. จะหักปริมาณงานคอนกรีตออก แต่เกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ BIM ยังไม่มีข้อก าหนดในการหักปริมาณงานดังกล่าว ซึ่งระบบของซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถหักปริมาตรคอนกรีตได้อัตโนมัติ ซึ่งผู้สร้างแบบจ าลองต้องหักปริมาณงานดังกล่าวเอง 
ดังนั้นในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จ าเป็นที่ต้องมีการก าหนดเกณฑ์
การหักปริมาณงานที่ชัดเจน เพ่ือความถูกต้องของการค านวณปริมาณงานและเพ่ือเป็นแนวทางการใช้
งานร่วมกันของผู้ใช้งาน 

ตารางที่ 6.3 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานคอนกรีตโครงสร้างระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
หน่วย 

เปอร์เซ็นต์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

1. ฐานรากคอนกรีต 5.67 5.67 ลบ.ม. 0% 
2. คานคอนกรีต 10.02 10.02 ลบ.ม. 0% 

3. เสาคอนกรตี 4.74 4.74 ลบ.ม. 0% 
4. บันไดคอนกรตี 0.77 0.77 ลบ.ม. 0% 
5. พื้นคอนกรีต 2.00 2.00 ลบ.ม. 0% 

รวม 23.20 23.20 ลบ.ม. 0% 

 
6.1.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีตระหว่างเกณฑ์การ
วัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การวัดปริมาณงานของทั้งสอง
แนวทางมีเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่แตกต่างกัน สาเหตุความแตกต่างของปริมาณงานมาจากความ
แตกต่างของวิธีการค านวณปริมาณงาน เนื่องจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.ใช้วิธีการวัด
ความยาวเหล็กตรงกับระยะความยาวของคอนกรีต เช่น งานเหล็กปลอกวัดปริมาณงานจากการใช้
ความยาวรอบหน้าตัดของคอนกรีตเท่ากับความยาวของเหล็กปลอก งานเหล็กเสริมหลักวัดปริมาณ
จากการใช้ความยาวของคอนกรีตเป็นตัวบอกความยาวเหล็กเสริม แล้วใช้ค่าเผื่อ ในแต่ละขนาดเหล็ก
คูณเข้าไป แต่เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM ค านวณปริมาณงานเหล็กเสริมตามที่แสดงในแบบ
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ก่อสร้าง โดยการก าหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานของเหล็กเสริมลงในแบบจ าลอง เช่น การก าหนด
ขนาดเหล็กเสริม การก าหนดระยะทาบต่อเหล็กเท่ากับ 40DB การก าหนดระยะฝังเหล็กเท่ากับ 12DB 
การก าหนดระยะงอปลายเหล็กเท่ากับ 4DB และการก าหนดระยะหุ้มเหล็ก ส าหรับงานคอนกรีตทั่วไป
ที่ 2.5 เซนติเมตร และคอนกรีตฐานรากที่ 7.5 เซนติเมตร ตัวอย่างการเสริมเหล็กลงในคานคอนกรีต
ขนาดหน้าตัด 0.3x06 เมตร ยาว 5 เมตร ดังรูปที่ 6.2 แสดงผลการเปรียบเทียบพบว่า เกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM สามารถค านวณปริมาณงานเหล็กเสริมหลักได้มากกว่าเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ วสท. เนื่องจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะค านวณปริมาณงานความยาวเหล็กรวม
ระยะงอปลายเหล็ก และหักระยะหุ้มคอนกรีต 2.5 เซนติเมตรตามมาตรฐานการเสริมเหล็ก แต่เกณฑ์
การวัดปริมาณงานของ วสท.จะค านวณตามความยาวคาน 5 เมตร ซึ่งปริมาณงานแตกต่างกัน 0.2 
เมตร ส่วนการวัดปริมาณงานเหล็กปลอก การประยุกต์ใช้ BIM จะค านวณปริมาณงานได้น้อยกว่า
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. เนื่องจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะหักระยะหุ้ม
คอนกรีต และเพ่ิมระยะงอปลาย แต่เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.จะค านวณปริมาณงานจาก
ระยะจากผิวคานคอนกรีตถึงผิวคอนกรีต ซึ่งปริมาณงานที่ค านวณออกมาจะมีค่ามากกว่าเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM อยู่ 3.66 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 6.4  

เมื่อน าปริมาณงานจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.มาค านวณตามเปอร์เซ็นต์เผื่อ
ระยะงอ การทาบต่อเหล็ก และการสูญเสีย พบว่า ปริมาณงานดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
เท่ากับ 6.93% ส าหรับเหล็กเสริมหลัก และ 13.85% ส าหรับเหล็กปลอก ดังแสดงในตารางที่ 6.5 
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM ในงานเหล็กเสริมควรมีการก าหนดเปอร์เซ็นต์เผื่อในส่วนของการทาบต่อ 
และการสูญเสีย ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องต่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง โดย ตารางที่ 6.6 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณงานจากกรณีศึกษา 

  

รูปที่ 6.2 ตัวอย่างการเสริมเหล็กคอนกรีต 
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ตารางที่ 6.4 แสดงการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเหล็กระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. กรณียังไม่เพ่ิมเปอร์เซ็นต์เผื่อ 

หลักการค านวณปริมาณงาน 
ปริมาณงาน หน่วย เปอร์เซ็นต์

ความแตกต่าง เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

ความยาวต่อเส้นเหล็กเสรมิหลัก 5.19 5.00 เมตร 3.66% 

ความยาวเหล็กเสริมหลักท้ังหมด 20.76 20.00 เมตร 3.66% 
ความยาวต่อเส้นเหล็กปลอก   1.66   1.80 เมตร 8.43% 

ความยาวเหล็กปลอกท้ังหมด 43.16 46.80 เมตร 8.43% 

ตารางที่ 6.5 แสดงการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเหล็กระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. กรณีเพ่ิมเปอร์เซ็นต์เผื่อ 

หลักการค านวณปริมาณงาน 
ปริมาณงาน หน่วย เปอร์เซ็นต์

ความแตกต่าง เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

ความยาวเหล็กเสริมหลักท้ังหมด 20.76 22.20 เมตร 6.93% 

ความยาวเหล็กปลอกท้ังหมด 43.16 49.14 เมตร 13.85% 

ตารางที่ 6.6 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีตระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑก์ารวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
หน่วย 

เปอร์เซ็นต์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

1. เหล็กกลม ขนาด 6 มม. 486.32 524.56 กก. 7.86% 
2. เหล็กกลม ขนาด 9 มม. 281.00 303.021 กก. 7.83% 
3. เหล็กกลม ขนาด 12 มม. 1203.14 1231.6 กก. 2.36% 

4. เหล็กกลม ขนาด 16 มม. 594.61 636.82 กก. 7.10% 
5. ลวดผูกเหล็กเสรมิโครงสร้าง* 76.95 80.88 กก. 5.11% 

หมายเหตุ: ( * )ลวดผูกเหล็กให้ค านวณ 30 กิโลกรัมต่อน้ าหนักเหล็กเสริม 1 เมตริกตัน 
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6.1.1.5 งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์เกณฑ์การวัดปริมาณงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูประหว่างการประยุกต์ใช้ BIM กับ

มาตรฐานการวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมี
หลักเกณฑ์การวัดปริมาณงานเหมือนกัน ซึ่งเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะวัดปริมาณงานตาม
พ้ืนที่แบบจ าลองที่สร้างข้ึน โดยปริมาณงานที่ค านวณออกมาจะอยู่ในหน่วยของพ้ืนที่ (ตารางเมตร) ซึ่ง
ตรงกับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยผลการค านวณปริมาณงานจากกรณีศึกษาดังแสดงใน
ตารางที่ 6.7 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณงานจากกรณีศึกษา 

ตารางที่ 6.7 การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูประหว่างเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. จากกรณีศึกษา 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ 
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณงาน
ของ วสท. 

หน่วย 

พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 83.34 83.34 ตร.ม. 0% 

 
6.1.1.6 งานเหล็กรูปพรรณ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดปริมาณงานเหล็กรูปพรรณระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมี
เกณฑ์การค านวณปริมาณงานเหมือนกันและแตกต่างขึ้นอยู่กับการก าหนดเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM เนื่องจากเกณฑ์การค านวณปริมาณงานของ BIM สามารถค านวณปริมาณงานซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งเป็นการค านวณปริมาณความยาวเหล็กรูปพรรณจากศูนย์กลาง
ของจุดรองรับถึงศูนย์กลางของจุดรองรับหรือปลายสุดของเหล็กรูปพรรณ โดยปริมาณงานที่ค านวณ
ออกมาจะอยู่ในหน่วยความยาว (เมตร) ซึ่งรูปแบบนี้จะค านวณปริมาณงานเหมือนกับเกณฑ์การ
ค านวณปริมาณงานของไทย ดังแสดงผลการค านวณจากกรณีศึกษาในตารางที่ 6.8  

ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการค านวณปริมาณงานความยาวเหล็กรูปพรรณจากจุดเชื่อมต่อ (ผิว
เหล็กรูปพรรณ) ถึงจุดเชื่อมต่อของช่วงเหล็กรูปพรรณ ซึ่งกรณีนี้จะค านวณปริมาณงานน้อยกว่าเกณฑ์
การวัดปริมาณงานของ วสท. ดังแสดงปริมาณงานจากกรณีศึกษาตารางที่ 6.9  

ดังนั้นการประยุกต์ใช้ BIM จ าเป็นต้องมีแนวทางการก าหนดเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่
ชัดเจนและเหมาะสมต่อการน าปริมาณงานมาใช้งาน และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 



 

 

197 

ตารางที่ 6.8 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กรูปพรรณระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณของ BIM 
กับเกณฑก์ารวัดปริมาณงานของ วสท.  

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ 

วสท. 
หน่วย 

1. [ 100x50x20x2.8 มม. 77.00  77.00  เมตร 0% 
2. [  100 x 50 x 20 x 2.30 มม. 140.00  140.00  เมตร 0% 
3. [] 1" x 1" x 1.60 มม. 353.00  353.00  เมตร 0% 

ตารางที่ 6.9 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานเหล็กรูปพรรณระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณของ BIM 
กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. กรณีที่สอง 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

หน่วย 

1. [ 100x50x20x2.8 มม. 75.30  77.00  เมตร 2.26% 

2. [  100 x 50 x 20 x 2.30 มม. 134.13  140.00  เมตร 4.37% 
3. [] 1" x 1" x 1.60 มม. 345.65  353.00  เมตร 2.13% 

 

6.1.1 งานสถาปัตยกรรม 
การเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างการเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับ

เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 6 รายการงาน 1. 
งานมุงหลังคา 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานพ้ืน 4. งานผนัง 5. งานฉาบผนัง-โครงสร้าง และ 6. งานประตู-
หน้าต่าง โดยรายละเอียดของแต่ละรายการมีดังนี้ 

6.1.1.1 งานมุงหลังคา 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงานมุงหลังคาระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM 

กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.พบว่า การค านวณปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมีเกณฑ์
ค านวณปริมาณงานเหมือนกัน โดยปริมาณงานที่ค านวณออกมาจะอยู่ในหน่วยของพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
ส าหรับงานมุงหลังคา งานสันหลังคา ตะเข้ราง ตะเข้สัน ปริมาณงานจะอยู่ในหน่วยความยาว (เมตร) 
ส่วนช่องแสงหรือช่องลมจะวัดปริมาณงานออกมาเป็นจ านวน ซึ่งผลการเปรียบเทียบปริมาณจาก
กรณีศึกษาดังแสดงในตารางที่ 6.10  
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นอกจากนี้หากงานมุงหลังคามีช่องเปิดที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 0.5 ตารางเมตร เกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ วสท. จะไม่หักพ้ืนที่ดังกล่าว แต่เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM หากมีการสร้างช่องเปิด
จะหักปริมาณงานโดยอัตโนมัติ 

ตารางที่ 6.10 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานมุงหลังคาระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM 
กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณงาน
ของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

หน่วย 

1. กระเบื้องคอนกรีต สีแดง 137.00  137.00  ตร.ม. 0% 
2. ครอบสันหลังคา 39.00  39.00  เมตร 0% 

3. ครอบสามทางวาย 3.00  3.00  แผ่น 0% 
4. ครองโค้งปิดมุม 5.00  5.00  แผ่น 0% 
5. เชิงชายไม้เนื้อแข็ง  ขนาด  
1"x8" 

46.00  46.00  เมตร 
0% 

6. ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง  
ขนาด 1"x6" 

46.00  46.00  เมตร 
0% 

7. แผ่นสะท้อนความร้อนใต้
หลังคา 

137.00  137.00  ตร.ม. 
0% 

 
6.1.1.2 งานฝ้าเพดาน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงานฝ้าเพดานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน BIM กับ 
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมีเกณฑ์ในการ
ค านวณปริมาณงานที่แตกต่างกัน คือ เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะใช้ขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลองตามปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง ซึ่งอ้างอิงแนวทางการสร้างแบบจ าลองดังน าเสนอในบทที่ 
5 ต่างจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.ที่วัดปริมาณงานขอบเขตและระยะที่ระบุในแบบแปลน 
ซึ่งจะไม่ได้หักพ้ืนที่ส าหรับช่องเปิดที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 0.5 ตารางเมตร 

ดังนั้นปริมาณงานที่ค านวณจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะมีปริมาณงานน้อยกว่า
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ดังแสดงตัวอย่างจากกรณีศึกษาพบว่า งานฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 
มม. ปริมาณงานมีค่าแตกต่างกัน 8.37% ส่วนงานฝ้ายิบซั่มบอร์ดประเภทกันชื้นมีปริมาณงานแตกต่าง
กัน 11.11% และปริมาณงานฝ้าเนื้อแข็งมีปริมาณงานแตกต่างกัน 4.92% ดังแสดงในตารางที่ 6.11  
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ตารางที่ 6.11 ผลการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานฝ้าเพดานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

หน่วย 

1. ฝ้ายิบซั่มบอร์ด 81.20 88.00 ตร.ม. 8.37% 

2. ฝ้ายิบซั่มบอร์ด กันช้ืน 18.00 20.00 ตร.ม. 11.11% 
3. ฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง 52.42 55.00 ตร.ม. 4.92% 

 
6.1.2.3 งานพ้ืนผิว 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานพ้ืนผิวระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมี
เกณฑ์ในการค านวณปริมาณงานที่แตกต่างกัน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM อ้างอิงแนวทาง
การก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลองที่ก าหนดในบทที่ 5 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะค านวณปริมาณงาน
ตามขอบเขตการก่อสร้างจริงของงานพ้ืนผิว ต่างจากกเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.ที่วัดจาก
พ้ืนผิวเป็นพื้นที่ตามระยะที่ระบุในแบบ นอกจากนี้เกณฑ์การวัดของไทยจะไม่หักช่องเปิดที่ต่ ากว่า 0.1 
ตารางเมตรและพ้ืนที่ที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร 

ดังนั้นเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะค านวณปริมาณงานได้น้อยกว่าเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ วสท. ดังแสดงในตารางที่ 6.12 ผลการค านวณปริมาณงานจากกรณีศึกษา  

ตารางที่ 6.12 ผลการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานพ้ืนผิวระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ 

BIM 

เกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ 

วสท. 
หน่วย 

1. พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12”x12” 41.75  42.00  ตร.ม. 0.96% 

2. พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ  8"  x  8" 15.74  16.00  ตร.ม. 0.82% 
3. พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ  ขนาด 
8"x8" สลับผิวกรวดล้าง 

20.92  21.00  ตร.ม. 0.38% 

4. พื้นผิวปูไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" เข้าลิ้น 40.09  42.00  ตร.ม. 4.76% 
5. ปูนทรายปรับระดับเตรยีมผิว 40.09  42.00  ตร.ม. 4.76% 
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6.1.2.4 งานผนังก่อ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานผนังระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 

BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทาง
แตกต่างกันคือ เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะวัดปริมาณงานตามพ้ืนที่ก่อสร้างจริง ซึ่งอ้างอิง
แนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองที่อ้างอิงแนวทางในบทที่ 5 แต่เกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ วสท.จะมีข้อก าหนดในการวัดปริมาณงาน คือ เกณฑ์การวัดดังกล่าวจะไม่หักช่องเปิดที่มีพ้ืนที่ไม่
เกิน 0.1 ตารางเมตร และวัตถุที่ผ่านหรือฝังในผนังก่อที่มีพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน 0.01 ตารางเมตร หาก
อ้างอิงตามเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณงานของทั้งสองแนวทางแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจาก
กรณีศึกษาที่ไม่มีขนาดช่องเปิดน้อยกว่า 0.1 ตารางเมตร ดังนั้นปริมาณงานที่ค านวณได้ทั้งสอง
แนวทางจะมีปริมาณงานเท่ากัน โดยผลการเปรียบเทียบปริมาณงานทั้งสามกรณีศึกษาดังแสดงใน
ตารางที่ 6.13  

ตารางที่ 6.13 ผลการเปรียบเทียบปริมาณงานผนังก่อระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับ
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

 
6.1.2.5 งานฉาบผนัง-โครงสร้าง 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานฉาบผนัง-โครงสร้างระหว่างเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้ง
สองแนวทางมีเกณฑ์ในการค านวณปริมาณงานที่แตกต่างกัน คือ เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM ที่
อ้างอิงการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารบทที่ 5 เกณฑ์ดังกล่าวจะแยกการงานฉาบ
ชัดเจนของงานฉาบผนังและฉาบโครงสร้าง แต่เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท.มีหลักเกณฑ์ต่างๆ 
เช่น งานฉาบที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร จะคิดปริมาณงานอยู่ในงานฉาบทั่วไป หรือให้คิด
ปริมาณงานรวมกับงานฉาบผนัง ดังนั้นการค านวณปริมาณงานของทั้งสองแนวทางจะแตกต่างกันใน
ส่วนของงานฉาบผนัง และฉาบโครงสร้าง แต่เมื่อรวมปริมาณงานผนังฉาบจะได้ปริมาณงานเท่ากัน 
โดยตารางที่ 6.14  แสดงผลการค านวณปริมาณงานจากกรณีศึกษา 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ วสท. 

หน่วย 

1. ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น 238.00  238.00  ตร.ม. 0% 
2. ผนังก่ออิฐมอญ หนาเต็มแผ่น 19.00  19.00  ตร.ม. 0% 
3. ผนังก่ออิฐบล๊อกแก้ว 2.40  2.40  ตร.ม. 0% 
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ตารางที่ 6.14 ผลการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานฉาบผนัง-โครงสร้างระหว่างเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต ์
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปรมิาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปรมิาณงาน
ของ วสท. 

หน่วย 

1. ฉาบผนัง 493.00    521.00  ตร.ม. 5.67% 

2. ฉาบโครงสรา้ง 74.00       46.00  ตร.ม. 37.83% 

6.1.2.6 งานประต-ูหน้าต่าง 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานประตู-หน้าต่างระหว่างเกณฑ์การวัด

ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้ง
สองแนวทางมีแนวทางการวัดปริมาณงานเหมือนกัน คือ ปริมาณงานออกมาเป็นหน่วยจ านวน (บาน 
หรือ ชุด) โดยตารางที่ 6.15 แสดงผลการค านวณปริมาณงานจากกรณีศึกษา 

ตารางที่ 6.15 ผลการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานประตู-หน้าต่างระหว่างเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑก์ารวัดปริมาณงานของ วสท. 

รายการงาน ปริมาณงาน 
เปอร์เซ็นต์ 
แตกต่าง 

เกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ BIM 

เกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ วสท. 

หน่วย 

1. งานประต ู 10 10 บาน 0% 
2. งานหน้าต่าง 17 17 บาน 0% 

6.1.2 งานระบบสุขาภิบาล 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระบบสุขาภิบาลระหว่างเกณฑ์การวัด

ปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยการเปรียบเทียบการวัดปริมาณงาน
ระบบสุขาภิบาลระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 
โดยรายการงานที่เปรียบเทียบประกอบด้วย 3 รายการงาน ได้แก่ 1. งานท่อและข้อต่อ  2. งานวาล์ว
และอุปกรณ์ประกอบ 3. งานปั้มน้ า โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ของแต่ละรายการงานมีดังนี้ 

6.1.3.1 งานท่อและข้อต่อ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเดินท่อระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน

ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานท่อเหมือนกัน แต่
งานข้อต่อแตกต่างกัน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะวัดปริมาณงานท่อตามความยาว
หน่วยเป็นเมตร และค านวณปริมาณงานข้อต่อออกเป็นจ านวน ซึ่งเกณฑ์การวัดปริมาณงานท่อน้ าทุก
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ชนิดของ วสท. จะวัดปริมาณงานในหน่วยของความยาว ตามแนวเส้นศูนย์แกน ซึ่งหน่วยวัดเป็นเมตร 
ส่วนอุปกรณ์ประกอบขนาดใหญ่ เช่น ข้อต่อ ข้องอ ข้อโค้ง ข้อต่อ 3 ทาง ข้อลด ควรแยกการวัดให้
ชัดเจน โดยมีหน่วยเป็นจ านวนส าหรับท่อ 8 นิ้ว ขึ้นไป แต่ถ้าน้อยกว่าจะคิดปริมาณแบบเหมา 

6.1.3.2 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานวาล์วระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 

BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมีแนว
ทางการวัดปริมาณงานเหมือนกัน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM และเกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ วสท. จะนับตามจ านวนที่ปรากฏในแบบแปลน ซึ่งจ าแนกตามคุณภาพและชนิดวัสดุที่ใช้ โดย
หน่วยการวัดจะอยู่ในรูปของจ านวน (ตัว) ซึ่งรายการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดชนิด ขนาด และ
คุณสมบัติ ที่ชัดเจน 

6.1.3.3 งานปั้มน้ า 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานปั้มน้ าระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 

BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมีแนว
ทางการวัดปริมาณงานเหมือนกัน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM และเกณฑ์การวัดปริมาณ
งานปั้มน้ า ของ วสท. จะวัดปริมาณงานตามที่ระบุในแบบแปลน โดยปริมาณงานจะอยู่ในหน่วย
จ านวน (ชุด) 

6.1.3 งานระบบไฟฟ้า 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระบบไฟฟ้าระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณ

งานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. โดยการเปรียบเทียบงานระบบไฟฟ้าระหว่าง
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ประกอบด้วย 2 รายการ
งาน ได้แก่ 1. งานท่อและข้อต่อ  2. งานสวิทช์ ปลั๊ก ดวงโครม และแผงควบคุม โดยรายละเอียดการ
วิเคราะห์ของแต่ละรายการงานมีดังนี้ 

6.1.4.1 งานท่อไฟและ Accessories 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานเดินท่อไฟระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน

ของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานท่อเหมือนกัน แต่
งาน Accessories แตกต่างกัน โดยในส่วนของงานท่อไฟเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM จะ
สามารถสร้างแบบจ าลองท่อไฟและ Accessories บางรายการเช่น ข้อต่อ กล่องไฟ เป็นต้น และ
สามารถค านวณปริมาณงานท่อไฟออกเป็นความยาว (เมตร) และค านวณ Accessories ออกเป็น
จ านวน (ชุด) โดย Accessories ส่วนประกอบอื่นๆ ไม่ได้ค านวณออกเป็นปริมาณงาน 
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ส่วนเกณฑ์การวัดปริมาณงานท่อไฟของ วสท. จะวัดตามแนวราบและระยะความสูง เช่น วัด
ตามแนวราบเดินมาตามฝ้าเพดานได้ 3 เมตร เต้ารับติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.2 เมตร ความสูงระหว่างชั้น 
3.5 เมตร ดังนั้นความยาวของท่อที่ต้องน าไปรวมกับระยะตามแนวราบคือ 3.0+3.5-1.2 = 5.3 เมตร 
โดยหน่วยของปริมาณงานเป็นความยาว (เมตร) ส่วนงานข้อและอุปกรณ์ติดตั้งจะคิดแบบเหมา (Lot)  
นอกจากนี้เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ยังได้ก าหนดค่าเผื่อความสิ้นเปลือง โดยแบ่งเป็นความ
ยาวทอ่เผื่อ 15% support Hanger เผื่อ 10% และ Accessories เผื่อ 10% ซึ่งต่างจากเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ BIM ที่ยังขาดการก าหนดเปอร์เซ็นต์เผื่อความเสียหาย 

6.1.4.2 สวิทช์ ปลั๊ก ดวงโครม และแผงควบคุม 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานสวิทช์ ปลั๊ก ดวงโครม และแผงควบคุม

ระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การ
วัดปริมาณงานของทั้งสองแนวทางมีแนวทางการวัดปริมาณงานเหมือนกัน โดยเกณฑ์การวัดปริมาณ
งานของ BIM และเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. จะวัดปริมาณงานตามจ านวนที่ระบุในแบบ
แปลน ซึ่งหน่วยของสวิทช์และปลั๊กปริมาณจะเป็นตัว ส่วนโครมไฟและแผงควบคุมจะมีหน่วยเป็นชุด 
โดยรายการงานดังกล่าวต้องระบุขนาดและข้อมูลเฉพาะที่ชัดเจน 

 ผลการเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงาน 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM เทียบกับเกณฑ์การวัด
ปริมาณงานของ วสท. พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของแต่ละรายการงานมีความแตกต่างของแนว
ทางการวัดปริมาณงาน โดยตารางที่ 6.16 สรุปความเหมือนและแตกต่างของเกณฑ์การวัดปริมาณงาน
ของ BIM เมื่อเทียบกับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. ซึ่งประกอบด้วย งานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้า 

ตารางที่ 6.16 การเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
วสท. 

ล าดับ รายการงาน เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

เหมือนกัน แตกต่างกัน 

1. งานโครงสร้าง   

1.1 งานเสาเข็ม / - 
1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง / - 

1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต - / 
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ตารางที่ 6.16 การเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
วสท. (ต่อ) 

ล าดับ รายการงาน เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

เหมือนกัน แตกต่างกัน 

1. งานโครงสร้าง   

1.4 งานแบบหล่อ - / 
1.5 งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป / - 

1.6 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ - / 

2. งานสถาปัตยกรรม   
2.1 งานมุงหลังคา / - 

2.2 งานฝ้าเพดาน - / 

2.3 งานผนังก่อ - / 
2.4 งานผนังฉาบ-โครงสร้าง - / 

2.5 งานพ้ืนผิว - / 
2.6 งานประตู-หน้าต่าง / - 

3. งานระบบสุขาภิบาล   

3.1 งานเดินท่อ / - 
3.2 งานข้อต่อ ข้องอ - / 

3.3 งานวาล์ว / - 

3.4 งานปั้มน้ า / - 
3.5 งานถังเก็บน้ า / - 

3.6 งาน Floor Dain / - 

4. งานระบบไฟฟ้า   
4.1 งานท่อไฟ / - 

4.2 งานข้อต่อไฟ - / 
4.3 งานสวิทช์ / - 

4.4 งานปลั๊ก / - 

4.5 งานดวงโครม / - 
4.6 งานแผงควบคุม / - 
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โดยที่ เครื่องหมาย: “/” คือ รายการงานที่มีประเด็นความแตกต่างของเกณฑ์การวัดปริมาณ
งาน ส่วน “-” คือ รายการงานที่ไม่มีประเด็นความแตกต่างของเกณฑ์การวัดปริมาณงาน 

จากตารางความแตกต่างของการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ 
BIM กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. พบว่า รายการงานที่มีเกณฑ์การวัดปริมาณงานเหมือนกัน 
ได้แก่ งานเสาเข็ม งานคอนกรีตโครงสร้าง งานพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป งานมุงหลังคา และงานประตู
หน้าต่าง ส่วนรายการงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานแบบหล่อคอนกรีต งาน
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานฝ้าเพดาน งานผนังก่อ งานผนังฉาบ-โครงสร้าง และงานพื้นผิว 

ดังนั้นผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าก่อนน า BIM มาประยุกต์ใช้ในการประมาณราคา
จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานให้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการท างานร่วมกัน และเพ่ือความ
เข้าใจที่ตรงกันของผู้ใช้งานในการก าหนดค่าต่างๆ เช่น ข้อก าหนดการหักปริมาณงานซับซ้อน การเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์เผื่อ เป็นต้น 

 สรุปผลการศึกษา 

จากการประยุกต์ใช้ BIM ส าหรับสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณในขั้นตอนประมูลงาน 
พบว่า เกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM และแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร สามารถน าปริมาณงานที่ค านวณออกมาสามารถน าไปใช้ในขั้นตอนการประมูลงานได้ ซึ่งบาง
รายการงานมีเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่เหมือนกัน บางรายการมีเกณฑ์การวัดปริมาณงานที่แตกต่าง
กัน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การก าหนดขนาด
ของพ้ืนที่ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องหักปริมาณงาน การก าหนดค่าเผื่อวัสดุ การก าหนดระยะการวัดปริมาณ
งานที่ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการเชื่อมโยงราคา
วัสดุต่อหน่วย ซึ่งจะช่วยให้สามารถค านวณปริมาณงานได้รวดเร็ว โดยแนวทางดังกล่าวจะน าเสนอใน
ส่วนของภาคผนวก ง 

ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมส าหรับหน่วยงานราชการที่จะน า BIM ไปใช้งานจ าเป็นต้องมี
ข้อก าหนดที่ชัดเจน เนื่องจากงานโครงสร้างมีความซับซ้อนและมีผู้ร่วมท างานหลายฝ่าย จ าเป็นต้องมี
แนวทางการใช้งานร่วมกันอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมในการน าข้อมูลไปใช้
งาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

 



 

 

บทที ่7 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย 

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) ในการค านวณปริมาณงาน
ก่อสร้างในต่างประเทศได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เนื่องจากแนวคิด BIM ช่วยให้การค านวณ
ปริมาณงานมีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณ
ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศไทยยังไม่เป็นที่กว้างขวาง เนื่องจากการขาดแนวทางที่ ถูกต้องส าหรับ
การประยุกต์ใช้ BIM ในการปริมาณต้นทุนก่อสร้าง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประมาณและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัยและผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

7.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงาน 
งานวิจัยนี้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ

ค านวณปริมาณงานก่อสร้าง จากกรณีศึกษาอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 กรณี ซึ่ง
ประกอบด้วย บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น อาคารเรียนสูง 4 ชั้น และโรงอาหารขนาดเล็ก 240 ที่นั่ง โดย
ขอบเขตการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานจากระบบของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2014 และการวิเคราะห์จะพิจารณา
จากพ้ืนฐานระบบของซอฟต์แวร์ร่วมกับการเพ่ิมเครื่องมือเสริมที่ใช้ในการเสริมเหล็กหรือที่เรียกว่า 
Extension tool ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี สามารถ
แบ่งปัญหาการประยุกต์ใช้ออกเป็น 5 ประเด็น โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

ประเด็นที่แรกขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน ส าหรับการน าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน โดยใน
ประเด็นนี้สามารถออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การพิจารณาความครบถ้วนของรายการงานที่ใช้ในการสร้าง
แบบจ าลอง ส่วนที่สองเป็นการพิจารณารายละเอียดในการสร้างแบบจ าลองทั้งในส่วนของรูปทรง 3 
มิติ และข้อมูลที่ระบุลงในแบบจ าลอง 

ประเด็นที่สองความไม่ชัดเจนในการก าหนดขอบเขตเพ่ือสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดย
ประเด็นนี้จะเกี่ยวกับรายการงานที่ยังขาดแนวทางในการก าหนดระยะและขอบเขตการสร้าง
แบบจ าลอง ซึ่งการขาดขอบเขตการสร้างแบบจ าลองที่ชัดเจนจะส่งผลต่อปริมาณงานท่ีค านวณออกมา 
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ประเด็นที่สามขาดแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ 
โดยประเด็นนี้เป็นการวิเคราะห์แบบจ าลองชิ้นส่วนงานที่มีเครื่องมือส าหรับการสร้างแบบจ าลองได้
โดยตรงหรือเป็นแบบจ าลองชิ้นส่วนงานที่มีฐานข้อมูลเบื้องต้นอยู่ในระบบของซอฟต์แวร์ แต่
แบบจ าลองชิ้นส่วนงานดังกล่าวยังมีรูปแบบไม่เพียงพอต่อการน ามาสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน  

ประเด็นสุดท้ายข้อจ ากัดด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยประเด็นนี้จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตั้งค่าของระบบการท างานของซอฟต์แวร์ในเรื่องการสร้างแบบจ าลองและ
การค านวณปริมาณงาน 

7.1.2 สรุปผลการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
การการศึกษาแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการสร้าง

แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน เพ่ือลดปัญหาการขาดแนวทางการก าหนดระดับรายละเอียดของ
แบบจ าลองส าหรับการประมาณต้นทุนเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยงานวิจัยนี้แบ่งการ
วิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการ
วิเคราะห์รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์รายละเอียด
ของข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคารที่จ าเป็นต้องก าหนด เพ่ือสนับสนุนการน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้าง ซึ่งรายละเอียดการเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาเกี่ยวกับวิธีการ
ค านวณปริมาณงานและรายการงานที่มีความส าคัญต่อการคิดปริมาณงาน เพ่ือรวบรวมความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลอง 
โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่จ าลองรายการงานของแต่ละรายการงานที่มีรายละเอียดของ
แบบจ าลองที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งาน
ระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศ  

ขั้นตอนที่สองเป็นการน าแบบสอบถามการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองให้
ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาตอบแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของ
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ และส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยแบบสอบถามทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลมาใช้ใน
ขั้นตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 
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ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยน าข้อสรุปจากแบบสอบถามของส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับการก าหนด
รายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองตามทัศนะคติของผู้
ประมาณราคาทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า 
และงานระบบปรับอากาศ และหาข้อสรุปแบบจ าลองที่มีความเหมาะมากที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์จาก
เปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยของผู้ประมาณราคา ต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงานในข้ันตอนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ 

ดังนั้นผลลัพธ์การศึกษาในขั้นตอนนี้สามารถลดปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ได้ทั้งหมด 3 
ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นการลดปัญหาการก าหนดระดับรายละเอียดแบบจ าลองที่เหมาะสมต่อ
การสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานในขั้นตอนการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยผล
การศึกษาการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 3 มิติ ในส่วนของงานโครงสร้างพบว่า การ
ก าหนดรายละเอียดมีลักษณะการสร้างแบบจ าลองตรงตามรูปแบบการก่อสร้างจริงทั้งในส่วนของการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมพบว่า รูป
แบบจ าลองที่ใช้ในขั้นตอนการประมูลงานมีการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองน้อยกว่าขั้นตอนการ
จัดซื้อวัสดุ เนื่องจากขั้นตอนการประมูลงานมีความต้องการข้อมูลปริมาณงานที่เป็นหน่วยพ้ืนที่ ซึ่ง
เพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน นอกจากงานสถาปัตยกรรมเป็นรายการงานที่
มีความซับซ้อนในการสร้างแบบจ าลอง การสร้างแบบจ าลองที่มีรายละเอียดอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
ส่วนการประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือจัดซื้อวัสดุมีความต้องการสร้างแบบจ าลองที่มีรายละเอียดของ
แบบจ าลองตามรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของงาน เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุ
จ าเป็นต้องทราบปริมาณงานที่ชัดเจนและถูกต้อง ส่วนของการก าหนดรายละเอียดงานระบบ 
(สุขาภิบาล ไฟฟ้า ปรับอากาศ) พบว่า รายละเอียดแบบจ าลองที่ใช้ในขั้นตอนประมูลและการจัดซื้อ
วัสดุงานควรมีรายละเอียดเบื้องต้น แต่ควรก าหนดขนาดและต าแหน่งให้สอดคล้องกับการเชื่อมต่อของ
ระบบงาน 

ส่วนการก าหนดรายละเอียดของข้อมูลในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร จากการศึกษาสามารถ
การก าหนดราละเอียดของข้อมูลลงในแบบจ าลองเพ่ือการประมาณต้นทุนก่อสร้างในขั้นตอนการ
ประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุพบว่า ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุมีความต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดของ
รายการงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับราคาวัสดุต่อหน่วย เช่น รุ่น สี ตรา มาตรฐาน 
(มอก.) เป็นต้น 

นอกจากนี้ผลการศึกษาในประเด็นนี้ยังสามารถช่วยลดปัญหารายการงานที่ขาดแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณ โดยจากผลการวิเคราะห์ประกอบกับการสัมภาษณ์
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ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคาก่อสร้างและผู้สร้างแบบจ าลองสามารถสรุปผลการประยุกต์ใช้ BIM เพ่ือ
ค านวณปริมาณงานในแต่ละรายการงานส าหรับการประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ ซึ่ง แนวทางการ
ประยุกต์ใช้ BIM สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นรายการงานที่มีความ
ต้องการในการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน ประเภทที่สองเป็นรายการงานที่
ไม่จ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือค านวณปริมาณงาน แต่ใช้วิธีการอ้างอิงปริมาณงาน
ของรายการงานอ่ืนที่ได้จากการค านวณปริมาณงาน หรือใช้วิธีเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณงาน
หลัก และประเภทที่สุดท้ายเป็นรายการงานที่ไม่จ าเป็นต้องค านวณปริมาณงาน แต่ใช้วิธีการเพ่ิมราคา
ลงในรายการงานหลัก 

7.1.3 สรุปผลแนวทางการสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) 
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงาน ผู้วิจัยได้น าเสนอ

แนวทางการแก้ไขเพ่ือลดปัญหา โดยเริ่มจากการเสนอแนวทางการลดปัญหาความไม่เพียงพอของ
แบบจ าลองชิ้นส่วนงาน โดยประเด็นนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานดัง
แสดงในภาคาผนวก ก ซึ่งแบบจ าลองชิ้นส่วนงานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย 
แบบจ าลองฐานรากคอนกรีตรูปทรงสามเหลี่ยมจ านวน 2 รูปแบบ แบบจ าลองฐานรากคอนกรีต
รูปทรงหกเหลี่ยมจ านวน 2 รูปแบบ แบบจ าลองคานคอนกรีตทรงหูช้างจ านวน 2 รูปแบบ แบบจ าลอง
บันไดคอนกรีตจ านวน 2 รูปแบบ และแบบจ าลองโครงถัก (Truss) จ านวน 7 รูปแบบ ซึ่งทั้งเป็น
แบบจ าลองในส่วนของงานโครงสร้าง โดยในส่วนของแบบจ าลองที่อยู่ในงานสถาปัตยกรรม ผู้วิจัย
ไม่ได้สร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานขึ้นมาใหม่ แต่ใช้การดาวน์โหลดแบบจ าลองที่มีการเผยแพร่ทาง
ระบบออนไลน์ ดังนั้นแนวทางการสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงานจะช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถน า
แบบจ าลองมาใช้งานได้รวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดระยะเวลาในการสร้างแบบจ าลอง และสามารถ
ค านวณปริมาณงานได้ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการน าแบบจ าลองชิ้นส่วน
งานเป็นฐานข้อมูลส าหรับโครงการต่อไป 

7.1.4 สรุปผลการเสนอแนะแนวทางการทางด้านเทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 
การเสนอแนะแนวทางด้านเทคนิคการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ

ปริมาณงาน ซึ่งประเด็นนี้ช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ที่ส่งผลต่อ
การสร้างแบบจ าลองและการค านวณปริมาณงาน โดยประเด็นนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอในส่วนของ
ภาคผนวก ข ตัวอย่างเช่น แนวทางการเสริมเหล็กลงในเสาคอนกรีตเพ่ือให้สามารถค านวณปริมาณ
งานเหล็กเสริมได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ลดปัญหาการค านวณ
ปริมาณงานที่ผิดพลาด 
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7.1.5 สรุปผลการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงาน BIM 
กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ วสท. 

หัวข้อนี้ผู้วิจัยได้น าแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารมาอ้างอิงการ
สร้างแบบจ าลองร่วมกับเกณฑ์การวัดปริมาณงานของ BIM โดยในส่วนนี้เริ่มจากการเปรียบเทียบ
ปริมาณงานระหว่างการประยุกต์ใช้ BIM กับมาตรฐานการวัดปริมาณงานของ วสท. จากการใช้
กรณีศึกษา โดยผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้ BIM สามารถค านวณปริมาณงานได้น้อยกว่าการ
ใช้มาตรฐานการวัดของไทย ซึ่งรายการในส่วนนี้เป็นรายการงานที่มีความซับซ้อนต่อการค านวณ
ปริมาณงาน และมีความแตกต่างทางด้านการค านวณปริมาณงาน เช่น งานเหล็กเสริมคอนกรีต งาน
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานฉาบผนัง และงานเดินท่อของงานระบบ เป็นต้น ส่วนรายการงานที่มี
ปริมาณงานเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เช่น งานคอนกรีตโครงสร้าง งานพื้นคอนกรีต งานพ้ืนผิว งานผนัง
ก่อ งานมุงหลังคา งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ชิ้นส่วนของงานระบบ เป็นต้น 

 ประโยชน์งานวิจัย 

ประโยชน์ของงานวิจัยนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ประโยชน์ในการน าไปใช้งานจริง
กับประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานจริง 

1. งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ค านวณปริมาณงาน และเสนอแนะแนวทางการลดปัญหาการประยุกต์ใช้ BIM ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้
เริ่มใช้งานในการเตรียมความพร้อมต่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณ
ปริมาณงาน 

2. งานวิจัยนี้ศึกษาการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการประมูลงาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ ใน
การน าแนวทางดังกล่าวไปก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองเพ่ือค านวณต้นทุนก่อสร้าง และจัดท า
ราคากลางที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเหมาในการลดข้อผิดพราดจากการค านวณปริมาณ
งานที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับเหมาทราบต้นทุนที่ใกล้เคียงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเพ่ิมโอกาส
ในการได้รับงานมากขึ้นจากการประมูลงาน รวมทั้งการลดโอกาสขาดทุน 

3. งานวิจัยนี้ศึกษาการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารในขั้นตอนการ
ประมาณต้นทุนก่อสร้างเพ่ือการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้รับหลัก เนื่องจาก
แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้รับเหมาทราบปริมาณงานที่ใช้จริงและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุตรงตามกกับการน าปริมาณงานมาใช้จริง 
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4. แนวทางการก าหนดรายละเอียดจะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ ใช้งานสามารถก าหนด
รายละเอียดแบบจ าลองให้เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนประมาณต้นทุนก่อสร้าง การก าหนด
รายละเอียดที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากซอฟต์แวร์ BIM สามารถก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งการก าหนดรายละเอียดที่มากเกินอาจไม่เหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้ 

ประโยชน์การต่อการศึกษา 

ส าหรับประโยชน์ต่อการศึกษางานวิจัยนี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ BIM ในกระบวนการก่อสร้าง เนื่องจากการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองทั้งในส่วน
ของการสร้างแบบจ าลองเพ่ือประมูลงานและการจัดซื้อวัสดุ สามารถน าแนวทางการก าหนดระดับ
รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือศึกษาต่อในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการก่อสร้าง 

 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

การพัฒนาแนวทางการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคาร ซึ่งมุ้งเน้นใน
ส่วนของอาคารมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดต่างๆ ในการใช้งานดังนี้ 

1. แนวทางการก าหนดระดับรายละเอียดของแบบจ าลองข้อมูลอาคารเพ่ือการประมูลงานที่
จัดท าขึ้นนี้เหมาะส าหรับโครงการขนาดของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะการออกแบบที่เ ป็น
มาตรฐาน การน าแนวทางไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่นั้น แนวทางการก าหนดรายละเอียดอาจมี
ข้อจ ากัด ตัวอย่างเช่น การเสริมเหล็กลงในแบบจ าลองทั้งโครงการ การสร้างเสาเอ็นทับหลังทั้ง
โครงการ เป็นต้น ซึ่งการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองที่มากจะท าให้เสียทรัพยากรการเก็บข้อมูล
ของระบบคอมพิวเตอร์ และส่งผลต่อการท างานที่ช้าลงของระบบคอมพิวเตอร์ 

2. งานวิจัยนี้ศึกษาการประยุกต์ใช้ BIM ในการสร้างแบบจ าลองงานระบบเบื้องต้น รายการ
งานที่จัดอยู่ในส่วนของงานระบบขนาดเล็ก ยังมีอีกหลายหลายรายการที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา เช่น งาน
ระบบแอร์ขนาดใหญ่ งานเดินท่อน้ าดับเพลิง เป็นต้น 

3.  ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ BIM ในขั้นตอนการประมูลงานยังมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา ซึ่งการ
สร้างแบบจ าลองที่ลงรายละเอียดในการประมูลงานอาจใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นแนวทางที่ก าหนดขึ้น
จากงานวิจัยนี้อาจไม่สอดคล้องต่อการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับโครงการที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการ
ประมูลงาน 
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4. การประยุกต์ใช้ BIM ในการค านวณปริมาณงานยังไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทุก
รายการงาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับแนวทางการค านวณปริมาณงานโดยวิธีแบบดั่งเดิม เพ่ือให้
สามารถค านวณปริมาณงานได้ครบถ้วนและถูกต้อง 

5. การก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคารจากการใช้ซอฟต์แวร์เพียงซอฟต์แวร์เดียว
อาจไม่ตอบสนองต่อการก าหนดรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ต าแหน่งการเชื่อมต่อของเหล็กรูปพรรณ
ด้วยแผ่นประกับและน็อต สกรู เป็นต้น ผู้ใช้อาจเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานเพ่ือ
ประประโยชน์ต่อการสร้างแบบจ าลองที่มีรายละเอียดครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

แบบจ าลองที่มีแนวทางการก าหนดรายละเอียดที่มีความซับซ้อน เช่น งานเหล็กเสริม
คอนกรีต การสร้างแบบจ าลองไม่จ าเป็นต้องสร้างหรือลงรายละเอียดทั้งโครงการ แต่จะเลือกเสริม
เหล็กลงในคอนกรีตที่มีรูปแบบคล้ายกัน แล้วน าปริมาณงานที่ค านวณออกมาคูณกับจ านวนคอนกรีตที่
มีรูปแบบคล้าย เนื่องจากการสร้างแบบจ าลองเหล็กทั้งหมดลงในแบบจ าลองจะใช้ระยะเวลานานแล้ว
ยังพบว่า การเสริมเหล็กลงในแบบจ าลองปริมาณมากจะท าให้เสียทรัพยากรการเก็บข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์ และส่งผลต่อการท างานที่ช้าลงของระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้การค านวณปริมาณ
งานจากซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการน าแบบจ าลองข้อมูลอาคาร อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการค านวณ
โดยซอฟต์แวร์โดยตรง เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะจะช่วยตอบสนองต่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลเฉพาะของรายการงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลมาใช้งาน 
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ภาคผนวก ก  
แนวทางการแก้ปัญหาข้อจ ากัดทางด้านเทคนิค



 

 

ส่วนที่หนึ่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคที่ส่งผลต่อการสร้างแบบจ าลองเพื่อ
ค านวณปริมาณงาน 

1. ปัญหาการเสริมเหล็กลงในแบบจ าลองที่มีรูปแบบแตกต่างจากแบบจ าลองที่มีอยู่ในระบบ
ซอฟต์แวร์จะส่งผลต่อการเสริมเหล็กที่ใช้เครื่องมือ Extension tool ที่ไม่สามารถเสริมเหล็กลงในฐาน
รากคอนกรีตได้โดยอัตโนมัติ แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนี้จ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีการเสริมเหล็กจาก
เครื่องมือมีมีอยู่ในระบบของซอฟต์แวร์ BIM ซึ่งการเสริมเหล็กด้วยวิธีดังกล่าวอาจใช้เวลานาน ดังนั้น
ผู้วิจัยแนะน าให้เลือกแบบจ าลองที่มีรูปแบบเหมือนกัน แล้วเลือกเพียงหนึ่งแบบจ าลองเพ่ือเสริมเหล็ก 
จากนั้นใช้วิธีการคัดลอกเหล็กเสริมไปยังแบบจ าลองที่เหมือนกัน 

2. ปัญหาการเสริมเหล็กลงในเสาคอนกรีตโดยใช้เครื่องมือเสริม Extension tool เพ่ือเสริม
เหล็กโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าภายใน Extension tool โดยผลการศึกษาจากกรณีศึกษาพบว่าการ
ใส่เหล็กเสริมที่เสาคอนกรีตที่ผ่านคานคอนกรีตหรือพ้ืนคอนกรีตจะมีประเด็นในเรื่องของการเสริม
เหล็กปลอก โดยในเครื่องมือเสริม Extension tool จะมีส่วนก าหนดให้เหล็กปลอกที่สร้างขึ้นจะหยุด
การสร้างที่ต าแหน่งใดระหว่างหยุดที่คานคอนกรีต หรือหยุดที่พ้ืนคอนกรีต ดังรูปรูปที่ ก.1 โดยทั้งสอง
กรณีนี้หากพิจารณาจะพบว่าเหล็กปลอกจะไม่สร้างหลังจากต าแหน่งที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ค านวณปริมาณงานเหล็กปลอกทีไ่ม่ครบถว้นตามแบบก่อสร้าง 

  

(1) (2) 

รูปที่ ก.1 (1) แสดงผลการเสริมเหล็กแบบเลือกระดับการหยุดเสริมเหล็กปลอกท่ีระดับคานคอนกรีต 
(2) แสดงผลการเสริมเหล็กแบบเลือกระดับการหยุดเสริมเหล็กท่ีระดับชั้นพ้ืน 

โดยแนวทางการลดปัญหาในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่งควรสร้าง
แบบจ าลองเสาคอนกรีตแบบชั้นต่อชั้นเพ่ือหลีกเลี้ยงปัญหาดังกล่าว วิธีที่สองหากต้องการสร้างเสา
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ผ่านแผ่นพ้ืนให้ใช้ค าสั่ง Cut Geometry เพ่ือตัดพ้ืนที่ทับซ้อนกับเสาออก เพ่ือให้สามารถเสริมเหล็ก
และค านวณปริมาณงานได้ถูกต้อง  

3.  ปัญหา: การสร้างแบบจ าลองงานผนังที่ส่งผลต่อการค านวณปริมาณงานที่ไม่ถูกต้อง  ดังรูป
รูปที่ ก.2 

 

รูปที่ ก.2 ปัญหาการสร้างแบบจ าลองงานผนัง 
แนวทางการแก้ไข: แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรใช้เครื่องมือ Join Geometry ในการตัด
ส่วนที่ทับซ้อนระหว่างงานเสาคอนกรีตกับงานผนัง โดยเลือกในส่วนของผนังที่ต้องการตัดออก แล้ว
เลือกเครื่องมือ Join Geometry จากนั้นคลิกที่แบบจ าลองเสาแล้วคลิกที่แบบจ าลองผนังก่ออิฐ ผลที่
ได้ในส่วนที่ทับซ้อนจะถูกตัดออกโดยทันที ซึ่งท าให้ปริมาณงานที่ได้มีค่าตรงตามจริง  โดยในกรณีนี้จะ
ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างแบบจ าลองงานโครงสร้างกับงานสถาปัตยกรรมอยู่ในไฟล์เดียวกัน ดังแสดงใน
รูปที่ ก.3 

 
รูปที่ ก.3 แสดงการใช้เครื่องมือ Join Geometry ในการตัดส่วนทับซ้อนของงานเสาคอนกรีตกับงาน

ผนังก่ออิฐ 
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ส่วนที่สอง การสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน 

หัวข้อนี้เป็นการน าเสนอแนวทางการสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดข้อจ ากัดความไม่เพียงพอของแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน (BIM object) ในฐานข้อมูล
ของระบบซอฟต์แวร์ BIM ดังที่น าเสนอในบทที่ 4 ซึ่งรายละเอียดแนวทางการสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วน
งานมีดงันี้ 

เปิดโปรแกรม Autodesk Revit ขึ้นมาหน้าแรกให้เลือกในหมวดขอ Families>>>New ดัง
รูปรูปที่ ก.4 

 
รูปที่ ก.4 การสร้างแบบจ าลองชิ้นส่วนงาน 

เมื่อเลือก New จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือให้เราเลือก Template ในการสร้าง BIM object 
ในส่วนนี้จะสร้าง BIM object บันไดคอนกรีต ให้เลือก Metric Generic Model เพ่ือเป็นแบบในการ
สร้างแบบจ าลองบันได ดังรูปที่ ก.5 



 

 

222 

 
รูปที่ ก.5 การเลือก BIM object เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสร้างแบบจ าลอง 

หลังจากนั้นโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาดังรูปที่ ก.6 แล้วเลือกค าสั่ง Reference Plane ดังกรอบ
สีแดง จากนั้นสร้าง Reference Plane ตามขนาดความกว้างและความยาวของขั้นบันได ดังรูปที่ ก.6 

 
รูปที่ ก.6 สร้างเส้น Reference Plane ตามขนาดที่ก าหนด 

หลังจากสร้าง Reference Plane ตามระยะที่ก าหนด ต่อจากนั้นให้ใช้ค าสั่ง Annotate>>> 
Aligned เพ่ือเป็นตัวก าหนดระยะของเส้น Reference Plane ดังรูปที่ ก.7 
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รูปที่ ก.7 ก าหนดระยะโดยใช้ค าสั่ง Aligned 

หลังจากนั้นให้ใช้ค าสั่ง Label เพ่ือตั้งชื่อของระยะเส้น เช่น Width Height เป็นต้น ดังรูปที่ 
ก.8 และรูปที่ ก.9 

 
รูปที่ ก.8 เพ่ิมชื่อที่ใช้ก าหนดระยะของแบบจ าลอง 
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รูปที่ ก.9 แสดงการก าหนดรายการชื่อก่อสร้างแบบจ าลอง 

จากนั้นสร้างแบบจ าลองโดยใช้ค าสั่ง Create>>>Extrusion แล้งจากนั้นลากเส้นตาม
ขอบเขตของบันได แล้วสุดท้ายใช้ค าสั่ง Aligned อีกครั้งเพ่ือล็อกเส้นบันไดกับเส้น Reference Plane 

 
รูปที่ ก.10 สร้างแบบจ าลองตามขอบเขตงานบันได 

เมื่อสร้างแบบจ าลองบันไดเสร็จ ให้เลือกที่  Properties เพ่ือตั้งค่าระยะต่างๆ และ
ปรับเปลี่ยนระยะตามต้องการ รวมทั้งปรับวัสดุเป็นคอนกรีต ดังรูปที่ ก.11 
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รูปที่ ก.11 แสดงส่วนที่ก าหนดคุณสมบัติของแบบจ าลองบันได 

แบบจ าลองชิ้นส่วนงานบันไดคอนกรีตดังรูปที่ ก.12 ซึ่งสามารถโหลดแบบจ าลองไปใช้ใน
โครงการต่อไป  

 
รูปที่ ก.13 แสดงแบบจ าลองชิ้นส่วนงานของบันไดคอนกรีต 
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หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สร้างฐานข้อมูลแบบจ าลองชิ้นส่วนงานดังแสดงต่อไปนี้ 

  
(1) (2) 

รูปที่ ก.14 (1) แบบจ าลองงานฐานรากคอนกรีตรูปทรงสามเหลี่ยมแบบที่ 1 (2) แบบจ าลองฐานราก
คอนกรีตรูปทรงสามเหลี่ยมแบบที่ 2 

  
(1) (2) 

รูปที่ ก.15 (1) แบบจ าลองงานฐานรากคอนกรีตรูปทรงหกเหลี่ยมแบบที่ 1 (2) แบบจ าลองฐานราก
คอนกรีตรูปทรงหกเหลี่ยมแบบที่ 2 

  
(1) (2) 

รูปที่ ก.16 (1) คานคอนกรีตรูปทรงหูช้างสองด้าน (2) ฐานรากคานคอนกรีตรูปทรงหูช้างด้านเดียว 
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(1) (2) 

รูปที่ ก.17 (1) แบบจ าลองงานบันไดคอนกรีตรูปทรงแบบที่ 1 (2) แบบจ าลองงานบันไดคอนกรีต
รูปทรงแบบที่ 2 

 

รูปที่ ก.18 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที่ 1 

 

รูปที่ ก.19 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที่ 2 
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รูปที่ ก.20 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที่ 3 

 
รูปที่ ก.21 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที่ 4 

 
รูปที่ ก.22 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที่ 5 

 

รูปที่ ก.23 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที่ 6 
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รูปที่ ก.24 แบบจ าลองงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประเภทโครงถัก (Truss) แบบที ่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 



 

 

ตารางท่ี ข.1 แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญประมาณราคาก่อสร้าง 

ล าดับที ่ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 

ช่ือ-นามสกุล: วิชัย ประมวลสมบติั ต าแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 22 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 22 ปี 

บริษัท: อาคาร 33 จ ากัด 

2 

ช่ือ-นามสกุล: ชัยณรงค์ แสงนาง ต าแหน่ง: QS 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 10 ประสบการณ์ประมาณราคา: 10 

บริษัท: ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จ ากัดมหาชน 

3 

ช่ือ-นามสกุล: เจษฎา ล้อตระการนนท ์ ต าแหน่ง: QS 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง:  12 ประสบการณ์ประมาณราคา: 12 

บริษัท: ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จ ากัดมหาชน 

4 

ช่ือ-นามสกุล: ณรงค์ศักดิ์ หนูสุด ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 1 ประสบการณ์ประมาณราคา: 1 

บริษัท: ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จ ากัดมหาชน 

5 

ช่ือ-นามสกุล: วณิภา มิละพงษ ์ ต าแหน่ง: QS 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 4 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 4 ปี 

บริษัท: ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จ ากัดมหาชน 

6 

ช่ือ-นามสกุล: อนสุรณ์ ประภารักษ์วรกุล ต าแหน่ง: Project Director 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 20 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 10 ปี 

บริษัท: อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 

7 

ช่ือ-นามสกุล: สุวัทธ์ ธรรมนิยม ต าแหน่ง: Project Manager 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 12 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 ปี 

บริษัท: อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 

8 

ช่ือ-นามสกุล: วีระชัย วิศิษฏ์วโรดม ต าแหน่ง: DUPUTT Manager 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 20 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 8 ปี 

บริษัท: THAI OBAYASHI CORP., LTD. 

9 
ช่ือ-นามสกุล: เสกสรร ชูศร ต าแหน่ง: QS 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 12 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 12 ปี 
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ล าดับที ่ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

บริษัท: อินฟินิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จ ากัด 

10 

ช่ือ-นามสกุล: กิริยา เพ็งสุวรรณ ต าแหน่ง: Estimator 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 8 ปี 

บริษัท: Thai Takenaka International LTD. 

11 

ช่ือ-นามสกุล: ชมลักษณ์ การสมบัติ ต าแหน่ง: Estimator 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 ปี 

บริษัท: Thai Takenaka International LTD. 

12 

ช่ือ-นามสกุล: สรประสิทธ์ ล าภา ต าแหน่ง: Project Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 15 ประสบการณ์ประมาณราคา: 15 

บริษัท: วนะเกียรติพัฒนา จ ากัด 

13 

ช่ือ-นามสกุล: ธณิดา พันธุ์สว่าง ต าแหน่ง: QS 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 6 ปี 

บริษัท: คอนสตรคัช่ัน ไลนส์ จ ากดั 

14 

ช่ือ-นามสกุล: วรินทร์ ศรีมหาโชตะ ต าแหน่ง: Senior Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 4 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 4 ป ี

บริษัท: คอนสตรคัช่ัน ไลนส์ จ ากดั 

15 

ช่ือ-นามสกุล: วุฒิชัย ค าประเสริฐศิริ ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 7 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 5 ปี 

บริษัท: Siamese Asset Co.,Ltd. 

16 

ช่ือ-นามสกุล: กมลทิพย์ รอดค า ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 5 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 5 ปี 

บริษัท: Siamese Asset Co.,Ltd. 

17 

ช่ือ-นามสกุล: พรชัย มะโต ต าแหน่ง: Project Manager 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 6 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 6 ปี 

บริษัท: สยามบิวเดอร์ จ ากดั 

18 
ช่ือ-นามสกุล: สุทธิพงษ์ นวลศิร ิ ต าแหน่ง: วิศวกรโครงการ 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 5 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 ปี 
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ล าดับที ่ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

บริษัท: สยามบิวเดอร์ จ ากดั 

19 

ช่ือ-นามสกุล: พีรยุทธ สิทธิเจริญ ต าแหน่ง: Senior Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 7 ประสบการณ์ประมาณราคา:  5 

บริษัท: ฤทธา จ ากัด 

20 

ช่ือ-นามสกุล: ภัทร์พล ประชาเสรมิศาสตร์ ต าแหน่ง: QS 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 5 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 5 

บริษัท: เด่นศรี 39 จ ากัด 

21 

ช่ือ-นามสกุล: สชุาติ งามถาวรวงศ์ ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 ปี 

บริษัท: สี่พระยาก่อสรา้ง จ ากัด 

22 

ช่ือ-นามสกุล: ไกรฤกษ์ ผดุงเวียง ต าแหน่ง: Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 3 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 1 ปี 

บริษัท: สี่พระยาก่อสรา้ง จ ากัด 

23 

ช่ือ-นามสกุล: ประดิษฐ์ ดวงค า ต าแหน่ง: Senior Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 4 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 ปี 

บริษัท: ฤทธา จ ากัด 

24 

ช่ือ-นามสกุล: สุวัทธ์ ธรรมนิยม ต าแหน่ง: Project Manager 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 12 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 

บริษัท: อีเอ็มซี จ ากัด (มหาชน) 

25 

ช่ือ-นามสกุล: ปารีณา ชาติมนตรี ต าแหน่ง: Estimator 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 3 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 ปี 

บริษัท: ไวสโปรเจค็คอนซัลติ้ง 

26 

ช่ือ-นามสกุล: นิพนธ์ อรุณธรรมนาค ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 ปี 

บริษัท: เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากดั(มหาชน) 

27 ช่ือ-นามสกุล: ญาณัจฉรา แก้วสุทธา 
ต าแหน่ง: Project coordinator 
office 
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ล าดับที ่ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 4 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 4 ปี 

บริษัท: เดอะไฟรเฟสช่ันนัล เวิร์กกิ้ง กรุ๊ป จ ากัด 

28 

ช่ือ-นามสกุล: รัชพล วิชญเลิศเทจัญ ต าแหน่ง: Consult 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 3 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 1 ปี 

บริษัท: ธารรักวิลล่า จ ากดั 

29 

ช่ือ-นามสกุล: ณัฐพงศ์ สุนทรอรุณ ต าแหน่ง: ผู้ออกแบบ 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 1 ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 

บริษัท: Civil park international 

30 

ช่ือ-นามสกุล: อุทัยวรรณ พวงพิลา ต าแหน่ง: วิศวกรจัดซื้อ 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 4 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 ปี 

บริษัท: อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

31 

ช่ือ-นามสกุล: นภาพร พิสมัย ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 4 ป ี ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 ปี 

บริษัท: อิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

32 

ช่ือ-นามสกุล: เกรียงไกร ต่ังจาตุรงค์รัศมี ต าแหน่ง: Project Manager 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 7 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 ปี 

บริษัท: เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

 

ตารางที ่ข.2 แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญประมาณราคางานระบบ 

ล าดับที ่ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 

ช่ือ-นามสกุล: ว่าท่ี ร.ต. พีรกาญณ ์แก้วเล็ก ต าแหน่ง: หัวหน้าประมาณราคางานระบบ 

ประสบการณ์งานก่อสร้างงานระบบ: 10 ปี ประสบการณ์ประมาณราคางานระบบ: 5 ปี 

บริษัท: Langdon & Seah (Thailand) Ltd. 

2 

ช่ือ-นามสกุล: ประสาน รักปัญญา ต าแหน่ง: Manager MEP Department 

ประสบการณ์งานก่อสร้างงานระบบ: 15 ปี ประสบการณ์ประมาณราคางานระบบ: 10 ปี 

บริษัท: เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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3 

ช่ือ-นามสกุล: ไพโรจน์ ราลิดาพันธ์ชัย ต าแหน่ง: ผู้จัดการโครงการงานระบบ 

ประสบการณ์งานก่อสร้างงานระบบ: 23 ปี ประสบการณ์ประมาณราคางานระบบ: 5 ปี 

บริษัท: เซ็กโก้ เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด ์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

4 

ช่ือ-นามสกุล: กอบสิทธิ์ ท้วมเสง่ียม ต าแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า 

ประสบการณ์งานก่อสร้างงานระบบ: 10 ปี ประสบการณ์ประมาณราคางานระบบ: 10 ปี 

บริษัท: เซ็กโก้ เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด ์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

5 

ช่ือ-นามสกุล: พงษ์เทพ พูลกิจวัฒนะ ต าแหน่ง: Senior Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้างงานระบบ: 12 ปี ประสบการณ์ประมาณราคางานระบบ: 12 ปี 

บริษัท: Siamese Asset Co.,Ltd. 

 
ตารางที่ ข.3 แสดงรายชื่อผู้มีประสบการสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

ล าดับที ่ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 

ช่ือ-นามสกุล: รศ. วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ ต าแหน่ง: Training & Service Director 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: มากกว่า 20 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: มากกว่า 20 ปี 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 15 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: 15 ปี 

บริษัท: VR Digital จ ากัด 

2 

ช่ือ-นามสกุล: ผศ. กวีไกร ศรีหิรัญ ต าแหน่ง: อาจารยส์ถาปัตยกรรมจฬุาลงกรณ ์

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 20 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 20 ปี 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 10 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: - 

บริษัท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 

ช่ือ-นามสกุล: กิตติศักดิ์ อาภรณ์วิชานพ ต าแหน่ง: BIM Maneger 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: - ประสบการณ์ประมาณราคา: - 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 8 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: - 

บริษัท: JAI Group 

4 

ช่ือ-นามสกุล: พีร ดลพนิต ต าแหน่ง: Architectur 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 12 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: - 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 3 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: - 

บริษัท: THAI OBAYASHI CORP., LTD. 
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5 

ช่ือ-นามสกุล: ฑิติมา คูเขตต์ไพศาล ต าแหน่ง: Office Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: - 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 5 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: - 

บริษัท: ภิรัชบุรี จ ากดั (ไบเทค) 

6 

ช่ือ-นามสกุล: ปรเมษฐ์ ทันวงษ์ ต าแหน่ง: Assistant Vice President 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ประสบการณ์ประมาณราคา: - 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 2 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: 1 ปี 

บริษัท: บริษัท แมกโนเลีย ควอลติี ้ดีเวล็อปเม้นต ์คอร์ปอเรชั่น 

7 

ช่ือ-นามสกุล: เจนวิทย์ พงศ์จรรยานุกูล ต าแหน่ง: Project Development Manager 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 7 ประสบการณ์ประมาณราคา: 3 ปี 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 1 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: 1 ปี 

บริษัท: บริษัท แมกโนเลีย ควอลติี ้ดีเวล็อปเม้นต ์คอร์ปอเรชั่น 

8 

ช่ือ-นามสกุล: จักรกฤษณ์ ดิเรกวัฒนชัย ต าแหน่ง: Engineer 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 5 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 1 ปี 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 1 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: 1 ปี 

บริษัท: บริษัท แมกโนเลีย ควอลติี ้ดีเวล็อปเม้นต ์คอร์ปอเรชั่น 

9 

ช่ือ-นามสกุล: อานนท์ รัตนพิสิฐ ต าแหน่ง: BIM Technical 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: - ประสบการณ์ประมาณราคา:  

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 3 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: 2 ปี 

บริษัท: บริษัท คอมกราฟ จ ากัด 

10 

ช่ือ-นามสกุล: ชวนนท์ โฆษจจิาเลศ ต าแหน่ง: - 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: 2 ปี ประสบการณ์ประมาณราคา: 2 ปี 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 2 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: - 

บริษัท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 

ช่ือ-นามสกุล: วีรพภัทร ไตรทิพเทวินทร์ ต าแหน่ง:  Architectur 

ประสบการณ์งานก่อสร้าง: - ประสบการณ์ประมาณราคา: - 

ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM: 1 ปี ประสบการณ์ใช้ซอฟแวร์ BIM งานระบบ: - 

บริษัท: THAI KAJIMA CO., LTD. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
แบบสอบถามและการวิเคราะห์รายละเอียดแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

 



 

 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามแสดงเปอร์เซ็นต์ผลการเก็บข้อมูลการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล
อาคาร 3 มิติ โดย 1) คือ เปอร์เซ็นต์ความเห็นด้วยของผู้ประมาณราคา 2) คือ เปอร์เซ็นต์ความเห็น
ด้วยของผู้สร้างแบบจ าลอง ซึ่งผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

งานโครงสร้าง 

1. ดินขุด ทรายรองหยาบ และงานคอนกรีตหยาบ (ผู้สร้างแบบจ าลองไม่เห็นด้วยกับวิธีการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงานดินขุด) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

แบบ ขนาดเท่าฐานราก 
งานดินขุด 

1) - 
2) - 

1) - 
2) - 

2 

 

แบบ ขนาดเท่าฐานราก 
1. งานดินขุด 

2. งานทรายหยาบ 

3. งานคอนกรีตหยาบ 

 

1) 6.25% 
2) - 

1) 6.25% 
2) - 

3 

 

แบบ เพิ่มระยะท างาน ด้านละ 50 ซม. 
1. งานดินขุด 

1) - 
2) - 

1) - 
2) - 

4 

 

แบบ เพิ่มระยะท างาน ด้านละ 50 ซม. 
1. งานดินขุด 

2. งานทรายหยาบ 

3. งานคอนกรีตหยาบ 

4.  

1) 
28.125% 
2) - 

1) 
12.50% 
2) - 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

5 

 

แบบท ามุมเอยีง 1 : 2 และเพิ่มด้านละ 50 
ซม. 
1. งานดินขุด 

1) - 
2) - 

1) - 
2) - 

6 

 

แบบท ามุมเอยีง 1 : 2 และเพิ่มด้านละ 50 
ซม. 
1. งานดินขุด 

2. งานทรายหยาบ 

3. งานคอนกรีตหยาบ 

1) 
15.625% 
2) - 

1) 
3.125% 
2) - 

7 

 

แบบท ามุมเอยีง 1 : 2 และเพิ่มด้านละ 50 
ซม. 
งานทรายและคอนกรีต ห่างจากฐานราก 
10 ซ.ม. 
1. งานดินขุด 

2. งานทรายหยาบ 

3. งานคอนกรีตหยาบ 

1) 
50.00% 
2) - 

1) 
96.875% 
2) - 

2. งานแบบหล่อ (ผู้สร้างแบบจ าลองไม่เห็นด้วยกับการสร้างแบบจ าลองเพ่ือค านวณปริมาณงาน) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. แบบหล่อ 1) 
96.875% 
2) - 

1) 
37.50% 
2) - 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

แบบ ขนาดเท่าฐานราก 
1. แบบหล่อ (ตร.ม./ ตร.ฟ.) 

2. ค้ ายัน (ชิ้น/ ตร.ม./ ตร.ฟ.) 

 

1) 
3.125% 
2) - 

1) 
62.50% 
2) - 

3. งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานฐานรากคอนกรีต 

2. งานเหล็กเสริม (Rebar) 

1) - 
2) - 

1) - 
2) - 

2 

 

3. งานฐานรากคอนกรีต 

4. งานเหล็กเสริม (Rebar) 

5. งานเสาเข็ม 

 

1) 
28.125% 
2) 
27.07% 

1) – 
 
2)  
9.09% 

3 

 

1. งานฐานรากคอนกรีต 

2. งานเหล็กเสริม (Rebar) *เหล็กเสริมงอ

ปลาย 

3. งานเสาเข็ม 

 

1) 
71.875% 
2) 
72.73% 

1) 
100.00% 
2) 
90.01% 
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4. งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 
2. งานเหล็กเสริม (เมตร) 

 

1) 
68.75% 
2) 
90.09% 

1) – 
 
2)  
9.01% 

2 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม* (เมตร) 

*ทาบต่อเหลก็เสริมคานคอนกรีตตามแบบ

ก่อสร้าง 

1) 
31.125% 
2)  
9.01% 

1) 
100.00% 
2) 
90.09% 

5. งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม (เมตร) 

 

1) 
68.75% 
2) 
90.09% 

1) – 
 
2)  
9.01% 

2 

 

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง (ลบ.ม.) 

2. งานเหล็กเสริม* (เมตร) 

*ทาบต่อเหลก็เสริมคานคอนกรีตตามแบบ

ก่อสร้าง 

1) 
31.125% 
2)  
9.01% 

1) 
100.00% 
2) 
90.09% 
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6. งานพ้ืนคอนกรีตหล่อในที่ 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานพื้นคอนกรีต 

2. งานเหล็กเสริม (Rebar) 

1) 
9.375% 
2)  
9.09% 

1) 
3.125% 
2) - 

2 

 

1. งานพื้นคอนกรีต 

2. งานเหล็กเสริม (Rebar)  

*เหล็กเสริมงอปลาย 

 

1) 
21.875% 
2) 
18.18% 

1) - 
2) - 

3 

 

1. งานพื้นคอนกรีต 

2. งานเหล็กเสริม (Rebar) 

*เหล็กเสริมงอปลาย 

*เสริมเหล็กแบบทางสองทาง (L/4) (กรณี

เป็นพื้นทางเดียวหรือสองทาง) 

1) 
68.75% 
2) 
72.73% 

1) 
96.875% 
2) 
100.00% 

7. งานบันไดคอนกรีต 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานบันไดคอนกรีต 
2. งานเหล็กเสริม (Rebar) 

1) 
37.50% 
2) 
27.27% 

1) 
6.25% 
2) - 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

1. งานฐานรากคอนกรีต 
2. งานเหล็กเสริม (Rebar)  
    *เหล็กเสริมงอปลาย (Bend) 
 
 

1) 
62.50% 
2) 
72.73% 

1) 
93.75% 
2) 
100.00% 

8. งานพ้ืน Precast Concrete 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งาน Precast Concrete 1)  
6.25% 
2)  
9.09% 

1) – 
 
2) - 

2 

 

1. งาน Precast Concrete 
2. งาน Concrete Topping 
   
  

1) 
9.375% 
2)  
9.09% 

1) – 
 
2) - 

3 

 

1. งาน Precast Concrete (ตร.ม.) 
2. งาน Concrete Topping  
    (ตร.ม., ลบ.ม.) 
3. งาน Wire Mesh 

1) 
3.125% 
2)  
9.09% 

1) – 
 
2) - 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

4 

 

1. คอนกรีตทับหน้า (ตร.ม./ลบ.ม.) 
2. แผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป (ตร.ม.) 
3. เหล็กตะแกรง Wire Mesh (ตร.ม) 
4. เหล็กเสริม (shear key) (เมตร) 

1) 
62.50% 
2) 
72.73% 

1) 
15.65% 
2) 
18.18% 

5 

 

1. คอนกรีตทับหน้า (ลบ.ม.) 
2. แผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป (แผ่น) 
3. เหล็กตะแกรง Wire Mesh 

(ตร.ม.) 
4. เหล็กเสริม (shear key) (เมตร) 

1) 
18.75% 
2) - 

1) 
84.375% 
2) 
81.82% 

9. งานผนัง Precast concrete 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานผนัง Precast (ตร.ม.) 1) - 
2) - 

1) - 
2) - 

2 

 

1. งานผนัง Precast (ตร.ม.) 

2. งานแผ่น Plate 

 

1) 
59.375% 
2) 
72.73% 

1) 
21.875% 
2)  
9.09% 

3 

 

1. งานผนัง Precast (แผ่น) 

2. งานแผ่น Plate 

1) 
40.625% 
2) 
27.27% 

1) 
78.125% 
2) 
90.91% 
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10. งานพ้ืนคอนกรีตอัดแรง Post-Tension 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานพื้นคอนกรีตอัดแรง  

    (Post-Tension) 

1)  
6.25% 
2) 
9.09% 

1) - 
2) - 

2 

 

1. งานพื้นคอนกรีตอัดแรง  

(Post-Tension) 

2. งานเหล็กเสริมพื้น (Rebar) 

 

1) 
3.125% 
2)  
9.09% 

1) - 
2) - 

3 

 

1. งานพื้นคอนกรีตอัดแรง  

(Post-Tension) 

2. งานเหล็กเสริมพื้น (Rebar) 

3. งานเหล็กเสริมบริเวณสมอยึด 

(Rebar) 

 

1) 
84.375% 
2) 
63.63% 

1)  
78.125% 
2) 
72.73% 

4 

 

1. งานพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-

Tension) 

2. งานเหล็กเสริมพื้น (Rebar) 

3. งานเหล็กเสริมบริเวณสมอยึด 

(Rebar) 

4. งานลวดอัดแรง 

 

1)  
6.25% 
2) 
18.18% 

1) 
21.875% 
2) 
27.27% 
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11. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ กรณีเชื่อมต่อด้วย Bolt 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานเหล็กรูปพรรณ 1) 
9.375% 
2) 
63.63% 

1) – 
 
2) 
27.27% 

2 

 

1. งานเหล็กรูปพรรณ 

2. งานแผ่น Plate 

1) 
15.625% 
2)  
9.09% 

1) – 
 
2)  
9.09% 

3 

 

1. งานเหล็กรูปพรรณ 

2. งานแผ่น Plate 

3. งานเช่ือมต่อด้วยน็อต 

1) 
75.00% 
2) 
27.27% 

1) 
100.00% 
2) 
63.63% 

12. งานโครงถัก (Truss) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

งานโครงสร้าง Truss (เมตร) 1) 
90.625% 
2) 
100.00% 

1) 
31.25% 
2) 
27.27% 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

งานโครงสร้าง Truss (ท่อน) 1) 
9.375% 
2) - 

1) 
68.75% 
2) 
72.73% 

13. งานเสริมแผ่น Plate หัวเสา 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานแผ่น Plate 

 

1)  
6.25% 
2) 
63.64% 

1) – 
 
2) 
27.27% 

2 

 

1. งานแผ่น Plate 

2. งานเช่ือมต่อด้วยน็อต 

1) 
65.625% 
2) 
36.36% 

1) 
15.625% 
2) 
54.54% 

3 

 

1. งานแผ่น Plate 

2. งานเช่ือมต่อด้วยน็อต 

3. งานปูนนอนชริงค์เกราท์หัวเสา 

1) 
28.125% 
2) - 

1) 
84.375% 
2) 
18.18% 
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14. Tension Rod 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งาน Tension-Rod 1) 
43.75% 
2) 
63.64% 

1) - 
2) 
45.45% 

2 

 

1. งาน Tension-Rod* 

2. งานแผ่น Plate 

*แบบแยกชิ้นสว่น 

1) 
56.18% 
2) 
36.36% 

1) 
100.00% 
2) 
54.55% 

งานสถาปัตยกรรม 

1. งานผนังก่ออิฐ 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานผนังก่อ  

2. ฉาบปูนเรียบทาสี  

1) 
56.25% 
2) 
54.55% 

1) – 
 
2) 
9.09% 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

3. งานผนังก่อ 

4. งานฉาบปูนเรียบทาส ี

* ลดระดับผนังฉาบ 

1) 
3.125% 
2) - 

1) 
6.25% 
2) 
9.09% 

3 

 

3. งานผนังก่อ 

4. งานเสาเอ็น-ทับหลัง 

5. งานฉาบปูนเรียบทาส ี

* ลดระดับผนังฉาบ 

1) 
37.50% 
2) 
36.36% 

1) 
56.25% 
2) 
72.73% 

4 

 

4. งานผนังก่อ 

5. งานเสาเอ็น-ทับหลัง 

6. งานตาข่ายกรงไก่ 

7. งานฉาบปูนเรียบทาส ี

3. * ลดระดับผนังฉาบ 

1) 
3.125% 
2)  
9.09% 

1) 
3.125% 
2) 
9.09% 

5 

 

1. งานผนังก่อ 

2. งานเสาเอ็น-ทับหลัง 

3. งานตาข่ายกรงไก่ 

4. งานเหล็กหนวดกุ้ง 

5. งานฉาบปูนเรียบทาส ี

4. * ลดระดับผนังฉาบ 

1) - 
2) - 

1) 
3.125% 
2) - 
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2. งานผนังเบา (ผนังยิบซั่มบอร์ด) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานผนังยิบซั่มบอรด์ 1) 
93.75% 
2) 
54.55% 

1) 
31.25% 
2) - 

2 

 

1. งานผนังยิบซั่มบอรด์ 

2. งานโครงเคลา้ยิบซั่มบอร์ด 

 

1)  
6.25% 
2) 
45.45% 

1) 
15.625% 
2) 
45.45% 

3 

 

1. งานผนังยิบซั่มบอรด์ 

(แผ่น) 

2. งานโครงเคลา้ยิบซั่มบอร์ด 

 

1) - 
2) - 

1) 
46.875% 
2) 
54.45% 

4 

 

1. งานผนังยิบซั่มบอรด์ 

(แผ่น) 

2. งานโครงเคลา้ยิบซั่มบอร์ด 

3. งานสกรูยึดแผ่นยิบซัม่บอรด์ 

 

1) - 
2) - 

1)  
6.25% 
2) - 
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3. งานผนังกระจก (Curtain Wall) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานผนัง Curtain Wall 
- หนว่ย ตารางเมตร 

 
**ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ
ก่อสร้าง 

1) 
90.625% 
2)  
63.64% 

1) 
31.25% 
2) 
27.27% 

2 

 

1. งานผนัง Curtain Wall 
- หนว่ย แผ่น 

2. งานโครงผนัง Curtain Wall 
- หนว่ย ชุด 

 
**ก าหนดขอบเขตการสร้างตามแบบ
ก่อสร้าง 

1) 
9.375% 
2) 
36.35% 

1) 
68.75% 
2) 
72.73% 

4. งานพ้ืนผิวกระเบื้อง (กระเบื้อง, หินขัด, ลามิเนต เป็นต้น) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานกระเบื้อง (ตร.ม.) 

 

1) 
87.50% 
2) 
54.55% 

1) 
25.00% 
2) 
18.18% 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

1. งานกระเบื้อง (แผ่น) 

 

1) - 
2) - 

1) 
15.625% 
2) 
9.09% 

3 

 

1. งานกระเบื้อง (ตร.ม.) 

2. งานปูนปรับระดับ 

 

1) 
9.375% 
2) 
45.45% 

1)  
12.5% 
2) 
63.64% 

4 

 

1. งานกระเบื้อง (แผ่น) 

2. งานปูนปรับระดับ 

 

1) 
3.125% 
2) - 

1)  
31.25% 
2) 
9.09% 

5 

 

1. งานกระเบื้อง (แผ่น) 

2. งานปูนปรับระดับ 

3. งานยาแนวกระเบื้อง 

 

1) - 
2) - 

1) 
15.625% 
2) - 



 

 

253 

5. งานฝ้าเพดาน 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานฝ้าเพดาน (ตร.ม.) 

 

1) 
100.00% 
2) 
72.73% 

1) 
31.25% 
2) 
27.27% 

2 

 

1. งานฝ้าเพดาน (แผ่น) 

 

1) - 
2) - 

1) 
6.25% 
2) - 

3 

 

1. งานกระเบื้อง 

5. * ตร.ม. 

6. * แผ่น 

2. งานโครงเคล้าฝ้าเพดาน 

 

1) – 
 
2) 
27.27% 

1) 
9.375% 
2) 
72.73% 

4 

 

1. งานกระเบื้อง 

7. * ตร.ม. 

8. * แผ่น 

2. งานโครงเคล้าฝ้าเพดาน 

3. งานลวดยึดโครงเคล้าฝ้าเพดาน 

 

1) - 
2) - 

1) 
53.125% 
2) - 
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6. งานประตู-หน้าต่าง 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

3. บานประต ู

4. วงกบประต ู

 

1) 
56.25% 
2) 
63.64% 

1) 
15.625% 
2) 
18.18% 

2 

 

1. บานประตู (รายละเอยีดประตู) 

2. วงกบประต ู

 

1) 
15.625% 
2) 
18.18% 

1)  
6.25% 
2) - 

3 

 

4. บานประตู (รายละเอยีดประตู) 

5. วงกบประต ู

6. อุปกรณ์ เช่น ลูกบิด กลอนล็อค บา

พับ เป็นต้น 

 

1) 
28.125% 
2) 
18.18% 

1) 
78.125% 
2) 
81.82% 
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7. งานวัสดุมุงหลังคา 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. งานกระเบื้องมุงหลังคา 

(ตร.ม.) 

 

1) 
46.875% 
2) 
45.45% 

1) 
6.25% 
2) 
18.18% 

2 

 

1. งานกระเบื้องมุงหลังคา 

(ตร.ม.) 

2. งานกระเบื้องครอบสัน 

ครอบข้าง 

 

1) 
53.125% 
2) 
54.55% 

1) 
84.375% 
2) 
81.82% 

3 

 

1. งานกระเบื้องมุงหลังคา 

    (แผ่น) 

2. งานกระเบื้องครอบสัน 

ครอบข้าง 

 

1) - 
2) - 

1) 
9.375% 
2) - 
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8. งานหลังคากระจก 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. หลังคากระจก (ตร.ม) 1) 
90.625% 
2) 
90.91% 

1) 
40.625% 
2) 
36.36% 

2 

 

1. หลังคากระจก (แผ่น) 

2. Support หลังคากระจก 

 

1) 
9.375% 
2) 
9.09% 

1) 
59.375% 
2) 
63.64% 

9. งานบัวพ้ืน บัวผนัง 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

2. บัวพื้น ทรงสี่เหลี่ยม 

 

1) 
84.375% 
2) 
72.73% 

1) 
46.875% 
2) 
18.18% 



 

 

257 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

3. บัวพื้น พร้อมลวดลาย 

 

1) 
15.625% 
2) 
17.27% 

1) 
53.125% 
2) 
81.82% 

10. งานสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า, ชักโครก, ก๊อกน้ า เป็นต้น) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทประมาณ
ราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. อ่างล้างหน้าที่มีรูปทรงเบื้องต้น 

 

1) 
78.125% 
2) 
72.73% 

1) 
9.375% 
2) 
9.09% 

2 

 

1. อ่างล้างหน้าที่มีรูปทรงเหมือน

แบบจริง 

 

1) 
21.125% 
2) 
27.27% 

1) 
90.625% 
2) 
90.99% 
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งานระบบสุขาภิบาล 

1. งานท่อ (ท่อน้ าดี, ท่อน้ าทิ้ง, ท่อน้ าโสโครก) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. ท่อ PVC 

- เมตร 

2. ข้อต่อ PVC 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

 

 

1. ท่อ PVC 

- เมตร 

2. ข้อต่อ PVC 

3. Valve 

1) 4 
2) 4 
 

1) – 
2) – 

3 

 

1. ท่อ PVC 

- ท่อน 

2. ข้อต่อ PVC 

3. Valve 

4. Support ท่อ PVC 

 

1) 1 
2) – 
 

1) 5 
2) 4 
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2. Valve 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

Ball Valve) 
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งชัดเจน 

1) 5 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 

2 

 

Ball Valve  
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งชัดเจน 

1) – 
2) – 
 

1) 1 
2) – 

3. บ่อพักน้ า 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

บ่อพักน้ า 
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งการวางท่อตาม
แบบ 

1) 5 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

บ่อพักน้ า 
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางท่อตาม
แบบ 

1) – 
2) – 
 

1) 1 
2) – 

4. เครื่องสูบน้ า (Pump) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

เครื่องสูบน้ า 
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งการวางท่อตาม
แบบ 

1) 5 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 

2 

 

เครื่องสูบน้ า 
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางท่อตาม
แบบ 

1) – 
2) – 
 

1) 1 
2) – 
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5. Fool Drain 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

Fool Drain  
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งการวางท่อตาม
แบบ 

1) 5 
2) 4 
 

1) 5 
2) 4 

2 

 

Drain  
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางท่อตาม
แบบ 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

6. แท็งก์น้ า 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

แท็งก์น้ า 
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งท่อชัดเจน 

1) 5 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 



 

 

262 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

แท็งก์น้ า  
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งท่อชัดเจน 

1) – 
2) – 
 

1) 1 
2) – 

งานระบบไฟฟ้า 

1. งานท่อร้อยสายไฟ กล่องไฟ และอุปกรณ์ยึดติด 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. ท่อร้อยสายไฟ* (เมตร) 

2. กล่องร้อยสายไฟ* (ชิ้น) 

3. ข้องอ* (ชิ้น) 

* สร้างแบบจ าลองโดย
อัตโนมัติ 

1) 5 
2) 4 
 

1) 5 
2) 4 

2 

 

1. ท่อร้อยสายไฟ* (ท่อน) 

2. กล่องร้อยสายไฟ* (ชิ้น) 

3. ข้องอ* (ชิ้น) 

4. ข้อต่อตรง (ชิ้น) 

 
* สร้างแบบจ าลองโดย
อัตโนมัติ 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

3 

 

1. ท่อร้อยสายไฟ* (เมตร) 

2. กล่องร้อยสายไฟ* 

(จ านวน) 

3. ข้องอ* (ชิ้น) 

4. ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ 

* สร้างแบบจ าลองโดย
อัตโนมัติ 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

4 

 

1. ท่อร้อยสายไฟ*  (ท่อน) 

2. กล่องร้อยสายไฟ* (อัน) 

3. ข้องอ* (อัน) 

4. ข้อต่อตรง (อัน) 

5. ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ (อัน) 

* สร้างแบบจ าลองโดย
อัตโนมัติ 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

2. สวิตซ ์

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 
การประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

สวิตช์ 

- รูปทรงมาตรฐานจาก

ซอฟต์แวร์ Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 5 
2) 4 
 

1) 5 
2) 4 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 
การประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

สวิตช์ 

- รูปทรงเสมือนจริง 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

3. ปลั๊กไฟ (Receptacle) 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

ปลั๊กไฟ 
- รูปทรงมาตรฐานจาก

ซอฟต์แวร์ Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 5 
2) 4 
 

1) 5 
2) 4 

2 

 

ปลั๊กไฟ 
- รูปทรงเสมือนจริง 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 
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4. Load Center 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

 Load Center 

- รูปทรงมาตรฐานจาก

ซอฟต์แวร์ Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

 

1) 5 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 

2 

 

   Load Center 

- รูปทรงเสมือนจริง 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) – 
2) – 
 

1) 1 
2) – 

5. งานดวงโครมไฟฟ้า 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

ดวงโครมไฟฟ้า  
- รู ป ท ร ง

มาตรฐานจากซอฟต์แวร์  
Revit 

- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 4 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

ดวงโครมไฟฟ้า  
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 1 
2) – 
 

1) 1 
2) – 

6. งานโครมไฟแบบมีครอบ 

รูปแบบ BIM 3D Model 
ส่วนประกอบรายการ

งาน 

ประเภทการ
ประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

โครมไฟฟ้า  
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 4 
2) 4 
 

1) 4 
2) 4 

2 

 

ดวงโครมไฟฟ้า 
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 1 
2) – 
 

1) 1 
2) – 
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งานระบบปรับอากาศ 

1. งานระบบแอร์ 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 
การประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

1. แอร*์ (เครื่อง) 

2. ข้องอท่อร้อยสายไฟ* (ชิ้น) 

3. กล่องร้อยสายไฟ* (ชิ้น) 

* สร้างแบบจ าลองโดย
อัตโนมัติ 

1) 5 
2) 4 
 

1) 5 
2) 4 

2 

 

1. แอร*์ (เครื่อง) 

2. ข้องอท่อร้อยสายไฟ* (ชิ้น) 

3. กล่องร้อยสายไฟ* (ชิ้น) 

4. สร้างอุปกรณ์ยึดติด 

* สร้างแบบจ าลองโดย

อัตโนมัติ 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

2. งานแอร์ 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 
การประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

แอร ์ 
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit  
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 5 
2) 4 
 

1) 5 
2) 4 
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รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 
การประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

2 

 

แอร ์ 
- รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

- อุปกรณ์ติดต้ัง 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 

3. งานคอมเพรสเซอร์ 

รูปแบบ BIM 3D Model ส่วนประกอบรายการงาน 
การประมาณราคา 

ประมูล
งาน 

จัดซื้อ
วัสด ุ

1 

 

คอมเพรสเซอร์  
- รูปทรงมาตรฐานจาก
ซอฟต์แวร์ Revit 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

1) 5 
2) 4 
 
 

1) 5 
2) 4 

2 

 

คอมเพรสเซอร์  
- - รูปทรงเสมือนจริง 
- ต าแหน่งการวางชัดเจน 

- อุปกรณ์ติดต้ัง 

1) – 
2) – 
 

1) – 
2) – 
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ตัวอย่างแบบสอบถามแสดงเปอร์เซ็นต์ผลการเก็บข้อมูลการก าหนดรายละเอียดข้อมูลใน
แบบจ าลองข้อมูลอาคารของทุกประเภทงาน 

1. กลุ่มงานดินฐานราก 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
1. ดินขุด 1. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร 100% - 

2. คอนกรีตหยาบ 1. ประเภทคอนกรตี 62.50% 62.50% 
 2. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร 100% 100% 
3. ทรายหยาบ 1. ประเภททรายหยาบ 100% 100% 
 2. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร 100% 100% 
4. ดินถม 1. ประเภทดินถม 100% 100% 

 2. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร 100% 100% 

2. กลุ่มงานแบบหล่อ 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
1. ไม้แบบ 1. ประเภทไม้แบบ 100% 100% 

 2. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% 100% 
 3. ผู้จ าหน่าย - 100% 

2. ค้ ายัน ไม้คล่าว 1. ประเภทค้ ายัน 75% 100% 
 2. หน่วย   

 - ท่อน 75% 100% 
 3. ตรา ผูผ้ลติ - 81% 

3. ตะปู 1. ประเภท 63% 100% 
 2. ขนาด 72% 100% 
 3. หน่วย   
 - กิโลกรัม 100% 100% 
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3. กลุ่มงานเสาเข็ม กลุ่มงานคอนกรีต กลุ่มงานเหล็กเสริม 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
1. งานเสาเข็ม 1. ประเภทเสาเข็ม 100% 100% 

 2. ขนาดหน้าตัด, ความยาว 100% 100% 
 3. ก าลังรับแรงอัด 100% 100% 

 4. หน่วย   
 - ต้น 100% 100% 
 5. มาตรฐาน (มอก.) 100% 100% 

 6. ผู้ผลิต - 100% 
2. งานคอนกรีต 1. ก าลังอัดคอนกรีต 100% 100% 

 2. Slump - 88% 
 3. หน่วย   

 - ลูกบาศก์เมตร 100% 100% 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

3. งานเหล็กเสริม 1. ขนาดเหล็กเสริม 100% 100% 
 2. ประเภทเหล็ก 100% 100% 

 3. หน่วย   
 - กิโลกรัม 66% 100% 
 4. มาตรฐาน (มอก.) 81% 100% 

4. กลุ่มงานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
1. แผ่นพื้นคอนกรีต 1. ก าลังรับแรง 100% 100% 
    ส าเร็จรูป 2. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  100% 100% 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร 63% - 
 - แผ่น - 84% 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 88% 

 5. มาตรฐาน มอก. 100% 100% 
2. เหล็กตะแกรง  1. เบอร์ลวด Wire Mesh 100% 100% 

Wire Mesh 2. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% 100% 
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รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
 3. ตรา หรือ ผู้ผลิต - - 

 4. มาตรฐาน มอก. 100% 100% 

5. กลุ่มงานผนัง 

รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซ้ือวัสดุ 
 1. แผ่นผนังคอนกรีต 1. ก าลังรับแรง 100% 100% 
     ส าเรจ็รูป 2. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  100% 100% 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% - 
 - แผ่น - 100% 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
 5. มาตรฐาน มอก. - 100% 

 2. แผ่นเพลทเหล็ก 1. ประเภทแผ่นเพลทเหล็ก 100% 100% 

 2. ก าลังรับแรงดึง - 100% 
 3. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  100% 100% 

 4. หน่วย   
 - กิโลกรัม หรือ ตัน 100% 100% 

 5. ราคาต่อหน่วย 100% 100% 
 6. มาตรฐาน มอก. 100% 100% 

6. กลุ่มงานเหล็กรูปพรรณ 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. เหล็กรูปพรรณ 1. ประเภทเหล็กรูปพรรณ 100% 100% 
 2. ก าลังรับแรงดึง - 100% 
 3. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  100% 100% 

 4. หน่วย   
      - เมตร   
 - กิโลกรัม หรือ ตัน 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผูผ้ลติ - - 

 7. มาตรฐาน มอก. 100% 100% 
2. แผ่นประกับ 1. ประเภทแผ่นเพลทเหล็ก 100% 100% 
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 2. ก าลังรับแรงดึง 100% 100% 

 3. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  100% 100% 
 4. หน่วย   

 - กิโลกรัม หรือ ตัน 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก(.  100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
3. น๊อต สกร ู 1. ประเภทน๊อต สกร ู 100% 100% 

 2. ขนาดหน้าตัด ความยาว 100% 100% 
 3. หน่วย   
 - ตัว 100% 100% 

 4. มาตรฐาน 100% 100% 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - - 

4. ปูนนอนชริงค์เกราท์ 1. ประเภทปูนนอนชริงค์เกราท ์ 100% 100% 
 2. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% 100% 

 3. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

7. กลุ่มงานก่ออิฐ ฉาบ 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

 1. งานผนังก่อ 1. ประเภทผนัง )เต็ม /ครึ่งแผ่น( 100% 100% 
)รวม อิฐก่อ ปูนก่อ ) 2. หน่วย 100% 100% 

 - ตารางเมตร 100% 100% 

 4. ตรา หรือ ผูผ้ลติ - 100% 
 2. งานผนังฉาบ 1. ประเภทงานฉาบ 100% 100% 

 2. ความหนา 100% 100% 
 3. หน่วย   

 - ตารางเมตร 100% 100% 
 3. งานเสาเอ็น-ทับหลัง 1. ขนาดเสาเอ็น -ทับหลัง  100% 100% 

* ส าเร็จรูป 2. ขนาด 100% 100% 
 3. หน่วย   

 - เมตร 100% 100% 

 4. ตาข่ายกรงไก ่ 1. ขนาดเบอร์เส้นลวด  )มิลลิเมตร(  - 100% 
 2. ขนาด - 100% 

 3. หน่วย   
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 - ตารางเมตร - 100% 
 

8. กลุ่มงานยิบซ่ัมบอร์ด 

รายการงาน/รายการวัสด ุ รายละเอียดข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

 1. ยิบซั่มบอร์ด 1. ประเภทยิบซั่มบอร์ด 100% 100% 
 2. ขนาดยิบซั่มบอร์ด 100% 100% 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% - 

 - แผ่น - 100% 
 4. มาตรฐาน 100% 100% 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต   
 2. โครงคร่าว 1. ประเภทโครงคร่าว )วัสดุ(  100% 100% 

 2. ขนาดโครงคร่าว 100% 100% 

 3. หน่วย - 100% 
 - เมตร - 100% 

 4. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

9. กลุ่มงานผนังกระจก 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

 1. แผ่นกระจกผนัง 1. ประเภทกระจก 100% 100% 
 2. ขนาดกระจก 100% 100% 

 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% - 

 - แผ่น - 100% 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

 2. อุปกรณย์ึดผนัง 1. ประเภทอุปกรณย์ึด / / 
กระจก 2. ขนาด / / 

 3. หน่วย   
 - ชุด - / 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - / 
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10. กลุ่มงานกระเบื้อง 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน  จัดซื้อวัสด ุ
แผ่นพื้นกระเบื้อง 1. ประเภทกระเบื้อง 100% 100% 

 2. ขนาดกระเบื้อง 100% 100% 
 3. รุ่น สี ลาย - 100% 

 4. หน่วย   
 4.1. ตารางเมตร 100% - 
 4.2. แผ่น - 100% 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

11. กลุ่มงานฝ้าเพดาน 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. แผ่นยิบซั่มบอรด์ 1. ประเภทยิบซั่มบอร์ด 100% 100% 

 2. ขนาด 100% 100% 
 3. หน่วย   
 - ตารางเมตร 100% - 
 - แผ่น - 100% 
 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

2. โครงคร่าว 1. ประเภทวัสด ุ 100% 100% 

 2. ขนาด )กว้าง ยาว หนา(  100% 100% 
 3. น้ าหนัก 12.5% 100% 

 4. หน่วย   
 - เมตร 100% 100% 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

3. อุปกรณ์ยึดฝ้าเพดาน 1. ประเภทวัสด ุ 100% 100% 
)ขอล็อกโครง สปริงล็อก  2. ขนาด 59.38% 100% 

พุกเหล็ก ฉากยึดท้องพื้น 3. หน่วย   
ลวดแขวนท่อนบน - ชุด 100% 100% 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

 

  



 

 

275 

12. กลุ่มงานประตู หน้าต่าง 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
1. บานประต-ูหน้าต่าง 1. ประเภทวัสดุบานประตู -หน้าต่าง  100% 100% 

 2. ขนาดบานประตู -หน้าต่าง   100% 100% 
 3. รุ่น - 100% 

 4. หน่วย - - 
 - บาน 100% 100% 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

2. วงกบ 1. วัสดุวงกบ 100% 100% 
 2. ขนาดวงกบ 100% 100% 

 3. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
3. Accessory 1. ประเภท 100% 100% 

กลอนล็อก ลูกบิด 2. วัสด ุ 100% 100% 
บานพับ 3. รุ่น 46.88% 100% 

 4. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

13. งานมุงหลังคา 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 1. กระเบื้องมุงหลังคา 1. ประเภทกระเบื้องมุงหลังคา 100% 100% 

 2. ขนาดวัสด ุ 100% 100% 

 3. ส ี 62.50% 100% 

 4. รุ่น - 100% 

 5. หน่วย   
 - ตารางเมตร 81.25% 9.38% 

 - แผ่น 18.75% 90.63% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

 2. ครอบข้าง 1. ประเภทวัสด ุ 100% 100% 
 2. ขนาด 100% 100% 
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 3. ส ี 62.5% 100% 

 4. รุ่น - 100% 
 5. หน่วย   

 - เมตร / - 
 - แผ่น - 100% 
 6. มาตรฐาน 100% 100% 
 7. ตรา หรือ ผู้ผลิต          - 100% 

 3. ฉนวนกันความร้อน 1. ประเภท 100% 100% 
 2. ขนาด )ความหนา(  100% 100% 

 3. หน่วย   

 - ตารางเมตร 81.25% 9.38% 
 - แผ่น 18.75% 90.63% 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - - 
 4. อื่นๆ 1. ประเภทวัสด ุ 100% 100% 
  - เชิงชาย 2. ขนาด 100% 100% 

  - รางรินน้ าฝน 3. หน่วย   
 - เมตร 100% 100% 

 4. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

14. กลุ่มงานบัว 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

 งานบวัเชิงผนัง 1. ประเภทวัสด ุ 100% 100% 

 2. ขนาด - 100% 
 3. ส ี - 100% 
 4. รุ่น  100% 
 5. หน่วย   

 - เมตร 100% - 
 - เส้น - 78.13% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 81.25% 

15. กลุ่มงานสุขภัณฑ์ 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
1. สุขภัณฑ์อ่างล้าง 1. ประเภทอ่างล้างหน้า 100% 100% 
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รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
หน้า 2. รุ่น 46.88% 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   
 - ชุด   
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต 46.88% 100% 

2. ก๊อกน้ า 1. ประเภทก๊อกน้ า 100% 100% 
 2. รุ่น 46.88% 100% 
 3. ขนาด 100% 100% 

 4. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 

 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต 46.88% 100% 
3. สะดืออ่าง 1. ประเภทสะดืออ่าง 100% 100% 

 2. รุ่น 46.88% 100% 

 3. ขนาด 46.88% 87.50% 
 4. หน่วย   

 - ชุด 100% 100% 
 5. ตรา หรือ ผู้ผลิต 46.88% 100% 

16. กลุ่มงานระบบน้ าเสีย 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. งานท่อ 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   

 - เมตร 100% - 
 - ท่อน - 100% 

 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

2. ข้องอ ข้อต่อ 1. ประเภท 100% 100% 

 2. รุ่น - 100% 
 3. ขนาด 100% 100% 

 4. หน่วย   
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รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 - ช้ิน 100% 100% 

 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

3. มาตรวัดน้ า 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 
 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 

 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

4. ปั้มน้ า 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น 40% 100% 
 3. ขนาด 100% 100% 

 4. หน่วย   
 - เครื่อง 100% 100% 

 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

5. บ่อพัก บ่อดักไขมัน 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น 40% 100% 

 3. ขนาด 40% 100% 
 4. หน่วย   

 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

6. แท็งก์น้ า 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   

 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
7. ตะแกรงกันกลิ่น 1. ประเภท 100%% 100% 
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รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 80% 100% 
 4. หน่วย   
 - ช้ิน 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 80% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

17. กลุ่มงานระบบไฟฟ้า 

รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 
ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ

1. งานสายไฟ 1. ประเภทสาย 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 
 3. ขนาด )มม .( 100% 100% 
 4. หน่วย   

 - เมตร 100% 100% 
 5. แรงดันไฟ v 100% 100% 

 6. ตรา ผูผ้ลติ - 100% 
 7. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 

2. งานท่อร้อยสายไฟ  1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 

 4. หน่วย   
 - เมตร 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต            - 100% 

3. กล่องไฟ ข้อต่อ ข้องอ 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 80% 100% 
 4. หน่วย   
 - ช้ิน 100% 100% 

 5. มาตรฐาน )มอก .( - 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

4. สวิตช์เปิด ปิด 1. ประเภท 100% 100% 
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รายการงาน ความต้องการข้อมลู ประเภทการประมาณต้นทุนก่อสรา้ง 

ประมลูงาน จัดซื้อวัสด ุ
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

5. ปลั๊ก 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   

 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

6. Load Center 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   

 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
7. โครมไฟฟ้า 1. ประเภท 100% 100% 

 2. รุ่น - 100% 
 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

18. กลุ่มงานระบบปรับอากาศ 
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รายการงาน ความต้องการข้อมูล ประเภทการประมาณต้นทุน
ก่อสร้าง 

ประมูลงาน จัดซื้อวัสดุ 
1. งานท่อแอร์  1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น 40% 100% 

 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   

 - เมตร 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( 100% 100% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
2. แอร์ 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น 40% 100% 

 3. ขนาด 40% 100% 
 4. หน่วย   

 - ช้ิน 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( - 100% 
 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 
3. คอมเพรสเซอร ์ 1. ประเภท 100% 100% 
 2. รุ่น - 100% 
 3. ขนาด 100% 100% 
 4. หน่วย   
 - ชุด 100% 100% 
 5. มาตรฐาน )มอก .( - 100% 

 6. ตรา หรือ ผู้ผลิต - 100% 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แนวทางการเช่ือมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 

 



 

 

การประยุกต์ใช้ BIM ในการเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 

หัวข้อนี้กล่าวถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ BIM ในการเชื่อมโยงราคาวัสดุก่อสร้างเพ่ือประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงาน โดยผู้วิจัยได้อ้างอิงการก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคา
วัสดุต่อหน่วยจากส านักงบประมาณ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2015) โดยรายละเอียดการสร้างรหัส
เชื่อมโยงมีดังนี้ 

การก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย โดยแนวคิดการก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุ
ต่ อหน่ วย อ้า ง อิ งจ ากมาตรฐาน  MasterFormat Number & Titles ปี  2014 ซึ่ ง จั ดท า โดย 
Construction-Specifications-Institute แ ล ะ  Construction-Specifications-Canada (2014) 
โดยรหัสที่น ามาเชื่อมโยงรหัสมีจ านวน 16 หน่วยงาน ดังแสดงรายละเอียดหมวดงานและตัวอย่างการ
ก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วยในตารางที่ ง.1  

ตารางที่ ง.1 รายละเอียดหมวดงานและตัวอย่างการก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 
ล าดับ กลุ่มข้อมูล รหัส ตัวอย่าง 

1 หมวดที่ 1 งานทั่วไป 01 01-000-000-0000 

2 หมวดที่ 2 งานสนามและงานเสาเข็ม 02 02-000-000-0000 
3 หมวดที่ 3 งานโครงสร้างคอนกรีต 03 03-000-000-0000 

4 หมวดที่ 4 งานก่อฉาบ 04 04-000-000-0000 
5 หมวดที่ 5 งานโครงสร้างเหล็ก 05 05-000-000-0000 

6 หมวดที่ 6 งานโครงสร้างไม้และพลาสติก 06 06-000-000-0000 

7 หมวดที่ 7 งานป้องกันความร้อนและความชื้น 07 07-000-000-0000 
8 หมวดที่ 8 งานประตูและหน้าต่าง 08 08-000-000-0000 

9 หมวดที่ 9 งานตกแต่ง 09 09-000-000-0000 

10 หมวดที่ 10 งานพิเศษ 10 10-000-000-0000 
11 หมวดที่ 11 เครื่องจักร เครื่องมือ 11 11-000-000-0000 

12 หมวดที่ 12 งานเฟอร์นิเจอร์ 12 12-000-000-0000 

13 หมวดที่ 13 งานก่อสร้างพิเศษ 13 13-000-000-0000 
14 หมวดที่ 14 ระบบล าเลียงขนส่ง 14 14-000-000-0000 

15 หมวดที่ 15 งานระบบเครื่องกล 15 15-000-000-0000 
16 หมวดที่ 16 งานระบบไฟฟ้า 16 16-000-000-0000 
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จากหัวข้อที่ผ่านมาผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการก าหนดรหัสเชื่อมโยงวัสดุต่อหน่วย ซึ่งใน
หัวข้อนี้เป็นการน ารหัสมาเชื่อมโยงกับแบบจ าลองข้อมูลอาคาร เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน โดย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าสั่ง Keynote ซึ่งเป็นค าสั่งในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เพ่ือก าหนดรหัส
เชื่อมโยง เนื่องจากค าสั่ง Keynote สามารถปรับเปลี่ยนและเพ่ิมข้อมูล ซึ่งตอบสนองต่อการก าหนด
รหัสลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

โดยค าส่ง Keynote ถูกพัฒนาจากการอ้างอิงการก าหนดหมวดงานตาม MasterFormat 
Number & Titles แบ่งออกเป็น 16 หมวดงาน ดังแสดงรายการหมวดงานในค าสั่ง Keynote ที่
ก าหนดมาจากซอฟต์แวร์ดั่งเดิมในรูปที่ ง.1 จากรูปแบบเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนภาษาและ
รายการงานตามการก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุที่ก าหนดโดยระบบราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของ
ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพ่ิมรหัสเชื่อมโยงที่ก าหนดโดยกลมบัญชี
กลางในหมวดงานที่ 17 เพ่ือเป็นทางเลือกในการก าหนดรหัสเชื่อมโยง และหมวดงานนี้สามารถ
อัพเดทราคาได้โดยตรง  โดยรูปที่ ง.2 แสดงรายการหมวดงานในค าสั่ง Keynote ที่ได้ปรับเปลี่ยน
ข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 
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รูปที่ ง.1 รายการหมวดงานในค าสั่ง Keynote แบบดั่งเดิม 
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รูปที่ ง.2 รายการหมวดงานในค าสั่ง Keynote แบบปรับเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 

ขั้นตอนการเชื่อมโยงรหัสวัสดุต่อหน่วยในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร 

การประยุกต์ใช้ BIM ในการเชื่อมโยงรหัสราคาวัสดุต่อหน่วย เริ่มจากการก าหนดรหัส
เชื่อมโยงลงในแบบจ าลองข้อมูลอาคาร โดยเลือกชิ้นส่วนงานของรายการงานที่จะระบุรหัส จากนั้นเข้า
ไปที่ค าสั่ง Properties แล้วเลือก Edit Type ดังแสดงในรูปที่ ง.3 ต่อจากนั้น Type Properties จะ
เด้งขึ้นมา ขั้นตอนต่อไปเลือกค าสั่ง Keynote เพ่ือเลือกรายการวัสดุให้ตรงกับรายการงาน จากนั้น
รหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุจะถูกก าหนดลงในแบบจ าลองตามชื่อรายการงานที่เหมือนกันทั้งแบบจ าลอง 
ดังแสดงในรูปที่ ง.4 ขั้นตอนสุดท้ายค านวณปริมาณงานออกมาดังรูปที่ ง.5  
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รูปที่ ง.3 ขั้นตอนการเลือกรายการงาน เพื่อก าหนดรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 

 
รูปที่ ง.4 ขั้นตอนการใช้ค าสั่ง Keynote เพ่ือเลือกรหัสเชื่อมโยงราคาวัสดุต่อหน่วย 
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รูปที่ ง.5 แสดงรหัสเชื่อมโยงและปริมาณงานของแต่ละรายการ 

การเชื่อมโยงรหัสกับฐานข้อมูลราคาวัสดุต่อหน่วย 

หัวข้อนี้ผู้วิจัยน าเสนอแนวทางการเชื่อมโยงรหัสกับฐานข้อมูลราคาวัสดุต่อหน่วย โดยการน า
ปริมาณงานที่ได้จากซอฟต์แวร์ BIM มาเชื่อมโยงกับราคาวัสดุเพ่ือประมาณราคาก่อสร้าง โดย
ฐานข้อมูลนี้สามารถเชื่อมโยงในส่วนของราคาวัสดุโดยอัตโนมัติ รวมทั้งค่าแรงงานที่มีฐานข้อมูลอยู่ใน
ระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ประมาณราคาสามารถประมาณราคาได้รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของปริมาณงาน โดยฐานข้อมูลนี้สามารถเลือกการประมาณราคาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ
ที่เป็นการจ าแนกตามรหัสวัสดุ ดังแสดงผลการประมาณราคาในรูปที่ ง.6 ซึ่งรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้
ประมาณราคาน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประมูลงานหรือจัดท ารายการ BOQ ได้โดยตรง หรือ
น ามาใช้ในการจัดซื้อวัสดุตามรหัสเชื่อมโยงวัสดุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประมาณราคาอย่างมาก ส่วน
รูปแบบที่สองเป็นการจ าแนกตามรายการงาน ดังแสดงผลการประมาณราคาในรูปที่ ง.7 ซึ่งรูปแบบนี้
เหมาะส าหรับการน าข้อมูลไปใช้ในการสั่งซื้อวัสดุ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประมาณราคาสามารถทราบ
ปริมาณงานในแต่ละส่วนได้ชัดเจนตามรายการ 
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รูปที่ ง.6 ฐานข้อมูลราคาวัสดุต่อหน่วย 

 
รูปที่ ง.7 ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูล 
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