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ขาดรายละเอียดของแบบรูปและรายการประกอบแบบจากความผิดพลาดของมนุษย์ งานวิจัยในอดีต
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วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในเอกสารการออกแบบท่ีไม่สมบูรณ์ และพัฒนาระบบฐานความรู้ส าหรับ
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ต่างๆของวัสดุ และรายการประกอบแบบขาดรายละเอียดขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
สร้างระบบฐานความรู้จากแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ โดยแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจถูกพัฒนาจากข้อมูล
กรณีศึกษาการออกแบบไม่สมบูรณ์ท่ีส่งผลกระทบด้านคุณภาพจากการสัมภาษณ์  หลังจากนั้นน า
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5870311821 : MAJOR CIVIL ENGINEERING 
KEYWORDS: DESIGN ERRORS / INCOMPLETE DESIGN / KNOWLEDGE-BASED SYSTEM / HIGH-RISE 
BUILDING 

SIREETHORN NAMAMUTI: DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR 
CHECKING INCOMPLETE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS IN HIGH-RISE BUILDING 
PROJECTS. ADVISOR: ASST. PROF. VACHARA PEANSUPAP, Ph.D. {, 255 pp. 

Design errors could impact cost, schedule, quality, and safety of construction 
project, especially in high-rise building project. Drawings and specifications of this type of 
building are too complex so that designer may miss some work details. Previous researches 
on incomplete design problems mainly focused on case study in construction project. 
However, the researches still lack of checking system for detecting any incomplete design 
problems. This research aims to analyze causes and problems of incomplete design aspect 
and to develop the knowledge-based system for checking incomplete design in design 
documents. This research is divided data collection into two parts. The first part is survey 
questionnaire about causes of design errors. The second part is expert interview about causes 
and effects from case studies of incomplete design, which was benefit for developing 
knowledge-based system. The result from the first part found that incomplete design is one 
of the main causes of design error in construction project. Moreover, designers still edited 
and improved design documents during construction phase which lead to design errors. In 
addition, experts who participated in this questionnaire advise to analyze mistakes in 
previous project, interview experts who have experience in construction field, and examine 
the best way to preventing design error. For the second part, the interview topic focused on 
incomplete design issues that have impact on the quality of construction work. The result 
found that causes of incomplete design are missing detail of material in construction 
drawings and missing details of construction method in specifications. Finally, the decision 
tree is developed from interview case studies of incomplete design that impact on quality. 
Then experts determined for reliability and accuracy of all decision trees. The decision trees 
that pass rating scale criteria will be used for developing knowledge-based system for 
checking incomplete drawings and specifications. As a result, this knowledge-based system 
can support inexperienced designers to avoid the design errors problem. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เอกสารการออกแบบเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการท างานก่อสร้าง เนื่องจากใช้แสดง

ข้อมูลท่ีเป็นแบบแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง เอกสารการออกแบบโครงการก่อสร้างประกอบด้วย 

แบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยท่ัวไปแบบก่อสร้างมี ท้ัง ส้ิน 5 ประเภท ได้แก่  แบบ

สถาปัตยกรรม, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง, แบบวิศวกรรมไฟฟ้า, แบบวิศวกรรมเครื่องกล และแบบ

วิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งทุกฝ่ายจะแบ่งความรับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้างแต่ละประเภทตาม

วิชาชีพ โดยการออกแบบจะอ้างอิงจากแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ในปัจจุบันอาคารก่อสร้างมีความ

ซับซ้อนมากขึ้นจึงท าให้ผู้พัฒนาแบบก่อสร้างจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างฝ่ายและการ

ประสานงานภายในฝ่ายระหว่างการออกแบบมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนการประสานงานและการส่ือสาร

ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความซับซ้อนจึงอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบเพิ่มข้ึน  

การเกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบมีหลายสาเหตุซึ่งสามารถมองได้หลายแง่มุม เช่น 

งานวิจัยของ Suther (1998) กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการออกแบบผิดพลาดท่ีเกิดจากเจ้าของ

โครงการ, ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยข้อผิดพลาดในการออกแบบเกิดจากหลายสาเหตุ 

เช่น การขาดความรู้และประสบการณ์ในงานก่อสร้าง, การขาดการประสานงานท่ีดี, ความผิดพลาด

ของมนุษย์ เป็นต้น และ Lopez, Love, Edwards, & Davis (2010) แบ่งสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ

ออกแบบผิดพลาดสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความผิดพลาดจากการขาดทักษะและ

ประสบการณ์การท างาน, ความผิดพลาดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ยอมท าตาม, ความผิดพลาดจาก

กฎหมายและความรู้ โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบด้านลบต่อโครงการก่อสร้าง

อย่างแน่นอน ซึ่งการออกแบบผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อโครงการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความ

รุนแรงของปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

โดย Love, Lopez, & Edwards (2013) กล่าวถึงผลกระทบเมื่อพบการออกแบบผิดพลาดใน

โครงการก่อสร้าง ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโครงการในหลายด้าน ได้แก่ 
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ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายของโครงการ, ผลกระทบด้านความล่าช้าในการก่อสร้าง และผลกระทบด้าน

ความปลอดภัยของโครงการ อีกท้ังจากงานวิจัยของ Josephson, Larsson, & Li (2002) ศึกษา

ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อด าเนินงานแก้ไขการก่อสร้างซ้ า/เดิมในโครงการก่อสร้างประเภทอาคารจ านวน 

7 โครงการในประเทศสวีเดน พบว่าผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากการออกแบบท่ีผิดพลาด

ซึ่งส่งผลให้ต้องด าเนินงานแก้ไขการก่อสร้างซ้ า/เดิมอยู่ในช่วงระหว่าง 2.3% - 9.3% จากมูลค่าสัญญา

งานก่อสร้าง นอกจากนี้งานวิจัยของ Marosszeky (2006) ซึ่งศึกษาในประเทศออสเตรเลียพบว่า 

ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจากด าเนินงานแก้ไขการก่อสร้างใหม่เมื่อพบการออกแบบผิดพลาดในโครงการโดย

เฉล่ียมีค่า 5.5% จากสัญญางานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรง 

2.75%, ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้รับเหมา 1.75% และค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้รับเหมารายย่อย 1% 

จากงานวิจัยข้างต้นพบว่าหากเกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบ จะส่งผลกระทบทางด้านลบ

ต่อโครงการตามมา ดังนั้นหากมีวิธีท่ีสามารถหลีกเล่ียงหรือลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจะเป็นทางเลือก

หนึ่งท่ีดีในการน ามาใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการออกแบบในโครงการก่อสร้าง 

1.2 ปัญหาของการศึกษา 

จากสาเหตุและผลกระทบจากการออกแบบผิดพลาดข้างต้น จึงมีแนวคิดในการแก้ไข

ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังพัฒนากระบวนการลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดในการออกแบบ โดยปัจจุบันมีการ

ลดปัญหาความผิดพลาดในการออกแบบ 2 แนวทาง คือ การใช้ประสบการณ์จากผู้ออกแบบในการ

ตรวจสอบ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตรวจสอบ แต่ท้ังสองแนวทางต่างมีข้อจ ากัดในการ

ตรวจสอบ  

โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อน ามาตรวจสอบนั้น จากข้อมูลงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง

การออกแบบผิดพลาดโดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาด เช่น เทคโนโลยีแบบจ าลอง

ข้อมูล 3 มิติ (Building information modeling ; BIM) สามารถน ามาใช้ตรวจสอบความขัดแข้งของ

แบบก่อสร้างแต่ยังพบข้อจ ากัดในการใช้งาน โดยงานวิจัยของ Love, Edwards, Han, & Goh (2011) 

พบว่ายังมีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดปัญหาการออกแบบท่ีผิดพลาด เนื่องจากเทคโนโลยี

แบบจ าลองข้อมูล 3 มิติยังไม่ถูกน าไปใช้ในบริษัทก่อสร้างมากนักเพราะมีความซับซ้อนในการใช้งาน

และราคาท่ีแพง อีกท้ังการใช้เทคโนโลยีแบบจ าลองข้อมูล 3 มิติ ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด
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ครอบคลุมในทุกเรื่อง เช่น เรื่องรายละเอียดของแบบท่ีไม่ครบถ้วน เป็นต้น ในขณะท่ีการตรวจสอบ

โดยใช้ประสบการณ์จากผู้ตรวจสอบงานออกแบบเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีดี แต่หากใช้ประสบการณ์

เพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเพราะมนุษย์มีข้อ ผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจ (Human errors) และอาจเกิดการหลงลืมหรือการตีความผิดพลาดเกิดขึ้น 

เนื่องจากเอกสารการออกแบบนั้นมีรายละเอียดในการออกแบบท่ีมีปริมาณมากและซับซ้อน

ในแต่ละฝ่าย อาจท าให้เกิดความผิดพลาดของมนุษย์และส่งผลให้รายละเอียดบางส่วนในเอกสารการ

ออกแบบโครงการก่อสร้างนั้นขาดหายไป ซึ่งท าให้คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามท่ีเจ้าของโครงการ

คาดหวัง เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบผิดพลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจข้อผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นในการออกแบบ อีกท้ังต้องศึกษาสาเหตุท่ีท าให้เอกสารการออกแบบเกิดความผิดพลาด ตามท่ี 

Taylor (2007) กล่าวว่าการปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ธรรมชาติและ

สาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบโดยต้องอาศัยผู้ท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการ

ออกแบบ ซึ่งข้อผิดพลาดจากการออกแบบนั้นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในงานออกแบบท่ี

ครบถ้วน ซึ่งผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์และความช านาญเท่านั้นถึงจะค านึงถึงข้อผิดพลาดในทุก

แง่มุม  

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากเอกสารการออกแบบเรื่อง

การขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบงานก่อสร้างจึงมีความจ าเป็น งานวิจัยนี้จึงศึกษาและ

รวบรวมข้อผิดพลาดของแบบรูปและรายการประกอบแบบท่ีเกิดขึ้นในอดีตจากประสบการณ์ของ

ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเกี่ยวข้องกับแบบรูปและรายการประกอบแบบ เพื่อลดข้อผิดพลาดเรื่องแบบรูป

และรายการประกอบแบบไม่สมบูรณ์ โดยน าความรู้จากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเกี่ยวข้องกับแบบรูปและ

รายการประกอบแบบมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในเรื่องแบบรูปและ

รายการประกอบแบบไม่สมบูรณ์เบื้องต้น ซึ่งเครื่องมือจะสามารถช่วยเหลือผู้ออกแบบท่ีขาดความ

ช านาญและประสบการณ์ในการออกแบบให้มีความรู้และความเข้าใจในปัญหาเรื่องการขาด

รายละเอียดในเอกสารการออกแบบงานก่อสร้างมากยิ่งขึ้น จึงสามารถลดปัญหาข้อผิดพลาดของการ

ขาดรายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และหากไม่หาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนั้นจะเกิดผลกระทบทางด้านลบต่อโครงการ 
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1.3 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเรื่องรายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบท่ี

ไม่สมบูรณ์ 

2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบรายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบ

แบบท่ีไม่สมบูรณ์ 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความผิดพลาดในเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสาร

การออกแบบงานก่อสร้างนั้น งานวิจัยนี้เก็บตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ประสบการณ์

ของผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารการออกแบบ โดยเอกสารการออกแบบประกอบไปด้วย 

แบบรูปและรายการประกอบแบบ ซึ่งรายละเอียดขอบเขตงานวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารการออกแบบในโครงการก่อสร้างประเภทอาคารสูง โดยจากกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ข้อ 1 วรรคท่ี 1 กล่าวว่า อาคารสูง หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่

หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงต้ังแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป วัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน

ท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนัง

ของช้ันสูงสุด 

2. ศึกษาความผิดพลาดของเอกสารการออกแบบ ในส่วนของงานวิศวกรรมโครงสร้าง และ

งานสถาปัตยกรรม 

3. ศึกษาข้อผิดพลาดเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ

ของงาน โดยสนใจคุณภาพของงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างและด้านสถาปัตยกรรม  

4. ศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษาผ่านผู้เช่ียวชาญท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการ

ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ ได้แก่ ผู้ออกแบบ, ผู้ให้ค าปรึกษาโครงการ, ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นใน

เอกสารการออกแบบ 

2. ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบผิดพลาดในประเทศไทย 
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3. ออกแบบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในเอกสารการออกแบบเพื่อ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการการสัมภาษณ์ 

4. ติดต่อกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานวิจัย 

5. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 รอบใหญ่ 

ซึ่งการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วน

ท่ีสองเป็นการเก็บข้อมูลปัญหาเอกสารการออกแบบท่ีไม่ครบถ้วนและผลกระทบด้านคุณภาพของงาน

ก่อสร้างท่ีเกิดขึ้น 

6. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าปัญหาจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สาเหตุการขาดรายละเอียด

ของเอกสารการออกแบบและผลกระทบด้านคุณภาพท่ีสามารถเกิดขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาสร้างแผนภาพ

ต้นไม้ตัดสินใจ 

7. สอบถามความน่าเช่ือถือของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

8. พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบงานก่อสร้างท่ีไม่สมบูรณ์ โดยใช้

แนวคิดระบบฐานความรู้ (Knowledge-based system) ในการพัฒนาระบบตรวจสอบ  

9. สรุปผลการศึกษา น าผลลัพธ์จากการท างานวิจัยมาสรุปผลการศึกษา 

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงรูปแบบของปัญหารายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบที่ไม่

สมบูรณ์ในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 

2. ระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบที่ไม่

สมบูรณ์ เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดปัญหาการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบในรูป

แบบเดิม 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากท่ีกล่าวมาในบทท่ี 1 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความผิดพลาดจากการ

ออกแบบท่ีขาดรายละเอียด ดังนั้นในบทท่ี 2 จึงกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การออกแบบผิดพลาด อันประกอบด้วยหัวข้อ การออกแบบส าหรับงานก่อสร้าง, สาเหตุท่ีท าให้เกิด

ปัญหาการออกแบบผิดพลาด, ผลกระทบจากปัญหาการออกแบบท่ีผิดพลาด, การลดปัญหาการ

ออกแบบท่ีผิดพลาด, ข้อผิดพลาดในเรื่องรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่เพียงพอ, ข้อจ ากัด

ของงานวิจัยท่ีผ่านมา และกรอบการศึกษา ซึ่งรายละเอียดในแต่ละหัวข้อมีดังนี้ 

2.1 การออกแบบส าหรับงานก่อสร้าง 

การออกแบบเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการก่อสร้างเนื่องจากการออกแบบเป็นการส่ือสาร

ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ออกแบบถึงความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งเอกสารการออกแบบ

จะน าไปใช้ส าหรับการวางแผนและด าเนินการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ โดย

การออกแบบท่ีดีจะส่งผลให้งบประมาณ,ระยะเวลาโครงการ และคุณภาพเป็นไปตามท่ีวางแผน จึง

จ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบโดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

2.1.1 ขั้นตอนการออกแบบในโครงการก่อสร้าง 

การออกแบบในโครงการก่อสร้างสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก (Halpin & 

Senior, 2011) ดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1 ขั้นตอนการออกแบบแนวคิด (Conceptual design)  

การออกแบบแนวคิดนี้สามารถเป็นได้ท้ังรูปแบบทางการและไม่ทางการ ซึ่ง  

Hendrickson & Au (2008) อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบซึ่งสาม

รถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ การก าหนดแนวคิดการออกแบบ (Formulation), การวิเคราะห์ 

(Analysis), การ ค้นคว้ า  (Search), การตัดสิน ใจ (Decision), ข้อก าหนดทาง เทคนิค 

(Specification) และ การปรับแก้ไข (Modification) อย่างไรก็ตามการออกแบบและการ

พัฒนาโครงการขึ้นมาใหม่ในช่วงแรกจะเน้นการส่ือสารระหว่างกันอย่างมาก ตามรูปท่ี 2.1 
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ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบใหม่ซ้ าหลายครั้งมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเอกสารการออกแบบให้ตามความต้องการในการใช้งานมากขึ้น, พัฒนาแนวคิดใน

การออกแบบให้ดีขึ้น และพัฒนาข้อจ ากัดด้านเงินทุน 

o ขั้นตอนการก าหนดแนวคิดการออกแบบ  เกี่ยวข้องกับค านิยามหรือ

ค าอธิบายของปัญหาการออกแบบในความหมายกว้างๆผ่านการสังเคราะห์

ความคิดท่ีอธิบายเกี่ยวกับทางเลือกของส่ิงก่อสร้าง 

o ขั้นตอนการวิเคราะห์ เกี่ยวกับค านิยามของปัญหาหรือค าอธิบายโดยแยก

ข้อมูลส าคัญออกจากข้อมูลอื่นๆ และรวมรายละเอียดท่ีส าคัญเข้าด้วยกัน  

ในส่วนของการตีความและการคาดการณ์โดยปกติแล้วจะอยู่ในส่วนนี้ 

o ขั้นตอนการค้นคว้า เกี่ยวข้องการรวบรวมวิธีแก้ปัญหาท่ีสามารถเกิดขึ้น

ส าหรับฟังก์ช่ันเฉพาะ และการตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ 

o ขั้นตอนการตัดสินใจ เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาท่ีสามารถเกิดขึ้นท้ังหมดน ามา

ประเมินเพื่อเปรียบเทียบหาวิธีท่ีดีท่ีสุด 

o ข้อก าหนดการก่อสร้าง เกี่ยวกับเอกสารท่ีอธิบายถึงวิธีท่ีเลือกใช้ 

o ขั้นตอนการปรับแก้ไข เกี่ยวกับการเปล่ียนวิธีการก่อสร้างใหม่หรือการ

ออกแบบใหม่ เมื่อพบวิธีอื่นท่ีต้องการหรือเมื่อพบข้อมูลใหม่ในขั้นตอนการ

ออกแบบ 
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รูปท่ี 2.1 แสดงขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ (Hendrickson & Au, 2008) 

เมื่อโครงการพัฒนาจากการวางแผนแนวคิดในการออกแบบมาสู่การออกแบบลง

รายละเอียดมากขึ้น ขั้นตอนการออกแบบจะเป็นทางการมากขึ้น โดยเมื่อแนวคิดเริ่มต้นของ

โค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ าก เ จ้ าข อ ง โ ค ร ง ก า ร  (Owner) ส ถ าปนิ ก / วิ ศ ว ก ร 

(Architect/Engineer ; A/E) จะออกแบบลงรายละเอียดมากขึ้นในขั้นตอนต่อไป  

การก าหนดแนวคิดการ
ออกแบบ (Formulation)

การวิเคราะห์ 
(Analysis)

การค้นคว้า
(Search)

การตัดสินใจ 
(Decision)

ข้อก าหนดการก่อสร้าง 
(Specification)

การปรับแก้ไข 
(Modification)

ปัญหา 
(Problem) 
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2.1.1.2 ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary design) 

ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากเอกสารแนวคิดในการออกแบบ โดยปกติแบบ

รูปเบื้องต้นจะประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรม , แบบวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง, แบบ

วิศวกรรมงานระบบ ซึ่งการออกแบบจะแบ่งหน้าท่ีการออกแบบดังต่อไปนี้ 

o สถาปนิก หรือ วิศวกรสถาปัตยกรรม รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาแบบ

ก่อสร้าง และแบบผังบริเวณก่อสร้าง อีกท้ังการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น 

วัสดุหุ้มของอาคาร และการตบแต่งภายใน เป็นต้น 

o วิศวกรเครื่องกล เกี่ยวข้องกับการวางระบบความร้อน, การระบายอากาศ 

และก าร กา ร ว า ง ร ะบ บความ เ ย็ น  (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning ; HVAC) รวมไปถึงการวางระบบประปา ซึ่งในช่วงการ

ออกแบบร่างจะตัดสินใจในเรื่องขนาดและท่ีต้ังของระบบต่างๆท่ีกล่าวมา

ข้างต้น   

o วิศวกรไฟฟ้าด าเนินการเรื่องงานระบบไฟฟ้า 

o วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรโยธา พัฒนาแบบร่างของโครงสร้างพื้นฐาน

และโครงสร้างฐานรากช้ันใต้ดิน 

เมื่อขั้นตอนการออกแบบร่างได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโครงการจึงจะสามารถ

ออกแบบลงรายละเอียดในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดต่อไป 

2.1.1.3 ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด (Detail design)  

ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง และข้อก าหนดทางเทคนิค โดยส าหรับวิศวกร/

สถาปนิกจะสนใจเกี่ยวกับการตบแต่งภายในซึ่งประกอบไปด้วย ก าแพง, พื้น, ฝ้าเพดาน และ

การติดต้ังกระจก โดยให้รายละเอียดการออกแบบเกี่ยวกับการติดต้ังวัสดุตบแต่งพิเศษ 

ส าหรับวิศวกรจะสนใจในเรื่องการวางต าแหน่งและวางผังของระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล

อย่างแม่นย า และการออกแบบรายละเอียดของแต่ละช้ินส่วนของงานโครงสร้าง และจุด

เช่ือมต่อต่างๆ เป็นต้น 
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ผลลัพธ์ท่ีได้จากการออกแบบรายละเอียด คือ แบบรูป และรายการประกอบแบบ 

ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับการประมูลและการด าเนินงานก่อสร้างของโครงการ โดยขั้นตอนการ

ออกแบบท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงในรูปท่ี 2.2  
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รูปท่ี 2.2 แสดงขั้นตอนของการออกแบบในงานกอ่สร้าง (Halpin & Senior, 2011) 

ความต้องการ (Needs)

ทรัพยากร (Resource)  

ขอบเขต (Bound)

มาตรฐาน (Criteria)

การวางแผน (Plan)

• ฟังก์ชัน (Function)

• แนวคิด (Concept)

• การจัดหาเงินทุน (Financing)

การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary 
design)

• สัดส่วน (Proportion)

• การประมาณ (Estimate)

การวิเคราะห์ (Analysis)

• ผลตอบรับ (Response)

สัดส่วน (Proportion)

• ส่วนประกอบ (Component)

• การประมาณ (Estimate)

บรรจบกันหรือไม่ 
(converged?)

ประเมินผล (Evaluate)

น่าพอใจ 
(Satisfactory)

เอกสารการออกแบบ (Design Document)

• แบบรูป (Drawings)

• รายการประกอบแบบ (Specification)

ขัน้ตอนแนวคิดในการออกแบบ 

(Conceptual design) 
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2.1.2 เอกสารการออกแบบ (Design Document) 

เอกสารการออกแบบ โดยท่ัวไปประกอบด้วยแบบรูป (Drawings) และรายการประกอบแบบ 

(Specification) 

2.1.2.1 ประเภทของแบบรูป (Drawing) 

นที สัมปุรณะพันธ์ (2010) กล่าวว่า แบบรูปท่ีใช้ในการก่อสร้างแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 

โดยให้ค านิยามในแต่ละรูปแบบไว้ดังนี้ 

 แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) หมายถึง แบบท่ีจัดท าขึ้นโดยผู้ ออกแบบ ซึ่ ง

ประกอบด้วยสถาปนิก, วิศวกร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง, เจาของอาคาร, ผู้ท าการ

ก่อสร้างทราบแนวคิด รูปแบบอาคาร เป็นแนวทางในการก่อสร้าง ให้ถูกต้องตรงตามแบบรูป 

 แบบรูปขยายรายละเอียด (Shop Drawing) หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

แบบก่อสร้างซึ่งขณะท าการก่อสร้างอาจแสดงวิธีการติดต้ังวัสดุ อุปกรณ์ เนื่องจากแบบ

ก่อสร้าง เป็นแบบรูปหลักไมสามารถแสดงรายละเอียดไดชัดเจนเพียงพอ ท้ังนี้การจัดท าแบบ 

Shop Drawing จะต้องไมขัดแย้งกับแบบก่อสร้างท่ีเป็นคู่สัญญา 

 แบบรูปการก่อสร้างจริง (As-built Drawing) หมายถึง แบบท่ีแสดงรายละเอียดของงานท่ีได้

ท าการก่อสร้างจริง เช่น ต าแหน่งงานระบบต่างๆ (ท่อน้ า, ไฟฟ้า) ตรงตามท่ีผู้ก่อสร้างได้

ด าเนินการเพื่อเป็นคู่มือในการบ ารุงรักษาอาคาร หรือเพื่อการต่อเติมอาคารในอนาคต 

2.1.2.1.1 ประเภทของแบบรูป 

แบบรูปท่ีใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก คือ 

o แบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) 

o แบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 

 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drawing) 

 แบบวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Drawing) 

 แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Drawing) 

 แบบวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Drawing) 

โดยรายละเอียดของแบบรูปแต่ละประเภทจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
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2.1.2.1.2 รายละเอียดของแบบรูป 

a) แบบสถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างท่ีจะแสดงลักษณะและรายละเอียดของอาคาร

ก่อสร้าง จึงต้องด าเนินการตามรายละเอียดท่ีแสดงไว้ในแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก หาก

แบบประเภทอื่นๆขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรม ควรปรับแก้ไขแบบ

ประเภทอื่นก่อน ซึ่งแบบสถาปัตยกรรมจะแสดงในอัตราส่วน (Scale) ท่ีมีการก าหนดไว้ อัน

ประกอบด้วยแบบย่อยๆ ดังต่อไปนี้ 

o สารบัญแบบ เป็นการก าหนดหมายเลขหน้ามักใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์ใหญ่ (A = แบบสถาปัตยกรรม, S = แบบวิศวกรรมโครงสร้าง, E = 

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า, SN = แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล)  

o ผังแสดงจุดก่อสร้าง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร, พื้นท่ีก่อสร้าง และ

บริเวณโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้าง โดยจะแสดงต าแหน่งท่ีแน่นอนของอาคาร 

ทิศทางการหันหน้าของอาคาร ความลาดชัน (Slope) ของพื้นท่ีก่อสร้าง 

ต าแหน่งถนน/ทางสาธารณะ ต าแหน่งท่อประปา/ท่อระบายน้ าสาธารณะ

และแสดงอาคารหรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้าง  

o รายการประกอบแบบก่อสร้าง เป็นส่วนท่ีจะก าหนด ระบุรายละเอียด

ข้อก าหนดต่างๆ ในการด าเนินการก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุก่อสร้าง  

o แบบแปลนพื้น เป็นข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นท่ีส าหรับทุกช้ันของอาคาร 

แนวของรูปตัดของอาคาร และการก าหนดทิศทางการมองเพื่อแสดงรูป

ด้าน รวมไปถึงสัญลักษณ์แสดงทิศจะระบุอยู่ในแบบแปลนนี้ ข้อมูลท่ีระบุ

อยู่ในแบบแปลนพื้นมีดังนี้ ได้แก่ ขนาด (ความกว้าง, ความยาว), ระดับของ

พื้นภายนอกอาคาร และภายในอาคาร, ต าแหน่งของส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 

(เสา, แนวผนัง, บันได, ประตู และหน้าต่าง), การแบ่งพื้นท่ีใช้สอย, ชนิด

และประเภทของส่ิงปลูกสร้าง (พื้น, ผนัง, เพดาน, ประตู และหน้าต่าง) 

o แบบแปลนหลังคา จะระบุขนาดมิติ, ความกว้าง, ความยาว, ระยะยื่น

ชายคา, ประเภทของวัสดุมุงหลังคา และลักษณะของหลังคา 
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o รูปด้าน รูปด้านนี้จะประกอบด้วย รูปด้านทุกด้านของอาคาร (ด้านหน้า, 

ด้านหลัง และด้านข้าง) และระบุถึงขนาดมิติต่างๆในแต่ละด้านของอาคาร 

o รูปตัด รูปตัดจะมีรายละเอียดแสดงอยู่มาก โดยจ านวนของรูปตัดจะขึ้นอยู่

กับความสลับซับซ้อนของอาคาร และข้อมูลท่ีไม่มีแสดงไว้ในแปลนพื้นจะ

แสดงในรูปตัด ได้แก่ ระดับของพื้นช้ันต่างๆ, ระดับเพดาน, ระดับของคาน

หลังคา และโครงสร้างส่วนอื่นๆของหลังคา 

o รูปขยาย รูปขยายจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ท่ีไม่มีแสดงไว้ในแบบอื่น ส่วน

ใหญ่แล้วรูปขยายท่ีจะต้องมี ได้แก่ แบบขยายประตู-หน้าต่าง, แบบขยาย

ห้องน้ า-ห้องส้วม นอกจากนี้อาจมีแบบขยายอื่นๆอีกแล้วแต่ความเหมาะสม 

b) แบบวิศวกรรมโครงสร้าง จะเป็นแบบท่ีแสดงรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็ก ท้ังหมด ตลอดจนรายละเอียดการเสริมเหล็กเช่นเดียวกับแบบสถาปัตยกรรม แบบ

วิศวกรรมโครงสร้างจะประกอบด้วยแบบย่อยๆอีกหลายแบบ ดังต่อไปนี้ 

o แบบแปลน แบบแปลนของแบบวิศวกรรมโครงสร้างจะระบุขนาด, มิติ, 

ต าแหน่ง และชนิดขององค์อาคารแต่ละส่วน โดยการระบุองค์อาคารแต่ละ

ตัวท่ีจะใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อบอกประเภทขององค์

อาคาร (F = ฐานราก, C = เสาหรือตะม่อ, GB = คานคอดิน, B = คาน, RB 

= คานหลังคา, S = พื้น, ST = บันได)  

o แบบขยาย แบบขยายหลักๆ ท่ีจะต้องมี ได้แก่ แบบขยายฐานราก และแบบ

ขยายการเสริมเหล็ก (เสา, คาน, พื้น และบันได) ซึ่งจะระบุรายละเอียด

ขนาด, มิติ และการเสริมเหล็กของอาคาร 

c) แบบวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย สัญลักษณ์ รายการประกอบแบบ และแบบ

ระบบไฟฟ้าของอาคาร โดยส่วนใหญ่จะแยกเป็นแต่ละช้ัน 

d) แบบวิศวกรรมเครื่องกล จะประกอบด้วยรายละเอียดในการติดต้ังเครื่องจักรใน

อาคาร เช่น ลิฟต์, บันไดเล่ือน, เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และระบบกลไกต่างๆท่ีต้องใช้ภายใน

อาคาร 
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e) แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เกี่ยวกับระบบน้ าดีและน้ าเสีย ซึ่งประกอบด้วย แบบผัง

ระบบน้ าดี และผังระบบน้ าเสียของแต่ละช้ัน และอาจมีแบบขยายบ่อเกรอะและบ่อซึม ใน

กรณีท่ีไม่ได้ใช้บ่อบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 

2.1.2.2 รายการประกอบแบบ (Specification)  

รายการประกอบแบบ คือ เอกสารท่ีกล่าวถึงความความต้องการของเจ้าของโครงการโดยผ่าน

ทางผู้ออกแบบเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใต้งบประมาณท่ีได้มีการ

ตกลงกันไว้ในสัญญาก่อสร้างท่ีได้ท าไว้ก่อนหน้านั้น เพื่อส่ือสารไปยังบุคลากรผู้ท่ีเกี่ยวข้องในงาน

ต่างๆ โดยรายการประกอบแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

a) เงื่อนไขของสัญญา (Condition of contract) หมวดนี้กล่าวถึงอ านาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ, ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในเงื่อนไขของ

สัญญาการก่อสร้างจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

o เงื่อนไขท่ัวไป (General Condition) จะเหมือนๆกันในหลายๆโครงการ

ก่อสร้าง  ซึ่งประกอบด้วย  บทนิยามและการตีความ, ข้อก าหนดและ

เงื่อนไขในการเสนอราคา, เกณฑ์การตัดสินให้ชนะการประมูลและการท า

สัญญา, ขอบเขตของงาน, การควบคุมงาน, การควบคุมวัสดุ, ความสัมพันธ์

กันตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ, การด าเนินงานและ

ความก้าวหน้า, การวัดผลงานและการจ่ายเงิน, ค่าจ้างแรงงานและเงื่อนไข

การจ้างแรงงาน เป็นต้น 

o ความต้องการพิเศษเฉพาะงาน (Special Requirement) ในแต่ละโครงการ

มักจะไม่เหมือนกัน  เช่น สถานท่ีและลักษณะของงาน, รายละเอียดและ

ความต้องการของงาน, เวลาเริ่มและแล้วเสร็จของงาน  ขั้นตอนท่ีงานส่วน

ต่าง ๆ จะต้องแล้วเสร็จ, ระยะเวลาและวิธีการจ่ายเงิน, การวัดและการ

ประเมินผลงาน, การปรับปรุงราคาในกรณีปริมาณงานเปล่ียนแปลง, การ

จ่ายเงินล่วงหน้าและการจ่ายเงินคืน, เงินประกันการเสียหายในการก่อสร้าง

, เงินค่าปรับเมื่อท างานช้ากว่าแผน, ข้อมูลต่างๆท่ีเจ้าของงานจะต้องจัดหา, 

แบบรายละเอียด, รายการเครื่องจักรเครื่องมือท่ีเจ้าของงานจะต้องจัดหา, 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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รายการส่ิงของของเจ้าของงานท่ีผู้รับเหมาสามารถน ามาใช้ได้, ค่าใช้จ่าย

ส าหรับงานสนาม เป็นต้น 

b) เงื่อนไขทางด้านเทคนิค (Technical Condition) หมวดนี้จะให้รายละเอียดท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมหลายๆสาขาโดยในหมวดข้อก าหนดทางด้านเทคนิค (Technical 

Specification)  เช่น รายละเอียดของเอกสารประกอบสัญญา, ขอบเขตของงาน (ช้ีแจง

รายละเอียดถึงเนื้องานท่ีจะต้องท าให้แต่ละส่วน), ระบุวัสดุท่ีจะต้องใช้พร้อมระบุมาตรฐาน

การตรวจสอบ วิธีการเก็บตัวอย่าง (ขนาดและจ านวนท่ีต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบก่อน

น าไปใช้), ระบุถึงวัสดุใดบ้างท่ีต้องมีการทดลองตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบใช้วิธีตาม

มาตรฐานใด, ระบุถึงแบบก่อสร้างใดต้องการให้ท า Shop drawing เพิ่มเติมและต้องการ

ขนาดมาตราส่วนเท่าใด, หมวดความประสงค์ท่ัวไปและวิธีการส่งมอบและเก็บรักษาวัสดุ

มาตรฐานท่ีใช้ในงานก่อสร้าง, วิธีการตรวจวัดในสนาม, วิธีการประกอบในการก่อสร้าง, 

วิธีการติดต้ัง, วิธีการก่อสร้าง, การเตรียมพื้นท่ี เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาขั้นตอนการออกแบบมีความซับซ้อน โดยในแต่ละขั้นตอนจ าเป็นจะต้องมีการ

เปล่ียนแปลงข้อมูล, การปรับปรุงข้อมูล และการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานตรงต่อ

ความต้องการของเจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลท าให้เกิดความผิดพลาดในการออกแบบโดย

กลุ่มผู้ออกแบบอยู่เป็นเป็นประจ า ซึ่งจากความผิดพลาดดังกล่าวจะส่งผลกระทบด้านลบต่อโครงการ 

ตามท่ี Love et al. (2013) กล่าวไว้ว่า “การออกแบบท่ีผิดพลาดเป็นอันตรายอย่างรุนแรงต่อความ

ปลอดภัยและมีส่วนท าให้เกิดความล้มเหลวในการก่อสร้างโครงการ โดยความผิดพลาดส่วนใหญ่

เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างและเกิดการแก้ไขงานใหม่” จากข้อความข้างต้นการศึกษาแบบในช่วงการ

ก่อสร้างจึงมีความส าคัญ เนื่องจากพบความผิดพลาดในการออกแบบช่วงการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก

เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาความผิดพลาดในการออกแบบในช่วงการก่อสร้าง 

2.2 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาด 

หัวข้อนี้กล่าวถึงรูปแบบหรือสาเหตุท่ีก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบ โดยศึกษาจาก

งานวิจัยท่ีผ่านมาเพื่อมองแต่ละมุมมองถึงหลักเกณฑ์ในการจัดประเภทปัญหาการออกแบบผิดพลาด

และสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่ละงานวิจัยมีมุมมองท่ีแตกต่างกัน 

เช่น 
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งานวิจัยของ Lopez et al. (2010) ศึกษาและจัดประเภทของปัญหาการออกแบบผิดพลาด 

และ สาเหตุท่ีท าให้เกิดการออกแบบผิดพลาดในงานก่อสร้าง โดยจัดกลุ่มความผิดพลาดจากสาเหตุท่ี

เกิดออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะและความสามารถ, กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มการฝ่าผืนไม่ท าตาม 

นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังแบ่งลักษณะของข้อผิดพลาดตามระดับขอบเขตเป็น 3 ประเภท คือ 

ระดับบุคลากร, ระดับการบริหารจัดการ, ระดับองค์กร อีกท้ังมีการยกตัวอย่างรูปแบบปัญหาของการ

ออกแบบในแต่ระดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงประเภทของสาเหตุท่ีท าให้เกิดการออกแบบผิดพลาด 

โดย (Lopez et al., 2010) 

ระดับ รูปแบบปัญหาของการออกแบบ 
กลุ่มสาเหตุที่ก่อให้เกิดการ

ออกแบบผิดพลาด 

บุคลากร 

สูญเสียการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย, 
อารมณ์ และปัญญาซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม 
(Loss of biorhythm) 

ทักษะและความสามารถ 

พฤติกรรมท่ีผิดปกติ (Adverse behavior) การฝ่าผืนไม่ท าตาม 

 

การบริหาร

จัดการ 

ไม่มีประสบการณ์ (Inadequate 
training/inexperience) 

ทักษะและความสามารถ 

ระบบอัตโนมัติไม่มีประสิทธิภาพ 
(Ineffective utilization of automation) 

กฎหมาย 

ความบกพร่องของการประกนัคุณภาพ 
(Inadequate quality assurance) 

กฎหมาย 

การแข่งขันค่าภาษี (Competitive 
professional fees) 

ทักษะและความสามารถ 

องค์กร 

 

ปัญหาเรื่องลูกค้า (Client/end user issues) การฝ่าผืนไม่ท าตาม 

ตัวแปรเรื่องเวลา (Time constraints) ทักษะและความสามารถ 
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องค์กร 

ความไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงาน 
(Ineffective coordination and 
integration) 

กฎหมาย 

ความบกพร่องในการพิจารณาเรื่องการ
ก่อสร้าง (Inadequate consideration 
toward constructability) 

กฎหมาย 

งานวิจัยของ Taylor (2007) ศึกษาสาเหตุของการออกแบบผิดพลาดท่ีส่งผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างโรงงานเคมี โดยรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากรายงาน 250 ฉบับ

เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเกิดอุบัติเหตุพบว่าการเกิดปัญหา

แบบก่อสร้างผิดพลาดนั้นเป็นปัญหาท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ถึงแม้ว่าข้ันตอนการทบทวนงานออกแบบจะ

พบข้อผิดพลาดและสามารถลดความผิดพลาดของการออกแบบ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดยังคงเหลืออยู่

และส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการเคมีในโรงงาน  

ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีท าให้เกิดการออกแบบผิดพลาดจากกรณีศึกษาท้ังส้ิน 52 กรณี มี

ดังนี้ ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรไม่ดี, การขาดข้อมูลในการออกแบบ, การผิดต่อมาตรฐาน, การเขียน

ข้อก าหนดทางเทคนิคผิดพลาด, การผิดต่อข้อก าหนดการบริหารจัดการต่อการเปล่ียนแปลง (MOC), 

ขั้นตอนในการออกแบบไม่เหมาะสม, การไม่ตระหนักถึงสภาพภาคสนาม เป็นต้น 

งานวิจัยของ Mryyian & Tzortzopoulos (2013) กล่าวถึงแหล่งท่ีมาของการเสียประโยชน์

ในการออกแบบ โดยศึกษาสาเหตุของความผิดพลาดและการสูญเสียจากการออกแบบในช่วงการ

ออกแบบของโครงการอาคารท่ีพักอาศัย และพัฒนากรอบความคิดเพื่อช่วยเหลือผู้ออกแบบในการหา

แหล่งท่ีมาของการเสียประโยชน์ในการออกแบบในแต่ละช่วงของการออกแบบ โดยเก็บข้อมูลงานวิจัย

ในประเทศจอร์แดนจากการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ออกแบบอาวุโสบริษัทเอกชน, วิศวกรผู้ออกแบบจาก

สมาคมวิศวกรรมประเทศจอร์แดน และผู้ช่วยผู้จัดการงานรัฐบาล ซึ่งแบบสัมภาษณ์ใช้รูปแบบสเกล

ค าตอบ 5 ระดับ (five-point Likert scale) ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็น

ด้วย, ปานกลาง, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
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ผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดข้อผิดพลาดและการสูญเสียจากการ

ออกแบบเกิดจากปัญหาการเปล่ียนแปลงของลูกค้า, ปัญหาการขาดรายละเอียดของเอกสารการ

ออกแบบ และปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับและประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร 

งานวิจัยของ Suther (1998) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนท าให้เกิดข้อผิดพลาดจากการ

ออกแบบ ผลการศึกษาจากการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนท าให้เกิด

ข้อผิดพลาดจากการออกแบบ ได้แก่ ขาดการประสานงานท่ีดี, มีเวลาไม่เพียงพอส าหรับสร้างและ

ทบทวนเอกสาร, ผู้ออกแบบขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง, ความผิดพลาดของมนุษย์ 

เป็นต้น โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ตามมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ มุมมองจากเจ้าของโครงการ, 

มุมมองจากผู้ออกแบบ และมุมมองจากผู้รับเหมาโครงการ ดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนท าให้เกิดข้อผิดพลาดจากการออกแบบจากมุมมองจาก

เจ้าของโครงการ, มุมมองจากผู้ออกแบบ และมุมมองจากผู้รับเหมาโครงการ (Suther, 1998) 

มุมมองจากเจ้าของโครงการ มุมมองจากผู้ออกแบบ มุมมองจากผู้รับเหมาโครงการ 

 - ขาดคุณสมบัติของสถาปนิก
และวิศวกร (A & E) 

 - ขาดการตรวจสอบ
ภาคสนาม และเอกสาร
ควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสม 

 - ขาดการประสานงาน
ระหว่างฝ่าย 

 - รัฐบาลใช้เวลามากเกินไปใน
การทบทวนงานของสถาปนิก
และวิศวกร 

 - ขาดการวางแผนการจัดการ
เงินทุนในระยะยาว  

 - ขาดการประสานงานและ
การส่ือสารภายในฝ่าย
ออกแบบ 

 - การประสานงานกับผู้ให้
ค าปรึกษาของโครงการ และ
สถาปนิก 

 - ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบเขต
ของเวลา 

 - ขาดการประสานงานและการ
ส่ือสาร 

 - งบประมาณท่ีใช้ในการ
ออกแบบต่ า 

 - การขาดประสบการณ์ของผู้ร่าง
แบบ 

 - การไม่ประสานงานระหว่าง
ฝ่ายผู้ออกแบบและผู้ให้ค าปรึกษา
ของโครงการ 

 - ลูกค้าไม่ประสานงานในส่วน
ท่ีจ าเป็น ท าให้ผู้ออกแบบต้อง
รีบออกแบบก่อนทบทวนอย่าง
เหมาะสม 

 - ผู้ออกแบบขาดประสบการณ์
การท างานก่อสร้าง 

 - ความกดดันเรื่องงบประมาณ
และเวลาของผู้ออกแบบ 
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   - การดูแลความผิดพลาดท่ีไม่
เพียงพอ และ การเปล่ียนแปลง
แบบท่ีช้าเกินไป 

งานวิจัยของ Reichart (1988) กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดข้อผิดพลาดของการออกแบบและ

ข้อผิดพลาดของการก่อสร้างท่ีเกิดจากการบกพร่องของข้อมูลในช่วงการออกแบบหรือช่วงการก่อสร้าง 

โดยสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การขาดแคลนข้อมูล, การมีข้อมูลแต่ไม่ใช้ 

และการมีข้อมูลแต่ใช้ไม่ถูกต้อง/ในทางท่ีผิด รูปท่ี 2.3 แสดงแผนผังข้อมูลสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาด

ของการออกแบบและข้อผิดพลาดของการก่อสร้าง 

 
รูปท่ี 2.3 แสดงแผนผังข้อมูลสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและข้อผิดพลาดของการ

ก่อสร้าง (Reichart, 1988) 

ข้อ
ผิด

พล
าด

ขอ
งแ

บบ
ก่อ

สร
้าง

แล
ะ

ข้อ
ผิด

พล
าด

ขอ
งก

าร
ก่อ

สร
้าง

การขาดแคลนข้อมูล

ปรากฎการณ์ใหม่

ไม่ทราบมาก่อนว่าเช่ือมโยงกัน

ความต้องการฟังก์ชันท่ีคาดไม่ถึง

การมีข้อมูลแต่ไม่
น ามาใช้

ความผิดพลาดเพราะละเลยหรือไม่สังเกต

การลืม

พฤติกรรมความเคยชิน

การตัดสินใจท่ีผิดพลาด

การมีข้อมูลแต่ใช้ไม่
ถูกต้อง

การพิจารณาผิดพลาด

การค านวนผิดพลาด

การตีความผิดพลาด
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จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสาเหตุของการออกแบบผิดพลาดมีหลากหลายมุมมองแตกต่าง

กันในแต่ละงานวิจัย โดยงานวิจัยของ Lopez et al. (2010) จัดกลุ่มความผิดพลาดจากสาเหตุท่ีเกิด

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะและความสามารถ, กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มการฝ่าผืนไม่ท าตาม ซึ่ง 

Mryyian & Tzortzopoulos (2013) ศึกษากลุ่มสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดข้อผิดพลาดกับการออกแบบ

ผ่านการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล โดย Taylor (2007) ศึกษาสาเหตุของการออกแบบผิดพลาดอัน

ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างโรงงานเคมี ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานอุบัติเหตุ  

ในขณะท่ี Suther (1998) สัมภาษณ์ถึงทัศนคติของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับสาเหตุ

ของความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นกับแบบก่อสร้าง และในส่วนของ Reichart (1988) นั้นศึกษาสาเหตุ

ข้อผิดพลาดของการออกแบบท่ีเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ท่ีขึ้นกับข้อมูลท่ีได้รับ ซึ่งสามารถ

สรุปสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาดจากการศึกษางานวิจัย ดังตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาด 

                        
งานวิจัย                                 
สาเหตุ 

Lopez et 
al. (2010) 

Mryyian & 
Tzortzopoulos 

(2013) 

Suther 
(1998) 

Reichart 
(1988) 

Taylor 
(2007) 

ผู้ออกแบบขาด
ประสบการณ์และความรู้      

ความผิดพลาดของ
มนุษย์      

ผิดจากกฎหมายและ
ข้อบังคับ      

ปัญหาจากลูกค้า      

ขาดการประสานงานท่ีดี      

มีเวลาไม่เพียงพอในการ
ออกแบบ      

การวางแผนไม่ดี      

งบประมาณท่ีใช้ในการ
ออกแบบต่ า 
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ข้อมลูในการออกแบบไม่
เพียงพอ 

     

การเขียนข้อก าหนดทาง
เทคนิคผิดพลาด 

     

ขั้นตอนในการออกแบบ
ไม่เหมาะสม 

     

การขาดรายละเอียดของ
เอกสารการออกแบบ 

     

2.3 ผลกระทบจากปัญหาการออกแบบที่ผิดพลาด 

ความผิดพลาดในการออกแบบ (Design error) ส่งผลให้แบบก่อสร้างมีปัญหาต่อในการ

ก่อสร้างหรือการซ่อมบ ารุง ความผิดพลาดของการออกแบบหากตรวจสอบพบในช่วงการออกแบบ

หรือช่วงก่อนการก่อสร้างผู้ออกแบบสามารถเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างให้ถูกต้องโดยไม่ส่งผลกระทบ

ใดๆต่อโครงการ แต่หากพบข้อผิดพลาดของการออกแบบในช่วงหลังการด าเนินงานก่อสร้างไปแล้ว

และพบความผิดพลาดภายหลังจ าเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่และน าไปสู่การแก้ไขงานใหม่ ซึ่ง

งานวิจัยของ Love, Lopez, Edwards, & Goh (2011) และ Love et al. (2013) พบว่าการออกแบบ

ผิดพลาดนั้นเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการในหลายด้าน เช่น ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายของ

โครงการ, ผลกระทบด้านเวลาของโครงการ, ผลกระทบด้านความปลอดภัยของโครงการ เป็นต้น 

2.3.1 ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างนั้น เมื่อการออกแบบผิดพลาดผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงิน

เพิ่มเติมจากการเพิ่มเติมแบบหากแบบยังไม่ได้ก่อสร้าง แต่จะมีผลกระทบมากขึ้นเมื่อพบข้อผิดพลาด

จากแบบก่อสร้างหลังการก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบของโครงการหากเกิดการ

ออกแบบท่ีดีจะสามารถลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณของโครงการ โดยงานวิจัยท่ีศึกษา

สนับสนุนเกี่ยวกับผลกระทบของแบบก่อสร้างท่ีผิดพลาดกับค่าใช้จ่ายของโครงการ มีดังนี้  

งานวิจัยของ Mills, Love, & Williams (2009) ท าการศึกษาผลกระทบค่าใช้จ่ายในโครงการ

ท่ีอยู่อาศัยท่ีสร้างในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลียช่วงระหว่างปี ค.ศ.1983 ถึง ค.ศ.1999 โดย

รวบรวมข้อมูลจากกองทุนรวมค้ าประกันท่ีอยู่อาศัย (Housing Guarantee Fund : HGF) เกี่ยวกับ
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การเรียกร้องค่าเสียหายของเจ้าทุกข์เมื่อพบความบกพร่องในงานก่อสร้าง พบว่าค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น

โดยเฉล่ียเท่ากับ 4,245 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คิดเป็น 4% จากสัญญางานก่อสร้าง  

 งานวิจัยของ Love & Li (2000) ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 โครงการ เรื่อง

ค่าใช้จ่ายเรื่องการรื้อท้ิงเพื่อแก้ไขงานใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 สาเหตุ คือ สาเหตุจากการออกแบบ และ

สาเหตุจากการด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งผลการเก็บข้อมูลพบว่าโครงการท้ังสองเกิดผลกระทบด้าน

ค่าใช้จ่าย โครงการ A ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากสัญญางานก่อสร้างเนื่องจากการรื้อท้ิงเพื่อแก้ไขงานใหม่

ประมาณ 3.15% ซึ่งเกิดจากปัญหาจากการออกแบบถึง 72.06% และปัญหาจากการก่อสร้าง 

27.94%  และโครงการ B ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากสัญญางานก่อสร้างเนื่องจากการรื้อท้ิงเพื่อแก้ไขงาน

ใหม่ประมาณ 2.40% ซึ่งเกิดจากปัญหาจากการออกแบบถึง 20.96% และปัญหาจากการก่อสร้าง 

79.04% ดังนั้นปัญหาจากการออกแบบจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการ 

จากท่ีกล่าวมาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบจากสัญญาจ้างเริ่มต้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการออกแบบเนื่องจากแบบ

ก่อสร้างใช้เป็นแบบแผนในการด าเนินงานก่อสร้างหากเกิดความผิดพลาดจากแบบก่อสร้างขึ้น การ

ก่อสร้างอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดแนวคิดการออกแบบไว้เริ่มต้น และเมื่อพบข้อผิดพลาดดังกล่าว

ในภายหลังการก่อสร้างจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการด าเนินงาน 

2.3.2 ผลกระทบด้านเวลา 

เวลาเป็นไปปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญในการด าเนินงานก่อสร้าง หากด าเนินการไม่เป็นไปตาม

แผนงานท่ีวางไว้นั้นจะส่งผลให้เจ้าของโครงการจะเสียโอกาสในการใช้งานโครงการตามท่ีวางแผนไว้

ก่อนหน้า ซึ่งงานวิจัยของ ทัต นาควิเชียร (2012) และ สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล & สุรกานต์ รัตนวิฑูรย์ 

(2015) รวบรวมสาเหตุและความเส่ียงท่ีกระทบต่อเวลา โดยการแก้ไขแบบก่อสร้างเป็นสาเหตุส าคัญท่ี

ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการโดยผู้ออกแบบ เช่น 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบเนื่องจากการ

ออกแบบเป็นการประสานงานระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสถาปัตยกรรม, ฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง 

และฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ หากสถาปนิกแก้ไขแบบสถาปัตยกรรมแล้ววิศวกรโครงสร้างและวิศวกร

งานระบบไม่ได้แก้ไขตามหรือแก้ไขไม่ครบถ้วนทุกรายการตามท่ีสถาปนิกแก้ไขไว้อาจท าให้แบบเกิด
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ความขัดแย้งของแบบก่อสร้างขึ้น ซึ่งท าให้เสียเวลาในการออกแบบแก้ไขใหม่ และหากแบบก่อสร้าง

ดังกล่าวด าเนินงานก่อสร้างในส่วนนี้แล้วจะต้องเสียเวลาในการรื้อท้ิงเพื่อแก้ไขงานใหม่อีกด้วย   

การปรับเปล่ียนชนิดวัสดุระหว่างการก่อสร้าง เมื่อผู้ออกแบบท าการออกแบบวัสดุไม่

เหมาะสมกับการใช้งาน หรือใช้วัสดุไม่เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการจึงจ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงวัสดุ เมื่อเปล่ียนแปลงในช่วงก่อสร้างแล้วจะท าให้เสียเวลาในการส่ังซื้อวัสดุและการจัดส่ง

วัสดุท าให้งานท่ีจ าเป็นต้องใช้วัสดุนั้นๆหยุดชะงัก 

การออกแบบท่ีข้อมูลไม่เพียงพอและไม่ชัดเจน เช่น ข้อมูลของสภาพช้ันดินท่ีไม่เพียงพอต่อ

การออกแบบส่งผลให้เกิดความผิดพลาด เมื่อท างานก่อสร้างใต้ดินแล้วพบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นไม่

เป็นไปตามท่ีออกแบบจึงต้องท าการเปล่ียนแปลงแบบซึ่งเสียเวลาในการรอการแก้ไขแบบและส่งผลให้

งานในภาคสนามหยุดชะงักลงเช่นกัน 

ดังนั้นแบบก่อสร้างควรมีข้อมูลท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการออกแบบ และแบบก่อสร้างควร

ผ่านการทบทวนแบบก่อสร้างก่อนน าไปก่อสร้าง นอกจากนี้แบบก่อสร้างควรตรวจสอบร่วมกันก่อนส่ง

ให้ฝ่ายก่อสร้างเพื่อดูว่าแบบต่างๆมีความสอดคล้องกันท้ังหมด และไม่ให้เกิดผลกระทบด้านความ

ล่าช้าต่อโครงการก่อสร้าง 

2.3.3 ผลกระทบด้านความปลอดภัย 

ความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท างานก่อสร้าง หากการออกแบบเกิดความผิดพลาดขึ้น

จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน โดย Fonseca, Lima, & Duarte (2014) กล่าวว่า 

หน่วยงานก่อสร้างยังคงเป็นสถานท่ีอันตรายและไม่ดีต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจึงถูกเสนอให้เป็นส่ิงท่ี

ต้องพิจารณาในช่วงการออกแบบ ซึ่งการวางแผนและการออกแบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างท่ีดี

จะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดอันตรายในหน่วยงานก่อสร้าง ดังนั้นเอกสารการออกแบบจ าเป็นต้อง

พิจารณาในผลกระทบด้านความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

โดยอันตรายท่ีเกิดจากความบกพร่องของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เป็นปัญหาท่ี

ก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการท างานท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวมขึ้นอาจท าให้เกิด

อุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้าง เช่น การออกแบบอาคารโดยไม่มีรายละเอียดการป้องกันการตกของ

วัสดุจากท่ีสูงขณะด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งท าให้เศษวัสดุกระเด็นเข้าตาหรือวัสดุตกกระแทกคนงานจน
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ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น การออกแบบงานก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องออกแบบรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อ

หลีกเล่ียงเหตุการณ์อันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าปัญหาการออกแบบผิดพลาดนั้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ทางด้านลบต่อโครงการ โดยท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการแผนงานให้เป็นไปตามเวลา, การ

บริหารเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ีต้ังเป้าหมายไว้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย 

ซึ่งปัญหาการออกแบบผิดพลาดนั้นเป็นปัญหาท่ียากต่อการยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นในงานก่อสร้างแต่

สามารถบรรเทาให้เกิดความผิดพลาดในการออกแบบให้น้อยลง ในปัจจุบันจึงมีแนวทางในการลด

ปัญหาแบบก่อสร้างผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลงเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อโครงการ โดยจะกล่าวใน

หัวข้อถัดไป 

2.4 การลดปัญหาการออกแบบที่ผิดพลาด 

ความผิดพลาดในการออกแบบนั้นพบอยู่เป็นประจ าในงานก่อสร้างจึงมีผู้ท าการศึกษาแนว

ทางการป้องกันและลดการเกิดปัญหาแบบก่อสร้างผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในรูป

แบบเดิม จากการศึกษางานวิจัยพบว่ามีการป้องกันและการลดการเกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาด

ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

Suther (1998) ศึกษาแนวทางการลดปัญหาการออกแบบผิดพลาด โดยน าเสนอผ่าน

ค าแนะน าบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง อันได้แก่ มุมมองของเจ้าของโครงการ, มุมมองของ

ผู้ออกแบบ และมุมมองของผู้รับเหมา ซึ่งท้ัง 3 มุมมองนั้นมีค าแนะน าท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง

ท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงค าแนะน าแนวทางการลดปัญหาของการออกแบบผิดพลาด (Suther, 1998) 

เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา 

   - เพิ่มค่าภาษีการออกแบบ 

และจ้างสถาปนิก/วิศวกรท่ีมี

ความสามารถ ไม่เริ่มก่อสร้าง

จนกว่าเอกสารต่างๆจะ

พร้อม 

    - ให้ความส าคัญในการ

ตรวจสอบภาคสนาม ใช้เวลา

และเงินมากขึ้นในขั้นตอนนี้ 

ขอเอกสารควบคุมคุณภาพ

ของสถาปนิก/วิศวกร เพื่อ

พิสูจน์ว่าพวกเขาท าการ

ตรวจสอบคุณภาพจริง 

    - ใช้ซอฟแวร์ CAD เพื่อ

ระบุความขัดแย้งต่างฝ่าย 

สถาปนิก/วิศวกรควรท าการ

ออกแบบรายละเอียดเน้นเชิง

โครงสร้าง เจ้าของโครงการ

ควรระบุและส่ือสารถึงความ

ต้องการในช่วงขั้นตอนแรก 

    - ให้สถาปนิก/วิศวกร

รับผิดชอบหน้าท่ี ใช้เวลา

ตรวจสอบงานของสถาปนิก/

วิศวกรน้อยลง และให้เวลา

ในการออกแบบเพิ่มข้ึน 

    - พัฒนาเอกสารรายการ

ตรวจสอบการออกแบบ/การ

ก่อสร้างส าหรับทุกหน้าท่ี และ

ทบทวนปัญหาด้านเอกสารท่ี

เคยเกิดข้ึน 

    - แน่ใจว่าแต่ละฝ่ายมีเวลา

และก าลังคนในการก่อสร้าง

โครงการ ก าหนดให้มีการ

ประชุมกันของทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

    - ยืนยันว่าความต้องการ

ของลูกค้านั้นเป็นไปตามท่ี

ผู้ออกแบบท าตามสัญญา 

   - จัดท ากระบวนการประกัน

คุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ 

QA/QC ท่ีใช้ในทุกๆโครงการ 

    - สถาปนิกอาวุโสทบทวน

งาน, งบประมาณเหมาะสมกับ

เวลาและค่าใช้จ่ายในการ

ท างาน, ระวังไม่ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงแบบ, ร่างสัญญา

ท่ีดี 

    - การตัดสินใจและค าส่ัง

เอกสารต่างๆขึ้นกับเจ้าของ

    - จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

โครงการชัดเจนและรัดกุม 

    - ปรึกษากับผู้รับเหมา

ส า ห รั บ เ ท ค นิ ค ก า ร

ปฏิบัติงานก่อสร้าง 

     - ให้ เงินและเวลา ท่ี

มากขึ้นแก่ผู้ออกแบบ 
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    - มั่นใจว่าสถาปนิก/

วิศวกรได้วางแผนเอกสาร

ควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี 

    - จ่ายค่าตอบแทนดีขึ้น 

ท าการคัดเลือกสถาปนิก/

วิศวกรอย่างดี ให้รางวัลแก่

บริษัทดีๆด้วยงานเพิ่มเติม 

 

โครงการโดยเฉพาะส าหรับ

ค่าใช้จ่ายงานวิศวกรรม 

 

ผลการศึกษาพบว่ามีแนวทางท่ีท้ัง 3 ฝ่ายแนะน าตรงกัน คือ การให้เวลาการท างานแก่

ผู้ออกแบบให้เพียงพอ อีกท้ังก าหนดงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นไปได้ เพื่อไม่ให้ผู้ออกแบบกดดันใน

การออกแบบมากเกินไปจนส่งผลให้การออกแบบผิดพลาด นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดท าระบบควบคุม

คุณภาพในการออกแบบสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นได้ 

Love, Lopez, Edwards, et al. (2011) ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้แบบก่อสร้างผิดพลาดจาก

โครงการต่างๆในอดีต โดยงานวิจัยดังกล่าวมีความแตกต่างจากงานวิจัยแรกท่ีแยกสาเหตุของการ

ออกแบบผิดพลาดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคลากร, ระดับการบริหารจัดการ, ระดับองค์กร โดย

การเกิดความผิดพลาดและแนวทางแก้ไขปัญหาแบบก่อสร้างสามารถแบ่งออกตามแต่ละระดับ ผ่าน

รูปแบบกรอบแนวคิดเชิงระบบ (Systemic framework) โดยกรอบแนวคิดเชิงระบบดังแสดงตาราง

ในรูปท่ี 2.4 โดยกรอบแนวคิดเชิงระบบอธิบายข้อจ ากัดต่างๆท่ีเกิดขึ้นในระดับบุคคล, ระดับบริหาร

จัดการ และระดับองค์กร รวมท้ังแสดงเครื่องมือเชิงบริหารจัดการ เพื่อควบคุมและลดข้อผิดพลาดท่ี

เกิดจากกระบวนการออกแบบ 
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บุคคล (People) องค์กร (Organization) โครงการ (Project) 

   - ระดับทักษะ (skill 
level) 
   - ประสบการณ์ 
(experience) 
   - สามัญส านึกในหน้าท่ี
(accountability) 
   - สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี 
(well being) 
   - กระบวนการคิดท่ีไม่
ตรงกัน (cognitive 
dissonance) 
   - ลักษณะบุคลิกภาพ
(personality type) 

   - ขาดการฝึกฝน/การเรียน 
(lack of 
training/education) 
   - ทรัพยากรท่ีไม่ดี (poor 
resource) 
   - การบริการไม่ดี (poor 
management) 
   - ใช้เทคโนโลยีได้ไม่ดี 
(poor use technology) 
   - กลยุทธ์&ผู้น าไม่ดี (poor 
strategy&leadership) 
   - ขาดความมืออาชีพ (lack 
of professionalism) 

   - ระบบจัดการโครงการท่ี
ไม่ดี (poor project 
governance) 
   - ก าหนดขอบเขตไม่ดี 
(poor scope defination) 
   - ระบบการจัดซื้อแบบเดิม
(traditional procurement) 
   - การประมูลแบบแข่งขัน
ราคา (competitive 
tendering) 
   - ทัศนคติขัดแย้ง 
(adversarial attitudes) 
   - การรวบรวมแบบก่อสร้าง
ไม่ดี (poor design 
integration) 

การบริหารจัดการความรู้   (Knowledge management) 

การป้องกันการเกิดการออกแบบผิดพลาด (Design error prevention) 
บุคคล (People) 
    - ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ส่ังสม(Situated 
cognition) 
    - ปรับปรุงพฤติกรรม 
(Behavior 
modification) 
    - การจัดการ
ความเครียด (Stress 
management) 
    - สามารถควบคุม
ตัวเอง(Personal 

องค์กร (Organization) 
    - การบริหารจัดการมี
คุณภาพ (Quality 
management) 
    - การฝึกฝน&การพัฒนา 
(Training&development) 
    - กระบวนการบริหาร 
(Administrative 
procedure) 
    - ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of practice) 
    - การบริหารจัดการ

โครงการ (Project) 
    - กระบวนการจัดซื้อแบบ
ผสมผสาน (Integrated 
procurement) 
    - สามารถก่อสร้างได้
(Constructability) 
    - กระบวนการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงขององค์กร
(Benchmarking) 
    - การบริหารจัดการความ
เส่ียง (Risk management) 
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controllability) 
    - แรงจูงใจ 
(Motivation) 
    - ลดน้ าหนักและออก
ก าลังกาย (Diet and 
exercise) 

ทรัพยากร (Resource 
management) 
    - กลยุทธ์&วัฒนธรรม 
(Strategy&culture) 
    - เทคโนโลยี 
(Technology) 

    - ศึกษาวิธีการ (Gateway 
reviews) 
    - ฝึกฝนอย่างดีเย่ียม 
(Champions of practice) 
    - แรงจูงใจในสัญญา 
(Contractual incentives) 

รูปท่ี 2.4 กรอบแนวคิดเชิงระบบแสดงการเกิดความผิดพลาดและแนวทางแก้ไขปัญหาแบบก่อสร้าง

ผิดพลาด (Love, Lopez, Edwards, et al., 2011) 

ต่อมา Love, Edwards, et al. (2011) พยายามลดปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบผิดพลาด

ผ่านรูปแบบกรอบแนวคิดเชิงระบบเช่นกัน โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรมและวิธีการท างานทุก

ช่วงของโครงการ เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดโดยมนุษย์ ซึ่งขอบข่ายเชิงระบบนี้สร้างขึ้น

ส าหรับควบคุมและลดการเกิดข้อผิดพลาด ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 

นอกจากนี้ Love, Lopez, Goh, & Davis (2011) ท าการพัฒนาแบบจ าลองเชิงระบบเพื่อลด

เงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการออกแบบท่ีผิดพลาดระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างพื้นฐานแสดง

ในรูปท่ี 2.6 โดยเครื่องหมายบวก (B) ให้ความสนใจกับโครงการ และการบริหารจัดการ ในส่วน

เครื่องหมายลบ (R) นั้นให้ความส าคัญกับการฝึกฝนและบุคคลในองค์กร ซึ่งความผิดพลาดในการ

ออกแบบนั้นจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงขึ้นกับประสิทธิภาพในการจัดการงาน โดยงานวิจัยนี้ให้ค าแนะน าว่า

การประเมินความเส่ียงในเอกสารการออกแบบควรถูกรับรองในทุกช่วงของกระบวนการออกแบบเพื่อ

ลดโอกาสการเปล่ียนแปลงหรือความผิดพลาดในการก่อสร้าง นอกจากนี้ทางเลือกดังกล่าวสามารถ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณและแผนระยะเวลาท่ีล่าช้า  
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รูปท่ี 2.5 ขอบข่ายเชิงระบบส าหรับควบคุมและลดการเกิดข้อผิดพลาด 

(Love, Edwards, et al., 2011) 

กา
รบ

ริห
าร

แล
ะก

าร
จัด

กา
รข

อง
โค

รง
กา

ร

เง่ือนไขในการเกิด
ความผิดพลาด

ความผิดพลาด

โปรแกรมเสริมการเรียนรู้

การตรวจสอบ,การทบทวน และ                                                              
_การพิสูจน์

การวัดประสิทธิภาพการท างาน

การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

วิธีการออกแบบงานร่วมกัน

ค่าตอบแทนความเสี่ยง/แรงจูงใจ

เทคโนโลยีการจ าลองข้อมูลอาคาร

ทบทวนงานของโครงการก่อน

เง่ือนไขในการเกิด
การฝ่าฝืน

การฝ่าผืน

การวางแผนจัดการทรัพยากร

การพัฒนาการศึกษา และความ
เช่ียวชาญ

การบริหารความเครียด และความ
เหน่ือยล้า

การใช้กลยุทธ์ในการเตือนความจ า

การฝึกฝนการจัดการความผิดพลาด

การส่งเสริมการพัฒนา และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง

การท างานเป็นทีม

เทคโนโลยีการจ าลองข้อมูลอาคาร

ทบทวนงานของโครงการก่อน

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่

การออกแบบ 
งานออกแบบ 

การปอ้งกนัอปุสรรคใน

การออกแบบ 

การบริหาร

จดัการ 
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รูปท่ี 2.6 แบบจ าลองเชิงระบบเพื่อลดเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดแบบก่อสร้างท่ีผิดพลาดระหว่างการ

จัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (Love, Lopez, Goh, et al., 2011) 

Eastman, Lee, Jeong, & Lee (2009) ศึกษาระบบตรวจสอบเชิงกฎเกณฑ์ท่ีประเมินการ

ออกแบบในหลากหลายเกณฑ์ งานวิจัยยกตัวอย่างโปรแกรมท่ีใช้ในงานก่อสร้าง เช่น การใช้  ICC 

SMARTcodes ในโครงการก่อสร้างประเทศอเมริกา เพื่อตรวจสอบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง

อาคารซึ่งทางเลือกนี้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีครอบคลุมในการตรวจสอบแบบจ าลองข้อมูลโครงการ 3 มิติ

และสามารถรายงานผลลัพธ์หลังการตรวจสอบ ดังแสดงรูปท่ี 2.7 

การบริหารจดัการโครงการ 

การรวบรวมวธีิ

จดัซือ้ 

ความต้องการของลกูค้า 

การประสานงาน ความไหลล่ืน

ของข้อมลู 
คา่ธรรมเนียม 

ความเครียดจากการท างาน 

งานคลาดเคล่ือน 

 

การส่ือสาร 

พบความผดิพลาดเกิด

การแก้ไขงาน 

การวางแผนและการ

จดัการทรัพยากร 

การตรวจสอบ,การ

ทบทวน และการ

พสิจูน์ 

 

เอกสารสญัญา 

ปริมาณงาน 

งานหยดุชะงกั 

 

B+ B+ 

R- R- 

R- 
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รูปท่ี 2.7 ระบบตรวจสอบเชิงกฎเกณฑ์ตรวจสอบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 

 (Eastman et al., 2009) 

Choi, Choi, & Kim (2014) พัฒนาระบบเชิงอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ

สามารถตรวจสอบแบบจ าลองข้อมูลโครงการ 3 มิติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับเรื่องการ

อพยพในประเทศเกาหลีใต้ โดยพัฒนาระบบต้นแบบช่ือว่า InSightBIM-Evacuation รายละเอียด

คุณสมบัติส าหรับกฎหมายและข้อบังคับเรื่องการอพยพในระบบตรวจสอบแสดงในรูปท่ี 2.8 แสดงให้

เห็นว่าระบบสามารถตรวจสอบประตู ,บันได, ลิฟต์, ท่ีว่าง และก าแพงของระบบอพยพ โดยรูปท่ี 2.9 

แสดงตัวอย่างระบบการตรวจสอบเรื่องการแบ่งส่วนอาคารเพื่อป้องกันไฟด้วยแนวผนังกันไฟ จะเห็น

ว่าแต่ละขั้นตอนการท างานของระบบการตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับนั้นซับซ้อน ซึ่งระบบการ

ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวมีประโยชน์สามารถลดปัญหาเรื่องเวลาและลดปัญหาเรื่อง

ทรัพยากรมนุษย์ อีกท้ังลดข้อผิดพลาดของกฎหมายและข้อบังคับเรื่องการอพยพ โดยผลลัพธ์จากการ

ตรวจสอบตามขั้นตอนของระบบจะแสดงข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นกับแบบจ าลองข้อมูล 3 มิติซึ่ง

ข้อผิดพลาดสามารถลดลง โดยน าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพของแบบจ าลองข้อมูล 3 

มิติ 
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รูปท่ี 2.8 แสดงค าจ ากัดความคุณสมบัติส าหรับการใช้ในกฎหมายและข้อบังคับเรื่องการอพยพ 

(Choi et al., 2014) 

 
รูปท่ี 2.9 แผนภาพแสดงล าดับข้ันตอนการท างานระบบการตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับเรื่องการ

แบ่งส่วนอาคารเพื่อป้องกันไฟด้วยแนวผนงักันไฟ (Choi et al., 2014) 
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2.5 ข้อผิดพลาดในเร่ืองรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ 

ข้อผิดพลาดในเรื่องรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์มีลักษณะคือ การ

ออกแบบท่ีขาดรายละเอียดท่ีจ าเป็นหรือรายละเอียดไม่เพียงพอในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบ 

เมื่อน าไปใช้ด าเนินการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานก่อสร้าง โดยงานวิจัยท่ีผ่านมามี

การศึกษากรณีศึกษาของข้อผิดพลาดในเอกสารการออกแบบอันส่งผลต่อการด าเนินงานในโครงการท่ี

ผ่านมา จนท าให้เกิดข้อบกพร่องต่ออาคารและน าไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ว่าจ้าง โดยปัญหา

รายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์มักเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าในการออกแบบงานก่อสร้าง

ตามท่ี Lam, Kumaraswamy, & Ng (2007) กล่าวว่า เอกสารการออกแบบนั้นพบปัญหาอยู่เป็น

ประจ า และยังขาดความสอดคล้องกันระหว่างแบบรูปและรายการประกอบแบบ อีกท้ังข้อก าหนดใน

การก่อสร้างหลายครั้งมักจะเขียนไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ท าให้ยากต่อการน าไปใช้ในหน่วยงาน 

Lam et al. (2007) จึงศึกษากรณีข้อบกพร่องของข้อก าหนดในงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจากหลาย

โครงการท่ีผ่านมา จากการรวบรวมกรณีศึกษาการเรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของ

ข้อก าหนดงานก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น 

พื้นยางมะตอยภายในอาคารไม่แข็งแรงทนทาน โดยผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างคือ

ผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย ปัญหาเกิดจากผู้รับเหมารายย่อยท างานพื้นในสัดส่วนเล็กๆไม่เหมาะสม 

นั้นคือมีความคลาดเคล่ือนของความหนาของยางมะตอยเนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยใช้แรงงานท างาน

แทนเครื่องจักรในการท างาน เพราะเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วนโดยผู้ออกแบบไม่ระบุถึงขั้นตอน

การท างานท่ีชัดเจนและผู้รับเหมารายย่อยท าตามโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง 

การออกแบบวัสดุ Cladding และการติดต้ังไม่เหมาะสม โดยข้อบกพร่องปรากฏขึ้นหลังจาก

เสร็จส้ินการก่อสร้าง เนื่องมาจากรายการประกอบแบบอนุญาตให้เกิดการเคล่ือนตัวระหว่างคอนกรีต

เสริมเหล็กและวัสดุ Cladding เกินกว่ามาตรฐานก าหนด ส่งผลให้งานก่อสร้างไม่ถูกต้องตรงตาม

มาตรฐานจึงต้องเปล่ียนวัสดุหุ้มภายนอกใหม่ท้ังหมด 

การขาดป้องกันการหลุดร่อนวัสดุ โดยผู้เช่ียวชาญพบข้อผิดพลาดในแบบรูปและข้อก าหนด

ทางเทคนิคเรื่องการขาดส่ิงท่ีป้องกันการหลุดร่อนกระเบื้องปูก าแพงของอาคารจนท าให้กระเบื้องตก

ลงมา ซึ่งหากเกิดการหลุดร่อนของกระเบื้องปูก าแพงจะเป็นอันตรายต่อผู้คนท่ีสัญจรผ่านบริเวณ

อาคาร 
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การขาดรายละเอียดเรื่องเวลาในการตัดคอนกรีต ผู้ออกแบบไม่ก าหนดระยะเวลาในการตัด

คอนกรีตในข้อก าหนดทางเทคนิคจึงยากท่ีจะทราบถึงจุดหดตัวที่ผู้ออกแบบต้องการ ท าให้การตบแต่ง

พื้นผิวไม่ดีพอเนื่องจากระยะบ่มคอนกรีตท่ีน้อยเกินไป อีกท้ังผู้ออกแบบรายนี้ยังไม่ออกแบบให้มี

จุดเช่ือมต่อท่ีต าแหน่งเสา จากปัญหาท้ังหมดเมื่อส้ินสุดคดีความ 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในเรื่อง

ปัญหารอยแตกร้าวของอาคารนั้น ผู้ออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากนี้งานวิจัย Fonseca et al. (2014) เก็บข้อมูลกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการ

ออกแบบในรูปแบบต่างๆเพื่อน ามาแก้ไขปัญหา โดยใช้แบบจ าลองขั้นตอนการแก้ปัญหาระหว่างการ

ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงงานก่อสร้างให้ดีขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งงานวิจัยมี

การศึกษาปัญหาจากการออกแบบผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง

กับการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ เช่น 

การขาดรายละเอียดในแบบสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการเช่ือมต่อระหว่างบัวเชิงผนังกับประตู 

โดยบัวเชิงผนังมีความหนา 2 เซนติเมตร แต่พื้นท่ีโดยรอบท่ีว่างมีเพียง 1 เซนติเมตร หน้างานจึง

จ าเป็นต้องแก้ปัญหาโดยให้คนงานใช้เครื่องมือตัดมุมพื้นท่ีโดยรอบประตู ซึ่งคนงานต้องประมาณระยะ

การตัดมุมด้วยตัวเองอาจก่อให้เกิดอันตรายข้ึน 

การขาดรายละเอียดของการเช่ือมต่อระหว่างวัสดุท่ีแตกต่างกัน เช่น รายละเอียดการเช่ือมต่อ

ระหว่างวัสดุแกรนิตและวัสดุเซรามิค หากขาดรายละเอียดในส่วนนี้อาจเกิดปัญหาในการด าเนินงาน

ก่อสร้างขึ้น เนื่องจากรายละเอียดการเช่ือมต่อระหว่างวัสดุท่ีแตกต่างกันนั้นยากต่อการท างาน 

เอกสารการออกแบบจึงควรมีรายละเอียดของงานท่ีเพียงพอต่อการน าไปใช้ก่อสร้าง  

จากท่ีกล่าวมาปัญหาจากการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบนั้นจะส่งผลต่อการ

ด าเนินงานก่อสร้าง (ความล่าช้าในการท างาน, การแก้ไขงานใหม่ และยากต่อการท างาน ) อีกท้ังยัง

ส่งผลต่อความปลอดภัย (ความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และความเส่ียงต่อสุขภาพ) ดังนั้นงานวิจัยจึง

ควรศึกษากรณีศึกษาของการเกิดปัญหาการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบเพื่อหลีกเล่ียง

ไม่ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในรูปแบบเดิมกับท่ีเคยพบในโครงการอื่นๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

2.6 ข้อจ ากัดของงานวิจัยที่ผ่านมา 

ผลการศึกษางานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับการลดปัญหาแบบก่อสร้างท่ีผิดพลาดนั้นโดยส่วนใหญ่

จะเน้นการลดปัญหาการออกแบบท่ีผิดพลาดโดยแก้ปัญหาภาพรวมขององค์กร หรือการลดปัญหาการ

ออกแบบผิดพลาดท่ีเจาะจงเฉพาะเรื่อง ซึ่งการลดปัญหาการออกแบบผิดพลาดท่ีเจาะจงเฉพาะเรื่อง

จะเป็นการลดการเกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาดโดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาด 

การพัฒนาเครื่องมือนั้นแตกต่างกันไปตามเหตุผลท่ีเหมาะสมของผู้วิจัย โดยการพัฒนาเครื่องมือมีท้ัง

ระบบตรวจสอบแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ อีกท้ังบางส่วนต้องใช้ควบคู่กับ

เทคโนโลยีแบบจ าลอง 3 มิติ แต่ในประเทศไทยนั้นการใช้เทคโนโลยีแบบจ าลอง 3 มิติยังไม่เป็นท่ี

แพร่หลายและไม่นิยมเนื่องจากราคาแพง อีกท้ังบุคลากรท่ีสามารถใช้งานเทคโนโลยีแบบจ าลอง 3 มิติ

มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับบุคลากรท่ีสามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบ 2 มิติ ท าให้ระบบท่ีใช้ควบคู่

กับเทคโนโลยีแบบจ าลอง 3 มิติจึงไม่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย ส าหรับการพัฒนา

เครื่องมือท่ีช่วยลดปัญหาในเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบจะต้องใช้องค์ความรู้ 

(Knowledge) จากประสบการณ์เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด ซึ่งงานวิจัย Lam et al. (2007) ท่ีผ่านมา

รวบรวมข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเรื่องการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ โดยการสอบถาม

รูปแบบปัญหาการออกแบบผิดพลาดเรื่องการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ ซึ่งอาศัยข้อมูล

ประสบการณ์ในโครงการท่ีผ่านมา งานวิจัยดังกล่าวศึกษาเพียงข้อบกพร่องของเอกสารการออกแบบท่ี

ส่งผลต่อการเรียกร้องค่าเสียหายในโครงการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังไม่มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อลด

ปัญหาการออกแบบผิดพลาดเรื่องการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ ท้ังนี้การศึกษารูปแบบ

ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการออกแบบนั้นเป็นประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากสามารถศึกษากรณีศึกษาท่ี

เกิดขึ้นในโครงการท่ีผ่านมา เพื่อระมัดระวังการเกิดปัญหาการออกแบบในโครงการก่อสร้าง แต่ไม่

สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาการออกแบบผิดพลาดเรื่องการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ 

และยังต้องใช้เวลามากในการศึกษารายละเอียดข้อผิดพลาดในเอกสารงานวิจัย ท้ังนี้จากการศึกษา

งานวิจัยท่ีผ่านมามีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์เช่นกัน โดย

เครื่องมือสามารถแก้ปัญหาในส่วนของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ แต่การศึกษายังไม่ครอบคลุม

ปัญหาในส่วนอื่นของเรื่องเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ 
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 งานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาความผิดพลาดในการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบของ

ประเทศไทยท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผู้ออกแบบท่ีขาดประสบการณ์และมีผลต่อคุณภาพของ

อาคาร โดยน าความรู้จากสถาปนิกและวิศวกรโยธาผู้มีประสบการณ์เรื่องแบบก่อสร้างเพื่อหารูปแบบ

การเกิดปัญหาจากการออกแบบของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเรื่ องการขาดรายละเอียดของ

เอกสารการออกแบบ เพื่อน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาประยุกต์ใช้และพัฒนาเครื่องมือ

ระบบตรวจสอบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งระบบกึ่งอัตโนมัติจะต้องอาศัยมนุษย์ช่วยในการตรวจสอบความ

ผิดพลาดของการออกแบบในเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบ โดยผู้ใช้โปรแกรม

เสมือนกับรับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญผ่านเครื่องมือระบบตรวจสอบ ซึ่งการใช้โปรแกรมจะสะดวก

และประหยัดเวลาในการใช้งานมากกว่าการศึกษาข้อมูลผ่านเอกสาร เครื่องมือนี้จึงเป็นทางเลือกท่ีดี

และครอบคลุมกว่าส าหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย 

2.7 กรอบการศึกษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาเอกสารการออกแบบในช่วงระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างโครงการประเภท

อาคารสูง เพื่อหาแนวทางการตรวจสอบเรื่องการขาดรายละเอียดของแบบรูปและรายการประกอบ

แบบ ส าหรับใช้ในการออกแบบงานก่อสร้างอาคารสูง โดยส ารวจและเก็บข้อมูลจากวิศวกรและ

สถาปนิกผู้มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงการประเภทอาคารสูงผ่านการใช้แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ ต่อจากนั้นรวบรวบข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

และน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปพัฒนาเครื่องมือส าหรับตรวจสอบการออกแบบไม่สมบูรณ์

เบ้ืองต้นในโครงการประเภทอาคารสูงต่อไป ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 
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รูปท่ี 2.10 แสดงกรอบการศึกษาของงานวิจัย 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 

บทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการด าเนินงานวิจัย ได้แก่ ลักษณะของงานวิจัย, ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย, กรอบการเก็บ

ข้อมูล, วิธีการเก็บข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การพัฒนาแนวทางตรวจสอบการออกแบบท่ีผิดพลาด

เรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ลักษณะของงานวิจัย 

ลักษณะของงานวิจัยในงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่ 

3.1.1 งานวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory research) 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของความผิดพลาดเรื่องการขาดรายละเอียด

ในเอกสารการออกแบบงานก่อสร้าง งานวิจัยนี้จึงใช้การส ารวจประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญ 

(Experience survey) และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (Expert interview) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

การส ารวจสาเหตุการออกแบบรายการประกอบแบบและแบบรูปผิดพลาด และการสัมภาษณ์ข้อมูล

สาเหตุและปัญหาการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบในงานก่อสร้างอาคารสูง  

3.1.2 งานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบเรื่องการขาดรายละเอียด

ในเอกสารการออกแบบงานก่อสร้างอาคารสูง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นน าผลวิจัยไปแก้ปัญหา

หรือสร้างประโยชน์เชิงปฏิบัติ โดยรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสาเหตุและปัญหาของการออกแบบ

ผิดพลาดในเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบจากการสัมภาษณ์ โดยน าองค์ความรู้ 

(Knowledge-based) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาให้เป็นระบบฐานความรู้ 

(Knowledge-based system) หลังจากนั้นจึงน าระบบฐานความรู้มาพัฒนาระบบเพื่อช่วยส าหรับ

ตรวจสอบปัญหาการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบเบื้องต้น  
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง

กับเรื่องการออกแบบผิดพลาดในโครงการก่อสร้าง อันได้แก่ การออกแบบส าหรับงานก่อสร้าง, สาเหตุ

ท่ีท าให้เกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาด, ผลกระทบจากการออกแบบผิดพลาด และการลดปัญหาการ

ออกแบบผิดพลาด อีกท้ังศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในเรื่องรายละเอียดของเอกสารการ

ออกแบบไม่เพียงพอ เพื่อศึกษารูปแบบความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างเบ้ืองต้น จากนั้นจึง

แบ่งการเก็บข้อมูลประกอบงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

3.2.1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุเรื่องแบบรูปและรายการ

ประกอบแบบผิดพลาด  

การเก็บข้อมูลส่วนนี้เริ่มจากการพัฒนาแบบสอบถามสาเหตุการออกแบบผิดพลาดในประเทศ

ไทย เพื่อทราบถึงปัญหาท่ีเกี่ยวกับการออกแบบในโครงการก่อสร้างเบ้ืองต้นของประเทศไทย โดยกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ วิศวกร และสถาปนิกท่ีท างานในโครงการก่อสร้าง จ านวน 45 คนขึ้นไป จากนั้นจึง

รวบรวมแบบสอบถาม และน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อน าข้อมูลทางสถิติมาสนับสนุน

ขอบเขตของงานวิจัยท่ีใช้ศึกษาในการเก็บข้อมูลหัวข้อถัดไป 

3.2.2 การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการออกแบบไม่

ครบถ้วน 

การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วน

สามารถแบ่งขั้นตอนการท างานเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

3.2.2.1 การสัมภาษณ์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเอกสารการออกแบบรายละเอียดไม่

ครบถ้วน 

การเก็บข้อมูลส่วนนี้เริ่มจากการพัฒนาแบบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 โดยรายละเอียดของแบบ

สัมภาษณ์รอบท่ี 1 ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เกี่ยวข้องกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

และส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับรายการสาเหตุและปัญหาของการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ โดย

กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย ผู้ออกแบบ 10 คน, ผู้ให้ค าปรึกษา 10 คน และผู้รับเหมา 10 คน และ

เมื่อสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว จึงรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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3.2.2.2 การสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบด้านคุณภาพของงาน

ก่อสร้างเมื่อรายละเอียดในเอกสารการออกแบบไม่เพียงพอ โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในรอบ

แรกมาเรียบเรียงเพื่อสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ  

หลังจากสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจเรียบร้อยจึงน าไปใช้สัมภาษณ์รอบท่ี 2 เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลสาเหตุและผลกระทบด้านคุณภาพท่ีเกิดขึ้นเมื่อขาด

รายละเอียดของแต่ละรายการปัญหา โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างรอบท่ี 2 มีจ านวน 12 คน และใช้

ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมกับการสัมภาษณ์รอบแรกมาประเมินแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ ส าหรับการประเมิน

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจนั้นใช้วิธี Rating scale ซึ่งแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ หลังจาก

รวบรวมแบบสอบถามรอบท่ี 2 และวิเคราะห์ผลของข้อมูลแผนภูมิต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ หากพบว่ามี

ความน่าเช่ือถือตามเกณฑ์ของเทคนิคเดลฟายจึงน าข้อมูลแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมาพัฒนาระบบ

ตรวจสอบ 

3.2.2.3 การพัฒนาระบบตรวจสอบ 

 หลังจากขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลจึงน าแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินมาพัฒนา

ระบบส าหรับตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วนในโครงการก่อสร้างอาคารสูง  

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน สุดท้ายจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาสรุปผลการศึกษาของ

งานวิจัย ซึ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
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3.3 สาเหตุเร่ืองแบบรูปและรายการประกอบแบบผิดพลาดในประเทศไทย 

การเก็บข้อมูลในส่วนนี้เพื่อทราบถึงสาเหตุการออกแบบท่ีเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างประเทศ

ไทยเบ้ืองต้น เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาเนื้อหางานวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาเรื่องการออกแบบผิดพลาด

ในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งพัฒนาแบบสอบถามโดยอ้างอิงจาก NBS specification report 2017 

และปรับปรุงข้อมูลค าถามเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยโดยสอบถามท้ังปัญหาของแบบรูปและรายการ

ประกอบแบบ  

3.3.1 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 

ขนาดตัวอย่างในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเรื่องสาเหตุการออกแบบผิดพลาดในประเทศ

ไทยใช้วิธี Taro Yamane (1967) โดยสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างตามระดับความเช่ือมั่นแสดง

ดังต่อไปนี้ 

n =
N

1 + Ne2
 

โดย n = ขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้ 

     N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 

     e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (Allowable error)  

โดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับการตอบแบบสอบถามเรื่องสาเหตุของแบบรูปและรายการประกอบ

แบบผิดพลาดในประเทศไทย ได้แก่ วิศวกรโยธา และสถาปนิกท่ีเคยท างานในโครงการก่อสร้าง ซึ่ง

จ านวนวิศวกรและสถาปนิกท่ีมีใบอนุญาตส าหรับประกอบวิชาชีพ แสดงดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงค่าจ านวนวิศวกรและสถาปนิกท่ีมีใบอนุญาตโดยประมาณ 

อาชีพ สถาปนิก วิศวกรโยธา รวม 

จ านวนผู้มีใบอนุญาต (คน) 17,000 58,893 75,893 

หมายเหตุ  จ านวนผู้มีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร ข้อมูล ณ 15 พ.ย. 2559 

จ านวนผู้มีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก ข้อมูล ณ เม.ย. 2556 
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จากประชากรโดยประมาณ 75,893 คนข้างต้น ซึ่งมีจ านวนประชากรอยู่ในช่วงระหว่าง 

75,000-100,000 คน โดยใช้ความเช่ือมั่นระดับ 85% (e=0.15) จากการค านวณจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง

จ านวนท้ังส้ิน 45 คนขึ้นไป  

3.3.2 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเก็บข้อมูลในส่วนนี้ใช้การส ารวจด้วยแบบสอบถาม (Survey Questionnaire) โดย

รูปแบบค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด ท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบจาก

ตัวเลือกท่ีเตรียมไว้แล้ว ซึ่งรูปแบบตัวเลือกมี 2 รูปแบบ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียง

ตัวเลือกเดียว และในบางค าถามผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบได้หลายตัวเลือก นอกจากนี้

แบบสอบถามยังประกอบด้วยค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแนะน าการเขียนเอกสาร

การออกแบบให้สมบูรณ์กับผู้ออกแบบท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อย ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้มี

ประสบการณ์ท างาน โดยงานวิจัยนี้น าความคิดเห็นมาใช้ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ตรวจสอบเอกสารการออกแบบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และเมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยเรียงล าดับตามค่าความถ่ีจากการเลือกค าตอบของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผลวิเคราะห์เชิงสถิติท่ีได้จึงน าไปสนับสนุนการเก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ใน

หัวข้อถัดไป 

3.4 การเก็บข้อมูลสาเหตุและปัญหาจากเอกสารการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์รอบที่ 1 

การเก็บข้อมูลส่วนนี้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ต้องน าไปใช้พัฒนา

เครื่องมือต่อไป ข้อมูลจึงควรมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือจึงท าการเก็บข้อมูล

เพื่อรวบรวมประสบการณ์และความรู้จากผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาอันได้แก่ วิศวกรโยธา และ

สถาปนิก โดยรายละเอียดของการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 

3.4.1 กลุ่มตัวอย่างและขอบเขตในการเก็บข้อมูล 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเช่ียวชาญของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นการเล่าประสบการณ์ถึงสาเหตุและปัญหาเรื่อง

การขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบท่ีเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารสูง จึงจ าเป็นต้อง

สอบถามผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอาคารสูง เพื่อทราบสาเหตุและปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นจริง 

โดยขอบเขตในการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 
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1. สอบถามปัญหาจากผู้เช่ียวชาญ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ออกแบบ, ฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง และ

ฝ่ายท่ีปรึกษาโครงการ โดยผู้เช่ียวชาญต้องมีประสบการณ์การท างาน 5 ปีขึ้นไปและเคยท างานใน

โครงการก่อสร้างประเภทอาคารสูง 

 2. ศึกษาเอกสารการออกแบบในช่วงระหว่างด าเนินงานก่อสร้างโดยเน้นศึกษาความ

ผิดพลาดด้านขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบ และศึกษาสาเหตุและปัญหาจากเอกสารการ

ออกแบบ 2 หมวดงาน ได้แก่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม  

3.4.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 

ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 ใช้การค านวณขนาดตัวอย่าง

ด้วยวิธี Taro Yamane (1967) โดยจากประชากรวิศวกรและสถาปนิกท่ีมีใบอนุญาตโดยประมาณ 

75,893 คน (ตารางท่ี 3.1) มีจ านวนประชากรอยู่ในช่วงระหว่าง 75,000-100,000 คน เนื่องจากเป็น

การสัมภาษณ์รอบนี้มีการก าหนดรายละเอียดของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีประสบการณ์มาก จึงใช้การ

ค านวณความเช่ือมั่นท่ีระดับ 80% (e=0.20)  

จากผลการค านวณท่ีกล่าวมาข้างต้น การสัมภาษณ์รอบท่ี 1 นี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังส้ิน 

25 คนขึ้นไป อันประกอบด้วย ฝ่ายผู้ออกแบบ 10 คน, ฝ่ายผู้ให้ค าปรึกษา 10 คน และฝ่ายผู้รับเหมา 

10 คน โดยการสัมภาษณ์แบ่งจ านวนตามอาชีพในแต่ละฝ่ายประกอบด้วย วิศวกรโยธา 8 คน และ

สถาปนิก 2 คน 

3.4.3 เครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูลรอบท่ี 1 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้ใช้การสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ การ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผนวกกับการใช้ค าถามปลายเปิด (Opened-end questionnaire)  เมื่อ

เริ่มการสัมภาษณ์ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์

เข้าใจถึงรูปแบบงานวิจัยเบื้องต้น โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือส าหรับสอบถามถึงกรณีศึกษา

ของปัญหารายละเอียดไม่เพียงพอในเอกสารการออกแบบท่ีพบในงานก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งระยะเวลา

ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลประมาณ 1-2 ช่ัวโมง/คน โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งการตอบค าถามเป็น 2 

ส่วนดังต่อไปนี้ 
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3.4.3.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ในส่วนนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ , ช่วงอายุ, อาชีพ, 

ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม เพื่อทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ (รูปท่ี 3.2) 

 

รูปท่ี 3.2 แบบสัมภาษณ์ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

3.4.3.2 ส่วนท่ี 2 สาเหตุและปัญหาเรื่องรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วนท่ี

เกิดขึ้นในโครงการอาคารสูง 

ในส่วนนี้จะแบ่งการตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาของเอกสารการออกแบบ

ไม่ครบถ้วนในโครงการอาคารสูง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (รูปท่ี 3.3) ได้แก ่

ก) การพบหรือไม่พบสาเหตุและปัญหาเรื่องรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วน

ในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 

ในส่วนนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้

ล่วงหน้า ซึ่งแบ่งการตอบค าถามเป็น 2 ตัวเลือก (Simple category scale) เพื่อสอบถามผู้ให้

สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมา ผู้ให้สัมภาษณ์เคยพบปัญหาจากการออกแบบรายละเอียดใน

เอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วนของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในหัวข้อต่างๆหรือไม่ ซึ่งการขาด

รายละเอียดนั้นต้องส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานก่อสร้าง 
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 โดยการตอบค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก คือ พบและไม่พบข้อผิดพลาดในหัวข้อดังกล่าว 

ซึ่งแยกค าถามออกเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ หมวดวิศวกรรม และหมวดสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 17 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ ได้แก่ งานดิน , งานเสาเข็ม, งานฐานราก , งานคอนกรีตเสริมเหล็ก, งาน

คอนกรีตส าเร็จรูป, งานเหล็กรูปพรรณ, งานผนัง, งานผิวพื้น/ผิวผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานดาดฟ้า, งาน

ไม้, งานกระจก, งานโลหะและเบ็ดเตล็ด, งานกันซึม, งานประตู/หน้าต่าง/ช่องแสง, งานสี และงาน

สุขภัณฑ์ 

ข) รายการสาเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วนใน

โครงการก่อสร้างอาคารสูง 

ในส่วนนี้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในเรื่องรูปแบบสาเหตุและปัญหาเรื่องรายละเอียด

ของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วนในโครงการก่อสร้างอาคารสูง แบบสอบถามในส่วนนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามบอกเล่าถึงรูปแบบความผิดพลาดของการขาดรายละเอียดของ

เอกสารการออกแบบโครงการอาคารสูง และผลกระทบด้านคุณภาพท่ีเกิดขึ้นเมื่อขาดรายละเอียด

ดังกล่าวจากประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมา  

 
รูปท่ี 3.3 แบบสัมภาษณ์ส่วนท่ี 2 สาเหตุและปัญหาเรื่องรายละเอียดของเอกสารการ

ออกแบบไม่ครบถ้วนท่ีเกิดขึ้นในโครงการอาคารสูง 

ก  
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เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เรียบร้อย จึงน าข้อมูลดังกล่าวไปเรียบเรียงและ

วิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการเกิดข้อผิดพลาดเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบ และ

ผลกระทบด้านคุณภาพท่ีเกิดขึ้นต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาจากการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบ 

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการขาดรายละเอียดของเอกสารการ

ออกแบบ ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะเรียบเรียงสาเหตุและปัญหาจากการขาดรายละเอียดของ

เอกสารการออกแบบมาจัดให้อยู่กลุ่มเนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกัน โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใน

รอบท่ี 1 มาเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยตัวอย่างแสดงใน

ตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

งาน  สาเหตุ  ปัญหา  

งานท่ี 1 

         

         

สาเหตุท่ี 1 

สาเหตุท่ี 1.1 

สาเหตุท่ี 1.2 

 

 

 

1) ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

2) ด้านสถาปัตยกรรม 

สาเหตุท่ี 2.1 

สาเหตุท่ี 2.2 

………………. 

………………. 

สาเหตุท่ี n 

จากตาราง คอลัมน์ท่ี  จะเกี่ยวกับงานต่างๆท่ีอยู่ในหมวดงานโครงสร้างและหมวดงาน

สถาปัตยกรรม โดยน าหัวข้องานอ้างอิงและดัดแปลงจากมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 

กรมแบบแผน ซึ่งประกอบด้วย 17 งาน ได้แก่ งานดิน, งานเสาเข็ม, งานฐานราก, งานคอนกรีตเสริม
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เหล็ก, งานคอนกรีตส าเร็จรูป, งานเหล็กรูปพรรณ, งานผนัง, งานผิวพื้น/ผิวผนัง, งานฝ้าเพดาน, งาน

ดาดฟ้า, งานไม้, งานกระจก, งานโลหะและเบ็ดเตล็ด, งานกันซึม, งานประตู/หน้าต่าง/ช่องแสง, งานสี

, งานสุขภัณฑ์ 

ส่วนคอลัมน์ท่ี  จะเกี่ยวกับข้อมูลสาเหตุเรื่องการออกแบบไม่สมบูรณ์จากการเก็บข้อมูล

กับผู้เช่ียวชาญ โดยเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อน าข้อมูลส่วนท่ีได้

เรียบเรียงและจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วไปสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมใน

บทท่ี 5 ต่อไป 

สุดท้ายคอลัมน์ท่ี  จะเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุการขาดรายละเอียดหรือ

รายละเอียดไม่สมบูรณ์ โดยแต่ละสาเหตุจะมีปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งขอบเขต

งานวิจัยสนใจ 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านวิศวกรรมโครงสร้างและด้านสถาปัตยกรรม 

เมื่อเรียบเรียงข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ข้อมูลจากการสังเกต โดยสังเกตข้อมูลท่ีมีสาเหตุเดียวกัน แต่มีผลกระทบต่อด้านคุณภาพของงาน

ก่อสร้างท่ีต่างกัน เนื่องจากเหตุผลหรือเงื่อนไขใด เพื่อน าส่วนข้อมูลท่ีมีความแตกต่างดังกล่าวมาสร้าง

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

3.6 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ  

แผนภาพต้นไม้ ตัดสินใจ  (Decision trees) เป็นวิธีจ าแนกข้อมูล  (Data classification) 

ออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ (Attribute) ส าหรับจ าแนกข้อมูล (ชัดชัย แก้วตา & อัจฉรา มหา

วีรวัฒน์, 2010) รูปแบบการท างานของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจเป็นการตอบค าถามว่าใช่/ไม่ใช่ในแต่

ละข้อ หรือแบ่งการตอบตามตัวเลือกท่ีก าหนด เมื่อตอบค าถามเกี่ยวกับประเด็นค าถามส่วนแรกจึง

น าไปสู่การตอบค าถามข้อต่อไป และเมื่อตอบค าถามส้ินสุดจะแสดงผลลัพธ์ของผลกระทบด้าน

คุณภาพของงานก่อสร้าง 

โดยแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจใช้รูปแบบประโยคการใช้เหตุผล คือ if…then… ในส่วนของ

ประโยคท่ีตามหลัง If คือ การแสดงสาเหตุและเงื่อนไข และประโยคท่ีตามหลัง Then คือ การแสดง

ผลลัพธ์  

IF (ถ้า) <สาเหตุและเงื่อนไข> THEN (แล้ว) <ผลลัพธ์> 
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3.6.1 องค์ประกอบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

หลังจากเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล จึงน าข้อมูลมาจ าแนกใส่แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ โดย

องค์ประกอบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ เป็นดังต่อไปนี้ 

 
รูปท่ี 3.4 ตัวอย่างองค์ประกอบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

หมายเลข  สัญลักษณ์       คือ หัวข้อประเภทของงาน        

 หมายเลข  สัญลักษณ์  คือ หัวข้อประเภทของเอกสารการออกแบบ 

 หมายเลข  สัญลักษณ์  คือ หัวข้อย่อยเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ท่ีต้อง

ตรวจสอบ 

หมายเลข  สัญลักษณ์  คือ ค าถามในหัวข้อย่อย ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ค าถามจะ

เกี่ยวกับสาเหตุการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ และเกี่ยวกับเงื่อนไขของสาเหตุการขาด

รายละเอียดในเอกสารการออกแบบ  

หมายเลข  สัญลักษณ์  คือ ตัวเลือกค าตอบจากค าถาม ซึ่งค าตอบสามารถมี

มากกว่า 2 ตัวเลือก โดยประกอบด้วยค าตอบ ใช่/ไม่ใช่ และค าตอบท่ีเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม 

หมายเลข  สัญลักษณ์  คือ ผลลัพธ์ของแผนภาพ ในงานวิจัยนี้ผลลัพธ์จะกล่าวถึง

ผลกระทบด้านคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานวิจัย 
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จากแผนภาพ รูปท่ี 3.4 ในระดับท่ี 1-3 จะเกี่ยวกับหัวข้อของปัญหาการขาดรายละเอียดใน

เอกสารการออกแบบของแต่ละงาน โดยเรียงล าดับจากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อย เช่น งานเสาเข็ม  

รายการประกอบแบบเสาเข็มตอก  การเก็บวางเสาเข็ม เป็นต้น ซึ่งระดับท่ี 1-3 จะเป็นล าดับท่ี

คงท่ีไม่เปล่ียนแปลงในแต่ละแผนภาพ ในส่วนระดับท่ี 4 เป็นต้นไปจะเกี่ยวกับค าถามและค าตอบใน

หัวข้อดังกล่าว ซึ่งหนึ่งแผนภาพสามารถมีค าถามได้หลายค าถามและไม่จ ากัดจ านวนระดับ อีกท้ังตัว

เลือกส าหรับการตอบค าถามนั้นสามารถมีมากกว่า 2 ตัวเลือก และจ านวนค าตอบขึ้นอยู่กับค าถาม

นั้นๆ โดยทุกแผนภาพจะต้องปิดท้ายด้วยผลลัพธ์ของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ  

3.7 การเก็บข้อมูลสาเหตุและปัญหาจากเอกสารการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์รอบที่ 2 

3.7.1 กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนนี้ใช้เทคนิคเดลฟาย โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างของผู้เช่ียวชาญให้มีจ านวนอย่างน้อย 

12 คน ซึ่งเลือกจากผู้เช่ียวชาญท่านเดิมกับการสัมภาษณ์รอบแรก ผู้เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์รอบท่ี 

2 ต้องประสบการณ์การท างานด้านสถาปัตยกรรมหรือด้านวิศวกรรมมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ท่ีสะดวก

ส าหรับการให้สัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม 

3.7.2 เครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูลรอบท่ี 2 เป็นต้นไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย คือ แบบสอบถาม โดยในรอบท่ี 2 แบบสอบถาม

เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญถึงความน่าเช่ือถื อและ

ความถูกต้องของข้อมูลแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยสาเหตุและผลกระทบด้านคุณภาพท่ี

เกิดขึ้นเนื่องจากรายละเอียดของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วน โดยประเมินความน่าเช่ือถือและ

ความถูกต้องด้วยวิธี Rating scale เพื่อวิเคราะห์ความเห็นด้วยต่อข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ   

3.7.3 การวิเคราะห์ความเห็นด้วยของผู้เช่ียวชาญด้วย Rating scale 

หลังจากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์รอบท่ี 3 เป็นต้นไปซึ่งเป็นการตรวจสอบความเห็น

ด้วยของผลกระทบทางด้านคุณภาพในแผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยด้วยวิธี Rating scale 

โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 มาวิเคราะห์ข้อมูล Rating scale หากข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ

และความถูกต้องตามเกณฑ์ในทุกหมวดจะจบขั้นตอนการเก็บข้อมูล แต่หากข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของเทคนิคเดลฟายจะต้องสอบถามผู้เช่ียวชาญท่ีให้ค าตอบท่ีแตกต่างจากกลุ่มให้ประเมิน
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ความเห็นด้วยของข้อมูลใหม่ ถ้าผู้เช่ียวชาญยังยืนยันค าตอบเดิมจะต้องแนบเหตุผลท่ีเลือกค าตอบนั้น 

เมื่อข้ันตอนนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวไปพัฒนาระบบต่อไป 

3.7.3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินค่า (Rating scale) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ

ให้ความคิดเห็นถึงความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญยังสามารถเขียน

ค าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาข้อมูลให้ดีขึ้น ส าหรับการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามนี้จะหา

ค่ามัธยฐานและฐานนิยม อีกท้ังค่าพิสัยระหวางควอไทล์ (Interquartile Range; IR) 

ตารางท่ี 3.3 ความหมายของคะแนน Rating scale 

คะแนน ความหมายของคะแนน 

1 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

2 เห็นด้วยน้อย 

3 เห็นด้วยปานกลาง 

4 เห็นด้วยมาก 

5 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

โดยก าหนดช่วงของการวัดดังนี้ 

ความกว้างอันตรภาคช้ัน =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

                                                 =  
5−1

5
  = 0.8 

แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้ 

 ระดับท่ี 1 คะแนนต้ังแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 ระดับท่ี 2 คะแนนต้ังแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย 

 ระดับท่ี 3 คะแนนต้ังแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง 

 ระดับท่ี 4 คะแนนต้ังแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก 
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 ระดับท่ี 5 คะแนนต้ังแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

ดังนั้นเมื่อต้องการทราบปัญหามีความถูกต้องและความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับใด ให้พิจารณา

ตามค่าเฉล่ียของคะแนน 

พิสัยระหวางควอไทล์ (Interquartile Range; IR) 

IR = Q3-Q1 

Q3 = คะแนนท่ีแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 75% 

Q1= คะแนนท่ีแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 25% 

 
รูปท่ี 3.5 กราฟแสดงพิสัยระหวางควอไทล์ 

3.7.3.2 เกณฑ์การตรวจสอบด้วยค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

ส าหรับแบบประมาณค่า 5 ระดับจะใช้เกณฑ์การประเมิน คือ ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

ระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมมีค่าไม่เกิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 

ถือว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกัน โดยข้อมูลท่ีน ามาใช้พัฒนาระบบ

ตรวจสอบต้องมีระดับค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.41 คือ เห็นด้วยมากและเห็นด้วย

มากท่ีสุด  
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3.8 การพัฒนาระบบตรวจสอบการออกแบบที่ผิดพลาดเร่ืองการขาดรายละเอียดของเอกสารการ

ออกแบบ 

หลังจากผู้วิจัยวิเคราะห์คุณสมบัติของข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการขาดรายละเอียดของ

เอกสารการออกแบบ จึงน าข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาเครื่องมือ

ส าหรับเป็นแนวทางการตรวจสอบเอกสารการออกแบบเพื่อลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการออกแบบ

ให้มีความถูกต้อง โดยการพัฒนาเครื่องมือใช้แนวคิดของระบบผู้เ ช่ียวชาญเชิง ฐานความรู้  

(Knowledge-based system) ส าหรับลดปัญหาความผิดพลาดของการออกแบบเกี่ยวกับการขาด

รายละเอียดของเอกสารการออกแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบ

เบ้ืองต้น ซึ่งระบบนี้เป็นการน าความรูของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาสร้างเป็นระบบ แล้วให้เครื่องมือ

ท าหน้าท่ีแนะน าแทนผู้เช่ียวชาญ  

3.8.1 แนวคิดการพัฒนาระบบ 

ส าหรับการพัฒนาระบบ ในงานวิจัยนี้ใช้ระบบการสร้างเว็บเพจ โดยเขียนด้วยภาษา HTML5, 

CSS3 และ Javascript ซึ่งเป็นภาษาใหม่ท่ีมีความทันสมัย (กังวาน อัศวไชยวศิน & อรพิน ประวัติบริ

สุทธ์, 2013) อีกท้ังเว็บเพจสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และ

รองรับท้ังระบบ iOS และระบบ android นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหว, ไฟล์เสียง และ

ไฟล์วีดีโอ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม Flash Player หรือติดต้ัง Plug in อื่นๆเพิ่มเติม โดยภาษาท่ีใช้มี

หน้าท่ีดังนี้ 

HTML5 (HyperText Markup Language) เป็นภาษาท่ีใช้ส าหรับสร้างเว็บเพจ โดยเว็บเพจ

ท่ีสร้างจะแสดงขึ้นจะถูกแสดงผ่านเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Google chrome, Safari 

เป็นต้น  

CSS3 (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาท่ีใช้ส าหรับตบแต่งรูปแบบการแสดงผลของ

เว็บเพจให้สวยงามด้วยการก าหนดสไตล์การตบแต่ง เช่น ก าหนดการแสดงผลของภาพพื้นหลัง , เส้น

ขอบ และลักษณะของข้อความ เป็นต้น เพื่อน าไปใช้งานกับเว็บเพจทุกหน้าท่ีเขียนขึ้นด้วยภาษา 

HTML ท าให้สามารถก าหนดรูปแบบการตบแต่งเว็บเพจท้ังหมดให้แสดงผลในสไตล์เดียวกัน  

Javascript เป็นภาษาท่ีใช้ส าหรับจัดการกับพฤติกรรมต่างๆของเว็บเพจโดยเป็นส่วนส าคัญท่ี

ท าให้เว็บเพจสามารถส่ือสารและโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 
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3.8.2 แนวคิดการท างานของระบบ 

ผู้ใช้งานระบบจะต้องท าการตรวจสอบด้วยตนเองโดยน าแบบรูปและรายการประกอบแบบมา

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อ การท างานเริ่มจากผู้ใช้งานระบบเลือกหัวข้อตรวจสอบท่ีสนใจ ระบบจะ

แสดงผลเป็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นโดยดึงข้อมูลความรู้ของผู้เช่ียวชาญจากแผนภาพต้นไม้

ตัดสินใจ และเมื่อตรวจสอบส้ินสุด ระบบจะแสดงผลลัพธ์ของการตรวจสอบแก่ผู้ใช้งาน โดยแนวคิด

การท างานของระบบตรวจสอบแสดงในรูป 3.6 

 
รูปท่ี 3.6 แนวคิดการท างานของระบบตรวจสอบ 

3.8.3 การทดสอบการท างานของระบบ 

การทดสอบการท างานของระบบจะทดสอบระบบด้วยวิธี Black box testing (Functional 

testing) เป็นวิธีท่ีดูเฉพาะหน้าต่างของโปรแกรมและผลลัพธ์ท่ีได้ (แสดงรูปท่ี 3.7) ซึ่งสามารถทดสอบ

ระบบด้วยตัวเอง โดยการตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีใส่เข้าไปในระบบนั้นแสดงผลลัพธ์ตรงตามแผนภาพ

ต้นไม้ตัดสินใจหรือไม่  

   

 

 

รูปท่ี 3.7 แสดงการทดสอบระบบด้วยวิธี Black box testing 

ผลลพัธ์ท่ีออกมา ข้อมลูท่ีใส่เข้าไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

บทท่ี 4 

การวิเคราะห์สาเหตุเรื่องการออกแบบผิดพลาดในประเทศไทย 

บทท่ี 4 จะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการออกแบบผิดพลาดในประเทศไทย โดยบทนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสาเหตุการออกแบบผิดพลาดจากผู้มีประสบการณ์ในโครงการก่อสร้าง  เพื่อน าข้อมูลมา

สนับสนุนแนวคิดของระบบตรวจสอบการออกแบบผิดพลาดให้สอดคล้องกับสาเหตุการออกแบบ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ในบทท่ี 4 กล่าวถึง วิธีการออกแบบเมื่อเริ่มโครงการใหม่, ขั้นตอนของงาน

ก่อสร้างท่ียังคงเขียนและปรับปรุงเอกสารการออกแบบ, สาเหตุท่ีท าให้แบบรูปและรายการประกอบ

แบบยากต่อการใช้งาน และค าแนะน าส าหรับการเขียนเอกสารการออกแบบให้สมบูรณ์ โดยเนื้อหาใน

บทท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติถึงข้อมูลท่ีมีโอกาสการเกิดมากท่ีสุดในแต่ละหัวข้อ 

4.1 สาเหตุของการออกแบบผิดพลาดในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากบทท่ี 2 พบว่าสาเหตุในการเกิดการออกแบบผิดพลาด

เป็นไปได้หลากหลายประการ ผู้วิ จัยจึงเรียบเรียงสาเหตุการออกแบบผิดพลาดเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเรื่องการออกแบบผิดพลาดในประเทศไทยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเนื้อหาของ

แบบสอบถามอ้างอิงจาก NBS specification report ปี 2017 และเนื้อหาจากการค้นคว้าข้อมูล

งานวิจัยในบทท่ี 2  

วิธีการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งบุคคลท่ีสามารถเข้าตอบ

แบบสอบถามต้องมีบาร์โค้ดเพื่อแสกนเข้าสู่แบบสอบถามออนไลน์ ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลท่ีงาน

สัมมนาวิศวกรรมโยธาเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องงานก่อสร้าง โดยเก็บข้อมูลจ านวนท้ังส้ิน 90 

คน อันประกอบด้วย ฝ่ายผู้ออกแบบ 26 คน, ฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง 25 คน, ฝ่ายผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง 20 คน, ฝ่ายเจ้าของโครงการ 16 คน และอื่นๆ 3 คน ซึ่งประสบการณ์การท างานเฉล่ียของ

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ประมาณ 14 ปี โดยข้อมูลจากการรวบรวมการตอบแบบสอบถาม

เป็นดังนี้ 
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4.1.1 วิธีการออกแบบเมื่อเริ่มโครงการใหม่ 

ผู้ออกแบบมีหน้าท่ีส าคัญในการออกแบบก าหนดรายละเอียดเอกสารการออกแบบให้ตรงตาม

ความต้องการของเจ้าของโครงการเมื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ หากผู้ออกแบบมีการวางแผนการ

ออกแบบท่ีดีและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตามความต้องการของเจ้าของโครงการ โอกาสใน

การเกิดความผิดพลาดในการออกแบบจะเป็นไปได้น้อย หัวข้อนี้จึงส ารวจข้อมูลเรื่องวิธีการออกแบบ

เอกสารการออกแบบเมื่อเริ่มโครงการใหม่ท้ัง 2 ส่วน คือ แบบรูป และรายการประกอบแบบ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.1.1.1 แบบรูป 

ส าหรับวิธีการออกแบบส าหรับแบบรูปเมื่อเริ่มโครงการใหม่ จากการเก็บข้อมูลพบว่าโดยส่วน

ใหญ่ 63.33% ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าใช้วิธีรวบรวมข้อมูลความต้องการจากเจ้าของโครงการ

และน าข้อมูลไปออกแบบเอกสารการออกแบบ ส าหรับอันดับต่อมา คือ การน าแบบรูปจากโครงการ

ก่อนๆมาใช้อ้างอิง ซึ่งคิดเป็นจ านวน 33.33% ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีนี้มีโอกาสเกิดความ

ผิดพลาดในการออกแบบเกิดขึ้น เนื่องจากอาจไม่ได้ปรับเปล่ียนข้อมูลบางส่วนให้เหมาะสมกับ

โครงการหรือตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆส าหรับการออกแบบ

เมื่อเริ่มโครงการใหม่ เช่น ใช้บริษัทภายนอกท่ีมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านออกแบบ และคัดลอกแบบรูป

บางส่วนจากโครงการอื่นๆ พบจ านวน 25.56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งการคัดลอกแบบ

รูปบางส่วนจากโครงการอื่นๆส่งผลให้แบบรูปอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพราะข้อมูลท่ีคัดลอกอาจไม่

เหมาะสมกับโครงการท่ีน ามาใช้ โดยรายละเอียดข้อมูลทางสถิติเรื่องวิธีการออกแบบส าหรับแบบรูป

เมื่อเริ่มโครงการใหม่แสดงในรูปท่ี 4.1  
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รูปท่ี 4.1 วิธีการออกแบบส าหรับแบบรูปเมื่อเริ่มโครงการใหม่ 

4.1.1.2 รายการประกอบแบบ 

ส าหรับวิธีการออกแบบส าหรับรายการประกอบแบบเมื่อเริ่มโครงการใหม่ จากการเก็บข้อมูล

พบว่าโดยส่วนใหญ่คิดเป็น 62.22% ของผู้ตอบแบบสอบถาม น ารายการประกอบแบบจากโครงการ

ก่อนๆมาใช้อ้างอิง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนรายการประกอบขึ้น ในบางโครงการ

เกิดการใส่รายละเอียดท่ีไม่จ าเป็นขึ้นในรายการประกอบแบบ เช่น การให้รายละเอียดการท างานของ

เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะ แต่โครงการก าหนดใช้เฉพาะเสาเข็มเจาะ อันส่งผลให้หน้างานเกิดความ

สับสนในการเตรียมงาน เป็นต้น อันดับต่อมา คือ รวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตและน ามาออกแบบซึ่งคิด

เป็น 43.33% ของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 25.56% ของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิธีคัดลอก

รายการประกอบแบบจากโครงการอื่นๆ ซึ่งส าหรับการคัดลอกจากโครงการอื่นนั้นสามารถเกิดการ

ออกแบบผิดพลาดเช่นเดียวกับการน ารายการประกอบแบบจากโครงการก่อนๆมาใช้อ้างอิง โดย

รายละเอียดข้อมูลเชิงสถิติของวิธีการออกแบบส าหรับรายการประกอบแบบเมื่อเริ่มโครงการใหม่ 

แสดงดังรูปท่ี 4.2 

13.33

25.56

25.56

33.33

63.33
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ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ

คัดลอกแบบรูปบางส่วนจากโครงการอื่นๆ

ใช้บริษัทภายนอกท่ีมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน
ออกแบบ

น าแบบรูปจากโครงการก่อนๆมาใช้อ้างอิง

รวบรวมข้อมูลความต้องการจากเจ้าของโครงการ
และออกแบบ
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รูปท่ี 4.2 วิธีการออกแบบส าหรับรายการประกอบแบบเมื่อเริ่มโครงการใหม่ 

การตอบแบบสอบถามนี้มีจ านวนผู้ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบท้ังส้ิน 10 คน โดย

ประกอบด้วย ฝ่ายผู้รับเหมาโครงการ 7 คน, ฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 2 คน และ ฝ่ายเจ้าของ

โครงการ 1 คน ซึ่งท้ัง 10 ท่านเป็นผู้ท่ีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานแบบรูปและรายการประกอบแบบ 

จึงน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มนี้มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้ออื่นๆเช่นเดียวกับกลุ่มผู้

มีประสบการณ์ในการออกแบบ 

4.1.2 ขั้นตอนของงานก่อสร้างท่ียังคงเขียนและปรับปรุงแกไ้ขเอกสารการออกแบบ 

จากการเก็บข้อมูลขั้นตอนของงานก่อสร้างท่ียังคงเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการ

ออกแบบ (แสดงในรูปท่ี 4.3) พบว่าช่วงท่ีมีการเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบมากท่ีสุด 

คือ ช่วงการออกแบบเบื้องต้นคิดเป็น 73.33% ของผู้ตอบแบบสอบถาม และช่วงการออกแบบ

4.44

6.67

8.89

13.33

15.56

18.89

25.56

43.33

62.22
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ใช้รายการประกอบแบบจากต้นแบบที่ไม่มีลิขสิทธ์ิ

ใช้รายการประกอบแบบจาก Template ที่มี
จ าหน่ายและให้บริการ

เขียนรายการประกอบแบบด้วยตนเองทั้งหมด

ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ

ให้บริษัทผู้ผลิตเขียนรายการประกอบแบบให้

ใช้บริษัทภายนอกท่ีมีผู้เช่ียวชาญในการก าหนด
รายการประกอบแบบ

คัดลอกรายการประกอบแบบจากโครงการอื่นๆ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตและน ามาออกแบบ

น ารายการประกอบแบบจากโครงการก่อนๆมาใช้
อ้างอิง
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รายละเอียดคิดเป็น 82.22% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งท้ัง 2 ช่วงเป็นช่วงการออกแบบก่อนท าการ

ก่อสร้าง แต่หลังจากขั้นตอนการออกแบบ จากการเก็บข้อมูลพบว่าในช่วงระหว่างการก่อสร้างยังคง

พบการเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบเป็นจ านวนมากซึ่งคิดเป็น 61.11% ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เมื่อส้ินสุดการก่อสร้างในบางโครงการยังคงมีการเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการ

ออกแบบเช่นกันแต่พบเพียงจ านวนน้อยเท่านั้น 

ช่วงการออกแบบรายละเอียดควรเป็นช่วงท่ีเอกสารการออกแบบพร้อมใช้งาน เพื่อน าไปใช้

วางแผนส าหรับวางแผนการก่อสร้างและประเมินการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์อย่างแม่นย า แต่จากการ

เก็บข้อมูลยังคงมีการเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบหลังจากช่วงการออกแบบ

รายละเอียดอยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระหว่างการก่อสร้าง งานวิจัยนี้จึงสนใจการเก็บ

ข้อมูลการออกแบบความผิดพลาดในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ 

  
รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนของงานกอ่สร้างท่ียังคงเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบ 
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4.1.3 สาเหตุท่ีท าให้แบบรูปและรายการประกอบแบบยากต่อการใช้งาน 

จากการเก็บข้อมูลสาเหตุท่ีท าให้แบบรูปและรายการประกอบแบบยากต่อการใช้งานใน

โครงการก่อสร้าง สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ แบบรูป และรายการประกอบแบบ 

ดังต่อไปนี้ 

4.1.3.1 แบบรูป  

ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีท าให้แบบรูปยากต่อการใช้งานเกิดจากแบบรูปขัดแย้งกันพบเป็น 

80% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งหากก าหนดรายละเอียดแบบรูปขัดแย้งกันจะส่งผลให้ผู้รับเหมาเกิด

ความสับสนในการจัดเตรียมวัสดุท่ีน ามาใช้ส าหรับการก่อสร้าง ล าดับต่อมาเกี่ยวกับการขาดการ

ส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขาซึ่งคิดเป็น 65.56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม การขาดการส่ือสาร

ระหว่างผู้ออกแบบเป็นหนึ่งสาเหตุท่ีท าให้แบบรูปยากต่อการใช้งาน เนื่องจากแบบรูปในงานก่อสร้างมี

หลากหลายประเภท เช่น แบบงานสถาปัตยกรรม, แบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง และแบบวิศวกรรม

งานระบบ เป็นต้น ซึ่งแบบรูปทุกส่วนงานควรมีข้อมูลท่ีสัมพันธ์กัน ซึ่งหากขาดการส่ือสารท่ีดีจะส่งผล

ต่อความผิดพลาดของแบบรูป นอกจากนี้ปัญหาการส่ือสารนั้นร่วมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่

ท างานร่วมกันซึ่งคิดเป็น 45.56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม และการขาดการส่ือสารระหว่าง

ผู้ออกแบบภายในสาขา 28.89% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้สาเหตุท่ีท าให้แบบรูปยากต่อการใช้

งานท้ังหมดจากการสอบถามแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.4  
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รูปท่ี 4.4 สาเหตุท่ีท าให้แบบรูปยากต่อการใช้งาน 

 4.1.3.2 รายการประกอบแบบ 

ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีท าให้รายการประกอบแบบยากต่อการใช้งานเกิดจากแบบรูปและ

รายการประกอบแบบขัดแย้งกันพบเป็น 77.78% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งหากก าหนดรายละเอียด

แบบรูปขัดแย้งกับรายการประกอบจะส่งผลให้ผู้รับเหมาเกิดความสับสนในการจัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ส าหรับการก่อสร้าง อีกท้ังการจัดเตรียมเครื่องจักรท่ีใช้ในงานก่อสร้างอาจเกิดความ

ผิดพลาดขึ้น อันดับต่อมา คือ การขาดการส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขาคิดเป็น 48.89% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นเช่นเดียวกับแบบรูป นั่นคือข้อมูลในแต่ละฝ่ายรายการ

ประกอบแบบอาจไม่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้มีสาเหตุหลักอีกหลายสาเหตุ ได้แก่ วัสดุท่ีระบุไว้เดิมถูก
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ผู้ออกแบบไม่เคยเรียนวิธีการเขียนแบบรูปมาก่อน

คนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบใช้ซอฟต์แวร์ที่ต่างกัน

แบบรูปไม่ระบุสิ่งที่ต้องการ 

การเขียนแบบรูปไม่ชัดเจน 

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่ท างานร่วมกัน

ไม่ค านึงถึงความยากในการก่อสร้าง

วัสดุที่ระบุไว้เดิมถูกเปลี่ยนแปลง

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา

แบบรูป(Drawing) ขัดแย้งกัน
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เปล่ียนคิดเป็น 48.89% ของผู้ตอบแบบสอบถาม, ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่ท างานร่วมกันคิด

เป็น 32.22% ของผู้ตอบแบบสอบถาม, การระบุข้อมูลทางเทคนิคไม่ถูกต้อง /ไม่สมบูรณ์คิดเป็น 

27.78% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น โดยสาเหตุท่ีท าให้รายการประกอบแบบยากต่อการใช้งาน

ท้ังหมดจากการสอบถามแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.5  

 
รูปท่ี 4.5 สาเหตุท่ีท าให้รายการประกอบแบบยากต่อการใช้งาน 
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รายการประกอบแบบระบุหัวข้อที่ไม่จ าเป็น

การเขียนรายการประกอบแบบยาวเกินไป

ผู้ออกแบบไม่เคยเรียนวิธีการเขียนรายการ
ประกอบแบบมาก่อน

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา

การเขียนรายการประกอบแบบไม่ชัดเจน 

รายการประกอบแบบไม่ระบุสิ่งที่ต้องการ 

การเขียนรายการประกอบแบบไม่ดี

ไม่ค านึงถึงความยากในการก่อสร้าง

การระบุข้อมูลทางเทคนิคไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรายการประกอบ
แบบไม่ท างานร่วมกัน

วัสดุที่ระบุไว้เดิมถูกเปลี่ยนแปลง

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา

แบบรูป(Drawing) และรายการประกอบแบบ
(Specification) ขัดแย้งกัน
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4.1.3.3 กลุ่มสาเหตุการออกแบบผิดพลาด 

เมื่อทราบสาเหตุของแบบรูปผิดพลาดและรายการประกอบแบบผิดพลาดจึงน าข้อมูลจากรูป

ท่ี 4.4 และรูปท่ี 4.5 มาจัดกลุ่มสาเหตุของแบบรูปผิดพลาด ซึ่งสามารถจัดได้ 3 ประเภท คือ การ

ออกแบบไม่สมบูรณ์, การออกแบบขัดแย้ง และอื่นๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4.6 และรูปท่ี 4.7 โดย Yan & 

Zeng (2011) กล่าวถึงการออกแบบขัดแย้งเกิดจากการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีค่อนข้างซับซ้อนและ

ต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย อีกท้ังต้องอาศัยการท างานร่วมกันในแต่ละฝ่ายเพื่อขจัดความขัดแย้งใน

เอกสารการออกแบบ ส่วน Ellis (2009) กล่าวถึงการออกแบบไม่สมบูรณ์ว่าเกิดจากการวางแผนการ

ออกแบบของทีมผู้ออกแบบไม่ดีจึงให้รายละเอียดบางส่วนไม่ครบถ้วนในเอกสารการออกแบบ ในช่วง

ระหว่างการก่อสร้างจึงเกิดการส่งหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของ

งานออกแบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเรียบเรียงและจัดกลุ่มสาเหตุการออกแบบผิดพลาดดังนี้ 

 
รูปท่ี 4.6 การจัดกลุ่มสาเหตุของแบบรูปผิดพลาด 
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ดพ
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ด

การออกแบบไม่
สมบูรณ์ 
(Design 

incomplete)

การเขียนแบบรูปไม่ชัดเจน 

แบบรูปไม่ระบุสิ่งที่ต้องการ 

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของแบบรูปไม่ท างานร่วมกัน

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา

การออกแบบ
ขัดแย้ง (Design 

conflict)

แบบรูป(Drawing) ขัดแย้งกัน

วัสดุที่ระบุไว้เดิมถูกเปลี่ยนแปลง

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของแบบรูปไม่ท างานร่วมกัน

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา

อื่นๆ (Others)

ผู้ออกแบบไม่เคยเรียนวิธีการเขียนแบบรูปมาก่อน

คนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบใช้ซอฟต์แวร์ที่ต่างกัน

ไม่ค านึงถึงความยากในการก่อสร้าง
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รูปท่ี 4.7 การจัดกลุ่มสาเหตุของรายการประกอบแบบผิดพลาด 

เมื่อน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม มาจัดกลุ่มในแผนภาพในรูปท่ี 4.6 และรูปท่ี 4.7 จะ

เห็นได้ว่าแนวโน้มของสาเหตุการออกแบบผิดพลาดท้ังแบบรูปและรายการประกอบแบบเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ การออกแบบขัดแย้ง และการออกแบบไม่สมบูรณ์พบเป็นกลุ่มสาเหตุหลักท่ีท าให้

เกิดความผิดพลาดในเอกสารการออกแบบ  

ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบขัดแย้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจสอบปัญหาได้ใน

บางส่วน เช่น การใช้เทคโนโลยีแบบจ าลอง 3 มิติช่วยส าหรับตรวจสอบความขัดแย้งและความทับซ้อน

ของแบบ อีกท้ังมีงานวิจัยจ านวนมากท่ีน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการออกแบบขัดแย้ง แต่ในส่วนของ

รา
ยก

าร
ปร

ะก
อบ

แบ
บผิ

ดพ
ลา

ด

การออกแบบไม่
สมบูรณ์ (Design 
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การเขียนรายการประกอบแบบไม่ชัดเจน 

รายการประกอบแบบไม่ระบุสิ่งที่ต้องการ 

การระบุข้อมูลทางเทคนิคไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ 

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรายการประกอบแบบไม่ท างานร่วมกัน

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา

การออกแบบ
ขัดแย้ง (Design 

conflict)

แบบรูป(Drawing) และรายการประกอบแบบ(Specification) ขัดแย้งกัน

วัสดุที่ระบุไว้เดิมถูกเปลี่ยนแปลง

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรายการประกอบแบบไม่ท างานร่วมกัน

การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา

อื่นๆ (Others)

รายการประกอบแบบระบุหัวข้อที่ไม่จ าเป็น

การเขียนรายการประกอบแบบยาวเกินไป

ผู้ออกแบบไม่เคยเรียนวิธีการเขียนรายการประกอบแบบมาก่อน

การเขียนรายการประกอบแบบไม่ดี

ไม่ค านึงถึงความยากในการก่อสร้าง
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การออกแบบไม่สมบูรณ์จากการค้นคว้างานวิจัยในบทท่ี 2 โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกรณีศึกษาของการ

ออกแบบไม่สมบูรณ์ และมีบางส่วนศึกษาการใช้เทคโนโลยีส าหรับช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องกฎหมาย

และข้อบังคับ ท้ังนี้จากการค้นคว้างานวิจัยพบว่าการศึกษาเรื่องการออกแบบไม่สมบูรณ์มีจ านวนไม่

มากท่ีเสนอการแก้ปัญหาการออกแบบไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะ 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นน าเรื่องการออกแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดการ

ออกแบบผิดพลาด มาศึกษาเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดขึ้นท้ังแบบรูปและรายการ

ประกอบแบบ ส าหรับตัวอย่างของเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

4.1.4 ตัวอย่างการออกแบบท่ีไม่สมบูรณ์ 

จากการเก็บข้อมูลตัวอย่างการเขียนเอกสารออกแบบไม่สมบูรณ์ สามารถยกตัวอย่างรูปแบบ

ของเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์คร่าวๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบรูปไม่สมบูรณ์ และ

รายการประกอบแบบไม่สมบูรณ์ ดังแสดงรายละเอียดของตัวอย่างในหัวข้อต่อไปนี้ 

4.1.4.1 แบบรูป 

ผลการรวบรวมข้อมูลของแบบรูปไม่สมบูรณ์ เช่น การระบุระดับไม่ชัดเจน, การไม่ระบุขนาด

ความกว้าง การไม่ระบุความยาว หรือ/และความลึก, การขาดรูปด้าน, การขาดรูปตัด, การขาดแบบ

ขยาย, การไม่ระบุวัสดุ, การไม่ก าหนดน้ าหนักท่ีรับได้, การไม่ระบุรายละเอียดจุดเช่ือมต่อระหว่างวัสดุ

ท่ีต่างกัน เป็นต้น 

4.1.4.2 รายการประกอบแบบ 

ผลการรวบรวมข้อมูลของรายการประกอบแบบไม่สมบูรณ์ เช่น การไม่ระบุคุณสมบัติของ

วัสดุ, การไม่ระบุชนิดของสี, การเขียนเนื้อหารายการประกอบแบบกว้างเกินไป, การระบุก าหนด

คุณสมบัติของวัสดุในภายหลัง, การไม่ก าหนดยี่ห้อของวัสดุ, การไม่ก าหนดเครื่องจักรท่ีใช้งาน, การไม่

ระบุตัวเลือกของวัสดุหรือเครื่องจักรหรือส่ิงท่ีสามารถใช้เทียบเท่ากับวัสดุหรือเครื่องจักรท่ีก าหนด, 

การไม่ก าหนดรุ่นของวัสดุ, การก าหนดให้ท าตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่บางวัสดุไม่มีมาตรฐานของ

ผู้ผลิต เป็นต้น 
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4.1.5 ค าแนะน าส าหรับการเขียนเอกสารการออกแบบให้สมบูรณ์จากผู้มีประสบการณ์การ

ท างานด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้าง 

จากการรวบรวมค าแนะน าของผู้มีประสบการณ์การท างานด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 

เพื่อช่วยแนะแนวทางผู้ออกแบบท่ีขาดประสบการณ์การท างานให้เขียนเอกสารการออกแบบให้

สมบรูณ์ สามารถสรุปค าแนะน าดังนี้ 

1) การสอบถามความต้องการของเจ้าของโครงการให้ชัดเจน 

2) การเรียนรู้ความผิดพลาดจากโครงการก่อนหน้า โดยศึกษาตัวอย่างของโครงการท่ีมี

ลักษณะใกล้เคียงกัน 

3) การศึกษารายละเอียดของเอกสารการออกแบบจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ โดย

ศึกษาข้อผิดพลาดในการสร้างเอกสารการออกแบบจากแหล่งต่างๆ และหลีกเล่ียงการ

เกิดความผิดพลาดเหล่านั้น 

4) การหาประสบการณ์จากงานก่อสร้างจริงเพื่อเป็นประสบการณ์ส าหรับออกแบบให้

สามารถก่อสร้างได้จริง 

5) การเขียนเอกสารการออกแบบให้มีรายละเอียดเพียงพอท่ีท าให้ผู้รับเหมาเสนอราคา

ใกล้เคียงกัน 

6) ติดต่อส่ือสารกันระหว่างกลุ่มผู้ออกแบบท้ังสามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายโครงสร้าง, ฝ่าย

สถาปัตยกรรม และฝ่ายงานระบบเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงข้อมูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

7) ใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบความผิดพลาดในการออกแบบ เช่น BIM 

 เพื่อช่วยเหลือผู้ออกแบบท่ีขาดประสบการณ์การท างานในโครงการก่อสร้าง จากค าแนะน า

ของผู้มีประสบการณ์การท างานก่อสร้างท่ีรวบรวมมาข้างต้นนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาความรู้ข้อผิดพลาด

ในการสร้างเอกสารการออกแบบจากผู้เช่ียวชาญท่ีเคยผ่านงานก่อสร้างจริง เพื่อ รวบรวมตัวอย่าง

กรณีศึกษาของโครงการก่อสร้างท่ีผ่านมาจากผู้มีประสบการณ์ในการท างานก่อสร้าง เพื่อน ามาหาวิธี

หลีกเล่ียงการเกิดความผิดพลาดซ้ ากับรูปแบบเดิม 

4.2 บทสรุป 

ผลการเก็บข้อมูลพบว่าวิธีการออกแบบส าหรับแบบรูปเมื่อเริ่มโครงการใหม่ 63.33% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นใช้วิธีรวบรวมข้อมูลความต้องการจากเจ้าของโครงการและน าข้อมูลไป
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ออกแบบเอกสารการออกแบบ, 33.33% ของผู้ตอบแบบสอบถามน าแบบรูปจากโครงการก่อนๆมาใช้

อ้างอิง นอกจากนี้ยังใช้บริษัทภายนอกท่ีมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านออกแบบ และคัดลอกแบบรูป

บางส่วนจากโครงการอื่นๆ พบจ านวน 25.56%  

ในส่วนขั้นตอนของงานก่อสร้างท่ียังคงเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบ ช่วงการ

ออกแบบเบื้องต้นคิดเป็น 73.33% ของผู้ตอบแบบสอบถาม และช่วงการออกแบบรายละเอียดคิดเป็น 

82.22% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งท้ัง 2 ช่วงเป็นช่วงการออกแบบก่อนท าการก่อสร้าง แต่ในช่วง

ระหว่างการก่อสร้างยังคงพบการเขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบเป็นจ านวนมากเช่นกัน 

ซึ่งคิดเป็น 61.11% ของผู้ตอบแบบสอบถาม และเมื่อส้ินสุดการก่อสร้างในบางโครงการยังคงมีการ

เขียนและปรับปรุงแก้ไขเอกสารการออกแบบเช่นกันแต่พบเพียงจ านวนน้อยเท่านั้น 

สาเหตุท่ีท าให้แบบรูปและรายการประกอบแบบยากต่อการใช้งานพบว่า การออกแบบ

ขัดแย้งกันเป็นสาเหตุหลัก ล าดับต่อมาเกี่ยวกับการขาดการส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา, วัสดุ

ท่ีระบุไว้ถูกเปล่ียนแปลง, ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่ท างานร่วมกัน และเอกสารการออกแบบไม่

ชัดเจน เป็นต้น ท้ังนี้จากการจัดกลุ่มสาเหตุของการออกแบบผิดพลาด พบว่าการออกแบบขัดแย้ง 

และการออกแบบไม่สมบูรณ์ เป็นกลุ่มสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดการออกแบบผิดพลาด 

ซึ่งวัตถุประสงค์ส าหรับแบบสอบถามนี้เพื่อศึกษาสาเหตุการออกแบบผิดพลาด เพื่อน าข้อมูล

ดังกล่าวมาสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาระบบตรวจสอบการออกแบบผิดพลาด และเพื่อให้ระบบ

ตรวจสอบสอดคล้องกับสาเหตุการออกแบบผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยผ่านการตอบ

แบบสอบถามจากผู้มีประสบการณ์การท างานก่อสร้าง  

จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามจึงสามารถสรุปขอบเขตงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับ

ผลจากการเก็บข้อมูลว่า งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการออกแบบไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุหลักท่ีท าให้

เกิดการออกแบบผิดพลาดในโครงการก่อสร้าง โดยเก็บข้อมูลความผิดพลาดของแบบรูปและรายการ

ประกอบแบบในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากผลจากการเก็บข้อมูลยังมีการปรับปรุง

แก้ไขเอกสารการออกแบบในช่วงระหว่างการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากแบบรูปและรายการ

ประกอบแบบไม่สมบูรณ์ในช่วงนี้จะส่งผลต่อการเตรียมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาต่อไป 
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วิธีการศึกษาข้อผิดพลาดจะศึกษากรณีศึกษาในโครงการก่อสร้างท่ีผ่านมา โดยสัมภาษณ์ผู้มี

ประสบการณ์ในการท างานก่อสร้าง เพื่อหาวิธีหลีกเล่ียงการเกิดความผิดพลาดรูปแบบเดิมและหา

แนวทางป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในแบบรูปและรายการประกอบแบบ 

ท้ังนี้จึงน าขอบเขตงานวิจัยท่ีได้จากบทท่ี 4 มาเป็นแนวทางส าหรับรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง

การออกแบบไม่สมบูรณ์ และน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาระบบส าหรับตรวจสอบการออกแบบไม่

สมบูรณ์ในแบบรูปและรายการประกอบแบบ เพื่อช่วยเหลือผู้ออกแบบท่ีขาดประสบการณ์การ

ออกแบบ โดยจะแสดงในบทท่ี 5 ต่อไป 
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บทท่ี 5 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบรายละเอียดใน 

เอกสารการออกแบบที่ไม่สมบูรณ ์

บทท่ี 5 อธิบายการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ

ท่ีไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร

การออกแบบไม่สมบูรณ์ โดยเนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาเรื่องรายละเอียดใน

เอกสารการออกแบบท่ีไม่สมบูรณ์ , การพัฒนาแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ (Decision trees), การ

วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบ

รายละเอียดในเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ 

 โดยขั้นตอนการท างานวิจัยส่วนนี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ใน

โครงการก่อสร้างอาคารสูงเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและปัญหาในเรื่องการออกแบบท่ีไม่ครบถ้วนจาก

ประสบการณ์ท่ีผ่านมา โดยงานวิจัยนี้เน้นตรวจสอบเอกสารการออกแบบ 2 ส่วน ประกอบด้วย แบบ

รูปและรายการประกอบแบบ ซึ่งรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรูปและรายการประกอบแบบท่ี

ต้องการศึกษาแสดงดังรูปท่ี 5.1 ต่อมาจึงเรียบเรียงและจัดกลุ่มเนื้อหาจากการเก็บข้อมูล และน า

ข้อมูลมาพัฒนาเป็นแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ หลังจากนั้นจึงน าแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมาจัดท าเป็น

แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูล เมื่อแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ

ผ่านเกณฑ์การประเมินจึงน าแผนภาพดังกล่าวมาพัฒนาระบบส าหรับตรวจสอบรายละเอียดของ

เอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ต่อไป 

 
รูปท่ี 5.1 รายละเอียดองค์ประกอบของแบบรูปและรายการประกอบแบบ 

เอ
กส

าร
กา
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แบ
บ

แบบรูป แบบส าหรับการก่อสร้าง

รายการประกอบ
แบบ

ขั้นตอนการท างาน

เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้ในการท างาน

วัสดุท่ีใช้ในการท างาน

ขั้นตอนการทดสอบ
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5.1 รายการสาเหตุและปัญหาจากเอกสารการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ 

การเก็บข้อมูลรายการสาเหตุและปัญหาจากเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

- ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ช่ือ , เบอร์โทรศัพท์, ต าแหน่ง , 

ประสบการณ์ท างาน เป็นต้น 

- ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับสาเหตุรายละเอียดท่ีไม่ครบถ้วนของเอกสารการออกแบบท่ีเกิดขึ้นใน

โครงการอาคารสูง โดยสาเหตุดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพของงานในโครงการก่อสร้าง

ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ความแข็งแรงและการรับน้ าหนัก, ด้านสถาปัตยกรรม 

เช่น ฟังก์ชันการใช้งาน, ความสวยงาม และอายุการใช้งาน เป็นต้น โดยหมวดงานตาม

ขอบเขตของงานวิจัยแบ่งเป็น 2 หมวด คือ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง และหมวดงาน

สถาปัตยกรรม ซึ่งส่วนของงานระบบจะสนใจเฉพาะงานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมโครงสร้างหรืองานสถาปัตยกรรมเท่านั้น โดยรายละเอียดจากการเก็บข้อมูล

แบบสัมภาษณ์แสดงดังต่อไปนี้ 

5.1.1 รายละเอียดข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้เช่ียวชาญเป็นส่วนส าคัญของการเก็บข้อมูล  จึงควรเจาะจง

ขอบเขตของผู้เช่ียวชาญให้ชัดเจนก่อนการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบ

สัมภาษณ์ ซึ่งจ านวนผู้เช่ียวชาญส าหรับการสัมภาษณ์ส่วนนี้มีท้ังส้ิน 30 คน โดยผู้เช่ียวชาญต้องเคย

ท างานทางด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้างอาคารสูง การสัมภาษณ์นี้จะ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ฝ่ายผู้ออกแบบ 10 คน, ฝ่าย

ผู้รับเหมา 10 คน, ฝ่ายผู้ให้ค าปรึกษาโครงการ 10 คน ซึ่งแต่ละฝ่ายงานจะประกอบด้วย วิศวกรโยธา 

8 คน และสถาปนิก 2 คน เนื่องจากวิศวกรโยธามีความรู้ในขั้นตอนการท างานก่อสร้างและทราบ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับหน้างานมากกว่าสถาปนิก การสัมภาษณ์จึงก าหนดให้จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง

วิศวกรโยธามากกว่าจ านวนสถาปนิก แต่สถาปนิกจะทราบเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของวัสดุมากกว่า

วิศวกรโยธาดังนั้นจึงต้องสัมภาษณ์สถาปนิกด้วย ท้ังนี้ต าแหน่งของผู้เช่ียวชาญท่ีให้สัมภาษณ์ในแต่ละ

ฝ่าย แสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ต าแหน่งของผู้เช่ียวชาญในแต่ละฝ่าย 

ฝ่าย ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ฝ่ายผู้ออกแบบ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบงานโครงสร้าง 1 

วิศวกรโครงสร้าง 7 

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรม 1 

สถาปนิกโครงการ 1 

ฝ่ายผู้รับเหมา ผู้จัดการโครงการ 5 

วิศวกรโครงการ 2 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 

สถาปนิกอาวุโส 1 

ฝ่ายผู้ให้ค าปรึกษา
โครงการ 

ผู้อ านวยการโครงการ 2 

ผู้จัดการโครงการ 4 

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 1 

วิศวกรประเมินราคา 1 

วิศวกรโครงการ 2 

 
อายุเฉล่ียของผู้เช่ียวชาญอยู่ในช่วงอายุ 35 ปีข้ึนไป และมีประสบการณ์ท างานด้านวิศวกรรม

หรือสถาปัตยกรรมเฉล่ียอยู่ ท่ี  16.17 ปี โดยจากการเก็บข้อมูลผู้เ ช่ียวชาญท่ีให้ สัมภาษณ์มี

ประสบการณ์ท างานน้อยสุดอยู่ ท่ี 6 ปี  และมากสุดอยู่ ท่ี 32 ปี ซึ่งสามารถแจกแจงช่วงอายุ

ประสบการณ์ท างานดังตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 ช่วงอายุประสบการณ์ท างานของผู้เช่ียวชาญท่ีให้สัมภาษณ์ 

ช่วงอายุประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) 

5-10 ปี 9 

10 ปีข้ึนไป 21 
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5.1.2 การเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

จากการสอบถามข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญเรื่องการออกแบบไม่สมบูรณ์โดยวิธีการสอบถามแบบ

ปลายเปิด (Opened-end questionnaire) พบว่าข้อมูลรายการสาเหตุและปัญหาผลกระทบด้าน

คุณภาพจากการตอบแบบสัมภาษณ์ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละงาน โดยตัวอย่างของตารางการเรียบ

เรียงและจัดกลุ่มข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ตัวอย่างแรก แสดงในตารางท่ี 5.3 โดยในหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับ

รายละเอียดของเสาเข็มตอก ผู้วิจัยจึงรวบรวมเนื้อหาท่ีผู้เช่ียวชาญให้ข้อมูลกรณีศึกษารายละเอียด

แบบรูปงานเสาเข็มตอกไม่ครบถ้วนท่ีเคยเกิดขึ้นจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดในตาราง

ประกอบด้วยสาเหตุของการออกแบบไม่สมบูรณ์และผลลัพธ์ท่ีเกิดจากสาเหตุดังกล่าว ท้ังนี้การจัด

กลุ่มและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ต่อในหัวข้อถัดไป  

ตารางท่ี 5.3 การเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดของเสาเข็มตอก 

หัวข้อย่อย สาเหตุ ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
รายละเอียด
ของเสาเข็ม
ตอก 

ระบุเผ่ือความยาวเสาเข็มจากพื้นดินเลย
ระดับเหล็ก Dowel bar 

เมื่อเสาเข็มถูกตัดจนเลยระดับเหล็ก 
Dowel bar มีโอกาสเกิดการยกตัวของ
ฐานรากถอนออกจากเสาเข็ม (Uplift 
force) 

ไม่ระบุสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างเก่า
ใต้ดิน 

เมื่องานเสาเข็มเจอระบบ
สาธารณูปโภคหรือโครงสร้างใต้ดินเก่า 
อาจท าให้เสาเข็มเอียงจากต าแหน่ง 

ไม่ก าหนดน้ าหนักปลอดภัยของเสาเข็ม 
การรับน้ าหนักงานเสาเข็มมีโอกาสท่ี
น้อยกว่าท่ีค านวณ  

ไม่ก าหนดระยะตัดหัวเสาเข็ม หรือไม่
ระบุระดับหลังฐานราก 

เมื่อเสาเข็มตัดผิดระดับ เสาเข็มจึงไม่
เป็นส่วนหนึ่งของฐานราก ส่งผลต่อการ
ถ่ายแรงของโครงสร้าง 

ไม่ระบุรายละเอียดต าแหน่งเหล็ก 
Dowel bar ของเสาเข็ม 

ฐานรากอาจเกิดกรณียกตัวออกจาก
เสาเข็ม 
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ส าหรับหัวข้อเรื่องรายละเอียดของจุดเช่ือมต่องานพื้น Post tension กับเสา จะแตกต่างกับ

ตัวอย่างแรก เนื่องจากต าแหน่งของเสาท่ีต่างกันนั้นมีสาเหตุและผลกระทบของการขาดรายละเอียด

ของเอกสารการออกแบบท่ีแตกต่างกัน ในตารางนี้จึงสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ต าแหน่งเสาขอบและริมอาคาร และต าแหน่งเสาภายในอาคาร จากนั้นจึงใส่รายละเอียดสาเหตุของแต่

ละกลุ่มตามเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ อีกท้ังแสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อขาดรายละเอียด

ดังกล่าว โดยตัวอย่างการเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดของจุดเช่ือมต่องานพื้น Post 

tension/เสา แสดงในตารางท่ี 5.4 

ตารางท่ี 5.4 การเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลรายละเอียดของจุดเช่ือมต่อ 

งานพื้น Post tension กับเสา 

หัวข้อย่อย สาเหตุ ผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
รายละเอียด
ของจุด
เช่ือมต่องาน
พื้น Post 
tension/
เสา 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเสาขอบและริมอาคาร 

 - ไม่ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะ
เช่ือมต่อเสา/พื้น 

เนื่องจากบริเวณเสาและพื้นอาจมีก าลัง
ของคอนกรีตท่ีแตกต่างกัน หากไม่ระบุ
รายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/พื้นอาจ
รับน้ าหนักได้ไม่ตรงตามท่ีออกแบบ 

 - ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/พื้น แต่ 

    - ไม่ระบุรายละเอียดงานเสาอยู่ใน
พื้นทุกด้าน 

การระบุการทับซ้อนของเสากับพื้น
น้อยเกินไป อาจท าให้พื้นหลุดแยกจาก
เสาได้ 

    - ไม่ระบุการเสริมแป้นหัวเสาและ
หมวกเสา 

เมื่อไม่ระบุการเสริมแป้นหัวเสาและ
หมวกเสา มีโอกาสเกิดแรงเฉือนทะลุ
ระหว่างเสากับพื้นขึ้น ท าให้เกิดการ
วิบัติของเสาและพื้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 
 
 
รายละเอียด
ของจุด
เช่ือมต่องาน
พื้น Post 
tension/
เสา (ต่อ) 

ต าแหน่งเสาภายในอาคาร 

 - ไม่ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะ
เช่ือมต่อเสา/พื้น 

เนื่องจากบริเวณเสาและพื้นอาจมีก าลัง
ของคอนกรีตท่ีแตกต่างกัน หากไม่ระบุ
รายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/พื้นให้
ชัดเจน อาจรับน้ าหนักได้ไม่ตรงตามท่ี
ออกแบบ 

 - ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/พื้น แต่ 

    - ไม่ระบุรายละเอียดงานเสาอยู่ใน
พื้นทุกด้าน 

การระบุการทับซ้อนของเสากับพื้น
น้อยเกินไป อาจท าให้พื้นหลุดแยกจาก
เสาได้ 

จากการเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า รูปแบบเนื้อหาของข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เป็นดังต่อไปนี้ 

ส าหรับหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง รูปแบบเนื้อหาของแบบรูปจะเกี่ยวข้องกับการขาด

รายละเอียดต่างๆของวัสดุหรืองานโครงสร้าง เช่น ขนาดของวัสดุ, ต าแหน่งของวัสดุ, ระดับของงาน

โครงสร้าง, การเสริมเหล็กงานโครงสร้าง เป็นต้น ส่วนรูปแบบเนื้อหาของรายการประกอบแบบนั้น

เกี่ยวข้องกับการขาดรายละเอียดขั้นตอนการท างาน, คุณสมบัติของวัสดุหรือสารท่ีใช้, ค่าความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับได้ และ วิธีการทดสอบ เป็นต้น โดยรูปแบบผลกระทบของงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้าง , การรับน้ าหนักของโครงสร้าง , ปัญหาการ

แตกร้าวของโครงสร้าง เป็นต้น 

ในหมวดงานสถาปัตยกรรม รูปแบบเนื้อหาของแบบรูปจะเกี่ยวข้องกับการขาดรายละเอียด

ของวัสดุ เช่น ยี่ห้อของวัสดุ, สัญลักษณ์ของวัสดุ, ขนาดของวัสดุ, ต าแหน่งของวัสดุ, จุดเช่ือมต่อของ

วัสดุ เป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้วัสดุท่ีไม่เหมาะสมกับสถานท่ี ส่วนรูปแบบเนื้อหาของรายการ

ประกอบแบบนั้นเกี่ยวข้องกับการขาดรายละเอียดขั้นตอนการท างานหรือการติดต้ัง , รูปแบบ

ผลกระทบจะของงานสถาปัตยกรรมโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงทนทานของวัสดุ , อายุ

การใช้งานน้อยลง, การรั่วซึม, ความสวยงามในแง่สถาปัตยกรรม เป็นต้น 
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5.1.3 การตัดข้อมูลท่ีนอกเหนือจากขอบเขตงานวิจัย 

ถึงแม้ว่าก่อนการสัมภาษณ์จะมีการกล่าวถึงรายละเอียดของงานวิจัยคร่าวๆ และขอบเขต

ข้อมูลท่ีสนใจส าหรับงานวิจัย แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่ายังมีข้อมูลเพียงบางส่วนท่ีนอกเหนือขอบเขต

งานวิจัย หลังจากเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูล ผู้วิจัยจึงคัดข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานวิจัยออก

จากตารางรายการสาเหตุและปัญหาของการออกแบบไม่สมบูรณ์ โดยตัวอย่างข้อมูลท่ีถูกคัดออก เช่น 

การระบุรายละเอียดระดับครบถ้วนแต่ระบุระดับแตกต่างกัน/ขัดแย้งกัน, การระบุสาเหตุท่ีเกี่ยวข้อง

กับการออกแบบไม่สมบูรณ์ แต่สาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงการในด้านการถอดปริมาณของ

วัสดุ ซึ่งส่วนนี้ไม่อยู่ในขอบเขตงานวิจัยท่ีต้องการศึกษา เป็นต้น  

จากการเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลการออกแบบไม่สมบูรณ์ ตารางเนื้อหาท่ีตัดข้อมูลท่ีไม่

เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานวิจัย ท้ัง 2 หมวดงานนั้นแสดงรายละเอียดท้ังหมดในภาคผนวก ข ในขั้นตอน

ต่อมาจึงน าตารางเนื้อหาดังกล่าวมาสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ โดยรายละเอียดของการพัฒนา

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจจะแสดงในหัวข้อถัดไป 

5.2 การพัฒนาแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

5.2.1 การสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ  

ขั้นตอนการสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจจัดท าเพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญมา

พัฒนาให้ เป็นระบบยิ่ งขึ้น ส าหรับการสร้างแผนภาพต้นไม้ ตัดสินใจนั้นใช้โปรแกรม Visio 

Professional ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับสร้างแผนภาพ มาช่วยส าหรับสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

โดยการสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจเริ่มต้นจากการน าข้อมูลหัวข้อการเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลท่ี

แสดงข้อมูลในภาคผนวก ข มาใช้ เมื่อเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลในแต่ละ

กลุ่มมาจัดล าดับคุณลักษณะ(Attribute)/สาเหตุของเอกสารการออกแบบไม่ครบถ้วน โดยการ

เรียงล าดับสาเหตุสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ก) ข้อมูลของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบต่อเนื่อง 

o การเรียงล าดับของสาเหตุหลักและสาเหตุประกอบ สาเหตุหลักจะอยู่ก่อนระดับ

ของสาเหตุประกอบ เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่ระบุสาเหตุหลักจึงไม่จ าเป็นต้อง

ตรวจสอบในส่วนของสาเหตุประกอบ เช่น รายละเอียดการเสริมเหล็กช้ัน

ดาดฟ้าในแบบรูป หากมีการใช้งานพื้น Flat slab บนช้ันดาดฟ้า จะต้องระบุ
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รายละเอียดเหล็กเสริมบนให้วางผ่านแนวเสาต่อเนื่องตลอดช่วง แต่หากไม่มีการ

ใช้งานพื้น Flat slab บนช้ันดาดฟ้าจะไม่เกิดปัญหาขึ้น จึงให้สาเหตุแรกเป็น

สาเหตุหลักเพื่อที่จะไม่ต้องตรวจตรวจสอบสาเหตุประกอบในข้อต่อไป เป็นต้น 

o การเรียงล าดับเมื่อสาเหตุมีเงื่อนไขท่ีท าให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน เมื่อมีเงื่อนไข

เพิ่มเติมจะเรียงล าดับของเงื่อนไขก่อนแล้วจึงต่อด้วยสาเหตุ เนื่องจากเงื่อนไขท่ี

ต่างกันอาจมีสาเหตุท่ีต้องตรวจสอบแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องน าเงื่อนไขขึ้น

ก่อนสาเหตุ เช่น รายละเอียดของจุดเช่ือมต่องานพื้น Post tension/เสาในแบบ

รูป ต าแหน่งเสาท่ีต้องการตรวจสอบสามารถเลือกเงื่อนไขของต าแหน่งจ านวน 2 

ตัวเลือก คือ ต าแหน่งเสาบริเวณขอบและริมอาคาร ต าแหน่งเสาบริเวณภายใน

อาคาร เนื่องจากค าถามและผลลัพธ์นั้นแตกต่างกันในแต่ละเงื่อนไข เป็นต้น 

ข) ข้อมูลของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่อง 

o การเรียงล าดับของสาเหตุย่อยหลายๆสาเหตุหรือขั้นตอนการท างาน สาเหตุย่อย

หลายๆสาเหตุหรือขั้นตอนการท างานจะเรียงอยู่ในระดับเดียวกัน โดยขั้นตอน

การท างานจะเรียงในระดับเดียวกันแต่จะเรียงล าดับตามข้ันตอนการท างานของ

งานนั้นๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียงในระดับเดียวกันเพื่อให้สามารถแสดง

ผลลัพธ์จากการตรวจสอบในทุกสาเหตุ เช่น รายละเอียดจุดต่อของงานกระจก

อลูมิเนียมต้องระบุส่ิงต่อไปนี้ในแบบรูปท่ีเกี่ยวข้องกับงานกระจก คือ ระบุ

รายละเอียดจุดยึดกระจกกับคอนกรีต, ระบุขนาดอุปกรณ์ประกอบกระจก

อลูมิเนียม, ระบุเกรดซิลิโคน เป็นต้น 

เมื่อเรียบเรียงสาเหตุและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในทุกๆกิ่ง

ของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ โดยผลลัพธ์ของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมาจากข้อมูลการ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในรอบแรก และการสอบถามข้อมูลผู้เช่ียวชาญเพิ่มเติมในส่วนท่ีทราบ

รายละเอียดไม่สมบูรณ์ รวมถึงการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตส าหรับตรวจสอบความ

ถูกต้องชองสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

สมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด  
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5.2.2 ผลลัพธ์แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

เมื่อสร้างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจจากข้อมูลการสัมภาษณ์ท้ัง 17 งานครบถ้วน พบว่า

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ (รูปท่ี 5.2) ได้แก่ 

1) แบบท่ี 1 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีมีข้อมูลต่อเนื่อง แผนภาพรูปแบบนี้เนื้อหาข้อมูลมี

ความเกี่ยวข้องต่อกัน  โดยเนื้อหาคุณลักษณะก่อนหน้ามีผลต่อคุณลักษณะต่อมา ซึ่ง

ผลลัพธ์ของค าตอบข้ึนกับคุณลักษณะท้ังหมด 

2) แบบท่ี 2 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีมีข้อมูลไม่ต่อเนื่อง เนื้อหาข้อมูลของแผนภาพรูปแบบ

นี้เนื้อหาของข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกัน เมื่อตรวจสอบคุณลักษณะแรกจบจะทราบผลลัพธ์ของ

คุณลักษณะนั้น และสามารถตรวจสอบคุณลักษณะถัดไป โดยผลลัพธ์ของคุณลักษณะ

ต่อมาไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะแรก 

3) แบบท่ี 3 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีผสมระหว่างข้อมูลต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง เนื้อหา

ข้อมูลของแผนภาพรูปแบบนี้เนื้อหาของข้อมูลจะมีท้ังเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน โดย

ผสมรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 
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รูปท่ี 5.2 รูปแบบแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

โดยแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท้ัง 17 งาน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 76 แผนภาพ อันประกอบไปด้วย 

งานดิน 3 แผนภาพ, งานเสาเข็ม 7 แผนภาพ, งานฐานราก 3 แผนภาพ, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 

แผนภาพ, งานคอนกรีตส าเร็จรูป 4 แผนภาพ, งานเหล็กรูปพรรณ 4 แผนภาพ, งานผนัง 5 แผนภาพ, 

งานผิวพื้น/ผิวผนัง 5 แผนภาพ, งานฝ้าเพดาน 3 แผนภาพ, งานดาดฟ้า 4 แผนภาพ, งานไม้ 4 

แผนภาพ, งานกระจก 4 แผนภาพ, งานโลหะและเบ็ดเตล็ด 2 แผนภาพ, งานกันซึม 5 แผนภาพ, งาน

ประตู/หน้าต่าง/ช่องแสง 5 แผนภาพ, งานสี 3 แผนภาพ และงานสุขภัณฑ์ 2 แผนภาพ ซึ่งรายละเอียด

ของแผนภาพแสดงในภาคผนวก ค ท้ังนี้รูปแบบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจในแต่ละงานแจกแจงใน

ตารางท่ี 5.5 และ ตารางท่ี 5.6 
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ตารางท่ี 5.5 รูปแบบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจของหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

งาน 
แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

แบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง แบบผสม 

งานดิน 2  1 

งานเสาเข็ม 3 1 3 

งานฐานราก   3 

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 3 3 

งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 1 1 2 

งานเหล็กรูปพรรณ  1 3 

รวม 13 6 15 
 

ตารางท่ี 5.6 รูปแบบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจของหมวดงานสถาปัตยกรรม 

งาน 
แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

แบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง แบบผสม 

งานผนัง 3 2  

งานผิวพื้นและผิวผนัง  3 2 

งานฝ้าเพดาน  2 1 

งานดาดฟ้า  2 2 

งานไม ้  2 2 

งานกระจก 1 1 2 

งานโลหะและเบ็ดเตล็ด  2  

งานกันซึมและป้องกัน
ความช้ืน 

3 2  

งานประตู หน้าต่าง และช่อง
แสง 

1 2 2 

งานสี  2 1 
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งานสุขภัณฑ์  1 1 

รวม 8 21 13 

ในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง พบว่ารูปแบบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจโดยส่วนใหญ่เป็น

แบบต่อเนื่องและแบบผสม เนื่องจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างมี

ความซับซ้อนของข้อมูล และมีเงื่อนไขของสาเหตุท่ีหลากหลายอันส่งผลต่อผลลัพธ์ของข้อมูลท่ี

แตกต่างกัน อีกท้ังแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมีข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกันจ านวนมากจึงใช้แผนภาพต้นไม้

ตัดสินใจแบบต่อเนื่องและแบบผสม 

หมวดงานสถาปัตยกรรม พบว่ารูปแบบของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจโดยส่วนใหญ่เป็นแบบไม่

ต่อเนื่องและแบบผสม ข้อมูลหมวดงานสถาปัตยกรรมมีความซับซ้อนน้อยกว่าหมวดงานวิศวกรรม

โครงสร้าง โดยข้อมูลสาเหตุของการออกแบบไม่สมบูรณ์ในหมวดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันน้อยจึงใช้

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่อง 

5.2.3 การใช้งานแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

5.2.3.1 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบต่อเนื่อง 

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีน ามายกตัวอย่าง (รูปท่ี 5.3) อยู่ในหัวข้องานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยตรวจสอบแบบรูปท่ีเกี่ยวข้องกับงานพื้น Post tension ในหัวข้อย่อยเรื่องงานช่องเปิด/ช่อง Shaft 

ซึ่งการใช้งานแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจรูปแบบต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้ 

1) ค าถาม “มีช่องเปิด/ช่อง Shaft ใช่หรือไม่” หากตอบไม่ใช่ จะแสดงผลลัพธ์ หากจาก

แบบรูปพบสาเหตุดังกล่าวให้ตอบว่าใช่จึงไปยังค าถามต่อไป 

2) ค าถาม “แบบงานพื้นแสดงต าแหน่งของช่องเปิดใช่หรือไม่” หากตอบไม่ใช่ จะแสดง

ผลลัพธ์ หากจากแบบรูปพบสาเหตุดังกล่าวให้ตอบว่าใช่จึงไปยังค าถามต่อไป 

3) ค าถามสุดท้าย “ระบุรายละเอียดการเสริมเหล็กบริเวณช่องเปิดใช่หรือไม่” หากตอบ

ค าตอบใดจะแสดงผลลัพธ์จากการตรวจสอบทันที โดยผลลัพธ์จะแสดงตามค าตอบท่ี

เลือก 

ซึ่งแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจนี้ เมื่อตรวจสอบครบถ้วนจะแสดงผลลัพธ์เพียง 1 ผลลัพธ์

เท่านั้น 
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งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบรูปท่ีเก่ียวข้องกับงานพื้น Post tension

มีช่องเปิด/ช่อง Shaft

ไม่พบปัญหาแบบงานพื้นแสดงต าแหน่ง
ของช่องเปิด

ใช่ ไม่ใช่

ระบุรายละเอียดการเสริมเหล็ก
บริเวณช่องเปิด

หากไม่แสดงต าแหน่งของช่องเปิด จะ
ส่งผลให้หน้างานไม่ได้เตรียมพ้ืนท่ีส าหรับ

ท างาน และต้องเจาะพื้นในภายหลัง 
ส่งผลให้พื้นร ับน้ าหนักได้น้อยลง

เนื่องจากรายละเอียดการเสริมเหล็กบริเวณช่อง
เปิดมีรายละเอียดท่ีแตกต่างจากการเสริมเหล็ก
ส่วนอ่ืนๆ หากไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจน การรับ
น้ าหนักของพ้ืนไม่ตรงตามผู้ออกแบบค านวณ 

ความแข็งแรงของพ้ืนจึงน้อยลง

ไม่ใช่

ใช่

ใช่ ไม่ใช่

การระบุงานพ้ืนท่ีมีช่อง
เปิด/ช่อง Shaft สมบูรณ์

งานช่องเปิด/ช่อง Shaft

  
รูปท่ี 5.3 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบต่อเนื่อง 

5.2.3.2 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่อง 

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีน ามายกตัวอย่าง (รูปท่ี 5.4) อยู่ ในหัวข้องานฝ้าเพดานโดย

ตรวจสอบแบบรูปท่ีเกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดานหัวข้อย่อยเรื่องรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบงานฝ้าฉาบ

เรียบ ซึ่งล าดับการใช้งานแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้ 

1) ค าถาม “ระบุรายละเอียดโครงริมของฝ้าใช่หรือไม่” หากตอบตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่ จะ

แสดงผลลัพธ์ และไปยังค าถามต่อไป 

2) ค าถาม “ระบุระยะห่าง(@) ระหว่าง C-line ใช่หรือไม่” หากตอบตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่ 

จะแสดงผลลัพธ์ และไปยังค าถามต่อไป 

3) ค าถาม “ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ดึงรั้งฝ้าใช่หรือไม่” หากตอบตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่ จะ

แสดงผลลัพธ์ และไปยังค าถามต่อไป 
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4) ค าถามสุดท้าย “ระบุรายละเอียดฉนวนกันความร้อนใช่หรือไม่” หากตอบค าถามจะ

แสดงผลลัพธ์จากการตรวจสอบทันที โดยผลลัพธ์จะแสดงตามค าตอบท่ีเลือก 

ซึ่งแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจนี้ เมื่อตรวจสอบครบถ้วนจะแสดงผลลัพธ์ท้ังส้ิน 4 ผลลัพธ์ 

เนื่องจากข้อมูลไม่มีความต่อเนื่องกัน นั่นคือแสดงผลลัพธ์ของการตรวจสอบในทุกๆการ

ตอบค าถาม  

งานฝ้าเพดาน

แบบรูปท่ีเก่ียวข้องกับงานฝ้าเพดาน

ระบุรายละเอียด
โครงริมของฝ้า

ระบุระยะห่าง(@) 
ระหว่าง C-line

ใช่ ไม่ใช่

รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบงานฝ้าฉาบเรียบ

ระบุรายละเอียด
อุปกรณ์ดึงร้ังฝ้า

หากไม่ระบุระยะห่าง(@) 
ระหว่าง C-line อาจเกิด

ปัญหาการแสดงรอยต่อของ
แผ่นต่อแผ่น เนื่องจากเว้น

เนื้อท่ีไม่พอดีกับวัสดุ

ใช่ ไม่ใช่

ระบุรายละเอียด
ฉนวนกันความร้อน

ใช่ ไม่ใช่

โครงริมของฝ้าเป็น support 
ให้ฝ้าวาง แต่เมื่อไม่ระบุ

รายละเอียดโครงริมของฝ้า
อาจท าให้ฝ้าไม่แข็งแรง เกิด
การตกท้องช้าง ส่งผลต่ออายุ

การใช้งานในระยะยาว

หากไม่ระบุรายละเอียด
อุปกรณ์ดึงร้ังฝ้า เม่ือเวลา
ผ่านไปจะเกิดการตกท้อง

ช้างฝ้าเพดาน

หากไม่ระบุรายละเอียด
ฉนวนกันความร้อน ห้อง

ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าว และ
ส้ินเปลืองพลังงานจากการใช้

เคร่ืองปรับอากาศ

ใช่ ไม่ใช่

ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา

 
รูปท่ี 5.4 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่อง 

 ส าหรับแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบผสมนั้น การใช้งานแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจจะผสม

ระหว่างแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบต่อเนื่อง และแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์

จากการตรวจสอบจะแสดงมากกว่า 1 ผลลัพธ์ 

5.3 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจด้วยวิธี Rating scale 

ผลลัพธ์จากการตอบแบบสอบถามปลายปิดในรอบท่ีสองพบว่า ผู้เช่ียวชาญให้ค าตอบ

สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้พัฒนาระบบตรวจสอบต้องมีระดับค่ามัธยฐาน

มากกว่า 3.41 คือ เห็นด้วยมากและเห็นด้วยมากท่ีสุดว่าข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ และ

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับฐานนิยมของข้อมูลแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมีค่าไม่เกิน 

1.00 รวมถึงค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี Rating scale เป็น

ดังนี้ 
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5.3.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลหมวดวิศวกรรมโครงสร้าง พบว่าข้อมูลโดยส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน แต่มีเพียงหัวข้อการเทคอนกรีตงานเสาเข็มท่ีค่าพิสัยควอไทล์เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด และค่ามัธย

ฐานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงไม่น าข้อมูลหัวข้อดังกล่าวไปใช้สร้างระบบตรวจสอบ โดยผลการ

วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

แสดงในตารางท่ี 5.7 

ตารางท่ี 5.7 ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูลหมวดงานวิศวกรรม

โครงสร้าง 

หัวข้องาน หัวข้อย่อย 
Med 
>= 
3.41 

Mod 
I Med 
-Mod I 
<=1 

Q3-Q1 
<=1.5 

1.งานดิน
และงาน
ปรับพื้นท่ี  

1.1 การบดอัด 4 4 0 1 

1.2 การกองดิน 4 4 0 1 

1.3 งานระบบป้องกันดิน 4 5 1 1 

2.งาน
เสาเข็ม  

2.1 รายละเอียดของเสาเข็มตอก 4 4 0 1 

2.2 รายละเอียดของเสาเข็มเจาะ 4 5 1 1 

2.3 การเทคอนกรีตงานเสาเข็ม 3 3 0 2 

2.4 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ได้ของ
เสาเข็ม 

4 4 0 1 

2.5 การทดสอบน้ าหนักเสาเข็มตอก 4 4 0 1 

2.6 การเก็บวางเสาเข็ม 4 4 0 1 

2.7 การใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิ
เมอร์ในเสาเข็มเจาะเปียก 

4 4 0 0 

3.งานฐาน
ราก 

3.1 รายละเอียดของเหล็ก 4 3 1 1 

3.2 รายละเอียดงานระบบบริเวณฐานราก 5 5 0 1 
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3.3 ขั้นตอนการท างานฐานรากขนาดใหญ่ 
(Mat foundation) 

5 5 0 1 

 
 
 
4.งาน
คอนกรีต
และ
คอนกรีต
เสริมเหล็ก  

4.1 การเสริมเหล็กปริมาณถี่ 4 4 0 1 

4.2 รายละเอียดของจุดเช่ือมต่องานพื้น 
Post tension/เสา 

4 5 1 1 

4.3 การก าหนดก าลังของคอนกรีตของเสา
และพื้นไม่สอดคล้อง 

4 4 0 0 

4.4 งานคานหน้าตัดขนาดใหญ่ 4 4 0 1 

4.5 การรับน้ าหนักของคานท่ีต าแหน่งเสาไม่
ตรงกัน 

4 5 1 1 

4.6 การรับน้ าหนักงานพืน้ Post tension 5 5 0 1 

4.7 งานช่องเปิด/ช่อง Shaft 5 5 0 1 

4.8 การเสริมเหล็กช้ันดาดฟ้า 5 5 0 1 

4.9 รายละเอียดงานบันไดท่ัวไปและบันได
หนีไฟ 

5 5 0 1 

4.10 รายละเอียดของท่อระบายน้ า 5 5 0 1 

4.11 การระบุประเภทของซีเมนต ์ 5 5 0 1 

4.12 รายละเอียดเหล็กเสริม 4 4 0 1 

4.13 รายละเอียดระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็ก 
(Concrete covering) 

5 5 0 1 

5.งานพื้น
คอนกรีต
ส าเร็จรูป  

5.1 การรับน้ าหนักบรรทุก 5 5 0 0 

5.2 การก าหนดรายละเอียดการติดต้ังพื้น
คอนกรีตส าเร็จรูป 

5 5 0 1 

5.3 การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมค านึง
บริเวณท่ีใช้ 

5 5 0 1 

5.4 ขั้นตอนการท างานพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป 

5 5 0 1 
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6.งาน
เหล็ก
รูปพรรณ  

6.1 การก าหนดรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ 4 5 1 1 

6.2 การติดต้ังโครงสร้างถัก 4 5 1 1 

6.3 การเช่ือมเหล็กรูปพรรณบริเวณท่ีไม่
แสดงให้คนท่ัวไปมองเห็น 

5 5 0 1 

6.4 การทาสีงานเหล็ก 4 5 1 1 

5.3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลหมวดงานสถาปัตยกรรม พบว่าข้อมูลโดยส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินท้ังหมด โดยผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ

หมวดงานสถาปัตยกรรมแสดงในตารางท่ี 5.8 

ตารางท่ี 5.8 ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูลหมวดงานสถาปัตยกรรม 

หัวข้องาน หัวข้อย่อย 
Med 
>= 
3.41 

Mod 
I Med 
–Mod I 

<=1 

Q3-Q1 
<=1.5 

7.งานผนัง  

7.1 รายละเอียดท่ัวไปของวัสดุก่อ 4 4 0 1 

7.2 รายละเอียดท่ัวไปของงานผนัง 4 4 0 1 

7.3 รายละเอียดบริเวณงานผนังกับงาน
ระบบ 

4 4 0 1 

7.4 งานผนังกับพื้น Post tension 5 5 0 1 

7.5 รายละเอียดการท างานผนังก่อท่ีมีงาน
ระบบ 

4 4 0 1 

8.งานผิว
พื้นและผิว
ผนัง  

8.1 วัสดุไม่สอดคล้องกับการใช้งาน (บริเวณ
ห้องน้ า) 

4 4 0 1 

8.2 วัสดุไม่สอดคล้องกับการใช้งาน (ดาดฟ้า
หรืองานภายนอก) 

4 4 0 1 

8.3 รายละเอียดงานผิวผนังปูนฉาบ 4 5 1 1 

8.4 รายละเอียดการเตรียมพื้นผิว 4 4 0 1 
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8.5 รายละเอียดงานปูกระเบ้ือง 4 4 0 1 

9.งานฝ้า
เพดาน  

9.1 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบงานฝ้า
ฉาบเรียบ 

4 5 1 1 

9.2 รายละเอียดระดับงานฝ้า 4 5 1 1 

9.3 วัสดุงานฝ้าเพดาน บริเวณภายนอก
อาคาร/ห้องสปา/ห้องน้ า 

5 5 0 1 

10.งาน
ดาดฟ้า 

10.1 รายละเอียดเหล็กเสริมพื้นดาดฟ้า 4 4 0 1 

10.2 รายละเอียดระบบระบายน้ าบนชั้น
ดาดฟ้า 

4 4 0 1 

10.3 รายละเอียดงานกันซึมช้ันดาดฟ้า 5 5 0 1 

10.4 รายละเอียดบริเวณรอยต่อ 4 4 0 0 

11.งานไม ้

11.1 รายละเอียดการติดต้ังไม้ 5 5 0 1 

11.2 การใช้งานไม้ในบริเวณท่ีมีความช้ืน 5 5 0 1 

11.3 รายละเอียดท่ัวไปของงานไม ้ 5 5 0 1 

11.4 การทาสีงานไม้ 4 4 0 1 

12.งาน
กระจก  

12.1 รายละเอียดงานกระจกภายในอาคาร 4 5 1 1 

12.2 รายละเอียดงานผนังกระจกภายนอก
อาคาร 

4 4 0 1 

12.3 รายละเอียดจุดต่อของงานกระจก
อลูมิเนียม 

4 4 0 1 

12.4 งานลิฟต์กระจกภายนอกอาคาร 4 4 0 1 

13.งาน
โลหะและ
เบ็ดเตล็ด 

13.1 รายละเอียดท่ัวไป 4 4 0 1 

13.2 การใช้งานโลหะไม่เหมาะสม 4 4 0 1 

 
 

14.1 รายละเอียดงานกันซึมท่ัวไป 4 4 0 1 
14.2 การใช้งานกันซึม บริเวณกระถาง/พืน้
ปลูกต้นไม้ 

4 4 0 1 
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14.งานกัน
ซึมและ
ป้องกัน
ความช้ืน 

14.3 การใช้งานกันซึม บริเวณถังน้ าดี, ถัง
น้ าเสีย 

4 4 0 1 

14.4 การใช้งานกันซึม บริเวณงานช้ันใต้ดิน 4 4 0 0 

14.5 การใช้งานกันซึม บริเวณพื้นเคลือบ 
Epoxy 

4 4 0 1 

15.งาน
ประตู 
หน้าต่าง 
และช่อง
แสง  

15.1 การใช้วัสดุประตูผิดบริเวณ 4 5 1 1 

15.2 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบประตู
หนีไฟ 

5 5 0 1 

15.3 ทิศทางการเปิดประตูหนีไฟ 4 4 0 0 

15.4 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบประตู/
หน้าต่าง 

4 4 0 1 

15.5 งานช่องแสง 4 4 0 1 

16.งานสี  

16.1 รายละเอียดท่ัวไป 5 5 0 1 

16.2 การตรวจสอบคุณภาพงานสี 4 4 0 1 

16.3 การใช้งานสีไม่เหมาะสม 5 5 0 1 

17.งาน
สุขภัณฑ์  

17.1 รายละเอียดอุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ 4 4 0 1 

17.2 ฟังก์ชันการใช้งานสุขภัณฑ์ไม่ดี 5 5 0 1 

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า หัวข้อย่อยท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินท้ังส้ิน 75 หัวข้อ 

จาก 76 หัวข้อ จึงน าหัวข้อท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าวมาพัฒนาระบบส าหรับการตรวจสอบ

รายละเอียดในเอกสารการออกแบบท่ีไม่สมบูรณ์ต่อไป 

5.4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ 

5.4.1 จุดประสงค์ของการพัฒนาระบบ 

การออกแบบงานก่อสร้างเป็นงานท่ีต้องอาศัยการสะสมความรู้ประสบการณ์ในการท างาน 

เพื่อทราบปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตและจึงน ามาแก้ไขการออกแบบในปัจจุบัน แต่ส าหรับผู้ออกแบบ

ท่ีขาดประสบการณ์การท างานจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้างเมื่อขาด
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รายละเอียดในเอกสารการออกแบบ เพื่อลดการเกิดปัญหาจึงมีแนวคิดท่ีพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพของงานก่อสร้าง ท าให้

โครงการก่อสร้างมีคุณภาพงานท่ีดีเมื่อด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามท่ีเอกสารการออกแบบก าหนด 

5.4.2 แนวคิดส าหรับการออกแบบและการใช้งาน 

การออกแบบหน้าแสดงผลของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการออกแบบ

ไม่สมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้าหลัก, ส่วนประเมินผล และส่วนแสดงผลลัพธ์ (รูปท่ี 

5.5) 

1. ส่วนหน้าหลัก จะประกอบด้วยหัวข้องานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมท่ีต้องการตรวจสอบ 

รวมถึงจุดประสงค์ของโปรแกรม และค าอธิบายการใช้งานของโปรแกรม เมื่อต้องการตรวจสอบ

สามารถเลือกหัวข้องานในหน้าหลัก เพื่อแสดงผลหน้าต่อไป 

2. ส่วนประเมินผล หน้านี้จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยของงานท่ีเลือกในส่วนของหน้าหลัก 

เมื่อเลือกหัวข้อย่อยระบบจะแสดงหน้าค าถาม ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีเก็บจากผู้เช่ียวชาญ โดยน าข้อมูล

จากแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจมาก าหนดรหัส เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องของข้อมูล เมื่อเลือกค าตอบ

โปรแกรมจะเลือกค าถามท่ีเกี่ยวข้องโดยก าหนดจากตัวเลือกท่ีตอบค าถามก่อนหน้า จนกระท่ังตอบ

ค าถามครบทุกค าถาม โปรแกรมจึงแสดงผลเป็นผลลัพธ์จากการตรวจสอบ  

3. ส่วนแสดงผลลัพธ์ ประกอบด้วยค าถาม, ค าตอบ และผลลัพธ์ของค าตอบท่ีเราเลือกไว้ ซึ่ง

ผลลัพธ์คือผลกระทบด้านคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างเมื่อขาดการระบุในส่ิงนั้นๆ  
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รูปท่ี 5.5 แผนผังรูปภาพแสดงการท างาน 

5.4.3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

การพัฒนาโปรแกรมใช้โปรแกรม Visual studio code ส าหรับการเขียนรหัส เพื่อน ารหัสไป

ประมวลผลใน web server โดยไฟล์และโฟลเดอร์เอกสารท่ีใช้ส าหรับการแสดงผลของโปรแกรม
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ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก (รูปท่ี 5.6) ได้แก่ index.html, question.html, index.js, question.js 

และ asset โดยแต่ละไฟล์และโฟลเดอร์จะท าหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 
รูปท่ี 5.6 ไฟล์และโฟลเดอร์หลักส าหรับระบบตรวจสอบ 

1) index.html เป็นการออกแบบหน้าแสดงผลหน้าหลัก โดยก าหนดข้อความ , ขนาด

ตัวอักษร, รูปภาพ, การแบ่งคอลัมน์ของหน้าหลัก เป็นต้น ซึ่งไฟล์ index.html จะ

สามารถแสดงผลส าหรับอ่านได้เพียงอย่างเดียวและไม่สามารถโต้ตอบหรือส่ือสารกับ

ผู้ใช้งาน จึงต้องท างานควบคู่กับไฟล์ index.js (รูปท่ี 5.7) 

 
รูปท่ี 5.7 การก าหนดรหัสหน้า index.html 

2) index.js เป็นส่วนท่ีเช่ือมหน้าหลักสู่หน้าประเมินผล โดยดึงค่าจากไฟล์ท่ีเก็บข้อมูลหัวข้อ

ของการตรวจสอบนั่นคือ ไฟล์ checker.json เพื่อทราบหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของ

การตรวจสอบท่ีผู้ใช้งานเลือก (รูปท่ี 5.8) 
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รูปท่ี 5.8 การก าหนดรหัสหน้า index.js 

3) question.html เป็นส่วนแสดงผลของหน้าประเมินผลและหน้าแสดงผลลัพธ์ โดย

ลักษณะการท างานต่างๆมีรูปแบบเดียวกับไฟล์ index.html (รูปท่ี 5.9) 

 
รูปท่ี 5.9 การก าหนดรหัสหน้า question.html 
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4) question.js เป็นส่วนแสดงผลค าถามและตัวเลือกส าหรับหน้าประเมินผล และผลลัพธ์

จากการตอบค าถามในหน้าแสดงผลลัพธ์ โดยส่วนนี้จะดึงฐานความรู้ (Knowledge-

based) มาจากไฟล์ย่อยช่ือว่าไฟล์ json อีกท้ังเช่ือมปุ่มพิมพ์เอกสารไปยังหน้าเช่ือมต่อ

เครื่องพิมพ์เอกสาร ส าหรับพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจสอบ (รูปท่ี 5.10) 

 
รูปท่ี 5.10 การก าหนดรหัสหน้า question.js 

5) asset เป็นโฟลเดอร์ท่ีเก็บข้อมูลท่ีน าไปใช้กับส่วนหน้าหลัก, หน้าประเมินผล และ หน้า

ผลลัพธ์ โดยแบ่งโฟลเดอร์ย่อยเป็น 2 โฟลเดอร์ ได้แก่ 

a. image เป็นโฟลเดอร์ท่ีเก็บรูปภาพท่ีใช้ส าหรับตบแต่งโปรแกรม 

b. json  เป็นโฟลเดอร์ส าหรับเก็บชุดข้อมูล โดยในระบบตรวจสอบนี้โฟลเดอร์ 

json ประกอบด้วย 2 โฟลเดอร์หลัก ได้แก่ 

- โฟลเดอร์เก็บฐานความรู้ ท่ีสร้างโดยอ้างอิงจากแผนภาพต้นไม้

ตัดสินใจท่ีผ่านการประเมินผล โดยประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อย 17 

โฟลเดอร์ ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์ประกอบด้วยไฟล์ย่อยๆภายใน ท้ังนี้การ

ก าหนดรหัสของไฟล์งานท้ัง 17 งานเป็นดังนี้ งานดิน (SoilWork :

รหัส SWF), งานเสาเข็ม (PileWork :รหัส PWF), งานฐานราก 
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(FootingWork :รหัส FWF), งานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (RCWork :

รหัส RCWF),งานคอนกรีตส าเร็จรูป (PCWork :รหัส PCWF), งาน

เหล็กรูปพรรณ (STeelWork :รหัส STWF), งานผนัง (WallWork :

รหัส WWF), งานผิวพื้น/ผิวผนัง  (FiNishingWork :รหัส FNWF), 

ง า น ฝ้ า เ พ ด า น  (CeilingWork :ร หั ส  CWF), ง า น ด า ด ฟ้ า 

(RooftopWork :รหัส RWF), งานไม้ (WooDWork :รหัส WDWF), 

งานกระจก (GlassWork :รหัส GWF), งานโลหะและเบ็ดเตล็ด 

(MetalWork :รหัส MWF), งานกันซึม (WaterResistanceWork :

รหัส WRWF), งานประตู/หน้าต่าง/ช่องแสง (DoorWindowWork :

รหั ส  DWWF), ง าน สี  (PainTingWork :ร หั ส  PTWF) แ ล ะ ง าน

สุขภัณฑ์ (SanitaryWareWork :รหัส SWWF) โดยตัวอย่างรหัสท่ี

สร้างจากแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ แสดงในรูปท่ี 5.11 

 
รูปท่ี 5.11 ตัวอย่างรหัสท่ีสร้างจากแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 
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- checker.json เป็นไฟล์เก็บข้อมูลช่ือไฟล์หัวข้อหลักและไฟล์หัวข้อ

ย่อย อีกท้ังก าหนดช่ือหัวข้อท่ีแสดงในหน้าหลัก โดยตัวอย่างการเก็บ

ช่ือไฟล์หัวข้อแสดงในรูปท่ี 5.12 

 
รูปท่ี 5.12 ตัวอย่างการเก็บช่ือไฟล์หัวข้อใน checker.json 

เมื่อพัฒนาโปรแกรมส าหรับการตรวจสอบเรียบร้อย จึงน าโปรแกรมมาทดสอบการใช้งานของ

ระบบด้วยวิธี Black box testing ด้วยการตรวจสอบทุกกรณีเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมตรวจสอบ

สามารถใช้งานอย่างสมบูรณ์ จากการตรวจสอบด้วยวิธี Black box testing พบว่ามีความผิดพลาด

เล็กน้อยโดยเกิดจากการใส่รหัสผิดพลาด เช่น การใส่รหัสเลข 0 ขาด ท าให้โปรแกรมไม่สามารถ

แสดงผลในหัวข้อย่อยนั้น, การใส่สัญลักษณ์ / ท าให้โปรแกรมไม่อ่านรหัสต่อจากนั้น และไม่แสดงผล

ข้อมูล เป็นต้น 

5.4.4 การใช้งานโปรแกรม 

1) เปิดหน้าเว็บเบราเซอร์ Google Chrome เข้าไปท่ี Apps และเลือก Web server จะ

ปรากฏหน้า Web server for Chrome 

2) เลือกไฟล์ Code ท่ีสร้างใน Visual basic code จะปรากฏ Web server URL กดเพื่อไป

ยังหน้าตรวจสอบ (รูปท่ี 5.13) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 
รูปท่ี 5.13 วิธีการเปิดโปรแกรม 

3) หน้าหลักโปรแกรมตรวจสอบ ด้านซ้ายคือหัวข้องานส าหรับการตรวจสอบ ด้านขวาคือค าอธิบาย

โปรแกรม เมื่อต้องการตรวจสอบหัวข้อใดให้เลือกหัวข้องานท่ีต้องการตรวจสอบนั้นเพื่อเข้าหน้า

ประเมินผล (รูปท่ี 5.14) 

 
รูปท่ี 5.14 หน้าหลักของโปรแกรมตรวจสอบ 
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4) เมื่อเข้าหน้าประเมินผล ให้เลือกหัวข้อย่อยท่ีต้องการตรวจสอบ (รูปท่ี 5.15) 

 
รูปท่ี 5.15 หน้าประเมินผลของโปรแกรมตรวจสอบ 

5) หน้าประเมินผลจะปรากฏค าถามและตัวเลือกตอบค าถามตามตัวเลือกส าหรับการ

ตรวจสอบท่ีก าหนดให้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของแบบรูปหรือรายการประกอบแบบ จนกระท่ัง

ครบทุกค าถาม (รูปท่ี 5.16) 

 
รูปท่ี 5.16 การแสดงค าถามของหน้าประเมินผลของโปรแกรมตรวจสอบ 
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6) โปรแกรมตรวจสอบจะแสดงหน้าผลลัพธ์ โดยแสดงค าถามและค าตอบท่ีผู้ใช้งานเลือก อีก

ท้ังผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบ (รูปท่ี 5.17) 

 
รูปท่ี 5.17 หน้าผลลัพธ์ของโปรแกรมตรวจสอบ 

7) กดปุ่มพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจสอบเพื่อพิมพ์ผลลัพธ์สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร

การออกแบบไม่ครบถ้วนในแต่ละหัวข้อของงานท่ีเลือก 

 
รูปท่ี 5.18 หน้าพิมพ์เอกสารสรุปผลการตรวจสอบ 
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5.5 บทสรุป 

การด าเนินงานวิจัยในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดรายละเอียดในเอกสาร

ออกแบบท้ังแบบรูป และรายการประกอบท่ีใช้ส าหรับงานก่อสร้างอาคารสูง โดยน าข้อมูลจากการเก็บ

ข้อมูลสาเหตุการออกแบบผิดพลาดในบทท่ี 4 เป็นขอบเขตส าหรับการศึกษางานวิจัยในบทท่ี 5  

การเก็บข้อมูลใช้การสอบถามปัญหาการขาดรายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบ

แบบจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อทราบถึงกรณีศึกษาของปัญหารายละเอียดไม่เพียงพอในเอกสารการ

ออกแบบท่ีพบในงานก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งสอบถามสาเหตุและปัญหาจากเอกสารการออกแบบ 2 

หมวดงาน ได้แก่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม รวม 17 หัวข้องาน เมื่อเก็บข้อมูล

เรียบร้อยจึงน าข้อมูลความรู้จากผู้เช่ียวชาญมาเรียบเรียงและจัดกลุ่มข้อมูล โดยจัดเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง

กันมาอยู่รวมกันเพื่อน าข้อมูลท่ีจัดกลุ่มและเรียบเรียงมาใช้สร้างต้นไม้ตัดสินใจ 

การพัฒนาองค์ความรู้เป็นระบบโดยน าความรู้จากผู้เช่ียวชาญพัฒนาเป็นแผนภาพต้นไม้

ตัดสินใจ โดยแผนภาพรวมทั้งส้ิน 76 แผนภาพ น ามาแผนภาพท้ังหมดมาสอบถามความน่าเช่ือถือและ

ความถูกต้องของข้อมูลพบว่ามีแผนภาพท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินข้อมูลท้ังส้ิน 75 แผนภาพ และจึงน า

ข้อมูลท่ีผ่านการประเมินมาพัฒนาระบบส าหรับตรวจสอบ 

การพัฒนาระบบนั้นใช้ฐานความรู้จากข้อมูลแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ โดยภาษาท่ีใช้เขียน 

ได้แก่ ภาษา HTML5, CSS3 และ Javascript โดยใช้โปรแกรม Visual studio code ส าหรับเขียน

รหัส ท้ังนี้ระบบตรวจสอบปัญหาการขาดรายละเอียดในเอกสารการออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนหน้าหลัก, ส่วนประเมินผล และส่วนแสดงผลลัพธ์ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยผู้ใช้งานระบบ

สามารถพิมพ์รายการตรวจสอบเพื่อน าข้อมูลจากการตรวจสอบมาเป็นหลักฐานส าหรับการแก้ไขแบบ

รูปและรายการประกอบแบบให้มีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทยมีรายละเอียดงานท่ีมากและ

ซับซ้อน การออกแบบรายการประกอบแบบและแบบรูปจึงสามารถเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ โดยการ

ออกแบบผิดพลาดสามารถเป็นไปได้หลากหลายสาเหตุ เพื่อให้แก้ปัญหาให้ตรงกับความผิดพลาดของ

การออกแบบในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุการออกแบบผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น

ในประเทศไทย โดยอ้างอิงแบบสอบถามจาก NBS specification report 2017 ท้ังนี้จึงสามารถทราบ

สาเหตุการออกแบบผิดพลาดในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นขอบเขตส าหรับการท างานวิจัย  

จากการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปผลจากการเก็บข้อมูลว่า การออกแบบไม่สมบูรณ์เป็น

หนึ่งสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดการออกแบบผิดพลาดในโครงการก่อสร้าง โดยในช่วงระหว่างการก่อสร้าง

โครงการพบการออกแบบผิดพลาดเป็นจ านวนมากเนื่องจากในช่วงระหว่างการก่อสร้างยังคงพบการ

ปรับปรุงและแก้ไขเอกสารการออกแบบ ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหาการออกแบบ

ผิดพลาดเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาแก่ผู้ออกแบบท่ีขาดประสบการณ์การท างานว่าควรศึกษา

ข้อผิดพลาดจากกรณีศึกษาในโครงการก่อสร้างท่ีผ่านมา โดยสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการท างาน

ก่อสร้างเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความผิดพลาดรูปแบบเดิม และหาแนวทางป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด

ขึ้นในเอกสารการออกแบบท้ังแบบรูปและรายการประกอบแบบ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการออกแบบไม่สมบูรณ์ และน าองค์ความรู้

ดังกล่าวมาพัฒนาระบบส าหรับตรวจสอบการออกแบบไม่สมบูรณ์ในแบบรูปและรายการประกอบ

แบบ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในรูปแบบเดิม 

ส าหรับการเก็บข้อมูลปัญหาการขาดรายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบใช้วิธี

สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามผู้เช่ียวชาญถึงกรณีศึกษาของปัญหารายละเอียดไม่

เพียงพอในเอกสารการออกแบบงานก่อสร้างอาคารสูง จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 30 คน ได้ข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้องกับขอบเขตงานวิจัยเป็นจ านวนมาก จึงน ามาเรียบเรียงและจัดกลุ่มสาเหตุและปัญหาจาก
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เอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์โดยแบ่งเป็น 2 หมวดงาน ได้แก่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงาน

สถาปัตยกรรม โดยมีหัวข้องานรวม 17 งาน และเรียบเรียงข้อมูลผ่านหัวข้อย่อยท้ังส้ิน 76 หัวข้อย่อย  

ส าหรับรูปแบบเนื้อหาหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนของแบบรูปจะเกี่ยวกับการขาด

รายละเอียดต่างๆของวัสดุหรืองานโครงสร้าง  ขนาดของวัสดุ, ต าแหน่งของวัสดุ, ระดับของงาน

โครงสร้าง, การเสริมเหล็กงานโครงสร้าง เป็นต้น และส่วนของรายการประกอบแบบนั้นเกี่ยวกับการ

ขาดรายละเอียดขั้นตอนการท างาน, คุณสมบัติของวัสดุหรือสารท่ีใช้, ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ได้ และ วิธีการทดสอบ เป็นต้น รูปแบบผลกระทบของงานวิศวกรรมโครงสร้างโดยส่วนใหญ่จะ

เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้าง, การรับน้ าหนักของโครงสร้าง , ปัญหาการแตกร้าวของ

โครงสร้าง เป็นต้น ในส่วนรูปแบบเนื้อหาของหมวดงานสถาปัตยกรรม ส าหรับแบบรูปจะเกี่ยวกับการ

ขาดรายละเอียดของวัสดุ เช่น ยี่ห้อของวัสดุ, สัญลักษณ์ของวัสดุ, ขนาดของวัสดุ, ต าแหน่งของวัสดุ, 

จุดเช่ือมต่อของวัสดุ เป็นต้น, การเลือกใช้วัสดุท่ีไม่เหมาะสมกับสถานท่ี ส่วนรายการประกอบแบบนั้น

เกี่ยวกับการขาดรายละเอียดขั้นตอนการท างานหรือการติดต้ัง โดยรูปแบบผลกระทบจะของงาน

สถาปัตยกรรมโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงทนทานของวัสดุ , อายุการใช้งานน้อยลง , 

การรั่วซึม, ความสวยงามในแง่สถาปัตยกรรม เป็นต้น 

ต่อมาจึงน าข้อมูลความรู้จากผู้เช่ียวชาญท่ีจัดกลุ่มและเรียบเรียงมาพัฒนาเป็นแผนภาพต้นไม้

ตัดสินใจ โดยแผนภาพรวมท้ังส้ิน 76 แผนภาพ เมื่อน าแผนภาพท้ังหมดมาสอบถามความน่าเช่ือถือ

และความถูกต้องของข้อมูลพบว่ามีแผนภาพท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินข้อมูลด้วยวิธี Rating scale 

ท้ังส้ิน 75 แผนภาพ จึงน าข้อมูลท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาพัฒนาระบบส าหรับตรวจสอบเอกสารการ

ออกแบบไม่สมบูรณ์ 

การพัฒนาระบบใช้ข้อมูลองค์ความรู้จากแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมา

เขียนรหัส โดยภาษาท่ีใช้เขียน ได้แก่ ภาษา HTML5, CSS3 และ Javascript ซึ่งใช้โปรแกรม Visual 

studio code ส าหรับเขียนรหัสขึ้นมาท้ังหมด ท้ังนี้ระบบตรวจสอบปัญหาการขาดรายละเอียดใน

เอกสารการออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้าหลัก, ส่วนประเมินผล และส่วนแสดงผล

ลัพธ์ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยผู้ใช้งานระบบสามารถพิมพ์รายการตรวจสอบเพื่อน าข้อมูลจากการ

ตรวจสอบมาเป็นหลักฐานส าหรับการแก้ไขแบบรูปและรายการประกอบแบบให้มีความถูกต้องเพิ่ม
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มากขึ้น การพัฒนาระบบดังกล่าวจึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของงานวิจัยท่ีต้องการลดข้อผิดพลาด

ของการออกแบบท่ีเคยเกิดข้ึนจากโครงการก่อนๆให้น้อยลง 

6.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

1) การก าหนดคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เกิน 5 ปี ท่ีเคยท างานก่อสร้างอาคารสูง 

ผู้เช่ียวชาญท่ีให้สัมภาษณ์ต่างมีงานท่ีมากและมีตารางเวลาท่ีค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์

บางส่วนไม่สะดวกส าหรับการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 จึงแก้ปัญหาโดยการลดจ านวนผู้เช่ียวชาญ

ในการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 ซึ่งเกี่ยวกับการสอบถามความน่าเช่ือถือของข้อมูลแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

ท้ังนี้จึงต้ังเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญเพิ่มเติม 

คือ ก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีส าหรับแบบสอบถามในรอบนี้ 

2) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นท่ีปัญหาการออกแบบไม่สมบูรณ์ท่ีส่งผลกระทบด้านคุณภาพของโครงการ

ก่อสร้างเท่านั้น โดยไม่สนใจปัญหาการออกแบบไม่สมบูรณ์ท่ีส่งผลกระทบด้านอื่นๆ 

3) ข้อมูลแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ เป็นข้อมูลท่ีพัฒนามาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 30 คน 

ดังนั้นอาจไม่ครอบคลุมสาเหตุของปัญหาท้ังหมดท่ีสามารถเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารสูง แต่

ครอบคลุมสาเหตุของปัญหาการออกแบบไม่สมบูรณ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ 

4) โปรแกรมส าหรับการตรวจสอบ เป็นระบบท่ีต้องอาศัยมนุษย์ร่วมกับโปรแกรมในการใช้

งานตรวจสอบในแต่ละจุด อาจเกิดข้อผิดพลาดท่ีผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละหัวข้อไม่

ครบถ้วน 

6.3 ประโยชน์ของงานวิจัย 

ผู้ออกแบบท่ีขาดประสบการณ์ท างานสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการออกแบบ โดย

เรียนรู้จากความรู้ของผู้มีประสบการณ์ผ่านโปรแกรมตรวจสอบการออกแบบไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้

ขาดประสบการณ์ท างานอาจไม่ทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเมื่อขาดรายละเอียดเพียงเล็กน้อยใน

แต่ละจุด โดยหากตรวจสอบเอกสารการออกแบบแล้วพบการขาดรายละเอียดของงานก่อสร้าง ระบบ

จะแสดงผลกระทบทางด้านคุณภาพงานก่อสร้างท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม

ส าหรับตรวจสอบการออกแบบไม่ครบถ้วนก่อนการก่อสร้างจะช่วยให้รายละเอียดของเอกสารการ
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ออกแบบครบถ้วนมากขึ้น จึงเกิดผลกระทบด้านคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีเกิดจากการขาด

รายละเอียดในเอกสารการออกแบบน้อยลง 

6.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจัดท าการพัฒนาระบบส าหรับตรวจสอบการออกแบบไม่ครบถ้วน โดย

โปรแกรมจ าเป็นต้องอาศัยมนุษย์ช่วยตรวจสอบร่วมกับโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในแต่ละ

จุดของแบบรูปและรายการประกอบแบบ ดังนั้นในอนาคตหากสามารถใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ โดยสามารถตรวจสอบแบบรูปและรายการประกอบ

แบบอย่างอัตโนมัติจะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบ อีกท้ังท าให้การตรวจสอบ

เกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ส าหรับงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

แบบสอบถามปัญหาจากเอกสารการออกแบบ 

โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง  ที่ก าหนด และเติมค าอธิบายในช่องว่าง 

หมายเหตุ เอกสารการออกแบบประกอบไปด้วย แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ 

1. คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารการออกแบบอย่างไร 

 ผู้ออกแบบเอกสารการออกแบบ   ผู้ใช้งานเอกสารการออกแบบ  

 ผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ   อื่นๆ โปรดระบุ ___________ 

2. ประสบการณ์ท างานทางด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ___________ ปี 

3. จากประสบการณ์ของคุณในโครงการก่อสร้าง เมื่อเริ่มโครงการใหม่จะเริ่มต้นเขียนแบบรูป 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 น าแบบรูปจากโครงการก่อนๆมาใช้อ้างอิง 
 คัดลอกแบบรูปบางส่วนจากโครงการอื่นๆ 
 รวบรวมข้อมูลความต้องการจากเจ้าของโครงการและออกแบบ 
 ใช้บริษัทภายนอกท่ีมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านออกแบบ 
 ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________________________________ 

4. จากประสบการณ์ของคุณในโครงการก่อสร้าง เมื่อเริ่มโครงการใหม่จะเริ่มต้นเขียนรายการ
ประกอบแบบ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 น ารายการประกอบแบบจากโครงการก่อนๆมาใช้อ้างอิง 
 รวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตและน ามาออกแบบ 
 คัดลอกรายการประกอบแบบจากโครงการอื่นๆ 
 เขียนรายการประกอบแบบด้วยตนเองท้ังหมด 
 ใช้รายการประกอบแบบจาก Template ท่ีมีจ าหน่ายและให้บริการ 
 ให้บริษัทผู้ผลิตเขียนรายการประกอบแบบให้ 
 ใช้รายการประกอบแบบจากต้นแบบท่ีไม่มีลิขสิทธิ์ 
 ใช้บริษัทภายนอกท่ีมีผู้เช่ียวชาญในการก าหนดรายการประกอบแบบ 
 ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ 
 อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________ 
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5. ขั้นตอนไหนของการก่อสร้างท่ียังคงเขียนและปรับปรุงเอกสารการออกแบบ (เลือกได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
 ขั้นตอนการออกแบบแนวคิด    ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น  
 ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด   ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง  
 ขั้นตอนการก่อสร้างส้ินสุด    โครงการก่อสร้างพร้อมใช้งาน 

6. คุณมีความมั่นใจในความรู้และความสามารถของตัวเองในการสร้างเอกสารการออกแบบมาก
น้อยเพียงใด  
 มั่นใจมาก     ค่อนข้างมั่นใจ  

 ปานกลาง     ไม่ค่อยมั่นใจ   

 ไม่มั่นใจเลย     ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ 

7. ในประสบการณ์ของคุณ คุณเคยพบปัญหาในการเขียน/การใช้เอกสารการออกแบบหรือไม่  
 พบ      ไม่พบ 

8. สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาดขึ้นในแบบรูปคืออะไร (เลือกได้มากกว่า 

1 ข้อ) 

 วัสดุท่ีระบุไว้เดิมถูกเปล่ียนแปลง 

 แบบรูป(Drawing) ขัดแย้งกัน 

 การขาดการส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา 

 การเขียนแบบรูปไม่ชัดเจน เช่น_________________________ 

 แบบรูปไม่ระบุส่ิงท่ีต้องการ เช่น_________________________ 

 การขาดการส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา 

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบไม่ท างานร่วมกัน 

 ผู้ออกแบบไม่เคยเรียนวิธีการเขียนแบบรูปมาก่อน 

 คนท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบใช้ซอฟต์แวร์ท่ีต่างกัน 

 ไม่ค านึงถึงความยากในการก่อสร้าง 

 อื่นๆ โปรดระบุ____________________________________________ 
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9. สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาการออกแบบผิดพลาดขึ้นในรายการประกอบแบบคืออะไร 

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 วัสดุท่ีระบุไว้เดิมถูกเปล่ียนแปลง 

 แบบรูป(Drawing) และรายการประกอบแบบ(Specification) ขัดแย้งกัน 

 การระบุข้อมูลทางเทคนิคไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ เช่น_________________________ 

 การขาดการส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบต่างสาขา 

 การเขียนรายการประกอบแบบยาวเกินไป 

 การเขียนรายการประกอบแบบไม่ดี 

 การเขียนรายการประกอบแบบไม่ชัดเจน เช่น_________________________ 

 รายการประกอบแบบไม่ระบุส่ิงท่ีต้องการ เช่น_________________________ 

 การขาดการส่ือสารระหว่างผู้ออกแบบภายในสาขา 

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบรายการประกอบแบบไม่ท างานร่วมกัน 

 รายการประกอบแบบระบุหัวข้อท่ีไม่จ าเป็น เช่น_________________________ 

 ผู้ออกแบบไม่เคยเรียนวิธีการเขียนรายการประกอบแบบมาก่อน 

 ไม่ค านึงถึงความยากในการก่อสร้าง 

 อื่นๆ โปรดระบุ_______________________________________________ 

10. คุณมีค าแนะน าอะไรส าหรับการเขียนเอกสารการออกแบบให้สมบูรณ์แก่ผู้ออกแบบท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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เรียน ท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความผิดพลาดเรื่องเอกสารการออกแบบท่ีขาด

รายละเอียดในงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยลดการ

เกิดปัญหาข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

ข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยขอยืนยันว่าจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และน าข้อมูล

ดังกล่าวไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น จึงขอให้ท่านวางใจและตอบค าถามตามความเป็นจริง  

งานวิจัยนี้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากท่าน ขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
นางสาวสิรีธร  นะมะมุติ 

     นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ 

1. แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าเพื่อจัดเก็บข้อมูลปัญหาความผิดพลาดของเอกสารการออกแบบท่ีขาด

รายละเอียดในงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง โดยมีเป้าหมายท่ีน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไปพัฒนา

เครื่องมือเพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาการออกแบบในเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการออกแบบ

ท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง 

2. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และกรอกข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ______________________________ เบอร์โทรศัพท์ __________________ 

      อีเมล์ ____________________________________________ 

2. อายุ   ต่ ากว่า 25 ปี   25-35 ปี   35 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ  สถาปนิก   วิศวกรโยธา   

4. ต าแหน่ง______________________________________                             

5. ประสบการณ์ในการท างานด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ________ ปี 
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ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปัญหาการขาดรายละเอยีด/รายละเอียดที่ไม่เพียงพอของเอกสารการ

ออกแบบที่เกิดขึ้นในโครงการอาคารสูง 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของท่าน ท่านเคยพบปัญหาจากการออกแบบงานก่อสร้างอาคารสูงท่ี

รายละเอียดไม่ครบถ้วนอันส่งผลต่อคุณภาพของงานก่อสร้าง  (ด้านวิศวกรรม และด้าน

สถาปัตยกรรม) จากการขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบในการออกแบบรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ

ของเอกสารการออกแบบ (แบบรูป (Drawing) และรายการประกอบแบบก่อสร้าง (Specification)) 

ดังต่อไปนี้หรือไม่ และรายละเอียดของปัญหาเป็นเช่นไร 

หมวด งาน 
คะแนน 

พบ ไม่พบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดงาน
วิศวกรรมโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานดินและงานปรับพืน้ท่ี   

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

งานเสาเข็ม  

  

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611028
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611039
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หมวดงาน
วิศวกรรมโยธา 

งานฐานราก   
รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก    
รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป    

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

งานเหล็กรูปพรรณ   

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611043
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611052
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611057
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611061
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หมวดงาน

สถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานผนัง   
รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานผิวพื้นและผิวผนัง   

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานฝ้าเพดาน    

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานหลังคา/งานดาดฟ้า   

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617526
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617526
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617527
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617532
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617541
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617544
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หมวดงาน

สถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานไม ้   
รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานกระจก   

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานโลหะและเบ็ดเตล็ด  
  

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานกันซึมและป้องกันความช้ืน  
  

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617526
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617526
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617549
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617554
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617559
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617565
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หมวดงาน

สถาปัตยกรรม 

 

 

งานประตู หน้าต่าง และช่องแสง    

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานสี   

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

งานสุขภัณฑ์    

รายการปัญหา: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

ท่านสะดวกในการตอบแบบสอบถามออนไลน์รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 หรือไม ่

 สะดวก   ไม่สะดวก 

หากท่านสะดวกในการตอบแบบสอบถาม ช่องทางไหนท่ีสะดวกในการรับข้อมูลแบบสอบถาม

ออนไลน์ท่ีสุด โปรดระบุ 

__________________________________________________________ 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617526
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617526
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617570
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617573
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617582
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แบบสอบถามวัดความน่าเชื่อถือของข้อมูลแผนภาพ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้จัดท าเพื่อจัดเก็บข้อมูลความน่าเช่ือถือของแผนภาพเรื่องปัญหาความผิดพลาดของ

เอกสารการออกแบบท่ีขาดรายละเอียดในงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง โดยมีเป้าหมายท่ีน าข้อมูลไป

พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาการออกแบบในเรื่องการขาดรายละเอียดของเอกสารการ

ออกแบบท่ีเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง 

2. โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และกรอกข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

จากแผนภาพเรื่องปัญหาความผิดพลาดของเอกสารการออกแบบท่ีขาดรายละเอียดในงานก่อสร้าง

ประเภทอาคารสูงในแต่ละหัวข้อ ท่านมีความคิดเห็นว่าแผนภาพดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ โดย

ใช้วิธีมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 17 งาน 76 หัวข้อย่อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์พิจารณา 5 

ระดับ ดังนี้ 

     ระดับ 5 หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือมากกว่า 80% ของข้อมูล (มากท่ีสุด)

  

     ระดับ 4 หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือประมาณ 61%-80% ของข้อมูล 

(มาก) 

     ระดับ 3 หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือประมาณ 41%-60% ของข้อมูล (ปาน

กลาง) 

     ระดับ 2 หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือประมาณ 21%-40% ของข้อมูล 

(น้อย) 

     ระดับ 1 หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเช่ือถือน้อยกว่า 20% ของข้อมูล (น้อยท่ีสุด) 

หากข้อมูลจากแผนภาพมีข้อผิดพลาด สามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในช่องว่าง 
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หมวดงานวิศวกรรมโยธา 

งาน 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.งานดินและงานปรับพืน้ท่ี 
1.1 การบดอัด 1 2 3 4 5 

1.2 การกองดิน 1 2 3 4 5 

1.3 งานระบบป้องกันดิน 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.งานเสาเข็ม 
2.1 รายละเอียดของเสาเข็มตอก 1 2 3 4 5 

2.2 รายละเอียดของเสาเข็มเจาะ 1 2 3 4 5 

2.3 การเทคอนกรีตงานเสาเข็ม 1 2 3 4 5 

2.4 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ได้ของ

เสาเข็ม 
1 2 3 4 5 

2.5 การทดสอบน้ าหนักเสาเข็มตอก 1 2 3 4 5 

2.6 การเก็บวางเสาเข็ม 1 2 3 4 5 

2.7 การใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิ

เมอร์ในเสาเข็มเจาะเปียก 
1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.งานฐานราก 
3.1 รายละเอียดของเหล็ก 1 2 3 4 5 

3.2 รายละเอียดงานระบบบริเวณฐานราก 1 2 3 4 5 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611028
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611039
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611043
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3.3 ขั้นตอนการท างานฐานรากขนาดใหญ่ 

(Mat foundation) 
1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.1 การเสริมเหล็กปริมาณถี่ 1 2 3 4 5 

4.2 รายละเอียดของจุดเช่ือมต่องานพื้น 

Post tension/เสา 
1 2 3 4 5 

4.3 การก าหนดก าลังของคอนกรีตของเสา

และพื้นไม่สอดคล้อง 
1 2 3 4 5 

4.4 งานคานหน้าตัดขนาดใหญ่ 1 2 3 4 5 

4.5 การรับน้ าหนักของคานท่ีต าแหน่งเสา

ไม่ตรงกัน 
1 2 3 4 5 

4.6 การรับน้ าหนักงานพืน้ Post tension 1 2 3 4 5 

4.7 งานช่องเปิด/ช่อง Shaft 1 2 3 4 5 

4.8 การเสริมเหล็กช้ันดาดฟ้า 1 2 3 4 5 

4.9 รายละเอียดงานบันไดท่ัวไปและบันได

หนีไฟ 
1 2 3 4 5 

4.10 รายละเอียดของท่อระบายน้ า 1 2 3 4 5 

4.11 การะบุประเภทของซีเมนต์ 1 2 3 4 5 

4.12 รายละเอียดเหล็กเสริม 1 2 3 4 5 

4.13 รายละเอียดระยะคอนกรีตหุ้มผิว

เหล็ก (Concrete covering) 
1 2 3 4 5 

 

 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611052
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5.งานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
5.1 การรับน้ าหนักบรรทุก 1 2 3 4 5 

5.2 การก าหนดรายละเอียดค านึงการ

ติดต้ังพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 
1 2 3 4 5 

5.3 การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมค านึง

บริเวณท่ีใช้ 
1 2 3 4 5 

5.4 ขั้นตอนการท างานพื้นคอนกรีต

ส าเร็จรูป 
1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6.งานเหล็กรูปพรรณ 
6.1 การก าหนดรายละเอียดเหล็ก

รูปพรรณ 
1 2 3 4 5 

6.2 การติดต้ังโครงสร้างถัก 1 2 3 4 5 

6.3 การเช่ือมเหล็กรูปพรรณบริเวณท่ีไม่

แสดงให้คนท่ัวไปมองเห็น 
1 2 3 4 5 

6.4 การทาสีงานเหล็ก 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611057
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/2.htm#_Toc137611061
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หมวดงานสถาปัตยกรรม 

7.งานผนัง 
7.1 รายละเอียดท่ัวไปของวัสดุก่อ 1 2 3 4 5 

7.2 รายละเอียดท่ัวไปของงานผนัง 1 2 3 4 5 

7.3 รายละเอียดบริเวณงานผนังกับงาน

ระบบ 
1 2 3 4 5 

7.4 งานผนังกับพื้น Post tension 1 2 3 4 5 

7.5 รายละเอียดการท างานผนังก่อท่ีมีงาน

ระบบ 
1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

8.งานผิวพื้นและผิวผนัง 
8.1 วัสดุไม่สอดคล้องกับการใช้งาน 

(บริเวณห้องน้ า) 
1 2 3 4 5 

8.2 วัสดุไม่สอดคล้องกับการใช้งาน 

(บริเวณดาดฟ้าหรืองานภายนอก) 
1 2 3 4 5 

8.3 รายละเอียดงานผิวผนังปูนฉาบ 1 2 3 4 5 

8.4 รายละเอียดการเตรียมพื้นผิว 1 2 3 4 5 

8.5 รายละเอียดงานปูกระเบ้ือง 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617527
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617532
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9.งานฝ้าเพดาน 
9.1 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบงานฝ้า

ฉาบเรียบ 
1 2 3 4 5 

9.2 รายละเอียดระดับงานฝ้า 1 2 3 4 5 

9.3 วัสดุงานฝ้าเพดาน บริเวณภายนอก

อาคาร/ห้องสปา/ห้องน้ า 
1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10.งานดาดฟ้า 
10.1 รายละเอียดเหล็กเสริมพื้นดาดฟ้า 1 2 3 4 5 

10.2 รายละเอียดระบบระบายน้ าบนชั้น

ดาดฟ้า 
1 2 3 4 5 

10.3 รายละเอียดงานกันซึมช้ันดาดฟ้า 1 2 3 4 5 

10.4 รายละเอียดบริเวณรอยต่อ 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617541
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617541
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617544
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11.งานไม ้
11.1 รายละเอียดการติดต้ังไม้ 1 2 3 4 5 

11.2 การใช้งานไม้ในบริเวณท่ีมีความช้ืน 1 2 3 4 5 

11.3 รายละเอียดท่ัวไปของงานไม ้ 1 2 3 4 5 

11.4 การทาสีงานไม้ 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

12.งานกระจก 
12.1 รายละเอียดงานกระจกภายใน

อาคาร 
1 2 3 4 5 

12.2 รายละเอียดงานผนังกระจกภายนอก

อาคาร 
1 2 3 4 5 

12.3 รายละเอียดจุดต่อของงานกระจก

อลูมิเนียม 
1 2 3 4 5 

12.4 งานลิฟต์กระจกภายนอกอาคาร 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

13.งานโลหะและเบ็ดเตล็ด 
13.1 รายละเอียดท่ัวไป 1 2 3 4 5 

13.2 การใช้งานโลหะไม่เหมาะสม 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617549
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14.งานกันซึมและป้องกันความช้ืน 
14.1 รายละเอียดงานกันซึมท่ัวไป 

(บริเวณท่ีขาดรายละเอียดบ่อยๆ เช่นพื้น

ห้องน้ า, ดาดฟ้า, สระว่ายน้ า เป็นต้น 
1 2 3 4 5 

14.2 การใช้งานกันซึม บริเวณกระถาง

ต้นไม้/พืน้ปลูกต้นไม ้
1 2 3 4 5 

14.3 การใช้งานกันซึม บริเวณถังน้ าดี, ถัง

น้ าเสีย 
1 2 3 4 5 

14.4 การใช้งานกันซึม บริเวณงานช้ันใต้

ดิน 
1 2 3 4 5 

14.5 การใช้งานกันซึม บริเวณพื้นเคลือบ 

Epoxy 
1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15.งานประตู หน้าต่าง และช่องแสง 

15.1 การใช้วัสดุประตูผิดบริเวณ 1 2 3 4 5 

15.2 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบประตู

หนีไฟ 
1 2 3 4 5 

15.3 ทิศทางการเปิดประตูหนีไฟ 1 2 3 4 5 

15.4 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบประตู/

หน้าต่าง 
1 2 3 4 5 

15.5 งานช่องแสง 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617565
http://www.navy.mi.th/ncd/SPEC_WEB/SPEChtm/3.htm#_Toc137617570
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16.งานสี 

16.1 รายละเอียดท่ัวไป 1 2 3 4 5 

16.2 การตรวจสอบคุณภาพงานสี 1 2 3 4 5 

16.3 การใช้งานสีไม่เหมาะสม 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

17.งานสุขภัณฑ์ 

17.1 รายละเอียดอุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ 1 2 3 4 5 

17.2 ฟังก์ชันการใช้งานสุขภัณฑ์ไม่ดี 1 2 3 4 5 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางสาเหตุและผลกระทบของปัญหารายละเอียดเอกสารการออกแบบไม่สมบูรณ์ 
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1.งานดิน   

หัวข้อย่อย สาเหตุ ผลลัพธ ์

1.1 การบด
อัด 

ไม่ระบุขั้นตอนการบดอัด ดินไม่แข็งแรงเกิดการทรุดตัว 

ระบุขั้นตอนการบดอัด แต่ 

 - ไม่ระบุความหนาในการบดอัดในแต่ละช้ัน ดินมีความหนาแน่นต่ าและไม่ได้มาตรฐาน  

 - ไม่ระบุการทดสอบการบดอัดในทุกๆช้ันของการบด
อัด 

ดินอาจรับน้ าหนักไม่ได้ตามที่ผู้ออกแบบค านวณ 

 - ไม่ระบุระยะเวลาให้ดินทรุดตัวหลังจากการบดอัด 

    - ในสภาพพื้นที่ใกล้ทะเลหรือบริเวณหนองน้ า ดินเกิดการทรุดตัวขึ้นในภายหลัง 

    - ในสภาพพื้นที่ไม่ใกลบ้ริเวณหนองน้ า 
ไม่จ าเป็นต้องระบุระยะเวลาให้ดินทรุดตัว แต่หาก
ระบุจะลดโอกาสการทรุดตัวของดิน 

 
  

1.2 การกอง
ดิน 

ระบุให้กองดินหลายๆกอง และกองดินห่างจากพื้นที่
โครงสร้างหลัก 

ไม่พบปัญหา 

ระบุให้กองดินหลายๆกอง แต่ไม่ระบุกองดินห่างจาก
พื้นที่โครงสร้างหลัก 

เมื่อกองดินใกล้พื้นที่โครงสร้างหลัก โครงสร้างหลัก
อาจเกิดการเอียง 

ไม่ระบุให้กองดินหลายๆกอง แต่กองดินห่างจากพื้นที่
โครงสร้างหลัก 

ดินเกิดการพังทลายเน่ืองจากกองดินสูงเกินไป 

ไม่ระบุให้กองดินหลายๆกอง และไม่ระบุการกองดิน
ห่างจากพื้นที่โครงสร้างหลัก 

โครงสร้างหลักเกิด Surcharge load ขึ้น ส่งผลให้
โครงสร้างหลักเอียงจากต าแหน่งเดิม 

 
  

1.3 งาน
ระบบป้องกัน
ดิน 

Diapharm wall/Secant pile wall 

 - ไม่ระบุก าลังของ D-wall (การรับโมเม้นต์และแรง
เฉือนสูงสุด) 

จ านวนของค้ ายันระหว่างช้ันน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับ
ผู้รับเหมา ซึ่งเสี่ยงต่อการเอียงของก าแพงกันดิน 

Sheet pile และระบบช่ัวคราวอ่ืนๆ 

 - อาคารข้างเคียงมีโครงสร้างบนเสาเข็มสั้นหรือ
โครงสร้างที่อยู่บนดิน 

เมื่อโครงสร้างช่ัวคราวถอนออก ท าให้เกิดการ
แตกร้าวที่โครงสร้างบนเสาเข็มสั้นบนดินหรือ
โครงสร้างที่อยู่บนดินของอาคารข้างเคียง เช่น 
บริเวณสระว่ายน้ าช้ันพื้นของอาคารข้างเคียง 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

2.งานเสาเข็ม   

2.1 
รายละเอียด
ของเสาเข็ม
ตอก 

ระบุเผื่อความยาวเสาเข็มจากพื้นดินเลยระดับเหล็ก
หนวดกุ้ง 

เมื่อเสาเข็มถูกตัดจนเลยระดับเหล็ก Dowel bar มี
โอกาสเกิดการยกตัวของฐานรากถอนออกจาก
เสาเข็ม (Uplift force) 

ไม่ระบุสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างเก่าใต้ดิน 
เมื่องานเสาเข็มเจอระบบสาธารณูปโภคหรือ
โครงสร้างใต้ดินเก่า อาจท าให้เสาเข็มเอียงจาก
ต าแหน่ง 

ไม่ก าหนดน้ าหนักปลอดภัยของเสาเข็ม 
การรับน้ าหนักงานเสาเข็มมีโอกาสที่น้อยกว่าที่
ค านวณ  

ไม่ก าหนดระยะตัดหัวเสาเข็ม หรือไม่ระบุระดับหลัง
ฐานราก 

เมื่อเสาเข็มตัดผิดระดับ เสาเข็มจึงไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของฐานราก ส่งผลต่อการถ่ายแรงของโครงสร้าง 

ไม่ระบุรายละเอียดต าแหน่งเหล็ก Dowel bar ของ
เสาเข็ม 

ฐานรากอาจเกิดกรณียกตัวออกจากเสาเข็ม 

 
  

2.2 
รายละเอียด
ของเสาเข็ม
เจาะ 

ไม่ระบุสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างเก่าใต้ดิน 
เมื่องานเสาเข็มเจอระบบสาธารณูปโภคหรือ
โครงสร้างใต้ดินเก่า อาจท าให้เสาเข็มเอียงจาก
ต าแหน่ง 

ไม่ก าหนดน้ าหนักปลอดภัยของเสาเข็ม 
มีโอกาสที่การรับน้ าหนักงานเสาเข็มน้อยกว่าที่
ค านวณ  

ไม่ก าหนดระยะตัดหัวเสาเข็ม หรือไม่ระบุระดับหลัง
ฐานราก 

เมื่อตัดเสาเข็มผิดระดับ เสาเข็มจึงไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของฐานราก ส่งผลต่อการถ่ายแรงของโครงสร้าง 

ไม่ระบุรายละเอียดต าแหน่งเหล็ก Dowel bar ของ
เสาเข็ม 

อาจเกิดกรณียกตัวของฐานรากออกจากเสาเข็ม 

 
  

2.3 การเท
คอนกรีตงาน
เสาเข็ม 

ไม่ระบุค่ายุบตัวคอนกรีต 
ความสามารถในการเทได้ (Workability) และความ
แข็งแรงของคอนกรีตไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

ไม่ระบุการเทคอนกรีตให้เทอย่างต่อเน่ือง เสาเข็มเกิดเส้นรอยต่อ (Co-joint) ส่งผลให้การรับ
น้ าหนักลดลง 

ไม่ระบุวิธีแก้ไขหากจ าเป็นต้องหยุดเทคอนกรีต 

ไม่ระบุระยะเวลาการเซทตัวของเสาเข็ม 
เมื่อไม่รอจนเสาเข็มได้ก าลังก่อน เสาเข็มเกิดปัญหา
แตก/หัก ต่อมา 
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2.4 
ความคลาด
เคลื่อนที่ยอม
ให้ได้ของ
เสาเข็ม 

ไม่ระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ 
เสาเข็มเกิดการเย้ืองศูนย์ และเกิดการเอียงของ
เสาเข็ม 

ระบุค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ แต่ 

 - เสาเข็มเจาะ-เด่ียว   

    - ก าหนดค่าเย้ืองศูนย์เสาเข็ม มากกว่า 5 ซม. 

    - ค่ามุมเอียงที่ยอมรับได้ มากกว่า 1 องศา 

 - เสาเข็มเจาะ-กลุ่ม ส าหรับค่าเยื้องศูนย์เสาเข็ม 

    - ก าหนดค่าเย้ืองศูนย์เสาเข็ม มากกว่า 7.5 ซม. 
เสาเข็มมีค่าเย้ืองศูนย์เกินกว่าที่ วสท. ก าหนด จะ
ส่งผลต่อการรับน้ าหนักของเสาเข็ม   

    - ค่ามุมเอียงที่ยอมรับได้ มากกว่า 1 องศา ส าหรับค่ามุมเอียงท่ียอมรับได้ 

 - เสาเข็มตอก-เด่ียว เสาเข็มมีความเอียงเกินกว่าที่ วสท. ก าหนด จะส่งผล
ต่อการรับน้ าหนักของเสาเข็มและการแตกหักของ
เสาเข็มในเวลาต่อมา 

    - ก าหนดค่าเย้ืองศูนย์เสาเข็ม มากกว่า 5 ซม. 

    - ค่ามุมเอียงที่ยอมรับได้ มากกว่า 2 องศา 

 - เสาเข็มตอก-กลุ่ม   

    - ก าหนดค่าเย้ืองศูนย์เสาเข็ม มากกว่า 7.5 ซม. 

    - ค่ามุมเอียงที่ยอมรับได้ มากกว่า 2 องศา 

 
  

2.5 การ
ทดสอบ
น้ าหนัก
เสาเข็มตอก 

ไม่ระบุวิธีการทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม (Pile 
load test) 

เสาเข็มบางต้นอาจมีน้ าหนักบรรทุกน้อยกว่าน้ าหนัก
ปลอดภัย จึงไม่สามารถประเมินน้ าหนักบรรทุกจริง
ของเสาเข็มได้  

ระบุวิธีการทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม แต่ไม่
ระบุจ านวนและต าแหน่งของเสาเข็มที่รับการทดสอบ 

จ านวนและต าแหน่งการทดสอบเสาเข็มไม่ครอบคลุม 

 
  

2.6 การเก็บ
วางเสาเข็ม 

ไม่ระบุการเก็บวางเสาเข็ม 
การวางเสาเข็มอาจไม่เหมาะสมจึงท าให้เสาเข็ม
แตกร้าว 

ระบุการเก็บวางเสาเข็ม แต่ 

  - ไม่ก าหนดให้ระบุต าแหน่งหมอนรองวางเสาเข็ม 
และจุดยกเสาเข็ม 

เสาเข็มอาจมีการช ารุดจากการเคลื่อนย้าย 

  - ไม่ระบุห้ามวางเสาเข็มทับซ้อนกัน 
เสาเข็มเกิด shear force ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว
ของเสาเข็ม 
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2.7 การใช้
สารละลาย
เบนโทไนท์
หรือโพลิเมอร์
ในเสาเข็ม
เจาะเปียก 

ขนาดของหลุมเจาะมีขนาดใหญ่และลึกมาก (40 ม. ขึ้นไป) หรือ เจาะเสาเข็มถึงช้ันน้ าใต้ดินหรือช้ันดินทราย 

  - ไม่ระบุการใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิเมอร์  
ผนังหลุมเจาะพังขณะเจาะผ่านปลายของปลอกเหล็ก 
เน่ืองจากไม่มีสิ่งที่สามารถพยุงและป้องกันผนังหลุม
เจาะ 

  - ระบุการใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิเมอร์ แต่
ไม่ระบุคุณสมบัติสารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิเมอร์  

สารที่ใช้มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามการใช้งาน มีโอกาส
เกิดปัญหาผนังหลุมเจาะพัง 

 
 

 

3.งานฐานราก  

3.1 
รายละเอียด
ของเหล็ก 

ไม่ระบุรายละเอียดเหล็กเสริมที่ใช้ (ขนาด/รูปร่าง) 
ผู้รับเหมาอาจใช้เหล็กที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจรับ
น้ าหนักไม่ตรงตามที่ผู้ออกแบบค านวณไว ้

ระบุรายละเอียดเหล็กเสริมที่ใช้ (ขนาด/รูปร่าง)  

 - ฐานรากมีความหนามาก แต่ไม่ระบุเสริมเหล็กกัน
ร้าวด้านบน 

คอนกรีตงานฐานรากเกิดการแตกร้าว 

 - ไม่ระบุความยาวของเหล็กหนวดกุ้ง (Dowel bar) 
ที่เช่ือมเสาเข็ม-ฐานราก 

โครงสร้างเสาเข็ม-ฐานรากจะยึดเกาะกันได้ไม่
สมบูรณ์ อาจเกิดการยกตัวของฐานรากออกจาก
เสาเข็ม 

   

3.2 
รายละเอียด
งานระบบ
บริเวณฐาน
ราก 

ระดับเหนือฐานรากมีงานระบบ 

 - ลิฟต์ 

    - ไม่มีรายละเอียดความลึกของบ่อลิฟต์ 

เมื่อไม่ทราบความลึกของบ่อลิฟต์ อาจส่งผลให้ต้อง
ลดความหนาของฐานราก ท าให้การรับน้ าหนักของ
ฐานรากลดลง  

 - ถังบ าบัดน้ า, ถังเก็บน้ าใต้ดิน, ระบบระบายน้ าฝน 

    - ไม่มีรายละเอียดความลึกของถังบ าบัดน้ า, ถังเก็บ
น้ าใต้ดิน, ระบบระบายน้ าฝน 

เมื่อไม่ทราบความลึกของถังบ าบัดน้ า, ถังเก็บน้ าใต้
ดิน, ระบบระบายน้ าฝนอาจส่งผลให้ต้องกดระดับ
ฐานรากลงไป ท าให้ฐานรากรับน้ าหนักได้น้อยลงจาก
เดิม 
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3.3 ขั้นตอน
การท างาน
ฐานราก
ขนาดใหญ่ 
(Mat 
foundation) 

ประเภทซีเมนต์ 

 - Low heat 

การเทคอนกรีตในฐานรากเหมือนฐานรากอ่ืนๆ
ตามปกติไม่จ าเป็นต้องแบ่งช้ันเทคอนกรีต เน่ืองจาก
ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างของอุณหภูมิ 

 - ทั่วไป 

    - ไม่ระบุการเทคอนกรีตหลายคร้ัง 

ฐานรากเกิดการแตกร้าวของคอนกรีตเมื่อต้องเท
คอนกรีตต่อเน่ืองในคร้ังเดียว เน่ืองจากอุณหภูมิของ
คอนกรีตแตกต่างกันมากเกินไป 

        - ไม่ระบุวิธีการควบคุมอุณหภูมิคอนกรีต เช่น 
ฝังท่อน้ าให้ฐานรากคอนกรีต 

หากไม่ควบคุมอุณหภูมิคอนกรีต อาจท าให้อุณหภูมิ
คอนกรีตแตกต่างกันมากเกินไป ส่งผลให้เกิดรอย
แตกร้าวฐานรากคอนกรีต 

        - ระบุวิธีการควบคุมอุณหภูมิคอนกรีต แต่ 

           - ไม่ระบุการตรวจสอบอุณหภูมิภายในฐาน
รากคอนกรีต 

เมื่อไม่ตรวจสอบอุณหภูมิภายในฐานรากจึงไม่ทราบ
ว่าอุณหภูมิของฐานรากต่างกัน อาจเกิดรอยแตกร้าว
ขึ้นบริเวณฐานราก  

           - ระบุการตรวจสอบอุณหภูมิภายในฐานราก
คอนกรีต และระบุจ านวนจุดตรวจสอบอุณหภูมิ น้อย
กว่า 3 จุด 

จ านวนจุดตรวจสอบอุณหภูมิน้อยเกินไป อาจ
ตรวจสอบอุณหภูมิได้ไม่ครอบคลุม เมื่ออุณหภูมิ
คอนกรีตแต่ละจุดแตกต่างกันมาก ท าให้เกิดการ
แตกร้าวของฐานราก 

           - ระบุการตรวจสอบอุณหภูมิภายในฐานรากคอนกรีต และระบุจ านวนจุดตรวจสอบอุณหภูมิมากกว่า
หรือ 
เท่ากับ 3 จุด แต่ 

              - ไม่ระบุต าแหน่งจุดที่ใช้ตรวจสอบ
อุณหภูมิ 

ถ้าตรวจสอบจุดใกล้กันมากเกินไป ไม่สามารถวัด
ความแตกต่างของอุณหภูมิที่แท้จริงได้ จึงเกิดการ
แตกร้าวของฐานรากคอนกรีต 

    - ไม่ระบุให้มี Shearing key ระหว่างคอนกรีตที่เท
แต่ละช้ัน 

คอนกรีตในแต่ละช้ันเกิดความไม่เช่ือมต่อระหว่าง
คอนกรีตที่เทในแต่ละรอบ ท าให้การถ่ายเทแรงไม่
สมบูรณ ์

  

 

 

4.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

4.1 การเสริม
เหล็กปริมาณ
ถี่ 

ระบุขนาดหน้าตัดเหล็กเสริมขนาดใหญ่ และการ
จัดเรียงเหล็กเสริมมีระยะน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

การเว้นเหล็กเสริมให้มีช่องว่างน้อยกว่ามาตรฐาน
สภาวิศวกร เมื่อเทคอนกรีตจะเกิดโพรงในคอนกรีต
ได้ง่าย ซึ่งท าให้ความแข็งแรงและอายุการใช้งาน
ลดลง 
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4.2 
รายละเอียด
ของจุด
เช่ือมต่องาน
พื้น Post 
tension/เสา 

ต าแหน่งเสาขอบและริมอาคาร 

 - ไม่ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/
พื้น 

เน่ืองจากบริเวณเสาและพื้นอาจมีก าลังของคอนกรีต
ที่แตกต่างกัน หากไม่ระบุรายละเอียดระยะเช่ือมต่อ
เสา/พื้นอาจรับน้ าหนักได้ไม่ตรงตามที่ออกแบบ 

 - ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/พื้น แต่ 

    - ไม่ระบุรายละเอียดงานเสาอยู่ในพื้นทุกด้าน 
การระบุการทับซ้อนของเสากับพื้นน้อยเกินไป อาจ
ท าให้พื้นหลุดแยกจากเสาได้ 

    - ไม่ระบุการเสริมแป้นหัวเสาและหมวกเสา 

เมื่อไม่ระบุการเสริมแป้นหัวเสาและหมวกเสา มี
โอกาสเกิดแรงเฉือนทะลุระหว่างเสากับพื้นขึ้น ท าให้
เกิดการวิบัติของเสาและพื้น 

ต าแหน่งเสาภายในอาคาร 

 - ไม่ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/
พื้น 

เน่ืองจากบริเวณเสาและพื้นอาจมีก าลังของคอนกรีต
ที่แตกต่างกัน หากไม่ระบุรายละเอียดระยะเช่ือมต่อ
เสา/พื้นให้ชัดเจน อาจรับน้ าหนักได้ไม่ตรงตามที่
ออกแบบ 

 - ระบุการก าหนดรายละเอียดระยะเช่ือมต่อเสา/พื้น แต่ 

    - ไม่ระบุรายละเอียดงานเสาอยู่ในพื้นทุกด้าน 
การระบุการทับซ้อนของเสากับพื้นน้อยเกินไป อาจ
ท าให้พื้นหลุดแยกจากเสาได้ 

 
 

 

4.3 การ
ก าหนดก าลัง
ของคอนกรีต
ของเสาและ
พื้นไม่
สอดคล้อง 

ระบุการใช้พื้น Post tension แต่ 

 - ไม่ระบุความแตกต่างระหว่างก าลังคอนกรีตเสาและ
พื้น Post tension  

หากมีความแตกต่างของก าลังคอนกรีตในเสาและพื้น
มากเกินไป จะส่งผลให้โครงสร้างเสาไม่สามารถรับ
น้ าหนักบรรทุกได้เพียงพอ เน่ืองจากหน้างานเทพื้น
กินพื้นที่เสาบางส่วนท าให้ลดก าลังของเสาลง  - ระบุความแตกต่างระหว่างก าลังคอนกรีตเสาและ

พื้น Post tension แต่ก าลังอัดคอนกรีตของเสาต่อ
พื้นมีค่าเกิน 1.4 เท่า 

 
 

 

4.4 งานคาน
หน้าตัดขนาด
ใหญ่ 

คานขนาดหน้าตัดใหญ่ 

 - คานหน้าตัดขนาดใหญ่ฝากคานหน้าตัดขนาดเล็ก 
คานขนาดเล็กจะไม่สามารถรับน้ าหนักคานขนาด
ใหญ่ได้  

 - หน้าตัดคานมีขนาดใหญ่กว่าหน้าตัดเสา 

หน้าตัดคานมีขนาดใหญ่กว่าหน้าตัดเสาสามารถท า
ได้ แต่หากความกว้างคานมาก ให้ตรวจสอบแรง
เฉือนแบบเจาะทะลุผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
หากไม่ผ่านอาจเกิดการการพังทลายของโครงสร้าง
ของอาคารในช้ันที่ใช้คานดังกล่าว 
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4.5 การรับ
น้ าหนักของ
คานที่
ต าแหน่งเสา
ไม่ตรงกัน 

มีต าแหน่งเสาระหว่างช้ันไม่อยู่ตรงแนวเดียวกัน แต่ 

 - ไม่ระบุใช้คานรูปแบบ Transfer beam 

เมื่อไม่ระบุคาน Transfer beam จะไม่สามารถรับ
น้ าหนักจากช้ันบนเพื่อถ่ายแรงไปเสาด้านข้างได้
เพียงพอ จึงท าให้คานบริเวณดังกล่าวเกิดการแตกหัก 

 - ระบุใช้คานรูปแบบ Transfer beam หน้าตัดคาน 
Transfer beam มีพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับคานอ่ืนๆ 

หากมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับคานในส่วนอ่ืนๆจะ
รับน้ าหนักไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการแตกหักของ
คอนกรีตในเวลาต่อมา 

 
 

 

4.6 การรับ
น้ าหนักงาน
พื้น Post 
tension 

ไม่ระบุน้ าหนักบรรทุก (DL, LL) 

หากไม่ระบุน้ าหนักบรรทุกและไม่น าไปใช้ออกแบบ
อาจส่งผลให้พื้นมีความหนาน้อยและรับน้ าหนักไม่
เพียงพอตามความต้องการของผู้ออกแบบ 

 
 

 

4.7 งานช่อง
เปิด/ช่อง 
Shaft 

แบบงานพื้นมีช่องเปิด/ช่อง Shaft แต่ไม่แสดง
ต าแหน่งของช่องเปิด 

หน้างานไม่ได้เตรียมพื้นที่ส าหรับท างาน จึงต้องเจาะ
พื้นในภายหลัง ส่งผลให้พื้นรับน้ าหนักได้น้อยลง 

แบบงานพื้นแสดงต าแหน่งของช่องเปิด แต่ไม่ระบุ
รายละเอียดการเสริมเหล็กบริเวณช่องเปิด 

หากไม่มีรายละเอียดการเสริมเหล็ก การรับน้ าหนัก
ของพื้นไม่ตรงตามผู้ออกแบบค านวณ ความแข็งแรง
ของพื้นจึงน้อยลง 

 
 

 

4.8 การเสริม
เหล็กช้ัน
ดาดฟ้า 

มีการใช้งานพื้น Flat slab บนช้ันดาดฟ้า แต่ไม่ระบุ
รายละเอียดเหล็กเสริมบนให้วางผ่านแนวเสาต่อเน่ือง
ตลอดช่วง 

หากไม่มีเหล็กเสริมบนตลอดความยาวพื้น เพื่อ
รองรับแรงดึงด้านบนของพื้น จะเกิดการแตกร้าวของ
พื้น ซึ่งน าไปสู่การร่ัวซึมของน้ าเข้าสู่อาคาร 

 
 

 

4.9 
รายละเอียด
งานบันได
ทั่วไปและ
บันไดหนีไฟ 

ไม่ได้วัดความกว้างของบันไดจากราวบันไดถึงราว
บันได 

การวัดความกว้างบันไดผิดอาจส่งผลให้ความยาวผิด
ต่อกฎกระทรวง และฟังก์ชันการใช้งานไม่เหมาะสม 

วัดความกว้างของบันไดจากราวบันไดถึงราวบันได 
โดยความกว้างบันไดน้อยกว่า 90 ซม. 

ผิดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ส าหรับบันไดหนีไฟ 
และผิดต่อข้อบัญญัติ กทม. ส าหรับบันไดทั่วไป อีก
ทั้งยังส่งผลให้ฟังก์ชันในการใช้งานไม่เหมาะสม
เน่ืองจากแคบเกินไป 

ไม่ระบุความยาวของลูกต้ัง/ลูกนอน 

ผิดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ส าหรับบันไดหนีไฟ 
และผิดต่อข้อบัญญัติ กทม. ส าหรับบันไดทั่วไป อีก
ทั้งไม่สะดวกส าหรับการใช้งานขึ้นลงบันได 
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ไม่ระบุขนาดงานตบแต่งทางสถาปัตยกรรม 

ความยาวลูกต้ัง/ลูกนอนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
การออกแบบ อาจท าให้ผิดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 
33 ส าหรับบันไดหนีไฟ และผิดต่อข้อบัญญัติ กทม. 
ส าหรับบันไดทั่วไป 

 
 

 

4.10 
รายละเอียด
ของท่อ
ระบายน้ า 

ไม่ระบุค่าระดับความชันของพื้นที่ส าหรับท่อระบายน้ า โครงการเกิดน้ าท่วมขังและการระบายน้ าไม่ดี 

ไม่ระบุทิศทางการไหลของน้ าสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ โครงการเกิดน้ าท่วมขัง  

ไม่ระบุท่อน้ าทิ้งอาคารสูงกว่าท่อน้ าทิ้งสาธารณะ โครงการเกิดน้ าท่วมขังและการระบายน้ าไม่ดี 

 
 

 

4.11 การะบุ
ประเภทของ
ซีเมนต์ 

สภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างอยู่บริเวณใกล้ทะเล/
บริเวณทะเล แต่ไม่ระบุการใช้ปูนซีเมนต์ต้านทาน
ซัลเฟต  
(ประเภท 5) 

ซัลเฟตจะกัดกร่อนโครงสร้างหลักของอาคารได้ 
ส่งผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของ
โครงสร้างหลักที่ลดลง 

มีบริเวณที่เร่งด่วนในการใช้งาน แต่ไม่ระบุใช้ซีเมนต์
ก าลังอัดเร็ว (ประเภท 3) 

ก าลังอัดคอนกรีตไม่เพียงพอเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งาน 

 
 

 

4.12 
รายละเอียด
เหล็กเสริม 

ไม่ระบุรายละเอียดระยะงอเหล็ก หากไม่ระบุรายละเอียดระยะหรือองศาการงอเหล็ก 
ส่งผลต่อการป้องกันการสั่นสะเทือนเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว และยังผิดต่อมาตรฐานส าหรับอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ไม่ระบุองศาการงอเหล็ก 

 
 

 

4.13 
รายละเอียด
ระยะ
คอนกรีตหุ้ม
ผิวเหล็ก 
(Concrete 
covering) 

เหล็กเสริมไม่ระบุรายละเอียดระยะ Covering 

เมื่อ Covering มีระยะไม่เพียงพอ จะส่งผลให้อายุ
การใช้งานของเหล็กเสริมสั้นกว่าปกติและเกิดสนิม
ขึ้นบนเหล็กเสริม 

เหล็กเสริมระบุรายละเอียดระยะ Covering แต่ระบุ 
Covering ของเหล็กบางส าหรับโครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน 

โครงสร้างที่อยู่ใต้ดินน้ันสัมผัสดินอยู่ตลอด ความช้ืน
สามารถเข้ามาในเหล็กเสริม ท าให้อายุการใช้งาน
ของเหล็กเสริมสั้นกว่าปกติและเกิดสนิมได้ง่าย 
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5.งานคอนกรีตส าเร็จรูป  

5.1 การรับ
น้ าหนัก
บรรทุก 

ไม่ระบุการรับน้ าหนัก LL 
การรับน้ าหนักของแผ่นพื้นไม่เพียงพอและไม่เป็นไป
ตามความต้องการการใช้งานของห้องน้ัน 

ระบุการรับน้ าหนัก LL แต่ไม่ระบุการรับน้ าหนัก
บรรทุกปลอดภัย  

ไม่สามารถทราบการรับน้ าหนักจริงของแผ่นพื้น เมื่อ
ใช้งานเกินความสามารถที่รับน้ าหนักได้ อาจเกิดการ
พังทลายของพื้นช้ันน้ัน 

ระบุการรับน้ าหนัก LL+SDL ของแผ่นพื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป แต่ไม่ระบุการรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัย 
(Safe load) 

 
 

 

5.2 การ
ก าหนด
รายละเอียด
ค านึงการ
ติดต้ังพื้น
คอนกรีต
ส าเร็จรูป 

แบบพื้นคอนกรีตส าเร็จรูปไม่เว้นส่วนพื้นที่เสา 

 
หน้างานจะต้องเฉือนมุมพื้น จึงส่งผลให้การรับ
น้ าหนักของพื้นลดลง ไม่เป็นตามที่ค านวณไว้ 

ระบุการวางแผ่นพื้นบน Span ด้านยาว 

 
พื้นส าเร็จรูปมีโอกาสแอ่นตัวและหักพังขึ้นได้ เมื่อ
แผ่นพื้นรับน้ าหนักมาก 

 
 

  

5.3 การ
ก าหนด
รายละเอียด
เพิ่มเติมค านึง
บริเวณที่ใช้ 

ใช้งานคอนกรีตส าเร็จรูปในพื้นที่ 

 - ที่จอดรถ 

    - ระยะจากจุดต่ าสุดของวัตถุด้านบนถึงพื้นของทุก
ช้ัน น้อยกว่า 2.1 ม. 

หากระยะต่ ากว่า 2.1 ม. จะส่งผลให้ผิดต่อข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ืองอาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. 
2521 

    - ไม่ค านึงถึงการเสียดสีของล้อรถยนต์ที่กระท าต่อ
พื้น 

เน่ืองจากบริเวณที่จอดรถมีการสัมผัสระหว่างล้อกับ
พื้น จึงเกิดการเสียดสีของพื้น อายุการใช้งานของพื้น
จะสั้นลง 

 - ดาดฟ้า/ห้องน้ า 

    - ไม่ค านึงถึงปัญหาการร่ัวซึม 

เน่ืองจากบริเวณดาดฟ้า/ห้องน้ าเป็นบริเวณที่พบ
ความช้ืนและน้ าขังอยู่เป็นประจ า อาจเกิดการร่ัวซึม
ของน้ าสู่ช้ันถัดลงไปของอาคาร  
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5.4 ขั้นตอน
การท างาน
พื้นคอนกรีต
ส าเร็จรูป  

ไม่ระบุให้มีค้ ายันรับน้ าหนักขณะเท Topping 

ขณะเทคอนกรีต โครงสร้างอาจรับน้ าหนักได้ไม่
เพียงพอ อาจเกิดการแตกร้าวของพื้นส าเร็จรูป และ
การแอ่นตัวของพื้นส าเร็จรูปขณะท าการเทคอนกรีต 
Topping 

ระบุให้มีค้ ายันรับน้ าหนักขณะเท Topping แต่ไม่ระบุ
ระยะที่ต้องมีค้ ายัน 

หน้างานอาจเสริมค้ ายันที่น้อยเกินไป อันส่งผลให้เกิด
การแตกตัวของพื้นส าเร็จรูป และการแอ่นตัวของพื้น
ส าเร็จรูปขณะท าการเทคอนกรีต Topping  

  

 

 

6.งานเหล็กรูปพรรณ  

6.1 การ
ก าหนด
รายละเอียด
เหล็ก
รูปพรรณ 

ไม่ระบุชนิดของเหล็กรูปพรรณ (เช่น เหล็กเอชบีม, 
เหล็กไอบีม, เหล็กรูปตัวซี เป็นต้น) 

หน้างานอาจน าเหล็กไปใช้งานผิดประเภทหรือผิด
ความต้องการ ซึ่งการรับน้ าหนักของแต่ละชนิดมี
ความแตกต่างกัน 

ไม่ระบุขนาดของเหล็กรูปพรรณ 
หน้างานเลือกใช้เหล็กรูปพรรณที่มีการรับแรงต่าง
จากที่ออกแบบ  

ระบุขนาดของเหล็กรูปพรรณแต่ไม่มีขายตาม
ท้องตลาด 

หน้างานใช้เหล็กขนาดอ่ืน ซึ่งการรับแรงแตกต่างจาก
ที่ออกแบบ 

 
 

 

6.2 การ
ติดต้ัง
โครงสร้างถัก 

ไม่ระบุต าแหน่งการยกโครงสร้างถัก 
เมื่อยกโครงสร้างถักอาจเกิดการพับของโครงสร้างถัก 
โครงสร้างถักเกิดความเสียหาย 

ไม่ระบุเคร่ืองจักรที่ใช้ส าหรับการยกน้ าหนัก 
หากใช้เคร่ืองจักรยกน้ าหนักได้ไม่มากพออาจท าให้
รถล้มและโครงสร้างเหล็กถักเสียหายได้ 

 
 

 

6.3 การเช่ือม
เหล็ก
รูปพรรณ
บริเวณที่ไม่
แสดงให้คน
ทั่วไป
มองเห็น 

ไม่มีรายละเอียดวิธีการต่อเหล็ก และจุดเช่ือมต่อเหล็ก 
หน้างานน าไปก่อสร้างไม่ได้คุณภาพและการรับ
น้ าหนักไม่ตรงตามผู้ออกแบบค านวณ 

ไม่ระบุเกรดของลวดเช่ือม 
ผู้รับเหมาอาจเลือกเกรดลวดเช่ือมต่ า ราคาถูก ซึ่ง
คุณภาพไม่ดี อายุการใช้งานต่ า 

ไม่ระบุขนาดของรอยเช่ือม หรือความร้อนที่ใช้เช่ือม 
หน้างานท ารอยเช่ือมเหล็กไม่ได้ขนาด ซึ่งส่งผลต่อ
การรับน้ าหนักแย่ลงของโครงสร้างเหล็ก 

ไม่ระบุวิธีการทดสอบรอยเช่ือม  
คุณภาพของรอยเช่ือมอาจไม่เป็นไปตามการ
ออกแบบ การรับน้ าหนักไม่ตรงตามการค านวณ 
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6.4 การทาสี
งานเหล็ก ไม่ระบุล าดับการทาสี 

อายุการใช้งานของเหล็กที่ต่างกันจากล าดับการทาสี
ที่ล าดับแตกต่างกัน 

ระบุล าดับการทาสี 

  - สภาพพื้นที่โครงการอยู่บริเวณทะเล/ใกล้ทะเล แต่
ไม่ระบุการทาสีรองพื้นกันสนิมที่มีคุณสมบัติป้องกัน
การกัดกร่อน 

โครงสร้างเหล็กจึงมีโอกาสเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย 
ส่งผลให้เหล็กเกิดสนิมตามมา 

  - ไม่ระบุการทาสีรองพื้นกันสนิม 

  - ไม่ระบุการทาสีทนไฟ เหล็กไม่สามารถป้องกันไฟได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

  - ระบุการทาสีทนไฟ ที่ระยะเวลาสีทนไฟสามารถทน
ไฟ น้อยกว่า 3 ชม. โดยไม่มีวุฒิวิศวกรลงช่ือรับรอง 

หากไม่มีมีวุฒิวิศวกรลงช่ือรับรอง จะผิดกฎหมาย 
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งานสถาปัตยกรรม 
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7.งานผนัง   

หัวข้อย่อย 
สาเหตุ 

ผลลัพธ ์

7.1 
รายละเอียด
ทั่วไปของ
วัสดุก่อ 

ไม่ระบุสัญลักษณ์วัสดุก่อที่ใช้ 
วัสดุก่อที่ใช้อาจผิดประเภทและไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของห้องน้ัน 

ไม่ระบุขนาดวัสดุก่อที่ใช้ วัสดุก่อมีก าลังรับแรงแตกต่างจากที่ออกแบบ  

 
 

 

7.2 
รายละเอียด
ทั่วไปของ
งานผนัง 

ไม่ระบุรายละเอียดของเสาเอ็น/ทับหลัง เสาเอ็น/ทับหลังจะเกิดการแตกร้าวของผนัง 

ระบุรายละเอียดของเสาเอ็น/ทับหลัง แต่ 

 - ไม่ระบุต าแหน่งของเสาเอ็น/ทับหลัง 
การถ่ายเทแรงของผนังไม่เป็นไปตามต้องการ และ
เกิดการแตกร้าวบนผนัง 

 - ระบุระยะห่างระหว่างเสาเอ็น/ทับหลังห่าง 
การถ่ายเทแรงของผนังไม่เพียงพอ จึงเกิดการ
แตกร้าวขึ้นบนผนัง 

 - ขนาดของทับหลังบริเวณช่องเปิดขนาดเล็กกว่า
บริเวณอ่ืน 

ผนังเกิดรอยร้าวบริเวณมุมของช่องเปิด และความ
แข็งแรงของผนังที่ลดลง เน่ืองจากสูญเสียความ
แข็งแรงบริเวณช่องเปิด 

ไม่ระบุรายละเอียดเหล็กหนวดกุ้งของงานผนัง 
ผนังไม่แข็งแรง และผนังอาจเกิดการหดตัวออกจาก
แนวเสาโดยไม่มีเหล็กหนวดกุ้งยึดเกาะระหว่างเสา
กับผนัง 

 
 

 

7.3 
รายละเอียด
บริเวณงาน
ผนังกับงาน
ระบบ 

งานผนังมีงานระบบผ่าน แต่ไม่ระบุตาข่ายกรงไก่ 

ผนังบริเวณที่งานระบบผ่านเกิดการแตกร้าว 
เน่ืองจากเกิดการขยายของวัสดุที่แตกต่างกันเมื่ออยู่
อุณหภูมิเดียวกัน 

 
 

 

7.4 งานผนัง
กับพื้น Post 
tension 

ผนังก่ออิฐชนกับท้องพื้น Post tension แต่ไม่เว้น
ระยะผนังกับท้องพื้นเพื่อใส่แผ่นโฟม 

ผนังเกิดการแตกร้าวบริเวณกลางผนัง, บริเวณมุมวง
กบ เน่ืองจากพื้น Post tension มีการแอ่นตัวมาก 
จึงต้องเสริมวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการแอ่น
ตัวจนกดงานผนัง  
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7.5 
รายละเอียด
การท างาน
ผนังก่อที่มี
งานระบบ 

งานระบบผ่านผนังก่อ 

หลังงานก่อผนัง ระบุให้เว้นระยะเวลาก่อนท างานฉาบ
ผนัง แต่ไม่ระบุการทดสอบการซึมน้ าในวัสดุก่อก่อน
ท างานฉาบ 

เมื่อเกิดการซึมน้ าจากงานระบบภายในผนังจะไม่
สามารถทราบปัญหาเพื่อน ามาแก้ไขก่อน จึงเกิดการ
ซึมน้ าสู่ผิวผนัง 

หลังงานก่อผนัง ไม่ระบุให้เว้นระยะเวลาก่อนท างาน
ฉาบผนัง แต่ระบุการทดสอบการซึมน้ าในวัสดุก่อก่อน
ท างานฉาบ 

วัสดุก่อเกิดการดูดซึมน้ าไม่เพียงพอ วัสดุก่อจึงดูดน้ า
จากปูนก่อ ส่งผลต่อแรงยึดเหน่ียววัสดุก่อกับปูนไม่
สมบูรณ์ ท าให้เกิดรอยต่อของวัสดุก่อกับปูน น้ าจาก
งานระบบจึงมีโอกาสซึมผ่านได้ 

หลังงานก่อผนัง ไม่ระบุให้เว้นระยะเวลาก่อนท างาน
ฉาบผนัง และไม่ระบุการทดสอบการซึมน้ าในวัสดุก่อ
ก่อนท างานฉาบ 

เมื่อเกิดการซึมน้ าของงานระบบสู่ผิวผนังโดยไม่
สามารถแก้ไขจุดที่เกิดปัญหาก่อนใช้งาน เน่ืองจาก
วัสดุก่อเกิดการดูดซึมน้ าจากปูนก่อ ส่งผลต่อแรงยึด
เหน่ียววัสดุก่อกับปูนไม่สมบูรณ์ จึงเกิดรอยต่อของ
วัสดุก่อกับปูน ท าให้น้ าจากงานระบบมีโอกาสซึม
ผ่านได้ 

 
 

 

8.งานผิวพื้น/ผิวผนัง  

8.1 วัสดุไม่
สอดคล้องกับ
การใช้งาน 
(บริเวณ
ห้องน้ า) 

ใช้วัสดุไม้ เมื่อพบความช้ืนบ่อยๆ ท าให้พื้นไม้เกิดราขึ้น 

ใช้วัสดุปูนไม่ปูกระเบื้อง 
รายละเอียดของงานไม่เรียบร้อย มักพบรอยด่างหรือ
ผิวสีไม่เท่ากันในบริเวณเดียวกัน ความสวยงามของ
พื้นผิวน้อยลง 

ใช้วัสดุพื้นผิวเรียบ ผู้ใช้หกล้มหรือลื่นได้ง่าย  

ใช้ผนังอิฐมวลเบา 
อิฐมวลเบาจะดูดซึมน้ า หากใช้ในระยะยาวจะเกิด
น้ าซึมในผนัง 

 
 

 

8.2 วัสดุไม่
สอดคล้องกับ
การใช้งาน 
(บริเวณ
ดาดฟ้าหรือ
งาน
ภายนอก) 

ใช้วัสดุพื้นกระเบื้องดินเผา 
กระเบื้องดินเผาเจอความร้อน วัสดุจะเกิดการ
ขยายตัวและเกิดการแตกร้าวต่อมา 

ใช้ผนังปูนฉาบ 

ปูนสูญเสียน้ าเร็วเกินไป จึงเกิดการแตกร้าวลายงา
บนผิวผนัง 

 
 

 

8.3 
รายละเอียด ระบุขั้นตอนการฉาบ 

คุณภาพของการฉาบจะขึ้นกับคุณภาพของแรงงาน 
อาจเกิดรอยร้าวจากการหดตัวของวัสดุ 

 - ไม่ระบุระยะเวลาบ่มผิวปูนซีเมนต์ ผนังปูนเกิดรอยการแตกร้าวบนพื้นผิว 
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งานผิวผนัง
ปูนฉาบ  - ไม่ระบุการเตรียมพื้นผิวปูนฉาบ (ท าความสะอาด) 

พื้นผิวที่สกปรก จะเกิดการหลุดร่อนของกระเบื้องเร็ว
กว่าปกติ 

 - ไม่ระบุการตรวจสอบความช้ืนก่อนทาสี 
หากพื้นผิวความช้ืนมาก จะท าให้สีที่ทาหลุดร่อนเร็ว
กว่าปกติ 

 - ไม่ระบุวัสดุผิวตบแต่งที่ใช้ 
การเตรียมพื้นผิวก่อนติดต้ังวัสดุไม่เหมาะสม และท า
ให้อายุการใช้งานของพื้นผิวดังกล่าวสั้นลง 

 
 

 

8.4 
รายละเอียด
การเตรียม
พื้นผิว 

ไม่ระบุการท าความสะอาดพื้นผิวหลังเท Topping 
เมื่อปูกระเบื้องบนงานพื้นผิว จะเกิดการหลุดร่อน
ของกระเบื้องเร็วกว่าปกติ  

ไม่ระบุวัสดุผิวตบแต่ง การเตรียมพื้นผิวก่อนติดต้ังวัสดุไม่เหมาะสม ท าให้
วัสดุผิวตบแต่งหลุดร่อนก่อนครบอายุการใช้งาน  ไม่ระบุวิธีการเตรียมพื้นที่ของวัสดุตบแต่งน้ันๆ 

   

8.5 
รายละเอียด
งานปู
กระเบื้อง 

ไม่ระบุใช้เคร่ืองจักรในการผสมวัสดุปู 
หน้างานอาจใช้แรงงานผสมด้วยมือ ซึ่งวัสดุอาจผสม
กันไม่สมบูรณ์และไม่ได้มาตรฐาน 

ระบุการปูกระเบื้องชิด 
เมื่อกระเบื้องขยายตัวจะเกิดการแตกร่อนของ
กระเบื้อง 

ไม่ระบุการปูกระเบื้องชิด แต่ไม่ระบุขนาดยาแนว 
เมื่อช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่นน้อย และ
กระเบื้องขยายตัว จะเกิดการแตกร้าวและร่อนของ
กระเบื้อง  

 
 

 

9.งานฝ้าเพดาน  

9.1 
รายละเอียด
อุปกรณ์
ประกอบงาน
ฝ้าฉาบเรียบ 

ไม่ระบุรายละเอียดโครงริมของฝ้า 
ฝ้าไม่แข็งแรง และฝ้าเกิดการตกท้องช้าง ส่งผลต่อ
อายุการใช้งานในระยะยาว 

ไม่ระบุระยะห่าง(@) ระหว่าง C-line 
ฝ้าอาจเกิดปัญหาการแสดงรอยต่อของแผ่นต่อแผ่น 
เน่ืองจากเว้นเน้ือที่ไม่พอดีกับวัสดุ 

ไม่ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ดึงร้ังฝ้า เมื่อเวลาผ่านไปฝ้าจะเกิดการตกท้องช้าง 

ไม่ระบุรายละเอียดฉนวนกันความร้อน 
ห้องจะร้อนอบอ้าว และสิ้นเปลืองพลังงานจากการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

 
 

 

9.2 
รายละเอียด
ระดับงานฝ้า 

ไม่ระบุระดับงานฝ้า 
หน้างานเตรียมระยะไม่เพียงพอต่องานระบบภายใน
ฝ้า 

ระบุระดับงานฝ้า แต่ 

 - มีฝ้าเพดานแบบ Drop แต่ไม่ระบุระดับการ Drop 
ของฝ้า 

หน้างานท างานได้คุณภาพไม่ดี หรือท างานไม่ได้
ระดับตามที่ต้องการ 

 - ระบุระดับท้องคานต่ ากว่าฝ้า ฟังก์ชันการใช้งานไม่ถูกต้อง 
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 - ไม่ระบุระดับฝ้าเผื่อเพียงพอกับงานระบบส าหรับลานจอดรถ 

    - ความสูงพื้นที่ลานจอดรถ นับจากงานระบบ
ต่ าสุดถึงพื้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.1 ม. 

ผิดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 41 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 - ไม่ระบุต าแหน่งช่อง service งานซ่อมบ ารุงอาคารในภายหลังท าได้ยาก 

   

9.3 วัสดุงาน
ฝ้าเพาดาน 
บริเวณ
ภายนอก
อาคาร/
ห้องสปา/
ห้องน้ า 

ฝ้ายิบซัมแบบธรรมดา 
ฝ้ายิปซัมแบบธรรมดาเมื่อเจอความช้ืน จะเกิดการ
ดูดซึมของน้ าในฝ้า และเกิดคราบน้ าบนฝ้าเพดาน 

ฝ้าสมาร์ทบอร์ดใช้งานภายนอกอาคาร 

ฝ้าสมาร์ทบอร์ดส าหรับงานภายนอกอาคาร เมื่อลม
พัดฝ้าสมาร์ทบอร์ดเป็นเวลาหน่ึง มีโอกาสท าให้
รอยต่อที่ฉาบเรียบแตกและเกิดรอยร้าวบนฝ้า 

 
 

 

10.งานดาดฟ้า  

10.1 
รายละเอียด
เหล็กเสริม
พื้นดาดฟ้า 

ไม่ระบุรายละเอียดเหล็กเสริมบน 
พื้นดาดฟ้าเกิดการแตกร้าวเน่ืองจากไม่มีเหล็กเสริม
บนของพื้นเพื่อรับแรงดึง 

ไม่ระบุเหล็กกันร้าว 
พื้นดาดฟ้าเกิดการแตกร้าวเน่ืองจากอุณหภูมิ 

 
 

 

10.2 
รายละเอียด
ระบบระบาย
น้ าบนช้ัน
ดาดฟ้า 

ไม่ระบุความชันของพื้นช้ันดาดฟ้า บริเวณพื้นช้ันดาดฟ้าอาจเกิดการระบายน้ าไม่
เพียงพอและเกิดการขังของน้ า ระบุความชันของพื้นช้ันดาดฟ้า แต่ไม่สอดคล้องกัน

ระหว่างแบบสถาปัตยกรรมกับแบบงานระบบ 

ไม่ระบุทิศทางการไหลของน้ า 
ทิศทางการไหลของน้ าอาจผิดทิศทาง ส่งผลให้เกิด
การขังของน้ าบนช้ันดาดฟ้า 

ระบุทิศทางการไหลของน้ า แต่ 

 - ระบุจุดระบายน้ าไม่สอดคล้องกับทิศทางการไหล
ของน้ า 

บริเวณพื้นช้ันดาดฟ้าเกิดการท่วมขังของน้ า 

 - ระบุจ านวนจุดระบายน้ า น้อยกว่า 3 จุด 
บริเวณพื้นช้ันดาดฟ้าเกิดการขังของน้ า เน่ืองจากจุด
ระบายน้ าไม่เพียงพอ  

ไม่ระบุ Roof Drain บนช้ันดาดฟ้า 
บริเวณพื้นช้ันดาดฟ้าเกิดการขังของน้ า เน่ืองจากเศษ
ขยะต่างๆจะไหลมากองรวมสะสมที่จุดระบายน้ าจน
เกิดการอุดตัน 

ไม่ระบุช่องน้ าล้น (Overflow) 
เมื่อพื้นช้ันดาดฟ้าเกิดการท่วมขังของน้ า จะไม่มีตัว
ช่วยให้น้ าไหลออกสู่ภายนอกดาดฟ้า 
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10.3 
รายละเอียด
งานกันซึมช้ัน
ดาดฟ้า 

ไม่ระบุชนิดกันซึมบนช้ันดาดฟ้า 
ช้ันดาดฟ้าอาจใช้กันซึมไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ใช้กัน
ซึม ท าให้เกิดการร่ัวซึมสู่ภายในอาคาร 

ระบุชนิดกันซึมบนช้ันดาดฟ้า โดยบนช้ันดาดฟ้า 

 - สามารถขึ้นจอดรถ 

    - ไม่ระบุกันซึมที่ทนทานต่อการขัดสีของล้อ อายุการใช้งานของกันซึมน้อยลง 

    - ไม่ระบุกันซึมรุ่นทน UV 

 - ไม่สามารถขึ้นจอดรถ 

    - ไม่ระบุกันซึมรุ่นทน UV อายุการใช้งานของกันซึมน้อยลง 

 
 

 

10.4 
รายละเอียด
บริเวณ
รอยต่อ 

ไม่ระบุรายละเอียดบริเวณรอยต่อผนังกับพื้นช้ัน
ดาดฟ้า 

เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าร่ัวซึมเข้าอาคารผ่านรอยต่อของ
ผนังกับพื้น 

รอยต่อไม่ระบุวัสดุป้องกันความช้ืน/น้ าและป้องกันลม การร่ัวซึมของน้ าเข้าอาคาร 

 
 

 

11.งานไม้   

11.1 
รายละเอียด
การติดต้ังไม้ 

ไม่ระบุวิธีการต่อ/เข้าไม้ 
คุณภาพและความสวยงามขึ้นกับฝีมือแรงงานของ
ผู้รับเหมา 

ระบุวิธีการต่อ/เข้าไม้ 

 - ไม่ระบุรายละเอียดการต่อจุดปลายของวัสดุ งานไม่ได้คุณภาพและความสวยงามลดลง  

 - ไม่ระบุระยะการต่อ/เข้างานไม้ 
ระยะต่างๆของแต่ละช้ินส่วนไม่สอดคล้องกัน การ
ต่อ/เข้างานไม้ไม่ได้คุณภาพ ความสวยงามลดลง 

 
 

 

11.2 การใช้
งานไม้ใน
บริเวณที่มี
ความช้ืน 

ระบุการใช้วัสดุไม้ภายนอกอาคาร 
ไม้เจอความช้ืนท าให้ไม้เกิดการบิดตัว สีเคลือบไม้
หลุดร่อน อีกทั้งสีของไม้เปลี่ยนและด่าง ส่งผลต่อ
อายุการใช้งานของไม้ต่ า 

ระบุการใช้วัสดุไม้ในห้องน้ า 

 
 

 

11.3 
รายละเอียด
ทั่วไปของ
งานไม้ 

ไม่ระบุชนิดของไม้ ไม้มีความแข็งแรงที่ต่างกัน อีกทั้งลวดลายของไม้
ต่างกัน ระบุชนิดของไม้ แต่ไม่ระบุเจาะจงชนิดของไม้ให้ใช้ใน

ขอบเขตที่ก าหนด 

ไม่ระบุขนาดของไม้ การเตรียมวัสดุไม้ไม่เพียงพอต่อพื้นที่การท างาน ซึ่ง
ส่งผลต่อความสวยงามในการติดต้ัง ระบุขนาดของไม้น้อยกว่าหรือเท่ากับกว่าขนาดที่

ต้องการ 
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11.4 การ
ทาสีงานไม้ ไม่ระบุการทาสีรองพื้นไม้ 

ความช้ืนภายในไม้ไหลออกมาปะปนกับสีจริง สีทา
จริงซีดและอายุการใช้งานน้อยลง 

ไม่ระบุการทาสีจริง ความสวยงามของพื้นผิวไม้น้อยลง 

ไม่ระบุระบบการทาสีป้องกันปลวก งานไม้ถูกปลวกกินส่งผลให้ไม้ผุและพังต่อมา 

 
 

 

12.งานกระจก  

12.1 
รายละเอียด
งานกระจก
ภายในอาคาร 

ไม่ระบุชนิดกระจกและก าหนดสัญลักษณ์กระจก 
หน้างานอาจใช้กระจกผิดประเภท ซึ่งมีความแข็งแรง
ที่ต่างกัน 

ไม่ระบุความหนากระจก 
หน้างานอาจใช้กระจกที่บางเกินไปส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการใช้งานของผู้สัญจรภายในอาคาร 

ระบุความหนากระจก และไม่ระบุกรอบรอบกระจก 
แต่ไม่ใช้กระจก Temper laminate 

เมื่อกระจกแตกอันตรายต่อผู้ใช้งาน เน่ืองจากกระจก
โดยทั่วไปจะแตกเป็นฟันฉลามซึ่งแหลมคม 

 
 

 

12.2 
รายละเอียด
งานผนัง
กระจก
ภายนอก
อาคาร 

ไม่ระบุชนิดกระจกและก าหนดสัญลักษณ์กระจก 
หน้างานอาจใช้กระจกผิดประเภท ซึ่งมีความแข็งแรง
ที่ต่างกัน 

ไม่ระบุความหนากระจก 
ความหนาไม่สามารถทนทานต่อแรงลมเพียงพอ และ
เกิดการแตกร้าวของกระจก 

ระบุความหนากระจก แต่ 

 - ไม่ระบุกระจกมีความหนา 2 ช้ันขึ้นไป ผิดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 48  

 - ไม่ก าหนดความหนากระจกโดยค านึงถึงแรงลมใน
ช้ันสูงๆ 

กระจกเกิดการแตกร้าวในช้ันสูงๆ เน่ืองจากย่ิงสูงย่ิงมี
แรงลมมาก 

 
 

 

12.3 
รายละเอียด
จุดต่อของ
งานกระจก
อลูมิเนียม 

ไม่ระบุรายละเอียดจุดยึดกระจกกับคอนกรีต 
บริเวณกระจกเกิดการร่ัวซึมเข้ามาในอาคารโดยผ่าน
รอยต่องานกระจกกับคอนกรีต 

ไม่ระบุขนาดอุปกรณ์ประกอบกระจกอลูมิเนียม 

อุปกรณ์ที่ไม่เข้าชุดกัน และอาจไม่สัมพันธ์กับน้ าหนัก
กระจก ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์
ประกอบกระจกที่น้อยลง  

ไม่ระบุเกรดซิลิโคน 
ผู้รับเหมาอาจเลือกเกรดต่ าสุด ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ทนทานในการใช้งานของซิลิโคน 
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12.4 งาน
ลิฟต์กระจก
ภายนอก
อาคาร 

ใช้กระจกท าลิฟต์ภายนอกอาคาร โดยไม่มีระบบปรับ
อากาศควบคุมอุณหภูมใินลิฟต์ให้ไม่เกิน 45 องศา
เซลเซียส 

ลิฟต์แก้วที่ท างานภายนอกอาคารเกิดการค้าง 
เน่ืองจากการระบายอากาศไม่เพียงพอ 

 
 

 

13.งานโลหะและเบ็ดเตล็ด  

13.1 
รายละเอียด
ทั่วไป 

ไม่ระบุชนิดโลหะและก าหนดสัญลักษณ์โลหะ 
ชนิดของโลหะต่างกันความแข็งแรง และความ
ทนทานที่แตกต่าง  

ไม่ระบุความหนาและขนาดของโลหะ 
หน้างานอาจใช้ขนาดโลหะบางเกินไป ท าให้ไม่ทนต่อ
การใช้งาน 

ไม่ระบุคุณสมบัติของสีทาโลหะ โลหะมีความสวยงามน้อยลง 

ไม่ระบุเกรดของโลหะ 
ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้เกรดโลหะต่ า ส่งผลให้งานด้อย
คุณภาพ และอายุการใช้งานน้อยลง 

ไม่ระบุค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คุณภาพงานของโลหะอาจไม่ตรงตามที่ต้องการ 

 
 

 

13.2 การใช้
งานโลหะไม่
เหมาะสม 

น าโลหะใช้งานในสถานที่ๆเจอกรดบ่อยๆ 
วัสดุโลหะท าปฏิกิริยากับกรดและเกิดการหมองของ
โลหะ  

ใช้โลหะสีด าด้านตบแต่งโลหะอาคาร 
โลหะสีด าด้านเกิดรอยขูดขีดได้ง่าย การบ ารุงรักษา
ให้มีสภาพคงเดิมในระยะยาวเป็นไปได้ยาก 

 
 

 

14.งานกันซึม   

14.1 
รายละเอียด
งานกันซึม
ทั่วไป 
(บริเวณที่
ขาด
รายละเอียด
บ่อยๆ เช่น
พื้นห้องน้ า, 
ดาดฟ้า, สระ
ว่ายน้ า เป็น
ต้น 

ไม่ระบุประเภทกันซึม เช่น แบบ membrane, แบบ 
Cement base เป็นต้น 

การร่ัวซึมสู่ช้ันถัดไปของอาคาร  

ไม่ระบุชนิดกันซึม เช่น ทา, พ่น เป็นต้น การใช้งานกันซึมผิดความต้องการได้ 

ไม่ระบุขอบเขตการทากันซึมถึงรอยต่อต่างๆ 
หน้างานทากันซึมไม่ครอบคลุมบริเวณ และส่งผลให้
เกิดการร่ัวซึมของน้ าสู่ช้ันถัดไป 

ไม่ระบุความหนาหรือจ านวนรอบการทากันซึม 

การร่ัวซึมสู่ช้ันถัดไปของอาคาร  
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14.2 การใช้
งานกันซึม 
บริเวณ
กระถาง
ต้นไม้/พื้น
ปลูกต้นไม้ 

ส าหรับต้นไม้ขนาดเล็ก 

 - ใช้กันซึมแบบ Membrane 
เมื่อขุดพรวนดิน membrane จะทะลุ กันซึมจะ
เสื่อมสภาพการใช้งาน 

 - ใช้กันซึมแบบกึ่งยางมะตอย ทนทานกว่าวัสดุรูปแบบอ่ืน  

ส าหรับต้นไม้ขนาดใหญ่ 

 - ใช้กันซึมแบบ Membrane 
เมื่อขุดพรวนดิน membrane จะทะลุ กันซึมจะ
เสื่อมสภาพการใช้งาน 

 - ใช้กันซึมแบบ Cement base 
เมื่อเกิดการชอนไชของรากต้นไม้ จะท าให้กันซึมเกิด
การแตกร้าวในระยะเวลาต่อมา 

 - ใช้กันซึมแบบกึ่งยางมะตอย ทนทานกว่าวัสดุรูปแบบอ่ืน  

 
 

 

14.3 การใช้
งานกันซึม 
บริเวณถัง
น้ าดี, ถังน้ า
เสีย 

ถังน้ าดี 

ใช้กันซึมแบบไม่มีสารพิษ (Non-Toxic) ไม่พบปัญหา 

ใช้กันซึมแบบมีสารพิษ (Toxic) สารปนเปื้อนและเป็นพิษแก่ผู้ใช้งาน  

ถังน้ าเสีย 

ใช้กันซึมแบบไม่มีสารพิษ (Non-Toxic) ไม่พบปัญหา 

ใช้กันซึมแบบมีสารพิษ (Toxic) 

  

 

 

14.4 การใช้
งานกันซึม 
บริเวณงาน
ช้ันใต้ดิน 

ไม่ระบุกันซึมงานช้ันใต้ดิน น้ าจากฝั่งผนังใต้ดินซึมเข้ามาภายในช้ันใต้ดิน 

ไม่ระบุวัสดุที่ใช้ป้องกันไอน้ า 
ส่วนโครงสร้างหรือเน้ือวัสดุเกิดหยดน้ าขึ้น มีผลท าให้
โครงสร้างเสียหายและเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น 

 
 

 

14.5 การใช้
งานกันซึม 
บริเวณพื้น
เคลือบ 
Epoxy 

บริเวณพื้นช้ัน 1 เคลือบสาร Epoxy แต่ไม่ระบุวัสดุที่
ใช้ป้องกันไอน้ า (Vapor barrier) 

ส่วนโครงสร้างหรือเน้ือวัสดุเกิดหยดน้ าขึ้น มีผลท าให้
โครงสร้างเสียหายและเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้ง
สาร Epoxy บนพื้นเจอความช้ืนจึงหลุดร่อนก่อน
หมดระยะประกัน 
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15.งานประตู/หน้าต่าง/ช่องแสง  

15.1 การใช้
วัสดุประตูผิด
บริเวณ 

ประตูบริเวณห้องน้ าและงานภายนอก 

 - ใช้วัสดุกระดาษอัด ประตูเกิดการบวม 

 - ใช้วัสดุไม้อัด 

 - ใช้วัสดุไม้ 

 - ใช้บาน Swing 
น้ าเข้าบริเวณรอยต่อของบาน Swing เข้าสู่ภายใน
อาคาร 

  

 

 

15.2 
รายละเอียด
อุปกรณ์
ประกอบ
ประตูหนีไฟ 

ไม่ระบุระยะเวลากันไฟของประตูหนีไฟและวงกบของ
ประตูหนีไฟ 

ผิดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 33  

ระบุระยะเวลากันไฟของประตูหนีไฟและวงกบของ
ประตูหนีไฟ แต่ระบุระยะเวลากันไฟน้อยกว่า 1 
ช่ัวโมงคร่ึง  

มีช่องแสงบนประตูหนีไฟ 
ความสามารถในการกันไฟของประตูลดลงจากการ
คาดการณ์เดิม 

ก าหนดใช้ลูกบิดประตูแบบกลมทั่วไป 
เมื่อลูกบิดมีความร้อนแล้วต้องเปิดประตูแบบสัมผัส
ทั้งมือ ส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

 
 

 

15.3 ทิศ
ทางการเปิด
ประตูหนีไฟ 

ประตูหนีไฟเปิดได้ 2 ทิศทาง 
ประตูหนีไฟไม่สามารถกันไฟเข้าสู่ภายในบันไดหนีไฟ
ได้  

ประตูหนีไฟเปิดได้ 1 ทิศทาง โดย 

ทิศทางการเปิดประตูหนีไฟทางหนีไฟช้ัน 1 และดาดฟ้า 

 - ต้องดึงเพื่อออกจากภายนอกอาคาร 
ผู้อพยพหนีไฟต้องเปิดประตูย้อนทิศทางการหนีไฟ 
ส่งผลให้ควันไฟเข้ามาในบันไดหนีไฟได้ง่าย 

ทางหนีไฟช้ันอ่ืนๆ  

 - ต้องดึงเพื่อเข้าสู่ภายในทางหนีไฟ 
ผู้อพยพต้องเปิดประตูย้อนทิศทางการหนีไฟ ส่งผล
ให้ควันไฟเข้ามาในบันไดหนีไฟได้ง่าย 

 
 

 

15.4 
รายละเอียด
อุปกรณ์
ประกอบ

ไม่ระบุขนาดวงกบของประตู/หน้าต่าง 
ประตู/หน้าต่างมีบริเวณช่องแสงลอดผ่านเมื่อเว้นที่
กว้างเกินไป หรือประตูปิดไม่สะดวก เมื่อเว้นที่แคบ
เกินไป 

ไม่ระบุวัสดุที่ใช้ส าหรับวงกบของประตู/หน้าต่าง ความทนทานของวัสดุแตกต่างจากที่ออกแบบ  
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ประตู/
หน้าต่าง ไม่ระบุขนาดและจ านวนบานพับของประตู/หน้าต่าง 

การรับน้ าหนักของบานพับต่อประตู/หน้าต่างไม่
เพียงพอ ซึ่งท าให้การใช้งานประตูเปิด-ปิดได้ไม่ดีใน
อนาคต  

 
 

 

15.5 งาน
ช่องแสง ต าแหน่งช่องแสงอยู่ในต าแหน่งล่างใกล้พื้น 

ต าแหน่งช่องแสงผิดต่อการใช้งานโดยปกติ 
ผู้ออกแบบอาจวางต าแหน่งผิดพลาด 

บานเกล็ดของช่องแสงออกแบบไม่ค านึงถึงการกันน้ า
เข้าด้านใน 

เมื่อน้ าสาดเข้าสู่ภายในอาคารเมื่อถึงฤดูฝน ท าให้เกิด
น้ าขังบริเวณพื้น 

 
16.งานสี 

  

16.1 
รายละเอียด
ทั่วไป 

ไม่ระบุย่ีห้อของสีและย่ีห้อเทียบเท่า 
ย่ีห้อของสีที่ต่างกันมีมาตรฐานที่ต่างกันท าให้ความ
ทนทานของสีต่ า  

ไม่ระบุชนิดของสี 
หน้างานไม่สามารถเตรียมสภาพพื้นที่เพื่อทาสีได้
ถูกต้องกับชนิดสีที่ต้องการทา ส่งผลต่อความทนทาน
ของสีแย่ลง 

ไม่ระบุรุ่นของสีที่ใช้ 
ผู้รับเหมาอาจใช้รุ่นที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้
ระยะเวลาในการใช้งานน้อย 

ไม่ระบุขอบเขตในการทา/พ่นสี 
หน้างานอาจทา/พ่นสีเลยไปยังส่วนอ่ืนที่ไม่จ าเป็น 
และท าให้วัตถุน้ันเสียหายได้ 

ไม่ระบุจ านวนคร้ังในการทา/พ่นสี 
หน้างานอาจทา/พ่นสีจ านวนคร้ังน้อยไปส่งผลให้อายุ
การใช้งานของสีน้อย ท าให้สีหลุดร่อนก่อนเวลา 

 
 

 

16.2 การ
ตรวจสอบ
คุณภาพงาน
สี 

ไม่ระบุการตรวจสอบความช้ืนก่อนทาสีพื้นผิว และไม่
ระบุระยะเวลาการทาสีหลังจากการท างานพื้นผิว 

สีเกิดการบวม และหลุดร่อนในเวลาอันรวดเร็ว 

ระบุการตรวจสอบความหนาของสีหลังการทา 
ความหนาของสีไม่ตรงตามต้องการ อาจท าให้อายุ
การใช้งานของสีสั้นลง สีหลุดร่อนเร็ว 

   

16.3 การใช้
งานสีไม่
เหมาะสม 

ใช้สีส าหรับทาภายในทางานภายนอกหรือห้องน้ า สีจะบวมและหลุดร่อนเร็วกว่าอายุการใช้งานปกติ 

ใช้สีโทนพาสเทลทาในพื้นที่ผิวขรุขระ เช่น งานฝ้าฉาบ
เรียบ 

สีโทนพาสเทลใช้ในพื้นที่ขรุขระจะท าให้ความ
สวยงามน้อยลงสี เน่ืองจากเป็นสีที่แสดงความไม่
เรียบร้อยของงานให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ใช้สีน้ ามันทาในพื้นที่ผิวขรุขระ  
ทาสีน้ ามันในพื้นที่ขรุขระจะท าให้เห็นความขรุขระ
ของงานมากขึ้น 
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17.งานสุขภัณฑ ์  

17.1 
รายละเอียด
อุปกรณ์งาน
สุขภัณฑ ์

ไม่ระบุย่ีห้อของสุขภัณฑ ์

ระยะของสุขภัณฑ์ที่เว้นไว้อาจไม่เพียงพอเมื่อเอา
สุขภัณฑ์มาต้ัง จึงต้องย้ายที่ต้ังสุขภัณฑ์ ท าให้ต้อง
เจาะพื้นเพิ่มเติม ส่งผลให้ความแข็งแรงของพื้นลดลง 

ไม่ระบุอุปกรณ์ประกอบที่มีแรงดันสัมพันธ์กับสุขภัณฑ์ 

แรงดันมากไปจะเกิด water hammer ท าให้อายุ
การใช้งานสุขภัณฑ์สั้นลง เน่ืองจากแรงดันน้ าไป
กระแทกสุขภัณฑบ์่อยๆ แต่หากระบุน้อยเกินไปจะ
เกิดแรงดันน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ไม่ระบุรายละเอียดต าแหน่งท่อน้ าดี, ท่อน้ าทิ้งของงาน
สุขภัณฑ ์

ท่อฝากอาจมีต าแหน่งไม่ตรงกัน น้ าจึงไหลไม่สะดวก
ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นตามมา 

ระบุรายละเอียดต าแหน่งท่อน้ าดี, ท่อน้ าทิ้งของงาน
สุขภัณฑ์ แต่ระบุขนาดท่อน้ าทิ้งเล็กกว่าท่อน้ าดี 

การระบายน้ าเสียออกได้ไม่ดี 

 
 

 

17.2 ฟังก์ชัน
การใช้งาน
สุขภัณฑ์ไม่ดี 

ระบุห้องน้ าส าหรับคนพิการเหมือนห้องน้ าปกติ 
ห้องน้ าส าหรับคนพิการควรมีอุปกรณ์พิเศษมากกว่า
ห้องน้ าปกติ ไม่เช่นน้ันคนพิการจะไม่สามารถใช้งาน
ได้ 

ระบุขนาดโถสุขภัณฑใ์หญ่เกือบเท่าขนาดห้องน้ า 
การใช้งานได้ไม่สะดวก การเข้าออกห้องน้ าเป็นไปได้
ล าบาก เน่ืองจากสุขภัณฑ์ติดประตู 

ระบุอุปกรณ์ช าระติดต้ังด้านซ้าย ผู้ใช้โดยส่วนใหญ่ล าบากต่อการใช้งาน 
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ภาคผนวก ค 

แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.งานดิน  
ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ  

1.1 การบดอัด ได้แก่ ขั้นตอนการบดอัด, ความหนาในการบดอัดในแต่ละช้ัน, การทดสอบ

การบดอัดในทุกๆชั้นของการบดอัด, ระยะเวลาให้ดินทรุดตัวหลังจากการบดอัด 

1.2 การกองดิน ได้แก่ กองดินหลายๆกอง และกองดินห่างจากพื้นท่ีโครงสร้างหลัก 

1.3 งานระบบป้องกันดิน ได้แก่ เมื่อใช้ D-wall ให้ระบุก าลังของ D-wall (การรับโมเม้นต์

และแรงเฉือนสูงสุด), เมื่อใช้ Sheet pile และระบบช่ัวคราวอื่นๆให้ระวังอาคารข้างเคียง

มีโครงสร้างบนเสาเข็มส้ันหรือโครงสร้างท่ีอยู่บนดิน 
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2.งานเสาเข็ม 
ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

2.1 รายละเอียดของเสาเข็มตอก ได้แก่ เผ่ือความยาวเสาเข็มจากพื้นดินเลยระดับเหล็กหนวด

กุ้ง, สาธารณูปโภคหรือโครงสร้างเก่าใต้ดิน, น้ าหนักปลอดภัยของเสาเข็ม, ระยะตัดหัวเสาเข็ม หรือไม่

ระบุระดับหลังฐานราก, ต าแหน่งเหล็ก Dowel bar ของเสาเข็ม 

2.2 รายละเอียดของเสาเข็มเจาะ ได้แก่ สาธารณูปโภคหรือโครงสร้างเก่าใต้ดิน, น้ าหนัก

ปลอดภัยของเสาเข็ม, ระยะตัดหัวเสาเข็ม หรือไม่ระบุระดับหลังฐานราก, ต าแหน่งเหล็ก Dowel bar 

ของเสาเข็ม 

2.3 การเทคอนกรีตงานเสาเข็ม ได้แก่ ค่ายุบตัวคอนกรีต, เทคอนกรีตให้เทอย่างต่อเนื่อง, 

วิธีแก้ไขหากจ าเป็นต้องหยุดเทคอนกรีต, ระยะเวลาการเซทตัวของเสาเข็ม 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

 2.4 ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ได้ของเสาเข็ม ได้แก่ ค่าเย้ืองศูนย์เสาเข็ม, ค่ามุมเอียงท่ี

ยอมรับได้ 

 2.5 การทดสอบน้ าหนักเสาเข็มตอก ได้แก่ วิธีการทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม (Pile 

load test), จ านวนและต าแหน่งของเสาเข็มท่ีรับการทดสอบ 

 2.6 การเก็บวางเสาเข็ม ได้แก่ ต าแหน่งหมอนรองวางเสาเข็ม และจุดยกเสาเข็ม, ห้ามวาง

เสาเข็มทับซ้อนกัน 

2.7 การใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิเมอร์ในเสาเข็มเจาะเปียก ได้แก่ เมื่อขนาดของหลุม

เจาะมีขนาดใหญ่และลึกมาก (40 ม. ขึ้นไป) หรือ เจาะเสาเข็มถึงช้ันน้ าใต้ดินหรือช้ันดินทรายควรระบุ

การใช้สารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิเมอร์, ระบุคุณสมบัติสารละลายเบนโทไนท์หรือโพลิเมอร์ 
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3.งานฐานราก 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

3.1 รายละเอียดของเหล็ก ได้แก่ รายละเอียดขนาด/รูปร่างเหล็กเสริมท่ีใช้, ฐานรากมีความ

หนามากให้ระบุเสริมเหล็กกันร้าวด้านบน, ความยาวของเหล็กหนวดกุ้ง (Dowel bar) ท่ีเช่ือมเสาเข็ม-

ฐานราก 

3.2 รายละเอียดงานระบบบริเวณฐานราก ได้แก่ รายละเอียดความลึกของบ่อลิฟต์, 

รายละเอียดความลึกของถังบ าบัดน้ า, ถังเก็บน้ าใต้ดิน, ระบบระบายน้ าฝน 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

3.3 ขั้นตอนการท างานฐานรากขนาดใหญ่ (Mat foundation) ได้แก่ เมื่อใช้ซีเมนต์ประเภท

ท่ัวไปจะต้องระบุการเทคอนกรีตหลายครั้ง, ระบุวิธีการควบคุมอุณหภูมิคอนกรีต, ระบุการตรวจสอบ

อุณหภูมิภายในฐานรากคอนกรีต, ระบุจ านวนจุดตรวจสอบอุณหภูมิ, ระบุให้มี Shearing key 

ระหว่างคอนกรีตท่ีเทแต่ละช้ัน 
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4.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

4.1 การเสริมเหล็กปริมาณถี่ ได้แก่ เมื่อขนาดหน้าตัดเหล็กเสริมมีขนาดใหญ่ ระยะการ

จัดเรียงเหล็กเสริมต้องมีมากกว่า 25 มิลลิเมตร 

4.2 รายละเอียดของจุดเช่ือมต่องานพื้น Post tension/เสา ได้แก่ การก าหนดรายละเอียด

ระยะเช่ือมต่อเสา/พื้น, รายละเอียดงานเสาอยู่ในพื้นทุกด้าน, การเสริมแป้นหัวเสาและหมวกเสา 

          4.3 การก าหนดก าลังของคอนกรีตของเสาและพื้นไม่สอดคล้อง ได้แก่ ความแตกต่างระหว่าง

ก าลังคอนกรีตเสาและพื้น Post tension มีค่าไม่เกิน 1.4 เท่า 

          4.4 งานคานหน้าตัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คานหน้าตัดขนาดใหญ่ไม่ฝากคานหน้าตัดขนาดเล็ก, 

คานมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับหน้าตัดเสา 

4.5 การรับน้ าหนักของคานท่ีต าแหน่งเสาไม่ตรงกัน ได้แก่ ใช้คานรูปแบบ Transfer beam 

เมื่อต าแหน่งเสาระหว่างช้ันไม่อยู่ตรงแนวเดียวกัน, หน้าตัดคาน Transfer beam มีพื้นท่ีหน้าตัด

มากกว่าคานอื่นๆ 

4.6 การรับน้ าหนักงานพืน้ Post tension ได้แก่ น้ าหนักบรรทุก (DL, LL) 

4.7 งานช่องเปิด/ช่อง Shaft ได้แก่ แบบงานพื้นมตี าแหน่งของช่องเปิด ต้องมีรายละเอียด

การเสริมเหล็กบริเวณช่องเปิด 

4.8 การเสริมเหล็กช้ันดาดฟ้า ได้แก่ พื้น Flat slab บนชั้นดาดฟ้า ควรมีรายละเอียดเหล็ก

เสริมบนให้วางผ่านแนวเสาต่อเนื่องตลอดช่วง 

4.9 รายละเอียดงานบันไดท่ัวไปและบันไดหนีไฟ ได้แก่ ความกว้างของบันไดจากราวบันไดถึง

ราวบันได, ความยาวของลูกตั้ง/ลูกนอน, ขนาดงานตบแต่งทางสถาปัตยกรรม 

4.10 รายละเอียดของท่อระบายน้ า ได้แก่ ค่าระดับความชันของพื้นท่ีส าหรับท่อระบายน้ า, 

ทิศทางการไหลของน้ าสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ, ท่อน้ าท้ิงอาคารต่ ากว่าท่อน้ าท้ิงสาธารณะ 
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ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

4.11 การะบุประเภทของซีเมนต์ ได้แก่ โครงการกอ่สร้างอยู่บริเวณใกล้ทะเล/บริเวณทะเลใช้

ปูนซีเมนต์ต้านทานซัลเฟต (ประเภท 5), บริเวณท่ีเร่งด่วนในการใช้งานใช้ซีเมนต์ก าลังอัดเร็ว 

(ประเภท 3) 

4.12 รายละเอียดเหล็กเสริม ได้แก่ รายละเอียดระยะงอเหล็ก, องศาการงอเหล็ก 

4.13 รายละเอียดระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็ก (Concrete covering) ได้แก่ รายละเอียดระยะ 

Covering, Covering ของเหล็กส าหรับโครงสร้างท่ีอยู่ใต้ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 

*ก
รณี

ศกึ
ษา
ที่เ
กิด
ปัญ

หา
ขึน้
เฉ
พา
ะบ
าง
โค
รง
กา
ร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

5.งานคอนกรีตส าเร็จรูป 
ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

5.1 การรับน้ าหนักบรรทุก ได้แก่ การรับน้ าหนัก LL, การรับน้ าหนักบรรทุกปลอดภัย, การ

รับน้ าหนัก LL+SDL 

5.2 การก าหนดรายละเอียดค านึงการติดต้ังพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป ได้แก่ เว้นส่วนพื้นท่ีเสา, 

การวางแผ่นพื้นบน Span ด้านส้ัน  

5.3 การก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมค านึงบริเวณท่ีใช้ ได้แก่ บริเวณท่ีจอดรถ ระยะจากจุด

ต่ าสุดของวัตถุด้านบนถึงพื้นของทุกช้ันมากกว่าหรอืเท่ากับ 2.1 ม. และควรค านึงถึงการเสียดสีของล้อ

รถยนต์ท่ีกระท าต่อพื้น, บริเวณดาดฟ้า/ห้องน้ าควรค านึงถึงปัญหาการรั่วซึม 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

 5.4 ขั้นตอนการท างานพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป ได้แก่ มีค้ ายันรับน้ าหนักขณะเท Topping, 

ระยะท่ีต้องมีค้ ายัน 
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6.งานเหล็กรูปพรรณ 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

6.1 การก าหนดรายละเอียดเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ชนิดของเหล็กรูปพรรณ, ขนาดของเหล็ก

รูปพรรณ 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

6.2 การติดต้ังโครงสร้างถัก ได้แก่ ต าแหน่งการยกโครงสร้างถัก, เครื่องจักรท่ีใช้ส าหรับการ

ยกน้ าหนัก 

6.3 การเช่ือมเหล็กรูปพรรณบริเวณท่ีไม่แสดงให้คนท่ัวไปมองเห็น ได้แก่ รายละเอียดวิธีการ

ต่อเหล็กและจุดเช่ือมต่อเหล็ก, เกรดของลวดเช่ือม, ขนาดของรอยเช่ือม หรือความร้อนท่ีใช้เช่ือม, 

วิธีการทดสอบรอยเช่ือม 

6.4 การทาสีงานเหล็ก ได้แก่ ล าดับการทาสี, สภาพพื้นท่ีโครงการอยู่บริเวณทะเล/ใกล้ทะเล

ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมท่ีมีคุณสมบัติป้องกันการกดักร่อน, ทาสีรองพื้นกันสนิม, ทาสีทนไฟและ

ระยะเวลาสีทนไฟสามารถทนไฟ 
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7.งานผนัง 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

7.1 รายละเอียดท่ัวไปของวัสดุก่อ ได้แก่ สัญลักษณ์วัสดุก่อท่ีใช้, ขนาดวัสดุก่อท่ีใช้ 

7.2 รายละเอียดท่ัวไปของงานผนัง ได้แก่ รายละเอียดของเสาเอ็น/ทับหลัง, ต าแหน่งของเสา

เอ็น/ทับหลัง, ระยะห่างระหว่างเสาเอ็น/ทับหลัง, ขนาดของทับหลังบริเวณช่องเปิดขนาดใหญ่กว่า

บริเวณอื่น, รายละเอียดเหล็กหนวดกุ้งของงานผนงั 

7.3 รายละเอียดบริเวณงานผนังกับงานระบบ ได้แก่ งานผนังมีงานระบบผ่านต้องระบุตาข่าย

กรงไก ่

7.4 งานผนังกับพื้น Post tension ได้แก่ ผนังก่ออิฐชนกับท้องพื้น Post tension ต้องเว้น

ระยะผนงักับท้องพื้นเพื่อใส่แผ่นโฟม 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

7.5 รายละเอียดการท างานผนังก่อท่ีมีงานระบบ ได้แก่ เมื่องานระบบผ่านผนังก่อ หลังงาน

ก่อผนังให้เว้นระยะเวลาก่อนท างานฉาบผนัง และระบุการทดสอบการซึมน้ าในวัสดุก่อก่อนท างาน

ฉาบ 
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8.งานผิวพื้น/ผิวผนัง 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

8.1 วัสดุไม่สอดคล้องกับการใช้งาน (บริเวณห้องน้ า) ได้แก่ ไม่ควรใช้วัสดุไม้, วัสดุปูนไม่ปู

กระเบ้ือง, วัสดุพื้นผิวเรียบ, ผนังอิฐมวลเบา 

8.2 วัสดุไม่สอดคล้องกับการใช้งาน (บริเวณดาดฟ้าหรืองานภายนอก) ได้แก่ ไม่ควรใช้วัสดุ

พื้นกระเบ้ืองดินเผา, ผนังปูนฉาบ 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

8.3 รายละเอียดงานผิวผนังปูนฉาบ ได้แก่ ขั้นตอนการฉาบ, ระยะเวลาบ่มผิวปูนซีเมนต์, การ

เตรียมพื้นผิวปูนฉาบ (ท าความสะอาด), การตรวจสอบความช้ืนก่อนทาสี, วัสดุผิวตบแต่งท่ีใช้ 

8.4 รายละเอียดการเตรียมพื้นผิว ได้แก่ การท าความสะอาดพื้นผิวหลังเท Topping, วัสดุผิว

ตบแต่ง, วิธีการเตรียมพื้นท่ีของวัสดุตบแต่งนั้นๆ 

8.5 รายละเอียดงานปูกระเบ้ือง ได้แก่ ใช้เครื่องจักรในการผสมวัสดุปู, ไม่ระบุการปูกระเบ้ือง

ชิด, ระบุขนาดยาแนว 
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9.งานฝ้าเพดาน 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

9.1 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบงานฝ้าฉาบเรียบ ได้แก่ รายละเอียดโครงริมของฝ้า, 

ระยะห่าง (@) ระหว่าง C-line, รายละเอียดอุปกรณ์ดึงรั้งฝ้า, รายละเอียดฉนวนกันความร้อน 

9.2 รายละเอียดระดับงานฝ้า ได้แก่ ระดับงานฝ้า, ระดับการ Drop ของฝ้า, ระดับท้องคาน

ต้องไม่ต่ ากว่าฝ้า, ต าแหน่งช่อง service 

9.3 วัสดุงานฝ้าเพดาน บริเวณภายนอกอาคาร/ห้องสปา/ห้องน้ า ได้แก่ ไม่ควรใช้ฝ้ายิบซัม

แบบธรรมดา, ฝ้าสมาร์ทบอร์ดใช้งานภายนอกอาคาร 
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10.งานดาดฟ้า 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

10.1 รายละเอียดเหล็กเสริมพื้นดาดฟ้า ได้แก่ รายละเอียดเหล็กเสริมบน, เหล็กกันร้าว 

10.2 รายละเอียดระบบระบายน้ าบนชั้นดาดฟ้า ได้แก่ ความชันของพื้นช้ันดาดฟ้า, ทิศ

ทางการไหลของน้ า, จ านวนจุดระบายน้ า, Roof Drain บนชั้นดาดฟ้า, ช่องน้ าล้น (Overflow) 

10.3 รายละเอียดงานกันซึมช้ันดาดฟ้า ได้แก่ ชนิดกันซึมบนช้ันดาดฟ้าท่ีต้องค านึงถึงการใช้

งานบนดาดฟ้า 

10.4 รายละเอียดบริเวณรอยต่อ ได้แก่ รายละเอียดบริเวณรอยต่อผนังกับพื้นช้ันดาดฟ้า, 

รอยต่อระบุวัสดุป้องกันความช้ืน/น้ าและป้องกันลม 
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11.งานไม้ 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

11.1 รายละเอียดการติดต้ังไม้ ได้แก่ วิธีการต่อ/เข้าไม้, รายละเอียดการต่อจุดปลายของวัสดุ, 

ระยะการต่อ/เข้างานไม ้

11.2 การใช้งานไม้ในบริเวณท่ีมีความช้ืน ได้แก่ ใช้วัสดุไม้ภายนอกอาคาร, ห้องน้ า 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

11.3 รายละเอียดท่ัวไปของงานไม้ ได้แก่ ชนิดของไม้, ขนาดของไม้ 

11.4 การทาสีงานไม้ ได้แก่ การทาสีรองพื้นไม้, ทาสีจริง, ทาสีป้องกันปลวก 
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12.งานกระจก 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

12.1 รายละเอียดงานกระจกภายในอาคาร ได้แก่ ชนิดกระจกและก าหนดสัญลักษณ์กระจก, 

ความหนากระจก 

12.2 รายละเอียดงานผนังกระจกภายนอกอาคาร ได้แก่ ชนิดกระจกและก าหนดสัญลักษณ์

กระจก, ความหนากระจก, กระจกมีความหนา 2 ช้ันขึ้นไป, ความหนากระจกโดยค านึงถึงแรงลมใน

ช้ันสูงๆ 

12.3 รายละเอียดจุดต่อของงานกระจกอลูมิเนียม ได้แก่ รายละเอียดจุดยึดกระจกกับ

คอนกรีต, ขนาดอุปกรณ์ประกอบกระจกอลูมิเนียม, เกรดซิลิโคน 

12.4 งานลิฟต์กระจกภายนอกอาคาร ได้แก่ ใช้กระจกท าลิฟต์ภายนอกอาคารต้องมีระบบ

ปรับอากาศ 
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13.งานโลหะและเบ็ดเตล็ด 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

13.1 รายละเอียดท่ัวไป ได้แก่ ชนิดโลหะและก าหนดสัญลักษณ์โลหะ, ความหนาและขนาด

ของโลหะ, คุณสมบัติของสีทาโลหะ, เกรดของโลหะ, ค่าคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

13.2 การใช้งานโลหะไม่เหมาะสม ได้แก่ ไม่ใช้งานโลหะในสถานท่ีๆเจอกรดบ่อยๆ, ไม่ใช้

โลหะสีด าด้านตบแต่งโลหะอาคาร 
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14.งานกันซึม 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

14.1 รายละเอียดงานกันซึมท่ัวไป ได้แก่ ประเภทกันซึม, ชนิดกันซึม, ขอบเขตการทากันซึม

ถึงรอยต่อต่างๆ, ความหนาหรือจ านวนรอบการทากันซึม 

 14.2 การใช้งานกันซึม บริเวณกระถางต้นไม/้พื้นปลูกต้นไม้ ได้แก่ ชนิดกันซึมค านึงถึงความ

ทนทานในการใช้งานเมื่อขนาดต้นไม้ต่างกัน 

 14.3 การใช้งานกันซึม บริเวณถังน้ าดี, ถังน้ าเสีย ได้แก่ ชนิดกันซึมค านึงถึงสารปนเป้ือนใน

การใช้งานเมื่อใช้ถังต่างรูปแบบกัน 

 14.4 การใช้งานกันซึม บริเวณงานช้ันใต้ดิน ได้แก่ กันซึมงานช้ันใต้ดิน, วัสดุท่ีใช้ป้องกันไอน้ า 

14.5 การใช้งานกันซึม บริเวณพื้นเคลือบ Epoxy ได้แก่ บริเวณพื้นช้ัน 1 เคลือบสาร Epoxy 

ต้องระบุวัสดุท่ีใช้ป้องกันไอน้ า (Vapor barrier) 
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15.งานประตู/หน้าต่าง/ช่องแสง 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

15.1 การใช้วัสดุประตูผิดบริเวณ ได้แก่ ประตูบริเวณห้องน้ าและงานภายนอกไม่ควรใช้วัสดุ

กระดาษอัด, วัสดุไม้อัด, วัสดุไม้, บาน Swing 

15.2 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบประตูหนีไฟ ได้แก่ ระยะเวลากันไฟของประตูหนีไฟและ

วงกบของประตูหนไีฟ, ไม่ควรมีช่องแสงบนประตูหนีไฟ, ไม่ควรใช้ใช้ลูกบิดประตูแบบกลมท่ัวไป 

15.3 ทิศทางการเปิดประตูหนีไฟ ได้แก่ ประตูหนีไฟควรเปิดได้ 1 ทิศทางโดยเปิดทางใด

ขึ้นอยู่กับช้ันของทางหนีไฟ 

15.4 รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบประตู/หน้าต่าง ได้แก่ ขนาดวงกบของประตู/หน้าต่าง, 

วัสดุท่ีใช้ส าหรับวงกบของประตู/หน้าต่าง, ขนาดและจ านวนบานพับของประตู/หน้าต่าง 

15.5 งานช่องแสง ได้แก่ ต าแหน่งช่องแสง, บานเกล็ดของช่องแสงออกแบบค านึงถึงการกัน

น้ าเข้าด้านใน 
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16.งานสี 

ส่ิงท่ีต้องระบุในรายการประกอบแบบ 

16.1 รายละเอียดท่ัวไป ได้แก่ ระบุยี่ห้อของสีและยี่ห้อเทียบเท่า, ชนิดของสี, รุ่นของสีท่ีใช้, 

ขอบเขตในการทา/พ่นสี, จ านวนครั้งในการทา/พ่นสี 

16.2 การตรวจสอบคุณภาพงานสี ได้แก่ การตรวจสอบความช้ืนก่อนทาสีพื้นผิว, ระยะเวลา

การทาสีหลังจากการท างานพื้นผิว, การตรวจสอบความหนาของสีหลังการทา 

16.3 การใช้งานสีไม่เหมาะสม ได้แก่ สีส าหรับทาภายในทางานภายนอกหรือห้องน้ าไมไ่ด้, ไม่

ใช้สีโทนพาสเทลทาในพื้นท่ีผิวขรุขระ, ไม่ใช้สีน้ ามันทาในพื้นท่ีผิวขรุขระ 
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17.งานสุขภัณฑ์ 

ส่ิงท่ีต้องระบุในแบบรูป 

17.1 รายละเอียดอุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ ได้แก่ ยี่ห้อของสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ประกอบท่ีมีแรงดัน

สัมพันธ์กับสุขภัณฑ์, รายละเอียดต าแหน่งท่อน้ าดี, ท่อน้ าท้ิงของงานสุขภัณฑ์ 

17.2 ฟังก์ชันการใช้งานสุขภัณฑ์ไม่ดี ได้แก่ ห้องน้ าส าหรับคนพิการต้องไม่เหมือนห้องน้ า

ปกติ, ขนาดโถสุขภัณฑ์ใหญ่เกือบเท่าขนาดห้องน้ า, อุปกรณ์ช าระติดต้ังด้านซ้าย 
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