
การว ิเคราะห ์สาเหต ุของการขอขยายเวลาในการก ่อสร ้างถนน

การวิเคราะห์สาเหตุของการขอขยายเวลาในการก่อลร้างถนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ใหญ่  ๆ ตามประเภทของโครงการ คือ โครงการประ๓ ทงานก่อสร้าง และ โครงการประ๓ ท 
งานบำรุง โดยในแต่ละส่วนได้ทำการแบ่งการวิเคราะห์ลาเหตุของการขอขยายเวลาเป็น 3 หัว 
ข้อ คือ การวิเคราะห์ความถ่ี การวิเคราะห์ความล่าช้า และการวิเคราะห์ความเสียหาย

4.1 ก ารว ิเค ราะห ์สา เห ต ุข องการข อข ยาย เวลาใน โค รงการป ระเภ ท งาน ก ่อสร ้าง

จากเกณฑ์การพิจารณาข้อมูลท่ีนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัว 
ข้อท่ี 3.4 เม่ือพิจารณาข้อมูลจากโครงการประ๓ทงานก่อลร้าง สรุปได้ว่าจำนวนโครงการท่ี 
สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความถ่ี ความล่าช้า และความเลียหาย จากสาเหตุของการ 
ขอขยายเวลาในโครงการประเภทงานก่อสร้างมีท้ังลิ้น 42 โครงการ จากข้อมูลโครงการ 
ประเภทงานก่อสร้างจำนวนท้ังล้ิน 52 โครงการ ซ่ึงได้ทำการวิเคราะห์ดังน้ี

4.1.1 ค วามถ ี่ข องสาเห ต ุข องการข อข ยาย เวลาใน โครงการประเภท งาน ก ่อสร ้าง

เมื่อทำการนับจำนวนความถี่ของลาเหตุหลักท ั้ง 12 ลาเหตุในโครงการประเภทงาน 

ก ่อสร้างซ ึ่งลามารถพิจารณาได้จากตาราง ก.3 ลรุปได้ว่ามีการขอขยายเวลาการก่อสร้างเน ื่อง 

จากลาเหต ุหล ักท ั้งล ิ้น  46 ครั้ง จากข้อมูลโครงการประ๓ ทงานก่อสร้าง 42 โครงการ สรุปได้ 

ว่า สาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการประเภทงานก่อสร้างท ี่ม ีความถี่ส ูงส ุด 3 อันดับ 

แรกคือ ลาเหตุจากปัญหากรรมสิทธิ*ท ี่ด ินซ ึ่งม ีความถี่เท ่าดับ 28 ครั้ง หร ือ 66.67% ของโครง 

การท้ังหมด 42 โครงการ สาเหต ุจากการเปล ี่ยนแปลงแบบซ ึ่งม ีความถ ี่เท ่าด ับ 7 ครังหรือ 

16.67% และสาเหต ุจากสภาพผิดปกต ิของภ ูม ิอากาศซ ึ่งม ีความถ ี,เท ่าดับ 6 ครั้งหรือ 14.29% 

ตามลำด ับ ซ ึ่งได้แสดงการจัดลำดับความถี,ไว้ในตารางที่ 4.1 และแสดงแผนภูม ิร ้อยละของ 

โครงการที่เก ิดการขอขยายเวลาการก่อสร้างเน ื่องจากลาเหตุต ่างๆในโครงการประเภทงานก่อ 

สร้างทุกลาเหตุ ไว้ในรูปที่ 4.1
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ต ารางท ี่ 4.1 ความถี่ของลาเหตุซองการฃอฃยายเวลาในโครงการประ๓ ทงานก่อลร้าง

ลำดับที่ สาเหตุหลัก จำนวนครง

1 ป ัญหากรรมล ิทธ ิ้ท ี่ด ิน 28

2 การเปล ี่ยนแปลงแบบ 7

3 สภาพผ ิดปกต ิของภ ูม ิอากาศ 6

4 อุปสรรคจากลาธารณ ูปโภค 4

5 ผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 1

รวม 46 ครั้ง

«ๆเหตุความล่าช้า

ผลกระทบจากหน่วยงานอ่ืน I ! 2.38%

อุปลรรคจากลาธารณูปโภค 9.52%

ลภาพผิดปกติของภูมิอากาศ 14.29%

การเปลี่ยนแปลงแบบ 16.67%

ป็ญหากรรมสิทธิท่ีดิน 66.67%

รอยละของโครงการ

รูปที่ 4.1 ร้อยละของจำนวนโครงการที่เก ิดการขอขยายเวลาเน ืองจากลาเหตุต ่างๆ 

ในโครงการประ๓ ทงานก่อลร้าง



48

เน ื่องจากลาเหต ุของการขอขยายเวลาในการก ่อสร ้างแต ่ละลาเหต ุ ส ่งผลกระทบต่อ 

โครงการในระด ับความล ่าซ ้าท ี่ต ่างก ัน  เพ ื่อพ ิจารณ าว่าสาเหต ุของการขอขยายเวลาแต ่ละ 

สาเหตุม ีความล่าช ้าในระดับใด ด ังน ันในหัวข ้อน ีจ ึงนำเสนอระดับความล่าช ้าของการเพ ื่มเวลา 

จากส ัญญ า ที่เก ิดข ึ้นจากลาเหตุต ่างๆท ี่ทำให ้เก ิดการขอขยายเวลาการก่อสร้าง

เน ื่องจากระยะเวลาตามส ัญ ญ าของแต ่ละโครงการม ีระยะเวลาไม ่เท ่าก ัน  ดังนั้นใน 

การเปร ียบ เท ียบความล ่าช ้าท ี่เก ิดข ึ้น  จ ึงต ้องทำการปรับเวลาของโครงการให ้เท ่าก ัน โดย 

กำหนดให ้ระยะเวลาเต ็มตามส ัญญาเท ่าก ับ 100 หน่วยวันเท ่ากัน และทำการปรับเวลาท ี่เพ ิ่ม 

จากส ัญญ า ตามสัดส่วนของโครงการโดยแสดงในรูปของเปอร์เซ ็นต์ ดังตัวอย่างของโครงการ 

ท่ี A3 ซ ึ่งมีระยะเวลาของโครงการเท่าทับ 668 วัน และใต ้ร ับการเพ ิ่มเวลาจากสัญญาเน ื่อง 

จากสาเหต ุป ัญหากรรมส ิทธ ิ้ท ี่ด ินเป ็นจำนวนวันท ั้งส ิ้น  395 วัน หรือกล่าวได้ว ่าโครงการ A3 ได้ 

ร ับการเพ ิ่มเวลาจากส ัญ ญาเน ื่องจากลาเหต ุป ัญหากรรมส ิทธ ิ้ท ี่ด ิน  59.13 % ของเวลาตาม 

สัญญาซึ่งไต ้แสดงตัวอย่างวิธ ีค ิดความล ่าช ้าท ี่เก ิดข ึ้นในโครงการ A1 และได้แสดงเปอร์เซ ็นต ์ 

ของการเพ ิ่มเวลาจากสัญญาในแต่ละโครงการประเภทงานก่อสร้าง ไว้ในตาราง ก.3

ความล่าช ้า = (เวลาท ี่เพ ิ่มจากส ัญญา / เวลาตามส ัญ ญ า) X 100%

ความล่าช้าในโครงการ A1 = (120/668) X 100%

= 17.96%

เม ื่อนำผลรวมของเปอร์เซ ็นต ์การเพ ิ่มเวลาจากสัญญาของแต่ละลาเหตุ จากทุกโครง 

การ หารด้วยจำนวนครั้งท ี่เก ิดการเพ ิ่มเวลาจากสัญญาของลาเหตุเด ียวก ัน ลามารถแสดงถึง 

ความล ่าช ้าของลาเหต ุท ี่เก ิดข ึ้นได ้ ซ ึ่งลาเหต ุของการขอขยายเวลาท ี่ม ีความล ่าช ้าเป ็นอ ัตรา 

ร ้อยละส ูงส ุด 3 อ ันด ับแรกคือ ลาเหต ุจากป ัญหากรรมส ิทธ ึ๋ท ี่ด ิน ซ ึ่งม ีความล่าช ้าเฉลี่ยเท ่าก ับ 

39.00% ลาเหตุจากอุปสรรคจากลาธารณ ูปโภค ม ีความล ่าช ้าเฉล ี่ยเท ่าก ับ 12.02% และ 

สาเหต ุจากลภาพผ ิดปกต ิของภ ูม ิอากาศ ม ีความล ่าช ้าเฉล ี่ยเท ่ากับ 10.62% ตามลำดับ ซึ่งได้ 

แสดงลำดับความรุนแรงของล่าช้าของทุกลาเหตุไว้ในตารางที 4.2

4.1.2 ค ว า ม ล ่า ช ้า ข อ ง ส า เห ต ุข อ ง ก า ร ข อ ข ย า ย เว ล า ใ น โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เภ ท ง า น ก ่อ ส เา ง
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ต ารางท ี่ 4.2 ความรุนแรงของความล่าช้าจากสาเหตุของการขอขยายเวลา

ในโครงการประเภทงานก่อสร้าง

ลำดับที่ สาเหตุหลัก จำนวนครั้ง
ความล่าช้า 

เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรุฐาน

1 ปัญหากรรมสิทธ้ิท่ีดิน 28 39.00% 33.07%
2 อุปสรรคจากสาธารณูปโภค 4 12.02% 4.41%
3 สภาพผิดปกติของภูมิอากาศ 6 10.62% 5.82%
4 การเปล่ียนแปลงแบบ 7 7.77% 7.26%
5 ผลกระทบจากหน่วยงานอ่ืน 1 1.33% -

** เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉล่ียของทุกสาเหตุ = 27.38 % ของเวลาตามสัญญา

4.1.3 ค วาม เส ียห าย เน ื่อ งจาก สาเห ต ุฃ องก ารข อข ยาย เวลาใน โค รงก ารป ระเภ ท

งาน ก ่อสร ้าง

จากผลการแสดงความล่าช้าของสาเหตุของการขอขยายเวลาที่ได ้จากหัวข้อท ี่ 4.1.2 

แสดงให ้เห ็นถ ึงความเส ียหายในรูปแบบของเวลาท ี่ต ้องล ่าช ้าออกไป ซึ่งนอกจากความล่าช ้า 

ของโครงการแล้ว ลาเหตุของการขอขยายเวลาที่เก ิดขึ้นยังทำให้ส ูญเสียทรัพยากรในรูปแบบ 

อ ื่นๆได ้ ด ังน ั้นในหัวฃ ้อน ีจ ึงทำการประเม ินความเล ียหายทีเก ิดข ืน โดยค ิดจากค ่าปรับท ีกรม 

ทางหลวงได ้ต ั้งไว ้เพ ื่อ เร ียก เก ็บจากผ ู้ร ับ เหมา ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับ เหมาทำงานล ่าช ้ากว ่าหมาย 

กำห นดการตามส ัญ ญ า ถ ึงแม ้ว ่าค ่าปร ับด ังกล ่าวไม ่ม ีการปร ับจร ิง  แต ่ค ่าปร ับด ังกล ่าวน ี 

สามารถสะท ้อนม ูลค ่าความเล ียหายในรูปของจำนวนเง ินได ้ ซ ึ่งทำให้ร ับทราบถึงระดับความ 

เล ียหายเนื่องจากสาเหตุต ่างๆท ี่ทำให ้เก ิดการขอขยายเวลาก่อสร้าง

เน ื่องจากม ูลค ่าส ัญญาของแต่ละโครงการม ีม ูลค ่าไม ่เท ้าก ัน ด ังห ันจ ึงต ้องทำการปรับ 

ม ูลค่าของแต่ละโครงการให้เท้ากัน โดยเทียบสัดส่วนของค่าปรับด้วยการนำจำนวนวันทีได ้ร ับ 

เพ ิ่มจากส ัญ ญ ามาคูณก ับค ่าปรับต ่อว ัน จากห ันนำมาหารด ้วยม ูลค ่าของส ัญญา ผลทีได้แสดง 

ถ ึงค ่าความเล ียหายเป ็นเปอร์เซ ็นต ์ของม ูลค ่างาน ดังตัวอย่างในโครงการ A1 ตาราง 4. ก ดัง
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ความเสียหาย = [ (ค่าปรับต่อวัน) X (เวลาท่ีได้ซดเชย) / (มูลค่าตามสัญญา)] X 100% 

ความเลียหายของโครงการ A 1 = [ (44,000 X 120) / (192,278,900) 3 X 100%

= 2.75 %

จากหลักการคำนวณในข้างต้น เม่ือนำความเลียหายเน่ืองจากลาเหตุการฃอฃยาย 
เวลาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละลาเหตุของแต่ละโครงการมารวมกัน และหารด้วยจำนวนความถ่ีของแต่ 
ละลาเหตุ ดังแสดงไว้ในตาราง ก.4 สรุปได้ว่าสาเหตุของการขอขยายเวลาท่ีมีความเสียหาย 
เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ลาเหตุจากปัญหากรรมสิทธ้ิท่ีดิน ซ่ึงมีค่าความเลียหายเฉล่ียเท่ากับ 6.54% 
ของมูลค่าตามสัญญา สาเหตุของการขอขยายเวลาท่ีมีค่าความเลียหายเฉล่ียรองลงมา คือ 
จากอุปสรรคจากสาธารณูปโภคซ่ึงมีค่าความเสียหายเฉล่ียเท่ากับ 3.35 % ของมูลค่าตาม 
สัญญา และได้แสดงความเลียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากลาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการ 
ประ๓ทงานก่อสร้างไว้ในตารางท่ี 4.3

ตาราง ท่ี 4.3 ความเสียหายจากลาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการประ๓ทงานก่อสร้าง

ลำดับท่ี สาเหตุซองหลัก
ร̂ -:,:;;.:;,, : / -ระ;
จำนาบคร้ัง

เปอร์เซ็นต์คาาม 
เสิอหายเฉล่ีย

ค่าฒองเบน 
มาตรุฐาน

1 ปัญหากรรมลิทธ๋ิท่ีดิน 24 6.54% 5.45%
2 อุปสรรคจากสาธารณูปโภค 3 3.35% 1.62%
3 ลภาพผิดปกติของภูมิอากาศ 5 2.85% 1.78%
4 การเปล่ียนแปลงแบบ 7 1.58% 1.26%
5 ผลกระทบจากหน่วยงานอ่ืน 1 0.24% -

** เปอร์เซ็นต์ความเสียหายเฉล่ียของทุกสาเหตุ = 4.67 % ของมูลค่าโครงการ
4.2 ก ารว ิเค ราะห ์สา เห ต ุข องก ารข อข ยาย เวล าใน โค รงก ารป ระเภ ท งาน บำร ุง

จากแนวการวิเคราะห์สาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้างในโครงการประเภทงาน 
ก่อสร้างดังท่ีได้กล่าวไปแล้วน้ัน ในหัวฃ้อน้ีได้ทำการวิเคราะห์ลาเหตุของการขอขยายเวลาใน 
โครงการบำรุงในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจากข้อมูลในตาราง ก.2 เมือพิจารณาเฉพาะโครงการ 
ประเภทงานบำรุง สรุปได้ว่า จำนวนโครงการท่ีสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ความถี
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ค วามล ่าช ้าและความ เส ียหายเม ื่อค ิดจากค ่าปร ับและเวลาท ี่เพ ิ่มข ึ้นจากส ัญ ญ าข องสาเห ต ุ 

ต่างๆ ในโครงการประ๓ ทงานบำรุง จำนวนทั้งล ิ้น 59 โครงการ จากข ้อม ูลโครงการประ๓ ท 

งานบำรุงจำนวน 68 โครงการ

4.2.1 ความ ถ ี่ข องสาเห ต ุข องการข อข ยาย เวลาใน โครงการประเภท งาน บ ำร ุง

จากการนับจำนวนคร้ังของลาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้าง ในโครงการประ๓ท 
งานบำรุงท้ัง 12 ลาเหตุ ซ่ึงลามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในตาราง ก.5 สรุปได้ว่าจากข้อมูล 
โครงการบำรุง 59 โครงการ มีการขอขยายเวลาการก่อสร้างของโครงการท้ังล้ิน 59 คร้ัง โดย 
สาเหตุของการฃอฃยายเวลาก่อลร้างในโครงการประ๓ทงานบำรุงท่ีมีความถ่ีลูงสุด 3 ลำดับ 
แรกคือ สาเหตุของการขอขยายเวลาจากผู้รับเหมาท่ีทำงานอยู่ก่อนล่งงานช้า มีความถ่ีเท่ากับ 
41 คร้ัง หรือเท่ากับ 69.49 %ฃองจำนวนโครงการ 59 โครงการ สาเหตุจากอุปสรรคจาก 
สาธารณูปโภค มีความถี่เท่ากับ6 คร้ัง หรือ10.17% ของจำนวนโครงการ และลาเหตุจาก 
การส่ังเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้างมีความถ่ีเท่ากับ 5 คร้ังหรือ 8.62 % ของจำนวนโครงการตาม 
ลำดับ ซ่ึงได้แสดงการจัดลำดับความถ่ีของลาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้างในโครงการ 
ประ๓ทงานบำรุงไว้ในตารางท่ี 4.4 และแสดงแผนภูมิร้อยละของจำนวนโครงการท่ีเกิดการขอ 
ขยายเวลาก่อสร้าง จากลาเหตุต่าง ใๆนโครงการประ๓ทงานบำรุงไว้ในรูปท่ี 4.2

ตารๆงท ี่ 4.4 ความถี,ของสาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการประเภทงานบำรุง

O V .fj
ส า เห ต ุห ล ัก จำน วน คร ั้งพ m û r i

1 ผู้'ร ับเหมาที่ทำงานอยู่ก ่อนล่งงานล่าช้า 41

2 อุปสรรคจากสาธารณ ูปโภค 6

3 การเปลี่ยนสถานที่ก ่อสร้าง 5

4 การอน ุม ิต ิผลทดสอบล่าช ้า 3

5 สภาพผ ิดปกต ิของภ ูม ิอากาศ 1

6 การขาดแคลนวัสดุ 1

7 ผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 1

8 สภาพพื้นท ี่ทำงานเสียหาย 1

รวมทั้งลิ้น 59 ครัง
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สาเหตุความล่าจ้า

ลภาพพื้นที่ทำงานเสียหาย I]  1.69%

. ,
ผลกระทบจากหน่วยงานอิน ]  1.69%

การชาดแคลนวัสดุ 1 1.69%

สภาพผิดปกติชองภูมิอากาศ ]  1.69%

การอนุมัติผลทดสอบล่าอ้า I I ^ /0

การเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ๅ  8.62%

อปสรรคจากสาธารญปโภศ 10.17%
-

ผ้ร้'บเหมาทีทำงานอย่ก่อนส่งงานส่าอิา
69.49%

0.00%  10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

ร้อยละชองจิานวนโครงการ

รูปท่ื 4.2 ร้อยละของจำนวนโครงการท่ีเกิดการขอขยายเวลาเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ
ในโครงการประ๓ทงานบำรุง

4.2.2 ค วาม ล ่าช ้าข องสาเห ต ุข องการข อข ยาย เวลาใน โครงการประเภท งาน บำร ุง

การวิเคราะห์ความล่าช้าของลาเหตุของการซอขยายเวลาในโครงการประเภทงาน 
บำรุง ได้ทำการวิเคราะห์ในแนวเดียวกับท่ีได้อธิบายไว้ในหัวข้อท่ี 4.1.2 ซ่ึงสรุปได้ว่าลาเหตุ 
ของการขอขยายเวลาในโครงการประ๓ทงานบำรุงท่ีมีความล่าช้าสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
สาเหตุจากการเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง มีความล่าช้าเฉล่ียเท่ากับ 255.24 % สาเหตุจากการ
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ขาดแคลนวัสดุ ความล่าช้าเฉลียเท่ากับ 200.00% และ ลาเหตุของการจากผู้รับเหมาท่ีทำงาน 
อยู่ก่อนส่งงานล่าช้า มีความล่าช้าเฉล่ียเท่ากับ 133.78%

โดยได้แสดงการจัดลำดับความล่าช้าจากลาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการ 
ประเภทงานบำรุงไว้ในตารางท่ี 4.5

ตารางท ี่ 4.5 ความรุนแรงของความล่าช้าจากลาเหตุของการขอขยายเวลา 
ในโครงการประเภทงานบำรุง

O V. . f à a-* . Ü ความล่าช้า ค่าเบยงเบน
ลำดับท สาเหตุหลํก จานวนครง

เฉลย มาตรฐาน
1 การเปล่ียนลถานท่ีก่อลร้าง 5 255.24% 213.32%
2 การขาดแคลนวัสดุ 1 200.00% -

3 ผู้รับเหมาท่ีทำงานอยู่ก่อนส่งงานส่าช้า 41 133.78% 121.47%
4 ผลกระทบจากหน่วยงานอ่ืน 1 120.00% -

5 สภาพพ้ืนท่ีทำงานเลียหาย 1 100.00% -

6 การอนุมัติผลทดลอบล่าช้า 3 86.00% 63.22%
7 อุปสรรคจากลาธารณูปโภค 6 82.45% 67.21%
8 สภาพผิดปกติของภูมิอากาศ 1 51.67% -

** เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉล่ียของทุกสาเหตุ = 135.35 %  ของเวลาตามสัญญา

4.2.2 ค วาม เส ีย ห าย เน ื่อ งจาก สา เห ต ุข องก ารข อข ยาย เวลาใน โค รงก ารประเภ ท  

งาน บำร ุง

จากเหตุผลในการนำเสนอด้านความเลียหายเน่ืองจากการขอขยายเวลาก่อสร้างตาม 
ท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัวฃ้อท่ี 4.1.3 เม่ือนำหลักการคำนวณในข้างต้นมาวิเคราะห์ถึงความเลีย 
หายเน่ืองจากลาเหตุของการขอขยายเวลาในแต่ละโครงการประเภทงานบำรุง ดังแสดงไว้ใน 
ตาราง ก.6 สรุปได้ว่า มูลค่าความเสียหายสูงท่ีลุดใน 4 ลำดับแรกคือ ลาเหตุจากผลกระทบ 
จากหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงมีค่าความเสียหายเฉล่ียเท่ากับ13.50 % สาเหตุจากการเปล่ียนสถานท่ี 
ก่อสร้างมีค่าความเสียหายเฉล่ียเท่ากับ 12.31 % ของมูลค่าตามสัญญา ลาเหตุจากการขาด 
แคลนวัสดุ ซ่ึงมีค่าความเลียหายเฉล่ียเท่ากับ 8.50% ของมูลค่าตามสัญญา และสาเหตุจาก 
ผู้รับเหมาท่ีทำงานอยู่ก่อนส่งงานช้ามีความเลียหาย 7.46 % รองลงมาตามลำดับ โดยได้
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แสดงค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุการฃอฃยายเวลาก่อสร้างในโครงการประเภท 
งานบำรุงไว้ในตารางที่ 4.6

ตารางท ี่ 4.6 ความเสียหายจากสาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการประ๓ ทงานบำรุง

ร *1 0̂ 0 £ เปอร ์เซ ็นต ์ความ ค่าเบี่ยงเบน
ลาดิบท สาเหตุหลก จานวนครง

เสิ?! , เ ย มาตรุฐาน

1 ผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 1 1 3 . 5 0 % -

2 การเปลี่ยนสถานที่ก ่อสร้าง 5 1 2 . 3 1 % 9 . 4 7 %

3 การขาดแคลนวัสดุ 1 8 . 5 0 % -

4 ผู้ร ับเหมาที่ทำงานอยู่ก ่อนส่งงานล่าช ้า 3 9 7 . 4 6 % 7 . 3 6 %

5 อุปสรรคจากสาธารณ ูปโภค 6 7 . 4 5 % 5 . 7 8 %

6 สภาพพื้นท ี่ทำงานเส ียหาย 1 6 . 0 2 % -

7 การอนุม ิ!ต ิผลทดสอบล่าช้า 3 3 . 4 1 % 2 . 4 2 %

8 สภาพผ ิดปกต ิของภ ูม ิอากาศ 1 2 . 4 8 % -

** เปอร์เซ็นต์ความเลียหายเฉลี่ยของทุกลาเหตุ = 7.68 % ของมูลค่าโครงการ

4.3 ป ระเภ ท ข องความ ล ่าช ้าท ี่เป ็น ส าเห ต ุของการข อขยายเวลาก ่อส ร ้าง

จากสาเหตุของการขอขยายเวลาด ังท ี่กล ่าวมาในข้างต ้น ลามารถสรุปประเภทของ 
ความล่าช้าที่เก ิดขึ้นได้ 2 ประ๓ ทคือ ความล่าช้าประ๓ ทต้องซดเชย และความล่าช้าประ๓ ท 
ยอมรับได้ โดยได้แสดงความถี่ และร้อยละของความถี่ที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งประเภทงานก่อ 
สร้าง และ ประ๓ ทงานบำรุง ไว้ในตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8 ตามลำดับ

สรุปได้ว่า 86.98 % ของสาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการประเภทงานก่อสร้าง 
จัดเป็นความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ในขณะที่ 13.02 % ของลาเหตุของการขอขยายเวลา 
ในโครงการประเภทงานก่อสร้าง จัดเป็นความล่าช้าประเภทยอมรับได้ นอกจากนีความล่าช้า 
ประเภทต้องซดเชยในโครงการประเภทงานก่อสร้าง ยังมีเปอร์เซ ็นต์ความล่าช้าเฉลียสูงถึง 
29 .90  % ในขณะที่ ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ในโครงการประเภทงานก่อสร้าง มี 
เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลียเพียง 5.82 % ซึงรายละเอียดเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลยของ
โครงการประ๓ ทงานก่อสร้างได้แสดงไว้ในตาราง ก.3
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ตารางท ี่ 4.7 ร้อยละของประเภทของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง

ประ๓ ทของความล่าช้า สาเหตุซองกา*ข;'อขยายเวลา ความถี่
เปอร์เซ็นต์ 

ความถี่

ความล่าช้าประ๓ ทต้องซดเชย 
(com pensable delay)

ปัญหากรรมลิทธึ๋ที่ดิน 28

86.98 %
อุปสรรคจากสาธารณูปโภค 7
การเปลี่ยนแปลงแบบ 1
ผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 4

ความล่าช้าประ๓ ทยอมรับได ้
(excusable delay)

สภาพผิดปกติของภูมิอากาศ 6 13.02 %

รวม 46 100.00%

ตารางท ี่ 4.8 ร้อยละของประ๓ ทของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานบำรุง

ประเภทของความล่าช้า สาเหตุของการขอขยายเวลา ความถี่
เปอร์เซ็นต ์

ความถี่

ความล่าช้าประ๓ ทต้องซดเชย 
(com pensable delay)

ผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่ก่อนส่งงานช้า 41

94.92 %
อุปสรรคจากสาธารณูปโภค 6
การเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง 5
การอนุมิตผลทดสอบล่าช้า 3
ผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 1

ความล่าช้าประ๓ ทยอมรับได้ 
(excusable delay)

สภาพผิดปกติของภูมิอากาศ 1
5.08 %การขาดแคลนวัสดุ 1

สภาพพื้นที่ทำงานเสียหาย 1
รวม 59 100.00 %
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ในส่วนของงานบำรุงสรุปได้ว่า 94.92 % ของสาเหตุของการขอขยายเวลาในโครง 
การประ๓ ทงานบำรุง จัดเป็นความล่าช้าประ๓ ทต้องชดเชย ในขณะที่ 5.08 % ของสาเหต ุ
ของการขอขยายเวลาในโครงการประเภทงานบำรุง จ ัดเป ็นความล่าช ้าประเภทยอมรับได้ 
นอกจากนีความล่าช้าประ๓ ทต้องชดเชยในโครงการประเภทงานบำรุง ยังมีเปอร์เซ็นต์ความ 
ล่าช้าเฉลียสูงถึง 136.32 % ในขณะที่ ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ในโครงการประเภทงาน 
บำรุง มีเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ย 117.25 % ซึงรายละเอียดเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ย 
ของโครงการประ๓ ทงานบำรุงได้แสดงไว้ในตาราง ก.5

4.4 ความ ส ัมพ ัน ธ ์ระห ว ่างม ูลค ่างาน และเวลาตาม ส ัญ ญ าก ับการขยายเวลา

จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเห็นได้ว่า ในโครงการประเภทงานก่อสร้าง สาเหตุจากปัญหา 
กรรมสิทธิ''1ท่ีดิน มีเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยสูงถึง 39.00%  ซึ่งในโครงการประ๓ ทงานบำรุง 
สาเหตุจากผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่ก่อนล่งงานช้า มีเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยสูงถึง 133.78 % 
ซึ่งนอกจากข้อจำกัดในการปฏิบัต ิงานของเจ้าของงานแล้ว ปัจจัยต่างๆของโครงการในด้าน 
มูลค ่างานตามสัญญา และเวลาตามสัญญาของโครงการ อาจมีผลต่อเวลาที่เพ ิ่มจากสัญญา 
เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เพิ่มจากสัญญา หรือการเกิดลาเหตุต่างๆได้ ดังนั้นในห์วฃ้อน้ีจึงได้ทำ 
การวิเคราะห์ม ูลค่างานตามสัญญา และเวลาตามสัญญาของโครงการที่เกิดการขอขยายเวลา 
ก่อสร้าง ว่ามีความสัมพันธ์กับการขยายเวลาก่อสร้างและการเกิดปัญหากรรมลิทธิ๋ท ี่ด ินหรือ 
ไม่

จากการพ ิจารณาความสัมพ ันธ์ของข ้อม ูลโครงการและการขยายเวลาท ี่เก ิดข ึ้น โดย 

ใช ้ว ิธ ีค ำน วณ ค ่าล ้ม ป ระส ิท ธ ิ'ส ห ส ัม พ ัน ธ ์แ บ บ เพ ีย ร ์ส ัน  Pearson Product Moment 

Correlation) ในโครงการประ๓ ทงานก่อสร้าง และโครงการประ๓ ทงานบำรุง ได้ผลดังแสดง 

ในตารางที่ 4.9 และ ตารางที่ 4.10 ตามลำด ับ
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ตารางท ี่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานและเวลาตามสัญญากับการขยายเวลา
ในโครงการประเภทงานก่อสร้าง

ปัจจัยท่ีพิจารณา มูลค่างานตาม 
สัญญา เวลาตามสัญญา

เวลาท่ีเพ่ิมจากสัญญา 0.224 0.179
ร้อยละซองเวลาท่ีเพ่ิมจากสัญญา -0.050 -0.311
การเกิดปัญหากรรมลิทธ๋ิท่ีดิน 0.154 0.029

ค่าสัมประสิทธิ้ลหสัมพันธ์แบ่งได้ 5 ระดับคือ 0.00 -  0.20 ไม่มีความสัมพันธ์ 0.20 -  
0.40 มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 0.40 -  0.60 มีความสัมพันธ์ระดับกลาง 0.60 -  0.80 มีความ 
สัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง และ 0.80 -1 .00  มีความสัมพันธ์ระดับสูง ซึ่งเครื่องหมายบวก (+) 
หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน และเครื่องหมายลบ (-) หมายถึงความ 
สัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางตรงกันข้าม (ธวัชชัย, 2542) ดังนันเมื่อพิจารณาความสัมพันธ  ์
ของปัจจัยในด้านมูลค่างานและเวลาดามสัญญาของโครงการประเภทงานก่อลร้าง ดังตาราง 
ท่ี 4.9 ลามารถสรุปได้ว่า

- เวลาที่เพ ิ่มจากสัญญามีความสัมพันธ์กับมูลค่าตามสัญญาในระดับตํ่า แต่ไม่มี 
ความสัมพันธ์กับเวลาตามสัญญา
ร้อยละของเวลาที่เพ ิ่มจากสัญญาไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าตามสัญญา แต่มี 
ความสัมพันธ์กับเวลาตามสัญญาในระดับตํ่า

- การเกิดปัญหากรรมสิทธที่ด ินไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่างาน และ เวลาตาม 
สัญญา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยในด้านมูลค่างานและเวลาตามสัญญาของโครงการประเภท 
งานบำรุง เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประลิทธิ้ที่ได้ดังตารางที่ 4.10 สรุปได้ว่า

เวลาท ี่เพ ิ่มจากส ัญ ญ าไม ่ม ีความ ส ัมพ ัน ธ ์ก ับ ม ูลค ่าตาม ส ัญ ญ า แต่ม ีความ  
สัมพันธ์กับเวลาตามสัญญาในระดับตํ่า
ร ้อยละของเวลาที่เพ ิ่มจากสัญญาไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าตามสัญญา แต่มี 
ความสัมพันธ์กับเวลาตามสัญญาในระดับตา
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- การเกิดปัญหาผู้รับเหมาท่ีทำงานอยู่ก่อนส่งงานช้า มีความสัมพันธ์กับมูลค่าตาม 
สัญญาในระดับต่ํา แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเวลาตามสัญญา

ตารางท ี่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่างานและเวลาตามสัญญากับการขยายเวลา
ในโครงการประเภทงานบำรุง

ปัจจัยท่ีพิจารณา มูลค่างานตาม 
สัญญา เวลาตามสัญญา

เวลาท่ีเพ่ิมจากสัญญา 0.176 0.279
ร้อยละของเวลาท่ีเพ่ิมจากสัญญา -0.067 -0.219
การเกิดปัญหาผู้รับเหมาท่ีทำงานอยู่ก่อนล่งงานช้า -0.374 -0.200

4.5 ความส ัมพ ัน ธ ์ของขน าดของโครงการและสาเห ต ุของการขอขยายเวลาก ่อสร ้าง

จากภาพรวมของลาเหตุของการฃอฃยายเวลาต่างๆ ในโครงการทั้ง 2 ประ๓ ท ซ่ึง 
สรุปได้ว่า ในโครงการประเภทงานก่อสร้างมีลาเหตุการขอขยายเวลาที่สำคัญ คือ ลาเหตุจาก 
ปัญหากรรมสิทธิ๋ท ี่ด ิน โดยในโครงการประเภทงานบำรุงมีลาเหตุจากผู้ร ับเหมาที่ทำงานอยู่ 
ก่อนทำงานล่าช้าเกิดขึ้นมากที่ส ุด แต่ลาเหตุจากการเปลี่ยนสถานที่ก ่อสร้างเป็นลาเหตุที่ทำให้ 
เกิดความล่าช้าเฉลี่ยลูงที่ส ุด นอกจากนี้ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยของโครงการ 
ดังแลดงในหัวข้อที่ 4.4 ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยด้านต่างๆมีความสัมพันธ์ระดับตํ่า ถึง ไม่มีความ 
สัมพ ันธ ์ต ่อการขยายเวลาของโครงการ ดังนั้นในหัวข้อนี้จ ึงทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ  ์
ระหว่างขนาดของโครงการ และ ลาเหตุของการขอขยายเวลา โดยจัดกลุ่มขนาดของโครงการ 
ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากมูลค่าของสัญญาในโครงการแต่ละประเภท เพื่อพิจารณา 
ถึงสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการขอขยายเวลาก่อลร้างในโครงการขนาดต่าง ๆ ทังโครงการ 
ประเภทงานก่อลร้างและโครงการประเภทงานบำรุง

4.5.1 ความส ัมพ ัน ธ ์ของสาเหต ุของการขอขยายเวลาและขน าดของโครงการ  
ประเภทงานก ่อสร ้าง

เนื่องจากมูลค่าของโครงการประเภทงานก่อลร้างมีมูลค่าตั้งแต่ 2,888,622 บาท (ตา

ราง ก.7 โครงการ A 15) ไปจนถึง 515,916,912 บาท (ตาราง ก.7 โครงการ A 114) ซ่ึงได้จัด
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เรยงมูลค่าของโครงการประเภทงานก่อสร้างไว้ในตาราง ก.7 โดยตัดข้อมูลออก 1 โครงการ 
จาก 42 โครงการในตาราง ก.4 เนืองจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ซึงโครงการที่ตัดออก คือ 
โครงการ A4 ซึ่งขาดข้อมูลของมูลค่าตามสัญญาของโครงการ

จากการจัดเรียงข้อมูลของโครงการประเภทงานก่อสร้างในตาราง ก.7 ดังที่กล่าวใน 
ข้างต้น ลามารถแบ่งขนาดของโครงการประเภทงานก่อสร้างออกได้ 3 ขนาดคือ โครงการ 
ขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง และโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 100 
ล้านบาท โครงการที่มีมูลค่าตังแต่ 100 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท และโครงการที่มีมูลค่าสูง 
กว่า 200 ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้สรุปเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยของโครงการประเภท 
งานก่อสร้างในโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง และโครงการขนาดใหญ่ ไว้ในตาราง 
ก.8 ตาราง ก.9 และตาราง ก .10 ตามลำดับ

เป อร ์เซ ็น ต ์ของโครงการแต ่ละขน าดท ี่เก ิดการขอขยายเวลาเน ื่องจากส าเห ต ุต ,'างๆ 
ใน โครงการป ระเภ ท งาน ก ่อสร ้าง

จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่เกิดการขอขยายเวลาก่อสร้างเนื่องจาก 
ลาเหตุต่างๆในโครงการประเภทงานก่อสร้างดังแสดงในรูปที่ 4.3 สรุปได้ว่าปัญหากรรมลิทธิ้ที ่
ดินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสูงที่สุดในโครงการทุกขนาด เมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุอื่นๆ โดยใน 
โครงการ1ขนาด'ใหญ่ที่มีมูลค่าสูงก1ว่า 200 ล้านบาท มีเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่เกิดปัญหา 
กรรมลิทธิ้1ที่ดินเกิดขึ้นสูงที่ลุด โดยมีความถี่เท่ากับ 9 คร้ัง จากจำนวนโครงการขนาดใหญ่ทั้ง 
หมด 12 โครงการ หรือเท ่ากับ 75.00%  ของโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดการขอขยายเวลาเนื่อง 
จากลาเหตุต ่างๆ ในโครงการขนาดกลางที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาทม ี
ความถี'เท่ากับ 7 ครั้ง'จาก11 โครงการหรือเท่ากับ 63.64% ของโครงการขนาดกลางที่เกิดการ 
ขอขยายเวลาเนื่องจากสาเหตุต ่างๆ โดยในโครงการประเภทงานก่อสร้างขนาดเล็กซึ่งมีมูลค่า 
ของโครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท มีความถี่เท่ากับ 12 ครั้งจาก 18 โครงการ หรือเท่ากับ
66.67 % ของโครงการขนาดเล็กที่เกิดการขอขยายเวลาเนื่องจากลาเหตุต่างๆ



เป
อ

ร์เ
ช

น
ต

์ค
วา

ม
ล

่าช
้า

6 0

๙รห'ร ๙̂ ร^
rO^ ไ!̂ ''*A 1̂ฬรป้น'* ร ่^ 1ฟ ้16'aA'A?'

.«๗''

รูปที่ 4.3 ร้อยละของโครงการแต่ละขนาดที่เกิดการขอขยายเวลาเนื่องจากลาเหตุต่างๆ
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รูปที่ 4.4 เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยของลาเหตุของการขอขยายเวลา 
ในโครงการประ๓ ทงานก่อสร้างขนาดต่างๆ



เป อร ์เซ ็น ต ์ความ ล ่าช ้าของสาเห ต ุของการขอขยายเวลาใน โครงการขน าดต ่าง  
ประเภทงานก,อสร์าง
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จากการเปร ียบเท ียบเปอร ์เซ ็นต ์ความล ่าข ้าเฉล ี่ยของลาเหต ุของการขอขยายเวลาก ่อ 

ลร้าง ท ี่เก ิดขึ้นในโครงการประเภทงานก่อสร้างขนาดต่างๆ ดังแลดงในรูปที่ 4.4 สรุปได้ว่า 

ป ัญหากรรมลทธ ิ้ท ี่ด ิน  เป ็นปัญหาที่ม ีเปอร์เซ ็นต์ความล่าข ้าเฉลี่ยส ูงท ี่ส ุดในโครงการทุกขนาด 

เม ื่อ เปร ียบเท ียบก ับลาเหต ุอ ื่นๆ โดยในโครงการประ๓ ทงานก่อสร้างขนาดกลาง ม ีเปอร์เซ ็นต ์ 

ความล ่าข ้าเฉล ี่ยจากสาเหต ุป ัญหากรรมสิทธิ้ที่ดินลูงท ี่สุด คือ 56.70 % ของระยะเวลาของ 

โครงการ และในโครงการขนาดใหญ่ท ี่ม ีม ูลค ่าสูงกว่า 200 ล ้านบาท ม ีเปอร์เซ ็นต ์ความล่าข ้า 

เฉลี่ยรองลงมาซ ึ่งเท ่ากับ 36.54 % โดยโครงการ'ขนาดเล็กที่ม ีม ูลค่าตํ่าก1ว่า 100 ล ้านบาทม ี 

เปอร ์เซ ็นต ์ความล่าข ้าเฉลี่ยน ้อยที่ส ุดซ ึ่งเท ่าก ับ 28.47 % ของระยะเวลาตามสัญญาของโครง 

การ และย ังมากกว่าเปอร์เซ ็นต ์ความล ่าข ้าเฉล ี่ยเน ื่องจากลาเหต ุอ ื่นๆ

4.5.2 ความสัมพันธ์ของสาเหตุของการขอขยายเวลา และขนาดของโครงการ 

ประเภทงานบำรุง

เน่ืองจากมูลค่าของโครงการประเภทงานก่อสร้างมีมูลค่าต้ังแต่ 278,400 บาท (ตา 
ราง ก.11 โครงการ A 24)ไปจนถึง 15,528,280 บาท (ตาราง ก. 11 โครงการ A 74)ซ่ึงได้จัด 
เรียงมูลค่ารองโครงการประเภทงานก่อสร้างไว้ในตาราง ก. 11 โดยตัดข้อมูลออก 1 โครงการ 
จาก 59 โครงการในตาราง ก.6 เน่ืองจากความไม่ลมบูรณ์ ของข้อมูล ซ่ึงโครงการท่ีตัดออก 
คือ โครงการ A26 ซ่ึงมีมูลค่างานสูงและแตกต่างจากโครงการอ่ืนมาก

จากการจัดเรียงข้อมูลของโครงการประเภทงานก่อลร้างในตาราง ก.11 ดังทีกล่าวใน 
ข้างต้น ลามารถแบ่งขนาดของโครงการประเภทงานก่อสร้างออกได้ 3 ขนาดคือ โครงการ 
ขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง และโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีมูลค่าตากว่า 4 
ล้านบาท โครงการท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 4 ล้านบาท ถึง 8 ล้านบาท และโครงการท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 8 
ล้านบาท ตามลำดับ โดยได้สรุปเปอร์เซ็นต์ความล่าข้าเฉล่ียของโครงการประ๓ทงานบำรุงใน 
โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง และโครงการขนาดใหญ่ ไว่ในตาราง ก.12 ตาราง 
ก.13 และ ตาราง ก.14 ตามลำดับ



6 2

จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่เกิดการขอขยายเวลาก่อสร้างเนื่องจาท 
ลาเหตุต่างๆในโครงการประเภทงานบำรุงดังแสดงในรูปที 4.4 สรุปได้ว่าปัญหาจากผู้รับเหมา 
ทีทำงานอยู่ก ่อนล่งงานช้าเป็นปัญหาทีเกิดขนสูงที่ล ุดในโครงการทุกขนาด เมื่อเปรียบเทียบ  
กับลาเหตุอื่นๆ โดย'ใน'โครงการ1ขนาดเล็กที่ม ีมูลค่าตํ่ากว่า 4 ล้านบาท จำนวนโครงการที่เกิด 
ปัญหาผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่ก่อนล่งงานช้าเท่ากับ 24ครั้ง จากจำนวนโครงการขนาดเล็กทั้ง 
หมด 32 โครงการ หรือเท่ากับ 75.00 % ของโครงการขนาดเล็กเกิดการขอขยายเวลาเนื่อง 
จากสาเหตุต ่างๆ ในโครงการขนาดกลางที่มีมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท ถึง 8 ล้านบาทมีความถี่ 
เท่ากับ 13 ครั้งจาก 17 โครงการหรือเท่ากับ 76.47%  ของโครงการขนาดกลางที่เกิดการขอ 
ขยายเวลาเน ื่องจากลาเหตุต ่างๆ โดยในโครงการประเภทงานบำรุงขนาดใหญ่ชึ่งมีมูลค่าสูง 
กว่า 8 ล้านบาทมีความถีเท่ากับ 3 ครั้งจาก 9 โครงการหรือเท่ากับ 33.33 % ของโครงการ 
ขนาดใหญ่ที่เก ิดการรอขยายเวลาเนื่องจากลาเหตุต่างๆ

เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าของสาเหตุของการขอขยายเวลาในโครงการขนาดต่างๆ 

ประเภทงานบำรุง

จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยของสาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้าง ท่ี 
เกิดขึ้น'ในโครงการประเภทงานบำรุงขนาดต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.6 สรุปได้ว่าลาเหตุจาก 
การเปลี่ยนลถานที่ก ่อสร้างเป ็ลาเหตุท ี่ม ีเปอร์เซ ็นต ์ความล่าช ้าเฉลี่ยส ูงท ี่ล ุดในโครงการท ุก 
ขนาด เมือเปรียบเทียบกับสาเหตุอืนๆ โดยเฉพาะในโครงการประเภทงานก่อสร้างขนาดเล็ก มี 
เปอร์เซ็นต์ความล่าช้าจากลาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นสูงที่ลุด คือ 631.51 % ซึ่งมีอยู่เพียง 1 โครง 
การ (ตาราง ก .15 โครงการ A78) และในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกว่า 8 ล้านบาทมี 
เปอร์เซ็นต์ความล่าช้ารองลงมาซึ่งเท่ากับ 204.00 % โดยในโครงการขนาดกลางที่มีมูลค่าตั้ง 
แต่ 4 ล้านบาท ถึง 8 ล้านบาท มีเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยเท่ากับ 152.89 % ซึ่งใกล้เคียง 
กับเปอร์เซ ็นต์ความล่าช ้าเฉลี่ยจากลาเหตุผ ู้ร ับเหมาที่ทำงานอยู่ก ่อนล่งงานช้า ในโครงการ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งเท่ากับ 156.79 % และ 133.37 % ตามลำดับ

เป อ ร ์เซ ็น ต ์ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ ต ่ล ะ ข น า ด ท ี่เก ิด ก า ร ข อ ข ย า ย เว ล า เน ื่อ ง จ า ก ส า เห ต ุต ่า ง ๆ

ใ น โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เภ ท ง า น บ ำ ร ุง
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4.6 สรุป

จากผลการวเคราะห์สาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้างถนนในประเทศไทย โดย 
แบ่งประเภทของโครงการออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการประ๓ ทงานก่อลร้าง และ โครง 
การประ๓ ทงานบำรุง สรุปได้ว่า ลาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้างในโครงการประเภทงาน 
ก่อสร้างมีด้วยกัน 5 ลาเหตุ ซึงเรียงลำดับตามความถี่จากมากไปน้อยของแต่ละลาเหตุได้ดังนี้ 
ลาเหตุจากปัญหากรรมลิทธิ้ที่ด ิน ลาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบ ลาเหตุจากลภาพผิดปกต  ิ
ของภูมิอากาศ ลาเหตุจากอุปสรรคจากสาธารณูปโภค และลาเหตุจากผลกระทบจากหน่วย 
งานอื่น ตามลำดับ

ผลการว ิเคราะห ์ความล ่าช ้า โดยพ ิจารณาจากเวลาที่เพ ิ่มข ึ้นจากสัญญาของแต่ละ 
โครงการลรุปได้ว่าลาเหตุของการขอขยายเวลาการก่อสร้างในโครงการประ๓ ทงานก่อลร้างที่ 
มีค่าความล่าช้าเฉลี่ยลูงที่ส ุดคือ สาเหตุจากปัญหากรรมสิทธิ๋ที่ดิน โดยมีลาเหตุจากอุปสรรค 
จากสาธารณูปโภค ลาเหตุจากลภาพผิดปกติของภูมิอากาศ ลาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบ 
และสาเหตุจากผลกระทบจากหน่วยงานอื่น ม ีค ่าความล่าช้าเฉลี่ยน ้อยลงมาตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์ความเสียหาย โดยพิจารณาจากค่าปรับและเวลาที่เพ ิ่มจากสัญญา 
โครงการ สรุป'ได้'ว่า ลาเหตุการขอขยายเวลาการก่อสร้างในโครงการประ๓ ทงานก่อลร้างที่มี 
ค่าความเลียหายเฉลี่ยสูงท ี่ล ุด คือ ลาเหตุจากปัญหากรรมลิทธิ้ที่ด ิน โดยมีลาเหตุจากอุปสรรค 
จากสาธารณูปโภค ลาเหตุจากลภาพผิดปกติของภูมิอากาศ สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบ 
และสาเหตุจากผลกระทบจากหน่วยงานอื่น ม ีค ่าความเลียหายเฉลี่ยน ้อยลงมาตามลำดับ

ในส่วนของโครงการประเภทงานบำรุง สรุปได้วาลาเหตุของการขอขยายเวลาก่อ 
สร้างมีทั้งลิ้น 3 ลาเหตุ ช ึ่งเรียงลำดับตามความถี่จากมากไปน้อยของแต่ละลาเหตุได้ดังนี ้
สาเหตุจากผู้ร ับเหมาท ี่ทำงานอยู่ก ่อนส่งงานล่าช ้า สาเหตุจากอุปสรรคจากลาธารณูปโภค 
สาเหตุจากการเปลี่ยนสถานที่ก่อลร้าง ลาเหตุจากการอนุมิตผลทดสอบล่าช้า ตามลำดับ โดย 
มีลาเหตุจากลภาพผิดปกติของภูมิอากาศ สาเหตุจากการขาดแคลนวัลดุ ลาเหตุจากสภาพ 
พื้นที่เล ียหายและสาเหตุจากผลกระทบจากหน่วยงานอื่น เกิดขึ้นน้อยที่ลุดและมีความถี่เท่า 
กัน
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ผลการว ิเคราะห ์ความล ่าช ้าของสาเหต ุการขอขยายเวลาทารก ่อลร ้างในโครงการ  
ประ๓ ทงานบำรุง สรุปได้ว่าสาเหตุจากการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง มีความล่าช้าเฉลี่ยสูงที่ล ุด 
โดยม ีลาเหต ุจากการขาดแคลนว ัสด ุ ลาเหต ุจากผ ู้ร ับ เหมาท ี่ทำงานอย ู่ก ่อนล ่งงานล ่าช ้า 
สาเหตุจากผลกระทบจากหน่วยงานอื่น สาเหตุจากสภาพพื้นที่เลียหาย ลาเหตุจากการอนุมัต  ิ
ผลทดสอบล่าช้า สาเหตุจากอุปสรรคจากสาธารณูปโภค และลาเหตุจากสภาพผิดปกติของ 
ภูมิอากาศ มีความล่าช้าเฉลี่ยน ้อยลงมาตามลำดับ

ผลการวิเคราะห ์ความเล ียหายของลาเหตุการขอขยายเวลาการก่อสร้างในโครงการ 
ประเภทงานบำรุง สรุปได้ว่าลาเหตุจากผลกระทบจากหน่วยงานอื่น มีความเลียหายเฉลี่ยสูงที ่
สุด โดยมีลาเหตุจากการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ลาเหตุจากการขาดแคลนวัสดุ ลาเหตุจากผู้ 
รับเหมาที่ทำงานอยู่ก ่อนล่งงานล่าช ้า ลาเหตุจากอุปสรรคจากสาธารณ ูปโภค สาเหตุจาก 
สภาพพื้นที่เลียหาย สาเหตุจากการอนุมัติผลทดสอบล่าช้า และสาเหตุจากสภาพผิดปกติซอง 
ภูมิอากาศ มีค ่าความเลียหายเฉลี่ยลงมาตามลำดับ

ประเภทของความล่าช ้าของลาเหตุการขอขยายเวลาก ่อสร้างถนน ที่เกิดขึ้นทั้งใน 
โครงการประเภทงานก่อสร้าง และงานบำรุง สรุปได้ 2 ประ๓ ทคือ ความล่าช้าประ๓ ทต้องซด 
เชย และ ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นดัดเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งความล่าช้า 
ประเภทยอมรับได ้ในโครงการประเภทงานก่อสร้าง และโครงการประเภทงานบำรุง มี 
เปอร์เซ็นต์ของความถี่ของจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นเท่ากับ 2.17%  และ 5.08 % ตามลำดับ

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของโครงการ และ การขยายเวลาก่อ 
สร้างสรุปได้ว่า ปัจจัยในด้านมูลค่าตามสัญญา และเวลาตามสัญญาของโครงการ มีความ 
สัมพันธ์กับการขยายเวลาในระดับตํ่า จนถึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งในโครงการประ๓ ท 
งานก่อสร้าง และ โครงการประเภทงานบำรุง

เม ื่อพ ิจารณาความสัมพ ันธ ์ระหว่างลาเหตุของการขอขยายเวลาก ่อสร้างก ับขนาด  
ของโครงการ โดยแบ่งขนาดของโครงการแต่ละประเภทเป็น 3 ขนาด สรุปได้ว่าในโครงการ 
ประ๓ ทงานก่อสร้าง มีสาเหตุของการขอขยายเวลาจากปัญหากรรมสิทธิ้ที่ด ิน เป็นปัญหาที ่
เกิดขึ้นลูงที่สุดในโครงการทั้ง 3 ขนาด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยลูงทีสุดในโครงการ 
ขนาดกลาง โดยในส่วนของโครงการประเภทงานบำรุง สาเหตุจากผู้รับเหมาทีทำงานอยู่ก่อน
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ส่งงานช้าเป ็นลาเหตุท ี่เก ิดข ึ้นมากท ี่ส ุดในโครงการกลางและขนาดเล ็ก แต่สาเหต ุจากการ 
เปลี่ยนสถานที่ก ่อสร้างเป็นลาเหตุท ี่ม ีเปอร์เซ ็นต์ความล่าช้าสูงที่ล ุด โดยเฉพาะในโครงการ 
ขนาดเล็ก
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