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NATTHASIT CHULINRAK: THAI ARCHITECTURE MANAGEMENT : A CASE STUDY 
OF BUDDHIST ARCHITECTURE IN WATS, 1995 - PRESENT (2014). ADVISOR: 
ASSOC. PROF. CDR. TRAIWAT VIRYASIRI, RTN. {, 115 pp. 

The Buddhist Architecture has important role to link between religious and 
human in the society. In other words, It has been identified cultural identity way of life 
and well-being of people in the nation. Thai architecture management has been 
concerned from both government sector and related agencies. They have been 
concerned the importance to preserve the knowledge of Thai architecture. 

The aims of this study is to investigate the overall of Thai architecture 
management through the case studies of Buddhist architecture in the period of 
B.E.2538-2557 ; traditional Thai architectural style. The samples were selected by 
characteristic of the designer who engaged in the project management. Then, the 
related theory and the interview with experts from academic and related agencies 
were analyzed to achieve the result. 

The outcome of this study were found that firstly, the management of 
Buddhist architecture should be implemented by the experts who have knowledge 
experience and can be applied to appropriated context. Secondly, there should be 
collaborated work between government and related agencies to support the overall 
of architecture management. Lastly there should have the policy to promote the Thai 
architecture’s knowledge for project manager and people. 

In Summary, Thai architecture management is important to the presence of 
Thai architecture. Not only the architects and the educational sector but also the 
related agencies whom related to Thai architecture should give priority to focus on 
planning and the development in Thai architecture management seriously. 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สถาปัตยกรรมไทยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงวัฒนธรรม เอกลักษณ์ วิถีชี วิตและ
ความเป็นอยู่ ของคนในสังคม ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยมีหลายประเภท ตั้งแต่ บ้าน วัด วัง อาคารราชการ 
เป็นต้น แต่สถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาช้านานก็คือ สถาปัตยกรรมในวัดพุทธศาสนา   
 ในปี พ.ศ.2538 รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย สืบเนื่องจากงานออกแบบและก่อสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นมีการด าเนินงานที่ล่าช้า ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขาดทรัพยากรบุคคลผู้ผลิตงานสถาปัตยกรรมไทย จึงได้เกิดนโยบายในการจัดการด้านการศึกษาขึ้น
เพ่ือที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยมีการจัดตั้ง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีการก่อตั้งหลักสูตรโดยครูที่มีฝีมือ และผู้ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทย โดยที่ปัจจุบันระยะเวลาผ่านไปร่วม 20 ปี ได้มีบัณฑิตที่เป็นผลผลิตจากการจัดการดังกล่าว
จ านวนหนึ่ง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถอีกทางหนึ่ง คือการมอบรางวัลศิลปิน
แห่งชาติ ให้แก่บุคคลและสถาปนิกผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
 ในอีกด้านหนึ่ง จากการศึกษา1พบว่างานสถาปัตยกรรมในวัดพระพุทธศาสนานั้น มีการ
ออกแบบและก่อสร้างเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้นมี
กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอยู่ แต่ได้มีการให้สิทธิในการท างานด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยการผ่อน
ผันให้ไม่ต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างแต่ต้องท าการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนการด าเนินการ
ก่อสร้าง แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นผลท าให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆตามมา เช่น ปัญหาเรื่องการออกแบบ
และก่อสร้าง ปัญหาเรื่องความปลอดภัย ปัญหาเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม รวมไปถึงปัญหาการ
ออกแบบและการใช้สอยที่ผิดประเภท เป็นต้น 
  ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ควรได้รับการศึกษาและค้นคว้าว่าจัดการสถาปัตยกรรมในวัด
พระพุทธศาสนา ในช่วงปี พ.ศ.2538-2557 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิต
บุคคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยขึ้น ว่าเป็นไปตามแผนการจัดการหรือไม่ และในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการน าผลผลิตจากการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานอย่างไร หากมีแล้วจะมีผลดีต่อการจัดการในภาพรวมอย่างไร รวมไปถึงสรุปประเด็น
และข้อคิดเห็นต่างๆจากการศึกษาและสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับแนวทางการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยต่อไป 

                                           
1 นันทพร พุ่มมณี .แนวทางการบรหิารจดัการโครงการออกแบบและก่อสร้างในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย, (วิทยานพินธ์

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่ ง เน้นในการศึกษาการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษา
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาการจัดการการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย ประเภทสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา    
 ในวัด ในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การจัดการโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด  

ในแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์  
ในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 

3. เพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด และ
การน าบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปท าการ
ออกแบบหรือมีส่วนร่วมในโครงการนั้นส่งผลต่อการจัดการอย่างไร 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมไทยที่ท าการศึกษา 
1. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่มีแนวแบบรูปไทยประเพณี และแนว

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ไม่นับรวมแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 
2. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมไทยในวัดพระพุทธศาสนาประเภท อุโบสถ วิหาร 
3.   ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่มีการออกแบบแล้วเสร็จและท าการ
เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
4.   ศึกษากรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจในเรื่องรูปแบบและลักษณะการจัดการของโครงการ 

 
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การเก็บข้อมูล และท าการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นจากแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย 
วารสาร หนังสืออ้างอิง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบไปด้วย  

1.1 ข้อมูลสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน  
     (พ.ศ.2557) 

 1.2 การส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
1.3 ข้อมูลการท างานของบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยในช่วงปี  
     พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะท าการศึกษาเพ่ือ
น าไปศึกษาวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่จะท าการศึกษาประกอบด้วย 

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานโครงการและผู้ออกแบบของโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา  
      ในวัด 
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 2.2 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 2.3 กระบวนการในการส่งเสริมให้มรีูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

2.4 ในกระบวนการข้างต้นนั้นมีการน า ผลจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรม 
     ไทย เช่น หนังสือ ต ารา หรือ การให้บัณฑิตหรืออาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมไทย   
     เข้าไปมีส่วนรวมในโครงการหรือไม่ 

3. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ส าหรับจัดท าแบบสัมภาษณ์ 
    และแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อไป 
4. การท าแบบสอบถามและสัมภาษณ ์โดยศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้าน 
    สถาปัตยกรรมไทย 
5. การวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล 
6. สรุปผลการศึกษา  
 

1.5 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 ข้อจ ากัดในเรื่องของการวิพากษ์รูปแบบสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวเนื่องจากกระบวนการ
จรรยาบรรณสถาปนิก จึงเน้นเฉพาะการให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อจัดการสถาปัตยกรรมไทยใน
ภาพรวมว่ามีให้เห็นว่ามีกระบวนการใดบ้างและมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไร ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง โดยผู้วิจัยได้สรุปรวบรวมประเด็นต่างๆ ตามข้อมูลตามการสัมภาษณ์ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ม ี  
ผลต่อกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 

2. เพ่ือทราบถึงกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน และเพ่ือเป็นแนวทางการ 
ส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็น แนวทางใน  
การก ากับดูแลและส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 
ความรู้เบื้องต้น ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอบทความและทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรม
ไทย และสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด โดยจะกล่าวถึงทฤษฎีการจัดการสถาปัตยกรรม และการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทยรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเป็นที่มาและการอ้างอิงของงานวิจัยนี้ รวม
ไปถึงอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสานาในวัดสมัยรัตนโกสินทร์ และ
แนวรูปแบบของสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยในภาคสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดต่อไป 

 

2.1 ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรม 

 การจัดการ2 หมายถึง การน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่สามารถจะหาได้ซึ่งประกอบด้วย
บุคลากร เงิน วัสดุ เครื่องมือและเงื่อนไขการท างาน(หรือสัญญา) มาประสานรวมกันอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ โดย
กระบวนการด าเนินงานของการจัดการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 

1. การวางแผน (planning) การเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานโดย
การศึกษาข้อจ ากัด และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนหรือปัญหาที่เคยเกิดข้ึน 
2. การจัดโครงสร้างองค์กร (organizing) การจัดแผนงาน แบ่งหน้าที่ และประสานงาน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การอ านวยการ (directing) การก าหนดแนวทางการท างานเพ่ือให้โครงการเป็นไปตาม
ประสบความส าเร็จตามแผนงาน โดยก าหนดวิธีการประสานงาน ซึ่งจะต้องไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ มีการควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และไม่ให้
สิ้นเปลืองทรัพยากร 
4. การติดตามควบคุมผลงาน (controlling) การติดตามควบคุม ตรวจสอบประเมินผลการ
รายงานคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อขอบเขตของงานการก าหนดเวลา และ
งบประมาณพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนกระบวนการด าเนินการจัดการ 

                                           
2 ไตรวัฒน์ วิริยศิริ นท.รน. (2547). สถาปัตยกรรมการจัดการในประเทศไทย. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

  

การติดตาม ควบคมุ 

การวางแผน 

การจัดโครงสร้าง
องค์กร 

การอ านวยการ 
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ทรัพยากรการบริหาร3 (management resources) ในการจัดการโครงการประกอบไปด้วย 
1. คน (man) เจ้าของโครงการ เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้าง(ผู้รับเหมา) 
2. เงิน (money) งบประมาณค่าส ารวจ ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการ 
3. วัตถุดิบ (material) กายภาพอาคาร กิจกรรมการใช้อาคาร 
4. วิธีการจัดการ (method/management) วิธีการบริหารจัดการ 
 
การจัดการสถาปัตยกรรมไทย ในยุคสมัยก่อนนั้นองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นการ

เรียนรู้และถ่ายทอดฝีมือของในแต่ละส านัก หรือสกุลช่างจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในยุคสมัยถัดมาได้มีผู้สนใจที่
จะเข้าไปเรียนรู้และท าการศึกษาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยผ่านการปฏิบัติและเรียนรู้จากช่าง
เหล่านั้น รวมไปถึงการเรียนรู้จากการศึกษาสังเกตจากงานของผู้ที่เคยได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่า
เหล่านั้นไว้ โดยที่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยนั้นไม่มีหนังสือหรือต าราที่สรุปขั้นตอนไว้เพ่ือเป็น
แบบเรียน โดยเมื่อเวลาได้ผ่านไปจากปัจจัยต่างๆทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงค่านิยม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น กระทั่งค่านิยมอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ได้เข้ามาในประเทศไทย ท า
ให้เกิดปัญหาการขลาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยได้มีผู้ที่
ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ โดยในส่วนของทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงองค์การศึกษาที่ได้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีนโยบายในการจัดการเพ่ือสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทย และผลิตผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ขึ้น โดยได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือที่จะน าเอาบุคลากรเหล่านี้นั้นน าไปมีส่วนร่วมในการ
ท างานกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้มีโอกาส
ได้น าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยน าไปใช้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือที่จะพัฒนามาตรฐานในการด าเนินงานทางวิชาชีพ
และในทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

ในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นยังไม่มีการกล่าวถึงอย่างจริงจัง แต่ได้มีผู้ที่ได้ท าการ
วิจัยในเรื่องที่ใกล้เคียงยกตัวอย่างเช่น “การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมของการสร้างวัดในชุมชนเมือง” 
งานวิจัย4 ของ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตั้งต้นจากปัญหาของวัดในด้านต่างๆ 
และชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆที่น าไปสู่การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบและเกณฑ์
มาตรฐานในการสร้างวัดที่เหมาะสม ซึ่งโดยสรุปคือปัจจุบันแต่ละชุมชนเมืองมีวัดเพียงพอแล้ว การ
สร้างวัดใหม่ต้องพิจารณาเฉพาะกรณีที่จ าเป็นและส าคัญเท่านั้น และการสร้างวัดใหม่ต้องค านึงถึง
ประโยชน์การใช้สอยและความสวยงามไปพร้อมกัน อีกทั้งยังได้เสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในเรื่องที่ควรมีการศึกษาการจัดการรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ก ากับดูแล การบริหารงานด้านศาสนา 
และในเรื่องการปฏิรูปการบริหารศาสนสถานหรือวัด เพ่ือก าหนดกลไกที่ดีในการด าเนิน งานด้าน
บริหารวัด หรือศาสนสถาน รวมทั้งบุคลากรผู้บริหารของวัด เป็นการสร้างความรู้การพัฒนา และ
จัดระบบ ระเบียบที่ดีให้มีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
                                           

3 ตุลา มหาพสุธานนท,์ หลักการจัดการ หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพมิพ์, 2545) 
4 นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท,์ การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมของการสร้างวัดในชุมชนเมือง (ปัญหาพิเศษหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543) 



 

 

6 

รวมไปถึงงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างในวัดพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย” งานวิจัย5 ของนางสาวนันทพร พุ่มมณี ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่
ละข้ันตอนของโครงการออกแบบและก่อสร้างในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยและปัจจัยต่างๆที่ส่งผล
ในการด าเนินงานในแต่ละช่วงของการด าเนินการโครงการ กล่าวโดยสรุปความได้ว่า ปัญหาในช่วง
ต่างๆของโครงการได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปัญหาช่วงเริ่มต้นโครงการ ได้แก่ การติดต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอและส่งผลให้การด าเนินงานของภาครัฐท าได้ไม่ทั่วถึง ต่อมาคือปัญหา
ในช่วงออกแบบโครงการ เช่น การออกแบบไม่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ปัญหาในเรื่อง
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม เป็นต้น และได้มีการ
เสนอแนะแนวทางการจัดการคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้เกิดการจัดการส่งเสริมให้ภาครัฐมี
นโยบายให้ความส าคัญเรื่องการออกแบบก่อสร้างวัดมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ความรู้มากขึ้น และเสนอแนะให้มีกฎหมายควบคุมอาคารทางศาสนาในเรื่องความปลอดภัยของ
โครงสร้างอาคาร ซึ่งการวิจัยในเรื่องการจัดการสถาปัตยกรรมไทยกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพุทธ
ศาสนาในวัด นั้นได้น าประเด็นปัญหาและข้อสังเกตของวิทยาพนธ์ทั้งสองเป็นการตั้งต้นเพ่ือที่จะ
ศึกษาวิจัยต่อจากประเด็นที่ได้กล่าวไว้  โดยเป็นการศึกษาเรื่องการจัดการสถาปัตยกรรมไทยใน
ภาพรวมเพ่ือให้เห็นถึงการจัดการของบุคลากร และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาถึงประเด็น
ต่างๆของการจัดการสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 
โดยเริ่มจากการศึกษาในเรื่องของพัฒนาการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดสมัยรัตนโกสินทร์ ว่า
ความเป็นมาของการจัดการด้านสถาปัตยกรรมไทยนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องใด และส่งผลถึงการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
5 นันทพร พุ่มมณี, แนวทางการบรหิารจดัการโครงการออกแบบและก่อสร้างในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย (วิทยานพินธ์

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) 
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2.2 พัฒนาการสถาปัตยกรรมในวัดพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ 

2.2.1 อิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสานาในวัดสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8 

การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานปรากฎตั้งแต่ในยุคสมัยทวารวดี 
หรือราวพุทธศตวรรษที่ 12 ยาวนานมาจนถึงยุคสมัยศรีวิชัย ยุคสมัยลพบุรี ยุคสมัยเชียงแสน ยุคสมัย
สุโขทัย จนถึงยุคสมัยอยุธยา และยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นที่
ศรัทธาของคนในชาติมาอย่างยาวนาน โดยมีการสร้างอาคารสถานที่เพ่ือท าหน้าที่ใช้สอยต่างๆ จนเกิด
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจ าชาติ ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งอาคารที่ เป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือการใช้งานในพุทธศาสนสถาน 
สถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์ในด้านรูปแบบกับสถาบันการปกครองของประเทศมาโดยตลอด 

สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ตั้งแต่
เริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย มีการสร้างพุทธศาสนสถานเป็นสถาปัตยกรรมประจ า
ชาติ โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงน ารูปแบบของสถาปัตยกรรมรูปแบบของพระมหากษัตริย์มา
ปรับใช้ในการออกแบบให้เหมาะสมกับวัดพุทธศาสนา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย
ต่างๆ แม้ว่ารูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จากการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ไปเป็นแบบธรรมราชาจนถึงรูปแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน ในด้านศาสนายังคงมีกระบวนการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนา เป็นรูปแบบที่ยึดถือและสืบทอดกันมาตาม
ความนิยมตามล าดับ โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาที่ได้รับการปรับใช้จากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นหลักอยู่มาโดยตลอด และรูปแบบของแบบแผนที่เป็นความ
นิยมแพร่หลายออกไปในสังคม จึงเป็นรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมากันมาเป็นล าดับ  

เมื่ อในสมัยรัชกาลที่  1 ถึ งรัชกาลที่  7 นั้ นประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอ านาจและทรงปกครองประเทศโดยพระองค์
เอง ซึ่งในสมัยนั้นสถาบันศาสนาได้อยู่ภายใต้การจัดการโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัชกาลที่ 
1 เป็นต้นมาได้มีกระบวนการจัดการ ในการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องมาจากสมัยกรุงศรี
อยุธยาที่มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยเหตุผลในการเร่งสร้างบ้านสร้างเมือง จนในสมัยรัชกาลถัดมา 
แนวความคิดในการออกแบบและการจัดการเริ่มคลี่คลายไปด้วยปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไป เช่น ลักษณะ
การใช้สอยอาคาร รูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการออกแบบและรูปแบบการจัดการสถาปัตยกรรมไทย และในขณะเดียวกันก็มีสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนาในวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของพระราชวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการ พ่อค้าคหบดี ต่างๆ ที่มี
รูปแบบแนวความคิดในการออกแบบและการจัดการสถาปัตยกรรม รวมถึงขนบธรรมเนียบประเพณีที่
ลดทอนลงมาตามระบบชนชนชั้นการปกครองในสมัยนั้น (แผนภูมิที่ 2) แต่ก็กระนั้นเองก็ยังคงอิงจาก
รูปแบบพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ที่เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบไทยประเพณีแบบสูงที่สุด 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงความสันพันธ์ต่อระบบชนชั้นการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ที่มา : กรมศิลปากร, ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท ไทภูมิพับลิชชิ่ง จ ากัด, 2551) 
 

งานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ช่วงปี  พ.ศ.2538-2557 จากที่สมัยที่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนผ่านอ านาจการปกครองมาสู่ประชาชน ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรง
ถวายสิ่งที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับศาสนา เช่น ปราสาท มณฑป 
เป็นต้นไว้ ในท านองเดียวกัน ความรับผิดชอบในสถาบันศาสนา ได้เปลี่ยนไปเป็นการมีส่วนร่วมของ
รัฐบาล ข้าราชการ และประชาชน ตลอดจนความรับผิดชอบในการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
ในวัดนั้นก็มีรูปแบบการจัดการที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปจากเดิม รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมพุทธ
ศาสนาในวัดด้วยเช่นกัน6 ซึ่งในยุคปัจจุบันในสมัยยุครัตนโกสินทร์มีรายละเอียดรูปแบบสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนาในวัด ดังนี้ 

ยุคสมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.2325 - 2352) 
 ในยุคสมัยนี้เป็นช่วงของการสร้างพระนคร สร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่น และสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ เพ่ือเป็นการเรียกความเชื่อมั่นคืนมาให้กับราษฏรหลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่าน
เหตุการณเ์สียกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ฉะนั้นรูปแบบการสร้างเมือง สร้างพระราชวัง สร้างวัดวาอาราม 
ตลอดจนการวางผังสาธารณูปโภคของเมือง ล้วนมีต้นแบบจากกรุงศรีอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ ดัง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ว่า จะสร้างบ้านเมืองให้เหมือน
ครั้ง “บ้านเมืองด”ี ในอดีต  
 

“ตั้งใจจะอุปถัมภก             ยอยกพระพุทธศาสนา 
ป้องกันขอบขัณฑเสมา       รักษาประชาชนและมนตรี” 

 (พระราชนิพนธ์เรื่องนิราศท่าดินแดง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) 
 
 

    
            รูปที่ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   รูปที่ 2 พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

                                           
6 กรมศิลปากร, ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปตัยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท ไทภูมพิับลิชชิ่ง จ ากัด, 2551) 
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ยุคสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352 - พ.ศ.2367) 
ในยุคสมัยนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยา มา

เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนสอดแทรกเข้ามา อิทธิพลเหล่านี้มาสู่ประเทศไทย
โดยทางการค้าส าเภากับจีนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ขุนนาง และพ่อค้า
คหบดี จากการค้าดังกล่าวจึงมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันอิทธิพลของศิลปะ
ตะวันตกได้เริ่มเข้ามาในรัชกาลนี้ด้วย และได้เกิดสถาปัตยกรรมที่มี การผสมผสานระหว่าง
องค์ประกอบแบบตะวันตกและไทยเข้าด้วยกัน จึงเกิดรูปแบบที่เรียกว่า “แบบเทศ” เช่น ประตูสุนทร
ทิศา ในพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ได้มีการสร้างวัดอรุณราชวรารามขึ้น 

 

  

รูปที่ 3 พระอุโบสถวัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร 
ที่มา : 

www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=38578, 
24 พฤษภาคม 2558 

 

รูปที่ 4 พระที่นั่งสนามจันทร์ 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

พระที่นั่งสนามจันทร์, 
24 พฤษภาคม 2558 

 

ยุคสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2367 - 2394) 
 รูปแบบสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบที่สืบทอดจากสมัยรัชกาลที่ 2 ที ซึ่งเป็นทั้ง
แบบไทยประเพณีและแบบที่ได้รับอิทธิพลจีน ในรัชกาลนี้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีเนื่องมาจากการค้า
ส าเภากับจีน มีเงินทองมากมายเพียงพอที่จะสร้างและบูรณะพระราชวังและพระอารามต่างๆได้เป็น
จ านวนมาก อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “ช่าง” และเอกอัครศิลปินด้วย
พระองค์เอง จึงทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆเป็นอันมาก พระอารามหลายแห่งตั้งอยู่คู่
กันมักจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันพระอารามหนึ่งเป็นแบบไทยประเพณีอีกพระอารามหนึ่งจะเป็นแบบ
พระราชนิยม ตัวอย่างเช่น วัดราชนัดดาและวัดเทพธิดา วัดหนังฯ วัดนางนองเป็นต้น ซึ่งเป็นวัดที่
ตั้งอยู่คู่กันและมีรูปแบบต่างกัน โดยวัดแรกแบบไทยประเพณี และวัดหลังแบบพระราชนิยม  มีการ
นิยมใช้กระเบื้องเคลือบประดับตกแต่งอาคาร เป็นต้นเช่น หน้าบันพระอุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหาร 
 

  

รูปที่ 5 พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวหิาร 
ที่มา : http://www.lib.su.ac.th/web-temple, 

24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 6 พระอุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหาร 
ที่มา : http://www.manager.co.th/, 

24 พฤษภาคม 2558 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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ยุคสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2394 – 2411) 
 ในยุคสมัยนี้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงศึกษาและมรความรู้ในพระพุทธศาสนา ทรงตั้ง
คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายขึ้น และได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมากมาย โดยมีการสร้างและ
ปฏิสังขรณ์พระอารามขึ้น เช่น โปรดให้สร้างวัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 
และทรงสร้างพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมข้ึน และในขณะเดียวกันนั้น เริ่มมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยที่หลากหลายมากขึ้นกว่าสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลจีนที่ยั งสืบเนื่องจากรัชกาลก่อน และ
ด้วยอิทธิพลของการขยายอ านาจของประเทศตะวันตก จึงท าให้สถาปัตยรรมไทยในยุคสมัยนั้นได้รับ
อิทธิพลของรูปแบบสถาปัตยกรรมของตะวันตก   
 

   
รูปที่ 7 พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกขป์ราสาท 

ที่มา : www.gerryganttphotography.com, 
24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 8 หน้าบันพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร 
ที่มา : www.manager.co.th/Dhamma, 

24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 9 พระอุโบสถวัดราช
ประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 

ที่มา : 
www.dhammajak.net 

ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 - 2453) 
 สถาปัตยกรรมในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับอิทธพลมาจากศิลปะตะวันตกจากสมัยรัชกาลที่ 4 
อีกส่วนหนึ่งเกิดการว่าจ้างช่างชาวต่างประเทศมาปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม ทั้ง  
ชาวอิตาลี ชาวเยอรมัน และชาวอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการสร้ าง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีการสร้างพระท่ีนั่งแบบไทยประเพณีข้ึน เช่น พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพอาสน์ และ พระ
ที่นั่งราชกรัณยสภา รวมไปถึงมีการสร้างสถาปัตยกรรมไทยในลักษณะผสมผสานทั้งในด้านการใช้สอย
อาคาร รวมไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในขณะนั้น เช่น พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมา
รามราชวรวมหาวิหาร พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เป็นต้น 
 

   
รูปที่ 10 พระอุโบสถวัดราชบพิธ 

ที่มา : 
www.dhammajak.net/board/files/10

0_166.jpg, 
24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 11 พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน ์
ที่มา : 

http://www.photoontour.com, 
24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 12 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสถิต
มหาสีมารามราชวรวิหาร 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, 

24 พฤษภาคม 2558 
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ยุคสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453 - 2468) 
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ส าเร็จการศึกษาจาก

ต่างประเทศและได้เดินทางมากทรงเห็นความเจริญก้าวหน้าของอารยประเทศในด้านต่างๆ และด้วย
เป็นนักอักษรศาสตร์และนักปกครอง พระองค์ทรงมีพระราชด าริว่ากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆได้มีการ
ส่งเสริมศาสนาโดยการสร้างและปฏิสังขรณ์อพระอารามมากมายแล้ว ในยุคสมัยนี้จึงไม่มีการสร้างวัด
ประจ ารัชกาลขึ้น แต่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆที่มีความทรุดโทรมลง  แต่มี
แนวความคิดในการเปลี่ยนจากการสร้างวัดเป็นการสร้างสถานศึกษาแทนเพ่ือให้ประขาขนมีการศึกษา 
และเพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรเพ่ือที่จะเร่งพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีในด้าน
สถาปัตยกรรมมีการสร้างโรงเรียนวชิรวุธวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี
แนวความคิดว่าเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่สนองประโยชน์ดามความต้องการสมัยใหม่ใน
ขณะนั้น  

   
รูปที่ 13 พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

ที่มา : 
http://www.dhammajak.net/, 

24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 14 หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่มา : 

www.oknation.net/blog/nukpan, 
24 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 15 หอประชุมวชิราวธุวิทยาลยั 
ที่มา : http://topicstock.pantip.com/  

24 พฤษภาคม 2558 

 

ยุคสมัยรัชกาลที่ 7 - 8 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468 - 2477) 
 เป็นยุคเปลี่ยนถ่ายการปกครอง แม้จะมีการเปลี่ยนถ่ายการปกครองแต่ไม่ปรากฎการสร้าง
พระอารามใหม่ๆขึ้นแต่ทรงปฏิสังขรณ์พระอารามที่มีอยู่เดิม และแต่กระบวนการจัดการในการสร้าง
งานสถาปัตยกรรมยังคงมีรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากรัชกาลก่อน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจลดตัวลงที่เริ่ม
มาจากปลายรัชกาลที่ 6 การก่อสร้างต่างๆจึงท าได้ไม่มาก การจ้างชาวต่างชาติ ได้ยกเลิกไป 
ขณะเดียวกันสถาปนิกไทยที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศก็ได้เริ่มกลับมาเข้ารับราชการแทน ใน
ขณะเดียวกันก็ได้มีการก่อตั้งสถานศึกษาด้านสถาปัตยกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดย 
ศาสตราจารย์ พระพรหมพิจิตร  
 

  
รูปที่ 16  พระอโุบสถวัดราชบพธิสถิตมหาสีมารามราช 

ที่มา : www.dhammajak.net/board/files/100_166.jpg, 
26 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 17 พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
ที่มา : http://www.dhammajak.net/, 

26 พฤษภาคม 2558 
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2.2.2 อิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดสมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ 97 

เนื่องจากในยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มีการครองราชย์ยาวนานมากที่สุดท าให้มีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นมาก รวมไปถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและเกิดความหลากหลายของทางสังคมขึ้นมาก ในด้าน
การจัดการสถาปัตยกรรมนั้น เนื่องจากเป็นยุคท่ีได้รับกระแสนิยมจากทางชาติตะวันตกเข้ามา ในด้าน
การศึกษาสถาปัตยกรรมก็ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเข้ามามากด้วยเช่นกันพร้อมกับการเกิดขึ้น
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายจึงท าให้เกิดความนิยมในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกขึ้นมาก ซึ่ง
ส่งผลให้การเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมไทยมีความที่ไม่สืบเนื่องจากของเดิมมีเพ่ิมมากขึ้น และ
ในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยก็ได้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายขึ้น 

 

   
รูปที่ 18 พระอุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 

ที่มา : www.oknation.net/blog/phaen, 
26 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 19 พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ที่มา : www.tiewpakklang.com/2314, 

26 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 20 พระมหามณฑป
วัดไตรมิตรสถิตมหาสีมา

ราม 
ที่มา : http://aey.me/, 

26 พฤษภาคม 2558 

 
ในสมัยรัชกาลปัจจุบันจากที่ในสมัยรัชกาลที่ 6 สภาพเศรษฐกิจได้มีความตกต่ าลง  ประกอบ

กับในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และในสมัยรัชกาลที่ 8 ที่ได้เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว จนถึงรัชกาลที่ 9 ระหว่างนั้นในปี พ.ศ.2476 ได้มีการก่อตั้งของโรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่ง
แรกขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่โดยนโยบายที่ไม่ได้เน้นที่จะผลิตบุคลากรด้านสถาปัตยกรรม
ไทย ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ในระหว่างที่บุคลากรด้าน
สถาปัตยกรรมไทยเริ่มมีจ านวนลดน้อยลง ขณะนั้นในปี พ.ศ.2498 ได้มีการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรม
ไทยขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ พระพรหมพิจิตร แต่ก็เปิดท าการเรียนการสอน
ด้านสถาปัตยกรรมไทยได้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากกระแสนิยมในสังคมในตอนนั้นต้องการ
สถาปนิกทางด้านสถาปัตยกรรมหลักมากกว่า เป็นเหตุท าให้คณะสถาปัตยกรรมไทยที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้เปลี่ยนเป็นคณะสถาปัตยกรรม จึงเป็นช่วงมีการเว้นวรรคห่างช่วงของการสืบทอดการเรียน
การสอนสถาปัตยกรรมไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

 
 

                                           
7แน่งน้อย ศักดิ์ศร,ี ม.ร.ว. และคณะ, มรดกสถาปัตยกรรม กรุงรัตนโกสินทร์ฯ. เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 1984) 
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ในยุคสมัยปัจจุบันสภาพสังคมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ทว่าความต้องการในการสร้าง

สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดเพ่ือตอบสนองการใช้งานในวัดยังคงมีอยู่  โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึง
ปัญหาของบุคลากรสถาปัตยกรรม-ไทย ที่มีจ านวนลดลงดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อครั้งที่
รัฐบาลได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี พ.ศ.2538 รัฐบาลได้มีการตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทย จึงท าให้รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายที่จะส่งเสริมสถาปัตยกรรม
ไทยในองค์กรด้านการศึกษาขึ้น เพ่ือที่ผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนขึ้นอีกครั้งในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่จะ
ท าการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
 
2.2.3 แนวรูปแบบของสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 

สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด8 มีหลายประเภทโดยแบ่งตามหน้าที่ใช้สอยและความส าคัญ 
ของสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมประเภทเจติยสถาน คือ สิ่งก่อสร้างที่ควรคู่กับการ
สักการะบูชา และเป็นอนุสรณ์ที่ส านึกถึง ไม่ได้ใช้เพ่ือประกอบกิจทางศาสนา ได้แก่ พระสถูปเจดีย์ 
พระพุทธปรางค์ พระมหาธาตุเจดีย์ สถาปัตยกรรมประเภทพุทธสถาน (พุทธาวาส) คือ สถาปัตยกรรม
ที่ก่อสร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร เพ่ือให้พุทธศาสนิกมาประชุมกัน ได้แก่ พระอุโบสถ 
วิหาร เป็นต้น สถาปัตยกรรมประเภทสังฆสถาน (สังฆาวาส) คือ สถาปัตยกรรมส าหรับอยู่อาศัยของ
พระภิกษุและคณะสงฆ์ ได้แก่ กุฏิ หอฉัน หอกลอง ฯลฯ สถาปัตยกรรมประเภทบริวารสถาน คือ 
สิ่งก่อสร้างที่สร่างขึ้นเพ่ือส่งเสริมความส าคัญของสถาปัตยกรรมประเภทเจติยสถานและพุทธสถาน 
ได้แก่ พระระเบียง ซุ้มเสมา ก าแพงแก้ว ศาลาราย ฯลฯ และ สถาปัตยกรรมประเภทบริวารสถาน คือ 
สิ่งก่อสร้างที่สร่างขึ้นเพ่ือส่งเสริมความส าคัญของสถาปัตยกรรมประเภทเจติยสถานและพุทธสถาน 
ได้แก่ พระระเบียง ซุ้มเสมา ก าแพงแก้ว ศาลาราย ฯลฯ และสถาปัตยกรรมประเภทอนุสรณ์สถาน คือ 
สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ระลึกนึกถึง ได้แก่ ที่บรรจุอัฐิธาตุ พระสถูป เจดีย์ราย ฯลฯ 

ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าอาคารส าคัญที่มีลักษณะที่ได้รับการออกแบบโดยการน าเอกลักษณ์ประจ า
ชาติมาใช้ในการออกแบบเป็นหลัก และมีความโดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมที่ส าคัญในเขตพุทธาวาส 
อันได้แก่ อุโบสถ และวิหาร รวมไปถึงเป็นอาคารประธานในวัดเนื่องจากมีหน้าที่การใช้งานในการ
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวัด และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะ
ท าการศึกษากลุ่มอาคารดังกล่าวด้วยเหตุผลข้างต้น โดยที่กลุ่มอาคารที่มีความส าคัญรองลงไปก็นับว่า
เป็นอาคารที่มีความส าคัญเช่นกัน แต่ยังไม่ใช่ประเด็นในการศึกษาในครั้งนี้เนื่องด้วยการเข้าถึงข้อมูล
และระยะเวลาในการศึกษาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

 

 
                                           

8 เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ, วัดในกรุงเทพฯ : การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) (โครงการวิจัยเรื่อง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรอบ 200 ป ีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525) 
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ซึ่งจากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่า งานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในช่วงปี พ.ศ.2538 – 
ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) นั้นได้มีงานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก และมีความ
หลากหลายทางด้านรูปแบบ ซึ่งออกแบบและก่อสร้างโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งต่างก็มีมีบริบท
และข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่มของแนวรูปแบบอาคารตามงานศึกษาวิจัย9 ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะ เรื่องพัฒนาการแนวความคิดรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมื่อ พ.ศ.2536 ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

 
 

1. แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี คือ สถาปัตยกรรมไทยที่มีรูปแบบที่คงระเบียบ
แบบแผนในการออกแบบตามแบบฉบับของงานสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ อาจมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัยโดยการใช้วัสดุสมัยใหม่ โดยที่ยังมีลักษณะโดยรวมตามแบบอย่างงานสถาปัตยกรรมไทย
ประเพณีอยู่ เป็นต้นว่าพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ออกแบบโดยศาสตราจารย์พระ
พรหมพิจิตร และพระอุโบสถวัดราษฎร์บ ารุง ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี 

  
รูปที่ 21 พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel , 
26 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 22 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง 
ที่มา : www.oknation.net/blog/phaen, 

26 พฤษภาคม 2558       
 

 
2. แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ คือ สถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่าง

งานไทยกับโมเดิร์นเข้าด้วยกันเป็นการพลิกแพลงรูปทรงของหลังคาจั่วแบบไทยจนเกิดรูปทรงจั่วที่ต่าง
ออกไป และมีการลวดลายประดับที่ประยุกต์ให้เรียบง่ายขึ้น  เป็นต้นว่า โรงละครแห่งชาติ ซึ่ง
ออกแบบโดย นายอิสสระ วิวัฒนานนท์, พระอุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ที่ออกแบบโดย  
พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น 
 
 
 
 
 

                                           
9 วิมลสิทธ์ หรยางกูร, ศ.ดร. และคณะ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจบุัน และ

อนาคต (กรงุเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ,์ 2536), หน้า 81-94. 
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รูปที่ 23 โรงละครแห่งชาติ 
ที่มา : http://www.finearts.go.th/, 

26 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 24 พระอุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 
ที่มา : www.oknation.net/blog/phaen 

26 พฤษภาคม 2558 

       
3. แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย คือ สถาปัตยกรรมที่ปรากฏเค้าของงาน

สถาปัตยกรรมไทย แต่มักมีการปั้นแต่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆขึ้นใหม่ด้วยรูปลักษณ์ท่ี
คล้ายงานประติมากรรมสมัยใหม่ เป็นต้นว่า อาคารที่ท าการสภาสถาปนิก ซึ่งออกแบบโดย นายก
ฤษฎา นิตโกศล หรือ พระอุโบสถวัดศาลาลอย จังหวัด นครราชสีมา ที่ออกแบบโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรฒ ศรีสุโร เป็นต้น 
 

  
รูปที่ 25 อาคารสภาสถาปนกิ 

ที่มา : http://www.2e-building.com/, 
26 พฤษภาคม 2558 

รูปที่ 26 พระอุโบสถวัดศาลาลอย 
ที่มา : www.oknation.net/blog/phaen, 

26 พฤษภาคม 2558 

 
 

จากการศึกษาพบว่าในแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยนั้นมีความหลากหลายและมี
ขอบเขตที่กว้างมาก รวมไปถึงพ้ืนฐานแนวความคิดที่แตกต่างออกไปจากแนวรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยประเพณีและ แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ซึ่งในการก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม
กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะยกอาคารกรณีศึกษาเฉพาะในรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายในการผลิตบุคลากรด้าน
สถาปัตยกรรมไทยขึ้นเพ่ือสืบสานคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบประเพณี 
 

 



 

 

16 

บทที่ 3 
กระบวนการจัดการการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 

 ปัจจุบันสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น และสถาปัตยกรรมไทยโดยมากในปัจจุบันนั้น ใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่ลดลง โดยสถาปัตยกรรมไทยที่ยังมีการสร้างให้
เห็นอยู่ก็คือ สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดและอาคาราชการ จากการศึกษาจ านวนสถิติของวัดใน
ปัจจุบันของส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าวัดในประเทศไทยนั้นมีจ านวนอยู่ถึง 43,810 วัด10 
โดยปัจจุบันนั้นสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นก็มีรูปแบบแตกต่างหลากหลาย โดยจ านวน
สถาปนิกหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยที่จะเข้าไปจัดการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นมีไม่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันส่วนหนึ่งของสังคมก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงได้มีความตระหนักและพยายามที่จะจัดการส่งเสริมให้คุณค่าของสถาปัตยกรรมไทยในวัด
พุทธศาสนานั้นยังคงมีการสืบต่อ โดยองค์กรต่างๆทั้งทางหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
สถาบันการศึกษา รวมไปถึงองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 

3.1 หน่วยงานภาครัฐ 

 3.1.1 ส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และ

คณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับงบประมาณ ระบบ
ราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย
ในระดับนโยบายในการด าเนินงานและออกค าสั่ ง รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานภายใต้การดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี 

 

3.1.2 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริม ในด้านศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีโครงการทั้งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าซึ่ ง
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์นับว่ามีจ านวนมากล้วนแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีประวัติศาสตร์และ
ความส าคัญต่อประเทศไทย ทั้งในแง่ของการบูรณปฏิสังขรณ์งานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
ในวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ 

                                           
10  กองพุทธศาสนสถาน, ส านักงานศาสนสมบัติ สถิติข้อมูลวัดทัว่ประเทศ ,2555 
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และการจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนต่างๆ โดยจากการศึกษาบทบาทหน้าที่ จุดประสงค์11 พบว่า
มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสถาปัตยกรรมในวัดพุทธศาสนา โดยแบ่งได้ดังนี้ 

1.งานอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนสถาน 
2.งานอนุรักษ์ศาสนวัตถุ จิตรกรรม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
3.งานจัดสร้างศาสนสถานหรือศาสนวัตถุเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางศาสนา 
4.งานด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา 
 

3.1.3 ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะ

สงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และ
ส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ให้
เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนา จากการศึกษาวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์พบว่าอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา12 ดังต่อไปนี้ 

1.ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะ
ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์ 

3.เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
4.ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
5.ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
6.พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
7.ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
8.ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
กองพุทธศาสนสถาน  

โดยในส านักพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นมีหน่วยงานย่อยที่ดูแลก ากับด้านงาน
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดโดยตรง คือ กองพุทธศาสนสถาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก และการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ 
การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดท าทะเบียนวัด 

2.ส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา 

                                           
11 โครงการที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนา. แหล่งที่มา 

http://www.crownproperty.or.th/. 25 พฤษภาคม 2558 
12 วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. แหล่งที่มา http://www.onab.go.th/.  

25 พฤษภาคม 2558 

http://www.crownproperty.or.th/
http://www.onab.go.th/
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3.ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคารศาสน
สมบัติทางพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณะปฏิสังขรณ์ และการจัดระเบียบของ
วัดและศาสนสถานทางพุทธศาสนา ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนา 

4.ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดิน การออกหนังสือส าคัญที่ดิน และการตรวจสอบ
ค้นคว้าหลักฐานที่ดินของวัด วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง 

5.ด าเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย การยกเว้นภาษีอากรเพ่ือการ
บูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่ยกฐานะ และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ 

6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

3.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  ซึ่งจาก
การศึกษา13 วิสัยทัศน์ พันธกิจ พบว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยที่เห็นได้ชัด โดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติได้จัดให้เกิดโครงการศิลปินแห่งชาติ เพ่ือสรรหา ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือ
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าของแผ่นดินไทย โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา โดยงานสถาปัตยกรรมไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาที่จะเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในสาขาดังกล่าว โดยปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยมาแล้วดังนี้ 

 

1.ศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์  สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 
2.ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี   สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 
3.ดร.ประเวศ ลิมปรังษี    สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 
4.รองศาสตราจารย์.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 
5.พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น  สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 
6.รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม 
7.นายประดิษฐ์ ยุวพุกกะ   สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  

(แบบประเพณ)ี 
8.นางสาววนิดา พึ่งสุนทร   สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม 

(แบบประเพณ)ี 
9.นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี   สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) 

 
 

                                           
13 พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม. แหล่งที่มา http://www.m-culture.go.th/ วิสยัทัศน์.  

26 พฤษภาคม 2558 

http://www.m-culture.go.th/%20วิสัยทัศน์
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3.1.4 กรมศิลปากร 
กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติโดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างวัด โดยมีหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ ส านักโบราณคดี  และ ส านัก
สถาปัตยกรรม  
ส านักโบราณคดี มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการออกแบบและก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัด
หรืออาคารอ่ืนๆที่ขึ้นเป็นโบรารณสถาน ดังนี้ 

1.ปกป้องคุ้มครองและท านุบ ารุงโบราณสถานให้คงอยู่ 
2.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
3.เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง 
4.เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ก าหนดและควบคุมมาตรฐานงานโบราณคดี และ
การอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ 
5.พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 

ส านักสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ ในการผดุงรักษาฟ้ืนฟูและสืบทอดศิลปวิทยาการด้าน
สถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาของ
ชนชาติไทย ดังนี้ 

1.ส ารวจออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ วิศวกรรม  
ภูมิสถาปัตยกรรม 
2.ประมาณราคากลาง ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 
3.สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ไทยประยุกต์และไทยร่วมสมัย งาน
มัณฑณศิลป์ และงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ส่วนอาคาร รัฐวิสาหกิจ 
วัด สถาบัน องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
4.ศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมไทย 
5.เป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา และเผยแพร่งานด้านสถาปัตยกรรม
ไทย วัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์ชองชาติ 

    
 3.1.5 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การ
โยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการ
ก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 

 

20 

โดยจากการศึกษา พันธกิจ อ านาจ หน้าที่ของกรมโยธาธิการ 14 พบว่าในด้านการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยออกกฎหมาย
ควบคุมอาคารที่มีผลบังคับใช้เฉพาะ ทั้ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ให้ความ
สะดวกในการให้สิทธิ์ในการผ่อนผันการด าเนินการการขออนุญาตก่อสร้างให้แก่อาคารเพ่ือ
การศาสนา รวมไปถึงการให้บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยในภาคอาคารราชการ
และอาคารที่เกี่ยวกับทางด้านศาสนา โดยมีกลุ่มออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยเป็น
หน่วยงานย่อยอยู่ภายในองค์กรด้วย 

  
3.2 หน่วยงานภาคเอกชน 

 3.2.1 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมสถาปนิกสยามมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

ที่ทางด้านวิชาชีพและทางด้านวิชาการ โดยจะมีการท างานร่วมกันกับ สภาสถาปนิก ในเชิง
ของกฎหมายและกรอบการปฏิบัติวิชาชีพ ส่วนในด้านวิชาการก็จะมีการจัดพิมพ์เอกสาร
วิชาการและการจัดสัมนาวิชาการอยู่เสมอ ซึ่งจากการศึกษาวัตถุประสงค์และโครงการที่
เกี่ยวข้อง15 พบว่าสมาคมสถาปนิกสยามฯ นั้นมีการเล็งเห็นถึงความส าคัญของงาน
สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการต่างๆที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริม
สถาปัตยกรรมไทย เช่น 

  - การมอบรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น 
  - การมอบรางวัลผลงานศิลปินแห่งชาติที่สมควรยกย่อง 

 - การจัดเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย และบุคคลด้านสถาปัตยกรรม
ไทย ยกตัวอย่างเช่น พลเรือตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น 
 - การจัดกิจกรรมอบรมความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
รวมไปถึงความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 
 - การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้สถาปัตยกรรมไทย และ
เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 
 - การจัดสถาปัตย์สัญจร เพื่อให้ความรู้และเพ่ือเผยแพร่คุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย
ให้แก่ผู้สนใจ เป็นต้น 
  
 
 

 
 

                                           
14 ราชกิจจนุเบกษา 2558, กฏกระทรวง. http://www.dpt.go.th/. 25 พฤษภาคม 2558 
15 วัตถุประสงค์ของสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งที่มา http://www.asa.or.th/th/node/71. 26 

พฤษภาคม 2558 

http://www.dpt.go.th/
http://www.asa.or.th/th/node/71
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 3.2.2 สภาสถาปนิก 
คือ องค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก 

พ.ศ. 2543 เพ่ือใช้แทนกฎหมายควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมฉบับเดิม (พ.ศ. 2508) ที่รู้จัก
ในชื่อ "ก.ส." พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สาขาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ปัจจุบันประกอบด้วยสาขาสถาปัตยกรรม 4 สาขา
ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรม
ภายใน/มัณฑนศิลป์ สภาสถาปนิกมีอ านาจหน้าที่ในการออก ต่ออายุ พักและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของทุกสาขาที่ประกาศ รวมทั้งการท าหน้าที่ควบคุมดูแลความ
ประพฤติของผู้ถือใบอนุญาต ซึ่งจากการศึกษาวัตถุประสงค์และพันธกิจของสภาสถาปนิก16

พบว่ามีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย เช่น 
- การบังคับให้มีวิชาเรียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยในหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในวิชาบังคับ 
 - การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีการก าหนดให้มีความรู้ พ้ื นฐานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยเกี่ยวข้องอยู่ในเนื้อหาการสอบ 
 - การรับรองหลักสูตรในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมโดยมีสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ไทย ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
3.3 สถาบันการศึกษา 

 3.3.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สืบเนื่องจากในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 เริ่มมีการตระหนักในการสืบทอดองค์ความรู้

สถาปัตยกรรมไทยมากขึ้น และในช่วงที่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมศิลปากร 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สมาคมสถาปนิกสยาม และสถาบันการศึกษา ที่
ได้ เล็งเห็นปัญหาการขาดช่วงในการสืบสานองค์ความรู้  และวิชาช่างต่างๆในงาน
สถาปัตยกรรมไทย โดยในปี พ.ศ.2538 ได้มีการวางแผนและด าเนินงานให้เกิดกระบวนการ
ส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย จนถึงในช่วงปัจจุบันที่จะจ าแนกให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

การส่งเสริมด้านการศึกษา คือ การก่อตั้งหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ใน
สถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครูผู้
มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย มีจุดประสงค์เพ่ือที่จะผลิต
บุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย สามารถปฏิบัติงานออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทย สืบทอดวิชาความรู้แบบช่างหลวง เพ่ือเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการท างานในภาครัฐและเอกชน และอีกด้านหนึ่งก็เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ให้เกิด
เป็นศาสตร์เป็นหลักสูตร พร้อมกับการผลิตหนังสือ ต ารา หรือวารสารวิชาการต่างๆ เพ่ือการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 

                                           
16 วัตถุประสงค์ของสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งที่มา http://www.act.or.th/th/aboutus/.  

26 พฤษภาคม 2558 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
ช่วงปี สถาบันอุดมศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
พ.ศ.2539-2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 110 คน 
พ.ศ.2537-2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร 291 คน 

 รวม 401 คน 
   ที่มา : ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัย 20 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2558 

  
อนึ่งนอกเหนือจากสองสถาบันดังกล่าวมาแล้วนั้นหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ใน

ระดับอุดมศึกษาในที่อ่ืนๆ ก็มีการตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้พ้ืนฐานด้านสถาปัตยกรรมไทย 
โดยมีรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยเป็นวิชาบังคับอยู่ เพ่ือเป็นพื้นฐานความเข้าใจสถาปัตยกรรมไทย  
 
3.4 องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  

 3.4.1 มหาเถรสมาคม 
มหาเถรสมาคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับสงฆ์ทั้งหมด อย่ภายใต้

การด าเนินการโดยส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับผู้ที่สนใจ 
และสนับสนุนการศึกษาให้กับพระสังฆาธิการ และพระสงฆ์โดยทั่วไปหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ การพิจารณาการขออนุญาต ตั้งวั ด สร้างวัด โดยการ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างมหาเถรสมาคมและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 
3.4.2 เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ 

พระสังฆาธิการ17 หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดการ
ปกครองตามล าดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะ
ภาค คณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ า เภอ เจ้าคณะต าบล 
รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

เจ้าอาวาส หมายถึง พระระดับสังฆาธิการในวัดที่เป็นผู้น าผู้ปกครอง พระภิกษุ 
สามเณรภายในวัด โดยมีหน้าที่บริหารงาน กิจกรรมต่างๆภายในวัด เพ่ือจุดประสงค์ในการ
เผยแพร่ศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่พุทธบริษัท และประชาชนทั่วไป 

 
 

                                           
17 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สถาบันพระสังฆาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2555) 
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หน้าที่ของเจ้าอาวาส18 
1.) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป ด้วยดี 
2.) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านัก อาศัยอยู่ ในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคสั่งของมหาเถรสมาคม 
3.) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ 
4.) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
อ านาจของเจ้าอาวาส 
1.) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
2.) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในเจ้าอาวาสออกไป เสียจากวัด 
3.) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพักนักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือให้ท า
ทัณฑ์บนหรือให้ขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่ง
ได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบยบหรือค าสั่งของมหาเถร
สมาคม 

ซึ่งในเรื่องสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาภายในวัดนั้นปัจจุบัน อ านาจการดูแลขึ้นอยู่กับ
เจ้าอาวาสเป็นหลัก โดยความสามารถในการบริหารโครงการ หรือจุดประสงค์ รวมไปถึง
ความต้องการในด้านการใช้สอยของงานสถาปัตยกรรม โดยมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปตาม
พ้ืนฐานความรู้ และประสบการณ์ เจ้าอาวาสบางรูปก็มีความสามารถในการคุมงานก่อสร้าง
เอง หรือมีความสามารถในการออกแบบด้วยตัวเอง 

 
 3.4.3 คณะกรรมการวัด19 

กลุ่มบุคคลที่ทางวัดนั้นได้จัดตั้งขึ้นส าหรับบริหารกิจการ และงานต่างๆภายในวัด 
ประกอบด้วย ตัวแทนพระสงฆ์ภายในวัด ผู้บริจาคปัจจัย ประชาชนในท้องถิ่น ตัวแทนจาก
ผู้ออกแบบและก่อสร้าง เพ่ือดูแลงานต่างๆ ได้แก่ งานออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรม 
การท าบุญประจ าปี การจัดงานทอดกฐิน หรืองานเทศกาลต่างๆ โดยในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบ
คณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบในด้านการบริหารจัดการได้ แต่ก็มีหลายวัดที่ยัง
ด าเนินการที่ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 
 3.4.4 ไวยาวัจกร20 

ไวยาวัจกร หมายถึง ผู้ท ากิจธุระแทนพระสงฆ์ ผู้ท าการขวนขวายแทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้ช่วยท ากิจธุระ ช่วยเหลือรับใช้พระ มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หน้าที่ของไวยาวัจกร ซึ่งอ านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ระบุไว้ว่า 

                                           
18  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
19 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 9 
20 เร่ืองเดียวกัน. หนา้ 9 



 

 

24 

1.) ท าหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัตจากส่วนราชการที่ได้ตั้งนิตยภัตถวายแก่พระภิกษุในวัด
นั้นโดยไวยาวัจกรจะต้องได้รับหนังสือมอบหมายจากเจ้าอาวาสเพ่ือน าไปแสดงเป็นหลักฐาน
ต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้จ่ายนิตยภัตตามระเบียบของทางราชการ 

2.) ท าหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดซึ่งต้องมีหนังสือมอบหมายของเจ้า
อาวาสเป็นหลักฐาน เนื่องจากศาสนสมบัติของวัดมีอยู่มากมายหลากหลายชนิดบางส่วน
ส าหรับใช้ในการศาสนา บางส่วนไม่ใช่ดังนั้นจึงต้องมีหนังสือมอบหมายอย่างชัดเจน 

  
3.4.5 สถาปนิก ผู้ออกแบบ และวิศวกร 

สถาปนิก ผู้ออกแบบ ในงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด มีจ านวนมาก และพ้ืน
ฐานความรู้และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายต่างกันไป ประกอบกับปัจจุบันไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือจบการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม แต่
โดยมากแล้วในโครงการลักษณะ ที่อยู่ไกลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ จะให้ผู้รับเหมานั้นเป็นผู้
ด าเนินโครงการตามจุดประสงค์ของเจ้าอาวาสที่มี โดยวิธีการดูอาคารตัวอย่างและน ามาปรับ
ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งสถาปนิกหรือผู้ออกแบบในปัจจุบันนั้นที่จบด้าน
สถาปัตยกรรมไทยนั้นยังมีจ านวนน้อยหากเทียบกับจ านวนวัดในปัจจุบัน 

 
 3.4.6 ผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างฝีมือ 

 ในการด าเนินโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนานั้นมีผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยในท้องถิ่นเองนั้นมีการด าเนินการโดยให้ช่างท้องถิ่นหรือผู้รับเหมาให้เป็นผู้
ด าเนินโครงการ ซึ่งมาจากการแนะน าของคณะกรรมการวัด หรือเป็นผู้ที่ เจ้าอาวาสแนะน า
บอกต่อกันมา โดยในด้านของช่างฝีมือ ทั้งช่างปั้น ช่างปิดทอง ช่างแกะสลักไม้ เป็นต้น จะ
เป็นในลักษณะของภูมิปัญญาดั้งเดิมของครอบครัวที่เป็นอาชีพสืบต่อกันมา 

โดยหากเป็นระบบบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร โดยมากแล้วจะท างาน
ในลักษณะ ของการรับเหมาทั้งโครงการที่มีงบประมาณแน่ชัดแล้ว หรืองานของทางภาครัฐที่
มีลักษณะที่เป็นงานส าคัญของชาติ หรืองานขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงคนมาก ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทมีเหล่าบริษัทผู้รับเหมาชั้นน าที่มีพร้อมที่จะด าเนินเนินการก่อสร้าง และมีช่างแขนง
ต่างๆ ได้แก่ บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จ ากัด, บริษัท ป.ว.ช.ลิขิตการช่าง จ ากัด,  
บริษัท ศิวกรการช่าง จ ากัด, บริษัท แชฟ้า จ ากัด เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของบทบาทสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากร

ด้านสถาปัตยกรรมไทยที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้นได้ พร้อมกับท้ังเป็นผลผลิตที่ได้จากนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาและ
มีความพยายามท่ีจะจัดการที่จะแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนบุคลากร จึงจะเป็นการดีที่จะศึกษาว่าใน
นโยบายเหล่านั้นได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
สถาปัตยกรรมไทยนั้นได้มีผลในกับการแก้ปัญหาให้สถาปัตยกรรมไทยในภาพรวมนั้นดีได้หรือไม่ 
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บทที่ 4 
วิธีด าเนินการวิจัยและกรณีศึกษา 

 จากความส าคัญของสถาปัตยกรรมไทยในวัดพระพุทธศาสนา และจากปัญหาในเรื่องความ
หลากหลายของรูปแบบสถาปัตยกรรม รวมไปถึงปัญหาอ่ืนๆนั้น แต่ทว่าหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงาน
เอกชน หน่วยงานภาคการศึกษา ได้มีการตระหนักและได้มีการจัดการในการส่งเสริมสถาปัตยกรรม
ไทยอยู่ แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้ค าตอบของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอยู่ เพราะฉะนั้นการด าเนินการวิจัย
เรื่องการจัดการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด จะเป็นการศึกษาเพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันรวมไปถึงปัญหาต่างๆ เพ่ือเสนอแนว
ทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการด าเนินการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ท าการศึกษากรณีศึกษางานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.
2557) ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยหลักการของการจัดการและสรุปผล หลังจากนั้นจะท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกได้อย่างละเอียด ส าหรับน ามาท าการวิเคราะห์และ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ส่วนที่ 2 อาคารกรณีศึกษา 
 ส่วนที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 ส่วนที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 

4.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ท าการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มโครงการ
กรณีศึกษา โดยประเด็นที่จะท าการศึกษา คือ 

1.1 กระบวนการในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย โดยศึกษาจากข้อมูล เอกสาร ของ 
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย โดยศึกษาถึงประวัติ
ความเป็นมาจุดประสงค์ รวมไปถึงพันธกิจของหน่วยงานเหล่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคคลที่จะส่งผลกับกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
1.2 ข้อมูลผลผลิตจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย โดยศึกษาข้อมูลจากการ
ส ารวจขั้นต้นในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และท าการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วท า
การรวบรวมข้อมูลจ านวนของบุคลากรจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย ที่ได้
ปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วมในการท างานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
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ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ศึกษาโดยท าการส ารวจเบื้องต้นและท าการสัมภาษณ์เบื้องต้นกับผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินโครงการออกแบบ ถึงกระบวนการด าเนินการโครงการและกระบวนการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานและขอบเขตในการด าเนินการโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด  
     โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการถึงข้อมูลพื้นฐาน       
     โครงการ รวมไปถึงรูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
2.2 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด โดยท าการสัมภาษณ์ 
     ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการออกแบบถึงแนวความคิดในการ   
     ออกแบบอาคารในแง่มุมต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและการด าเนินโครงการ  
     ในแต่ละข้ันตอน 
2.3 การจัดการสถาปัตยกรรมไทยในสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดในแต่ละโครงการ โดย 
     ท าการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการถึงนโยบายหรือ 
     ข้อก าหนดต่างๆของผู้ออกแบบหรือผู้ที่มีส่วนร่วม และวิธีการศึกษาและด าเนินการ 
     เพ่ือให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นในโครงการ รวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลใน 
     แต่ละข้ันตอน 
2.4 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ โดยท าการสัมภาษณ์ 
     ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสาเหตุ 
     ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และแนวทางการแก้ปัญหาในข้ันตอนต่างๆ  
 

ขัน้ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์ 
 ท าการสรุปข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์ในขั้นต้นนั้น เพ่ือน ามาท าการจัดล าดับ
ข้อมูล สรุปผล เพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมประเด็นรวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ รวมไปถึงท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เพื่อท าการท าแบบสอบถามและสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป 
 

ขัน้ตอนที่ 4 ท าแบบสอบถามและท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 ท าการศึกษาโดยวิธีการท าแบบสอบถามและสัมภษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
ศิลปินแห่งชาติ และนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย จากองค์กร หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆตลอดจนชี้ให้เห็นถึงแนว
ทางการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยต่อไป 
 

ขัน้ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสุดท้าย 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล จากกรณีศึกษา และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และท าการประเมินผลข้อมูลโดยการเปรียบเทียบและ
อ้างอิงจากอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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ขัน้ตอนที่ 6 การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ท าการสรุปและเสนอแนะแนวทางกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในโครงการ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด โดยอิงจากข้อคิดเห็นและการสัมภาษณ์จาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ และนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย โดยน ามา
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้น และนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลให้การจัดการสถาปัตยกรรมไทยในสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาใน
วัดนั้นมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางส าหรับงานวิจัยอื่นๆต่อไปในอนาคตได้ 
 

4.1.2 อาคารกรณีศึกษา 
 

 เนื่องจากสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นมีจ านวนมากและมีรูปแบบที่หลากหลาย ด้วย
ความส าคัญของนโยบายในการสร้างบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยที่จะสืบสานงานสถาปัตยกรรม
ไทยแบบประเพณี ด้วยทฤษฎีและงานวิจัยที่ท าการศึกษามาก่อนหน้านี้ ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้ได้
อาคารกรณีศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้มีเกณฑ์ในการส ารวจเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่มีแนวแบบรูปไทยประเพณี และแนว  
   รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ไม่นับรวมแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  
2. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมไทยในวัดพระพุทธศาสนาประเภท อุโบสถ วิหาร 
3. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่มีการออกแบบแล้วเสร็จและท าการ 
   เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
4. ศึกษากรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจในเรื่องรูปแบบและลักษณะการจัดการของโครงการ 
 

4.1.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 

 เพ่ือให้ได้ประเด็นในการสัมภาษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเพ่ือให้งานวิจัยนี้สามารถเป็นที่
อ้างอิงต่อไปได้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มี
ประสบการณ์การท างานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 15 ปี ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการและกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย จากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึง
บุคคลได้ โดยเป็นการเลือกกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 5 กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1. กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย  
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการ รวมไปถึงคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 10 คน 

2. กลุ่มนักวิชาการด้านศาสนา พระสงฆ์-เจ้าอาวาส 
ประกอบไปด้วยพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการ ที่มีประสบการณ์ท้ังในด้านวิชาการ
และในด้านการบริหารจัดการวัด จ านวน 2 รูป 

3. กลุ่มหน่วยงานราชการ 
ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม
สถาปัตยกรรม สถาปนิกอาวุโส ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนา
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แห่งชาติ จ านวน 2 คน กรมศิลปากร จ านวน 4 คน และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จ านวน 2 คน 

4. กลุ่มหน่วยงานเอกชน  
ประกอบไปด้วย ศิลปินแห่งชาติที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย จ านวน 2 คน 

5. กลุ่มการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย  
ประกอบไปด้วยผผู้บริหารการศึษาที่มีส่วนในด้านการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรม
ไทยทั้งในหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยและถาปัตยกรรมหลัก จ านวน 3 คน  
 

ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ได้เป็นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ที่จะตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยตรงและประเด็นรองในการสัมภาษณ์นั้นจะสอดคล้องเก่ียวเนื่องกับจุดประสงค์ โดย
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ความจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 4 ปัจจัยต่างๆที่เป็นผลของปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการกับปัญหา 
 

4.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจัย โดยได้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งในการสัมภาษณ์ช่วงแรกนั้น เป็นการ
สัมภาษณ์ถึงแนวทางการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนในขั้นตอน
สัมภาษณ์ในช่วงหลังนั้นเป็นการสัมภาษณ์โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในช่วงแรกมาท าการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในสถาปัตยกรรม
พุทธศาสในวัด เพ่ือที่จะรวบรวมประเด็นความเห็น เพ่ือสรุปเป็นเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทย โดยแบบสัมภาษณ์ท้ัง 2 ช่วงสามารถแบ่งประเด็นค าถามหลักได้ดังต่อไปนี้ 
แบบสัมภาษณ์ช่วงที่ 1 
 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ท าการออกแบบหรือผู้ที เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 1 ประวัติและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และการได้มาซึ่งโครงการออกแบบ 
 ตอนที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
 ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในการด าเนินโครงการ 
 ตอนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างในระหว่างด าเนินการ 
 ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 
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แบบสัมภาษณ์ช่วงที่ 2 
 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 ตอนที่ 1 ประวัติและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 4 ปัญหาและปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการ 
 

4.2 กรณีศึกษา 

จากปัญหาข้างต้นของสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดที่มีจ านวนมากและมีรูปแบบที่
หลากหลาย และด้วยความส าคัญของนโยบายในการสร้างบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยที่จะสืบสาน
งานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี รวมถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่ท าการศึกษามาก่อนหน้านี้ ใน
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้ได้อาคารกรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีเกณฑ์ในการส ารวจเบื้องต้นเพ่ือ
การได้มาซึ่งกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

เกณฑ์การได้มาซึ่งกรณีศึกษา 
1. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่มีแนวแบบรูปไทยประเพณี และแนว
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ไม่นับรวมแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

เนื่องจากสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นมีจ านวนมากและมีรูปแบบที่
หลากหลาย ด้วยความส าคัญของนโยบายในการสร้างบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยที่จะสืบ
สานงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกศึกษาเฉพาะงาน
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดในแนวรูปแบบไทยประเพณี และแนวรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต์ ไม่นับรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเนื่องจากในแนวรูปแบบนี้เป็นรูปแบบ
ที่มีแนวความคิดเริ่มต้นท่ีต่างออกไป จึงไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
2. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมไทยในวัดพระพุทธศาสนาประเภท อุโบสถ วิหาร 
 เนื่องจากอาคารส าคัญที่มีลักษณะที่ได้รับการออกแบบโดยการน าเอกลักษณ์ประจ า
ชาติมาใช้ในการออกแบบเป็นหลัก และมีความโดดเด่น คือสถาปัตยกรรมที่ส าคัญในเขต
พุทธาวาส อันได้แก่ อุโบสถ และวิหาร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกที่จะท าการศึกษากลุ่มอาคารดังกล่าว
ในการศึกษาในครั้งนี้ 
3. ศึกษาเฉพาะงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่มีการออกแบบแล้วเสร็จและท าการ
เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 

เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยใน
องค์กรด้านการศึกษาขึ้น เพ่ือที่จะผลิตบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยขึ้น ในการศึกษานี้
ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่จะท าการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 
4. ศึกษากรณีศึกษาท่ีมีความน่าสนใจในเรื่องรูปแบบและลักษณะการจัดการของโครงการ 
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เพ่ือในการศึกษาให้ได้ประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างออกไป เช่น กรณีศึกษาที่มี
ความสนใจในเรื่องรูปแบบโดยที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยในแนวรูปแบบประเพณีและแนว
รูปแบบประยุกต์ท่ีต่างออกไป หรือกรณีที่มีลักษณะการจัดการของโครงการที่แตกต่างออกไป 

การส ารวจเบื้องต้น 
 เพ่ือให้กรณีศึกษานั้นครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรณีศึกษาที่สามารถน ามาศึกษาถึงกระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละโครงการ 
ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการจัดท าแบบส ารวจ จากสถาปนิกในหน่วยงานของรัฐที่มี
กลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง และกลุ่มงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วย 

1. สถาปนิกกลุ่มงานสถาปัตยกรรมไทยและสถาปนิกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
ไทย ในกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 15 ชุด 

2. สถาปนิกกลุ่มงานสถาปัตยกรรม ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จ านวน 24 ชุด 
3. กลุ่มบุคลากรที่เป็นผลผลิตจากการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยทั้งจาก มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนาในวัด จ านวน 20 ชุด 
 

จากการศึกษาโดยท าการส ารวจเบื้องต้นพบว่าสถาปัตยกรรมพุทธศาสาในวัดมีอยู่เป็นจ านวน
มาก ในการวิจัยนี้เป็นการหยิบยกกรณีศึกษา มาวิจัยในเชิงคุณภาพ จากการลงพ้ืนที่พบว่าด้วย
ข้อจ ากัดเวลา และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สามารถน ามาท าการวิเคราะห์ได้ ซึ่งกรณีศึกษาที่ผู้วิจัย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อประกอบกับลักษณะอันพึงประสงค์ของกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดตามเกณฑ์ก าหนดในขั้นต้นโดยเรียงล าดับตามช่วงปีที่ท าการ
ออกแบบตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 - 2557 ได้ดังต่อไปนี้ 

 

โครงการ    ผู้ออกแบบ    ปีท่ีออกแบบ 
1.พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี   พ.ศ.2538 
2.พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง  อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี   พ.ศ.2542 
3.พระอุโบสถวัดไทรย้อย                  อาจารย์ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์   พ.ศ.2548 
4.พระอุโบสถวัดเขาวง   นายก่อเกียรติ ทองผุด   พ.ศ.2549 
5.พระอุโบสถวัดศิลางู   นายปณิธาน มงคลสวัสดิ์    พ.ศ.2551 
6.พระอุโบสถวัดสะพาน   พระพิศาลธรรมาพิสิฐ   พ.ศ.2551 
7.วิหารวัดป่าภูก้อน   อาจารย์ วิวัฒน์ วอทอง   พ.ศ.2551 
8.พระอุโบสถวัดภาษี   พระครูอนุกูล พัฒนกิจ     พ.ศ.2552 
9.วิหารวัดศรีอุทัย   นายธนารัตน์ สอดทรัพย์   พ.ศ.2553 
10.พระอุโบสถวัดบุหัวแหวน  นายทรงธรรม เกิดแก่น    พ.ศ.2553 
11.พระอุโบสถวัดวรลาภปถัมภ์  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง    พ.ศ.2555 
12.พระอุโบสถวัดจันทร์ นครหลวง  นายกรรณ สุวรรณโน    พ.ศ.2555 
13.พระอุโบสถวัดท่าไม้   นายทรงยศ เสมะกนิษฐ์    พ.ศ.2555 
14.พระอุโบสถวัดวังนกแอ่น  อาจารย์ จักรพร สุวรรณนคร   พ.ศ.2556 
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4.2.1 พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี 
 

 
รูปที่ 27 พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

ที่มา : http://www.thai-architecture.com/,16 มกราคม 2558 

เจ้าของโครงการ   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
การได้มาซึ่งโครงการ  ติดต่อกับผู้ออกแบบโดยตรง  
รูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
พื้นที่ใช้สอย   200 ตารางเมตร    
มูลค่าการก่อสร้าง 22 ล้านบาท 
ผู้ออกแบบ   รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิลปินแห่งชาติ) 
แนวความคิดในการออกแบบ  

พระอุโบสถแห่งนี้ต้องการสื่อถึงปรัชญาของวิชชาธรรมกาย ที่โปร่งใส สะอาดดุจดวงแก้ว ใน
การออกแบบจึงเกิดแนวความคิดในการสื่อถึงปรัชญาดังกล่าว จึงเลือกใช้สีของอาคารเป็นสีขาวทั้งหลัง 
เพ่ือให้สี ขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของธรรมกาย นับตั้งแต่หลังคาตลอดจนลวดลายที่
ประดับตกแต่ง เมื่อพระอุโบสถกระทบกับ แสงของดวงอาทิตย์ก็จะท าให้เกิดความงามของอาคารที่มี
ความแตกต่างจาก วัดอ่ืน ๆ มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นสัญลักษณ์แทนปรัชญาของวิชชาธรรมกายได้
อย่างชัดเจน 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ  
- ผู้ออกแบบต้องมีความรู้รอบในทุกๆด้าน และสามารถท่ีคุมช่างในสายงานต่างๆได้ และต้อง

สามารถขยายแบบเท่าจริงได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการท างานและเพ่ือให้ได้งาน
สถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ 

- จากงบประมาณตั้งต้นที่ชัดเจนท าให้มีการวางแผนการด าเนินอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถท่ีจะ
ควบคุมการด าเนินงานและบริหารงบประมาณได้ตามเวลา 
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4.2.2 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง  ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
รูปที่ 28 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง 

เจ้าของโครงการ    คุณทองอยู่ นาควัชระ 
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อกับผู้ออกแบบโดยตรง 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
พื้นที่ใช้สอย    250 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง  16 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2542-2545 
ผู้ออกแบบ    อาจารย์ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี (อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม-
    ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิลปินแห่งชาติ) 
แนวความคิดในการออกแบบ  

จากสภาพแวดล้อมข้อจ ากัดของพ้ืนที่ และด้วยข้อจ ากัดของตัวพระประธานที่หันไปทาง 
ทิศตะวันออก จึงออกแบบการพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  โดยสัมพันธ์กับ
แนวความคิดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบอาตรีมุขที่ต้องการเน้นทางเข้าในทางทิศเหนือ ซึ่ง
ออกแบบให้อาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีแบบภาคกลางตามบริบทและเนื้อหาที่
สัมพันธ์กัน 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินการออกแบบ 
- จากงบประมาณตั้งต้นที่ชัดเจนท าให้มีการวางแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และได้

ว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการสร้างวัด และมีช่างฝีมืออยู่แล้วนั้นท าให้การ
ด าเนินงานค่อนข้างมีอุปสรรคน้อย 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด าเนินการ 
- ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ  
- ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีวิสัยทัศน์ในขั้นสุดท้ายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.2.3 พระอุโบสถวัดไทรย้อย ที่ตั้ง : จังหวัดสุโขทัย 
 

 
รูปที่ 29 พระอุโบสถวัดไทรย้อย 

ที่มา : ผู้ออกแบบ 

เจ้าของโครงการ    วัดไทรย้อย 
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
พื้นที่ใช้สอย    260 ตารางเมตร   
มูลค่าการก่อสร้าง  6 ล้านบาท   
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2548 – 2551  
ผู้ออกแบบ  อาจารย์ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวฒัน์ (อาจารย์ประจ าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
แนวความคิดในการออกแบบ  
 เนื่องจากอุโบสถเดิมมีขนาดค่อยข้างเล็ก ไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกทั้งมีสภาพช ารุดทรุด
โทรม โดยเจ้าอาวาสได้มีความประสงค์ที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น โดยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบสุโขทัยมาใช้ในการออกแบบ โดยใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรงภายใต้งบประมาณท่ีมีจ ากัด  
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นท่ี 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินการออกแบบ 
- ด้วยผู้ออกแบบไม่สามารถเดินทางไปดูแลงานก่อสร้างได้เป็นประจ า เบื้องต้นจึงมีการ

แลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าอาวาส เจ้าภาพหลัก ผู้รับเหมา รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อให้เกิด
การกระบวนมีส่วนร่วมในโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- ข้อจ ากัดในการก่อสร้างของช่างท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ  
- เจ้าอาวาสควบคุมดูแลการก่อสร้างและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างเองโดยตรง ซึ่งสามารถ

ควบคุมงบประมาณภายใต้งบประมาณที่จ ากัด และได้ยึดถือตามแบบเป็นหลักโดยมีการ
ประสานงานกับผู้ออกแบบตลอดการด าเนินการจึงเกิดปัญหาในการด าเนินงานน้อย 

- ควรให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นหรือการด าเนินงาน เพื่อให้งาน
สถาปัตยกรรมมีความสัมพันธ์กับชุมชน และส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อคนในชุมชนมากยิ้งขึ้น 



 

 

34 

4.2.4 พระอุโบสถวัดเขาวง ที่ตั้ง : จังหวัดสระบุรี 
 

 
รูปที่ 30 พระอุโบสถวัดเขาวง 

เจ้าของโครงการ   วัดเขาวง 
การได้มาซึง่โครงการ  ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง 
รูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย   200 ตารางเมตร 
มูลค่าก่อสร้าง  14 ล้านบาท   
ระยะเวลาในการก่อสร้าง พ.ศ.2549-2552 
ผู้ออกแบบ   นายก่อเกียรติ ทองผุด (สถาปนิกประจ าส านักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร) 
แนวความคิด  
 ด้วยงบประมาณท่ีจ ากัดผู้ออกแบบจึงเลือกออกแบบอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต์ด้วยการลดทอนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมลงและออกแบบโดยใช้วัสดุสมัยใหม่
เนื่องจากอยู่ใกล้โรงโม่หินซึ่งมีฝุ่นมาก ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้หินอ่อนที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ เพื่อสะดวกต่อ
การดูแลรักษา และขณะเดียวกันในพ้ืนที่ก็มีนกพิราบเป็นจ านวนมากจึงออกแบบให้ไม่มีซุ้มประตูหรือ
ซุ้มหน้าต่างโดยลักษณะผนังจะเป็นผนังเรียบเพ่ือไม่ให้นกท ารังได้ และในรูปแบบและสีได้ออกแบบให้
สอดคล้องกับธรรมชาติที่เป็นลักษณะทิวเขา และมีการออกแบบพาไลเพ่ือการกันแดดกันฝนและ
สามารถทีจ่ะเดินรอบได้เพ่ือท ากิจกรรมในวันศาสนาต่างๆ  
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินโครงการ 
- ผู้รับเหมาส่วนโครงสร้างเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่น 
- ผู้รับเหมาส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยว่าจ้างช่างจากทางกรมศิลปากร 

ปัญหา 
- ข้อจ ากัดในการก่อสร้างของผู้รับเหมาท้องถิ่น 
- ในขั้นก่อสร้างหลังคามีปัญหาทรงหลังคาที่ไม่ตรงตามแบบ 

ข้อเสนอแนะ  
- สถาปนิกควรที่จะมีความสามารถในการขยายแบบเท่าจริงเพ่ือแสดงรายละเอียด ให้ทุกฝ่าย

ในการด าเนินโครงการเข้าใจในรายละเอียดและสามารถป้องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนใน
การด าเนินโครงการได้ 



 

 

35 

4.2.5 พระอุโบสถวัดศิลางู  ที่ตั้ง : จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
 

 
รูปที่ 31 พระอุโบสถวัดศิลางู  

ที่มา : ผู้ออกแบบ 

เจ้าของโครงการ    วัดศิลาง ู
การได้มาซึ่งโครงการ   เจ้าของโครงการติดต่อผู้ออกแบบผ่านทางผู้รับเหมา 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย   150 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง  20 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2551 – 2554  
ผู้ออกแบบ    นายปณิธาน มงคลสวัสดิ์ (บริษัท กังวาน สตูดิโอ จ ากัด) 
แนวความคิดในการออกแบบ  

จากสภาพอุโบสถหลังเดิมที่มีความทรุดโทรม ทางเจ้าอาวาสจึงมีความประสงค์ที่จะสร้าง
อุโบสถหลังใหม่ ด้วยจากชื่อของวัดศิลางู ผู้ออกแบบจึงมีความต้องการแปลความให้ออกมาในรูปแบบ
สถาปัตยกรรม โดยให้รูปแบบอาคารมีลักษณะหนักแน่นดังค าว่าศิลา และได้ใช้การประดับตกแต่งด้วย
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยที่ใช้ลวดลายของนาคและงูเข้าไปปรับใช้ในการออกแบบ และ
ออกแบบให้ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยนั้นสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งานในปัจจุบัน 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินการออกแบบ 
- ผู้ออกแบบด าเนินการผ่านทางผู้รับเหมาที่เป็นผู้ว่าจ้างผู้ออกแบบ ไม่ติดต่อกับทางวัดโดยตรง 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- เจ้าอาวาสได้ให้อ านาจการตัดสินใจและการด าเนินงานอยู่ที่ผู้รับเหมาเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เอง

ผู้ออกแบบจึงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจรองลงมา และโดยในเรื่องงบประมาณเป็นการทอดผ้าป่า
รายปี โดยที่ไม่มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

- ช่างปั้นมีการเพ่ิมองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยที่นอกเหนือจากแบบที่ผู้ออกแบบได้
ก าหนดไว้ และผู้ออกแบบไม่สามารถออกความคิดเห็นได้เนื่องจากอ านาจการตัดสินใจในการ
ด าเนินโครงการนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาเป็นหลัก 

- การเลือกใช้วัสดุไม่ตรงกับแบบที่ผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้  
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4.2.6 พระอุโบสถวัดสะพาน  ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
รูปที่ 32 พระอุโบสถวัดสะพาน 

 

เจ้าของโครงการ    วัดสะพาน 
การได้มาซึ่งโครงการ    เป็นโครงการของทางวัด 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย    1600 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง  30 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2551 – 2554 
ผู้ออกแบบ    พระครูพิศาลธรรมาพิสิฐ (เจ้าอาวาสวัดสะพาน) 
แนวความคิดในการออกแบบ  
 เนื่องจากอุโบสถหลังเดิมมีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน เจ้าอาวาสจึงมีความ
ประสงค์ที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น โดยชั้นล่างมีการใช้งานเอนกประสงค์และเป็นส านักงานวัด และ
ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน โดยมีการเลือกใช้วัสดุสมัยใหม่ที่สามารถดูแลรักษาได้ง่ายรวมไป
ถึงเป็นการถวายของผู้มีจิตศรัทธา โดยในส่วนการประดับตกแต่งในชั้นหลังคาได้มอบหมายให้เป็น
ความรับผิดชอบของช่างปั้นไม่ได้มีข้อก าหนดที่ชัดเจนว่าจะเป็นในรูปแบบใด 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ปรึกษาผู้รับเหมา  -    ศึกษารูปแบบจากอาคารตัวอย่าง 
วิธีการด าเนินโครงการ 

- เจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบเอง โดยการก่อสร้างโครงสร้างหลักได้มอบหมายให้พระเณรและลูก
ศิษย์ภายในวัดสร้างข้ึน โดยในส่วนขององค์ประกอบตกแต่งว่าจ้างช่างปั้นจากจังหวัดเพชรบุรี  

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- จากงบประมาณที่ไม่แน่ชัด จึงเป็นผลให้แผนการท างานไม่ชัดเจนและท าให้การท างานล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ  
- เนื่องจากการขออนุเคราะห์ในการออกแบบไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า ซึ่งไม่

ทันกับงบประมาณที่ได้จากการท าบุญประจ าปี ทางวัดจึงต้องเร่งก่อสร้างด้วยแรงงานที่มี
ภายในวัด 

- การจ้างผู้ควบคุมงานท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมและเนื่องจากไม่มีแผนงานที่แน่ชัดประกอบกับการ
ด าเนินการมีลักษณะที่มีงบประมาณตั้งต้นไม่แน่นอน จึงเลือกท่ีจะให้แรงงานที่มีอยู่ภายในวัด
นั้นเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างโดยตรง 
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4.2.7 วิหารวัดป่าภูก้อน   ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี 
 

 
รูปที่ 33 วิหารวัดป่าภูกอ้น 

ที่มารูป : http://www.watpaphukon.org ,16 มกราคม 2558 

เจ้าของโครงการ    คุณปิยวรรณ วรวรรณ 
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย    300 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง  60 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2551 – 2555 
ผู้ออกแบบ    อ.วิวัฒน์ วอทอง (อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
แนวความคิดในการออกแบบ  
 ด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อ
ที่กว่า 3,000 ไร่ ที่กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนช่วยดูแลงานด้านป่าไม้ (เพ่ือรักษาป้องกันไฟป่าและการ
บุกรุกท าลายป่าล่าสัตว์ วัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบสัปปายะ วิเวกควรแก่การบ าเพ็ญภาวนารักษากาย
วาจาและจิตใจในกรรมฐานเป็นที่สุด ดังมีผู้ได้พบเห็นหลักฐานความอัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้  
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
วิธีการด าเนินโครงการ 

- มีส านักงานโครงการ จัดท าบัญชี งบประมาณ และบริหารโครงการ  
- มีการจ้างผู้ควบคุมงาน เพ่ือก าหนดแผนงานแน่ชัด มีการจ้างผู้รับเหมาแบบเหมาช่วง 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ  
- ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้น หากมีการจ้างผู้รับเหมาแบบเหมาช่วงนั้น

ควรมีผู้ควบคุมงานส าหรับติดต่อประสานงาน และจัดแผนงาน และคุมงานของผู้รับเหมาแต่
ละรายที่มีพ้ืนฐานต่างกัน เพ่ือให้ได้งานที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- ควรมีเอกสารและหลักฐานในด้านงบประมาณที่แน่ชัดและตรวจสอบได้ เพ่ือความน่า เชื่อถือ
ส าหรับผู้บริจาค และความโปร่งใสในการท างานกับผู้จ้างและผู้รับจ้าง 

 

http://www.watpaphukon.org/
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4.2.8 อุโบสถวัดภาษี  ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

รูปที่ 34 พระอุโบสถวัดภาษ ี
 

เจ้าของโครงการ    วัดภาษ ี  
การได้มาซึ่งโครงการ   เป็นโครงการของทางวัด 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย    200 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง  22 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน 
ผู้ออกแบบ    พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (เจ้าอาวาสวัดภาษ)ี 
แนวความคิดในการออกแบบ  
 เนื่องจากอุโบสถหลังเดิมมีขนาดเล็กและมีความทรุดโทรมและตั้งอยู่ในระดับที่น้ าท่วมถึง เจ้า
อาวาสจึงได้มีความประสงค์ที่จะรื้ออุโบสถหลังเก่า และสร้างอุโบสถหลังใหม่ภายในเขตพัทสีมาเดิม 
โดยมีแนวความคิดให้อาคารมีลักษณะ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าหรับสักการะ พร้อมกับท าสังฆกรรม และมีอุโมงค์ที่เจ้าอาวาสให้ขุดลอดใต้
คานคอดินของอุโบสถหลังเก่า เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้ลอดใต้โบสถ์เพ่ือเป็นสิริมงคล ส่วนอุโบสถหลัง
ใหม่ที่อยู่ชั้นบนมีแนวความคิดให้เป็นอาคารที่ใช้วัสดุสมัยใหม่เพ่ือง่ายต่อการดูแลรักษา และเป็น
อาคารที่มีสีทองเพ่ือให้เห็นเด่นชัด 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ปรึกษาผู้รับเหมา 
- ศึกษารูปแบบจากอาคารตัวอย่าง 

วิธีการด าเนินโครงการ 
- เจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบด้วยตนเอง โดยการก่อสร้างโครงสร้างหลักได้ว่าจ้างลูกศิษย์ภายใน

วัดสร้างขึ้น โดยในส่วนขององค์ประกอบตกแต่งได้ว่าจ้างช่างปั้นจากทางจังหวัดเพชรบุรี เข้า
มารับเหมาในส่วนนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- ด้วยงบประมาณท่ีไม่แน่ชัดท าให้แผนการท างานไม่แน่ชัดและล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ  
- เนื่องจากการขออนุเคราะห์ในการออกแบบไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า ซึ่งไม่

ทันกับงบประมาณท่ีได้จากการท าบุญประจ าปี ทางวัดจึงต้องเร่งก่อสร้างด้วยแรงงานที่มีอยู่ 
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4.2.9 วิหารวัดศรีอุทัย  ที่ตั้ง : จังหวัดสระบุรี 

 
รูปที่ 35 ภายลายเส้นวิหารวัดศรีอุทัย 

ที่มา : ผู้ออกแบบ 

เจ้าของโครงการ   วัดศรีอุทัย  
การได้มาซึ่งโครงการ ขอความอนุเคราะห์มาทางกรมศิลปากร 
รูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
เจ้าของโครงการ   วัดศรีอุทัย 
พื้นที่ใช้สอย   150 ตารางเมตร  มูลค่าการก่อสร้าง 10 ล้านบาท  
ระยะเวลาในการก่อสร้าง พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  
ผู้ออกแบบ  นายธนารัตน์ สอดทรัพย์ (สถาปนิกในส านักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร) 
แนวความคิดในการออกแบบ  

เนื่องจากวิหารเดิมมีความทรุดโทรม จึงได้มีแนวความคิดที่จะออกแบบวิหารหลังใหม่ขึ้น
ภายใต้เขตพัทสีมาเดิม และพร้อมกับปฏิสังขรณ์องค์พระประธาน ภายใต้แนวความคิดที่จะออกแบบ
ให้เป็นวิหารรูปแบบไทยประเพณีท่ีสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่และความเป็นมาของวัด 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที ่
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- การด าเนินการโครงการในส่วนว่าจ้างของคณะกรรมการวัดและคัดเลือกผู้รับเหมา 
- เนื่องจากรูปแบบคณะกรรมการวัดที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

ในตรวจสอบการด าเนินงานของทางวัดได้ จึงเป็นผลท าให้เกิดความไม่โปร่งใสของทาง
ผู้รับเหมาและคณะกรรมการวัดได้ ซึ่งเป็นผลจากการไม่ได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์
การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงท าให้เกิดปัญหาในด้านการก่อสร้างภายหลัง และ
ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานไม่เสร็จสิ้น 

ข้อเสนอแนะ  
- เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้มาในรูปแบบการขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยงานราชการ ซ่ึง

ผู้ออกแบบมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ออกแบบนั้นไม่มีสิทธิ์
ในการตัดสินใจและอ านาจในการจัดการ ซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าอาวาสได้น าแบบไปท าการ
ก่อสร้างแล้วจึงเกิดโอกาสให้ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบได้ 
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4.2.10 พระอุโบสถวัดบุหัวแหวน  ที่ตั้ง : จังหวัดนครนายก 
 
 

 
รูปที่ 36 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถวัดบุหวัแหวน 

ที่มา : ผู้ออกแบบ 
 

เจ้าของโครงการ    วัดบุหัวแหวน 
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย    270 ตารางเมตร 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน มูลค่าการก่อสร้าง 70 ล้านบาท 
ผู้ออกแบบ    นายทรงธรรม เกิดแก่น  
แนวความคิดในการออกแบบ  

ความต้องการของเจ้าอาวาสต้องการสร้างอุโบสถที่ผนวกกับพระธาตุเจดีย์แบบพระธาตุพนม
ประกอบกับพ้ืนที่วัดเป็นเขตของโรงเรียนเตรียมทหารจึงออกแบบให้รูปแบบอาคารมีความรู้สึกหนัก
แน่น สงบ นิ่ง รวมถึงรูปแบบอาคารที่มาจากความต้องการการใช้สอย โดยเพ่ิมช่วงเสาด้านหน้าเพ่ือ
การท าสังฆกรรมต่างๆ และมุขด้านข้างเป็นบันไดเวียนเพื่อไปกราบพระธาตุที่ประดิษฐานอยู่ชั้นบน  
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินโครงการ 
- ผู้ออกแบบเป็นได้มีการประชุมร่วมกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนในแต่ละขั้นตอน โดยทาง

เจ้าอาวาสเป็นผู้สรรหาผู้รับเหมาด้วยตนเอง และให้เลขานุการวัดเข้ามาดูแลในส่วนของ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- ปัญหาเรื่องงบประมาณท่ีมาจากการท าบุญ สืบเนื่องจากประเด็นทางการเมืองในปี พ.ศ.2553 

และปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 ท าให้กระทบต่อแผนงานในการท างาน รวมไปถึงต้อง
ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเหมาท าให้มีปัญหาในการควบคุมการก่อสร้าง 

ข้อเสนอแนะ  
- เจ้าอาวาสมีความต้องการอยากได้รูปแบบแบบพระธาตุพนมซึ่งผู้ออกแบบเองก็มีความคิดว่า

ไม่เหมาะกับพ้ืนที่แต่เนื่องด้วยอ านาจการตัดสินใจที่มากกว่าจึงไม่สามารถขอปรับแบบได้ 
- ในขณะด าเนินงานก่อสร้าง ควรจัดท าทัศนียภาพโดยรวมโครงการประกอบกับรายละเอียด

การด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ด าเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจตรงกัน  
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4.2.11 พระอุโบสถวัดวรลาภูปถัมภ์  ที่ตั้ง : จังหวัดยโสธร 
 

 
รูปที่ 37 ภายลายเส้นพระอุโบสถวัดวรลาภูปถัมภ์ 

ที่มา : ผู้ออกแบบ 

เจ้าของโครงการ   วัดวรลาภูปถัมภ ์
การได้มาซึ่งโครงการ  การขอความอนุเคราะห์มาทางกรมศิลปากร  
รูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
พื้นที่ใช้สอย   125 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง 9 ล้านบาท  ระยะเวลาในการก่อสร้าง พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน 
ผู้ออกแบบ   นาย ณรงฤทธิ์ ทองแสง (สถาปนิกในส านักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร) 
แนวความคิดในการออกแบบ  

เนื่องจากในจังหวัดยโสธรอุโบสถที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างไม่มีหลงเหลือแล้ว แต่
ด้วยประวัติศาสตร์อุโบสถเก่าที่ถูกรื้อถอนไปแล้วนั้นเป็นรูปแบบแบบล้านช้าง ผู้ออกแบบมี
แนวความคิดท่ีจะออกแบบให้เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมไทยรูปแบบล้านช้างเพ่ือให้เป็นแหล่ง
ศึกษางานสถาปัตยกรรมที่ถูกหลักจารีตประเพณี โดยมีการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมอิสานและล้าน
ช้างมาปรับใช้ในการออกแบบ และมีการค านึงถึงความสันพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ใช้สอยกับจ านวนวัดที่จ า
พรรษาอยู่ภายในวัดที่มีจ านวนไม่มากเพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษาอาคารในภายหลัง 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นแบบล้านช้าง 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- เนื่องจากงบประมาณของวัดเป็นการเรี่ยรายท าให้งบประมาณในแต่ละปีไม่แน่นอน จึงมีการ

ว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเหมาช่วง ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในการประสานงาน  
- ขาดช่างที่มีฝีมือในท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะ  
- ในช่วงแรกในการด าเนินการเจ้าอาวาสมีความต้องการงานสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่เ พ่ือ

เป็นอนุสรณ์ให้กับคนเดินทาง แต่ผู้ออกแบบมีความเห็นว่าจะมีความยากล าบากในการดูแล
รักษารวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาในภายหลังการใช้งาน ผู้ออกแบบได้มีวิธีการโน้มน้าวโดย
การท าแบบร่างเพ่ือเสนอเจ้าอาวาสให้เข้าใจในแนวความคิดของสถาปนิก และเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน 
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4.2.12 อุโบสถวัดจันทร์   ที่ตั้ง : จังหวัดอยุธยา 
 

 
รูปที่ 38 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถวัดจันทร์ 

ที่มา : ผู้ออกแบบ 
 

เจ้าของโครงการ    วัดจันทร์ 
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อโดยตรงมาทางกรรมการผู้จัดการบริษัท 
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 
พื้นที่ใช้สอย    150 ตารางเมตร 
มูลค่าการก่อสร้าง  12 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน 
ผู้ออกแบบ  นาย กรรณ สุวรรณโน (บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จ ากัด) 
แนวความคิดในการออกแบบ  
 จากที่อุโบสถหลังเดิมมีความช ารุดทรุดโทรมรวมไปถึงพ้ืนที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน
ปัจจุบัน เจ้าอาวาสจึงมีความประสงค์ท่ีจะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระ
อุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก โดยผู้ออกแบบได้น ารูปแบบดังกล่าวมาออกแบบให้สอดคล้อง
เข้ากับบริบทในพ้ืนถิ่นประกอบกับการน าเทคโนโลยีการก่อและวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินโครงการ 
 เนื่องด้วยทางวัดมีเจ้าภาพหลักท าให้งบประมาณตั้งต้นเพียงพอต่อการก่อสร้างโครงสร้างหลัก 
และงานองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหลังที่มาจากการท าบุญทอดกฐินประจ าปี และด้วย
ผู้รับเหมานั้นมีประสบการณ์ในการท างานด้านสถาปัตยกรรมไทย และมีช่างฝีมือที่มีประสบการณ์  
ท าให้งานที่ออกมานั้นเป็นไปได้ตามแผนการท างาน 
ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 

- ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ  

การท างานด้านสถาปัตยกรรมไทยควรมีการขยายแบบเท่าจริงเพื่อความถูกต้องในการท างาน 
และเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนที่ท าให้เกิดความเสียหายในด้านงบประมาณและเวลา 
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4.2.13 พระอุโบสถวัดท่าไม้  ที่ตั้ง : จังหวัดนครปฐม 
 

 
รูปที่ 39 พระอุโบสถวัดท่าไม ้

ที่มา : ผู้ออกแบบ 
 

เจ้าของโครงการ    วัดท่าไม้  
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง  
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
พื้นที่ใช้สอย    420 ตารางเมตร   
มูลค่าการก่อสร้าง  140 ล้านบาท  
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  
ผู้ออกแบบ   นายทรงยศ เสมะกนิษฐ์ 
แนวความคิดในการออกแบบ  

เจ้าอาวาสได้แรงบันดาลใจมาจากหอค าหลวงในงานราชพฤกษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้น า
แบบมาขยายให้เข้ากับพ้ืนที่การใช้งาน โดย โดยผู้ออกแบบพระอุโบสถขนาดใหญ่ ภายใต้ข้อจ ากัดของ
โครงสร้างพื้นฐานรากเดิม  แก้ปัญหาผืนหลังคาท่ีมีขนาดใหญ่ด้วยวิธีการลดทอนสัดส่วนให้เหมาะสม
ตามรปุแบบสถาปัตยกรรมไทย  ใช้วัสดุและโครงสร้างสมัยใหม่โดยมีการน าเอาระบบ Smart Truss 
เหล็กชุบสังกะสี มาใช้ท าโครงสร้างหลังคา    
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องที่ 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 
- ผู้ออกแบบเสนอให้เป็นรูปแบบอาคารที่เหมาะกับสถาปัตยกรรมรูปแบบภาคกลางแต่ด้วย

ความต้องการของเจ้าอาวาสจึงไม่สามารถปรับแบบได้ 
- ปัญหาในการด าเนินการที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีการแบ่งงวดงานหรือระยะเวลาที่ชัดเจน 
- ด้วยอาคารขนาดใหญ่ในการประดับตกแต่งผู้ออกแบบเสนอให้มีการใช้ระบบถอดพิมพ์ แต่

ด้วยความประสงค์ของเจ้าอาวาสได้เลือกแบบปูนปั้นท าให้มีราคาคาก่อสร้างสูง ประกอบกับ
ในช่วงการท าสัญญามีลักษณะที่ไม่รัดกุม ท าให้เกิดความไม่โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  
- สถาปนิกที่ท างานด้านสถาปัตยกรรมไทยควรมีความสามารถในการให้ความรู้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

เรื่องบริหารจัดการ ระบบการท างาน และระบบทางการเงิน รวมถึงความรู้สถาปัตยกรรมไทย 
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4.2.14 พระอุโบสถวัดวังนกแอ่น  ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก 
 

 
รูปที่ 40 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถวัดวังนกแอ่น 

ที่มา : ผู้ออกแบบ 
 

เจ้าของโครงการ    วัดวังนกแอ่น 
การได้มาซึ่งโครงการ   ติดต่อผู้ออกแบบโดยตรง  
รูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
พื้นที่ใช้สอย    250 ตารางเมตร   
มูลค่าการก่อสร้าง  14 ล้านบาท  
ระยะเวลาในการก่อสร้าง  พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  
ผู้ออกแบบ   อาจารย์ จักรพร สุวรรณนคร (อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรม-
    ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
แนวความคิดในการออกแบบ  
 จากเดิมเจ้าอาวาสมีแนวความคิดที่จะก่อสร้างอุโบสถไม้สักกลางน้ า ผู้ออกแบบจึงเสนอ
แนวความคิดที่จะออกแบบอุโบสถในลักษณะที่ใช้โครงสร้างสมัยใหม่และใช้ไม้สักเฉพาะที่ฝาผนัง
อาคารโดยให้อาคารมีพาไลเพ่ือที่จะกันแดดกันฝนให้กับผนังอาคาร และด้วยลักษณะที่ตั้งที่เป็นทางลง
เขาผู้ออกแบบจึงออกแบบให้เป็นอุโบสถ 2 ชั้น เพ่ือให้อาคารโดดเด่นขึ้น และให้ชั้นล่างนั้นเป็นช่อง
ร่องถุนที่โปร่งลมผ่านได้ และสามารถใช้งานที่เป็นห้องสมุด ห้องบรรยายธรรม และห้องเก็บของ โดย
ในรูปแบบอาคารได้น ารูปแบบจากวัดพระพุทธชินราชมาปรับใช้ในการออกแบบเพ่ือให้เข้ากับบริบท
ในพ้ืนที่ โดยในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและลวดลายต่างๆได้น าสัญลักษณ์นกมาออกแบบ
เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อของทางวัด 
วิธีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทย  

- ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ 
- ศึกษาจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัย 

วิธีการด าเนินโครงการ 
ในการด าเนินการเจ้าอาวาสเป็นผู้ควบคุมงานเองเนื่องจากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างมา

อยู่แล้ว และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากคนที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านของทางชุมชนเพื่อ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับเหมา และเพ่ือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาและช่างท้องถิ่นรวมไปถึงผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ 

ข้อจ ากัดในการก่อสร้างของช่างท้องถิ่น ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนและล่าช้าในการท างาน 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา และการสัมภาษณ ์

 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และการค้นคว้าโดยการออก
ภาคสนาม โดยสามารถน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ซึ่งจะประกอบไปด้วย กระบวนการการจัดการที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของผู้ด าเนินการ , ลักษณะการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ, ลักษณะของงบประมาณ และ วิธีการด าเนินงานเพ่ือเกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทย เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในการจัดการโดยวิเคราะห์จากทฤษฎีการจัดการ 
แล้วน ามาผนวกกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือที่จะสรุปวิเคราะห์รวบรวมประเด็นปัญหาของ
การจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดแล้วน าไปสรุปข้อคิดเห็น แนวทางวิธีการจัดการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดต่อไป 
 

5.1  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อในการด าเนินการของกรณีศึกษาที่ได้
นั้นทั้งในเรื่อง แนวความคิดของผู้ออกแบบ และแนวทางการบริหารจัดการ รวมไปถึงปัจจัยและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการจัดการของโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาใน โดยผู้วิจัย
ได้น ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

5.1.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการการจัดการที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของ
ผู้ออกแบบของกรณีศึกษา  

เกณฑ์การแบ่งกลุ่มกรณีศึกษาผู้วิจัยได้เลือกที่จะใช้ตัวคุณสมบัติของตัวผู้ออกแบบ
เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการได้มาซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมรวมไปถึงการด าเนินงาน
ของโครงการ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาได้ 4 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มกรณีศึกษาที่มีการจัดการโดยบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

สถาปัตยกรรมไทย 
 

  
รูปที่ 41 พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รูปที่ 42 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง 
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       ส าหรับงานในกลุ่มที่ 1 นี้ซึ่งหากจะวิเคราะห์ในด้านกระบวนการจัดการจะอยู่ในระบบหลักๆอยู่
สองระบบคือผู้ออกแบบที่ด าเนินงานในระบบราชการและระบบเอกชน ซึ่ง งานสถาปัตยกรรมพุทธ
ศาสนาในวัดของทางภาคราชการเป็นงานของผู้ออกแบบที่มีชื่อเสียงและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ มี
การสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยตามแบบแผน โดยระบบการท างานเป็นระบบข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งในกรมศิลปากร หรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการได้มาซึ่งโครงการจะเป็นในระบบการขอ
ความอนุเคราะห์ โดยมีการท างานเป็นขั้นเป็นตอนรัดกุม ซึ่งต้องบริหารจัดการ งบประมาณ และเวลา
ที่จ ากัด ควบคู่ไปกับความสวยงามที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้น พร้อมๆกัน โดยระบบการจัดการขององค์กร
ต้องเป็นไปตามรูปแบบราชการ ต้องตรวจสอบได้ เป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาผู้รับเหมา การ
ตรวจการจ้าง เพื่อให้ได้งานสถาปัตยกรรมที่ดีมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน  
        งานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาที่เป็นโครงการที่ด าเนินโครงการโดยเอกชน หรือตัวบุคคลเองนั้น 
ผลงานของกลุ่มคนกลุ่มนี้จะเป็นผลงานของผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทย และมี
ประสบการณ์ในการท างานมายาวนาน งานในช่วงปี พ.ศ.2538-2557 นั้นถือว่าเป็นงานยุคหลังที่ผ่าน
การลองผิดลองถูกจนตกตะกอน จนสั่งสมเป็นองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยในด้านการออกแบบจะ
มีแนวความคิดที่อ้างอิงกับความสัมพันธ์ต่อบริบทพ้ืนที่ รูปแบบสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น โดยจะ
สะท้อนออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนและเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเองในผลงาน โดยในแง่
ของการจัดการนั้นผู้ออกแบบได้มีกระบวนการที่ไม่ตายตัวตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น 
ความต้องการของเจ้าอาวาส ความต้องการของเจ้าของงบประมาณ ข้อจ ากัดของผู้รับเหมา ผู้รับเหมา
ท้องถิ่น หรือช่างฝีมือ แต่จะมีรูปแบบการด าเนินงานหลักเป็นโครงอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ระบบการ
ด าเนินงานของ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ที่จะมีการจ้างงานผู้รับเหมา และช่างฝีมือในด้านต่างๆที่มี
ประสบการณ์จนเรียกว่าเป็นช่างล าดับต้นๆในประเทศไทย และมีระบบการท างานระหว่างช่างกับ
ผู้รับเหมาที่ได้ท างานกันมาจนคุ้นเคยแล้ว จนบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้นได้พัฒนาจนเป็นบริษัทที่ มี
ระบบในการท างานหรือมีทรัพยากรทั้งคนและองค์ความรู้ภายในองค์กร ซึ่งการด าเนินงานที่เป็นระบบ
เอกชนนั้น จะสามารถด าเนินงานได้รวดเร็วกว่าระบบราชการที่ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
และสามารถเจรจากับเจ้าของงานได้โดยตรงซึ่งจะส่งผลดีถ้าหากผู้ออกแบบหรือผู้ด าเนินโครงการนั้นมี
ประสบการณ์ที่จะควบคุมการท างานและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ จนท าให้ผลลัพธ์สุดท้ายคืองาน
สถาปัตยกรรมนั้นมีคุณค่าและประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์ของเจ้าของโครงการ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีปัญหาในการด าเนินงานเช่นกัน ซึ่งจะเป็นในกรณีที่ไม่สามารถคุยแนวทางการ
ด าเนินงานหรือความต้องการของเจ้าอาวาสให้เป็นไปในทางเดียวกันกับผู้ออกแบบซึ่งผู้ออกแบบใน
กลุ่มนี้ด้วยประสบการณ์และโอกาสในการได้มาซึ่งงาน ก็จะเลือกที่จะปฏิเสธในการรับงานแต่งาน
สถาปัตยกรรมเหล่านั้นก็จะตกไปในผู้ออกแบบกลุ่มอ่ืนๆ หรือเจ้าอาวาสก็จะด าเนินงานด้วยตนเอง 
 

ข้อสังเกต 
• ผู้ออกแบบมีประสบการณ์การท างานเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงการด าเนินงานโดยช่าง

และผู้รับเหมาท่ีเคยร่วมงานกันมานาน ในด้านการจัดการจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาน้อย 
• แนวความคิดการออกแบบมีการประยุกต์ในเรื่องวัสดุก่อสร้าง และการใช้สอยที่เพ่ิมข้ึน โดย

อิงจากรูปแบบแบบประเพณีเป็นหลัก 
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กลุ่มท่ี 2 กลุ่มกรณีศึกษาที่มีการจัดการโดยบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
สถาปัตยกรรมไทย 

 

    
รูปที่ 43 พระอุโบสถวัดไทรย้อย                             รูปที่ 44 พระอุโบสถวดัศิลางู 

 

    
รู ปที่ 45 พระอุโบสถวัดทา่ไม้                                 รูปที่ 46 พระอุโบสถวัดวังนกแอ่น 

 

         
รูปที่ 47 วิหารวัดศรีอุทัย                               รูปที่ 48 พระอุโบสถวัดวรลาภูปถัมภ ์

 

 
    รูปที่ 49 พระอุโบสถวัดจันทร ์
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จากการศึกษาพบว่าสถาปัตยกรรมไทยที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มคนที่จบ
การศึกษาจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ที่ท างานอยู่ในระบบการด าเนินงานทั้งในภาคราชการและ
เอกชน ในด้านการด าเนินการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นั้นจะได้รับ
อิทธิพลในเรื่องการออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ลวดลาย องค์ประกอบสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
ซึ่งได้รับแนวทางมาจากอาจารย์ผู้สอนจากทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบงานสถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้น ซึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่
เกิดขึ้นนั้น ในแนวความคิดการออกแบบของแต่ละบุคคลจะมีแนวทางการออกแบบตามหลักการ หรือ
ฉันทลักษณ์รูปทรงต่างๆที่อิงจากหลักการ หรือต าราของผู้เชี่ยวชาญได้มีการสอนขึ้น โดยมีการน าวัสดุ
สมัยใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับการออกแบบที่ค านึงถึงบริบทต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่นั้นๆน ามาปรับใช้ในการออกแบบ 
โดยผสานเข้ากับความต้องการในการใช้สอยหรือแนวความคิดของเจ้าอาวาสหรือเจ้าของโครงการ โดย
ในผลงานรูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์นั้นจะมีการออกแบบให้เกิดรูปแบบหรือรูปทรงทาง
สถาปัตยกรรม ที่น าเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยประเพณีมาประยุกต์ในการลดทอนรูปทรง หรือ 
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม โดยเป็นการออกแบบจังหวะ สัดส่วนต่างๆ โดยการใส่เอกลักษณ์ความ
เป็นตัวตนสอดแทรกลงไปในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งด้านงานบริหารจัดการนั้นในส่วนการท าให้เกิด
รูปแบบสถาปัตยกรรม ยังคงท าตามหลักสูตรที่เคยเรียนมาและมีการปรึกษาอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรมไทย  
        ในกรณีที่ด าเนินการโดยบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย ที่ท างานอยู่
ในหน่วยหน่วยงานราชการ ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีส านักสถาปัตยกรรม และภายในส านักจะมี
ส่วนย่อยที่จะคอยดูแลงานสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะซึ่งในส่วนนี้ โดยมีสถาปนิกที่ส าเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงท างานอยู่ เช่น กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม
ไปถึงกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยในระบบการจัดการในองค์กรนั้นก็จะเป็นใน
ระบบการขอความอนุเคราะห์มาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ หรือหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค โดยถ้างานในหน่วยงานดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทยก็จะเป็นงาน
สถาปัตยกรรมไทยประเภท หอพระพุทธรูป หรือ ศาล หรือวัด ที่หน่วยงานนั้นๆดูแลรับผิดชอบอยู่ ซึ่ง
ถ้าในบางหน่วยงานถ้ามีงานที่ต้องการให้เกิดเอกลักษณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย แต่ในหน่วยงานไม่มีผู้
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย ก็จะท าการติดต่อมาที่กรมศิลปากรหรือกรมโยธาฯ
เพ่ือขอค าปรึกษาหรือขอความอนุเคราะห์ในการออกแบบ 
 

ข้อสังเกต 
• เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่ผู้ออกแบบ มีการประยุกต์ในเรื่อง วัสดุก่อสร้าง และการใช้สอย

ที่เพ่ิมขึ้น โดยอิงจากรูปแบบแบบประเพณี และได้รับอิทธิพลมาจากงานชั้นครู 
• มีการสอดแทรกแนวความคิด ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ ที่สัมพันธ์กับความหมายทาง

ประวัติศาสตร์ และบริบทต่างๆในพ้ืนที่ 
• เป็นส่วนใหญ่ มีข้อจ ากัด และปัญหา ในการด าเนินงานกับผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าอาวาส  
• เป็นส่วนน้อย ที่จะมีเจ้าอาวาสที่เข้าใจและด าเนินงานโดยอิงจากแบบของผู้ออกแบบเป็นหลัก 
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กลุ่มท่ี 3 กลุ่มกรณีศึกษาที่มีการจัดการโดยบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
สถาปัตยกรรมหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

     
รูปที่ 50 พระอุโบสถวัดบหุัวแหวน           รูปที่ 51 พระอุโบสถวัดเขาวง 

 
รูปที่ 52 วิหารวัดป่าภูกอ้น 

 

กลุ่มงานสถาปัตยกรรมไทยที่เป็นการด าเนินงานของสถาปนิกหรือผู้ออกแบบที่ไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงนั้น จะเป็นการศึกษาจากหนังสือ ต ารา จากการดูงาน
สถาปัตยกรรมไทยในท้องถิ่น และการวิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง หรือบางท่านด าเนินการ
โดยการเข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทย เช่น ศิลปินแห่งชาติ หรือนักวิชาการ 
ก่อนเริ่มท างาน หรือบางท่านเริ่มท างานก่อนเมื่อพบปัญหาแล้วจึงไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในภายหลัง 
โดยจะเป็นในลักษณะที่น าประเด็นปัญหาไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือน าที่จะน าวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆมาปรับใช้ โดยที่ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของแต่ละท่านนั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มแรก โดยมีการออกแบบโดยมีการใส่แนวความคิดที่จะผสมผสาน
สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบสมัยใหม่เข้าไปร่วมในงาน โดยในการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมนั้นมี
รูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่จะอิงจากหลักการของรูปแบบการจัดการงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเป็น
หลัก จึงค่อยๆเรียนรู้และปรับแผนการท างานไปตามความเหมาะสมของการท างานเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน 

 

ข้อสังเกต 
• เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่ผู้ออกแบบต้องการประยุกต์ ให้เกิดรูปแบบใหม่ แต่ยังอิงจาก

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีอยู่ ด้วยวิธีการลดทอนหรือเพ่ิมองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมไทย 

• มีการสร้างรูปทรงด้วยการ ออกมุข ซ้อนชั้น หรือมีการใช้เทคนิคต่างๆเพ่ือให้เกิดรูปแบบที่
ต่างออกไป 

• มีการประยุกต์โดยวัสดุสมัยใหม่ สีสัน ที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบประเพณีดั้งเดิม 
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กลุ่มท่ี 4 กลุ่มกรณีศึกษาที่มีการจัดการโดยบุคคลที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรมไทย 
 

     
รูปที่ 53 พระอุโบสถวัดภาษ ี                         รูปที่ 54 พระอุโบสถวัดสะพาน 

ในกลุ่มของกรณีศึกษานี้จะเป็นการด าเนินโครงการ โดยเจ้าอาวาสหรือทีมงานบริหารภายใน
วัดด าเนินการด้วยตนเอง หากมีความรู้ หรือ ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างก็เลือกท่ีจะด าเนินการเอง 
ซึ่งจะใช้แรงงานหรือบุคคลากรที่มีภายในวัด โดยดูตัวอย่างจากงานเจ้าของโครงการประทับใจ แล้ว
น ามาเป็นแรงบันดาลใจในออกแบบและปรับใช้ให้เข้ากับการใช้สอยหรือแนวความคิดของเจ้าอาวาส
ซึ่งเป็นมีที่มีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดในกระบวนการ โดยในขั้นตอนการด าเนินงานอาจเป็นการว่าจ้าง
ผู้รับเหมาหรือช่างท้องถิ่น ให้ก่อสร้างโดยยึดเอาตามแบบที่เป็นแรงบันดาลใจนั้น แล้วน าปรับสัดส่วน
ตามทางเจ้าของโครงการเห็นสมควร หรือเป็นการด าเนินการแยกส่วนเช่น ในส่วนโครงสร้างและผนัง
อาคารใช้ผู้รับเหมากลุ่มนึงซึ่งเป็นแรงงานที่มีอยู่ภายในวัด แล้วในส่วนหลังคาและองค์ประกอบตกแต่ง 
ก็เป็นการว่าจ้างช่วงต่อให้ช่างรับเหมาอีกกลุ่มหนึ่งมาท าการก่อสร้างต่อในส่วนของชั้นหลังคาเช่นใน
กรณีของวัดสะพาน ซึ่งก็จะท าให้เกิดปัญหาในด้านรูปแบบที่แตกต่างกันมากรวมไปถึงความไม่เข้ากัน 
ในด้านรูปแบบของตัวงานเอง โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี ได้ให้ความเห็นว่า เป็นการ
เน้นความส าคัญที่ทางสถาปัตยกรรมไทยที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานของพ้ืนที่ เช่น ชั้นล่างนั้นเป็น
ส่วนของพ้ืนที่เอนกประสงค์ ส่วนในชั้นสองมีการใช้งานเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน แต่การประดับ
ตกแต่งนั้นกลับมีการใส่ซุ้มหน้าต่างที่มีลวดลายองค์ประกอบไว้ในชั้นล่าง ซึ่งดูไม่สอดคล้องกับการใช้
งานและการให้ความส าคัญ อาจจะดีกว่าถ้าซุ้มหน้าต่างนั้นอยู่ในชั้นบนเพ่ือให้เกิดการไล่ ระดับ
ความส าคัญจากชั้นล่างไปถึงชั้นหลังคาและแสดงความส าคัญท่ีสอดคล้องกับการใช้งาน  

แต่ในทางเดียวกันแม้ผู้ที่ด าเนินงานนั้นไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือ
สถาปัตยกรรมมาโดยตรง แต่หากมีความสนใจที่จะศึกษาพ้ืนฐานทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
ไทย แล้วน ามาปรับใช้กับแนวความคิดหรือความต้องการการใช้สอย ก็มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดงาน
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ดี และแตกต่างไปจากในแบบประเพณีเดิม 

ข้อสังเกต 
• ผู้ออกแบบเป็นเจ้าอาวาสหรือผู้รับเหมา โดยส่วนมากรูปแบบจะเกิดจากการได้แรงบันดาลใจ

จากอาคารตัวอย่าง แล้วน ามาให้ผู้รับเหมาสร้างตามประสบการณ์ ของผู้รับเหมาและช่าง 
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5.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินโครงการกับกลุ่มกรณีศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินโครงการกับกลุ่มกรณีศึกษา 
 

No. โครงการ ลักษณะของการด าเนินโครงการ 

ลัก
ษณ

ะก
าร

ด า
เน

ิน
โค

รง
กา

รป
ระ

เภ
ทท

ี่ 1
 

ลัก
ษณ

ะก
าร

ด า
เน

ิน
โค

รง
กา

รป
ระ

เภ
ทท

ี่ 2
 

ลัก
ษณ

ะก
าร

ด า
เน

ิน
โค

รง
กา

รป
ระ

เภ
ทท

ี่ 3
 

ลัก
ษณ

ะก
าร

ด า
เน

ิน
โค

รง
กา

รป
ระ

เภ
ทท

ี่ 4
 

 กลุ่มที่ 1     
1.1 พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม /    
1.2 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง /    

 กลุ่มที่ 2     
2.1 พระอุโบสถวัดวังนกแอ่น  /   

2.2 พระอุโบสถวัดไทรย้อย          /    
2.3 พระอุโบสถวัดวรลาภูปถัมภ ์   /  
2.4 พระอุโบสถวัดจันทร์นครหลวง  /   
2.5 พระอุโบสถวัดศิลางู  /   
2.6 พระอุโบสถวัดท่าไม ้ /    
2.7 วิหารวัดศรีอุทัย   /  
 กลุ่มที่ 3     
3.1 อุโบสถวัดบุหัวแหวน  /   
3.2 วิหารวัดป่าภูก้อน /    
3.3 พระอุโบสถวัดเขาวง  /   
 กลุ่มที่ 4     
4.1 พระอุโบสถวัดภาษ ี    / 
4.2 พระอุโบสถวัดสะพาน    / 
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ลักษณะการด าเนินโครงการ ประเภทที่ 1 
  

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของการด าเนินโครงการประเภทที่ 1 

 

 วัดในลักษณะนี้ส่วนมากจะเป็นวัดขนาดใหญ่ หรือเป็นวัดในเมือง อาจเป็นวัดเก่าแก่ โดยมี
การบริหารจัดการที่ดีมีก าลังงบประมาณพร้อมที่จะท าการก่อสร้างตลอดทั้งโครงการ โดยการตั้ง
คณะกรรมการวัดขึ้นเพ่ือบริหารจัดการโครงการรวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณ อาจมีทั้ง
รูปแบบที่มีตัวแทนจากชุมชนรอบข้างวัดเข้ามามีส่วนร่วม หรือในรูปแบบที่ไม่มีตัวแทนจากชุมชนแ ต่
เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการวัดร่วมกันกับตัวแทนของทางผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีหน่วยงานที่มี
หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
ในวัด โดยในการด าเนินงานจะมีสถาปนิกหรือวิศวกรในการด าเนินงานคอยให้ค าปรึกษา และควบคุม
คุณภาพงานให้ได้ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายหรือแผนการท างานที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงมีการ
จัดหาผู้รับเหมาที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท างานด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง รวม
ไปถึงช่างฝีมือที่มีประสบการณ์การท างานร่วมกันกับฝ่ายผู้รับเหมา นั้นจะมีวิธีการในการจัดการที่ดี 
และสามารถวางแผนงานจัดการกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อสังเกต 
• กลุ่มงานที่มีคณะกรรมการวัดที่ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชนที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่เข้า

มาตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน จะมีแนวโน้มให้งานนั้นมีผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า และมีปัญหาในการด าเนินงานน้อยกว่ากลุ่มงานที่ไม่มีคณะกรรมการวัด 

• กลุ่มงานที่มีคณะกรรมการวัดที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่รู้จักกับผู้รับเหมา นั้นจะมีโอกาสให้เกิด
ปัญหาในการทุจริตเกิดข้ึน 

• กลุ่มงานที่มีผู้รับเหมามีอ านาจตัดสินใจเหนือผู้ออกแบบ จะมีโอกาสท าเกิดให้ปัญหาในขั้น
ด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ  

 
 
 
 

เจ้าอาวาส 

คณะกรรมการวัด 

สถาปนิก/วิศวกร 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ช่างฝีมือ 

ผู้เริม่โครงการ 
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ลักษณะการด าเนินโครงการ ประเภทที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของการด าเนินโครงการประเภทที่ 2 

 
วัดในลักษณะของการด าเนินการนี้เป็นวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถหาผู้มีความรู้

หรือประสบการณ์ได้เฉพาะ โดยเข้ามาดูในเรื่องการออกแบบและให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ
โครงการ โดยอาศัยคนรู้จักแนะน าต่อกันมา โดยในการด าเนินโครงการทางเจ้าอาวาสจะด าเนินการ
เองโดยไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบในการท างาน หรืองบประมาณในการด าเนินงาน  
 
ลักษณะการด าเนินโครงการ ประเภทที่ 3 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของการด าเนินโครงการประเภทที่ 3 

 
 ลักษณะการด าเนินการโครงการในลักษณะนี้จะเป็นการขอความอนุเคราะห์ในเรื่องแบบมา
ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อได้แบบไปแล้วนั้น ทางเจ้าอาวาสก็จะน าแบบนั้นไปว่าจ้าง
ผู้รับเหมาต่อเอง โดยให้สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการเข้ามาแนะน าในขั้นตอน
การออกแบบเท่านั้น หากในกรณีวัดศรีอุทัยที่พบปัญหาในเรื่องผู้รับเหมา สถาปนิกก็จะไม่มีอ านาจใน
การตัดสินใจโดยตรงเนื่องจากการด าเนินงานมาในลักษณะขอความอนุเคราะห์ท าให้สถาปนิกนั้นมี
อ านาจในการตัดสินใจรองลงไปจากผู้รับเหมา จึงอาจท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานในลักษณะ
ก่อสร้างไปโดยไม่ตรงกับแบบได้ 
 
 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ช่างฝีมือ 

ผู้เริม่โครงการ เจ้าอาวาส 

สถาปนิก/วิศวกร 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ช่างฝีมือ 

ผู้เริม่โครงการ เจ้าอาวาส 

กรมศิลปากร 
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ข้อสังเกต 
• กลุ่มงานที่มีการขอนุเคราะห์เข้ามาทางกรมศิลปากรนั้น แม้จะเข้ามาในระบบราชการ แต่จะ

เห็นได้ว่าผู้ที่มีอ านาจการตัดสินใจสุดท้ายคือเจ้าอาวาส ซึ่งหลังจากท่ีได้แบบไปแล้วก็มีโอกาส
เกิดปัญหาในการด าเนินงานทั้งในด้านการก่อสร้าง และการด าเนินงาน 

• กลุ่มงานที่มีการด าเนินงานโดยเจ้าอาวาสและผู้รับเหมาเองนั้น ส่วนมากจะไม่มีแผนงานที่แน่
ชัด และไม่มีระยะเวลาก าหนดแน่นอน 

 
ลักษณะการด าเนินโครงการ ประเภทที่ 4 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของการด าเนินโครงการประเภทที่ 4 

 
 ในลักษณะการด าเนินงานประเภทนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เจ้าอาวาสมีความรู้ประสบการณ์
อยู่แล้ว และมีงบประมาณที่จะต้องก่อสร้างแล้วและมาสามารถที่จะหาผู้ออกแบบหรือผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญได้ จึงจ าเป็นต้องเขียนแบบและออกแบบเอง โดยอาศัยการปรึกษากับผู้รับเหมา โดย
ในกรณีที่ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท างานโดยตรงก็จะท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆตามมาในการด าเนินงาน เช่น ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างที่ล่าช้ารวมไปถึงไม่ได้มาตรฐาน 
และปัญหาในเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม รวมไปถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
ข้อสังเกต 

• เจ้าอาวาสเลือกที่จะไม่ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานราชการ เนื่องจากมีระยะเวลานาน
ในการด าเนินการ 

• เจ้าอาวาสเลือกที่จะไม่ใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย เนื่องจากทราบ
เฉพาะผู้ออกแบบที่มชีื่อเสียง และไม่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยได้ 

 
 
 
 
 
 

ผู้เริม่โครงการ เจ้าอาวาส 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ช่างฝีมือ 



 

 

55 

5.1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงบประมาณตั้งต้นกับกลุ่มกรณีศึกษา 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงบประมาณตั้งต้นกับกลุ่มกรณีศึกษา 
 

No. โครงการ ลักษณะของงบประมาณตั้งต้น 
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บุญ
ทอ

ดก
ฐิน

ปร
ะจ

 าป
ีแล

ะเ
งิน
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บญุ

 

 กลุ่มท่ี 1    
1.1 พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรม

กายาราม 
/   

1.2 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง /   

 กลุ่มท่ี 2    
2.1 พระอุโบสถวดัวังนกแอ่น /   
2.2 พระอุโบสถวดัไทรย้อย          /   
2.3 พระอุโบสถวดัวรลาภูปถัมภ ์  /  
2.4 พระอุโบสถวัดจันทร์นครหลวง  /  
2.5 พระอุโบสถวดัศิลางู  /  
2.6 พระอุโบสถวัดท่าไม ้  /  
2.7 วิหารวัดศรีอุทัย  /  
 กลุ่มท่ี 3    
3.1 อุโบสถวัดบุหัวแหวน  /  
3.2 วิหารวัดป่าภูก้อน /   
3.3 พระอุโบสถวัดเขาวง /   
 กลุ่มท่ี 4    
4.1 พระอุโบสถวดัภาษ ี   / 
4.2 พระอุโบสถวดัสะพาน   / 

 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ารูปแบบของงบประมาณตั้งต้นในแต่ละโครงการนั้นมีความแตกต่าง 

กันออกไป ตามจ านวนงบประมาณตั้งต้น ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการด าเนินงาน ในการวางแผนงาน
จนถึงการควบคุมคุณภาพของงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1.กลุ่มกรณีศึกษาที่มีงบประมาณตั้งต้นเพียงพอส าหรับจัดท าแผนการด าเนินงานทั้งโครงการ 
จากงบประมาณตั้งต้นที่เพียงพอนั้นซึ่งอาจจะมาจากผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งเจ้าอาวาส หรือเจ้าของ

งบประมาณที่มีความต้องการชัดเจนแล้วนั้น จะส่งผลให้สามารถวางแผนการด าเนินงานได้ตลอดทั้ง
โครงการ ท าให้มีการด าเนินงานที่ชัดเจนวางแผนเป็นขั้นตอน และหากมีกระบวนการจัดการ
ตรวจสอบที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาอยู่ในคณะกรรมการ ก็จะเกิดความโปร่งใสและท า
ให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้คนทั่วไปต่อโครงการที่ดี  
2.กลุ่มกรณีศึกษาที่มีงบประมาณตั้งต้นจ านวนหนึ่ง และอาศัยงบประมาณจากการท าบุญทอดกฐิน
ประจ าปี 
 กรณีศึกษาในลักษณะนี้ส่วนใหญ่งบประมาณตั้งต้นที่มาจากเจ้าภาพหลักรวมกับเจ้าภาพรอง
นั้น สามารถใช้ในการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างอาคารหลัก ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกันออกไปตามแต่
ละโครงการ หรือข้อจ ากัดของเจ้าภาพแต่ละท่าน ผนวกเข้ากับเงินตั้งต้นของวัดซึ่งก็จะแตกต่างกันไป
ตามความสามารถในด้านงบประมาณของแต่ละวัดอาจจะมีมาจากการทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า โดยส่วน
องค์ประกอบตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น วัสดุมุงหลังคา วัสดุปูพื้น หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะ
มาจากการท าบุญของผู้มีจิตศรัทธารายย่อย 

ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการว่าจ้างเป็นลักษณะเหมาช่วง ซึ่งหากมีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ หรือเจ้า 
อาวาสที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง ก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ แต่หากไม่มีผู้ควบคุมงาน ในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายผู้รับเหมาก็อาจเกิดปัญหาใน
เทคนิคการก่อสร้าง หรือคุณภาพงานที่ไม่ต่อเนื่องกัน และในด้านการจัดการการด าเนินงานทั้งในด้าน
การว่าจ้างหากไม่มีข้ันตอนที่รัดกุมก็จะท าให้เกิดปัญหาในด้านการด าเนินงานมาได้ เช่น กรณีศึกษาวัด
ท่าไม้ หรือวัดศรีอุทัย เป็นต้น 
3.กลุ่มกรณีศึกษาที่ไม่มีงบประมาณตั้งต้น โดยอาศัยงบประมาณจากการท าบุญทอดกฐินประจ าปีและ
เงินท าบุญ 

งบประมาณตั้งต้นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ โดยในลักษณะที่ไม่มีงบประมาณตั้งต้น ซึ่งจาก
กรณีศึกษาข้างต้นนั้น ทางเจ้าอาวาสไม่ได้มีคณะกรรมการส่วนร่วมในการดูแลจัดการที่สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยด าเนินงานในลักษณะเมื่อได้เงินปัจจัยจากการถวายแล้วก็ค่อยน าไปซื้อวัสดุก่อสร้าง 
และจ่ายเงินค่าแรงรายวัน ไม่ได้มีการจัดการการเงินที่เป็นระบบ จึงอาจเป็นผลเกิดปัญหาในการ
ด าเนินงานของทางคณะกรรมการวัด และการตรวจสอบ และส่งผลต่อการว่าจ้างและการด าเนินงาน
ในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้ผู้รับเหมาที่มีระบบการจัดการเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงการเกิด
ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในด้านการจัดการโครงการ 

 

ข้อสังเกต 
• กลุ่มงานที่มีงบประมาณตั้งต้นแน่ชัดจะส่งผลดีต่อการด าเนินโครงการที่สามารถวางแผนการ

ท างานได้อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายในการด าเนินงานที่แน่ชัด 
• กลุ่มงานที่มีงบประมาณตั้งต้นจ านวนหนึ่งจากทางวัดหรือไม่มีเลยนั้น มีโอกาสท าให้เกิด

ปัญหาในการจ้างงานได้ รวมไปถึงปัญหาการด าเนินงานหาก เจ้าอาวาส หรือคณะกรรมการ
วัด บริหารงานอย่างไม่เป็นระบบ 
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5.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการด าเนินโครงการเพื่อเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยกับกลุ่มกรณีศึกษา 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการด าเนินโครงการเพ่ือเกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยกับกลุ่มกรณีศึกษา 
 

No. โครงการ วิธีการด าเนินโครงการสถาปัตยกรรมไทย 

ปร
ึกษ

าผ
ู้เชี่

ยว
ชา

ญด
้าน

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ไท

ย 

ได
้ใช้

บัณ
ฑติ

ที่ต
ที่ส

 าเร
็จก

าร
ศึก

ษา
ด้า

นส
ถา

ปตั
ยก

รร
มไ

ทย
 

ศึก
ษา

จา
กห

นัง
สือ

 ต
 าร

าด
้าน

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ไท

ย 

ศึก
ษา

จา
กร

ูปแ
บบ

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ใน

พื้น
ที่ 

 กลุ่มท่ี 1     
1.1 พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรม

กายาราม 
/  / / 

1.2 พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง /  / / 

 กลุ่มท่ี 2     
2.1 พระอุโบสถวดัวังนกแอ่น  / / / 
2.2 พระอุโบสถวดัไทรย้อย           / / / 
2.3 พระอุโบสถวดัวรลาภูปถัมภ ์  / / / 
2.4 พระอุโบสถวัดจันทร์นครหลวง  / / / 
2.5 พระอุโบสถวดัศิลางู  / / / 
2.6 พระอุโบสถวัดท่าไม ้  / /  
2.7 วิหารวัดศรีอุทัย  / / / 
 กลุ่มท่ี 3     
3.1 อุโบสถวัดบุหัวแหวน   / / 
3.2 วิหารวัดป่าภูก้อน   / / 
3.3 พระอุโบสถวัดเขาวง   / / 
 กลุ่มท่ี 4     
4.1 พระอุโบสถวดัภาษ ี     
4.2 พระอุโบสถวดัสะพาน     
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วิธีการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในกลุ่มต่างๆ นั้น โดยส่วนมากจะ
เห็นได้ว่ามีการศึกษาจากหนังสือต าราด้านสถาปัตยกรรมไทย และการศึกษาจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่เป็นหลัก แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยก็ยังคงมีการด าเนินงาน
เช่นเดียวกัน มีเพียงกลุ่มที่เป็นผู้ที่ด าเนินงานอ่ืนๆที่ไม่ได้มีการด าเนินการเหมือนผู้ด าเนินการในกลุ่ม
อ่ืน โดยใช้วิธีการด าเนินงานโดยอาศัยความเข้าใจจากประสบการณ์หรือมีการปรึกษาจากช่างก่อสร้าง
หรือผู้รับเหมา แล้วด าเนินการโครงการเพ่ือให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยตามที่เข้าใจ จึ งเกิด
รูปแบบต่างๆขึ้น จึงจะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมไทยนั้นในการด าเนินงานเพ่ือเกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยที่ดีได้ควรที่จะมีการศึกษาจากหนังสือต าราด้านสถาปัตยกรรมไทย ประกอบกับ
การศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่  แต่หากจะให้ดีขึ้นไปก็ควรที่จะให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

 

ข้อสังเกต 
• กลุ่มงานของผู้ออกแบบที่มีพ้ืนฐานเป็นสถาปนิกหรือผู้ที่จบมาจากด้านสถาปัตยกรรมไทย

โดยตรง จะมีการค านึงถึงบริบทหรือมีการศึกษาหาความรู้จากหนังสือต่างๆ รวมไปถึงการน า
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องมาปรับใช้ 

• ซึ่งกลุ่มของผู้ที่เป็นผู้รับเหมาหรือเจ้าอาวาสนั้นไม่ได้มีการค านึงถึงประเด็นเหล่านี้ในการ
ด าเนินงาน 

 
5.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบสัมภาษณ์นั้นจะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเพ่ือให้ได้
ข้อมูล และความคิดเห็นในเชิงลึก โดยกลุ่มตัวอย่างของประชากรในการท าการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
นักวิชาการ สถาปนิก พระสงฆ์ ที่มีประสบการณ์การท างานในด้านที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
ประกอบด้วย 

 กลุ่มนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย  จ านวน 10 คน 
กลุ่มนักวิชาการด้านศาสนา พระสงฆ์-เจ้าอาวาส  จ านวน 2 รูป 

 กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   จ านวน 2 คน 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง    จ านวน 2 คน 
- กรมศิลปากร      จ านวน 4 คน 

 กลุ่มหน่วยงานเอกชน     จ านวน 2 คน 
 กลุ่มการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย   จ านวน 3 คน 
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ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ได้เป็นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ที่จะตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยตรงและประเด็นรองในการสัมภาษณ์นั้นจะสอดคล้องเก่ียวเนื่องกับจุดประสงค์ โดย
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ความจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 4 ปัจจัยต่างๆที่เป็นผลของปัญหาที่เกิดข้ึน 
 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
 ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการกับปัญหา 
 
สรุปประเด็นในการสัมภาษณ์ 

1.ความจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย และผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนาในวัด 

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ  
โดยในกรณีอาคารพุทธศาสนาในวัดที่เป็นอาคารส าคัญระดับชาติอาจจะจ าเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีในแต่ละท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ตั้ง  ในขณะเดียวกัน
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกกลุ่มก็เห็นว่าไม่จ าเป็นแต่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
ดังที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 

“ถ้ามีสถาปนิกที่ออกแบบ อาจจะไม่จ าเป็นต้องจบสถาปัตยกรรมไทย แต่สถาปนิกผู้นั้นต้องมี
การศึกษาด้วยตนเองด้วยความสนใจ เอาใจใส่ในการศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมแต่ละพ้ืนถิ่นว่ามี
เอกลักษณ์ หรือปัจจัยที่เป็นผลต่อสถาปัตยกรรมที่จะเหมาะสมในพ้ืนที่ตรงนั้น ทั้งการใช้สอย หรือ 
ภูมิอากาศ วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะหรือพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ รวมไปถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ วัสดุสมัยใหม่ โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี นั้นไม่ใช่การ
ท าซ้ าแบบของเดิม เพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมของกับยุคสมัยและความเหมาะกับพ้ืนที่ โดยผู้ที่เป็น
สถาปนิกอาจจะมีความรู้ในเรื่องการหาข้อมูลและค านึงถึงวิธีการออกแบบมากกว่าบุคคลทั่วไป”21 
 

“การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยนั้นจะต้องมาจากบริบทปัจจุบันแล้วรวมกับบริบทเก่าท่ีมีอยู่ 
และตอบสนองต่อความต้องการปัจจุบัน”22 
 

“จ าเป็น เพราะ เป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อประเพณีของไทย ก็ควรน าความรู้มาใช้ ไม่ควรตัด
ทอนรายละเอียดของสถาปัตยกรรมไทยออกไป เพ่ือแสดงความเป็นตัวตน”23 

 
                                           
21 สัมภาษณ์ วนิดา พึ่งสุนทร,ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี), 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 
22 สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ ์หรยางกูร, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
23 สัมภาษณ์ ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์, หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง, 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 



 

 

60 

 “จ าเป็นที่จะต้องน าองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทย เข้าไปปรับใช้ในการให้เกิดรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม ควรค านึงถึงบริบทต่างๆ ทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ
กาลเทศะทางสถาปัตยกรรม เพ่ือให้ถึงจุดประสงค์ของพุทธศาสนาในการเผยแพร่ค าสอน”24 

 
“องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยหมายถึงอะไร ไม่ได้อยากให้หมายถึงรูปทรง เพราะว่า

จริงๆแล้วมีอะไรอีกมาก ทั้งลักษณะของการเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี การอยู่สบาย พอเรามาพูดถึง
สถาปัตยกรรมไทยเรามาพูดถึงเรื่อรูปทรง ท าให้เข้าใจยากมาก ให้ลืมเรื่องทรงไปก่อน สถาปัตยกรรม
ไทยของครูหมายถึง สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริบทต่างๆ แล้วก็สามารถใช้งาน
ได้อย่างสบาย รูปทรงจะมาเป็นอย่างสุดท้าย แต่ไม่ใช่เป็นเริ่มแรก ซ่ึงวัดในแต่ละพ้ืนที่ก็จะแตกต่างกัน
ตามบริบทสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิศาสตร์ รวมถึงภูมิวัฒนธรรม”25 

 
2.ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดในปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์สามารถรวบรวมประเด็นได้ ดังต่อไปนี้ 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา  

รวมถึงบุคคลทั่วไป ยังขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงจิตส านึกและรสนิยม 
- แบบมาตรฐาน แล้วน ามาปรับสัดส่วนจนท าให้เกิดความ  
- ไม่มีวิศวกรควบคุม  
- การท าตามใจผู้ออกเงิน ผู้รับเหมา เจ้าอาวาส ที่ไม่มีความรู้ จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

หรือไม่มีรูปแบบที่เข้ากับประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีการปรับเข้ากับยุคสมัย 
- การจัดการของทางวัดเอง บางทีเจ้าอาวาสวัดให้ความส าคัญกับคณะกรรมการของวัดดูแล

งบประมาณ ชุมชนอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญแได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 

“ในการด าเนินการจัดการสถาปัตยกรรมไทยนั้น พระซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหลักใน 
โครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย องค์กรส านักพุทธขาด
ก าลังคนในการด าเนินการต่อสถาปัตยกรรมวัด  และวัดเกิน 50 เปอรเ์ซนต์ สร้างโดยความคิดของช่าง
ของพระ ไมม่ีแบบ ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการค านวณ ใช้วิธีการสร้างโดยการจดจ าแบบแล้วน ามาสร้าง”26  
 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์สามารถรวบรวมประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
การส่งเสริมด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยนั้นเป็นผลดี แต่ยังต้องใช้เวลาในการให้บุคคลที่

เรียนจบมานั้นสั่งสมประสบการณ์การท างาน รวมถึงความรู้ในการท างาน โดยจะเห็นผลชัดขึ้นเรื่อยๆ
และเป็นบุคลากรที่ส าคัญในอนาคตได้ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 
                                           
24 สัมภาษณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ประชา แสงสายัณห์, 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
25 สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
26 สัมภาษณ์ อาจารย ์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปตัยกรรมไทย), 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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“ในด้านการส่งเสริมการศึกษานั้นมีการเรียนการสอนมีดีแล้ว ภาพรวมดีขึ้น แต่ยังไม่
เท่าที่ควรในหน่วยงานราชการ ได้แก่ ส านักพุทธศาสนา กรมโยธาธิการและผังเมือง ตอบสนองน้อย
มากในแง่อัตราก าลัง ถึงมีก็ยังมีน้อยไม่พอ ต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้”27 

 
“ดี เป็นการสืบทอดแบบไทยประเพณีต่อ ควรมีต่อ แต่น่าจะมีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับการ 

การท างานในปัจจุบันมากข้ึน”28 
 
“โครงการนี้โดยภาพรวมก็ต้องถือว่าดี เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปี ก่อน บุคลากร 

ทางด้านนี้ก็ถือว่าน้อย เพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาวุโสกันหมด เพราะฉะนั้นในแง่ดีผมว่ามันก็ดี แต่ก็มี
บุคลากรทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่มันห่างไป แต่มันก็มีด้านที่ไม่ค่อยดีนัก ภายใต้นโยบายที่
จะผลิตบุคลากรทางด้านนี้ เนื้อหากับมุ่งเน้นในการที่จะเน้นอนุรักษ์ของเก่า ออกแบบโดยใช้แรง
บันดาลใจจาก ประเพณีโบราณ มากเกินไป”29 
 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การจัดการการออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดที่เกิดปัญหา
ต่างๆขึ้น เช่น มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบ ความไม่เข้ากับบริบทในสถานที่ กระทั่งปัญหา
ด้านโครงสร้างอาคาร เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์สามารถรวบรวมประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา  

รวมถึงบุคคลทั่วไป ยังขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 
- เป็นผลมาจากการไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างท าให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เข้ามาท างาน  

และ เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายทั้งในด้านการสร้างงานไม่เสร็จและการทิ้งงาน  
 

 

“อาคารในภาคอาคารราชการนั้นยังมีข้อก าหนดต่างๆ แต่อาคารที่เกี่ยวข้องกับศาสนานั้น ไม่
ต้องขออนุญาตก่อสร้าง ท าให้เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้าไปด าเนินงาน โดยผ่าน
การวิธีการไปลอก, การน าแบบมาตรฐาน แล้วน ามาปรับสัดส่วนจนท าให้เกิดความไม่พอเหมาะพอควร 
ไม่มีวิศวกรควบคุม การท าตามใจผู้ออกเงิน ผู้รับเหมา เจ้าอาวาส ที่ไม่มีความรู้ จึงไม่ เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือไม่มีรูปแบบที่เข้ากับประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีการปรับเข้ากับยุคสมัย และการ
จัดการของทางวัดเอง บางทีเจ้าอาวาสวัดให้ความส าคัญกับคณะกรรมการของวัดดูแลงบประมาณ 
ชุมชนอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ”30 

                                           
27 สัมภาษณ์ อาจารย ์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปตัยกรรมไทย), 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
28 สัมภาษณ์ อาจารย ์วนิดา พึ่งสุนทร,ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี), 4 มิถุนายน 2558 
29 สัมภาษณ์ อาจารย ์ชาตรี ประกิตนนทการ, อาจารยป์ระจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
30 สัมภาษณ์ อาจารย ์วนิดา พึ่งสุนทร,ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี), 4 มิถุนายน 2558 
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“ควรยกเลิกการน าผลงานก่อสร้างมาขอสมณศักดิ์ เนื่องจากพระมีความต้องการสร้าง
สถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น”31 

 
“สิ่งที่เกิดข้ึนทุกวัน เกิดจากความไม่เข้าใจถึงการออกแบบที่ต้องมีลักษณะเฉพาะถิ่นเฉพาะ 

พ้ืนที่ ที่ต้องมีเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าบางทีคนที่น ามาก่อสร้าง เป็นช่าง
พ้ืนบ้าน หรือเจ้าอาวาส ซึ่งไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงลักษณะสถาปัตยกรรมของภูมิภาค มองแต่เรื่องของ
ความต้องการซึ่งท าให้มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดถึงการจัดการสถาปัตยกรรมของแต่ละภูมิภาค  
รวมทั้ง สถาปนิกรุ่นใหม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปให้ข้อคิดเห็น ให้ความรู้ในวงกว้าง กับประชาชน
ทั่วไป รวมทั้ง เรื่องของ งบประมาณ เวลา ก็เป็นสาเหตุที่จะส่งผลกับงานสถาปัตยกรรมไทย”32  
 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ก าหนดให้ ยกเว้น 
ผ่อนผัน การขออนุญาตก่อสร้างส าหรับโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆที่ใช้
เพื่อการศาสนา 
จากการสัมภาษณ์สามารถรวบรวมประเด็นดังที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 
“วัดไม่ใช่ของเจ้าอาวาส วัดไม่ใช่ของส านักพุทธ วัดเป็นของประชาชน เป็นสมบัติของ 

ประเทศ เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาประชาชนก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณา
ว่ามันจะดีหรือไม่ด”ี33 
 

“คนที่ออกแบบบางคนไม่มีองค์ความรู้ ก็จะท าไปเรื่อยๆ สังเกตุได้ จากงานส่วนใหญ่ที ่
ผสมผสานกันมากจนเยอะเกิน แต่เรื่องของการออกแบบเป็นเรื่องของรสนิยมก็คงควบคุมไม่ได้ แต่ก็
ควรจะมีแบบแผนที่ช่วยให้อาคารทางศาสนสถาน สามารถตรวจสอบได้ และควรที่จะมีการยึดหลัก
ตามแบบประเพณีอยู่บ้าง”34 
 

“มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็หมายความว่า เราสามารถพัฒนาหรือออกแบบตัวอาคารนั้นๆได้
โดยอิสระ ไม่มีข้อจ ากัดในเชิงกฏหมาย ผู้ออกแบบสสสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ และสามารถ
สะท้อนผู้ออกแบบได้ดี ข้อเสียก็คือว่ามันไกลเกินขีดจ ากัดที่ควรจะเป็นเราจะเห็นว่าอาคารทางศาสนา
ในหลายๆที่เราจะเห็นความใหญ่โตมโหฬาร จะเห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่และก็
แตกต่าง และก็ที่ส าคัญคือหลัก และบางอันก็เกินมิติที่ควรจะเป็น อย่างเช่นรูปแบบที่ควรจะเป็น”35 

                                           
31 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรม), 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
32 สัมภาษณ์ ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์, หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง, 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
33 สัมภาษณ์ ธีรพล นยิม, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรม), 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
34 สัมภาษณ์ สตวัน ฮ่มซ้าย, ผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
35 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์สมคิด จิระทัศนกุล, อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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6. หากจะต้องมีการจัดการในภาพรวม เพื่อเข้าไปส่งเสริมให้งานสถาปัตยกรรมไทยนั้นมี 
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดการในแนวทางใด 

จากการศึกษาสัมภาษณ์พบว่ามีแนวความคิดเห็นเบื้องต้นหลากหลายต่างออกไป โดย
ประเด็นหลักๆที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแนวทางการจัดการ เข้าไปส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้ดี
ขึ้นหรือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความเห็นไว้ เช่น 

 

“ทุกโครงการที่ก่อสร้าง สภาวิชาชีพควรจะควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ 
หรือผิดกฏหมาย สร้างการรับรู้ให้คนที่เห็นว่าท าอะไร และใครรับผิดชอบ เพ่ือสื่อสารให้สังคมรู้ ตรงนี้
จะท าให้คนที่เห็นจะได้มีข้อท้วงติงเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ควรตามหลักวิชาชีพ และมาตรการระยะยาวก็
ควรจะต้องบังคับใช้กฏหมายตาม พรบ ให้มากขึ้น”36 
 

“ต้องดูปัจจัยหลักส าคัญ ถ้าเราบอกว่าการบริหารการจัดการและมีข้อกฏหมายในการก าหนด 
ที่ว่าจะต้องมีการขออนุญาตฯ ประเด็นส าคัญที่ว่าเนื้อหาตัวกฏหมายนั้นผู้ที่มาบัญญัติหรือตีกรอบมี
ความรู้ความเข้าใจ ถ้าเขามีกรอบกฏหมายเหมือนกับใช้อาคารทั่วไป อย่างเช่น ระยะร่น ตรงนี้ก็จะ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเชิงของศิลปะ ถ้าเราได้คนที่มีความรู้ความเข้าใจเข้าไปอยู่ในกลุ่ม แล้วมี
การระดมความคิดเห็น  แล้วสร้างกฏหมายที่มันเอ้ือให้ทั้งสองนัยยะ นัยยะนึงก็คือ ควบคุมการโตหรือ
รูปแบบ ขนาด มิติที่ว่าได้ในระดับนึง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้มิติอยู่ในที่จะมองเห็น ที่จะสามารถ
ส่งเสริมการคลี่คลายหรือส่งเสริมให้เกิดงานสถาปัตยกรรมไทยที่ดี”37 
 

“บุคลากรหรืออาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมไทยยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงการเรียนการ 
สอนในสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาค และต่อไปให้เกิดงานทางด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดความรู้อย่าง
แท้จริงในแต่ละภูมิภาคเพ่ือให้เข้าใจถึงความเป็นมาหรือบริบทต่างๆในแต่ละภูมิภาค แล้วหลังจากนั้น
จึงพัฒนาให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในแต่ละองค์กรการศึกษา”38 
 

“การจัดอบรมความรู้พ้ืนฐาน และมีที่สัญจรในการเข้าชมสถาปัตยกรรมไทย โดยการเชิญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย
มากขึ้น”39 

“ควบคุมวิชาชีพเฉพาะทาง คนออกแบบสถาปัตยกรรมไทยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ เพ่ือที่จะ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องมีคุณค่า หรือมีคณะกรรมการพิจารณา เปิดโอกาสให้คนมีความสนใจ 
หรือสถาปนิกรุ่นที่อยู่มาก่อนมีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทย มาสอบให้ผ่าน ดูจากผลงาน 
ความรู้ความสามารถ”40 

 
 

                                           
36 สัมภาษณ์ กิตติพันธ ์พานสุวรรณ, ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
37 สัมภาษณ์ รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
38 สัมภาษณ์ อาจารย ์วนิดา พึ่งสุนทร,ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี), 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 
39 สัมภาษณ์ ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์, หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง, 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
40 สัมภาษณ์ อาจารย ์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปตัยกรรมไทย), 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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“ควรจะควบคุมวัดให้ต้องมีการยื่นขออนมุัติแบบ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับอาคารทั่วไป”41 
 
ซึ่งจากค าสัมภาษณ์สามารถจ าแนกออกมาเป็นแนวทางเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 

- เสนอแนะให้เปิดหลักสูตรหรืออบรม องค์ความรู้สถาปัตยกรรมไทยที่เป็นพ้ืนฐาน ส าหรับ
ผู้ออกแบบที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง หรือผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานที่ดี 

 

- เสนอแนะให้มีการถวายองค์ความรู้พื้นฐานการบริหารงานก่อสร้าง และความรู้พ้ืนฐานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยให้แก่ พระระดับสังฆาธิการ 

 

- เสนอแนะให้มีการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบงบประมาณภายในวัด เพื่อที่จะเป็นการ
ด าเนินการโดยโปร่งใส และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาค 

 

- เสนอแนะให้สภาสถาปนิก ควรผลักดันให้เกิดใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทยเฉพาะ
ทาง โดยให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลอย่างเป็นธรรม และเปิดให้สอบความรู้พ้ืนฐานในการออกแบบ
ทั้งผู้ที่เรียนจบด้านสถาปัตยกรรมไทยเอง รวมถึงผู้ที่สนใจ 

 

- เสนอแนะให้มีการให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรมไทย ให้กับบุคคลที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- เสนอแนะให้ส านักพุทธศาสนาควรส่งเสริมให้มีต าแหน่งสถาปนิกประจ าวัดหรือผลักดันให้
องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 

 

- เสนอแนะให้การบังคับให้ขึ้นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างขณะก าลังท าการก่อสร้าง ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ชื่อเจ้าของโครงการ ระยะเวลา ชื่อผู้รับเหมา ชื่อผู้ออกแบบ ชื่อวิศวกร ผู้ควบคุมงาน 
และ งบประมาณ เพ่ือให้สาธารณะได้รับรู้และเป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบให้กับผู้มีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินโครงการ รวมไปถึงการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
41 สัมภาษณ์ อาจารย ์ชาตรี ประกิตนนทการ,อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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7.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
“ผู้ที่มีความรู้ หากมีโอกาสต้องสร้างงานที่ดีให้เป็นตัวอย่าง รวมไปถึงผู้มีความรู้ต้องให้

ค าแนะน าการท างานให้แก่ผู้อ่ืน และคุณสมบัติผู้ออกแบบต้องเป็นคน ช่างสังเกต ช่างเรียนรู้ มีไหว
พริบ วิเคราะห์ได้ว่า ดีไม่ดีเพราะอะไร ข้อส าคัญต้องมี “ใจ”ที่อยากรู้ อย่ารู้อะไรผิวเผิน รู้ต้อง”รู้จริง”  
“ดูครู ดูงานครู” ดูงานให้มาก และที่ส าคัญต้องรู้จักการเก็บข้อมูลเป็นระบบ”42 

 
“ควรมีวิธีการสร้างจิตส านึกท่ีจะเห็นค่าในมรดกทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชน”43 
 
 “ในการออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้น ควรค านึงถึง เศรษฐกิจ ของ

วัดและสังคมรอบข้างวัด โดยตอบสนองวิถีชีวิตและประโยชน์ใช้สอย เพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่อย่างมีคุณค่า ไม่ท าแบบภาคกลางไปซะทุกที่”44 

 
“สถาปนิกด้านไทยต้องคุมช่างประเภทต่างๆได้ ต้องขยายลายเท่าจริงได้ และต้องรู้ลึกถึง

รายละเอียด”45 
 
“ต้องเรียนรู้ถึงคุณค่า จิตวิญญาณของมัน ไม่ใช่รู้แต่เรื่องรูปแบบ สัญลักษณ์ ความหมาย รู้ว่า

คุณค่าของมันว่าท ามาเพ่ืออะไร”46 
 
“สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นควรเป็นรูปแบบที่เกิดจากเหตุปัจจัยทางสังคม 

วัฒนธรรม สอดคล้องกับกาลเทศะ เพ่ือให้ตอบสนองต่อจุดประสงค์ของพุทธศาสนา ในการเผยแพร่ค า
สอนที่เป็นแบบสากล” 47 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
42 สัมภาษณ ์ศาสตราจารย์กิตติคุณ มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศร,ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
43 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชัยสิทธิ ์ด่านกิตติกุล,คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
44 สัมภาษณ์ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, ศิลปินแห่งชาต ิสาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรมไทย), 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
45 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรม), 26 พฤษภาคม 2558 
46 สัมภาษณ ์ธีรพล นยิม, ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรม), 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
47 สัมภาษณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ประชา แสงสายัณห,์ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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5.3 การสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
ในวัด 

 หลังจากการวิเคราะห์โดยใช้หลักการด้านการจัดการเข้ามาวิเคราะห์โดยผนวกเข้ากับผลของ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มต่างๆ ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาในการจัดการสถาปัตยกรรมไทย และ
ข้อเสนอแนะ โดยอิงจากค าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มกรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมให้การจัดการสถาปัตยกรรมไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจ าแนกได้  
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  
 

1.องค์กร หน่วยงานและบุคลากร 
2.กระบวนการจัดการ 
3.การด าเนินการโครงการ 
 

1.การสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมในองค์กร หน่วยงานและบุคลากร 
ตารางที่ 5 แสดงการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมในองค์กร หน่วยงานและ
บุคลากร 
 

ปัญหาในการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริม 
1.หน่วยงานภาครัฐ  
ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนที่ มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมพุทธ
ศาสนานั้นยังไม่มีการน าบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท างาน โดยมีการท างานของสถาปนิก 
รวมไปถึงช่างเขียนแบบ แต่ด้วยจ านวนบุคลากร
ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอกับจ านวนงาน
ที่รับผิดชอบอยู่ ซึ่งเป็นผลโดยตรงต่อผู้ที่ต้องการ
ขอความอนุเคราะห์จะขอความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านการออกแบบ หรือการควบคุมงาน เนื่องด้วย
มีจ านวนคนไม่เพียงพอท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท างาน จึงเป็นผลให้ผู้ที่ต้องการที่จะก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นจึงท าการ
ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างเองโดยตรง รวม
ไปถึงการขออนุญาตจัดตั้งวัดเองที่เกิดปัญหาการ
ด าเนินงานล่าช้าด้วยเช่นกัน 

- เสนอแนะให้มีการเพ่ิมอัตราการท างานให้
สัมพันธ์กับสัดส่วนงานที่ส านักพุทธศาสนา
แห่งชาติ นั้นก ากับดูแลอยู่ อาจจะเป็นการเพ่ิม
สถาปนิก แล้ วจัดให้มีการให้ความรู้ ด้ าน
สถาปัตยกรรมไทยเพ่ิมขึ้น หรือการน าบุคลากร
ที่จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง
เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างาน 
- เสนอแนะให้ส านักพุทธศาสนาฯมีการปรับ
โครงสร้างการท างาน จากการที่รวมศูนย์กลาง
เป็นการเพ่ิมการกระจายการบริหารจัดการไปสู่
ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
- เสนอแนะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดนั้นมีการส่ง
ตัวแทนของแต่ละองค์กรเพ่ือที่จะประชุมหารือ
ประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและหาแนว
ทางการแก้ไขและท างานร่วมกันมากข้ึน 



 

 

67 

2.องค์กรสงฆ ์ 
เจ้าอาวาสพระสังฆาธิการขาดความรู้ความเข้าใจ 
 

ถวายความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงการบริหาร
จัดการโครงการ 

3.สถาปนิก  
ความต้องการที่จะสร้างสถาปัตยกรรมพุทธ
ศาสนาในวัดนั้นมีความต้องการอยู่มาก เมื่อเทียบ
กับจ านวนสถาปนิกที่มีความช านาญและความ
เชี่ยวชาญนับว่ามีจ านวนน้อย และการเข้าถึงผู้ที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่จบการศึกษา
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาโดยตรงนั้นยากต่อ
คนทั่วไปจะสามารถติดต่อได้  

- มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทยต่อไป 
- มีการจัดท าท าเนียบข้อมูลสถาปนิกด้านไทย
และผู้ออกแบบอ่ืนๆที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ไทย 
 

4.ผู้รับเหมาและช่างฝีมือ 
ช่างฝีมือที่มีจ านวนลดน้อยลง และช่างที่มี
คุณภาพหาได้ยากมากขึ้น และการขาดช่วงใน
การสืบต่อองค์ความรู้ของวิชาชีพช่างในแขนง
ต่างๆ 

- การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐในการ
ขึ้นทะเบียนช่างฝีมือ หรือเพ่ิมสวัสดิการ เพ่ือให้
ช่างเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น 
- การจัดอบรมผู้รับเหมาที่ด าเนินงานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยให้ทราบถึงพ้ืนฐานความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมไทยในเรื่องต่างๆ 

 
2.การสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมในกระบวนการจัดการ 
ตารางที่ 6 แสดงการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมในกระบวนการจัดการ 
 

ปัญหาในการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริม 
การผ่อนผันให้อาคารเกี่ยวกับศาสนาไม่ต้องขอ
อนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 นั้นนอกจากประโยชน์ในด้าน
การด าเนินงานที่รวดเร็ว นั้นในอีกด้านหนึ่งก็เป็น
การเปิดโอกาสผู้ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนาในวัด จึงเป็นผลท าให้เกิดปัญหา
ต่ า ง ๆ ต า ม ม า  เ ช่ น  ปั ญ ห า ด้ า น รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรม รวมไปถึงความปลอดภัยมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมา 
เป็นต้น 

- ผลักดันให้มีการขออนุญาติก่อสร้างโดยอิง
จากมาตรฐานอาคารสาธารณะ 
- ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีใบรับรองวิชาชีพ
เฉพาะทาง 
- ผลักดันให้มีคณะกรรมการควบคุมรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง, สภาสถาปนิกฯ 
ควรผลักดันให้สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด
นั้นมีการขออนุญาตการก่อสร้าง โดยให้ผู้ที่มี
ส่วนร่วมในด้านต่างๆเข้ามาหารือและร่วมกัน
ร่างช้อก าหนดที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
และก าหนดนโยบายที่ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้
ที่ จะเข้ามาด าเนินการ หรือในระบบการ
ด าเนินการ 



 

 

68 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม 
ส่วนมากนั้นยั งขาดความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทย  

ค ว ร เ พ่ิ ม วิ ช า ค ว า ม รู้ ขั้ น พ้ื น ฐ า น ด้ า น
สถาปัตยกรรมไทยและกระตุ้นจิตส านึกการ
น าเอาความรู้พ้ืนฐานไปประยุกต์หรือปรับใช้ใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เข้ากับ
บริบทในประเทศไทย หรือเพ่ือที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยหากมี
โอกาสในการท างานด้านสถาปัตยกรรมไทย
โดยตรงก็จะสามารถท าได้ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมไทย
โดยตรง นั้นยังขาดความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
วิชาชีพอยู่ 

ควรเพ่ิมวิชาความรู้ขั้นพ้ืนฐานให้กับหลักสูตร
ทางด้านสถาปัตยกรรม 
- การเพ่ิมวิชาในการบริหารจัดการโครงการ  
- การวางแผนงาน,การคิดงบประมาณการ
ก่อสร้าง 
 

วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน โดยส่วนมากขาด
การวางผังรวม โดยสร้างไปท าไปโดยไม่ได้มีการ
วางแผนในระยะยาวจนท าให้เกิดปัญหาตามมา
ในด้านการใช้สอย หรือความเป็นระเบียบในการ
ควบคุมดูแลพระสงฆ์ จนถึงความชัดเจนในการ
แบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาส จนเป็นผลท าให้เกิด
มุมที่ลับตา หรือมีพ้ืนที่ที่นอกเหนือความดูแลการ
ดูแลของเจ้าอาวาส จนเกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของพระสงฆ์ เป็นต้น 
 

เสนอแนะให้มีนโยบายที่จะให้มีสถาปนิก
ประจ าวัด โดยให้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย รวมไปถึงการวางผัง และการ
วางแผนการด าเนินงาน และการวางแผนใน
การดูแลรักษาและใช้งานอาคาร และให้ความรู้
พ้ืนฐานในด้านต่างๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน ทั้งเจ้าอาวาส หรือ คณะกรรมการ
วัด 
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3.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมในการด าเนินการโครงการ 
ตารางที่ 7 แสดงการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมในการด าเนินการโครงการ 
 

ปัญหาในการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริม 
- ปัญหาของผู้ออกแบบ และผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการ ที่ขาดความรู้ด้านความ
เข้าใจสถาปัตยกรรมไทย โดยเป็นผลมา จาก
การศึกษาไม่ทั่วถึง ต าราด้านสถาปัตยกรรมไทย
ยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ  ร วม ไปถึ ง ก า ร ไม่ เ ข้ า ใ จ
กระบวนการ ผลที่ได้จึงยังไม่ดีและเกิดปัญหาใน
ด้านต่างๆตามมา 
- ปัญหาเรื่องการสร้างตามแบบมาตรฐาน ที่ไม่
เข้ากับบริบทพื้นที่ รวมไปถึงการใช้สอยที่ไม่
สัมพันธ์กับการใช้งานจริง 
- ส านักพุทธฯและมหาเถรสมาคม ในด้านการน า
สิ่งปลูกสร้างไปผูกเข้ากับนโยบายการด าเนินการ
ขอสมณศักดิ์ของพระ ท าให้เกิดค่านิยมของ 
พระสงฆ์ที่จะสร้างอาคารขึ้นใหม่ในลักษณะที่มี
ขนาดใหญ่ เกินความต้องการใช้งาน และไม่
สัมพันธ์กับจ านวนพระสงฆ์ในวัด และไม่เห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมโดยที่
ส่วนใหญ่จะท าการรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม ่
 

- เสนอแนะให้ผลักดันให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ทางด้าน สภาสถาปนิกฯ สภาวิศวกร สมาคม
สถาปนิกสยามฯ สมาคมวิศวกรรมสถานฯ ให้
ได้มีการจัดอบรมความรู้ในเรื่องความรู้พ้ืนฐาน 
รวมไปถึงการปฏิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
ไทย  
- เสนอแนะให้ทางมหาเถรสมาคมในการที่จะ
ให้มีการถวายความรู้ให้กับ พระสงฆ์ และพระ
ระดับสังฆาธิการ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็น
ปั จ จั ย ห ลั ก ใ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ทั้งในความรู้
พ้ืนด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ประกอบไปด้วย 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่น, พ้ืนฐานการก่อสร้าง, วัสดุในการก่อสร้าง, 
การอ่านแบบสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการ
บริหารจัดการโครงการ รวมไปถึงการกระตุ้น
เตือนจิตส านึกของพระ ให้มีความพยายาม
ส่งเสริมและอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ที่ถูกต้อง 

- ปัญหาในการด าเนินโครงการที่ล่าช้า ไม่มี
แผนงานที่ชัดเจน  
- ปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการวัด 
- ปัญหาการทุจริตรวมไปถึงการท างานไม่เสร็จ
ตามท่ีว่าจ้างในของผู้รับเหมา 
- ปัญหาในเรื่องผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ  

ในทุกๆโครงการควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ
การด าเนินงานรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่อง
งบประมาณในการด าเนินงาน โดยมีตัวแทนทั้ง
จากพระสงฆ์ของทางวัด หรือคณะกรรมการวัด 
และควรที่จะมีตัวแทนจากชุมชนในพ้ืนที่รอบๆ
วัด ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบการด างานเพ่ือให้งานสถาปัตยกรรม
ที่เสร็จออกมานั้นเป็นส่วนร่วมจากคนในชุมชน 
แล้วผลที่ตามมานั้นประชาชนก็จะเป็นคนดูแล
ตัวสถาปัตยกรรม ไม่ใช่หน้าที่ของวัดเพียงอย่าง
เดียว 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

6.1.1 การศึกษากระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน 

จากการศึกษากระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในภาพรวม โดยศึกษาผ่านกรณีศึกษา
นั้นมีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่ว่า  การจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยที่ดีหากมีการด าเนินงานจากผู้มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นพ้ืนฐานและมี
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านสถาปัตยกรรมไทยในเรื่องต่างๆมาอย่างดี แต่หากมีการน าผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงก็จะมี
แนวโน้มว่างานสถาปัตยกรรมจะออกมาในทิศทางที่ดี ซึ่งหากมี การบริหารจัดการของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลที่มีระบบที่ดี และการจัดการโครงการที่มีระบบที่ดีไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผนงานหรือการจัดการงบประมาณที่ดีก็จะมีแนวโน้มให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่ดี ซึ่งใน
ขณะเดียวกันกลุ่มงานที่มีปัจจัยตั้งต้นไม่พร้อมเหมือนกลุ่มแรก แต่ถ้าผู้ออกแบบหรือผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานนั้นมีความตั้งใจที่จะศึกษาและมีจิตส านึกในการด าเนินงานที่ดีเพ่ือให้เกิดสถาปัตยกรรมไทย
ที่ดีก็จะสามารถท าได้เช่นกัน 

 
6.1.2 กระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน 

กระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยนั้นในกระบวนการผลิตบุคลากรด้านสถาปัตยกรรม
ไทยควรมีการด าเนินการส่งเสริมต่อไป เนื่องจากสถาปัตยกรรมไทยในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมาก
และความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในการบูรณะและปฏิสังขรณ์ 
โดยในด้านการะประเมินผลของกระบวนการผลิตบุคลากรนั้นในระยะเวลา 20 ปี นับว่าเป็นระยะเวลา
ที่สั้น เนื่องจากบุคลากรที่ผ่านกระบวนการผลิตมายังต้องใช้เวลาอีกมากในการสั่งสมประสบการณ์ 
ความรู้ในการท างาน เพื่อที่จะเป็นผลประจักษ์ต่อสถาปัตยกรรมไทยในภาพรวม แต่ทว่าผู้ออกแบบนั้น
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการด าเนินโครงการสถาปัตยกรรมไทย โดยที่องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมในการให้ความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พ้ืนฐานสถาปัตยกรรมไทยให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง เจ้าของโครงการ พระสงฆ์ คณะบริหารจัดการภายในวัด ตลอดจนประชาชนทั่วไป
มากยิ่งขึ้น และควรมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยได้มีโอกาสเข้าไปท างาน
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมไทยเพ่ิมมากขึ้น สังเกตได้จากตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงการปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาปัตยกรรมไทย 
สถาบันที่เปิด
สอนหลักสูตร
สถาปัตยกรรม

ไทย 

จ านวน 
บัณฑิต

สถาปัตย-
กรรมไทย 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรม
ไทย ในกรม
โยธาธิการ ฯ

(คน) 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรม
ไทย ในกรม
ศิลปากร 
 (คน) 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรม
ไทยในส านัก
พุทธศาสนาฯ 

(คน) 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรม
ไทยใน

หน่วยงานอื่นๆ 
(คน) 

จุฬาลงกรณ์มา
วิทยาลัย 

110 1 7 0 3 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

291 1 3 0 2 

ที่มา : การส ารวจนิสิตนกัศึกษาสถาปัตยกรรมไทย 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 

 
ตารางที่ 9 แสดงสถิติข้อมูลวัดทั่วประเทศ 
 

ปี (พ.ศ.) วัดที่มีพระสงฆ์ วัดราษฏร์ พระอาราม
หลวง 

วัดร้าง วัดทั้งหมด 

2550 35,271 34,990 281 6,040 41,311 

2551 35,616 35,326 290 5,943 41,559 

2552 36,412 36,122 290 5,924 42,336 

2553 37,075 36,785 290 5,924 42,999 

2554 37,331 37,041 290 6,081 43,412 

2555 37,713 37,403 310 6,097 43,810 
ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน, ส านักงานศาสนสมบัติ ,2555 

 
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนวัดในประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา

ในวัดที่มีอยู่มาก และปริมาณบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ประจ าอยู่
หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบยังมีจ านวนน้อยอยู่มาก ซึ่งจ านวนบัณฑิตจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย 
ที่ได้ท างานในองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบในสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของ
จ านวนทั้งหมด 
  

6.1.3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบกรณีศึกษาตัวอย่าง 

กระบวนการจัดการในแต่ละกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยต่างๆ โดย
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีจุดประสงค์ที่จะท าให้เกิดสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาใน
วัดที่มีประสิทธิภาพ และความถูกต้องของสถาปัตยกรรมไทยตามที่ตนเข้าใจ แต่ด้วยความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นตัวอย่างว่า
หากจะต้องท างานสถาปัตยกรรมไทย ควรศึกษาในเรื่องต่างๆโดยละเอียดและน ามาปรับใช้ในการ
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ด าเนินโครงการรวมไปถึงการออกแบบ  และในการด าเนินการโครงการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาใน
วัดในแต่ละโครงการควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือมีการปรึกษา ให้ค าแนะน า จากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย ผู้ที่จบจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย หรือผู้ออกแบบที่ได้
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรมไทย เพ่ือที่จะเกิดการด าเนินการในแต่ละโครงการ
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม และจะส่งผลในภาพรวมของ
สถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคต 

 
6.2 ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

 จากการท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ข้อมูล กรณีศึกษา ผู้ที่เกี่ ยวข้อง และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มต่างๆ พบประเด็นปัญหาต่างๆหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ 
นางสาวนันทพร พุ่มมณี ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆในขั้นตอนการด าเนินโครงการ และช้อเสนอแนะ
ของวิทยาพนธ์เรื่อง“การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมของการสร้างวัดในชุมชนเมือง”ของนายนพรัตน์ 
เบญจวัฒนานันท์ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ในเรื่องปัญหาต่างๆ 
จึงสรุปได้ถึงข้อเสนอแนะในแนวทางการจัดการสถาปัตยกรรมในภาพรวม โดยองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และองค์กรที่มีส่วนในการส่ งเสริมจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ก าหนดนโยบาย หรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการเพ่ิมโอกาสหรืออัตราการท างาน ให้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทยได้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในมิติต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งสามารถสรุปตามทฤษฎีการจัดการเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพได้ว่า 
 

 แนวทางในการวางแผน (planning) 
 การจัดการสถาปัตยกรรมไทยต้องมีการวางแผนในการส่งเสริมและผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมไทย เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สัมพันธ์กับจ านวนงานสถาปัตยก
รรมพุทธศาสนาในวัดและสถาปัตยกรรมไทยประเภทอ่ืนๆ โดยสถาบันการศึกษานั้นเป็นองค์กรหลักใน
พัฒนาและผลิตบุคลากรโดยจะต้องมีการท างานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมศิลปากร กรมโยธาธิการฯ และ ส านักพุทธศาสนาฯ เป็นต้น 
 

 แนวทางการจัดระบบ (organizing)  
องค์กรการศึกษา สภาสถาปนิก และ สมาคมสถาปนิกสยามฯ รวมถึงองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

อาจมีการร่วมมือกันในการจัดระบบการส่งเสริมองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรมไทยให้กับ
สถาปนิก รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีการจัดระบบให้มีการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
สถาปัตยกรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ หรือส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย 

 

แนวทางการก ากับดูแล (directing) 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองฯ ส านักพุทธศาสนา
แห่งชาติฯ อาจเป็นองค์กรหลัก รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาใน
วัดนั้น อาจมีการก าหนดนโยบายในการออกกฎเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง หรือผลักดัน
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ให้มีการขออนุญาติก่อสร้างโดยอิงจากมาตรฐานอาคารสาธารณะ หรือคณะกรรมการในตรวจสอบ
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจาก
องค์กรต่างๆได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพ่ือก ากับดูแลหรือให้ค าแนะน าการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมไทย 
 

 แนวทางในการตรวจสอบ (monitoring) 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาสถาปนิก กรมโยธาธิการและผังเมือง อาจมีการรับรอง
มาตรฐานองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหลังที่มีการให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทยให้กับสถาปนิกหรือผู้ที่สนใจอย่างดีแล้วนั้น อาจมีการผลักดันให้มีผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยที่ดีแล้ว คอยดูแลให้ค าแนะน าและรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับ
วัดในแต่ละวัด เพ่ือที่จะสามารถคอยตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

 

6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการจัดการสถาปัตยกรรมไทยกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพุทธ
ศาสนาในวัด โดยศึกษาในภาพรวม ซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่าปัจจุบันมีประเด็นปัญหาการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทย ในการจัดการภาพรวมในระดับนโยบายจนถึงการจัดการในระดับโครงการ
ในประเด็นที่หลากหลาย ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มต่างๆได้ชี้ให้เห็นประเด็นไว้  ซึ่งประเด็นดังกล่าวควร
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการก าหนดนโยบายหรือแก้ปัญหา
ต่างๆต่อไป โดยผู้วิจัยเสนอแนะหากจะต้องมีการศึกษาต่อในเรื่องที่เก่ียวเนื่องกัน เช่น 

- เสนอแนะให้มีการทดสอบกระบวนการ หรือเสนอวิธีการทดสอบกระบวนการอ่ืนๆในด้าน
การจัดการสถาปัตยกรรมไทย ในขั้นรายละเอียดลึกมากยิ่งข้ึน 

- เสนอแนะให้มีการวิจัยในกรณีศึกษาประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
ในเขตพุทธาวาส เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทยมากยิ่งข้ึน 

- เสนอแนะให้มีการวิจัยการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในในระดับภูมิภาคหรือระดับพ้ืนถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ได้เป็นข้อมูลกว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส าหรับที่จะเป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิงส าหรับการจัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมหรือแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต

องค์กรการศึกษา องค์กรวิชาชีพ 
การติดตาม 

ควบคุม 
ส่งสรมิ 

องค์ความรู้สถาปตัยกรรมไทย 

คน หน่วยงาน องค์กร 



 

 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
กฎหมาย บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัคยกรรมพุทธศาสนาในวัด 

 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

เนื้อหากฏหมายที่เก่ียวข้อง1 
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของทางราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อ

สาธารณประโยชน์ 
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
(5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น

ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพ่ือใช้ประโยชน์

เป็นการชั่วคราว ที่มีก าหนดเวลาการรื้อถอน 
(8) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มี หรือพัฒนาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
ทั้งนี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคารหรือความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร” 
(“มาตรา 7(8)” เพ่ิมเติมโดย แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 มาตรา 3) 

 
กฏกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2528) ออกความตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

เนื้อหากฏหมายที่เก่ียวข้อง2 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การ 

หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซึ่งมี 
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กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
(5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของ 

หน่วยงานที่ตั้งข้ึนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งและส่งแผนผังบริเวณ 

แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออก 
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง จ านวนสองชุด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ก่อนท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และแผนผัง 
บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วย 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและ 
ทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก 

ความในวรรคสองและวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่อาคารที่เกี่ยวกับความม่ันคง 
ข้อ 2  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งและได้รับแผนผังบริเวณ แบบแปลน และ 

รายการประกอบแบบแปลนตามข้อ 1 วรรคสอง ให้ตรวจพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาแนว 
อาคารตามถนนให้เป็นระเบียบ ระดับชั้นล่างของอาคาร ลักษณะสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับทาง ถนน 
หรือที่สาธารณะ ที่ว่างอื่น ๆ หรืออาคารต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และบริเวณท่ีต้องห้ามกระท า 
การส าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
แก้ไขให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินการทราบ 

ข้อ 3  อาคารเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในหน้าที่ของทางราชการ กิจการ 
สาธารณกุศล หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นการชั่วคราวและมีก าหนดเวลารื้อถอน ซึ่งจัดท าหรือ 
ควบคุมโดยทางราชการ องค์การหรือกิจการสาธารณกุศล ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 

ข้อ 4  อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรซึ่งสูงไม่เกิน 
สองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุดไม่เกินเก้าเมตร และมีก าหนด 
เวลารื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแล้วเสร็จ ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 แต่ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
ขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23 

ข้อ 5  อาคารเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกท าลาย หรือ 
ท าให้เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม้ หรือเหตุอ่ืนในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งสูงไม่เกิน 
สองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุดไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่ 
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อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 โดยมีก าหนดเวลา 
รื้อถอนไม่เกินสิบสองเดือน ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 แต่ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม 
ความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) และ (10) และให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 
รื้อถอนอาคารตามมาตรา 23 

ข้อ 6  อาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์หรือประร าชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการ 
ชั่วคราวและไม่ใช่อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมี 
ก าหนดเวลารื้อถอนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 23 และมาตรา 24 
 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
เนื่องด้วยความรับผิดชอบในส่วนของกรมการศาสนาเดิมนั้น เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ

พุทธมณฑลได้แยกออกมาตั้งเป็น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งข้ึนตรงกับส านัก
นายกรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งให้กรมการศาสนาเดิมนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของกิจการ
ศาสนาอื่นๆที่นอกเหนือจากงานพุทธศาสนา 

 เนื้อหากฎหมายที่เก่ียวข้อง3 
มาตรา 36 กระทรวงวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับศิลปะ ศาสนา และ

วัฒนธรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
วัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  มาตรา 37 กระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
1. ส านักงานรัฐมนตรี    2. ส านักงานปลัดกระทรวง 
3. กรมการศาสนา    4. กรมศิลปากร 
5. ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 6. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วน ราชการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
 เนื้อหากฎหมายที่เก่ียวข้อง3 
  มาตรา 119 ให้โอนบนนดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ  

ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เก่ียวกับส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้มาเป็นของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม 

  1.) กรมการศาสนา เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับพุทธมณฑล 
  2.) กรมศิลปากร เฉพาะ 
   (ก) ส านักงานเลขานุการกรม 
   (ข) ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

3.) ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉพาะที่เกี่ยวก ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกบกองเอกชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ให้โอนบางส่วน
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมต 
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ภาคผนวก ข 
หน่วยงาน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัคยกรรมพุทธศาสนาในวัด 

 
1.หน่วยงานภาครัฐ 

1.1 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
นโยบาย 
คณะกรรมการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนสถาน อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการ
ส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา 

1. การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุน
การด าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และสนับสนุนการจัดสร้างศาสนสถาน อันเกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 

2. การส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงหลักค า
สอนทางศาสนา พร้อมทั้งน าไปปฏิบัติให้เกิดผล สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มี
คุณธรรมน าความรู้ อันส่งผลดีต่อการสืบทอดศาสนา และด ารงความสงบสุขของสังคม 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร จะยึดถือหลักการการมีส่วนร่วมในลักษณะภาคีร่วม
ด าเนินงานโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ให้มีความชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์โบราณสถานทางศาสนา อันประกอบด้วยกรมศิลปากร กรมการศาสนาและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมทั้งภาคประชาชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้เกิดความเห็นพ้อง
ต้องกัน เพ่ือใช้ก าหนดรูปแบบ แนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. บทบาทของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณ อีกท้ังส่งเสริมการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนสถาน รวมถึงการเผยแผ่ศาสนสถานตาม
ก าลังความสามารถ โดยด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบของความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ 

ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในองค์กรที่
ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถานซึ่งมีความเก่าแก่และเป็นมรดกอันล้ าค่าของชาติ ที่แสดง
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สะท้อนภูมิปัญญา และความมีอารยะของบรรพชนไทยจึงมีแนวคิดท่ีจะ
สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนในการดูแลและบ ารุงรักษา 
ตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุส าคัญ ทั้งท่ีเป็นสถานที่ราชการ อาคารที่พักอาศัย และ
โดยเฉพาะศาสนสถานของแต่ละศาสนา ที่ส่วนใหญ่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเป็นผลมาจาก
ความศรัทธาของศาสนิกชน 

เช่นเดียวกับปูชนียสถานในพระพุทธศาสนา ที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ณ อาณาบริเวณต่าง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งล้วนมีสถาปัตยกรรม
ที่งดงามวิจิตรด้วยฝีมืออันประณีตของบรรดาช่างเมื่อครั้งอดีต ซึ่งต่างอุทิศตนเพ่ือเนรมิตรรังสรรค์สุด
ยอดศิลปกรรมอันเป็นเกียรติยศประดับแผ่นดิน 



 

 

81 

อย่างไรก็ตาม โบราณสถานต่าง ๆ ย่อมทรุดโทรมและเสื่อมสลายไปตามเวลา แต่หากเล็งเห็น
คุณค่า   ประกอบกับมีความเข้าใจแนวทางการอนุรักษ์ที่สอดประสานไปกับการพัฒนา และบูรณาการ
วิวัฒนาการการช่าง ความรุ่งเรืองของสถานที่ต่าง ๆ ย่อมกลับสู่สภาพใกล้เคียงเมื่อครั้งอดีตและสม
ประสงค์การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะงานด้านการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสน
สถานอันเก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาได้ดังนี้ 

งานอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนสถาน แบ่งได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านบูรณะ หมายถึง การซ่อมแซมโบราณสถานโดยค านึงถึงรูปแบบวัสดุและฝีมือช่าง

ดั้งเดิม รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องสร้างเสริมส่วนที่ขาด
หายไป ต้องท าให้กลมกลืนกับของเดิม ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงถึงความแตกต่างแยกจากวัสดุ
ของเดิมได้ เช่น โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมกุฏกษัตริยาราม, โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติกา
ราม, โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดชัยพฤกษมาลา (พระวิหาร), โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชนัดดา
ราม (ศาลาเอนกประสงค์ วัดราชนัดดาราม) 

2. งานอนุรักษ์ศาสนวัตถุ จิตรกรรม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น โครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดเครือวัลย์, โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณาราม, โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
บรมนิวาส 

3. งานจัดสร้างศาสนสถานหรือศาสนวัตถุเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางศาสนา เช่น โครงการ
จัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, วัดไตรมิตรวิทยารามโครงการ
จัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัด
กาญจนบุรี, โครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “เบญจมราชวรานุสรณ์” และพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยาม-มกุฏราชกุมาร 

4.งานด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา 
เช่น โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
โครงการอบรมค่ายศิลธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 

วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี 
โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย ศูนย์การเรียนรู้ธรรมของคนรุ่นใหม่ ใจกลางมหานคร ตอน 

“พุทธชยันตีบูชา น้อมถวายบุญญา มหาราชา มหาราชินี” วัดปทุมวนาราม 
ที่มา : http://www.crownproperty.or.th/ 

 
 

1.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเก่ียวกับการด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และ

รัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนา
งานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา 
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วิสัยทัศน์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคง
ยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน 
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาให้

มีความรู้คู่คุณธรรม 
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุ

บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
4. ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ

สังคม 
ยุทธศาสตร์ :  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก                    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้
เป็นมืออาชีพ 
พันธกิจ 
           1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
           2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ์ 
           3. เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
           4. ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
           5. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
           6. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
           7. ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
           8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
ที่มา : http://www.onab.go.th/ 

 

http://www.onab.go.th/
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โครงสร้างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       หน่วยงานตามกฎหมาย 
       หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 

 
     
 
   ผังภาพที่ ข-1  แสดงโครงสร่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
     ที่มา http://www.onab.go.th/ 
 

 
 
 

นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

กลุ่มงานที่รายงานตรงกับผู้อ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
ส านัก 

ส านักงานพุทธมณฑล 

ส านักงานศาสนสมบัติ 

ส านักงานเลขาธกิารมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด 

กองกลาง 

กองพุทธศาสนศึกษา 

กองพุทธศาสนสถาน 

สถานบันพัฒนาพระสังฆาธิ
การ 

กองพุทธสารนิเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.3 กองพุทธศาสนสถาน 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้าง วางผังวัดและอาคารเสนาสนะ

ต่างๆ รวมไปถึงงานประมาณคาราและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก และการขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ การขอ
พระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดท าทะเบียนวัด 

2. ส่งเสริม พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคารศาสนสมบัติทาง
พุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณะปฏิสังขรณ์ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน
ทางพุทธศาสนา ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

4. ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดิน การออกหนังสือส าคัญที่ดิน และการตรวจสอบค้นคว้า
หลักฐานที่ดินของวัด วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง 

5. ด าเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย การยกเว้นภาษีอากรเพ่ือการบูรณะปฏิสังขรณ์
วัดที่ยกฐานะ และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ที่มา : http://www.bmd.go.th/ 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

1.4 กระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   

เพ่ือเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ปลูกจิตส านึกความเป็นไทยสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม   
3. ส่งเสริม สนับสนุนการน าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  เชิง

สร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
4. จัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพ่ือน าไทยสู่สากล 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพ่ือสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ และพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
4.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
5.สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมและ

พัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล 
 

 
ผังภาพที่ ข-2 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่มา : www.m-culture.go.th/ 
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1.5 กรมศิลปากร  
กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติ โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างวัด คือ  
ส านักโบราณคดี  มีหน้าที่ รับผิดชอบโครงการออกแบบและก่อสร้ างและ

บูรณปฏิสังขรณ์วัดหรืออาคารอ่ืนๆที่ขึ้นเป็นโบรารณสถาน ดังนี้ 
1.) ปกป้องคุ้มครองและท านุบ ารุงโบราณสถานให้คงอยู่ 
2.) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
3.) เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง 
4.) เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ก าหนดและควบคุมมาตรฐานงานโบราณคดี และการ
อนุรักษ์โบราณสถานของชาติ 
5.) พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 

ส านักสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ในการผดุงรักษาฟ้ืนฟูและสืบทอดศิลปวิทยาการด้าน
สถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาของ
ชนชาติไทย ดังนี้ 
1.) ส ารวจออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ วิศวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 
2.) ประมาณราคากลาง ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 
3.) สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ไทยประยุกต์และไทยร่วมสมัย งานมัณฑณ
ศิลป์ และงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ส่วนอาคาร รัฐวิสาหกิจ วัด สถาบัน 
องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.) ศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมไทย 
5.) เป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา และเผยแพร่งานด้านสถาปัตยกรรมไทย 
วัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์ชองชาติ 
 
1.6 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ 
3. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน

การเลือกรับสื่อ 
4. วิจัย พัฒนาและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม 

พันธกิจ 
1. ศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ 
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2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่
เหมาะสมในสังคม 

3.ส่งเสริม สนับสนุนการน าเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่วัฒนธรรม  
5.ส่งเสริมและก ากับดูแลงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
 
1.7 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การ
โยธาธิการการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยการ
ก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
และการผังเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย

ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

2. วางและจัดท าผังเมืองประเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ตามท่ีส่วนราชการอ่ืนร้องขอ และด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้าน
การผังเมืองและโยธาธิการ 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

5. ให้บริการและค าปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบ ารุงรักษา 

7. ด าเนินการประสาน ก ากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งก ากับตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

8. ด าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9. ด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 
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10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นดังนี้ 
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน 
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
3. ประสานและด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง และ

หน่วยงานภายใน 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื 

ราชการบริหารส่วนกลาง 
 โดยส านักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ 

ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. เสนอแนะการก าหนดนโยบายด้านการควบคุมอาคาร 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดมาตรฐานการควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
4. ก ากับการตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
5. ก ากับและตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่า

ด้วยการขุดดินและถมดิน ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย 
6. ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการขุดดินและถมดิน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
7. ตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอาคาร ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ส านักสถาปัตยกรรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ให้บริการและค าปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการเพ่ือวางผังแม่บท 
2. จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือก าหนดวงเงินงบประมาณ 
3.  ด าเนินการและให้ค าปรึกษาในการออกแบบเพ่ือการก่อสร้าง การบูรณะ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ 
(๔) ก าหนดและจัดท าแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม
ภูมิสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
(๕) วิจัย พัฒนา และเผยแพร่งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ 
(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการก ากับดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมภูมิ
สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรมและงาน
มัณฑนศิลป์ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ที่มา : ตามกฏกระทรวง 2558 
3.2.2 มหาเถรสมาคม  

มหาเถรสมาคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับสงฆ์ทั้งหมด โดยมี
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาให้กับผู้ที่สนใจ และสนับสนุนการศึกษาให้กับพระสังฆธิการ และพระทั่วไป 
โดยหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ การพิจารณาการขออนุญาต ตั้ง
วัด สร้างวัด โดยการด าเนินงานดังกล่าวเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างมหาเถรสมาคม
และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม 
(1)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
(2)  ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
(3)  ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
(4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอ่ืน 
โครงสร้างมหาเถรสมาคม 

องค์ประกอบ             ต าแหน่ง                   
-  สมเด็จพระสังฆราช                    ประธานกรรมการ 
-  สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป   กรรมการ (8รูป) 
-  พระราชาคณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง กรรมการ (ไม่เกิน 12 รูป) 
-  ผู้อ านวยการส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม 
-  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

    ที่มา : http://www.mahathera.org/structure.php 
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2. หน่วยงานภาคเอกชน 
 2.1 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วัตถุประสงค์  
สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม และ
รักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม 
2.เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อด ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิก
และต่อสังคม  
3.ให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม 
4.ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  
5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่
เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน 
6.ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน 
7.ก าหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

ที่มา : www.asa.or.th 
 

 2.2 สภาสถาปนิก 
วัตถุประสงค์ 
1.ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
2.ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก 
3.ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก 
4.ควบคุมความประพฤติ และด าเนินงานประกอบวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
5.ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการงานวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์การอ่ืนที่
เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 
6.ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
ด้านเทคโนโลยี 
7.เป็นตัวแทนของการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย 

ที่มา : www.act.or.th 
 
 

http://www.asa.or.th/


 

 

91 

3. องค์กรการศึกษา 
 3.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

โครงการสถาปัตยานุรักษ์ 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสถาปัตยานุรักษ์ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3.  ระยะเวลาของโครงการ ระยะก่อตั้งและทดลอง ปีการศึกษา 2538 - 2539  

    ระยะเวลาด าเนินงานจริงเริ่มในแผน 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
4. ที่ตั้งโครงการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. หลักการและเหตุผล 

เป็นความจริงที่ว่าสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มี
ความส าคัญยิ่ง เพราะสถาปัตยกรรมไทย คือ ตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของความเป็นไทย  
คุณค่าไทย  และเป็นประจักษ์พยานของภูมิปัญญาไทยที่สืบเนื่องไปได้เนิ่นนาน  แต่ในระยะท่ี
ผ่านมา  ปริมาณของสถาปัตยกรรมไทยที่สร้างขึ้นใหม่อย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการ มี
ปรากฏน้อยลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทอยู่ในสังคมไทยเพียงแวดวงที่จ ากัดมาก สาเหตุ
ส าคัญ คงเพราะความจ าเป็นที่คนไทยจ าต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อกระแสแห่งโลกท่ีมี
วิทยาการอันล้ าเลิศน่าหลงใหลจึงชวนให้เกิดความห่างเหินกับสถาปัตยกรรมไทย คณาจารย์
แห่งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ตระหนักดีว่าปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ คือ ปัญหา ที่ต้องการการดูแลและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
และเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 

- ปัญหาด้านศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย ที่ก าลังสูญสิ้นไป 
- ปัญหาด้านครู และช่าง ที่มีจ านวนลดลงจนเหลือเพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ล้วน

เป็นผู้สูงอายุ  
- ปัญหาการสร้างอนุชนช่างรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน 
- ปัญหาการขาดความเข้าใจที่ลึกซ้ึงและการอนุรักษ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 
- ปัญหาด้านเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมระดับชาติ 
- ปัญหาด้านความไม่สอดคล้องของสถาปัตยกรรมไทย กับชีวิตของชาวไทยที่แปร

เปลี่ยนไปจากอดีต 
ดังนั้น โครงการสถาปัตยานุรักษ์ นี้จึงเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนความห่วงใยและหวงแหน
ในสภาวะวิกฤตของสถาปัตยกรรมไทย และโครงการฯ ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทยทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษา 
6.1.1 สนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย  ระดับปริญญาบัณฑิต 

เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ  ก่อสร้าง  
สถาปัตยกรรมไทย ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

6.1.2 เตรียมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ  การค้นคว้า  วิจัย เพ่ือการอนุรักษ์และ
สืบทอดสถาปัตยกรรมไทย 

6.2 เพ่ือการอนุรักษ์ศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 
      6.2.1   เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสื่อด้านวิชาการและผลิตต าราด้านสถาปัตยกรรมไทย 
      6.2.2   เพ่ือค้นคว้า วิจัย เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทย และเพ่ือ
ศึกษาแนว ทางการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม-เศรษฐกิจ 
และ เทคโนโลยีปัจจุบัน และยังคงเอกลักษณ์ของชาติไว้ 
     6.2.3   เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการท้ังในด้านการค้นคว้า  วิจัย  และ
ออกแบบ สถาปัตยกรรมไทยตามความต้องการของสังคม 
     6.2.4   เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดและการถ่ายทอดความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมไทย ทั้งในแง่งานช่างและแง่ของการอนุรักษ์ 

 
7. กรรมการบริหารโครงการ 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   กรรมการที่ปรึกษา 
3. อาจารย์ ม.ร.ว. ดร.มิตรารุณ  เกษมศรี   กรรมการที่ปรึกษา 
4. อาจารย์ ดร.นิจ  หิญชีรนันท์    กรรมการที่ปรึกษา 
5. ศาสตราจารย์ ไขแสง  ศุขะวัฒนะ   กรรมการที่ปรึกษา 
6. ศาสตราจารย์ สุทธิวงศ์  พงษ์ไพบูลย์   กรรมการที่ปรึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์  เตมียพันธ์   กรรมการที่ปรึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถ  สิริเวชพันธุ์  กรรมการที่ปรึกษา 
9. อาจารย์ ดร.วิโรฒ  ศรีสุโร    กรรมการที่ปรึกษา 
10. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี   ประธานกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ผุสดี  ทินทัส   กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สัจกุล   กรรมการ 
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13. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  จุลาสัย   กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร  นิยม   กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  กรรมการ 
16. อาจารย์ เผ่า  สุวรรณศักดิ์ศรี    กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.สัญชัย  หมายมั่น    กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ฉันทวิลาสวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
19. อาจารย์ ชัยบูรณ์  ศิริธนะวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
8. รูปแบบกิจกรรม 

1. ฐานข้อมูล โครงการสถาปัตยานุรักษ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ  ด้าน 

สถาปัตยกรรมไทย  เพ่ือรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย 
2. การบริการวิชาการ ท าการศึกษาค้นคว้า เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

3. การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรวบรวมและถ่ายทอดแนวคิดทาง

สถาปัตยกรรมไทย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลด้านการอนุรักษ์และพัฒนา 
4. การประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่สาระส าคัญแห่งสถาปัตยกรรมไทย 

ตามวาระและโอกาสอันควรต่างๆ 
5. สถาปัตยกรรมไทยสัญจร 

จัดทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่คุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย และขยายความรู้ความคิดด้าน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย และชุมชน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรม 
โดยการสนับสนุนด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษ  ช่างพ้ืนบ้าน  เพ่ือช่วยในการ
สอน  สนันสนุนด้านการเงิน  เพื่อการพัฒนาวิชาการ โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา เป็นระยะๆ เพื่อให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ของชาติ 
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9. แผนด าเนินงาน 
9.1 แผนสนับสนุนการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทย ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

งาน แผน 7 แผนพัฒนาระยะที่ 8 

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

1. จัดการสอนระดับปริญญาบัณฑิต 
ตามหลักสูตรระยะแรก 
2. ประเมินหลักสูตร 
3. ปรับปรุงหลักสูตร 
4. จัดการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง 
5. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
6.จัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ประเมินหลักสูตร 
8. ปรับปรุงหลักสูตร 
9. จัดการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง 

       

 
  
9.2 งานอนุรักษ์ศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 

งาน แผน 7 แผนพัฒนาระยะที่ 8 

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

1.รวบรวมข้อมูลสื่อด้านวิชาการ และ
ผลิตต าราสถาปัตยกรรมไทย 
 2. ค้นคว้าวิจัย เพ่ือการอนุรักษ์ และ 
สืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทย 
3. บริการวิชาการ (ออกแบบ) 
4. ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 
5. จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ 
6. สถาปัตยกรรมไทยสัญจร 

       

 
หมายเหตุ :   1. การจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการด้านสถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ คาด
ว่าจะจัดได้อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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        2. การประชาสัมพันธ์ จะต้องท าต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการคาดว่าจะจัดได้อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1-2 ครั้ง 
       3. สถาปัตยกรรมไทยสัญจร  เป็นการพาชมงานงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าตามสถานที่
ต่างๆ โดยคาดว่าสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ จะจัดได้ราวภาคการศึกษาละครั้ง ส่วนสถานที่
ซึ่งอยู่รอบๆ กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง จะจัดเป็นระยะๆได้บ่อยกว่า ตามโอกาสที่
เหมาะสม 
 

10. งบประมาณและแหล่งเงินทุน 
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการทางวิชาการที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
กิจกรรมหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก กิจกรรมที่มีรายจ่ายแต่ไม่ได้สร้างรายได้  
กิจกรรมประเภทสอง จึงต้องจัดขึ้นมาเพ่ือหารายได้มาสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรม
ประเภทแรก  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ  ในระยะเริ่มต้นจะต้อง
อาศัยงบประมาณเงินทุนพัฒนาวิชาการของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในระยะต่อไป
และในระยะยาว โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการเองโดย
การให้บริการวิชาการแก่ภายนอก ทั้งด้านบริการ  ศึกษาค้นคว้า  เพื่อการออกแบบ  การวิจัย 
เพ่ือการอนุรักษ์ตลอดจนการจัดประชุมและอบรมสัมมนาทางวิชาการ และจัดทัศนศึกษา 

 อนึ่ง เพื่อให้โครงการมีเงินทุนส ารองส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดตั้ง
กองทุนประเดิม (seed fund) จึงนับเป็นความจ าเป็น โครงการจะพยายามหาเงินจากแหล่งเงินทุน  
ทั้งท่ีเป็นเอกชน และที่เป็นองค์กรที่มีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือจัดตั้งเป็น
กองทุนน าดอกผลมาใช้บริหารโครงการต่อไป 

 
 

 3.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย          หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
     ภาษาอังกฤษ      Master of Architecture Program in Thai Architecture 
 
ชื่อปริญญา 
     ชื่อเต็มภาษาไทย          สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) 
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Master of Architecture (Thai Architecture) 
     ชื่อย่อภาษาไทย            สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย)   
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ปรัชญา  
สืบสานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยตามบริบทของ
วัฒนธรรมและสังคมปัจจุบัน 
 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย 
   2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับรากวัฒนธรรมและ
แนวความคิดการสร้างสรรค์ของไทย 
   3. เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมไทย 
   2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก) 
 
ระบบการศึกษา 

จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
โดยมีจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ ารวมตลอดหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 
สายวิชาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
   แผน ก แบบ ก 2  
       วิชาบังคับ 14  หน่วยกิต 
       วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12  หน่วยกิต 
  
สายวิชาสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 
   แผน ก แบบ ก 2  
       วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 
       วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
       วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

 
ที่มา : http://www.arch.su.ac.th/ 



 

 

97 

ภาคผนวก ค 
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์   
เดิมการด าเนินการขอพระราชทานสมณศักดิ์เริ่มมาจากพระมหากษัตริย์ทรงเห็นชอบด้วย

พระองค์เอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กราบบังคมทูลให้ทรงทราบ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะสงฆ์ที่จะพิจารณาความเหมาะสมก่อน แล้วจึงส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าความ
ขึ้นกราบทูลพระราชทานสมณศักดิ์ จนกระทั่งปัจจุบันขั้นตอนการขอพระราชทานสมณศักดิ์เป็นไปใน
ลักษณะการกระจายอ านาจให้เจ้าคณะผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับขึ้นมา เริ่มจากเจ้าอาวาสเป็นผู้เสนอเรื่องผ่านเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่จนถึงมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้วจึง
ด าเนินการส่งเรื่องให้กรมการศาสนาด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

คุณสมบัติด้านสาธารณูปการ 
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์ ต้องมีผลงานสาธารณูปการ ได้แก่ การก่อสร้างและ

บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน หรือถาวรวัตถุมาประกอบการพิจารณาด้วย ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งบ่งบอกถึง
แรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์รูปนั้นๆ แต่การรายงานให้บอกจ านวนเงินค่าก่อสร้างค่า
บูรณปฏิสังขรณ์ และรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุโดยให้เริ่มนับตั้งแต่
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หรือถ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือถ้าเป็นรองเจ้าอาวาสที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าอาวาสเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันว่า มีจ านวนมากพอสมควร ดังต่อไปนี้ 

1.ในเขตปกครองหนกลาง ต้องมีจ านวนเงินที่ได้ใช้จ่ายในการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์แล้ว 
จ านวนตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึ้นไป 

2.ในเขตปกครองหนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ต้องมีจ านวนเงินที่ได้ใช้ในการก่อสร้าง
และปฏิสังขรณ์แล้ว จ านวนตั้งแต่ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ขึ้นไป 

3.เฉพาะในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 และภาค 5 ต้องมีจ านวนเงินที่ได้ใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและปฏิสังขรณ์แล้ว จ านวนตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป 

4.ส าหรับผลงานสาธารณูปการตามข้อ 1, 2 และข้อ 3 ข้างต้นนั้น ไม่นับผลงานที่เป็น
ประธานในการก่อสร้างโรงเรียนของรัฐบาล ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือการก่อสร้างในวัดอ่ืน 

5.แม้จ านวนเงินจะครบตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1, 2 หรือข้อ 3 แล้วก็ตามแต่ถ้าการก่อสร้างโรง
อุโบสถ หรือศาลาการเปรียญอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างยังไม่แล้วเสร็จ ให้รอไว้ก่อน 

6.การรายงานผลงานสาธารณูปการนั้น ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) ผลงานการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ (เฉพาะภายในวัด) 
(2) ผลงานการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ (เฉพาะภายในวัด) 

7.การรายงานผลงานการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ตามข้อ 6 (1) จะต้องแจ้งรายละเอียดที่ท า
การก่อสร้างทุกรายการ ดังต่อไปนี้ 
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(1) แจ้งวัน เดือน ปีไปตามล าดับแต่ละ พ.ศ. ที่ได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึง พ.ศ. 
ปัจจุบัน 

(2) แจ้งลักษณะอาคาร กว้าง-ยาว-สูงเท่าไร บอกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและสร้างเสร็จแล้ว
หรือยัง 

(3) แจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไรเป็นตัวเลขพร้อมทั้งวงเล็บ
ตัวหนังสือก ากับไว้ด้วยทุกรายการ 

(4) เมื่อรายงานผลงานสาธารณูปการก่อสร้างครบทุกรายการ ทุก พ.ศ. แล้วต้องรวมเงินที่ได้
ใช้จ่ายไปในการก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงินเท่าไร เป็นตัวเลข พร้อมทั้งวงเล็บตัวหนังสือก ากับไว้
ด้วย 

8.การรายงานผลงานการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ตามข้อ 6. (2)จะต้องแจ้ง
รายละเอียดที่ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ทุกรายการดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งวัน เดือน ปีไปตามล าดับแต่ละ พ.ศ. ที่ได้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จจนถึง พ.ศ. 
ปัจจุบัน 

(2) แจ้งลักษณะอาคารกว้าง-ยาว-สูงเท่าไร บอกวัสดุที่ใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์และ
บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จแล้วหรือยัง 

(3) แจ้งคา่ใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์ไปว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไร เป็นตัวเลขพร้อมทั้งวงเล็บ
ตัวหนังสือก ากับไว้ด้วยทุกรายการ 

(4) เมื่อรายงานผลสาธารณูปการบูรณปฏิสังขรณ์ครบทุกรายการแล้วต้องรวมเงินที่ได้ใช้จ่าย
ไปในการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงินเท่าไร เป็นตัวเลข พร้อมทั้งวงเล็บตัวหนังสือก ากับไว้ 

9.เมื่อรายงานผลงานสาธารณูปการตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ครบทุกรายการแล้วจะต้องน า
ยอดเงินที่ได้ใช้จ่ายไปในการก่อสร้าง และในการบูรณปฏิสังขรณ์ท้ังสิ้นตามข้อ ๑๗ (๔) และข้อ ๑๘ 
(๔) มารวมกันอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นเท่าไรเป็นตัวเลข พร้อมทั้งวงเล็บเป็นตัวหนังสือ
ก ากับไว้ด้วย 

(ที่มา : http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-03-02.html) 
 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
แนวทางในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การของชุมชนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้ 

1.พัฒนาวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นว่าวัดเป็นของตน มีความรู้สึกหวงแหน รัก 

และช่วยการดูแลรักษา 
2.สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย 5 ประการ คือ เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร เป็น 

ที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน เป็นที่ที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นได้
เข้ามาหาความสงบกายและใจ  และเป็นศูนย์กลางส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน 

3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้านในท้องถิ่น  วัดต้องสะอาด  ร่มรื่น มีการจัด 
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กิจกรรมเพ่ือประชาชน มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการเข้าวัด
เพ่ือบ าเพ็ญกุศล ศึกศาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา  ประชาชนจะได้เห็นคุณค่ามากขึ้น 

4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดควรเป็นแกน 

น าของประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ  ซึ่งควรใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 

5. ให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้นๆ เป็นหน่วยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือ 

เกื้อกูลซี่งกันและกัน 
การพัฒนาวัดจะส าเร็จผลได้ เจ้าอาวาสเป็นผู้ประสานที่ส าคัญ เพราะมีฐานะเป็นเจ้า 

พนักงานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท่ีให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา จะต้องท า
หน้าที่ตามบทบัญญัติคณะสงฆ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ คือ บ ารุงรักษาวัด จัดการดูแลศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นไปด้วยดีเป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์และชาวบ้าน จึงกล่าว
ได้ว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้มีส่วนส าคัญในความเจริญและความเสื่อมของวัด  นอกจากนั้นพระสงฆ์ภายใน
วัด  ทุกรูป ศิษย์วัด  ชาวบ้านและชุมชนรอบวัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ต้องมีความจริงใจและร่วมกัน 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลอ่ืนซึ่งเป็นผลเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
1. วัดที่เป็นส านักงานเจ้าคณะจังหวัด 

 2. วัดที่เป็นส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ 
 3. วัดที่เป็นส านักงานเจ้าคณะต าบล 
 4. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 
 5. วัดพัฒนาตัวอย่าง 
 6. วัดที่จัดอุทยานการศึกษา 
 7. วัดที่จัดกิจกรรม ลานวัด  ลานใจ  ลานกีฬา 
 8. วัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา 
 9. วัดที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 10. วัดเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม 
 11. วัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต)  

ที่มา : เอกสารไม่ตีพมิพ์เผยแพร่ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
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ภาคผนวก ง 
การขอวัดราษฏร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

วัดทั้งหมดทั่วประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ
ส านักสงฆ์ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คือวัดที่มีอุโบสถเป็นที่ท าสังฆกรรม ค าว่า วิสุงคามสีมา 
ในที่นี้หมายถึงเขตที่ พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพ่ือใช้เป็นที่สร้างโบสถ์ ส่วนส านักสงฆ์ คือ 
วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา จึงไม่มีอุโบสถ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วน
ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา สถานที่ชุมนุมส าคัญ ของพุทธศาสนาสนิกชน หรือสถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง
ของพุทธศาสนาก็คือ วัด ในประเทศไทยมีวัดเป็นจ านวนมาก แบ่งออกเป็น พระอารามหลวง หรือ วัด
หลวง วัดราษฎร์  และวัดร้าง  
 พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรม
ราชินี สมเด็จ  พระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็น
พระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  
 วัดราษฎร์ ได้แก่วัดที่ประชาชนสร้าง  หรือปฏิสังขรณ์ เช่น วัดประสาทบุญญาวาส  
 วัดร้าง คือวัดที่ทรุดโทรม ไม่มีพระสงฆ์พ านักอาศัยจ าพรรษา ทางราชการจะขึ้นทะเบียนไว้  
ซึ่งหากบูรณะได้อาจยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ต่อไป เช่น วัดไชยวัฒนาราม (พระนครศรีอยุธยา)  
      พระอารามหลวง ซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือทรงรับไว้เป็นวัดของพระ
ราชวงศ์ หรือเป็นวัดที่ทรงอุปถัมภ์นั้น แต่ละวัดอาจมีฐานะ หรือระดับชั้นแตกต่างกันออกไป การ
จัดล าดับชั้นของวัดหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ 
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นเอก ชั้น
โท และชั้นตรี แต่ละชั้นยังแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้  
 ๑.พระอารามหลวง ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีความส าคัญ มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือ
เป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี ๓ ระดับ คือ  
     ๑) ราชวรมหาวิหาร  
     ๒) ราชวรวิหาร  
     ๓) วรมหาวิหาร  
 ๒.พระอารามหลวง ชั้นโท ได้แก่วัดที่มีเจดียสถานส าคัญ หรือวัดที่มีเกียรติ มี ๔ ระดับ คือ  
    ๑) ราชวรมหาวิหาร  
     ๒) ราชวรวิหาร  
     ๓) วรมหาวิหาร  
     ๔) วรวิหาร  
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๓. พระอารามหลวง ชั้นตรี ได้แก่วัดที่มีเกียรติ วัดประจ าหัวเมือง หรือวัดที่มีความส าคัญชั้นรอง 
มี ๓ ระดับ คือ  
     ๑) ราชวรวิหาร  
     ๒) วรวิหาร  
     ๓) วัดที่ไม่มีสร้อยต่อท้าย (สามัญ) 
 แนวทางในการด าเนินงานขอยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงมีดังต่อไปนี้ 
 ก. การรวบรวมรายงานและเอกสารหลักฐานประกอบมีดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  
 2.  แบบกรอกประวัติวัด หรือเขียนประวัติวัดโดยละเอียดและมีหลักฐานอ้างอิง 
 3. ส าเนาหนังสือประกาศตั้งวัด  
 4.  ส าเนาหนังสือรับรองสภาพวัด   
 5. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด  หรือส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของทางราชการที่
อนุญาตให้สร้างวัด  ให้ถ่ายเท่าต้นฉบับจริง 
 6. แผนผังแสดงรูปที่ดินของวัดซึ่งเขียนรูปลักษณ์ตามลักษณะของแผนผังที่ดินของวัด มี
มาตราส่วนก ากับ   แสดงจุดที่ตั้งอาคารเสนาสนะของวัด  บอกระยะความยาวในแต่ละด้านให้
เรียบร้อย  และเป็นแบบพิมพ์เขียว    มาตราส่วนก าหนดไว้มีดังนี้ 

- เนื้อท่ี 6 – 10 ไร่  ใช้มาตราส่วน  1 : 250 
- เนื้อท่ี 10 – 20 ไร่  ใช้มาตราส่วน  1 : 500 
- เนื้อท่ี  20 ไร่ ขึ้นไป  ใช้มาตราส่วน  1 : 750  หรือ 1 : 1000 

  7. แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดนั้น  โดยระบุชื่อบ้าน  ชื่อวัด สถานที่ส าคัญท่ีอยู่ข้างเคียงวัดนั้น   
บอกเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกับวัดนั้นโดยระบุระยะทางก ากับให้ด้วย  เป็นแบบพิมพ์เขียว 
 8.  รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะ เป็นภาพถ่ายจริง แสดงให้เห็นสิ่งปลูกสร้างอย่างชัดเจน  เจ้า
อาวาสวัดลงลายมือชื่อก ากับรับรอง 
 ข.ข้อก าหนดพิเศษ 
 1. เป็นวัดที่มีถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุ ฯลฯ เป็นหลักฐาน 
 2. มีกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 3. มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 4. เป็นวัดที่หน่วยงานราชการประกอบพิธีกรรมเป็นประจ า 
 5. มีอายุ  ๕๐ ปี ขึ้นไป 
 6. มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาตั้งแต่ ๒๐ รูปขึ้นไป ติดต่อกัน ๕ ปี จนถึงปีปัจจุบัน 
 7. มีการจัดการศึกษาแผนกธรรม และบาลีและแสดงสถิติผลการจัดการศึกษาย้อนหลัง ๕ ปี 

8. มีการจัดระบบภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดผลประโยชน์ในพื้นท่ีเขตของ
วัดอย่างเป็นสัดส่วน  การจัดปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม   การจัดลานวัดลานธรรม  และอ่ืน ๆ 
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 ค. ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 1.เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ยื่นรายงานขอยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมืองและผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ให้ความเห็นและลงนาม  แล้วส่งให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  พร้อมลงนามก ากับ 
  2.ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เสนอรายงานดังกล่าวให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

แบบรายงานการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
 

เขียนที่.......................................................... 
วันที่................เดือน...............................พ.ศ..............................  

 
 ด้วยวัด...................................สังกัดคณะสงฆ์..................................ตั้งอยู่ถนน
.................................(ตรอก,ซอย).........................................บ้านหมู่ที่............................ต าบล
...............................อ าเภอ...........................จังหวัด....... ..................................ประกอบด้วยหลักเกณฑ์
การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  ตาม........................................................ว่าด้วยการขอ
ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  พ.ศ. ๒๕๑๘  คือ 
 ๑.  มีที่ดินท่ีตั้งวัดเนื้อที่................ไร่.............งาน....................วา  ได้ตั้งวัดเมื่อ
............................ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ.................................อุโบสถสร้างด้วย
.................................................................. 
ค่าก่อสร้างประมาณ..................................................บาท  มสีิ่งปลูกสร้างอยู่ในบริเวณวัด   คือ 
 วิหาร   จ านวน............................หลัง   สร้างด้วย.................................................................. 
           ค่าก่อสร้างประมาณ........................................ บาท 
 ศาลาการเปรียญ..........................หลัง   สร้างด้วย.................................................................. 
           ค่าก่อสร้างประมาณ......................................... บาท 
 กุฏิ  จ านวน.................................หลัง    สร้างด้วย.............................................................. 
           ค่าก่อสร้างประมาณ......................................... บาท 
มีถาวรวัตถุอ่ืน ๆ   
........................................................................................................................................................                           
............................................................................................................................. ............................                       
............................................................................................................................. ............................                                                                        
............................................................................................................................. ............................ 
 ๒.  มีประชาชนบ ารุงวัดประมาณ...............................คน  และในวันธรรมสวนะ  วันอุโบสถ  
มีประชาชนมาประกอบศาสนกิจเฉลี่ยครั้งละ  ประมาณ.............................คน 
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ทางวัดได้จัดกิจกรรมพิเศษในวันธรรมสวนะและวันส าคัญทางศาสนา  คือ.............................. 
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ........................... 
  ๓. มีพระภิกษุอยู่ประจ าในระยะเวลา  ๕  ปี  คือ 
        พ.ศ..........................................พระภิกษุ.......................รูป 
        พ.ศ..........................................พระภิกษุ.......................รูป 
        พ.ศ..........................................พระภิกษุ.......................รูป 
        พ.ศ..........................................พระภิกษุ.......................รูป 
        พ.ศ..........................................พระภิกษุ.......................รูป 
 
 ทางวัดมีการศึกษาพระปริยัติธรรม  ตั้งแต่ พ.ศ. ...................ผลการสอบท้ังนักธรรมและบาลี 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 ทางวัดจัดการปกครองภายในวัด  ดังนี้ 
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ทางวัดจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   คือ 
................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... .......................................................... 
 ทางวัดด าเนินการเกี่ยวกับการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์  คือ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 วัดมีรายได้จากการบริจาคของประชาชนเป็นการกุศลปีละประมา................................... บาท 
และมีรายได้จากการจัดศาสนสมบัติของวัดปีละ  ประมา............................................................... บาท      
  วัดนี้มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสังคม  คือ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
  มีปูชนียวัตถุท่ีส าคัญ  คือ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... ................................. 
  วัดเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของทางราชการ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
  เจ้าอาวาสปัจจุบันมีสมณศักดิ์  เป็น.................................................................... ........ 
มีต าแหน่งทางปกครองสงฆ์
....................................................................................................... ................................... 
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  ๔.  ได้ปรึกษาพุทธศาสนิกชนแล้ว  เห็นชอบร่วมกันในอันท่ีจะขอยกวัดนี้ขึ้นเป็นพระ
อารามหลวง 
  ๕.  ได้เสนอประวัติวัด  แผนที่แสดงที่ตั้งวัด  แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างและภาพถ่าย
ถาวรวัตถุของวัดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  รวม..................................ภาพ 
 
 

                                                                            (ลงนาม)..........................................                                                                                               
(.......................................) 

                                                                            เจ้าอาวาสวัด...................................... 
 
ความเห็นของเจ้าคณะอ าเภอ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
         
                                                                              (ลงชื่อ)............................................ 

                     (.................................................) 
        เจ้าคณะอ าเภอ 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ 
 
ความเห็นของนายอ าเภอ
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............
         
                                                                               (ลงชื่อ).......................................... 

                 (.................................................) 
        นายอ าเภอ 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ 
ความเห็นของเจ้าคณะจังหวัด
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
         
                                                                              (ลงชื่อ)............................................ 

                    (.................................................) 
        เจ้าคณะจังหวัด 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ 
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ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................ 
    
                                                                                (ลงชื่อ)........................................ 

                    (.................................................) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัด 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ 

 
ความเห็นของเจ้าคณะภาค
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
        
                                                                                (ลงชื่อ)..........................................

       (.................................................) 
        เจ้าคณะภาค 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ 
 
 
 
หมายเหตุ     -  ประวัติวัดให้เขียนโดยละเอียดมีหลักฐานอ้างอิง 
  -   แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง  แผนที่แสดงที่ตั้งวัด  ให้จัดท าโดยละเอียดมีมาตรา
ส่วนประกอบ 
                               ชัดเจน   และจัดพิมพ์เป็นแบบมาตรฐาน 
                 -  ภาพถ่ายเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัด 
 
                                                                      ฝ่ายศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน 
                                                                         ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก จ 
จ านวนและสถิติวัดทั่วประเทศ 

สถิติข้อมูลวัดทั่วประเทศ 
 

ปี (พ.ศ.) วัดที่มี
พระสงฆ์ 

วัดราษฏร์ พระอาราม
หลวง 

วัดร้าง วัดทั้งหมด 

2550 35,271 34,990 281 6,040 41,311 

2551 35,616 35,326 290 5,943 41,559 

2552 36,412 36,122 290 5,924 42,336 

2553 37,075 36,785 290 5,924 42,999 

2554 37,331 37,041 290 6,081 43,412 

2555 37,713 37,403 310 6,097 43,810 
ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน, ส านักงานศาสนสมบัติ ,2555 

 

วัดที่มีพระสงฆ์ท่ัวประเทศ 33,902 วัด 

     มหานิกาย 31,890 วัด 

     ธรรมยตุ 1,987 วัด 

     จีนนิกาย ** 12 วัด 

     อนัมนิกาย ( ญวณ ) ** 13 วัด 

พระอารามหลวง 272 วัด 

     มหานิกาย 217 วัด 

     ธรรมยตุ 55 วัด 

วัดราษฏร์ 33,630 วัด 

     มหานิกาย 31,673 วัด 

     ธรรมยตุ 1,932 วัด 

     จีนนิกาย 12 วัด 

     อนัมนิกาย 13 วัด 

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 20,281 วัด 

วัดที่ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 13,621 วัด 

วัดร้าง 6,815 วัด 

ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน, ส านักงานศาสนสมบัติ ,2547 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบส ารวจและแบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ 

 
แบบส ารวจ เรื่อง การขอข้อมูลสถาปนิกหรือผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
โดย  นาย ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์ 

นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 การจัดการสถาปัตยกรรม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อมูล  ................................................................................ ..................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ท าแบบสอบถาม  ........................................................................................................ 
เบอร์โทรติดต่อ ........................................................ e-mail ……………………………………………………… 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี ................................. มหาวิทยาลัย ............................. ปีการศึกษา (พ.ศ.เข้าศึกษา) ......... 
ปริญญาโท ................................. มหาวิทยาลัย ............................. ปีการศึกษา (พ.ศ.เข้าศึกษา) .........  
ปริญญาเอก ............................... มหาวิทยาลัย ............................. ปีการศึกษา (พ.ศ.เข้าศึกษา) .........
อ่ืนๆ ................................................................................................................  
ประวัติการท างาน 
สถานที่/องค์กร  ...................................... ต าแหน่ง ............................... ช่วงปีเข้าท างาน ................  
สถานที่/องค์กร  ...................................... ต าแหน่ง ............................... ช่วงปีเข้าท างาน ................  
สถานที่/องค์กร  ...................................... ต าแหน่ง ............................... ช่วงปีเข้าท างาน ................  
 
กรุณากรอกข้อมูลโครงการที่ท่านได้ออกแบบ ทั้งเป็นผลงานที่ท าในนามองค์กร และผลงานส่วนบุคคล 
โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.เป็นโครงการที่ออกแบบในปี พ.ศ.2538-2558 
 2.เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์ไทย ในแบบ ไทยประเพณี ไทยประยุกต์ หรือไทยร่วมสมัย 

3.โครงการอาคารพุทธศาสนา ประเภท อุโบสถ วิหาร เจดีย์ เป็นต้น  
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ผลงานที่มีส่วนร่วมกับในนามองค์กร ผลงานส่วนบุคคล 

1.ชื่ืือโครงการ 
........................................................................
........................................................ ................ 
ที่ตั้ง 
................................................................. ....... 
........................................................................ 
ปีที่ออกแบบ 
................................................................ 
ปีืที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
................................................... 
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
..................................................................... 
........................................................................ 

1.ชื่ืือโครงการ 
.........................................................................
....................................................................... .. 
ที่ตั้ง 
......................................................................... 
......................................................................... 
ปีที่ออกแบบ 
................................................................ 
ปีืที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
................................................... 
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
..................................................................... 
.........................................................................  

2.ชื่ืือโครงการ 
........................................................................
........................................................................ 
ที่ตั้ง 
................................................................. ....... 
........................................................................ 
ปีที่ออกแบบ 
................................................................ 
ปีืที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
................................................... 
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
..................................................................... 
........................................................................ 

2.ชื่ืือโครงการ 
.........................................................................
....................................................................... .. 
ที่ตั้ง 
................................................................. ........ 
......................................................................... 
ปีที่ออกแบบ 
................................................................ 
ปีืที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
................................................... 
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
..................................................................... 
.........................................................................  

ผู้วิจัยขอขอบคุณที่เสียเวลาในการให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้  
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แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การสัมภาษณ์ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
.....................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์ ................................... เวลาที่ให้สัมภาษณ์  ..............................................  
โดย  นาย ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์ 

นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 การจัดการสถาปัตยกรรม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย 
 
ชื่อโครงการ ...............................................................................................................  
ที่ตั้ง ..........................................................................................................................  
ขนาดโครงการ ...........................................................................................................  
มูลค่าการก่อสร้าง ......................................................................................................  
ช่วงที่ออกแบบแล้วเสร็จ ......................................................................................... .... 
ผู้ออกแบบ .................................................................................................................  
 
1.แนวความคิดในการออกแบบโครงการ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

2.แผนการด าเนินการการโครงการเพื่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและข้อก าหนดต่างๆ
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 
3. แผนการด าเนินการการจัดการโครงการ ในส่วนเริ่มต้นโครงการ การว่าจ้าง การคัดเลือก ผู้รับเหมา 
ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่เก่ียวข้อง และการได้มาของงบประมาณการก่อสร้าง 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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4.ปัญหาในการด าเนินงานโครงการการออกแบบ
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 
5.ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการด าเนินโครงการ 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

 
6.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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รายช่ือกลุ่มประชากรผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1.รศ.ดร.ภิญโญ สวุรรณคีรี     พระอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

2.อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี     พระอุโบสถวัดราษฏร์บ ารุง 

3.อ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน ์   พระอุโบสถวัดไทรย้อย                 

4.นายก่อเกียรติ ทองผุด    พระอุโบสถวัดเขาวง   

5.นายปณิธาน มงคลสวัสดิ์    พระอุโบสถวัดศิลางู  

6.พระพิศาลธรรมาพิสิฐ    พระอุโบสถวัดสะพาน  

7.นางหฤทัย จันตะเคียน    วิหารวัดป่าภูก้อน  

8.พระครูอนุกูลพัฒนกิจ      พระอุโบสถวัดภาษี   

9.นายธนารัตน์ สอดทรัพย์   วิหารวัดศรีอุทัย    

10.นายทรงธรรม เกิดแก่น    พระอุโบสถวัดบุหัวแหวน  

11.นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง    พระอุโบสถวัดวรลาภปถัมภ์  

12.นายกรรณ สุวรรณโน     พระอุโบสถวัดจันทร์ นครหลวง  

13.นายทรงยศ เสมะกนิษฐ์    พระอุโบสถวัดท่าไม้   

14.อ.จักรพร สุวรรณนคร    พระอุโบสถวัดวังนกแอ่น   
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แบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
แบบสัมภาษณ์เรื่อง การจัดการสถาปัตยกรรมไทยในสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
......................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์ ................................... เวลาที่ให้สัมภาษณ์  ..............................................  
โดย  นาย ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์ 

นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 การจัดการสถาปัตยกรรม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย 
 
1.ท่านคิดเห็นว่าสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบโครงการ  เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

...................................................................... ........................................................................................  
2.ท่านคิดเห็นอย่างไรกับงานสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัดในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย รวม
ไปถึงปัญหาในการออกแบบที่ไม่เข้ากับบริบทในสถานที่ รวมถึงปัญหาความมั่นคงแข็งแรงด้าน
โครงสร้างอาคาร เป็นต้น 

............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
...................................................................... ........................................................................................  

 
3.ท่านคิดเห็นว่าหากต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
ควรมีการจัดการในวิธีใด 

............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
...................................................................... ........................................................................................  
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4.ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ที่อาศัยตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 ที่ระบุให้อาคารทางพุทธศาสนาได้รับการผ่อนผัน ให้ไม่ต้องขอ
อนุญาตก่อสร้าง  

............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
...................................................................... ........................................................................................  

5.ท่านคิดว่าในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด ควรมีการควบคุมและตรวจสอบ
หรือไม่ ถ้ามีควรอยู่ในกระบวนการใด 

............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
...................................................................... ........................................................................................  

 
6.ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

...................................................................... ........................................................................................  
 
8. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่มกรณีศึกษาตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

...................................................................... ........................................................................................  
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รายช่ือกลุ่มประชากรผู้ให้สัมภาษณ์ 
กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 
1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2.ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ ์หรยางกูร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.รศ.ดร.ภิญโญ สวุรรณคีรี   ศิลปินแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5.อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี    ศิลปินแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6.อ.วนิดา พึ่งสุนทร    ศิลปินแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.รศ.สมคิด จิระทัศนกุล    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8.ผศ.ประชา แสงสายัณห์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9.ผศ.พงศกร ยิ้มสวัสดิ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.อ.ชาตรี ประกิตนนทการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลุ่มนักวิชาการด้านศาสนา พระสงฆ์-เจ้าอาวาส 
11.พระครูอนุกูลพัฒนกิจ    เจ้าคณะแขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
12.พระพิศาลธรรมาพิสิฐ    เจ้าอาวาสวัดสะพาน 
กลุ่มหน่วยงานราชการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
13.คุณบุญเลิศ โสภา    ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนสถาน 
14.คุณเฉลา แท่งทอง    ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง         
15.คุณคธาทิพย์ เอ่ียมกมลา   ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม  
16.คุณ ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์   หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย 
กรมศิลปากร           
17.คุณ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ    ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม    
18.คุณ สตวัน ฮ่มซ้าย     ผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรม    
19.คุณ อลงกรณ์ กาญจนะคูหะ    หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรม 
20.คุณ ประจวบ เทพสิริสุนทร   สถาปนิกอาวุโส 
กลุ่มหน่วยงานเอกชน          
21.คุณนิธิ สถาปิตานนท์     ศิลปินแห่งชาติ     
22.คุณ ธีรพล นิยม     ศิลปินแห่งชาติ 
กลุ่มการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย        
23.ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปตานนท์  รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24.รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
25.ผศ.พิรัส พัชรเศวต     หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
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ขื่อ    นาย ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์  

เกิด  14 มีนาคม พ.ศ.2534 

การศึกษา 

- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม กลุ่มวิชา การจัดการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- พ.ศ.2552-2556    ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- พ.ศ.2546-2551    ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

- พ.ศ.2540-2545    ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ประสบการณ์การท างาน 

- พ.ศ.2555 บริษัท กุฎาคาร จ ากัด 

ทุนการศึกษา 

- พ.ศ.2557-2558  ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน 

- พ.ศ.2552-2556  ทุนโครงการสถาปัตยานุรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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