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บทคัดย่อภาษาไทย 

ภูมิพันธ์ คงจันทร์ : การจัดการสถาปัตยกรรมไทย: กรณีศึกษาอาคารราชการ พ.ศ. 2538 - 
ปั จ จุ บั น  (พ .ศ .2557) (THAI ARCHITECTURE MANAGEMENT: A CASE STUDY OF 
GOVERNMENT BUILDINGS, 1995 - PRESENT (2014)) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: 
รศ. นท. ไตรวัฒน ์วิรยศิริร.น.{, 124 หน้า. 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาภาพรวมของงานสถาปัตยกรรมไทย โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในช่วงปี  พ.ศ.2538-ปัจจุบัน (2557) ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่รัฐบาลมีความตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจึงได้จัด
ให้มีการผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นเวลานานเพียงพอที่จะท าการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจัดการโครงการ
อาคารราชการที่มีการน าเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติให้เกิดขึ้น 

งานวิจัยช้ินนี้ด าเนินการโดยการรวบรวม ข้อมูลอาคารราชการกรณีศึกษาทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ท าการออกแบบและก่อสร้างขึ้นใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่มีกระบวนการจัดการโครงการ
ที่มีลักษณะงานสถาปัตยกรรมไทยที่แตกต่างกัน โดยท าการสัมภาษณ์จากผู้ออกแบบถึงกระบวนการ
ในการได้มาซึ่งโครงการ แนวความคิดในการออกแบบ และ กระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรม
ไทย โดยหลังจากท าการศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบประกอบกับข้อมูลจาก
เอกสารหนังสือและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จึงได้ท าการจัดกลุ่มประเภทของอาคารราชการที่ท าการศึกษา
จากกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย แล้วจึงน ามาเรียบเรียงและสรุปประเด็นเพื่อน าไปสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์
ไทยในอาคารราชการที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในอนาคต จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วจึงน าวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการส่งเสริมให้สถาปนิกผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารราชการนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลดีและส่งเสริมให้
ผลงานออกแบบในด้านสถาปัตยกรรมไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนการผลักดันให้เกิด
กระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพต่อไปได้
ในอนาคต 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5773330125 : MAJOR ARCHITECTURE 
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BUILDING / THAI ARCHITECTURE MANAGEMENT 

POOMIPAN KONGCHAN: THAI ARCHITECTURE MANAGEMENT: A CASE STUDY OF 
GOVERNMENT BUILDINGS, 1995 - PRESENT (2014). ADVISOR: ASSOC. PROF. CDR. 
TRAIWAT VIRYASIRI, RTN.{, 124 pp. 

The purpose of this research was to study the overview of Thai architecture. 
The study was focused on the Thai architecture management process from 1995 to 
the present (2014) the time during which the government was aware of the shortage 
in Thai architecture personnel and encouraged to produce the specialists in the Thai 
architecture at higher education level.  There were enough data and information to 
study the changes of the Thai Architecture management in the government buildings 
to build up the national identity. 

The research was conducted by collecting data on case studies of government 
buildings which were designed and built by applying the Thai Architecture during that 
period when there were differences in Thai architecture management process. Design 
architects were interviewed on conceptual design framework and Thai architecture 
management process. Interview data combined with theoretical framework and 
literature review data were classified according to Thai architecture management 
process.  Then, the questionnaire was developed to collect data from architect experts 
on the Thai architecture management process which could build up the national 
identity and how to promote the Thai architecture in the future. Finally, the data 
collection was analyzed and concluded for the result of the study. 

The results of the study showed that there was the need to promote the 
specialists of the Thai architecture to be part of government buildings so that the 
design and the management process of the Thai architecture would be more 
effective and would be able to raise the standard of professional architect in the future. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะ
น ามากล่าวได้ทั้งหมด  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม
อีกด้วย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตรา
จารย์ ประชา แสงสายัณห์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ ครูผู้อบรมสั่งสอนศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยให้กับผู้วิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่านได้คอย
ดูแลและเอาใจใส่ตลอดการท าวิจัยชิ้นนี้ ท่านให้ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน
ในการท าวิจัยชิ้นนี้อีกด้วย  

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทา ง
สถาปัตยกรรม และผู้ให้ข้อมูลต่างๆในการด าเนินงานวิจัยชิ้นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการ
ส านักสถาปัตยกรรม หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรมไทย และ พี่ๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมศิลปากร และพี่ๆในหน่วยงานที่ผู้วิจัยได้ขออนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆในการท าวิจัยชิ้นน้ี 

นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนๆโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย และ  เพื่อนๆทุกคนที่เป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ 
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่า
เรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 
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บทที่1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

   สถาปัตยกรรมไทยหมายถึง ศิลปะการก่อสร้างของไทยที่พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ สภาพ

ภูมิประเทศ สถาปัตยกรรมไทยได้รับการปลูกฝัง กลั่นกรอง และถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน จน

เกิดเป็นองค์ความรู้ ที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งเรื่องรูปแบบ  องค์ประกอบ สัดส่วน และ คติความ

เชื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ให้มรดกทางความรู้อันทรงคุณค่านี้

สูญหายไป 

   แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยนั้น

เกิดขึ้นมาโดยตลอด เนื่องด้วยความล าบากในการฝึกฝนและการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจน

ปัจจัยอื่น เช่น สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ ไปจนถึงการแพร่ขยายเข้ามาของอิทธิพลศิลปะ

สถาปัตยกรรมตะวันตกในช่วงรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมา จึงท าให้โอกาสในการสร้างสรรค์และ

พัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยนั้นลดน้อยลงมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

และสถาบันการศึกษา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและพยายามที่จะเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมความส าคัญของการสืบทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทย 

โดยมีการให้รางวัลยกย่อบุคคลและสถาปนิก ผู้เชียวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นศิลปิน

แห่งชาติ และมีการยกย่องสถาปัตยกรรมแบบไทยหรือสถาปัตยกรรมที่มีการน าเอาองค์

ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ในการออกแบบ ทั้งในด้านการออกแบบและการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมให้ปรากฏเป็นตัวอย่าง หากแต่ปัญหาในการสืบทอดองค์ความรู้ด้าน

สถาปัตยกรรมไทยนั้นยังไม่หมดไป การขาดความต่อเนื่องของการสืบทอดองค์ความรู้ด้าน

สถาปัตยกรรมไทยยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2538 เมื่อรัฐบาล

ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดสร้างอาคารเพื่อการใช้งานในพระราชพิธี พระราชทานเพลิง

พระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้ตระหนักถึงวิกฤตของปัญหาด้าน

สถาปัตยกรรมไทย ทั้งในด้านบุคคลากรผู้เชียวชาญที่จะปฏิบัติงานออกแบบ ตลอดจนการสืบ

ทอดองค์ความรู้ ในศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้
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สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทยในขณะนั้น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ท าการเปิดการศึกษาหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และยังด าเนินการเรียนการสอนมา

จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะมีปัญหาในด้านการขาดความสืบเนื่อง ในการเรียนการสอนและการ

สร้างทั้งด้านบุคลากรและองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยก็ตาม ในสังคมไทยก็ยังมีความ

ต้องการสร้างสถาปัตยกรรมไทยเพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ มาโดยตลอด ไม่เฉพาะแต่

สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อและความศรัทธา ในสถาบันศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ยังมีความต้องการในการใช้รูปแบบด้านสถาปัตยกรรมไทยมา

ปรับใช้ร่วมในการออกแบบเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ประจ าชาติอื่นๆอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ท าการของหน่วยงานราชการต่างๆที่มีความส าคัญ ทั้งใน

ด้านบทบาทหน้าที่ตลอดจนการแสดงออกถึงการเป็นตัวแทนของการใช้พระราชอ านาจใน

การบริหารและปกครองประเทศเช่น อาคารที่ท าการกระทรวง อาคารศาลากลาง อาคาร

รัฐสภา ศาล เป็นต้น หรือจะเป็นตัวแทนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้

พบเห็น เช่น สถานทูต สถานกงสุลต่างๆ เป็นต้น 

   จากสภาพปัญหาในการขาดความสืบเนื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

สถาปัตยกรรมไทยและความจ าเป็นของความต้องการน าเอาเอกลักษณ์ไทยมาใช้ในการออก

แบบอาคารราชการดังกล่าว ท าให้อาคารราชการที่พบเห็นในปัจจุบันมีรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมแตกต่างหลากหลายกันออกไป ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของอาคารราชการ 

ตลอดจนสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา อาคารราชการ ที่ท าการ

ออกแบบในช่วงปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2557) อันเป็นช่วงเวลาที่ทางภาครัฐบาลได้

ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน สถาปัตยกรรมไทยขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ

ประจักษ์ว่าการจัดการให้มีการส่งเสริมให้สถาปนิกผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ได้มีส่วนร่วมในการจัดการด าเนินการออกแบบอาคารราชการ

นั้น จะมีผลดีตลอดจนส่งเสริมให้ผลงานออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งศึกษาการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษา
อาคารภาคราชการช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ดังน้ี  

1. ศึกษากระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย ในช่วง พ.ศ.2538 -ปัจจุบัน  

(พ.ศ.2557)  

2. ศึกษา วิเคราะห์ และ จ าแนกโครงการอาคารภาคราชการ ช่วง พ.ศ.2538-ปัจจุบัน 

(พ.ศ.2557) ตามลักษณะของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรม และศึกษาถึง

ข้อจ ากัดหรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

3. ศึกษาวิจัย การจัดการสถาปัตยกรรมไทย และ แนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรม

ไทยในอาคารราชการ 

1.3 ขอบเขตการศกึษา 

1. บุคคลและองค์กรที่ท าการศึกษา ที่เป็นผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม

สถาปัตยกรรมไทยโดยแบ่งออกเป็น 

1.1 องค์กรการศึกษา 

1.2 องค์กรภาครัฐ 

1.3 องค์กรภาคเอกชน 

2 ลักษณะของโครงการที่จะท าการศึกษา  

2.1 อาคารราชการในช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) 

2.2 เป็นอาคารราชการที่ออกแบบหรือก่อสร้างขึ้นใหม่ 

2.3 เป็นอาคารราชการที่มีความส าคัญของหน่วยงานของหน่วยงานนั้น 

2.4 เป็นอาคารราชการที่สามารถแสดงถึงรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.5 เป็นอาคารราชการที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันจ ากัด 

3 การศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษากระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ 

ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพหรือคุณค่าในเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรม

ไทยในอาคารราชการ 
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4 การศึกษาวิจัยนี้ไม่จ าแนกลักษณะของโครงการด้วยปัจจัยของขนาดพื้นและ

งบประมาณโครงการ 

1.4 ระเบยีบวิธีการศึกษา 

1. เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ซึ่ง

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ และเป็นเกณฑ์ใน

การจัดกลุ่มเพื่อเลือกโครงการกรณีศึกษา ซึ่งประเด็นที่ต้องศึกษาคือ 

1.1 กระบวนการในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) 

1.2 ผลผลิตจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย พ.ศ.  2538-ปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2557) 

1.3 ข้อมูลอาคารราชการไทยใน พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) 

2. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่จะท าการศึกษา มีดังนี ้

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการอาคารราชการ 

2.2 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการ 

2.3 แนวความคิดในการส่งเสริมให้มีเอกลักษณ์ของชาติในอาคารราชการ 

2.4 การใช้องค์ความรู้ทางสถาปตัยกรรมไทยในการออกแบบโครงการอาคารราชการ 

2.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการอาคารราชการ 

3. จัดล าดับข้อมูล สรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และผลจากการสัมภาษณ์

เบื้องต้น ท าการวิเคราะห์เพื่อรวบรวมประเด็นแนวความคิด และความคิดเห็น เพื่อ

จัดท าแบบสัมภาษณ ์และแบบสอบถาม เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียด 

4. เก็บข้อมูลขั้นสุดท้าย ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรมไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและประเมินผลจากข้อมูลทั้งหมดด้วยการเปรียบเทียบ อ้างอิง

อย่างเป็นเหตเุป็นผลโดยอาศัยบทความ และเอกสารทางวิชาการ  

6. สรุปผลการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน เป็นแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลผลิตทั้งบุคลากร

และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของชาติในอนาคต 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในอาคาราชการให้คุณค่าและมีความ

เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เหมาะสม 

3. เพื่อให้เป็นข้อเสนอแนะให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลและส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย

ต่อไปในอนาคต 

4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยได้ประกอบวิชาชีพ ตาม

ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
ความรู้เบื้องต้นทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการสถาปัตยกรรม 

การจัดการ1 คือ การน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ หรือที่สามารถจะหาได้ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 
เงิน วัสดุ เครื่องมือและเงื่อนไขการท างาน มาประสานรวมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามต้องการ กระบวนการด าเนินงานของการ
จัดการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือการวางแผน (planning) การจัดระบบงาน (organizing) 
การอ านวยการและด าเนินการ (directing and executing) และการควบคุมติดตามผลงาน 
(controlling) 

สถาปัตยกรรมการจัดการ2 หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดระบบงานหรือองค์กร การ
อ านวยการและด าเนินการรวมทั้งการควบคุมติดตามตรวจสอบประเมินผลในกระบวนการของ 
วัฏจักรงานสถาปัตยกรรม  

การจัดการสถาปัตยกรรมไทยนั้นยังไม่เคยมีการกล่าวถึงอย่างจริงจัง เพราะองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมไทยแต่เดิมนั้น เป็นเรื่องของการเรียนรู้และถ่ายทอดฝีมือช่างตามแต่ละกลุ่มคน หรือ
วงสกุลช่างต่างๆ ในเวลาต่อมามีเพียงผู้สนใจที่เข้าไปศึกษาองค์ความรู้เหล่านี้ โดยรูปแบบของการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้มีเพียงการฝึกฝน ท าซ้ าให้เกิดความช านาญทั้งในเรื่องรูปแบบ และสัดส่วน ซึ่ง
โดยมากการศึกษาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก ไม่มีหนังสือหรือต าราที่เขียนบทสรุปไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแบบเรียนแต่อย่างได ซึ่งในบางครั้งจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความผิดเพี้ยนไปในแต่ละขั้นตอนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย เมื่อเวลาผ่าน
ไปผู้ที่เป็นต้นแบบในการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยมีจ านวนลดลงประกอบกับผู้ที่มีความสนใจลด
น้อยลง ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทั้ง สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ ไปจนถึงการแพร่ขยายเข้ามาของ
อิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมตะวันตก จึงท าให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงเริ่มมีการตระหนักถึงการจัดการให้
เกิดการสืบทอดองค์ความรู้ดังกล่าวซึ่งเป็นมรดกและองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมของชาติเกิดขึ้น 
โดยมีการวางแผน (planning) ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทยให้มีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น จะต้องมีการจัดระบบ (organizing) ที่จะน าเอาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีการอ านวยการและ
ด าเนินการ (directing and executing) ให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยได้
สร้างงานสถาปัตยกรรมให้มีโอกาสที่มีการน าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมาใช้หรือปรับใช้

                                                            
1 ไตรวัฒน์ วิริยศิริ นท.รน., “สถาปัตยกรรมการจัดการในประเทศไทย” พัฒนาการวิชาการสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547) หน้า 7.1 
2 เรื่องเดียวกัน,  
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ไห้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมติดตาม (controlling) ในการพัฒนามาตรฐานการ
ด าเนินงานทางวิชาชีพและจัดการองค์ความรู้เหล่าน้ีให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

 
2.2 ความส าคัญและวิวัฒนาการอาคารราชการในประเทศไทย 

สถานที่ราชการ3 คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ปกครองประเทศทั้งด้านการป้องกันประเทศบริหาร
ประเทศและกิจการต่างๆของประเทศ จะด าเนินไปได้ต้องอาศัยข้าราชการด าเนินงาน ซึ่งรวมไปถึง 
โรงเรียน โรงพยาบาล และอาคารบริการอื่นๆอีก อาคารราชการสามารถจ าแนกประเภทได้ดังนี้  

1. อาคารที่ท างาน ได้แก่อาคารต่างๆ ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติราชการ โดยทั่วไปมีก าหนด
รูปแบบอยู่ 2 วิธี คือ การก าหนดรูปแบบที่ใช้เฉพาะเป็นแห่งๆ ไปและการก าหนด
รูปแบบอาคารมาตรฐาน เช่น ที่ว่าการอ าเภอ, ศาล, ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น 

2. อาคารบริการทางการแพทย์และอนามัย เป็นอาคารที่ให้บริการในทางการแพทย์
และอานามัยชุมชน หรือท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
, สถานีอนามัย, สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นต้น 

3. อาคารที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นอาคารที่ทางราชการจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่
ให้บริการทางด้านการศึกษา อันได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เป็นต้น 

ค าว่า “ราชการ” แปลตามพจนานุกรมหมายถึง การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน4 
จึงท าให้แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการขึ้นอยู่กับระบบการปกครองซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย ตั้งแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบัน อาคารราชการจึงมี
หลายรูปแบบ ตามวิถีทางการปกครองและมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของเมืองหลายประเภท
ดังตามแต่ละยุคสมัยดังนี้ 

 
2.2.1 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการไทย สมัยรชักาลที ่1-3 (พ.ศ. 2325-2394) 

ในสมัยรัชกาลที่ 1-3 เป็นช่วงเวลาที่มีรูปแบบการปกครอง ตลอดจนลักษณะของเมือง
และสภาพสังคมที่คล้ายคลึงกัน การปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชอ านาจและทรงปกครองประเทศโดยพระองค์เอง หรือทรงโปรดเกล้าฯให้พระ
บรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งข้าราชบริพารที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ เรื่องส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องการป้องกันประเทศ  และกิจการต่างๆภายในบ้านเมือง มีการเข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระบรมมหาราชวังจึงท าให้พระที่นั่งซึ่งเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ
นับได้ว่าเป็นอาคารราชการหลังแรกที่ใช้ในกิจการงานราชการของแผ่นดิน โดยเฉพาะศาลา
ลูกขุน ซึ่งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงใช้เป็นที่ออกว่าราชการกิจการต่างๆของ

                                                            
3 เลอสม สถาปิตานนท์ ศ., สถานที่ราชการสมัยรัชการที่1 ถึงรัชการที่9, กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด; 2539. 

หน้า 699. 
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ประเทศซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งเป็นเขตที่ข้าราชบริพารสามารถเข้ามา
ถวายรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานได้นอกจากภายในพระบรมมหาราชวังก็ยังมีการ
ว่าราชการ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล ตลอดจนตามวังหรือบ้านเสนาบดีจตุสดมภ์ทั่วไปที่
ตั้งอยู่ตามส่วนต่างๆของเมือง เพื่อดูแลพื้นที่บริเวณนั้นและกิจการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
รูปภาพที่ 1 ผังพระบรมมหาราชวัง   รูปภาพที่ 2 ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง 

            ที่มา: th.wikipedia.org, 20 เมษายน 2558                        ที่มา:ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ 
 

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 
 

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน หรือ พระที่นั่งศิวโมกขสถาน ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวร
สถานมงคล ซึ่งสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าคงเป็นนามเดิมของ
พระที่นั่งองค์นี้ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ชื่อสอดคล้องกับนาม "พระพิมานดุสิตา" เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้น
ด้วยไม้ทั้งหลัง โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้ใช้ เป็นท้องพระโรงเสด็จ
ออกขุนนาง และทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล5 

 
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยในพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นท้องพระโรงที่ว่าราชการ 
สร้างขึ้นในสมัยพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ 3 ในบริเวณชาลา มุขหน้าหมู่
พระวิมานที่ประทับ ซึ่งเป็นที่เสด็จออกว่าราชการมาแต่เดิม ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดง
นิทรรศการพิเศษ ภายในมีพระที่นั่งบุษบกมาลา พระราชบัลลังก์ที่ประทับของสมเด็จพระ
บวรราชเจ้าฯ เป็นสิ่งส าคัญ6 

จากการศึกษาพบว่าด้วยรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางการปกครอง 
ส่งผลให้อาคารราชการในยุคนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระที่นั่งอันเป็นที่ประทับภายใน
พระบรมมหาราชวังเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับวังที่ประทับของพระบรม
วงศานุวงศ์ ซึ่งมีบทบาทในการรับราชการตามแนวพระราชด าริของพระมหากษัตริย์ในด้าน
ต่างๆ ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับวังที่ประทับอันตั้งอยู่ในท าเลหรือย่านที่มีความส าคัญของ
เมือง  

                                                            
5 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี,หม่อมราชวงศ์, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325-2525) , โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 

6 เรื่องเดียวกัน. 
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                       รูปภาพที่ 3 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน   รูปภาพที่ 4 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

       ที่มา:ศาสตราจารย ์เลอสม สถาปิตานนท์ 

 
2.2.2 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการไทย สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ยังคงมีรูปแบบการปกครองใกล้เคียงกับสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้น 
หากแต่ในยุคนี้มีการติดต่อชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีการเจริญสัมพันธไมตรีและท าสัญญา
ทางการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันตก เริ่มมีการให้ชาวต่างชาติตั้งบ้านเรือน
และอาคารราชการที่อ านวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติ เช่น สถานทูต สถานกงสุล โดยมี
สถานที่ตั้งตามแนวถนนตัดใหม่ ทั้งนี้สังเกตได้ว่า สถานที่ราชการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง วัง และบ้านเสนาบดี เช่นเดิม ส่วนอาคารทางด้านต่างประเทศจัดตั้งให้อยู่
ไกลจากพระบรมมหาราชวัง และอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อให้สะดวกในการควบคุมโดยใช้ช่างและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมตามความสามารถของช่างที่เข้ามาพร้อมมิชชันรี เมื่อเกิดเป็นชุมชนขึ้นจึง
เริ่มมีการค้าขายเกิดเป็นย่านการค้าของชาวตะวันตก ท าให้เศรษฐกิจเจริญมากยิ่งขึ้นจนเงินไม่
พอใช้ จึงโปรดฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์สิทธิการหรือโรงท าเงินขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อผลิต
เหรียญด้วยเครื่องจักร7 

 

 
      รูปภาพที่ 5 บ้านแบบมิชชันนารี     รูปภาพที่ 6 สถานกงสุลโปรตุเกส 

               ที่มา:ศาสตราจารย ์เลอสม สถาปิตานนท์             ที่มา:ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ 

                                                            
7 เลอสม สถาปิตานนท์ ศ., สถานที่ราชการสมัยรัชการที่1 ถึงรัชการที่9, กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
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โรงกษาปณ์สิทธิการ 
 

 
รูปภาพที่ 7 โรงกษาปณ์สิทธิการสมัยรัชกาลที่ 4 

ที่มา : www.royalthaimint.net, 26 มีนาคม 2558 

โรงกษาปณ์แห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในยุคที่ประเทศไทยก าลังพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
พร้อมๆกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าซึ่ง ในปี พ.ศ. 2401 รัชกาลที่ 4  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามว่า "โรงกระสาปน์สิทธิการ" ซึ่งตั้งยู่บริ
เวณโรงท าเงินพดด้วง ด้านหน้าพระคลังสมบัติ บริเวณมุมถนนใกล้กับทางออกประตูสุวรรณ
บริบาลด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน ปูนมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีทางขึ้นชั้นสองอยู่ทางด้านหน้า และจะสังเกตได้ว่ามีรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานอยู่ด้วย เนื่องจากในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะใน
สมัยรัชกาลที่ 3 นั้น ได้เกิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะ
สถาปัตยกรรมจีน ซึ่งเรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมขึ้น8 

 

2.2.3 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการไทย สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)9 

ในสมัยรัชการที่  5 เป็นจุดเปลี่ ยนส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงการคุกคามจากจักรวรรดินิยม
ตะวันตกที่มีต่อประเทศในแถบเอเชีย โดยมักอ้างความชอบธรรมในการเข้ายึดครองดินแดน
แถบนี้ว่าเป็นการท าให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอันเป็น "ภาระของคนขาว"  ท าให้ต้องทรงปฏิรูป
บ้านเมืองให้ทันสมัย โดยเพิ่มหน่วยงานราชการและแบ่งเป็น กระทรวง ทบวง กรม ทรงยกเลิก
ระบบหัวเมืองแบบเก่า (ได้แก่ หัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และเมืองประเทศราช) จัดเป็นมณฑล 
เมือง อ าเภอ หมู่บ้าน ระบบเทศาภิบาลดังกล่าวท าให้สยามกลายเป็นรัฐชาติที่มั่นคง มีเขตแดน
ที่ชัดเจนแน่นอน นับเป็นการรักษาเอกราชของประเทศ และท าให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

                                                            
8 กรมศิลปากร กองโบราณคดี. (2525). น าชมกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 
9 เลอสม สถาปิตานนท์ ศ., สถานที่ราชการสมัยรัชการที่1 ถึงรัชการที่9, กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
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นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในทวีปยุโรป เพื่อ
กลับมาด ารงต าแหน่งส าคัญในการปกครองที่ได้รับการปฏิรูปใหม่นี้  และทรงจ้างชาว
ต่างประเทศมารับราชการในต าแหน่งที่คนไทยยังไม่เชี่ยวชาญรวมทั้งกระทรวงโยธาธิการ 
ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารราชการในสมัยนั้น เมื่อมีหน่วยงานมากขึ้นจึงเกิดความไม่
พอเพียงของการใช้สอยพ้ืนที่รองรับหน่วยงานราชการพระบรมมหาราชวัง  

 

     
รูปภาพที่ 8 บรรยากาศบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 

ที่มา:ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ 

อาคารราชการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง หน่วยงานและบุคลากรที่
เพิ่มขึ้นมาย่อมต้องการอาคารสถานที่รองรับ จึงได้ใช้วังเจ้านายเป็นสถานที่ราชการ ส่วนอาคารที่
สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลนี้มีการว่าจ้างนายช่างสถาปนิกและวิศวกรจากยุโรป เช่น นายช่างชาว
อังกฤษ ชาวเยอรมัน และชาวอิตาเลียนมาออกแบบอาคารเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการ
อาศัยช่างและแรงงานชาวจีนอย่างมากเช่นเดียวกับในรัชกาลก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น อาคาร
กระทรวงกลาโหมออกแบบโดย นายโยคิม กราซี (Joachim Grassl) สถาปนิกชาวอิตาเลียน 
อาคารกระทรวงกลาโหมหรือที่เรียกในสมัยนั้นว่าโรงทหารหน้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2425 เนื่องจากมีข้าราชการทหารเพิ่มมากขึ้น นายก
ราซีได้ท าการออกแบบอาคารไว้ 2 ลักษณะ เป็นอาคาร 2 ชั้น และอาคาร 3 ชั้น พร้อมทั้ง
ประมาณการงบประมาณการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จเจ้าหมื่นไวยวรนาถ ได้น าแบบก่อสร้างใน
ลักษณะที่เป็นอาคาร 2 ชั้น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอิทธิพล นีโอ-คลาสสิก ซึ่งในช่วงนั้นเป็น
รูปแบบที่ได้รับความนิยมในตะวันตก พร้อมด้วยรูปถ่ายและรายการก่อสร้าง เป็นเงินงบประมาณ 
400,000 บาท ขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางแนว
พระราชด าริขึ้นใหม่ในการแยกสถานที่ราชการ และที่ประทับหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับราชการ
ออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยที่สถานที่ราชการยังคงตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากที่ประทับหรือที่อยู่อาศัย 
เพื่อให้การเดินทางสะดวก10 

                                                            
10 ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ (2541). ช่างฝรั่งในกรุงสยาม. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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      รูปภาพที่ 9 อาคารที่ท าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 5    รูปภาพที่ 10 อาคารที่ท าการกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน 

ที่มา : ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ   ที่มา : www.mod.go.th/Home.aspx, 20 เมษายน 2558 

 
2.2.4 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการไทย สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์แรกที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในช่วงที่มีความ
มั่นคงที่สุด กิจการบ้านเมืองได้ถูกปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระราช
ปณิธานในการที่จะสร้างประเทศให้เจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดและ
แตกต่างไปจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นก็คือ การใช้ “ลัทธิชาตินิยม” หรือ “อุดมการณ์
ชาตินิยม” เป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ มีการเน้นถึงการรัก
ชาติ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในค าสั่งสอนของศาสนา ทรงตั้งกรมมหรสพ เพื่อ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ยังทรงสนพระราชหฤทัยด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม
ไทย ในรัชกาลนี้มีการจัดระบบและระเบียบของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเป็นครั้งแรก มี
การตั้งกรมศิลปากรเพื่อดูแลกิจการด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของไทย  ในรัชกาลนี้เอง
ได้มีการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมขึ้นใช้เป็นครั้งแรก และเริ่มมีสถาปนิกไทยที่เป็นพระบรม
วงศานุวงศ์ที่ส าเร็จการศึกษามาจากยุโรปกลับเข้ามารับราชการในต าแหน่งต่างๆ11 

จากการศึกษาพบว่าในสมัยรัชกาลที่ 6 นี้ เอง เริ่มมีการตระหนักถึงคุณค่าทาง
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของไทย ด้วยเหตุที่ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 มีการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาจากรัชกาลก่อน ท าให้มีการพูดถึงการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย หากแต่ยังขาดช่างและสถาปนิกชาวไทยที่มี
ประสบการณ์ในการออกแบบอาคารราชการขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความศิวิไลซ์ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ จึงยังท าให้ช่างและสถาปนิกชาวต่างชาติยังมีบทบาทส าคัญใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมในช่วงนี1้2 

 

                                                            
11จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2545). การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร, บริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด. 
12 ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ (2541). ช่างฝรั่งในกรุงสยาม. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

http://www.mod.go.th/Home.aspx,%2020%20เมษายน
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                    รูปภาพที่ 11 แบบอาคารมหาจุฬาลงกรณ์   รูปภาพที่ 12 แบบอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 

ที่มา:ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์  ที่มา:ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์

 
       รูปภาพที่ 13 แบบอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 
        ที่มา : ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

 

 สถาปัตยกรรมในช่วงนี้จึงเป็นลักษณะของการที่สถาปนิกและช่างชาวต่างชาติท าการ
ออกแบบอาคารราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยโดยใช้ข้อมูลจากรูปแบบ ในอดีตมาใช้ใน
การออกแบบดังเช่นแบบของอาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยนาย คาร์ล ดอริง (Karl Siegfried 
Dohring) ชาวเยอรมันและนาย เอ็ดวาร์ด ฮีลี (Edward Healey) ชาวอังกฤษ13 

2.2.5 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการไทย สมัยรัชกาลที่ 7-8 (พ.ศ. 2468-2489) 

ตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ได้เพียง  7 ปี 
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อเกิดการปฏิวัติโดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการปฏิวัติส าเร็จคณะราษฎรได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าฯ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับแรก ต่อมาพระองค์ทรงประกาศสละราชสมบัติเมื่อ 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ภาวะเศรษฐกิจในรัชการนี้ตกต่ าภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
ผนวกกับฐานอันทรุดโทรมของพระคลัง จนถึงขั้นต้องลดงบประมาณรายจ่ายของประเทศลงจน
เหลือกึ่งหนึ่งเทียบกับรัชกาลก่อน สภาพบ้านเมืองและสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหราจึงยุติลง14 

ในรัชกาลนี้ได้มีการยุบต าแหน่งข้าราชการชาวต่างประเทศเกือบทั้งหมดจึงท าให้ช่าง
หรือสถาปนิกชาวฝรั่งหมดบทบาทลง สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ
ศาสตราจารย์ ศิลป์  พีระศรี มีความพยายามที่จะท าให้เกิดแบบอย่างด้านสถาปัตยศิลป์ที่

                                                            
13 เรื่องเดียวกัน, 
14 จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2545). การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร, บริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด. 



 
 

 

14 

เรียกว่า “ไทยสมัยใหม่” ขึ้น ณ โรงเรียนเพาะช่าง การศึกษาสถาปัตยกรรมแผนใหม่จึงได้ถือ
ก าเนิดขึ้น เป็นช่วงทดลองระหว่างปี พ.ศ. 2473-2474 ก่อนที่จะโอนให้สมทบเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2475 15 

สถาปัตยกรรมในช่วงนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการตีความเกี่ยวกับ “ความเสมอภาค” จะ
พบว่ามีการสร้างสรรค์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากยุคก่อนหน้า
และหลังจากนั้นอย่างชัดเจน โดยจะมีลักษณะร่วมเฉพาะอย่างกว้างๆ คือ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมภายนอกจะเรียบง่ายและเรียบเกลี้ยง รูปทรงเส้นสายของอาคารจะเป็นเส้นตรง 
การออกแบบรูปลักษณ์อาคารได้รับอิทธิพลทางรูปแบบจากงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบ
ต่างๆ ในยุโรปในช่วงนั้น ส่วนอาคารราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีน ามา
ประยุกต์เข้ากับอาคารราชการก็ยังมีให้เห็น เช่น อาคารหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งออกแบบโดย พระสาโรชรัตนนิมมานก์ สถาปนิกชาวไทยที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
และพระพรหมพิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย จะสังเกตได้ว่าในยุคนี้สถาปนิกไทย
เริ่มมีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทางการออกแบบอาคารราชการให้มีเอกลักษณ์ที่เป็น
ของตนเอง16 

  
    รูปภาพที่ 14 และ รูปภาพที่ 15 อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 

           ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/กระทรวงยุติธรรม, 18 เมษายน 2558 

  
รูปภาพที่ 16 และ รูปภาพที่ 17 อาคารหอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่มา : ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

                                                            
15 ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ (2539). สถาปนิกสยาม. กรุงเทพฯ, สมาคมสถาปนิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 
16 ชาตรี ประกิตนนการ (2547). การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. กรุงเทพฯ, 

บริษัท มติชนจ ากัด (มหาชน). 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/กระทรวงยุติธรรม
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2.2.6 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการไทย สมัยรชักาลที ่9 (พ.ศ. 2489-ปัจจุบัน) 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รูปแบบการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในช่วงต้นรัชกาล 
ซึ่งเป็นช่วงที่จอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จอมพลแปลกมีแนวคิด
ชาตินิยมอย่างรุนแรง และประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยมีความเจริญเสมอนานา ในช่วงเวลา
ดังกล่าว นับได้ว่าสถาปนิกไทยมีความส าคัญและมีบทบาทในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม
ที่มีเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาท
มากในงานสถาปัตยกรรม รูปลักษณ์อาคารย่อมเปลี่ยนไปตามวัสดุและเทคโนโลยีในสมัยนั้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุที่การออกแบบอาคารราชการเป็นอาคารที่ส าคัญเชิงสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงกิจการงานในด้านการปกครองประเทศ จึงท าให้ผลงานการออกแบบอาคารราชการ
ในช่วงดังกล่าว ยังคงแสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมสืบเนื่องมาจากยุคก่อนหน้า ทั้งนี้จะมีความ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตีความ ด้านความหมาย ความเช่ือ หรือค่านิยมของสถาปนิก17 

 

   
            รูปภาพที่ 18 อาคารราชการบนถนนราชด าเนินนอก     รูปภาพที่ 19 อาคารราชการบนถนนราชด าเนินนอก 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม    ที่มา : กระทรวงคมนาคม 
 

เพื่อตอบสนองความต้องการสถานที่ท างานของหน่วยงานราชการ และเพื่อเชิดชู
เอกลักษณ์ของชาติตามนโยบายรัฐนิยม ของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงมีการสร้าง
กลุ่มอาคารราชการสองข้างถนนราชด าเนินนอก ในช่วงปี พ.ศ. 2495-2500 โดยกรมโยธา
เทศบาลได้พยายามสนับสนุนความฝันทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงครามให้เป็นความ
จริงด้วยงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติในท านองเดียวกับเยอรมันซึ่งได้
สร้างสรรค์งานสถาปตัยกรรม นีโอ-คลาสสิก ที่แสดงถึงพลังแห่งอ านาจ 

อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ออกแบบโดย ม.จ. สมัยเฉลิม กฤดากร โดยสมัย
นั้น เนื่องจากนโยบาย “สร้างชาติ” ของจอมพล ป.พิบูลสงครามที่ต้องการพัฒนาประเทศให้
ทัดเทียมกับประเทศมหาอ านาจ จึงได้รับเอารูปแบบสถาปัตยกรรม ของต่างชาติมาผสมผสาน
ในการออกแบบ จึงถือได้ว่า อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนั้นเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ยุคแรกๆของประเทศไทย มีรูปแบบเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ลักษณะโดยรวมเป็น
ตึกขนาดใหญ่คล้ายกับอาคารสมัยใหม่ของตะวันตกที่เน้นความเรียบง่าย รูปด้านของอาคาร

                                                            
17 ผุสดี ทิพทัส, ศาสตราจารย์กิตติคุณ (2539). สถาปนิกสยาม. กรุงเทพฯ, สมาคมสถาปนิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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ได้รับการออกแบบในลักษณะงานคลาสสิกเน้นความสมมาตร ในส่วนรายละเอียดของอาคารมี
การประดับด้วยประติมากรรมแบบไทยประยุกต์ ซึ่งนอกจากจะช่วยตกแต่งอาคารแล้วยังมีส่วน
ในการช่วยบอกเล่าเรื่องราวอีกด้วย 

 

  
 รูปภาพที่ 20 อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร        รูปภาพที่ 21 อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

 
อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ อาคารกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นเสมือนหน่วยงานราชการ

หน้าด่านของประเทศที่จะท าการติดต่อกับชาติต่างๆทั่วโลก ตัวอาคารในปัจจุบันซึ่งแสดงออก
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานและผู้ออกแบบให้ความส าคัญ จนเกิดเป็น
ลักษณะที่แตกต่างจากอาคารที่ท าการกระทรวงเดิมเมื่อแรกก่อตั้ง อาคารที่สร้างขึ้นใหม่จึง
จ าเป็นที่จะต้องแสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในโลกสากล ในอดีตที่ผ่านมา
สถาปัตยกรรมไทยมีลักษณะหลายประการที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ของตนเองได้ชัดเจน เอกลักษณ์
เหล่านี้ที่สื่อสารผ่านองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเป็นกระบวนการคิดค้นผ่านประวัติศาสตร์ที่
ต่อเนื่อง ผ่านช่างหลายรุ่นจนได้ข้อสรุปออกมาอย่างเด่นชัดซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เช่นในเรื่องระบบแนวแกน การออกแบบลานโล่ง ฐานานุศักดิ์ รูปสัญลักษณ์ การ
ประดับตกแต่ง เป็นต้น 

 

 
       รูปภาพที่ 22 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ               รูปภาพที่ 23 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 

          ที่มา: บริษทั สถาปนิก 49 จ ากัด     ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จ ากัด 
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2.3 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการกับความเปน็เอกลักษณ์ของชาต ิ

จากการศึกษาพบว่าอาคารราชการนั้นมีพัฒนาการที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2325 
ตั้งแต่ในสมัยที่รูปแบบกิจการงานราชการยังขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ แนวความคิดของ
รูปแบบอาคารราชการจึงมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่แสดงออกถึงการเป็นตัวแทนของ
การใช้พระราชอ านาจในการบริหารและปกครองประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลต่างๆได้เข้า
มามีผลต่อรูปแบบอาคารราชการมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยเรื่องบุคลากรและกิจการงานที่
เพิ่มขึ้น ท าให้ขนาดและรูปแบบของอาคารราชการเปลี่ยนไป หากแต่ความหมายของกิจการงาน
ราชการของไทยที่หมายถึงพระราชอ านาจนั้นยังคงอยู่จึงท าให้มีการรื้อฟื้นศิลปะและ
สถาปัตยกรรมไทยกลับมาเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ จึงท าให้อาคารราชการในยุคต่อมาได้มีการน า
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่ใช้สอยอาคารขนาดใหญ่มากขึ้นและเมื่อ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน อาคารราชการนั้นก็ยังได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีและวัสดุเหล่านั้น หากยังคงมีการพูดถึงแนวความคิดที่
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ไทยเพื่อสร้างความรู้สึกทางความคิด ถึงการเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารและบริการประชาชน ซึ่งเป็นพระราชอ านาจมาแต่เดิมและในปัจจุบัน
สังคมไทยก็ยังมีความต้องการสร้างสถาปัตยกรรมไทยเพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ มาโดยตลอด 
ไม่เฉพาะแต่สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อและความศรัทธา ต่อสถาบัน
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ยังมีความต้องการในการใช้รูปแบบงานสถาปัตยกรรม
ไทยมาปรับใช้ร่วมในการออกแบบเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ประจ าชาติอ่ืนๆอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ท าการของหน่วยงานราชการต่างๆที่มีความส าคัญ ทั้งในด้าน
บทบาทหน้าที่ตลอดจนการแสดงออกถึงการเป็นตัวแทนของการใช้พระราชอ านาจในการ
บริหารและปกครองประเทศ เช่น อาคารที่ท าการกระทรวง ศาลากลาง รัฐสภา ศาล เป็นต้น 
หรือจะเป็นตัวแทนของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น เช่น สถานทูต สถานกงสุลต่างๆ  
เป็นต้น และจากสภาพปัญหาในการขาดความสืบเนื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมไทยและความจ าเป็นของความต้องการน าเอาเอกลักษณ์ไทยมาใช้ในการ
ออกแบบอาคารราชการดังกล่าว ท าให้อาคารราชการที่พบเห็นในปัจจุบันมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแตกต่างและหลากหลายกันออกไป 

 

 
รูปภาพที่ 24 รูปแบบอันหลากหลายของอาคารราชการที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=อาคารราชการไทย, 28 เมษายน 2558 

https://www.google.co.th/search?q=อาคารราชการไทย
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ตัวอย่างอันชัดเจน ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะพบได้จากการประกวด
ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีความส าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารประเทศในปัจจุบันรูปแบบของอาคารมีการแสดงออกถึง “เอกลักษณ์ของชาติ” 
“เอกลักษณ์ไทย” หรือ “ความเป็นไทย” ที่แตกต่างกันออกไป18  ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
แนวความคิดเหล่านี้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย โดยจะมี
การแสดงออกมาเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบความคิดที่หลากหลายตามแต่ยุคสมัย เพราะฉะนั้น
การออกแบบอาคารราชการในปัจจุบันจึงมีความพยายามที่จะน าเอาสถาปัตยกรรมไทยมาปรับ
ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีและรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้ได้อย่างลงตัวที่สุด  

 

 
    รูปภาพที่ 25 แบบประกวดรัฐสภา A49           รูปภาพที่ 26 แบบประกวดรัฐสภา บริษัท ดีไซน์ ๑๐๓ อินเตอร์ 

ที่มา : ชมชน ฟูสินไพบูลย์      ที่มา : ชมชน ฟูสินไพบูลย์ 
 

2.4 กระบวนการสง่เสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบัน 

การส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในประเทศนั้น เริ่มมีการพูดถึงการจัดการให้เกิดกระ
บวนการส่งเสริมกันอย่างชัดเจนหลังจากที่อิทธิพลของมหาอ านาจตะวันตกลดน้อยลงในสมัย
รัชกาลที่ 6 และได้เริ่มตระหนักถึงสถานการณ์ความเสื่อมถอยของวิชาช่าง งานศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมแบบประเพณี จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติขึ้น 
โดยการจัดตั้งกรมศิลปากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งสถาปัตยกรรมไทย
จัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่กรมศิลปากรมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน19 

การจัดการให้เกิดกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยเริ่มเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 
2528 โดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดให้เกิดโครงการศิลปินแห่งชาติ 
เพื่อสรรหา ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าของ
แผ่นดินไทย โดยมีส านักงาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา งานที่ใช้รูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมไทยนั้นเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาเนื่องจากเป็นงานที่แสดงถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้เปรียบเสมือนการรับรองคุณสมบัติหรือการรับรอง

                                                            
18 ชมชน ฟูสินไพบูลย์ (2554). "พัฒนาการแนวความคิดเรื่องเอกลักษณ์ของชาติในงานสถาปัตยกรรม: ประกวดแบบรัฐสภา

แห่งใหม่ พ.ศ.2552 " วรสารหน้าจั่ว. 
19 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, เว็บไซต์โครงการศิลปินแห่งชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 

https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปินแห่งชาติ, 20 เมษายน 2558 

https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปินแห่งชาติ,%2020%20เมษายน
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งานสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้ได้รับการรับรองให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้าน 
สถาปัตยกรรมไทยซึ่งถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาแล้วดังนี ้

 

1. ศ. พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ (สาขาสถาปัตยกรรม) 
2. ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี (สาขาสถาปัตยกรรม) 
3. ดร.ประเวศ ลิมปรังษี (สาขาสถาปัตยกรรม) 
4. รศ. ดร.ภิญโญ สุวรรณคีร ี(สาขาสถาปัตยกรรม) 
5. พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น (สาขาสถาปัตยกรรม) 
6. รศ. ฤทัย ใจจงรัก (สาขาสถาปัตยกรรม) 
7. นายประดิษฐ์ ยุวพุกกะ (สาขาสถาปัตยกรรมประเพณี) 
8. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร (สาขาสถาปัตยกรรมประเพณี) 
9. นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี (สาขาสถาปัตยกรรมไทย) 

การจัดการให้เกิดกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังเมื่อ
รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทย ในปี พ.ศ. 2538 โดย
จัดให้มีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการจัดการนี้ท าให้เกิดผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น 

 
           ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

ช่วงปี สถาบันอุดมศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2539-2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 110 คน 
พ.ศ. 2537-2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร 291 คน 
 รวม 401 คน 

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัย 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันนั้นมีผู้ที่ได้รับการรับรองถึงความเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในหลายลักษณะ ทั้งการรับรองด้วยคุณวุฒิจากการ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยและผู้ที่ได้รับการรับรองว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจากรางวัลศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้อง
ท าการศึกษาต่อไปว่าบุคลากรเหล่านี้ได้น าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไร  
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2.5 กระบวนการการออกแบบอาคารราชการไทยในปัจจุบัน 

ในการออกแบบอาคารราชการในประเทศไทยนั้น มีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าโครงการออกแบบและก่อสร้างอยู่หลายแห่ง  เช่น ส านัก
สถาปัตยกรรม ภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร, กอง
สถาปัตยกรรมในหน่วยงานทหาร หรือ ฝ่ายสถาปัตยกรรมอาคารตามกระทรวงต่างๆ เป็นต้น 
ส าหรับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานออกแบบหากต้องการด าเนินงาน ก็สามารถ
ด าเนินการได้โดยวิธีขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้เป็นผู้ด าเนินการ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ ส่วน
ในกรณีที่เป็นอาคารพิเศษหรืออาคารขนาดใหญ่ซึ่งหน่วยงานราชการไม่สามารถด าเนินการเอง
ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านบุคลากร หรือเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางอาจด าเนินการได้โดยวิธีว่าจ้างส านักงานสถาปนิกเอกชนเป็นให้ผู้ด าเนินการ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ 3 วิธ ี

 
1. ว่าจ้างเขียนแบบ วิธีนี้ สถาปนิกของราชการจะเป็นผู้ออกแบบและก าหนดแบบร่างขั้นต้น

ก่อนจะให้ส านักงานสถาปนิกเอกชนด าเนินการ 
2. ว่าจ้างออกแบบ โดยหน่วยราชการจะเป็นผู้ด าเนินการก าหนดรายละเอียดของโครงการ

และงบประมาณที่จะให้ส านักงานสถาปนิกเอกชนด าเนินงานออกแบบต่อไป 
3. ว่าจ้างส านักงานสถาปนิกจัดท าโครงการและด าเนินการทั้งหมด รวมทั้งการออกแบบ

เขียนแบบพร้อมเสนอราคาค่าก่อสร้างด้วย 

กรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นเป็นหน่วยงานที่มีสถาปนิกผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ออกแบบอยู่เป็นจ านวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากปริมาณงานการ
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารราชการนั้นมีเป็นจ านวนมาก โดยเมื่อหน่วยงานราชการมีความ
ต้องการที่จะสร้างอาคาร หน่วยงานราชการนั้นๆจะท าเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการ
ออกแบบอาคารมาทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบแล้วผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรมจะท าการจ่ายงานไปตามกลุ่มงานต่างๆที่มี
ความเช่ียวชาญตามแต่ละกลุ่มงาน  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงกระบวนการได้มาซึ่งการออกแบบอาคารราชการภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง, เมษายน 2558 

 
 แผนภูมิที่ 3 แสดงการบริหารองค์กรกรมโยธาธิการและผังเมืองเดิม 

 
 

หน่วยงานราชการมีความต้องการสร้างอาคาร 

สง่ค าร้องขอความอนเุคราะห์ในการสร้างอาคารราชการ 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง
เหน็ชอบจดัสว่นงานตามส านกั

ตา่งๆ 

ผอ.ส านกัสถาปัตยกรรม 

แจกงานไปตามความถนดัของกลุม่
งาน 

หวัหน้ากลุม่งานมอบหมายงานตามปริมาณที่สถาปนิกแตล่ะ
คนมีอยูใ่นขณะนัน้ 
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โดยในกลุ่มงานสถาปัตยกรรมนั้นก็จะแบ่งส่วนงานตามความสามารถของแต่ละส่วน
ที่มีความช านาญ ทั้งนี้ส่วนงานต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของจ านวน
สถาปนิกและจ านวนงานที่มีลักษณะความต้องเฉพาะของโครงการ ภายหลังนี้ภายในกรม
โยธาธิการและผังเมืองยังมีกลุ่มงานที่ประกอบไปด้วยสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ออกแบบอาคารที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ ซึ่งในส่วนงานนี้เองมีกลุ่ม
ของสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยสังกัดอยู่และจะได้รับมอบหมาย
งานที่มีความต้องการที่จะใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาปรับใช้ในการออกแบบ เช่น 
ศาลากลาง เทศบาล ที่ว่าการ หรือ อาคารราชการทางวัฒนธรรมต่างอีกด้วย 

 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการบริหารองค์กรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้กลุ่มงานต่างๆดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามช่วงเวลาที่สังคมและ
หน่วยงานราชการมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารราชการที่เปลี่ยนไป รูปแบบต่างๆจึง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงานไปตามปัจจัยก าหนดในช่วงนั้นๆ 

ในส่วนของกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงอยู่
แล้ว หน่วยงานราชการที่ขออนุเคราะห์ให้กรมศิลปากรช่วยออกแบบ จะเป็นหน่วยงานใน
สังกัดของกรมศิลปากร เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นอาคารที่มีความต้องการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาใช้หรือปรับใช้ใน
โครงการโดยเฉพาะ โดยขั้นตอนการด าเนินการจะใกล้เคียงกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กล่าวคือเมื่อได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ผ่านมาทางอธิบดีกรมศิลปากรและผู้อ านวยการ
ส านักสถาปัตยกรรมก็จะท าการจ่ายงานไปยังหัวหน้ากลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากนั้น
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หัวหน้ากลุ่มงานก็จะท าหน้าที่มอบหมายงานไปยังสถาปนิกแต่ละท่านเพื่อด าเนินการ
ออกแบบต่อไปในส่วนของโครงสร้างองค์กรจะประกอบไปด้วย 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงการบริหารองค์กรของกรมศิลปากร 

 
2.6 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ 

แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์  
เป็นการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าทดแทนงานเครื่องหมายและเครื่องปูนปั้นในงาน

สถาปัตยกรรมไทยทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างและลวดลายประดับในงานสถาปัตยกรรมไทย
พร้อมกับการประยุกต์รูปแบบให้เรียบง่ายขึ้นได้พัฒนาต่อเนื่องจนเกิดเป็นรูปแบบที่เด่นชัดที่
เรียกว่า สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ในช่วงปลายของทศวรรษที่  2490 ด้วยรูปแบบที่ 
ปรากฏอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสาน การมีนโยบายชาตินิยมของ 
ผู้น าประเทศอย่างจอมพล ป. พิบูลสงครามที่ก าหนดให้การออกแบบอาคารส าคัญต้องท าให้มี 
ลักษณะประจ าชาติอยู่ด้วยประกอบกับกระแสอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตกแนว
โมเดิร์นที่แพร่หลายอยู่ในช่วงนี้มีส่วนผลักดันให้งานสถาปัตยกรรมในแนวไทยประยุกต์ ซึ่ง
เป็นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมไทยและโมเดิร์นเข้าด้วยกัน ก่อก าเนิดขึ้นจากอาคาร ที่
ส าคัญของทางราชการโดยมีอาคารราชการสองฝั่งถนนราชด าเนินนอกเป็นอาคารในแนวไทย
ประยุกต์รุ่นแรกแรกรับเป็นต้นแบบของอาคารไทยประยุกต์ในช่วงต่อมา 

อาคารในแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์นี้จะมีลักษณะที่ตัวอาคารเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมแคบและยาวที่สะท้อนอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ในขณะที่
หลังคาเป็นทรงจั่วซ้อนชั้นและลดชั้นที่ประยุกต์มาจากงานสถาปัตยกรรมไทย มัก
ประกอบด้วยมุขที่มีการจัดแบบสมมาตร เช่น การยื่นมุขกลางอาคารพร้อมกับมุขเล็กๆ ที่
ปลายทั้งสองข้างหรือการยื่นมุขสองมุขทางปีกซ้ายและขวาของอาคาร รวมทั้งมักมีมุขที่สุด
ปลายอาคารทั้งสองด้านยื่นออกตามแนวยาวของอาคาร ทั้งนี้มุขกลางหรือมุขที่เป็นทางเข้า
หลักมักเป็นการใช้มุขเน้นทางเข้าร่วมกับการยื่นแผ่นคอนกรีตคุมทางเข้าอย่างงาน
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สถาปัตยกรรมตะวันตก โดยทั่วไปแล้วอากาศแบบไทยประยุกต์ได้ประยุกต์ลักษณะของ
องค์ประกอบมาจากงานสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี เช่น การใช้เสาอิงที่ประยุกต์มาจาก
เสาบัว การใช้ค้ ายันรับชายคา การใช้ปั้นลมคอนกรีต ประดิษฐ์ลายประกอบจั่วที่ประยุกต์มา
จากรวยระกาหางหงค์ การปั้นบัวกรอบหน้าต่างซึ่งมักรวมอาคารสองชั้นไว้ในกรอบซุ้ม
เดียวกัน เป็นต้น ลวดบัวและองค์ประกอบต่างๆดังกล่าวหล่อด้วยคอนกรีตที่มีลักษณะเรียบ
ง่ายหนักแน่นปลายเสาหรือผนังเป็นแนวตรงไม่สอบไม่ล้มและไม่ปรากฏการใช้แนวระนาบโค้ง
แบบตกท้องช้าง ลวดลายมีรายละเอียดน้อยโดยการใช้เส้นตรงในการประดิษฐ์ลวดลายเป็น
หลักแทน  

 

  
          รูปภาพที่ 27 อาคารกระทรวงคมนาคม         รูปภาพที่ 28 โรงละครแห่งชาติ 

  ที่มา : กระทรวงคมนาคม                                 ที่มา : https://www.google.co.th/ โรงละครแห่งชาติ,  
16 กรกฎาคม 2558 

 

สรุปได้ว่างานสถาปัตยกรรมในแนวไทยประเพณีได้พัฒนารูปแบบต่อเนื่องจากช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฏทั้งในรูปแบบอย่างงานเครื่องไม้และงานเครื่องปูนนั้น โดยนิยมใช้
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นวัสดุก่อสร้างใหม่ทดแทนวัสดุเก่าในช่วงกลางของทศวรรษที่ 2480 
ก็ได้มีการเน้นรูปแบบที่สะท้อนคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีลักษณะหนักแน่น และได้พัฒนา
ต่อเนื่องมาเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "ไทยประยุกต์" ในตอนปลายของช่วงนี2้0 
 
แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยจากพื้นฐานของงานสถาปัตยกรรม
ไทยในอดีต โดยจะใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ค่อนข้างเรียบง่าย มักไม่มีการใช้
ลวดลายประดับขององค์ประกอบจากสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี การออกแบบแนว
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยจะอาศัยเค้าโครงตามระเบียบแบบแผนของงานในอดีตเป็นหลัก
ในการประยุกต์สู่รูปแบบใหม่ และยังปรากฏแนวการเสริมสร้างลักษณะไทยเชิงนามธรรม 
โดยไม่ใช้การลอกแบบจากงานสถาปัตยกรรมในอดีต แล้วยังดัดแปลงลักษณะไทยให้
สอดคล้องกับวิทยาการการก่อสร้างสมัยใหม่ 

                                                            
20  วิมลสิทธ์ หรยางกูรและคณะ (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต. กรุงเทพฯ, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 

https://www.google.co.th/search?q=โรงละครแห่งชาติ
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  รูปภาพที่ 29 โรงละครแห่งชาติสุพรรณบุรี    รูปภาพที่ 30  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ภูเก็ต 

         ที่มา : วิมลสิทธ์ หรยางกูรและคณะ            ที่มา : วิมลสิทธ์ หรยางกูรและคณะ 
 

ในแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยได้เกิดการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยอีก
รูปแบบหนึ่งที่สถาปนิกไทยและนักวิชาการบางส่วนได้ให้ความสนใจคืน แนวเน้นเอกลักษณ์
ไทย ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยในแนวทางหนึ่งที่เน้นให้ให้เกิดเอกลักษณ์ไทย
ในบรรยากาศโดยรวม มีรูปแบบที่ ได้ประยุกต์องค์ประกอบต่างๆ ทั้งทางรูปธรรมและ
นามธรรม โดยอาศัยเค้าโครงเป็นหลักที่น าไปสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศรวมของ
สถาปัตยกรรมไทยในอดีตอย่างชัดเจน21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21 วิมลสิทธ์ หรยางกูรและคณะ (2536). พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต. กรุงเทพฯ, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินงานวิจัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์
เป็นหลักโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยท าการศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพเพื่อสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการสรุปและวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องได้โดยสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะตลอดจนความคิดเห็นต่างๆในการแก้ปัญหาให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 วิธีด าเนินการวิจัย 
ส่วนที่ 2 อาคารกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวมีผลประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานวิจัยให้มีความ

ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้วิจัยโดยมีรายละเอียดการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
3.1 วิธีด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้สามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยได้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก ่
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ท าการศึกษาจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารหนังสืออ้างอิงวิทยานิพนธ์และเอกสาร
อื่นๆซึ่งการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนี้ที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์และเป็นเกณฑ์ในการ
จัดกลุ่มโครงการกรณีศึกษาซึ่งประเด็นที่ต้องการศึกษาดังนี ้

 
1.1 กระบวนการในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย  โดยศึกษาจากข้อมูลเบื้องต้นจาก

เอกสารถึงนโยบายในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาถึง
ประวัติความเป็นมาจุดประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากกระบวนการดังกล่าวนี้ซึ่งจะ
เป็นผลที่ท าให้เกิดปัจจัยในด้านทรัพยากรบุคคลจะส่งผลกับกระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการได้ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

1.2 ผลผลิตจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย โดยศึกษาข้อมูลจากการส ารวจ
ขั้นต้นจากหน่วยงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยท าการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจ านวนผลผลิตจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรม
ไทย ที่ได้ปฏิบัติงานในการออกแบบอาคารราชการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
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1.3 ข้อมูลอาคารราชการไทย โดยศึกษาจากเอกสารหนังสือประวัติศาสตร์ถึงกระบวนการ 
ในการได้มาซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารราชการตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันโดย
ศึกษา ถึงความส าคัญ ของ อาคารราชการในการเป็นสถานที่ บริหารงานของชาติที่
จะต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นน้ันมีวิธีการและกระบวนการอย่างไร 

 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องการประกอบด้วยข้อมูลที่ท าการศึกษา 

ศึกษาด้วยการส ารวจข้อมูลจริงในปัจจุบันพร้อมทั้งสัมภาษณ์เบื้องต้นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
โครงการออกแบบนั้นๆ ถึงกระบวนการในการจัดการโครงการในการท าให้เกิดอาคารราชการที่มี
ลักษณะไทยได้นั้น มีวิธีการและกระบวนการอย่างไรตลอดจน เพื่อให้ทราบ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ 
ข้อเสนอแนะ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลในขั้นต่อไป โดยมีแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี  

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละโครงการอาคารราชการ โดยท าก า ร

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบนั้นๆถึงข้อมูลพื้นฐาน ของโครงการตลอดจน
แนวทางในการได้มาซึ่งโครงการออกแบบและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
รับผิดชอบและอ านาจในการตัดสินใจในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยกับ
โครงการอาคารราชการ  
 

2.2 แนวความคิดในการออกแบบอาคารราชการ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
โครงการออกแบบถึงแนวความคิดในการออกแบบจนน ามา ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยที่เกิด ขึ้นในโครงการออกแบบอาคารราชการ  

 
2.3 แนวความคิดในการท าให้เกิดเอกลักษณ์ของชาติในอาคารราชการ โดยท าการสัมภาษณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบเกี่ยวกับข้อก าหนด หรือความส าคัญของโครงการใน
การน ามาซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของชาติใน 
โครงการออกแบบอาคารราชการไทย 
 

2.4 การจัดการสถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบโครงการอาคารราชการ โดยท าการ
สัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรม 
ไทยในโครงการออกแบบอาคารราชการนั้นๆ  ว่ามีกระบวนการจัดการอย่างไรตลอดจน
ข้อดีและข้อเสียในกระบวนการจัดการ 
 

2.5  ข้อเสนอแนะและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการอาคารราชการ โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องในโครงการกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อจ ากัดหรือ ปัญหาในกระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยในโครงการออกแบบอาคารราชการ ตลอดจนข้อเสนอแนะใน



 
 

 

28 

กระบวน การจัดการสถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบอาคารราชการไทย และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันและแนวทางใน
อนาคต 

 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
 โดยหลังจากท าการส ารวจข้อมูลอาคารกรณีศึกษา น ามาจัดล าดับข้อมูล สรุปรวมข้อมูลที่ได้
จากการ ศึกษาผลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้น และผลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้น ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เพื่อรวบรวมประเด็น เพื่อรวบรวมประเด็นแนวความคิดและความคิดเห็น เพื่อจะท า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อจัดท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อท าการศึกษาในขั้น
ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลขั้นสุดท้าย 
 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ สอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สถาปัตยกรรมไทย และผู้ที่เกี่ยวของถึงแนวทางของกระบวนการในการออกแบบอาคารราชการที่
เหมาะสมตลอดจนแนวทางในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในกรณีศึกษาอาคารราชการ รวมไปถึง
ความคิดเห็นในกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันและอนาคต 
 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลขัน้สุดท้าย 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา ประกอบกับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สถาปัตยกรรมไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาและประเมินผลข้อมูลทั้งหมดโดยการเปรียบเทียบ
และอ้างอิงอย่าง เป็นเหตุเป็นผลโดยอาศัยบทความและเอกสารทางวิชาการ 
 
ขั้นตอนที่ 6  การสรุปผลการศึกษาและการอภิปรายข้อเสนอแนะ 
 ท าการสรุปและเสนอแนะแนวทางกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในโครงการ
ออกแบบอาคารราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านบุคลากรทางสถาปัตยกรรมไทยให้มีความ
สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี นโยบายและมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบ
การปฏิบัติวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนากระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย และการ
ออกแบบอาคารราชการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกรณีตัวอย่างส าหรับโครงการอื่นในอนาคตต่อไป
ได ้
 
3.2 อาคารกรณศีึกษา 

อาคารราชการไทยในปัจจุบันมีอยู่เป็นจ านวนมาก ที่ท าหน้าที่ปกครองประเทศทั้งด้านการ
ป้องกันประเทศบริหารประเทศและกิจการต่างๆของประเทศ โดยมีทั้งอาคารส านักนักงานหรือที่
ท าการ อาคารทางการแพทย์ และอาคารทางการศึกษา ตามทฤษฎีที่ท าการศึกษามาในช่วงก่อน
หน้านี้  ผู้วิจัยท าการก าหนดเกณฑ์ในการส ารวจอาคารกรณีศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ตรงกับ
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จุดมุ่งหมาย ในการศึกษากระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2538-2557  
เพื่อให้ได้อาคารกรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการส ารวจเบ้ืองต้นดังนี ้

 
1. เป็นอาคารราชการที่เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2538 ถึง 2557 
2. เป็นอาคารราชการที่ออกแบบและก่อสร้างขึ้นใหม ่
3. เป็นอาคารราชการที่มีความส าคัญของหน่วยงานของหน่วยงานน้ัน 
4. เป็นอาคารราชการที่สามารถแสดงถึงรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม 
5. เป็นอาคารราชการที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันจ ากัด 

 
3.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์  ในวงการวิชาชีพ
ตลอดจนมีความรู้ ในกระบวนการออกแบบอาคารราชการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการสถาปัตยกรรมไทยทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่ม 
 
1. กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน

แห่งชาติ และคณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

2. กลุ่มหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม หัวหน้ากลุ่ม
สถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางดา้นสถาปัตยกรรม ทั้งของกรมศิลปากรและกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

3. กลุ่มหน่วยงานเอกชน ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติที่อยู่ในองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเคยมีผลงานออกแบบอาคารราชการที่ส าคัญของชาต ิ

4. กลุ่มการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาผู้มีส่วนในการ
จัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยทั้งในหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมหลัก 

5. กลุ่มผู้เชียวชาญด้านอาคารราชการ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรม
ที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบอาคารราชการ 
 

3.4 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงเป็นเครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์และ
สรุปผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เนื่องจากข้อมูลในด้านทฤษฎี จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
เอกสาร รวมถึงข้อมูล ความคิดเห็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการออกแบบอาคารราชการ
ไทยในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่มากนัก โดยส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะ
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เป็นเกี่ยวกับรูปแบบ และการพัฒนาการในอดีต ส่วนด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านการ
ออกแบบอาคารราชการไทยนั้น ยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ท าให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนั้น อาจจะยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาวิจัย
ทั้งหมด 
 ดังนั้นข้อมูลที่น ามาก าหนดประเด็นค าถามต่างๆจะมาจากการศึกษาข้อมูลภาคสนามใน
ขั้นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานจริงและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์เป็น 2 
ช่วงเวลาดูในการสัมภาษณ์ครั้งแรกโดยในการสัมภาษณ์ครั้งแรก เป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้เห็น
แนวทาง ในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
ท าการศึกษาและวิจัยต่อไป ส่วนการสัมภาษณ์ในช่วงที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ในช่วงแรก น ามาวิเคราะห์เพื่อรวบรวมประเด็นแนวความคิดความคิดเห็น  และ
ประเด็นปัญหาเพื่อหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาบทสรุป และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยใน
ครั้งนี ้

  
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ซึ่งมีประเด็นค าถามดังต่อไปน้ี 

แบบสัมภาษณ์ในช่วงที่ 1 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบอาคารราชการ 
กรณีศึกษา 

ตอนที่ 1 ประวัติและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ ์
 ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และ การได้มาซึ่งโครงการออกแบบ 

ตอนที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม  
 ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ในโครงการออกแบบ 
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการออกแบบ 
 ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย  
แบบสัมภาษณ์ในช่วงที ่2 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรมไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ตอนที่ 1 ประวัติและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารราชการไทย 
  ตอนที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย  
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 
  ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา  
  ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาอาคารราชการ 
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3.5 ปัจจัยผู้เกี่ยวขอ้งในการท าให้เกิดอาคารราชการ 

3.5.1 องค์กรการศึกษา  

คือ หน่วยงานที่ท าการผลิตสถาปนิกออกมาสู่หน่วยงานต่าง ๆเพราะฉะนั้น องค์กร
การศึกษาสถาปัตยกรรมจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อออกไปผลิตผลงาน
สถาปัตยกรรมรวมไปถึงอาคารราชการอีกด้วย องค์กรการศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการที่จะท า
ให้รูปลักษณะของอาคารราชการนั้นจะน าเอาเอกลักษณ์ของบริบทของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ใน
การออกแบบเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการเป็นสถานที่บริการและปกครองดูแล
ประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้น ตลอดจนการค านึงถึงการสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้เกิดขึ้นด้วย
การใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาปรับใช้ในการออกแบบอาคารราชการให้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
องค์กรการศึกษาสถาปัตยกรรมไทย เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ผลิตผู้มีความรู้

ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาองค์กรการศึกษา
สถาปัตยกรรมไทยได้มุ่งผลิตสถาปนิกที่มีความเข้าใจในเรื่องรูปแบบและสัดส่วนของงาน
สถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงเรื่องของรูปแบบฉันทลักษณ์ และกาลเทศะ ในงาน
สถาปัตยกรรมไทย ประกอบกับการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
อาคารและวัสดุ ผลที่ได้รับคือการสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
และวัสดุสมัยใหม่ และยังมีความถูกต้องในฉันทลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยอีกด้วย ซึ่งใน
ปัจจุบันสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในสองแห่งได้แก ่

 

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ภาควิชาวิชานี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยอย่างถ่องแท้  มีความสามารถและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับสากล มุ่งเน้นอัตลักษณ์ในงาน
ออกแบบที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม นิเวศวัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้22 

1. มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และสามารถ
ปฏิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมไทยและวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี เพื่อสืบ
ทอด และด ารงไว้ซึ่งวิทยาการด้านสถาปัตยกรรมไทย  

2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและสามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพอยู่ในระดับสากล รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 

                                                            
22 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 

http://www.arch.su.ac.th/th/knowledge/ . 30 เมษายน 2558 

http://www.arch.su.ac.th/th/knowledge/
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3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และตระหนักถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพและองค์ความรู้ในด้าน
อื่นๆ อย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

6. สามารถประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย23 
 

สาขาวิชานี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
วิชาชีพ สนองความต้องการของสังคม โดยค านึงถึงสภาวะแวดล้อม การใช้วัสดุพื้นถิ่น การ
ประหยัดพลังงาน และวิธีการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย 

ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย จะเน้นหนัก ไป
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ควบคู่ไปกับการออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วไป 
เพื่อให้สามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่ยังคงเอกลักษณ์ไทย ในขณะเดียวกัน
ก็ยังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชาต ิโดยในส่วนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ านวนรับโดยประมาณ 7-10 คนต่อปี เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย 

 
3.5.1 องค์กรภาครัฐ ในส่วนขององค์กรภาครัฐนั้นเป็นทั้งหน่วยงานที่ใช้อาคารราชการเองรวมไป

ถึงเป็นหน่วยงานหลักที่ท าการออกแบบอาคารราชการในประเทศไทย ซึ่งในหน่วยงาน
ราชการบางแห่งนั้นจะมีสถาปนิกเป็นของตนเองในการออกแบบ ดูแล และซ่อมบ ารุง 
ภายในหน่วยงานของตน หากแต่ในหน่วยงานนั้นๆไม่มีบุคลากรสถาปนิกเพียงพอที่จะ
สามารถออกแบบอาคารเองได้ จึงจะท าเรื่องมายังกรมโยธาธิการและการผังเมืองท าหน้าที่
ในการออกแบบอาคารให้ ตลอดจนอาคารที่เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมหรืออาคารที่อยู่ในสังกัด
ของกรมศิลปากรนั้น ภายในกรมศิลปากรเองก็ยังมีกลุ่มสถาปนิกที่ท าหน้าที่ออกแบบอาคาร

                                                            
23 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 

http://www.arch.chula.ac.th/. 30 เมษายน 2558 

http://www.arch.chula.ac.th/
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ราชการเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการและทีมงานในการ
ออกแบบอาคารราชการ 
 

3.5.2 องค์กรภาคเอกชน เมื่อหน่วยงานราชการต้องการโครงการขนาดใหญ่หรือต้องใช้ความรู้

และเทคนิคพิเศษในการออกแบบอาคารราชการ ทรัพยากรในหน่วยงานราชการไม่เพียงพอ
หรือไม่มีความรู้เพียงพอ จึงท าให้มีการจ้างหน่วยงานในองค์กรภาคเอกชนเข้ามาท าการ
ออกแบบ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยส่วนใหญ่นั้นจะใช้การประกวดแบบในการ
เลือกหน่วยงานหรือทีมงานที่จะเข้ามาท าการออกแบบ 

3.6 ปัจจัยกฎหมายและข้อก าหนดบทบาทหน้าที่ในการออกแบบอาคารราชการ 

3.6.1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2557 

กรมโยธาและผังเมือง ภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ  การโยธาธิ
การ การออก แบบการก่อสร้างการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและสนับสนุน
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่  และชนบท ด้วยการ
ก าหนดการก ากับดูแลนโยบาย การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบ การตั้งถิ่นฐานและโครงสร้าง
พื้นฐานรวมทั้งการก าหนดคุณภาพ และ มาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
และ การผังเมืองเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน
ความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืนโดยให้อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่  และกฎหมายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

2 วางและจัดท าผังเมืองประเภทอื่นๆตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
หรือตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ และด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้น 

3 ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางผัง วิจัย ติดตาม 
ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งจัดท า
เกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมือง และโยธาธิการ 

4 ด าเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ  ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรือ
อาคาร และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

5  ให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ งานก่อสร้าง  และงานทีอ่ยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของกรมแก่หน่วยงานต่างๆ 

6  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ  การก่อสร้าง และควบคุมอาคาร ก่อสร้าง
อาคาร  และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบ ารุงรักษา 
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7  ด าเนินการ ประสาน ก ากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง  รวมทั้งก ากับตรวจสอบการใช้
อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

8 ด าเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
9  การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  
10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ข้อ 23 ส านักสถาปัตยกรรม  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 

1. ให้บริการและค าปรึกษาในการวางแผนและบริหารโครงการที่วางผังแม่บท 
2. จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือก าหนดวงเงินงบประมาณ 
3. ด าเนินการและให้ค าปรึกษาในการออกแบบเพ่ือการก่อสร้าง การบูรณะ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษางานสถาปัตยกรรมงานภูมิสถาปัตยกรรมและ งาน
มัณฑนศิลป ์

4. ก าหนดและจัดท าแบบมาตรฐาน เกณฑ์การประมาณราคา การประมาณราคา 
และมาตรฐานงานด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม  และมัณฑนศิลป์ 

5. วิจัยพัฒนาและเผยแพร่งานสถาปัตยกรรมงานภูมิสถาปัตยกรรมและงาน
มัณฑนศิลป ์

6. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และก ากับดูแลโครงการก่อสร้างด้าน
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม  และงานมัณฑนศิลป ์

7. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบและราคางานสถาปัตยกรรม งานภูมิ
สถาปัตยกรรม  และงานมัณฑนศิลป ์

8. ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซื้อที่
ได้รับมอบหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
 

3.6.2 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 

ให้กรมศิลปากร มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษบ์ ารุงรักษา  ฟื้นฟูส่งเสริม
สร้างสรรค์ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา  สืบทอดศิลปะและ
ทรัพย์สินมรดก  ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติเพื่อธ ารงคุณค่า  และเอกลักษณ์ของความ
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เป็นชาติ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนของสังคมไทย และความมั่นคงของชาติ โดยไม่
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี2้4 
1. ด าเนิน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย หลักฐานทางโบราณคดี เพื่อพัฒนางาน

ทางโบราณคดี และงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ
2. ด าเนินการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน รวมทั้งการควบคุมงาน

บูรณปฏิสังขรณ ์
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อการอนุรักษ์ 

ซ่อมแซม การจัดท าแผน และเป็นศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถาน 
4. ส ารวจ ขุดค้น ขึ้นทะเบียน ควบคุม ดูแลรักษา และอนุรักษ์ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

5. ควบคุม ดูแล รักษา และอนุรักษ์โบราณสาถนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
6. สนับ สนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า ด าเนินการหรือร่วมด าเนินงานทางด้านโบราณคดี

และด้านอนุรักษ์โบราณสถานและ ศิลปกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศรวมทั้งการ ด าเนินงานด้านเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม 

7. ให้ความเห็นและข้อวินิจฉัย เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก 

8. ก าหนดหลักเกณฑ์ ควบคุม และพัฒนามาตรฐานงานด้านโบราณคดีด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานและศิลปกรรมส าหรับส่วนราชการของกรม 

9. จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน
และศิลปกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และการ
บริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 

 

3.6.3 หลักเกณฑ์การออกแบบ และหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารของส่วนราชการ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้าง ของ
ส่วนราชการไว้เมื่อปี พ.ศ.2536 ตามหนังสือที่ นร 0205/ว 44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2536  ดังนี ้

      การออกแบบก่อสร้างอาคาร 
1. เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้แล้ว ให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้

ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง รีบด าเนินการออกแบบ หากส่วนราชการนั้น

                                                            
24 กฎกระทรวง,แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2554.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม128 ตอนที่ 38 ก วันที่ 

20 พฤษภาคม 2554 
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ไม่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการออกแบบ
ก่อสร้างได้ ให้มีหนังสือขอความร่วมมือกรมโยธาธิการ กรมศิลปากร และ
ส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้าง อย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง 
อย่างช้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่  พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปีมีผลใช้
บังคับ โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด วงเงินค่า
ก่อสร้างโดยประมาณ และระยะเวลาของการออกแบบให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการก าหนด 

2. ให้ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อแจ้งตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง ว่าจะรับออกแบบหรือไม่ 

3. เมื่อส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส่วนราชการ
ที่ได้รับการร้องขอให้ออกแบบก่อสร้างว่าสามารถออกแบบได้แล้ว ให้แจ้ง
ตอบภายใน7 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง 

4. กรณีที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือว่าไม่สามารถด าเนินการ
ให้ได้ หรือไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือภายในก าหนดเวลาตามข้อ 1.2 ให้ทวงถาม
ทันทีและเมื่อพ้นก าหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่ทวงถาม และยังไม่ได้รับ
ค าตอบ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง 
โดยขอท าความตกลงด้านการเงินกับส านักงบประมาณต่อไป 

 ในการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจจะ
ขอความร่วมมือให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ด าเนินการว่าจ้างแทนก็ได ้

 
3.7 ปัจจัยกฎหมายและข้อก าหนดในการออกแบบอาคารราชการ 

จากการศึกษากฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับอาคารราชการพบว่าในปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่าใน
การออกแบบอาคารราชการนั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต แต่ทั้งนี้ก็ยังมีกฎหมายที่มี
ลักษณะเฉพาะต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงขันตอนในการปฏิบัติต่างๆรวมไปถึงข้อก าหนดในการ
ออกแบบอาคารราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและความเป็นธรรมในเรื่อง
ของงบประมาณการก่อสร้าง ดังนี ้
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3.7.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชใ้นราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของทางราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใชใ้นราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
หรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 (5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงาน
ที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสลุต่างประเทศ 
 (8) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดให้ม ีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเง่ือนไขเก่ียวกับ
ความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่
อาศัยหรือใช้อาคาร 

3.7.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผนั หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 

ข้อ 2 ให้อาคารดังต่อไปน้ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 
22 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
หรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงาน
ที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสลุต่างประเทศ 
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ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลน ที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522จ านวนสองชุด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่อาคารดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารตามวรรคหนึ่ง (1) และ (5) ที่คณะรัฐมนตรีอนญุาตในกรณีทีม่ีเหตุผล
พิเศษโดยจะก าหนดเง่ือนไขไว้ด้วยก็ได้ 
(2) อาคารตามวรรคหนึ่งที่เก่ียวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือต ารวจ 
 
ข้อ 3 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลนตามข้อ 2 วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การรักษาแนวอาคารตามถนนให้เป็นระเบียบ ระดับชั้นล่างของอาคาร ลักษณะ
สัมพันธ์ระหว่างอาคารกับทาง ถนน หรือที่สาธารณะ ที่ว่างอื่น ๆ หรืออาคารต่าง
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง และบริเวณที่ต้องห้ามกระท าการส าหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินการทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลน 
 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ผู้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เสนอแนะโดยไม่ชักช้า 
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3.7.3 มาตรฐานอาคารประเภทที่ท าการของราชการ พ.ศ. 2521  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2521   
โดยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 120 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2521  

  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารที่ท าการของทางราชการอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และมี

ราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารแต่ละชั้นเฉลี่ยตารางเมตรละไม่เกินจ านวนเงินที่
ส านักงบประมาณก าหนด ทั้งในกรณีที่มีการตอกเสาเข็ม และไม่มีการตอกเสาเข็ม จึงได้
ก าหนดข้อแนะน าและแนวปฏิบัติในการออกแบบ และก าหนดรายการก่อสร้างไว้ดังนี้    

           1. การออกแบบ   
ให้พยายามใช้ระบบประสานทางพิกัด (MODULAR COORDINATION) ตาม
มาตรฐานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย    

2. ลักษณะอาคาร   
2.1 เพื่อประโยชน์ในการค านวณเนื้อที่ทั้งหมดของอาคาร ให้ก าหนดเนื้อที่ใช้สอยของ

อาคารแต่ละส่วนโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์การจัดผังส านักงาน (OFFICE LAY - OUT) 
ดังนี้  

2.1.1 เนื้อที่ท างานของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และปลัดทบวง (รวมห้องน้ า 
- ส้วม) 40 ตารางเมตร/คน   
2.1.2 เนื้อที่ท างานของรองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง อธิบดีและรอง
อธิบด ี(รวมห้องน้ า - ส้วม) 30 ตารางเมตร/คน   
2.1.3 เนื้อที่ท างานของผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง   16 ตารางเมตร/คน   
2.1.4 เนื้อที่ท างานของต าแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ต่ ากว่าข้าราชการระดับ 6  

12 ตารางเมตร/คน   
2.1.5 เนื้อที่ท างานของผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการและพนักงาน 4.5 ตาราง
เมตร/คน เนื้อที่ท างานของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ 6 ตารางเมตร/คน   
2.1.6 เนื้อที่ห้องประชุมตามจ านวนผู้เข้าประชุม 2 ตารางเมตร/คน   

                          2.1.7 เนื้อที่พักรอ 1 ตารางเมตร/คน   
2.1.8 เนื้อที่ห้องน้ า - ส้วม 0.5 ตารางเมตร/คน โดยมีโถส้วม 1 โถ ที

ปัสสาวะ 1 ที่ อ่างล้างมือ 1 อ่าง ต่อจ านวน 25 คน  
2.1.9 เนื้อที่ส าหรับเก็บพัสดุหรือเพื่อการอื่นให้พิจารณาตามความจ าเป็น

ของแต่ละหน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องรับแขก ฯลฯ 
2.1.10 เนื้อที่ส่วนบริการได้แก่ทางเดินเชื่อม ห้องโถงและบันได มีเนื้อที่

ประมาณ 1/3 ของเนื้อที่ตามเกณฑ์ข้างบนทั้งหมดรวมกัน   
                            2.1.11 อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้น ขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟ 
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หมายเหตุ   ที่จอดรถให้ค านึงถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ หากมีความ
จ าเป็นต้องท าที่จอดรถยนต์ไว้ในอาคาร ต้องท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณก่อนเป็น กรณีพิเศษ  

2.2 โครงสร้างพ้ืนและบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุทนไฟ โดยออกแบบใน
หลักประหยัด พื้นชั้นล่างเป็นพื้นที่มีคานรองรับ ในกรณีที่ต้องตอกเสาเข็มให้ใช้
เสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง    

2.3 โครงหลังคา เป็นไม้หรือเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามความเหมาะสม และ 
ประหยัด    

2.4 ความกว้างระหว่างช่วงเสาด้านความยาวของอาคารไม่เกิน 4.20 เมตร ความ
กว้างระหว่างช่วงเสาด้านความกว้างของอาคารไม่ควรเกิน 8.40 เมตร    

2.5 ความสูงของอาคารจากพื้นถึงพื้น    
2.5.1 ชั้นล่าง ไม่ควรสูงเกิน 4.00 เมตร    
2.5.2 ชั้นอ่ืน ไม่ควรสูงเกิน 3.60 เมตร    

2.6 ฝ้าเพดานให้มีเท่าที่จ าเป็น เช่น ชั้นหลังคา ห้องน้ า - ส้วม และห้องประชุม    
2.7 ทางเดิน ติดต่อทั่วไป ไม่ควรกว้างเกิน 2.70 เมตร ยกเว้นช่องทางออกฉุกเฉิน 

อาจกว้างได้กว่านี้    
2.8 ชายคาและกันสาดไม่ควรยื่นเกิน 2.10 เมตร    
2.9 แผงกันแดด ให้มีได้เท่าที่จ าเป็น และอย่างประหยัด   

                
3. วัสดุก่อสร้าง    

ที่ระบุไว้ในข้อนี้ทั้งหมด ถ้าไม่ได้ระบุแหล่งที่ผลิตไว้ ก็ให้ใช้ที่ผลิตใน ประเทศ    
3.1 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    

3.1.1งานปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    

3.1.2 ทราย หิน หรือกรวด (มวลรวม) ให้พยายามใช้ของที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
หรือ บริเวณใกล้เคียง  แตต่้องมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาช่าง    

3.1.3เหล็กเสริม ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3.2 โครงสร้างไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็ง หรือไม้อาบน้ ายา ที่มีความแข็งแรงเทียบเท่ากัน   

                     3.3 โครงสร้างเหล็ก ใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
                     3.4 โครงหลังคาและวัสดุมุง    

3.4.1 โครงหลังคาไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็งหรือไม้อาบน้ ายาที่มีความแข็งแรง
เทียบเท่ากัน    

3 . 4 . 2  โ ค ร งหลั ง ค า เหล็ ก  ใ ช้ เ ห ล็ กที่ มี คุ ณภาพตามมาตร ฐ าน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม    

3.4.3 โครงหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้คอนกรีตเช่นเดียวกันกับข้อ 3.1    
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3.4.4 วัสดุมุง ใช้กระเบื้องใยหินแผ่นลอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    

                     3.5 พื้น บันได และวัสดุผิว    
3.5.1 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1 หรือระบบพื้น

ส าเร็จรูปที่มีความมั่นคงแข็งแรงได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน    
3.5.2 ผิวพื้นของอาคารทั่วไป และบันได ใช้หินเกล็ดขัดมัน ขนาดเม็ดหิน

เกล็ดไม่โตกว่าเบอร์ 3 เป็นชนิดขัดกับที่ หรือปูด้วยแผ่นกระเบื้องหิน
เกล็ดขัดมันส าเร็จรูป หรือปูด้วยกระเบื้องยางหนาไม่น้อยกว่า 2 
มิลลิเมตร ผิวพื้นของห้องน้ าห้องส้วม ปูด้วยกระเบื้องโมเสค หรือ
กระเบ้ืองเซรามิคชนิดราคาประหยัด    

   3.6 ผนัง    
3.6.1 ผนังภายนอกก่อด้วยอิฐดินเผาแท่งตัน หรืออิฐดินเผาโปร่ง หรือ

คอนกรีตบล็อก โดยก่อแล้วฉาบผิวเรียบ หรือก่อแต่งแนวไม่ฉาบปูน 
หรือผิวดินล้าง หรือผิวทรายล้าง ผนังภายนอกด้านสกัดควรใช้
คอนกรีตเสริมเหล็ก   

3.6.2 ผนังภายใน ใช้วัสดุตามความเหมาะสมและประหยัด    
3.6.3 ผนังห้องน้ าห้องส้วม ก่อด้วยวัสดุเช่นเดียวกันกับผนังภายนอก ผิว

ด้านใน  ด้วยกระเบื้องเคลือบขาวสูงไม่เกิน 2 เมตร หรือวัสดุอื่นที่มี
ราคาและคุณภาพใกล้เคียงกัน   

3.7 ฝ้าเพดานและเพดาน    
3.7.1 ฝ้าเพดานใช้วัสดุที่ประหยัดและเหมาะสม ถ้าใช้คร่าวเป็นไม้ให้ใช้ไม้

เนื้อแข็ง หรือไม้อาบน้ ายา    
3.7.2 เพดานทั่วไป เป็นผิวฉาบปูน แต่ถ้าเป็นคอนกรีตจะฉาบปูนหรือ

คอนกรีตเปลือยก็ได้   
                     3.8 ประตูและวงกบ    

3.8.1 บานประตูโดยทั่วไปเป็นบานกระจกกรอบไม้สักหรือเหล็ก หรือ
อลูมิ เนียม บานไม้สักหรือบานไม้อัดส าเร็ จรูปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม    

3.8.2 วงกบ โดยทั่วไปเป็นไม้เนื้อแข็งหรือเหล็ก หรืออลูมิเนียม    
3 . 8 . 3  อุ ป ก ร ณ์  บ า น พั บ  ใ ช้ บ า น พั บ เ ห ล็ ก ต า ม ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือบานพับทองเหลือง ตามขนาดที่
สอดคล้องกับขนาดและน้ าหนักของบานประตูที่ ใช้กลอนโลหะ
เคลือบสี หรือชุบโครเมี่ยม หรือกลอน อลูมิเนียมอัลลอย หรือกลอน
ทองเหลือง มือจับ ใช้มือจับโลหะเคลือบสี หรือชุบโครเมี่ยม หรือ มือ
จับอลูมิเนียมอัลลอย หรือมือจับทองเหลือง  ที่ยึดประตู  ใช้ที่ยึด
ประตูชนิดขอรับ ขอสับ เป็นโลหะเคลือบสีหรือ ชุบโครเมี่ยม หรือ
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เป็นทองเหลือง หรือชนิดลูกปืนสปริง  กุญแจ  ใช้กุญแจลูกบิดที่
เหมาะสมในแต่ละประเภทการใช้งาน ตามมาตรฐานกุญแจลูกบิด
ของ ญี่ปุ่นหรือยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา    

3.8.4 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้มีได้เท่าที่จ าเป็น   
3.9 หน้าต่างและวงกบ    

3.9.1 บานหน้าต่างโดยทั่วไปเป็นบานกระจกกรอบไม้สัก หรือเหล็ก หรือ 
อลูมิเนียม หรือบานไม้สักกรอบไม้สัก    

3.9.2 วงกบโดยทั่วไป เป็นไม้เนื้อแข็ง หรือเหล็ก หรืออลูมิเนียม    
3.9.3 อุปกรณ์  บานพับ ใช้บานพับเหล็กอาบสังกะสีชนิดปรับมุมได้ ตาม

ขนาดที่สอดคล้องกับ ขนาด  และน้ าหนักของ บานหน้าต่าง กลอน
ใช้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประตู  มือจับใช้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประตู 
ส าหรับหน้าต่างกรอบเหล็ก หรืออลูมิเนียมใช้อุปกรณ์ของหน้าต่าง
กระจกกรอบเหล็กหรืออลมูิเนียมครบชุด   

3.10 เครื่องสุขภัณฑ์ชนิดเคลือบขาว ราคาประหยัดแบบที่เหมาะสมและตามความ
จ าเป็น    

                             3.10.1 โถส้วมชนิดชักโครก แบบนั่งห้อยเท้า หรือแบบนั่งยอง    
                              3.10.2 อ่างล้างมือพร้อมหิ้งและกระจกเงาชนิดติดตายกับผนัง    
                              3.10.3 ที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนติดผนัง    

3.10.4 อุปกรณ์ประกอบห้องน้ าห้องส้วม ให้มีตามความจ าเป็นอุปกรณ์
ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ ควร  พิจารณาเลือกใช้ของที่ผลิตใน
ประเทศก่อน    

                    3.11 ท่อประปา ท่อน้ าทิง้ ท่อระบายอากาศ และท่อน้ าโสโครก    
3.11.1 ท่อประปา ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือท่อ พี.วี.ซี. แข็ง    
3.11.2 ท่อน้ าทิ้ง และท่อระบายอากาศ ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือท่อ พี.

วี.ซี. แข็ง    
3.11.3 ท่อน้ าโสโครก ใช้ท่อเหล็กหล่อชนิดเคลือบยางมะตอย หรือท่อ พี.วี.

ซี. แข็ง ส่วนท่อน้ าโสโครกที่วางติดดิน หรือฝังดิน จะใช้ท่อ ซีเมนต์
ใยหินหรือท่อดินเผาในท้องตลาดก็ได้ ส าหรับท่อเหล็ก อาบสังกะสี 
ท่อ พี.วี.ซี. แข็ง และท่อเหล็กหล่อชนิดเคลือบยางมะตอย    

                    3.12 อุปกรณ์การไฟฟ้า    
3.12.1 การเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ให้เดินลอยสามารถเห็นได้    
3.12.2 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินสาย ใช้ชนิดที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
3 .12 .3  ดวง โคมและอุปกรณ์ ใช้ ชนิ ดที่ มี คุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
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                    3.13 วัสดุเพ่ือใชใ้นการทาและพ่น ได้แก่    
                             3.13.1 สีรองพื้น   
      3.13.2 สีย้อม   
                             3.13.3 น้ ายารักษาเนื้อไม้ หรือเคลือบผิวอิฐและคอนกรีต   

3.13.4 สีประเภทน้ ามันที่มีน้ ามันละหุ่ง หรือลินสีด หรือน้ ามันสนเป็น
ส่วนผสมหลัก   

                          3.13.5 น้ ามันวานิช แลคเกอร์ เชลแล็ก และอีพอกซี   
                             3.13.6 สีน้ ามัน   

3.13.7 สีน้ าพลาสติก   
                           3.13.8 สีซีเมนต์หรือสีน้ าปูน   

3.13.9 สีทาโลหะการใช้วัสดุแต่ละชนิดให้เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
ตามลักษณะและชนิดของวัสดุผิวพื้นนั้น โดยค านึงถึงการประหยัด 
ความเหมาะสมและความจ าเป็น   

3.14 ถ้าได้มีการก าหนดราคามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวัสดุใดใน
ภายหลังอีกก็ได้ถือปฏิบัติ ว่าวัสดุที่จะน ามาใช้นั้นจะต้องมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

 
4. ส่วนประกอบอื่นของอาคาร   

4.1 บ่อเกรอะ - บ่อซึม และทางระบายน้ าชั้นพื้นดิน ให้มีขนาด จ านวนและลักษณะ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล   

                   4.2 ทางเท้าให้มีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น   
                    4.3 รางรับน้ าฝน ให้มีตามความเหมาะสมและความจ าเป็น   

5. เงื่อนไขอื่น ๆ   
5.1 ส าหรับอาคารที่ท าการที่มีความจ าเป็นต้องออกแบบและก าหนดรายการ

ก่อสร้างไว้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ต้องท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณเพื่อด าเนินการเป็นพิเศษจากที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขข้างต้น 
เช่น   

                      5.1.1 อาคารทรงไทย   
5.1.2 อาคารหลังคาดาดฟ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดส าเร็จรูป   
5.1.3 อาคารที่ต้องรับน้ าหนักจรมากเป็นพิเศษเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด    
5.1.4 อาคารที่ต้องออกแบบก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ

ตามสภาพพื้นที่   
5.1.5 อาคารที่ชั้นล่างเปิดโล่งและเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีคานรองรับ 

ให้คิดราคาเฉพาะส่วนที่เปิดโล่งตามที่ส านักงบประมาณก าหนด    
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5.1.6 ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ครุภัณฑ์ การปรับปรุงพื้นที่ และระบบไฟฟ้า 
ประปานอกอาคาร    

5.2 ในการขอตั้งงบประมาณ ขนาดของอาคารให้ค านวณเนื้อที่ตามหลักเกณฑ์การ
จัดเนื้อที่ส านักงานตามข้อ 2.1 เรื่องลักษณะอาคารและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่
จะใช้อาคารนั้น ในอนาคตประมาณ 5 ปี เมื่อได้จ านวนเนื้อที่ของอาคารแล้วให้
คูณด้วยราคาต่อตารางเมตรตามที่ก าหนดให้ ส่วนการจัดห้องท างานให้เป็นไป
ตามความจ าเป็นของลักษณะงาน    

5.3 วิธีคิดเนื้อที่รวมของอาคารให้ค านวณจากความกว้างและความยาวของอาคาร 
โดยถือศูนย์กลางของโครงสร้างเป็นหลัก    

5.4 เมื่อได้ออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดแบบค านวณราคากลาง เพื่อ
ใช้เป็นหลักในการด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้างต่อไปราคากลางดังกล่าวเมื่อ
น ามาหาค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรแล้วจะต้องไม่เกินราคาเฉลี่ย ต่อตารางเมตรที่
ก าหนดไว้ด้วย    

5.5 ถ้าจะออกแบบและก าหนดรายการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
ข้างต้น ก็จะต้องเป็นอาคารที่มีราคาต่อตารางเมตรไม่เกินราคาเฉลี่ยต่อตาราง
เมตร  ที่ก าหนดไว้โดยมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์เท่ากัน  

  
 ( ให้ใช้มาตรฐานอาคารฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2521 ) 

 
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารราชการพบว่าเงื่อนไขใน

การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยนั้นไม่ได้ถูกก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปได้ว่า
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบอาคารราชการตามกฎหมายคือ กรมโยธาธิ
การและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานทางด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายได้
ก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือด าเนินการในการออกแบบอาคารของหน่วยงานของรัฐไว้
อย่างชัดเจน ตลอดจนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆที่อยู่ในขอบเขตและหน้าที่ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ในส่วนของกรมศิลปากรนั้นมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของความ
เป็นชาติซึ่งกรมศิลปกรเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
อยู่ด้วยซึ่งคอยดูแลในส่วนของการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นหลัก ถึงสังเกตได้ว่ากฎหมายในการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่จะส่งผลให้เกิดอาคาราชการไทยที่มี
เอกลักษณ์ของความเป็นชาตินั้นไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน อาจจะเป็นหน้าที่ในการค านึงถึง
ของสถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยให้เกิดขึ้นในอาคารราชการได้ 
โดยที่หากมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรและความสามารถเฉพาะทางของหน่วยงานราชการของ
รัฐที่ท าการออกแบบอาคารราชการนั้น กฎหมายได้อ านวยการในการให้เกิดกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในการออกแบบอาคาร
ราชการไว้ด้วยเช่นกัน 
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ซึ่งในส่วนของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการจัดจ้างให้ออกแบบอาคาราชการนั้น ใน
ปัจจุบันได้มีกฎหมายที่ก าหนดไว้ให้เกิดกระบวนการในการตรวจสอบของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองและกรมศิลปากรในการดูแลตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในข้างต้น ซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยที่จะสามารถท าให้เกิดกระบวนการในการออกแบบอาคารราชการให้เกิด
เอกลักษณ์ของชาติได้ 

ในส่วนของข้อก าหนดต่างๆในการออกแบบอาคารราชการนั้นได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรฐานในการออกแบบให้เกิดความเป็นธรรมในการก าหนดงบประมาณเป็นหลัก 
ซึ่งจากการศึกษาในส่วนของการก าหนดให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ
นั้น ได้ถูกก าหนดไว้อยู่ในส่วนของการที่จะต้องด าเนินการเป็นพิเศษ อาจเกิดขึ้นเพราะต้องใช้
งบประมาณที่สูงขึ้นในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งการด าเนินการจะต้อง
ก าหนดข้อตกลงเป็นพิเศษที่แสดงถึงความส าคัญของหน่วยงานที่จะท าการสร้างเอกลักษณ์
ของชาตใิห้เกิดขึ้นในอาคารราชการของหน่วยงานนั้นๆ 

จากการศึกษาปัจจัยทางกฎหมายที่จะท าให้เกิดกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรม
ไทยในอาคารราชการให้เกิดขึ้นได้นั้น ยังไม่ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ แล้วยังไม่มีมาตรฐานหรือข้อก าหนดใดในการส่งเสริมให้เกิดการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขึ้นในอาคารราชการ 
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บทที่ 4 
เกณฑ์การด าเนินงานวิจัยและกรณีศึกษา 

4.1 เกณฑ์ในการได้มาซึ่งกรณีศกึษา  

อาคารราชการในประเทศไทยนั้นมีเป็นจ านวนมาก จากความต้องการการใช้งานอาคารที่
ท าการของหน่วยงานราชการต่างๆ อันหลากหลายการที่จะท าการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องก าหนดสถาปัตยกรรมกรณีศึกษาโดยมีเกณฑ์ในการได้มาซึ่ง
กรณีศึกษา ดังน้ี 

 
4.1.1 ศึกษาอาคารราชการที่ออกแบบหรือสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2538-2557  

เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาบุคคลากรที่เป็นผลผลิตของการ
ส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ว่าได้มีส่วนร่วมในการส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการอย่างไร จึงจ ากัด
ขอบเขตการศึกษาของโครงการอาคารราชการที่ได้ออกแบบหรือสร้างขึ้นในช่วงปี 
พ.ศ. 2538-2557 

 
4.1.2 เป็นอาคารราชการที่ออกแบบและก่อสร้างขึ้นใหม่  

เนื่องจากหน่วยงานราชการในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นท าให้
ต้องการพื้นที่ส าหรับรองรับการท างานของข้าราชการและบุคคลากร ท าให้บาง
หน่วยงานจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงอาคารเก่าหรือเช่าพื้นที่ของอาคารสาธารณะเพื่อ
เป็นที่ท าการ จึงท าให้สถาปัตยกรรมอาคาราชการบางส่วนไม่ได้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดที่แสดงความเป็นตัวตนของหน่วยงานราชการนั้นๆได้อย่างเต็มที่ จึงมีการ
ก าหนดกรณีศึกษาส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ศึกษาเฉพาะอาคารราชการที่
ออกแบบหรือก่อสร้างขึ้นใหม่ มีการแสดงแนวความคิดถึงการเป็นหน่วยงานราชการ
ของชาติที่แสดงความเป็นเอกลักษณข์องหน่วยงานราชการนั้นๆอย่างแท้จริง 
 

4.1.3 เป็นอาคารราชการที่มีความส าคญัของหน่วยงานนั้น 
 
    เนื่องจากในหน่วยงานราชการมีอาคารหลายประเภทแตกต่างไปตาม
ความส าคัญและรูปแบบในการบริหารของหน่วยงานนั้นๆ ผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์ใน
การเลือกกรณีศึกษาให้เป็นอาคารที่มีความส าคัญของหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เป็นอาคาร
ในการใช้ปฏิบัติงาน หรือเป็นอาคารที่ใช้ในการประชุมสัมมนาที่มีความส าคัญ เพื่อให้
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ได้ผลวิจัยที่มีความสมบูรณ์ เป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการนั้นๆ
อย่างแท้จริง 
 

4.1.4 เป็นอาคารราชการที่มีบทบาทแสดงถึงรปูแบบทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากหน่วยงานราชการมีหลายหน่วยงานเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือก
ท าการศึกษาอาคารที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรมและสังคม เป็นหน่วยงานที่เป็น
ตัวแทนในการแสดงออกถึงความเป็นชาติได้อย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานราชการใน
ประเภทนี้จะมีการน าเอา รูปแบบองค์ประกอบหรือแนวความคิดทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ มาปรับใช้เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึงรูปแบบทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาติ ให้ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
4.1.5 เป็นอาคารราชการที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันจ ากัด 

เนื่องด้วยในงานวิจัยในครั้งน้ีมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล
ของอาคารราชการในบางหน่วยงานมีข้อจ ากัดในการให้ข้อมูล ตลอดจนข้อจ ากัดของ
ระยะเวลาในการด าเนินการขอข้อมูล จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความจ าเป็นในการเลือก
กรณีศึกษาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นส าคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลกรณีศึกษาที่ครบถ้วน 
และสามารถน าไปสู่กระบวนการวิจัยในขั้นต่อไปได้ 

 
4.2 การส ารวจอาคารเบื้องต้น 

เพื่อให้กรณีศึกษาสามารถครอบคลุมหน่วยงานที่ท าการออกแบบอาคารราชการ
ทั้งหมด และเพื่อให้ได้มาซึ่งกรณีศึกษาที่สามารถน ามาศึกษาถึงกระบวนการในการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทยในแต่ละโครงการ ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลขั้นต้นโดยการจัดท าแบบ
ส ารวจ จากสถาปนิกในหน่วยงานของรัฐที่มีกลุ่มงานในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
ประกอบด้วย 

1. สถาปนิกกลุ่มงานสถาปัตยกรรมไทยและสถาปนิกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมไทย ในกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 15 ชุด  

2. สถาปนิกกลุ่มงานสถาปัตยกรรม ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จ านวน 24 
ชุด 

ประกอบกับการเลือกอาคารที่ มีลักษณะไทยที่ ออกแบบโดยเอกชนและ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ไทยอีก 10 โครงการ เพื่อน ามาคัดเลือกด้วยเกณฑท์ี่ก าหนดในขั้นต้นต่อไป 
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4.3 อาคารกรณศีึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างอาคารราชการตามที่เกณฑ์ก าหนดในขั้นต้นโดยเรียงล าดับตาม
ช่วงเวลาที่ท าการออกแบบต้ังแต่ปี พ.ศ.2538-2557 ได้ทั้งหมดดังนี้ 

 
อาคารกรณีศึกษา     ช่วงปี  ผู้ให้ข้อมูล 
1 แบบมาตรฐาน ส านักงานเทศบาล   2538 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
2 แบบมาตรฐาน หอประชุม    2539 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ 
3 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ    2540 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี   2543 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
5 อาคารหอประชุมกองทัพเรอื    2545 อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศร ี
6 อาคารดุริยางค์ไทย ศาลายา    2545 คุณประจวบ เทพศิริสุนทร 
7 อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง    2546 คุณสุรยุทธ วิริยะด ารง 
8 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม    2547 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
9 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ    2548 คุณณรงค์ศักดิ์ ครีค าภา 
10 อาคารศาลฎีกาและส านักงานศาลยุติธรรม  2549 อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศร ี
11 อาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 2550 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
12 อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป ์จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2551 คุณพงศ์พิพัฒน์ ศรีวราลักษณ์ 
13 อาคารรัฐสภา      2552 คุณธีรพล นิยม 
14 อาคารส านักงานอัยการจังหวัด    2552 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ 
15 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   2553 คุณนิติมา คุตตะสิค 
16 อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร   2557 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
17 อาคารหอประชุมโรงเรียนวชริาวุธ   2557 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
18 อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป ์จังหวัดพัทลุง  2557 คุณธนารัตน์ สอดทรัพย ์
19 อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม  2557 คุณปฏิวัติ ทุ่ยอ้น 
20 อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล   2557 คุณณรงค์ฤทธิ ์ทองแสง 

 
4.4 กระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยกรณีศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการในการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบถึงการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 
ในอาคารกรณีศึกษาในแต่ละกรณี โดยในขั้นตอนนี้จะมีแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ประวัติและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ ์
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และ การได้มาซึ่งโครงการออกแบบ 
ตอนที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม  
ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย ในโครงการออกแบบ 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการออกแบบ 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกีย่วกับการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 
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4.4.1 แบบมาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2538 
 ผู้ออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงมหาดไทย 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการฯ  
 ขนาดของโครงการ : 2,565 ตารางเมตร 

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : เป็นอาคารส าคัญระดับจังหวัด ออกแบบเพื่อให้
เป็นแบบมาตรฐานส าหรับส านักงานเทศบาล โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนให้มีความ
เฉพาะเจาะจงกับแต่ละสถานที่ เช่น ขนาดของพื้นที่อาคาร องค์ประกอบเฉพาะของ
หน่วยงานในท้องถิ่น งานตกแต่งในขั้นรายละเอียด เป็นต้น 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ศึกษาจากแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย น าเอา
รูปแบบและองค์ประกอบสถาปตัยกรรมไทยมาปรับใช้ในการออกแบบอาคารราชการ  
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : การน าเอาแบบมาตรฐาน ของอาคารส านักงานเทศบาลไปใช้ 
โดยขาดความเข้าใจอาจเกิดการผิดเพี้ยนในเรื่องรูปแบบตลอดจนสัดส่วนในงาน
สถาปัตยกรรมไทยของอาคารได้ 
 

 
รูปภาพที่ 31 รูปด้านด้านหน้าอาคารเทศบาล 

ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
 

 
รูปภาพที่ 32 รูปด้านด้านข้างอาคารเทศบาล 

ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
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4.4.2 แบบมาตรฐาน หอประชุม  

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2539 
 ผู้ออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงมหาดไทย 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการ  
 ขนาดของโครงการ : 5,000 ตารางเมตร 

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบเพื่อให้เป็นแบบมาตรฐานส าหรับ
ส านักงานราชการต่างๆเป็นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ของจังหวัด 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเกิดจาการศึกษา
งานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีแล้วน ามาลดทอนรายละเอียดลง มีการน าองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้เป็นองค์ประกอบของอาคาร 
 

 
รูปภาพที่ 33  อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
 

 
รูปภาพที่ 34 อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
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4.4.3 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2540 
 ผู้ออกแบบ : บริษัทสถาปนิก 49 จ ากัด 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ 
 ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ประกวดแบบ  
 ขนาดของโครงการ : 55,000 ตารางเมตร 

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเสมือน
หน้าด่านของประเทศ ที่จะท าการติดต่อกับชาติต่างๆทั่วโลก ตัวอาคารจึงต้องแสดงออกถึง
เอกลักษณ์ประจ าชาติไทยในโลกสากล โดยเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยที่พอจะมี
ข้อสรุปได้อย่างชัดเจนคือ 

1 ลาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสถาปัตยกรรมไทย เป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่คนทุก
คนจะมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

2 สัญลักษณ์ รูปทรงพื้นฐาน เช่น สามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปทรงหลังคา เป็นรูปทรงที่
สื่อถึงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยซึ่งหน้าบันจะอยู่ต าแหน่งที่เห็นชัดที่สุด เป็น
องค์ประกอบที่สื่อถึงฐานานุศักดิข์องอาคาร จึงเลือกใช้องค์ประกอบนี้สื่อความหมาย
ถึงความส าคัญของหน่วยงาน  

3 ล าดับฐานานุศักดิ์ในสถาปัตยกรรม เนื่องจากสถาปัตยกรรมไทยเป็นสถาปัตยกรรม
แห่งสัญลักษณ์ จึงมีการจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่แต่ละส่วนอย่างชัดเจน เพื่อ
แสดงถึงฐานานุศักดิ์ของอาคารตลอดจนการสื่อความหมายด้วยรูปสัญลักษณ์ให้
สอดคล้องกับความส าคัญและกิจกรรมของแต่ละองค์ประกอบ การจัดผังลักษณะนี้ 
อาคารทั้งหมดจะแวดล้อมองค์ประกอบประธานแห่งสถานที่ โดยอาคารที่มี
ฐานานุศักด์ิหรือความส าคัญรองลงมาจะกระจายออกจากศูนย์กลางตามล าดับ  

4 แนวแกน สถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะพุทธศาสน์สถาน จะวางผังตามแนวแกนที่
ยึดถือทิศตะวันออกเป็นหลัก แนวแกนตะวันออกและตะวันตกจะตัดกับแนวแกน
เหนือและใต้ที่ศูนย์กลางเช่น ต าแหน่งศูนย์กลาง สถูปเจดีย์ประธาน หรือ ต าแหน่ง
พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความส าคัญสูงสุด และ
สร้างอาณาบริเวณล้อมรอบจุดตัดของแกนทั้งสอง 

กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย: น าเอาองค์ความรู้สถาปัตยกรรมไทยมาตีความ และ
ใช้เป็นแนวความคิดในการสื่อความหมายของงานออกแบบสถาปัตยกรรม มีกรรมการตัดสิน
การประกวดแบบในการตรวจสอบรูปแบบซึ่งมีบทบาททางสถาปัตยกรรมไทย 
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รูปภาพที่ 35 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่มา : http://saranrom.mfa.go.th/, 15 เมษายน 2558 
 

 
รูปภาพที่ 36 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จ ากัด 

 
รูปภาพที่ 37 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จ ากัด 

 
 

http://saranrom.mfa.go.th/
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4.4.4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2543 
 ผู้ออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เจ้าของโครงการ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการฯ 
 ขนาดของโครงการ : 9,625 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย :เป็นอาคารส าคัญระดับจังหวัด และกรม
โยธาธิการและผังเมืองมีแนวนโยบายในการน าเอาลักษณะงานสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้
ในการออกแบบอาคารศาลากลาง 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบให้เชื่อมโยงกับอาคารศาลากลางหลังเก่า 
ท าหน้าที่เป็นอาคารส านักงาน ที่ท าการของจังหวัดนนทบุรี 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
ประกอบกับศึกษาจากรูปแบบศาลากลางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยท าการออกแบบไว้ 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : การน าองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยมาใช้เป็นแบบ
มาตรฐานอาจเกิดลักษณะที่ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนได้ หากขาดความรู้ความเข้าใจในการออก
แบบภาพรวม ไปจนถึงการควบคุมในเรื่องสัดส่วนและลายละเอียดขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม 
 
 

 

    
รูปภาพที่ 38 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   รูปภาพที่ 39 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

             ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง                 ที่มา: กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
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4.4.5 อาคารหอประชุมกองทัพเรือ 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2545 
 ผู้ออกแบบ : กองทัพเรือ ร่วมกับ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เจ้าของโครงการ : กองทัพเรือ 
 ที่ตั้งโครงการ: กรุงเทพฯ 

การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์มาทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 ขนาดของโครงการ : 14,184 ตารางเมตร 
ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : อาคารต้องการใช้เป็นที่ประชุมผู้น า
รัฐบาลระดับชาติจึงจ าเป็นจะต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ไทยให้เกิดขึ้น  
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : การเปิดพื้นที่โล่งบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อ
ส่งเสริมทัศนียภาพขององค์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และสร้างความ
สง่างามแก่พื้นที่ตั้ง รวมทั้งตัวอาคารของหอประชุมกองทัพเรือเอง ในส่วนของสถาปัตยกรรม
ไทยได้ออกแบบโดยมีข้อจ ากัดของเวลาและลักษณะโครงสร้าง โดยท าการต่อเติมจาก
โครงสร้างเดิม เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้โครงสร้างจากเหล็กทั้งหมดและลวดลายด้วย
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยที่มีการบรรจุลวดลายประดับตกแต่ง 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ใช้ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทยในการ
ออกแบบในส่วนสถาปัตยกรรมไทย 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : สถาปัตยกรรมไทยสามารถออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดความรวดเร็วในการก่อสร้างได้มากขึ้น ประกอบกับการใช้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจะท าให้เกิดความแม่นย าสามารถลดเวลาในขั้นตอน
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยได ้
 
 

   
รูปภาพที่ 40 อาคารหอประชุมกองทัพเรือ   รูปภาพที่ 41 อาคารหอประชุมกองทัพเรือ 

ที่มา : www.navyhall.com, 26 เมษายน 2558                   ที่มา : www.navyhall.com, 26 เมษายน 2558 

 
 

http://www.navyhall.com/
http://www.navyhall.com/
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4.4.6 อาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศลิป์ศาลายา 

 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2545 
 ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร 
 เจ้าของโครงการ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร 
 ขนาดของโครงการ : 14,215 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์
ศาลายา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบตามความต้องการในการใช้พื้นที่ใช้งาน
ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียนรวม ห้องซ้อมดนตรี และ ห้องประชุม เป็นต้น มีลักษณะเป็น
อาคาร7ชั้น โดยออกแบบให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ประกอบกับเทคโนโลยี
อาคารสมัยใหม่ส าหรับอาคารเรียน 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ให้กรมศิลปากรเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ 
ประกอบกับการมีคณะกรรมการรูปแบบของกรมศิลปากรในการก ากับดูแลเกี่ยวกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยและลายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม 

 
รูปภาพที่ 42 รูปด้านด้านหน้าอาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา 

     ที่มา: กรมศิลปากร 

 
รูปภาพที่ 43 รูปด้านด้านข้างอาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลา 

ที่มา: กรมศิลปากร 
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4.4.7 อาคารพิพิธภณัฑบ์้านเชียง 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2546 
 ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร 
 เจ้าของโครงการ : รัฐบาลญี่ปุ่น/กระทรวงวัฒนธรรม 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร 
 ขนาดของโครงการ : 6,928 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นโครงการทางด้านวัฒนธรรมและเป็น
แหล่งมรดกโลกที่ส าคัญ  
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์รวมทั้งพัฒนาแหล่ง
มรดกโลก ท าการออกแบบโดยน าลักษณะของสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น ในรูปแบบ
วัฒนธรรมของที่ตั้งโครงการมาปรับใช้ ประกอบกับเสนอการออกแบบการจัดแสดงที่น่าสนใจ 
ด้วยการจ าลองหลุมขุดค้นทางโบราณคดีและเทคโนโลยีการจัดแสดงที่ทันสมัย  
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย :  ลงพื้นที่ส ารวจและสัมภาษณ์ในพื้นที่ ออกแบบ
โดยใช้ลักษณะไทยร่วมสมัย โดยมีคณะกรรมการรูปแบบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร
คอยตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : การออกแบบพิพิธภัณฑ์นั้น ควรปรับลักษณะการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดแสดงที่ปรับเปลี่ยนและก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 

 
 

 
รูปภาพที่ 44 อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 

ที่มา : banchiangtravel.blogspot.com, 27 เมษายน 2558 
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4.4.8 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2547 
 ผู้ออกแบบ : บริษัทสถาปนิก 49 จ ากัด 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงวัฒนธรรม 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ประกวดแบบ 
 ขนาดของโครงการ : 19,980 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารที่มีความส าคัญระดับประเทศ 
และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : อาคารส านักงานกระทรวงวัฒนธรรม มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สอดคล้องกับอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่มีความเรียบ
ง่ายและใช้ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ในการออกแบบตัวอาคาร เช่น หลังคา
ทรงจั่ว การลดชั้นหลังคา การใช้เสาลอย เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเป็นไทยให้กับตัว
สถาปัตยกรรม เนื่องจากอาคารแห่งนี้เปรียบเสมือนต้นน้ าทางวัฒนธรรมจึงควรที่จะแสดงถึง
รูปแบบของวัฒนธรรมต่างๆของชาติออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : มีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยร่วมในการตรวจสอบและตัดสิน 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 45 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จ ากัด 
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4.4.9 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2547 
 ผู้ออกแบบ : บริษัท อินเตอร์แพค จ ากัด 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงยุติธรรม 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ประกวดแบบ 
 ขนาดของโครงการ : 19,872 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : มีความส าคัญเป็นอาคารที่ท าการของ
หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง และแสดงถึงอ านาจทางตุลาการของชาต ิ
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบเพื่อให้เป็นที่ท าการของกระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งเป็นตัวแทนของอ านาจตุลาการของชาติ โดยใช้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยที่มีความ
สมมาตร สอดคล้องกับความเป็นหน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรม 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย: ออกแบบโดยลักษณะไทยร่วมสมัย โดยการน าเอา
รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้กับอาคาร เป็นโครงการประกวดแบบที่มี
คณะกรรมการตัดสินแบบ 

     
รูปภาพที่ 46 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
รูปภาพที่ 47 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ที่มา: กองแบบแผน กระทรวงยุติธรรม 
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4.4.10 อาคารศาลฎีกาและส านักงานศาลยุติธรรม 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2549 
 ผู้ออกแบบ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงยุติธรรม 
 การได้มาซึ่งโครงการ : จัดจ้างออกแบบ 
 ขนาดของโครงการ : 50,000 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเกาะรัตนโกลินทร์
ชั้นในและเป็นอาคารส าคัญเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงอ านาจตุลาการของชาต ิ
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
เพื่อให้เข้ากับบริบทในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน โดยออกแบบเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของ
กระบวนการยุติธรรมของชาติ  
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยและคณะผู้ออกแบบทางสถาปัตยกรรมไทยโดยมีคณะกรรมการกรุง
รัตนโกสินทร์ดูแล 

 
รูปภาพที่ 48 อาคารศาลฎีกาและส านักงานศาลยุติธรรม 

ที่มา : http://i689.photobucket.com/albums/vv259/sansano, 27 เมษายน 2558 

 
รูปภาพที่ 49 รูปด้านหน้า อาคารศาลฎีกา 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปภาพที่ 50 รูปด้านข้างอาคารศาลฎีกา 

ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

http://i689.photobucket.com/albums/vv259/sansano
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4.4.11 อาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 

 ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2550 
 ผู้ออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เจ้าของโครงการ : คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการฯ 
 ขนาดของโครงการ : 2,000 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายใน
การออกแบบอาคารให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ท าการศึกษาและใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่
ปรากฏในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการออกแบบอาคารโดยจัดท าเป็นแบบมาตราฐานส าหรับ
อาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ออกแบบให้มีลักษณะไทยร่วมสมัย โดยใช้ลักษณะ
ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นมาปรับใช้ ตลอดจนท าการศึกษาจากรูปแบบของอาคาร
ราชการที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : การจัดท าแบบมาตรฐานส าหรับอาคารราชการ มีส่วนช่วย
แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงานราชการนั้นได้ นอกจากนั้นยังสามารถ
ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณได้อีกด้วย 
 
 
 

 

  
รูปภาพที่ 51 และรูปภาพที่ 52 รูปด้านหน้าและด้านข้างอาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 

ที่มา : กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
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4.4.12 อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสนิธุ ์  

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2551 
 ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร 
 เจ้าของโครงการ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร 
 ขนาดของโครงการ : 4,520 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารส าคัญของวิทยาลัยนาฏศิลป์
ซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบโดยใช้ลักษณะไทยประยุกต์ โดยใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยของภาคอีสานมาปรับใช้ในการออกแบบอาคาร 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ใช้สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทย 
ประกอบกับมีคณะกรรมการรูปแบบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมของกรมศิลปากรใน
การตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ ส่งผลให้ต้องลดรายละเอียด
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยลง รวมถึงวัสดุในการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย 
 

  
รูปภาพที่ 53 อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา: กรมศิลปากร 

 
รูปภาพที่ 54 รูปด้านอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา: กรมศิลปากร 
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4.4.13 อาคารรัฐสภา  

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2552 
 ผู้ออกแบบ : ทีมนายธีรพล นิยม และ ทีมสงบ 
 เจ้าของโครงการ : สภาผู้แทนราษฎร 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ประกวดแบบ 
 ขนาดของโครงการ : 424,000 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารที่มีความส าคัญระดับชาติ เป็น
อาคารที่เป็นตัวแทนของอ านาจในการปกครองประเทศ 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : น าคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยออกแบบให้
มีอาคารสถาปัตยกรรมไทยเครื่องยอดอยู่ตรงกลางอาคารหลัก เพื่อชูสัญลักษณ์ความเป็นไทย 
มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากรัฐสภาเดิมมาประดิษฐานในอาคารเครื่องยอด และออกแบบ
อาคารให้มีความโดดเด่นสัมพันธืกับการต้ังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทย
ร่วมในทีมออกแบบ ประกอบกับมีคณะกรรมการตัดสินแบบที่มีส่วนร่วมของ เจ้าของ
โครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม
ในการตัดสิน 

 
             รูปภาพที่ 55 ทัศนียภาพมุมสูงของอาคารรัฐสภา 

ที่มา : www.parliament.go.th/newsapa/, 30 เมษายน 2558 

 
รูปภาพที่ 56 ทัศนียภาพอาคารรัฐสภาเมื่อมองจากแม่น้ าเจ้าพระยา 
ที่มา : www.parliament.go.th/newsapa/, 30 เมษายน 2558 

http://www.parliament.go.th/newsapa/
http://www.parliament.go.th/newsapa/
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4.4.14 อาคารส านักงานอัยการจังหวัด  

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2552 
 ผู้ออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เจ้าของโครงการ : ส านักอัยการสูงสุด 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการ 
 ขนาดของโครงการ : 2,540 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นนโยบายของกรมโยธาธิการในน าเอา
เอกลักษณะสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ในการออกแบบอาคารราชการ 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบเพื่อให้เป็นแบบมาตรฐานของส านักงาน
อัยการ เป็นอาคารส านักงานโดยมีขนาดและความสูง ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆรวมถึงจ านวนบุคลา
กรของหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของแต่ละท้องที่ได้ 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย :  ออกแบบโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วม
สมัย โดยใช้ลักษณะของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการออกแบบ เพื่อให้เกิดลักษณะไทยในอาคาร
ราชการ 

 
รูปภาพที่ 57 รูปด้านหน้าอาคารส านักงานอัยการจังหวัด 

ที่มา : กรมโยธาธิการและการผังเมือง 

 
รูปภาพที่ 58 รูปด้านข้างอาคารส านักงานอัยการจังหวัด 

ที่มา : กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
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4.4.15 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ี

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2553 
 ผู้ออกแบบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 เจ้าของโครงการ : กระทรวงมหาดไทย 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการฯ 
 ขนาดของโครงการ : 26,650 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารส าคัญระดับจังหวัดและเป็น
นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการน าเอาลักษณะสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ใน
การออกแบบอาคารศาลากลาง 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ใช้รูปแบบของท้องถิ่น มาปรับใช้ให้เข้ากับหน้าที่ใช้
สอยในการเป็นศาลากลาง ซึ่งลัษณะการใช้พื้นที่ของศาลากลางนั้นมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่แล้วทั้งขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของหน่วยงานในแต่ละจังหวัดจะมีความประสงค์และท าเรื่องขอความอนุเคราะห์มา
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
ประกอบกับศึกษาจากรูปแบบอาคารศาลากลางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเคยท าการ
ออกแบบไว ้
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ส่งผลให้ต้องปรับลด
องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมไทยลง 

 
 

 

  
รูปภาพที่ 59 รูปด้านอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา : กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
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4.4.16 อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2557 
 ผู้ออกแบบ : บริษัท สถาปนิก49 จ ากัด 
 เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ประกวดแบบ 
 ขนาดของโครงการ : 32,00 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีความ
เก่าแก่ ที่จะต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและสังคมของชาติ 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : มีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ 
ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ ผสมผสานกับลักษณะ
งานสถาปัตยกรรมไทย  
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ออกแบบให้เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมไทยร่วม
สมัย ในขั้นตอนการตรวจสอบ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยร่วมเป็นกรรมการในการ
ตัดสินการประกวดแบบ 

 
รูปภาพที่ 60 อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร 

ที่มา : pantip.com/topic/31874927, 29 เมษายน 2558 

 
รูปภาพที่ 61 อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร 

ที่มา : pantip.com/topic/31874927, 29 เมษายน 2558 
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4.4.17 อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2557 
 ผู้ออกแบบ : บริษัท สถาปนิก49 จ ากัด 
 เจ้าของโครงการ :โรงเรียนวชิราวุธ 
 การได้มาซึ่งโครงการ : จัดจ้างออกแบบ 
 ขนาดของโครงการ : 7,000 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารที่อยู่ ในบริบทของ
สถาปัตยกรรมไทยของโรงเรียนวชิราวุธ 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ  : ออกแบบให้ เข้ากับบริบทของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยภายในโรงเรียนวชิราวุธ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอาคารหอประชุมของ
โรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบและก่อสร้าง 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย :ออกแบบโดยศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยใน
โรงเรียนวชิราวุธและน าเอารูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยที่ได้จาก
การศึกษามาปรับใช้กับการออกแบบอาคาร 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 62 อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ 

ที่มา: บริษัท สถาปนิก 49 จ ากัด 
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4.4.18 อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดพัทลุง 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2557 
 ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร 
 เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร 
 ขนาดของโครงการ : 1,480 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบให้มีลักษณะไทยร่วมสมัยโดยการลอด
ทององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมส าหรับการเป็นอาคาร
หอพักของนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดพัทลุง 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย : ใช้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทย
ประกอบกับการก ากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการรูปแบบซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมของกรมศิลปากร 

 
รูปภาพที่ 63 รูปด้านด้านหน้าอาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดพัทลุง 

ที่มา : กรมศิลปาการ 

 
รูปภาพที่ 64 รูปด้านด้านข้างอาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดพัทลุง 

ที่มา : กรมศิลปาการ 
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4.4.19 อาคารพิพิธภณัฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2557 
 ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร 
 เจ้าของโครงการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กระทรวงวัฒนธรรม 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร 
 ขนาดของโครงการ : 2,800 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารส าคัญระดับจังหวัด เป็นศูนย์
รวมทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนและจังหวัด 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ อัล-กุรอาน 
โบราณของจังหวัด รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการรวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของคนในชุมชน 
กระบวนการจดัการสถาปัตยกรรมไทย :  

1. ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที ่
2. ต าราสถาปัตยกรรมไทย 
3. มีสถาปนิกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทย 
4. ใช้สถาปนิกที่นบัถือศาสนาอิสลาม 
5. การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 
6. มีคณะกรรมการรูปแบบของกรมศิลปากรที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

สถาปัตยกรรมไทย 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : คณะท างานส่วนจัดแสดงและคณะท างานส่วนสถาปัตยกรรม
ถูกแยกส่วนออกจากกัน ท าให้เกิดปัญหาในการประสานงานกันตลอดจนไม่เกิดความคล่องตัว
ในการท างาน 

 
รูปภาพที่ 65 อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน 

ที่มา : กรมศิลปาการ 

 
รูปภาพที่ 66อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน 

ที่มา : กรมศิลปาการ 
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4.4.20 อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตลู 

ออกแบบช่วงปี : พ.ศ. 2557 
 ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร 
 เจ้าของโครงการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
 การได้มาซึ่งโครงการ : ของความอนุเคราะห์กรมศิลปากร 
 ขนาดของโครงการ : 1,500 ตารางเมตร 

ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย : เป็นอาคารส าคัญระดับจังหวัด เป็น
อาคารที่ท าการของหน่วยงานราชการทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ : ออกแบบเพื่อให้เป็นตัวอย่างของอาคารส านักงาน
วัฒนธรรมประจ าจังหวัดที่น าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ โดยใช้รูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมไทยในภาคใต้มาปรับใช้ให้เข้ากับอาคารราชการ 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย :  ใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมี
คณะกรรมการรูปแบบของกรมศิลปากรที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทย 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ : ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้ต้องควบคุมเรื่องการ
ออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องการประดับตกแต่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยให้สามารถ
ด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าวได ้
 

 
รูปภาพที่ 67 อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

ที่มา : กรมศิลปาการ 

 
รูปภาพที่ 68 อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

ที่มา : กรมศิลปาการ 
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4.5 สรุปแนวทางกระบวนการจดัการอาคารราชการกรณีศกึษา 

 
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและอาคารกรณีศึกษาประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ

อาคารราชการในช่วง พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (2557) ซึ่งเป็นอาคารราชการที่มีความต้องการสร้าง
เอกลักษณ์ไทยให้เกิดขึ้นในอาคารราชการดังกล่าว ได้มีกระบวนการในการจัดการออกแบบอาคาร
ราชการอยู่ 2 แนวทางโดยเมื่อหน่วยงานราชการมีความต้องการในการก่อสร้างอาคารจ าเป็นจะต้อง
จัดท าโครงการเพื่อท าการขออนุมัติงบประมาณก่อนที่จะท าการออกแบบหรือจัดท าโครงการให้ท าการ
ออกแบบก่อนที่จะท าการขออนุมัติงบประมาณได้ขึ้นอยู่กับแนวทางความส าคัญหรือความพร้อมในแต่
ละโครงการ โดยในกระบวนการออกแบบนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีการ คือหนึ่งภายในหน่วยงาน
ราชการนั้นๆที่จะท าการก่อสร้างมีหน่วยงานออกแบบอยู่แล้วภายในหน่วยงานซึ่งสามารถท าการ
ออกแบบได้ซึ่งในวิธีการนี้นั้นพบเห็นได้น้อยเนื่องจากต าแหน่งสถาปนิกในหน่วยงานราชการมีอยู่เป็น
จ านวนน้อยจึงไม่สามารถด าเนินการโครงการที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ หรือโครงการที่มีความ
เฉพาะทางได้ ซึ่งในวิธีที่สองนั้นเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันเป็นจ านวนมากโดยการขอความอนุเคราะห์ไป
ยังหน่วยงานที่มีหน่วยงานปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมอยู่เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรม
ศิลปากรเป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถาปนิกอยู่เป็นจ านวนมากจึงมี
ความสามารถพอที่จะจัดการโครงการอาคารราชการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีความเฉพาะทางมากขึ้นได้ 
ซึ่งในวิธีการจัดการนั้นท าให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถจ ากัด
งบประมาณในการออกแบบและก่อสร้างได้อีกด้วย หรืออีกหนึ่งวิธีที่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่นิยม
คือการจัดจ้างให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการออกแบบซึ่งจะสามารถท าให้จัดการกับโครงการออกแบบ
อาคารราชการที่มีขนาดใหญ่และมีความเฉพาะทางมากๆได้เพราะหน่วยงานเอกชนมีความพร้อมด้าน
บุคคลากร และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดจ้างผู้ออกแบบจึงมีกระบวนการในการจัดการ
ประกวดแบบหรือให้หน่วยงานเอกชนในแต่ละที่ได้เข้ามาด าเนินโครงการออกแบบอาคารราชการ
เหล่านี้ได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแข่งขันกันทางความคิดอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆในการตัดสิน 

 
4.6 สรุปประเด็นปญัหาในการจดัการสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการกรณีศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและอาคารกรณีศึกษา ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ
อาคารราชการในช่วง พ.ศ.2538-ปัจจุบัน(2557) ซึ่งเป็นอาคารราชการที่มีความต้องการสร้าง
เอกลักษณ์ไทยให้เกิดขึ้นในอาคารดังกล่าว จึงได้สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในขั้นต้นได้ดังนี้ 
 

1. การออกแบบในส่วนรายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรมไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จึงท า
ให้มีงบประมาณในการก่อสร้างที่สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องด้วยในโครงการออกแบบอาคาร
ราชการส่วนใหญ่นั้นมีงบประมาณที่จ ากัดตลอดจนไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการออกแบบ
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สถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ จึงท าให้ต้องลดรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมไทย
ลงเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้มา 

 
2. สถาปัตยกรรมไทยนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้การฝึกฝนให้เกิดความช านาญก่อนที่จะท าการ

ออกแบบได้ จึงท าให้จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเพื่อให้เกิด
สถาปัตยกรรมไทยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้ ตลอดจนหากเกิดความไม่เข้าใจในขั้น
กระบวนการออกแบบหรือขั้นกระบวนการก่อสร้าง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดไปจาก
รูปแบบที่ควรจะเป็นซึ่งจะส่งผลให้จะต้องเสียเวลาในการท าการแก้ไข 

 
3. ในหน่วยงานของรัฐที่มีหน่วยงานปฏิบัติงานทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ยังมีอยู่เป็นจ านวน

น้อยจึงจ าเป็นจะต้องใช้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการเป็น
ผู้อ านวยการโครงการหรือผู้ปฏิบัติงานออกแบบเป็นต้น ซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดข้องในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจในความต้องการรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยที่แตกต่างกัน  
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บทที่ 5  
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาและการสัมภาษณ์ 

5.1 ปัจจัยในการวเิคราะห์กรณีศกึษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งจากแบบสอบถามและจากสัมภาษณ์ โดยการศึกษา
วิธีการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในโครงการอาคารราชไทยในปัจจุบันนั้นได้มีปัจจัยหลาย
ประการที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการที่มีลักษณะที่
แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงท าการสรุปจากกรณีศึกษาโดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  

5.1.1 กระบวนการออกแบบ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการสถาปัตยกรรมไทย เนื่องจากในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยนั้น จ าเป็นจะต้องฝึกฝนและศึกษาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม
ไทย เพื่อน ามาออกแบบและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการออกแบบอาคารราชการ โดยปัจจัยนี้จะ
ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
สถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย และสถาปนิก
ทั่วไปที่ท าการศึกษาค้นคว้าองคค์วามรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยด้วยตนเอง 

 

5.1.2 กระบวนการควบคุมและตรวจสอบ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญเนื่องจากโครงการอาคาร

ราชการหลายโครงการเป็นการออกแบบโดยบริษัทเอกชน จึงจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความเหมาะสมทั้งด้านสถาปัตยกรรมรวมถึงสถาปัตยกรรมไทย ใน
กระบวนการนี้อาจประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านสถาปัตยกรรม ตลอดจนในหน่วยงานราชการของกรมศิลปากร  เองได้มี  
คณะกรรมการรูปแบบคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมไทย
อยู่ด้วยเช่นกัน 

5.2 วิเคราะห์ลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

จากการศึกษางานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และอาคารกรณีศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งประเภทอาคารตามปัจจัยที่ท าให้กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยต่างกัน 
โดยขั้นแรกได้ท าการแบ่งประเภทตามลักษณะการออกแบบอาคารราชการ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนว
รูปแบบคือ แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ และ แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 
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แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต ์ 
เป็นแนวรูปแบบที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก เพราะมี

การน าเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ในการออกแบบอาคารเพื่อให้เกิด
เอกลักษณ์ไทย จึงท าให้ผู้ออกแบบต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและสัดส่วนของงาน
สถาปัตยกรรมไทยโดยละเอียดไปจนถึงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายประดับ
ตกแต่งหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่จะน ามาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบ 

 แนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

เป็นแนวรูปแบบที่ได้ประยุกต์องค์ประกอบต่างๆทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมของ
สถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้กับตัวอาคาร โดยส่วนใหญ่อาคารราชการในแนวรูปแบบนี้จะ
เน้นแนวเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างบรรยากาศโดยรวมให้มีลักษณะไทย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
การตีความของสถาปนิกผู้ออกแบบที่จะน ามาใช้ โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยมาโดยเฉพาะ 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ 
 อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน(พ.ศ.2557) ที่มีความส าคัญและ

มีความต้องการในการออกแบบให้เกิดเอกลักษณ์ไทย 
แนวรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต์ 

แบบมาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
อาคารหอประชุมกองทัพเรือ 
อาคารศาลฎีกาและส านักงานศาลยุติธรรม 
อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อาคารรัฐสภา 
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ 
อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม 
อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

แนวรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วม

สมัย 

แบบมาตรฐาน หอประชุม 
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 
อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
อาคารดุริยางค์ไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 
อาคารส านักงานอัยการจังหวัด 
อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร 
อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป ์จังหวัดพัทลุง 
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5.3 วิเคราะห์ความส าคญัในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบท าให้พบว่าในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ
ที่เป็นกรณีศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับความส าคัญและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ ที่จะ
น ามาซึ่งความแตกต่างของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยและรูปแบบสถาปัตยกรรม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด 3 ระดับดังนี้ 
 

5.3.1 โครงการออกแบบระดับชาต ิ

เป็นโครงการอาคารราชการที่มีความส าคัญในการแสดงออกถึงความเป็นตัวแทนของชาติ ทั้ง
ในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของชาติ อาคารราชการที่มีความส าคัญในระดับนี้ผู้ออกแบบและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความต้องการให้โครงการออกแบบเหล่านี้จะต้องแสดงออกถึงลักษณะสถาปัตยกรรม
ไทยให้ได้อย่างชัดเจน อาคารราชการส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยอาคารส าคัญในการบริหารงาน
แผ่นดินซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศหรืออาคารที่จะต้องแสดงเอกลักษณ์อย่างชัดเจนต่อ
สังคมโลก 

5.3.2 โครงการออกแบบระดับท้องถิ่น 

เป็นโครงการอาคารราชการที่มีความส าคัญเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานในส่วน
ท้องถิ่นต่างๆของประเทศ อาคารราชการในระดับนี้จะต้องเป็นตัวแทนที่แสดงออกถึงอ านาจ
ในการบริหารงานแผ่นดินที่มาจากส่วนกลาง รวมเข้ากับบริบทของท้องถิ่น อาคารราชการที่มี
ความส าคัญในระดับนี้ผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะแสดงออกถึงลักษณะ
สถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ อาคารราชการส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยอาคารที่เป็นตัวแทนในการบริหารประเทศในท้องถิ่นต่างๆ หรืออาคารที่มี
ความส าคัญของท้องถิ่นน้ันๆ 

5.3.3 โครงการออกแบบระดับองค์กร 

เป็นโครงการอาคารราชการที่มีความส าคัญในการแสดงออกถึงบทบาทและหน้าที่
ขององค์กรนั้นๆ อาคารราชการในระดับนี้จะต้องสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรให้เกิดขึ้นและ
สอดคล้องกับบริบทต่างๆของหน่วยงานนั้น อาคารราชการที่มีความส าคัญในระดับนี้
ผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรนั้น โดยศึกษาจากบทบาท หน้าที่และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะ
น ามาซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร 

 
 



 
 

 

75 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความส าคัญกับการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการกรณีศึกษา 
ระดับ

ความส าคัญ 
อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจบุัน(พ.ศ.2557) ที่มีความส าคัญ

และมีความตอ้งการในการออกแบบให้เกดิเอกลักษณ์ไทย 

ระดับชาต ิ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ 
อาคารหอประชุมกองทัพเรื่อ 
อาคารกระทรวงวัฒนธรรม 
อาคารศาลฎีกา 
อาคารรัฐสภา 

ระดับท้องถิน่ แบบมาตรฐาน ส านักงานเทศบาล 
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
อาคาร ก.ก.ต. จังหวัด 
อาคารส านักงานอัยการจังหวัด 
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม 
อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

ระดับองค์กร แบบมาตรฐาน หอประชุม 
อาคารดุริยางค์ไทย ศาลายา 
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป ์
อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร 
อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ 
อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป ์

 

5.4 วิเคราะห์กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

หลังจากได้ท าการแบ่งประเภทตามลักษณะในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแล้วจึงได้
ท าการศึกษากระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยของอาคารราชการกรณีศึกษา โดยมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง คือ กระบวนการออกแบบ และกระบวนการตรวจสอบดูแล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิด
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ต่างกัน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบมาสรุปดังตารางที่  
3 
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ตารางที่ 4  แสดงการวิเคราะห์กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการ 
  

อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-
ปัจจุบัน(พ.ศ.2557) ที่มีความส าคัญและมี

ความต้องการในการออกแบบให้เกิด
เอกลักษณ์ไทย 

แนวรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ 

แนวรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

ใช
้บุค

ลา
กร

ทา
ง

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ไท

ย 

ไม
่ได้

ใช
้บุค

ลา
กร

ทา
ง

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ไท

ย 

มีก
ระ

บว
นก

าร
ตร

วจ
สอ

บร
ูปแ

บบ
 

ไม
่มีก

ระ
บว

นก
าร

ตร
วจ

สอ
บร

ูปแ
บบ

 

ใช
้บุค

ลา
กร

ทา
ง

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ไท

ย 

ไม
่ได้

ใช
้บุค

ลา
กร

ทา
ง

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ไท

ย 

มีก
ระ

บว
นก

าร
ตร

วจ
สอ

บร
ูปแ

บบ
 

ไม
่มีก

ระ
บว

นก
าร

ตร
วจ

สอ
บร

ูปแ
บบ

 

ระดับชาติ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ      O O  
อาคารหอประชุมกองทัพเรื่อ O  O      
อาคารกระทรวงวัฒนธรรม      O O  
อาคารศาลฎีกา O  O      
อาคารรัฐสภา O  O      

ระดับ
ท้องถิ่น 

แบบมาตรฐาน ส านักงานเทศบาล  O  O     
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี  O  O     
อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง      O O  
อาคาร ก.ก.ต. จังหวัด      O  O 
อาคารส านักงานอัยการจังหวัด      O  O 
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  O  O     
อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม O  O      
อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล O  O      

ระดับ
องค์กร 

แบบมาตรฐาน หอประชุม      O  O 
อาคารดุริยางค์ไทย      O O  
อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ      O O  
อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ O  O      
อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร      O O  
อาคารหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ  O  O     
อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป์     O  O  

 
 

หลังจากท าการศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาพบว่าในการออกแบบอาคารราชการในช่วยปี พ.ศ.
2538-ปัจจุบัน(พ.ศ.2557) นั้นมีกระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
เป็นกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบอาคารราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบ
อาคารราชการออกได้เป็น 4 กลุ่มดังตารางที่ 5 นี้  
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ตารางที่ 5 แสดงการแบ่งกลุ่มตามลักษณะของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ที่ใช้บุคลากรทางสถาปัตยกรรมไทย และ มีกระบวนการ
ตรวจสอบรูปแบบ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบพบว่าอาคารราชการในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาคารราชการที่
ผู้ออกแบบและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความต้องการออกแบบอาคารราชการให้มีแนวรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต์ โดยมีกระบวนการในการจัดการสถาปัตยกรรมไทยด้วยการใช้บุคลากรทาง
สถาปัตยกรรมไทย ท าให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน จากการสัมภาษณ์
ผู้ออกแบบท าให้เข้าใจได้ว่าในการศึกษาและฝึกฝนองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยนั้นจะท าให้
เข้าใจในรูปแบบและสัดส่วนของสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันรวมไปถึงการเข้าใจใน
เรื่องขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย เช่น ลวดลายหรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆ รวมไปถึงความ
เข้าใจในเรื่องของความเหมาะสมในการบรรจุองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปในการออกแบบอาคาร 
ตลอดจนอาคารราชการในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่นั้นจะมีกระบวนการในการตรวจสอบรูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรม เพราะโดยมากมักเป็น
โครงการที่มีความส าคัญระดับชาติรวมทั้งมีความเกี่ยวเนื่องกับบริบทด้านวัฒนธรรมของชาต ิ

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย กลุ่มที่1 

 

 รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต ์

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 
ร่วมสมัย 

กระบวนการ
ออกแบบ 

ใช้บุคลลากรด้านไทย O    

ไม่ได้ใช้บุคลลากรด้านไทย  O O O 

กระบวนการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบ 

มีกระบวนการตรวจสอบ O  O  

ไม่มีกระบวนการ
ตรวจสอบ 

 O  O 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 
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ตารางที่ 6 แสดงอาคารราชการกลุ่มที่ 1 
กลุ่มท่ี 1 อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน(พ.ศ.2557)  ที่มีความส าคัญและมีความ

ต้องการในการออกแบบให้เกิดเอกลักษณ์ไทย 
แนวรูปแบบ

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต์ 

 

 
รูปภาพที่ 69 อาคารศาลฎีกาและส านักงานศาลยุติธรรม 

 

 
รูปภาพที่ 70 อาคารรัฐสภา 

       
รูปภาพที่ 71อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์          รูปภาพที่ 72 อาคารหอประชุมกองทัพเรือ                            
 

 
รูปภาพที่ 73 อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม  รูปภาพที่ 74 อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ที่ไม่ใช้บุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทย และ ไม่มี
กระบวนการตรวจสอบรูปแบบ 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบในกลุ่มนี้ พบว่าผู้ออกแบบไม่ได้ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทยมาโดยตรงแต่ด้วยความส าคัญของโครงการ และบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาคารราชการ
ที่จะท าการออกแบบมีรูปแบบเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรม
ไทยในกลุ่มนี้เป็นในลักษณะที่ผู้ออกแบบนั้นจะต้องท าการศึกษาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย
ด้วยตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย เพื่อน าเอามาปรับใช้กับ
การออกแบบให้ได้อย่างลงตัว ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบอาคารกรณีศึกษาในกลุ่มที่ 2 พบว่า
ด้วยข้อจ ากัดของการเรียนรู้และการฝึกฝนศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมไทยจนเกิดความช านาญได้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์ในการ ลงมือปฏิบัติงานจริง ผู้ออกแบบจึงจะมี
ความสามารถที่จะออกแบบอาคารลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ให้มีความถูกต้องเหมาะสมได้ 
จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ผู้ออกแบบที่เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยด้วยตนเองจนสามารถท าการออกแบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีจ านวนน้อยและที่ผ่านมาอาจท าการแก้ปัญหาด้วยการน าเอารูปแบบของ
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย จากโครงการที่ออกแบบไว้แล้วมาปรับใช้ ประกอบกับการไม่มี
ข้อก าหนดในการตรวจสอบผลงานการออกแบบ ท าให้ผลงานออกแบบอาคารราชการที่มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมไทยในกลุ่มนี้ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดเพี้ยนหรือไม่เหมาะสมได้ ซึ่งยังเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและควรมีการส่งเสริมให้มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข 

 

 
แผนภูมิที่ 7  แสดงกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย กลุ่มที่2 
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ตารางที่ 7  แสดงอาคารราชการกลุ่มที่ 2 
กลุ่มท่ี 2 อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน(พ.ศ.2557)  ที่มีความส าคัญและมีความ

ต้องการในการออกแบบให้เกิดเอกลักษณ์ไทย 
แนวรูปแบบ

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต์ 

 

 
รูปภาพที่ 75 รูปด้านด้านข้างอาคารเทศบาล 

 
รูปภาพที่ 76 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

  
        รูปภาพที ่77 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี         รูปภาพที่ 78 อาคารหอประชุมโรงเรียนวชีราวุธ 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่ไม่ใช้บุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทย แต่มีกระบวนการ
ตรวจสอบรูปแบบ 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ อาคารราชการในกลุ่มที่  3 นี้ เป็นอาคารที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ทั้งนี้อาจเกิดจากวัตถุประสงค์หรือความต้องการของหน่วยงานราชการ
นั้นๆ ในการออกแบบอาคารที่ท าการให้มีลักษณะที่แสดงถึงความร่วมสมัย แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลโดยทั่วไปทีมีความสามารถได้มีโอกาสในการออกแบบ
โครงการ โดยมากกรณีศึกษาในกลุ่มที่ 3 นี้จึงเป็นโครงการที่จัดให้มีการประกวดแบบ และด้วย
ลักษณะการเปิดกว้างดังกล่าวส่งผลให้ผู้ออกแบบที่มีความรู้ความสามารถโดยทั่วไป ไม่เฉพาะแต่
บุคคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทยเท่านั้น สามารถร่วมท าการออกแบบโครงการได้ ลักษณะ
สถาปัตยกรรมไทยที่ปรากฏในโครงการเกิดจากการน าเอาองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมา
ประยุกต์ใช้ และแสดงออกทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมขึ้นอยู่กับความสามารถและ
แนวความคิดของผู้ออกแบบเป็นส าคัญ 

ซึ่งแม้ว่าจะมีรูปแบบการด าเนินการที่เปิดกว้าง ตลอดจนมิได้จ าเป็นที่จะต้องมีผู้ออกแบบโดย
บุคคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทย แต่ด้วยความส าคัญของโครงการท าให้เกิดกระบวนการการ
ตรวจสอบรูปแบบเข้ามามีส่วนในการก ากับดูแล ทั้งในโครงการที่ออกแบบโดยหน่วยงานราชการ
ตลอดจนโครงการประกวดแบบ จะมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการด าเนินการออกแบบ 
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในการปรับแก้หรือพัฒนาแบบ ตั้งแต่ภาพรวมจนถึงขั้นรายละเอียด เพื่อให้ได้
ผลงานการออกแบบที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และการใช้งานของ
หน่วยงานราชการ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย กลุ่มที่ 3 
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ตารางที่ 8 แสดงอาคารราชการกลุ่มที่ 3 
กลุ่มท่ี 3 อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน(พ.ศ.2557)  ที่มีความส าคัญและมีความ

ต้องการในการออกแบบให้เกิดเอกลักษณ์ไทย 
แนวรูปแบบ

สถาปัตยกรรม
ไทยร่วมสมัย 

 

   
        รูปภาพที่ 79 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ             รูปภาพที่ 80 อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 

 

   
       รูปภาพที่ 81 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม                รูปภาพที่ 82 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

   
   รูปภาพที่ 83 อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร          รูปภาพที่ 84 อาคารหอพัหวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
                  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
รูปภาพที่ 85 อาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา 
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่ไม่ใช้บุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทย และไม่มี
กระบวนการตรวจสอบรูปแบบ 
 

จากความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ อาคารกรณีศึกษาในกลุ่มที่ 4 นี้เกิดจากลักษณะร่วมกัน
ในด้านข้อจ ากัดเรื่อง งบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินการออกแบบโครงการของหน่วยงาน
ราชการที่ต้องการออกแบบอาคารที่ท าการ ท าให้ต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหลักในการด าเนินการออกแบบอาคารราชการ ทั้งนี้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะมอบหมายให้กลุ่มงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการ
ออกแบบ อาคารราชการที่มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะสถาปัตยกรรมไทย โดยไม่มีขั้นตอนใน
การตรวจสอบรูปแบบด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น 

ผลงานการออกแบบ มีรูปแบบเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย มีลักษณะที่เรียบง่าย 
ลดทอนองค์ประกอบประดับตกแต่งในลักษณะสถาปัตยกรรมไทยลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ
อันจ ากัด ลักษณะดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นแบบมาตรฐานอาคารราชการ ซึ่งมีความสะดวกต่อการ
น าไปก่อสร้างซ้ าในสถานที่ต่างๆตามความประสงค์และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้น 
อาคารกรณีศึกษาในกลุ่มนี้มีข้อดีในด้านที่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้โดยสอดคล้องกับ
ปัจจัยและข้อจ ากัดต่างๆ มีความสะดวกในการด าเนินการให้เกิดลัษณะร่วมที่จดจ าได้ง่ายและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงาน ซึ่งมีประโยชน์ต่อบทบาทในการบริการประชาชน แต่ในทางตรงกัน
ข้าม อาจนับได้ว่าแบบมาตรฐานอาคารราชการดังกล่าว มีข้อจ ากัดในด้านการแสดงออกถึงเอกลักษณ์
เฉพาะ ตลอดจนความสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9  แสดงกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย กลุ่มที่4 
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ตารางที่ 9 แสดงอาคารราชการกลุ่มที่ 4 
กลุ่มท่ี 4 อาคารราชการไทยช่วงปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน(พ.ศ.2557)  ที่มีความส าคัญและมีความ

ต้องการในการออกแบบให้เกิดเอกลักษณ์ไทย 
แนวรูปแบบ

สถาปัตยกรรม
ไทยร่วมสมัย 

 

     
      รูปภาพที่ 86 อาคารหอประชุมอเนกประสงค์             รูปภาพที่ 87 อาคารส านักงานอัยการจังหวัด 

 

 
  รูปภาพที่ 88 อาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด    
 
 

 
 
 

5.5 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชีย่วชาญ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
หลักจากผู้วิจัยได้ท าจัดล าดับข้อมูล สรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษา รวมถึงผลจากการ

สัมภาษณ์เบื้องต้น ท าการวิเคราะห์เพื่อรวบรวมประเด็นแนวความคิดและความคิดเห็นจากผู้ออกแบบ
แล้ว จึงได้ท าการการสอบถามความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรมไทย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของอาคาราชการในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติให้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นโครงการที่มีการจัดการสถาปัตยกรรมไทยที่เหมาะสม รวมไปถึง
ความสามารถในการสร้างพัฒนาการในองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยต่อไปได้ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรม
ไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อ จ านวน 21 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆดังนี ้

1. กลุ่มนักวิชาการผูเ้ชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ศิลปินแห่งชาติ และ คณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ต้น 
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2. กลุ่มหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม หัวหน้ากลุ่ม
สถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม ทั้งของกรมศิลปากร
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. กลุ่มหน่วยงานเอกชน ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติที่อยู่ในองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางและเคยมีผลงานออกแบบอาคารราชการที่ส าคัญของชาต ิ

4. กลุ่มการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาผู้มีส่วน
ในการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยทั้งในหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยและ
สถาปัตยกรรมหลัก 

5. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารราชการ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สถาปัตยกรรมที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบอาคารราชการ 

5.5.1 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชีย่วชาญต่อกลุม่กรณีศึกษาอาคารราชการช่วง
ปี พ.ศ.2538-ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 1 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอาคารราชการในกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมากเพื่อมาปรับใช้ 
การน าเอาบุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปร่วมในการออกแบบนั้นจะส่งผลดี ตลอดจนหากมี
กระบวนการตรวจสอบและก ากับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สถาปัตยกรรมนั้นจะส่งผลดียิ่งขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์25 (อาจารย์สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการ(สถาปัตยกรรมไทย)จะน ามา
ซึ่งที่มีความเหมาะสมในด้านรูปแบบ สะท้อนการปกครอง บริบททางวัฒนธรรม และ กาละเทศะของ
สังคมไทย สั่งนี้น่าจะต้องท าเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาคารราชการไทยเป็นเวทีหรือสนามที่สถาปนิกหรือ
ผู้เกี่ยวข้องควรจะรีบเอาความเป็นไทยในสมัยนั้นๆ และตอบโจทย์ ในรูปแบบการปกครองและความ
เป็นชาติออกมาให้ได้... เพราะมันสะท้อนภูมิปัญญาของสถาปนิกที่เข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่างๆ... และสามารถน าเสนอค่าสาระเหล่าน้ันออกมาได”้ 

 
ตารางที่ 10 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 1 

 กระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทย 
กรณีศึกษากลุ่มที่ 1 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการออกแบบ /  ควรต้องมีการน าเอาบุคลากรทางสถาปัตยกรรม
ไทยเข้ามาดูแลในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

กระบวนการตรวจสอบ /  ควรมีกระบวนการในการก ากับดูแลรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมไทย 

                                                            
25 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์, 21 พฤษภาคม 2558 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 2 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอาคาราชการในกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาคารที่ต้องใช้องค์
ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมากเช่นกันในการออกแบบ แต่ด้วยความขาดแคลนบุคคลากร
ทางสถาปัตยกรรมไทย จึงท าให้สถาปนิกผู้ออกแบบในกลุ่มนี้จะต้องท าการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้
เวลาเป็นอย่างมากในการท าความเข้าใจถึงรูปแบบและสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนอาจ
เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์26 (อาจารย์อาจารย์สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวไว้ว่า “มีความสนใจและประทับใจใน
สถาปัตยกรรมไทย แต่ไม่มีความรู้ ไม่ได้ศึกษา ปรึกษา ค้นคว้า ก็จะท าไปในพื้นฐานความไม่เข้าใจ”  
ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเองได้ให้ความเห็นว่าหากมีการเข้ามามีส่วนร่วม
ของบุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้ามาดูแลเกี่ยวกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลดีขึ้นได้  อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี27 (ศิลปิน
แห่งชาติ) ได้กล่าวว่า “หน่วยงานราชการควรตอบสนองกับการศึกษาโดยมีอัตราจ้างให้เหมาะสมกับ
จ านวนบุคคลากรที่จบ กรมโยธาที่รับผิดชอบอาคารราชการทั่วประเทศ หากแต่บุคคลากรที่มีความรู้
ทางสถาปัตยกรรมไทย แทบไม่มีเลย ถ้าต้องการพัฒนาสถาปัตยกรรมไทย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้อง
เอาจริงเอาจัง” ตลอดจน ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ ได้กล่าวไว้ว่า“เมื่อไม่มีการควบคุมงาน
ก็ออกมาไม่มีคุณภาพ ไม่มีความเป็นไทย เพราะฉะนัน้จึงต้องมีการควบคุม” 

 
ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 2 

 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 3 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอาคาราชการในกลุ่มนี้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
ซึ่งต้องแสดงถึงเอกลักษณะไทยออกมาอย่างชัดเจนด้วย โดยในการออกแบบอาคารราชการนั้นจะต้อง
เข้าใจถึงบริบทของรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ต่างๆประกอบกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
โดยจะต้องน าเอาองค์รู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทเหล่านั้น ดังที่ศาสตราจารย์ 
ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร28 กล่าวไว้ว่า “การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยจะต้องมาจากบริบทปัจจุบัน

                                                            
26 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์, 21 พฤษภาคม 2558 
27 สัมภาษณ์, อาจารย์ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, 21 พฤษภาคม 2558 
28 สัมภาษณ์, ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 22 พฤษภาคม 2558 

 กระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทย 
กรณีศึกษากลุ่มที่ 2 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการออกแบบ X  ควรต้องมีการน าเอาบุคลากรทางสถาปัตยกรรม
ไทยเข้ามาดูแลในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

กระบวนการตรวจสอบ X  ควรมีกระบวนการในการก ากับดูแลรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมไทย 
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แล้วบวกกับบริบทเก่าที่พอมีอยู่ และตอบสนองต่อความต้องการปัจจุบัน” โดยในกลุ่มนี้ลักษณะ
สถาปัตยกรรมไทยที่ปรากฏในโครงการเกิดจากการน าเอาองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมา
ประยุกต์ใช้ และแสดงออกทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมขึ้นอยู่กับความสามารถและ
แนวความคิดของผู้ออกแบบเป็นส าคัญ คุณธีรพล นิยม29 (ศิลปินแห่งชาติ) กล่าวถึงการศึกษา
สถาปัตยกรรมไทยไว้ว่า “ทุกอาชีพควรจะศึกษารากของตัวเอง... การเรียนรู้พวกนี้เราต้องรู้ไปถึง
คุณค่า จิตวิญญาณของมัน นอกจากรูปแบบ ซึ่ งถ้า เราเข้าใจ เราก็สามารถน ามาใช้ ได้ ”  
ซึ่งคุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์30 (หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย) ได้แสดงความคิดเห็นถึง
ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้สู่ผู้ เกี่ยวข้องนอกเหนือจากบุคคลากรทาง
สถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบและจัดการอาคารที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมไทยไว้
ว่า “ถ้ามีสถาปนิกรุ่นใหม่หรือผู้มีความรู้ด้านนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นควรให้ความรู้ด้านนี้
ให้มาก และควรมีการให้ความรู้ในวงกว้างแก่ประชาชนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในสถาปนิก”อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าจะมีรูปแบบการด าเนินการที่เปิดกว้าง ตลอดจนมิได้จ าเป็นที่จะต้องมีผู้ออกแบบโดยบุคคลากร
ด้านสถาปัตยกรรมไทย แต่ด้วยความส าคัญของโครงการท าให้เกิดกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรม
ไทยในกลุ่มนี้จึงแสดงให้เห็นว่าผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยสามารถมีส่วนช่วยใน
กระบวนการก ากับดูแลเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้เกิด
ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการที่ดี ตลอดจนการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบอาคารราชการจะช่วยส่งเสริมให้สถาปนิกผู้ออกแบบมีความตื่นตัวในการแสดงออกถึง
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยได้อีกด้วย 

ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
29 สัมภาษณ์, ธีรพล นิยม, 17 มิถุนายน 2558 
30 สัมภาษณ์, ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ 29 พฤษภาคม 2558 

 กระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทย 
กรณีศึกษากลุ่มที่ 3 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการออกแบบ X  ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ต้องท าการศึกษาและเข้าใจในองค์ความรู้ทาง

สถาปัตยกรรมไทย 
กระบวนการตรวจสอบ /  ควรต้องมีกระบวนการในการก ากับดูแลรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมไทย 



 
 

 

88 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 4 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอาคารในกลุ่มนี้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยซึ่งต้อง
แสดงถึงเอกลักษณะไทยออกมาเช่นกัน โดยมีกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยที่หน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มหน่วยงานของรัฐเองได้ให้ความเห็นว่า เนื่องด้วยข้อจ ากัด
ทั้งเรื่องของงบประมาณและเวลาตลอดจนบุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทย ทั้งนี้อาคารกรณีศึกษาใน
กลุ่มนี้มีข้อดีในด้านที่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้โดยสอดคล้องกับปัจจัยและข้อจ ากัด
ต่างๆ มีความสะดวกในการด าเนินการให้เกิดลักษณะร่วมที่จดจ าได้ง่ายและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของหน่วยงาน ซึ่งมีประโยชน์ต่อบทบาทในการบริการประชาชน แต่ในทางตรงกันข้าม อาจนับได้ว่า
แบบมาตรฐานอาคารราชการดังกล่าว มีข้อจ ากัดในด้านการแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจน
ความสอดคล้องกับรูปแบบวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ ซึ่ง คุณ นิธิ สถาปิตานนท์31 (ศิลปิน
แห่งชาติ) ได้กล่าวไว้ว่า “การเอาแบบมาตรฐานไปสร้าง เป็นการท าลายสถาปัตยกรรมท้องถิ่นไปหมด 
ขาดความเป็นจิตวิญญาณท้องถิ่นที่ถ้าเราสามารถรักษาไว้ได้มันจะดีมาก” ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม
หน่วยงานของรัฐเองยังมีความเห็นอีกว่าหากมีการน าเอาบุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทยเข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานของรัฐจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้น  
คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์32 (หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย) “บุคคลากรที่จบด้านไทยโดยตรงเรา
ก็มีจ านวนจ ากัด ถ้ามีเข้ามาเราก็พร้อมที่จะรับ” ตลอดจนการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบอาคารราชการเพิ่มมากขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการได้ 
โดยที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ช่วยอ านวยการในส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนต่อไป 

 

ตารางที่ 13 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อกลุ่มที่ 4 

 
 
 
 

                                                            
31 สัมภาษณ์, นิธิ สถาปิตานนท์, 27 พฤษภาคม 2558 
32 สัมภาษณ์, ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ 29 พฤษภาคม 2558 

 กระบวนการจัดการ
สถาปัตยกรรมไทย 
กรณีศึกษากลุ่มที่ 4 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการออกแบบ X  ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ต้องท าการศึกษาและเข้าใจในองค์ความรู้ทาง

สถาปัตยกรรมไทย 
กระบวนการตรวจสอบ X  ควรต้องมีกระบวนการในการก ากับดูแลรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมไทย 
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5.5.2 สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ   
จากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มแล้วได้รวบรวมประเด็นความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและกระบวนการ
ก ากับดูแลได้ทั้งหมด 3 ประเด็นได้แก่ 

1. องค์กรการศึกษา 
2. องค์กรทางวิชาชีพ 
3. กระบวนการก ากับดูแล 

5.5.2.1 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์กรการศึกษา 

ปัจจุบันการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยเป็นสิ่งจ าเป็นมากยิ่งขึ้นในการท าความเข้าใจในรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมและสังคมของชาติ เพื่อที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับอาคาร และสามารถแสดงตัวตนในสังคมโลกได้
ดังเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต33 (หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวไว้ว่า “ยิ่งโลกกลมเท่าไหร่ยิ่งจ าเป็นมากขึ้น
เท่านั้น เพราะว่าสิ่งนี้ (องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย)เป็นอุดมการณ์ที่เราต้องด ารงไว้ให้ได้” 
กระบวนการสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในระดับอุดมศึกษา มีการ
ส่งเสริมผ่านการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าศึกษาในภาควิชาสถาปัตยกรรมไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ
และมีความสนใจทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเพื่อสร้างสถาปนิกผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทย รวมถึงการเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยเข้าในหลักสูตรเป็นวิชาบังคับใน
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเพื่อผลิตสถาปนิกที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยส าหรับ
รองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตทั้งในภาครัฐและเอกชน  โดยศาสตราจารย์ เลอสม 
สถาปิตานนท์34 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารราชการ ได้แสดงความคิดเห็นต่อความส าคัญในการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในภาคการศึกษาไว้ว่า “เห็นว่าควรมีการเอาอะไรที่มี
ความเป็นไทยเข้าไปในหลักสูตรบ้าง หากต้องการเอาความความเป็นไทยเข้ามาใช้ในโปรเจค แต่ถ้าไม่
มีการสอนเลย นักเรียนก็จะไม่มีความรู้ที่จะเอามาใช้บ้าง” แม้ว่าปัจจุบันการผลิตบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยอยู่ที่ช่วงต้นของกระบวนการทั้งหมด โอกาสที่ผู้มีความรู้ความสามารถทาง
สถาปัตยกรรมไทยจะได้ออกแบบโครงการขนาดใหญ่อาจจะยังมีน้อยอยู่ แต่ในอนาคตบุคคลากร
เหล่านี้จะมีความส าคัญในกระบวนการออกแบบและจัดการสถาปัตยกรรมไทย รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล35 (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ได้กล่าวไว้ว่า  

“อาจจะเป็นการเร็วไปที่จะเห็นผลในกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในช่วงนี้แต่ในอนาคต 
อาจารย์มองว่าจะส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นบุคลากรที่ส าคัญในอนาคตได้”  

                                                            
33 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต, 20 พฤษภาคม 2558 
34 สัมภาษณ์, ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์, 14 พฤษภาคม 2558 
35 สัมภาษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, 28 พฤษภาคม 2558 
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5.5.2.2 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์กรทางวิชาชพี 

นอกจากการสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยแล้วนั้น ยังควร
ปลูกจิตส านึกให้สถาปนิกรุ่นใหม่เห็นความส าคัญของสถาปัตยกรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส 
พัชรเศวต (หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวไว้ว่า  “ควรมีการระลึกถึง(การออกแบบโดยใช้ความเป็นไทย)และควรมีการเอา
ความเป็นไทยมาใช้ ต้องเข้าใจว่าความเป็นไทยหรือมิติของมรดกวัฒนธรรมไทยมันมีคุณค่ายังไง” โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์ (อาจารย์อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการละเลยการออกแบบโดยใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย
ในบริบทของปัจจุบัน ดังนี้ “เนื่องจาก 1.เราขาดความเข้าใจในความส าคัญของปัญหาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย 2.ขาดความอดทนในการต่อสู้กับกระแสความเจริญ”  

ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในหน่วยงาน
รัฐและเอกชนที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยทั้งสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ไทยร่วมสมัย  โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการจัดการสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง  
เนื่องจากไม่มีอัตราจ้างงานหรือไม่ได้มีการระบุชัดเจนถึงคุณสมบัติดังกล่าว  แม้ภาคการศึกษาจะ
สามารถผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยได้เพียงพอส าหรับรองรับงานสถาปัตยกรรมไทย 
แต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยดังกล่าวไม่มีโอกาสได้เข้าท างานในหน่วยงานรัฐและเอกชน
ที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย อย่างไรก็ตามบุคคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
ต้องการบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยให้เข้ามามีบทบาทในหน่วยงาน โดย
คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ36 (ผอ.ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร) ได้แสดงถึงการส่งเสริมบุคคลากร
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยไว้ว่า  “อยากให้ทุกกรมหรือเอกชน มีความรู้และสามารถท าได้มากๆ 
เพราะจะได้แบ่งเบาภาระกรมศิลป์ซึ่งมีก าลังคนไม่เพียงพอ”  ส าหรับในกลุ่มหน่วยงานเอกชน คุณ นิธิ 
สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ) ได้กล่าวว่า “หากมีการน าเอาบุคคลากรเหล่านี้(สถาปนิกผู้ศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมไทย)เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐและเอกชน จะส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมที่ใช้
องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยที่ดีขึ้นได”้  

องค์กรการศึกษาและองค์กรวิชาชีพต้องให้ความรู้กับสถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์
ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเพื่อที่จะสามารถน าองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยไปปรับใช้ในการ
ออกแบบอาคารให้ได้อย่างเหมาะสม  และควรเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยสู่
สาธารณะ ปลูกฝังจิตส านักและความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยต่อประชาชนทั่วไป และ
เป็นคลังข้อมูลส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในอนาคต โดยศาสตราจารย์ เลอสม สถา
ปิตานนท์37 กลุ่มผู้เชียวชาญด้านอาคารราชการ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์ความรู้

                                                            
36 สัมภาษณ์, กิตติพันธ์ พานสุวรรณ, 19 พฤษภาคม 2558 
37 สัมภาษณ์, ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์, 14 พฤษภาคม 2558 
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ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจากหน่วยงานต่างๆไว้ดังนี้  “สมาคมก็มีการส่งเสริมผ่านกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทยบ้าง ในด้านสภาสถาปนิกที่มีการควบคุมตอนนี้ก็ต้องไปดูว่า อะไรที่
สภาจะเข้าไปท าเกี่ยวกับไทยได้”  
ภาครัฐควรเปิดกว้างให้เอกชนซึ่งมีการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทยมีส่วน
ร่วมในการประกวดแบบ จะสามารถเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นในอาคารราชการได้ นอกจากนั้นยังเป็นการ
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของสถาปัตยกรรมไทยในประเทศไทย คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์38 
(หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรมไทย) ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าให้เอกชนด้วยก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ท าอย่างไรให้
คนจะไปเปิดบริษัทโดยเน้นทางด้านสถาปัตยกรรมไทย...ถ้าเป็นไปได้การเปิดการประกวดแบบก็เป็น
เรื่องดีตรงที่ว่ามันจะออกไปสู่วงกว้างของวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้คนที่มีความรู้ที่ดีเข้ามาสร้างงาน
ตรงนี้” 

การออกแบบอาคารราชการจะต้องเข้าใจถึงบริบทของรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ต่างๆ
ประกอบกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยจะต้องน าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทเหล่านั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์ 39 (อาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวไว้ว่า “อาคารราชการไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนความเป็นชาติ
ไทย และแสดงออกให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และสาระส าคัญของการปกครอง ตลอดจนลักษณะและ
กิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ อาคารราชการไทยมันก็ต้องเป็นไทย ต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่เป็น
สาระส าคัญของการปกครอง ทุกหน่วยงานเป็นระบบของการปกครอง ต้องมีหลักการสาระที่เกี่ยวข้อง
กันในภาพใหญ่ เราต้องเข้าใจกระบวนการตรงนั้นเพื่อที่จะถ่ายทอดสาระตรงนั้นออกมาด้วย อีกส าคัญ
อีกข้อคือลักษณะและกิจกรรมนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลก็ต้องมีความเป็นไทย แต่ก็ต้องมีความเป็น
โรงพยาบาล อย่างนั้นอยู่ด้วย ไม่ใช่ว่าพยายามจะเป็นไทยจนไปสร้างปัญหา หรือท าแล้วโมเดิร์นจนไม่
มีความเป็นไทย มันก็จะกลายเป็นการลอกแบบตะวันตกมาใช้” โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกัน
ในเรื่องความจ าเป็นในการใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยในอาคารราชการนั้นขึ้นอยู่กับประเภท
อาคาร ส าหรับอาคารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมีส่วนช่วย
ในการสร้างสรรคอ์าคารราชการให้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้  

 

 

 

 

                                                            
38 สัมภาษณ์, ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์, 29 พฤษภาคม 2558 
39 สัมภาษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์, 21 พฤษภาคม 2558 
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5.5.2.3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก ากับดูแล 

สภาสถาปนิกหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ควรจัดท ามาตรฐานสถาปัตยกรรมไทย โดยสภาสถาปนิกซึ่ง
มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม, ควบคุมความประพฤติ
และด าเนินงานประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม, 
และ ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางงานวิชาการต่างๆแก่ประชาชน และองค์กรอื่นที่
เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม (คัดลอกจากวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก 
www.act.or.th ข้อ1, 4 และ 5 ) ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี40 (ศิลปินแห่งชาติ) ได้กล่าวไว้
ว่า “เคยมีการด าเนินการในสภาสถาปนิกเพื่อจัดท ามาตรฐานการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยอยู่แต่
ไม่ได้ถูกพัฒนาต่อ จึงขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย” นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญ
ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสถาปัตยกรรมไทยโดย คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ41 
(ผู้อ านวยการส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร) แสดงข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบ
อาคารสถาปัตยกรรมไทยไว้ดังนี้ “1. เบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมที่ง่ายที่สุดคือการสร้างการรับรู้ให้
สาธารณะเห็น เช่น ขึ้นป้ายผู้รับผิดชอบ มาตรการทางสภาวิชาชีพ น่าจะเข้ามาควบคุมหรือตรวจสอบ
ได้ว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง จริงๆก็ผิดกฎหมายด้วย เขาบอกว่าไม่ต้องยื่น ไม่ได้แปลว่าผิด
กฎหมายได้ ต้องไม่ผิดกฎหมาย 2.มาตรการระยะยาวต้องบังคับตามพรบ.ให้เข้มข้นมากขึ้น ไม่ต้องขอ
อนุญาตก็ได้ แต่ต้องแจ้งเพื่อทราบต่อหน่วยงานที่ให้ขออนุญาต”   

โดยศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์42 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารราชการ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกนโยบายเกี่ยวกับควบคุมอาคารสถาปัตยกรรมไทยเพื่อสร้างมาตรฐานในระยะยาวไว้
ว่า “การควบคุมและตรวจสอบสถาปัตยกรรมไทย น่าจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกผู้ออกแบบคือใน 
TOR ผู้รับเหมาก็ต้องท าตามแบบต้องหาคนที่ท าไทยได้ คนตรวจสอบก็ต้องมีความรู้ทางด้านไทยถึงจะ
มาตรวจสอบได้TOR ก็ควรใส่เลยว่าต้องมีความเป็นไทย... ขั้นแรก ก็ต้องมีคนสั่งมาก่อน เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม ให้เขียนใน TOR ว่าอาคารประเภทใด จะต้องมีความเป็นไทย จากนั้นหน่วยงานส านัก
งบประมาณซึ่งเป็นองค์กรสุดท้ายที่มีส่วนร่วมในการอนุมัติงบอาคารราชการ จะเป็นคนตรวจแบบว่ามี
ความเป็นไทยหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาปนิกหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องจ ากัดความค าว่าความ
เป็นไทย หรืออาจจะต้องมีต าแหน่งสถาปนิกในส านักงบประมาณเพื่อตรวจสอบแบบสุดท้าย  ซึ่ง
ในตอนนี้ไม่มีการควบคุมความเป็นไทยอยู่เลย” 

 

 
 

                                                            
40 สัมภาษณ์, ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี, 26 พฤษภาคม 2558 
41 สัมภาษณ์, กิตติพันธ์ พานสุวรรณ, 19 พฤษภาคม 2558 
42 สัมภาษณ์, ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์, 14 พฤษภาคม 2558 
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5.5 สรุปผลการวิเคราะห์อาคารราชการไทยในปัจจัยของกระบวนการออกแบบ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์อาคารกรณีศึกษาตลอดจนการสัมภาษณ์ความเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า ในปัจจัยของกระบวนการออกแบบในแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต์นั้นมีความส าคัญมากที่จะต้องท าการศึกษาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยอย่างละเอียด
ก่อนที่จะน าเอารูปแบบต่างๆเหล่านั้นมาปรับใช้ในการออกแบบได้ จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญในการที่ผู้ออกแบบนั้นจะต้องท าการศึกษาฝึกฝนโดยละเอียดหรือน าเอาผู้ที่มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาร่วมในการออกแบบ ในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วม
สมัยซึ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยนั้นได้ถูกลดทอนลงจนท าให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
สถาปนิกที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมไทยให้ออกมาได้ในทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม โดย
ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทย แต่ทั้งนี้ก่อนที่จะท า
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ผู้ออกแบบจะต้องท าการศึกษา
ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเช่นกันในการที่จะน าเอาองค์ความรู้เรานั้นออกแบบให้ออกมาในลักษณะ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยได้ 
 
5.6 สรุปการวิเคราะห์อาคารราชการไทยในปัจจุบันของกระบวนการก ากับดูแลและตรวจสอบ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์อาคารกรณีศึกษาตลอดจนการสัมภาษณ์ความเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้เช่ียวชาญสรุปได้ว่า ในปัจจุบันจ านวนบุคคลากรที่ส าเร็จการศึกษาหรือมีความเช่ียวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยยังมีอยู่จ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการความต้องการในการท าเป็นการ
ออกแบบอาคารราชการ เมื่อสถาปนิกโดยทั่วไปได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบ
อาคารราชการ จึงได้เกิดกระบวนการก ากับดูแลและตรวจสอบขึ้น ซึ่งในปัจจัยของกระบวนการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์นั้นจะเป็นการดีที่จะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรมมาร่วมในการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพราะจะสามารถช่วยลดปัญหาในการเกิดความผิดเพี้ยนของ
รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย หลังจากท าการออกแบบโดยผู้ที่น าเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย
มาใช้และไม่เข้าใจในเรื่องของรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง ทั้งนี้การออกแบบราคา
ราชการในแนวรูปแบบไทยประยุกต์นั้นความส าคัญหลักยังคงอยู่ที่องค์ความรู้ของผู้ที่ท าการออกแบบ
ในการที่จะก าหนดรูปแบบและสัดส่วนของงานสถาปัตยกรรมไทยที่เหมาะสมได้ ในส่วนของ
กระบวนการในการก ากับดูแลตรวจสอบขอบแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยนั้นหากมีผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรม ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก ากับดูแลและตรวจสอบรูปแบบนั้น จะสามารถส่งเสริมให้เกิดงานสถาปัตยกรรมไทยที่
สอดคล้องกับบริบทของชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะในโครงการที่มีการจัดการให้เกิดกระบวนการ
ประกวดแบบนั้นสามารถส่งเสริมในการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย 
เพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบได้ ซึ่งในกระบวนการนี้จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
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งานสถาปัตยกรรม มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสิน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลตรวจสอบนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมไทย
ตลอดจนมีประสบการณ์ในงานสถาปัตยกรรมเพื่อที่จะให้ความคิดเห็นในกระบวนการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบนี้ได้ 

จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยจากทั้งสองปัจจัยที่ท าให้เกิด
งานออกแบบอาคารราชการไทยที่มีความต้องการให้เกิดเอกลักษณ์ของชาติขึ้นนี้ แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของบุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทยที่มีความจ าเป็นในการออกแบบอาคารราชการที่มี
ความต้องการน าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปปรับใช้ โดยเฉพาะอาคารที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมของชาติ อาคารราชการจึงจ าเป็นจะต้องแสดงออกถึงความเป็นชาติ
ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์และสถาปัตยกรรมไทยร่วม
สมัยต่างต้องน าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ในการออกแบบเช่นกัน  

ซึ่งในปัจจุบันการจัดการให้มีการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมานั้น
ส่งผลให้ บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เป็น
ปัจจัยที่ดีที่จะสามารถน าเอาผลผลิตเหล่านี้ไปช่วยส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบอาคาร
ราชการได้ ผลจากการศึกษาในข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าหากมีการจัดการส่งเสริม (organizing) 
และด าเนินการ (directing) ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมไทยได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบอาคารราชการไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการออกแบบ หรือ ในกระบวนการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ ที่มีความต้องการใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้
เกิดประโยชน์ได้ หากมีการผลักดันให้ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมไทยได้ประกอบ
วิชาชีพในส่วนที่รับผิดชอบในโครงการอาคารราชการที่มีความต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติน้ันจะส่งผลดขีึ้นในภาพรวมของงานสถาปัตยกรรมไทย   
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการวิจยั 

6.1.1 การศึกษากระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในปัจจบุัน 

จากการศึกษากรณีศึกษาประกอบกับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า การ
ออกแบบอาคารราชการไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศนั้น จ าเป็นต้องท าการศึกษาและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
สถาปัตยกรรมไทย จึงจะสามารถออกแบบอาคารราชการให้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของงาน
สถาปัตยกรรมประจ าชาติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยปัจจัยก าหนดที่แตกต่าง
กันท าให้โครงการออกแบบอาคารราชการแต่ละโครงการ มีกระบวนการในการจัดการเพื่อให้
เกิดลักษณะสถาปัตยกรรมไทยแตกต่างกันไปและด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบของ
งานสถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ในปัจจุบันกระบวนการจัดการ
ให้เกิดลักษณะสถาปัตยกรรมไทยในการออกแบบอาคารราชการ จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มดังน้ี 

1. เป็นอาคารราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ มีการใช้สถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทยเข้ามามีส่วนในการก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทย ตลอดจนมีกระบวนการในการก ากับดูแลและตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรม 

2. เป็นอาคารราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ โดยไม่ได้ใช้สถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนยังไม่มีกระบวนการในการก ากับดูแล
และตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรม 

3. เป็นอาคารราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยไม่ได้ใช้สถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทย หากแต่มีกระบวนการในการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรม 

4. เป็นอาคารราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยไม่ได้ใช้สถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนยังไม่มีกระบวนการในการก ากับดูแล
และตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรม 
 
ซึ่งในแต่ละกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละกลุ่มนั้นแสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญขององค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยที่จะต้องท าการศึกษาอย่างละเอียดให้
เข้าใจก่อนที่จะท าการออกแบบเพื่อให้เกิดอาคารราชการที่น าเอาองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมไทยมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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6.1.2 ปัญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

 จากการศึกษาพบว่าการน าเอาบุคคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ใน
กระบวนการออกแบบหรือกระบวนการตรวจสอบนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะสามารถส่งผลให้
เกิดสถาปัตยกรรมไทยที่ผ่านการศึกษาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยมาได้อย่างดี เห็นได้
จากการออกแบบในกลุ่มที่  1 และ 3 นั้นได้มีการน าเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยไปใช้ทั้งในกระบวนการการออกแบบและตรวจสอบทางด้านสถาปัตยกรรม
ไทยของโครงการอาคารราชการ รวมถึงการศึกษารูปแบบองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม
ไทยไปใช้กับอาคารในกลุ่มที่ 2 นั้นจ าเป็นจะต้องท าการศึกษาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม
ไทยอย่างละเอียด ซึ่งเห็นได้ถึงความส าคัญในการน าบุคคลากรทางสถาปัตยกรรมไทยได้เข้า
มามีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลให้สามารถส่งเสริมให้ เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยในเวลาอันจ ากัดได้  

ในปัจจุบันนั้นได้มีการผลิตบุคคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทยออกมาแล้วเป็น
จ านวนมากนับจากปี พ.ศ.2538 สังเกตได้จากตารางที่ 8 ซึ่งเป็นบุคคลากรที่จะสามารถน าไป
ช่วยในการพัฒนารูปแบบและองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยในส่วนต่างๆได้ แต่จาก
ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการน าเอาบุคคลากรเหล่านี้เข้าไปใช้ในการออกแบบอาคาร
ราชการอย่างเหมาะสม สังเกตได้จากตารางที่ 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ออกแบบอาคารราชการไทยทั่วประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานของอาคารราชการไทย
ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปปรับใช้ในการออกแบบมีจ านวนถึงปีละ
ประมาณ 15-18 โครงการต่อปี 

 
ตารางที่ 14 แสดงการปฏิบัติงานของบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมไทย 

สถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตรสถาปัตยกรรม

ไทย 

จ านวนนิสิต
สถาปัตยกรรม

ไทย 
(คน) 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรมไทย
ในกรมโยธาธิการฯ

(คน) 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรมไทย
ในกรมศิลปากร

(คน) 

สถาปนิกจาก
หลักสูตร

สถาปัตยกรรม
ไทยในหน่วยงาน

อื่นๆ(คน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 110 1 7 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 291 1 3 2 

ที่มา:การส ารวจจากนิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมไทย 1 มิถุนายน 2558 
ตารางที่ 15 แสดงปริมาณงานอาคารราชการ 

ปีงบประมาณ ปริมาณงานออกแบบส านักสถาปัตยกรรม 
(โครงการ) 

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
15%จากโครงการท้ังหมด 

(โครงการ) 
2556 110 16 
2557 116 18 
2558 100 15 

ที่มา: กรมโยธาธิการ 10 มิถุนายน 2558  
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เมื่อเทยีบปริมาณโครงการอาคารราชการกับบุคคลากรที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการส่งเสริม
สถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีอยู่จ านวน 2 คนนั้น ยังเป็นปริมาณที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้อย่าง
ทั่วถึงจึงท าให้ต้องมีกระบวนการจัดการที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

จากการศึกษาพบว่าหากมีการน าเอาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยนั้นจะสามารถท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากที่ได้ท าการศึกษาจาก
กรณีศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มต่างๆ สรุปได้ถึง
ข้อเสนอแนะในกระบวนการดังต่อไปน้ี 

 
1.ขั้นกระบวนการออกแบบ องค์กรที่ท าหน้าที่ออกแบบอาคารราชการ จ าเป็น
จะต้องพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มจ านวนบุคคลากรที่มีความสามารถทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทยให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถดูแลงานออกแบบโครงการ
อาคารราชการที่ต้องการน าเอาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยไปปรับใช้ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
2.ขั้นกระบวนการก ากับดูแลและการตรวจสอบ องค์กรที่ท าหน้าที่ออกแบบอาคาร
ราชการนั้นควรมีกระบวนการในการก ากับดูแลและการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนี้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือสถาบันการ 
ศึกษาที่มีความพร้อมด้านบุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ  

 
6.3 แนวทางในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 

แนวทางในการวางแผน (planning) การวางแผนในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยและ
ผลิตบุคคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจะต้องวางแผน
ในการส่งเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับบุคคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมให้มีความเชี่ยวชาญ
และมีความตระหนักถึงการออกแบบให้เข้ากับบริบทของชาติด้วยสถาปัตยกรรมไทย 
ตลอดจนแนวทางในการผลักดันให้เกิดกระบวนการในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยนี้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ขาดความต่อเน่ืองในการผลิตบุคคลากร และเพื่อรักษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคต 
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แนวทางการจัดระบบ (organizing) องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นองค์ความรู้ที่
ต้องท าการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม สถาบันการศึกษา สภา และ สมาคมวิชาชีพ จ าเป็นจะต้องร่วมมือกันในการ
จัดระบบการส่งเสริมองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยไห้กับสถาปนิกได้ศึกษาองค์ความรู้
อย่างเข้าก่อนที่จะท าการออกแบบและจัดระบบให้มีการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ต้องการสร้าง
เอกลักษณ์ไทยให้เกิดขึ้นได ้
 
แนวทางการก ากับดูแล (directing) รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยเป็นรูปแบบที่
ผู้ออกแบบจะต้องท าการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงจะสามารถน าไปปรับใช้ 
การมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตยกรรมไทยที่มีความเข้าใจในบริบททาง
สถาปัตยกรรมของชาติเป็นอย่างดี เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลจะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดสถาปัตยกรรมไทยที่ดีได้ โดยการมีคณะกรรมการรูปแบบในการก ากับ
ดูแลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่จะเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
 
แนวทางในการตรวจสอบ (monitoring) การสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมไทย นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดสถาปัตยกรรมไทยที่ดีขึ้นได้ สภา
และสมาคมวิชาชีพ จะต้องตระหนักถึงความส าคัญขององค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย 
รวมถึงการรับรององค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยจะมีส่วนช่วยให้สามารถส่งเสริม
สถาปัตยกรรมไทยที่จะเกิดขึ้นได้ ตลอดจนคอยควบคุมและตรวจสอบให้กระบวนการต่างๆ
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงแนวทางกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย 
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6.4 การศึกษาต่อเนื่องในอนาคต 

จากการศึกษาวิจัยในเรื่องการจัดการสถาปัตยกรรมไทยกรณีศึกษาอาคารราชการนี้ 
ผู้วิจัยมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะภาพรวมของกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยใน
อาคารราชการในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญขององค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม
ไทย ตลอดจนความส าคัญในการน าเอาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางสถาปัตยกรรม
ไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการสถาปัตยกรรม
ไทยในระดับที่เป็นแนวความคิดเบื้องต้น แต่ในรายละเอียดในเรื่องของวิธีในการจัดการ
ส่งเสริม ควบคุม และตรวจสอบนั้น ควรจะมีการศึกษาวิจัยให้ลึกรายละเอียดในขั้นตอน
วิธีการจัดการต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการสถาปัตยกรรมไทยในภาพรวมของชาติ 
สามารถด าเนินการได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจอาคารกรณีศึกษา แบบสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ และ แบบสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ 
แบบส ารวจวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง การจัดการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศกึษาอาคารราชการ ช่วงปี พ.ศ.2538-2557 
 

แบบส ารวจข้อมูลสถาปนิก 
โดย สาขาวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ข้อมูล  ..................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ท าแบบสัมภาษณ์  ........................................................................................................ 
เบอร์โทรติดต่อ ........................................................ e-mail ……………………………………………………… 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี ..........................มหาวิทยาลัย ............................ปีการศกึษา (พ.ศ.เข้าศึกษา) ............... 
ปริญญาโท ......................... มหาวิทยาลัย ............................. ปีการศกึษา (พ.ศ.เข้าศึกษา) ............... 
ปริญญาเอก ....................... มหาวิทยาลัย ............................. ปีการศกึษา (พ.ศ.เข้าศึกษา) ............... 
อื่นๆ ................................................................................................................ 
ประวัติการท างาน 
สถานที่/องค์กร  ............................. ต าแหน่ง ...................................... ช่วงปีเข้าท างาน ...................... 
สถานที่/องค์กร  ............................. ต าแหน่ง ...................................... ช่วงปีเข้าท างาน ...................... 
สถานที่/องค์กร  ............................. ต าแหน่ง ...................................... ช่วงปีเข้าท างาน ...................... 
 
กรุณากรอกข้อมูลโครงการที่ท่านได้ออกแบบ ทั้งเป็นผลงานที่ท าในนามองค์กร และผลงานส่วนบุคคล 
โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
1 เป็นโครงการที่ออกแบบในป ีพ.ศ.2538-2558 

2 เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์ไทย ในแบบ ไทยประเพณี ไทยประยุกต ์หรือไทยร่วมสมัย 

3 โครงการอาคารราชการทุกประเภท เช่น อาคารที่ท าการ อาคารทางการศึกษา อาคาร

เอนกประสงค์ เป็นต้น 

4 เป็นอาคารราชการที่ออกแบบหรือก่อสร้างขึ้นใหม ่

5 เป็นอาคารราชการที่มีความส าคัญของหน่วยงานของหน่วยงานน้ัน 

6 เป็นอาคารราชการที่สามารถแสดงถึงรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม 
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หากมีค าถาม กรุณาติดต่อ นายภูมิพันธ์ คงจันทร์ 083-2376080 poomipanosk127@gmail.com 
 
 

ชื่อผลงานในนามองค์กร 

อาคารราชการ 

1.ชือ่โครงการ..............................................................................................................................
ที่ตั้ง .............................................................................................................................................
ปีที่ออกแบบ ................................................................ 
ปีที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ................................................... 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................... 
 

2.ชือ่โครงการ................................................................................................................................. 
ที่ตั้ง ..............................................................................................................................................    
ปีที่ออกแบบ ................................................................ 
ปีที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ................................................... 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................... 
 
3.ชือ่โครงการ................................................................................................................................. 
ที่ตั้ง ...............................................................................................................................................    
ปีที่ออกแบบ ................................................................ 
ปีที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ................................................... 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................... 

mailto:poomipanosk127@gmail.com
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หากมีค าถาม กรุณาติดต่อ นายภูมิพันธ์ คงจันทร์ 083-2376080 poomipanosk127@gmail.com 
 
 

ชื่อผลงานส่วนบุคคล 

อาคารราชการ 

1.ชือ่โครงการ..............................................................................................................................
ที่ตั้ง .............................................................................................................................................
ปีที่ออกแบบ ................................................................ 
ปีที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ................................................... 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................... 
 

2.ชือ่โครงการ................................................................................................................................. 
ที่ตั้ง ..............................................................................................................................................    
ปีที่ออกแบบ ................................................................ 
ปีที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ................................................... 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................... 
 
3.ชือ่โครงการ................................................................................................................................. 
ที่ตั้ง ...............................................................................................................................................    
ปีที่ออกแบบ ................................................................ 
ปีที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ................................................... 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย ............................. ตร.ม. 
หมายเหตุ 
....................................................................................................................................................... 

mailto:poomipanosk127@gmail.com
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลอาคารกรณีศึกษา 
 
 
อาคารกรณีศึกษา     ช่วงปี  ผู้ให้ข้อมูล 
1 แบบมาตรฐาน ส านักงานเทศบาล   2538 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
2 แบบมาตรฐาน หอประชุม    2539 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
3 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ    2540 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี   2543 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
5 อาคารหอประชุมกองทัพเรอื    2545 อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศร ี
6 อาคารดุริยางค์ไทย ศาลายา    2545 คุณประจวบ เทพศิริสุนทร 
7 อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง    2546 คุณสุรยุทธ วิริยะด ารง 
8 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม    2547 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
9 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ    2548 คุณณรงค์ศักดิ์ ครีค าภา 
10 อาคารศาลฎีกาและส านักงานศาลยุติธรรม  2549 อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศร ี
11 อาคารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 2550 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
12 อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลป ์จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2551 คุณพงศ์พิพัฒน์ ศรีวราลักษณ์ 
13 อาคารรัฐสภา      2552 คุณธีรพล นิยม 
14 อาคารส านักงานอัยการจังหวัด    2552 คุณชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท ์
15 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   2553 คุณนิติมา คุตตะสิค 
16 อาคารหอประชุม มหิดลสิทธาคาร   2557 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
17 อาคารหอประชุมโรงเรียนวชริาวุธ   2557 คุณนิธิ สถาปิตานนท ์
18 อาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป ์จังหวัดพัทลุง  2557 คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์ 
19 อาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม  2557 คุณปฏิวัติ ทุ่ยอ้น 
20 อาคารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล   2557 คุณณรงค์ฤทธิ ์ทองแสง 
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แบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ ์
แบบสัมภาษณผ์ู้ออกแบบเรื่อง การจัดการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษาอาคารราชการ  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์  ........................................... เวลาเริ่มสัมภาษณ์ ......................................... 
โดย  นาย ภูมิพันธ์ คงจันทร์ นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม 
 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
โครงการ....................................................................................................................................... 
ผู้ให้ข้อมูล : .......................................................................................................................................... 
ผู้ออกแบบ : ......................................................................................................................................... 
การได้มาซึ่งโครงการ : ......................................................................................................................... 
ขนาดของโครงการ : ............................................................................................................................ 
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อก าหนดในการเกิดรูปแบสถาปัตยกรรมไทย : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอื่นๆ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายชื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ใหส้ัมภาษณ ์
 

กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี (นักวิจัยแห่งชาติ) 
2 ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี (ศิลปนิแห่งชาติ) 
3 อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ) 
4 อาจารย์ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์ (อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ (อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
7 รองศาตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ (อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
8 รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล (อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
9 ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท ์(อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
กลุ่มหน่วยงานราชการ 
กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
10 คุณ คธาทิพย์ เอี่ยมกมลา (ผอ.ส านักสถาปัตยกรรม) 
11 คุณ ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ (หัวหน้ากลุม่สถาปัตยกรรมไทย) 
กรมศิลปากร 
12 คุณ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ (ผอ.ส านักสถาปัตยกรรม) 
13 คุณ สตวัน ฮ่มซ้าย (ผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรม) 
14 คุณ อรงกรณ์ กาญจนะคูหะ (หัวหน้ากลุ่มสถาปัตยกรรม) 
15 คุณ ประจวบ เทพศิริสุนทร (สถาปนิกอาวุโส) 
กลุ่มหน่วยงานเอกชน 
16 คุณ นิธิ สถาปิตานนท ์(ศิลปินแห่งชาติ) 
17 คุณ ธีรพล นิยม (ศลิปินแห่งชาติ) 

กลุ่มการจัดการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต(หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม ) 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล (คณะบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ศิลปากร) 
กลุ่มผู้เชียวชาญด้านอาคารราชการ 
20 ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  
21 ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท ์
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แบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ ์
แบบสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเรื่อง การจัดการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษาอาคารราชการ  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์  ........................................... เวลาเริ่มสัมภาษณ์ ......................................... 
โดย  นาย ภูมิพันธ์ คงจันทร์ นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม 
 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ตอนที่ 1 ประวัติและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.....................................................................หน่วยงาน/สถานที่ท างาน..................................... 
หน้าที่รับผิดชอบของท่านในหน่วยงาน…………………………………………………………………..…………………… 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารราชการไทย 
ท่านคิดเห็นว่าอาคารราชการจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ใน
การออกแบบโครงการเพ่ือสร้างให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกแบบอาคารราชการโดยไม่มีกฏหมายควบคุมหรือบังคับเฉพาะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษาอาคารราชการ 
ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการออกแบบอาคารราชการ ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงปัญหาในการ
ออกแบบที่ไม่เข้ากับบริบทในสถานที่ รวมไปถึงปัญหาอื่นๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ท่านคิดว่าในกระบวนการออกแบบอาคารราชการ ควรมีการควบคุมและตรวจสอบหรือไม่ ถ้ามีควรอยู่
ในกระบวนการใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 
 
ทา่นคิดเหน็อยา่งไรเก่ียวกบัสง่เสริมสถาปัตยกรรมไทยในปัจจบุนั
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบนั 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา  
ท่านคิดเห็นว่าหากต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ควร
มีการจัดการในส่วนใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษา 
ท่านมีความคิดเห็นว่าอาคารราชการในปัจจุบันกลุ่มใดมีกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยที่
เหมาะสม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ท่านมีความคิดเห็นว่าอาคารราชการควรมีกระบวนการจัดการสถาปัตยกรรมไทยอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................



 

 

ภาคผนวก ข 
การพัฒนาการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยและการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 

เพื่อการสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมแบบเดิมได้ขาดช่วงไป จนท าให้งานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมมีรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเรียกได้ว่ารูปแบบสากลนิยมนั้น ผู้ที่ยังมีความรักในงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมไทย ได้พยายามที่จะประยุกต์ลักษณะศิลปะและสถาปัตยกรรมขึ้นโดยจัดสอนวิชา
สถาปัตยกรรมตามวิธีการสอนแบบตะวันตก ซึ่งอาจารย์นารถ โพธิประสาท ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลไทย ให้เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมไทยขึ้น ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2476 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 กรมศิลปกร ได้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทยขึ้นในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยเปิดสอนวิชา สถาปัตยกรรมไทยยุคเดิม ซึ่งเป็นในทางส่งเสริมศิลปะสถาปัตยกรรม
แห่งชาติและสถาปัตยกรรมไทยยุคปัจจุบันซึ่งเป็นแบบประยุกต์ โดยมีพระพรหมพิจิตรเป็นคณบดีคน
แรก เมื่อ พ.ศ. 2501 ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ เป็นคณบดี ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การเรียนสถาปัตยกรรมไทยให้ไปในแนวชาตินิยม โดยเน้นการเรียนสถาปัตยกรรมไทยยุคเดิมควบคู่
กับเทคโนโลยีแผนใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบซึ่งในศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเดิม ซึ่งเป็นมรดก
ของชาติ แล้วน ามาประยุกต์กับเทคโนโลยีและวิชาการทางสถาปัตยกรรมแบบใหม่ เพื่อให้ได้งาน
สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติและสนองความต้องการแห่งยุตปัจจุบัน 
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้เริ่มมีผลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการสถาปัตยกรรมไทยขึ้น ท าให้มี
ความหวังว่าในอนาคตอันใกล้ จะสามารถน าสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์กับสังคมใหม่ของไทยได้ 
การศึกษาสถาปัตยกรรมในสถาบันแห่งนี้ พยายามที่จะแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ปรากฏซึ่ง
หมายถึงเอกลักษณ์ของชนชาติไทยโดยส่วนรวม ทางด้านประโยชน์ใช้สอยนั้นได้สอนให้น างาน
สถาปัตยกรรมไทยไปรับใช้สังคมให้มากขึ้น ซึ่งสามารถกระท าได้ในวงกว้างกว่าแต่ก่อน ต่อมาในระยะ
หลังได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยขึ้น นักศึกษาเริ่มไม่สนใจศึกษาวิชา
สถาปัตยกรรมไทยยุคเดิมเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก ใช้เวลาฝึกฝนนาน  และไม่เป็นที่
นิยมในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งรายวิชาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมไทยยุคเดิมก็
จะถูกตัดออกให้เหลือน้อยลงจนไม่ท าให้เกิดความซาบซึ้งและเข้าใจงานสถาปัตยกรรมไทยยุคเดิม
พอที่จะน าไปผสมผสานกับหลักการของสถาปัตยกรรมยุคใหม่ได้ ในที่สุด พ.ศ. 2511 ชื่อคณะ
สถาปัตยกรรมไทยก็เปลี่ยนเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิชาสถาปัตยกรรมไทยยุคเดิม 
กลายเป็นวิชาย่อยของหลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลเห็นว่า การด ารงชีวิตในสังคมใหม่ของไทยนั้น ท าให้เอกลักษณ์ของชาติ
เสื่อมถอยลงไปทุกทีหากไม่มีการรักษาไว้ จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ” ขึ้น เพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติไว้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติไว้ งานสถาปัตยกรรมไทย
เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ จึงได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติไว้ด้วย 
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เมื่อเดือนสิงหาคม 2527 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสถาบันชาติ มอบให้ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสัมมนาเรื่อง “เอกลักษณ์
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย” ขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการสัมมนาท านองนี้ 
ผลจากการสัมมนาครั้งนี้ สรุปได้ว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทยมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
การสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย (ยุคปัจจุบัน) เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมนั้น 
เป็นผลของการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ และสถาปนิกต้องมีความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
อย่างดีด้วย จึงจะสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์ของชาติได้จึงจะสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์ของชาติได้ 
 
สรุป 
งานสถาปัตยกรรมไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 ยุค คือ สถาปัตยกรรมไทยยุคเดิม (โบราณ) สถาปัตยกรรม
ไทยยุคปัจจุบัน (ร่วมสมัย)  จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ  ที่มีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมแล้ว เห็นว่า
งานสถาปัตยกรรมไทยยุคเดิม คงจะมีการสร้างขึ้นใหม่น้อย  เนื่องจากปัจจัยต่างๆไม่อ านวย  จึง
สมควรที่จะอนุรักษ์และซ่อมแซมขึ้นไว้ ส่วนงานสถาปัตยกรรมไทยยุคปัจจุบันหรือร่วมสมัยนั้น  เป็น
งานที่ต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่  สถาปนิกต้องศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทยมากขึ้น  
เนื่องจากประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมีอิทธิพล อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติในงาน
สถาปัตยกรรมไทยยุคปัจจุบัน 
ในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม น่าจะหวังได้ว่าวันหนึ่งสถาปนิกคงจะหาลักษณะเด่นจากงาน
สถาปัตยกรรมไทยยุคเดิม มาใช้ให้ผสมผสานกลมกลืนกันในงานสถาปัตยกรรมไทยยุคปัจจุบัน เพื่อให้
เกิดงานสถาปัตยกรรมไทยยุคปัจจุบันใหม่ที่สนองทั้งหน้าที่ใช้สอยและคงไว้ซึ่งความงามและรสนิยม
แบบไทย ทั้งได้แสดงให้เห็นการคลี่คลายและความสืบทอดของศิลปะวัฒนธรรม  จากช่วงเวลาหนึ่งมา
สู่อีกช่วงเวลาหนึ่งได ้(ประสงค์ เอ่ียมอนันต์ 2528) 
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การส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยช่วงปี 2538-2557 
 

ประวัติสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
คงจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า สถาปัตยกรรมไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจ าชาติ แต่

ปัจจุบันเราได้ละเลยเอกลักษณ์ดังกล่าวมาหลายทศวรรษ ท าให้งานสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณภาพที่
ถูกต้องมีแต่จะเกษียณอายุราชการไปตามกาลเวลา ดังนั้นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการคือผู้ถ่ายทอดและ
สืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทยไว้สืบไป ขณะเดียวกันต้องการสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม
ไทยในปัจจุบันยังมีอยู่เป็นอันมาก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและสงวนรักษาโบราณสถานของชาติ อั นได้แก่ กรมศิลปากร 
กรมการศาสนา และกรมโยธาธิการ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักพระราชวัง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และส านักงานสถาปนิกที่ท างานเกี่ยวกับอาคารที่ต้องการให้มีเอกลักษณ์ของชาติ 
นอกจากนั้น ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่เปิดสอนวิชาการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง วิชา
สถาปัตยกรรมไทยจึงยังแค่แฝงอยู่ในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในสถาบันต่าง ๆ ทั้งนี้
เพราะขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านที่จะท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตรงตามเป้าหมาย 
โครงการทดลองจากการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากความขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมไทยขึ้นอย่าง
เร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไปพร้อมกับการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่
จะรักษา “ความเป็นไทย”  ไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนให้มีการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาหลักที่จะส่งเสริมความเป็นไทยใน 3 สาขาคือ  ดนตรีไทย ภาษาไทย และ
สถาปัตยกรรมไทย โดยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์รับผิดชอบในสาขาวิชาดนตรีไทย  คณะอักษรศาสตร์
รับผิดชอบในสาขาวิชาภาษาไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับผิดชอบในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ไทย ในการสนับสนุนดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างหลักสูตรการ
ด าเนินการ ตลอดจนให้ทุนการศึกษากับนิสิตเพื่อเป็นแรงจูงใจให้หันมาสนใจในสาขาวิชาเหล่านี้ ทั้งนี้
เป็นการทดลองระยะเวลาปีต่อปี ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการร่างหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมไทยขึ้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 

ในการร่างหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยนั้น คณะกรรมการได้ร่างขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐาน
วิชาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักแล้วปรับเปลี่ยน
แนวทางการสอนและเพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทยให้มากขึ้น โดยตั้งวัตถุประสงค์ไว้
ดังนี้คือ 

1. เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยในภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทย
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3. เพื่อสร้างอนุชนรุ่นใหม่ให้สืบทอดและถ่ายทอดมรดกสถาปัตยกรรมไทยของชาติต่อไป 
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โครงการสนับสนุนของรัฐบาล 
ระหว่างที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด าเนินการร่างหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยขึ้น

นั้น ในปีพ.ศ. 2538  อันเป็นปีที่สมเด็จพระศรินทราบบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต จึงได้มีการสร้างพระ
เมรุมาศขึ้น ณ ท้องสนามหลวงในปี พ.ศ. 2539  โดยมีพลอากาศตรีอาวุธ   เงินชูกลิ่น เป็นสถาปนิก
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศ ขณะนั้นนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้
เดินทางไปตรวจงานก่อสร้าง  และได้ทราบจากพลอากาศตรีอาวุธว่า  ถ้าท่านเกษียณอายุราชการไป
แล้วผู้สืบทอดงานไทยประเพณีเช่นนี้ต่อไปคงจะหายากขึ้นทุกที ด้วยเหตุนี้ท่านนายกบรรหารจึงได้สั่ง
การไปยังทบวงมหาวิทยาลัย ให้สอบถามว่ามีสถาบันการศึกษาใดที่ท าการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย
อยู่บ้างแต่ได้รับค าตอบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าลังจะด าเนินการ
เปิดสอน ในปีการศึกษา 2539 ด้วยการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านนายกจึงได้สั่งการ
ให้มีการศึกษาโดยเร่งด่วนที่จะให้มีการเรียนการสอนในวิชานี้ต่อเนื่องไปจากโครงการทดลองของจุฬา
มหาวิทยาลัย โดยจัดหาทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สนับสนุน
การเรียนการสอนโดยให้จ้างผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเรียน
การสอนและอื่น ๆ ที่สมควร นอกจากนั้น หลังจากที่มีนิสิตจบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทแล้ว ยังไงส านักงาน ก.พ. เตรียมหาต าแหน่งรองรับให้กับนิสิตเหล่านั้นไปท างานใน
หน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการเฉพาะทางสาขาสถาปัตยกรรมไทยต่อไปด้วยการเตรียมการใน
โครงการนี้ของรัฐบาลผ่านทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงาน ก.พ.  และส านักงานงบประมาณ ใช้เวลา
ประมาณ 2  ปี จึงได้รับอนุมัติงบประมาณในปีพ.ศ. 2541 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับนิสิต
เข้าเรียนตามโครงการนี้ พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องจากโครงการทดลองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนได้จากรัฐบาล ได้บรรจุเข้าท างานใน
หน่วยงานของราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร ส านักพระราชวัง รวมถึงเป็นคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์ในงานสถาปัตยกรรมไทยด ารงรักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป หลังจากนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการและได้
มอบทุนต่อเนื่องในชื่อทุน “สถาปัตยานุรักษ์” ซึ่งนิสิตรุ่นแรกที่ได้รับทุนนี้ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ปีที่ 5 
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โครงการสถาปัตยานุรักษ ์
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
1. ชื่อโครงการ    โครงการสถาปัตยานุรักษ์  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

3.  ระยะเวลาของโครงการ  ระยะก่อตั้งและทดลอง  ปีการศึกษา  2538- 2539 
ระยะด าเนินงานจริงเริ่มในแผน  8  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2540  

4.  ที่ตั้งโครงการ     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5. หลักการและเหตุผล 

ความจริงที่ว่าสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีความส าคัญยิ่ง  เพราะ 
สถาปัตยกรรมไทย คือ  ตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของความเป็นไทย คุณค่าไทย  และเป็นประจักษ์พยาน
ของภูมิปัญญาไทยที่สืบเนื่องไปได้เนิ่นนาน  แต่ในระยะที่ผ่านมา  ปริมาณของสถาปัตยกรรมไทยที่
สร้างขึ้นใหม่อย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการมีปรากฏน้อยลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทอยู่ใน
สังคมไทยเพียงแวดวงที่จ ากัดมาก  สาเหตุส าคัญ คงเพราะความจ าเป็นที่คนไทยจ าต้องปรับตัวให้เท่า
ทันต่อกระแสแห่งโลกที่มีวิทยาการอันล้ าเลิศน่าหลงใหลจึงชวนให้เกิดความห่างเหินกับสถาปัตยกรรม
ไทย คณาจารย์แห่งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ตระหนักดีว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ คือ  ปัญหา ที่ต้องการการดูแลและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น  

- ปัญหาด้านศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย  ก าลังสูญสิ้นไป 
- ปัญหาด้านครูและช่างที่มีจ านวนลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
- ปัญหาการสร้างอนุชนช่างรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน 
-  ปัญหาการขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการอนุรักษ์  ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 
- ปัญหาด้านเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมระดับชาต ิ
- ปัญหาด้านความไม่สอดคล้องของสถาปัตยกรรมไทย กับชีวิตของชาวไทยที่แปรเปลี่ยนไปจาก

อดีต 

ดังนั้น  โครงการสถาปัตยานุรักษ์  นี้จึงเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนความห่วงใยและห่วงแหนใน
สภาวะวิกฤตของสถาปัตยกรรมไทย และโครงการฯประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทยทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา 
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6.1.1. สนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย ระดับปริญญา
บัณฑิต เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรมไทยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีปัจจุบัน 
6.1.2. เตรียมการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ การค้นคว้า วิจัย เพื่อการอนุรักษ์และ
สืบทอดสถาปัตยกรรมไทย 

6.2.  เพื่อการอนุรักษ์ศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 
6.2.1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสื่อด้านวิชาการและผลิตต าราด้านสถาปัตยกรรม
ไทย 
6.2.2. เพื่อค้นคว้า วิจัย เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทย และ
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีปัจจุบัน และยังคงเอกลักษณ์ของชาติไว้ 
6.2.3.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการทั้งในด้านการค้นคว้า วิจัยและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยตามความต้องการของสังคม 
6.2.4.  เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดและการถ่ายทอดความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมไทย ทั้งในแง่งานช่างและแง่ของการอนุรักษ ์

7. กรรมการบริหารโครงการ 
1. คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร ์     กรรมการที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม    กรรมการที่ปรึกษา 
3. อาจารย์  ม.ร.ว. ดร.มิตรารุณ เกษมศรี    กรรมการที่ปรึกษา 
4. อาจารย์ ดร.นิจ หิญชีรนันท ์     กรรมการที่ปรึกษา 
5. ศาสตราจารย์ ไขแสง ศุขะวัฒนะ    กรรมการที่ปรึกษา 
6. ศาสตราจารย์ สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย ์    กรรมการที่ปรึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์ เตมียพันธ ์    กรรมการที่ปรึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถ สิริเวชพันธ ์   กรรมการที่ปรึกษา 
9. อาจารย์ ดร. วิโรฒ ศรีสุโร     กรรมการที่ปรึกษา 
10. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศร ี   ประธานกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ผสดี ทิพทัส     กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สัจกุล    กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย    กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม    กรรมการ 
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15. ผู้ช่วยศาสตรายจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย   กรรมการ 
16. อาจารย์ เผ่า สุวรรณคีรี      กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร. สัญชัย หมายมั่น     กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 

19. อาจารย์ ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

8. รูปแบบกิจกรรม 
1. ฐานข้อมูล       โครงการสถาปัตยานุรักษ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ 

ด้านสถาปัตยกรรมไทย เพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมไทย 

2. การบริการวิชาการ ท าการศึกษาค้นคว้า เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

3. การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมไทย ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดผลด้านการอนุรักษ์และพัฒนาศาสตร ์

4. การประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการ 
เพื่อเผยแพร่สาระส าคัญแห่งสถาปัตยกรรมไทย ตามวาระและ
โอกาสอันควรต่าง ๆ 

5. สถาปัตยกรรมไทยสัญจร 
จัดทัศนะศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่คุณค่างาน
สถาปัตยกรรมไทย และขยายความรู้ความคิดด้านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมไทย และชุมชน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรม 
ด้วยการสนับสนุนด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหาผู้ เชี่ยวชาญ 
อาจารย์พิเศษ ช่างพื้นบ้าน เพื่อช่วยในการสอน สนับสนุนด้าน
การเงิน เพื่อการพัฒนาวิชาการ โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เป็นระยะ ๆ เพื่อให้หลักสูตรการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ของชาต ิ
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9. แผนด าเนินงาน 
9.1. สนับสนุนการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมไทย ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิต 

งาน แผน 7 แผนพัฒนาระยะที่ 8 
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

1. จัดการสอนระดับปริญญาบัณฑิต
ตามหลักสูตรระยะแรก 

       

2. ประเมินหลักสูตร        
3. ปรับปรุงหลักสูตร        
4. จัดการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง        
5. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา        
6. จัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา        
7. ประเมินหลักสูตร        
8. ปรับปรุงหลักสูตร        
9. จัดการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง        

 
9.2. งานอนุรักษ์ศาสตร์สถาปัตยกรรรมไทย 

งาน แผน 7 แผนพัฒนาระยะที่ 8 
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

1. รวบรวมข้อมูลสื่อสารด้าน
วิชาการและผลิตต ารา
สถาปัตยกรรมไทย 

       

2. ค้นคว้าวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ 
และสืบทอดงานสถาปัตยกรรม
ไทย 

       

3. บริการวิชาการ (ออกแบบ)        
4. ประชุม อบรม สัมนนาวิชาการ        
5. จัดนิทรรศการและ

ประชาสัมพันธ์ 
       

6. สถาปัตยกรรมไทยสัญจร        
 
หมายเหตุ  : 1. การจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการด้านสถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ คาดว่า
จะจัดได้อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

     2. การประชาสัมพันธ์ จะต้องท าต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการคาดว่าจะจัดได้อย่างน้อยปี  
การศึกษาละ 1-2 ครั้ง 
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3. สถาปัตยกรรมไทยสัญจร เป็นการพาชมงานงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าตามสถานที่
ต่างๆ โดยคาดว่าสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ จะจัดได้ราวภาคการศึกษาละครั้ง ส่วน
สถานที่ซึ่งอยู่รอบๆกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง จะเป็นระยะระยะได้บ่อย
กว่าจะเป็นระยะๆได้บ่อยกว่าตามโอกาสที่เหมาะสม 
 

10. งบประมาณและแหล่งเงินทุน 
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการทางวิชาการที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของ

ชาติ กิจกรรมหลัก  แบ่งเป็น 2  ประเภท   ประเภทแรก  กิจกรรมที่มีรายจ่ายแต่ไม่ได้สร้างรายได้  
กิจกรรมประเภทที่สอง  จึงต้องจัดขึ้นมาเพื่อการหารายได้มาสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรม  
ประเภทแรก  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ  ในระยะเริ่มต้นจะต้องอาศัย
งบประมาณเงินทุนพัฒนาวิชาการของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระยะต่อไปและในระยะ
ยาว โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการเองโดยการใช้บริการ
วิชาการแก่ภายนอกทางด้านบริการ ศึกษาค้นคว้า เพื่อการออกแบบ การวิจัย เพื่อการอนุรักษ์
ตลอดจนการ ประชุมและอบรมสัมมนาทางวิชาการ  และจัดทัศนะศึกษา 

อนึ่งเพื่อให้โครงการมีเงินทุนส ารองส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดตั้ง
กองทุนประเดิม (seed fund) จึงนับเป็นความจ าเป็น โครงการจะพยายามหาเงินจากแหล่ง
เงินทุนทั้งที่เป็นเอกชนและที่เป็นองค์กรที่มีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย เพื่อ
จัดฟันเป็นกองทุนน าดอกผลมาใช้บริหารโครงการต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

121 

ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างอาคารราชการ 

ความหมาย ความส าคัญ และข้อก าหนดเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

ความหมายของราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
1. ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทาง

ราชการในแต่ละงานโครงการ ซึ่งได้จากการประเมินหรือค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด   

2. เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้ก าไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และ
เป็นราคาที่ไม่ต่ าจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะด าเนินการก่อสร้างได ้

3. ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้างแต่เป็นราคาที่ได้
จากการค านวณตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงใน กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสด ุ

วัตถุประสงค์และความส าคัญของราคากลางงานก่อสร้าง  
1. ใช้เป็นราคาอ้างอิงและประกอบการพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา ในกระบวนการจัดจ้าง

ก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการ  
      2. ใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลงาน/โครงการก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนดให้ใช้ราคากลางเป็น
ราคาเริ่มต้นในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลท าให้ผู้เสนอราคา เสนอ
ราคาใกล้เคียงกับราคากลาง  ไม่มีปัญหาในการเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง และราคา
ของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการเห็นสมควรจ้างจะไม่เกินราคากลาง ซึ่งจะมีผลท าให้ช่วย
ลดการรั่วไหลและประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้ทางหนึ่ง 

4. การก าหนดให้เปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดของการค านวณราคากลาง จะเป็นการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการเป็นไป
อย่างโปร่งใส  และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งยังจะช่วยลดปัญหาการวิ่งเต้นเพื่อขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับราคากลาง 

5. ข้อมูลและรายละเอียดของการค านวณราคากลาง เป็นข้อมูลส าคัญในการพิจารณาต่อรอง
ราคา การก าหนดค่างวดงาน  การขอตั้งและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  รวมทั้งการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ต้องค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มีระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี ที่

เกี่ยวข้องให้ต้องด าเนินการ ดังนี้  
 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 27) 
ก าหนดให้ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจัดท ารายงานเสนอ 
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยในกรณีของ 
งานก่อสร้าง  จะต้องมีราคากลางเป็นรายละเอียดประการหนึ่งที่ต้องระบุไว้ในรายงาน ด้วย 

2. ในการประมูลงานก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ประกาศราคากลาง 
ในร่าง TOR  TOR และให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูล 

3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ 
หน่วยงานอื่นของรัฐก าหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  รวมทั้งให้มี 
การประกาศและเปิดเผยราคากลางในการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ด้วย 

 กระบวนการออกแบบและจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการ พิจารณาได้ 3 
ขั้นตอนดงันี ้
  1. ขั้นตอนก่อนด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง 
  2. ขั้นตอนด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง 
  3. ขั้นตอนด าเนินการตามสัญญาจ้างก่อสรา้ง 
 
ขั้นตอนก่อนด าเนินการจัดจา้งก่อสร้าง 
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ขั้นตอนด าเนนิการจัดจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
 
ขั้นตอนด าเนนิการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 
ที่มา : คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง คณะอนุกรรมการก ากับหลกัเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ฝ่ายเลขานุการส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ ์

 

ชื่อ นายภูมิพันธ์ คงจันทร์ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 26 มีนาคม พ.ศ. 2534  

สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 

ประวัติการศึกษา 

2557-ปัจจุบัน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2552-2556 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2546-2551 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

2549-2550 โรงเรียนPriv.Norbert-Gymnasium,Dormagen ประเทศเยอรมันนี 
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)  

2540-2545 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ 

ประสบการณ์ท างาน 

มี.ค. - พ.ค. 2555 บริษัท สถาปนิก49 จ ากัด(เชียงใหม่) 

ทุนการศึกษา 

2557 - 2558 ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน 

2552 - 2556 ทุนโครงการสถาปัตยานุรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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