
บทที่ 5

การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการวิจัย

ใน บ ท น ี้ จะน ำเส น อการการพ ัฒ น าส ูต รการป ร ับ ราค า โด ย น ำผ ล ม าจ าก ก ารว ิเค ราะห ์ 

ส ัด ส ่วน ต ้น ท ุน งาน ก ่อสร ้าง  ก ารพ ัฒ น าต ัวแป รสำห ร ับ การป ร ับ ราค า ท ี่ส อด คล ้องก ับ ส ัด ส ่วน ต ้น ท ุน ท ี่ 
ท ำการป ร ับ ราค า และในบ ทน ี้ จะท ำการเป ร ียบ เท ียบ ค ่าป ร ับ ราคา จากส ูต รก ารป ร ับ ราค าเด ิม  และ 

ส ูต รการป ร ับ ราค าท ี่ได ้จากการว ิจ ัย

5.1 การพัฒนาสูตรการปรับราคา จากสัดส่วนต้นทุนงานก่อสร้าง

5.1.1 การรวมกลุ่มรัสดุก่อสร้างในการปรับราคา
ผลการว ิเค ราะห ์ส ัดส ่วน ต ้น ท ุน งาน ก ่อสร ้าง  พ บ ว ่าชน ิด ของต ้น ท ุน ว ัสด ุก ่อ สร ้างบ างชน ิด  มี 

การเป ล ี่ย น แป ล งของราค าท ี่ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน  โด ยการรวม กล ุ่ม ว ัส ด ุก ่อสร ้าง  และใช ้ต ัวแป รในการป ร ับ  
ราค าชน ิด เด ีย วก ัน  จะท ำให ้ส ูต รการป ร ับ ราค าม ีค วาม กระช ับ  และใช ้งานง ่าย

เมื่อพิจารณาราคาคอนกรีต และราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ วัสดุทั้งสองชนิดมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ เมื่อราคาซีเมนต์เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาคอนกรีต 
เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเปรียบเทียบราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ตราช้าง ชนิดถุง 50 กก. ราคา 
กรุงเทพฯ และคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค กำลังอัดประลัยที,อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก 240 กก./ 
ตร.ซม. ตังรูปที่ 5.1 และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาซีเมนต์ และดัชนีราคาวัสดุ 
ก่อสร้าง ในหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตังรูปที่ 5.2 มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน เมื่อทดสอบระตับความสัมพันธ์ ด้วยสัมประสิทธิ้สหสัมพันธ์ของเพียร์สันแบบ 2 
ทาง (2-tailed) ได้ค่าสัมประสิทธิ้สหสัมพันธ์ของเพียร์ลัน ดังตารางที่ 5.1 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่ 
ระตับนัยสำคัญ 0.01 หรือ ระดับความเชื่อมั่นที่ 9 9 %  ดังนั้น จึงทำการรวมรายการซีเมนต์พอร์ต 
แลนด์ และรายการคอนกรีต ให้ทำการปรับราคาในกลุ่มเดียวกัน โดยข้อมูลที่เปรียบเทียบ ตัดช่วงที่ 
มีความผิดปกติของราคาในช่วงปี 2545 บางเดือนออก

เม ื่อ พ ิจ าร ณ าร าค าเห ล ็ก เส ้น ก ่อ ส ร ้าง  แ ล ะ ราค าเห ล ็ก ร ูป พ รรณ  ว ัส ด ุท ั้งส องช น ิดม ีการ 

เป ล ี่ยน แ ป ล งราค าท ี่ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน  โ ด ย เป ร ีย บ เท ีย บ ราค าเห ล ็ก เส ้น ก ่อ ส ร ้างช น ิด เห ล ็ก เส ้น ก ล ม ผ ิว เร ีย บ  

ข น าด เส ้น ผ ่าศ ูน ย ์ก ล าง  15 ม ม. เห ล ็ก เส ้น ก ล ม ผ ิวข ้อ อ ้อ ย  ข น าด เส ้น ผ ่าศ ูน ย ์ก ล าง  16 ม ม. และเห ล ็ก  

ร ูป พ รรณ ช น ิด เห ล ็ก ต ัวซ ี ขน าด 100 X 50  X 20  X 3 .2  มม. ล ัก ษ ณ ะ ก าร เป ล ี่ย น แ ป ล ง ร าค าม ีท ิศ ท าง
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เดียวกัน ดังรูปที่ 5.3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเหล็ก และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
ในหมวดผลิตภัณฑ์เหล็ก ดังรูปที่ 5.4 และ ทดสอบความสัมพันธ์ ด้วยสัมประสิทธิ^หสัมพันธ์ของ 
เพียร์สันแบบ 2 ข้าง (2-tailed) ได้ค่าสัมประสิทธิ^หสัมพันธ์ของเพิยร์สัน ดังตารางที่ 5.1 ซึ่งมี 
ความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 หรือ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ดังนั้น จึงทำการรวม 
รายการเหล็กเส้นก่อสร้าง และรายการเหล็กรูปพรรณ ให้เป็นต้นทุน เพื่อการปรับราคาในกลุ่ม 
เดียวกัน

ตารางที่ 5.1 ค่าสัมประสิทธิ้สหสัมพันธ์ของเพียรีสัน
ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ

ราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 0.827*
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ดัชนีราคาซีเมนต์ 0.576*
ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ราคาเหล็กรูปพรรณ (เหล็กตัวซี)

ราคาเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 0.985* 0.699*
ราคาเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 1.000 0.743*

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดผลิตภัณฑ์เหล็ก
ดัชนีราคาเหล็ก 0.990*
‘ ม ีค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน ท ี่ร ะด ับ น ัย ส ำค ัญ  0 .01  (ท ี่ร ะด ับ ค วาม เช ื่อ ม ั่น  9 9 % ) เน ื่อ งจ าก ค ่าน ัย ส ำค ัญ ท ี่ได ้จ าก ก าร  

ท ด ส อ บ ม ีค ่าน ้อ ย ก ว ่า  0 .01  จ ึงป ฏ ิเส ธ ใน ส ม ม ต ิฐ าน ว ่า ไม ่ม ีค วาม ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน  แ ล ะยอ ม ร ับ ใน ส ม ม ต ิฐ าน ว ่าม ี 

ค วาม ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน

5.1.2 การพัฒนาสูตรการปรับราคา งานอาคาร
ในการปรับราคางานก่อสร้าง พิจารณาปรับราคาในกลุ่มต้นทุนที่มีความสำคัญในงาน

ก่อสร้าง ได้แก่ กลุ่มที่มีสัดส่วนต้นทุนสูงเป็นหลัก โดยกลุ่มต้นทุนที่จะทำการปรับราคา ในงาน 
อาคารได้แก่

1. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
2. ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต

2.1 ซีเมนต์พอร์ตแลนด์
2.2 คอนกรีต

3. เหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ
3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ
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3.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย
3.3 เหล็กรูปพรรณ

4. วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ

รูปที่ 5.1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 
ระหว่างปี 2541-2545
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รูปท่ี 5.2 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาซีเมนต์ และดัชนีราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ระหว่าง
ปี 2538-2545
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รูปที่ 5.3 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาเหล็กเส้นก่อสร้าง และราคาเหล็กรูปพรรณ ระหว่างปี 
2541-2545
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ด้ชนราคาเหลัก

ด้ซนีราคาๆ สดุก่อสร้าง หมวดผลิตภโนฑเหล็ก

รูปที่ 5.4 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเหล็ก และดัชนีวัสดุก่อสร้างในหมวดผลิตภัณฑ์ 
เหล็ก ระหว่างปี 2538-2545
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ค่าสัมประสิทธิ้ต้นทุนวัสดุก่อสร้างในสูตรการปรับราคา ได้จากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนราคา 
วัสดุในภาคผนวก ค โดยต้องทำการเทียบสัดส่วนใหม่ ให้เป็นสัดส่วนต่อราคาค่าก่อสร้างรวม 
โดยรวมสัดส่วนกลุ่มต้นทุนค่าวัสดุที่จะทำการปรับราคา แล้วหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม จะได้ค่า
สัมประสิทธิ้ที่ใช้ในสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง ทดสอบค่าเฉลี่ย ซึ่งนำมาใช้เป็นค่า
สัมประสิทธิ1การปรับราคา ด้วยสถิติทดสอบ t แบบทดสอบสองข้าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ 
ค่าขอบเขตวิกฤตบน และค่าขอบเขตวิกฤตล่างของค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 5.2

สรุปสูตรการปรับราคา จากสัมประสิทธิ้ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างในแต่ละกลุ่ม ได้สูตรการ 
ปรับราคาสำหรับงานอาคารดังนี้

K =  0.20 +  0.22—  +  0.13—  +  0.08—  +  0.09—  +  0.28— 1 
(ว'(ว T’o C o  S'o M'o

โดยที่ O’ = ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้างของงานอาคาร 
ไ"’ = ดัชนีราคาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของงานอาคาร
C  = ดัชนีราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีตของงานอาคาร 
ร ’ = ดัชนีราคาเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณของงานอาคาร 
M' = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของงานอาคาร 
t = เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
0 = เดือนที่เปิดซองประกวดราคา
' = ดัชนีที่มีรายละเอียด และการเก็บข้อมูล ที่แตกต่างกับดัชนีที่ใช้ในปัจจุบัน * lo

1 ด ัชน ีราค าค ่า ใช ้จ ่าย ท างต รงใน ก ารด ำเน ิน ก ารก ่อ ส ร ้า ง  ป ระก อ บ ไป ด ้วยส ัด ส ่วน ต ้น ท ุน ค ่า เค ร ื่อ งจ ัก ร  

ค ่า 'น าม ัน  แ ล ะค ่าแ รงงาน  ซ ึ่งค ่า เค ร ื่อ งจ ัก ร  แ ล ะค ่าน ํ้าม ัน  ท ี่ได ้จ าก งาน ว ิจ ัย  ม ีส ัดส ่วน ต ้น ท ุน ท ี่น ้อ ย  จ ึง ไม ่ท ำก าร  

แ ยก ก ล ุ่ม อ อ ก ม าท ำก ารป ร ับ ราค า

ห าก ต ้อ งก ารแ ย ก ก ล ุ่ม ก ารป ร ับ ราค า  ค ่า เคร ื่อ งจ ัก ร  แ ล ะค ่าน ํ้าม ัน  จะ 'ได ้ส ูตร 'อ ้างอ ิงค ่าส ัมประส ิทธ ิใจาก  

ตารางท ี่ 4 .3 4

K =  0 .20  +  0 .1 7 —  +  0 .0 3 —  +  0 .01—  +  0 .1 3 — +  0 . 0 8 ™  +  0 .0 9 —  +  0 .28  —
lo Eo Fo T 'o  C 'o  ร ,O M 'o

โดยท่ี I = ดัชนีราคาผู้บริโภค
E = ดัชนีราคาเคร่ืองจักรกลและบริภัณฑ์
F = ดัชนีราคาน้ํามัน
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ตารางท่ี 5.2 สัมประสิทธิไต้นทุนการปรับราคางานอาคาร และการทดสอบทางสถิติ
ค่าคงที่ 0 ' C M' ร , ไ'’

ค่าเฉลี่ย 20.28 21.85 8.23 28.68 9.75 13.51
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตร^าน

6 3
1.1843 3.7516 2.1043 7.4184 5.4904 7.1845

ขอบเขตวิกฤตบนของค่าเฉลี่ย 19.96 20.85 7.67 26.72 8.30 11.61
ขอบเขตวิกฤตล่างของค่าเฉลี่ย 20.58 22.84 8.78 30.66 11.21 15.42

5.1.3 การพัฒนาสูตรการปรับราคา งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
การพัฒนาสูตรการปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พิจารณาปรับราคาใน

ต้นทุนกลุ่มสำคัญ ที่มีสัดส่วนต้นทุนในปริมาณมาก ในงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

1.1 คานคอนกรีตอัดแรง
1.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

2. เหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ
2.1 เหล็กเส้นก่อสร้าง
2.2 เหล็กรูปพรรณ

3. ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต
3.1 คอนกรีต

4. วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ

ค่าสัมประสิทธิไต้นทุนวัสดุก่อสร้างในสูตรการปรับราคา ได้จากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนราคา 
วัสดุในภาคผนวก ค โดยต้องทำการเทียบสัดส่วนใหม่ ให้เป็นสัดส่วนต่อราคาค่าก่อสร้างรวม 
โดยรวมสัดส่วนกลุ่มต้นทุนค่าวัสดุที่จะทำการปรับราคา แล้วหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม จะได้ค่า
สัมประสิทธิ้ที่ใช้ในสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง ทดสอบค่าเฉลี่ย ซึ่งนำมาใช้เป็นค่า
สัมประสิทธิไการปรับราคา ด้วยสถิติทดสอบ t แบบทดสอบสองข้าง ที่ระคับความเชื่อมั่น 95% ได้ 
ค่าขอบเขตวิกฤตบน และค่าขอบเขตวิกฤตล่างของค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 5.3

สรุปสูตรการปรับราคา จากสัมประสิทธิไต้นทุนของวัสดุก่อสร้างในแต่ละกลุ่ม ได้สูตรการ 
ปรับราคาสำหรับงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กดังนี้



6 6

K =  0.19 +  0.16—— +  0.33—— +  0.10—— +  0.15—— +  0.07—— 2 
O'o P'o C o  S'o M'o

โดยที่ O’ = ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง ของงานสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

P' = ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ของงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
C  = ดัชนีราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต ของงานสะพานคอนกรีตเสริม 

เหล็ก
ร' = ดัชนีราคาเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ ของงานสะพานคอนกรีต 

เสริมเหล็ก
M’ = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
t = เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
0 = เดือนที่เปิดซองประกวดราคา
‘ = ดัชนีที่มีรายละเอียด และการเก็บข้อมูล ที่แตกต่างกับดัชนีที่ใช้ในปัจจุบัน

ตารางที่ 5.3 สัมประสิทธิไต้นทุนการปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และการทดสอบทาง 
สถิติ * lo

ค่าคงที่ 0 ' C M’ ร' P'
ค่าเฉลี่ย 18.65 15.92 9.70 7.14 14.05 32.57
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2052 4.2391 3.5630 2.6452 6.1020 15.4461
ขอบเขตวิกฤตบนของค่าเฉลี่ย 18.59 14.46 8.48 6.23 11.95 27.26
ขอบเขตวิกฤตล่างของค่าเฉลี่ย 18.73 17.37 10.93 8.05 16.14 37.88

2 ห าก ต ้อ งก ารแ ย ก ก ล ุ่ม ก ารป ร ับ ราค า  ค ่า เค ร ื่อ งจ ัก ร  แ ล ะค ่าน ํ้าม ัน  งาน สะพ าน ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  จะ  

ไต ้ส ูต รอ ้า งอ ิงค ่าส ้ม ป ระส ิท ธ ิ้จ าก ต ารางท ี่ 4 .3 4

K =  0.19 +  0 .11— +  0 .0 4 — +  0 .01— +  0 .3 3 “ +  0 .1 0 “ +  0 .1 5 — +  0.07 —
lo Eo Fo P ’o C o  S ’o M 'o

โดยท ี่ I =  ด ัชน ีราคาผ ู้บ ร ิโภค

E =  ด ัชน ีราค า เค ร ื่อ งจ ัก รก ล แล ะบ ร ิภ ัณ ฑ ์

F =  ด ัชน ีราค าน ํ้าม ัน
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5.1.4 การพัฒนาสูตรการปรับราคา งานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
การพัฒนาสูตรการปรับราคางานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พิจารณาปรับราคาใน

ต้นทุนกลุ่มสำคัญ ในงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ
2. ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต
3. วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ

ค่าสัมประสิทธิ,'ต้นทุนวัสดุก่อสร้างในสูตรการปรับราคา ได้จากค่าเฉลี่ยของสัดส่วนราคา 
วัสดุในภาคผนวก ค โดยต้องทำการเทียบสัดส่วนใหม่ ให้เป็นสัดส่วนต่อราคาค่าก่อสร้างรวม 
โดยรวมสัดส่วนกลุ่มต้นทุนค่าวัสดุที่จะทำการปรับราคา แล้วหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม จะได้ค่า
สัมประสิทธิ"ที่ใช้ในสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง ทดสอบค่าเฉลี่ย ซึ่งนำมาใช้เป็นค่า
สัมประสิทธิ้การปรับราคา ด้วยสถิติทดสอบ t แบบทดสอบสองข้าง ที'ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ 
ค่าขอบเขตวิกฤตบน และค่าขอบเขตวิกฤตล่างของค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 สัมประสิทธิ้ต้นทุนการปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และการทดสอบ 
ทางสถิติ

ค่าคงที่ 0 ' C M’ ร ’
ค่าเฉลี่ย 18.80 30.40 19.94 8.77 22.01
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0000 4.0786 1.4270 1.6819 4.8549
ขอบเขตวิกฤตบนของค่าเฉลี่ย ไ*โ 27.27 18.85 7.48 18.29
ขอบเขตวิกฤตล่างของค่าเฉลี่ย 33.54 21.04 10.06 25.75

‘ ท ด ส อ บ ไม ่ได ้เน ื่อ งจ าก ค ่าส ่วน เบ ี่ย ง เบ น ม าต รฐาน เท ่าก ับ  0

สรุปสูตรการปรับราคา จากสัมประสิทธิ้ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างในแต่ละกลุ่ม ได้สูตรการ 
ปรับราคาสำหรับงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กดังนี้



6 8

K =  0.19+  0.30—  +  0.20—  +  0.22—  +  0.09—  3 
O'o C o  ร ,O M'o

โดยที่ O’ = ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง ของงานท่ออุโมงค์
คอนกรีตเสรมเหล็ก

C  = ดัชนีราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต ของงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริม 
เหล็ก

ร ’ = ดัชนีราคาเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ ของงานท่ออุโมงค์คอนกรีต 
เสริมเหล็ก

M’ = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
t = เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
0 = เดือนที่เปิดซองประกวดราคา
' = ดัชนีที่มีรายละเอียด และการเก็บข้อมูล ที่แตกต่างกับดัชนีที่ใช้ในปัจจุบัน

5.2 การพ้ฒนาตัวแปรที่ใช้ในการปรับราคา

องค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของสูตรการปรับราคา คือ ตัวแปรที่ใช้ในการปรับราคา 
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการปรับราคา ควรมีความสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ้ต้นทุนของการปรับราคา
โดยตัวแปรในการปรับราคา นิยมใช้ค่าดัชนีเป็นตัวแปรในการปรับราคา * lo

3 ห าก ต ้อ งก ารแ ย ก ก ล ุ่ม ก ารป ร ับ ราค า  ค ่า เคร ื่อ งจ ัก ร  แ ล ะค ่าน ํ้าม ัน  งาน ส ะพ าน ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก  จะ  

ได ้ส ูต รอ ้า งอ ิงค ่าส ้ม ป ระส ิท ธ ึ๋จ าก ต ารางท ี่ 4 .3 4

K =  0 .19  +  0 .21—- +  0 .05  —  +  0 .04  —  +  0 .2 0 — — +  0 .2 2 —— +  0 .0 9 ——
lo Eo Fo C o  ร ,0 M 'o

โด ยท ี่ I =  ด ัชน ีราคาผ ู้บ ร ิโภ ค

E =  ด ัช น ีราค า เค ร ื่อ งจ ัก รก ล แ ล ะบ ร ิภ ัณ ฑ ์

F =  ด ัชน ีราค าน ํ้าม ัน



ตารางที่ 5.5 น ํ้าหน ักถ ่วง และรายการว ัสด ุ ท ี่ใช ้!นการจ ัดทำต ัวแปร ด ัชน ีในการปร ับ ราคางานอาคาร

ประเภทของตัวแปรในการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ นํ้าหนักถ่วง ตัวแทนราคา
ดัชนีราคาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 22.71 100.00 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้
ดัชนีราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต 13.72 100.00

ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 3.85 28.06 ราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ตราข้าง ชนิดถุง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ
คอนกรีต 9.87 71.94 ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก

240 กก./ตร.ซม.
ดัชนีราคาเหล็กเอ้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ 16.18 100.00

เหล็กเอ้นกลมผิวเรียบ 4.43 27.38 ราคาเหล็กเลันกลมผิวเรียบ SR24 เลันผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 ม.
เหล็กเอ้นกลมผิวข้ออ้อย 6.52 40.30 ราคาเหล็กเลันกลมผิวข้ออ้อย SD30 เอ้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 ม.
เหล็กรูปพรรณ 5.23 32.32 ราคาเหล็กตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ 47.39 100.00
วัสดุฉาบผิวอย่างบาง 5.63 11.88 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดวัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 2.23 4.71 ราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x21.00 เมตร
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.23 0.49 ราคาเสาเข็มหกเหลี่ยมกลมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร
เสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็ก 0.76 1.60 ราคาเสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 เมตร
เสาเข็มไม้ 0.94 1.98 ราคาเลาเข็มไม้ ขนาดเอ ้นผ ่าศ ูนย ์กลาง15.00ซ ม .ย า ว 6 .0 0 เมตร

O}CD



ตารางที่ 5.5 น ํ้าหน ักถ ่วง และรายการว ัสด ุ ท ี่ใช ้ในการจ ัดทำต ัวแปร ด ัชน ีในการปร ับ ราคางานอาคาร (ต่อ)

ประเภทของตัวแปรในการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ นํ้าหนักถ่วง ตัวแทนราคา
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ (ต่อ)

วัสดุก่อ (อิฐมอญ) 1.96 4.14 ราคาอิฐมอญ ขนาด 7 X 16 X 3.5 ซม
วัสดุถม หรีอรองพื้น 0.78 1.65 ราคาวัสดุถมหรือรองพื้น ประเภท ทรายถมที่
ลวดผูกเหล็ก 0.31 0.65 ราคาลวดผูกเหล็ก ขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง 1 .25มม. (เบ อร ์18)
ตะปู 0.31 0.65 ราคาตะปู ขนาด 1 น้ิว บรรจุลัง นํ้าหนัก 18 กก.
น็อต 0.11 0.23 ราคาน็อต ขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 น้ิว-,ร 34.13 72.02 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรวม

ตารางที่ 5.6 นํ้าหนักถ่วง และรายการวัสดุ ที่ใช้ในการจัดทำตัวแปร ดัชนีในการปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภทของตัวแปรในการปรับราคา ลัดส่วนค่าวัสดุ นํ้าหนักถ่วง ตัวแทนราคา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 50.26 100.00
คานคอนกรีตอัดแรง 27.14 54.00 ราคาคานคอนกรีตอัดแรง คานรูปตัวที ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร

จำนวนเส์นลวด 4 เส์น เสันผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
เลาเข็มคอนกรีตอัดแรง 23.12 46.00 ราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x25.00 เมตร

๐



ตารางที่ 5.6 น ํ้าหน ักถ ่วง และรายการว ัสด ุ ท ี่ใช ้โนการจ ัดทำต ัวแปร ด ัชน ีในการปร ับ ราคางานสะพานคอนกร ีต เสร ิม เหล ็ก  (ต่อ)

ประเภทของตัวแปรในการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ นํ้าหนักถ่วง ตัวแทนราคา
เหล็กเลันก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ 22.66 100.00

เหล็กเลันก่อสร้าง 16.95 74.80 ราคาเหล็กเส์นกลมผิวข้ออ้อย ร อ 30 เสันผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 1 0 ม.
เหล็กรูปพรรณ 5.71 25.20 ราคาเหล็กตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.

ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต 15.60 100.00
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ - - ราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ตราช้าง * ชนิดถุง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ
คอนกรีต 15.60 100.00 ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ชีแพค กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก

240 กก./ตร.ซม.
วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ 11.48 100.00

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 5.03 43.81 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
เหล็กแผ่นเรียบ 2.99 26.05 ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4' X 8' ความหนา 3 มม. นํ้าหนัก 70.0 กก.
ลวดผูกเหล็ก 0.88 7.67 ราคาลวดผูกเหล็ก ขนาดเลันผ่าศูนย์กลาง 1 .25มม. (เบ อร ์18)
ตะปู 0.18 1.57 ราคาตะปู ขนาด 1 น้ิว บรรจุลัง นํ้าหนัก 18 กก.
น็อต 1.20 10.45 ราคาน็อต ขนาดเลันผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 น้ิว
วัสดุถม หรีอรองพื้น 1.20 10.45 ราคาวัสดุถม หรือรองพื้น ประเภท ทรายถมที่



ตารางที่ 5.7 น ํ้าหน ักถ ่วง และรายการว ัสด ุ ท ี่ใชในการจ ัดทำต ัวแปร ด ัชน ีในการปร ับราคางานท ่ออ ุโมงค ์คอนกร ีต เสรมเหล ็ก

ประเภทของตัวแปรในการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ นํ้าหนักถ่วง ตัวแทนราคา
เหล็กเล็นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณ 42.98 100.00

เหล็กเล็นก่อสร้าง 40.80 94.93 ราคาเหล็กเล็นกลมผิวข้ออ้อย SD30 เล็นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 ม.
เหล็กรูปพรรณ 2.18 5.07 ราคาเหล็กตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.

ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต 39.39 100.00
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ - - ราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ตราช้าง * ชนิดถุง 50 กก. ราคากรุงเทพฯ
คอนกรีต 39.39 100.00 ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก

240 กก./ตร.ซม.
วัสดุถ่อสร้างชนิดอื่นๆ 17.63 100.00

เหล็กแผ่นเรียบ 6.69 37.95 ราคาเหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4' X 8' ความหนา 3 มม. นํ้าหนัก 70.0 กก.
วัสดุถม หรือรองพื้น 5.68 32.22 ราคาวัสดุถม หรือรองพื้น ประเภท ทรายถมที่
ลวดผูกเหล็ก 1.37 7.77 ราคาลวดผูกเหล็กขนาดเล็นผ่าศูนย์กลาง 1.25มม. (เบ อร ์18)
ตะปู 0.05 0.28 ราคาตะปู ขนาด 1 นิ้ว บรรจุลัง นํ้าหนัก 18 กก.
นิอต 1.92 10.89 ราคาน็อต ขนาดเล็นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 น้ิว
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 1.92 10.89 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
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ตารางที่ 5.8 นํ้าหนักถ่วง และตัวแทนราคา ที่ใช้ในการจัดทำ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการ 
ดำเนินการก่อสร้าง
ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการ 

ดำเนินการก่อสร้าง
สัดส่วน* นํ้าหนักถ่วง ตัวแทนราคา

งานอาคาร 21.84 100.00
ค่าเครื่องจักร 3.37 15.43 ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและปริภัณฑ์
ค่านํ้ามัน 0.66 3.02 ราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ค่าแรงงาน 17.81 81.55 ดัชนีราคาผู้บริโภค

งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 15.92 100.00
ค่าเครื่องจักร 3.58 22.49 ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์
ค่านํ้ามัน 1.00 6.28 ราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ค่าแรงงาน 11.34 71.23 ดัชนีราคาผู้บริโภค

งานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 30.40 100.00
ค่าเครื่องจักร 5.00 16.45 ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและปริภัณฑ์
ค่านํ้ามัน 3.93 12.93 ราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ค่าแรงงาน 21.47 70.62 ดัชนีราคาผู้บริโภค

‘ หมายถึง จัดส่วนต้นทุนราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง

สัดส่วนต้นทุนราคาในรายการย่อยๆ ที่ได้ทำการจำแนกไว้ ลามารถนำมาใช้เพื่อการ 
พัฒนาตัวแปร สำหรับการปรับราคา โดยนำสัดส่วนต้นทุนมาปรับ เพื่อใช้เป็นนํ้าหนักถ่วงสำหรับ 
การคิดค่าดัชนีในการปรับราคา โดย ตารางที่ 5.5 - 5.7 ได้สรุปรายละเอียดของนํ้าหนักถ่วง และ 
รายการวัสดุที่ใช้เป็นตัวแทนราคา โดยเลือกมาจากรายการวัสดุถ่อสร้างในส่วนกลาง เนื่องจากการ 
เปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุในกลุ่มเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จึงเลือก
ตัวแทนของวัสดุในกลุ่ม โดยเลือกในชนิดที่มีการใช้มากในตัวอย่างบัญชีปริมาณงานของงานวิจัย 
เพื่อใช้ในการสร้างค่าดัชนีสำหรับการปรับราคาในงานวิจัย ของงานอาคาร งานสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กตามลำดับ

ในส่วนของตัวแปรค่าดัชนี ที่ใช้ในการปรับราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการ
ก่อสร้าง สร้างดัชนีถ่วงนํ้าหนัก ในรายการค่าเครื่องจักร ค่านํ้านัน และค่าแรงงาน ดังตารางที่ 5.8
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โดยตัวแทนค่าแรงงาน ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นตัวแทนราคา เนื่องจาก ข้อจำกัดในงานวิจัยที่ไม่ 
สามารถหาดัชนีค่าแรงโดยตรงได้ จึงจำเป็นต้องตั้งสมมติฐาน โดยใช้ค่าดัชนีราคาผ้บริโภคในการ

d 9  'บ

ปรับราคาค่าแรงตามเดิม โดยมีสมมติฐานว่าค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ สามารถใช้เป็น 
แนวทางในการพิจารณาประกอบการปรับค่าจ้าง เงินเดือนของราชการและเอกซน (สำนักดัชนี 
เศรษฐกิจการค้า, 2545)

5.3 การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบค่าปรับราคา

การเปรยบเทียบค่าปรับราคา จากการคำนวณด้วยสูตรการปรับราคาเดิม สูตรการปรับ 
ราคาโครงสร้างเดิม แต่ทำการปรับปรุงสัมประสิทธี้ต้นทุนด้วยสัดส่วนต้นทุนจากงานวิจัย และสูตร 
การปรับราคาใหม่ ที่ได้จากงานวิจัย ได้ผลการเปรียบเทียบ ดังนี้

5.3.1 การเปรียบเทียบค่าปรับราคา จากสูตรการปรับราคาเดิม และสูตรการปรับ 
ราคาทื่ปรับปรุงส้มประสิทธต้นทุน

การเปรียบเทียบค่าปรับราคา โดยคำนวณค่าปรับราคาด้วยสูตรการปรับราคาที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบกับ สูตรการปรับราคา โครงสร้างและค่าดัชนีชนิดเดิม แต่ปรับปรุง 
สัมประสิทธิไต้นทุน ด้วยสัดส่วนราคาที่ได้จากงานวิจัย โดยการปรับราคาในกลุ่มซีเมนต์ คิดเฉพาะ 
ซีเมนต์ และซีเมนต์ที่เป็นองค์ประกอบของคอนกรีต และกลุ่มเหล็ก คิดเฉพาะเหล็กเส้นก่อสร้าง 
โดยที่ซีเมนต์ที่เป็นองค์ประกอบคอนกรีต ศึกษาจากคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ตามรายละเอียด 
มวลรวม มาตรฐานงานช่าง สำนักงบประมาณ

เทียบค่าสัดส่วนต้นทุนเป็นสัมประสิทธิ้การปรับราคา ในงานอาคาร งานสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จากตารางที่ 4.1 ถึง 4.3 ได้สัมประสิทธิไการปรับ 
ราคา ดังตารางที่ 5 .9-5 .11 ตามลำดับ ได้สูตรการปรับราคาโดยใช้ค่าดัชนีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 

งานอาคาร
it et Mt StK =  0 .20+  0.22 — +  0.06 — +  0.46 — +  0.06 —
เ0 Co Mo So

งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
It et Mt StK =  0.19 +  0.16— +  0.07 — +  0.48 — +  0.10 —
lo Co Mo So
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งานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

K =  0.19 +  0.30— +  0.13—  +  0.17—— +  0.21 —— 
lo Co Mo So

ตารางที่ 5.9 การปรับปรุงสัมประสิทธี๋ต้นทุนของสูตรการปรับราคาเดิม งานอาคาร
หน่วย : ร้อยละ

ประ๓ ทของการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ สัมประสิทธี้ต้นทุน
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 10.07 5.83
เหล็กเล็นก่อสร้าง 10.95 6.34
วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ 78.98 45.71

รวมวัสดุก่อสร้าง 100.00 57.88
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง 21.84
ค่าอำนวยการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี 20.28

รวมค่างานก่อสร้าง 100.00

ตารางที่ 5.10 การปรับปรุงสัมประสิทธี้ต้นทุนของสูตรการปรับราคาเดิม งานสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

หน่วย : ร้อยละ
ประ๓ ทของการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ สัมประสิทธิ*'ต้น,ทุน

เหล็กเล็นก่อสร้าง 16.95 7.31
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 9.83 10.21
วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ 73.22 47.91

รวมวัสดุก่อสร้าง 100.00 65.43
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง 15.92
ค่าอำนวยการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี 18.65

100.00รวมค่างานก่อสร้าง
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ตารางที่ 5.11 การปรับปรุงสัมประสิทธิ้ต้นทุนของสูตรการปรับราคาเดิม งานท่ออุโมงค์คอนกรีต 
เสรีมเหล็ก

หน่วย : ร้อยละ
ประเภทของการปรับราคา สัดส่วนค่าวัสดุ สัมประสิทธี้ต้นทุน

เหล็กเส้นก่อสร้าง 40.80 13.32
ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีต 24.82 20.01
วัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ 34.38 17.47

รวมวัสดุก่อสร้าง 100.00 50.80
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง 30.40
ค่าอำนวยการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี 18.80

รวมค่างานก่อสร้าง 100.00

ในประ๓ ทงานอาคาร สูตรการปรับราคาทีมอยู่ในปัจจุบันใช้สูตรการปรับราคาสำหรับ 
งานอาคาร มีสูตรการปรับราคาคือ

K =  0 .25+  0.15 — +  0.10—  +  0.40—  +  0.10 —  
lo Co Mo So

ในประ๓ ทงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สูตร 
การปรับราคาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใช้สูตรการปรับราคาสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร่วมกัน มีสูตรการปรับราคาคือ

K =  0 .30+  0.10— +  0.15—  +  0.20—  +  0.25 —  
lo Co Mo So

โดยที, I = ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับประเทศไทย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
C = ดัชนีราคาซีเมนต์
M = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)
ร  = ดัชนีราคาเหล็ก

ภาคผนวก ช ได้แสดงการเปรียบเทียบค่าปรับราคาที่ปรับออกไปเป็นระยะเวลา 3 6 9 
และ 12 เดือน โดย รูปที่ 5.5 -  5.7 เป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคาที่ระยะเวลา 6 เดือน 
ในงานอาคาร งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามลำดับ
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ด้วยสูตรการปรับราคาเดิม และสูตรการปรับราคาที่ปรับปรุงสัมประลิทธิ๋การปรับราคา โดยใช้ตัว 
แปรในการปรับราคาเดิม ได้แก่ ดัชนีราคาซีเมนต์ ดัชนีราคาเหล็ก ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวม 
เหล็กและซีเมนต์) และดัชนีราคาผู้บริโภค และค่าดัชนีที่ใช้ในการปรับราคา ปรับฐานให้มีฐานเดือน 
เดียวกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ ปรับให้เดือนมกราคม 2545 เป็นเดือนฐาน เนื่องจากใช้บัญชีปริมาณของ 
ปี 2545

ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคาในงานอาคาร ตามรูปที่ 5.5 กรณีที่มีการปรับราคา 
ขึ้น (ค่าปรับราคามากกว่า 1.00) ค่าปรับราคาที่ได้จากการปรับปรุงลัมประสิทธิ้ต้นทุน มีค่าการ 
ปรับราคาตํ่ากว่าค่าปรับราคาเดิม และ กรณีที่มีการปรับราคาลง (ค่าปรับราคาน้อยกว่า 1.00) 
ค่าปรับราคาที่ได้จากการปรับปรุงสัมประสิทธี้ต้นทุน มีค่าการปรับราคาสูงกว่าค่าปรับราคาเดิม
หมายความ1ว่าค่าปรับราคา'จากการปรับปรุงสมประสิทธ้ิ!การปรับราคา มีการปรับราคาขึ้น และลง 
ต่ําก'ว่า เนื่องจากต้นทุนในกลุ่มวัสดุหลัก เช่น กลุ่มซีเมนต์ และเหล็ก มีต้นทุนลดลง

ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคาในงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปที่ 5.6 
ได้ผลเช่นเดียวกับงานอาคาร กรณีที่มีการปรับราคาขึ้น (ค่าปรับราคามากกว่า 1.00) ค่าปรับราคา 
ที่ได้จากการปรับปรุงลัมประสิทธต้นทุน มีค่าการปรับราคาตํ่ากว่าค่าปรับราคาเดิม และ กรณีที่มี 
การปรับราคาลง (ค่าปรับราคาน้อยกว่า 1.00) ค่าปรับราคาที่ได้จากการปรับปรุงสัมประสิทธิ้ 
ต้นทุน มีค่าการปรับราคาสูงกว่าค่าปรับราคาเดิม เนื่องจากต้นทุนในกลุ่มวัสดุหลัก เช่น กลุ่ม 
ซีเมนต์และเหล็ก มีต้นทุนลดลงอย่างเห็นได้ซัด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคาในงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปที่ 5.7 
ได้ผลคล้ายกับงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่จะได้ค่าปรับราคา ใกล้เคียงกับสูตรการปรับ 
ราคาเดิมมากกว่า เนื่องจากลัมประสิทธี๋การปรับราคาในกลุ่มซีเมนต์ และเหล็ก ใกล้เคียงกับสูตร 
การปรับราคาเดิม โดยมีปริมาณลดลง ทำให้ได้ค่าปรับราคาที่ตํ่าลง

ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยสูตรการปรับราคาที่ปรับปรุงสัมประสิทธี้การปรับราคา เพื่อพิจารณาความ 
แตกต่างของค่าปรับราคาของงานทั้งสองประเภท ที่ปัจจุบันใช้สูตรการปรับราคาร่วมกัน คือ สูตร 
การปรับราคาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังรูปที่ 5.8 ได้ค่าปรับราคาต่างกัน โดยงานสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีค่าปรับราคา ที่ปรับราคาขึ้นลง ตํ่ากว่างานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เนื่องจากมีต้นทุนในกลุ่มวัสดุหลัก เซ ่นซ ีเมนต ์ และเหล็กตาก'ว่า
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รูปที่ 5.5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคางานอาคาร ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยสูตรการปรับ 
ราคาเดิม และสูตรการปรับราคาที่ปรับปรุงสัมประสิทธการปรับราคา ระหว่างปี 2541-2545

รูปที่ 5.6 ต ัวอย ่างการเปร ียบ เท ียบค ่าปร ับ ราคางานสะพานคอนกร ีต เสร ีม เหล ็ก  ระยะเวลา 6 เด ือน

ด ้วยส ูตรการปร ับ ราคาเด ิม  และส ูต รการป ร ับ ราคาท ี่ป ร ับปร ุงส ้มป ระส ิท ธ ึ๋ก ารปร ับ ราคา ระหว ่างป ี

2541-2545
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รูปที่ 5.7 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคางานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลา 6 
เดือน ด้วยสูตรการปรับราคาเดิม และสูตรการปรับราคาที่ปรับปรุงส้มประสิทธี้การปรับราคา
ระหว่างปี 2541-2545

รูปที 5.8 ต ัวอย ่างการเปร ียบ เท ียบค ่าปร ับ ราคางานสะพานคอนกร ีต เสร ิม เหล ็ก  และงานท ่ออ ุโมงค ์

คอนกรีตเสร ิมเหล ็ก ระยะเวลา 6 เด ือน ด ้วยส ูตรการปร ับราคาท ี่ปร ับปร ุงส ้มประส ิทธ ิไการปร ับราคา

ระหว ่างป ี 2541-2545
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าปรับราคาในงานทั้งสามประ๓ ทแล้ว การปรับราคาโดยใช้ 
โครงสร้างต้นทุนเดิม และตัวแปรในการปรับราคาชนิดเดียวกัน แต่ค่าลัมประสิทธต้นทุนที่แตกต่าง 
กัน จะให้ค่าการปรับราคาที,มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของค่าปรับราคาขึ้น-ลงในทิศทาง
เดียวกัน ต่างกันที่อัตราการปรับราคา ที่'ขึ้นอยู่กับลัมประสิทธิ้ต้น'ทุน โดยเฉพาะในกลุ่มการปรับ 
ราคาซีเมนต์ และเหล็ก

5.3.2 การเปรียบเทียบค่าปรับราคา จากสูตรการปรับราคาเดิม และสูตรการปรับ 
ราคาที่ได้จากงานวิจัย

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าปรับราคา จะขึ้นอยู่กับลัมประสิทธิ้ต้นทุน และตัวแปรใน 
การปรับราคา ว่าทำการปรับราคาในวัสดุประ๓ ทใด และมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไร โดย 
ทำการเปรียบเทียบตัวแปรการปรับราคา ได้แก่ ค่าดัชนีที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในสูตรการปรับราคาที่ได้ 
จากการวิจัย และค่าดัชนีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้ในโครงสร้างสูตรการปรับราคาเดิม

การเปรียบเทียบค่าดัชนีราคาซีเมนต์!นปัจจุบัน และดัชนีราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และ 
คอนกรีตในงานวิจัย ดังรูปที่ 5.9 ได้ดัชนีราคาที่แตกต่างกัน มีผลมาจากการที่ดัชนีราคาซีเมนต์ มี 
ค่าลดตํ่าลงในช่วงเดือนมกราคม 2545 ทำให้ได้ค่าดัชนีที่ต่างกัน แต่พิจารณาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวม ในช่วงเวลาที่เหลือ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาคล้ายกัน

การเปรียบเทียบค่าดัชนีราคาเหล็กที่ใช้ในปัจจุบัน และดัชนีราคาเหล็กเล้นก่อสร้าง และ 
เหล็กรูปพรรณในงานวิจัย ดังรูปที่ 5.10 ได้ค่าดัชนีราคาที่คล้ายกัน เนื่องจากวัสดุประ๓ ทเหล็ก มี 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาไปในทิศทางเดียวกัน และดัชนีราคาเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็ก 
รูปพรรณ ที่ใช้ปรับราคาแต่ละประ๓ ทงานไม่แตกต่างกันมาก

การเปรียบเทียบค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประ๓ ทอื่นๆ ในงานวิจัย ดังรูปที่ 5.11 ได้ดัชนี 
ราคาที่แตกต่างกัน โดยดัชนีที่ใช้ปรับราคางานอาคาร มีลักษณะคล้ายกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) เนื่องจากมีการถ่วงนํ้าหนักมากในรายการวัสดุที่ไม่มีความผันผวนของ
ราคา ทำให้ได้ค่าดัชนีใกล้เคียงกัน แต่ค่าดัชนีที1ใช้ในงานสะพาน และท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ให้ค่าดัชนีที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาสูงกว่า เนื่องจากมีรายการวัสดุก่อสร้างที,ไม่มีความผัน
ผวนของราคาอยู่น้อย
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คอนกรีตเสรีมเหล็ก
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รูปที่ 5.9 การเปรียบเทียบตัวแปรดัชนีราคาซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และคอนกรีตที,ได้จากการวิจัย 
ระหว่างปี 2541-2545
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รูปที่ 5.10 การเปรียบเทียบตัวแปรดัชนีราคาเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณที่ได้จากการวิจัย 
ระหว่างปี 2541-2545
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รูปที่ 5.11 การเปรยบเทียบตัวแปรดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที'ได้จากการวิจัย ระหว่างปี 2541- 
2545

—  ดัชนีราคาวัสดุก่อสราง (ไม่รวมเหล็กและ1เมนต์)
------ ดัชนีราคาวัสดุก่อลรีางอ่ืน  ๆท่ีใ!ในงานอาคาร
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รูปที่ 5.12 การเปรียบเทียบตัวแปรดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้าง ที่ได้จาก 
การวิจัย ระหว่างปี 2541-2545
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การเปรียบเทียบค่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินการก่อสร้างในงานวิจัย ดัง 
รูปที่ 5.12 มีลักษณะคล้ายดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประ๓ ทอื่นๆ โดยดัชนีที่ใช้ปรับราคางานอาคาร 
มีลักษณะคล้ายกับดัชนีราคาผู้บรีโภค เนื่องจากลัดส่วนค่านํ้ามันที่มีความผันผวนของราคาสูง มี 
ลัดส่วนน้อย ทำให้มีการถ่วงนํ้าหนักน้อยในรายการวัสดุที่มีความผันผวนของราคา ค่าดัชนีจึงมี 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าดัชนีที่ใช้ในงานสะพาน และท่ออุโมงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ค่าดัชนีที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาสูงกว่า เนื่องจากในรายการวัสดุที่ 
มีความผันผวนของราคา เช่น ค่านํ้ามัน มีลัดส่วนสูงกว่างานอาคาร โดยลัดส่วนต้นทุนค่านํ้ามันใน 
งานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กมีสูงที่สุด จึงทำให้ค่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายทางตรงในการ
ดำเนินการก่อสร้างมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงที่สุด ค่าดัชนีราคาที่พัฒนาขึ้นใน
งานวิจัย แสดงค่าดัชนี'ไว้ใ1นภาคผนวก ช

การเปรียบเทียบค่าปรับราคาระหว่างสูตรการปรับราคาเดิม และสูตรการปรับราคาที่ได้ 
จากการวิจัย ในงานอาคาร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก มี 
ลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากใช้ค่าลัมประสิทธิไต้นทุน และตัวแปรในการปรับราคาแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม 2545 ที่ค่าปรับราคาจากงานวิจัย มีค่าตํ่ากว่าค่าปรับราคาเดิม มี 
ผลมาจากค่าดัชนีในกลุ่มซีเมนต์และคอนกรีต มีความแตกต่างกัน

รูปที่ 5.13 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคางานอาคาร ระยะเวลา 6 ระหว่างสูตรการปรับ 
ราคาเดิม และสูตรการปรับราคาที่ได้จากการวิจัย ระหว่างปี 2541-2545
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รูปที่ 5.14 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลา 6 เดือน 
ระหว่างสูตรการปรับราคาเดิม และสูตรการปรับราคาที่ได้จากการวิจัย ระหว่างปี 2541-2545

รูปที่ 5.15 ต ัวอย ่างเปร ียบเท ียบค ่าปร ับราคางานท ่ออ ุโมงค ์คอนกร ีต เสร ิมเหล ็ก  ระยะเวลา 6 เด ือน

ระหว ่างส ูต รการปร ับ ราคาเด ิม  และส ูตรการปร ับราคาท ี่ได ้จากการว ิจ ัย  ระหว ่างป ี 2541-2545
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ในประ๓ ทงานอาคาร และงานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ค่าการปรับราคาที่
แตกต่างจากค่าปรับราคาที่ได้จากการคำนวณด้วยสูตรการปรับราคาเดิม ดังรูปที่ 5.13 เนื่องจาก 
องค์ประกอบของสูตร กลุ่มของวัสดุที่ทำการปรับราคา และตัวแปรในการปรับราคาที่เปลี่ยนไป 
ส่งผลให้ค่าปรับราคาต่างจากสูตรการปรับราคาเดิม

ในประ๓ ทงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ค่าการปรับราคาโดยรวม มีการปรับราคา 
ขึ้นลงที่ตํ่าลง ดังรูปที่ 5.14 เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ เป็นวัสดุในกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ท่ี 
เป็นวัสดุในกลุ่มหลัก มีลัดส่วนต้นทุนสูง แต่ไม่มีความผันผวนของราคา

รูปที่ 5.16 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยสูตรการปรับราคาที่ได้จากการวิจัย ระหว่างปี 2541- 
2545

การเปรียบเทียบค่าปรับราคางานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานท่ออุโมงค์คอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าปรับราคาของงานทั้งสองประ๓ ท ที่ปัจจุบันใช้สูตร 
การปรับราคาร่วมผัน คือ สูตรการปรับราคาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังรูปที่ 5.16 ได้ค่าปรับ 
ราคาต่างผัน โดยที่งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีค่าปรับราคาโดยรวม มีการปรับราคาขึ้นลง 
ตํ่ากว่างานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีต้นทุนในกลุ่ม
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ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงอยู่สูง ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง มีการเปลี่ยนแปลงราคา 
ต่ํา ทำให้ได้ค่าปรับราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ส่วนในช่วงเดือน มกราคม 2542 ที่มีค่าปรับ 
ราคางานสะพานที่ตํ่าลงมากนั้น มีผลมาจากการวัสดุกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง มีการปรับ 
ราคาลง

5.4 บทสรุป

ในการเปรียบเทียบค่าปรับราคาจากค่าปรับราคาที่ใช้สูตรการปรับราคาเดิม กับสูตรการ 
ปรับราคาจากงานวิจัย ได้ค่าการปรับราคาต่างจากเดิม เนื่อง'จากค่าสมประสิทธิ้ต้นทุน กลุ่มของ 
วัสดุที่ปรับราคา และตัวแปรดัชนีการปรับราคาที่แตกต่างกัน ค่าปรับราคาที่ได้จากการคำนวณด้วย 
สูตรการปรับราคา ที่ใช้ตัวแปรในการปรับราคาชุดเดียวกัน จะให้ค่าการปรับราคาที่มีลักษณะของ 
การเปลี่ยนแปลงของค่าปรับราคา ขึ้นลงในทิศทางเดียวกัน แต่มีอัตราการปรับราคาที,ต่างกัน ซึ่ง 
ขึ้นอยู่กับค่าลัมประสิทธิ้ต้นทุน โดยเฉพาะลัมประสิทธี้ต้นทุน ในการปรับราคาซีเมนต์ และเหล็ก
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